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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

D+B  ...........   Design & Build (vyprojektuj a postav) – zhotovení stavby včetně zpracování a projednání 
projektové dokumentace  

BTS ………… Basic Transceiver Station 

GSM-R ……. Global System for Mobile Communications – Railway 

EIRENE ….. European Integrated Railway radio Enhanced Network 

ERTMS …… European Rail Traffic Management System 

QoS ………. Quality of Service 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 

dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení souboru staveb „Úpravy základnových 

radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002“.  

1.1.2 Cílem Díla je obnova již výrobcem nepodporovaných základnových radiostanic BTS sítě 

GSM-R řady S8002 tak, aby došlo ke zlepšení udržitelnosti a servisovatelnosti 

v dlouhodobém horizontu, tedy potřebné dostupnosti bezdrátové komunikace. 

Základnové stanice BTS typu Nortel S8002 byly nainstalovány v rámci pilotního projektu 

GSM-R v letech 2004 až 2005, případně v rámci projektu „GSM-R, dokončení I. NŽK“ 

v letech 2007 až 2008. Od té doby do současnosti tyto BTS vysílají nonstop. Postupně 

se zvyšuje nutnost výměny především mechanicky namáhaných částí těchto BTS, které 

jsou na hranici životnosti. Optimálním řešením jsou úpravy těchto BTS spojené 

s částečnou výměnou původních HW komponent a využití aktivních částí a komponent, 

které by bylo možné dál provozovat. Výroba tohoto typu byla ukončena už v roce 2007 

a do budoucna bude i velmi obtížné sehnat potřebné náhradní díly. 

1.1.3 Rozsah Díla „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R“ je: 

1.1.3.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při 

zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.3.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 

stavebního povolení. 

1.1.3.3 Zhotovení Díla dle projednané a odsouhlasené Projektové dokumentace 

a pravomocného stavebního povolení, případně jiného souhlasného vyjádření 

Drážního úřadu. 

1.1.4 V případě potřeby uvedení stavby Drážním úřadem do zkušebního provozu, Zhotovitel 

zajistí veškeré nezbytné doklady. 

1.1.5 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování DSP a PDPS. 

1.1.6 Soubor staveb obsahuje dvě stavby: „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R 

řady S8002 v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín st.hr.“ a „Úpravy základnových 

radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002 v uzlu Praha“. Pro obě stavby bude vytvořena 

samostatná Dokumentace a každá stavba bude fakturována samostatně. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Jedná se o stávající BTS, sdělovací a technologické místnosti ve správě CTD. 

1.2.2 Výměna BTS řady S8002 bude probíhat na tratích: 

 420 00 Lovosice – Děčín hlavní nádraží 

 380 00 Praha-Holešovice – Stromovka – Kralupy nad Vltavou 

 400 00 Kralupy nad Vltavou – Lovosice 

 440 00 Nymburk hlavní nádraží – Ústí nad Labem-Střekov, 

 520 00 Kolín – Praha-Libeň 

 321 00 Praha-Libeň – Praha-Holešovice – Stromovka, 

1.2.3 Jedná se o celostátní dráhy, které jsou zařazeny do systému TEN-T, kromě úseku Praha-

Vršovice – DKV Praha PP Praha jih. Ve všech případech se jedná o elektrifikované tratě 

(st. trakční soustava 25kV, resp. ss. trakční soustava 3kV). 
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1.2.4 Stávající BTS jsou rozděleny do následujících úseků, tvořících dvě samostatné stavby: 

a) Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002 v úseku 

Kralupy nad Vltavou - Děčín st.hr. 

- Úprava BTS Prostřední Žleb 

- Úprava BTS Čertova Voda 

- Úprava BTS Dolní Žleb 

- Úprava BTS Lovosice 

- Úprava BTS Libčice nad Vltavou 

- Úprava BTS Nelahozeves-tunel 

- Úprava BTS Vepřek 

b) Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002 v uzlu Praha 

- Úprava BTS Český Brod 

- Úprava BTS Klecany 

- Úprava BTS Úholičky 

- Úprava BTS Sokoleč 

- Úprava BTS Lysá nad Labem-Dvorce 

- Úprava BTS Praha-Kyje 

- Úprava BTS Praha-Klánovice 

- Úprava BTS Tunel Truhlářka 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Dokumentace pro územní řízení „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady 

S8002 v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín st.hr.“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 

datum 05/2021. 

2.1.2 Dokumentace pro územní řízení „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady 

S8002 v uzlu Praha“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 05/2021. 

2.2 Související dokumentace 

 Posuzovací část Schvalovacího protokolu Úpravy základnových radiostanic BTS sítě 

GSM-R řady S8002 v úseku Kralupy nad Vltavou – Děčín st. hr. ve stádiu 2 ze dne 

13. 09. 2021 

 Posuzovací část Schvalovacího protokolu Úpravy základnových radiostanic BTS sítě 

GSM-R řady S8002 v uzlu Praha ve stádiu 2 ze dne 13. 09. 2021 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce a úprava přenosové sítě Správy železnic (investor SŽ – SSZ, realizace 

2022-2024, TDS Škarvadová Monika, e-mail: Skarvadova@spravazeleznic.cz, mob.: 

725 519 543); 

b) Segmentace provozu v technologické datové síti (investor SŽ – SSZ, realizace 2022-

2024, TDS Škarvadová Monika, e-mail: Skarvadova@spravazeleznic.cz, mob.: 725 

519 543); 

mailto:Skarvadova@spravazeleznic.cz
mailto:Skarvadova@spravazeleznic.cz


6/13 

„Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002“ 

Příloha č. 2 d)e - Zvláštní technické podmínky 
Zhotovení Projektové dokumentace a Zhotovení souboru staveb (ZTP D+B) 

 

c) Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R (investor SŽ – SSZ, realizace 2021-2022, TDS 

Bc. Žejdl Pavel, email: Zejdl@spravazeleznic.cz, mob.: 607 040 074); 

d) Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka (investor SŽ-SSZ, realizace 2021-2023, 

TDS Ing. Štros Jaroslav, email: StrosJ@spravazeleznic.cz, mob.: 702 209 264). 

3.1.3 Zadavateli není v současné době známo, že by stavbu bylo nutno koordinovat se 

stavbami jiných investorů. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/04/21 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R/15/21 (dále jen „VTP/R“). 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle odsouhlaseného Ekonomického hodnocení 

a Dokumentace pro územní rozhodnutí.   

4.2.2 Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním 

a nadzemním sítím. 

4.2.3 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace, a to 

ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.4 Realizaci stavby lze zahájit až po schválení Dokumentace Objednatelem a nabytí právní 

moci stavebního povolení. 

4.2.5 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

4.2.5.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

4.2.5.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 

SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006. 

4.2.6 Součástí těchto ZTP je „Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole“ (viz Příloha 

7.1.1 těchto ZTP) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP), 

které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole. 

4.2.7 U Dokumentace ve stupni DSP budou nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 

Sb. v Dokladové části Dokumentace doložené přílohy v rozsahu dle směrnice GŘ 

č. 11/2006, přílohy č. 2 části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE - části 

Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. V Dokladové 

části budou uvedené přílohy označeny dle Manuálu pro strukturu dokumentace 

a popisové pole. 

4.2.8 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.9 Bude-li potřeba, Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.). 

mailto:Zejdl@spravazeleznic.cz
mailto:StrosJ@spravazeleznic.cz
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4.2.10 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady 

zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých 

stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS. Obdobným způsobem budou 

uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují 

definici odpadu – viz čl. 4.8.těchto ZTP. 

4.2.11 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné 

výluky trati a uzavírky na komunikaci. 

4.2.12 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu USB flash disku.  

4.2.13 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a  podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.14 Článek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„6.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích 

termínech dle harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo 

možné zpracovat rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací 

jednotlivých SO a PS dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice 

SŽDC č. 20 [78], zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, 

materiály a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro 

zhotovení SO a PS, tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon 

a funkci“ příslušných SO a PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný 

podklad pro fakturaci v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude 

použit formát *.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře 

Soupisu prací / rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS 

ve stádiu 3 – Rozpočet, viz www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-

pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 

zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro stavební povolení, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

6.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO 

a PS, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz Formulář SO 98-98 – vzor, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 

4 a 5 (realizace) dle pokynů Objednatele.“ 

4.2.15 V článku 5.5 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

ve VTP/DOKUMENTACE se vkládá nový odst. 5.5.31: 

5.5.31 „Zhotovitel vypracuje požárně bezpečnostní řešení v rozsahu § 41 odst. 2 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. [41], a to ve všech souvislostech v souladu 

s Metodickým návodem pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního 

řešení (MV - Hasičský záchranný sbor České republiky, srpen 2018; 

https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-pro-navrhovani-a-posuzovani-

pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx tak, aby bylo možné podrobnosti 

zapracovat do jednotlivých profesí.“ 
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4.2.16 V článku 5.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby ve VTP/DOKUMENTACE se 

vkládá nový odst. 5.6.5: 

„5.6.5 Zhotovitel zapracuje z pohledu požární bezpečnosti požadavek na vypracování 

a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace 

zdolávání požárů“) jako součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby 

např. v textové části Dokumentace / soupisu prací, u provozované činnosti 

se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. 

[23]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek 

TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.).“ 

4.2.17 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.18 Součástí PDPS je vytvoření podkladů pro dokumentaci ke schválení traťové části ERTMS 

Agenturou Evropské unie pro železnice (ERA) dle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/797, v platném znění a aktualizace dle případných požadavků ERA. 

Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu „Apendix A“ (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření „Zjednodušené technické zprávy ERA“ 

v Anglickém jazyce, která bude součástí dokladové části (N.2.4). V této zprávě budou 

identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 

Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA.  

4.2.19 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací zařízení, je 

nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci se správcem zařízení a jeho 

odbornými složkami. 

4.3.2 Z hlediska samotného zhotovení stavby je Zhotovitel povinen dodržovat: 

 Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu; 

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

4.3.3 Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě a dále 

certifikát notifikované osoby (subsystém traťového řízení a zabezpečení). Tyto 

dokumenty budou zpracovány v souladu s dokumentem PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE 

(EU) 2019/250. 

4.3.4 Odstavec 4.1.2 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„4.1.2 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem 

ŽBP, body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření 

vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická činnost Zhotovitele a v rozsahu 

a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, části - „Geodetický 

podklad pro projektovou činnost“. Tyto body musí Zhotovitel předložit při předání 

staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 

používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací 

sítě, tak jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis 

zeměměřických činností při předání a převzetí staveniště je popsán v TKP [66] 

a v kapitole 6 těchto VTP.“ 
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4.3.5 Odstavce 8.1.1 až 8.1.4 VTP/R se ruší a nahrazují se následujícími odstavci: 

„8.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 

stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení potřebná k zahájení 

a provádění Díla včetně pravomocného stavebního povolení na Zařízení 

Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími 

navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

8.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného stavebního povolení, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 

(DUSP, DSP nebo DOS (pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 8.1.4 těchto VTP). 

8.1.3 Před zahájením realizace stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek) nebo dle etapizace (viz 8.1.4) bude vždy dopracována 

a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti Projektové dokumentace pro 

provádění stavby, včetně Realizační dokumentace stavby (tj. výrobní, montážní 

a dílenské) včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

8.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující Projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a Projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby, vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé 

etapy je vždy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] Smluvních podmínek a toto rozdělení musí být již detailně 

technicky připraveno v průběhu projekčních prací.“ 

4.3.6 V článku 8.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 

odstavec 8.2.9: 

„8.2.9 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [45] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [75] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.7 Odstavec 9.1.4 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„9.1.4 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.8 V kapitole 11. POŽÁRNÍ OCHRANA ve VTP/R se vkládá nový odst. 11.2: 

11.2 „Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím 

(§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah 

(absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky 

apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany 

(zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání 
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Dokumentace zdolávání požárů a to již před uvedením do provozu / zkušebního 

provozu.“ 

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Stavba svým charakterem nevyžaduje zeměměřičskou činnost. 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 

právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 Zhotovitel nebude předávat panoramatické fotografie ve smyslu směrnice SŽDC č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. . 

4.6.2 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.6.2.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 

notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému.  

4.6.2.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.6.2.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.6.2.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  
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4.6.2.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.6.2.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.6.3 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R proběhne na médiu USB flash disku.  

4.7 Sdělovací zařízení  

4.7.1 U BTS typu S8002 je navržena výměna stávajících základnových stanic BTS. Tyto BTS 

jsou v současné době instalovány v samostatných venkovních přístrojových skříních 

s ochrannou konstrukcí, umístěných na samostatných betonových základech v těsné 

blízkosti stávajících stožárů BTS. V těsné blízkosti těchto přístrojových skříní byly 

dodatečně v následujících stavbách GSM-R postaveny přídavné zálohované zdroje, které 

stojí rovněž na samostatném betonovém základu a jsou doplněny ochrannou konstrukcí. 

Zdroje jsou napojeny na stávající přívod NN ze stávajícího silového sloupového rozvaděče 

vedle skříně BTS nebo z rozvodu SŽ. Samotná úprava BTS spočívá ve výměně stávající 

technologie BTS Nortel S8002 za novou technologii BTS, která je v současné době 

tvořena dvěma jednotkami, a to konkrétně samostatnou řídící a vysílací jednotkou. 

Vzájemné propojení obou jednotek je realizováno pomocí nových optických kabelů 

a příslušných SFP modulů. Bude provedena demontáž stávající přístrojové skříně BTS 

i skříně přídavného zálohovaného zdroje včetně ochranných konstrukcí, a na stávající 

betonové základy bude postavena nová přístrojová skříň BTS s ochrannou konstrukcí, 

která bude přepojena na stávající silový přívod NN a na stávající přívodní optický kabel. 

V případě potřeby bude provedeno dobetonování základu stávající přístrojové skříně tak, 

aby velikost základu odpovídala požadovaným rozměrům 1800×900 mm pro umístění 

ochranné konstrukce nové přístrojové skříně BTS. 

4.7.2 Parametry nových BTS po výměně budou potvrzeny měřením dle Subset093 (QoS) 

(verze 2.3.0) s výstupním protokolem o dosažených výsledcích. 

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.8.1 Stavba svým charakterem nemá vliv na životní prostředí. Vliv na životní prostředí byl 

řešen v rámci výstavby dotčených základnových BTS, a touto obnovou technologie se 

podmínky nemění. 

4.8.2 Zhotovitel Dokumentace zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která 

bude obsahovat přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude 

vyhotovena tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat 

odhadnuté množství k recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití 

zhotovitelem stavby, resp. k předání k dalšímu zpracování v recyklačních 

místech/center (katalogová čísla odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 

Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy 

(včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 

08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační 

materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi 

sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) a odhadnuté množství k uložení 

na skládku. Názvy odpadu musí vycházet z platné legislativy. Ve výkazu výměr musí 

být zohledněna i recyklace stavebního a demoličního odpadu.  

4.8.3 Dokumentace v části odpadového hospodářství bude mimo jiné v přílohách 

obsahovat: 

a) Přehlednou tabulku stavebního a demoličního odpadu (vyjma podskupiny odpadů 

č. 17 05). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle platné 

legislativy, množství ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, způsob 

nakládání s předmětným odpadem – recyklace nebo odvoz na skládku. Tabulka bude 
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dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění množství recyklace (zajištění recyklace 

70% stavebního a demoličního odpadu). 

b) Souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby. 

c) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, která jednoznačně stanoví, za jakých 

podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu (např. dodržení 

konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.). 

d) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů. 

e) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení. 

4.8.4 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.8.4.1 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá Specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.8.4.2 Zhotovitel do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady vypracuje následující 

dokumenty mimo požadavky VTP, které budou předloženy Správci stavby 

ke kontrole: 

(a) Přehlednou tabulku vyzískaného materiálu a jeho následného využití, 

respektive nakládání. Tabulka bude obsahovat i porovnání množství 

a nakládání s Projektovou dokumentací. 

(b) Přehlednou tabulku recyklovaného materiálu, respektive odpadu, která 

bude obsahovat skutečné množství v realizaci, odhadované množství 

v rámci Projektové dokumentace a způsob nakládání s ním. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 U BTS typu S8002 si samotná úprava každé základnové BTS vyžádá výluku radiového 

provozu příslušné BTS v rozsahu cca 48 hodin, a to z důvodů přepojení jak optického, 

tak silového kabelu. V případě, že je v dotčeném traťovém úseku již v provozu systém 

ETCS L2, tak bude po tuto dobu nutné vyloučit i tento systém. 

5.1.2 S ohledem na charakter stavby, tj. na stavbu technologickou, řešící obnovu zařízení 

základnových stanic BTS, není nutné řešit provozní ani dopravní technologii. Předmětná 

stavba si nevyžádá žádných napěťových ani kolejových výluk drážního provozu. Stavbou 

nedojde ke změně traťové ani staniční technologie. 

5.1.3 Stavba svou činností nenaruší významně nebo dlouhodobě provoz dráhy. Realizací stavby 

dojde k dílčím výlukám na stávajícím železničním zařízení a infrastruktuře v následujících 

případech: 

 výluky radiového systému GSM-R v jednotlivých lokalitách po dobu realizace výměn,  

 výluky systému ETCS L2 z důvodu samotné výluky radiového systému GSM-R, a tudíž 

nemožnosti přenosu oprávnění k jízdě na vozidla. Týká se pouze tratí v současné, 

resp. v blízké budoucnosti vybavené systémem ETCS L2. 

5.1.4 Po dobu výluky jednotlivých základnových stanic systému GSM-R se předpokládá 

zajištění samotné radiové komunikace pomocí náhradního radiového spojení, v případě 

výluk systému ETCS se předpokládá využití stávajícího traťového zabezpečovacího 

zařízení na příslušných železničních tratích. Konkrétní postup jednotlivých dopravních 

opatření bude stanoven řízením provozu v rámci žádosti o výluky příslušných systémů v 

rámci dalšího stupně Dokumentace v závislosti na časovém harmonogramu realizace 

stavby. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole  

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 


