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HARMONOGRAM

	Fáze
	Termín akceptace

	1
	Do 30.11.2022, nebo do 4 měsíců od účinnosti smlouvy – podle toho, který termín uplyne později, přičemž Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že daný termín je stanoven zejména pro smluvní účely. Fakticky však v případě využití uvedeného nejpozdějšího termínu pro dodání Analýzy bude Zhotovitel nutně v prodlení s dodáním Technického návrhu, který na Analýzu navazuje. Zhotovitel proto musí zvážit, kdy předloží Analýzu k Akceptačnímu řízení, resp. jak rozloží vymezenou dobu pro dodání Analýzy a následného Technického návrhu. 

	2
	Do 30.11.2022, nebo do 4 měsíců od účinnosti smlouvy – podle toho, který termín uplyne později.

	3
	Do 31.3.2023, nebo do 8 měsíců od účinnosti smlouvy – podle toho, který termín uplyne později.

	4
	Do 31.7.2023, nebo do 12 měsíců od účinnosti smlouvy – podle toho, který termín uplyne později.
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