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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“ 

- na zhotovení stavby 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 8 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy 

dodavatele takto:  

Dotazy č. 20-25 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+6 pracovních dnů), 

přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz č. 20: 

Položky odd. 997 – Přesun sutě ve výkazech výměr objektů SO01-71D0.1 Demolice výpravní 

budovy ŽST Chodov, SO01-71D1.4.1.2 ZTI - kanalizace a zařizovací předměty, SO01-71D1.5.1 

Komunikace a zpevněné plochy (vyjma pol. č. 120), SO01-71D1.5.1.A Odstavné parkoviště - 

oddělená plocha, SO01-71D2.4.1 Vodovodní přípojka (vyjma pol. č. 66) jsou téměř identicky 

vykázány také v rámci SO 90-90 Odpadové hospodářství. Vzhledem k rozsahu likvidovaného 

odpadu prosím o prověření, zda se nejedná o duplicitní vykázání daných položek. 

Odpověď na dotaz č. 20: 

Nejedná se o duplicitu. Doporučujeme uchazeči seznámení se s podkladem, který byl zveřejněn 

spolu s položkovým rozpočtem. Přesněji s podkladem „komentář k soupisu prací“, který výše 

uváděný dotaz vysvětluje. 

Dotaz č. 21: 

SO01-71D1.4.6.1 rozhlasové zařízení 

 Dle Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 odpověď na dotaz č. 

1 je zcela nedostačující a nezodpovězená. 

 Schéma v dokumentaci DPS – D1.4.6.201 je nedostatečné a nefunkční. Není jasné, proč 

některé prvky jsou označeny červeně a některé zeleně. V blokovém schématu má být zcela 

jasné, že rozhlasové větve se zapojí do rozhlasové ústředny. Čára k racku není blokové 

schéma. 

Dle Přílohy č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006 mají výkresy (odst. D Technologická část 

pododst.bb Výkresy) obsahovat cituji: „Doloží se výkresy a schémata, vystihující navrhované 

řešení jednotlivých provozních souborů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, 

popř. mezistavů a jejich přehledového grafického rozlišení.“ 

 Kde v zadávací dokumentaci je část PD D.2.1 Místní kabelizace, na kterou se odkazujete 

ve schématu D1.4.6.201.  

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď na dotaz č. 21: 

Schéma obsažené v projektové dokumentaci graficky doplňuje popis technického řešení 

v technické zprávě. V blokovém schéma je uvedeno propojení jednotlivých prvků a celků 

s potřebným popisem. Blokové schéma bylo revidováno, doplněny vysvětlující popisy dle 

obdrženého dotazu. Schéma zapojení a svorkové schéma je předmětem dílenské dokumentace 

dodavatele stavby. Revidovaný výkres SO 01-71/ D.1.4.6.203-rev01. 

Dotaz č. 22: 

SO01-71D1.4.6.6 elektronický informační systém 

 Dle Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 odpověď na dotaz č. 

2 je zcela nedostačující a nezodpovězená. 

 Blokové schéma D1.4.6.105 je hezky barevné, ale není z něho patrné, co jednotlivé barvy 

znamenají. Čáry vedoucí k barevným obdélníkům není blokové schéma. Dle Přílohy č. 1 ke 

směrnici GŘ č. 11/2006 mají výkresy (odst. D Technologická část pododst.bb Výkresy) 

obsahovat cituji: „Doloží se výkresy a schémata, vystihující navrhované řešení jednotlivých 

provozních souborů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, popř. mezistavů a 

jejich přehledového grafického rozlišení“. Žádáme zadavatele o doplnění blokových schémat 

stávajícího stavu a navrhovaného stavu včetně doplnění legend a jejich přehledového 

barevného rozlišení. 

 Dotaz ohledně dodání blokového schématu, ze kterého bude patrné fyzické zapojení 

jednotlivých prvků včetně zakončení a zapojení do přenosového systému, nebyl vůbec 

zodpovězen. Žádáme zadavatele o dodání blokového schématu, ze kterého bude patrné 

fyzické zapojení jednotlivých prvků včetně zakončení a zapojení do přenosového systému.   

 Dotaz ohledně dodání blokového schématu napájení a výpočet výkonové bilance, nebyl vůbec 

zodpovězen. Žádáme zadavatel o dodání blokového schématu napájení a výpočet výkonové 

bilance. 

 V odpovědi ohledně majáčku OHM je uvedeno: „Tyto informační panely budou doplněny o 

moduly hlasového výstupu pro nevidomé“. Ve výkazu výměr tato položka není. Jsou zde 

pouze položky č. 8 a 9 

8 7596555015R Montáž majáčku orientačního hlasového (OHM) KUS 2,000 

9 7596550010R Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Orientační hlasový majáček 

pro nevidomé a slabozraké  - 2 hlasové fráze, audio záznam MP3 na 

kartě SD/MMC přeprogramovat 

KUS 2,000 

 

Toto nejsou moduly hlasového výstupu pro nevidomé, které se dávají k informačním 

panelům. Jedná se o úplně jiné zařízení, které je součástí orientačního a informačního systému 

viz. SO01-71D3 Orientační a informační systém. Žádáme zadavatele o doplnění položky:  

R75L3A1 INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ  včetně montáže a 

zrušení položek č. 8 a č.9.  

 Nebyl vůbec zodpovězen dotaz ohledně potvrzení, že tabule, které se pouze přemisťují, 

nemusí být dle směrnice č. 118.  

 Nebyl vůbec zodpovězen dotaz ohledně úpravy zapojení, kdy panel EIP je standardně připojen 

ETH rozhraním do switche, zatímco tabule je připojena rozhraním RS485 do převodníku.  

Odpověď na dotaz č. 22: 

Blokové schéma obsahuje navrhovaný stav. Stávající stav elektronického informačního systému 

mimo řešený objekt není předmětem projektu nové výpravní budovy. Napájení elektronického 

informačního systému je předmětem projektové dokumentace silnoproudé elektroinstalace. 

Schéma zapojení a svorkové schéma je předmětem dílenské dokumentace dodavatele stavby. 

Revidovaný výkres SO 01-71/ D.1.4.6.105-rev01 a SO 01-71/ D.1.4.6.204-rev01. 

Položky pro doplnění elektronického informačního systému byly ve výkazu výměr doplněny – 

SO01-71D1.4.6.6 – elektronický informační systém -  

K SZIS.9403R montáž hlasového modulu modul pro nevidomé kus 2,000 
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M SZIS.9402R 
Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé, včetně 
montážního materiálu a příslušenství pro připojení 

kus 2,000 

 

Upravený počet Majáčků 

7596555015 Montáž majáčku orientačního hlasového (OHM) kus 1,000 

7596550010 

Majáčky a akustické úpravy pro nevidomé Orientační 
hlasový majáček pro nevidomé a slabozraké  - 2 
hlasové fráze, audio záznam MP3 na kartě SD/MMC 
přeprogramovatelný, digitální, exteriérový 

kus 1,000 

 Viz příloha Upravený výkaz výměr 

 

Tabule, které se přemisťují nemusí být dle směrnice 118. Tyto tabule byly dodány v rámci akce 

„Peronizace Chodov“ a váže se na ně udržitelnost. 

Zapojení EIP a informační tabule je dle stávajících demontovaných zařízení. 

Dotaz č. 23: 

SO01-71D1.4.6.2 hodinové rozvody 

 Nebyl vůbec zodpovězen dotaz ohledně dodání nových  interiérových  hodin viz. položka č.4  

4 7596620030R Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové podružné, jednostranné 

30+ 

KUS 1,000 

Mají-li být dle Směrnice SŽ (jak uvádíte v odpovědi na dotaz č.3) ,musí se k nim dodat nové 

hlavní hodiny včetně kabeláže, jinak budou nefunkční. Žádáme zadavatele o doplnění ve 

výkazu výměr.  

 Nebyl zodpovězen dotaz ohledně dodání blokového schématu hodinové zařízení. Kde je 

„Schéma nového navrhovaného stavu je v dokumentaci DPS – D.1.6.204“ jak uvedeno 

v odpovědi na dotaz č.3. V zadávací dokumentaci je pouze schéma D.1.4.6.204. Toto schéma 

je zcela nefunkční. Čára vedoucí od hodiny k zásuvkám není blokové schéma hodinového 

zařízení. Dle Přílohy č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006 mají výkresy (odst. D Technologická část 

pododst.bb Výkresy) obsahovat cituji: „Doloží se výkresy a schémata, vystihující navrhované 

řešení jednotlivých provozních souborů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, 

popř. mezistavů a jejich přehledového grafického rozlišení“. Žádáme zadavatele o doplnění 

blokového schématu hodin včetně legendy. 

Odpověď na dotaz č. 23: 

Blokové schéma je uvedeno v projektové dokumentaci. Schéma zapojení a svorkové schéma je 

předmětem dílenské dokumentace dodavatele stavby. Hlavní hodiny byly doplněny do výkazu 

výměr. Revidovaný výkres SO 01-71/ D.1.4.6.204-rev01. 

SO01-71D1.4.6.2 – hodinové rozvody – položky doplněny do výkazu výměr 

7596610305 

Hodinová zařízení Hlavní hodiny hlavní 
mikroprocesorové hodiny s vestavěným akumulátorem, 
dvoulinkové, možno připojit přijímač DCF, pro hodiny 
dle směrnice SŽ SM118 

kus 1,000 

7596620100 
Hodinová zařízení Doplňky k hlavním hodinám Přijímač 
radiosignálu DCF 77,5 kHz, pro běžné použití 

kus 1,000 

7596615010 Montáž přijímače DCF kus 1,000 
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Úprava popisu položek - SO01-71D1.4.6.2 – hodinové rozvody 

7596630113 

Hodinová zařízení Exteriérové hodiny ručičkové 
čtvercové venkovní dvoustranné, závěs na stěnu-
boční, strop, sloup-boční, průměr 60  cm, dle směrnice 
SŽ SM118 

kus 1,000 

7596620030 
Hodinová zařízení Interiérové hodiny ručičkové 
podružné, jednostranné 30+, dle směrnice SŽ SM118 

kus 2,000 

Viz příloha Upravený výkaz výměr 

Dotaz č. 24: 

SO01-71D1.4.6.3 Dohledový videosystém (VSS) 

• Dle Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 odpověď na dotaz 
č. 4 je zcela nedostačující a nezodpovězená. 

 Žádáme zadavatele o sdělení, kde je „Schéma nového navrhovaného stavu je v dokumentaci 

DPS – D.1.6.203“ dle odpovědi na dotaz č. 4. V zadávací dokumentaci je pouze schéma 
D.1.4.6.203 , které je nefunkční. Čára vedoucí od kamer k jiné barevné čáře není blokové 
schéma kamerového systému. Schéma je hezky barevné, ale není zde legenda, co která barva 
znamená. Dle Přílohy č. 1 ke směrnici GŘ č. 11/2006 mají výkresy (odst. D Technologická 
část pododst.bb Výkresy) obsahovat cituji: „Doloží se výkresy a schémata, vystihující 
navrhované řešení jednotlivých provozních souborů, se zakreslením současného a 
navrhovaného stavu, popř.mezistavů a jejich přehledového grafického rozlišení“. Žádáme 

zadavatele o dodání blokového schématu stávajícího stavu a navrhovaného stavu včetně 
doplnění legend a jejich přehledového barevného rozlišení. 

 Dotaz ohledně dodání blokového schématu kamerového systému, ze kterého bude patrné 
fyzické zapojení jednotlivých prvků, zakončení a zapojení prvků do přenosového systému 
nebyl vůbec zodpovězen. Žádáme zadavatele o dodání blokového schématu kamerového 
systému, ze kterého bude patrné fyzické zapojení jednotlivých prvků, zakončení a zapojení 
prvků do přenosového systému. 

 Dotaz ohledně dodání blokového schématu napájení a výpočet výkonové bilance nebyl vůbec 
zodpovězen. Žádáme zadavatele o dodání blokového schématu napájení a výpočet výkonové 
bilance. 

Odpověď na dotaz č. 24: 

Blokové schéma bylo aktualizováno. Blokové schéma obsahuje navrhovaný stav. Stávající stav 

kamerového systému mimo řešený objekt není předmětem projektu nové výpravní budovy. 

Napájení kamerového systému je předmětem projektové dokumentace silnoproudé 

elektroinstalace. Schéma zapojení a svorkové schéma je předmětem dílenské dokumentace 

dodavatele stavby. Revidovaný výkres SO 01-71/ D.1.4.6.201-rev01. 

Dotaz č. 25: 

 Všeobecné dotazy  

 Z jaké dokumentace projektant vycházel, při vyprojektování této stavby, když nám není 

ochotný poskytnout schéma stávajícího stavu? To, že se odkazuje na stavbu Peronizace 

žst.Chodov (stavba Peronizace žst.Chodov je již dávno hotova), není odpověď na námi 

položený dotaz.  

  V případě, že zadavatele neposkytne popis stávajícího stavu, nejsme schopni zkontrolovat 

potřebný rozsah prací, čímž vzniknou vícepráce. Žádáme zadavatele o potvrzení, že bude 

souhlasit se Změnovými listy. 

 Dle Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 odpověď na dotaz č. 

5 zadavatel tvrdí, že bloková schémata přenosového zařízení jsou v projektové dokumentaci. 

Žádáme zadavatele, ať nám sdělí čísla schémat a kde se v projektové dokumentaci nachází. 

Žádáme zadavatele o poskytnutí blokových schémat přenosového zařízení: logické, fyzické a 

napájecí schéma. Dle našeho názoru projektová dokumentace tato schémata postrádá.  
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 Dle Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 odpověď na dotaz č. 

6 jsme se dotazovali na kabelové rozvody ve sdělovací místnosti. Zadavatel nám odpověděl, 

jaké budou kabelové rozvody v odbavovací místnosti. Žádáme zadavatele o sdělení, zda je 

správcem odsouhlaseno, že kabelové rozvody ve sdělovací místnosti budou vedeny v lištách 

místo standardního vedení v roštu. 

 V souvislosti s množstvím a složitostí dotazů a s přihlédnutím k dalšímu prostudovaní 

zadávací dokumentace, žádáme zadavatele o posunutí termínu podání nabídky o 10 

pracovních dní.   

Odpověď na dotaz č. 25: 

V příloze je doložen stávající stav akce „Peronizace žst. Chodov“. 

Napájení slaboproudé elektrotechniky je předmětem řešení PD část silnoproudé elektrotechniky. 

Požadavky na napájení jsou uvedeny v technické zprávě. 

Schéma zapojení a svorkové schéma je předmětem dílenské dokumentace dodavatele stavby. 

V objektu není navržena sdělovací místnost. Technologie sdělovací techniky budou umístěny ve 

společné technické místnosti s technologií silnoproudé elektroinstalace. Kabelové trasy je možné 

v této technické místnosti instalovat v kabelovém žlabu – bylo projednáno se správcem 

a schváleno. 

Posun termínu – viz Další sdělení zadavatele. 

Dále zveřejňujeme odpověď na dotaz č. 45 v řádném termínu:  

Dotaz č. 45: 

Dotaz navazuje na dodatek zadavatele „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – 

Dodatek č.6“. Konkrétně odpověď na dotaz č.41: 

„Výluky se neřeší, neboť zatím není optický kabel předán budoucímu správci a tento kabel ještě 

není funkční. Budoucí zhotovitel stavby musí kontaktovat zhotovitele akce GSM-R Chomutov - 

Cheb, který následně udělá přeložku kabelu, neboť drží záruku a je zatím v jeho vlastnictví.“ 

Má-li budoucí zhotovitel stavby kontaktovat zhotovitele akce GSM-R Ch-Ch, který následně udělá 

přeložku kabelu, neboť drží záruku a je zatím v jeho vlastnictví, pak: 

a) Z uvedeného vyplývá, že přeložku musí a bude realizovat zhotovitel akce GSM-R Ch-Ch, tedy 

tento provozní soubor uchazeč neoceňuje? Zadavatel jej odstraní ze stavby či patřičně označí, 

že se nemá oceňovat? Nebo poskytne zadavatel toto ocenění? 

 

b) Má-li být provedeno ocenění a to tím způsobem, že dle vyjádření přeložku musí a bude 

realizovat určený subjekt, pak musí být uvedeno konkrétně kdo toto ocenění a za jakých 

podmínek poskytne. Žádáme o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 45: 

Objekty SO01-71D.2.4.2 – přeložka optického kabelu a SO01-D2.4.4 přeložka NN bude 

realizovat zhotovitel stavby GSM-R Chomutov-Cheb na objednávku vítězného uchazeče stavby 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“. V příloze zadavatel poskytuje oceněné položky 

těchto souborů a všichni uchazeči je takto ocení. 

 

Další sdělení zadavatele: 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky: 
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Prodloužení o 8 pracovních dnů (12 kalendářních dnů) je dostatečné a přiměřené vzhledem 
k povaze změny a je součtem lhůt 6 pracovních dnů z důvodu zveřejnění odpovědí č. 20-25 

v náhradním termínu a 2 pracovních dnů z důvodu doplnění nebo změn provedených v rámci 

těchto odpovědí. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh 
možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby 
od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 
 
Původní lhůta pro doručení nabídek se mění takto (v rámci Vysvětlení ZD č. 5 byla lhůta 

posunuta na 18. 05. 2022): 

 
Původní datum: 16. 05. 2022 nahrazeno: 30. 05. 2022 Čas: 09:00 hod. 
 
Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na 

profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že 

vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek. 

 

 

Přílohy: 
 
 Výkres SO 01-71/ D.1.4.6.201-rev01. 
 Výkres SO 01-71/ D.1.4.6.203-rev01. 
 Výkres SO 01-71/ D.1.4.6.204-rev01. 

 Výkres SO 01-71/ D.1.4.6.105-rev01. 
 Upravený výkaz výměr: Rekonstrukce_VB_v_žst_Chodov_Zm07_220513 
 Peronizace Chodov-slaboproud stávající stav 
 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov- přeložky optika, NN-oceněné 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 

na základě „Pověření“ č. 2449 ze dne 11.05.2018 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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