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„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“ 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 21 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání 
na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 
 
 

Dotaz č.129: 

SO 10-41 z odpovědi zadavatele k dotazu č.127 (Dodatečné informace č. 20) vyplývá, že návrh a 
dokumentaci mostního provizoria má řešit sám uchazeč ve své cenové nabídce – „je na každém uchazeči, 
jaký typ provizoria (váhu, založení) použije“. Pro zpracování návrhu a jeho ocenění je zcela zásadní znát 
následující parametry: 

- Typ zatěžovacího vlaku – uvažované zatížení mostního provizoria 

- Rychlost vlaku 

- Únosnost podloží 

V zájmu zpracování relevantního návrhu a jeho ocenění žádáme zadavatele o doplnění výše uvedených 
údajů. 

 

Odpověď č.129: 

- Typ zatěžovacího vlaku – uvažované zatížení mostního provizoria:   D4 (22,5 t na nápravu) 
- Rychlost vlaku:  30 km/h 

- Únosnost podloží:  viz příslušné části SO 10-41 a B01_02_Geologie 
 
 
 
 
Dotaz č.130: 

SO 10-41 V návaznosti na odpověď zadavatele k dotazu č. 127 (Dodatečné informace č. 20)  „Důvodem je 
požadavek na zkrácení doby výstavby na 13 měsíců. Splnění tohoto požadavku je možné sloučením většiny 
činností, původně plánovaných ve stavebním postupu 1, etapách 1a + 1b“ považujeme za zbytečné 
ponechávat v Soupise prací štětovnice pro pažení koleje č. 11 a 13. Upraví zadavatel SP? Opraví zadavatel 
výkres č. 5.1 - Stavební postup 1a – Půdorys, řez 1-1; resp. 5.2? 

 

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací, opravu výkresu -5.1 - Stavební postup 1a – Půdorys, řez 1-1; 

resp. 5.2 

 

Odpověď č.130: 

Zadavatel nebude upravovat SP a ani další uvedené přílohy. Aktualizace těchto příloh bude součástí RDS, 
kterou bude nutno v rámci stavby vypracovat.  
 

  

  

Naše zn.: 
16105/2022-SŽ-SSZ-OVZ 

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál 

Mobil: 602 741 737 

E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz 
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Dotaz č.131: 

Ve výkazech výměr objektů zastřešení nástupišť SO 20-20 až SO 20-23 je v položkách pro odvodňovací žlab 
uveden materiál Titanozinek. V technických zprávách těchto SO je oproti tomu materiál ocel. Klasifikace těchto 
výrobků je rozdílná (klempířský – zámečnický výrobek). 

Žádáme zadavatele o opravu a sjednocení výkazu výměr s projektovou dokumentací? 

 

 

Odpověď č.131: 

Bylo opraveno v soupisech prací SO 20-20 až SO 20-23. 

 
 
 
 
Příloha: aktualizovaný soupis prací 

 
 
 
 
 

 

 

 

Štěpán Hošna 

vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční 

na základě Pověření č. 2-NM ze dne 15.03.2022 

Správa železnic, státní organizace 
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