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SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava TV v úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy (včetně)“ jejímž cílem je výměna trolejového drátu, nosného lana, nevyhovujících trakčních podpěr, ukolejnění, kotvení, trolejových věšáků, úsekových odpojovačů včetně souvisejících pohonů a ovládacích kabelů odpojovačů v mezistaničním úseku úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy a  ŽST. Dřísy.
1.1.2 Rozsah Díla „Oprava TV v úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy (včetně)“ je 
· zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

· zpracování Realizační dokumentace stavby,

· vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati ve Středočeském kraji v okresu Praha - východ
· TUDU – 0921
· km od 349,230 po 353,450
· Číslo trati dle KJŘ – 072
· Číslo trati dle Prohlášení o dráze – 440
· Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 503A

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Oprava TV v úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy (včetně)“, zpracovatel AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 453 06 605, datum 01/2022.   

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu vítěznému uchazeči. 
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.
4. POŽADAVKY NA tEchnické řešení a PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Čl. 1.9 VTP se ruší.

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se ruší.
4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické podobě. Vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP.
4.1.4 Čl. 3.1.3 VTP se ruší.

4.1.5 Čl. 3.1.4 VTP se ruší.

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Sekce nebo SO a PS  nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [30]:

a)  zahájení a ukončení výluk,

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací, 

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

4.1.7 Čl. 3.3.1 VTP se ruší.

4.1.8 Čl. 3.3.2 VTP se ruší.

4.1.9 3.3.5. VTP se ruší.

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto: 

Správce stavby provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jeho předchozím potvrzení Zhotovitelem.

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto: 

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Správce stavby k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Správci stavby, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Správce stavby ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Správce stavby s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto: 

Jestliže člen Personálu zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.13 Čl. 3.3.10 VTP se ruší.

4.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

4.1.15 Čl. 4.1.5. VTP se ruší.

4.1.16 Čl. 4.1.6. VTP se ruší.

4.1.17 Odst. 4.2 VTP se ruší.

4.1.18 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

4.1.19 V čl. 4.3.9 VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.20 V čl. 4.3.20 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.
4.1.21 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

4.1.22 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“. 

4.1.23 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“. 

4.1.24 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

4.1.25 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Správci stavby“.

4.1.26 Čl. 6.3.7 VTP se ruší.
4.1.27 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 
Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

4.1.28 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 
Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 
4.1.29 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší.
4.1.30 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto: 

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Smluvní ceny. 

4.1.31 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

4.1.32 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto: 

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Právními předpisy vydanými Objednatelem - SŽDC D7/2 [91].

4.1.33 Čl. 7.2.2 VTP se ruší

4.1.34 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

4.1.35 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat“.

4.1.36 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS(DUSP a 1 pracovní vyhotovení Správci stavby k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

4.1.37 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Správci stavby ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [66][102].

4.1.38 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Správcem stavby předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě [74] [79]. 

4.1.39 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec f) se mění takto: 

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

4.1.40 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

4.1.41 V čl. 8.1.7. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

4.1.42 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

4.1.43 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [70]“.

4.1.44 V čl. 8.2.8. VTP se ruší odstavec b).

4.1.45 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební části Díla, nejpozději však do termínu Doby pro dokončení.

4.1.46 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

4.1.47 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle Směrnice SŽDC č. 117 [74] a Pokynu GŘ č. 4/2016 [79] po těchto částech::

2× DVD nebo 1x USB flash disk– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

2× DVDnebo 1x USB flash disk– kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

4.1.48  V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.49 V čl. 9.5.6 VTP se ruší odstavec b). 

4.1.50 Čl. 10.2.5 VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

4.1.51 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle  minimálně 16  hodin denně včetně sobot a nedělí.

4.1.52 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen „ESD“) a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“  (https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací maximálně 3 licenční jednotky pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.   Ustanovení odstavců 3.1.1, 3.1.3 a 3.1.4 VTP/R-F/13/21 se nepoužije, ustanovení bodu 3.3 VTP/R-F/13/21 se použije v přiměřené míře s ohledem na vedení ESD.
4.1.53 Oprava musí být provedena pouze z takových komponentů, na které jsou vydány schválené Technické podmínky a odpovídají platné sestavě trakčního vedení 3kV DC / 25 kV AC užité na ostatních provozovaných úsecích v síti Správy železnic.
4.1.54 V případě provádění prací na železničních přejezdech, jejichž zabezpečovací zařízení je vypnuté a dochází k pohybu sledu drážních vozidel, je zhotovitel, který provádí dané opravné práce, povinen zabezpečit fyzické střežení přejezdu v momentě pohybu sledu drážních vozidel.

4.1.55 Přejezdy, které jsou osazeny zabezpečovacím zařízením, které v době provádění opravných prací bude vypnuté, budou pro silniční provoz osazeny upozorněním na tuto skutečnost.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“): Ing. Vladimír Majzlík, tel. 728 361 005, 
e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech. 

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“). 

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic. 

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

4.2.15 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele. 

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

4.2.18 Další upřesnění viz Díl 5_2 Technické podmínky pro zeměměřické činnosti dodavatele.
4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby, která bude vyhotovena pro předmětné nové trakční  vedení a trakční podpěry včetně základů, kabeláže úsekových odpojovačů včetně jejich GEO zaměření v digitální podobě. Dále bude vyhotovena revizní zpráva elektro, včetně protokolu UTZ, koordinační schéma ukolejnění, polohový plán trakčního vedení, vydání průkazu způsobilosti a bude dodána stavební a montážní tabulka TV včetně řezů.
4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 
4.5.2 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R-F/13/21 proběhne na médiu DVD / USB flash disku. 
4.6 Vyzískaný materiál
4.6.1
Vyzískané trakční vedení (trolejové dráty, nosné lana, trolejové držáky, proudové 
propojení,…), železné stožáry, odpojovače a výzisk z výměny armatur trakčního vedení, předá zhotovitel zástupcům OTV Lysá nad Labem. Betonové stožáry, odbourané základy stožárů, porcelánové izolátory, budou odvezeny a uloženy na skládku.
4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady
4.7.1 Nakládání s odpady 

4.7.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   

4.7.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

· termín zahájení a ukončení stavby

· možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

· výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

· koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Souhrnné termíny pro stavební objekty: 
SO 01 – t.ú. Stará Boleslav – Dřísy, oprava TV
SO 02 – t.ú. Stará Boleslav – Dřísy, oprava ukolejnění

SO 04 – ŽST Dřísy, oprava TV

SO 05 – ŽST Dřísy, oprava ukolejnění

	Postup
	Činnosti
	Typ výluky
	Doba trvání

	
	Zahájení stavby – přípravné práce
	bez výluk
	dle ZOP Pod-článek 8.1

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově
	1.3.;2.3.; 3.3.; 4.3.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav
	5.3.; 6.3.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr Všetaty
	7.3.; 8.3.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově
	9.3.; 10.3.; 11.3.;17.3.; 24.3.; 25.3.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr Všetaty
	18.3.; 19.3.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav
	20.3.; 21.3.; 22.3.; 23.3.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr Všetaty; Všetaty – Dřísy 1+TV
	26.3.; 27.3. 2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Stavba TP
·  výstroj TP
	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově
	3.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
· výstroj TP
	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav
	4.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
· výstroj TP
	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr Všetaty
	5.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
·  výstroj TP
	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově
	6.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
· výstroj TP
	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr Všetaty
	7.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
· výstroj TP
	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav
	8.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu


	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr Všetaty;Dřísy – Všetaty 2+TV
	9.4.2023 – 11.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
·  výstroj TP
	· Dřísy lichá jen TV; 1.,3.,5. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav; Dřísy – S. Boleslav 1+TV
	12.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
· výstroj TP
	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr S. Boleslav; S. Boleslav – Dřísy 2+TV
	13.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Stavba TP
· výstroj TP
	· Dřísy sudá jen TV; 2.,4.,6. kolejově; kolejově záhlaví a zhlaví směr Všetaty;Dřísy – Všetaty 2+TV
	14.4.2023 (8:00-18:00)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

15.4./16.4.(22:20-5:00) a 16.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

16.4./17.4.(22:20-5:00) a 17.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran


	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.


	Kombinace noční výluky a denní výluky 17.4./18.4.(22:20-5:00) a 18.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)



	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

18.4./19.4.(22:20-5:00) a 19.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

19.4./20.4.(22:20-5:00) a 20.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

20.4./21.4.(22:20-5:00) a 22.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

22.4./23.4.(22:20-5:00) a 23.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

23.4./24.4.(22:20-5:00) a 24.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

24.4./25.4.(22:20-5:00) a 25.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

25.4./26.4.(22:20-5:00) a 26.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)


	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

26.4./27.4.(22:20-5:00) a 27.4. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· . Boleslav sudá jen TV, kolejově záhlaví 2. TK ze směru Dřísy; S. Boleslav – Dřísy 2+TV
	2.5.; 3.5.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· S. Boleslav – Dřísy 2+TV, kolejově záhlaví 2TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi
	4.5.; 5.5.; 6.5.; 7.5.;8.5.; 8.5.; 9.5.; 10.5.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· Dřísy sudá jen TV, kolejově záhlaví 2. TK ze směru S. Boleslav; S. Boleslav – Dřísy 2+TV
	11.5.; 12.5.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

13.5./14.5.(22:20-5:00) a 14.5. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

14.5./15.5.(22:20-5:00) a 15.5. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Rozvoz bran, příprava

· Stavba bran
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

15.5./16.5.(22:20-5:00) a 16.5. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· S. Boleslav – Dřísy 2+TV, kolejově záhlaví 2TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi
	1.6.; 2.6.; 3.6.; 4.6.; 5.6.; 6.6.; 7.6.; 8.6.; 9.6.; 10.6.; 11.6.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· S. Boleslav lichá jen TV, kolejově záhlaví 1TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi; Dřísy – S. Boleslav 1+TV
	17.6.; 18.6.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· S. Boleslav kolejově záhlaví 1TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi; Dřísy – S. Boleslav 1+TV
	19.6.; 20.6.; 21.6.; 22.6.; 23.6.;2 4.6.; 25.6. 2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově záhlaví 1TK ze směru S. Boleslav v Dřísy; Dřísy – S. Boleslav 1+TV
	26.6.; 27.6.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Výkop a betonáž základů TP

· Úprava terénu
	· S. Boleslav kolejově záhlaví 1TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi; Dřísy – S. Boleslav 1+TV
	3.7.; 4.7.; 5.7.; 6.7.; 8.7.; 9.7.; 10.7.; 11.7.; 12.7.; 13.7.2023 (7:00-17:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. TK

· Stavba nových TP

· výstroj TP

· tažení vodičů NL+TD

· laníčkování

· regulace TV


	· S. Boleslav – Dřísy 2+TV, kolejově záhlaví 2TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi, kolejově záhlaví 2TK ve směru S. Boleslav v ŽST Dřísy
	Nepřetržitá výluka (16N)

Od 15.7. do 30.7.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Práce v elektrickém dělení ÚO 412 v S. Boleslavi
	· S. Boleslav sudá jen TV
	15.7.; 17.7.; 25.7.; 27.7.; 29.7.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Práce v elektrickém dělení ÚO 402 v ŽST Dřísy
	· Dřísy sudá jen TV
	16.7.; 18.7.; 26.7.; 28.7.; 30.7.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Dokončovací práce v elektrickém dělení ÚO 402 a v ŽST
	· Dřísy sudá jen TV, zhlaví 2.,4. koleje v ŽST Dřísy
	19.7.; 20.7.; 21.7; 22.7.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 1. TK

· Stavba nových TP

· výstroj TP

· tažení vodičů NL+TD

· laníčkování

· regulace TV


	· Dřísy - S. Boleslav1+TV, kolejově záhlaví 1TK ze směru Dřísy v S. Boleslavi, kolejově záhlaví 1TK ve směru S. Boleslav v ŽST Dřísy
	Nepřetržitá výluka (16N)

Od 5.8. do 20.8.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Práce v elektrickém dělení ÚO 411 v S. Boleslavi
	· S. Boleslav lichá jen TV
	5.8.;7.8.;15.8.; 17.8.; 19.8.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Práce v elektrickém dělení ÚO 401 v ŽST Dřísy
	· Dřísy lichá jen TV
	6.8.; 8.8.; 16.8.; 18.8.; 20.8.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Práce v elektrickém dělení ÚO 401 v ŽST Dřísy
	· Dřísy lichá jen TV; kolejově 1.,3.,5.SK, zhlaví od S. Boleslavi v ŽST Dřísy
	9.8.; 10.8.; 13.8.; 14.8.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Tažení příčného převěsu pro ÚO 23A,23B v S. Boleslavi
	· S. Boleslav – Dřísy 2+TV; S. Boleslav celá jen TV
	12.8.2023 (00:15-4:00) zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 2/1, laníčkování, regulace TV
	· Dřísy sudá jen TV; kolejově 2.,4. SK, záhlaví a zhlaví 2TK ze směru S. Boleslav; S. Boleslav – Dřísy 2+TV
	Nepřetržitá výluka (2N)

Od 1.9. do 2.9.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 2/2, laníčkování, regulace TV
	· Dřísy sudá jen TV; kolejově 2.,4. SK, záhlaví a zhlaví 2TK ze směru Všetaty; Dřísy - Všetaty 2+TV
	Nepřetržitá výluka (3N)

Od 2.9. do 4.9.2023 (20:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 4SK, laníčkování, regulace TV
	· Dřísy sudá jen TV; kolejově 2.,4. SK, zhlaví 2TK ze směru S. Boleslav a Všetaty, od námezníku výhybky č. 3 po návěstidla S2,S4; od návěstidel L2, L4 po námezník výhybky 17
	Nepřetržitá výluka (3N)

Od 4.9. do 6.9.2023 (20:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 1/1, laníčkování, regulace TV
	· Dřísy lichá jen TV; kolejově 1.,3.,5. SK, záhlaví a zhlaví 1TK ze směru S. Boleslav; Dřísy - S. Boleslav 1+TV
	Nepřetržitá výluka (2N)

Od 7.9. do 8.9.2023 (7:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 1/2, laníčkování, regulace TV
	· Dřísy lichá jen TV; kolejově 1.,3.,5. SK, záhlaví a zhlaví 1TK ze směru Všetaty; Všetaty - Dřísy 1+TV
	Nepřetržitá výluka (3N)

Od 8.9. do 10.9.2023 (20:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 3SK, laníčkování, regulace TV
	· Dřísy lichá jen TV; kolejově 1.,3., 5. SK, zhlaví 1TK ze směru S. Boleslav, od námezníku výhybky č. 1 po návěstidla S1,S3; záhlaví a zhlaví ze směru Všetaty od návěstidel L1, L3 po vjezdové návěstidlo 1S
	Nepřetržitá výluka (3N)

Od 10.9. do 12.9.2023 (20:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž TV v 2. SK, montáž vodičů NL+TD systému 5SK, laníčkování, regulace TV
	· Dřísy lichá jen TV; kolejově 1.,3., 5. SK, zhlaví 1TK ze směru S. Boleslav, od námezníku výhybky č. 1 po návěstidla S1,S3
	Nepřetržitá výluka (3N)

Od 12.9. do 14.9.2023 (20:00-20:00)

	63xxx
	· Demontáž a opětovná montáž Sp1
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

23.9./24.9.(22:20-5:00) a 24.9. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Demontáž a opětovná montáž Sp2
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

24.9./25.9.(22:20-5:00) a 25.9. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Demontáž a opětovná montáž Sp3
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

25.9./26.9.(22:20-5:00) a 26.9. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Demontáž a opětovná montáž Sp4
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

26.9./27.9.(22:20-5:00) a 27.9. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Demontáž a montáž napájecího příčného převěsu
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

27.9./28.9.(22:20-5:00) a 28.9. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Závěrečné práce
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

28.9./29.9.(22:20-5:00) a 29.9. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

15.10./16.10.(22:20-5:00) a 16.10. (00:00-4:15-zastavený provoz)

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

16.10./17.10.(22:20-5:00) a 17.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

17.10./18.10.(22:20-5:00) a 18.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

18.10./19.10.(22:20-5:00) a 19.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

19.10./20.10.(22:20-5:00) a 20.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

20.10./21.10.(22:20-5:00) a 21.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

21.10./22.10.(22:20-5:00) a 22.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

22.10./23.10.(22:20-5:00) a 23.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

23.10./24.10.(22:20-5:00) a 24.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	63xxx
	· Demontáž starých bran a TP
	· Dřísy lichá jen TV, kolejově 1.,3.,5.

· Dřísy sudá jen TV, kolejově 2.,4.
	Kombinace noční výluky a denní výluky

24.10./25.10.(22:20-5:00) a 25.10. (00:00-4:15-zastavený provoz

	 
	ukončení prací 
	
	25. 10. 2023

	
	odevzdání DSPS
	
	25. 11. 2023

	
	ukončení díla
	
	15. 12. 2023


- Práce nelze provádět bez dopravních a napěťových výluk.
- Samotné výluky pro tuto opravnou práci, jsou platné až po odsouhlasení na měsíční výlukové poradě pro OŘ Praha, pro příslušný měsíc v kalendářním roce. Výluky můžou mít termínový posun vyvolaný dopravní situací a rozestavěností okolních staveb
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
.
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