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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  Elektronický stavební deník 

TK Traťová kolej 

NPC Nízká protihluková clona 

SVI Systém vodotěsné izolace 

OK Ocelová konstrukce 

PPK Prostorová poloha koleje 

PKO Protikorozní ochrana 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření 

v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“, jejímž cílem je realizace nízké 

protihlukové clony (dále jen NPC) za účelem trvalého snížení dlouhodobě překračovaných 

hygienických limitů hluku na stavbách k bydlení situovaných v zastavěné části města 

Litoměřice a rekonstrukce silničního nadjezdu v obci Libochovany za účelem zachování 

hlavního přístupu do centra obce Libochovany a také k elektrické rozvodně. Dalším 

důvodem je zabránění případného ohrožení bezpečnosti železničního provozu 

na železniční trati, která prochází pod tímto nadjezdem. Realizace stavby bude probíhat 

na dvou úsecích tratě. První část stavby bude realizována v úseku trati km 407,977 – 

409,079. Druhá část stavby bude probíhat v prostoru silničního nadjezdu umístěného 

v km 418,600. 

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.15 těchto ZTP).  

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na celostátní trati č.503A Nymburk hl. n. – Ústí n. L. západ 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000145 

Kraj Ústecký 

Okres Litoměřice 

Katastrální území Litoměřice, Libochovany, Žalhostice 

TÚ: 1001 Všetaty (mimo) – Děčín P. Žleb (mimo) 

TUDU: 100114 Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky, 100116 Velké 

Žernoseky - Sebuzín 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku 

Litoměřice město – Velké Žernoseky“, zpracovatel STRABAG Rail a.s., Železničářská 

1385, 400 03 Ústí nad Labem, datum 06/2022. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Společné povolení čj.: MULTM/0023316/22/DOPSH/MVa ze dne 24. 5. 2022, nabytí 

právní moci dne 18. 6. 2022 

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-34147/22/Ce ze dne 13. 6. 2022, nabytí právní moci dne 

21. 6. 2022   
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst apod. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem 

Střekov (mimo)“, (SŽ, DUR) 

b) Pokratický potok oprava zakrytého profilu 2. etapa (Povodí Ohře, realizace 2022) 

c) Litoměřice, protipovodňová opatření pro jižní část zástavby – pravý břeh Labe 

(Litoměřice, DUR) 

d) Pasivní protihluková opatření na stavbách bydlení v km 408,110 – 408,930 v úseku 

LT d.n. – Sebuzín (SŽ, realizace 2020) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.2 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.2.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 
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s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 

k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit 

práce na výše uvedených objektech. 

4.2.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• K-06 (nebo platná F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku);  

• M-02 vedoucí prací na mostních objektech; 

• E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních;  

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

4.2.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.3 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.3.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP 

pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.3.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.3.3 Po stavbě je nutné upravit projekt směrové a výškové úpravy koleje tak, aby byl napojen 

na aktuální projekt PPK.  

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) vyhotovení výrobní a montážní dokumentace OK, zábradlí, NPC apod. 

b) ostatní SO/PS, za účelem upřesnění typu dodávaných materiálů, zařízení, za účelem 

stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav železničního svršku, dodávky materiálu 

železničního spodku, staveb železničního spodku, silnoproudu, trakčního vedení atd., 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
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Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje 

včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat 

s příslušným územním pracovištěm Střediska železniční geodézie. 

4.7.2 Doba pro stavební práce bude 12 měsíců. Pro dokončení díla - předání dokladové části v 

rámci všeobecného objektu a provedení následného podbití bude lhůta 6 měsíců. Celkem 

18 měsíců.  

4.7.3 Lhůta pro provedení následného podbití byla prověřena a odsouhlasena OŘ UnL ST. 

4.8 Železniční spodek 

4.8.1 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických a prefabrikovaných 

konstrukcí staveb železničního spodku v kvalitě pohledového betonu dle TKP kapitol 17 

a 18 a Technických pravidel ČBS 03 Pohledový beton.  

4.9 Mosty, propustky a zdi 

4.9.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 

28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly; v případě, 

že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových 

konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem 

není nedodržení časového harmonogramu stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas 

Autorského dozoru se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně 

statického posouzení betonové konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti. 

4.9.2 Objednatel požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly 

stupně vlivu prostředí XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3; podrobné 

požadavky na výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP kapitol 

17 a 18 zpracuje Zhotovitel v RDS. 

4.9.3 Objednatel požaduje, aby bylo provedeno korozní měření z hlediska ochrany proti 

bludným proudům (před a po ukončení prací) na spodní straně mostů a výztuže všech 
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mostů, včetně protokolu o korozním měření dle předpisu SR 5/7 Ochrana železničních 

mostních objektů proti účinkům bludných proudů a u betonových opěrných zdí a dalších 

částí Díla, kde mají bludné proudy negativní vliv na vodivé konstrukce. Náklady ocení 

zhotovitel v SO 98-98 Všeobecný objekt, položka VSEOB010 Korozní měření. 

4.9.4 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických a prefabrikovaných 

konstrukcí mostních objektů v kvalitě pohledového betonu dle TKP kapitol 17 a 18 

a Technických pravidel ČBS 03 Pohledový beton. 

4.9.5 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel před zahájením prací na OK prokázal základní 

požadavky na způsobilost výrobce OK takto: 

• Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 

1090-1+A1 prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby 

pro příslušnou třídu provádění (pro ocelové konstrukce EXC2), který vydává 

Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

• Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí, popř. k provádění 

speciálních technologií (např. nýtování) samostatným certifikátem způsobilosti 

k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která 

obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění 

ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 

2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP 

kapitola 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

4.9.6 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 

a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.9.7 Zhotovitel zajistí a uhradí v souladu s ČSN 73 6209 zkušební břemena k provedení 

zatěžovací zkoušky. 

4.9.8 Žádost o provedení hlavní prohlídky umělých staveb zašle Zhotovitel písemně minimálně 

15 dnů před konáním hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů) 

na OŘ Ústí nad Labem. 

4.10 Kabelovody, kolektory 

4.10.1 Kabelovod bude vytvořen pro budoucí zabezpečovací a sdělovací kabely, které se budou 

realizovat v další etapě související stavby “Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní 

nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)“. 

4.10.2 V případě, že Zhotovitel při provádění prací zjistí přítomnost neoznačeného vedení a 

zařízení technické infrastruktury, oznámí ihned tuto skutečnost Objednateli a zajistí 

po dobu prací ochranu proti poškození. 

4.11 Protihlukové objekty 

4.11.1 Vpravo od 2. TK bude zřízena NPC v rozsahu technické km 408,423 – 408,908. Staničení 

je ovlivněno abnormálním hektometrem dl. 62 m mezi km 48,8 – 48,9. 

4.12 Trakční a energická zařízení 

4.12.1 Upravovaný úsek je elektrizován stejnosměrnou trakční soustavou 3kV a v rámci stavby 

bude provedena úprava trakčního vedení (TV) včetně výstavby nových podpěr. Pro 

zajištění bezpečného provádění prací na rekonstrukci silničního nadjezdu v km 418,600 

bude ve stávajícím TV zřízeno neutrální pole vložením děličů. Přenos elektrické energie 

přes izolovanou část TV bude realizován obcházecím kabelovým vedením. Po ukončení 

rekonstrukce nadjezdu bude TV upraveno do původního stavu.  

4.12.2 Před a po ukončení stavby ověří zhotovitel stav vodivých konstrukcí korozním měřením 

viz položka VSEOB010 SO 98-98 Všeobecný objekt (vliv bludných proudů).  

4.13 Vyzískaný materiál 

4.13.1 Zhotovitel po předešlém projednání s příslušným Oblastním ředitelstvím převeze, uloží 

a protokolárně dle směrnice SŽDC č. 42, Hospodaření s vyzískaným materiálem 
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ze železniční dopravní cesty, předá majetkovému správci (Milan Mudroch, Správa tratí 

Ústí nad Labem, M: +420 724 328 991, E: Mudroch@spravazeleznic.cz) vyzískané 

výhybky a kolejové páry určené k regeneraci či jinému užití.  Požadovaný materiál 

k druhotnému využití bude zástupci příslušného OŘ upřesněn při předání Staveniště nebo 

na kontrolních dnech stavby. Náklady Zhotovitel zahrne do své nabídky. Před zahájením 

prací na žel. svršku se musí provést kontrola kategorizace vyzískaného materiálu. 

4.14 Životní prostředí  

4.14.1 Vliv stavby na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen stanoviskem 

Krajského úřadu Ústeckého kraje podle § 45i) zákona č. 114/1992 Sb., čj.: 

SR/0602/UL/2017-2 ze dne 11. 4. 2018. Podle Závěru zjišťovacího řízení pro stavbu 

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží – Ústí nad Labem-Střekov“ 

vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 7. 11. 2018 pod čj.: 

MZP/2018/530/1643 nebude stavba posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí. Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré 

podmínky Orgánů ochrany přírody. 

4.14.2 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.14.3 Nakládání s odpady  

4.14.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.14.3.2 Před případným odstraněním materiálu obsahující azbest ze stavby bude 

Zhotovitelem předložena dokumentace k likvidaci materiálu obsahující azbest. 

Ta bude zpracována v souladu s ustanovením § 41 zák. č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění a § 21 nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v pozdějším znění, na základě které bude stanoveno kontrolované pásmo. 

4.14.3.3 V souladu s Projektovou dokumentací bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. 

Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými 

čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 

výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 

17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 

neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na 

webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-
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recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 

s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady 

je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 

tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití. 

4.14.3.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 

vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 

k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 

rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 

umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 

komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 

aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 

TDS a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 

se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné SO. 

4.14.3.5 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.14.3.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.14.3.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.14.3.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.14.3.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.14.3.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.14.3.11 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 

nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 

k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.14.3.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
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počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 

vyšší.  

4.14.3.13 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.15 Publicita stavby 

4.15.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Olga Hargašová, 

M: 607 057 791, E: Hargasova@spravazeleznic.cz. 

4.15.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.15.2.1 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v 

počtu 6 ks, dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 

až 3 m × výška až 3 m v počtu 8 ks, dle možnosti umístění. 

4.15.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 

V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 

novými identickými materiály.  

4.15.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednatelem. 

4.15.2.4 Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 

zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro 

kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 

Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněna mluveným 

komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno 

v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího 

stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 

podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.15.2.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.15.2.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 
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4.15.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.15.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 

povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 

v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 

v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 

videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Doporučený časový harmonogram stavby je vázán na projednané výluky a během celé 

doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla dodržena 

lhůta výstavby. Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Součástí nabídky bude řádkový časový Harmonogram postupu prací včetně platebního 

kalendáře zahrnující termín vypracování RDS, přípravnou koordinaci se souběžně 

probíhajícími stavbami Objednatele případně souběžně probíhajícími stavbami cizích 

investorů (viz kapitola 3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI), výlukovou činnost 

s maximálním využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové 

stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky 

podzhotovitelů. 

5.1.5 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat 

se zástupci Objednatele, OŘ Ústí nad Labem, GŘ SŽ – odborem koordinace a plánování 

výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky 

v tabulkové podobě zástupci Objednatele pro výlukovou činnost. Zhotovitel se zavazuje 

respektovat předpis Objednatele, který stanovuje lhůtu pro objednání výluky 130 dní 

před její samotnou realizací. 

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce:  

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  
Předpokládaný termín 

únor 2023 

Předetapa 
Přípravné práce- betonáže trakční 

základů 

Krátkodobé výluky 1. 

TK 

10 dní od zahájení 

stavebních prací (02 až 

03/2023) 
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Stavební postup 

1 / Etapa 1a 

Rekonstrukce traťové koleje, výstavba 

NPC 

Výluka 1. TK včetně 

2x 5 hod noční 

výluky 1. a 2. TK 

64 dní nepřetržitě po 

dokončení Předetapy 

(předpoklad 03 až 

05/2023) 

Předetapa 
Přípravné práce- betonáže trakčních 

základů 
8 hod výluky 2. TK 

10 dní od ukončení 

Stavebního postupu1 / 

Etapa 1a (05/2023) 

Stavební postup 

1 / Etapa 1b 

Rekonstrukce traťové koleje, výstavby 

NPC 

Výluka 2. TK včetně 

3x noční 5 hod 

výluka 1. a 2. TK + 1 
den 8 hod výluka 1. 

TK 

94 dní nepřetržitě po 

dokončení Předetapy 

(předpoklad 05 až 

08/2023) 

Předetapa  
Přípravné práce – betonáže trakčních 

základů 

Krátkodobé výluky 1. 

a 2. TK 

4 dny, možno realizovat 

až po dokončení 

Stavebního postupu 1 / 

Etapa 1b 

Stavební postup 

2 
Rekonstrukce silničního nadjezdu 

Etapizace výluk = viz 

technická zpráva 

84 dní nepřetržitě po 

dokončení předetapy 

(předpoklad 10 až 

12/2023) 

Dokončení 

stavebních prací 
  

Předpoklad 12 měsíců od 

zahájení stavebních prací 

(viz smlouva)*,  

Dokončení díla 

Provedení prací SO 98-98, tj. mimo jiné 

předání DSPS a provedení následného 

podbití v této lhůtě. 
 

Předpoklad 6 měsíců po 

dokončení stavebních 

prací (viz smlouva)*  

 

Celková lhůta pro 

dokončení Díla je 

celkem 18 měsíců.  

  *) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 


