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PŘÍLOHA Č. 9 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY  

TECHNICKÉ PODMÍNKY NA STAVEBNÍ PRÁCE  

OBLASTNÍHO ŘEDITESLVTÍ 

SŽDC 

 
1. PREAMBULE 

Technické podmínky na stavební práce SON v návaznosti 
na Obchodní podmínky na stavební práce SON určují 
podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a 
převzetí prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto 
technických podmínek nelze vzhledem k povaze 
prováděného díla použít, jsou neúčinná. 

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto 
dokumentu platí, že se užijí ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská 
dokumentace, vzorkování 

1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací 
dokumentace od Objednatele bez zbytečných odkladů 
prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace 
nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se 
týkají provádění Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda 
výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 
stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není 
povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je 
provádět. 

1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává 
dodavatelskou projektovou dokumentaci (dále jen „DD“). DD 
je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či realizační 
dokumentací s vyšší podrobností než dokumentace pro 
provedení stavby. DD zhotovitel zpracovává pro ty dodávky, 
které to ze své podstaty vyžadují, pro které je toto 
předepsáno v Zadávací dokumentaci, nebo nichž toto 
vyžaduje objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je 
nutno pro jeho dodávku nebo její část zpracovat DD, je 
povinen dotázat se objednatele. Zhotovitel je povinen 
předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků 
a materiálů určených k zabudování k vyjádření, a to za 
podmínek uvedených v následujících bodech této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a 
montážní dokumentaci stavby včetně technických listů, 
fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k 
zabudování k vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě 
technických, katalogových listů, pokud Objednatel neurčí 
jinak. Fyzické vzorky jsou i části jednotlivých konstrukcí (tzv. 
“mock up”). U těchto vzorků dohodne zhotovitel s 
objednatelem vždy přesný rozsah. Veškerou dokumentaci k 
vyjádření bude předkládat vždy ve čtyřech paré v tištěné a 
digitální podobě.  

1.4 Zhotovitel je povinen použít materiály, zařízení a výrobky, 
které byly odsouhlaseny odbornými útvary objednatele dle 
interní směrnice objednatele - Směrnice SŽDC č. 34 
Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a  
zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty a Směrnice SŽDC č. 67 – Systém 
péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. 

Seznam daných materiálů, zařízení a výrobků je dostupný 
na následujících odkazech: 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-
pozadavky/elektrotechnika.html 

1.5 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou 
předkládány objednateli nejméně patnáct dnů před 

termínem zahájení části díla, které se uvedená část 
dokumentace týká. Objednatel je povinen předložené části 
těchto projektů odsouhlasit či připomínkovat do deseti dnů 
ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud se v této lhůtě 
nevyjádří, má se za to, že s předmětnou částí souhlasí. 

1.6 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými 
objednatel požaduje jiné technické řešení, které není v 
rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které lze 
realizovat za srovnatelných nákladů a nebude znamenat 
posunutí provádění díla v čase, zohlednit v dílenské a 
montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení 
navržené zhotovitelem v předložené části dokumentace je v 
souladu s dokumentací pro provedení stavby, projektem pro 
stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a 
samosprávy, právními předpisy a technickými normami.    

1.7 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od 
dokumentace pro provedení stavby v rozsahu, který vyplývá 
z míry podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace, čímž 
však není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění 
termínů výstavby a ostatní podmínky této smlouvy. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování 
dokumentace skutečného provedení Díla pro geodetickou 
část a pro technickou část. Technická část dokumentace 
skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a 
obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v 
dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných 
částech dokumentace Díla. Součástí technické části 
dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení 
knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
Objednateli předána vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné i 
v elektronické verzi. 

3. Staveniště 

3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně 
dle místního určení objednatele), na kterém se provádí 
stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební pozemek, 
popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část 
anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném 
stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo 
část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění 
zařízení staveniště zhotovitele.  

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má 
objednatel právo hospodařit nebo k nim má jiné právo. 
Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti. 

 
3.2 Napojovací body na inženýrské  sítě pro zařízení staveniště 

projedná zhotovitel s příslušnými správci či vlastníky. 
Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede podle 
podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření 
odběru energií, vody, plynu. Náklady za odebrané energie, 
vodu a plyn jsou součásti ceny za dílo. Jakékoliv požadavky 
nad rámec určený projektem stavby či zadávacími 
podmínkami objednatele (výše odběru, nové přípojky apod.) 
je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, 
sociálního a výrobního zařízení Staveniště a odpadového 
hospodářství pro potřeby své a potřeby svých 
subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního 
zařízení Staveniště bude řešit osazení bezpečnostními 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html
http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html
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značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 
komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a 
kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit 
způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů 
pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních 
vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní 
plán pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného 
Interního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty 
související s vybudováním a užíváním objektů ZS. Zhotovitel 
si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy 
ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to 
nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost 
Objednatel. 

3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení 
Staveniště jej projedná s příslušnými orgány ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu, , vše ve znění 
pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do 
provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení 
užívání stavby. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po 
dobu provádění Díla a umožní Objednateli užívat prostory 
pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. 
Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí 
nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými 
službami (vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení. 

3.7 Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře 
stávající plochy a objekty v Zadávací dokumentaci 
přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit 
místních firem. 

3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu 
do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude 
objektivně možné, zabezpečí součinnost objednatel. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné 
zařízení staveniště a dalších pozemků potřebných 
k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a 
uvedení pozemků do původního stavu je zahrnuta do 
nákladů zhotovitele. 

3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo 
uvažované a projednané v rámci zpracovaného projektu 
stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného 
orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné 
hygienické stanice a zpracuje Rozptylovou studie 
související s recyklační základnou, která je nutná 
zpracovat na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění. Náklady na zřízení recyklační 
základny jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje  dodržovat „Doporučené postupy pro 
přípravu a provádění stavby ve vztahu k předcházení vzniku 
odpadů, vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů 
a nakládání s nimi“ v souladu s Metodickým návodem 
odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů 
[Věstník MŽP 2008/03] vždy s ohledem na charakter 
prováděné stavby. Prohlídku stavby zajistí za účasti 
oprávněného zástupce Objednavatele (technický dozor 
objednavatele) a osoby pověření hodnocením 
nebezpečných vlastností odpadů.  

3.12 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku 
Objednatele. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem z 
ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42 Hospodaření s vyzískaným 
materiálem, kterou je Zhotovitel povinen se řídit. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů 
vzniklých na stavbě dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a všech 
prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude 
používat technologie, které produkují minimum odpadů, a 
vypracuje písemný program nakládání s odpady, který 
předloží objednateli před zahájením prací. Zhotovitel 
předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména 
průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících 
odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných 
odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní 
objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných 
odpadů. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli ke 
kolaudačnímu řízení  

3.14 dokumentaci o nakládání s odpady. 

U staveb nad 20 mil Kč – bude předložena „Závěrečná 
zpráva o nakládání s odpady, která bude obsahovat 
textovou a přílohovou část: 

1.Textová část: 

- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá 

souhrnnou „Závěrečnou zprávu  
o nakládání s odpady za celou stavbu“ 

- datum zpracování zprávy 
- základní informace o stavbě v návaznosti na 

odpadové hospodářství 
- změny od projektové dokumentace, zda k nim 

došlo a kde je to zapsáno  
ve stavebním deníku 

- platná legislativa, podle které byla zpráva 
zpracována 

- místo uložení povinných dokumentů v rámci 
odpadového hospodářství vyplývající  
ze zákona o odpadech (průběžná evidence o 
nakládání s odpady, evidenční listy pro přepravu 
nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní 
listiny apod.) 

- seznam všech příloh 
 
2. Přílohová část: 

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které 
nakládaly s odpady 

- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou 
činnost, jestli je zákonem vyžadováno  

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění 
činností souvisejících s nakládáním odpadů dle 
právních požadavků 

- seznam stavebních objektů a provozních souborů 
celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud 
není jedna zodpovědná firma) 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních 
objektů a provozních souborů 

- seznam vynaložených nákladů na nakládání 
s odpady dle stavební objektů a provozních 
souborů korespondující s fakturací 

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání 
s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval 
charakter stavby 

 
Prohlášení o nakládání s odpady (stavba  do 20 mil Kč 
(pozemní objekty, přejezdy atp.) a technologické stavby 
nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude 
obsahovat níže uvedené údaje: 

- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá 

prohlášení 
- datum zpracování prohlášení 
- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem 

vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu 
s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů 
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a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě 
v souladu s platným zákonem o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních 
objektů a provozních souborů 

3.15 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
vlastních zaměstnanců, závazně se řídí ustanoveními 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje opatření 
bezpečnostních předpisů objednatele. 

3.16 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (dále 
jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a zadávací 
dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo 
PS v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. 
Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, 
přístupových ploch a provozního zařízení staveniště. 
O předání staveniště sepíše objednatel zápis, v němž bude 
vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou 
připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. 

3.17 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související 
s vybudováním a užíváním objektů zařízení staveniště.  

3.18 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených 
rozvodných sítí, kanalizací a ostatních liniových podzemních 
staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a zařízení“) 
u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a 
zařízení jakož i  podzemních vedení a zařízení, na jejichž 
průběh v kolizi se stavbou bylo jejich správci či vlastníky při 
projednáni projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu 
proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, 
které vznikly v době od zpracování projektu stavby do 
zahájení prací, pokud byl zhotovitel objednatelem na ně 
upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a 
zařízení poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. 
Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé 
poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou 
zakresleny v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či 
vlastníky ve stanovisku k projektu stavby nebo při vytyčení 
podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí 
v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o 
nich dozvěděl (např. ochranná folie podzemních vedení a 
zařízení). 

3.19 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem 
organizace výstavby (POV). Přístupové cesty nebo objekty 
na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí zařízení 
staveniště zhotovitele. 

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových 
komunikací pro vozidla na stavbu, zabezpečí čištění těchto 
komunikací během stavby, bude provádět jejich kropení 
proti prašnosti a zimní údržbu. Případně před započetím 
stavby pořídí dokument (videozáznam) o stavu komunikací. 
Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, 
uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý 
účastník obdrží kopii videozáznamu. Po ukončení stavby po 
dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé závady. 

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu 
jsou zahrnuty v ceně za dílo.  

3.20 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné 
úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní 
dopravou, pokud jejich stavební stav nebo dopravně 
technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich 
používání při stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, 
které v souvislosti s prováděním díla a staveništní dopravou 
na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech 
způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit 
všechny oprávněné nároky uplatněné v rámci odpovědnosti 
za výše uvedené škody způsobené na pozemních 

komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. 
Náklady zhotovitele vynaložené na splnění povinností 
stanovených v tomto bodě jsou součástí položky zařízení 
staveniště. 

3.21 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních 
opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž 
zajistí udržování dopravních značek po dobu stavby. 

3.22 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení 
staveniště, jsou majetkem zhotovitele. Do 10. kalendářních 
dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen staveniště 
zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt 
stavby či zadávací podmínky objednatele a odevzdat ho 
objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je 
zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem 
podle úpravy uvedené v tomto článku, uvést do původního 
stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství 
nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména 
odstraněné trvalé porosty) a které budou řešeny 
objednatelem v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce 
lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen 
dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich 
odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru 
objednatele. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdání 
nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a 
s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o 
odevzdání nemovitostí jejímu vlastníkovi. Bez protokolárního 
odevzdání všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou 
prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od 
zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu 
objednatelem pro opravné práce. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za škodu, která by mu případně vznikla 
v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání 
pozemků jejich vlastníkům. 

3.23 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a 
dočasná práva k užívání cest, které požaduje v souvislosti s 
přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky budou 
součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž 
na své náklady zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, 
jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu realizace díla. 

3.24 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, a při provádění stavby 
nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek 
havarijního plánu a povodňového plánu. Zhotovitel projedná 
havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. 
Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a 
povodňový plán ke kontrole a umožní objednateli kontrolu 
dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných 
látek. 

Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na 
majetku z důvodu nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.  

3.25 Není-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovídá za to, že 
nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště, a že 
povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele 
a pracovníci Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení 
Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění 
pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a 
oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených 
veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu a 
pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem. 

3.26 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu 
zdraví vlastních zaměstnanců a ostatních osob s 
oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a 
postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými 
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Interními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem 
BOZP prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a 
zavázat je k jeho dodržování. 

3.27 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který 
provede záznam do stavebního deníku a bude postupovat 
v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

4. Provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a 
vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná 
pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových 
povolení, povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních 
toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), projednání použití 
veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení 
dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění 
díla podle stavebního zákona a prováděcích předpisů 
k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a 
ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného 
zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství, silničních 
předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského 
půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, plynárenství, 
teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, 
ochranných pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad 
bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, které 
vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti 
s jejich plněním. 

4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, 
drážních a jiných správních úřadů potřebná pro zahájení 
provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o 
dílo a jejích příloh zajistit zhotovitel. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje k  zajištění provedení technických 
revizí a předání veškerých revizních zpráv, měření  včetně 
geodetických, dále atestů a dokladů kvality použitých 
materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za 
dílo.  

4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku 
objednatele.  

4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou 
ukončeny do termínu ukončení stavby. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci prací tak, aby 
probíhaly minimálně 12 hodin denně, včetně sobot, nedělí a 
svátků, v případě nepřetržitých výluk, trvajících více než 36 
hodin. 

4.7 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně 
technickou dokumentaci) stavby v jednom vyhotovení, 
případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele 
předána za úhradu.  

4.8 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady 
o projednání projektu stavby. Předané podklady jsou pro 
zhotovitele závazné. 

4.9 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu 
stavby od objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho 
úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné závazné 
podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky 
stavby, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů 
nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými 
ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně 
přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět.  

4.10 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování 

nebo instalování do stavby, které mají rozhodující význam 
pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 
156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat 
nárokům, které vyplývají z příslušných norem a ostatních 
technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný 
objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel provede stavbu 
dle platných norem, vzorových listů a závazných předpisů, 
které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží 
podmínky případných rozhodnutí či sdělení stavebních 
úřadů, popř. další rozhodnutí správních úřadů předaných mu 
objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). 
Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou 
uvedeny požadavky správních úřadů a správců 
inženýrských sítí.  

4.11 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních 
vyzkoušení. Rozsah, délka trvání, spolupůsobení 
objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako 
podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi 
zhotovitelem a objednatelem před řádným odevzdáním a 
převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, 
provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení 
zařízení zajistí zhotovitel včetně nákladů na provozní 
pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení zařízení. 

4.12 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců 
materiálů a zařízení. Technické podmínky dodací určují 
podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a 
výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a 
materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a 
splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými 
právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby). 

4.13 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci 
podle oprávněného zástupce objednatele příliš pomalé s 
ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje 
zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to 
objednatel zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatřeni, 
podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, 
aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou 
pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné 
platby v souvislosti s těmito opatřeními. 

4.14 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení 
díla, případně k odstraňování jeho vad, budou prováděny 
tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do: 

 potřeb veřejnosti, nebo 

 přístupu, používání a správy veřejných nebo 
soukromých cest a chodníků u nemovitostí nebo k 
nemovitostem, se kterými má objednatel právo 
hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné 
osoby. 

4.15 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního 
správního úřadu informovat příslušné obecní úřady o 
uzavírkách komunikací, které si bude v rámci stavby 
zajišťovat. 

4.16 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a 
odstraňování vad: 

 plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných 
ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště 
(pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla 
(pokud není ukončeno nebo užíváno 
objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo 
nebezpečí uvedeným osobám, 
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 zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá 
světla, ostrahu a oplocení, výstražné značky a 
střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je 
požadováno objednatelem nebo odpovědným 
úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a 
potřebu veřejnosti nebo jiných osob, 

 podnikat opatření k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a bránit proti škodám nebo 
zásahům do práv osob nebo zásahům do 
veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku 
znečistění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících 
jako důsledek jeho pracovních postupů. 

4.17 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky 
znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem bez 
zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých 
překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a 
dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto odstranění 
bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud 
nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu 
prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli 
změnu díla v souladu s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  

4.18 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito 
Technickými podmínkami bude objednatel vykonávat práce 
na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při takových 
pracích: 

 mít plný dohled na bezpečnost všech osob 
oprávněných ke vstupu na staveniště a 

 udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se 
uvedené osoby neocitly v nebezpečí. 

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, 
bude od nich požadovat stejný dohled na bezpečnost a 
odvrácení nebezpečí. 

4.19 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem 
dotčených telekomunikačních zařízení, energetických 
zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací a rozhodující 
technologické postupy při jejich provádění a v nutném 
rozsahu si zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do 
vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a 
zařízení, měření, provozní výluka atd.). 

4.20 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro 
všechny technologické etapy. Zhotovitel provede ukolejnění 
vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu symetrie 
kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje 
dokumentaci skutečného provedení ukolejnění vodivých 
konstrukcí.  

4.21 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a 
na zpracování dokumentace podle skutečného provedení 
jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

4.22 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce a které jsou vyžadovány 
Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit 
v souladu s předpisem SŽDC Zam1 „Předpis o odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy". 

5. Stavební deník 

5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební 
deník (identifikační údaje i denní záznamy) – smluvní vzor 
objednatele v souladu s výnosem náměstka GŘ pro 
provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP. 

5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, 
možnosti stažení jeho vzoru a distribuci, jsou včetně 
zaváděcího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na 
stránkách http://typdok.tudc.cz pod odkazem Stavební 

deníky – info. 

5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou 
uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce číslo 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon).  

5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě 
provádění díla. 

5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí 
kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a 
kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí osoby 
určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle 
§ 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo 
kontrolní orgány státu (např. NKÚ). Pro účely řízení stavby 
objednatelem a kontrol na stavbě je zhotovitel povinen 
zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a významných 
záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do 
hlavního stavebního deníku formou záznamu do hlavního 
deníku nebo uložením kopií příslušných stránek dílčího 
stavebního deníku.  

5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen 
zhotovitel odevzdat objednateli. Druhý průpis záznamů je 
povinen zhotovitel uložit odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. 
Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až po 
jejich předchozím potvrzení zhotovitelem stavby.  

5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve 
stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného 
stavebního deníku do 3 pracovních dnů.  

5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho 
zmocněný zástupce nesouhlasí se záznamem objednatele, 
autorského dozoru projektu nebo jiné oprávněné osoby, 
provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním 
deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k 
uvedenému záznamu do 5 pracovních dnů po jeho zapsání 
své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem 
určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním 
deníkům. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dní, má se za 
to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních 
deníků výměnou za kopii po ukončení díla a odstranění vad 
a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech 
stavebních deníků po dobu deseti roků od odevzdání a 
převzetí díla. 

6. Kontroly a zkoušky 

6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit 
objednateli Kontrolní a zkušební plán a objednatel si 
vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky. 

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění 
postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě 
odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení 
povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se 
prokazuje, prověřuje a sleduje zkouškami a měřením podle 
předepsaných norem uvedených ve schváleném projektu 
stavby. 

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se 
stanou nepřístupnými, jsou zejména: 

 základové spáry včetně průkazu hutnění, 

 armatury železobetonových a ocelobetonových 

http://typdok.tudc.cz/
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konstrukcí před betonáží včetně bednění, 

 pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před 
izolací a záhozem, 

 pokládky kabelů před záhozem,  

 veškeré izolace včetně podkladů, 

 podkladní vrstvy sanací, 

 injektáže,  

 instalační rozvody v budovách, 

 elektrické a elektronické rozvody před jejich 
zakrytím, 

 další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, 
jejichž kontrola bude dohodnuta ve stavebním 
deníku. 

6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo 
telefonicky ke kontrole všech konstrukcí a prací, které mají 
být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 
pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat 
v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
hradí je zhotovitel. 

6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a 
prací, které se tímto postupem stanou nepřístupné, bez 
vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, objednatel může 
nařídit na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a 
prací.  

6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 
zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele. 

6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo 
přípravy kontrolovat a zkoušet materiály a provozní zařízení, 
které budou dodány podle smlouvy o dílo. Jestliže jsou 
materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo 
připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá 
zhotovitel pro oprávněného zástupce objednatele povolení, 
aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a 
dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele 
žádného jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo. 

6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny 
ke kontrole nebo zkouškám v dohodnuté době a místě , 
nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky zmíněné v 
tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že 
materiály nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak 
v nesouladu se smlouvou dílo, může materiály nebo 
provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumí 
zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele 
s odůvodněním. Zhotovitel potom závady ihned odstraní 
nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo provozní zařízení 
vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou 
provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu 
nebo provozního zařízení za stejných podmínek a 
požadavků. Veškeré náklady vynaložené objednatelem při 
opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci 
mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným 
zástupcem objednatele, budou objednateli zhotovitelem 
uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které 
objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o 
tom zhotovitele uvědomí. 

6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních 
vyzkoušení. Rozsah, délka trvání a spolupůsobení 
Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako 
podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem před řádným předáním a 
převzetím dohodnutých Částí Díla.  

6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a 
provozního zařízení nezávislého inspektora. Každé takové 
pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a pro 

tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za 
asistenta oprávněného zástupce objednatele. Oznámení o 
takovém pověření předá objednatel zhotoviteli nejméně 5 
dnů předem. 

6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby 
vydat pokyny k: 

  odstranění materiálů nebo provozního 
zařízení, které nejsou v souladu se smlouvou o 
dílo. Doba odstranění bude specifikována v 
pokynu objednatele, 

  nahrazení předmětné části stavby 
odpovídajícím a vhodným materiálem nebo 
provozním zařízením, 

  odstranění a odpovídajícímu novému 
provedení prací bez ohledu na předchozí zkoušku 
nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se 
smlouvou o dílo: 

   materiály, provozní zařízení, 
provedení nebo kvalita,  

   návrh zhotovitele nebo návrh, 
za který je odpovědný. 

6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během 
stanovené doby, nebo pokud nebyla určena, v průběhu 
přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a zaplatit 
jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo 
s tím související výdaje budou po příslušně konzultaci 
s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny oprávněným 
zástupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele 
vymahatelné. Mohou být objednatelem odečteny z 
jakýchkoliv částek, které dluží nebo bude dlužit zhotoviteli a 
oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli.  

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací) 

7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu 
se zákonem č.200/1994, o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i v souladu 
s TKP. 

7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací sít', 
vytyčovací práce a kontrolní měření. 

7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení 
stavby:  

 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření 
skutečného provedení dokončených provozních 
souborů a stavebních objektů nebo jejich částí 
(dále jen „stavby“) náležitými geodetickými 
metodami ve 3. třídě přesnosti na vytyčovací sít‘ 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 
systému Bpv,  

 Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude předána objednateli ve 
třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, 
výpočetního protokolu, seznamu souřadnic a výšek 
podrobných bodů (včetně textového tvaru na 
optickém nosiči) a technické zprávy,  

 Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby u podzemních vedení a zařízení, 
která budou po předání objednateli nepřístupná, 
bude předána při odevzdání a převzetí příslušného 
SO nebo PS, 

 Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá 
měřící protokoly kabelů a protokoly o jejich 
uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat 
předpisy objednatele, především T32 a T84. 
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8. Geometrické plány 

8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných 
geometrických plánů: 

 pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků, 

 pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do 
katastru nemovitostí 

 nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich 

vnějšího obvodu v katastru nemovitostí nebo jen 
v souboru geodetických informací, 

 nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které 
omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného 
(např. vyznačení věcného břemene na částech 
pozemků do katastru nemovitostí), 

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem. 

 

V……………………………… dne……………………… 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče: 

Jméno  

Podpis  

 


