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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 22850/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části 
úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ 

 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 7 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:  

Dotaz 73) 

Našli jsme rozpor mezi uveřejněným ZOV harmonogramem (B.8.2.004) a ZTP (R_220601) a to 

v uvedených termínech, typech a délkách uvedených výluk. Dále jsou v uvedeném 

harmonogramu odskočeny sloupečky označených týdnů od těch s jednotlivými SO viz níže.  

 

Žádáme o sjednocení ZOV harmonogramu se ZTP a celkovou opravu ZOV harmonogramu. 

Odpověď na dotaz č. 73: 

Bude zodpovězeno v náhradním termínu, přičemž bude adekvátně prodloužena lhůta 

pro podání nabídek.  

 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz 74) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 

19 18221   ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 74,000 

   

Úsek podél reprofilovaného příkopu v délce 74 m 

  

   

74*1=74,000 [A] 

  
Pro tuto položku v soupisu prací chybí navazující položka 12573_Vykopávky ze zemníků a 

skládek tř. I pro dopravu ornice z depo. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky a 

zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace 

požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 74: 

Položka byla doplněna (p. č. 18) 

 

Dotaz 75) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedené položky: 

4 R015111 906 

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ 

DOPRAVY T 3 500,127 

   

evidenční položka, NEOCEŇOVAT ve stavební objetku / provozním 

souboru, ale pouze v SO 90-90 

  

   

Z odkopu+hloubení+reprofilace příkopů  (1526,075+370,6+47,84)*1,8=3 

500,127 [A] 

  
12 12373   ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 562,075 

   

  

  

   

Sanace 1.TK  (30,461*4,5*0,55)+(25,55*4,5*0,5)=132,878 [A]  Sanace 

2.TK  (711,643+360+589,5+75+685,5+262+468+187,63)*0,4=1 

335,709 [B]  25,55*4,5*0,5=57,488 [C]  Výkop pro U3  48*0,75=36,000 

[D]  A+B+C+D=1 562,075 [E] 

  
13 12933   ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 250,000 

   

  

  

   

  

  
14 13273   HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 370,600 

   

  

  

   

Trativody  (130+144+224)*0,5*1,4=348,600 [A]  Svodné 

potrubí  44*0,5*1=22,000 [B]  A+B=370,600 [C] 
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Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že položka č. 4 má chybnou výměru (chybně započítána 

výměra pol. č. 12), správná výměra je 3.564,927 T. Žádáme zadavatele o opravu chybné 

výměry předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou 

zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 75: 

Položka byla opravena 

 

Dotaz 76) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 

7 11120   ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 298,400 

   

V místě reprofilace příkopu a vyústění trativodů na drážní svah 

  

   

(92*2,7)+(5*10)=298,400 [A] 

  
Pro předmětnou položku chybí v soupisu prací navazující položka poplatky za skládky. Žádáme 

zadavatele o doplnění chybějící položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V 

souvislosti se změnou zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu 

odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 76: 

Položka byla doplněna (p. č. 3) 

 

Dotaz 77) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 

32 501430   

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 

ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM M3 849,031 

   

Stabilizace zemní frézou, Odhad 3% vápno, 2% cement 

  

   

Ve 2.TK  km 408,132 - 408,285 450 ; 408,304 450 - 408,384; km 

408,515 - 408,533 900; km 408,533 900 - 408,691; km 408,928 

604 - 408,970   

(711,643+360+75+685,5+187,63)*0,4=807.909 [A]  

V 1.TK km km 408,253 539 - 408,284   

30,461*4,5*0,3=41.122 [B]  

A+B=849.031 [C] 

  
Z PD ani soupisu prací není úplně jasné jestli se jedná o zlepšení stávající pláně (bez nákupu 

materiálu pro násyp) nebo vytvoření zcela nové vrstvy zlepšené hydraulickými pojivy (s nákupem 

materiálu pro násyp)? Žádáme zadavatele o objasnění dané položky a zveřejnění zpřesněné 

projektové dokumentace. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace požadujeme 

adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 77: 

V popisu položky je uvedeno, že se jedná o stabilizaci zemní frézou. Tedy zlepšení 

stávající pláně pojivy. 
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Dotaz 78) 

V rámci DI č. 54 zadavatel zveřejnil níže uvedený dotaz a odpověď: 

 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku. 

 

31 501490   

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 

ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) JINAK M3 41,122 

   

1.TK 

  

   

km 408,253 539 - 408,284  30,461*4,5*0,3=41,122 [A] 

  
K předmětné položce v PD neexistuje žádné technická specifikace, což zcela vylučuje možnost 

její korektní nákladové kalkulace. Žádáme zadavatele, aby do poznámky položky doplnil její 

přesnou technickou specifikaci nebo tuto položku ze soupisu prací odstranil. Žádáme zadavatele, 

aby doplnil a zveřejnil opravený soupis prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a 

v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

 

Odpověď na dotaz č. 54:  
Bylo řešeno v odpovědi na dotaz č.15 v Dodatku č.4:  
Druh stabilizace je v projektu sjednocený. Položky byly sloučeny do jedné (nově pol. č. 32) 

Bohužel i aktuální soupis prací stále obsahuje stejnou položku viz níže: 

33 501490   

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 

ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) JINAK M3 41,122 

   

1.TK 

  

   

km 408,253 539 - 408,284  30,461*4,5*0,3=41,122 [A] 

  
Žádáme zadavatele o odstranění předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu 

prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí 

termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 78: 

V opraveném a předloženém soupisu prací v Dodatku č. 4 byla tato položka odstraněna 

(viz. dotaz č.15). 

 

Dotaz 79) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 

3 03710   POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 

   

Provizorní dopravní značení u sjezdů 

  

   

  

  
Soupis prací SO 98-98 obsahují níže uvedenou položku: 

12 VSEOB014   Dopravní opatření KPL 1,000 
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dočasné dopravní značení 

  

   

v předepsaném rozsahu dle přílohy B.8-ZOV 

  

Dle našeho názoru se je položka č. 3 duplicitní, protože je logicky součástí položky č. 12. Žádáme 

zadavatele o odstranění duplicitní položky č. 3 a zveřejnění opraveného soupisu prací. V 

souvislosti se změnou zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu 

odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 79: 

Položka byla z SO 62-11-01 odstraněna. 

 

Dotaz 80) 

SO 66-22-01   Silniční nadjezd v ev. km 418,610 
 

Při kontrole výkresu „D.2.1.4.6_SO_66_22_01_2.013_Ocelove_nosniky“ jsme zjistili, že výkaz 

materiálu je v rozporu se zakreslenými nosníky. 

Neodpovídají některé rozměry prvků. Z toho vyplývá, že celková hmotnost 27.655 kg neodpovídá 

projektu. 

 

Přesněji: 

prvek 1.1.1 – plech tl. 20 – dolní pásnice má délku 9.110 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

10.104 (500+9104+500) mm 

prvek 1.1.2 – plech tl. 20 – dolní pásnice má délku 1.541 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

2.097 mm 

prvek 1.1.3 – plech tl. 20 – dolní pásnice má délku 545 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

774 mm 

prvek 1.1.4 – plech tl. 20 – dolní pásnice má délku 2.100 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

2.097 mm 

prvek 1.1.5 – plech tl. 20 – dolní pásnice má délku 545 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

774 mm 

 

Pro kontrolu součet délek prvků dolní pásnice z výkazu materiálu je 

9.110+1.541+545+2.100+545=13.841 mm, což neodpovídá délce nosníku na výkresu 15.830 

mm.  

 

prvek 1.2.1 – plech tl. 14 – stojina má délku 13.700 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

15.830 mm (délka celého nosníku) 

prvek 1.3.1 – plech tl. 20 – horní pásnice má délku 6.330 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

8.104 mm 

prvek 1.3.2 – plech tl. 20 – horní pásnice má délku 3.686 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

3.786 mm 

prvek 1.3.3 – plech tl. 20 – horní pásnice má délku 3.686 mm, ale dle výkresu by měla mít délku 

3.786 mm 

 

Pro kontrolu součet délek prvků horní pásnice z výkazu materiálu je 

6.330+3.686+3.686=13.702 mm, což neodpovídá délce nosníku na výkresu 15.830 mm.  

 

Žádáme o kontrolu a opravu výkazu výměr a celkové hmotnosti. 

Odpověď na dotaz č. 80: 

Výkres výkaz oceli byly uvedeny do souladu. Položka č. 33 – 42417BR byla upravena. 

Sdělení zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že provedl tyto úpravy: 
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Výzva pro podání nabídky 

Článek 8.4 Technická kvalifikace – seznam stavebních prací se ruší odrážka druhá bez 

náhrady.  

V souladu s touto úpravou bylo upraveno i znění bodu 8.4 Technická kvalifikace – seznam 
odborného personálu písm. a), odrážka druhá. 

a) stavbyvedoucí 

- nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;  

- zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky na stavební práce, jež 

zahrnovala novostavbu, rekonstrukci nebo opravu stavby železničních drah v 

hodnotě nejméně 50 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před 

zahájením výběrového řízení, jejímž předmětem byla mimo jiné novostavba, 

rekonstrukce nebo oprava železničního svršku a spodku; 

- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby; 

 

Přílohy: 

Výkaz výměr - Litoměřice_město-Velké_Žernoseky_Zm06_221124 

D.2.1.4.6_SO_66_22_01_2.013_Ocelove_nosniky - oprava 

Výzva k podání nabídky – oprava 1 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 7 a se 
změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 29. 11. 2022 (původní 
datum stanovené na profilu zadavatele) na den 23. 12. 2022, tedy tak, aby od zveřejnění změny 
zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.  

 
Doplnění se týká těchto ustanovení „Výzvy“:  

12. Lhůta k podání nabídky:  

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 29.11.2022 do 09:00 hodin.  

se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 23 .12.2022 do 09:00 hodin.  

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 

nabídek.  
 

 

 

 

……………………………………………. 

Štěpán Hošna  
vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022  
Správa železnic, státní organizace  

(elektronicky podepsáno) 
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