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»Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice*
Dodateéné informace - Dodatek &. 24

V souladu s ust. § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 98:

Ve vykazu vymér (dale jen VV) pro objekt "SO 117 Technologicka budova" doslo v Dodatku &. 20, kde by!
tento VV piilozen, dle naeho nazoru k chybé v poradovém Cisle polozky 184. Je zde nespravné uveden
nazev polozky a mnozZstvi jednotek. Ve vSech pfedchazejicich VV k tomuto objektu byl v této polozce
uveden material pro pof. Cislo polozky 183 a to "fezivo jehli¢naté hranol jakost | nad 120 cm2 s mnoZstvim
5,682 m3".

Mame si sami pofadové ¢islo polozky 184 opravit v ndzvu polozky na "fezivo jehliénaté hranol jakost
I nad 120 cm2" a i v mnozstvi na "5,582"? Cislo polozky i mé&rna polozka je spravné.

Odpovéd’ na dotaz é. 98:

Polozka ¢. 184 je v Dodatku ¢ 20 spravné: ,Montaz zdvojené podlahy z desek a stojek“ - podlaha
v technologickych mistnostech - mnozstvi: 95,941 m2 (zde je chyba v Dodatku &. 20 pouze v mérné jednotce
— m3, spravné je m2). PoloZka €. 184 nahradila plvodni ,fezivo". To vypadlo, protoze zdvojena podlaha
bude ze systémovych desek a ne z dfevénych fosen (dfevéna podlaha z fosen je pouze na kabelové Sachté
— viz. polozky €. 181 a 182). Zdvojena podlaha tedy znamenala zménu poloZek &. 181 aZ 185 v&etn& uplné
zameny textu v poloZzkach €. 183 (dodavka zdvojené podlahy) a 184.

Soupis praci je opraven — viz ,SO117 _Soupis praci_20131101.xIs".

Dotaz ¢. 99:

Informace o terminu zahajeni praci, uvedené v Dodatku &. 23, jsou v rozporu s ,Prehledem stavebnich
postupl” z Dodatku ¢. 18. Pokud bychom ctili* zminény ,Prehled stavebnich postupl” s tim, Ze se vechny
terminy jen ,posunou o 1 mésic vlevo" (zahajeni v unoru 2014 misto zde uvedeného bfezna 2014), budeme
v rozporu s terminy vyluk tak, jak jsou schvaleny na jednani ro¢ni vylukové porady.

Délky vyluk, schvalené na ro¢ni vylukové poradé neodpovidaji délkam ani terminiim pfislugnych stavebnich
postupll (vyluky byvaji i del$i, nez jednotlivé stavebni postupy) tak, jak jsou uvedeny v aktualné platnem
,Prehledu STP"

V Dodatku €. 12 je mj. uvedeno: ,Zadavatel poZaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo planovéano na

dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pripadné v pracovni dny po 16.00 hod.“. Ve schvaleném ro&nim
planu vyluk jsou v&ak vyluky pro tuto stavbu b&zné ukon&ovany v sobotu i v nedéli.
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A): MuZeme jako Ihutu pro dokonéeni stavebnich praci v déice 17 mésicl uvaZovat napi éas
pocinajici od 25. kalendarniho dne 1. mésice a koncici 24.kalendafni den 18. mésice?

B): Co je smérodatné pro plénovani délky a terminu jednotlivych stavebnich postupu — schvaleny
roc¢ni vylukovy plan, nebo aktuaini ,,PFehled stavebnich postupu*?

C): Bude zadavatel aktualizovat , Pfehled stavebnich postupi“ s ohledem na schvéleny roéni
vylukovy plan a s ohledem na text Dodatku ¢. 23, nebo poda alespoii jednoznaéna pravidla tak,
aby bylo moziné zpracovat harmonogram, ktery bude vyhovovat véem podminkam zadavaci
dokumentace?

D): Bude ukoncéeni nékterych stavebnich postupt a ¢innosti, planované v souladu se schvalenym
rocnim vylukovym planem na dny pracovniho volna a pracovniho klidu diuvodem k vyrazeni
nabidky uchazece?

Odpovéd’ na dotaz &. 99:

ad A): Lhita pro dokonéeni stavebnich praci v délce 17 mésict bude uznana i v tom pfipadé, Ze stavba
bude zalinat uprostfed kalendainiho 1. mésice zahajované stavby (j. nékolik dnli po za&atku
kalendafniho mésice) a 17. kalendaini mésic vystavby bude pfesahovat o maximalné stejny podet
dnd, o které v 1. mésici vystavby pozdéji zacala.

ad B): Pro planovani délky a terminu jednotlivych stavebnich postupl je smérodatny schvéleny roéni
vylukovy plan a schvéleny stfednédoby plan vyluk (mésiéni). Schvaleny roéni plan vyluk bude
vydavat Drazni Gfad vterminu kolem 10.12.2013. V zadavaci dokumentaci je uveden pouze
pozadovany rozsah vyluk, schvalovaci proces dosud probihd. PoZadavky do tohoto planu byly
uplatnény v souladu s POV stavby, ktery je soucasti projektu a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
miZe ve své nabidce zkratit doby vyluk pfijetim technologickych opatfeni.

ad C): Zadavatel nebude aktualizovat ,Prehled stavebnich postupl®, nebot schvaleny roéni plan vyluk bude
vydavat Drazni ufad az v terminu kolem 10.12.2013. Lhata pro dokoné&eni stavebnich praci v délce
17 mésici, kterou pfedepisuje rovnéz Dodatek &. 23 je neménna a v nabidkach musi byt toto piné
respektovano. Zadavatel v Dodatku &. 23 jesté oznamil, Ze zahajeni stavebnich praci predpoklada v
02/2014 (pfedpokladany termin zahajeni stavebnich praci je uveden jako vychozi termin pro
zpracovani harmonogramu praci uchazeé¢em).

ad D). Schvaleny ro¢ni plan vyluk dosud neni k dispozici, Drazni afad jej bude vydavat az v terminu kolem
10.12.2013. Ukon¢eni stavebnich postupl a ¢innosti planované v souladu se schvalenym ro&nim
vylukovym planem na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, nebudou diivodem k vyfazeni
nabidky uchazece.

Dotaz ¢. 100:

V SO 102 Zelezniéni spodek byla v dodate¢nych informacich &. 8 opravena vymeéra polozky ¢. 27 -Zdi a
stény podpér. a volné z dilct zelbet. - U3 z hodnoty 251,34 m3 na hodnotu 103,76 m3.

V dodatecnych informacich €. 17 (posledni zména v tomto SO) je ale opét uvedeno pavodni mnozstvi
251,34 m3.

Mame si mnozstvi sami opravit na hodnotu 103,76 m3 nebo posle zadavatel novy vykaz vymér?

Odpovéd’ na dotaz &. 100:
Soupis praci je opraven — viz ,S0102 _Soupis praci_20131101.xIs".

Po Ihité pro pfijimani Dotaz(, tj po 22.10.2013 byly zadavateli doru¢eny jesté dalsi Dotazy uchazedd, které
zadavatel bez odpovédi uloZil pro archivaci. Vzhledem k podanym namitkam proti zadavaci dokumentaci, na
zakladé ktereho zadavatel upravil termin pro pfijeti nabidek, dochazi i k Gpravé terminu pro pfijimani dalsich
Dotazl. Proto zadavatel do svych Dodate¢nych informaci - Dodatku &. 24 zahrnuje i odpovédi na Dotazy,
které obdrzel po Ihité (viz dotaz &. 101 a 102).
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Dotaz &. 101

P vyplfiovani soupisti praci jsme narazili na $patné nastavené souctové vzorce. Konkrétné se jedna o
soubory:

- Rekapitulace Strakonice Cena stavby-tiprava 09.09.2013.xls

- PS 421 A, PS 421 B, SO 101, SO 102, SO 104, SO 105, SO 106, SO 109, SO 411

Mame si sami opravit souétové vzorce?

Odpovéd’ na dotaz &. 101:

Soubory jsou opraveny v ,Soupisu praci — zip. 01.11.2013", stejné tak Rekapitulace Strakonice Cena stavby-
Uprava 09.09.2013.xls je opravena s datem 01.11.2013.

Dotaz €. 102

V soupisu praci v elektronické verzi ve formatu MS Excel stavebniho objektu SO 411 na fadku 175 ,Celkem
za M785 — Kabely TV, Rizné TV“ je nastaven neuplny sou€et vybranych bunék. Souget nezahrnuje do
vybéru polozek €. 143 a ¢&. 144. Na souctovém fadku ¢. 230 ,Celkem za M788 — Zavésny kabel na TV*
nezahrnuje do souctu polozky €. 182 a 183. tato skutecnost vytvari disproporci v nabidkové cené stavebniho
objektu dodavatele. Mame podezfeni na chyby i v jinych soupisech praci stavebnich objektl poskytnutych
zadavatelem.

Zadame proto zadavatele o revizi zaslanych rozpocétil.

Odpovéd’ na dotaz é. 102:

Oprava provedena viz ,Soupis praci — zip.01.11.2013"

Zména zadavaci dokumentace

V navaznosti na vypofradani namitek proti Zaddvaci dokumentaci, podanym dne 29.10.2013 elektronicky a
30.10.2013 postou jednim ze zajemctl, kterym zadavatel vyhovél a pfislibil provedeni napravnych opatieni,
provadi upravu v Zadavacich podminkach takto:

Zadavatel proved| Upravu Zadavaci dokumentace, a to dokument(l uvefejnénych na profilu zadavatele pod
nazvy ,Soupis, specifikace.1"a ,Soupis, specifikace.2", kdy opravil a spravné nastavil vzorce v soupisech
praci. Novy dokument bude zvefejnén na profilu zadavatele spolu s Dodateénymi informacemi - Dodatkem &.
24 pod nazvem ,Soupis praci — zip.01.11.2013" Stejné tak byla provedena kontrola a Gprava dokumentu
s nazvem ,Kopie - Strakonice Cena stavby - Uprava 09.09.2013.xIs*, zaslana v ramci Dodateénych informaci
— Dodatku &. 10 pod &.j. 12 141/2013/SSZ-UE ze dne 10.09.2013. Opraveny dokument s ndzvem ~Kopie -
Strakonice Cena stavby - tprava 01.11.2013" je opét soudasti Dodate¢nych informaci - Dodatku ¢. 24 spolu
s kterym bude zvefejnén na profilu zadavatele.

Oduvodnéni provedenych zmén:

Zadavatel provadi opravu dokumentl ,Soupis, specifikace.1a ,Soupis, specifikace.2", uvefejnénych dne
07.08.2013 na profilu zadavatele a jejich nahradu za novy dokument s nazvem ,Soupis praci -
zip.01.11.2013", opravil a spravné nastavil vzorce v soupisu praci. Stejnou Upravu provadi i v souhrnné
tabulce — rekapitulaci s novym nazvem ,Kopie - Strakonice Cena stavby - (iprava 01.11.2013". Zadavatel
svym pocinanim vyhovuje namitkdm jednoho z uchazegl proti Zadavaci dokumentaci a zarovefn sleduje
vylouéeni pochybnosti uchazeél a zvy$eni jejich pravni jistoty.

V souvislosti s upravou vzorcl v soupisu praci a upravou tabulky - rekapitulace ceny stavby, zadavatel
pfiméfene prodlouZil IhGtu pro podani nabidek. Prodlouzeni o 8 dnli je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ je
dostate¢né a pfiméfené vzhledem k povaze zmeény. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu,
ktera by rozsifila okruh moznych dodavatelll a vyvolavala tak potfebu prodiouzeni Ihity pro podani nabidek
tak, aby od okamziku zmény €inila celou plvodni délku Ihty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdé&jsich platnych pravnich predpisl, provede soutasné nize uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
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Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na

www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal§ich dokument
Lhiita pro doru¢eni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim

Datum: 13 /11 /2013 nahrazeno 21/ 11/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhata pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o Géast
Datum: 13/11/2013 nahrazeno 21/ 11 /2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.7) Podminky pro otevirdni nabidek
Datum: 13/ 11 /2013 nahrazeno 21 /11 /2013 (dd/mm/rrrr)  Cas: 09:15

webovém  portalu

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je pfesvédéen, ze vytvoril optimaini podminky
jednotlivym uchazeélim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavka.

Prilohy: ,Soupis praci — zip.01.11.2013“
Kopie - Strakonice Cena stavby - tprava 01.11.2013

—

Viojfnir Nejezchleb

naméstek GR/ pro modernizaci drahy
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,

statni organizace
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