
Název investora:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Adresa včetně PSČ:  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ:  709 94 234 

DIČ: CZ70994234 

ZÁMĚR PROJEKTU 
Investiční akce 

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 
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název projektu:  Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 

místo realizace (kraj): Středočeský kraj 

 

Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku:         Smíšená CÚ 
2017 - 2023 

Položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty – doprava - 
(SFDI, kap. 327 –MD, OP Doprava, 
OPI, FS, TEN-T, EIB) 

 

1 981 244 

 

2 397 305 

Ostatní veřejné zdroje 

(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   

Celkem 1 981 244 2 397 305 

 

Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:         -rok- 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty – doprava - 
(SFDI, kap. 327 –MD, OP Doprava, 
OPI, FS, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veřejné zdroje 

(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   

Celkem   

__________________________ 
1 uvede se číslo, pokud již bylo přiděleno 
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2. NÁVAZNOST NA SCHVÁLENÉ KONCEPCE A PROGRAMY 

Traťový úsek Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) je dle Prohlášení o dráze součástí tratě č. 680 
Havlíčkův Brod - Kolín, dle tabulek traťových poměrů součástí tratě č. 502A Kutná Hora hl. n. – 
Lysá nad Labem a dle jízdního řádu je součástí železniční tratě č. 230 (Praha) – Kolín – Havlíčkův 
Brod. Jedná se o dvoukolejnou trať zařazenou do kategorie celostátní dráhy, která je součástí 
transevropského železničního systému TEN-T jako součást globální sítě osobní i nákladní 
železniční dopravy. 

2.1 Strategický rámec Česká republika 2030 

Česká republika 2030 je strategický rámec stanovující dlouhodobé priority rozvoje České 
republiky, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Dokument, 
který vláda schválila 19. dubna 2017, navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje České 
republiky z roku 2010. Z hlediska dopravy je kladen důraz na zkvalitnění veřejné dopravní 
obslužnosti a podporu nemotorové a integrované veřejné dopravy, což jsou cíle, které budou 
realizací předmětného projektu podpořeny. 

2.2 Dopravní politika ČR  

Usnesením Vlády České republiky č. 449 ze dne 12. 6. 2013, byla schválena Dopravní politika ČR 
pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050. Tento dokument popisuje východiska, 
stanovuje priority a navrhuje specifické cíle a možná opatření dopravní politiky pro jednotlivé druhy 
dopravy. V dokumentu jsou jako jedny z hlavních zásad rozvoje železniční sítě stanoveny: 

- modernizace tratí na síti TEN-T pro osobní a nákladní dopravu a tratí zařazených do nákladních 
železničních koridorů. 

- napojení všech krajských měst na kvalitní železniční síť ve směru do hlavních hospodářských 
center státu. 

- zajištění dostatečné kapacity a rychlostních parametrů pro příměstskou dopravu. 

Dopravní politika ČR navazuje na schválené národní strategie (např. Strategie regionálního 
rozvoje pro období 2014 – 2020), které obecně akcentují potřebu modernizace železniční 
infrastruktury za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a snížení energetické náročnosti ve 
srovnání s rostoucí silniční dopravou. Projekt Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – 
Kolín (mimo) je zpracován v souladu s tímto dokumentem.  

2.3 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze 

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze představuje základní resortní koncepci Ministerstva dopravy 
formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém 
horizontu roku 2020 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050. Dokument byl 
schválen Vládou ČR dne 13. 11. 2013. Projekt Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) 
– Kolín (mimo) je zpracován v souladu s opatřeními navrhovanými v rámci Dopravních 
sektorových strategii, mezi která patří i celková rekonstrukce trati Kolín - Havlíčkův Brod - Brno. 

2.4 Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 

Jako jedna z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje je uvedeno 
vytváření podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby. 
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2.5 Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do 
roku 2030 

Dokument konstatuje, že je nutné využití volné kapacity na současných dvoukolejných tratích, 
které nejsou zejména z důvodu sklonových dostatečně atraktivní pro dopravce (např. trať Kolín – 
Havlíčkův Brod – Brno). 

2.6 Související stavby 

Akce „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ je koordinována s těmito 
souvisejícími stavbami: 

- ETCS Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, podle Národního implementačního plánu ERTMS 2017 
musí proběhnout nejdéle do r. 2050, podle rozhodnutí CK MD z 13. 3. 2018 má být dokončeno 
do 31. 12. 2025. Koordinace je popsána v kap. 4.3. 

- Kutná Hora, posun stykového místa. Připravovaná stavba SŽDC, která zajistí přesunutí styku 
napěťových soustav 3 kV DC a 25 kV AC ze středu ŽST Kutná Hora hl. n. do mezistaničního 
úseku Kutná Hora – Kolín. Stavby budou v další přípravě koordinovány. 

- další stavby na ramenech Brno – Havlíčkův Brod – Kolín a Brno – Svitavy – Kolín, s nimiž bude 
předmětná stavba koordinována výlukově. 

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 
REALIZACE PROJEKTU: 

3.1 Obecně: 
Daný traťový úsek je součástí celostátní dráhy, která leží na trati zařazené do evropského 
železničního systému TEN-T v globální síti osobní i nákladní dopravy s charakterem 
mimokoridorová trať celostátní dráhy. 

Místem stavby je traťový úsek Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo), který je dle Prohlášení o dráze 
2018 součástí tratě č. 680 Havlíčkův Brod - Kolín, dle tabulek traťových poměrů součástí tratě 
č. 502A Kutná Hora hl. n. – Lysá nad Labem a dle jízdního řádu je součástí železniční tratě č. 230 
(Praha) – Kolín – Havlíčkův Brod. Dle TSI INF 2015 je zařazen do kategorií P5 a F2. 

Traťový úsek je dvoukolejný, elektrizovaný v daném úseku stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavou 3 kV. Traťové zabezpečovací zařízení: tříznaký automatický blok obousměrný, vlakový 
zabezpečovač LS. 

Dovolená traťová třída zatížení je D4, rychlost 80 až 120 km/h. Trať je z hlediska mostů zařazena 
dle změny ČSN EN 1991-2/ Z4 do 1. třídy. 

Provozovatelem traťového úseku je SŽDC, s. o., místním správcem OŘ Praha. 

V úseku se nachází dvoukolejná zastávka Hlízov ležící ve stejnojmenné obci. Podle směrnice 
SŽDC SM 122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 náleží tato 
zastávka do kategorie E, s hodnotou C = 1,30 a počtem cestujících 70 za den, což je nízká 
hodnota. U zastávky nejsou parkovací stání ani stojany na kola, což nelze považovat za optimální. 
Nejbližší zastávka autobusu „Hlízov, U Pomníku“ je vzdálena cca 200 m. Obec má necelých 600 
obyvatel, v obci je obecní úřad, pošta a barokní zámeček z 18. století. 
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Nejvyšší traťová rychlost v úseku Kutná Hora hl. n. – Kolín dosahuje hodnoty 120 km/h. Zábrzdná 
vzdálenost na trati je 1 000 m. Normativ délky nákladního vlaku na trati je 575 m, normativ délky 
vlaku osobní dálkové dopravy je 250 m a normativ délky zastávkových vlaků je 160 m. 

V řešeném úseku je dálková osobní doprava tvořena rychlíkovou linkou R9 relace Praha – 
Havlíčkův Brod – Brno s ukončením některých spojů jedoucích v okrajových částech dne 
v Havlíčkově Brodě a Jihlavě. V pracovní dny je jeden pár ukončen/výchozí v žst. Čáslav. Základní 
takt je 120 minut a v období špiček je zahuštěn na 60 minut vždy ve směru převládající poptávky, 
tj. dopoledne ve směru do Prahy, odpoledne ve směru z Prahy. Na předmětném úseku zastavují 
vlaky v žst. Kutná Hora hl. n. a v žst. Kolín. 

Regionální osobní doprava kategorie Os je tvořena základní relací Kolín – Čáslav – Havlíčkův 
Brod, přičemž spoje jsou posíleny zejména v úseku Kolín – Čáslav. Vlaky nejsou vedeny 
v pravidelném taktu, ale rozsah dopravy odpovídá zhruba taktu 60 minut ve špičce, 120 minut 
v sedle. Vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách. Od zahájení GVD 2019 byly zavedeny 
nové Sp spoje Kutná Hora hl. n. – Kolín – Praha (- Tábor) ve špičce v taktu 60 minut. 

Dále jsou v řešeném úseku vedeny dva páry vlaků v relaci Praha – Kutná Hora hl. n. a Poříčany – 
Kutná Hora hl. n. přecházející z trati směr Nymburk hl. n. a dva páry vlaků v relaci Kolín – Kutná 
Hora město – Zruč nad Sázavou. 

Pravidelná nákladní doprava je charakterizována zejména provozem ucelených souprav lehčích 
až středně těžkých nákladních vlaků směsné zátěže a kombinované dopravy. Většina vlaků 
zastavuje z technologických důvodů v žst. Kutná Hora hl. n. 

3.2 Popis stávajícího stavu rozhodujících prvků infrastruktury 

Železniční svršek 

Traťový úsek je dvoukolejný. K poslední celkové obnově svršku došlo v letech 1981 a 1982 
kolejnicemi tvaru R65 na pražcích SB6 a S88, z pozdějších let je svršek v oblasti křížení nad tratí 
501 (S49 na SB6 a 588, užité z roku 2007) a lokální výměny opotřebených prvků. Železniční 
spodek je tvořen tělesem převážně v úrovni terénu, v úseku km 293 - 296 na náspu. Traťová 
rychlost se pohybuje v rozsahu 50 - 120 km/h. 

Železniční mosty a propustky 

Na stávajícím traťovém úseku jsou 4 mosty v ev. km 294,150, 294,371, 295,765, 296,142 a 
6 propustků v ev. km 288,800, 288,993, 290,077, 291,738, 291,869 a 295,081. 

Most v ev. km 294,150 (klenba před křížením) 
Stávající most z roku 1869 je kolmý a překračuje polní cestu. Sanace mostu proběhla v roce 1977, 
kdy byl vnitřní povrch nosné konstrukce a rovnoběžných křídel vlevo trati opatřen cementovým 
torkretem. Délka přemostění je 3,40 m, délka mostu 14,0 m, světlá výška 5,72 m, šířka mostu je 
10,38 m. Most je hodnocen správcem stavem 2/2. 

Most v ev. km 294,371 (křížení) 
Stávající most z roku 2007 je kolmý a překračuje dvoukolejnou trať č. 501 Praha – Kolín – Česká 
Třebová. Délka přemostění je 12,13 m, délka mostu 24,78 m, světlá výška 6,77 m, šířka mostu je 
9,82 m. Most je hodnocen správcem stavem 1/1. 
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Most v ev. km 295,765 (DYKO zadní vchod) 

Stávající most z roku 1869 je šikmý a překračuje místní vodoteč. Délka přemostění je 2,70 m, 
délka mostu 10,25 m, světlá výška 3,85 m, šířka mostu je 14,00 m. Most je hodnocen správcem 
stavem 3/2. 

Most v ev. km 296,142 (DYKO vodoteč) 

Stávající most z roku 1926 je šikmý a překračuje místní vodoteč. Délka přemostění je 2,80 m, 
délka mostu 7,30 m, světlá výška 2,20 m, šířka mostu je 10,10 m. Most je hodnocen správcem 
stavem 3/2. 

Železniční přejezdy 

V daném úseku jsou 4 železniční přejezdy: 

Železniční přejezd P3725 v ev. km 290,382 na silnici III/3273 

Železniční přejezd P3726 v ev. km 290,825 na účelové komunikaci 

Železniční přejezd P3727 v ev. km 292,730 na silnici III/3277 

Železniční přejezd P3728 v ev. km 295,237 na místní komunikaci k TNS Kolín 

3.3 Zdůvodnění stavby obecně 
-  většina rozhodujících prvků infrastruktury se blíží konci životnosti, zejména železniční svršek, 

částečně železniční spodek, zabezpečovací zařízení a trakční vedení 

- jedním z cílů stavby je zkrácení cestovních dob s využitím nového geometrického uspořádání 
koleje. V místě příznivých směrových poměrů ve střední části traťového úseku je maximální 
traťová rychlost zvýšena na hodnotu 160 km/h. V krajních částech traťového úseku je rychlost 
určena možnostmi směrových oblouků stávajícího vedení trati 

- zvýšení bezpečnost na přejezdech – přejezd P3726 bude nově zabezpečen závorami, přejezd 
P3728 zrušen a nahrazen objízdnou komunikací s mimoúrovňovým křížením železniční trati 

- v zastávce Hlízov budou zřízena nová vnější bezbariérová nástupiště, s výškou nástupní hrany 
550 mm 

- realizace Hlízovské spojky přinese snížení koliznosti vlaků a zlepšení kvality provozu obecně, 
zvláště pak u vlaků osobní dálkové dopravy jedoucích ve směru/ze směru Velim, zejména 
během špičkových výpočetních období. Díky odstranění těchto kolizí dojde k úspoře času 
cestujících a zvýšení plynulosti provozu. 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Hlavní cíle stavby, technické řešení 

Základní legislativní požadavky na technické řešení 

- Nařízení EP a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, 

- Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému 
infrastruktura železničního systému v Evropské unii, 

- Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se 
přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 

- Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému 
energie železničního systému v Unii, 

- Prováděcí nařízení komise (EU) 2017/6 o evropském prováděcím plánu evropského systému 
řízení železničního provozu, 

- Nařízení komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii, 

- vyhláška MD 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 
vlečkách, 

- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: Projektování. 

Hlavní cíle stavby jsou: 

- zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a zástavbou, tím i zkrácení 
cestovních dob, 

- zajištění parametrů interoperability, 

- zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí v 
rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční 
sítě ČR“  

- díky vybudování nové Hlízovské spojky odstranění kolize vlaků Praha – Kolín – Kutná Hora 
s vlaky Pardubice – Kolín – Praha, k němuž dnes dochází na velimském zhlaví ŽST Kolín, a 
které omezuje kapacitu značně zatížené trati I. TŽK, resp. vede k přenášení zpoždění mezi 
vlaky. 

Dopravně-technologické schéma viz část D, příloha č. 002. 

Základní návrhové parametry: 

- maximální traťová rychlost v úseku Kutná hora (mimo) – Kolín (mimo): 160 km/h 

- maximální traťová rychlost na Hlízovské spojce bude 130 km/h, pouze na výhybce č. 1 je 
z důvodu ochrany vlakových cest snížena na 120 km/h 

- traťová třída zatížení D4 (22,5 t/náprava; 8,0 t/bm) 
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- prostorová průchodnost UIC – GC 

- traťové a staniční zabezpečovací zařízení bude elektronické 3. kategorie  
- trakční napájecí soustava stejnosměrná 3 kV (příprava na výhledovou konverzi na střídavou 

trakční soustavu 25 kV, 50 Hz) 

Hlavní náplní stavby je rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) v úseku 
od km 288,003 do km 296,755. V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 
hodnotu 160 km/h. Dále je náplní stavby nová jednokolejná Hlízovská spojka na trati směr Kutná 
Hora - Kolín, zajišťující bezkolizní napojení liché skupiny žst. Kolín z prostoru výhybek 1-3 u dílen 
s novým obvodem Kaplička. V zastávce Hlízov na trati budou zřízena nová nástupiště s výškou 
nástupní hrany 550 mm a délkou nástupní hrany 110 m dle délky výhledových souprav osobních 
vlaků, budou zřízeny nové přístřešky pro cestující a stojany na kola. Provozování a organizování 
drážní dopravy se na celé trati bude nadále řídit předpisem SŽDC D1. 

Nejvyšší traťová rychlost v úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) bude zvýšena na hodnotu 
160 km/h, zábrzdná vzdálenost zůstane 1 000 m. 

Návrh technického řešení odpovídá dopisu „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě 
na kolejová řešení dopraven“ (č. j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6). 

4.2 Výhledový rozsah dopravy 

Rozsah dopravy ve výhledovém stavu je shodný jak pro variantu bez projektu, tak pro projektové 
varianty, neboť úpravy v projektových variantách nemají vliv na rozsah dopravy. V převážné míře 
je rozsah dopravy ve výhledovém stavu na řešeném úseku tratě Kutná Hora hl. n. – Kolín podobný 
rozsahu dopravy ve výchozím stavu, výjimku tvoří zavedení spěšných vlaků v relaci Praha – Kutná 
Hora hl. n. ve špičkovém období pracovního dne. Dále se snižuje počet vlaků lichého směru 
vedených přes nymburskou skupinu seřaďovacího nádraží žst. Kolín jejich přetrasováním přes 
Hlízovskou spojku. 

Osobní doprava 
V dálkové osobní dopravě tvořené rychlíkovou linkou R9 relace Praha – Havlíčkův Brod – Brno lze 
v souladu s Plánem dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy pro období 2017–2021 
očekávat drobné změny související zejména s nasazením nových vozidel a optimalizací jejich 
proběhu, v důsledku čehož dojde k doplnění jednotlivých spojů pro vyrovnání taktu 60 minut ve 
špičce a 120 minut v sedle bez nároku na zvýšení turnusové potřeby. Zastavovací koncepce se 
předpokládá beze změny. 

Záměrem objednatele regionální dopravy je zavedení celodenního provozu spěšných vlaků 
v relaci Praha – Kutná Hora město za podmínky vybudování tzv. „Kutnohorského oblouku“, tj. 
bezúvraťového propojení stanic Kutná Hora hl. n. a Kutná Hora město. Nedojde-li k výstavbě, 
bude objednávka provozu spěšných vlaků omezena na období přepravních špiček pracovních 
dnů, a to pouze v relaci Praha – Kutná Hora hl. n. 

Regionální osobní doprava kategorie Os bude tvořena nadále základní relací Kolín – Čáslav – 
Havlíčkův Brod, s alternativním ukončením spojů v žst. Světlá nad Sázavou dle uvažované 
koncepce KÚ Kraje Vysočina a s posílením spojů zejména v úseku Kolín – Čáslav. Oproti 
výchozímu stavu lze očekávat provoz v pravidelných taktových polohách v intervalu 60 minut ve 
špičce, 120 minut v sedle. Vlaky zastavují ve všech stanicích a zastávkách. 
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Dále jsou v řešeném úseku vedeny dva páry vlaků v relaci Praha – Kutná Hora hl. n. a Poříčany – 
Kutná Hora hl. n. přecházející z trati směr Nymburk hl. n. a dva páry vlaků v relaci Kolín – Kutná 
Hora město – Zruč nad Sázavou. 

Přehled o počtu vlaků osobní dopravy je uveden v následujících tabulkách. První tabulka uvádí 
počty vlaků v případě nerealizace tzv. „Kutnohorského oblouku“, druhá tabulka pak uvádí počty 
vlaků v případě realizace tzv. „Kutnohorského oblouku“. 

 

Úsek 
Sudý směr Lichý směr Celkem 

R Sp Os Sv R Sp Os Sv  

Kutná Hora hl. n. – Kolín 14 / 2 8 / 2 16 / 3 1 / 0 14 / 2 8 / 2 16 / 3 1 / 0 78 / 14 

Pozn.: Počty vlaků jsou uvedeny v pořadí za 24 h / za špičkové 2 h a odpovídají běžnému pracovnímu dni. 

 

Úsek 
Sudý směr Lichý směr Celkem 

R Sp Os Sv R Sp Os Sv  

Kutná Hora hl. n. – Kolín 14 / 2 16 / 2 16 / 3 1 / 0 14 / 2 16 / 2 16 / 3 1 / 0 94 / 14 

Pozn.: Počty vlaků jsou uvedeny v pořadí za 24 h / za špičkové 2 h a odpovídají běžnému pracovnímu dni. 

Nákladní doprava 

Rozsah nákladní dopravy ve výhledovém stavu vychází se současného stavu a reflektuje snahu o 
převedení většího množství silniční dopravy na dopravu železniční s využitím kapacitně vhodné 
trati Brno hl. n. – Kutná Hora hl. n. V návrhovém stavu je proto uvažováno s navýšením počtu 
vlaků zejména kategorie Nex, jejichž počet byl určen Odborem strategie SŽDC, počet 
manipulačních vlaků zůstává nezměněn. 

Přehled o počtu vlaků nákladní dopravy v jednotlivých úsecích tratí je uveden v následující 
tabulce. 

 

Úsek 
Sudý směr Lichý směr 

Celkem 
Nex Pn Mn Nex Pn Mn 

Čáslav – Kutná Hora hl. n. 11 / 0 5 / 0 3 / 0 11 / 0 8 / 0 4 / 0 42 / 0 

Pozn.: Počty vlaků jsou uvedeny v pořadí pravidelné / podle potřeby. 

Ve vztahu k využití Hlízovské spojky nákladní dopravou v projektové variantě 2 se dle vyjádření 
ŽESNAD.CZ uvažuje s provozem 4–7 pravidelných vlaků denně ve směru Praha – Havlíčkův Brod 
bez zpracování v žst. Kolín. 

Projektem dojde k úspoře jízdních dob, včetně zohlednění průjezdu uzlem Kolín, takto: 
 
BEZ PROJEKTU 

     

Sudý směr R 
(380+450t) 

Sp 
(2x 600) 

Os 
(2x 650) 

Nex VOs 
(363+1600t) 

Nex Vel 
(363+1100t) 

Nex 
(2x386+2100t) 

Kutná Hora hl. n. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hlízov z. | | 2,5 | | | 

Kolín seř. n. 8,0 7,5 5,5 11,5 9,5 10,0 

Kolín os. n. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

Kolín zastávka z. | 3,0   |  

Velim 6,0 5,0   8,0  

Celkem 15,0 16,5 9,0 12,5 18,5 10,0 
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Lichý směr R 
(380+450t) 

Sp 
(2x 600) 

Os 
(2x 650) 

Nex VOs 
(363+1600t) 

Nex Vel 
(363+1100t) 

Nex 
(2x386+2100t) 

Velim 0,0 0,0   0,0  

Kolín zastávka z. | 3,5     

Kolín os. n. 5,5 3,0 0,0 0,0 7,0  

Kolín seř. n. 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 0,0 

Hlízov z. | | 5,0 | | | 

Kutná Hora hl. n. 7,0 7,5 2,5 11,5 9,0 10,0 

Celkem 14,5 15,5 9,0 13,5 18,0 10,0 

 
NOVÝ STAV       

Sudý směr 
(mimo Hlízovskou spojku) 

R 
(380+450t) 

Sp 
(2x 600) 

Os 
(2x 650) 

Nex VOs 
(363+1600t) 

Nex Vel 
(363+1100t) 

Nex 
(2x386+2100t) 

Kutná Hora hl. n. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hlízov z. | | 2,5 | | | 

Kolín, Kaplička 4,0 3,5 1,5 6,5 4,0 4,0 

Kolín seř. n. 3,5 3,5 3,5 5,0 5,5 6,0 

Kolín os. n. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

Kolín zastávka z. | 3,0   |  

Velim 6,0 5,0   8,0  

Celkem 14,5 16,0 8,5 12,5 18,5 10,0 

       

Lichý směr 
(přes Hlízovskou spojku) 

R 
(380+450t) 

Sp 
(2x 600) 

Os 
(2x 650) 

Nex VOs 
(363+1600t) 

Nex Vel 
(363+1100t) 

Nex 
(2x386+2100t) 

Velim 0,0 0,0   0,0  

Kolín zastávka z. | 3,5   |  

Kolín os. n. 4,5 2,0   5,5  

Kolín seř. n. 1,5 1,0   1,0  

Kolín, Kaplička 2,0 2,0   2,0  

Hlízov z. | |   |  

Kutná Hora hl. n. 4,0 4,5   5,0  

Celkem 12,0 13,0   13,5  

4.3 Požadavky na inteligentní dopravní systémy 

Inteligentní dopravní systémy (ITS) mají za cíl zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a přepravního 
výkonu. Využívají integraci informačních a telekomunikačních technologií a zahrnují více druhů 
dopravy. V oblasti železniční dopravy jsou sledovány zejména následující typy systémů: 

ERTMS – část ETCS, Level 2 - evropský řídicí systém vlakové dopravy, část ETCS – evropský 
vlakový zabezpečovací systém, úrovně L2, slouží k zabezpečení jízdy vlaku a zabezpečuje, že 
vlak neprojede definované body na trati bez dovolení k jízdě. Dále zajišťuje, že nebude překročen 
rychlostní profil trati. 

Součástí stavby podle záměru projektu je také vlakový zabezpečovač třídy B (tj. LVZ) a detekce 
vlaků pomocí kolejových obvodů v souladu se závěry Pracovní skupiny pro řízení projektu ERTMS 
na síti SŽDC, s. o. ze dne 15. 3. 2018, a to z důvodu zachování původní úrovně funkčnosti 
zabezpečovacího zařízení a zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy. Současně bude 
ve smyslu projednání s MD dne 9. 7. 2018 provedena předpříprava pro budoucí výhradní provoz 
ETCS tak, že bude vytvořena rezerva v chráničkách kabelových tras pro budoucí detekci pomocí 
počítačů náprav s výhledovou délkou prostorových oddílů. Vlastní přechod na výhradní provoz 
ETCS bude řešen samostatnou stavbou „ETCS na trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín“ v uceleném 
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úseku. Hlízovská spojka bude vybavena vlakovým zabezpečovačem pouze ETCS, protože na ní 
jde o první instalaci. 

Podle Národního implementačního plánu ERTMS 2017 (NIP ERTMS 2017) smí být obnovená 
traťová část systému třídy B typu LS uvedena do provozu nejpozději jeden rok před okamžikem 
ukončení migračního období. Záměr projektu stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora 
(mimo) – Kolín (mimo)“ předpokládá realizaci v letech 2022 až 2023. Současně podle rozhodnutí 
CK MD z jednání dne 13. 3. 2018 „výhradní provoz ETCS na trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín 
bude zahájen ke dni 1. 1. 2025, s tím, že SŽDC, s. o. předloží Ministerstvu dopravy do konce roku 
2018 záměr projektu investiční akce ETCS na trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín.“ Pokud by tedy 
došlo k přechodu na výhradní provoz méně než 1 rok po uvedení do provozu LVZ, potom by se 
LVZ nerealizoval. 

ERTMS – část GSM-R – traťový úsek je dnes již pokryt rádiovým systémem GSM-R. Jedná se o 
evropský řídicí systém vlakové dopravy, část GSM-R – globální systém pro mobilní komunikace 
pro železniční aplikace, slouží pro zajištění digitální bezdrátové komunikace mezi vlakem a 
dispečerskými centry, který zaručuje funkci při rychlostech do 500 km/h. 

AVV - automatické vedení vlaku, slouží k automatickému vedení vlaku, tj. k zastavení na 
předem definovaných zastávkách a k optimalizaci jízdy vlaku z hlediska grafikonu a tím i k úspoře 
energie. 

DIS - dispečerský systém řízení provozu, je tvořen podsystémy pracujícími v reálném čase, se 
zaměřením na sběr prvotních údajů, na prezentaci, vyhodnocení kvality dosažených výsledků 
řízení železničního provozu a poskytování dat pro následné zpracování statistik dosažených 
výkonů a jejich odúčtování. Zdrojem prvotních údajů jsou železniční stanice, depa kolejových 
vozidel, dispečerské řízení železničního provozu a další účelové útvary. 

GTN - graficko-technologická nástavba, jedná se o počítačovou aplikaci určenou k podpoře řízení 
dopravních procesů na vymezeném úseku železniční sítě, slouží k tvorbě skutečného grafikonu. 
Informace jí poskytuje staniční zabezpečovací zařízení.  

ASVC - automatické stavění vlakových cest, analyzuje konflikty v železniční dopravě při stavení 
vlakové cesty a snaží se stanovit rozhodný okamžik pro postavení vlakové cesty. Aplikuje 
inteligentní algoritmus pro automatické postavení vlakové cesty a vyhodnocuje navržené 
alternativy cest. 

Informační systémy pro cestující - zařízení, která poskytují vizuální informace (informační tabule) a 
hlasové informace (automatické hlášení do rozhlasového zařízení). Tyto informace slouží pro 
informování cestujících. 

Ze zadávací dokumentace a z technických specifikací na interoperabilitu trati byly v projektu 
požadavky na implementaci prvků inteligentních dopravních systémů (ITS) zapracovány 
následujícím způsobem: 

 

ERTMS - 
část ETCS 

Nově rekonstruované TZZ a SZZ budou umožňovat budoucí nasazení systému ETCS 
úrovně 2 v souladu s národním implementačním plánem ERTMS České republiky. 
Vlastní zařízení ETCS není součástí této stavby a bude montováno v rámci stavby 
ETCS Kolín – Havlíčkův Brod – Brno. Termín realizace se, podle shora uvedeného 
požadavku CK MD, předpokládá leden 2024 – prosinec 2025. 
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ERTMS - 
část GSM-R 

Na trati Havlíčkův Brod – Kolín je systém GSM-R již vybudován a v rámci stavby bude 
pouze upraven. 

AVV V rámci stavby nebude budováno. 

DIS 
Není předmětem stavby, stavba řeší pouze rekonstrukci traťového zabezpečovacího 
zařízení bez jeho dálkového ovládání. Realizace stavby umožní budoucí začlenění 
traťového úseku do systému dálkového ovládání.  

GTN 
Není předmětem stavby, stavba neřeší výstavbu žádných pracovišť JOP. Nové TZZ 
bude ovládáno ze stávajících ovládacích pultů staničních zabezpečovacích zařízení.  

Informační 
systémy pro 

cestující 

Do rekonstruované zastávky Hlízov bude instalováno nové rozhlasové zařízení a 
elektronické informační tabule. Je navržen digitální systém dálkově řízený z ŽST 
Kolín. Rozhlasové zařízení bude s možností automatického a manuálního hlášení. 
Základní ovládání systému bude prostřednictvím řídícího PC s příslušným 
programovým vybavením a manuální prostřednictvím obslužného dotykového panelu 
TOP. Připojení bude řešeno převodníky ethernet/optika, nové uzly SDH nebudou 
budovány. 
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5. SPECIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A 
PROVOZNÍCH SOUBORŮ: 

Vzhledem ke stupni rozpracování v ZP nebyla dosud stanovena objektová skladba a popis je 
uveden pouze po profesích. 

v oblasti železničního svršku a spodku 

Je navržena celková rekonstrukce úseku novým materiálem, kolejnice tvaru 60E2 na pražcích 
s upevněním W14 v kolejovém loži, rychlosti jsou navrženy v limitech, daných směrovým řešením 
ve stávajícím obvodu dráhy. Rekonstrukce železničního spodku zahrnuje i sanaci pražcového 
podloží podle předpisu SŽDC S4 a zajištění odvodnění, přednostně otevřenými příkopy. Nová 
Hlízovská spojka bude do obou tratí zapojena novými výhybkami soustavy UIC60. Pro Hlízovskou 
spojku bude navrženo nové zemní těleso, s předpokladem vyjmutí příslušných pozemků ze ZPF, 
resp. PUPFL a bude zajištěna přístupnost pozemků, rozdělených stavbou této spojky. 

v oblasti železničních přejezdů 

P3728 v ev. km 295,237 na místní komunikaci k TNS Kolín bude z důvodu nevyhovujícího úhlu 
křížení (podle ČSN 73 6380) a nevyhovujícího podélného profilu komunikace zrušen a nahrazen 
objízdnou komunikací s mimoúrovňovým křížením železniční trati. 

Ostatní ponechané přejezdy budou nově zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 
3. kategorie. Přejezd P3727 se bude nově nacházet v obvodu žst. Kolín, obvod Kaplička. 

v oblasti nástupišť 

V zastávce Hlízov bude vybudována dvojice nových vnějších nástupišť s délkou nástupní hrany 
110 m odpovídající plánovanému normativu délky osobních zastávkových vlaků a výškou nástupní 
hrany 550 mm nad TK. Nástupiště budou umístěna nevstřícně, vždy za železničním přejezdem 
ve směru pravidelné jízdy, čímž nebude prodlužována doba uzavření přejezdu vlivem pobytu vlaku 
v zastávce. Zastávka bude vybavena rozhlasem, informačním zařízením a kamerovým systémem. 

v oblasti přístřešků: 

V rámci této stavby budou řešeny přístřešky na zastávce Hlízov. 

v oblasti mostů, propustků a zdí 

Popis stávajícího stavu: na stávajícím traťovém úseku jsou 4 mosty v ev. km 294,150, 294,371, 
295,765, 296,142 a 6 propustků v ev. km 288,800, 288,993, 290,077, 291,738, 291,869 a 295,081. 

Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/24 do l. třídy trati z hlediska mostů. Nové mostní 
objekty a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem a = 1,21 a SW/2 
pro 1. třídu trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu. 

U mostu v ev. km 294,371 se nepředpokládají žádné úpravy (doplnění zábradlí bude provedeno 
v rámci údržby). Zbývající tři mosty jsou navrženy bez bližších průzkumů k úplné přestavbě. Most 
v ev. km 294,150 z důvodu pravděpodobného poškození cihelné klenby pod torkretem, mosty 
v ev. km 295,765 a v ev. km 296,142 z důvodu nosné konstrukce se zabetonovanými kolejnicemi, 
kde se dá předpokládat i s ohledem na hodnocení správce nevyhovující stav. 

Jako nové mosty jsou uvažovány železobetonové kolmé monolitické polorámy bez ložisek s žlb. 
křídly. Pro finanční rozvahu byla vzata jednotná světlost mostu 6,0 m, založení plošné. 
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Propustky jsou navrženy rovněž k úplné přestavbě a k nahrazení žlb. troubami o průměru 1,0 m 
(detailně bude řešeno dle hydrotechnického posouzení jednotlivých objektů). Výjimkou může být 
propustek v km 295,081, který je se svojí délkou přemostění v tomto traťovém úseku atypický, 
nicméně způsob jeho opravy bude stanoven po stavebně technickém průzkumu a 
hydrotechnickém posouzení ve stupni DUR. 

Jako náhrada za zrušený železniční přejezd P3728 v ev. km 295,237 na místní komunikaci TNS 
Kolín bude vybudován zcela nový most v km 294,450. Parametry shodné s ostatními novými 
mosty viz výše. 

Pro přístup na pozemky mezi stávající tratí a Hlízovskou spojkou bude vybudován zcela nový most 
na Hlízovské spojce v km 1,205. 

Ze současného stavu rozpracování projektu nebude navrhována žádná opěrná ani zárubní zeď. 

v oblasti komunikací 

Účelová komunikace v km 295,923 

Komunikace má sloužit jako náhrada za přejezd P3728 v km 295,237 pro přístup k rozvodně 
Borovinka, bude napojena na silnici č. III/3275 v místě stávající nezpevněné cesty. Dále je vedena 
ve stopě této polní cesty až k železničnímu mostu v km 294,371, který bude mít v rámci 
rekonstrukce zvětšené rozpětí tak, aby jej mohla nová komunikace podcházet. 

Dále je nová komunikace vedena podél železniční trati až k budově na parcele č. 3850 v areálu 
rozvodny Borovinka, kde je napojena na místní dopravní plochy. 

Nová komunikace je navržena jako silnice kategorie S4,0. 

Účelová komunikace v km 294,150 

Na Hlízovské spojce je třeba postavit most, aby byl umožněn přístup na pozemky mezi stávající 
tratí a Hlízovskou spojkou. 

Nová komunikace je navržena jako silnice kategorie S4,0. 

Výškové řešení komunikace má v podstatě plochý podélný profil. Podjezdná výška zde bude cca 
2,8 m a případná vyšší vozidla (např. lesní traktory) se dostanou do prostoru mezi tratěmi zcela 
novým mostem v km 294,150. 

Účelová komunikace v km 292,730 

Nová komunikace bude určena pro přístup služebních vozidel k žst. Kolín, obvod Kaplička. Bude 
napojena na silnici č. III/3277 v blízkosti přejezdu P3727 v km 292,730. 

Konstrukčně je navržena jako silnice kategorie S4,0. 

v oblasti trakčního vedení, silnoproudé technologie včetně DŘT a energetických zařízení 

Rekonstrukce trakční vedení se provede v rozsahu kolejových úprav od km 288,024 do km 
296,748. Celkově se jedná o rekonstrukci v rozsahu cca 8,7 km. Při návrhu trakčního vedení bude 
zohledněna studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 
programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, schválená centrální komisí MD 
dne 20. 12. 2016. 

Po realizaci stavby bude trakční vedení provozováno ve stejnosměrné trakční soustavě 3 kV, DC. 
Veškerá izolace bude navržena v izolační hladině zohledňující výhledovou trakční soustavu 25 kV 
AC. Izolátory budou použity v napěťové úrovni 25 kV, u nového trakčního vedení musí statické i 
dynamické vzdálenosti vyhovovat pro střídavou trakční soustavu 25 kV AC. Cca v km 289,4 kříží 
stávající trať nadjezd silnice I. třídy č. 38. Výška nadjezdu vyhovuje pro budoucí trakční soustavu. 
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Žst. Kolín, obvod Kaplička bude řešena jako samostatná dopravna včetně elektrického dělení ze 
všech zaústěných směrů. Rovněž bude nutné zřídit nové elektrické dělení před zaústěním 
Hlízovské spojky do žst. Kolín. 

S ohledem na navržený postup přechodu na jednotnou napájecí soustavu v uzlu Kolín, se 
předpokládá, že dojde k podélnému rozdělení stanice s tím, že úsek Kutná Hora - Kolín bude 
25 kV/50 Hz a Kolín- Záboří 3 kV ss je nutné v další projektové přípravě navrhnout budoucí 
stykové místo na Hlízovské spojce.  

Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce stávajícího osvětlení na zastávce Hlízov.  

Výše uvedené řešení vyvolává i úpravy systému DŘT pro ovládání silnoproudých technologických 
zařízení. Zařízení DŘT se doplní u všech nově navržených napájecích zařízení. Navržené úpravy 
a doplnění na trati je nutné doplnit do řídicího systému na nadřazeném Elektro dispečinku. 

v oblasti zabezpečovacího zařízení: 

V traťovém úseku je v provozu automatický blok AB 3-74 s kolejovými obvody 75 Hz a soubory 
KAV a FID. Nachází se zde 4 přejezdy zabezpečené PZS: P3275 v km 290,372-PZS 3ZBI, P3276 
v km 290,825-PZS 3SBI, P3277 v km 292,730-PZS 3ZBI, P3278 v km 295,273-PZS 3SBI. 

Zabezpečovací zařízení žst. Kolín, obvod Kaplička je uvažováno jako elektronické stavědlo s řídící 
částí v žst. Kolín. V základním stavu bude ovládána z CDP Praha. Při předání na místní obsluhu 
bude ovládána z dopravní kanceláře v žst. Kolín. Vnitřní výstroj zařízení se umístí 
do technologického objektu a bude zde umístěna i výstroj automatických bloků v přilehlých 
traťových úsecích.  

Nově vybudovaná žst. Kolín, obvod Kaplička rozdělí stávající mezistaniční úsek zhruba v poměru 
2:1. Z toho důvodu s ohledem na vzdálenosti bude i úsek žst. Kolín, obvod Kaplička – Kolín 
rozdělen na oddíly.  

V traťovém úseku Kutná Hora (mimo) - žst. Kolín, obvod Kaplička - Kolín (mimo) bude navrženo 
podle TNŽ 34 2620 traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu elektronický autoblok 
s úvazkou do stávajících SZZ Kolín a Kutná Hora hl. n. Nejnutnější část technologie autobloku se 
umístí do stavědlových ústředen SZZ. Kolín, žst. Kolín, obvod Kaplička a Kutná Hora hl. n. 

Všechny ponechané přejezdy budou zabezpečeny novým PZS 3. kategorie (PZS 3ZBI) podle ČSN 
34 2650 ed. 2. V tomto TÚ se nenachází žádný přejezd, u něhož by prodloužení doby uzavření 
vlivem vyšší traťové rychlosti mělo výrazně negativní vliv na plynulost provozu. 

Vložení odbočující výhybky Hlízovské spojky vyvolává rekonstrukci stávajícího zařízení ESA -11 
v žst. Kolín. Jedná se o doplnění HW a venkovních prvků. Následně se provede náhrada 
stávajícího SW, která bude řešit veškeré změny na zařízení včetně ovládání žst. Kolín, obvod 
Kaplička. Dálkové ovládání žst. Kolín, obvod Kaplička si vyžádá úpravy HW a SW na CDP Praha. 

Navržené úpravy zabezpečovacího zařízení umožní rozšíření sytému ETCS úrovně 2 v rozsahu 
Kolín – žst. Kolín, obvod Kaplička - Kutná Hora hl. n. (mimo). Kolej Hlízovské spojky vybavená 
automatickým blokem s počítači náprav bude pojížděna pod dohledem ETCS úrovně 2. 
Nevybavená vozidla pojedou Vmax = 100 km/h.  Vstup do oblasti ETCS se předpokládá za krajní 
výhybkou žst. Kutná Hora hl. n. Technicky se jedná o rozšíření stávající RBC žst. Kolín. 

Takto navržené řešení umožní v tomto úseku nasadit ETCS v předstihu před úsekem Brno – 
Havličkův Brod – Kutná Hora.  

Podle NIP (národní implementační plán) není pro trať Kolín (mimo) – Havlíčkův Brod – Brno 
stanoven konečný termín nasazení ETCS. Předpokládá se, že příprava bude ukončena po roce 
2020 a realizace zahájena po roce 2023. 
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v oblasti sdělovacího zařízení: 

V celém úseku navržené kabelizace bude položen traťový kabel 15 XN 0,8 v provedení 
TCEPKPFLEZE a případně další místní kabelizace k prvkům v kolejišti. 

Stávající trubky HDPE včetně vyhledávacího vodiče budou zachovány. Během stavby bude trasa 
ochráněna a v nezbytných případech přeložena. Před aktivací nového zařízení bude DOK SŽDC 
36 vláken vyfouknut a nahrazen kabelem 72 vláknech. Tímto řešením se sjednotí profil DOK 
s budoucím profilem na pravobřežní trati Kolín – Nymburk – Ústí n/L – Děčín. 

Na žst. Kolín, obvod Kaplička se vybuduje vnitřní sdělovací zařízení v rozsahu nutném 
pro napojení do CDP Praha. Položí se rovněž místní kabelizace včetně telefonů u vjezdových 
návěstidel. 

 V obvodu žst. Kolín se upraví místní kabelizace vyvolaná výstavbou Hlízovské spojky a doplní se 
telefon u nového vjezdového návěstidla. 

Na zastávce Hlízov bude zřízeno rozhlasové zařízení a informační zařízení pro cestující. Pro 
všechna sdělovací zařízení bude navržen systém dálkové diagnostiky podle TS 2/2008 ZSE. 
Veškeré nové zařízení musí splňovat směrnici č. 118 v aktuálním znění. 

Stávající radiový systém GSM-R bude zachován. Jeho datový kanál bude využit v budoucnu 
pro zařízení ETCS úrovně 2. 
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6. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Stavba se nachází ve Středočeském kraji, v rovinatém území Polabí mezi městy Kutná Hora a 
Kolín. Trať je situována převážně v extravilánu, v intravilánu prochází obcí Hlízov a okrajovými 
částmi měst Kutná Hora a Kolín. Územně stavba spadá do kompetence MěÚ Kutná Hora. Projekt 
nijak nemění dosavadní využití a zastavěnost území. 

Železniční trať je, vyjma Hlízovské spojky, vedena na stávajícím tělese dráhy, které je převážně 
v úrovni okolního terénu, částečně na náspu. Násep dosahuje svého maxima cca 9 m v místě 
křížení tratě č. 230 Havlíčkův Brod - Kolín s tratí č. 010 Česká Třebová - Kolín. 

Přístupy na stavební pozemky bude umožněn většinou po stávajících komunikacích, částečně 
budou v rámci této akce vybudovány komunikace nové, zejména pro přístup do prostoru nově 
odděleného Hlízovskou spojkou a do prostoru TNS Borovinka jako náhrada zrušení přejezdu 
P3728. Stavba si vyžádá přeložky inženýrských sítí. Stavba bude napojena na stávající technickou 
infrastrukturu tzn. elektrickou distribuční soustavu, kanalizaci a vodovod. 

6.1 Územně plánovací dokumentace 

6.1.1 Zásady územního rozvoje 

Základním územně plánovacím podkladem předkládaného záměru jsou Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje. V nich jsou definovány limity pro využití území a umístění stavby. 

V ZÚR je zakreslena Hlízovská spojka v poloze, která odpovídá stávajícímu směrovému řešení 
železniční trasy. Trať č. 230 je vedena v ZÚR Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba 
pod následujícím označením: 

VPS D210 Koridor tratě č. 230: Hlízovská spojka 

 

Obr. č. 1 Snímek ze ZÚR 
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Stavba je převážně situována na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a dále na pozemcích jiných 
vlastníků (především novostavba Hlízovské spojky a úseky kabelových tras).  

6.1.2 Územní plány obcí 

Územní plány dotčených měst a obcí vychází ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a 
definují uspořádání území v jednotlivých katastrálních územích v podrobnosti konkrétních 
pozemků. Soulad dokumentace rekonstrukce trati s konkrétními ÚP bude podrobně prověřen 
po zpracování návrhu technického řešení. 

Stavba Hlízovské spojky v principu nevyžaduje změnu územně plánovací dokumentace obce 
Starý Kolín, v jehož katastru je nová trasová spojka navržena. V ÚP obce Starý Kolín je Hlízovská 
spojka vedena jako územní rezerva R2 koridoru tratě č. 230 dle ZÚR 2x 100 m šířky. Absolutní 
shoda polohy navrhované spojky s vymezeným koridorem nebyla prověřena a bude upřesněna 
v dokumentaci DUR. 

 

6.2 Veřejně prospěšné stavby vyznačené v ZÚR v kontaktu s tratí č. 230 

Níže je uveden přehled veřejně prospěšných staveb, jejichž trasy jsou zavedeny v ZÚR jako návrh 
vedení. Jde tedy o trasy výhledové, které bude třeba koordinovat se záměrem modernizace tratě. 

6.2.1 Pozemní komunikace 

Silnice I. třídy  

D012 - silnice I/2 prodloužení trasy v úseku Hlízov – Záboří nad Labem - Kojice 

6.2.2 Trasy produktovodů  

Produktovod ČEPRO 

R03 - koridor pro produktovod Potěhy – Polepy (přípolož / zkapacitnění) 

6.3 Inženýrské sítě 

Železniční trasa kříží jak kabelové, tak trubní sítě. Konkrétní sítě a jejich polohy budou upřesněny 
v průběhu dalšího zpracování dokumentace DUR. V případě prostorové kolize budou sítě 
přeloženy do nové polohy. Pokud dojde jen k zásahu do ochranného pásma sítí, budou konkrétní 
sítě v průběhu realizace stavby ochráněny. Při realizaci stavby je třeba postupovat v souladu 
s platnými předpisy pro práci v dotčených ochranných pásmech. 

Stavba bude v průběhu realizace, tam kde to bude možné, využívat stávající přípojky na kanalizaci 
a vodovod. Napojení na plynovod není vyžadováno. Nad rámec těchto přípojek budou zřízeny 
nové přípojky na elektrickou distribuční soustavu a případně vodovod, pokud to bude technicky 
reálné, pro vybraná zařízení staveniště, která nebudou v dosahu stávajících objektů na tyto sítě již 
napojené. 
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6.4 Napojení na dopravní infrastrukturu 

6.4.1 Železnice 

Stavba samotná je součástí železniční dopravní infrastruktury. V průběhu realizace bude 
zachováno napojení na železniční síť. Železniční provoz bude v průběhu realizace zachován 
v maximální možné míře, nicméně v určitých fázích postupu výstavby může být v některých 
úsecích provoz přerušen a nahrazen náhradní dopravou. Přesto bude železniční doprava zastávat 
nezastupitelnou úlohu v průběhu realizace stavby v její dopravní obsluze. 

6.4.2 Pozemní komunikace 

Pro řešený úsek je nejdůležitější (páteřní) komunikací silnice I. třídy I/38, která stejně jako trať 
vede směrem severozápad – jihovýchod, a částečně i komunikace I/2, jejíž trasa je prakticky 
kolmá na I/38 a křižuje trať č. 230 na začátku řešeného úseku. 

V průběhu realizace budou kromě stávajících komunikací III. třídy a místních komunikací, které 
budou tvořit hlavní přístupové trasy na staveniště, využity také provizorní staveništní komunikace, 
které zpřístupní komunikačně jinak nepřístupné lokality. Tyto komunikace budou po realizaci 
stavby odstraněny. 

Ochranná pásma 
V prostoru obvodu stavby se nacházejí stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, které mají 
vymezena ochranná pásma. Jedná se o elektrická vedení, telekomunikační vedení, plynovody, 
produktovody, vodovody, kanalizace, komunikace, letiště a ochranná pásma vodních toků, 
regionálních biokoridorů a lesa. 

Případná nová ochranná pásma vzniknou z titulu přeložek stávajících inženýrských sítí a výstavby 
nových sítí. 
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7. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Majetkoprávní vztahy budou řešeny podrobně při zpracování návazné dokumentace DUR. Přesto 
lze již v aktuálním stavu znalostí o rozsahu stavby konstatovat, že stavba bude vyžadovat trvalé a 
dočasné zábory pozemků, které nejsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření SŽDC.  

Cca od km 292,7 (železniční přejezd P3727) až cca do km 1,8 (staničení Hlízovské spojky) tj. 
celkem cca 2,0 km dojde k trvalému záboru souvislého pásu nedrážních pozemků v sousedství 
železniční trasy. Tyto pozemky jsou převážně určeny k plnění funkcí lesa. Kromě toho v celém 
traťovém úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) předpokládáme zábory menších rozsahů. 
Charakterem záborů půjde spíše o lokální vyrovnání hranice drážních pozemků, protože 
železniční trasa je v tomto úseku stabilizovaná a větší směrové přeložky trasy nejsou ve 
sledovaném řešení navrženy.  

Pro zajištění přístupů ke staveništi budou navrženy dočasné přístupové staveništní komunikace. 
Tyto komunikace budou vedeny primárně po drážních pozemcích, ale v případě jejich 
nedostatečného rozsahu budou navrženy na pozemcích nedrážních ve vlastnictví třetích osob. 
Takto dotčené pozemky budou dočasně odejmuty a po realizaci stavby a uvedení pozemků do 
původní podoby budou navráceny k užívání zpět majiteli. 

Územní řízení bude vedeno v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který se vztahuje na 
celou trať železniční trať Prostřední Žleb — Děčín — Mělník — Kolín — Havlíčkův Brod — Brno. 
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8. HODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ Z HLEDISKA 
ENVIRONMENTÁLNÍCH VLIVŮ 

 

Hodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na složky životního prostředí a veřejné zdraví – 
pro potřeby záměru projektu bylo provedeno dle následující stupnice: 

+ přijatelný vliv 

+/- přijatelný vliv s dílčími výhradami 

- nepřijatelný vliv  

Řešený záměr bude (v souběhu se zpracováním dokumentace k územnímu řízení) podroben 
příslušným úřadem zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,  
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), a to na podkladě oznámení v rozsahu přílohy č. 3 
zákona. Záměr je podle přílohy č. 1 výše uvedeného zákona zařazen do KATEGORIE I (podléhá 
posuzování vždy), kde je uvedeno pod bodem č. 44: Celostátní železniční dráhy. 

  



Vliv na složku ŽP Vliv na podkategorie  Poznámka 

obyvatelstvo Imise – na zdraví +/- Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA, po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad – rozptylová studie). 

Hluk – na zdraví +/- Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA, po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad – akustická studie, včetně autorizovaného měření hluku a vibrací). 

Faktory pohody +/- Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA, po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad studie/posouzení vlivů na veřejné zdraví). 

Ovzduší  +/- Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA, po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad – rozptylová studie). 

Hluk  +/- Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA, po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad – akustická studie, včetně měření hluku a vibrací). 

Voda Povrchová voda +/- Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA, po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad – studie vlivu na vodoteče, vodní zdroje, event. vyhodnocení stavby 
z hlediska Směrnice o vodách). Záměr hraničí se záplavovým územím potoka Klejnárka a 
řeky Labe. 

Podzemní voda a vodní 
zdroje 

+/- Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA, po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad – studie vlivu na vodoteče, vodní zdroje, event. vyhodnocení stavby 
z hlediska Směrnice o vodách). 

Půda  Zemědělská  +/- V průběhu projektové přípravy (po specifikaci technického řešení a určení plochy záboru 
ZPF) budou v souladu s platnou legislativou – zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zpracovány všechny 
náležitosti pro vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu (vyhodnocení důsledků navrhované stavby na zemědělský půdní fond v rozsahu 
požadovaném přílohou 5 (Obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na 
ZPF) vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF). 

Lesní +/- Stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, resp. ochranného pásma 
lesních porostů (novostavba Hlízovské spojky); je nezbytné dodržet legislativní podmínky 
ochrany PUPFL dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů. 

Stabilita, eroze + Trasa záměru je v územní kolizi se svahovými nestabilitami. Dle České geologické služby 
se jedná o násep trati č. 502A v místě křížení s tratí č. 501 a o oblast zastávky Hlízov, 
násep nadjezdu komunikace I/38 a vlevo trati v km cca 288,5 (všechna místa nejvyšší třída 
3 – vysoká náchylnost). 
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Vliv na složku ŽP Vliv na podkategorie  Poznámka 

Horninové 
prostředí a přírodní 
zdroje 

Dobývací prostory + Trasa záměru je v katastru obce Hlízov v územní kolizi s netěženým dobývacím prostorem 
od km 290,8 na vzdálenost cca 600 m směrem ke Kolínu. Nejbližší těžený dobývací 
prostor s názvem Kolín I. (štěrkopísek) je v oblasti Sandbergu s nejmenší vzdáleností od 
trati cca 30 m. 

Chráněné ložiskové území + Trasa záměru není v územní kolizi s žádným chráněným ložiskovým územím, nejbližším 
CHLÚ je Kolín I. (ID 00430002) s nejmenší vzdáleností od trati cca 30 m. 

Průzkumná území +/- V předmětném traťovém úseku nejsou vedena žádná průzkumná území. 

Poddolované území + Trasa záměru je cca 100 m před a za železničním přejezdem P3726 v ev. km 290,825 v 
územní kolizi s poddolovaným územím (katastr obce Hlízov). Trasa záměru je v územní 
kolizi s poddolovaným územím i v katastru města Kutná Hora, část Malín v km cca 288,5. 

Sesuvy + Trasa záměru není v územní kolizi se sesuvy. S možnými svahovými nestabilitami ale ano 
viz výše odst. „Stabilita, eroze“. 

Geologická a 
paleontologická naleziště 

+ Trasa záměru není v územní kolizi s geologickými ani paleontologickými nalezišti. 

Příroda  Fauna  +/- Vliv na faunu bude vyhodnocen v rámci procesu EIA na podkladě odborného celoročního 
zoologického průzkumu, zejména s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (dále jen 
„ZCHD“) živočichů. 

Flóra  +- Vliv na flóru bude vyhodnocen v rámci procesu EIA na podkladě celoročního botanického 
průzkumu, zejména s ohledem na výskyt ZCHD rostlin. 

Zvláště chráněná území + Trasa záměru není v územní kolizi se zvláště chráněnými územími (dále jen „ZCHÚ“) dle 
definice zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Nejbližší tzv. maloplošné ZCHÚ – PP Kačina je vzdáleno více než 1,6 km od 
záměru, nejbližší tzv. velkoplošné ZCHÚ – CHKO Železné hory je vzdáleno více než 
17 km od záměru. 

NATURA 2000 +/- Nejbližší ptačí oblastí je Žehuňský rybník - Obora Kněžičky (CZ0211011 ) vzdálená 
14,4 km od záměru, nejbližší EVL je PP Kačina (CZ0213001). Z hlediska možného 
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Vliv na složku ŽP Vliv na podkategorie  Poznámka 
ovlivnění EVL a PO dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. bude v rámci procesu EIA vydáno 
příslušným orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje) stanovisko ve 
smyslu výše uvedeného paragrafu (povinná příloha v části H. oznámení záměru dle přílohy 
č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.). 

ÚSES +/- Územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“) je vymezen v rámci nadregionální, 
regionální a lokální úrovně do biocenter a biokoridorů. Začátek traťového úseku zasahuje 
do oblasti ochrany krajinného rázu Kutná Hora a Kolín. Lokální úroveň ÚSES vychází 
z platných územních plánů dotčených obcí a vyhodnocení vlivu bude provedeno po 
upřesnění technického řešení. 

VKP +/- Významný krajinný prvek je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany 
přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Míra 
vlivu na VKP ve smyslu §3 a §6 zákona bude vyhodnocena po specifikaci technického 
řešení v rámci procesu EIA. 

Památné stromy + Trasa záměru není v územní kolizi s žádným památným stromem. Dle ústředního registru 
ochrany přírody spravovaného AOPK ČR se ale v blízkém okolí nachází památné stromy: 
Lípy u Panny Marie v obci Hlízov (vzdálenost 40 m od záměru). Další nejbližší památné 
stromy jsou Konárovický topol (1,3 km od záměru) resp. Libenický dub (1,9 km od 
záměru). 

Krajinný ráz Krajinný ráz  + Detailně bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA po upřesnění technického řešení 
(odborný podklad – studie/posouzení vlivu na krajinný ráz). K ochraně krajinného rázu je 
určen §12 zákona č.114/1992 Sb. a je nástrojem orgánů ochrany přírody, jak regulovat či 
ovlivňovat výstavbu a využití území nejenom ve zvláště chráněných územích, ale i ve 
volné krajině. Vnímání krajinného rázu a ovlivnění znaků a hodnot krajinného rázu mohou 
ovlivnit mj. případně navržené protihlukové stěny či přeložky trati. 

Přírodní park + Trasa záměru není v územní kolizi s žádným přírodním parkem. 
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Vliv na složku ŽP Vliv na podkategorie  Poznámka 

Antropogenní 
systémy 

Hmotný majetek + Detailně bude vyhodnoceno po upřesnění technického řešení. Nově budované provozní 
soubory (PS) a stavební objekty (SO), stejně jako rekonstruované PS a SO budou ve 
vlastnictví či správě různých subjektů. 

Kulturní památky + Stávající železniční trať není dle památkového katalogu v územní kolizi s kulturními 
památkami. Vzhledem ke skutečnosti, že nejbližší kulturní památky jsou vzdáleny řádově 
desítky až nižší stovky metrů od osy koleje (zámek Hlízov, kaplička Hlízov, Boží muka 
Hlízov), vliv bude pravděpodobně minimální až nulový. 

Plánovaný záměr dále není v územní kolizi s národními kulturními památkami, krajinnými 
památkovými zónami, městskými ani vesnickými památkovými rezervacemi, stejně jako 
s městskými ani vesnickými památkovými zónami. 

Archeologická území +/- Vyhodnocení vlivu na archeologická území bude možné až po specifikaci technického 
řešení. V k.ú. Kutná Hora, Hlízov, Starý Kolín a Kolín prochází trať územím 
s archeologickými nálezy (ÚAN) I kategorie (tj. územím s prokázaným a dále bezpečně 
předpokládaným výskytem archeologických nálezů). Většina trasy koridoru je dále 
lokalizována v archeologické zóně 1 (tj. území, kde jsou stavebníci povinni již od přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR). 



9. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ BUDOUCÍHO PROVOZU A ÚDRŽBY A 
DĚLENÍ NÁKLADŮ DLE DRUHU MAJETKU 

Převážná většina řešeného území je v majetku České republiky. Právem hospodařit s majetkem 
státu je pověřeno SŽDC. Nově budované kapacity budou po výstavbě a kolaudaci předány 
jednotlivým subjektům, dle profesní a odborné příslušnosti, na základě zák. č. 77/2002 Sb.  

Správu majetku budou vykonávat následující složky SŽDC, Oblastní ředitelství Praha: 

Správa tratí 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

Správa energetiky a elektrotechniky 

Správa budov a bytového hospodářství 

Správa osobních nádraží 

Města, obce 

Přístupové cesty, upravené místní komunikace v souvislosti s rekonstrukcí železničních přejezdů a 
zastávky. 

Středočeský kraj, KSUS Středočeského kraje: 

Úpravy silnic 3. tříd v souvislosti s rekonstrukcí železničních přejezdů. 

Správci inženýrských sítí 

Přeložky inženýrských sítí  
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10. SHRNUTÍ HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU /  
SHRNUTÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DOPADŮ PROJEKTU 

 

Rekapitulace podstatných údajů a ukazatelů 

max. traťová rychlost Kutná Hora – Kolín     160 km/h 

délka rekonstrukce dvoukolejné trati      8,75 km 

počet výhybek         5 ks 

mosty železniční běžné rozpětí       6 ks 

přejezdové zabezpečovací zařízení      3 ks 

počet modernizovaných zastávek       1 ks 

nástupiště zastávka Hlízov       110 / 110 m 

třída zatížení         D4 UIC 

prostorová průchodnost        UIC – GC 

zabezpečovací zařízení staniční, traťové      nové 3. kategorie 

předpokládaná realizace        2022 - 2023 

1) TEP „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ (09/2018) 

Prvotní ekonomické hodnocení bylo zpracováno v rámci technicko-ekonomického průkazu stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ (09/2018), který sloužil jako 
podklad pro rozhodnutí o výběru varianty.  

Pro ekonomické hodnocení projektu byly v rámci technicko-ekonomického průkazu stavby 
definovány následující projektové varianty: 

Varianta 1 – projektová varianta, jejímž předmětem je rekonstrukce stávající dvoukolejné trati, v 
podstatě ve stávající stopě.  

Varianta 2 – projektová varianta, rozšiřuje variantu 1 o vybudování tzv. Hlízovské spojky. 

 

Ekonomické hodnocení bylo zpracováno pomocí nákladovo-výnosové analýzy (Cost Benefit 
Analysis – CBA). CBA byla provedena v souladu s materiálem „Rezortní metodika pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“, MD ČR 2017. Výpočty jsou 
založeny na analýze diferenčních nákladových finančních toků v době hodnocení projektu, a to 
během období 2022 až 2051, tj. 30 let. Pro každý rok hodnocení projektu jsou porovnávány 
finanční toky Varianty s projektem a Varianty Bez projektu, a to jak ve finanční, tak i ekonomické 
analýze. 

Hlízovská 
spojka 
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Výstupy ekonomické analýzy jsou shodné jako u analýzy finanční. Rozdílný je však úhel pohledu 
na celý projekt. Navíc zde totiž přistupují další finanční toky, které jsou relevantní z hlediska celé 
společnosti. V ekonomické analýze jsou tedy hodnoceny navíc finanční toky uživatelů dopravy a 
celospolečenské účinky. Z diferenčních finančních toků je vypracována tabulka cash-flow a z ní 
odvozeno vnitřní výnosové procento (FRR / ERR), čistá současná hodnota (FNPV / ENPV) a 
poměr přínosů a nákladů (B/C Ratio). 

 
Investiční náklady v Kč Varianta 1 Varianta 2 

Přípravná a projektová dokumentace 112 233 502 141 557 252 

Zábory a nákupy pozemků 0 2 185 000 

Stavby a konstrukce 1 181 405 280 1 490 076 335 

Stroje a zařízení 0 0 

Technická asistence, propagace 11 814 053 14 900 763 

Technický dozor 53 163 238 67 053 435 

CELKEM (CIN bez rezervy) 1 358 616 072 1 715 772 785 

Rezerva 118 140 528 149 007 634 

CELKEM (CIN) 1 476 756 600 1 864 780 419 

Celkové investiční náklady Varianty 1 a 2, v Kč, CÚ 2018, stanovené pomocí Sborníku 
pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti (2016), zdroj: TEP 

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ (09/2018) 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky zpracované finanční a ekonomické analýzy pro obě 
sledované varianty. 

ukazatel Varianta 1 Varianta 2 

finanční analýza 

FRR [%] -2,56 Nelze nalézt 

FNPV [tis.Kč] -190 364 -752 155 

ekonomická analýza 

ERR [%] 5,81 6,53 

ENPV [tis.Kč] 37 189 130 133 

B/C  1,036 1,098 

Přehled výsledků, zdroj: TEP „Rekonstrukce traťového úseku Kutná 
Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ (09/2018) 

Z ekonomické analýzy vyplynulo, že základní výsledky obou sledovaných variant nabývají 
kladných hodnot. Lepší ekonomickou efektivitu dosahuje sledovaná Varianta 2.  

V TEP byla dále posouzena účelnost náhrad tří železničních přejezdů s těmito výsledky: 

- náhrady přejezdů P3725 a P3727 na místní komunikaci a na silnici III. třídy pomocí podjezdu, 
resp. nadjezdu vyvolává investiční nároky ve výši 45 – 50 mil. Kč, které při dané intenzitě 
provozu nevedou k obhajitelnosti mimoúrovňových křížení (ERR je záporné). Náhrady proto 
nejsou sledovány. 

- náhrada přejezdu P3728 na účelové komunikaci k TNS pomocí podjezdu pod tratí je investičně 
levnější, než přestavba přejezdu na parametry vyhovující ČSN 73 6380, a bude proto 
sledována. 
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Z porovnání vyplynuly následující závěry: 

- varianta 2 sice vykazuje vyšší investiční náklady o necelých 400 mil. Kč, ale dosahuje lepších 
výsledků ekonomické analýzy, a to ve všech parametrech (vyšší ERR, vyšší ENPV, vyšší B/C); 

- varianta 2 díky vybudování Hlízovské spojky odstraňuje vzájemné rušení vlakových cest Velim 
– Kolín – Kutná Hora a Záboří n. L. – Kolín – Velim, k němuž v současné době dochází na 
velimském zhlaví žst. Kolín. S ohledem na vysoké provozní zatížení žst. Kolín přináší toto 
odstranění rušení úspory cestovních dob, zvýšení spolehlivosti provozu a úspory provozních 
nákladů dopravců díky eliminaci brždění před kolizním místem; 

- varianta 2 je územně chráněna v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. 

Na základě výsledků tohoto materiálu byla doporučena pro další sledování Varianta 2 
s Hlízovskou spojkou. Varianta 2 je tedy sledována dále v Záměru projektu jako Projektová 
varianta. 

2) Aktualizace ekonomického hodnocení pro ZP (04/2019) 

V rámci Záměru projektu „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“ došlo 
k aktualizaci ekonomického hodnocení (04/2019) vybrané Projektové varianty, tedy varianty 
vybudování tzv. Hlízovské spojky. Důvodem aktualizace je zohlednění cenové úrovně aktuálního 
roku 2019 a změna rozložení investičních nákladů v rámci let výstavby a následné zhodnocení 
jejich vlivu na výslednou podobu projektu, resp. výsledky ekonomického hodnocení.  

Aktualizace vypočtu, zohledňuje vydaný materiál „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektů dopravních staveb“ (MD ČR, 2017). Pro každý rok hodnocení projektu byly 
porovnávány finanční toky vybrané projektové varianty proti variantě bez projektu.  

Oproti zpracovanému TEP došlo k aktualizaci těchto vstupních údajů: 

- investiční náklady - změna rozložení nákladů v letech výstavby (roky 2022 až 2023) dle 
předpokladu organizace výstavby; 

- cenová úroveň – jednotlivé toky (vč. investičních nákladů) byly přepočteny z cenové úrovně 
roku 2018 na cenovou úroveň roku 2019. 

- výše indexu cen stavebních prací – do CIN v CÚ letech realizace byl uplatněn index 2,35 % 
podle dopisu SFDI čj. 6193/SFDI/320079/3375/2019 

Všechny ostatní předpoklady (např. stav bez projektu apod.) byly převzaty z výše zmíněného TEP. 

Kč CELKEM  Rok 2022 Rok 2023 

Přípravná a projektová dokumentace 139 965 521 139 965 521 0 

Zábory a nákupy pozemků 2 213 405 2 213 405 0 

Stavby a konstrukce 1 473 321 276 728 105 399 745 215 876 

Stroje a zařízení 0 0 0 

Technická asistence, propagace 14 733 213 7 281 054 7 452 159 

Technický dozor 66 299 457 32 764 743 33 534 714 

CELKEM (CIN bez rezervy) 1 696 532 872 910 330 123 786 202 749 

Rezerva 147 332 128 72 810 540 74 521 588 

CELKEM (CIN) 1 843 865 000 983 140 662 860 724 337 

Celkové investiční náklady Projektové varianty, v Kč, CÚ 2019 (04/2019) 
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V následující tabulce jsou uvedeny výsledky zpracované finanční a ekonomické analýzy Projektové 
varianty (tzv. Varianta 2 dle technicko-ekonomického průkazu stavby). Výpočet je zároveň doložen 
standardním formátem v  CBA tabulkách, verze 1.07. 

 

ukazatel Projektová varianta  

finanční analýza 

FRR [%] Nelze nalézt 

FNPV [tis.Kč] -733 685 

ekonomická analýza 

ERR [%] 6,77 

ENPV [tis.Kč] 161 114 

B/C  1,121 

Přehled výsledků vybrané Projektové 
varianty (04/2019)  

Výsledkem tohoto aktualizovaného zhodnocení je zjištění, že daný projekt je při změnách, ke kterým 
v průběhu přípravy došlo, nadále proveditelný a ekonomicky efektivní (při kumulativním zahrnutí 
předpokládaných změn). Z pohledu finanční analýzy je sice projekt pod hranicí efektivnosti. Realizace 
projektu sice přináší významné úspory provozních nákladů železniční infrastruktury (opravy a údržba 
infrastruktury a řízení dopravy), ale ve svém souhrnu nepokryjí investiční náklady. Z hlediska 
ekonomické analýzy však vykazuje hodnocený projekt výsledky nad hranicí efektivity. Hodnota ERR 
je nad hranicí diskontní sazby 5 %, a to ve výši 6,77 %, hodnota ENPV je 161 114 tis. Kč.  Projekt 
přinese efekty jak v oblasti celospolečenské, tak v oblasti investora stavby. Do výpočtů vstupují 
kromě investičních a provozních nákladů infrastruktury rovněž další finanční toky (úspory provozních 
nákladů vozidel, úspory času a vnějších nákladů dopravy), které vyjadřují pozitivní efekty a přínosy 
investice. Pozitivní výsledky ekonomické analýzy jsou vyvolány především úsporou provozních 
nákladů železniční infrastruktury (51 %) a úspora času cestujících (cca 33,3 % přínosů). Mezi další 
přínosy projektu patří úspora vnějších nákladů (1,8 %), úsporou provozních nákladů vozidel (6,7 %) a 
zůstatková hodnota. V následujícím grafu je vidět přehled diferenčních finančních toků v ekonomické 
analýze a investičních nákladů. 
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V rámci ekonomického hodnocení byla zpracována i analýza přepínacích hodnot kritických 
proměnných. Ze zpracované analýzy vyplývá, že základní výsledky sledované varianty dosahují 
poměrně stabilních hodnot. Velikost změn jednotlivých vstupních veličin, která je nutná pro ztrátu 
efektivity, je u vybrané Projektové varianty v případě investičních nákladů ve výši cca 12 %. 

 

Proměnná Projektová varianta / Hodnota 

IN 12,12 % 

PN infrastruktury -20,64 % 

Výkony OS -22,84 % 

Přepínací hodnota kritických proměnných Projektová varianta 
(ekonomická analýza 04/2019) 
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11. ROZPIS NÁKLADŮ 

 V tis. CZK CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 

1 Poplatky za plány / stavební projekt 139 966 

2 Nákup pozemků 2 213 

3 Výstavba 1 598 211 

4 Technologie 0 

5 Nepředvídatelné události(1) 159 821 

6 Případná úprava ceny(2) 0 

7 Technická pomoc 14 334 

8 Propagace 400 

9 Dozor v průběhu výstavby 66 299 

10 Mezisoučet 1 981 244 

11 (DPH(3)) 0 

12 CELKEM(4)  1 981 244 

Pozn.: stavba zohledňuje inflační koeficient ve výši 2,35 % p. a. v letech realizace 2022-2023 

1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro 
nepředvídatelné události.  

2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. 

3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 

4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat 
DPH pokud je nerefundovatelná 
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PŘÍLOHY: 
příloha A: Formuláře VZOR 80 - 83 

příloha B: Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků 
a dopadů projektu 

Příloha B1: Ekonomické hodnocení KH-KOL_04-2019 

Příloha B2: Tabulka propočtů 2019-04_Z2 

Příloha B3: Náklady železniční infrastruktury Bez projektu 

Příloha B4: Náklady železniční infrastruktury Projekt 

Příloha B5: FA_EA_CBA_2017_Z_1.07_Projekt_04-2019_o 

příloha C: Oponentní posudek podle čl. 4.3. - bude zajištěno samostatně 

příloha D: Orientační výkres, případně detailnější mapa se zakreslením projektu a 
vyznačením začátku a konce stavby 

Příloha D1: Přehledná situace stavby M 1:10 000 

Příloha D2: Dopravně-technologické schéma 

příloha E: U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí: 
doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů 

Příloha E: Fotodokumentace stávajícího stavu železniční tratě 

příloha F: Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce v aktuálním stupni 
investorské přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho 
aktualizace, konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického 
hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a 
technických norem 

příloha G: Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb pozemních 
komunikací“ (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací) – tento 
záměr není záměrem projektu pozemní komunikace 

příloha H: Audit bezpečnosti pozemní komunikace podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (pouze v případě ZP 
na projekty staveb pozemních komunikací, které jsou zařazeny do transevropské silniční 
sítě TEN-T) – tento záměr není záměrem projektu pozemní komunikace 

příloha I: Hodnotící list investora k Auditu bezpečnosti pozemní komunikace (vypořádání 
připomínek a auditorem identifikovaných rizik) - pouze v případě ZP na projekty staveb 
pozemních komunikací – tento záměr není záměrem projektu pozemní komunikace 

příloha J: Prohlášení investora, že poskytnutí finančních prostředků na akce dle platné 
Směrnice V-2/2012 představuje / nepředstavuje zakázanou veřejnou podporu 

příloha K: Ostatní přílohy 

Příloha K1: Ekonomické hodnocení TEP 04-2019 

Příloha K2: FA_EA_CBA_2017_Z_1.07_KO-KH_var1_09-2018 

Příloha K3: FA_EA_CBA_2017_Z_1.07_KO-KH_var2_09-2018 

Příloha K4: Zjednodušené hodnocení přejezdů_KH-Ko_09-2018 

 


