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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad 

Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ“, jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího 

stavebně-technického stavu nosných konstrukcí a spodní stavby mostu, zvýšení 

zatížitelnosti a přechodnosti mostu v km 3,040 a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. 

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity stavby viz 4.16 ZTP).  

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad 

Labem západ “ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

• zajištění osvědčení o shodě subsystému notifikovanou osobou v realizaci. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ, v řídce 

zastavěném území v intravilánu města Ústí nad Labem, mezi stanicemi ŽST Ústí nad 

Labem-Střekov a ŽST Ústí nad Labem západ. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000261 

Kraj Ústecký 

Okres Ústí nad Labem 

Katastrální území Ústí nad Labem 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem-Střekov 

– Ústí nad Labem západ “, zpracovatel VALBEK – PRODEX, datum 05/2022 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Společné povolení čj.: DUCR-61107/22/Ce ze dne 17. 10. 2022, nabytí právní moci dne 

4. 11. 2022.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravné práce OŘ Ústí nad Labem (předpoklad souběžné opravy mostního svršku 

a vybavení, navazujícího mostu v km 3,113) 

b) Studie proveditelnosti nové vysokorychlostní tratě Praha –Drážďany (realizace nové 

vysokorychlostní tratě, a to konkrétně ŽST Ústí nad Labem – centrum, se 

předpokládá v letech 2028 – 2038. Stavba „Rekonstrukce mostu v km 3,040“ není 
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v kolizi s výstavbou VRT Praha – Drážďany a předpokládá se ponechání tohoto mostu 

během i po stavbě VRT) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Do uveřejnění Zadávací dokumentace uzavřel Objednatel níže uvedené nájemní 

smlouvy:  

• 1. Nájemní smlouva č. 617/2022 s pronajímatelem Povodí Ohře, státní podnik 

uzavřená dne 16. 9. 2022. 

Práva a povinnosti z těchto uzavřených smluv Zhotovitel tímto přijímá a zavazuje se 

užívat předmětné nemovitosti v souladu s podmínkami uzavřených smluv. 

4.1.5 Po vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti příp. aktualizace stanovisek k jejich 

existenci) a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 

účasti TDS, AD a správců místních sítí. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 

jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním 

spodku. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam.  

4.1.6 Zhotovitel zajistí ověření (změření) a následná opatření pro zajištění předepsaných 

zemních odporů jednotlivých zařízení.  

4.1.7 Zhotovitel je povinen v předstihu informovat majitele nemovitostí situované 

v bezprostřední blízkosti hlavních tras staveništní těžké dopravy o plánovaném využití 

komunikace pro přepravu hmot a materiálů.  

4.1.8 Přístupové trasy a cesty na a po staveništi a plochy zařízení staveniště uvedené v části 

F. - ZOV jsou pouze doporučené, Objednatel neručí za jejich kvalitu, vhodnost 

a dostupnost.  
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4.1.9 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 

maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 

jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 

jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 

bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.1.10 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 

míře zachována rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst. Pro zajištění této 

rychlosti a bezpečnosti pracovníků budou použity pevné bezpečnostní zábrany, jejich 

užití je schváleno pro stavby Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“).  

4.1.11 Aktivní místa výstavby vedle provozované koleje budou vybavena zvukovým a vizuálním 

výstražným systémem, který bude včas informovat pracovníky o průjezdu vlaku kolem 

staveniště. Zvukový systém bude schopný reagovat na aktuální hluk na staveništi 

a automaticky upravovat svoji hlasitost. 

4.1.12 Zhotovitel označí polohové a výškové uložení dočasných a trvalých inženýrských sítí 

v terénu a v aktuálních koordinačních výkresech, případně postoupí aktualizaci těchto 

dokumentů dalším subjektům provádějící práce na Staveništi. 

4.1.13 Zhotovitel označí místa podjíždění trakčního vedení nebo jeho součástí na staveništních 

komunikacích a v místech podjíždění těchto konstrukcí nákladními automobily cedulí 

„POZOR – ochranné pásmo TV“ v každém směru jízdy. 

4.1.14 Soupis provedených prací, který je přílohou daňových dokladů dle čl. 13.2 OP/R/24/22 

bude doplněn měřícími protokoly dle čl. 9.6 OP/R/24/22, vypracovanými Zhotovitelem 

a odsouhlasenými Objednatelem.   

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

• K-06 (nebo platná F-01 Vedoucí prací na železničním spodku a svršku);  

• M-02 vedoucí prací na mostních objektech; 

• E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních;  

• Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

• Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou OS-M;  
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4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) Vyhotovení výrobní a montážní OK  

b) Ostatních SO/PS za účelem upřesnění typu dodávaných materiálů a zařízení za 

účelem stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav železničního svršku, dodávky 

materiálu železničního spodku, zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení apod.  

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 
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4.6.2 Úprava zabezpečovacího zařízení je vyvolána posunem výhybky č. 101. Úpravy na 

zabezpečovacím zařízením jsou koordinovány se souvisejícími SO/PS a stavebními 

postupy, přičemž nedojde ke změně závěrových tabulek. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Kolejový rošt bude v novém stavu tvořen primárně užitým materiálem vyzískaným ze 

stávajícího sneseného kolejového roštu (výhybka č. 101 bude nová). Demontované 

koleje budou dočasně uloženy na manipulační ploše a provedena kontrola součásti 

kolejové roštu. Součásti, které budou nevyhovující, budou podle skutečnosti a potřeby 

regenerovány nebo vyměněny za nové. 

4.8 Železniční spodek 

4.8.1 Navrhované svodné potrubí trativodu kříží stávající kabel SŽ SEE 10 kV. Hloubka uložení 

potrubí bude upřesněna dle skutečného stavu na stavbě. Výkop a položení svodného 

potrubí v místě kabelu je vhodné provádět v čase přespojkování kabelu v koordinaci 

s SO 01-86-01. 

4.9 Mosty, propustky a zdi 

4.9.1 Zhotovitel vypracuje v rámci zpracování RDS technologický předpis na demontáž 

stávajících ocelových nosných konstrukcí a výrobu, přepravu a osazení nových ocelových 

nosných konstrukcí. 

4.9.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 28 

dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že 

nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových 

konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem 

není nedodržení časového HMG stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas AD se 

zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení 

betonové konstrukce. 

4.9.3 Zatěžovací zkouška mostu bude provedena před zahájením hlavní prohlídky mostu dle 

ČSN 73 6209. Objednatel požaduje pro ověření statického působení nosné konstrukce 

dosažení min. 75% účinnosti zkušebního zatížení. 

4.9.4 Zhotovitel zajistí vypracování a schválení programu zatěžovací zkoušky min. 30 dnů před 

zahájením hlavní prohlídky. Program zatěžovací zkoušky bude obsahovat výpočet 

průhybu od normového a zkušebního břemene a účinnost zkušebního zatížení a bude 

odsouhlasen vedoucím hlavní prohlídky. 

4.9.5 Zhotovitel musí prokázat svoji způsobilost pro výrobu a montáž níže uvedeným 

způsobem: 

• Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 

1090-1+A1, prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro 

příslušnou třídu provádění (pro mosty EXC3, pro zábradlí EXC2), který vydává 

Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

• Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění EXC3 

mostních konstrukcí), popř. k provádění speciálních technologií samostatným 

certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo 

certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění 

požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN 

EN 1090-2, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834-2 ve vztahu k procesům svařování při 

montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

4.9.6 Na nové OK bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní prohlídka ve 

smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené s provedením dílenské přejímky 

OK u výrobní organizace mimo území ČR nese, zajišťuje a jsou nákladem Zhotovitele. 

4.9.7 Pro výrobu, dodání, montáže a osazení kalotových ložisek, která nejsou předmětem TKP 

21A 1.2 (Ložiska), bude postupováno dle ČSN EN 1337-1, 2, 7, 9 a 11. Bude zpracována 

výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena AD a Objednatelem. Bude provedena 
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dílenská přejímka u výrobce ložisek na náklady Zhotovitele za účasti AD, objednatele 

a Zhotovitele. Po osazení ložisek bude k hlavní prohlídce doložen Protokol ložiska dle ČSN 

EN 1337-11, příloha B. Bez doložení vyplněného Protokolu ložiska nelze dokončit převzetí 

ložisek Objednatelem. 

4.9.8 Hlavní prohlídka mostní konstrukce se provádí na základě žádosti Zhotovitele mostního 

objektu, pro každý mostní objekt samostatně. Žádost o provedení hlavní prohlídky se 

předkládá cestou na příslušné OŘ - SMT min. 15 dní před navrhovaným termínem konání 

hlavní prohlídky. Termín, způsob a formu předložení dokladů stanoví vedoucí hlavní 

prohlídky. Včasné nepředložení požadovaných dokladů může být důvodem k nevykonání 

hlavní prohlídky ve stanoveném termínu. 

4.9.9 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky mostu 

včetně tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. Stavební a technický 

řád drah.  

4.10 Ostatní inženýrské objekty 

4.10.1 V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází podzemní a nadzemní vedení 

a zařízení v majetku nebo ve správě drážních i mimodrážních organizací (dále jen správců 

sítí), jejichž požadavky je nutné respektovat. Zhotovitel, na základě vyjádření správců 

sítí a stanovených požadavků pro Zhotovitele stavby, požádá o vytyčení tohoto zařízení 

a zajištění případného odborného dozoru při pracích prováděných na tomto nebo 

v blízkosti tohoto zařízení. 

4.11 Pozemní komunikace 

4.11.1 Při užívání stávajících komunikací na staveniště platí podmínky stanovené městem Ústí 

nad Labem a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje. 

4.11.2 Dále je nutné respektovat požadavky dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., na 

zachování funkčnosti všech zařízení veřejného osvětlení (VO) dle čj. 16613/2021 ze dne 

17. 5. 2021. Z hlediska ZOV se jedná zejména o zajištění dostatečného osvětlení na 

komunikaci pod mostem, v místě zřízení ochranné skruže pod stožárem VO. 

4.12 Kabelovody, kolektory 

4.12.1 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.12.2 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS  k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.13 Trakční a energická zařízení 

4.13.1 Napěťové výluky souběžného resp. křižujícího trakčního vedení podél mostu se uvažují 

v čase jeřábnických pracích (při snesení a při osazení ocelových konstrukcí mostu). 

4.14 Vyzískaný materiál 

4.14.1 Zhotovitel dle směrnice po předešlém projednání s příslušným OŘ převeze, uloží 

a protokolárně dle směrnice SŽDC č. 42, Hospodaření s vyzískaným materiálem ze 

železniční cesty, předá majetkovému správci (Milan Mudroch, Správa tratí Ústí nad 

Labem, M: 724 328 991, E: Mudroch@spravazeleznic.cz) vyzískaný materiál určený 

k regeneraci či jinému využití. Požadovaný materiál k druhotnému využití bude zástupci 

příslušného OŘ upřesněn při předání Staveniště nebo na kontrolních dnech stavby. 

Náklady jsou součástí Ceny Díla.  

mailto:Mudroch@spravazeleznic.cz
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4.15 Životní prostředí  

4.15.1 Zhotovitel zajistí před zahájením prací na tzv. spodní stavbě, resp. jejich částí s přímou 

vazbou na břehy a tok Bíliny, ověření aktuálního využití místa živočichy (místo je např. 

teritoriem ledňáčka říčního, který v blízkosti stavby i hnízdí v opevněném břehu řeky, 

dále se jedná o teritorium bobra evropského a vydry říční). Průzkum bude zpracován 

osobou s autorizací k provádění biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zoolog může navrhnout 

opatření k eliminaci vlivu stavby na případně zjištěné živočichy. Toto ověření předá 

Zhotovitel ke kontrole specialistovi životního prostředí Objednatele a před zahájením této 

části stavby prokazatelně zdejšímu orgánu ochrany přírody.  

4.15.2 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.15.3 Upozorňujeme, že stavba leží ve IV. zóně CHKO České středohoří. 

4.15.4 Nakládání s odpady  

4.15.4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.15.4.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do 

procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 

čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 

Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 

odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

pro opětovné použití.  

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.15.4.3 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.15.4.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.15.4.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.15.4.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.15.4.7 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.15.4.8 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.15.4.9 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 

nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 

k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.15.4.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 

vyšší.  

4.15.4.11 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.16 Publicita stavby 

4.16.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Olga Hargašová, 

M: 607 057 791), E: hargasova@spravazeleznic.cz ).  

4.16.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.16.2.1 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, 

v počtu 1 ks, dle možnosti umístění; 

4.16.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 

mailto:hargasova@spravazeleznic.cz
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V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 

novými identickými materiály.  

4.16.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednatelem. 

4.16.2.4 Zhotovitel zajistí 1x za 2 měsíce pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 

zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro 

kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 

Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným 

komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno 

v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího 

stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 

podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.16.2.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.16.2.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.16.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.16.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 

povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 

v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 

v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 

videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 



12/13 

Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Předjednaným a schváleným termínem nepřetržité výluky v rozsahu dle PD je 24. 5. až 

7. 11. 2023. Bude-li Zhotovitel požadovat jiný termín výluky, je potřeba respektovat 

předpis SŽ pro objednávání výluk.  

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  

Předpokládaný termín 

zahájení stavebních prací 

březen 2023 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky 

3 měsíce od zahájení 

stavebních prací (03 až 

05/2023) 

2. Etapa 

(1. stavební 

postup) 

Všechny SO a PS kromě SO 98-98 

Dlouhodobé 

„nickolejné“ 
(kolejové i napěťové) 

výluky koleje č. 1 

(TÚ 1003, DÚ 2A) a 

kolejí č. 134 a 137a 

(TÚ 0591, DÚ BC). 

Zajištění 

beznapěťového stavu 

v prostoru výstavby 

bude provedeno 
vypnutím odpojovačů 

č. 401, 407 a 447. 

8 měsíců od zahájení 

stavebních prací (konec 
05/2023 až začátek 

11/2023) 

Dokončení 

stavebních prací 
Všechny SO a PS kromě SO 98-98 Bez výluky 

9 měsíců od zahájení 

stavebních prací  

Dokončení díla  
SO 98-98 + následná úprava směrového 

a výškového uspořádání koleje 

Bez výluk (pouze 

denní na následné 

propracování) 

6 měsíců od dokončení 

stavebních prací 

 Dokončení celého Díla  

15 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 


