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»Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice*
Dodate¢né informace - Dodatek €. 18

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni &lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zasiané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €. 76 :
Organizace vystavby.

Ukonceni stavebniho postupu 3 je cca 15 dni pfed ukonéenim stavebniho postupu ¢. 4. Z organizace
vystavby vyplyva, ze v této dobé nebude mozno spustit zkusebni provoz k.¢. 301 a 303 s napojenim na
stanicni koleje.

Je moZno ukondit stavebni postup 3 zaroven se stavebnim postupem 47?

Odpovéd' na dotaz ¢. 76:

Ano Ize sloucit dokon&eni stavebnich postupl na termin ukonceni stavebniho postupu 4, tedy 7.7.2014.

Dotaz €. 77:
Organizace vystavby

V zakladnim rozdéleni vyluk v organizaci vystavby je délka stavebniho postupu 5 v rozmezi od 5.7.-2.8.2014
(29 dny). V rozkladu harmonogramu projektant uvadi:

(fadek 90) ,zel. svrsek, vyh. kolej3an a ¢ast trat. kol.na Volary* 31.7.-5.8.14

(fadek 92) ,natazeni systéemu TV V2" 6.8.-6.8.14

(Fadek 93) ,zapojeni nového zhlavi do mob. prov. zab. zat." 5.8.-7.8.14

Pri zachovani délky vyluky, z uvedeného vyplyva, Ze organizace vystavby v podrobném clenéni
nekoresponduje s délkou vyluky. Opravi zadavatel ,,Organizaci vystavby“?

Odpovéd’ na dotaz é. 77:

Stavebni postup &islo 5 dle podrobného &lenéni 7.7.14 - 7.8.14, polozka ¢€.13 je opravena — viz ,F - pfehled
stavebnich postupli_20131010.pdf".
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Dotaz . 78:
Organizace vystavby

V zakladnim rozdéleni vyluk v organizaci vystavby je délka stavebniho postupu 6 vrozmezi od 3.8.-
17.8.2014 (15 dny). V rozkladu harmonogramu projektant uvadi:

(Fadek 109) ,natazeni nového systému TV 1b* 18.8.-18.8.14

(fadek 110) ,zapojeni vyhybka 39n do mob. prov.zab. zaf.* 18.8.-18.8.14

Pii zachovani délky vyluky, z uvedeného vyplyva, Ze organizace vystavby v podrobném ¢&lenéni
nekoresponduje s délkou vyluky. Opravi zadavatel ,,Organizaci vystavby“?

Odpovéd na dotaz ¢. 78:

Stavebni postup ¢. 6 die podrobného ¢&lenéni 8.8.14 - 20.8.14 je upraven, vypousti se polozka 106
(nerealizace SO 116 PHS). Termin ukonéeni bude 18.8.2014. Polozky &. 14 a 94 jsou opraveny — viz F -
pfehled stavebnich postupli_20131010.pdf".

Dotaz €. 79:
Organizace vystavby

V zakladnim rozdéleni vyluk v organizaci vystavby je délka stavebniho postupu 6 vrozmezi od 18.8.-
9.9.2014 (23 dny). V rozkladu harmonogramu projektant uvadi:

(Fadek 116) ,zel.svrSek, vyhyb. 34n,35n,36n" 8.9.-10.9.14

(fadek 117) ,natazeni nového systému 1b (mezi stozary 69-45)" 10.9.-11.9.14

(fadek 118) ,zapojeni novych vyhybek do mob. prov.zab. zaf.“ 11.9.-12.9.14

Pii zachovani délky vyluky, z uvedeného vyplyva, Ze organizace vystavby v podrobném c¢lenéni
nekoresponduje s délkou vyluky. Opravi zadavatel ,,Organizaci vystavby*“?

Odpovéd' na dotaz é. 79:

Zde se pravdépodobné jedna o stavebni postup &.7a, ktery bude zahdjen 19.8.14 a ukonéen 10.9.14,
polozky €. 15 a 110 jsou opraveny — viz ,F - pfehled stavebnich postupl_20131010.pdf".

Dotaz €. 80:
Organizace vystavby

V organizaci vystavby se nezminuji pfistupové komunikace k jednotlivym stavebnim postupim a stavebnim
objektim po ¢as vystavby.

Upresni zadavatel pristup ke stavenisti a stavebnim objektim po ¢as celé realizace?

Odpovéd' na dotaz ¢. 80:

Pristupové komunikace se zmifuji v ¢asti B8 Souhrnné technické zpravy-Dopravni opatfeni. Zhotovitel
vyuZije k pfistupu na stavenisté ploch v situacich oznafenych jako doCasne a trvalé zabory, tyto jsou
zasmluvnény. Plochy ve vlastnictvi SZDC jsou pIné pfistupné.

Dotaz ¢. 81:

V objektu SO 104 Most v km 271,609 polozka & 10 PODKLADNI VRSTVA Z PROST.BETONU C 12/15 (B
12,5) je dle nadeho nazoru chyba v mérné jednotce - m2. Dle PD a vypoctu ve VV by se mélo jednat o
mérnou jednotku - m3.

Ma si tuto MJ jednotku uchaze¢ upravit v zadani nebo bude zaslan novy soupis praci pro tento
objekt?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 81:

Opraveno v Soupisu praci — viz ,SO104_Soupis praci_20131010.xIs",
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Dotaz ¢. 82:

V objektu SO 117 Technologicka budova je chybné& uvedené mnozstvi zarubni a dvefi viz tabulka v pfiloze
(Cervené oznalené polozky). Chyba je zfejmé zplusobena chybnym souctem uvedeném v PD ¢asti
E.3.2.1.28 - VYPIS DVERI pozice 2/L (spravné 3ks).

Bude vydana nova revize soupisu praci pro SO 117?

Odpovéd’ na dotaz é. 82:

Ano, je zpracovana revize — viz ,SO117 _Soupis praci_20131010.xIs".

Dotaz ¢. 83:

V jakych polozkach ma byt ocenéna dodavka a montaz ocelovych zarubni bezpecnostnich
vchodovych dvefi objektu SO 117 oznacenych D1 a D2? V oddilu 64 Vypiné otvorii tyto poloZky
chybi.

Odpovéd' na dotaz ¢. 83:

Zarubné vchodovych bezpecnostnich dvefi (jejich dodavka) jsou zahrnuty v polozkach viastnich dvefi
jako celku. Montaz (osazovani) je v polozkach €. 91 a 97 — viz ,SO117 _Soupis praci_20131010.xlIs",

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel prlib&zné, v ramci ,Dodate¢nych informaci - Dodatk(" provadi opravu nékterych poloZzek soupisu
praci, které jsou sou€asti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Oduivodnéni provedenych zmén:

Zadavatel provadi Upravy soupisu praci pfi zachovani plvodné zamysleného ucelu, tj. upfesnit soupis praci
a technické specifikace tak, aby vylou¢il pochybnosti uchaze¢( a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhod| pfiméfené prodlouzit thGtu pro podani nabidek.
ProdlouZeni o 7 dnli je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfiméfené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozsifila okruh moznych dodavatelll a
vyvolavala tak potfebu prodiouzeni lhity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény ¢&inila celou
ptvodni délku [hity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdé&jsich platnych pravnich predpisi, provede soutasné zde uvedené Upravy v uveiejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokuments
Lhata pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim

Datum: 24 / 10/ 2013 nahrazeno 31/ 10/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhata pro doruceni nabidek nebo Zadosti o tcast
Datum: 24 / 10/ 2013 nahrazeno 31/ 10/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro oteviréni nabidek
Datum: 24 / 10/ 2013 nahrazeno 31/10/2013 (dd/mm/rrrr)  Cas: 09:15
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Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim uprav - je pfesvédden, Zze vytvofil optimaini podminky
jednotlivym uchazegim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vdech zakonnych poZadavki.

Prifohy: F - prehled stavebnich postupi_20131010.pdf*
SO104_Soupis praci_20131010.xIs
SO117 _Soupis praci_20131010.xls

fou
Ing. Jarmiia Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé ,Povéfeni* §.1604
ze dne 13.06.2013
Sprava Zelezniéni dopravni cesty

statni organizace
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