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Harmonogram plnění
			
	
	
	

	Etapa
	Termín plnění
	Popis činností prováděných v dílčí etapě
	Podmínky dokončení 
dílčí etapy

	
	(nejzazší termín
pro předání
příslušné části díla)
	
	

	Zahájení prací
	po nabytí účinnosti SOD
	-
	-

	1. dílčí etapa
	do 5 měsíců 
od nabytí 
účinnosti SOD
	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení včetně EH a SR k připomínkám 
	Předávací
protokol podepsaný zadavatelem

	2. dílčí etapa
	do 7 měsíců 
od nabytí 
účinnosti SOD
	Čistopis DUSP, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu
	Předávací
protokol podepsaný zadavatelem

	3. dílčí etapa
	do 8 měsíců 
od nabytí 
účinnosti SOD
	Podání žádosti o společné povolení stavby; 
	Předávací
protokol podepsaný zadavatelem; kopie žádosti o společné povolení stavby

	4. dílčí etapa
	do 11 měsíců 
od nabytí 
účinnosti SOD
	Kompletní majetkové vypořádání;
Společné povolení
v právní moci
	Předání 
kompletního 
majetkového 
vypořádání
 a společného
povolení, vč. nabytí právní moci

	5. dílčí etapa – ukončení díla
	předpoklad 
02/2024 – 12/2024
	[bookmark: _GoBack]Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců
	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta


      

1. dílčí etapa – bez fakturace
2. dílčí etapa – 20%
3. dílčí etapa – 30%
4. dílčí etapa – 50%
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