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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě (bez příloh) s velkým počátečním písmenem 

význam uvedený níže:

Cena Díla znamená celkovou částku, specifikovanou jako Cena Díla 

v článku 3 a v příloze č. 4 Smlouvy

Část Díla znamená stavební objekt, provozní soubor nebo jinou část 

plnění vymezenou v Harmonogramu plnění

Den zahájení prací znamená datum, označené v Harmonogramu plnění jako 

„Den zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

Dílo znamená plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem nad rámec výluk 

uvedený v Harmonogramu plnění, nebo jiném schváleném 

plánu výluk dle Smlouvy, včetně výluk nutných 

k odstraňování vad a nedodělků Díla, a to i v záruční době

Dokumentace 

Zhotovitele

znamená dokumentace zpracovaná Zhotovitelem 

v souvislosti s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že 

má být v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení 

předána Objednateli

Harmonogram 

plnění

Harmonogram 

postupu prací

znamená dokument, který Zhotovitel zpracoval v souladu s 

POV a požadavky Objednatele v zadávacím řízení a předložil 

jej ve své nabídce, který se skládá z jednotlivých Částí Díla a 

uvedení termínů jejich dokončení a který obsahuje zejména 

hlavní časové milníky postupu výstavby a stručný popis 

hlavních činností, metod a postupů výstavby

znamená grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, které tvoří součást Harmonogramu plnění a 

které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5

Interní předpisy 

Objednatele

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 

v Seznamu interních předpisů Objednatele nebo se kterými 

byl Zhotovitel prokazatelně seznámen

Jiná oprávněná 

osoba

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat 

práva z odpovědnosti za vady

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
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předpisů

Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly

ceny příslušné Části Díla

Nabídka Zhotovitele znamená nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím 

řízení na Veřejnou zakázku

Notifikovaná osoba znamená osobu, označenou nařízením vlády č. 133/2005 

Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou 

propojenost evropského železničního systému, ve znění 

pozdějších předpisů jako „Notifikovaná osoba“ a plnící 

povinnosti vyplývající pro takovou osobu z právních 

předpisů

Obchodní podmínky znamená tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy

Objednatel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 

„Objednatel“

Podrobný 

harmonogram

znamená dokument blíže specifikující Harmonogram plnění 

pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních 

podmínek

POV znamená plán organizace výstavby

Projekt znamená projektovou dokumentaci ke stavebnímu 

povolení (DSP)

Projektová 

dokumentace

zahrnuje zpravidla následující dokumentace:

- Záměr projektu (ZP), případně studie 

proveditelnosti (SP)

- Územně technická studie (ÚTS)

- Dokumentace pro územní řízení (DUR), tj. Přípravná 

dokumentace (PD)

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Dokumentaci pro stavební povolení (DSP), tj. 

Projekt (P)

- Projektové souhrnné řešení (PSŘ)

- Dopracování projektového souhrnného řešení 

(dPSŘ)

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Výrobní dokumentace

- Realizační dokumentace

Předávací protokol znamená písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, 

prokazující, že Zhotovitel předal veškeré plnění, připadající 

na jednu Část Díla

Seznam interních znamená seznam interních předpisů Objednatele 
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předpisů 

Objednatele

uvedených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 

státních drah

Smlouva znamená smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Soupis provedených 

prací

znamená písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i 

soupis dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které 

byly provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení 

Díla v příslušném kalendářním měsíci

Staveniště znamená území určené k realizaci Díla a umístění zařízení 

staveniště

Stát Česká republika

Subdodavatel podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

SŽDC znamená zkratku názvu Objednatele

TDS znamená technický dozor stavebníka

Technické podmínky znamená souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy

Veřejná zakázka znamená veřejnou zakázku, označenou ve Smlouvě jako 

„Veřejná zakázka“

Zadávací 

dokumentace

znamená dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“

Zápis o předání a 

převzetí Díla

znamená písemný dokument prokazující předání celého 

Díla Zhotovitelem a převzetí Objednatelem

Zhotovitel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 

„Zhotovitel“

Zkušební provoz znamená proces ověření funkce dokončeného Díla jako 

celku nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním 

povolením drážního správního úřadu

Zvláštní technické 

podmínky

znamená dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy označený 

jako „Zvláštní technické podmínky“

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele;

2.1.3 odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru;

2.1.4 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno 

nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění 
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Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak 

účelu obvyklému; 

2.1.5 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími 

příslušnými povoleními a souhlasy; a

2.1.6 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se 

týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami

aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit.

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 

související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 

materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u

každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo.

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za

podmínek vydané v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 

pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení náležité 

odborné péče.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 

k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR 

Odborem Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby 

pomocí fyzických ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné 

formě a bez zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, 
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získaných na základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. 

V případě potřeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či 

chybějících informací, přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně 

poskytnout.

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 

předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 

zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení 

o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení.

Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb. v platném znění, budou Zhotovitelem předány Objednateli. 

Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý 

předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 2 měsíců po dokončení 

konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního 

objektu, tj. do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu.

2.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého 

posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody 

pro hodnocení a posuzování rizik na celý předmět Díla. Tento doklad musí být 

předán nejpozději do 2 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 

posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 2 měsíců ode dne 

podpisu posledního Předávacího protokolu.

2.11 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, 

ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který 

termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 

záznamů. Zhotovitel zajistí a zaručuje, že záznamy a výkazy všech Subdodavatelů 

nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou 

uchovány tak, aby bylo možno řádné provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí

věty.

2.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 

předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 

Objednatele či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD 

aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat 

Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 

metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského 

společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře 

a jiným nesrovnalostem.

2.13 Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít a 

předložit Objednateli pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto udržovat 

v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokázat 
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Objednateli existenci pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných 

smluv či písemných potvrzení.

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli písemný příslib banky, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup 

k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši uvedené ve Smlouvě s tím, že příslib 

banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání 

posledního Předávacího protokolu.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 

Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel práci nejdříve dnem nabytí právní moci 

posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je povinen 

oznámit TDS veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení prací 

v Den zahájení prací a po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce den, kdy zahájí 

práce.

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu plnění s péčí řádného hospodáře, 

ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 

Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odstavce 3.6.5 těchto 

Obchodních podmínek.

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu plnění dle odstavce 3.6.5 těchto 

Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený 

v Harmonogramu plnění z objektivních důvodů nespočívajících na straně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.5.1 za okamžik dokončení Části Díla je považován okamžik podpisu Předávacího 

protokolu TDS a Zhotovitelem, 

3.5.2 za okamžik dokončení stavebních prací je považován okamžik podpisu 

posledního Předávacího protokolu TDS a Zhotovitelem (Zhotovitel dokončil 

práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo) a 

3.5.3 za okamžik dokončení Díla je považován okamžik podpisu Zápisu o předání a 

převzetí Díla ze strany TDS a Zhotovitele (Zhotovitel předal Objednateli 

souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby v trvalém provedení).

3.6 Podrobný harmonogram

3.6.1 V případě písemného požadavku TDS na upřesnění Harmonogramu plnění je

Zhotovitel povinen předat TDS Podrobný harmonogram do 30 dnů od 

doručení písemného požadavku TDS. Podrobný harmonogram bude 

obsahovat:



Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Strana 9 (celkem 36)

3.6.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 

včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 

3.6.1.2 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení,

3.6.1.3 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a

3.6.1.4 průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 

postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a 

všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na

Staveništi v každé ze zaznamenaných etap.

3.6.2 Pokud TDS do 21 dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, neoznámí 

Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, 

v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným 

harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci

Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností na 

Podrobný harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla 

oproti Harmonogramu plnění. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo 

návrh na změnu dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo

příslušné Části Díla v případě, že nastane následující:

3.6.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,

3.6.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo 

změnu Harmonogramu plnění podle některého článku těchto 

Obchodních podmínek,

3.6.5.3 okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního 

zákoníku, nebo

3.6.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 

přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným 

dodavatelům Objednatele na Staveništi, 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo

příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně 

nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
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Objednateli bezodkladně, nejpozději do 15 dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a 

současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 

tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 

tvrzené nároky.

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se 

Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku 

k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části 

Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení 

termínu pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 

prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu 

odpovídající dobu.

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram plnění, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla, 

které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění.

Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a 

další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 

použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného 

harmonogram dotčeny.

3.7 TDS je oprávněn kdykoliv v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 

Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo 

znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, 

života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a 

zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo 

znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení 

postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, 

vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 

těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení 

výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat 

obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.
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3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá 

nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, 

pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele.

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech dle předchozího odstavce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odstavce 3.7 nezpůsobuje prodlení, 

případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti 

Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu plnění. 

Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu 

plnění byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli 

v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odstavce 3.6.5

těchto Obchodních podmínek.

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou 

vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele nebo materiálů které 

Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat 

nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.

3.14 Jestliže přerušení práce na Díle trvá více než 84 dnů, může Zhotovitel požádat TDS o 

souhlas s pokračováním práce. V případě, že pominuly skutečnosti, které vedly 

k přerušení práce na Díle nebo Části Díla, vydá TDS do 28 dnů pokyn k obnovení 

prací.

3.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací. 

3.16 Dodatečné výluky:

3.16.1 Zhotovitel je v případech, kdy není z technických důvodů možné, aby bylo 

pokračováno ve zhotovování Díla bez Dodatečných výluk, oprávněn písemně 

požádat Objednatele o poskytnutí Dodatečných výluk, a to alespoň 70 dnů 

před termínem potřebné Dodatečné výluky.

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti.

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí Dodatečné výluky uhradit Objednateli 

částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad 

pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečných výluk, vždy k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsou Dodatečné 

výluky poskytnuty. Daňový doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a 

v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 13.6 a násl. 

těchto Obchodních podmínek. 

3.16.4 Zhotovitel se zároveň v souvislosti s poskytnutím Dodatečné výluky zavazuje 

uhradit veškeré oprávněné náklady uplatněné Objednatelem či příslušnými 

dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, 

včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy), které vznikly 

v souvislosti s takto poskytnutou Dodatečnou výlukou.
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4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

4.1.1 výčet provedených stavebních prací;

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně 

oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním 

takových výhrad;

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů,

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny Technických 

podmínkách.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne 

podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Objednatelem. Po uzavření bude stavební 

deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy 

o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou 

kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní 

den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního 

deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být 

trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech 

kopiích a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat 

období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do 7 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Předávacím protokolu. Každá zpráva bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení,

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

4.3.3.1 zahájení výroby,

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a

4.3.3.3 zkouškách;
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4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z 

typů vybavení Zhotovitele na Staveništi,

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních 

nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům 

s veřejností, a

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 

se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 

nebo osobami jinak zmocněnými k činění úkonů jménem smluvní strany.

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 

však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy.

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 

dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění 

Díla.

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího 

musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém 

jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 

překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 

provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
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odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS:

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 

životního prostředí.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 

nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené,

zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 

dokumentace, pokud byla stanovena.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a 

zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 

BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 

mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění; 

ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném Směrnicí 

SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 

drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty“, vydanou 

pod č.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.6.2012, s účinností od 01.07.2012, v platném 

znění). 

6.7 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 

na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 

předložení kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených 

dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční 

dopravní cestě. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení 

ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, schválený 

GŘ SŽDC dne 01.08.2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 01.09.2011,

v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení 

pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele.

6.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 
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mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla 

dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se budou 

podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a 

odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými interními předpisy Objednatele.

6.10 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 

povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 

Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 

rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 

opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.

7. SUBDODAVATELÉ

7.1 Pokud si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Subdodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

subdodávek. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Subdodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla nepřevede na dalšího Subdodavatele. Zhotovitel je oprávněn 

prostřednictvím Subdodavatele provést jen takové plnění Smlouvy, které je pro 

příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými

k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku 

rozumí, že tyto stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít 

Zhotovitel při plnění předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho vlastnictví.

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

7.4.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich subdodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

formou dodatku ke Smlouvě. Nezbytnou podmínkou pro změnu 

Subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Subdodavatele originály nebo 
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úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci prostřednictvím původního Subdodavatele;

7.4.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 28 dnů předem předpokládané datum 

zahájení každé subdodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce 

na Staveništi.

7.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění 

k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a 

vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání

byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Subdodavatel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou.

8. BEZPEČNOST

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a 

převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných 

zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a 

k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 

nebo b) ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 

skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po 

uzavření Smlouvy.

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Subdodavateli, a na Staveništi budou působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 

1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 

informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a 

to bezprostředně po vzniku této skutečnosti.

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 
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k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 

smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i 

všechny své Subdodavatele.

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a 

Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 

ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 

a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS

odůvodněně požadovat.

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla

v souladu s Harmonogramem plnění a tímto článkem 9.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu plnění, oznámit TDS termín, ve kterém bude 

připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v 

den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek vyrozumí 

Objednatele.

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 

tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu plnění. O 

předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Předávací protokol a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude 

předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na 

předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s 

Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními 

Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek;
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9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout 

takový příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od 

TDS jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v 

přítomnosti TDS;

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a 

TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 

umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl

zúčastnit.

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Předávací protokol. TDS je 

oprávněn podepsat Předávací protokol před termínem sjednaným 

v Harmonogramu plnění pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou.

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS.

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestliže se zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného 

zástupce, ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS

(nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné.

9.6.4 Budou-li zhotovovací práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení 
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TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel 

nepředá toto oznámení TDS do 10 dnů poté, co byl požádán, aby prověřil

záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení 

každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a 

příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka 

uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména 

výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem.

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 příslušná Část Díla je považována za vadnou;

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Předávacího protokolu, s udáním 

důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Předávací protokol podepsat a nařídit další opakování přejímacích zkoušek 

po provedení těchto prací;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli

do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

9.8 V případě převzetí Díla nebo Části Díla s menšími vadami, které podstatně neovlivní 

užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu, uvede TDS do Předávacího 

protokolu výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které 

se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.9 Dnem, který je uvedený v Předávacím protokolu jako den splnění všech povinností 

nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, je příslušná Část Díla považována za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu plnění 

považována za ukončenou, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Předávací protokol vztahuje;

9.9.4 případně vady, které podstatně neovlivní užívání Díla nebo Části Díla 

k zamýšlenému účelu, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady 

odstranit.

9.10 Není-li v Předávacím protokolu uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Předávací 

protokol pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch 

vyžadujících uvedení do původního stavu.



Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Strana 20 (celkem 36)

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla.

10. DOKONČENÍ DÍLA

10.1 Dílo jako celek bude považováno za dokončené ke dni podpisu Zápisu o předání a 

převzetí Díla Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své 

povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla.

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Zápis o předání a převzetí Díla bez 

zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech 

vad uvedených v Předávacích protokolech; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 

Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků.

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.

10.4 Dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS je Dílo 

považováno za převzaté a pouze Zápis o předání a převzetí Díla bude dokladem

konečného převzetí celého Díla, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí 

obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále 

v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 

nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení 

Díla. 

10.6 Do 28 dnů po podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS

Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, 

odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo 

možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen 

bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy. 

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv 

dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany 

postupovat v souladu s tímto článkem.
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11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak 

stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za

součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi

dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho první verze za závazný.

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy 

dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument předat jako 

jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho druhé verze za závazný.

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a 

TDS smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých 

vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu plnění, obsah dokumentu je pro strany závazný 

pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku 

ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.

12. CENA DÍLA

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla.

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 

dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,

12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ.

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich 

dodávky je zahrnuta v Ceně Díla. 
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12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na dopracování projektového souhrnného řešení a 

náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické 

dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále 

obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované 

dokumentace.

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Subdodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 

zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty

i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního 

stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných 

komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, dovozní cla a jiné 

poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných 

záborů hradí Zhotovitel.

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.

12.7 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm a celým obsahem Zadávací 

dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část soupis prací). 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy 

na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci

provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to 

vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním 

měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen 

před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či 

materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem 

TDS. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, vydané pod 

č.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), který Objednatel zašle Zhotoviteli 

v elektronické podobě, včetně způsobu číslování faktur, které se provádí 

samostatnou nepřetržitou číselnou řadou, s desetimístným číslem, které bude 

vycházet z čísla ISPROFOND akce a poslední tři číslice budou vyjadřovat pořadové 

číslo daňového dokladu. Vystavené daňové doklady jsou považovány za kompletní, 

obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly

c) soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře)

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad.
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13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit 

jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle 

podmínek v tomto článku Obchodních podmínek. 

13.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla 

částku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 

závazku Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se 

Smlouvou. 

13.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku - administrativní 

náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury šedesát (60) dnů od 

doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka se považuje za 

uhrazenou dnem odepsání částky z bankovního účtu Objednatele.

13.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

dále musí obsahovat přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného

podpisem TDS.

13.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

13.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový 

doklad vystaven, vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem 

vystaven i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA

14.1 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od účinnosti Smlouvy poskytnout Objednateli 

záruku za provedení Díla ve formě bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě.

Záruka za provedení Díla bude vydána bankou, která provozuje činnost v souladu se 

zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. 

bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu 

EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle 

práva EU.

14.2 Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 

dokud nebude podepsán Zápis o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. Pokud 

podmínky bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti 

právnické osoby, která vydala bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a 

Zhotovitel nezískal právo na obdržení Zápisu o předání a převzetí Díla do data 30 dnů 

před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel 

podle toho prodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo 
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dokončeno, všechny závady odstraněny a dokud Objednatel neobdrží bankovní 

záruku na odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.

14.3 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky pouze v případech, pokud:

14.3.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 

Díla,

14.3.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

40 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, nebo

14.3.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněný závazek do 40 dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takového závazku.

14.4 Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 20 dnů ode dne, 

kdy TDS a Zhotovitel podepsali Zápis o předání a převzetí Díla a kdy Objednatel od 

Zhotovitele obdržel bankovní záruku na odstranění vad, podle toho, který termín 

nastane později.

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO

15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 13.5

Obchodních podmínek v případě, že Zhotovitel:

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo

15.1.3 nevydá Objednateli bankovní záruku na odstranění vad dle podmínek 

uvedených níže.

15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních 

podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou 

si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele 

nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla

Zhotovitelem i TDS.

15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu Zápisu o předání a 

převzetí Díla Zhotovitelem i TDS předat Objednateli bankovní záruku na odstranění 

vad Díla. Bankovní záruka na odstranění vad Díla bude vystavena na částku 

odpovídající výši 50% celkové výše zádržného. 

15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, 

případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to 

na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do 40 dnů ode dne předložení bankovní 

záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Zápisu o předání a 

převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka na odstranění vad bude vydána na dobu 

pěti (5) let, a to bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České 
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republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území 

České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU.

15.6 Pokud podmínky bankovní záruky na odstranění vad specifikují datum ukončení 

platnosti bankovní záruky na odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny záruční 

vady do 30 dnů před tímto datem ukončení platnosti bankovní záruky na odstranění 

vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky na odstranění vad 

prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny.

15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky na odstranění vad pouze 

v případech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na odstranění vad 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

bankovní záruky za odstranění záručních vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

40 dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

15.7.3 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do 40 dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné 

přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv.

15.8 Objednatel vrátí bankovní záruku na odstranění vad zhotoviteli do 20 dnů poté, co 

tato bankovní záruka na odstranění vad pozbude platnosti podle ustanovení tohoto 

článku, včetně jejího případného prodloužení.

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Projektu jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má 

právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním 

podniku, ve znění pozdějších předpisů nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil 

právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se 

stanou součástí nebo příslušenstvím Díla nebo pozemku nebo které vznikají jako 

výsledek plnění Smlouvy, nabývá okamžikem, kdy se staly součástí nebo 

příslušenstvím Díla nebo kdy takto vznikly, Stát a Objednatel současně získává 

odpovídající právo hospodaření.

16.3 Ustanovení o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 

která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 

prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 
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závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu 

vlastníkovi.

16.4 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i TDS.

16.5 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel poskytuje k takovému autorskému 

dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 

díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, umožňující všechny 

způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování 

plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, 

s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem 

omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně 

možnosti zásahu do autorské díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti 

udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 

pochybností strany sjednávají, že odměna veškerých licencí poskytnutých na základě 

tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla.

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 

bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 

technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna bude označena 

pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 

nejbližším jednání návrh změny projednají.  

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně 

též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s 
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TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny.

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny návrh změny

schválí nebo odmítne.

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly 

výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto 

vícepráce u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ.

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího 

odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, 

případně jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se 

jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby 

obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje 

oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, je Zhotovitel oprávněn vytvořit 

individuální ocenění požadovaných víceprací. V případě, že nabídka Zhotovitele bude 

obsahovat porovnávané položky nebo individuální ocenění víceprací, je Objednatel 

oprávněn posoudit takovou nabídku cenovými specialisty a v případě, že nabídka 

Zhotovitele bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než jaká bude určena cenovými 

specialisty Objednatele, je Objednatel oprávněn nabídku Zhotovitele nepřijmout.

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

pak ZVZ.

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné 

plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem plnění. 

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takového závazku dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu

plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCI ODPOVĚDNOST

18.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy.

18.2 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
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základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy.

18.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 

řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 

povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 

z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 

součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 

práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 

vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

18.4 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda byla způsobena 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, čímž 

však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele 

dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7

Smlouvy.

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda nevznikla 

v příčinné souvislosti s porušením povinnosti smluvní strany v souvislosti s plněním 

Smlouvy, případně prokáže, že škoda neexistuje.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla

objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 

které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu 

nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, 

s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek.

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění:

19.4.1 na železniční svršek a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání

2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti 

vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě 

v tunelech v trvání 10 let,

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, 

pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.
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19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu plnění. V případě převzetí části Části Díla počíná 

běžet záruční doba až po převzetí celé Části Díla.

19.6 Záruční doba neběží:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou 

Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené 

Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 

související Část Díla.

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží.

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců se 

Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a 

převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento 

komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 

komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo 

z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil 

provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, 

počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 

24 měsíců.

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 

zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit

Jiná oprávněná osoba.

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti 

za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže.

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 

doby zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
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a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich 

nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

19.16 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 

Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, 

kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až 

v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této 

záruční doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na 

škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

19.17 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené 

Objednatelem.

19.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 

jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 

prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli 

na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

odstranění vad své nároky vyplývající z bankovní záruky na odstranění vad. 

19.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje jakákoli okolnost, jež vyplývá 

z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany.

19.20 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty součásti 

zařízení, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 

požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku bankovní záruky na odstranění vad o úplné 

náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

19.21 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v 

souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

19.22 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, zavazuje se 

Zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění 

nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 

Objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 

Objednatele.

19.23 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 

pro odstranění vad.
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20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy.

20.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech a 

za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Části Díla je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1

% z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení.

20.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS

nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad, včetně vad v záruční době, 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý případ a za každý započatý den prodlení

s odstraněním jednotlivé vady.

20.4 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k 

negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení 

dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo 

traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo 

osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to i 

opakovaně a zároveň uhrazení plné výše penále uplatněné vůči Objednateli ze strany 

dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, které 

nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které 

způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.

20.5 V případě, že Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou 

nebude pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové Ceny Díla za takový případ. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení 

Staveniště či jeho části.

20.7 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po 

dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny všech dotčených Části Díla za každý 

takový případ.

20.8 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 

který byl uveden v příloze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z celkové Ceny Díla za 

každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 
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stanovených Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení.

20.10 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 

dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 

opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

20.11 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání  výluky 

nebo samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné časové 

poloze nebo nejsou  ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každých započatých 

10 min. zpoždění každého vlaku.

20.11.1 Smluvní pokuta za překročení doby trvání výluky nebo samostatné etapy 

výluky se neuplatní v případě:

a) prvních 10 min. překročení doby trvání výluky u vlaku osobní dopravy,

b) prvních 60 min. překročení doby trvání výluky u vlaku nákladní dopravy,

c) pokud nemá vliv na jízdu vlaku.

20.11.2 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která byla pozdě 

zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 

výluky dodržen.

20.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 

nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

bankovní záruku za provedení Díla nebo bankovní záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,03% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.14 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

bankovní příslib nebo neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu vyžadovaném 

Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,02% z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 

nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.15 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z celkové 

Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
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20.16 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu

„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun

českých) za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel 

prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“

nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.

20.17 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% 

z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) za každý 

zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 

14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc

korun českých) za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve 

vedení stavebního deníku.

20.18 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla, maximálně 100.000,- Kč (slovy: 

jednostotisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. 

Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý další den, až do dne, 

kdy předá TDS předmětnou zprávu o postupu prací.

20.19 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora 

BOZP při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy 

dvěstětisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

20.20 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Projektem, případně, na něž pro takové účely nebyla 

uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za 

účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč 

(slovy: dvěstětisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a

každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny.

20.21 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajistí, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala

splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými 

pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 

20.22 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05% z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.
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20.23 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

30 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

20.24 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši.

20.25 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy, jestliže:

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než 60 dní.

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 30 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost. 

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti 

bankovní záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo bankovní záruku za 

odstranění vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní 

svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv. 

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě.

21.1.5 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.

21.1.6 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle odstavce 19.4 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 

veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.

21.1.7 Zhotovitel poruší závazek, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že vůči jeho majetku proběhlo 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo byl konkurs 

zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů 

nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, jedná 

s věřiteli o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti 

pokračuje správce konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný 

ve prospěch věřitelů, jestliže byla proti Zhotoviteli nařízena exekuce nebo 

pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly 

podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.



Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Strana 35 (celkem 36)

21.1.9 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

21.1.11 V případě okolnosti vylučující odpovědnost, která znemožňuje provedení 

Díla.

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý 

pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě.

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 Obchodních 

podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. 

Kromě toho v případech uvedených v bodech 21.1.8 a 21.1.9 těchto Obchodních 

podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností

ke dni doručení Zhotoviteli.

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, 

za něž obdržel platbu; 

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k 

zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal.

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení.

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za: 

21.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 

nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Části Díla;

21.7.2 zařízení a materiály, které Zhotovitel objednal pro zhotovení Díla do dne 

účinnosti odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž 

dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tato zařízení a materiály se stávají 
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okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je 

povinen je Objednateli vydat v místě určeném TDS;

21.7.3 odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele ze Staveniště a 

navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele na území České republiky.

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

22.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

22.1.1 TDS nepodepíše Předávací protokol do 60 dnů poté, co Zhotovitel splnil 

podmínky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu 

Předávacího protokolu;

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než 60 dnů od 

vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 

dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.7 Obchodních podmínek se použijí i v případě 

odstoupení Zhotovitele.

23. ŘEŠENÍ SPORŮ

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému

obecnému soudu České republiky. 




