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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadeéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

PPK ......c.u... Prostorova poloha koleje
ZP e, Zivotni prosttedi
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,,Vystavba PZS na prejezdu P4675 v km 40,770
a P4676 v km 41,720 trati Mlada Boleslav mésto - Stara Paka". Jedna se Uroviové
kfizeni komunikace 27930/III s jednokolejnou neelektrizovanou regionalni zelezni¢ni
trati Mlada Boleslav hl. n. (mimo) - Stara Paka (mimo) v mezistani¢nim Useku Sobotka
- Mladé&jov v Cechach. Zelezni¢ni prejezdy P4675 a P4676 jsou v soucasnosti
zabezpeceny vystraznym kiizem. Tato stavba ma za cil dosahnout takovych technickych
a provoznich parametrd, aby technicky stav zafizeni drahy umozfoval bezpeénou jizdu
stanovenou tratovou rychlosti a byla zajisténa bezpednost Zelezniéni, silniéni a pési
dopravy.

Rozsah Dila ,Vystavba PZS na piejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720
trati Mlada Boleslav mésto - Stara Paka" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetické ¢asti.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati TU 1431, Mlada Boleslav hl.n. (mimo) - Stara Paka (mimo)
v definiénim UGseku 143116 Sobotka - Mladéjov v Cechach, 064 dle KIR, v
Kralovéhradeckém kraji, prejezd P4675 je situovan v zelezni¢nim kilometru 40,770 a
prejezd P4676 v zelezni¢nim kilometru 41,720.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S$631900184

Kraj Kralovéhradecky

Okres Ji¢in

Katastralni Gzemi Vesec u Sobotky, LiboSovice
Spravce OR Hradec Kralové

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Vystavba PZS na prejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km
41,720 trati Mlada Boleslav mésto - Stara Paka“, zpracovatel Signal Projekt s.r.o.,
Videnska 55, 639 00 Brno, datum 11/2020

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené forme.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu SZ ¢&j.: 162141/2021-SZ-GR-06-Hlo ze dne 15.11.2021
Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-15190/21/Lh ze dne 7.4.2021

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostort pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.
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Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Vystavba PZS prejezdu P4642 v km 22,145 trati Mlada Boleslav hl. n. - Stara Paka
b) Vystavba PZS prejezdu P4646 v km 24,300 trati Mlada Boleslav hl. n. - Stara Paka

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA

VSeobecné

Pfed zacatkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadieni vlastniki a spravcl
inzenyrskych siti, ktera v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tyka se v Projektové
dokumentaci ¢asti H. Doklady (zdvazna stanoviska dotéenych organl a dalsi doklady o
jednani s dotéenymi organy a Ucastniky stavebniho Fizeni). Pfed zahajenim stavby budou
na stavenisti vytyceny veskeré inzenyrské sité jejich spravci, o cemz bude ucinén zapis
ve stavebnim deniku. O existenci inzenyrskych siti a podminkach pohybu v jejich
ochrannych pasmech budou informovani vsichni pracovnici.

Zhotovitel Dila zajisti prodlouZeni platnosti stavebniho povoleni ¢j.: DUCR-
15190/21/Lh ze dne 7.4.2021, pokud nebude stavba zahajena do dvou let ode dne, kdy
stavebni povoleni nabylo pravni moci.

Zhotovitel Dila zajisti dUsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjddifeni dotéenych
organd a osob uvedenych v dokladové &asti DUSP a souvisejici dokumentaci a to ve
vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim ¢asti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolaudacnimu rozhodnuti doklady o nakladani s
odpady. Soué&asti téchto dokladl budou zejména evidence o druzich a mnoZstvi odpadd,
evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadd, odpadt
predanych k recyklaci na recyklacni zavod, evidence o mnoZstvi a druzich vyzisku, véetné
evidence o jejich uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to véetn& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérec¢nou zpravu odpadového hospodarstvi stavby
podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani
s odpady, ¢&j. 36061/2022-S7-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (dale jen ,SZ SM096"), véetné
Vykazu o piedchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle Prilohy B.2
smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

~* kompletni dokumentace Stavby ve strukture Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé,"

Zhotoveni stavby

Po vytycCeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani za Ulasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho
a zabezpec&ovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitelG a TDS. Cilem je
na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych
praci s pracemi ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam.
Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v presnosti Udajli o polohach
stavajicich inz. siti.

Zhotovitel musi v rémci prejimacich fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do
zkusebniho provozu vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele
(dle predpisu SZDC T200 pro vyzkouseni a uvadéni zelezni¢nich zabezpedovacich zafizeni
do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji ¢asti) Objednateli
v zavislosti na rozsahu zafizeni.
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V rdmci vykopovych praci zabezpecovaciho zafizeni budou do vykopu prilozeny 3 ks
trubek HDPE. Jedna se o zménu oproti projektové dokumentaci, kde v textové ¢asti jsou
navrzeny pouze 2 ks trubek HDPE. Ve vykazu vymeér jsou jiz nacenény 3 ks trubek HDPE.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zajisténi aktudlnich podkladl
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v pFisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisteé.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podkladl pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skuteCného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokonceni.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-0O13,  Zajiténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz ptiloha 7.1.1 téchto ZTP), ktery stanovuje pro ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajifovacich znacek, a stanovuje
postupy a pozadavky pti jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zarizeni® ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, v&etné provadécich predpist k této vyhlaéce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zifejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni t&chto dokladd nebude moZné zahajit prace na vyge uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v piipadé potieby
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich dodavanych vyrobkd, technologii,
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovén pfilohou
P8 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SM011“), zejména pro:

a) prejezdového zabezpetovaciho zafizeni véetné zapracovani pfechodovych stavi
zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, rteSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pripominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.
Dokumentace skutecného provedeni stavby

DSPS bude zpracovana dle pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Soucéasti DSPS kromé jiného budou:
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e vysledky zaméFeni prostorové prichodnosti s uvedenim soufadnic prekazek,
v evidencénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 Predpis Evidence prekazek
prostorové prichodnosti trati Ceskych drah

e revizni zpravy na opravené pfipadné premisténé zafizeni,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: DVD.

Zivotni prostredi

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky
prisludnych spravnich ufadi a predeviéim jejich podminkami. V ptipadé jednani
zhotovitele stavby s organy ochrany prirody, zhotovitel vzdy ptizve specialistu Zivotniho
prostiedi objednatele.

Kaceni dFfevin - kaceni véech dievin (véetné 6 ks strom{ - 3x trnovnik akat, 2x bfiza
b&lokora, 1x olde lepkava, v dendrologickém prizkumu oznadeny jako stromy &. 1 - 6)
bude zaji$téno z déivodu provozuschopnosti a bude koordinovano s pfislusnym OR (viz
Zapis ze vstupni porady ze dne 23. 07. 2020 a dohoda z 16. 9. 2022). Kaceni bude
provedeno mimo vegetacni a mimo hnizdni obdobi. Kaceni dfevin rostoucich mimo les
nad ramec Projektu zhotovitel predjedna na pfisluSnych organech ochrany pfirody a
informuje mj. specialistu ZP objednatele.

PFi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby
a bude je chranit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni a vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni. Dle Dendrologického prizkumu bude b&hem

stavby u stromd €. 7 - 9 ochrdnén kofenovy systém.

PFi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle €SN - 839061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - ochrana stromi a vefejné zelené.

Nakladani s odpady

4.7.5.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
té&Zenych material( kolejového loze a vykopovych zemin v rémci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pripravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.7.5.2 Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadd €. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézena zemina.
V rdmci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany
odpad vétsinou navrzen zpUsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude
se stavebnim a demoliénim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk neuvedené pod Cislem 17 01 06; 17 02 01 Drevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod C&islem 17 03 01;
17 04 Kovy (vcietné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
éislem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod
Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
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5.
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5.1.2

5.1.3

k dalSimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pfipadé, kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude pfedavan k dalsimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strdnkach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.

4.7.5.3  Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele n&vrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovadn dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.7.5.4  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani pireda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.7.5.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadt
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.7.5.6 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadéi uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Predani Zahajeni stavby Predpokladany termin

stavenisté bfezen 2023

Stavba drahy Hlavni stavebni prace Bez vyluky 3 mésice od zahajeni
stavby

Dokonceni 4 mésice od zahajeni

Dokoncovaci prace

stavebnich praci stavebnich praci

7 mésicl od zahajeni
Dokonceni Dila stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci
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SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-013, Zaji$téni prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu €. 2
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