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»Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice*
Dodate¢né informace - Dodatek &. 10

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném zné&ni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, ocdpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢. 39:

Ze Zavazneho vzoru smiouvy o dilo (ZVSoD) - €lanku 3.4 vyplyva, Ze realizace dila musi prob&hnout v
obdobi 01.12.2013-30.04.2015 (termin dokon&eni stavebnich praci 30.04.2015 je pfimo uveden a téz je
uvedena maximalni doba realizace 17mésic(, zahajeni tedy vychazi na zminéné datum 01.12.2013).

V Pokynech pro dodavatele je v ¢lanku 10.1 mimo jiné pozadovano, aby uchazeé pfi tvorb& harmonogramu
vzal v potaz klimatické podminky a respektoval navrhovany postup praci, ktery je soucasti Projektoveé
dokumentace — &ast F. Tento harmonogram v§ak pfedpoklada termin realizace 01.03.2014 — 31.08.2015 a
odporuje tak ZVSoD zejména v téchto bodech:

a) nabizi o 1mésic delsi dobu (18 mésicl proti 17)

b) zahrnuje pouze jedno zimni obdobi, ve kterém je mozZnost provadéni stavebnich praci po dobu cca
3meésice velmi omezena az vylou¢ena (2014/2015); ZVSoD zahrnuje tato obdobi dvé (2013/2014 a
2014/2015).

c) posledni mesic dle ZVSoD (IV.2015) je od ostatnich vzhledem k zimni pauze ¢asové izolovany a
hlavni &innosti tak musi byt hotové cca jiz v X1.2014.

ZVSoD tak prakticky nafizuje zkrétit dobu realizace oproti projektu o 5mé&sicli (1mésic absolutn&, 3mésice
v zimnim obdobl navic a 1meésic IV.2015), to je o 28%, a poZaduje po zhotoviteli, aby stavbu zrealizoval
béhem jedné stavebni sezony (2014). Domnivame se, Ze se jednd o vnitfni rozpor v Zadavaci dokumentaci
(ZVSoD vi&i Projektu) a pozadavky neni mozné zaroven spinit.

Posune zadavatel termin dokoncéeni stavebnich praci o 4-5mésiciu do 31.8. (30.9.)2015, nebo zrusi
podminky ohledné omezené vylukové ¢innosti a zdvaznosti pracovnich postupt?

Odpovéd’ na dotaz é. 39:

Na uvod své odpovédi zadavatel uvadi, Ze problematikou Ihiity realizace stavby, uvedenou v odstavci 3.4
.Zavazného vzoru smlouvy" se jiz zabyval v Dodate¢nych informacich - Dodatku &. 3 (zn.: 10 946/2013/SSZ-
UE ze dne 19.08.2013), kdy se snaZil vysvétiit, Ze je pouze v&ci zhotovitele, jeho organizace a ochoty
piijmout takova opatfeni k maximainimu vyuZiti objednatelem poskytnuté doby realizace stavebnich praci.

V Dodate¢nych informacich - dodatku &. 4 (zn.:11 344/2013/SSZ-UE ze dne 22.08.2013) pak zadavatel
v dokumentu ,Zavazny vzor smlouvy” v odst. 3.4, pro vylouceni pochybnosti uchazeél, stanovil Ihiitu pro
dokonceni stavebnich praci jen pottem mésici od skuteéného data nabyti platnosti a Géinnosti
Smlouvy. Soucasné zadavatel v tomto dokumentu oznamil, Ze posouva pfedpokladané zahajeni stavebnich
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praci na leden 2014 a posouva Ih(itu pro dorugeni nabidek. Tyto skute€nosti uved! i v ,Opravném oznameni*.
Rocni vylukovy $tab pogita se stavebnim cyklem 17 mésict.

Zadavatel u této vefejné zakazky pfi stanoveni lhity pro dokongeni stavebnich praci (17 mésicl) a pfi
stanoveni IhGty pro dokon&eni pinéni Smlouvy (celkem 19 mésic(l), musel brat zfetel nejen na charakter a
rozsah vefejné zakazky, ale predevsim na zdroje jejiho financovani. V dilu 1, &ast 2, odstavci 5.1 Pokynti pro
dodavatele je uvedeno, Ze u této verejné zakazky se predpoklada spolufinancovani jak z prostfedk Ceske
republiky - Statniho fondu dopravni infrastruktury, tak i z prostredkd Evropské unie - Fondu soudrZnosti
vramci Operacniho programu Doprava na léta 2007 - 2013 (dale téz ,OPD"). Aby mohl zadavatel na
realizaci stavby ,Rekonstrukce stani¢nich koleji a vyhybek v ZST Strakonice” Cerpat prostfedky z OPD v plné
vysi, je omezen terminem ukongeni stavby.

Zadavatel pro minimalizaci svého rizika, spojeného s tim, Z2e neobdrzi prostiedky z OPD v piném rozsahu,
stanovil vySe uvedené Ihity realizace stavby, které uved| v Oznameni o zakazce.

Dotaz ¢. 40:

Objekt B.8 Dopravni opratfeni nema v objektové rekapitulaéni tabulce ,Cena stavby....“ uréeného majitele a
tim padem se ani nezapogcitava do spodniho sumare tabulky s rozdélenim na SZDC a Ostatni.

Zadame tabulku opravit.

Déle Zadame o upfesnéni, kam mame tento objekt zapocitat v obou tabulkéch zadaného souboru ,,12-
Dil 4-2-Strak.-Soupis praci,Rekapitulace ceny.pdf*.

Odpovéd’ na dotaz é. 40:

Objekt B.8 Dopravni opratieni v objektove rekapitulaéni tabulce ,Cena stavby..." - budouci majitel bude
~OSTATNI". Oprava zapracovana - viz prilozeny soubor ,Kopie - Strakonice Cena stavby-Gprava 09.09.
2013.xls"

V obou tabulkach zadaného souboru ,12-Dil 4-2-Strak.-Soupis praci,Rekapitulace ceny.pdf' se bude objekt
B.8 Dopravni opratfenl zapoé&itavat do polozky €. 9 Pozemni komunikace.

Priloha: Kopie - Strakonice Cena stavby-tiprava 09.09. 2013.x/s
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