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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

BTS  ............  
CDP  ............  
CIN  ............  

Base Transceiver Station (Základnová stanice systému GSM-R) 
Centrální dispečerské pracoviště 
Celkové investiční náklady 

DOZ  ...........  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

ERTMS ........  European Railway Traffic Management System 

ETCS L2 ......  European Train Control System Level 2 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

GSM-R  ........  Global System for Mobile comunication - Railway 

ON  .............  Osobní nádraží  

OOČ  ...........  Odbor obchodních činností (OŘ) 

SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

VRN  ...........  Vedlejší rozpočtové náklady 

TSI CCS……. Technical Specifications for Interoperability – Control Command System 

VSMP  .........  Volný schůdný a manipulační prostor 

ZDS2………… Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

ZZ……………. Zabezpečovací zařízení 

ŽST  ............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“ je: 

a) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, která specifikuje předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v územním řízení, získat 

pravomocné územní rozhodnutí. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo 

závazného stanoviska orgánu územního plánování.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 

získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a manuálu údržby. 

d) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání stavebního povolení 

nebo variantně:  

e) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a manuálu údržby. 

f) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného/stavebního povolení.  

a dále: 

g) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

h) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

stavebního/společného povolení. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem Díla je vybudování traťové části systému ETCS L2, který je nezbytným 

předpokladem pro: 

 zvýšení úrovně bezpečnosti železničního provozu, 

 optimalizaci podmínek pro řízení železničního provozu, 

 posilování a rozvíjení moderních způsobů řízení – ERTMS, 

 začlenění do systému evropských železnic s dopravní infrastrukturou splňující 

Směrnice EU pro dosažení interoperability na tratích evropského železničního 

systému, rozšiřování tranzitní dopravy a s tím související konkurenceschopností vůči 

dálkové silniční a letecké dopravě, 

 rozšíření stacionární části digitálního rádiového systému GSM-R. 

1.1.4 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.11 Publicita stavby spolufinancované Evropskou 

unií a 4.12 Publicita stavby, těchto ZTP) 
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1.1.5 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci programu OPD3, (4.11 těchto 

ZTP) si rozsah tohoto plnění Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy 

v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě 

pokynu Správce stavby. 

1.1.6 Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DUR musí respektovat požadavky na rozsah a obsah 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P3 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

Součástí Dokumentace bude také zpracování podkladů zajištění majetkoprávního 

vypořádání v podrobnosti DSP (viz 6.2 těchto ZTP). 

b) Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro 

vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále 

„vyhláška č. 583/2020 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení 

stavby dráhy (v omezeném rozsahu). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace přílohu P4 směrnice SŽ SM011. 

c) Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, jako dokumentace 

pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011. 

d) Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P6 směrnice SŽ SM011. 

e) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

f) Zhotovení stavby – součástí Díla je také vypracování Dokumentace skutečného 

provedení stavby včetně geodetické části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dle přílohy 

P9 směrnice SŽ SM011. Dále je součástí mimo jiné otestování, certifikace a získání 

veškerých podkladů pro uvedení stavby do provozu podle platných právních předpisů 

ČR a EU a podle interních předpisů SŽ pro provoz traťové části systému ETCS L2, 

která musí být interoperabilní a zcela kompatibilní jak s vozidly vybavenými palubní 

částí certifikovanou podle souboru specifikací č. 1 (základní specifikace 2) systému 

ETCS, tak i s vozidly vybavenými mobilní částí ETCS certifikovanou podle souboru 

specifikací č. 2 (základní specifikace 3, údržbová verze 1) a s vozidly vybavenými 

mobilní částí ETCS certifikovanou podle souboru specifikací č. 3 (základní specifikace 

3, verze 2) systému ETCS dle aktuálně platných TSI CCS. Traťová část ETCS musí 

být vybudována podle souboru specifikací č. 3 (základní specifikace 3, verze 2) 

systému ETCS dle platných TSI CCS. Požadovaná Verze specifikací dle TSI CCS: Sada 

specifikací 3, dokument Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 1.1.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 240 a 244 dle KJŘ. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000146 

Kraj Jihomoravský,  

Okres Brno – město, Brno – venkov  

Katastrální území velké množství – liniová stavba 
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Správce  Objekty a technologie – Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno. 

Technologie – Správa železnic, státní organizace, Centrum 

telematiky a diagnostiky, Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9. 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Ostatní dráhy celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF  

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze Brno-Horní Heršpice – Střelice 643 

Střelice – Zastávka u Brna 642 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 322D 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 240, 244 

Číslo traťového a definičního úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice 1271 

Střelice – zastávka u Brna 1241 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost Brno-Horní Heršpice – Střelice  

85 - 100 km/h 

Střelice – Zastávka u Brna 

75 - 80 km/h 

Trakční soustava bez trakce - (stav po plánované stavbě 

„Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna“ AC 

25 kV, 50 Hz v celé délce) 

Počet traťových kolejí 2 koleje v úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice 

1 kolej v úseku Střelice – zastávka u Brna - 

(stav po plánované stavbě „Elektrizace trati 

Brno – Zastávka u Brna“ dvoukolejný úsek v 

celé délce) 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „ETCS v uzlu Brno“, zpracovatel Sudop Brno s.r.o., 04/2019. 

2.1.2 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 (ZDS2) „ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka 

u Brna“, zpracovatel Sudop Brno s.r.o., 02/2021. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol SŽ Zjednodušené dokumentace ve stadiu 2, čj.: č. j. 36350/2021 - 

SŽ - GŘ - O6 - Hlo ze dne 31. 5. 2021. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa (investor SŽ – SSV, 

realizace 2022-2023) 

b) Vstup do oblasti ETCS (investor SŽ – SSZ, v realizaci 2020-2023) 

c) ETCS Modřice – Adamov (investor SŽ – SSV, stavba v přípravě, předpoklad realizace 

2024–2026) 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/05/22 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R-F/14/22 (dále jen „VTP/R-F“). 

4.1.2 Celkové technické řešení musí umožnit budoucí doplnění konverze v celém řešeném 

úseku. 

4.1.3 Součástí předmětu díla je rovněž proškolení udržujícího personálu Objednatele ke všem 

dodávaným technologiím. 

4.1.4 Zhotovitel předloží kompletní plán a technologické postupy preventivní údržby všech 

dodávaných technologií. 

4.1.5 Délka životního cyklu všech dodávaných technologických zařízení je 25 let. 

4.1.6 Dokumentace dodaná Zhotovitelem musí obsahovat návody pro preventivní údržbu, 

návody pro základní činnosti při odstraňování poruch (činnosti zajišťované Správou 

železnic), návody pro demontáž a montáž venkovních prvků a detailní popis diagnostiky, 

a to vše v českém jazyku. 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Zjednodušené 

dokumentace ve stadiu 2 (ZDS2).   

4.2.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v ZDS2 a související dokumentace, a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Realizaci stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace, nebo její dílčí části 

Objednatelem a nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného souhlasného 

vyjádření Drážního úřadu. 

4.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

4.2.5 Součástí plnění u pozemních objektů je i zajištění fyzické ochrany objektů a to návrhem 

prvků fyzické ochrany (mechanické zábranné prostředky, poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, elektronické systémy kontroly vstupu, dohledový videosystém, 

nouzové zvukové systémy a hlasové výstražné zařízení) v souladu s požadavky pro 

bezpečnostní kategorii objektu a bezpečnostních zón uvnitř pozemních objektů.  

4.2.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: USB flash disk.  

4.2.7 Oba stupně dokumentace (DUSP nebo DSP a PDPS) mohou být po dohodě 

s Objednatelem projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.8 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.9 Článek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„6.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle Pod článku 8.3 [Harmonogram] ZOP bylo možné zpracovat 

rozpočet stavby, v členění a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých SO 

a PS dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78], 

zahrnující veškeré stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, 

včetně vedlejších rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení SO a PS, tedy 
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s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO 

a PS. Tyto oceněné Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro fakturaci 

v průběhu zhotovení stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML 

a *.XLSX/*.XLSM (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / 

rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – 

Rozpočet, viz https://spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude 

zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 

pro stavební povolení, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

6.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO 

a PS, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz Formulář SO 98-98 – vzor, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 

4 a 5 (realizace) dle pokynů Objednatele.“ 

4.2.10 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 

Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 

Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 

č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 

TKP [74].“ 

4.2.11 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„7.1.1  Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 

Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 

SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 

připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 

čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), 

podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 

zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 

Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 

a realizace staveb (dále jen „Metodický návod – vzorkování“) uvedeného 

v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096.“ 

4.2.12 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší 

a nahrazují se následujícím zněním (vše pouze v případě, že v rámci stavby dojde 

k odstraňování kolejového lože, zeminy, demolicím): 

„7.2.20  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 

lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 

směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.21  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 

návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 

lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 

9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 
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7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 

Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 

SŽ SM096.“ 

4.2.13 Texty odstavců 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním (vše pouze v případě, že v rámci stavby dojde k odstraňování 

kolejového lože, zeminy, demolicím): 

„7.3.16  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 

lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 

směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.3.17  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 

Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 

SŽ SM096.“ 

4.2.14 Texty odstavců 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8, 3.3.9 a 3.3.12 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší 

a nahrazují se následujícím zněním: 

„3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také 

smluvní zajištění (majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů 

pro staveniště včetně nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště): 

 na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvalé zábory): 

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků 

a staveb, nejsou-li součástí pozemku), součástí a příslušenství včetně 

strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 zákona 

89/2012 Sb. [21], uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými 

osobami) trvale dotčených nemovitých věcí včetně zajištění jejich 

ověřeného podpisu (kupní smlouvy a smlouvy převodu 

práva/příslušnosti hospodaření s majetkem státu), 

- souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem dle stavebního 

zákona [1],  

- smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o výpůjčce, či 

obdobného charakteru, včetně závazku uzavřít po skončení stavby na 

zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí, v případech 

kdy z časových důvodů nelze uzavřít smlouvy o převodu vlastnického 

práva a vlastník souhlasí s převodem (např. ČD, kraj, obec), 

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti či 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k nemovité věci nebo 

její části uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo 

smlouvy o plnění mající povahu věcného břemene – služebnosti,  

- smlouvy o právu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba má být 

umístěna na cizím pozemku 

 na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory): 

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo 

jejich částí (týká se pouze dočasných záborů souvisejících 

s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby DUSP 

a DSP – Zásady organizace výstavby (ZOV)), zejména nájemní 

smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 

provedení stavby,  

 na demolice: 

- smlouvy o právu k stavebním úpravám nebo demolici cizích objektů 

(mimo majetek SŽ), 
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 na investice vyvolané stavbou: 

- smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle 

energetického zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle zákona 

o elektronických komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení 

či dopravní infrastruktury, 

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů 

a v případě přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob 

a podmínky převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, 

do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle zákona 

o pozemních komunikacích [20]. 

 Výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů (viz 3.3.12 těchto VTP) Objednatele. 

3.3.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen v případě trvale 

dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li 

součástí pozemku) před přípravou první kupní smlouvy zjistit od Objednatele, 

zda se na stavbu aplikuje zákon č. 416/2009 Sb. [28].“ 

3.3.8 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28], může 

být na tzv. trvalý zábor uzavřena pouze kupní smlouva dle samostatného 

vzoru poskytnutého Objednatelem a její doručení dotčenému vlastníkovi musí 

být prokázáno. Pokud bude nemovitá věc vlastněna spoluvlastníky, bude 

každému spoluvlastníkovi předložen samostatný návrh kupní smlouvy na 

převod spoluvlastnického podílu. S vlastníkem nemovité věci nelze uzavřít 

smlouvu o právu provést stavbu ani smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 

Výjimku z tohoto pravidla představují právnické osoby hospodařící s majetkem 

státu, kraje popř. obce. 

3.3.9 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28] 

a vlastník nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být 

vlastníkovi zaslána (doloženo doručení) smlouva o zřízení věcného břemena, 

včetně geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena vyhotoveného 

v souladu s Dokumentací.“ 

„3.3.12 Pro smluvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatel 

Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na 

jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při výběru 

znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí 

zpracování potřebných posudků pro smluvní agendu majetkoprávní části. 

Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH. Zhotovitel 

je povinen jednat proaktivně a smluvní dokumentaci zaslanou vlastníkovi 

s vlastníkem osobně projednat tak, aby byly vypořádány případné připomínky 

vlastníka s cílem dosáhnout uzavření příslušné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli 

nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu na 

uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 

o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po projednání připomínek 

vlastníka ke smlouvě a zaslání dopisu před vyvlastněním dle vzoru, předá 

Zhotovitel Objednateli dle jeho požadavku veškeré podklady pro podání 

žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení.“ 

4.2.15 Text odstavce 5.3.8 a 5.6.9 ve VTP/DOKUMENTACE se doplňuje o větu: 

 „Pokud v případě zásahů na pozemky třetích osob, k nimž nebude možné 

získat práva potřebná pro uskutečnění stavby dohodou s dotčenými vlastníky 

v souladu s platnými právními předpisy, bude Zhotovitel Dokumentace hledat 

takové technické řešení, které bude s dotčenými vlastníky možné projednat 

a bude možné získat potřebná práva k pozemku pro uskutečnění stavby 

dohodou v souladu s platnými právními předpisy.“ 
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4.2.16 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.17 Stupeň dokumentace DSP+PDPS nebo DUSP/DUSL+PDPS podléhá procesu Trackside 

Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále 

jen „ERA“) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě 

železničního systému v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu 

položek schvalovacího souboru (viz příloha 8.1.10 těchto ZTP) vyplní podklady pro 

Trackside Approval a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek 

ERA. Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů (tabulka ve formátu 

*.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část 

bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru budou 

identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 

Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA.  

4.2.18 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

4.2.19 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.20 Text odrážky a) v odstavci 3.4.18 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 

4.2.21 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha 8.1.9 těchto ZTP. 

4.2.22 Část dopravní technologie bude popisovat počáteční a cílový stav jakož i rámcové řešení 

dopravní technologie v průběhu výstavby s návrhem organizačních a v nezbytných 

případech i dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy 

po dobu stavby. Bude upřesňovat maximální počty vlaků v úseku, aby bylo možno určit 

či upřesnit obvody jednotlivých radioblokových centrál RBC systému ETCS oproti návrhu 

ze ZDS2. Rovněž je třeba prověřit počty vlaků vzhledem ke kapacitě jednotlivých BTS.  

4.2.23 Podrobné řešení všech dopraven bude v rámci zpracování projekčního řešení 

prokazatelně projednáno s úsekem řízení provozu GŘ SŽ. 

4.2.24 Dokumentace navrhne počet rozmístění balíz ETCS tak, aby bylo možné využívat 

plnohodnotně celé délky nástupištních hran nebo dopravních kolejí. Jedná se především 

o zajištění užitečné délky nástupišť v jednotlivých ŽST a délky předjízdných kolejí pro 

nákladní vlaky. 

4.2.25 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné 

výluky trati a uzavírky na komunikaci. 

https://www.era.europa.eu/
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4.2.26 Zhotovitel v rámci zpracování Dokumentace provede majetkoprávní vypořádání dle 

VTP/DOKUMENTACE a dle čl. 6.2 Smluvní zajištění – majetkoprávní část těchto ZTP.  

4.2.27 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydán znovu pouze v případě 

oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 

Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace (ZDS2). 

Za Posuzovací protokol stavby bude považováno souhrnné vydání všech souhlasných 

stanovisek k jednotlivým PS a SO na závěr všech dílčích projednání a projektových prací, 

jako součást dokladové části dokumentace. Tyto je Zhotovitel povinen předložit 

nejpozději do 1 měsíce po odsouhlasení dokumentace PS nebo SO. Zhotovení stavby  

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.3.2 Zhotovitel si zajistí již v průběhu projektové přípravy v součinnosti se správcem ŽBP, 

body ŽBP a hlavní výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle 

oddílu 1.7 Zeměměřická činnost Kapitoly 1 TKP a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno 

v Projektové dokumentaci, Dokladové části - Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů. Tyto body musí Zhotovitel předložit při 

předání staveniště. Pro vytyčení stavby, která je předmětem Díla, je Zhotovitel povinen 

používat pouze body určené z předaného ŽBP nebo na něj navázané vytyčovací sítě, tak 

jak bylo schváleno v Projektové dokumentaci. Podrobný popis zeměměřických činností 

při předání a převzetí staveniště je popsán v Kapitole 1 TKP. 

4.3.3 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R-F se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech 

pro stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení potřebná k zahájení 

a provádění Díla včetně pravomocného stavebního povolení na Zařízení 

Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími 

navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

6.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného stavebního povolení, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 

(DUSP, DSP nebo DOS, pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek) nebo dle etapizace (viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy 

dopracována a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně 

RDS (tj. výrobní, montážní a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, 

včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování. 

6.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující DSP/DUSP a PDPS, 

vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé etapy je vždy uvedeno 

v ZTP a harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek 

a toto rozdělení musí být již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních 

prací.“ 

4.3.4 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R-F se přidává 

odstavec 6.2.5: 

6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [48] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [77] v otevřené a uzavřené formě. 

4.3.5 Odstavec 7.1.1 VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla. 

4.3.6 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Správci stavby před převzetím části Díla, Sekce nebo 

Díla, jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí 

doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného 

pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby podle 

závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro 

nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ 

SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle 

Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.3.7 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě, 

4.3.8 Zhotovitel zajistí stálou ostrahu kabelových tras a celého obvodu Staveniště za účelem 

ochrany kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí 

s cílem maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození 

a zcizení jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na rozsah ochrany 

a ostrahy Staveniště jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou 

přítomností bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.3.9 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 

míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst minimálně 80 km/h. 

Pro zajištění této rychlosti a bezpečnosti pracovníků budou použity pevné bezpečnostní 

zábrany, jejich užití je schváleno pro stavby SŽ.  

4.3.10 Aktivní místa výstavby vedle provozované koleje budou vybavena zvukovým a vizuálním 

výstražným systémem, který bude včas informovat pracovníky o průjezdu vlaku kolem 
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staveniště. Zvukový systém bude schopný reagovat na aktuální hluk na staveništi 

a automaticky upravovat svoji hlasitost. 

4.3.11 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací 

a zabezpečovací zařízení, je nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci se 

správci zařízení a jejich odbornými složkami. 

4.3.12 Realizace stavby bude probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná 

stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno 

Zhotovitelem navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby. 

4.3.13 Z hlediska samotné realizace stavby je Zhotovitel povinen dodržovat: 

 Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí; 

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

4.3.14 Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě a dále 

certifikát notifikované osoby (subsystém traťového řízení a zabezpečení). Tyto 

dokumenty budou zpracovány v souladu s Prováděcím nařízením komise (EU) 2019/250 

ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky 

interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem 

železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) 

č. 201/2011. 

4.3.15 Požadavky na jednotlivé profese jsou uvedeny v následujících samostatných kapitolách. 

4.4 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) a Zeměměřická činnost 

zhotovitele  

4.4.1 Projektová dokumentace stavby 

4.4.1.1 Geodetická část dokumentace ZDS2 je výchozí pro vyhotovení dokumentace 

D+B. Objednatel prostřednictvím SŽG dodá dostupné geodetické a mapové 

podklady které budou ale zohledňovat dobu svého vzniku, protože v dané 

lokalitě probíhá stavba a je proto nutné počkat na výsledné DSPS. 

4.4.1.2 Případnou aktualizaci geodetických a mapových podkladů zajistí Zhotovitel na 

vlastní náklady ve spolupráci se SŽG, tak aby výsledná geodetická část 

dokumentace byla v souladu s vnitřními předpisy SŽ. Geodetické podklady 

budou splňovat TKP staveb státních drah v souladu se Směrnicí SŽ SM011. 

4.4.2 Zhotovení stavby 

4.4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních 

podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP 

a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště 

4.4.2.2 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly geodetické části dokumentace 

skutečného provedení na portálu modernizace dráhy 

(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat 

zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽ 

úsekem modernizace. 

4.4.2.3 Zhotovitel předloží ke kontrole souborné zpracování geodetické části 

dokumentace ve smyslu Směrnice SŽDC č. 117 (min. 2 měsíce před termínem 

odevzdání digitální dokumentace, stanoveném ve Smlouvě). Případné 

upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace 

poskytne ÚOZI objednatele. 

4.4.2.4 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby 

na základě zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně 

po jejich dokončení, nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 
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4.4.2.5 V případě, že nově navrhovaný objekt bude v blízkosti hranice drážního 

pozemku, bude nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je 

plně v kompetenci geodeta Zhotovitele. 

4.4.2.6 V průběhu zpracování Dokumentace a zhotovení stavby budou Zhotovitelem 

na jeho náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném 

pro řádné zpracování Dokumentace a DSPS. 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.6.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.6.3 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.6.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 

notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému.  

4.6.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.6.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  
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4.6.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  

4.6.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.6.3.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.6.4 Součástí dokumentace je také zpracování procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Součástí plnění Zhotovitele je zpracování položek 

schvalovacího seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou uvedeny pro Zhotovitele 

stavby v příloze 8.1.10 těchto ZTP, získání certifikátů, které musí být předány s DSPS. 

4.6.5 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R-F proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.7 Zabezpečovací zařízení 

4.7.1 Zajištění informací pro funkci RBC 

4.7.1.1 Zajištění informací od indikátoru horkoběžnosti ložisek, indikátoru horkých 

brzd a obručí, od indikátoru nekorektnosti jízdy (dříve indikátor plochých kol) 

a od systému pro monitorování sběrače se v této stavbě zřizuje, je-li takový 

indikátor na trati zřízen. Případné budoucí doplnění musí být umožněno. 

4.7.1.2 Zajištění přenosu informací z traťových úseků do stavědlových ústředen 

a modifikace staničních zabezpečovacích zařízení a speciální interface pro 

reléové technologie pro předávání informací RBC jsou součástí stavby. 

4.7.1.3 Zajištění přenosu informací pro soulad oprávnění k jízdě za vj. náv. portálů 

tunelů (s absolutním významem návěsti Stůj) s návěstmi těchto návěstidel 

jsou součástí stavby, pokud se tyto budou ve stavbě vyskytovat. 

4.7.2 Technologie RBC  

4.7.2.1 RBC bude umístěna na RDP Brno. 

4.7.2.2 V případě, když by se vyskytly technické důvody, které by vyžadovaly posun 

místa vstupní hranice oblasti RBC nebo změnu charakteru vstupu do oblasti (s 

přepnutím do úrovně 2 na vstupní hranici oblasti ETCS L2 na s přepnutím do 

úrovně 2 až v oblasti ETCS L2 nebo naopak) vůči ZDS 2, musí být navržené 

řešení Zhotovitelem zdůvodněno, posouzeno z hlediska bezpečnosti 

a neprodleně projednáno se zadavatelem (nejméně SSZ, O26, O14, O18). 

4.7.2.3 Na ovládacích pracovištích traťových dispečerů, pracovištích údržby ETCS, 

pracovištích Dispečerů ETCS na RDP Brno a na pracovištích pohotovostního 

výpravčího DOZ pro RDP a/nebo záložních pracovištích DOZ musí být k 

dispozici indikace ze systému ETCS a musí být možnost zadání povelů do ETCS 

(sloučený reliéf). 

4.7.2.4 Pro účely dálkového dohledu se zřizuje diagnostika RBC a diagnostika DOZ 

včetně informací o jízdě vlaků pod systémem ETCS. 

4.7.2.5 Zhotovitel vezme při návrhu systému ETCS v úvahu i poslední verzi Stanoviska 

ERA k TSI CCS, která jsou vydávána ERA podle článku podle Čl. 6 Nařízení 

komise (EU) 2016/797. V okamžiku podpisu smlouvy se jedná o dokument 

“Agency opinion on Error correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)” 
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4.7.2.6 Zhotovitel předá Objednateli v rámci podkladů pro ERA Trackside approval 

i posouzení kompatibility základních verzí podle BCA reportu ERA (BCA1 

B3MR1 and BCA B3R2). 

4.7.3 Interlocking – RBC Interface 

4.7.3.1 Informace přenesené prostřednictvím technologie pro bezpečný přenos 

informací mohou být předávány RBC prostřednictvím interface Interlocking – 

RBC Interface (IRI). Pokud budou IRI použita, budou rovněž umístěna 

v technologických místnostech jednotlivých stanic nebo v budově RDP Brno 

a jejich dodávka a montáž je součástí stavby. 

4.7.3.2 SŽ nemá v současné době nadefinováno rozhraní (standardizovaný protokol) 

mezi staničním, traťovým a přejezdovým zabezpečovacím zařízením na jedné 

straně a RBC na druhé straně. Toto rozhraní není nadefinováno ani na úrovni 

evropských specifikací (TSI CCS a navazující subsety). 

4.7.3.3 Stávající elektronická a hybridní stavědla mohou po úpravě použít 

standardizovaný protokol EURORADIO (dle Subsetu 098), nebo SAHARA. 

4.7.3.4 Seznam informací, které lze ze SZZ, TZZ a PZS poskytnout bez zásadní 

modifikace těchto zařízení: 

Informace sloužící k zabezpečení jízdy ve stanici 

Informace Stav 

Kolejový úsek (KU) KU je volný 

KU je obsazený 

Vlaková cesta (VC) VC je pod závěrem s dovolující návěstí 

VC je pod závěrem s APN 

VC je projížděná 

VC je rušená povelem obsluhy 

VC je ve stavu ERROR 

VC je neaktivní 

Vlaková cesta podle rozhledových 

poměrů (VCRP) 
VCRP je pod závěrem s dovolující návěstí 

VCRP je projížděná 

VCRP je rušená povelem obsluhy 

VCRP je ve stavu ERROR 

VCRP je neaktivní 

Vlaková cesta s omezením (VCO) VCO je pod závěrem s dovolující návěstí 

VCO je pod závěrem s APN 

VCO je projížděná 

VCO je rušená povelem obsluhy 

VCO je ve stavu ERROR 

VCO je neaktivní 

Vlaková cesta s prodlouženou 

ochranou dráhou (VCP) 
VCP je pod závěrem s dovolující návěstí 

VCP je pod závěrem s APN 

VCP je projížděná 

VCP je rušená povelem obsluhy 

VCP je ve stavu ERROR 

VCP je neaktivní 

Ohrožení vozidlem za EOA (VZEOA) Není ohrožení vozidlem za EOA 

Je ohrožení vozidlem za EOA 

Koncová poloha výhybky na staniční 

koleji (VYHSK) 
Výhybka na staniční koleji je zapevněna v základní poloze  

Výhybka na staniční koleji není zapevněna v základní poloze  
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Závěr úseku s přejezdem na dělené 

staniční koleji (ZKU) 

Kolejový úsek s přejezdem na staniční koleji je pod závěrem a 

není nouzově vybavován 

Kolejový úsek s přejezdem na staniční koleji není pod závěrem 

nebo je nouzově vybavován 

Snížený návěstní znak na hlavním 

návěstidle (SNZ) 

Na hlavním návěstidle nesvítí snížený návěstní znak 

Na hlavním návěstidle svítí snížený návěstní znak 

Svícení dovolující jízdní návěsti na 

hlavním návěstidle kromě kontroly 

stavu PN (DJNnoPN) 

Na hlavním návěstidle svítí dovolující jízdní návěst (kromě 

kontroly stavu PN) 

Na hlavním návěstidle nesvítí dovolující jízdní návěst (kromě 

kontroly stavu PN) 

Stav návěsti Posun dovolen (PD)  Posun dovolen je návěstěn 

Posun dovolen není návěstěn 

Přivolávací návěst (HN3) Přivolávací návěst je návěstěna 

Přivolávací návěst není návěstěna 

 

Informace sloužící k zabezpečení jízdy na trati 

Informace Stav 

Kolejový úsek (KU) KU je volný 

KU je obsazený 

Směr odjezdu ze stanice (SOD) SOD je aktivní  

SOD není aktivní 

Směr vjezdu do stanice (SVJ) SVJ je aktivní 

SVJ není aktivní 

Závěr odjezdové vlakové cesty (OZ) Odjezdová vlaková cesta není pod závěrem 

Odjezdová vlaková cesta je pod závěrem 

Zavedení blokové podmínky obsluhou 

(ZBP) 
Bloková podmínka není zavedena obsluhou 

Bloková podmínka je zavedena obsluhou 

PBP oddílu reálného autobloku (PBP) 

(pokud je u instalovaného TZZ 

relevantní). 

Bloková podmínka není zavedena vlakem 

Bloková podmínka je zavedena vlakem 

Rušení blokové podmínky obsluhou 

(RBP) 
Bloková podmínka je rušena obsluhou 

Bloková podmínka není rušena obsluhou 

Svícení dovolující jízdní návěsti na 

vjezdovém návěstidle (DJN) 
Na vjezdovém návěstidle svítí dovolující jízdní návěst  

Na vjezdovém návěstidle nesvítí dovolující jízdní návěst 

Volnost traťové kolej (VTK) Traťová kolej je volná 

Traťová kolej je obsazena 

Zavedení výluky autobloku (VAp) Výluka autobloku je zavedena 

Výluka autobloku není zavedena 

Nezavedení výluky autobloku (VAn) Výluka autobloku není zavedena 

Výluka autobloku je zavedena 

 

Další informace odečtené z reálného autobloku 

Informace Stav 

Příznak BP traťového oddílu dle AB R Traťový oddíl nemá příznak blokové podmínky 

Traťový oddíl má příznak blokové podmínky 

 

Informace o stavu hraničního návěstidla pro výstup z oblasti ETCS L2 

Část návěsti Stav 

Horní část návěsti (HN1) Volno (rychlost neomezena) 

Očekávejte rychlost 120 km/h 
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Očekávejte rychlost 100 km/h 

Očekávejte rychlost 80 km/h 

Očekávejte rychlost 60 km/h 

Očekávejte rychlost 40 km/h 

Výstraha 

Stůj 

Spodní část návěsti (HN2) Volno (rychlost neomezena) 

Rychlost 140 km/h 

Rychlost 130 km/h 

Rychlost 120 km/h 

Rychlost 110 km/h 

Rychlost 100 km/h 

Rychlost 90 km/h 

Rychlost 80 km/h 

Rychlost 70 km/h 

Rychlost 60 km/h 

Rychlost 50 km/h 

Rychlost 40 km/h 

Rychlost 30 km/h 

Stůj 

Přivolávací návěst (HN3) Přivolávací návěst je návěstěna 

Přivolávací návěst není návěstěna 

Nedostatečná zábrzdná vzdálenost 

(HN4) 
Nedostatečná zábrzdná vzdálenost není návěstěna 

Nedostatečná zábrzdná vzdálenost je návěstěna 

 

Informace o PZ 

Informace Stav 

Pohotovostní stav přejezdu (PPZ) Pohotovostní stav přejezdu je indikován 

Pohotovostní stav přejezdu není indikován 

Bezvýlukový stav přejezdu (BVPZ) Bezvýlukový stav přejezdu je indikován 

Bezvýlukový stav přejezdu není indikován 

Bezanulační stav přejezdu (BAPZ) Bezanulační stav přejezdu je indikován 

Bezanulační stav přejezdu není indikován 

 

4.7.3.5 Stejný standardizovaný protokol EURORADIO (dle Subsetu 098), nebo 

SAHARA lze použít pro poskytnutí informací z RBC pro SZZ/DOZ. 

4.7.4 Navázání na sousední RBC 

4.7.4.1 V rámci stavby ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna je třeba zajistit 

přípravu na budoucí handover mezi RBC v úseku mezi stanicemi Střelice 

a budoucím RBC v uzlu Brno v ŽST. Brno Horní Heršpice. Součástí stavby je 

do doby realizace RBC v uzlu Brno automatický vstup od ŽST. Brno Horní 

Heršpice. Dále je třeba zajistit přípravu na budoucí handover mezi 

jednotlivými RBC zřizovanými stavbou a RBC pokrývajícími sousední úseky 

dosud nevybavené ETCS. 

4.7.5 Balízy 

4.7.5.1 V souladu s ZDS 2 musí dojít ve spolupráci s RBC k co největšímu využití 

užitečných délek dopravních kolejí, pokud jsou kratší, než je třeba pro 

zastavení nákladního vlaku délky 740 m jedoucího pod plným dohledem ETCS 

koncem za prvek kontrolující volnost zadního námezníku (ve směru jízdy). 
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4.7.5.2 Použijí se následující hodnoty: 

 NID_C = 513 

 NID_BG v rozsahu, který bude určen na jednání (nebo bezprostředně po 

něm) k projektové dokumentaci Zhotovitele na základě počtu balízových 

skupin, který Zhotovitel předpokládá. 

4.7.5.3 Odchylně od ZDS2 mohou být balízové skupiny před vstupem do oblasti ETCS 

úrovně 2 umístěny ve větší vzdálenosti před vstupem do oblasti úrovně 2, 

pokud je to účelné pro vyhodnocení, zda vlak, který se blíží ke vstupní hranici, 

je vlak komunikující s RBC nebo nikoliv.  

4.7.5.4 Součástí stavby jsou všechny potřebné balízové skupiny pro registraci do sítě 

GSM-R SŽ, pro navázání spojení s příslušnou RBC a vydání oprávnění k jízdě 

do oblasti úrovně 2, to vše při maximální traťové rychlosti. 

4.7.5.5 Současná délka nejdelších vlaků uvedená v TTP je 630 m, předpokládaná 

délka nejdelšího vlaku se očekává až 740 m. 

4.7.5.6 V rámci návrhu instalace balíz budou splněny požadavky podle Subsetu-036 

verze 3.1.0 (zejména kapitola 5.6). Instalační výška musí být dodržena pro 

libovolné povolené sjetí hlavy kolejnic podle předpisů SŽ.  

4.7.6 Zařízení pro přezkoušení a nahrání telegramů balíz 

4.7.6.1 Součástí stavby je též dodávka zařízení pro přezkoušení a nahrání telegramů 

balíz (1 ks pro každou správu sdělovací a zabezpečovací techniky, do jejichž 

obvodu stavba zasahuje), včetně potřebného SW a HW. Součástí stavby je 

také dodávka souborů telegramů pro všechny instalované balízy. 

4.7.7 Seznam stanic a mezistaničních úseků, kde modernizace infrastruktury dosud 

neproběhla 

4.7.7.1 V řešeném úseku Horní Heršpice – Zastávka u Brna se nenachází železniční 

stanice a mezistaniční úseky, ve kterých nebyla a v době realizace stavby ani 

nebude, provedena modernizace infrastruktury. 

4.7.8 Licenční ujednání 

4.7.8.1 Součástí dodávky bude poskytnutí licencí pro použití SW případně dalších děl, 

která jsou chráněna autorským zákonem, případně dalšími právními předpisy 

na ochranu duševního vlastnictví. Konkrétní podmínky a licenční ujednání 

bude projednáno v průběhu realizace stavby avšak s dostatečným 

předstihem, aby se Správa železnic před předáním prvního úseku do provozu 

mohla připravit na provádění údržby zařízení a též pro metodickou a kontrolní 

činnost v oblasti provozu a údržby 

4.7.8.2 Je nutné předat podklady, které správci umožní pravidelnou údržbu zařízení, 

dle technických podmínek dodávaného zařízení. 

4.7.9 Testy kompatibility (ESC testy) 

4.7.9.1 Pro spolehlivou funkci ERTMS/ETCS je dle Nařízení komise (EU) č. 2016/919 

ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2019/776 (dále jen TSI CCS) 

nutné prokázat technickou kompatibilitu palubních částí ERTMS/ETCS 

s traťovou částí ERTMS/ETCS pro uvažovanou oblast použití. Seznam platných 

ESC testů v rámci definovaných oblastí použití je uveden v dokumentu 

„ESC/RSC technical document“, který je vydáván Evropskou agenturou pro 

železnice (dále jen ERA) a je průběžně aktualizován. Správa železnic 

zveřejňuje seznam ESC testů formou pokynu provozovatele dráhy SŽ PPD-

2/2018 v platném znění. RSC testy nejsou Správou železnic v současné době 

požadovány. 

4.7.9.2 Zhotovitel stavby prověří, zda je nutné vykonat pro ověření kompatibility mezi 

dodávanou traťovou částí ERTMS/ETCS ještě nějaké další testy nad rámec 

testů podle SŽ PPD-2/2018, případně zda je nutné definovat novou oblast 
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použití. Pokud je to nutné, projedná návrh jejich scénářů testů se zadavatelem 

(GŘ O14, O26 a CTD SDZRT). Návrh na projednání předloží Zhotovitel 

nejpozději 12 měsíců před datem zahájení provozu pod systémem 

ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě s dodávanou traťovou částí ERTMS/ETCS. 

V případě, že by Zhotovitel naznal nezbytnost vykonání RSC testů pro 

ERTMS/GSM-R, platí podmínky uvedené pro ESC testy rovněž pro RSC testy. 

4.7.9.3 Odsouhlasené scénáře ESC testů (popřípadě také RSC testů), zpracované 

v souladu s TSI CCS v českém a anglickém jazyce v písemné i v uzavřené 

a otevřené datové formě předá Zhotovitel stavby Oobjednateli spolu s 

oprávněním (bez jakýchkoliv omezujících podmínek) poskytnout je třetím 

osobám. 

4.7.9.4 Zhotovitel zajistí potřebné (technické) prostředky k provádění ESC testů 

(popřípadě také RSC) testů nejpozději 10 měsíců před datem zahájení provozu 

pod systémem ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě s dodávanou traťovou částí 

ERTMS, tak aby subjekty pro posuzování kompatibility byly schopny provádět 

ESC testy (popřípadě také RSC testy) ještě před zahájením provozu pod 

dohledem systému ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě, a to s vozidly 

určenými pro provoz na trati, na kterou je traťová část ERTMS ve stavbě 

dodávána. 

4.7.9.5 Pokud Zhotovitel nebude schopen zajistit technické prostředky pro provedení 

ESC testů (popřípadě také RSC testů) dle čl. 4.7.9.4, musí Zhotovitel s 

dostatečným časovým předstihem nejméně 2 měsíců před zahájením provozu 

traťové části ERTMS na prvním zprovozněném úseku umožnit provedení ESC 

testů (popřípadě také RSC testů) pro všechny vozidla s funkční palubní částí 

ERTMS/ETCS dle přílohy 8.1.12 těchto ZTP. 

4.7.9.6 Zhotovitel oznámí Objednateli možnost zahájení provádění ESC testů testy 

(popřípadě také RSC testů) s časovým předstihem minimálně 10 měsíců. 

4.7.9.7 Za typ palubní části ERTMS/ETCS se považuje sestava konkrétních typů 

(konkrétního typu HW a verze SW) výrobků, které tvoří subsystém mobilního 

řízení a zabezpečení systému ETCS a podílí se na jeho funkci, včetně rádiových 

zařízení pouze pro přenos dat (Data Only Radio) pro účely ETCS s konkrétním 

provedením rozhraní palubní část ERTMS/ETCS – vozidlo.  

4.7.9.8 Zhotovitel předá Objednateli také dokumenty o průběhu a výsledku 

provedených ESC testů (popřípadě také RSC testů). Pokud budou během ESC 

testů (popřípadě také RSC testů) zjištěny odchylky vyplývající z nesprávného 

uplatnění technických specifikací interoperability (dále také jen „TSI“) při 

návrhu a realizaci traťové části ERTMS/ETCS (popřípadě ERTMS/GSM-R), jsou 

nápravná opatření součástí stavby. 

4.7.10 Realizace speciálních funkcí 

4.7.10.1 Následující odstavce definují požadavky na realizaci speciálních funkcí. 

4.7.11 Jízda vlaku jen do km na širé trati – na zastávku a zpět 

4.7.11.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních 

poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 

projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet ze 

stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 

dopravy. 

4.7.12 Jízda vlaku jen do km na širé trati – na nákladiště či vlečku odbočující ze širé 

trati a zpět 

4.7.12.1 Tato funkcionalita RBC se pro řešený úsek stavby nepředpokládá  

4.7.13 Jízda vlaku na zastávku mezi krajní výhybkou a vjezdovým návěstidlem, 

případně ve zhlaví 
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4.7.13.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních 

poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 

projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet ze 

stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 

dopravy. 

4.7.14 ETCS over GPRS 

4.7.14.1 RBC realizuje i funkcionalitu ETCS over GPRS 

4.7.14.2 Součástí stavby je i připojení RBC do paketové sítě GSM-R 

4.7.15 Návrat z výluky na trati s automatickým hradlem 

4.7.15.1 Návrat z výluky ETCS (při vyloučení ETCS v předchozí stanici) se při jízdě na 

trať s TZZ typu automatické hradlo provádí tak, aby k přechodu do módu 

s oprávněním k jízdě došlo již v oblasti protisměrného vjezdového návěstidla 

stanice s výlukou ETCS. 

4.7.16 Obousměrná komunikace mezi RBC a SZZ 

4.7.16.1 SZZ zajistí, na základě informace od RBC o zastavení vlaku a odebrání 

nenulové uvolňovací rychlosti, ukončení výluk současně zakázaných jízdních 

cest podle a vyloučených cest v ochranné dráze VCP.  

4.7.16.2 SZZ zajistí ve spolupráci s RBC kooperativní zkrácení oprávnění k jízdě pro 

účely rušení neprojeté jízdní cesty. 

4.7.17 Návěsti pro elektrický provoz 

4.7.17.1 Traťová část ETCS musí poskytovat mobilní části ETCS předávání návěstí pro 

elektrický provoz v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 „Zásady 

pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 

evropského vlakového zabezpečovače“ kapitolou 3.3. 

Spolupráce se systémy zajišťující bezpečnost v tunelech 

4.7.18 Oblasti povoleného módu RV 

4.7.18.1 Tyto funkcionality RBC se požaduje použít v oblasti, ve které se nachází tunel. 

Podrobnosti v určení oblasti budou vycházet ze stupně ZDS2 a budou 

projednány v rámci projednání projektu. Vzhledem k tomu, že se v rámci této 

stavby neřeší žádný tunel, není tato funkcionalita požadována. 

4.7.19 Dopravní koleje, kde bude pravidelně docházet ke spojování vlaků (joining) 

a dělení vlaku (splitting) 

4.7.19.1 Tato funkcionalita RBC musí být připravena tak, aby byla využitelná pro 

všechny dopravní koleje zapojené do systému ETCS (i když by SZZ pro to 

neposkytovalo potřebné informace), kromě stanic s provizorním navázáním 

SZZ na systém ETCS. Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány 

na profesních poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci 

zpracování projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude 

vycházet ze stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů 

osobní dopravy.  

4.7.19.2 Na základě výše uvedeného projednání, ve  stanicích na vyjmenovaných 

kolejích musí SZZ a RBC umožňovat vjezd vlaků na obsazenou kolej (SZZ 

musí umožňovat stavění vlakových cest s návěstí pro jízdu podle rozhledových 

poměrů, to může vyžadovat změnu uspořádání světel dotčených návěstidel). 

4.7.19.3 Pro zajištění této funkcionality je třeba změnit také SW SZZ. Pro toto změnu 

je potřebné zajistit změnu závěrových tabulek stávajícího SZZ a zajistit 

schválení změny závěrových tabulek. Obojí je součástí stavby. 
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4.7.20 Hranice pro vjezd do oblasti L2 s automatickým přepnutím do L2 na hranici 

oblasti L2 

4.7.20.1 Hranice pro vjezd do oblasti L2 s automatickým přepnutím se zřizují v souladu 

s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 „Zásady pro projektování traťové 

části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového 

zabezpečovače“ kapitolou 6.2. 

4.7.20.2 Je-li řešení podle ZDS2 odchylné, použije se řešení podle předchozího 

odstavce, přičemž musí být zajištěno, aby vstup do oblasti ETCS nebyl 

realizován v místech, kde probíhá pravidelný posun. 

4.7.20.3 Případná změna či odchylka musí být projednána včas s Objednatelem 

(nejméně O11, O14, O6, O26). 

4.7.21 Hranice pro vjezd do oblasti L2 z vedlejších tratí, bez automatického přepnutí 

do L2 na hranici oblasti L2 

4.7.21.1 Hranice pro vjezd do oblasti L2 bez automatického přepnutí na hranici oblasti 

L2 se nezřizuje. Je-li řešení vjezdu do oblasti L2 bez automatického přepnutí 

podle ZDS2 (kde je uváděno jako vstup bez automatického přepnutí na 

vstupní hranici oblasti L2, případně jako manuální vstup) navrženo, zřídí se 

vjezd do oblasti L2 s automatickým přepnutím do L2 na hranici oblasti L2. 

4.7.21.2 Případná změna (např. mimořádně odůvodnitelné zřízení vstupu bez 

automatického přepnutí na hranici oblasti L2) musí být projednána včas 

s Objednatelem (nejméně O11, O14, O6, O26). 

4.7.22 Poskytování rychlostních profilů závislého na využitelném nedostatku 

převýšení 

4.7.22.1 RBC musí poskytovat statické rychlostní profil závislé na využitelném 

nedostatku převýšení (V100, V130, V150, Vk). Rychlostní profily jsou závislé 

pouze na stavebně-technickém stavu kolejiště. Rychlostní profily nejsou 

závislé na umístění stávajících rycholstníků v kolejišti či popisu trati v TTP. 

4.7.22.2 Změna maximální povolené rychlosti pro vlaky pod ETCS vede k nutnosti 

provést přepočet délky přibližovacího úseku PZS. Pro přepočet se použije 

dokument „Prozatímní zásady pro stanovení rychlosti pro výpočet délky 

přibližovacího úseku PZS pro využití přínosů ETCS“, viz příloha 8.1.11 těchto 

ZTP. Potřebné úpravy PZS jsou součástí stavby. 

4.7.22.3 Součástí stavby jsou i veškeré další změny či úpravy zabezpečovacího zařízení 

související se změnami nejvyšší povolené rychlosti. 

4.7.22.4 Zhotovitel předá Objednateli rychlostní profily nahrané v RBC pro účely 

vytvoření příslušné tabulky TTP. 

4.7.23 Poskytování rychlostního profilu závislého na nápravovém tlaku (Axle load 

speed profile) 

4.7.23.1 RBC musí poskytnout rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku, pokud se 

vyskytuje (an axle load speed profile) a je-li nižší, než statický rychlostní profil. 

4.7.23.2 Omezení rychlosti podle nápravového tlaku vychází z Tabulek traťových 

poměrů, Tabulka 12. Přitom platí: 

 Pro vlaky s traťovou třídou zatížení (TTZ) uvedenou ve sloupci 3 a nižší se 

nepoužije rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku. 

 Není-li ve sloupci 3 uvedena žádná TTZ, nepoužije se pro vlaky s TTZ 

uvedenou ve sloupci 2 a nižší rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku. 

 Pro vlaky s TTZ vyšší než je uvedena ve sloupci 3 se použije rychlostní profil 

závislý na nápravovém tlaku s omezením rychlosti podle hodnoty uvedené 

ve sloupci 2. 
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4.7.24 Stanovení oblasti, která se nemá při posunu opustit 

4.7.24.1 S Objednatelem (nejméně O11, O14, O26) musí být včas projednáno, zda 

není v některém případě požadováno stanovení oblasti, která se nemá při 

posunu opustit, jinak, než je uvedeno ve Zvláštních technických podmínkách 

na projekt a realizaci stavby ETCS úrovně 2. Podrobnosti v určení oblasti 

budou projednány v rámci projednání projektu. 

4.7.25 Hlavní návěstidla, před kterými je třeba zajistit přechod z FS (OS) do SH za jízdy 

4.7.25.1 Přechod z FS (OS) do SH za jízdy je třeba zajistit u všech cestových 

a odjezdových návěstidel, kromě cestových návěstidel bezprostředně před 

zarážedlem. 

4.7.26 Dopravní koleje, na kterých je třeba počítat se zahájením mise vlaků 

s přepravou cestujících 

4.7.26.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních 

poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 

projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet ze 

stupně ZDS 2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 

dopravy. 

4.7.26.2 Pro koleje, kde dochází k pravidelnému zahájení mise a na kolejích, kde je 

hlavní návěstidlo umístěno v bezprostřední blízkosti konce nástupiště bude 

zřízena „trusted area“ ve smyslu dokumentu „ERTMS Users Group - 

engineering guideline č. 68 – Start of Mission“ 

(https://ertms.be/workgroups/engineering_support) pro možnost zahájení 

mise v módu FS u vlaků, které tuto funkcionalitu umožňují a pro vysoce 

spolehlivé zajištění funkce ATAF u ostatních vlaků. 

4.7.27 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.7.27.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.7.27.2 Zhotovitel je povinen do aktualizovaného harmonogramu pro stavební práce 

na Díle předloženého dle Pod-čl. 8.3 [Harmonogram] u příslušných PS 

zapracovat konkrétní časové požadavky (časový rozsah) na komplexní 

vyzkoušení zařízení, kterého se bude účastnit odborná komise. 

4.7.27.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.7.27.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7.28 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno použití 

postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet předzváněcí doby pro 

přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu 

čj. 3867/2017-SŽDC-O14. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, 

uvedena v Projektové dokumentaci. 

4.7.29 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení břevnových 

svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

https://ertms.be/workgroups/engineering_support
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 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného 

pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově zřizované přejezdy. 

4.7.30 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních komunikací 

funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s ohledem na konkrétní 

situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, množství 

rušivých vlivů). Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Projektové dokumentaci. 

4.8 Napájení, silnoproudá technologie, vzduchotechnika, stavební úpravy 

4.8.1 Umístění a napájení zařízení realizovaných v souvislosti se systémem ETCS 

v železničních stanicích 

4.8.1.1 Napájení zabezpečovacího zařízení v jednotlivých železničních stanicích je 

řešeno jako zálohované.  

4.8.2 Umístění a napájení centrálních zařízení systému ETCS 

4.8.2.1 Centrální část technologie bude umístěna v místnosti pro technologii ETCS 

v budově RDP Brno. Vybrání určených prostor je stanoveno v ZDS2. Pokud 

Zhotovitel bude potřebovat pro dodávanou technologii další prostory, musí 

možnost jejich využití projednat s Objednatelem (nejméně SSZ, Oblastní 

ředitelství Brno, správa sdělovací a zabezpečovací techniky, správa budov 

a bytového hospodářství) při zohlednění využití objektu RDP Brno pro další 

stavby. 

4.8.2.2 Pokud Zhotovitel bude potřebovat pro dodávanou technologii větší příkon, než 

uvažuje ZDS2, musí svůj návrh řešení včas projednat s Objednatelem 

(nejméně SSZ, Oblastní ředitelství Brno, správa elektrotechniky a energetiky, 

správa sdělovací a zabezpečovací techniky) při zohlednění využití objektu RDP 

Brno pro další stavby. Veškeré náklady na zajištění nových nebo doplňkových 

napájecích zdrojů jsou součástí stavby. 

4.8.2.3 Pokud Zhotovitel dodá technologii s větším ztrátovým teplem, než uvažuje 

ZDS2, musí zajistit její odvod. Svůj návrh řešení musí včas projednat 

s Objednatelem (nejméně SSZ, Oblastní ředitelství Brno, správa 

elektrotechniky a energetiky, správa budov a bytového hospodářství, správa 

sdělovací a zabezpečovací techniky) při zohlednění využití objektu RDP Brno 

pro další stavby. Veškeré náklady na zajištění nových nebo doplňkových 

zařízení pro odvod ztrátového tepla jsou součástí stavby. 

4.8.2.4 Veškeré stavební úpravy a montážní práce související s realizací systému 

ETCS jsou součástí stavby. 

4.9 Sdělovací zařízení 

4.9.1 V rámci předcházejících staveb byly nainstalovány jako základní níže uvedené části sítě 

GSM-R, přičemž se požaduje, aby stavba dle této veřejné zakázky rozšiřovala stávající 

síť GSM-R, a to při zachování stávajících funkcí i fungování sítě a při napojení na již 

existující síť zejména v její ústřednové části. Nově instalovaná část tedy musí již 

nainstalovanou síť doplňovat, využívat a musí s ní být stoprocentně kompatibilní. 

Již nainstalované části sítě jsou: 

4.9.2 NSS – síťový spojovací subsystém – v rámci předcházejících staveb byly 

nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R: 

 2x MSC (mobilní ústředna): V Praze je R4 Kairos (upgradováno), v Přerově  ATCA 

(starší verze HW, oboje  NSS V.23) 

 2x SCP/IN (inteligentní síť): Název: GSM-R SCP, SW: 5.2 (stávající stav) – 

umístěny v Praze a Přerově 

 FPC-R (paketová síť): Název: GSM-R FPC-R, SW: 3.1 (stávající stav) – umístěno 

v Praze 
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4.9.3 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u zadavatele v ostrém 

provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné technologie, než 

která je již u zadavatele v ostrém provozu, musí Zhotovitel písemně doložit certifikátem 

příslušné autorizované osoby provedené testy interoperability stávající a nově nabízené 

technologie, tedy kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) stávající 

provozované technologie (viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazené 

technologie (se všemi jejími Zhotovitelem dodanými a instalovanými komponentami 

a funkcemi, a to při zachování všech stávajících funkcí). Toto platí jak pro hardware nové 

technologie, tak i pro software nové technologie vůči výše uvedené softwarové 

a hardwarové verzi stávající technologie. 

4.9.4 Dosavadní síťový spojovací subsystém (NSS) bude rozšířen o další FPC-R umístěný 

v Přerově. 

4.9.5 Nabízené řešení s technologií odlišnou od zadavatelem nainstalované a provozované 

technologie musí respektovat a doplňovat výše uvedenou provozovanou technologii 

síťového spojovacího subsystému sítě (NSS) a musí respektovat a splňovat již 

vytvořenou georedundanci v síti GSM-R zadavatele, tedy existenci MSC v Praze a Přerově 

s provozem na principu „sdílení zátěže“, a připojení nižších úrovní sítě na bázi 

funkcionality „RAN-flex“, případně funkcionality „Dual homing“ pro SCP. 

4.9.6 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz 

u zadavatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent (BSC, TRAU, PCU 

atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy  

 funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ – Mandatory) dle 

specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,  

 jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 

8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 

v již instalované technologii u zadavatele, a obě technologie musí být zcela 

kompatibilní a zaručovat plné propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 

všech funkcí sítě. Uchazeč ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky 

implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 

a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 

a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 

znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče. 

4.9.7 Nová technologie (řešení) musí umožnit buď zcela funkční připojení pod stávající 

dohledová a konfigurační pracoviště nebo musí být doplněno nové dohledové 

a konfigurační pracoviště, které bude mít společné pracovní a technologické prostory se 

stávajícím již u zadavatele instalovaným a provozovaným. Do nabídky je uchazeč 

povinen přesně popsat a detailně specifikovat nabízené technické řešení. 

4.9.8 Zajištění provozu, řízení, ovládání, servisu a oprav sítě GSM-R SŽ musí být výhradně 

v rukou zadavatele. Veškeré komponenty a součásti Zhotovitelem nabízené 

a instalované technologie musí být ve výlučné dispozici zadavatele a instalovány 

v objektech ve výlučném vlastnictví zadavatele. Předmětem této zakázky není výstavba 

dalšího MSC nebo IN. Výše uvedené je požadováno především s ohledem na bezpečnost 

celého budoucího rádiového systému GSM-R  jako celku. 

4.9.9 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících dokumentech: 

 UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0 

 UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0 

4.9.10 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE specifikace 

FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů QoS dle Subsetu-093 

a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Požadujeme dodržení doporučení 

pro testování dle dokumentu 0-2475 (ERTMS-GSM-R Quality of Service Test 

Specification). 

4.9.11 V případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí použít 

vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby. 
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4.9.12 BSS – subsystém základnových stanic – v rámci předcházejících staveb byly 

nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R:  

 4x BSC: Název: BSC3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) – umístěny v Praze a 

v Přerově 

 2x TCU: Název TCU3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) – umístěny v Praze a 

v Přerově 

 Dohledový systém: COAM, SW: R3, OMC-R, SW: 18pc7; OMC-SH, SW: 2.1.5; 

CNMS, SW:3.1 (stávající stav) 

 Provisioning systém: RPM, SW: 6.3.3  P2(stávající stav) 

 BTS: Název: S8000, S8002, S8003, BTS 6000, BTS 9000 a BTS-R, SW: BSS 18pc7 

(stávající stav). v této části se budou instalovat nové základnové radiostanice (BTS) 

podél trati. Musí být použito zařízení nové, resp. ne starší než s rokem výroby 2019. 

Konfigurace BTS musí být z důvodů redundance navržena vždy se dvěma moduly TRX 

na každý vysílací sektor příslušné BTS. Pokud budou použity optické repeatery zapojené 

na zvláštní sektor BTS, nepožaduje se redundantní konfigurace modulu TRX, pokud bude 

výhradní provoz ETCS. 

4.9.13 V této části (BSS – subsystém základnových stanic) do těchto zařízení je možné z důvodu 

bezpečnosti a zachování plné funkčnosti celého systému nasazovat nebo doplňovat jinou 

technologii pouze za předpokladu zachování plné kompatibility (plné funkčnosti 

a schopnosti spolupráce) a spolehlivosti systému jako celku. 

4.9.14 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u zadavatele v ostrém 

provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné technologie, než 

která je již u zadavatele v ostrém provozu, musí Zhotovitel písemně doložit certifikátem 

příslušné autorizované osoby kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) 

mezi stávající provozovanou technologií (viz výše uvedené komponenty technologie) 

a nově nasazenou technologií. Toto platí jak pro hardware nové technologie, tak i pro 

software nové technologie vůči výše uvedené softwarové verzi (SW) stávající 

technologie. 

4.9.15 Nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz u zadavatele 

nainstalované technologie a jejích částí a komponent (BSC, TRAU, PCU atd.) a musí 

zajišťovat stejné funkce, tedy  

 funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ – Mandatory) dle 

specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,  

 jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 

8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 

v již instalované technologii u zadavatele, a obě technologie musí být 100% 

kompatibilní a zaručovat 100% propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 

všech funkcí sítě. Uchazeč ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky 

implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 

a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 

a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 

znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče. 

4.9.16 Z důvodu využívání autentizačního algoritmu GSM Milenage (2G) ve stávající síti GSM-R, 

musí i nové BTS podporovat klíč k využití (uvolnění) tohoto algoritmu tak, aby nebyl 

ohrožen provoz sítě GSM R. Výše uvedené je požadováno především s ohledem na 

bezpečnost celého budoucího rádiového systému GSM-R jako celku. 

4.9.17 Navrhované řešení musí respektovat, využívat a doplňovat výše již provozovanou 

technologii sítě GSM-R zadavatele připojenou k síťovému spojovacímu subsystému NSS 

(MSC a IN) umístěnému na principu georedundance a „sdílení zátěže“ v Praze 

a v Přerově.  

4.9.18 Zajištění provozu sítě, jejího řízení, ovládání, konfigurování a dohledu, jakož i zajištění 

servisu a oprav musí být výhradně v rukou zadavatele.  
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4.9.19 Veškeré nově instalované technologické objekty musí být zapojeny buď pod stávající 

dohledový systém OMC-SH nebo součástí nabídky musí být dodání nového dohledového 

pracoviště/systému pro všechny objekty s možností řízení a detekce všech provozních 

funkcí a stavů technologického objektu. Do nabídky je uchazeč povinen přesně popsat 

a detailně specifikovat nabízené technické řešení. 

4.9.20 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících dokumentech: 

 UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0 

 UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0 

4.9.21 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE specifikace 

FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů QoS dle Subsetu-093 

a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Požadujeme dodržení doporučení 

pro testování dle dokumentu 0-2475 (ERTMS-GSM-R Quality of Service Test 

Specification). 

4.9.22 v případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí použít 

vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby. 

4.9.23 Požadavky na napájení pro BTS – usměrňovač a baterie s parametry 

4.9.23.1 Životnost baterie dle Eurobat min. 10+ let nebo více, bezúdržbové. Doba 

zálohy při provozu technologie na baterie při výpadku napájení musí být 

minimálně 6 hodin. 

4.9.23.2 Usměrňovač pro zadaný výkon s redundancí n+1 a s potřebnou rezervou 

výkonu pro dobíjení plně vybité baterie napětím udržovacího nabíjení na 

úroveň 0,8 Cnom. Doba nabití 9 hod. 

4.9.23.3 Výbava usměrňovače: 

 IU charakteristika s předpokládaným nastavení float charging 2,23 V/čl. 

a boost charging 2,33 V/čl. ochrana proti hlubokému vybití baterie,  

 jištění baterie (í),  

 jištění spotřebičů, 

 kontrolní a řídící jednotka pro signalizaci a řízení provozních stavů 

usměrňovače a baterie a příprava pro možnost dálkového dohledu musí 

být kompatibilní s jednotkami použitými v pilotním projektu. 

4.9.23.4 Usměrňovač musí umožňovat další rozšíření výkonu nad zadané parametry 

do skříně nabízeného usměrňovače. 

4.9.23.5 Z hlediska unifikace se požaduje řešení usměrňovače složeného ze stavebních 

jednotek (celků) tak, aby tyto celky bylo možné použít pro zástavbu 

do volného prostoru ve stojanech uživatele (provozovatele). 

4.9.24 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R 

4.9.24.1 Předmětem výběrového řízení je i dodávka, montáž a vystrojení stožárů pro 

výstavbu sítě GSM R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž stožárů výšky 

10 až 40 metrů (podle požadavků ZDS2), včetně ocelových konstrukcí pro 

nesení antén. Z důvodu realizace na prostorově omezených pozemcích 

zadavatele (popřípadě ČD) v blízkosti nádraží a na železničních tratích je třeba 

respektovat požadavek na minimální zábor pozemku na založení stožáru, 

případně na speciální zakládání stožáru. Navrhované typy betonových stožárů 

musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry je nutno po úpravě dodávat 

v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných stožárových dílů, s 

odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku zadavatele, a to především z 

důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. 

Konstrukce stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti 

bludným proudům. Minimální životnost stožárů se předpokládá 50 let, s 

požadavkem minimalizace nákladů na pravidelnou údržbu stožárů po dobu 



28/37 

„ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“ 

Požadavky Objednatele - Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B-F) 

 

jejich životnosti. Požadujeme uvést do nabídky popis rozsahu potřebných prací 

na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti. 

4.9.24.2 Celková plocha antén je uvažována do 4 m2 včetně tvarového součinitele 

(umístění všech antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto 

zatížení a základním tlaku větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení ve 

vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 tzv. 

eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4. 

4.9.24.3 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním 

zařízením proti pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního 

prvku v hlavě stožáru pro součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, 

dále samostatný jistící prvek v hlavě stožáru, který bude umožňovat pohyb 

obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále uzamykatelný kryt pro 

zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 

bezpečnostního výstražného označení.  Vzhledem k tomu, že lokality GSM-R 

v prostorách železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru 

splňovat podmínky zamezení neoprávněného výstupu nepovolaných osob k 

anténám. Stožár musí odpovídat normě ČSN 12843:2004.  

4.9.24.4 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c-profilu šíře 400 

mm (případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou 

kabelovou lávku. 

4.9.24.5 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým 

značením dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle 

požadavků životního prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může 

být stožár opatřen nočním výstražným světelným značení v souladu se 

zvláštními předpisy. 

4.9.24.6 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat i 

infrastrukturu lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické 

přípojky, terénní úpravy, demoliční a stavební práce spojené s úpravou 

prostorů k instalaci příslušného stožáru, včetně zhotovení a osazení 

kabelových mostů a lávek v případě instalace venkovní BTS v objektech 

zadavatele nebo ČD. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu lokality, 

vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 

inženýrských vedení apod. 

4.9.24.7 V případě potřeby musí být Zhotovitel schopen realizovat anténní nástavby a 

držáky antén na střechách budov a případně na jiných objektech zadavatele 

nebo ČD.  

4.9.24.8 Zhotovitel (popř. podzhotovitel) se bude spolupodílet na předrealizační 

přípravě, výběru vhodných lokalit a přípravě projektové dokumentace, 

přípravě a organizaci výlukové činnosti, s maximálním důrazem na omezení 

výluk. 

4.9.24.9 Součástí dodávky bude projektová dokumentace stožáru, včetně vybavení, 

statické výpočty provedené, případně ověřené nezávislou organizací, 

geologický průzkum včetně závěrečné zprávy, geodetické zaměření lokality 

dle ZDS2 a výchozí revize zařízení a vybavení stožáru. 

4.9.25 Požadavky na technologický objekt – ochrana BTS v terénu 

4.9.25.1 Pro případy kde není možné využít stávající prostory zadavatele nebo ČD je 

nutné prioritně navrhnout umístění BTS do samostatně dodaného 

technologického domku (buňky). Objekt musí splňovat následující požadavky: 

(a) Jeho velikost musí umožnit osazení požadované technologie a ostatních 

požadovaných zařízení; 

(b) Objekt má být vyroben nejlépe z vodostavebního betonu, pokud možno 

jako bezespárý, aby byla splněna podmínka jeho vodotěsnosti. Svaření 

výztuže podle VDE 0141. Obvodové stěny musí mít požární odolnost F90. 
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Toto řešení musí dát objektu dostatečnou stabilitu a jednoduchost v 

založení objektu. Požaduje se rovněž, aby objekt na místě nasazení byl 

jednoduchým a rychlým způsobem adjustován; 

(c) Objekt musí umožnit vsazení elektroměrového rozvaděče s možností 

připojení náhradního zdroje (dieselagregátu) do jeho korpusu; 

(d) Fasáda by měla být provedena v požadovaném barevném odstínu a musí 

být tzv. bezúdržbová, což znamená, že je opatřena strukturovanou 

vodoodpudivou omítkou nejlépe na bázi syntetických pryskyřic. Objekt 

musí být zateplen; 

(e) Do objektu by měl být umožněn přístup přes tepelně izolované dveře, 

které navíc z venkovní strany budou chráněny uzamykatelnou ocelovou 

mříží; 

(f) Pro připojení BTS musí být průchodky do předmětného objektu provedeny 

tak, aby umožnily bezproblémový vstup telekomunikačních a silových 

kabelů a zároveň vhodně použitým systémem utěsnění kabelů zabránily 

průniku vody do vnitřního prostoru buňky. Průchod kabelů musí dále 

vyhovovat protipožárním předpisům a být odolný proti hlodavcům; 

(g) Objekt musí být opatřen antistatickou podlahou. Armatura a všechny 

kovové části objektu musí být vedeny přes zemnící pásek na společný 

potenciál a jejich uzemnění musí být vyvedeno na vývodku; 

(h) Střecha musí být řešena jako plochá, vanová s možností případné sedlové 

nástavby. Musí být vyrobena z vodostavebního betonu a odvodněna s 

volným výtokem na terén; 

(i) Klimatizační jednotka požadovaných parametrů, musí být jako kompaktní 

typ instalována do vsazené konstrukce uvnitř objektu. Z venkovních částí 

by měla být chráněna mříží a kryta větrací žaluzií. Žaluzie pro nasávání 

vzduchu do klimatizace musí být demontovatelná z vnější strany objektu 

a prostup obvodovou zdí musí být vhodně konstrukčně řešen pro osazení 

filtru nasávaného vzduchu z vnějšího prostředí; 

(j) Objekt musí být pro technologickou obsluhu vybaven místem pro odložení 

měřící a konfigurační techniky (například stolek nebo výsuvná police); 

(k) Objekt musí být vybaven centrálním řídicím systémem s operátorským 

panelem, který bude zajišťovat veškeré provozní funkce objektu a to 

zejména: 

i) Řízení klimatizace a topení; 

ii) Řízení výstražných světel na stožáru technologie pomocí externího 

soumrakového snímače nebo časového spínače; 

iii) Bude fungovat jako zabezpečovací ústředna s heslem pro vstup do 

objektu. Počet hesel do každého objektu musí být minimálně 3. Kromě 

ručně zadávaných hesel musí ústředna umožnit přístup pomocí čipů 

RFID. Ústředna musí umožnit detekci kouře v objektu; 

iv) Bude zajišťovat veškerá chybová hlášení objektu (mimo chyb vlastní 

technologie GSM-R). Důraz je kladen na informaci o výpadcích jističů, 

překročení teplot, poruchách napájecích systémů, klimatizace, 

varovného osvětlení, neoprávněném vstupu, výpadku napájení; 

v) Bude zajišťovat přenos vybraných alarmů přes externí vstup do 

technologie GSM-R; 

vi) Zařízení musí umožnit zobrazení historie alarmů a aktuálních alarmů; 

vii) Zařízení musí umožnit zobrazení všech aktuálních provozních stavů 

včetně hodnoty o napětí v DC napájecí síti technologie GSM-R; 

viii) Celé zařízení musí být napájeno z DC napájecí sítě (48V) tak aby jeho 

funkce byla zachována i po výpadku síťového napájení; 
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ix) Zařízení bude umožňovat dálkový dohled pomocí rozhraní TCP/IP 

zapojený do stávajícího OMC-SH dohledu; 

x) Zařízení musí osahovat funkci dálkového měření kapacity záložních 

akumulátorů. Funkce musí být ovládatelná prostřednictvím webového 

rozhraní řídicího systému. Měření kapacity musí být možno provést 

ručně, nebo automaticky podle nastaveného časového údaje; 

xi) Zařízení musí umožňovat odečítání z AC elektroměru prostřednictvím 

optické hlavice podle normy ČSN EN 62056-21. Údaj číselníku musí 

být zobrazitelný přes webové rozhraní řídicího systému. 

4.9.25.2 Jako součást dále zpracovávané projektové dokumentace (pro další stupeň 

stavebního řízení – DUR/DSP/PDPS) se požaduje předložit Požárně 

bezpečnostní řešení stavby v rozsahu § 41 vyhlášky č. 246/2001Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a to pro technologický objekt ve všech souvislostech 

v souladu s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, 

srpen 2018). 

4.9.26 Doplnění stávajícího dohledového systému „SmartHouse“ (OMC-SH), který zajišťuje 

správu technologických objektů, nebo vybudování nového dohledového systému. 

4.9.26.1 Z provozního hlediska je nezbytné zajistit možnost kontroly provozních stavů 

a parametrů všech objektů pro základnové stanice BTS.  

4.9.26.2 Jedná se tedy buď o vybavení technologických objektů, prostor sdělovacích 

nebo adaptovaných místností, kde jsou umísťovány nové základnové stanice 

BTS, případně venkovních BTS, funkcionalitami dle 4.9.255. body i) až xi), 

a jejich připojení pod stávající dohledový systém „SmartHouse“ (OMC-SH) 

nebo o vybudování nového dohledového systému splňujícího požadavky dle 

4.9.25 body i) až xi), a to v následujícím rozsahu: 

 Varianta a – kompletní (umístění do technologických objektů, 

adaptovaných místností nebo prostor určených primárně pro technologii 

GSM-R, 

 Varianta B – zjednodušená (umístění do venkovních BTS, případně 

sdělovacích místností, kde je spolu s technologií pro GSM-R i ostatní drážní 

technologie). 

4.9.27 Požadavky na návrh vybavení dispečerských pracovišť a pracovišť výpravčích 

komunikačním zařízením 

4.9.27.1 Navrhované zjednodušené terminály GSM-R (vybavené SIM kartou) musí 

umožňovat svým uživatelům využití těch funkcionalit sítě GSM-R, které jsou 

ve specifikaci EIRENE označeny buď jako povinné pro interoperabilitu 

[označeno (MI)] nebo povinné pro provoz [označeno (M)].  

4.9.27.2 Všechny navrhované terminály musí komunikovat s obsluhujícím personálem 

v českém jazyce. Je požadován technický popis řešení výše uvedených 

požadavků včetně podrobného popisu navržených komunikačních zařízení a 

způsobu jejich připojení. 

4.9.28 Požadavky na prokázání technických parametrů rádiové sítě 

4.9.28.1 Bude prověřeno stávající zatížení (obsazené time-sloty) s ohledem na 

výhledové zatížení (ETCS, posun, doprovod vlaku). 

 Během optimalizace a kontrolního měření rádiového systému GSM-R bude 

použito SIM karet v takovém počtu, aby na měřených a souvisejících 

základnových stanic BTS byly využity všechny frekvence a bylo tak 

splněno QoS GSM-R pro tzv. plný provoz BTS (i s využitím záložních 

frekvencí). 

 Veškeré měření rádiové sítě GSM-R bude provedeno se statistickou 

spolehlivostí dle testů subset093. 



„ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“ 

Požadavky Objednatele - Zvláštní technické podmínky 
 Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP/D+B-F)  31/37 

 

 Z měření bude vyhotoven podrobný protokol s jednotlivými parametry 

subset093, zpráva bude obsahovat i zobrazení hodnot těchto parametrů 

do mapových podkladů (např. pomocí barev). 

 Součástí kontrolního měření k předávce stavby bude i reálné měření ETCS 

L2, výsledkem bude průjezd měřícího vlaku celou trasou bez 

zastavení/výpadku komunikace. 

4.9.28.2 Součástí kontrolního měření a výstupních protokolů bude i měření funkce 

nadstavby GPRS, jako podklad pro případné budoucí nasazení funkcionality 

ETCS over GPRS. Budou vyhodnoceny dosažené parametry dle subset093 – 

paketové přenosy. 

4.9.28.3 Uchazeč musí měřením pomocí měřícího vozu vybaveného odometrickým 

systémem prokázat splnění úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového 

rozhraní systému GSM-R tak, aby: 

 na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 

a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna minimální 

výkonová úroveň -95 dBm na izotropické anténě umístěné na střeše 

měřícího vozu (nominální výška 4 m nad temenem kolejnice) v každém 

100 m úseku trati alespoň s pravděpodobností 95 % (měřeno pomocí 

měřících přijímačů každých 10 cm trati), 

 na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 

a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna hodnota 

parametru Rx Quality menší než 4 pro alespoň 90 % délky celé trati 

a současně nesmí dojít k rozpadu sestaveného spojení během měřící jízdy 

(měřeno v obou směrech pomocí měřícího mobilního telefonu v dedicated 

režimu), 

 na širé trati bylo provedeno i měření KPI QoS parametrů pro systém ETCS 

a prokázáno splnění požadavků dle Subsetu-093 a specifikace 

ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. 

4.9.28.4 Dále je třeba prokázat splnění následujících kritérií: 

 v dopravnách na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích určených pro 

jednoduchý posun (tedy posun s využitím duplexního rádiového spojení 

bod-bod a zpravidla bez posunové čety) a dále na záhlaví (až do 

vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým návěstidlem) a zhlaví stanice 

z ostatních směrů (na kterých se nepředpokládá vybavení systémem 

ETCS) je zajištěna minimální výkonová úroveň -98 dBm,  

 pro oblast posunu (při simplexním rádiovém spojení s použitím 

posunových skupin skupinového volání) je zajištěna minimální výkonová 

úroveň -102 dBm s pravděpodobností 99 % dle EIRENE SRS.  

4.9.28.5 Splnění těchto dvou posledně uvedených kritérií není nutné ověřovat měřením 

pomocí měřícího vozu, lze použít počítačovou predikci, pouze ve sporných, 

případně hraničních případech je nutné provést měření (lze provádět ručním 

měřicím přístrojem v místě). 

4.9.29 Ostatní požadavky a specifikace 

4.9.29.1 Součástí nabídky musí být i návrh rozmístění, dodání a instalace nepřenosných 

návěstidel (tzv. radiovníků) dle čl. 146 předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní 

a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 

zabezpečovačem. 

4.9.29.2 Ostatní detailní technické podmínky a požadavky jsou popsány v ZDS2 této 

stavby.  

4.9.29.3 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické 

řešení), technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové a 

hardwarové verze. 
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4.9.30 Kabelová síť 

4.9.30.1 Jako součást stavby, bude provedena úprava ukončení optických kabelů 

v lokalitě Brno Horní Heršpice PTO. V současné době jsou zde instalovány dvě 

skříně pro ukončování optické kabelizace. Z historického hlediska stavby 

ukončovaly optickou kabeláž nekoordinovaně v obou skříních. Levá skříň ale 

není majetkem SŽ, proto bude instalovaná kabeláž vymístěna do skříně pravé, 

čímž dojde k nápravě nejen z pohledu majetkového, ale rovněž z pohledu 

kybernetické bezpečnosti, která u technologických prostor nepřipouští cizí 

operátory (včetně ČDT) ve společném prostoru, v tomto případě 

uzamykatelné skříni. Bude tedy navrženo a realizováno nejschůdnější 

technicko-ekonomické řešení, zohledňující zejména obsazení veškeré 

kabeláže, s možností zaokruhovat nebo provizorně přesměrovat 

provoz, s minimalizací výluk významných okruhů.  

4.9.30.2 V traťovém úseku Brno-Horní Heršpice – Zastávka u Brna bude do stávající 

HDPE trubky zafouknut nový dálkový optický kabel (DOK) 72 vláken. DOK 

bude vyveden ve všech dopravnách. 

4.9.31 Přenosové zařízení 

4.9.31.1 Oproti zpracované dokumentaci ZDS2, bude jako součást stavby navržena a 

realizována rekonfigurace a doplnění přenosového systému MPLS pro systém 

GSM-R následně:  

 současná síť GSM-R funguje po technologii SDH, která je provozována a 

okruhována po DOK 36vl.  

- nové požadavky na zprovoznění systému ETCS a jeho zaokruhování 

vyžadují samostatná vlákna v DOK 

- přenosový systém IP/MPLS pro GSM-R musí fungovat souběžně se 

stávajícími systémy SDH, jelikož není možné měnit veškeré BTS a 

přenosovou síť  

 nový přenosový systém IP/MPLS pro GSM-R je nutné připojit do Přerova, 

nikoli však po E1 v technologii SDH, jak je navrženo v ZDS2, ale po 

IP/MPLS. 

4.9.31.2 V souladu s výše uvedeným bude v rámci stavby navrženo a doplněno zařízení 

přenosového systému IP/MPLS pro GSM-R do lokality Brno Maloměřice, 

Břeclav ÚS a Česká Třebová a budou doplněny příslušné karty do DWDM 

v Brně, Břeclavi, České Třebové a v Přerově z důvodu zaokruhování. 

4.9.31.3 RBC bude připojeno přenosovým systémem pro GSM-R na MSC v CDP Přerov 

ve dvou geograficky oddělených trasách, a to hlavní trasa Brno – Břeclav – 

Přerov a záložní trasa Brno – Česká Třebová - Přerov. 

4.9.31.4 Všechny aktivní síťové prvky přenosového systému IP/MPLS pro GSM-R musí 

být doplněny do dohledového a konfiguračního systému pro GSM-R včetně 

příslušných licencí. 

4.9.31.5 Pro zajištění zvýšené dostupnosti dálkového ovládání zabezpečovacího 

zařízení (DOZ), které slouží i pro přenos informací ETCS tohoto traťového 

úseku, musí být zřízeno geograficky redundantní propojení přenosového 

systému DOZ (ETCS) na RDP Brno v trase Zastávka u Brna – Okříšky – Jihlava 

– Havlíčkův Brod – RDP Brno. Pro tento přenosový systém DOZ musí být 

použita dvě samostatná vlákna v optickém kabelu. Ve vhodných lokalitách 

této trasy musí být v případě potřeby zřízeny opakovače. V maximální míře 

musí být využity přenosové systémy DOZ již existujících dálkových ovládání 

zabezpečovacího zařízení (Jihlava – Havlíčkův Brod). 

4.9.31.6 Pro zajištění zvýšené dostupnosti přenosového systému IP/MPLS pro GSM-R 

tohoto traťového úseku bude zřízeno geograficky redundantní propojení na 

MSC Přerov v trase Zastávka u Brna – Okříšky – Jihlava – Havlíčkův Brod – 

Kolín – Česká Třebová – Olomouc – Přerov. Pro redundantní propojení tohoto 
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přenosového systému musí být buď použita dvě samostatná vlákna 

v optickém kabelu nebo samostatná vlnová délka v systému DWDM. Ve 

vhodných lokalitách této trasy musí být v případě potřeby zřízeny opakovače. 

V maximální míře musí být využity již existující aktivní síťové prvky 

přenosového systému IP/MPLS pro GSM-R. 

4.10 Životní prostředí  

4.10.1 Součástí žádosti o spolufinancování Evropskou unií z OPD je i vyjádření příslušného 

úřadu, zda záměr naplňuje dikci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, v platném znění. Pokud by došlo v průběhu projektování k významným 

změnám od ZDS2, je nutné vyjádření aktualizovat. 

4.10.2 Součástí žádosti o spolufinancování Evropskou unií z OPD jsou i odůvodněná stanoviska 

příslušných úřadů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

k lokalitám soustavy Natura 2000. Pokud by v průběhu přípravy došlo k takových 

změnám, které by zasahovaly, respektive jakkoliv ovlivňovaly předmětné lokality 

soustav Natura 2000, je třeba zažádat o aktualizovaná stanoviska příslušných úřadů. 

4.10.3 Projekt bude posouzen z hlediska Rámcové směrnice o vodách (2000/60/EC). 

4.10.4 Projekt bude i v obecné rovině posouzen ve vztahu ke změnám klimatu. Při hodnocení je 

třeba řešit a zohlednit zmírňování (mitigace) změny klimatu záměrem a vliv záměru na 

přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci) a zranitelnost záměru vůči dopadům změny 

klimatu. 

4.10.5 Nakládání s odpady během zhotovení stavby  

4.10.5.1 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu 

(viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

4.11 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií 

4.11.1 Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných 

pravidel pro publicitu Operační program doprava (OPD), dle platných Pravidel pro 

žadatele a příjemce MD (http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/). 

Základními povinnými prvky jsou: 2 ks velkoplošný dočasný billboard, 2 ks stálá 

pamětní deska. 

 Dočasný billboard 

- Velikost bude upřesněna před zahájením vlastní realizace. 

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s pokyny pro 

publicitu) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) je 

Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu 

 Stálá pamětní deska 

- Bude instalována po ukončení fyzické realizace a to nejpozději do termínu 

ukončení plnění předmětu dle SOD 

- Rozměr pamětní desky budou upřesněny před dokončením akce.  

- Pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu – např. trvanlivý plast 

4.11.2 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění 

billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu (v souladu 

s pravidly pro publicitu projektů spolufinancovaných z EU, v daných případech s logem 

SŽ dle platného grafického manuálu jednotného vizuálního stylu a to včetně použitého 

řezu písma, viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), 

zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce 

v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční 

práce. 

http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/
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4.11.3 Při umístění billboardu Zhotovitel zajistí i projednání s vlastníkem předmětného pozemku 

včetně projednání a zasmluvnění případného pronájmu, v případě nutnosti zajistí 

souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy a samosprávy včetně dotčených 

organizací. 

4.11.4 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 

deskou (u projektu by neměl být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 

prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.  

4.11.5 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 

Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 

předávacího protokolu.  

4.11.6 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Správce stavby.  

4.11.7 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 

s ustanovením §100 odst. 1 ZZZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 

změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce Publicita stavby 

spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený 

rozsah tohoto plnění.  

4.11.8 V případě, že Správce stavby nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 

fakturace za položku Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 98-98 

Všeobecný objekt. 

4.11.9 Dále Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu informačních materiálů, jejichž 

obsahem bude informace pro cestující i odbornou veřejnost o realizované stavbě. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel. 

4.11.10 Umístění materiálů s logem Zhotovitele je vždy možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednatelem. 

4.12 Publicita stavby 

4.12.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel. (Bc. Kateřina Veselá, m: 

724 240 718, e: VeselaKparavazeleznic.cz). 

4.12.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 

organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual). 

4.12.2.1 Typy informačních materiálů: 

 informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 

cm, v počtu 2 ks, dle možnosti umístění; 

4.12.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 

dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. 

V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 

novými identickými materiály.  

4.12.2.3 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) 

článku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, 

tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání 

Objednatele, zajistí Zhotovitel.  

4.12.2.4 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 

4.12.2.5 Zhotovitel zajistí 1x za 6 měsíců pořízení videodokumentace stavby 

prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 
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záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 

zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro 

kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 

Tato videa budou opatřena logem SŽ, případně doplněn mluveným 

komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a odevzdáno 

v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího 

stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 

podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 

Objednatele. 

4.12.2.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 

dronu krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 

prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 

dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.12.2.7 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 

o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 

leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 

není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 

aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 

dokumentace. 

4.12.2.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 

povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 

definována v odstavci 4.12.2.5 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 

a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 

zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 

provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 

povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 

v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, 

v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 

letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 

videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 V rámci zpracování části „organizace výstavby“ Projektové dokumentace pro stavební 

povolení a zhotovení stavby budou upřesněny požadavky na výluky – zejména výluky 

zabezpečovacího zařízení, nezbytné pro následnou realizaci stavby a tyto budou 

projednány s dotčenými subjekty, zejména s Objednatelem, OŘ Brno, GŘ SŽ – odborem 

plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Předpokládaný časový rozsah 

vypínání jednotlivých zabezpečovacích zařízení (staničních, traťových a přejezdových) 

bude konzultován s místně příslušnou SSZT a s DLZT. Budou navržena opatření pro 

minimalizaci vlivu vypínání zab. zař. na provozování dráhy. Nelze opomenout zejména 

taková opatření, která by měla vliv na náklady stavby nebo na počet dopravních 

zaměstnanců (jedná se zejména o zajištění obsluhy rozhodujících výhybek a návěstidel, 

zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy přejezdových zab. zař.).  

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Počet výluk, v rozsahu a v rámci činností dle Článku 5 těchto ZTP, musí být 

nárokován v přiměřeném množství a s ohledem na minimalizaci omezení železničního 

provozu. Výluky je nutné nárokovat dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na 

tratích provozovaných SŽ v ročním plánu výluk a v souladu s předpisem SŽ D7/2 



36/37 

„ETCS Brno Horní Heršpice – Zastávka u Brna“ 

Požadavky Objednatele - Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP D+B-F) 

 

5.1.3 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. K výlukám může dojít při realizaci 

provozních souborů výstavby a úprav SZZ dále při montáži balíz v souvislosti s dopravou 

materiálu a zařízení na jinak nepřístupná místa stavby a při realizaci provozních souborů 

a stavebních objektů, souvisejících s pokládkou a úpravami kabelových tras. 

5.1.4 Zhotovitel stavby musí požadavky na výluky železničního provozu projednat se zástupci 

Objednatele, OŘ Brno, GŘ SŽ – odborem plánování a koordinace výluk a všemi 

dotčenými dopravci. Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové 

podobě v termínech stanovených předpisem Objednatele. 

5.1.5 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Specifické požadavky na zhotovení projektové dokumentace  

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla v rámci projektové 

dokumentace: 

 Krátkodobé výluky spojené s tvorbou Projektové dokumentace (především na řešení 

potřebných průzkumů) plánovat v minimálním rozsahu v přiměřeném množství 

a s ohledem na omezení železničního provozu. Výluky je nutné nárokovat dle pravidel 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ v ročním plánu výluk 

a v souladu s předpisem SŽDC D7/2 

6.1.2 Při zpracování projekčních dokumentací a realizaci díla musí být plně respektovány 

požadavky dané Technickou specifikací TS 1/2019-Z Vlaková cesta s prodlouženou 

ochrannou dráhou (čj: 63349/2019-SŽDC-GŘ-O14). 

6.2 Majetkoprávní část v rámci zpracování DUR resp. DUSP 

6.2.1 Jedná se o stavbu veřejně prospěšnou stavbu, majetkoprávní vypořádání bude probíhat 

v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury, v platném znění. 

6.2.2 Se všemi třetími stranami zajistí Zhotovitel uzavření smluvních vztahů řešících majetkové 

vypořádání. Pro trvalé zábory (př. umístění BTS) zajistí uzavření kupní smlouvy. Pro 

majetkové vypořádání věcných břemen (př. zejména kabelové trasy) zajistí Zhotovitel 

uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen (popř. ostré smlouvy o zřízení 

věcných břemen). V případě požadavků třetích stran Zhotovitel uzavře i jiné typy 

smluvních dokumentů (př. dohoda o podmínkách zhotovení stavby s ČD, apod.) 

6.2.3 Zhotovitel bude v průvodních informačních dopisech zasílaných vlastníkům uvádět úplný 

výčet všech předpokládaných zasažení nemovitých věcí vč. jejich vyznačení na situačním 

plánku (přehledná grafická příloha s transparentním zákresem požadovaného omezení 

nemovité věci, vč. textového označení konkrétního SO/PS přímo v grafické příloze).  

6.2.4 Při zpracovávání návrhů konkrétních smluv se Zhotovitel zavazuje poslat návrh 

elektronicky Objednateli a po odsouhlasení Objednatelem, zajistit podpis vlastníka.  

6.2.5 Zhotovitel se zavazuje, že vyvine veškeré úsilí k zajištění podpisu smluv vlastníkem, tzn., 

že kromě zaslání smluvních dokumentů bude vlastníka v případě nereagování v dané 

lhůtě na zaslanou smluvní dokumentaci kontaktovat telefonicky, osobní návštěvou 

a písemnou urgencí dopisem. 

6.2.6 V případě vlastníků, kteří vyjádří nesouhlas, a není možná změna technického řešení, tak 

aby nebyl jejich majetek dotčen, budou Zhotovitelem vyhotoveny podklady, které budou 

sloužit pro podání návrhu na odnětí práva u vyvlastňovacímu úřadu. 

6.2.7 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST a „Dohodu 

o postupu majetkového vypořádání mezi SŽ a ČD pro potřeby investiční výstavby“.  
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6.2.8 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 

se jeho převod na Objednatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit příslušné rozhodnutí 

o odnětí.  

6.2.9 Zhotovitelem budou svolávány kontrolní dny majetkoprávního vypořádání, kde budou 

průběžně řešeny mimo jiné i problematické případy. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Neproměnná návěstidla pro provoz ETCS nad rámec ČSN EN 16494  

8.1.2 Seznam národních/defaultních hodnot a SŽ dat  

8.1.3 Typové symboly zobrazení a povely pro MMI RBC nad rámec ZTP JOP 

8.1.4 Požadavky na implementaci funkcí souvisejících s ETCS do JOP  

8.1.5 Technické podmínky zhotovení projektu a stavby (P+R) ETCS úrovně 2 

8.1.6 Gestorský výklad k Výnosu č. 1 k TNŽ 34 2604 pro přezkušování a schvalování ZT a 

jejich příloh při hromadných změnách kilometrických poloh v souvislosti s výstavbou 

systému ETCS, č. j. 24 235/2016-SŽDC-O14 ze dne 2. 6. 2016 

8.1.7 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven (dopis 

čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 8. 3. 2018) 

8.1.8 Zásady pro stanovení rozsahu a výše uvolňovací rychlosti při nasazení systému ETCS na 

stávající infrastrukturu (č. j. 47270/2018-SŽDC-GŘ-O14), 

8.1.9 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 

8.1.10 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

8.1.11 Prozatímní zásady pro stanovení rychlosti pro výpočet délky přibližovacího úseku PZS pro 

využití přínosů ETCS, čj. 1554/2021-SŽ-GŘ-O14 

8.1.12 Seznam typových zástaveb ETCS ESC testy 

https://typdok.tudc.cz/

