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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

ŽST ..………. Železniční stanice 

DUSP ..……. Dokumentace pro vydání společného povolení 

PDPS ..……. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

SŽDC ……… Správa železniční dopravní cesty 

VTP ….……. Všeobecné technické podmínky 

DDTS ..……. Dálková diagnostika technologických systémů 

HZS ..……… Hasičský záchranný sbor 

GŘ ..……….. Generální ředitelství 

MD ..………. Ministerstvo dopravy 

JPO ..……… Jednotka požární ochrany 

PZTS ..……. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

P+R ………. Park and Ride 

K+R ………. Kiss and Ride 

B+R ………. Bike and Ride 

TKP ……….. Technické kvalitativní podmínky 

ŽBP ……….. Železniční bodové pole 

ŽMP ……….. Železniční mapové podklady 

SŽG ……….. Správa železniční geodézie 

ÚOZI ……… Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení 

(DUSP), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

a ekonomického hodnocení (EH) dle Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů dopravních staveb (příloha č.8), na stavbu „Instalace 

modulárního systému v ŽST Řetenice“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem 

technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně vypracování žádosti o vydání 

společného povolení příslušným stavebním úřadům. 

1.1.2 Předmětem zadání je dále zpracování Doprovodné dokumentace, která bude 

obsahovat informace o navrženém konstrukčním systému, finanční rozvahu a prokázání 

variability systému v průběhu životnosti stavby. 

1.1.3 Účelem stavby je náprava nevyhovujícího stavebně technického a provozního stavu 

výpravní budovy v ŽST Řetenice. V rámci stavby bude na místě stávající výpravní budovy 

vybudována nová budova odpovídající dimenzím a vybavení pro cestující a složky Správy 

železnic, státní organizace. Její konstrukční systém bude modulární a bude založen na 

bázi kontejnerových staveb a bude umožňovat operativní rozšiřování anebo zmenšování 

budovy manipulací s jednotlivými moduly. 

1.1.4 Rozsah díla „Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“ je: 

Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem 

pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP 

při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a 

manuálu údržby. 

1.1.5 Zpracování žádosti dle §94j Společné územní a stavební řízení zákona č. 183/2006 

Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.6 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání společného 

povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, 

Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohy č. 1 a č. 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se 

zpracovává jako doplněk k současně zpracovávané dokumentaci DUSP a 

neobsahuje tedy již znovu ty součásti, které jsou obsaženy ve zpracované 

dokumentaci DUSP. 

 ekonomického hodnocení stavby v souladu s rezortní metodikou pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (popsané 

v bodě 5.1.1.) a dle Pokynu SŽDC PO-01/2019-ŘO6, Upřesnění postupů 

při zpracování ekonomického hodnocení staveb dopravní infrastruktury. 

1.1.7 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 
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1.1.8 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 449/2006 Sb. budou v Dokladové části 

projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G - 

Náklady, H - Doklady a I - Geodetická dokumentace a dle VTP/DSP+PDSP/12/19 části J 

- Dokumentace pro registr subsystému a K - Dokumentace pro posouzení shody. 

1.1.9 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného 

objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací). 

1.1.10 Stanovení investičních nákladů v části G. Dokladové části bude zpracované dle platné 

Směrnice SŽDC č.20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace SŽDC, v platném znění. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu 

je zveřejněno na webových stránkách SŽDC (https://www.szdc.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc). 

1.1.11 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, podrobného geotechnického průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k 

návrhu technického řešení. 

1.1.12 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 

z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Výpravní budova ŽST Řetenice, Sklářská č. p. 449, Řetenice 

Parcelní číslo KN 869/1 

Katastrální území: Teplice-Řetenice [766135] 

Obec: Teplice [567442] 

 

TUDU 0591G1 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D 

Součást sítě TEN-T Ano 

Číslo trati podle jízdního řádu 097, 130 

Číslo stanice dle SR70 533091 

Správce objektu OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních 
staveb 

Inventární číslo budovy (IC) IC 6000388396 
 

Stavba se předpokládá umístit na pozemek po bývalé výpravní budově a pro napojení 

komunikací použití i přímo navazujících pozemcích ve správě objednatele (viz situační výkres). 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, MD, 2013 

2.1.2 Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, MD, 2019 

2.1.3 Dokumentace pro koordinaci stavby se stavbou Rekonstrukce ŽST Řetenice 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Cyklistická doprovodná infrastruktura, MD, 2010 

2.2.2 Pokyn SŽDC PO-01/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického 

hodnocení staveb dopravní infrastruktury 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
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2.2.3 P 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, MD, 2017 

2.2.4 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, MMR, 2006  

2.2.5 PO-20/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář 

2.2.6 PO-22/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy pro 

hygienická zařízení 

2.2.7 SM 118 „Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách“ 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů na pozemcích Správy železnic, státní organizace a ČD a v ochranném 

pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčeném území.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 Rekonstrukce ŽST Řetenice, stavba ve stádiu realizace 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace nemá předcházející stupeň. 

4.1.2 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 

navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s 

maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 

navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 

využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 

12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří 

možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby 

a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce 

budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět.  

V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která 

bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu 

určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické 

cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich 

celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku 

takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum 

dokončení stavby. 

4.1.3 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického 

a stavebně-technického průzkumu včetně označení.  

4.1.4 V podmínkách stavby musí být zajištěna ochrana technologických zařízení před 

nečistotami a prachem ze stavby a před ostatními ohrožujícími vlivy (počasí, stavební 

práce v těsné blízkosti zařízení apod.), aby byla zajištěna bezpečná a bezproblémová 

činnost provozovaných technologií. K technologiím musí být zajištěn nepřetržitý 

bezpečný přístup pro provádění údržby a servisních zásahů. 

4.1.5 Zhotovitel zakreslí varianty koncepčního řešení modulárního systému, na jejichž základě 

bude sjednána schůzka s dotčenými složkami Správy železnic, státní organizace, kde 

bude vybrána vhodná varianta. Na základě vybrané varianty bude následovat 

projektování DUSP a PDPS.  
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4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu 

Ve výpravní budově v ŽST Řetenicích je v současné době elektromechanické zabezpečovací 

zařízení. 

4.2.2 Požadavky na nový stav 

Nejsou. Nově budované elektronické staniční zabezpečovací zařízení bude pořízeno v probíhající 

akci „Rekonstrukce ŽST Řetenice“. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu 

Ve výpravní budově v ŽST Řetenicích je v současné době analogové zařízení (telefonní zapojovač, 

radiostanice MRS, ovládání ZL47 TRS a rozhlas pro cestující). Ve vedlejší místnosti je uzel DS 

Intranet SŽDC a ve sdělovací místnosti hodinové zařízení, dálkové a místní kabely SŽDC a 

vyvedení DOK ŽVPS ČD – Telematika a.s. 

4.3.2 Požadavky na nový stav 

V probíhající akci „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ se nově vybuduje IP telefonní zapojovač, IP 

rozhlasová ústředna a ozvučení nástupišť, informační systém pro cestující a kamerový systém. 

Výpravní budova bude napojena na informační systém ve stanici. Tyto systémy a zařízení budou 

upraveny i na požadavky provozu modulové zastávky. 

Výpravní budova bude vybavena kamerovým dohledem (s místním záznamovým zařízením 

včetně možnosti nepřetržitého dálkového monitoringu (pro občasný dohled vzdálených pracovišť 

OŘ UNL). PZTS jejichž součástí budou vhodně umístěné rozhlas pro cestující, hodiny, hlásiče 

kouře a hlásiče teploty popř. multikriteriální hlásiče s vazbou na DDTS a JPO HZS Správa železnic, 

státní organizace a inteligentním systémem umožňujícím automatické a dálkové, ovládání 

vytápění (modul hygienické zázemí) a ovládání osvětlení.  

Vhodné provést přípravu pro odbavovací systém, včetně automatického prodeje jízdenek. Zajistit 

automatický, ale hlídaný vstup na hygienické zařízení. 

Přípojka NN a datové připojení musí být z jednoho objektu a s propojenými zemniči. Jinak je 

nutné provést galvanické oddělení datových uzlů obou lokalit (nová VB a TB) optickou sítí. 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická 

zařízení 

4.4.1 V koordinaci se stavbou „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ bude vyřešeno napojení nové 

výpravní budovy na přípojku elektro a poloha KS2 z SO 02-36-01 Rozvody VN, NN, 

osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů. 

4.4.2 Návrh nového objektu výpravní budovy bude obsahovat řešení kompletní vnitřní 

elektroinstalace dle platných předpisů a norem. 

4.4.3 Pro zabezpečení základního napájení objektu výpravní budovy bude nutno navrhnout 

nové silnoproudé napájení - přípojku NN z lokální distribuční soustavy železnice (LDSŽ) 

v koordinaci s výše uvedenou stavbou. 

4.4.4 Objekt nové výpravní budovy bude dle návrhu opatřen ochranou před bleskem dle 

souboru norem ČSN EN 62 305: 2006, Částí 1-4, ed.2. Pokud zařízení tvořící systém 

ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem bude instalováno, musí být z výrobků 

třídy reakce na oheň nejméně A2. 
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4.5 Ostatní technologická zařízení 

4.5.1 V rámci akce „Rekonstrukce ŽST Řetenice“. Budou vyřešeny veškeré ostatní 

technologická zařízení. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Stavbou nebude dotčen nově navržený železniční svršek a spodek v rámci akce 

„Rekonstrukce ŽST Řetenice“. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Stavbou nebudou dotčena nástupiště nově zřizovaná v rámci akce „Rekonstrukce ŽST 

Řetenice“. Bude řešeno napojení nové výpravní budovy na nástupiště. Toto napojení 

bude třeba projednat v úvodních fázích projektu vzhledem k časovému postupu stavby 

v koordinaci.  

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Neobsazeno, není předmětem akce 

4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Neobsazeno, není předmětem akce  

4.10 Železniční tunely 

4.10.1 Neobsazeno, není předmětem akce 

4.11 Ostatní objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace, kabelovody a podobně a to i mimo pozemek p.č. KN 869/1.  

4.11.2 Bude řešena navazující dopravní infrastruktura. Budou stanoveny normové kapacitní 

požadavky P+R, K+R, B+R a navrženo řešení, které je v aktuálních možnostech Správy 

železnic, státní organizace (zejména z hlediska vlastnictví pozemků).  

4.11.3 Napojení výpravní budovy na přípojky kanalizace a vody bude vyřešeno v koordinaci se 

stavbou „Rekonstrukce ŽST Řetenice“. 

4.11.4 Součástí stavby je pořízení orientačního systému dle SM 118 „Orientační a informační 

systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách“ v koordinaci se stavbou 

„Rekonstrukce ŽST Řetenice“. 

4.12 Pozemní stavební objekty 

4.12.1 Popis stávajícího stavu 

Objekt výpravní budovy ŽST Řetenice má dvě nadzemní podlaží a je ze dvou třetin podsklepen. 

Větrání je řešeno přirozeně. Výpravní budova i sklepy jsou ve špatném technickém stavu 

(opotřebení 63,5%). 

V 2. nadzemním podlaží jsou umístěny byty. Celá budova je dnes více než z poloviny nevyužitá. 

Ze stávající výpravní budovy se v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ všechna 

technologická zařízení vč. dopravní kanceláře přesouvají do nového technologického objektu. 
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4.12.2 Požadavky na nový stav 

Bude navržena nová modulární výpravní budova formou kontejnerového řešení v dimenzích 

odpovídajících počtu cestujících a bude splňovat požadavky pro pohyb osob s omezenou 

schopností orientace a pohybu dle příslušné legislativy. 

Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u dopravců aktuální frekvenci cestující veřejnosti 

v ŽST Řetenice. Tato frekvence bude jedním z výchozích podkladů pro ověření a návrh 

dimenzování prostor ŽST. 

Výpravní budova bude mít tři základní moduly: modul nevytápěného otevřeného přístřešku, 

modul hygienického zázemí a kancelářský modul pro místní potřeby provozovatele dráhy. 

Modulární systém bude označen názvem stanice dle SR70, a to dle pravidel TNŽ 73 6390 Nápisy 

názvů železničních stanic a zastávek. 

Přístupové komunikace a parkovací plochy budou situovány na pozemek 869/1, příp. na okolní 

pozemky ve Správě železnic, státní organizace. 

Součástí řešení nové výpravní budovy budou i přilehlé zpevněné plochy a osazení příslušného 

mobiliáře (vnitřní lavičky, koše, vitrína a stojany na kola) dle Pokynu PO-20/2019-GŘ, které 

budou integrovány do modulového systému. 

Demolice stávající výpravní budovy pro uvolnění potřebné plochy je součástí stavby 

„Rekonstrukce ŽST Řetenice“, která též přesouvá do technologického objektu veškeré 

technologie. Terén po demolici bude upraven na stávající výšku terénu. 

4.12.3 Požadavky na modulární systém 

Navrhované moduly budou založeny na konstrukčním systému kontejneru a jejich podoba a 

materiálové řešení bude navrženo v úzké spolupráci se zadavatelem. 

Z hlediska požární bezpečnosti se požaduje použití konstrukčních částí střešního pláště a 

obvodové stěny druhu DP1 ve smyslu ČSN 730810 a dále požární odolnost proti působení 

vnějšího požáru s mezními stavy REI (min. 30 minut). 

Celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je min. 5 let běžného provozu 

ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 

50 let při běžné údržbě.  

Modulární stavba bude umožňovat v rámci své životnosti její jednoduché rozšíření o další moduly 

či zmenšení nebo její přesunutí a instalaci v jiné lokalitě. 

Návrh nového objektu bude respektovat současné trendy ve stavebnictví, s ohledem na minimální 

nároky na provoz a údržbu objektu, přiměřenou pořizovací cenu a novou technologii. Stavební 

materiály budou voleny s přihlédnutím k jejich ekologické stopě. 

Celková vizuální podoba modulárního systému bude provedena v návaznosti na barevné a 

materiálové řešení přístřešků na nástupišti stavby „Rekonstrukce ŽST Řetenice“ a bude probíhat 

v těsné spolupráci s investorem (vizuální stav přístřešků je přílohou zadávací dokumentace). 

Modul nevytápěného otevřeného přístřešku bude v minimální ploše 15m2. Přístřešek bude 

z 1 – 3 stran otevřen, osvětlen, vybaven inteligentním systémem umožňujícím automatické 

ovládání osvětlení. S modulem bude pevně spojen mobiliář (lavička, koš, vitrína). V rámci modulu 

přístřešek bubou navrženy i cyklostojany (mohou být i zastřešené), které nebudou zasahovat do 

čekacích ploch pro cestující, ale budou vzhledově integrovány s modulárním řešením. Z modulu 

bude zajištěna přímá viditelnost na nástupiště. Modul přístřešku musí splňovat požadavky normy 

ČSN 73 4959 na ochranu cestujících proti povětrnostním vlivům. Informační tabule je řešena 

v investiční akci „Rekonstrukce ŽST Řetenice“. 

Modul hygienického zařízení bude v minimální ploše 15m2 a bude přístupný samostatným 

vstupem. Placený vstup na veřejná WC bude zajištěn automatem dveřního zámku (mincovníkem) 

se zabudovanou čtečkou platebních karet pro bezhotovostní platby a čtečkou bezkontaktních 

karet například pro zaměstnance Správy železnic, státní organizace a úklid, včetně GSM modulu 

umožňujícím servis na dálku, hlášení poruch, sledování údajů ke vstupům a platbám a monitoring 

plné kasičky s upozorněním správce. Tento modul včetně zařizovacích předmětů bude proveden 

ve vysoce odolném standardu proti poškození (antivandal) dle Pokynu PO-22/2019-GŘ a bude 
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napojen na místní kanalizaci a vodovodní řad. Dle ČSN 73 4108 budou zřízeny WC oddělené pro 

muže a pro ženy. Oddělení pro ženy bude provedeno jako bezbariérové dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. Na bezbariérový WC bude dle ČSN ČSN EN 1838 čl. 4.3.8 požadováno protipanické osvětlení. 

Vstup na bezbariérové WC bude vybaven Eurozámkem. 

Kancelářský modul bude v minimální ploše 12m2, do modulu se musí vejít psací stůl a židle. 

Modul bude splňovat základní hygienické a protipožární parametry pro pracoviště (počet osob – 

1) včetně osvětlení, elektroinstalace a vytápění s přípravou pro datovou síť.  

4.13 Zásady organizace výstavby 

4.13.1 Projektant připraví návrh etapizace prací se zohledněním možností pohybu a 

vyčkávání cestujících. Dále etapizace zohlední pokud možno nepřerušené 

zajištění provozu dopravní cesty, technologických zařízení i ostatních využívaných 

prostor ve výpravní budově, případně prověří a event. navrhne provizorní řešení 

pro zajištění uvedeného cíle. 

4.13.2 Bude zpracován návrh harmonogramu postupu výstavby, vč. vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS. 

4.13.3 V technické zprávě bude pro případné výluky drážní dopravy uvedena pro každou 

takovou výluku: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech nebo v hodinách u denních výluk 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / 
návěstidlem / kilometricky) 

 vymezení vylučovaného trakčního vedení (ÚO / ÚD / jinak) 

 činnost zabezpečovacího zařízení: rozsah kolejiště ovládaný jednotlivými ZZ 
(stávající / provizorní / nové); místo, odkud budou ovládány výhybky a 

návěstidla (stávající dopravní kancelář / kontejner / …); návrh opatření na 
straně obsluhy dráhy při případných výlukách ZZ (zejména zajištění obsluhy 
rozhodujících výhybek a návěstidel, zjišťování volnosti tratě, popř. obsluhy 
přejezdových zab. zař. apod.) 

 stručný rozsah prací 

4.13.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické 

energie, telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro 

pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště 

budou předběžně pojednány se správci sítí. 

4.14 Geodetická dokumentace 

4.14.1 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 2 Směrnice 

generálního ředitele č. 11/2006, a v souladu se VTP/DSP/09/18. 

4.14.2 Stávající ŽBP (železničního bodové pole) splňující TKP staveb státních drah a stávající 

ŽMP (železničních mapových podkladů) zajistí Objednavatel prostřednictvím Správy 

železniční geodézie (SŽG).  

4.14.3 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 

mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 

zakázky jejich doplnění zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a 

ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a výše 

uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 

správcům ŽBP a ŽMP.  

4.14.4 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 

nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).  

4.14.5 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
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zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady 

včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených 

pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI 

objednatele stavby.  

4.14.6 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(ÚOZI) objednatele.  

4.14.7 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace.  

4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v rozsahu dle bodu 

4.5 VTP /ZP+DUR/11/19, přičemž body 4.5.5 – 4.5.16 těchto VTP se nepoužijí. 

4.15.2 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude členěna následovně:  

 B.3.1. Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek 

životního prostředí, důraz bude kladen na:  

 B.3.2. B.3.3. Hluk – potřeba vypracování hlukové studie z výstavby (demolice) 

bude konzultována s místně příslušnou hygienickou stanicí  

 B.3.4. Odpadové hospodářství - bude provedeno odborné posouzení 

výkopových zemin a u demolovaného objektu na možnou kontaminaci 

demoličního odpadu – zejména azbestové složky a vyhodnotí se vytřídění dem. 

odpadu (dřevo, plasty, kabely atp.). Provede se cenové ohodnocení všech složek 

odpadového hospodářství (posouzení nebezpečných vlastností odpadů, 

laboratorní vyhodnocení, cena za zneškodnění odpadu a náklady na dopravu.  

 B.3.5. Havarijní plán - bude vypracován a konzultován s místním vodoprávním 

úřadem. 

4.15.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti 

bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v 

okolí stavby. 

4.15.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 

ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí. Dokladová část bude obsahovat samostatnou podsložku Životní 

prostředí. Zde budou zařazeny následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, 

rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, dohoda o kácení s OŘ, 

výjimky, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL atd. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Zhotovitel provede Ekonomické hodnocení stavby v souladu s rezortní metodikou pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, příloha č. 8 „Obecná 

metodika hodnocení ekonomické efektivnosti projektů týkajících se budov a s nimi 

souvisejících pozemků sloužících k zajištění provozu dráhy a zařízení služeb“ a podkladem 

SŽDC PO-01/2019-ŘO6.  

5.1.2 Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u železničních dopravců aktuální frekvenci 

cestující veřejnosti v ŽST Řetenice. Tato frekvence bude jedním z výchozích podkladů 

pro dimenzování nové výpravní budovy, resp. její části přístupné veřejnosti a pro 

dimenzování doprovodné dopravní infrastruktury. 

5.1.3 Doprovodné dokumentace bude obsahovat: 

 informace o navrženém konstrukčním systému 

 prokázání variability systému v průběhu životnosti stavby 

 prokázání realizovatelnosti navrženého konstrukčního systému 
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5.1.4 Součástí Díla bude také stručný prezentační materiál (cca 10 stran, vč. grafiky), 

zdůrazňující potřebu a výhody realizace zvoleného systému a celkové podoby výpravní 

budovy a přednádražního prostoru. Prezentace bude sloužit jako podklad pro tiskové 

zprávy a propagaci akce veřejnosti, municipalitám a investorovi. 

5.1.5 Návrh dispozičního řešení budovy osobního nádraží bude předložen k vyjádření příslušné 

SOČ OŘ, toto vyjádření bude zařazeno do Dokladové části dokumentace. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz,  
www: http://www.tudc.cz nebo http://www.szdc.cz/ v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty  

a předpisy“ 
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