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SEZNAM ZKRATEK

SZ Sprdva Zeleznic, statni organizace

SZDC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni arganizace
CTD Centrum telematiky a diagnostiky (dFive TUDC)
ASVC Automatické stavéni vlakovych cest

CDP Praha Centrélni dispederské pracovisté Praha

PPV Pracovisté pohotovostniho vypravéiho

SZZ Staniéni zabezpectovaci zafizen|

TZZ Tratové zabezpecovaci zafizeni

GVD Grafikon vlakové dopravy
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Piredmét zadani

1.1.1  Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni stavby (dale DUR) na investi¢ni
vystavbu ,Zavedeni ASVC v uUseku Rokycany (mimo) - MiroSov - Nezvéstice (mimo)" dle
poradavkll Zékona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu a Vyhlagky
¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v rozsahu Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
piipravu staveb na Zeleznitnich drahach celostatnich a regionalnich ve znéni pokynu
SZDC PO-07/2019-GR ze dne 15.5.2019.

1.1.2  Dokumentace bude zpracovana v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na
projekt stavby s realizaci (dale P+R). Soucasti dokumentace budou zpracované pozadavky na
vykon a funkci véetné vseobecného objektu v ocenéné i neocenéné verzi.

1.1.3  Zhotovitel zarovef zajisti zpracovani vedkerych potiebnych prizkumf.

1.1.4 Cena za zpracovani dokumentace je konecnd, véetné véech spravnich poplatkii - napf. dzemni
fizeni, prizkumi a studif.

1.1.5 Zadavatel upozornuje zhotovitele na skutecnost, ze se jedna o investi¢ni stavbu malého rozsahu
typu global do 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba pfizplisobit spinéni hlavniho cile stavby,
viz bod 1.2. Rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zadavacimi podminkami je
nutné predem projednat s investorem stavby. V pfipadé, Ze dle pozadovaného rozsahu stavby
dojde k prekroceni ¢astky 20 mil. K& nebo stavba nedosdhne ekonomické efektivnosti, bude
pristoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostiedné nesouvisi s hlavnim
zamérem stavby.

1.2  Hlavni cile stavby

1.2.1  Doplnéni HW a SW vybaveni v dalkové ovladanych dopravnach ZST Mirogov a ZST P¥ikosice pro
zajisténi automatického stavéni vlakovych cest podle Technickych specifikaci ASVC ¢.1/2010-Z.,
Rovnéz bude navrzeno provedeni Uprav na obsluznych pracovistich (CDP Praha; PPV Plzen).
Budou navrzeny nezbytné Upravy pro zavedeni funkcionality ASVC,

1.3 Umisténi stavby
Kraj: Plzensky
Okres: Rokycany
Katastralni izemi: Prikosice, MiroSov
Tratovy asek: 0411 Rokycany Nezvéstice
Definiéni Gsek: TUDU 0411C1 ZST Pfikosice; TUDU 0411B1 ZST
MiroSov
Stani¢eni zacatku a konce stavby: 7ST PFkosice (km 12,482-12,760); ZST Miroov
(km 7,108-7,565)
1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

14.1
Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. | Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6 F4

Soudast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 362 00

»Zavedeni ASVC v (iseku Rokycany (mimo) - Miro3ov - Nezvéstice (mimo)"
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Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu _ 714A
F(viislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 175
Eislo tratového a definiéniho tseku 7 0411 7
r Tratova tiida zatiZeni C3 7
| Maximalni tratova rychlost 80 km/h
‘ Trakéni soustava 7 nezavisla
l Podet trét’ov{/ch koleji 1

1.4.2  Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Plzefh.
2. PODKLADY PRO ZPRACOVANIT

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentaci a podklady od skuteéného stavajiciho stavu od jednotlivych Sprav OR Plzefi si
zhotovitel v rdmci pInéni pfedmétu dila zajisti samostatné u jednotlivych Sprav OR Plzeft a CTD,
které ji na vyzadani poskytnou.

2.2 Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Geodetickou &ast 1.3 pro DUR v rozsahu TU 0411 km 12,482 - km 12,760 (ZST Piikosice) a km
7,108 - km 7,565 (ZST Mirosov) véetné geodetického zaméfeni do hranic drahy a platného 7BP
zajisti zadavatel prostfednictvim SZG s platnosti k datu zaméfeni 2018.
Zbylé &asti jsou pFedmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

2.2.2  Vyjimka &.4 z Technickych specifikaci ASVC ¢.1/2010-Z (Vyjimka z pouZiti vystrazného systému
pro cestujici na centralnich prechodech v Zelezni¢nich stanicich MiroSov a Prikosice).

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve stadiu
zahéajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

3.1.2 Koordinace s jinymi souvisejicimi stavbami :
o Modernizace traté Horazdovice predm. (mimo) - Plzefi -~ Koterov (mimo)
o ETCS Beroun - Plzen
o GSM-R Plzef - Ceské Bud&jovice
e GSM-R IIl.koridor Beroun - Plzen - Cheb
e Modernizace trati Rokycany - Plzen
e Vystavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvéstice

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENT

4.1 Vseobecné

4.1.1 Soulasti plnéni Zhotovitele jsou vedkeré &innosti a obstarani dokladl zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajiéténi véech potiebnych podkladl a certifikatd.

4.1.2 Dokumentace pro tzemni Fizeni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30. 06. 2006
ve znéni pokynu SZDC PO-07/2019-GR ze dne 16.5.2019.

4.1.3 Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkdl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych orgéni
a osob zlcastnénych na pFipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti
se zadavatelem.

LZavedeni ASVC v tseku Rokycany (mimo) - Miro3ov - Nezvéstice (mima)"
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4,1.16

4.2
4.2.1

4.2.2

Technické Fegeni bude fadné projednano a veskeré pripominky vsech draznich a mimodraznich
organti a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérice SZDC &.32 Zasady pro rekonstrukci regiondlnich
drah®.

V dokumentaci nesmi byt navrZena Fedeni vyZadujici vyjimku z norem a predpisi. Bude-li v
dokumentaci stavby mimofadné navrhovédno technické fedeni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ
nebo predpisti SZDC, provede projektant zdfivodnéni a porovnani navrzeného feseni a zajisti
souhlas gestorského UGtvaru daného predpisu a normy s odchylnym reSenim. Pripadné
navrhované vyjimecné nebo odchylné feseni bude predem projednano na pracovni poradé za
(¢asti objednatele a vdech dotéenych slofek Sprévy Zeleznic, stitni organizace, CD, a.s.,
Drazniho Gradu a budou dolozeny v dokladové ¢asti.

Pii zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani miize mit i formu mistniho
Setfeni. Z jednani bude proveden zapis. Zapis bude rozeslan véem zucastnénym.

V priibéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pripominek, které zasle v predstihu pred
jednanim a na které pozve investora, dotéené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni
organizace a CD, a. s. Navrh vyporadani pfipominek bude zaslan nejpozd&ji s pozvankou na
zavérecné jednani. Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych
pripominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkam. Z jednani bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostatecném Casovém piedstihu
minimalné 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

V pfipadé navrhu technického feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentd a ptedpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadieni a
souhlas s Ulevovym fesenim pfisludnych dotéenych organii a osob, pFipadné kompetentniho
utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni stavby navrhne takové zafizeni,
které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody
navrhovaného technického feseni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné
certifikaéni organizace. Navrzené doplnéni musi byt nadstavbou provozovaného zafizeni a
nesmi vyvolat pozadavek na jeho nahradu.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Ucelnosti
investi¢ni akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvy$eni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancl na Fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvy$eni bezpecnosti zelezniéni a silniéni dopravy apod.

V pfipadé potfeby bude soucasti dokumentace rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatfeni

(DIO) véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného Uradu.

V piipadé potfeby bude soucasti dokumentace pozarné bezpelnostni zprava pro ziskani
stanoviska dotéeného organu na Useku poZarni bezpecnosti.

Soutasti dokumentace bude v priivodni zpravé uvedena tabulka Zakladnich kapacitnich tdaijt,
kterou vybranému uchazedi poskytne objednavatel.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vE&. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém FeSeném Useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

LZavedeni ASVC v tiseku Rokycany (mimo) — MiroSov — Nezvéstice (mimo)*
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4.2.3 V dokumentaci budou vyznaéeny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany piipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu
véetné fegeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité
pro Ucely zafizeni stavenisté budou piedbézné projednany se spravci siti.

4.2.4 Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdugi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemk{im, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zafizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

4,3.1.6

4.3.1.7
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Trat Rokycany — Nezvéstice je jednokolejnd, neelektrizovana (s vyjimkou vlastnich ZST
Rokycany a Nezvéstice). Zacatek trati je v 7ST Rokycany v km 87,009 (kilometraz
trati Beroun - Plzen hl.n.), konec trati v 7ST Nezvéstice v km 332,610 (kilometraz trati
Ceské Budéjovice - Plzefi hl.n.). Organizovdni a provozovani drazni dopravy se provadi
dle predpisu SZDC D1.

Z&brzdnd vzddlenost v tseku Rokycany — Piikosice je 700 metrl, v Useku Pikosice -
Nezvéstice je 400 metrll. Nejvétdi povolend délka vlaku na celé trati je 230 metrl.
Normativ délky vlaku nékladni dopravy je 147 metri. Normativ délky osobnich vlaki je
v Useku Rokycany - PFikosice 90 metrii, v Gseku Pfikosice - Nezvéstice je 45 metrd.
Nejvy&si tratova rychlost v Useku Rokycany - MiroSov je 80 km/h, v Gseku MiroSov -
Piikosice je 60 km/h a v Useku Pfikosice - Nezvéstice je 45 km/h. V km 7,457 trati
Rokycany - Nezvéstice leZi Zelezniéni stanice MiroSov, v km 12,635 leZi Zeleznicni
stanice Prikosice.

V Zelezni¢nich stanicich MiroSov a Pfikosice je zafizeni 3. kategorie - elektronické
stani¢éni zabezpecfovaci zafizeni ESA 44 (ESA 11 s EIP panely) obsluhované pfi
dalkovém Fizeni z jednotného obsluzného pracovisté DOZ v dispeterskem salu 3C CDP
Praha nebo z JOP PPV v ZST Plzef hl. n., pfipadné pii mistnim Fizeni z JOP Miro3ov -
Piikosice umisténého v ZST Rokycany. ZST Nezvéstice je vybavena elektronickym
staniénim zabezpecovacim zafizenim 3.kategorie - SZZ ESA 44 (ESA 11 s panely EIP) s
ovladénim pomoci JOP, s plnou kontrolou volnosti dopravnich koleji pomoci potitacl
naprav a navéstni rychlostni soustavou. SZZ je ovladano mistné.

Na trati se nachazeji 2 vlecky:

o Vletka & 2275 - CD, a.s. — Mirodov je do dréhy regiondlni zalsténa v Zst. MiroSov
koncovym stykem vyhybky Cislo 4 v km 7,430 (v platném ufednim povoleni
uveden plvodni km 7,820) = km 0,000 zacatku vle¢ky traté Rokycany -
Nezvéstice.

o Vletka ¢ 2093 - Vledka ROSSO STEEL MiroSov je do drahy regiondlni zalsténa
v ZST MiroSov vyhybkou €. 9 v km 9,347,

Ostatni vle¢ky (&.2040-Ferona, ¢.2126-S&H, ¢.2002-Agro Blatna a.s., €.2157-
Zelezarny Hradek) jsou zatstény do ZST Rokycany.

V prilehlych mezistani¢nich UGsecich Rokycany - MiroSov, MiroSov - Piikosice a
Piikosice - Nezvéstice je tratové zabezpefovaci zafizeni 3. kategorie automatické
hradlo s pocitati naprav bez hradla na trati. V mezistani¢nim useku Rokycany -
Mirosov je trafové zabezpeCovaci zafizeni automatické hradlo AH-ESA-07. V
mezistani¢nim Useku MiroSov - Pfikosice je tratové zabezpecovaci zafizeni automatické
hradlo AHP-ESA-04. V mezistaniénim Useku Piikosice - Nezvéstice je tratové
zabezpecovaci zafizeni automatické hradlo AHP-03D.

V ZST Miro$ov jsou zfizena nastupisté u 1. a 3. koleje. Pro pfichod na nastupisté u
1. koleje je uréen nechranény uUroviiovy prechod pfes 3. kolej. V ZST Piikosice je
ziizeno poloostrovni nastupisté pro 1. a 3. kolej, pro pfichod na nastupisté je urcen
nechranény Uroviovy prechod pfes 3. kolej.

Nz. Lipnice leZi v km 17,416 mezi stanicemi Nezvéstice a Prikosice, je tvofeno koleji
&.1 (pribézna kolej pro vechny vlaky) a 3 (icelova kolej). Jednostranné nastupisté je

wZavedeni ASVC v Gseku Rokycany (mimo) - MiroSov - Nezvéstice (mimo)"
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47 m dlouhé. Vyska nastupisté nad temenem kolejnice je do 350 mm. Vyhybky ¢.1 a 2
jsou osazeny vymeénovymi zamky odtlacnymi a jednoduchymi v zavislosti na
kontrolnich zamcich vykolejek LVk1 a LVk2 (umisténych na UGcelové koleji €.3).
Vysledné klice od téchto zamk{ jsou uzaméeny v elektromagnetickych zamcich
umisténych v dopravni kanceldfi ZST Nezvéstice. Elektromagnetické zamky pro
obsluhu nakladisté Lipnice jsou pomoci vazeb zapojeny do TZZ Pfikosice — Nezvéstice.
Uvolnéni kli¢e je mozné pouze za vyluky tratové koleje.

4,3.2 PoZadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

Dopravny MiroSov a Pfikosice nespliuji podminky stanovené technickymi specifikacemi
TS ¢.1/2010-Z. Pro trat Rokycany-Nezvéstice byla udélena vyjimka z technickych
specifikaci, ¢lanku 9.1 (viz bod 2.2.2).

Pro uvedenou trat nelze uvazovat jen s vymeénou SW (ASW, S5W), musi se pocitat s
uréitymi Gpravami, pfipadné i s vyménou HW jednotlivych obsluznych pracovist a
s Gpravou souvisejiciho informac¢niho systému. Musi dojit k zajisténi bezpecnostnich
opatfeni v obou dalkové ovladanych dopravnach ZST Miroov a ZST Pfikosice. Pro
umoznéni nasazeni ASVC na uvazované trati se musi projednat tato moznost i v
konstrukci GVD (vjezdové, odjezdové koleje, poradi vjezdu s ohledem na zajisténi
bezpecnosti), coz ma na bezpetnost dopravy podstatny vliv,

Je treba jednoznaéné stanovit, zda funkcionalita ASVC bude zavedena jen na
obsluznych pracovistich na dispecerském sale 3C CDP Praha, nebo i na pracovisti
PPV 1- trat+D3 v Plzni na US Triangl.

ASVC ve své soucasné verzi fesi predevdim rutinni obsluZzné ldkony v béZném
provoznim stavu, a tim napomaha cinnosti tratového dispecera, ktery fidi provoz ve
vice dopravnach. Na Useku Beroun (mimo) - Plzef (mimo) je jiz ASVC zavedeno. CDP
Praha preferuje v co mozna nejvétsi mife jednotnost obsluhovaného zafizeni.

Pro lepéi vyuZiti a prehlednost pozadujeme provéfit moznost pouZiti vétsich monitord,
pfipadné celkovou U(pravu pracovisté tratového dispeCera s ohledem na Ccitelnost
zobrazovanych prvk{ a informaci.

Doplnéni funkce automatického stavéni vlakovych cest spodivd v Upravé SW
elektronického stavédla a tpravé SW GTN na CDP Praha. Zaroven dojde k propojeni
GTN a sité zaddvacich poéitaéli doplnénim poéitate GZPC. Ddle dojde k posileni
serveru diagnostiky DLS na CDP Praha tim, ze se doplni samostatny server DLS pro
oblast trati od Prahy na zapad. Soucasny server je jiz pfetizen sbérem dat viech
stavajicich trati fizenych z CDP Praha a jeho c¢innost je nutné rozdélit. Server bude
mimo jiné shirat informace o &innosti ASVC. Predpoklada se vyména a tedy nutné
pfezkouseni SW v stavédle ESA 11 s EIP v Rokycanech a v zadavacich pocitacich na
CDP Praha. Déle Upravy GTN a GZPC a DLS.

V pripadé vyluk je pozadavek navrhnout takovou technologii praci, ktera pfinese co
nejvétdi zkraceni vylukovych praci a co nejmensi rozsah vyluk. Vylukové prace je
vhodné realizovat ideadlné v zakrytu jinych vylukovych praci. Je pozadavek
uskutecnovat nutné prehravani a UOpravy software v nocni dobé&, ve vhodnych
vlakovych prestavkach.

4.4 Geodeticka dokumentace

Vseobecna ustanoveni
4.4.1 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou ¢. 1 Smérnice

generdlniho Feditele ¢. 11/2006, ve znéni odst. 5.1 VTP/ZP+DUR/11/19 se zménami v ¢asti 1.3
Geodetické a mapové podklady:

= Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007  Zelezniéni bodové pole - &j. 17206/2018-SZDC-GR-015
(G&innost 1. 4. 2018) (dokument je umistén na adrese https://www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi).

= Zplisob zamé&Fovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 - OpatFeni k zamé&Fovani objektll Zelezniéni dopravni cesty, jehoz pfilohami
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jsou ijednotlivé fotokatalogy (Ucinnost 1. 9. 2018), (dokument je umistén na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/sza-praha/dokumenty-ke-stazeni)*, podzemni
a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi
ucelenymi liniemi.
= Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle S7DC M20/MP00S-
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka (Gcinnost 1. 9.
2019), (dokument je umistén na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-
struktura/organizacni-jednotky/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi).
=  Touto Gpravou jsou aktualizovény i ,Souvisejici dokumenty™ v zékladni casti Smérnice
generélniho Feditele ¢.11/2006".
4.4.2 \Vlyhotoveni ZBP (Zelezni¢niho bodové pole) spliujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni
7ZMP (Zelezni¢nich mapovych podkladd) do hrance drahy zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy zelezni¢ni geodézie (SZG).

4.4.3 V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pii umisténi novych objektl mimo
stavajici hranici obvodu drahy) je souédsti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem a bude
provedeno po dohodé se spravcem 7BP a ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s
TKP staveb statnich drah a vy&e uvedenych piedpisti a bude pfedéna prostiednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole spravciim ZBP a ZMP.

4.4.4 Majetkopravni &ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktualniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

4.4.5 V pFipadé, 7e nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude nutné
provést presné urceni hranice. Toto presné urceni je plné v kompetenci geodeta zhotovitele
stavby, ktery musi uZit takovych postupli a zajistit si potiebné podklady véetné podkladd
z dokumentace SZG, aby zarudil presné ur¢eni hranice dotéenych pozemki v terénu v souladu
s platnymi zakony pro zemémétictvi ve spolupraci s U0ZI objednatele stavby.

4.4.6 Kompletni Geodetickd dokumentace bude zasldna Zhotovitelem ke schvéleni geodetem (UOZI)
objednatele.

4.4.7 V pribéhu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady provedeny
vedkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro rfadné zpracovani projektové dokumentace.

4.4.8 Zhotovitel vyfedi napojeni nového smérového a vySkového feSeni osy koleje na vSechny
navazujici Gseky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati poskytne
prostfednictvim Objednatele piislund SZG. Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele
pfed ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu nového smérového a vySkoveého Feseni u

spravce PPK piisluéného pracoviété SZG.

4.5  Zivotni prostiedi

451 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovana v obecné roviné a ¢lenéna
v navaznosti na charakter stavby (prdce budou probihat pirevazné uvniti stavajicich
technologickych budov) nasledovné:

e Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi

e Odpadové hospodatstvi — bude vyfesena likvidace a skladovéni odpadd, tak aby se nestaly
potencialnim zdrojem nedistot v zastavéném lzemi. Veskera Cinnost na tomto useku bude
probihat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho
provadécimi predpisy.

4,52 V pfipadé odstrafiovani ¢asti staveb bude v rdmci stavebné technického priizkumu provedena
prohlidka zaméFend na ¢asti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpecnymi
odpady (napk. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami).

4.5.3 Bude Fedeno vhodné ekonomické vyuZiti &isté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby a

alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz a
ulozeni na skladce.

4.5.4 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami.
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4.5.5

5.
5.1.1

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Bude zajigténo odtvodnéné stanovisko organu ochrany piirody dle § 45 i zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny k lokalitdim NATURA 2000. Soucasti zadosti bude mapovy
vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude piednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy zeleznic,
stani organizace nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vilastnikll je mozné aZ po odsouhlaseni Stavebni spravou zapad na zakladé
opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouZitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude piednostné respektovéna hranice UMVZST
(tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy Spravy Zeleznic, stani organizace).
Soucasti dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym
rozlid¢enim pozemkli ve spravé Spravy Zeleznic, stani organizace, pozemkii CD uréenych
k prevodu do spravy Spravy Zeleznic, stani organizace, pozemki CD a ostatni pozemky).

Soudasti dokumentace budou zpracované polozkové rozpocty v podrobnostech Stadia 3 (véetné
Véeobecného objektu), soupisy praci jednotlivych SO a PS a Souhrnny rozpolet stavby ve
Stadiu 2 dle Smérnice SZDC ¢. 20 v platném znéni. Zhotovitel DUR musi zpracovat pozadavky
na vykon a funkci.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a G&innych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb® (dale Metodika), ktera je

pfilohou pokyn(.
Ekonomické hodnoceni bude zpracovéno v souladu se smérnici SZDC SM86.
Pokyny pro zpracovani dokumentace

° Dokumentace pro Uzemni fizeni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a nezbytnych pfiloh
k projednani

Pocet vyhotoveni:

«  2x v listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznacenim K PRIPOMINKAM
= 2x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné piistupne (,pdf)
Pfipadné zmény poétt budou FeSeny pred odevzdanim k projednant.

° Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfiloh - &istopis

Pocet vyhotoveni:

»  6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1 - 6
= 8x CD (2x TreeINFO, 2x oteviena forma, 2x format PDF a 2x rozpoclet stavby
v oteviené a uzaviené formeé)

o 3x Kompletni vyhotoveni rozpoétl PS a SO véetné vieobecného objektu bude soucasti
G. Naklady

o 3x Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soulasti G. Naklady

o Majetkopravni ¢ast paré 1-6

o Razeni dokladd bude pfehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, ¢.j. a

platnosti dokumenttl, popf. kontaktl. Ke viem dokladim z projednani je nutny
komentaF projektanta, jak jsou fe$eny pripominky obsaZené ve vyjadienich, resp. zda
jsou vyjadfeni kladnd. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena
potvrzenim o nabyti pravni moci.
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6.
6.1.1

6.1.2

#0L.0

o Cistopis definitivniho odevzdani DUR bude autorizovan a d&islovan dle pokynl
Objednatele, minimalné vsak ve trech soupravach.

SOUVISEJiCci DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy Objednatele (smérnice,
vzoroveé listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokument@im a vnitfnim predpisim na svych
webovych strankach:

www,.szdc.cz v sekci ,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a piedpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni. Ostatni
dokumenty a vnitfni piedpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi piedpisy na zakladé podané
zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz

PRILOHY

Vyjimka ¢&.4 z Technickych specifikaci ASVC  ¢£.1/2010-Z (Vyjimka z pouziti vystraZzného
systému pro cestujici na centrdlnich pfechodech v Zeleznicnich stanicich MiroSov a Pfikosice
&.j. 5/2020-52-014)

Vypracoval: Ing. Viktor Svoboda

Dne: 24. 07. 2020 /w%gﬂc(

Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
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/
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NIC

ZELEZS

Vyjimka €. 4 z Technickych specifikaci ¢. 1/2010-Z

Cislo jednaci  : 5/2020-57-014

Véc : VWyjimka € 4 z ¢l 9.1 Technickych specifikaci ¢. 1/2010-Z ,Automatické
stavéni viakovych cest" (ASVC)

Pocet list{i 5 4

Pocet pfiloh Lo

Pot. listh pril. @ -

Vymezeni predmétu vyjimley

Vyjimka z pouziti vystrazného systému pro cestujici na centrélnich prechodech v Zeleznicnich
stanicich MiroSov a Prikosice.

v

znéni vyjimky z &. 9.1 Technickych specifikaci & 1/2010 ,Auvtomatické stavéni
viakovych cest" s fi¢innosti od 1. 10, 2010:

ASVC smi byt pouZito na trati Rokycany - Nezvéstice vybavené délkovym oviladanim
zabezpecdovaciho zafizeni podie [1] v Zelezni¢nich stanicich MiroSov a Pfikosice, kde bude
zajistén pristup cestujicich ke vsem nastupnim hranam s respektovanim podminek uvedenych
v CSN 73 4959, kapitola 5, ¢lanek 5.1.

[1] Technické specifikace pro dalkové oviddani zabezpelovaciho zafizeni, .j. 2684/09 - OAE
Casové a jiné omezeni platnosti vyjimky

Vyjimka plati po dobu platnosti Technickych specifikaci ¢. 1/2010.

Zdhvodnéni vyjimky

Vyjimka byla udélena na zéklad& nasledujicich argumenti:

1. CSN 73 4959 piipousti pfi dodrzeni podminek uvedenych v kapitole 5, ¢lanek 5.1 se
souhlasem provozovatele drahy centrélni prechod bez vystrazného zafizeni pro

cestujici.

2. Analyza Fedeni moZnych bezpecnostnich rizik pfi provozu ASVC pies centrélni prechody,
které nejsou zabezpeceny vystraznym systémem: ,SPB CZ/36/0018/0002 nemé
ndmitek k udéleni vyjimky z TS 1/2010-Z, ktera se tyka povoleni spusténi ASVC na
trati Rokycany - Nezvéstice."

\ Praze dne

Bc. Jiri Svoboda MBA
generalni fFeditel
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