
   

   

 
 

 

Příloha č. 1 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Dokumentace pro společné povolení 

v rozsahu Projektové dokumentace pro 

provádění stavby 

 

 

„Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 

v dopravně Radomyšl“ 

 

 

 

 

Datum vydání:  18. 9. 2020 



 

2/28 

„Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl“ 

Příloha č. 1  
Zvláštní technické podmínky – DUSP+PDPS, AD, BOZP v přípravě, EH 

 

OBSAH 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Předmět zadání ..................................................................................................... 3 
1.2 Hlavní cíle stavby .................................................................................................. 3 
1.3 Umístění stavby .................................................................................................... 3 
1.4 Základní charakteristika trati .................................................................................. 4 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ .................................................................................... 4 

2.1 Závazné podklady pro zpracování ........................................................................... 4 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY ................................................... 4 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .......................................................................... 5 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 5 
4.2 Organizace výstavby ............................................................................................. 8 
4.3 Sdělovací zařízení ................................................................................................. 9 
4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení .......................... 9 
4.5 Železniční svršek a spodek .................................................................................... 9 
4.6 Nástupiště .......................................................................................................... 10 
4.7 Ostatní objekty ................................................................................................... 10 
4.8 Geodetická dokumentace..................................................................................... 10 
4.9 Životní prostředí ................................................................................................. 20 
4.10 Smluvní zajištění a dokladová část ....................................................................... 22 
4.11 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě ............................................................ 23 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY .......................................................................................... 26 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 28 

 



 

 

„Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl“ 

Příloha č. 1  

Zvláštní technické podmínky – DUSP+PDPS, AD, BOZP v přípravě, EH 3/28 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) v 

podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro akci investiční 

výstavby „Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl“. 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

dráhy. Rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby je určen přílohou č. 4 

vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění v nezbytném 

rozsahu. Součástí díla je notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 

dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi 

přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. Součástí díla 

je dále vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti. 

1.1.2 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 

Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu dokumentace“ 

(viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2). Zhotovitel 

dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu označení SO a PS převodní 

tabulku změny označení mezi stupně ZP a DUSP. 

1.1.3 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 

projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části 

v rozsahu příloh G, H a I a dále přílohy, které jsou vyžadované k podání žádosti na 

posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu.  

1.1.4 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 

stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 

včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SŽ 

(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

staveb). 

1.1.5 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. 

oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického 

řešení 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl za účelem 

zvýšení bezpečnosti provozu, komfortu pro cestující, zajištění bezbariérového přístupu 

a požadavků interoperability. 

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Jihočeský 

Okres:   Strakonice 

Katastrální území: Radomyšl 

Traťový úsek:  Strakonice – Radomyšl 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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Staničení začátku a konce stavby: 39,566 – 39,821 trati Strakonice - 
Březnice 

1.4 Základní charakteristika trati  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF F6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 224 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 716B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 203 

Číslo traťového a definičního úseku 0431 G1 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava není 

Počet traťových kolejí 1 

 

Správcem zařízení je OŘ Plzeň. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 

plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Plzeň, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v odpovídajícím rozsahu stavby do hranic dráhy zajistí 

Objednatel prostřednictvím Správy železniční geodézie (SŽG). SŽG může předat 

geodetické a mapové podklady až po obdržení a schválení geodetické části DSPS stavby 

„Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl 

(trať Březnice – Strakonice)“. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí 

Zhotovitel na vlastní náklady v rámci zpracování dokumentace. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice – 

Strakonice“. 

3.1.2 „Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl 

(trať Březnice – Strakonice)“, stavba v realizaci. 

3.1.3 Dokumentace skutečného provedení stavby „Zřízení EOV v dopravnách Blatná a 

Radomyšl“.  

3.1.4 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.  
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 

Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění. 

4.1.4 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.5 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. 

4.1.6 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 Zásady pro rekonstrukci 

regionálních drah. 

4.1.7 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 

elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 

protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 

z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 

prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

4.1.8 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění/ 

upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 

přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.9 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 

Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel 

profesní porady dle potřeby a požadavku objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.10 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Po projednání připomínek 

zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí 

projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh 

vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 

Z jednání bude proveden zápis. 
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4.1.11 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 

4.1.12 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 

nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  

v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.13 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 

části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 

případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 

řádnou akceptaci díla. 

4.1.14 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 

Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.15 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 

potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami 

s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele. 

4.1.16 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod. 

4.1.17 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 

a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 

celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 

stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 

zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel 

a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání 

staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 

operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 

projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace 

stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny 

společným povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která 

jsou ve společném povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě 

zjištění nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací 

o této skutečnosti neprodleně informovat. 

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného 

rozpočtu stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě 

vyžádání objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 

v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení 

stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění. 
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4.1.18 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 

takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 

(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 

interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.1.19 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 

včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem 

komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.1.20 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 

hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové 

armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 
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Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.21 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 

formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20: Formulář SO/PS ve stádiu 3 – 

Rozpočet) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF. 

4.1.22 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 

stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 

variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20: Formulář 

SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto 

úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu 

všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby. 

4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ: 

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavující provoz); 

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací; 

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 

náročnosti NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.2.6 V nákladech příslušných stavebních objektů a provozních souborů budou zahrnuty 

veškeré náklady vyvolané výlukou kolejí a staničního a zabezpečovacího zařízení 

(osazení výměnových zámků, zabezpečení zázemí pro pracovníky řízení provozu, 

pronájem mobilního pracoviště, atp.). 

4.2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že návrh dopravní technologie po dobu výstavby včetně 

obsazení dopraven dopravními zaměstnanci a zabezpečení jízd vlaků je nutné řádně 

projednat s dotčenými složkami SŽ. Součástí plnění zhotovitele je návrh VNJŘ 

v případě, že bude na základě projednání s dotčenými složkami SŽ požadován. 
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4.2.8 Návrh harmonogramu prací bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním 

státem uznávaných svátků v ČR a využitím 12hodinové denní pracovní doby. Prověřeny 

budou možnosti souběhu jednotlivých postupů za účelem zkrácení doby výstavby a dále 

možnost provádění vybraných činností v nočních hodinách. V harmonogramu prací 

budou stanoveny milníky, jejichž splnění podmiňuje návaznost dalších etap a včasné 

dokončení stavby. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 U nástupiště č. 2 se nachází orientační hlasový majáček pro nevidomé. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Dokumentace prověří možnosti doplnění orientačních hlasových majáčků pro 

nevidomé.  

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V dopravně Radomyšl se nachází elektrická přípojka, která napájí osvětlení 

nástupiště u koleje č. 2. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Nově vybudované nástupiště a prodloužení přechodu přes kolej č. 1 budou 

doplněny novým osvětlením. Návrh nového osvětlení bude zpracován v rámci 

samostatného stavebního objektu, který bude řešit připojení osvětlení do 

stávajícího systému, včetně jeho napojení na systém dálkové diagnostiky. 

Současně musí být upravena vizualizace stavů ED v Českých Budějovicích. 

Nové osvětlení bude napájeno ze stávající přípojky. Navrženy budou sklopné 

stožáry s LED svítidly. 

4.4.2.2 V souvislosti se zvýšeným příkonem je nutné prověřit hodnotu stávajícího 

hlavního jističe a případně projednat jeho navýšení. 

4.4.2.3 Nově vedená kabelizace bude provedena podle platných norem a předpisů. 

4.5 Železniční svršek a spodek 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V dopravně jsou dvě dopravní koleje, č. 1 a 2, výhybky č. 2sv a 4sv jsou se 

samovratnými přestavníky. Vjezdová výhybka č. 1 je od Blatné, je to odbočná 

výhybka na vlečku a je v majetku vlečkaře. Kolej mezi výhybkami č. 1, 2sv a 

4sv a výhybkami č. 2sv a 3 je v nevyhovujícím technickém stavu. 

4.5.1.2 Kolej č. 2 pokračuje za výhybkou č. 3 kolejí č. 2a, která je též přípojnou kolejí 

na vlečku. Tato kolej je nevyužívaná a pro jízdu na vlečku se užívá pouze 

výhybka č. 1. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dokumentace navrhne revitalizaci koleje č. 1 mezi výhybkami č. 2sv a 4sv a 

úplné zrušení výhybky č. 1. Nový železniční svršek bude tvořen kolejnicemi 

49 E1 na betonových pražcích B91S. Dokumentace dále navrhne výměnu 

výhybky č. 3 a celkovou revitalizaci koleje č. 2a v rozsahu majetku SŽ. 

V kolejovém poli mezi výhybkou č. 2sv a 3 budou vloženy nové kolejnice a 

vyměněny pražce za nové, dřevěné. Zřízena bude bezstyková kolej. 

4.5.2.2 Návrh úpravy koleje bude v nezbytném rozsahu zahrnovat směrovou a 

výškovou úpravu GPK koleje a případné doplnění štěrkového lože. 
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4.5.2.3 Na základě provedených průzkumů bude v nezbytném rozsahu provedena 

sanace železničního spodku. 

4.6 Nástupiště 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V současnosti se u obou dopravních kolejí nachází nástupiště délky 60 m. 

Nástupiště u koleje č. 1 se nachází vpravo, mezi kolejemi č. 1 a 2, povrch 

nezpevněný. Výška nástupištní hrany je 250 mm nad TK. Příchod na 

nástupiště je úrovňovým přechodem přes kolej č. 2. 

4.6.1.2 U koleje č. 2 bylo vybudováno nové vnější nástupiště se zpevněným povrchem 

a výškou nástupištní hrany 550 mm. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Stávající nástupiště u koleje č. 1 bude rozebráno a povrch mezi kolejemi č. 1 

a 2 bude upraven do zapuštěného kolejového lože a bude zřízena drážní 

stezka. Vlevo od koleje č. 1 bude vybudováno nové vnější nástupiště o délce 

60 m s výškou nástupní hrany 550 mm. Konstrukce nástupiště bude z panelů 

typu „L“ s rozšířenou nástupní hranou. Požadavek na povrchovou úpravu 

nástupiště a provedení vodící linie s funkcí varovného pásu dle vyhl. 398/2009 

Sb. bude upřesněn v rámci profesních porad.  

4.6.2.2 Příchod k novému nástupišti bude přes koleje č. 1 a 2 v pokračování 

stávajícího úrovňového přechodu přes kolej č. 2. 

4.7 Ostatní objekty 

4.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

ochrana inženýrských sítí, přeložky dotčené kabelizace, apod. 

4.8 Geodetická dokumentace 

4.8.1 Všeobecná ustanovení 

4.8.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla. 

4.8.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části I.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.8.1.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a železniční 

mapové podklady (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím Správy 

železniční geodézie (SŽG). SŽG může předat geodetické a mapové podklady 

až po obdržení a schválení geodetické části DSPS stavby „Zřízení čekárenských 

přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice – 

Strakonice)“. 

4.8.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 

ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které 

bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 

Sb. 

4.8.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 

zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

 stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

 geometrické plány, 
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 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení, 

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

(Pokud bude součástí stavby výměna železničního svršku) 

4.8.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 

železniční dopravní cesty č.j. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 (účinnost od 1.9.2020). 

Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou 

zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.8.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu 

SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka č.j. 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 (účinnost od 1.9.2020), (oba 

dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. Předpis SŽDC 

M20/MP005 a fotokatalog geodetické dokumentace je umístěn také na adrese 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni. 

4.8.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují 

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č. j. 

17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1. 4. 2018) (dokument je umístěn na 

adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy nebo také na adrese 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-

jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni). 

4.8.1.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

4.8.2 Geodetická dokumentace 

4.8.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace 

se použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

I. 1 Technická zpráva 

I. 2 Majetkoprávní část 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

I. 5 Obvod stavby 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

I. 7 Geometrické plány 

I. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 

a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových 

a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 

Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.%20Předpis%20SŽDC%20M20/MP005
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.%20Předpis%20SŽDC%20M20/MP005
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.%20Předpis%20SŽDC%20M20/MP005
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy%20nebo%20také%20na%20adrese%20http:/www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni)
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy%20nebo%20také%20na%20adrese%20http:/www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni)
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy%20nebo%20také%20na%20adrese%20http:/www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni)
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy%20nebo%20také%20na%20adrese%20http:/www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni)
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rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje 

č. j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění; 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 

podkladů; 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 

geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a jeho 

technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 

bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy; 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických 

podkladech (katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější 

pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 

geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ 

transformace katastrální mapy, výběr identických bodů pro 

transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 

transformace katastrální mapy, apod.); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně 

uvedení data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku 

G-02 nebo G-03 

I. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 

povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní 

přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze 

ZPF a PUPFL. 

 

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu 

SŽDC M20/MP013 „Záborový elaborát“ (č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15, 

účinnost od 22. ledna 2020), tento dokument včetně příloh je umístěn na 

adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy. 

 

Obsah a forma dat záborového elaborátu se do doby uveřejnění datového 

standardu VFZE řídí požadavky stanovenými Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze 

dne 30.06.2006 v platném znění, společně s pokynem SŽDC P0-

O7/2019-GŘ „Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb č.j. 

25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15.5.2019. Datový model VFZE bude 

pro potřeby zpracování záborového elaborátu průběžně uveřejňován na 

internetových stránkách Správy železnic. 

 

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 

Správou železnic a pozemků ve vlastnictví ČD, a.s., případně pozemků 

jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN. 

 

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici 

pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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státu zastoupeného Správou železnic, je třeba navrhnout trvalý zábor 

dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy 

(Projektování železničních drah – ČSN 73 6301). 

 

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně předán jinému 

vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu. 

 

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) 

a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 

Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). 

 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace 

o probíhajících změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu 

a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní 

částí. 

 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 

operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude 

konzultována s Objednatelem. 

 

Na pozemcích ČD, a.s. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne 

novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, 

podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto 

zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 

připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh 

změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST). 

 

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných 

omezení týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na 

ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí 

písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 

věcného břemene. 

 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 

katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud 

bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 

hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 

a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z 

veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 

údaje: 

 o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 

„nemovitosti“), 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 

dotčena 
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 a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších 

nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 

stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“). 

 Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem 

z KN nebo z veřejných knih. 

 

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou 

podle katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného 

dotčení nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění 

nemovitostí provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů 

vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného 

břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude 

zřizovat, 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD, a.s. s uvedením všech údajů o nich 

(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.), 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

 seznam sousedních nemovitostí. 

 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

 

e) Klad mapových listů katastrální mapy  

 

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 

zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 

pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 

s jejich staničením. 

 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků 

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 

pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 

potřebném pro vydání společného povolení, s barevným vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí ve vlastnictví ČD, a.s., v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní, 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit majetkem státu zastoupeného Správou železnic, 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 
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 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna), 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí), 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě, 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější 

pozemkové evidence, včetně označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území, 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný 

zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část 

b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 

přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 

Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 

Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 

Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve 

spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací 

na zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 

které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 

Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém 

pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky - 

červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 

umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 

dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, 

stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 

a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP007 a přiměřeně dokument M20/MP010 „Účelová železniční mapa 

velkého měřítka“ (č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 

3.8.2018). 

 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením 

a trvalým umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu 

výstavby podle stavebních pracovních postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole, 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby 

bodů vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, …) 
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Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 

jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto 

bodů a jejich stabilizace. 

 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech 

základního a podrobného polohového a výškového bodového pole, 

včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 

Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 

systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve 

které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy 

nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 

bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření 

k ochraně značky bodu, 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 

bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 

zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 

bodů podle etap výstavby, 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 

bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 

kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 

Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 

Zhotovitel s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového) k navrženým změnám. 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN 

ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 

– Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, 

ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 

2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí 

metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam 

geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy 

staveb) a obsahuje:  

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 

prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické body 

budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 

hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 

a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 

vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 

použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-

JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 

odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost 
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vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 

vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky), 

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 

se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního 

systému (to jsou body geodetické body polohového a výškové 

bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 

vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování) 

 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele. 

I. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 

geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 

vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro 

řízení o vydání společného povolení). 

Obvod stavby obsahuje: 

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 

pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud 

jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 

železnic a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s., 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 

Správou železnic nebo ve vlastnictví ČD, a.s. a na nemovitostech, 

které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními 

soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě, 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného Správou železnic a pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. 

podle stavu v KN. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 

z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 

využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 

lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) výkres obvodu stavby, 

 v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. 

staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

 Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 

zpracovanými pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 

železniční dopravní cestu“. 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 

podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. 

 

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových 

podkladů (měření bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP). 
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Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických 

a mapových podkladů je stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 

„Účelová železniční mapa velkého měřítka“ (č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-

O15). 

 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 

Bpv. 

 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 

dopravní cesty. 

 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 

Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace 

a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 

Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele  

SŽDC M20/MP007. 

 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto 

zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 

porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah 

zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 

včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 

v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 

zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 

je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran 

zemního tělesa. 

 

Geodetické a mapové podklady v digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1). 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole. 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 

000 v otevřené formě (*.dgn) 

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn), 

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt), 

g) případné další podklady. 

h) v listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 

na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci 

ŽBP a JŽM příslušného pracoviště  

SŽG. 

I. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 

pro žádost o vydání společného povolení vyhotovení geometrických plánů 

(dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 
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zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 

technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 

č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli 

budou Objednatelem předány Zhotoviteli. 

 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 

jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 

drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 

Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) 

a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona 

č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé 

kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 

ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku 

určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 

(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 

Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 

Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 

plánů. 

 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 

dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 

trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 

vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 

 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 

ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 

další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě 

aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 

právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických 

podílů vážících se k nemovité věci., 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 

úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP, 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic 

pozemků, nebo prohlášení o chybném geometrickém 

a polohovém určení pozemků, 
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 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 

v *.txt formátu), 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC) 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je 

geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 

oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení 

trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 

pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se 

stavem evidence právních vztahů, 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s 

vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 

a čísla příslušných Částí Díla. 

 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška), 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 

6 Obvod a křížení dráhy), 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění [20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 

odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

4.8.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.8.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG). Objednatel Správa 

železnic, státní organizace -SŽG dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních 

drah. 

4.8.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

4.8.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

4.9 Životní prostředí 

4.9.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně:  

4.9.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního 

prostředí, důraz bude dále kladen na kapitoly: 

 Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz 

bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy 

živočichů. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno 

a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), 

významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě 

soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného 

stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).  

 Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), je 

zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu. 
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 Dendrologický průzkum – kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 

pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí 

II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní 

cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou 

jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, 

zásah do VKP, údržba). v případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu 

a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné 

do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je nutno 

uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

 Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací 

na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 

kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

 Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak 

bude součástí dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku 

a vibrací v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze 

železniční dopravy ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017-SŽDC-GŘ-O15. 

 Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 

s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 

zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude 

probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění 

a jeho prováděcími předpisy.  

 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického 

průzkumu provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí 

ze stavby stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná 

ropnými látkami).  

 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní 

účely stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu 

s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 

 Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru 

dovzorkování, ke kterému bude přizván Objednatel. 

 
4.9.2 Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 

v případě situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území 

pro Q 100 bude před realizací záměru vypracován povodňový plán (v DUR bude 

relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí). Havarijní plán 

v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení se 

závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 

4.9.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 

žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 

prostředí v okolí stavby.  

4.9.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 

ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 

Objednatele. 

4.9.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
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NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 

VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.10  Smluvní zajištění a dokladová část 

4.10.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas 

s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 

a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 

v platném znění 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“ 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 

rozpočtu.  

4.10.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.10.3   v rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 

požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 

458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 

distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 

zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 

zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 

po provedení přeložky nemění.  

4.10.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.10.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 

objednateli. Žádost o společné povolení podá Zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 

během společného řízení. 

4.10.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 

na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 

zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.10.7 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro 

ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů 

Data budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části 

bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve 

zajištují nebo budou zajišťovány.  

4.10.8 Minimální rozsah přehledů pro: 

 projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – pořadové 

číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným. 

 projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 

a ostatními účastníky společného řízení – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 

s podmínkou/záporné, poznámka. 
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 projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 

s podmínkou/záporné, poznámka. 

 Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

 Dokladová část životní prostředí. 

4.11 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.11.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to 

ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 

znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 

zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 

a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve 

vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP  na staveništi ve fázi přípravy 

stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora: 

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 

způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 

BOZP“) včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 

udržovacích pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na staveništi 

v souladu § 14 výše uvedeného zákon, 

 kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění 

zapracování případných změn,  

 účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

 prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních 

informací - jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající 

pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 

oplocení,  atd., 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke 

stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

 vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, 

ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby  atd.),  

 jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 

a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 

nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 

ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s 

ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 

zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP 

přílohu „Nesoulady“ při řešení problematiky BOZP, 

 zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 

organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

4.11.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP. 



 

24/28 

„Rekonstrukce nástupiště u koleje č. 1 v dopravně Radomyšl“ 

Příloha č. 1  
Zvláštní technické podmínky – DUSP+PDPS, AD, BOZP v přípravě, EH 

 

4.11.3 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové 

dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:  

a) zpracovat a předat zadavateli stavby: 
 před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 

BOZP“),  

 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke 

stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

 zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 

o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 

z povolání,  

 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 

stavby a její realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 

a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 

dokumentace stavby zadavatelem stavby, 

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 

klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, 

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, 

vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP, 

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby: 

 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 

informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně 

provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly 

provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání 

v příloze „Nesoulady“,  

 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich 

činnosti,  
e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 

 technicky realizovatelné, 

 v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby,  

f) poskytovat: 
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 odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

 odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 

pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace stavby, 

 odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 

a samosprávy,  

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem 
stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, 

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 
 charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů, 

 zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob 

nacházeních se na staveništi, 

 bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 

 způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 

 vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště, 

 ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 

 skladování materiálů a manipulace s nimi, 

 vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 

 technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení, 

 skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,  

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 

zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, 

aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon 

na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované 

SŽDC.  

 
4.11.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

a) koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto 

činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 

s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 

dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky, 

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 

zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 

i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 

vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 

stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě, 

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 

povinností, a jež jsou pro něj závazné, 

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 

stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez 

předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění 

svých povinností, 
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e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou 

ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění 

k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 

povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré 

kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. v případě nutnosti obnovení platnosti 

takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu 

předložit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo 

smlouvy a název stavby, 

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 

a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající 

z uzavřené smlouvy, 

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 

vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 

zadavateli stavby, 

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 

zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 

dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 

koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 

zpracování projektové dokumentace a realizace stavby, 

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 

bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 

uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 

zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 

informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám 

určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za 

účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt 

této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora 

v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-

li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu 

projektanta ještě před použitím cizího pozemku  

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do správy 

SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky). 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

5.1.5 Ekonomické hodnocení bude zpracováno: Alternativní odbornou metodou MKA dle 

Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury část 

IV. Odlišné postupy, bod 1. 

5.1.6 Pokyny pro zpracování dokumentace 
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5.1.6.1 Odevzdání jednotlivých stupňů Projektové dokumentace (DSP, PDPS) 

k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí akceptace Díla 

Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické 

podobě. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě 

(kompletní dokumentace) a v otevřené formě bude odevzdán Souhrnný 

rozpočet, oceněný Soupis prací, Ekonomické hodnocení a geodetická část. 

Elektronická podoba Projektové dokumentace bude obsahově a strukturou 

plně odpovídat členění listinné podoby Projektové dokumentace a bude 

doručena společně s pozvánkou na konferenční projednání připomínek stavby. 

Počet vyhotovení odevzdané listinné a elektronické Projektové dokumentace 

bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání 

s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami. Mimo tento počet 

Objednatel obdrží dokumentaci v listinné podobě v počtu dvou souprav a v 

elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2 × CD (DVD). Náklady na 

odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla. 

5.1.6.1 Zhotovitel odevzdá kompletní Projektovou dokumentaci ve stupni DSP pro 

vydání stavebního povolení v počtu dle požadavku stavebního řízení. 

5.1.6.2 Definitivní odevzdání kompletní Projektové dokumentace ve stupni PDPS, 

bude provedeno po ukončení projekční činnosti a schválení Objednatelem v 

listinné podobě v počtu šesti souprav, se zapracováním veškerých 

požadavků a připomínek Objednatele a dotčených osob a veškerých 

požadavků vzešlých z konferenčního projednání, včetně požadavků vzešlých 

ze strany dotčených orgánů státní správy ve stavebním řízení, nebo při 

vydávání závazných stanovisek. O každém odevzdání dokumentace bude 

sepsán záznam o předání a převzetí dokumentace. Součástí PDPS bude 

dokladová část a to včetně kompletní dokladové části z DPS s platností 

dokladů minimálně 3 měsíce po termínu odevzdání. 

5.1.6.3 Definitivní odevzdání dokumentace v elektronické podobě bude provedeno 

následovně: 

 2 × CD (DVD) – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená 

forma, bez rozpočtů 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez 

rozpočtů 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez 

rozpočtů 

 2 × CD (DVD) – Souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a 

uzavřené formě 

5.1.6.4 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému 

softwaru Objednatele: 

 otevřená forma (editovatelná): 

1. textové části ve formátu *.DOCX; 

2. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX, 

3. Souhrnný rozpočet ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 

20: Formulář SR ve stádiu přípravy), 

4. Soupis prací formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20: Formulář 

SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) nebo *.XLSX (export z SW pro 

tvorbu rozpočtů); 

5. výkresové části ve formátu *.DGN 

 uzavřená forma: 

1. ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 
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2. Soupis prací – export z *.XLSM Formulář SO/PS ve stádiu 3 – 

Rozpočet nebo export z SW pro tvorbu rozpočtů) 

5.1.6.5 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. 

Elektronická podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat 

listinné podobě. 

5.1.6.6 Součásti každé soupravy bude u jednotlivých SO a PS neoceněný Soupis prací 

s výkazem výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. a Směrnicí č. 20. 

5.1.6.7 Čistopis definitivního odevzdání Projektové dokumentace bude autorizován a 

číslován dle pokynů Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na 

koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné 

koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, 

případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka 

odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele. 

5.1.6.8 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení 

adres, č. j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům 

z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky 

obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 

formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 

jiného stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 

ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 

a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 

obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 
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