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Název investora:       Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ 

Adresa včetně PSČ:  Nerudova 1, 772 58  Olomouc 

IČ:  70994234 

DIČ:  CZ70994234  

ZÁMĚR PROJEKTU 

                             

investiční akce:  Sanace násypového zemního tělesa 

Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 

 

 

1) Identifikační údaje projektu: 
 

číslo projektu:     553 352 0011 
 

        název projektu:      Sanace násypového zemního tělesa 
     Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000 

místo realizace (kraj):  Pardubický 
 

 

Předpokládané investiční náklady v cenové úrovni roku: smíšená           -rok-   2019-2021 

Položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty – 
drekonstrukce -  (SFDI, kap. 
327 –MD, OP Doprava, OPI, 
FS, TEN-T, EIB) 

247 174 253 299 080 846 

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

---- ---- 

Soukromé zdroje ---- ---- 

Celkem 247 174 253 299 080 846 

 

2) Návaznost na schválené koncepce a programy, dokumentace programu  

(podprogramu)1: 
 
Stavba není součástí komplexu staveb. Cílem akce je odstranění příčin opakovaného 
snižování rychlosti v řešeném úseku z důvodů opakovaného rozpadu GPK koleje 
v úseku tratě Brno - Česká Třebová, v mezistaničním traťovém úseku Březová nad 
Svitavou - Svitavy v km 224,850 - 225,050. Důvodem opakovaného snižováním 
rychlosti je nestabilní násypové zemní těleso na neúnosném podloží.    
Účelem stavby je dosáhnout normových parametrů na daném úseku tratě (traťovou 
rychlost 140 kmh-1, zatížení apod.). Součástí sanačních prací bude celková 
reprofilace a terénní úpravy území v okolí násypového zemního tělesa. 
Normové parametry budou dosaženy sanací podloží náspu, stavbou náspu 
sendvičové konstrukce, zřízením konstrukčních vrstev železničního spodku, 
reprofilací povrchového a podpovrchového odvodnění, včetně úpravy území 
na návodní straně násypového zemního tělesa. Sanace náspu železniční tratě bude 
navržena ve stávající poloze tělesa dráhy. 
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Sanační práce vyvolají stavbu nových základů a podpěr trakčního vedení č. 443 - 
448, úpravu SaZZ včetně energetických vedení. 
 

3) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu: 
 

Obecně a stručně lze akci charakterizovat jako sanaci úseku tratě na násypovém 

zemním tělese a jeho podloží. Vlivem nedostatečné únosnosti podloží násypu je 

narušena jeho vlastní stabilita, která má bezprostřední vliv na opakovaný rozpad 

geometrické polohy koleje a vede k opakovanému snižování traťové rychlosti. Úsek 

tratě je tak zatížen omezením rychlosti. Traťová rychlost 140 kmh-1 je snižována dle 

rozsahu rozpadu GPK až na 30 kmh-1. V roce 2015 bylo nutné z důvodů zamezení 

sesuvu násypového zemního tělesa vybudovat u koleje č. 2 přitěžovací lavici. Toto 

opatření zpomalilo rychlost rozpadu GPK, ale neodstranilo příčiny nestability podloží 

násypového zemního tělesa. Rozpad GPK se nadále pokračuje. 

Rozsah navrhovaných sanačních úprav je dán příčinami rozpadu GPK, což je 

neúnosné podloží násypového zemního tělesa, které postupně ovlivňuje celkovou 

stabilitu násypu. Podloží násypu je dotováno vlhkostí z náhorní strany násypu od 

silnice č. I / 43. Současně terén vytváří bezodtokovou depresi, bez napojení na 

povrchové i podpovrchové odvodňovací zařízení. 

Rozhodující parametry sanace násypového zemního tělesa lze charakterizovat 

rozsahem prací v úseku: 

- železniční svršek  km 224,850 000 - 225,050 000, tj. délky 200,000 m, 

- železniční spodek km 224,872 500 - 225,019 500, tj. délky 147,000 m, 

- odvodnění  km 224,875 000 - 225,012 000, tj. délky 137,000 m. 

 
Popis stávajícího stavu umístění železnice v území 

Projekt na sanační práce je definován na železniční trať Brno – Česká Třebová v km 

224,600 - 225,000.   

Trať:    Brno – Česká Třebová 

Traťový úsek:  2002 

Definiční úsek:  18   Březová nad Svitavou – hranice obvodu 
 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní dráha 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 740 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 326/501a 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 260 

Číslo traťového a definičního úseku TÚDÚ 2002 18 

Traťová třída zatížení (dle Prohlášení o dráze 2018) D4 

Maximální traťová rychlost 140 km/h 

Trakční soustava střídavá trakční soustavou 25 kV, 50 Hz 

Počet traťových kolejí 2 
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Kraj:     Pardubický  

Obec s rozšířenou působností: Svitavy 

Obec s pověřeným úřadem: Svitavy 

Katastrální území …  Hradec nad Svitavou    647 233. 

Součástí řešeného úseku není výpravní budova.  
 

Správcem infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Brno. 

 

Popis stávajícího technického stavu 
Stručný popis současného stavu železniční infrastruktury ve všech železničních 

profesích 

■ součástí řešeného úseku není výpravní budova, 

■ návaznost na navazující dopravní infrastrukturu (VHD, IAD, cyklostezky,     

   významné turistické příležitosti, P+R, K+R, B+R) není vzhledem na povahu a  

   rozsah sanačních prací vyvolána, 

■ napojení na technickou infrastrukturu (kanalizace a ostatní sítě) je do stávajícího  

   povrchového odvodnění, akcí nebude stávající rozsah změněn,  

■ poloha a rozsah sanace násypu je doložen pro ilustraci těchto údajů snímkem s  

   ortofotomapy a turistickou mapou (výřezem).  
 

Údaje budov o stavebně technickém stavu budov v rozsahu: 

■ akce neřeší žádné budovy. 
 

Údaje budov o využití budov a hlavních provozních ukazatelích: 

■ akce neřeší žádné budovy. 

Důvody realizaci projektu železniční infrastruktury  
Hlavním cílem stavby je uvedení nestabilního násypového zemního tělesa do 

požadovaného stavebně - technického stavu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

bezpečný a plynulý železniční provoz, s maximálním využitím dopravně - provozních 

parametrů železniční tratě. 

Hlavní technické důvody / zásady realizace projektu ve všech dotčených profesích 

lze charakterizovat: 

Železniční svršek - demontáž a zpětná montáž  kolejového roštu, včetně kolejového 

lože, za účelem vytvoření podmínek pro sanační práce na násypovém zemním 

tělese. Zřízení nového kolejového lože a pokládka nového kolejového roštu. 

 

Železniční spodek - snesení stávajícího násypového zemního tělesa a přitěžovací 

lavice u koleje č. 2 po úroveň terénu, sanace podloží násypu vertikálními 

vibrovanými štěrkovými pilíři. Zřízení roznášecí a konsolidační vrstvy a stavba 

nového násypového zemního tělesa sendvičové konstrukce včetně konstrukční 

vrstvy. 

Stávající materiál z přitěžovací lavice se použije na reprofilaci území, betonové 

pražce budou odvezeny k likvidaci předrcením. 
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Odvodnění - reprofilace stávajícího povrchového odvodnění a terénu, napojení na 

stávající povrchové odvodňovací zařízení. 
 

Sdělovací zařízení - v rámci sanačních prací bude provedena ochrana / úprava 

stávajících podzemních kabelových tras sdělovacího zařízení. 
 

Zabezpečovací zařízení - v rámci sanačních prací bude provedena ochrana / 

úprava stávajících podzemních kabelových tras zabezpečovacího zařízení. V 

mezistaničním úseku Březová nad Svitavou – Svitavy je traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 automatický blok s kolejovými obvody 75 Hz 

se soubory KAV3 a FID3 napájený z rozvodu 6 kV, 75 Hz. 
 

Trakční vedení - v úseku sanačních prací bude stávající trakční vedení sneseno. 

Nové TV bude zřízeno včetně základů trakčního vedení. TV bude konstruováno 

pomocí brán. 
 

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - v současné době je na trati implementován 
systém GSM-R jakožto nutné komunikační prostředí systému ETCS L2. Instalace 
tohoto systému v daném úseku je v souladu s Národním implementačním plánem 
ERTMS. 
Součástí stavby nejsou potřeba úpravy systému AVV (umístění magnetických 
informačních bodů do nových poloh k návěstidlům) a kabelů systému GSM-R, 
v rámci stavby však nedochází ke změnám těchto systémů. 
 

4) Požadavky na technické řešení: 
 
Cílem stavby je uvedení tratě do normového stavu. Rozsah stavby je definován 

úsekem tratě v km 224,850 000 - 225,050 000, tj. délky 200,000 m. Stavbou dojde 
k odstranění TOR, což přispěje k dodržování traťové rychlosti, zlepšení jízdního 
komfortu s dodržením jízdních dob. 
 
Obsahem stavby je sanace násypového zemního tělesa včetně podloží a reprofilace 
povrchového odvodnění. 
Současně bude zřízena konstrukční vrstva tělesa železničního spodku. Veškeré 
konstrukce musí vyhovět na traťovou třídu zatížení D4 s přidruženou rychlostí         
140 kmh-1. Volný prostor bude pro nové konstrukce navržen dle ČSN 73 6201 na širé 
trati VMP2,5 (pro rychlost do 140 kmh-1). 
Sanace násypového zemního tělesa je na trati o třídě zatížení D4, rychlosti           

140 kmh-1 a prostorové průchodnosti bez omezení. GPK je navržena dle ČSN      73 

6360 - Navrhování nevyžaduje potřebu případných výjimek z těchto předpisů. 

V sanovaném úseku se nenachází železniční stanice. Požadavky plynoucí z 

evropské legislativy (TSI) jsou požadovány. 

Hlavní parametry technického řešení pro jednotlivé profese lze definovat takto: 

Železniční svršek - GPK bude navržena dle ČSN 3 6360-1 pro danou rychlost 

v sanovaném úseku tratě, 
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Železniční spodek - sanace násypového zemního tělesa včetně podloží, bude 

dosažena zhutnitelnost náspového zemního tělesa ID ≥ 0,9 resp. D ≥ 98 % PS při 

únosnosti jednotlivých technologických vrstev a zemní pláně E2ZP ≥ 30 MPa, resp.  

pláně tělesa železničního spodku E2PL ≥ 50 MPa, v přechodové oblasti mostu E2PL ≥ 

80 MPa. 

Sdělovací a zabezpečovací zařízení na úseku tratě bude akcí dotčeno, ale zůstane 
zachováno ve stávajícím stavu. 
Hladiny hluku nejsou vzhledem na umístění stavby extravilánu na akci řešeny. 
 
Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS): 
Vzhledem na rozsah a povahu stavby je nutné dodržet stávající požadavky na 
inteligentní dopravní systémy (ITS). 
 

5) Specifikace rozhodujících úprav v železničních profesích 
 

Stručné údaje o směrových poměrech lze pro daný úsek charakterizovat tak, že 

sanace násypového zemního tělesa je v přímém úseku tratě, bez převýšení p = 0 

mm pro rychlost V = 140 kmh-1. 

V sanovaném úseku bude současně reprofilováno území mezi železničním náspem 

a silnicí č. I / 43. 

Podrobnějších popis rozsahu stavebních úprav pro jednotlivé dotčené profese 

s důrazem na rozhodující objekty či technologická zařízení lze popsat následujícím 

způsobem: 
 

Železniční svršek - SO 01 - bude v celém sanovaném úseku km 224,850 000 - 

225,050 000, tj. délky 200,000 m snesen. Železniční svršek bude v celém 

sanovaném úseku proveden z nového materiálu. Montáž svršku bude provedena 

mechanizací dle předpisu S3 Železniční svršek. 
 

Železniční spodek - SO 02 - stávající násypové zemní těleso bude sanováno v km 

224,872 500 - 225,019 500, tj. délky 147,000 m kompletní přestavbou ze sendvičové 

konstrukce. Násep bude proveden ze zlepšených materiálů a drenážních vrstev.  
 

Sanace podloží - SO 03 - Pro zajištění stability nově sanovaného resp. nově 

vybudovaného násypového zemního tělesa bude provedena sanace podloží násypu 

vibrovanými štěrkovými pilíři. 
 

Odvodnění - SO 04 - v rámci sanačních prací v km 224,875 000 - 225,012 000, tj. 

délky 137,000 m, bude provedena celková reprofilace povrchového odvodnění a 

území k silnici č. I / 43, včetně  napojení na stávající povrchové odvodnění v území. 
 

Trakční vedení - SO 05 - v rámci sanačních prací bude stávající trakční vedení 

sneseno včetně základů. V rámci sanace bud TV osazeno bránami do nových 

základů. 
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PS 01 drážní sdělovací zařízení - v rámci předmětné stavby rekonstrukce 
železničního náspu hrozí poškození stávajících sdělovacích optických a metalických 
sítí v majetku SŽDC s.o. a ČD-Telematiky a.s.  
Trasa kabelů je v kolizi se stavebními pracemi na železničním spodku a svršku. 
Předpokládá se zde také pohyb těžké techniky, která by mohla kabel během stavby 
poškodit. Před zahájením stavebních prací na dané stavbě je nutno výše uvedené 
sítě přeložit do nové trasy.  
Jedná se o traťový kabel 15XN, optické kabely v provedení 12vl. a 36vl v majetku 
SŽDC a optický kabel 72vl. v majetku ČD-Telematiky. Trasa těchto kabelů prochází 
po pravé straně kolejí hned pod upravovaným železničním náspem, převážně na 
pozemku SŽDC a pozemku obce Hradec nad Svitavou. V provizorním stavu bude 
pravděpodobně nutné kabely umístit také na soukromé pozemky sousedící 
s pozemkem obce.  
 

Návrh opatření 
Před zahájením všech zemních prací budou stávající sdělovací sítě vytýčeny. Takto 
vytýčené sítě budou přeloženy do nové zemní trasy a dodatečné překryty 
betonovými panely spolu s kabelem 6kV a zabezpečovacími kabely. Betonové 
panely budou odstraněny až po ukončení stavebních prací na železničním spodku a 
svršku. 
Protože provizorní i definitivní trasa jsou mírně delší, než trasa stávající, budou 
optické kabely pofouknuty z kabelových rezerv a uloženy do dělených HDPE trubek. 
Traťový kabel TK bude prodloužen vloženou kabelovou délkou stejného typu, jako je 
kabel stávající (15XN0,8 TCEPKPFLEZE). Místo rozpojení TK a HDPE trubek bude 
v místě stávajícího propustku v žkm 224,878. Provizorní a definitivní trasy jsou 
patrné ze situace. 
Veškeré kabely budou před zahájením přeložky, po uložení do provizorního stavu a 
po uložení do definitivního stavu proměřeny. Na TK bude provedeno zkrácené 
měření v obou směrech za provozu a na optických kabelech bude provedeno 
komplexní měření na třech vlnových délkách. Veškerá měření v rámci stavby budou 
provedena podle metodiky SŽDC s.o. 
Tento provozní soubor musí být koordinován s ostatními provozními soubory a 
stavebními objekty zabývajícími se jinými přeložkami inženýrských sítí, stavebními 
pracemi a zemními pracemi v blízkosti překládaného kabelu. V rámci koordinace 
bude nutné sdělovací kabely přeložit do definitivní trasy před realizací 
odvodňovacího příkopu. 
 

PS 02 drážní zabezpečovací zařízení - v rámci předmětné stavby hrozí poškození 
stávajících zabezpečovacích sítí v majetku SŽDC s.o.  
Trasa kabelů je v kolizi se stavebními pracemi na železničním spodku a svršku. 
Předpokládá se zde také pohyb těžké techniky, která by mohla kabel během stavby 
poškodit. Před zahájením stavebních prací na dané stavbě je nutno výše uvedené 
sítě přeložit do nové trasy.  
Trasa těchto kabelů prochází hned pod upravovaným železničním náspem 
v souběhu se sdělovacími kabely, převážně na pozemku SŽDC a pozemku obce 
Hradec nad Svitavou. V provizorním stavu bude pravděpodobně nutné kabely umístit 
také na soukromé pozemky sousedící s pozemkem obce.  
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Návrh opatření 
Před zahájením všech zemních prací budou stávající zabezpečovací sítě vytýčeny. 
Takto vytýčené sítě budou přeloženy do nové zemní trasy a dodatečné překryty 
betonovými panely spolu s kabelem 6kV a sdělovacími kabely. Betonové panely 
budou odstraněny až po ukončení stavebních prací na železničním spodku a svršku. 
Protože provizorní i definitivní trasa jsou mírně delší, než trasa stávající, budou 
metalické kabely prodlouženy vloženou kabelovou délkou stejného typu, jako jsou 
kabely stávající. Místo rozpojení metalických kabelů bude v místě stávajícího 
propustku v žkm 224,878. Provizorní a definitivní trasy jsou patrné ze situace. 
Veškeré kabely budou před zahájením přeložky, po uložení do provizorního stavu a 
po uložení do definitivního stavu proměřeny. Veškerá měření v rámci stavby budou 
provedena podle metodiky SŽDC s.o. 
Tento provozní soubor musí být koordinován s ostatními provozními soubory a 
stavebními objekty zabývajícími se jinými přeložkami inženýrských sítí, stavebními 
pracemi a zemními pracemi v blízkosti překládaného kabelu. V rámci koordinace 
bude nutné sdělovací kabely přeložit do definitivní trasy před realizací 
odvodňovacího příkopu. 
 

PS 03 drážní silnoproudé sítě - v rámci předmětné stavby hrozí poškození 
stávajících silnoproudých sítí v majetku SŽDC s.o.  
Trasa kabelů je částečně v kolizi se stavebními pracemi na železničním spodku a 
svršku. Předpokládá se zde také pohyb těžké techniky, která by mohla kabel během 
stavby poškodit.  
Jedná se o silový kabel 6kV. Trasa tohoto kabelu prochází po pravé straně kolejí cca 
1m pod upravovaným železničním náspem, převážně na pozemku SŽDC a pozemku 
obce Hradec nad Svitavou.  
Návrh opatření 
Před zahájením stavebních prací na dané stavbě je nutné ověřit umístění 
silnoproudého kabelu. 
Silový kabel bude dodatečně překryt betonovými panely spolu s kabely sdělovacími. 
Betonové panely budou odstraněny až po ukončení stavebních prací na železničním 
spodku a svršku. 
Dle dostupných podkladů nebude potřeba stávající trasu kabelu měnit.  
Kabel bude před zahájením přeložky, po uložení do provizorního stavu a po uložení 
do definitivního stavu proměřen. Veškerá měření v rámci stavby budou provedena 
podle metodiky SŽDC s.o. 
Tento provozní soubor musí být koordinován s ostatními provozními soubory a 
stavebními objekty zabývajícími se jinými přeložkami inženýrských sítí, stavebními 
pracemi a zemními pracemi v blízkosti překládaného kabelu. 
 

PS 04 mimodrážní sítě - v rámci předmětné stavby hrozí poškození stávajících sítí v 
majetku CETIN a.s.  
Jedná se o dvě prázdné HDPE trubky, tři trubky obsazené optickými kabely a 
metalický kabel 75XN TCEPKPFLEZE0,6 s dálkovým napájením technologie. Trasa 
těchto kabelů prochází po levé straně kolejí cca 5m od upravovaného železničního 
náspu, převážně na pozemku obce Hradec nad Svitavou.  
Předpokládá se zde pohyb těžké techniky, která by mohla kabel během stavby 
poškodit. 
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Návrh opatření 
Před zahájením všech zemních prací budou stávající sítě vytýčeny. Takto vytýčené 
sítě budou dodatečné překryty betonovými panely a to až do doby ukončení 
stavebních prací na železničním spodku a svršku. 
Veškeré kabely budou před zahájením stavebních prací, a po jejich dokončení 
proměřeny. Na metalickém kabelu bude provedeno stejnosměrné měření a na 
optických kabelech bude provedeno komplexní měření na třech vlnových délkách. U 
neobsazených trubek bude provedena zkouška průchodnosti a tlakutěsnosti. 
Veškerá měření v rámci stavby budou provedena podle zvyků společnosti CETIN 
a.s. 
Tento provozní soubor musí být koordinován s ostatními provozními soubory a 
stavebními objekty zabývajícími se jinými přeložkami inženýrských sítí, stavebními 
pracemi a zemními pracemi v blízkosti překládaného kabelu. 

 

 
 

Celkový pohlede na úsek koleje v km 224,600 ÷ 225,000 tratě Březová nad Svitavou ÷ Svitavy 

 

6) Územně technické podmínky 
 

Stavba je řešena na území, které je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Území, na kterém se stavba nachází, je extravilán. Jedná se o stávající násypové 

zemní těleso výšky cca 4,5 m nad úrovní stávajícího terénu. Povaha a rozsah stavby 

jsou shodné se stávající konstrukcí tělesa náspu.  

 

Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 

S ohledem na povahu stavby a lokalizaci stavby není nutno posoudit její začlenění 

do okolí. 
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Dotčená ochranná pásma a chráněná území 

V rámci akce nedojde k zásahu do ochranných pásem a chráněných územní 

s důrazem na ochranu životního prostředí, tj. zejména zásahu do zemědělské půdy, 

lesa, ochrany vod, významných přírodních lokalit a významných ložisek 

 

7) Majetkové vztahy 
 
Stavba je umístěna na pozemcích Správy železniční dopravní cesty s.o.. Terénní 
úpravy pro vytvoření podmínek plošného odvodnění budou provedeny na 
mimodrážních parcelách č. 8130, 8132 a 8144.  Objekty využívané pro stavbu jsou v 
majetku SŽDC a obce Hradec nad Svitavou. Níže uvedený seznam obsahuje čísla 
parcel v katastrálních územích, kterých se stavba dotýká.                  
V rámci akce se neočekává změna vlastnických vtahů. Přibližná výměra pozemků 

parcelní číslo 7896, číslo LV 314 ve vlastnictví investora SŽDC potřebných pro 

stavbu je orientačně 8 000 m2. 

 

 
 

Plošný rozsah dočasných záborů  pozemků  potřebných pro  realizaci stavby  je cca 

2 964 m2. Výkup pozemků nebude realizován. 
 

Stavba sousedí s pozemky majitelů - tabulka: 
 

Vlastnické právo Adresa Parcelní číslo Číslo LV 

Obec Hradec nad Svitavou č.p. 230     569 01 Hradec / Sv. 8144 10001 

Obec Hradec nad Svitavou č.p. 230     569 01 Hradec / Sv. 8141 10001 

Obec Hradec nad Svitavou č.p. 230     569 01 Hradec / Sv. 8112 10001 

Bejčková Jana č.p. 549     569 01 Hradec / Sv. 8132 … 1/2 389 

Luňáček Miroslav č.p. 230     569 01 Hradec / Sv. 8132 … 1/2 389 
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Vlastnické právo Adresa Parcelní číslo Číslo LV 

Dvořák Libor č.p. 120     572 01 Květná 8139 1020 

SIM Ondráček Miroslav  

a Ondráčková Marta 
č.p. 500     569 01 Hradec / Sv. 8102 10689 

Fendrych Jaroslav 

Fendrychová Sylva 

č.p. 48     569 55 Janov 

č.p. 150   569 01 Hradec / Sv. 
8130 1066 

 

8) Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů 
 

Dopad stavby do území s ohledem na vliv stavby na životní prostředí v těchto 

sledovaných aspektech:  

- ochrana přírody;  

- vliv stavby na zeleň,  

- vliv stavby na kulturní památky,  

- botanický a biologický průzkum,  

- vliv stavby na ZPF a PUPFL,  

- vodohospodářsky chráněná území, záplavové území,  

- hygienické limity hluku a vibrací,  

- odpady a ochrana ovzduší, 

- dotčená pásma ochrany nerostných surovin a ostatních zdrojů,  

se nepředpokládá. Stavba rozsahem, povahou a charakterem zůstává stejná jako 

stávající stav. 

 

Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území 

Umístění stavby je dáno současným situováním tratě. Stavba je umístěna 
v ochranném pásmu dráhy, v převážné části na pozemcích Správy železniční 
dopravní cesty s.o.. Kabelová trasa je z prostorových důvodů v některých místech 
umístěna na sousedních pozemcích. Na základě dokumentace pro územní řízení 
bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích.  
Příprava území pro stavbu není potřebná, všechny činnosti pro realizaci stavby 
včetně přeložek inženýrských sítí jsou součástí stavby. Napojení na ostatní dopravní 
infrastrukturu se stavbou nemění. Stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Provoz na trati je v současné době veden převážně v závislé trakci a tento 
stav bude i po stavbě nezměněn.  
Navržené technické řešení stavby vzhledem na polohu v extravilánu neovlivní 
stávající okolní infrastrukturu. Stručný popis navrhovaného řešení spočívá 
v komplexní sanaci násypového zemního tělesa a jeho podloží, včetně povrchového 
odvodnění. Násypové zemní těleso bude nově vybudováno technologií sendvičové 
konstrukce uložené na roznášecí konsolidační vrstvě a vertikálních štěrkových 
pilířích. Odpady vzniklé při stavbě budou odstraněny v souladu s platnou legislativou. 
 
V rámci vlivů stavby na životní prostředí byla zpracována následující problematika:  
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■ vlivy na prvky ochrany přírody ■ 
Trať nezasahuje na území s prvky ochrany přírody 

■ vliv na územní systém ekologické stability ■ 
Z hlediska ochrany přírody je doporučeno veškeré stavební činnosti provádět 
především s ohledem na rozsah zemních prací v letním období (červenec–srpen).  
Nejedná se o místa, kde lze předpokládat zvýšenou pravděpodobnost hnízdění ptáků (např. lesní 
úseky, blízkost rybníků apod.) nezahajovat stavební práce v době hnízdění. V blízkosti mokřadů, kde 
lze předpokládat biotopy pro rozmnožování obojživelníků, je třeba termín stavebních prací naplánovat 
především na období od srpna do února, chránit prostor staveniště v případech prací prováděných v 
úsecích a době reprodukčních migrací a v případě výskytu chráněných druhů zajistit jejich záchranný 
přenos.  
 

■ vliv na vody ■ 
zájmové území je situováno v rajonu povodí Moravy. Stavba se nachází mimo 
vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů. Stavba neprochází vyhlášeným 
ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. 
Stavba se nachází  v chráněné oblasti  přirozené akumulace vod Východočeská 
křída. Při dodržování ochranných opatření zamezujících znečištění podzemních i 
povrchových vod není předpoklad jejich ohrožení. Řešená stavba se nenachází na 
záplavovém území. 
 

■ vliv na půdu ■ 
Realizace stavby si vyžádá pouze dočasný zábor zemědělské půdy (dále ZPF). 
Dočasné zábory ZPF, budou nutné především pro vedení kabelových tras, nezbytná 
zařízení staveniště a manipulační plochy pro rekonstrukci území. 
 

■ vliv na lesní a mimolesní zeleň ■ 
Řešený záměr si vyžádá kácení mimolesní zeleně. Na základě dendrologického 
průzkumu bylo zjištěno, že okolí trati je velmi dobře udržováno a čištěno od náletové 
zeleně v šířce cca 5 m od osy koleje po obou stranách. Vzhledem k eliminaci 
nebezpečí pádu stromů bylo při terénním šetření dohodnuto, že budou vyčištěny 
svahy náspu od náletové vegetace. Zeleň se nachází podél železniční tratě po obou 
stranách. Vyskytují se pouze jednotlivě vzrostlé stromy. Skupinky stromů a souvislé 
porosty náletových dřevin (stromů a keřů) se v lokalitě stavby nevyskytují.  
 

■ nerostné zdroje, sesuvy a poddolovaná území ■ 
Na území dotčeném stavbou a ani v její blízkosti se nevyskytují žádná chráněná 
ložisková území nebo sesuvná území. Stavba svým charakterem a umístěním 
nemůže ztížit či znemožnit realizaci hornické činnosti. Během stavby je třeba 
respektovat podmínky Báňského úřadu.  
 

■ vliv na ovzduší ■ 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšení emisí prašných částic. 
Ke zhoršení kvality ovzduší dojde krátkodobě během realizace stavby emisemi 
z těžké automobilové dopravy a od stavebních mechanismů. Zátěž zvýšenými 
emisemi, vznikající při deceleraci a akceleraci vlivem TOR, budou stavbou 
odstraněny. 
Po dokončení realizace při běžném provozu stavba nezmění stávající stav ovzduší.  
 

■ hluk a vibrace ■ 
Problematiku hluku není třeba řešit v Hlukové studii. Po provedení sanačních prací 
budou venkovní limitní hladiny hluku dodrženy, resp. budou shodné se stávajícím 
stavem. K ochraně před hlukem z provozu dráhy nebudou navrženy k prověření  
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obytné objekty k prověření vnitřních hladin hluku a nebudou navržena individuální 
protihluková opatření. K mírnému zhoršení hlukové situace dojde v období výstavby, 
krátkodobé působení zvýšeného hluku lze eliminovat opatřeními organizačního 
charakteru na přístupových trasách ke stavbě.  
Sanací náspu se nemění poloha, dochází pouze k nahrazení starých částí částmi 
novými a kvalitnějšími a dojde ke zlepšení schopnosti pohlcovat vibrace. 
 

■ vliv na památky a archeologické nálezy ■ 
Celá zájmová lokalita je na území, kde se nepředpokládají archeologické nálezy ve 
smyslu zákona č. 20 / 1987 Sb., o státní památkové péči. Investor je povinen v době 
přípravy stavby oznámit stavební záměr AV ČR Brno a umožnit provedení 
záchranného archeologického výzkumu. 
 

 
 

Celkový pohled na násypové zemní tělesa v km 224,600 ÷ 225,000  
tratě Březová nad Svitavou ÷ Svitavy 

 
■ odpadové hospodářství ■ 
V místech sanace násypového svahu nejsou dle správce známy žádné havarijní 
úniky a kontaminace. 
 

9) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby  

a dělení nákladů dle druhu majetku 
 

Členění majetku včetně následného správcovství a z něj vyplývající údržby po 

realizaci projektu zůstává shodná se stávajícím stavem. Nebudou žádné změny. 

Majetek je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003 / 7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 

S ohledem na povahu a rozsah stavby se nepředpokládají žádné změny v rámci 

stavby, které je nutno očekávat v případě realizace dalších výhledových záměrů a 

s tím spojené problémy (technické, provozní, územní, environmentální). V době 

zpracování Záměru projektu je bezpodmínečně nutné stavbu koordinovat s akcemi: 
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„Adamov - Blansko, BC“, 
„Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC“, 
„Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno – Česká Třebová“, 
„DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“, 
„DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“, 
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“, 
 
Předpokládaný rok realizace je 2021 - 2022.  
 

10) Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení   

           výsledků a dopadů projektu 
 

Výsledné hodnoty ukazatelů analýzy finančních toků a společenských přínosů 
(ekonomické analýzy) x) jsou následující: 
 

FNPV = 247 175 tis. Kč ENPV = 247 175 tis. Kč 

FIRR = % EIRR = % 

   BCR =  

Citlivost ukazatelů na změny investičních nákladů 

 – 20 % – 10 % + 10 % + 20 %  

FNPV      

FIRR      

ENPV      

EIRR      

 
Investiční projekt byl posouzen standardními metodami hodnocení v souladu 
s platnou českou a evropskou metodikou. Jeho hodnocení zohledňuje nejen 
ekonomická, ale především společenská kritéria. Ekonomické hodnocení je 
zpracováno metodou analýzy nákladů a přínosů (CBA) v souladu s dokumentem 
„Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a 
výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně 
významných vodních cest“ (2016) a ostatními platnými metodickými dokumenty. 
Společenské přínosy spojené s realizací tohoto projektu jsou následující: 

 úspory nákladů na provoz vlaků a 

 úspory času cestujících v osobní dopravě. 
 

11) Rozpis nákladů 
 

Rozpis celkových nákladů na projekt do jednotlivých kapitol dle ZP (viz Směrnice V-2 

MD ČR) je součástí této zprávy. 

Výpočet investičních nákladů je proveden dle platného Sborníku SFDI pro 

oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr 

projektu, a to v tabulkové podobě.  

 

 

 

 

 



KOLEJCONSULT & servis, 
spol. s r.o. 

„Sanace násypového zemního tělesa  

  Březová nad Svitavou - Svitavy   224,600 - 225,000“ 
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v tis. CZK 

CELKOVÉ NÁKLADY 

PROJEKTU 

1 Poplatky za plány / stavební projekt 15 022 276 

2 Nákup pozemků  

3 Výstavba 196 227 072 

4 Technologie  

5 Nepředvídatelné události(1) 17 124 606 

6 Příp. úprava ceny(2)  

7 Technická pomoc 17 760 382 

8 Propagace 180 000 

9 Dozor v průběhu výstavby 859 917 

10 Mezisoučet 247 174 253 

11 (DPH(3)) 0 

12 CELKEM
(4)

  247 174 253 

 
1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné události.  
2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. 
3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 
4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH pokud je 

nerefundovatelná 

 
 
 
 
 
Vypracovali v Brně, červenec 2020  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Martin Volf, Ing. Ladislav Minář, Ing. CSc. 
 

■     ■     ■ 


