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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

CPS  ............  Cizí právní subjekt 

CTD  ............  Centrum telematiky a diagnostiky 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DŘT  ............  Dálková řídící technologie 

DÚ  .............  Drážní úřad 

EH ...............  Hodnocení ekonomické efektivnosti 

FULL HD ......  Soubor HDTV videorežimů s vysokým rozlišením 

HDPE ..…….. Vysokohustotní polyethylen 

HDTV ..…….. High-definition television, televize s vysokým rozlišením 

LED …………. Light Emitting Diode 

MP ………… Metodický pokyn 

NN ………… Nízké napětí 

PVC ………… Polyvinylchlorid 

PZS ………… Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD ………….. Reléový domek 

RFID ……….. Radio Frequency Identification 

SÚS …………. Správa a údržba silnic 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TV ………….. Trakční vedení 

UTZ …………. Určené technické zařízení 

ÚCL ………. Úřad pro civilní letectví 

ZZ ………….. Zabezpečovací zařízení 

ŽST ………….. Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, 

Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení stavby „Doplnění závor na 

přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany - Nezvěstice“, 

jejímž cílem je dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický 

stav zařízení dráhy umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla 

zajištěna bezpečnost železniční, silniční a pěší dopravy změnou způsobu zabezpečení 

železničního přejezdu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor 

P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany - Nezvěstice. Nově se bude 

jednat o přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se 

závorami, kategorie PZS 3ZBL.  

1.1.2 Rozsah Díla „Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 

na trati Rokycany – Nezvěstice“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při 

zhotovení stavby a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o stavební povolení dle §110 zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude pravomocné vydání 

stavebního povolení. 

1.1.2.3 Zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

stavebního povolení. 

1.1.2.4 Zhotovení přejezdových tabulek a jejich odsouhlasení Správou železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ“), CTD.  

1.1.2.5 Posouzení shody s TSI oprávněnou osobou a nezávislé posouzení 

bezpečnosti, analýze a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury, 

provedených podle článků nařízení Komise (EU) č. 402/2013. 

1.1.2.6 Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby.  

1.1.3 Případné rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami 

je nutné vždy předem projednat s Objednatelem Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat:  

Kraj Plzeňský 

Okres  Plzeň – město 

Katastrální území Šťáhlavice 

Traťový úsek  0411 Rokycany (mimo) – Nezvěstice (mimo) 

Definiční úsek  08 Lipnice - Nezvěstice 

Staničení začátku a konce stavby km 22,500 – 24,900 

 

1.2.2 Základní charakteristika trati (objektu, zařízení): 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 362 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 714A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 175 
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Číslo traťového a definičního úseku 0411 08 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 45 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

Správcem zařízení je SŽ, Oblastní ředitelství Plzeň. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Zjednodušená dokumentace stavby „Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 

a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany – Nezvěstice“, zpracovatel SŽ, datum 29. 10. 

2020. 

2.1.2 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na 

vyžádání správce OŘ Plzeň. 

2.1.3 Geodetickou část I.6 pro DSP v rozsahu TÚ 0411 km 22,500 – 24,900 včetně 

geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 

prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2018. 

2.1.4 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.1.5 Na tomto TÚ existuje nestavební projekt žel. svršku, na který je třeba navázat. SŽG - 

správce prostorové polohy koleje poskytne nestavební projekt žel. svršku na vyžádání. 

2.1.6 V současné době jsou v terénu převýšení, která z hlediska ČSN 73 6360-1 nevyhovují 

meznímu převýšení pro malé poloměry.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby SŽ čj: 86961/2020-SŽ-GŘ–O6-Hlo ze dne 14.12.2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při přípravě 

a zhotovení prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 

v jednotlivých ŽST apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s probíhajícími a připravovanými akcemi: 

a) neobsazeno 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 
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b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.1.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.1.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.1.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.1.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.1.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.2 Stavba není spolufinancována z dotačních zdrojů EU. 

4.1.3 S ohledem na skutečnost, že stavbou je upravováno mimo jiné i stávající 

zabezpečovací zařízení, je nutné, aby zhotovení Díla probíhalo v úzké spolupráci se 

správcem zařízení a jeho odbornými složkami. 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schválené Zjednodušené dokumentace 

stavby.   

4.2.2 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

4.2.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 

č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
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přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

4.2.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

4.2.2.3 Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 

Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 8.1.2). Pokud bude v předchozím stupni jiné označení SO/PS, 

Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu 

označení SO a PS převodní tabulku mezi předchozím stupněm a DSP. 

V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se 

změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení. 

4.2.2.4 Součástí PDPS je i zpracování technologických postupů provádění prací 

včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby 

(především v plánované výluce) jednotlivých objektech dle projektové 

dokumentace a TKP. 

4.2.2.5 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

4.2.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/P+R/06/20 části J a K. 

4.2.2.7 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický / geotechnických, stavebně technický atd.).   

4.2.3 V projektové dokumentaci, pokud to technologie umožní, budou navrženy ledkové 

výstražníky a kompozitní břevna. Zhotovitel bude postupovat dle Směrnice č. 34 

„Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 

a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

ve znění změn“ – Zavedení Ověřovacího provozu. 

4.2.4 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ, nelze-li 

toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení Objednatelem na základě opodstatněného 

návrhu Zhotovitele ještě před použitím cizího pozemku.  

4.2.5 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 

pozemků ČD a ostatní pozemky. 

4.2.6 Zhotovitel vypracuje Dokladovou část Projektové dokumentace a zajistí vyjádření 

k podzemním a nadzemním inženýrským sítím. Součástí Projektové dokumentace bude 

i zhotovení smluv pro zřízení věcných břemen - služebnosti na stavbou dotčených 

pozemcích nebo kupních smluv. 

4.2.7 Budou zpracovány Zásady organizace výstavby (stavební postupy a jejich 

harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), které budou vycházet 

ze schválené Zjednodušené dokumentace stavby. 

4.2.8 V Projektové dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, 

nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, 

telefonu, vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. 

Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou projednány 

se správci sítí. 
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4.2.9 Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydáván znovu pouze v případě 

oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 

Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 

závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla.  Za Posuzovací protokol stavby bude 

považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 

závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást Dokladové části 

Projektové dokumentace. Toto je Zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce 

po odsouhlasení projektové dokumentace u posledního PS nebo SO. 

4.2.10 V článku 5.2 ve VTP/P+R/06/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 

Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1). 

4.2.11 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií 

v rozsahu dle kapitoly 4.6 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/P+R/06/20. 

4.2.12 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.13 Zhotovitel zajistí zpracování a podání žádosti o potřebné stavební povolení na základě 

udělení plné moci Objednatelem a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení 

ve zkráceném řízení. 

4.2.14 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace 

Objednatelem a nabytí právní moci stavebního povolení. 

4.2.15 Odstavec 4.1.18 VTP/P+R/06/20 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně 

a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých 

stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, 

vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán 

bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků 

v ČR a využitím dvousměnné pracovní doby (5:00 – 22:00 hodin). Při návrhu 

harmonogramu projektant prověří možnost souběhu jednotlivých postupů pro 

maximální zkrácení doby výstavby a možnost provádění vybraných činností 

v nočních směnách. Pro noční práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, 

za kterých se budou práce provádět.  V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná 

kritická cesta pro realizaci stavby, která bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, 

které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. 

Datum dokončení poslední činnosti na kritické cestě bude zároveň datem dokončení 

stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná 

časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení 

doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum dokončení stavby. Objednatel 

požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a 

pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Před zahájením zhotovení stavby (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí 

Zhotovitel vytýčení hranic pozemků ve správě SŽ, aby nedošlo během realizace 

k dotčení nebo záboru cizích pozemků. V případě, že by přesto k takovému záboru 

došlo, bude řešení vzniklých problémů věcí a plně k tíži Zhotovitele. 

4.3.2 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen 

svolat jednání v dané lokalitě (dopravně, mezistaničním úseku nebo v jeho části) za 

účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 

a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Objednatele. Cílem je na místě upřesnit 

a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi 

ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam, jehož přílohou 

bude prezenční listina. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny 



„Doplnění závor na přejezdech P1254 v km 23,481 a P1256 v km 23,997 na trati Rokycany - Nezvěstice“ 

Příloha č. 2 d) - Zvláštní technické podmínky  
Zhotovení Projektová dokumentace a Zhotovení stavby (ZTP P+R) 9/19 

 

v přesnosti údajů o polohách stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel současně zajistí 

vytyčení všech dotčených inženýrských sítí. 

4.3.3 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do 

zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele 

(dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích 

zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 

Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.3.4 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport 

staveb, zařízení a přístupových cest včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být 

stavbou ovlivněn, s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou 

a po ní za účelem možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto 

staveb a zařízení poškozených stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu 

zajistí Zhotovitel účast vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. 

Pasport se provede také u vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny 

a kvality spodní a povrchové vody stavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí 

přístupových tras v pásu, který může být dotčen použitou technologií při výstavbě 

a provozem na přístupových trasách. 

4.3.5 Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo Zhotovitelem 

k odsouhlasení příslušnému pracovišti Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu pro 

případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě. Dále bude 

provedeno projednání s příslušným silničním správním úřadem. 

4.3.6 Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se 

Zhotovitelem dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 

předpisu SŽDC D7/2 v platném znění. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou 

řešeny samostatně na pravidelných kontrolních dnech v průběhu celého zhotovení 

stavby. 

4.3.7 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné 

podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

4.3.8 Po dobu výstavby do uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově 

namontované výstražníky na přejezdu zakrytím světlo-nepropustným povlakem 

z RETRO REFLEXNÍHO MATERIALU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené 

šikmo umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze 

dne 31. 7. 2013 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_65.pdf). Toto je 

opatření k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.3.9 Součástí oznámení Zhotovitele o termínu přejímacích zkoušek Části Díla nebo celého 

Díla budou mimo jiné doklady potřebné k předání a převzetí díla: 

 Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost UTZ), 

 Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky UTZ, 

 Příslušné tabulky dle předpisu T 200, 

 Výchozí revize elektrického zařízení, 

 Osvědčení o jakosti a kompletnosti, 

 Zhodnocení komplexního vyzkoušení, 

 Doklady, které požaduje Drážní úřad. 

4.3.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu 

zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s Objednatelem bude 

řešit závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního 

provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu 

bude odsouhlaseno Objednatelem či osobou, určenou Objednatelem, např. správcem 

příslušné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbě končí až po vydání souhlasu 

odpovědného pracoviště Správy železnic, státní organizace s trvalým provozem 

zařízení. 
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4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Geodetická dokumentace bude zpracována podle VTP/P+R/06/20, bod 5. Požadavky na 

zpracování geodetické dokumentace a bod 11. Zeměměřická činnost zhotovitele. 

4.4.2 Geodetickou část I.6 pro DSP v rozsahu TÚ 0411 km 22,500 – 24,900 včetně 

geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 

prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2018. 

4.4.3 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.4.4 Zhotovitel se zavazuje k vyhotovení majetkoprávní části v rozsahu podle 

VTP/P+R/06/20, bod 5.2.1, část I.2 Majetkoprávní část. 

4.4.5 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly geodetické části dokumentace 

skutečného provedení na portálu modernizace dráhy 

(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé 

/ projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽ úsekem modernizace. 

4.4.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení bude 

v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdána Zhotovitelem ke 

kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro 

odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující 

informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 

smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, Objednatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má 

zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 

k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, 

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení, 

 E-04 a) nebo platná F-10 Vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních. 

 K-05/2 nebo platná F-01 Řízení a organizace stavebních, opravných nebo 

udržovacích prací na železničním spodku a svršku.  

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu P1254 

4.6.1.1 Přejezd P1254 je zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím 

zařízením bez závor typu PZZ-RE kategorie PZS 3SBL s úplnými závislostmi, 

s pozitivním signálem. Vnitřní výstroj PZS je umístěna v technologickém 

objektu. Informace o stavu PZS je předávána strojvedoucímu 

prostřednictvím světelných přejezdníků.  

4.6.1.2 Přejezd se nachází na neelektrizované regionální trati Rokycany – Nezvěstice 

mezi dopravnami Lipnice - Nezvěstice v katastrálním území Šťáhlavice, na 
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komunikaci III. třídy č. 1773, směr komunikace Kornatice - Šťáhlavice, 

správce komunikace SÚS Starý Plzenec.  

4.6.2 Požadavky na nový stav P1254 

4.6.2.1 Přejezd bude nově zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím 

zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBL. Dle Metodického 

pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných“ (čj. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019) musí být 

přejezd zabezpečen PZS se závorami.  

4.6.2.2 Vzhledem k šířce komunikace 5,0 metrů jsou dle ČSN 34 2650 ed.2, čl. 

5.3.2.7 pís. c) požadovány celé závory. 

4.6.2.3 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového 

systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZS bude prostřednictvím 

počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS. 

4.6.2.4 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 

elektrolytu a řízeným dobíječem. 

4.6.2.5 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu. 

4.6.2.6 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do stávajícího betonového, 

zatepleného a temperovaného technologického objektu. V případě, že pro 

novou výstroj nově navrženého PZS bude stávající technologický objekt 

prostorově nedostačující, bude nutné zřídit nový zateplený betonový 

technologický objekt s řízeným temperováním dle pokynu SŽ PO-10/2020-

GŘ. Nový technologický objekt bude v provedení vyšší konstrukce, který se 

umístí do prostoru současného technologického objektu situovaného na 

pozemku SŽ tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 

6380. Dveře technologického objektu budou osazeny dveřním kontaktem pro 

budoucí zapojení do DDTS. Umístění technologického objektu do terénu bude 

řešeno dle pokynů výrobce (např. na betonové patky). Kolem 

technologického objektu bude z důvodu zamezení růstu nežádoucí vegetace 

zřízena zpevněná plocha v šíři 2 m. 

4.6.2.7 Pro přejezdníky a venkovní prvky počítačů náprav bude využita stávající 

kabelizace, dojde pouze k nezbytnému prodloužení kabelizace vyvolané 

změnou zabezpečení PZS. Pro všechny výstražníky PZS bude zřízena nová 

odpovídající kabelizace. Kabelizace bude provedena dle platných norem a 

TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích Správy železnic, 

státní organizace. 

4.6.2.8 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající nové dopravní 

značení. 

4.6.2.9 Informace o stavu PZS budou předávány strojvedoucímu prostřednictvím 

přejezdníků. V rámci stavby dojde k výměně stávajících světelných 

přejezdníků za nové, které budou umístěny do nové polohy na zábrzdnou 

vzdálenost 700 m. 

Veškeré stavbou dotčené přejezdy budou upraveny tak, aby splňovaly 

přenos informací na hnací vozidlo dle čl. 3512 předpisu SŽDC D1. 

4.6.2.10 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

přenosu dat.  

4.6.2.11 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami viz 4.6.2.13, výstražné kříže s délkou ramen 1,2 m (rozměry 

určené dle dopisu SŽDC č.j. 47984/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 12.9.2019 a 

Vzorového listu 6.1) a výstražníky v LED provedení u typu PZS, u kterých 

jsou LED svítilny schváleny. 
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4.6.2.12 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet 

podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.3. 

V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) 

sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, 

uvedena v Projektové dokumentaci. 

4.6.2.13 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 

nově zřizované přejezdy. 

V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a     

místních komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen 

posouzen s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, 

přehlednost pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 

8.1.4. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Projektové dokumentaci.  

4.6.2.14 U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování 

servisních plošin.  

4.6.2.15 Součástí stavby bude i demontáž veškerých zbytných vnějších a vnitřních 

prvků rekonstruovaného PZS.  

4.6.2.16 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat novou tabulku přejezdu 

a situační schéma PZS, vše s odpovídajícím schválením. 

4.6.2.17 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.6.3 Popis stávajícího stavu P1256 

4.6.3.1 Přejezd P1256 je zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím 

zařízením bez závor typu PZZ-RE kategorie PZS 3SBL s úplnými závislostmi, 

s pozitivním signálem. Vnitřní výstroj PZS je umístěna v technologickém 

objektu. Informace o stavu PZS je předávána strojvedoucímu 

prostřednictvím světelných přejezdníků.  

4.6.3.2 Přejezd se nachází na neelektrizované regionální trati Rokycany – Nezvěstice 

mezi dopravnami Lipnice - Nezvěstice v katastrálním území Šťáhlavice, na 

komunikaci III. třídy č. 1773, směr komunikace Kornatice - Šťáhlavice, 

správce komunikace SÚS Starý Plzenec.  

4.6.4 Požadavky na nový stav P1256 

4.6.4.1 Přejezd bude nově zabezpečen přejezdovým světelným zabezpečovacím 

zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBL. Dle Metodického 

pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení 

světelných“ (čj. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019) musí být 

přejezd zabezpečen PZS se závorami.  

4.6.4.2 Vzhledem k šířce komunikace 5,3 metrů jsou dle ČSN 34 2650 ed.2, čl. 

5.3.2.7 pís. c) požadovány celé závory. 

4.6.4.3 Předpokládá se použití ekonomicky a energeticky výhodného reléového 

systému s elektronickými doplňky. Ovládání PZS bude prostřednictvím 

počítačů náprav s využitím směrových výstupů pro potřeby anulace PZS. 

4.6.4.4 Napájení bude zálohováno akumulátorovou baterií s volnou hladinou 

elektrolytu a řízeným dobíječem. 
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4.6.4.5 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu. 

4.6.4.6 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do stávajícího betonového, 

zatepleného a temperovaného technologického objektu. V případě, že pro 

novou výstroj nově navrženého PZS bude stávající technologický objekt 

prostorově nedostačující, bude nutné zřídit nový zateplený betonový 

technologický objekt s řízeným temperováním dle pokynu SŽ PO-10/2020-

GŘ. Nový technologický objekt bude v provedení vyšší konstrukce, který se 

umístí do prostoru současného technologického objektu situovaného na 

pozemku SŽ tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu dle ČSN 73 

6380. Dveře technologického objektu budou osazeny dveřním kontaktem pro 

budoucí zapojení do DDTS. Umístění technologického objektu do terénu bude 

řešeno dle pokynů výrobce (např. na betonové patky). Kolem 

technologického objektu bude z důvodu zamezení růstu nežádoucí vegetace 

zřízena zpevněná plocha v šíři 2 m. 

4.6.4.7 Pro přejezdníky a venkovní prvky počítačů náprav bude využita stávající 

kabelizace, dojde pouze k nezbytnému prodloužení kabelizace vyvolané 

změnou zabezpečení PZS. Pro všechny výstražníky PZS bude zřízena nová 

odpovídající kabelizace. Kabelizace bude provedena dle platných norem a 

TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích Správy železnic, 

státní organizace.  

4.6.4.8 V rámci stavby bude na přejezdu doplněno odpovídající nové dopravní 

značení. 

4.6.4.9 Informace o stavu PZS budou předávány strojvedoucímu prostřednictvím 

přejezdníků. V rámci stavby dojde k výměně stávajících světelných 

přejezdníků za nové, které budou umístěny do nové polohy na zábrzdnou 

vzdálenost 700 m. Veškeré stavbou dotčené přejezdy budou upraveny tak, 

aby splňovaly přenos informací na hnací vozidlo dle čl. 3512 předpisu SŽDC 

D1. 

4.6.4.10 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

přenosu dat.  

4.6.4.11 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami viz 4.6.4.13, výstražné kříže s délkou ramen 1,2 m (rozměry 

určené dle dopisu SŽDC č.j. 47984/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 12.9.2019 a 

Vzorového listu 6.1) a výstražníky v LED provedení u typu PZS, u kterých 

jsou LED svítilny schváleny. 

4.6.4.12 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet 

podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 8.1.3. 

V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) 

sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, 

uvedena v Projektové dokumentaci. 

4.6.4.13 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro 

nově zřizované přejezdy. 

V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a     

místních komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen 

posouzen s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, 
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přehlednost pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) - viz Příloha 

8.1.4. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Projektové dokumentaci.  

4.6.4.14 U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování 

servisních plošin.  

4.6.4.15 Součástí stavby bude i demontáž veškerých zbytných vnějších a vnitřních 

prvků rekonstruovaného PZS.  

4.6.4.16 V rámci projektové dokumentace je nutné zpracovat novou tabulku přejezdu 

a situační schéma PZS, vše s odpovídajícím schválením. 

4.6.4.17 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V současné době se u přejezdů nenachází žádný venkovní telefonní objekt.  

4.7.2 Požadavky na nový stav 

4.7.2.1 Vzhledem k tomu, že v současné době není žádná kabelizace do sousedních 

stanic, nebude zřízeno telefonní spojení. Bude vybudována příprava pro 

venkovní telefonní objekt, který bude aktivován po zřízení ucelené 

kabelizace do nejbližší obsazené nebo dálkově řízené dopravny.   

4.7.2.2 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Popis stávajícího stavu 

4.8.1.1 Přejezd P1254 a P1256 je v současné době napájen z distribučního rozvodu 

fy ČEZ Distribuce, a.s., kabelem 5x2,5, s jištěním 3x16A.  

4.8.2 Požadavky na nový stav 

4.8.2.1 Pro napájení obou PZS budou využity stávající el. přípojky a upraveny tak, 

aby vyhovovaly pro požadovaný příkon a platným normám. U 

technologických objektů je nutno vybudovat nové venkovní elektroměrové 

rozvaděče s přívodem napájení pro PZS. V případě volby uzamykání dveří 

pilíře požadujeme praktikovat systém generálního klíče. 

4.8.2.2 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 

2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 – Přepis pro 

provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve znění 

platném od 1. 5. 2013. 

4.8.2.3 Napájení zařízení obou PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes 

přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje. 

4.8.2.4 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

 

4.9 Železniční svršek a spodek 

4.9.1 Popis stávajícího stavu P1256 

4.9.1.1 Ve směru od zastávky Šťáhlavice je stávající žel. svršek z kolejnic tvaru S49 

na betonových pražcích B91S/2. Kolej je stykovaná. Stav železničního svršku 

odpovídá svému stáří. 

4.9.1.2 Přejezd leží v levém oblouku (R = 250 m). 
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4.9.2 Požadavky na nový stav P1256 

4.9.2.1 V místě přejezdu bude provedena rekonstrukce železničního svršku v délce 

cca 33 m. 

4.9.2.2 Kolejové pole délky cca 30 m, kolejnice nové 49E1, pražce betonové nové 

B91S/2, rozdělení „u“, upevnění pružné, v místě železničního přejezdu 

s antikorozní úpravou. Kolej zůstane stykovaná, pouze nové kolejnice 

v místě styků se starými kolejnicemi je nutné svařit.  

4.9.2.3 V místě přejezdu bude provedena kompletní výměna štěrkového lože 

a úprava GPK včetně přilehlého oblouku a přechodnic.  

4.9.2.4 Zemní pláň vyspádovat a odvodnit. 

4.9.2.5 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.10 Železniční přejezdy 

4.10.1 Popis stávajícího stavu P1256 

4.10.1.1 Konstrukce přejezdu P1256 je celopryžová typu STRAIL s pryžovým 

žlábkem. 

4.10.1.2 Pražce v přejezdu jsou betonové typu SB8, kolejnice tvaru S49. Úhel křížení 

přejezdu s komunikací je 85 stupňů. Konstrukční délka přejezdu je 6,6 m. 

4.10.2 Požadavky na nový stav P1256 

4.10.2.1 Dojde k demontáži stávající přejezdové konstrukce a odfrézování přilehlé 

živičné konstrukce vozovky k přejezdu s nutným odtěžením konstrukčních 

vrstev.  

4.10.2.2 Bude provedena montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce 

odpovídající zatížení silniční dopravou s uložením vnějších panelů na 

pryžových závěrných zídkách.  

4.10.2.3 Budou položeny nové vrstvy konstrukce živičné vozovky v oblasti přejezdu v 

takovém rozsahu, aby niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé 

úseky dle ČSN 73 6380. 

4.10.2.4 Pro návrh, řešení a použití přejezdové konstrukce budou přednostně splněny 

podmínky definované dokumentem č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 

Železniční přejezdy - zásady pro návrh, řešení a použití přejezdových 

konstrukcí, ze dne 3.4.2017. Jedná se zejména o obecný popis definovaný 

tímto dokumentem a zajištění dostatečného prostoru za hlavami pražců.  

4.10.2.5 Při návrhu budou dodrženy veškeré platné směrnice, předpisy atd.  

4.10.2.6 Detailní řešení bude upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.11 Ostatní inženýrské objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení Díla, 

zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo 

nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.12 Vyzískaný materiál 

4.12.1 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál 

převezme protokolárně Oblastní ředitelství Plzeň.  

4.13 Životní prostředí a nakládání s odpady 

Část A- Projektová dokumentace 

4.13.1 Část dokumentace „Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ bude 

zpracována v obecné rovině. Zhotovitel zažádá o odůvodněné stanovisko dle § 45i 
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zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení 

předáno Objednateli (specialisté ŽP SSZ). Součástí žádosti bude mapový výstup 

s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.  

4.13.2 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i Zhotovitel požádá příslušný úřad 

o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Bezprostředně po vydání Zhotovitel zašle vyjádření Objednateli (specialisté ŽP SSZ). 

4.13.3 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B.6 Popis vlivu stavby na životní 

prostředí a jeho ochrana popsány jednotlivé složky životního prostředí a výsledky 

z následujících průzkumů, studií a posouzení týkající se ŽP: 

a) Biologický průzkum  

b) Dendrologický průzkum  

c) Akustické posouzení  

 Měření hluku a vibrací – protokoly 

 Akustická studie – hluk z provozu dráhy 

 Akustická studie - hluk ze stavební činnosti 

 Hlukové mapy  

d) Rozptylová studie – studie bude zpracována v případě umístění recyklační 

základny v rámci stavby. Případná Rozptylová studie se podrobně zaměří 

na staveništní dopravu. 

e) Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace 

stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. 

Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, 

včetně chemického složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Vzorkování bude 

přítomen nebo o něm bude s předstihem informován Objednatel - specialista ŽP 

příslušné Stavební správy. 

f) Posouzení krajinného rázu – bude zpracováno v případě zásahu do přírodního 

parku nebo jinak přírodně, kulturně nebo historicky významného území. 

g) Zemědělská příloha 

h) Lesní příloha  

4.13.4 Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do Dokladové části 

Dokumentace – 2. Doklad podle jiného právního předpisu. 

4.13.5 Havarijní a případně povodňový plán bude zpracován v rámci části B.8 Zásady 

organizace výstavby. 

4.13.6 Dendrologický průzkum – pokud bude nezbytné kácení náletových dřevin, bude 

zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 

č. j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. V případě kácení, které bude zajišťovat v rámci 

provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu 

s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla 

uzavřena. 

4.13.7 Nutnost biologického průzkumu konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

V případě nutnosti, provést rešeršně a pochůzkou, důraz bude kladen na zvláště 

chráněné druhy živočichů (kriticky ohrožení a silně ohrožené). Na základě biologického 

průzkumu bude případně zhotovitelem projektové dokumentace požádáno o výjimku 

podle § 56, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, u příslušného orgánu 

ochrany přírody.  

4.13.8 Na základě akustické studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, nebo 

požádá hygienickou stanici o časově omezené povolení na provádění hlučných prací 

přesahující hygienické limity. 

4.13.9 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 
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4.13.10 V rámci projektové přípravy budou vytipována zařízení k nakládání s odpady, 

oprávněná k převzetí všech odpadů vzniklých realizací stavby a v závislosti 

na předpokládaném množství jednotlivých odpadů prověřeny jejich kapacity. 

4.13.11 Ochrana podzemních a povrchových vod – vzhledem k blízkosti občasného vodního 

toku (zřejmě odvodňovacího nebo melioračního příkopu) nutnost jeho zpracování bude 

konzultována s příslušným vodoprávním úřadem. 

Část B - Zhotovení stavby 

4.13.12 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve 

specialistu životního prostředí Objednatele: Mgr. Lubomír Peterka, 

972 244 805,702 028 747 nebo Mgr. Kristýna Zýková. 

4.13.13 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle 

schválené Projektové dokumentace a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. 

O kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektové dokumentace Zhotovitel informuje 

Objednatele a v součinnosti s ním předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody. 

Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 

4.13.14 Odpadové hospodářství – před realizací i během realizace bude zvážena nutnost 

vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Bude vyřešeno odstranění 

a deponování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném 

území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 

předpisy.  

4.13.15 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce. 

4.13.16 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava pro okamžitou likvidaci uniklých 

znečišťujících látek. Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní plán pro 

případ havárie stavebních mechanismů. V případě, že může havárie ovlivnit vodní tok, 

Zhotovitel zajistí odsouhlasení havarijního plánu rozhodnutím vodoprávního úřadu. 

V případě situování stavby v záplavovém území se Zhotovitel zavazuje aktualizovat 

povodňový plán a zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. V blízkosti 

vodních toků nebude skladován stavební materiál. 

4.13.17 Při stavební činnosti budou použity stavební mechanismy se sníženou hlučností. 

V blízkosti chráněných objektů budou hlučné stavební práce prováděny pouze v denní 

době od 7 do 21 hodin, v noční době zde mohou probíhat pouze manuální a bezhlučné 

práce. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Staveniště stavby je vymezeno tělesem dráhy viz článek 1.2. ZTP 

5.1.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

5.1.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 

denních nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 
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 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

5.1.4 Zhotovitel navrhne takovou technologii prací, která přinese co největší zkrácení 

výlukových prací a minimalizaci rozsahu výluk drážní dopravy ideálně v zákrytu jiných 

výlukových prací.  

5.1.5 V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je Zhotovitel povinen 

bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 

postupu staveb. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů pro projekční práce, případně jiných omezení 

železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související 

s prováděním díla: 

 O případné nezbytně nutné výluky pro projekční práce je potřeba zažádat 

s dostatečným časovým předstihem, v řádných termínech do ročního plánu výluk 

daných předpisem SŽDC D7-2.  

6.1.2 Ekonomické hodnocení 

Zhotovitel ověří ekonomickou efektivnost projektu na základě zpracovaného 

ekonomického hodnocení (formou slovního hodnocení) z předchozího stupně a 

v případě nutnosti provede aktualizaci EH. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

8.1.3 Dopis O14 č.j. 3867/2017-SŽDC-O14 

8.1.4 Dopis O14 č.j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Petr Zdeněk 

Dne:  09. 12. 2020 
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