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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH 
 
Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav 
a změn a za provedení příslušného záznamu. 
 

Oprava/změna 
a její pořadové číslo 

Číslo jednací 
 

Účinnost od 
 

Opravu/změnu 
zapracoval 

1 48240/2018-SŽDC-GŘ-O7 Dne zveřejnění Čáslava 
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ROZSAH ZNALOSTI 
 
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo čin-
nost, přičemž: 

 informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto 
dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle ta-
kového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto 
dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle ta-
kového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v pří-
slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného 
ustanovení samostatně reprodukovat. 

 
Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec. 
 
 
 

Pracovní činnost nebo 
zařazení (funkce) 

Znalost ustanovení 
 

 
Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na 
procesu přípravy a realizace staveb 

 
úplná: celá směrnice 
 

 
Ostatní zaměstnanci SŽDC jejichž činnost 
souvisí nebo má dopad na přípravu a 
realizaci staveb 

 
informativní: celá směrnice 
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ZKRATKY A ZNAČKY 
 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách. 
 
 

ASPE Software určený pro přípravu a realizaci stavebních projektů 

DAP Dokumenty a předpisy vnitropodnikové legislativy SŽDC 

EU Evropská unie 

FEU Samostatné oddělení fondů EU 

FIDIC 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federace konzultačních 
inženýrů 

JŘBU Jednací řízení bez uveřejnění 

JV Jiný výkon 

K Kofinancovatelné/uznatelné náklady ze zdrojů EU 

Konzultant Konzultační, poradenská firma, podpora TDI atd. 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

N Nekofinancovatelné/neuznatelné náklady ze zdrojů EU 

NM Náměstek GŘ pro modernizaci drah 

NPS Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy 

NSM Náměstek GŘ pro správu majetku 

OPD Operační program doprava 

O6 Odbor přípravy staveb 

O7 Odbor investiční 

O15 Odbor provozuschopnosti 

O29 Odbor stavební 

OJ Organizační jednotka 

OŘ Oblastní ředitelství 

PS Provozní soubor 

Ř O7 Ředitel odboru investičního 

Ř O15 Ředitel odboru provozuschopnosti 

Ř O29 Ředitel odboru stavebního 

Směrnice 
Směrnice SŽDC č. 105 Změny během výstavby 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SO Stavební objekt 

SOD Smlouva o dílo 
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SS Stavební správa (západ nebo východ) 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TDS Technický dozor stavebníka 

VO O7/3 Vedoucí oddělení realizace investic 

VO O29/1 Vedoucí oddělení pozemních staveb 

ZBV Změna během výstavby neboli Variace 

ZL Změnový list 

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Úvod 

 
(1) Směrnici „Změny během výstavby“(dále jen Směrnice) vydávám pro zajištění 

jednotného postupu při zpracování změn během výstavby (dále jen ZBV) neboli variací 
týkajících se staveb železniční dopravní cesty. 

 
(2) Tato směrnice reaguje na: „zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ (dále 

jen ZZVZ), „Metodiku pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek 
financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve 
vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek“ a „Smluvní podmínky FIDIC“ ve vztahu k 
řešení změn během výstavby. 

(3) Část Druhá Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby 
organizované na úseku Náměstka GŘ pro modernizaci dráhy (NM). 

(4) Část Třetí Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby 

organizované na úseku Náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy (NPS). 

(5) Část Čtvrtá Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby 
organizované na úseku Náměstka GŘ pro správu majetku (NSM). 

(6) V rámci pravomocí jednotlivých náměstků GŘ je tímto odstavcem stanovena možnost 
udělit výjimku z ustanovení této směrnice, pokud je tato výjimka v mezích zákonů ČR a 
ostatních směrnic SŽDC. 
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ČÁST DRUHÁ 

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY V ÚSEKU NÁMĚSTKA PRO MODERNIZACI 

Článek 2 

Zpracování změn během výstavby 
 

(1) Povinnost zpracování ZBV dle části druhé této směrnice platí v úseku NM pro:  

a. Investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů. 

b. Ostatní akce financované z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci 
k veřejné zakázce nespadají do kompetence ředitele Stavební správy (dále jen 
SS) podle podpisového řádu SŽDC. 

(2) U ostatních akcí financovaných z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci dle 
podpisového řádu SŽDC spadají do kompetence ředitele SS, se zpracování ZBV provede 
adekvátně s touto směrnicí s korekcí rozsahu schvalování změn dle podpisového řádu 
SŽDC. Schvalování ZBV je na úrovní SS. I v tomto případě vede odpovědný zástupce SS 
evidenci v informačním systému C.E.Sta.  

 
Článek 3 

Změnový list stavby 
 

(1) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny 
závazků dle § 100 ZZVZ musí být zapracovány formou Změnového listu stavby (dále jen 
ZL), viz příloha č. 1 Směrnice.  

Ve všech případech Jen v případě, kdy se ZBV: 

a. zatřiďuje pod § 222/7 ZZVZ, 

b. po schválení ZL zadává dle § 64 písm. b) ZZVZ dodatečné dodávky řešené 
JŘBU,  

c. po schválení ZL zadává veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání 
veřejných zakázek,  

d. po schválení ZL zadává veřejná zakázka dle režimu ZZVZ, 

musí být dále na ZBV zpracován dodatek k SOD či samostatná SOD.  

(2) Podkladem pro zpracování  případného dodatku SOD nebo samostatné SOD je: 

a. Změnový list stavby. 

b. Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je-li nutno ZBV 
zadávat. 

(3) Každá ZBV, která vyvolá změnu stavebního objektu (dále jen SO), provozního souboru 
(dále jen PS) nebo jiného výkonu (dále jen JV), musí být předem schválená 

objednatelem v ZL nebo postupem dle čl. 4 odst. 5. 

(4) ZBV, která je důvodem k zahájení změnového řízení a zpracování změnového listu, se 
rozumí: 

a. Změna ceny SO, PS nebo JV na základě úpravy množství v kterékoli položce 

výkazu výměr. 

b. Změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky z výkazu výměr. 

c. Změny rozměrů některé části díla. 

d. Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro 
dokončení díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, 
odstranění havárií, poruch a vad zařízení pokud je nezpůsobil zhotovitel, 
prodloužení doby výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, 
dodatečné změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a dalších zkušební a 
výzkumné práce. 
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e. Změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které Cvyvolají úpravu 

ceny díla, když není příčina na straně zhotovitele. 

f. Chyby v projektové dokumentaci, pokud to má vliv na soupis prací. 

g. Změny vyplývající z dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby. 

h. Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla v reálném čase – 

vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv geologie, 
klimatické vlivy apod.). 

(5) U ZBV, které představují pouze méněpráce, se postupuje obdobně, jako u víceprací. 

 
Článek 4 

Administrace změnových listů 

 
(1) Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL a končící schválením ZL. Změnové řízení 

vede objednatel. 

(2) Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV. Po 
ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek k SOD či 
samostatná SOD. 

(3) Kromě objednatele a zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení: 

a. zástupce autorského dozoru projektanta, 

b. zástupci konzultačních firem, 

c. případně další strany. 

(4) Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji 
neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy 
by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení 

lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu. 

(5) V naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním 
mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo 

bezpečnosti železničního provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění 
bezpečnosti apod.) kontaktuje technický dozor stavebníka (dále jen TDS)/správce 
stavby nebo investiční náměstek příslušné SS (např. telefonicky) ředitele investičního 
odboru SŽDC nebo jím pověřeného zaměstnance O7  a ten o dalším postupu nebo 

zastavení prací rozhodne. V tomto případě bude ve ZL v části „ Předběžný souhlas“ 
uvedeno, že souhlas se změnou stavby byl O7 vydán (konkrétně kým) předběžně a 
připojí se datum udělení předběžného souhlasu, včetně způsobu zatřídění ZBV dle ZZVZ 
a současně musí být prokazatelně doloženo, proč se ZBV musela realizovat neprodleně, 
tj. na základě předběžného souhlasu. 

(6) V případě zjištění potřebné ZBV v dostatečném předstihu (cca 2 měsíce) před realizací 

vícepráce se o předběžný souhlas dle čl. 4 odst. 5 nežádá a ZL se administruje ve 
standardním režimu. 

(7) Každý ZL musí být evidován v IS C.E.Sta, viz čl. 12 odst. 5. 

 

Článek 5 
 Obsah změnového listu  

 

(1) ZL musí obsahovat: 

a. Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby 
(SO, PS, JV). 

b. Stanovení příčiny, potřeby změny, event. důvod vzniku vícepráce a lze-li 
dovodit os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou. 
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c. Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ včetně uvedení podmínek/důvodů 

z nichž vyplývá opodstatněnost zatřídění uvedené ZBV do daného § ZZVZ: 

i. § 222/7 záměny v položkovém rozpočtu, 
kde nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 
nahrazovaným položkám, 
kde cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší, 
kde nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné 
nebo vyšší. 

ii. § 222/6 nepředvídané změny, 
které objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
veřejného zadavatele  
Celkový cenový nárůst(odečtení méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní 
hodnoty závazku 

iii. § 222/5 nezbytné dodatečné práce, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
které jsou nezbytné, 
změna zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů 
nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.  
Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
veřejného zadavatele. 
Celkový cenový nárůst(odečtení méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní 
hodnoty závazku 

iv. § 222/4 de minimis, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

v. § 222/3 změny ad hoc, 
které vyvracející podmínky vymezující podstatnou změnu. 

vi. Dle čl. 21 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření) 

vii. § 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené JŘBU 

viii. Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných 
zakázek 

ix. Otevřené řízení dle ZZVZ 

x. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny 

d. V případě, že bude v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním do různých § 
ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění 

bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění. 

e. Návrh ceny jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“ z 
fakturačního systému Aspe, případně ve formátu *.xlsx. 

f. Návrh zdroje financování. 

g. Podpis Zhotovitele (zástupce zhotovitele, který je kompetentní 
podepisovat SOD např: statutární zástupce zhotovitele; podpis lze 

delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné 
osoby)(ředitele stavby). 

h. Stanoviska účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského 
dozoru projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka SS, věcně 
odpovědného zástupce SS, VO O7/3, Ř O7). 

i. Rozhodnutí objednatele. 

j. Souhlas statutárního orgánu. 
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k. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (viz čl. 4 odst. 5) bude vyplněna 

položka „ Předběžný souhlas (kdy/kým):“ V ostatních případech tato položka 
zůstává nevyplněna. 

l. Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“. 

m. Pro větší názornost je vhodné ke ZL v části „stručný popis změny“ připojit 

jednoduchou fotodokumentaci, posudky odborných orgánů apod. 

n. V případě využití čl. 10 odst. 2 Směrnice při zatřídění změny je přílohou ZL 
Záznam o skutečné výměře provedených prací. 

o. V případě reklamace části projektové dokumentace je přílohou ZL kromě 
reklamačního dopisu i zdůvodnění vady od technického úseku příslušné SS. 

 

Článek 6 

Jednokolové a dvoukolové změnové řízení 
 

(1) Pokud lze podle charakteru navrhovaných změn stavby jako přílohu ZL doložit soupis 
stavebních prací na navrhované změny stavby, ukončí se změnové řízení rozhodnutím 
náměstka GŘ pro modernizaci drah (NM) a souhlasem statutárního orgánu. Tento 
způsob změnového řízení se nazývá jednokolový. V tomto případě se podpisová strana 

pro druhé kolo k ZL již nepřikládá. 

(2) Dvoukolové zpracování ZL přichází v úvahu u složitějších změnových řízení, kdy může 
dojít k situaci, že před realizací změny bude nezbytné v prvním kole odsouhlasit příčinu, 
princip a technické řešení změny a vzhledem k charakteru navrhovaných ZBV není 
možné v prvním kole zpracovat konkrétní a konečný soupis stavebních prací s výkazem 
výměr. Návrh ZL v prvním kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako součást popisu 
navrhované ZBV předpokládaný rozsah změn a odhad zvýšení ceny. Výše víceprací z 

prvního kola je zároveň cenou maximální v kole druhém. Soupis stavebních prací se 
zpracovává ve druhém kole případně s vyřešením detailů technického řešení. Soupis 
stavebních prací bude odsouhlasen v rámci projednávání ZL v druhém kole. Změnové 
řízení se ve dvoukolovém systému ukončí rozhodnutím NM a souhlasem statutárního 
orgánu. 

 
Článek 7 

Postup při zpracování ZL 
 

(1) Návrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV. 

(2) K návrhu ZL se vyjádří předepsaní účastníci změnového řízení - oběh ZL sleduje a řídí 
objednatel. Pro zkrácení trvání změnového řízení je vhodná forma konferenčního 
projednání návrhu ZL. 

(3) Před uvedením stanoviska ředitele O7 je nezbytné doporučení (zamítnutí) VO O7/3. 

(4) Ředitel odboru investičního posoudí stanoviska účastníků změnového řízení a potom 
navrženou změnu  doporučí/nedoporučí ke schválení NM. Následně je třeba získat 
souhlas statutárního orgánu (GŘ). 

(5) Pokud NM navrženou změnu stavby zamítne či Statutární orgán nevydá 
souhlas, nelze navrženou změny stavby realizovat. 

(6) Po schválení ZL zabezpečí objednatel v souladu se ZZVZ či Směrnicí SŽDC č. 53 o 

zadávání veřejných zakázek případné zadání dodatečných stavebních prací. 

(7) ZL se zpracovávají v členění pro každý SO, PS nebo JV. Jeden ZL může obsahovat 
několik SO, PS nebo JV. 

 
Článek 8 

Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 ZZVZ 
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(1) SŽDC nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po 

dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, 
aby v případě, bude-li se jednat o nepodstatnou změnu závazku, SŽDC takovou 
změnu přesto uskutečnilo v zadávacím řízení. 

(2) Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna, která by: 

a. umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c. vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 

vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě 
podmínek dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek (§ 
222/7 ZZVZ) soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že 

a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 

materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací 
je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové 
položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a 
srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 
písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c. 

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) 
uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu k původní hodnotě závazku (tj. 
ve vztahu k původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně 
zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky 

spolu úzce souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité 
pojmy „materiály“ a „práce“) a nelze takto paušálně zaměnit agregované položky 
soupisu prací (např. stavební objekt A za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno 
detailní srovnání jednotlivých položek. 

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují 
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ), které 

a. nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

b. jsou nezbytné (pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení 
díla) a 

c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 

% (včetně) původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, 
je rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na 
sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
nepředvídaná změna (§ 222/6), 

a. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, 
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b.  nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c. hodnota změny nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 
podle tohoto odstavce. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou 
veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(7) Pro výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby (§ 
222/5) a nepředvídané změny (§ 222/6) platí, že se počítá absolutní hodnota 
každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. hodnota víceprací 2 mil. Kč, 
hodnota méněpráce 1 mil. Kč, hodnota změny bude 2+|-1|= 3 mil. Kč). Toto ustanovení 
se dle § 173 ZZVZ na sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

(8) Pro ZBV uvedené pod čl. 8 odst. 5 a čl. 8 odst. 6 společně navíc platí, že celkový 
cenový nárůst související s těmito změnami nesmí při odečtení méněprací, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku 

(bude-li např. hodnota víceprací 2 mil. Kč, hodnota méněpráce 1 mil. Kč, cenový nárůst 
bude 2-1=1 mil. Kč). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité započítat pouze 
hodnotu těch méněprací, které s předmětnými změnami souvisí, které jimi byly 

vyvolány, resp. které nebyly realizovány právě a pouze jen s ohledem na tyto změny. 
Méněpráce, které nebudou realizovány z jiných důvodů, budou muset být 
zatříděny jako změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ). 

(9) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se  nepovažuje 
změna de minimis (§ 222/4), která  

a. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

b. jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 

(hodnoty viz Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a 
částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění budoucích 
předpisů) a 

c. je nižší než 10 % původní hodnoty závazku v případě veřejných zakázek na 

služby a dodávky, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční 
procentuální hodnoty 10 % resp. 15 % a finanční limit pro nadlimitní zakázku 

již nepatří do limitu pro změny de minimis. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(10) Pro výpočet hodnoty změny de minimis (§ 222/4) platí, že se počítá 
absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. 
hodnota víceprací 2 mil. Kč, hodnota méněpráce 1 mil. Kč, hodnota změny bude 2+|-

1|= 3 mil. Kč). 

(11) Podle přechodných ustanovení v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50% 
cenového nárůstu podle § 222 odst. 5 a 6 započítávají i změny provedené před 
nabytím účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm a) ZVZ (změny zadané pomocí 
JŘBU). Ovšem 50% cenový nárůst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatňuje. 

 

Článek 9 

Smluvní kompenzační nároky (Claimy) 
 

(1) Smluvní kompenzační nároky (Claimy) představují obecně kompenzační nároky stran 
především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při 
událostech mimo kontrolu stran uplatněné v průběhu realizace stavby dle Smluvních 
podmínek FIDIC. 

(2) S ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho 

přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ dle Smluvních podmínek FIDIC. 
Správce stavby posoudí, zda se jedná o: 
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a. uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již v zadávacích podmínkách, 

případně vyhrazené, a tudíž povolené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ, 

b. Claim na platbu i čas v souvislosti s dodatečnými pracemi, který lze řešit v rámci 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, případně též § 222 odst. 6 ZZVZ, 

c. Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ 

nedotýká a jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy, 

d. Claim, který se týká hodnoty zpoždění a ztížených podmínek, který je součástí 
smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především o smluvní 
řešení náhrady škody, by neměl být řešen v režimu ZZVZ, 

e. Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi a službami jako např. dodatečné 
pojištění a zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze 
smlouvy. 

(3) Finanční nároky vzniklé z jednotlivých Claimů budou z hlediska jejich administrace a 
postupu dle této Směrnice přednostně řešeny jako změny dle § 100 nebo § 222 
ZZVZ. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační 

nárok (Claim) lze samostatně administrovat postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ nebo 
zda má souvislost s jinou ZBV, která je administrována postupem dle § 100 nebo § 222 
ZZVZ. V případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok (Claim) 

administrován společně s touto ZBV a stejným způsobem jako související ZBV, tj. 
postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. 

(4) Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat 
skutečným, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným v souladu se 
smlouvou a smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům je zhotovitel oprávněn 
připočíst sazby režií a zisku, je-li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek 
dle FIDIC možné.  

(5) Pokud nelze postupovat dle čl. 9 odst. 3, musí být oprávněnost nákladů podle čl. 9 
odst. 4 doložena jednoznačnými podklady prokazujícími vynaložení nákladů a 
znaleckým posudkem, který zadává O7. 

(6) Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita 

aktuální Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze 
smluvních závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

 
Článek 10 

Další ustanovení 
 

(1) Při realizaci staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU i úvěrových zdrojů platí navíc 
tyto odlišnosti: 

a. Správce stavby/TDS určí „uznatelnost“ či „neuznatelnost“ ke 
spolufinancování víceprací ze zdrojů EU. V případě nejasnosti si vyžádá 
vyjádření konzultanta. Není-li konzultant určen, vyžádá si stanovisko VO O7/3. 

b. Konzultant v rámci svého vyjádření doporučí nebo nedoporučí „uznatelnost“ či 
„neuznatelnost“ ke spolufinancování. 

c. Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uveden v  tabulce „Finanční 

vyjádření změny“ v ZL u jednotlivých dotčených SO, PS, JV v případě 

uznatelných nákladů znakem „K“ (kofinancovatelné), v případě 
neuznatelných nákladů znakem „N“ (nekofinancovatelné). 

(2) Při realizaci staveb podle smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek FIDIC platí, že v 
případě, že zhotovitel vykoná práce v rámci jedné položky v rozsahu dle výkazu výměr a 
zjistí, že je třeba pro věcné dokončení prací dle příslušné položky překročit 
plánovanou výměru položky, oznámí tuto skutečnost správci stavby včetně záznamu 
o skutečné výměře provedených prací a podrobného zdůvodnění. Správce stavby ověří, 

zda jsou dosud provedené práce v souladu s projektem stavby. V případě, že požadavek 
na provedení víceprací (v rozsahu do 10 % výměry jednotlivé položky a do 5 % 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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schváleného rozpočtu příslušného SO, PS či JV, přičemž u stejného SO, PS či JV 

se odchylky položek sčítají) je oprávněný a nezbytný pro dokončení původní 
zakázky, vydá správce stavby pokyn k pokračování prací. Takové navýšení rozpočtové 
položky či SO/PS je v pravomoci správce stavby. Následně je pro tyto případy zpracován 
ZL, teprve po jeho schválení je možno takové práce fakturovat.  

(3) Pravomoc správce stavby je však dále celkově ohraničena vyčerpáním 25 % z rezervy 
stavby dle souhrnného rozpočtu stádia „4“ a zároveň do maximální výše 25 % 
z přepínací hodnoty z hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. Jedná-li se u jednoho 
SO, PS nebo JV o několikeré zvýšení ceny, platí uvedené limity pro součet všech 
navýšení. Při překročení některých z uvedených limitů musí být na každou změnu 
stavby s dalším navýšením ceny SO, PS nebo JV zpracován klasický ZL s využitím 
zatřídění víceprací dle § 222 ZZVZ či nového zadávacího řízení. 

(4) V případě, že součet ZBV se blíží k hranici možného čerpání limitovaného hodnocením 
ekonomické efektivnosti projektu (čerpání do výše přepínací hodnoty), je nutné 
zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a až v případě 
kladného výsledku aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu lze ZBV 

odsouhlasit. 

 

Článek 11 
Ceny a výměry 

 
(1) Cena ZBV zapracovaná do návrhu ZL vychází ze soupisu stavebních prací, který je 

součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává. V případném 
zadávání víceprací pomocí nového zadávacího řízení je možné cenu schválenou v ZL 
pouze zachovat nebo snížit. 

(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli položku v ZL musí být taková cena, která (v následujícím 
pořadí priority): 

a. je specifikovaná v SOD,  

b. je určena z ceny obdobné položky specifikované v SOD,  

c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) z databáze Expertních cen Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS), platných ke dni 

předložení návrhu zhotovitele k ZBV. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože je již v těchto cenách zahrnuta,  

d. je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh obsahuje přirážku 
přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážku na 

výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážku na 
správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky.  

(3) Případná rezerva v souhrnném rozpočtu či rozdíl mezi souhrnným rozpočtem stavby ve 
stadiu 3 a smluvní hodnotou zakázky nezakládá právo realizovat dodatečné stavební 
práce, dodávky a služby bez schválení u objednatele dle ZZVZ. 

(4) V případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací z důvodů 
vzniklých na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto 

vícepráce nárokovat. 

 
Článek 12 

Archivace, evidence a uveřejňování 
 

(1) Za správnost údajů ve ZL odpovídá pověřený zástupce SS. 

(2) ZL se vyhotovují ve třech dvou originálních výtiscích, z nichž jeden je uložen na O7, 

druhý je archivován na příslušné stavební správě a třetí připadá zhotoviteli. 

(3) Doba archivace je upravena ve „Spisovém řádu SŽDC“. 
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(4) Finanční čerpání víceprací je upraveno v „Metodickém pokynu pro příjemce OP Doprava“ 

viz www.opd.cz. 

(5) Statistiku ZL (jakožto i ostatní požadované informace za realizaci stavby dle dopisu č.j. 
16315/2016-SŽDC-O7) vyplňuje pověřený pracovník stavební správy v informačním 
systému C.E.Sta (Centrální evidence staveb) dostupném na 

http://isys.szdc.cz/cesta/login.php. 

(6) V případě chyb v projektové dokumentaci zajistí příslušná stavební správa reklamaci 
vady projektové dokumentace. 

(7) Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba 
zaokrouhlovat na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho 
členění a věcný rozsah je závazný. 

(8) ZBV budou vedeny rovněž v centrálním stavebním deníku ZBV. 

(9) Pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení o 
změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV 
navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody o 

změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb. 

(10) Na ZL jakožto na záznam o změně závazku ze SOD se neuzavírá dodatek k SOD 
(vyjma SOD uzavřených před účinností této směrnice, ZL zatříděných pod § 222/7 

záměny v položkovém rozpočtu a JŘBU § 64 písm. b) dodatečné dodávky). 

(11) Deklaratorní dohody (např. ZL) tj. záznam o uplatnění smluvních mechanizmů se 
nezveřejňují v Registru smluv. Shodný princip se aplikuje i na zveřejňování dle § 219 
ZZVZ (deklaratorní dohody se nezveřejňují na profilu zadavatele). Oproti tomu všechny 
dodatky k SOD, které mění SOD, podléhají zveřejnění v Registru smluv. 

(12) Z evidenčních důvodů po stavebním ukončení akce SS vytvoří dokument, který 
bude evidovat finanční bilanci po jednotlivých SO, PS a JV a určí tak konečnou cenu 

stavební části díla. Jeho podobu určí příslušné SS. 

 

http://www.opd.cz/
http://isys.szdc.cz/cesta/login.php
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ČÁST TŘETÍ 

ZBV V ÚSEKU NPS 

Článek 13 

Zpracování ZBV 
 

(1) Povinnost zpracování ZBV dle části třetí této směrnice platí pro akce v úseku NPS (pro 
zajištění provozuschopnosti dráhy):  

a. Spolufinancované ze zdrojů EU, nebo z úvěrových zdrojů. 

b. Financované z národních zdrojů, v případě, že podpisové pravomoci k veřejné 
zakázce nespadají do kompetence ředitele OŘ podle podpisového řádu SŽDC. 

(2) U akcí financovaných z národních zdrojů zajišťovaných OŘ se zpracování ZBV provede 
adekvátně s částí třetí této směrnice s korekcí rozsahu schvalování změn a administrace 
ZL dle kompetencí stanovených ředitelem OŘ. 

 
Článek 14 

Změnový list stavby 
 

(1) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny 
závazků dle § 100 ZZVZ musí být zapracovány formou ZL, viz příloha č. 2 Směrnice.  

Jen v případě, kdy se ZBV: 

a. zatřiďuje pod § 222/7 ZZVZ,  

b. po schválení ZL zadává dle § 64 písm. b) ZZVZ dodatečné dodávky řešené 
JŘBU, 

c. po schválení ZL zadává veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání 
veřejných zakázek, 

d. po schválení ZL zadává veřejná zakázka dle režimu ZZVZ, 

musí být dále před realizací ZBV zpracován dodatek k SOD či samostatná SOD. 

(2) Podkladem pro zpracování případného dodatku SOD nebo samostatné SOD je: 

a. Změnový list stavby. 

b. Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je-li nutno 

ZBV zadávat. 

(3) Každá ZBV, která vyvolá změnu stavebního objektu (dále jen SO), provozního souboru 
(dále jen PS) nebo jiného výkonu (dále jen JV), musí být předem schválená 
objednatelem v ZL nebo postupem dle čl. 15 odst. 5.  

(4) ZBV, která je důvodem k zahájení změnového řízení a zpracování změnového listu, se 
rozumí: 

a. Změna ceny SO, PS nebo JV na základě úpravy množství v kterékoli položce 

výkazu výměr. 

b. Změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky z výkazu výměr. 

c. Změny rozměrů některé části díla. 

d. Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro 
dokončení díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, 
odstranění havárií, poruch a vad zařízení, pokud je nezpůsobil zhotovitel, 

prodloužení doby výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, 
dodatečné změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a dalších zkušební 
a výzkumné práce. 

e. Změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu 
ceny díla, když není příčina na straně zhotovitele. 

f. Chyby v projektové dokumentaci, pokud to má vliv na soupis prací. 
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g. Změny vyplývající z dopracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby. 

h. Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla v reálném 
čase – vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv 
geologie, klimatické vlivy apod.). 

(5) U ZBV, které představují pouze méněpráce, se postupuje obdobně, jako u víceprací. 

 
Článek 15 

Administrace změnových listů 
 

(1) Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL a končící schválením ZL. Změnové řízení 
vede objednatel. 

(2) Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV. 

(3) Kromě objednatele a zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení: 

a. zástupce autorského dozoru projektanta, 

b. zástupci konzultačních firem, 

c. případně další strany. 

(4) Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji 

neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy 
by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení 
lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu. 

(5) V naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním 
mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo 
bezpečnosti železničního provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění 
bezpečnosti apod.) kontaktuje technický dozor stavby (dále jen TDS)/správce stavby 

nebo ředitel příslušného OŘ (např. telefonicky) ředitele odboru provozuschopnosti SŽDC 
(Ř O15) nebo jím pověřeného pracovníka O15 a ten o dalším postupu nebo zastavení 
prací rozhodne. V tomto případě bude ve ZL v části „Předběžný souhlas“ uvedeno, že 

souhlas se změnou stavby byl O15 vydán (konkrétně kým) předběžně a připojí se 
datum udělení předběžného souhlasu, včetně způsobu zatřídění ZBV dle ZZVZ a 
současně musí být prokazatelně doloženo, proč se ZBV musela realizovat neprodleně, tj. 
na základě předběžného souhlasu. 

 
Článek 16 

Obsah změnového listu 
 

(1) ZL musí obsahovat: 

a. Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby 

(SO, PS, JV). 

b. Stanovení příčiny, potřeby změny, event. důvod vzniku vícepráce a lze-li 
dovodit os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou. 

c. Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ: 

i. §222/7 záměny v položkovém rozpočtu; 

ii. §222/6 nepředvídané změny; 

iii. §222/5 nezbytné dodatečné práce; 

iv. §222/4 de minimis; 

v. §222/3 změny ad hoc; 

vi. §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; 
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vii. Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných 

zakázek; 

viii. Otevřené řízení dle ZZVZ; 

ix. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; 

x. Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření). 

d. V případě, že bude v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním do různých § 
ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění 
bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění. 

e. Návrh ceny jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“ z 
fakturačního systému Aspe, případně ve formátu *.xlsx. 

f. Návrh zdroje financování. 

g. Podpis Zhotovitele (zástupce zhotovitele, který je kompetentní 

podepisovat SOD např: statutární zástupce zhotovitele; podpis lze 
delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby). 

h. Stanoviska účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského 
dozoru projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka OŘ, věcně 
odpovědného zástupce OŘ, pověřeného pracovníka O15, Ř O15). 

i. Rozhodnutí objednatele. 

j. Souhlas statutárního orgánu. 

k. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (viz čl. 15 odst. 5) bude vyplněna 
položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“ V ostatních případech tato položka 
zůstává nevyplněna. 

l. Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“. 

m. Pro větší názornost je vhodné ke ZL v části „stručný popis změny“ připojit 
jednoduchou fotodokumentaci, posudky odborných orgánů apod. 

n. V případě využití čl. 21 odst. 1 při zatřídění změny je přílohou ZL Záznam o 

skutečné výměře provedených prací. 

o. V případě reklamace části projektové dokumentace je přílohou ZL kromě 
reklamačního dopisu i zdůvodnění vady od příslušné odborné správy OŘ. 

 
Článek 17 

Jednokolové a dvoukolové změnové řízení 

 
(1) Pokud lze podle charakteru navrhovaných změn stavby jako přílohu ZL doložit soupis 

stavebních prací na navrhované změny stavby, ukončí se změnové řízení rozhodnutím 
náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy (NPS) a souhlasem statutárního orgánu. 
Tento způsob změnového řízení se nazývá jednokolový. V tomto případě se podpisová 
strana pro druhé kolo k ZL již nepřikládá. 

(2) Dvoukolové zpracování ZL přichází v úvahu u složitějších změnových řízení, kdy může 
dojít k situaci, že před realizací změny bude nezbytné v prvním kole odsouhlasit příčinu, 
princip a technické řešení změny a vzhledem k charakteru navrhovaných ZBV není 

možné v prvním kole zpracovat konkrétní a konečný soupis stavebních prací s výkazem 
výměr. Návrh ZL v prvním kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako součást popisu 
navrhované ZBV předpokládaný rozsah změn a odhad zvýšení ceny. Výše víceprací z 
prvního kola je zároveň cenou maximální v kole druhém. Soupis stavebních prací se 

zpracovává ve druhém kole případně s vyřešením detailů technického řešení. Soupis 
stavebních prací bude odsouhlasen v rámci projednávání ZL v druhém kole. Změnové 
řízení se ve dvoukolovém systému ukončí rozhodnutím NPS SŽDC a souhlasem 
statutárního orgánu. 
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Článek 18 
Postup při zpracování ZL 

 
(1) Návrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV. 

(2) K návrhu ZL se vyjádří předepsaní účastníci změnového řízení - oběh ZL sleduje a řídí 
objednatel. Pro zkrácení trvání změnového řízení je vhodná forma konferenčního 
projednání návrhu ZL. 

(3) Před uvedením stanoviska ředitele O15 je nezbytné doporučení (zamítnutí) pověřeného 
pracovníka O15. 

(4) Ředitel odboru provozuschopnosti (Ř O15) posoudí stanoviska účastníků změnového 
řízení a potom navrženou změnu  doporučí/nedoporučí ke schválení NPS. Následně je 

třeba získat souhlas statutárního orgánu (GŘ). 

(5) Pokud NPS navrženou změnu stavby zamítne či statutární orgán nevydá 
souhlas, nelze navrženou změnu stavby realizovat. 

(6) Po schválení ZL zabezpečí objednatel v souladu se ZZVZ či Směrnici SŽDC č. 53 o 
zadávání veřejných zakázek případné zadání dodatečných stavebních prací. 

(7) ZL se zpracovávají v členění pro každý SO, PS nebo JV. Jeden ZL může obsahovat 

několik SO, PS nebo JV. 

 
Článek 19 

Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ 
 

(1) SŽDC nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po 
dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, 

aby v případě, bude-li se jednat o nepodstatnou změnu závazku, SŽDC takovou 
změnu přesto uskutečnilo v zadávacím řízení. 

(2) Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna, která 
by: 

a. umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c. vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě 
podmínek dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek  
(§ 222/7 ZZVZ) soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, 
že 

a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 
materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací 

je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové 
položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu 
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a 
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srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 

písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) 
uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu k původní hodnotě závazku (tj. 
ve vztahu k původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně 

zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky 
spolu úzce souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité 
pojmy „materiály“ a „práce“) a nelze takto paušálně zaměnit agregované položky 
soupisu prací (např. stavební objekt A za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno 
detailní srovnání jednotlivých položek. 

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují 
dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ), které 

a. nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

b. jsou nezbytné (pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení 
díla) a 

c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí  
50 % (včetně) původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na 

sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
nepředvídaná změna (§ 222/6), 

a. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, 

b. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c. hodnota změny nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 

podle tohoto odstavce. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou 
veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(7) Pro výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby  
(§ 222/5) a nepředvídané změny (§ 222/6) platí, že se počítá absolutní 
hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. hodnota víceprací 
2 mil. Kč, hodnota méněpráce 1 mil. Kč, hodnota změny bude 2+|-1|= 3 mil. Kč). Toto 
ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

(8) Pro ZBV uvedené pod čl. 19 odst. 5 a čl. 19 odst. 6 společně navíc platí, že celkový 

cenový nárůst související s těmito změnami nesmí při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty 
závazku (bude-li např. hodnota víceprací 2 mil. Kč, hodnota méněpráce 1 mil. Kč, 
cenový nárůst bude 2-1=1 mil. Kč). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité 
započítat pouze hodnotu těch méněprací, které s předmětnými změnami souvisí, které 

jimi byly vyvolány, resp. které nebyly realizovány právě a pouze jen s ohledem na tyto 
změny. Méněpráce, které nebudou realizovány z jiných důvodů, budou muset být 

zatříděny jako změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ). 

(9) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se  nepovažuje 
změna de minimis (§ 222/4), která  

a. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  

b. jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 
(hodnoty viz Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a 
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částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění budoucích 

předpisů) a 

c. je nižší než 10 % původní hodnoty závazku v případě veřejných zakázek na 
služby a dodávky, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční 

procentuální hodnoty 10% resp. 15% a finanční limit pro nadlimitní zakázku 
již nepatří do limitu pro změny de minimis. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(10) Pro výpočet hodnoty změny de minimis (§ 222/4) platí, že se počítá 
absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. 
hodnota víceprací 2 mil. Kč, hodnota méněpráce 1 mil. Kč, hodnota změny bude 2+|-

1|= 3 mil. Kč). 

(11) Podle přechodných ustanovení v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50% 
cenového nárůstu podle § 222 odst. 5 a 6 započítávají i změny provedené před 

nabytím účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm a) ZVZ (změny zadané pomocí 
JŘBU). Ovšem 50% cenový nárůst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatňuje. 

 

Článek 20 
Smluvní kompenzační nároky (Claimy) 

 
(1) Smluvní kompenzační nároky (Claimy) představují obecně kompenzační nároky stran 

především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při 
událostech mimo kontrolu stran uplatněné v průběhu realizace stavby dle Smluvních 
podmínek FIDIC. 

(2) S ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho 
přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ dle Smluvních podmínek FIDIC. 
Správce stavby posoudí, zda se jedná o: 

a. uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již v zadávacích podmínkách, 
případně vyhrazené, a tudíž povolené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ, 

b. Claim na platbu i čas v souvislosti s dodatečnými pracemi, který lze řešit v rámci 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, případně též § 222 odst. 6 ZZVZ, 

c. Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ 
nedotýká a jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy, 

d. Claim, který se týká hodnoty zpoždění a ztížených podmínek, který je součástí 
smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především o smluvní 
řešení náhrady škody, by neměl být řešen v režimu ZZVZ, 

e. Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi a službami jako např. dodatečné 

pojištění a zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze 
smlouvy. 

(3) Finanční nároky vzniklé z jednotlivých Claimů budou z hlediska jejich administrace a 
postupu dle této Směrnice přednostně řešeny jako změny dle § 100 nebo § 222 
ZZVZ. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační 
nárok (Claim) lze samostatně administrovat postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ nebo 

zda má souvislost s jinou ZBV, která je administrována postupem dle § 100 nebo § 222 

ZZVZ. V případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok (Claim) 
administrován společně s touto ZBV a stejným způsobem jako související ZBV, tj. 
postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. 

(4) Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat 
skutečným, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným v souladu se 
smlouvou a smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům je zhotovitel oprávněn 
připočíst sazby režií a zisku, je-li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek 

dle FIDIC možné.  
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(5) Pokud nelze postupovat dle čl. 20 odst. 3, musí být oprávněnost nákladů podle čl. 20 

odst. 4 doložena jednoznačnými podklady prokazujícími vynaložení nákladů a 
znaleckým posudkem, který zadává O15. 

(6) Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita 
aktuální Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze 

smluvních závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

 
Článek 21 

Další ustanovení 
 

(1) Při realizaci staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU i úvěrových zdrojů platí navíc 

tyto odlišnosti: 

a. Správce stavby/TDS určí „uznatelnost“ či „neuznatelnost“ ke 
spolufinancování víceprací ze zdrojů EU. V případě nejasnosti si vyžádá 
vyjádření konzultanta. Není-li konzultant určen, vyžádá si stanovisko 

pověřeného pracovníka O15. 

b. Konzultant v rámci svého vyjádření doporučí nebo nedoporučí „uznatelnost“ či 

„neuznatelnost“ ke spolufinancování. 

c. Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uvedeno v  tabulce 
„Finanční vyjádření změny“ v ZL u jednotlivých dotčených SO, PS, JV v případě 
uznatelných nákladů znakem „K“ (kofinancovatelné), v případě 
neuznatelných nákladů znakem „N“ (nekofinancovatelné). 

(2) Při realizaci staveb podle smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek FIDIC platí, že v 
případě, že zhotovitel vykoná práce v rámci jedné položky v rozsahu dle výkazu výměr a 

zjistí, že je třeba pro věcné dokončení prací dle příslušné položky překročit 
plánovanou výměru položky, oznámí tuto skutečnost správci stavby včetně záznamu 
o skutečné výměře provedených prací a podrobného zdůvodnění. Správce stavby ověří, 
zda jsou dosud provedené práce v souladu s projektem stavby. V případě, že požadavek 
na provedení víceprací (v rozsahu do 10% výměry jednotlivé položky a do 5% 
schváleného rozpočtu příslušného SO, PS či JV, přičemž u stejného SO, PS či JV 

se odchylky položek sčítají) je oprávněný a nezbytný pro dokončení původní 

zakázky, vydá správce stavby pokyn k pokračování prací. Takové navýšení rozpočtové 
položky či SO/PS je v pravomoci správce stavby. Následně je pro tyto případy zpracován 
ZL, teprve po jeho schválení je možno takové práce fakturovat.  

(3) Pravomoc správce stavby je však dále celkově ohraničena vyčerpáním 25 % z rezervy 
stavby dle souhrnného rozpočtu stádia „4“ a zároveň do maximální výše 25 % 
z přepínací hodnoty z hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. V případě, že v 

rozpočtu stavby není zahrnuta rezerva, je tato hranice rovna 2,5% z předpokládané 
hodnoty zakázky stanovené před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 
Jedná-li se u jednoho SO, PS nebo JV o několikeré zvýšení ceny, platí uvedené limity pro 
součet všech navýšení. Při překročení některých z uvedených limitů musí být na každou 
změnu stavby s dalším navýšením ceny SO, PS nebo JV zpracován klasický ZL s 
využitím zatřídění víceprací dle § 222 ZZVZ či nového zadávacího řízení. 

(4) V případě, že součet ZBV se blíží k hranici možného čerpání limitovaného hodnocením 

ekonomické efektivnosti projektu (čerpání do výše přepínací hodnoty), je nutné 

zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a až v případě 
kladného výsledku aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu lze ZBV 
odsouhlasit. 
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Článek 22 

Ceny a výměry 
 

(1) Cena ZBV zapracovaná do návrhu ZL vychází ze soupisu stavebních prací, který je 
součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává. V případném 

zadávání víceprací pomocí nového zadávacího řízení je možné cenu schválenou v ZL 
pouze zachovat nebo snížit. 

(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli položku v ZL musí být taková cena, která (v následujícím 
pořadí priority): 

a. je specifikovaná v SOD, 

b. je určena z ceny obdobné položky specifikované v SOD, 

c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) a to: 

i. u investičních akcí z databáze Expertních cen Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS), 

platných ke dni předložení návrhu zhotovitele k ZBV.(Lze použít i 
u neinvestičních akcí v případě udělení výjimky O15). 

ii. u neinvestičních akcí z databáze cen Sborníku pro údržbu a 

opravy železniční infrastruktury (odvětví traťové hospodářství, 
sdělovací a zabezpečovací technika, energetika a 
elektrotechnika) a z databáze cen obecné Cenové soustavy 
(odvětví mostů a tunelů a budov) platných ke dni předložení 
návrhu zhotovitele k ZBV. 

K použitým cenám z výše uvedených databází, se nepřipočítává přirážka 
přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto 

cenách zahrnuta. 

d. je odsouhlasena objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh obsahuje přirážku 
přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážku na 

výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážku na 
správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. 

(3) Případná rezerva v souhrnném rozpočtu či rozdíl mezi souhrnným rozpočtem stavby ve 

stadiu 3 a smluvní hodnotou zakázky nezakládá právo realizovat dodatečné stavební 
práce, dodávky a služby bez schválení u objednatele dle ZZVZ. 

(4) V případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací z důvodů 
vzniklých na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto 
vícepráce nárokovat. 

 

Článek 23 
Archivace, evidence a uveřejňování 

 
(1) Za správnost údajů ve ZL odpovídá pověřený zástupce oblastního ředitelství. 

(2) ZL se vyhotovují ve třech originálních výtiscích, z nichž jeden je uložen na O15, druhý 
je archivován na příslušném oblastním ředitelství a třetí připadá zhotoviteli. 

(3) Doba archivace je upravena ve „Spisovém řádu SŽDC“. 

(4) Finanční čerpání víceprací je upraveno v „Metodickém pokynu pro příjemce OP Doprava“ 
viz www.opd.cz. 

(5) Statistiku ZL a evidenci jednotlivých ZL jako i ostatní informace a dokumenty související 
se ZBV pro akce dle čl. 13 odst. 1 vede O15, pro akce dle čl. 13 odst. 2 provádí tuto 
činnost příslušné OŘ. 

(6) V případě chyb v projektové dokumentaci zajistí příslušný objednatel projektové 
dokumentace reklamaci vady projektové dokumentace. 

http://www.opd.cz/
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(7) Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba 

zaokrouhlovat na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho 
členění a věcný rozsah je závazný. 

(8) ZBV budou vedeny rovněž v samostatném stavebním deníku ZBV. 

(9) Pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení o 

změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV 
navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody o 
změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb. 

(10) Na ZL jakožto na záznam o změně závazku ze SOD se neuzavírá dodatek k SOD 
(vyjma SOD uzavřených před účinností této směrnice a ZL zatříděných pod § 222/7 
záměny v položkovém rozpočtu a JŘBU § 64 písm. b dodatečné dodávky). 

(11) Deklaratorní dohody (např. ZL) tj. záznam o uplatnění smluvních mechanizmů se 

nezveřejňují v Registru smluv. Shodný princip se aplikuje i na zveřejňování dle § 219 
ZZVZ (deklaratorní dohody se nezveřejňují na profilu zadavatele). Oproti tomu všechny 
dodatky k SOD, které mění SOD, podléhají zveřejnění v Registru smluv. 

(12) Z evidenčních důvodů po stavebním ukončení akce OŘ vytvoří dokument, který 
bude evidovat finanční bilanci po jednotlivých SO, PS, a JV a určí tak konečnou cenu 
stavební části díla. Jeho podobu určí příslušné OŘ. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

ZBV V ÚSEKU NSM 

Článek 24 

Zpracování ZBV u staveb osobních nádraží 
 

(1) Zpracování ZBV u staveb osobních nádraží platí pro: 

a. Investiční akce zajišťované OŘ. 

b. Neinvestiční akce spolufinancované ze zdrojů EU, nebo z úvěrových zdrojů. 

c. Neinvestiční akce hrazené z národních zdrojů, v případě že podpisové pravomoci 
k veřejné zakázce nespadají do kompetence ředitele OŘ podle Podpisového řádu 

SŽDC 

(2) U ostatních neinvestičních akcí OŘ se zpracování změny ZBV provede adekvátně s touto 
směrnicí s korekcí rozsahu schvalování změn dle podpisového řádu. V tomto případě 
uvědomí odpovědný zástupce O29/1 o vzniku této ZBV pro její evidenci. 

 
Článek 25 

Změnový list stavby 

 
(1) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny 

závazků dle § 100 ZZVZ musí být zapracovány formou ZL, viz příloha č. 3 Směrnice 

Jen v případě, kdy se ZBV 

a. zatřiďuje pod § 222/7 ZZVZ; 

b. po schválení ZL zadává dle § 64 písm. b) ZZVZ, dodatečné dodávky řešené 

JŘBU; 

c. po schválení ZL zadává jako veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o 
zadávání veřejných zakázek; 

d. po schválení ZL zadává jako veřejná zakázka dle režimu ZZVZ,  

musí být dále před realizací ZBV zpracován dodatek k SOD či samostatná SOD. 

(2) Podkladem pro zpracování případného dodatku nebo samostatné SOD je: 

a. Změnový list stavby. 

b. Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je-li nutno 
ZBV zadávat. 

(3) Každá ZBV, která vyvolá změnu provozního souboru (dále jen PS), stavebního objektu 
(dále jen SO) nebo jiného výkonu (dále jen JV), musí být předem schválená 
objednatelem v ZL nebo postupem dle čl. 26 odst. 5.  

(4) ZBV, která je důvodem k zahájení změnového řízení a zpracování ZL (veškeré důvody k 
zahájení změnového řízení a ZL musí být vyvolané opodstatnitelným odůvodněním, 

které nebylo a nemohlo být zřejmé ze Zadávací dokumentace stavby, či vyvolané 
pokynem správce stavby, či TDS), se rozumí: 

a. Změna ceny PS, SO nebo JV na základě úpravy množství v kterékoli položce 

výkazu výměr. 

b. Změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky z výkazu výměr. 

c. Změny rozměrů některé části díla. 

d. Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro 
zhotovení díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, 
odstranění havárií, poruch a vad zařízení pokud je nezpůsobil zhotovitel, 
prodloužení doby výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, 
dodatečné změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a další zkušební a 
výzkumné práce. 
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e. Změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu 

ceny díla, když není příčina na straně zhotovitele. 

f. Chyby v projektové dokumentaci, pokud to má vliv na soupis prací. 

g. Změny vyplývající z dopracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

h. Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla v reálném 
čase – vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv 
geologie, klimatické vlivy apod.). 

(5) U ZBV, které představují pouze méněpráce, se postupuje obdobně, jako u víceprací. 

 
Článek 26 

Administrace změnových listů 

 
(1) Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL a končící schválením ZL. Změnové řízení 

vede objednatel. 

(2) Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla zhotovitel. 
Navrhovatelem ZBV je zpravidla zhotovitel, objednatel nebo jeho zástupce (zástupce 
konzultační firmy). 

(3) Kromě investora/objednatele a zástupců zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového 
řízení: 

a. zástupce autorského dozoru projektanta, 

b. zástupci konzultačních firem a 

c. případně další strany. 

(4) Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji 
neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy 

by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení 
lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu (hrozí nebezpečí z 
prodlení). 

(5) V naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním 
mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo 
bezpečnosti železničního provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění 
bezpečnosti apod.) kontaktuje technický dozor stavby (dále jen TDS), správce stavby 

nebo ředitel příslušného OŘ (např. telefonicky) ředitele odboru stavebního SŽDC nebo 
jím pověřeného pracovníka O29 a ten o dalším postupu nebo zastavení prací rozhodne. 
V tomto případě bude ve ZL v části „ Předběžný souhlas“ uvedeno, že souhlas se 
změnou stavby byl odborem stavebním (O29) vydán (konkrétně kým) předběžně a 
připojí se datum udělení předběžného souhlasu, včetně způsobu zatřídění ZBV dle 
ZZVZ a současně musí být prokazatelně doloženo, proč se ZBV musela realizovat 

neprodleně, tj. na základě předběžného souhlasu. 

 
Článek 27 

Obsah změnového listu 
 

(1) ZL musí obsahovat: 

a. Stručný popis navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby 

(SO, PS, JV). 

b. Stanovení příčiny, potřeby změny, event. důvod vzniku vícepráce a lze-li 
dovodit os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou. 

c. Návrh zatřídění změn závazku dle ZZVZ: 

i. §222/7 záměny v položkovém rozpočtu; 

ii. §222/6 nepředvídané změny; 
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iii. §222/5 nezbytné dodatečné práce; 

iv. §222/4 de minimis; 

v. §222/3 změny ad hoc; 

vi. §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; 

vii. Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných 

zakázek; 

viii. Otevřené řízení dle ZZVZ; 

ix. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; 

x. Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření). 

d. V případě, že bude v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním do různých § 
ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zatřídění 
bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zatřídění. 

e. Návrh ceny jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“ z 

fakturačního systému Aspe, případně ve formátu *.xlsx. 

f. Návrh zdroje financování. 

g. Podpis Zhotovitele (zástupce zhotovitele, který je kompetentní 
podepisovat SOD např: statutární zástupce zhotovitele; podpis lze 
delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze  Oprávněné 

osoby). 

h. Stanoviska účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského 
dozoru projektanta, věcně odpovědného zástupce OŘ, VO O29/1, Ř O29). 
Odpovědný zástupce OŘ si případně může vyžádat i doplnění dalších 
podpůrných stanovisek (např.: právník OŘ, zástupce konzultatna, atd.) 

i. Rozhodnutí objednatele. 

j. Souhlas statutárního orgánu. 

k. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (viz čl. 26 odst. 5) bude vyplněna 

položka „ Předběžný souhlas (kdy/kým):“. V ostatních případech tato položka 
zůstává nevyplněna. 

l. Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“. 

m. Pro větší názornost je vhodné ke ZL v části „stručný popis změny“ připojit 
jednoduchou fotodokumentaci, posudky odborných orgánů apod. 

n. V případě využití čl. 32 odst. 2 Směrnice při zatřídění změny je přílohou ZL 

Záznam o skutečné výměře provedených prací. 

o. V případě reklamace části projektové dokumentace je přílohou ZL kromě 
reklamačního dopisu i zdůvodnění vady od pověřeného úseku příslušného OŘ. 

 
Článek 28 

Jednokolové a dvoukolové změnové řízení 

 

(1) Pokud lze podle charakteru navrhovaných změn stavby jako přílohu ZL doložit soupis 
stavebních prací na navrhované změny stavby, ukončí se změnové řízení rozhodnutím 
náměstka GŘ pro správu majetku (NSM) a souhlasem statutárního orgánu. Tento 
způsob změnového řízení se nazývá jednokolový. V tomto případě se podpisová strana 
pro druhé kolo k ZL již nepřikládá. 

(2) Dvoukolové zpracování ZL přichází v úvahu u složitějších změnových řízení, kdy může 

dojít k situaci, že před realizací změny bude nezbytné v prvním kole odsouhlasit příčinu, 
princip a technické řešení změny a vzhledem k charakteru navrhovaných ZBV není 
možné v prvním kole zpracovat konkrétní a konečný soupis stavebních prací s výkazem 
výměr. Návrh ZL v prvním kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako součást popisu 
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navrhované ZBV předpokládaný rozsah změn a odhad zvýšení ceny. Výše víceprací z 

prvního kola je zároveň cenou maximální v kole druhém. Soupis stavebních prací se 
zpracovává ve druhém kole případně s vyřešením detailů technického řešení. Soupis 
stavebních prací bude odsouhlasen v rámci projednávání ZL v druhém kole. Změnové 
řízení se ve dvoukolovém systému ukončí rozhodnutím NSM a souhlasem statutárního 

orgánu. 

 
Článek 29 

Postup při zpracování ZL 
 

(1) Návrh ZL zpracuje zpravidla zhotovitel díla. 

(2) K návrhu ZL se vyjádří předepsaní účastníci změnového řízení - oběh ZL sleduje a řídí 

objednatel. Pro zkrácení trvání změnového řízení je vhodná forma konferenčního 
projednání návrhu ZL. 

(3) Před uvedením stanoviska ředitele O29 je nezbytné doporučení (zamítnutí) VO O29/1. 

(4) Ředitel odboru stavebního posoudí stanoviska účastníků změnového řízení a potom 
navrženou změnu  doporučí/nedoporučí ke schválení náměstkovi GŘ pro správu majetku 
(NSM). Následně je třeba získat souhlas statutárního orgánu (GŘ), až po té je možné 

zahájit realizaci navržené ZBV (v případě § 64 písm. b) ZZVZ až po podpisu JŘBU). 

(5) Pokud NSM navrženou změnu stavby zamítne, či statutární orgán nevydá 
souhlas, nelze navrženou změny stavby realizovat. 

(6) Po schválení ZL zabezpečí objednatel v souladu se ZZVZ či Směrnicí SŽDC č. 53 o 
zadávání veřejných zakázek případné zadání dodatečných stavebních prací. 

(7) ZL se zpracovávají v členění pro každý PS, SO nebo JV. Jeden ZL může obsahovat 
několik PS, SO nebo JV. 

 
Článek 30 

Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 ZZVZ 
 

(1) SŽDC nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po 
dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, 
aby v případě, bude-li se jednat o nepodstatnou změnu závazku, SŽDC takovou 

změnu uskutečnilo v zadávacím řízení. 

(2) Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna, která 
by: 

a. umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c. vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě 

podmínek dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek  
(§ 222/7 ZZVZ) soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, 
že 

a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu 
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je 
ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 
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c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve 

vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové 
položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu 
stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a 

srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 
písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). 

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) 
uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu k původní hodnotě závazku (tj. 
ve vztahu k původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně 
zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky 
spolu úzce souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité 

pojmy „materiály“ a „práce“) a nelze takto paušálně zaměnit agregované položky 
soupisu prací (např. stavební objekt A za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno 
detailní srovnání jednotlivých položek. 

(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují 

dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky (§222/5 ZZVZ), které 

a. nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

b. jsou nezbytné (pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení 
díla) a 

c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 
50 % (včetně) původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na 
sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 
nepředvídaná změna (§ 222/6), 

a. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat, 

b. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c. hodnota změny nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn 
podle tohoto odstavce. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na sektorovou 
veřejnou zakázku nepoužije. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(7) Pro výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby (§ 

222/5) a nepředvídané změny (§ 222/6) platí, že se počítá absolutní hodnota 
každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. hodnota víceprací 2 mil. Kč, 
hodnota méněpráce 1 mil. Kč, hodnota změny bude 2+|-1|= 3 mil. Kč). Toto ustanovení 
se dle § 173 ZZVZ na sektorovou veřejnou zakázku nepoužije. 

(8) Pro ZBV uvedené pod čl. 30 odst. 5 a čl. 30 odst. 6 společně navíc platí, že celkový 
cenový nárůst související s těmito změnami nesmí při odečtení méněprací, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty 

závazku (bude-li např. hodnota víceprací 2 mil. Kč, hodnota méněpráce 1 mil. Kč, 
cenový nárůst bude 2-1=1 mil. Kč). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité 
započítat pouze hodnotu těch méněprací, které s předmětnými změnami souvisí, které 
jimi byly vyvolány, resp. které nebyly realizovány právě a pouze jen s ohledem na tyto 
změny. Méněpráce, které nebudou realizovány z jiných důvodů, budou muset být 
zatříděny jako změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ). 

(9) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se  nepovažuje 

změna de minimis (§222/4), která: 
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a. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  

b. jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku (hodnoty viz Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních 
limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění 
budoucích předpisů) a  

c. nižší než 10 % původní hodnoty závazku v případě veřejných zakázek na 
služby a dodávky, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční 
procentuální hodnoty 10% resp. 15% a finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku již nepatří do limitu pro změny de minimis. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 
Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. 

(10) Pro výpočet hodnoty změny de minimis (§ 222/4) platí, že se počítá 
absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací (bude-li např. 
hodnota víceprací 2 mil. Kč, hodnota méněpráce 1 mil. Kč, hodnota změny bude 2+|-

1|= 3 mil. Kč). 

(11) Podle přechodných ustanovení v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného 50% 
cenového nárůstu podle § 222 odst. 5 a 6 započítávají i změny provedené před 

nabytím účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm a) ZVZ (změny zadané pomocí 
JŘBU). Ovšem 50% cenový nárůst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatňuje. 

 
Článek 31 

Smluvní kompenzační nároky (Claimy) 
 

(1) Smluvní kompenzační nároky (Claimy) představují obecně kompenzační nároky stran 

především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při 
událostech mimo kontrolu stran uplatněné v průběhu realizace stavby dle Smluvních 
podmínek FIDIC. 

(2) S ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho 
přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ dle Smluvních podmínek FIDIC. 

Správce stavby posoudí, zda se jedná o: 

a. uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již v zadávacích podmínkách, 

případně vyhrazené, a tudíž povolené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ, 

b. Claim na platbu i čas v souvislosti s dodatečnými pracemi, který lze řešit v rámci 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, případně též § 222 odst. 6 ZZVZ, 

c. Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ 
nedotýká a jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy, 

d. Claim, který se týká hodnoty zpoždění a ztížených podmínek, který je součástí 

smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především o smluvní 
řešení náhrady škody, by neměl být řešen v režimu ZZVZ, 

e. Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi a službami jako např. dodatečné 
pojištění a zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze 
smlouvy. 

(3) Finanční nároky vzniklé z jednotlivých Claimů budou z hlediska jejich administrace a 
postupu dle této Směrnice přednostně řešeny jako změny dle § 100 nebo § 222 

ZZVZ. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační 
nárok (Claim) lze samostatně administrovat postupem pro dle § 100 nebo § 222 ZZVZ 
nebo zda má souvislost s jinou ZBV, která je administrována postupem dle § 100 nebo 
§ 222 ZZVZ. V případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok 
(Claim) administrován společně s touto ZBV a stejným způsobem jako související ZBV, 
tj. postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. 

(4) Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat 

skutečným, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným v souladu se 
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smlouvou a smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům je zhotovitel oprávněn 

připočíst sazby režií a zisku, je-li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek 
dle FIDIC možné.  

(5) Pokud nelze postupovat dle čl. 31 odst. 3, musí být oprávněnost nákladů podle čl. 31 
odst. 4 doložena jednoznačnými podklady prokazujícími vynaložení nákladů a 

znaleckým posudkem, který zadává O29. 

(6) Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita 
aktuální Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze 
smluvních závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

 
Článek 32 

Další ustanovení 
 

(1) Při realizaci staveb spolufinancovaných ze zdrojů EU i úvěrových zdrojů platí navíc 
tyto odlišnosti: 

a. Správce stavby/TDS určí „uznatelnost“ či „neuznatelnost“ ke 
spolufinancování víceprací ze zdrojů EU. V případě nejasnosti si vyžádá 

vyjádření konzultanta. Není-li konzultant určen, vyžádá si stanovisko VO 29/1. 

b. Konzultant v rámci svého vyjádření doporučí nebo nedoporučí „uznatelnost“ či 
„neuznatelnost“ ke spolufinancování. 

c. Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uveden v  tabulce „Finanční 
vyjádření změny“ v ZL u jednotlivých dotčených SO, PS, JV v případě 
uznatelných nákladů znakem „K“ (kofinancovatelné), v případě 
neuznatelných nákladů znakem „N“ (nekofinancovatelné). 

(2) Při realizaci staveb podle smlouvy o dílo dle Smluvních podmínek FIDIC platí, že v 
případě, že zhotovitel vykoná práce v rámci jedné položky v rozsahu dle výkazu výměr a 
zjistí, že je třeba pro věcné dokončení prací dle příslušné položky překročit 
plánovanou výměru položky, oznámí tuto skutečnost správci stavby včetně záznamu 
o skutečné výměře provedených prací a podrobného zdůvodnění. Správce stavby ověří, 

zda jsou dosud provedené práce v souladu s projektem stavby. V případě, že požadavek 
na provedení víceprací (v rozsahu do 10% výměry jednotlivé položky a do 5 % 

schváleného rozpočtu příslušného SO, PS či JV, přičemž u stejného SO, PS či JV 
se odchylky položek sčítají) je oprávněný a nezbytný pro dokončení původní 
zakázky, vydá správce stavby pokyn k pokračování prací. Následně je pro tyto případy 
zpracován ZL, který má však pouze evidenční charakter. Takové navýšení rozpočtové 
položky či SO/PS je v pravomoci správce stavby. Následně je pro tyto případy zpracován 
ZL, teprve po jeho schválení je možno takové práce fakturovat. 

(3) Pravomoc správce stavby je však dále celkově ohraničena vyčerpáním 25 % z rezervy 
stavby dle souhrnného rozpočtu stádia „4“ a zároveň do maximální výše 25 % 
z přepínací hodnoty z hodnocení ekonomické efektivnosti projektu . Jedná-li se u 
jednoho SO, PS nebo JV o několikeré zvýšení ceny, platí uvedené limity pro součet 
všech navýšení. Při překročení některých z uvedených limitů musí být na každou změnu 
stavby s dalším navýšením ceny SO, PS nebo JV zpracován klasický ZL s využitím 
zatřídění víceprací dle § 222 ZZVZ či nového zadávacího řízení. 

(4) V případě, že součet ZBV se blíží k hranici možného čerpání limitovaného hodnocením 
ekonomické efektivnosti projektu (čerpání do výše přepínací hodnoty), je nutné 
zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu a až v případě 
kladného výsledku aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu lze ZBV 
odsouhlasit. 
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Článek 33 

Ceny a výměry 
 

(1) Cena ZBV zapracovaná do návrhu ZL vychází ze soupisu stavebních prací, který je 
součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává. V případném 

zadávání víceprací pomocí nového zadávacího řízení je možné cenu schválenou v ZL 
pouze zachovat nebo snížit. 

(2) Vhodnou cenou pro jakoukoli položku v ZL musí být taková cena, která (v následujícím 
pořadí priority): 

a. je specifikovaná v SOD;  

b. je určena z ceny obdobné položky specifikované v SOD;  

c. dle obecně dostupných cenových soustav, např. dle ÚRS Praha a.s. nebo jiné 

expertní cenové soustavy (např.: OTSKP-ŽS), k použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože je již v těchto cenách zahrnuta; 

d. je odsouhlasena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh obsahuje přirážku 
přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážku na 

výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážku na 
správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. 

(3) Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této 
Směrnice. Jeho členění a věcný rozsah je závazný pro případy uvedené v čl. 24 odst. 
1. 

(4) Případná rezerva v souhrnném rozpočtu či rozdíl mezi souhrnným rozpočtem stavby ve 
stadiu 3 a smluvní hodnotou zakázky nezakládá právo realizovat dodatečné stavební 

práce, dodávky a služby bez schválení u objednatele dle ZZVZ. 

(5) Zástupce objednatele/investora (zástupce OŘ) vždy posoudí oprávněnost požadavku na 
provedení víceprací zhotovitele. V případě neoprávněných požadavků zhotovitele na 
provedení víceprací z důvodů na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené 

technologie) nelze tyto vícepráce fakturovat. 

 
Článek 34 

Archivace a evidence a uveřejňování 
 

(1) Za správnost údajů ve ZL odpovídá pověřený zástupce OŘ. 

(2) Změnové listy se vyhotovují min ve třech dvou originálních výtiscích, z nichž jeden je 
uložen k archivaci na příslušném OŘ, druhý obdrží zhotovitel a třetí je uložen u TDS. 
Další výtisky mohou být na vyžádání pořizovány pro ostatní účastníky změnového řízení 

(autorský dozor, poradenské společnosti, k archivaci O29 atp.) 

(3) Doba archivace je upravena ve „Spisovém řádu SŽDC“. 

(4) Finanční čerpání víceprací pro akce spolufinancované z OPD je upraveno v „Metodickém 
pokynu pro příjemce OP Doprava“ viz www.opd.cz. 

(5) V případě chyb v projektové dokumentaci zajistí příslušný OŘ reklamaci vady projektové 

dokumentace. 

(6) Příslušný OŘ vede statistiku a eviduje jednotlivé ZL jako i ostatní informace a 

dokumenty související se ZBV.  

(7) ZBV budou vedeny rovněž v centrálním stavebním deník ZBV 

(8) Pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení o 
změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV 
navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody o 
změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb. 
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(9) Na ZL jakožto na záznam o změně závazku ze SOD se neuzavírá dodatek k SOD (vyjma 

SOD uzavřených před účinností této směrnice a ZL zatříděných pod § 222/7 záměny v 
položkovém rozpočtu a JŘBU § 64 písm. b) dodatečné dodávky). 

(10) Deklaratorní dohody (např. ZL) tj. záznam o uplatnění smluvních mechanizmů se 
nezveřejňují v Registru smluv. Shodný princip se aplikuje i na zveřejňování dle § 219 

ZZVZ (deklaratorní dohody se nezveřejňují na profilu zadavatele). Oproti tomu všechny 
dodatky k SOD, které mění SOD, podléhají zveřejnění v Registru smluv. 

(11) Z evidenčních důvodů po stavebním ukončení akce OŘ vytvoří dokument, který 
bude evidovat finanční bilanci po jednotlivých SO, PS a JV a určí tak konečnou cenu 
stavební části díla. Jeho podobu určí příslušné OŘ. 
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ČÁST POSLEDNÍ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ 

Článek 35 

Zrušovací ustanovení 
 

(1) Dnem nabytí účinnosti této Směrnice se zrušuje:  

a. Směrnice SŽDC č. 105, ve znění změny č. 1, č.j. 39488/2013-O7, účinná od 19. 
9. 2013. 

b. Dopis GŘ č.j. S 39077/2016-07 

c. Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav 

železniční dopravní cesty č.j. S 21946/2014-O15 

 

Článek 36 
Přechodná ustanovení 

 
(1) U ZBV zahájených před nabytím účinnosti této Směrnice se postupuje podle dosavadní 

vnitropodnikové úpravy. 

 
Článek 37 
Účinnost 

 
(1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění. 
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek a náležitostech profilu zadavatele 

• Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

• Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 

• Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI 

podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných 
zakázek 

• Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních 

• Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek 

• Směrnice SŽDC č. 43 oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD 

• Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb 
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PŘÍLOHA A (NORMATIVNÍ) 
 

FORMULÁŘ ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY – ZÁZNAM O ZMĚNĚ ZÁVAZKU V 

ÚSEKU NM 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
Č. j.: 

Název veřejné zakázky:  

Označení/číslo původní Smlouvy:  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  

 

 

Iniciátor změny:  

Předběžný souhlas (kdy/kým): 

Stručný popis změny:  
 

 
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č.1 – Podrobný popis změny 

Příloha č.2 – Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č.3 – Další (Např. doložení předběžného souhlasu, stavební deník, zpráva odborného 

orgánu, požadavky správců atd.) 
 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 
 

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí       Kč, tj.     % z ceny dle SOD. 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí      Kč, tj.     % z ceny dle SOD. 
Celkem saldo z předkládaného ZL činí        % z ceny dle SOD. 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE   

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO  NE   

Navržený způsob zatřídění víceprací:  

 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a)   z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b)   z rezervy stavby 

c)   z přeschválených nákladů stavby 

d)   z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI ☐ 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 
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Název veřejné zakázky:  ZL č.         I. KOLO 

Finanční vyjádření změny v Kč: 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změnách N/K 

      

      

      

Celkem:      
Celkem kofinancovatelných nákladů: Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: Kč 

 
1) Zhotovitel: funkce, subjekt 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

5) Stanovisko právníka  SS:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

6) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SS: Doporučuji ☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

7) Stanovisko VO O7/3:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

8) Stanovisko Ř O7 o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

9) Rozhodnutí NM o návrhu změny:   Schvaluji  ☐  Zamítám☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
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Název veřejné zakázky:  ZL č.       II. KOLO 

Finanční vyjádření změny v Kč: 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změnách N/K 

      

      

      

Celkem:      
Celkem kofinancovatelných nákladů: Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: Kč 

 
1) Zhotovitel: funkce, subjekt 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

5) Stanovisko právníka  SS:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

6) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SS: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

7) Stanovisko VO O7/3:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

8) Stanovisko Ř O7 o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

9) Rozhodnutí NM o návrhu změny:   Schvaluji ☐  Zamítám☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
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 Účinnost ode dne zveřejnění 

  

 

43 

PŘÍLOHA B (NORMATIVNÍ) 
 

FORMULÁŘ ZMĚNOVÝ LIST – ZÁZNAM O ZMĚNĚ ZÁVAZKU V ÚSEKU NPS 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
Č. j.: 

Název veřejné zakázky:  

Označení/číslo původní Smlouvy:  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  

 

 

Iniciátor změny:  

Předběžný souhlas (kdy/kým): 

Stručný popis změny:  
 

 
 
 
 
 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 
 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí       Kč, tj.     % z ceny dle SOD. 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí      Kč, tj.     % z ceny dle SOD. 
Celkem saldo z předkládaného ZL činí        % z ceny dle SOD. 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☐ 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☐ 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  

Osoba odpovědná za vznik víceprací:  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☐ z přeschválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI ☐ 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 
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Název veřejné zakázky:  ZL č.         I. KOLO 

Finanční vyjádření změny v Kč: 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K 

      

      

      

Celkem:      
Celkem kofinancovatelných nákladů: Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: Kč 

 
1) Zhotovitel: funkce, subjekt 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

5) Stanovisko právníka  OŘ:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

6) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

7) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

8) Stanovisko Ř O15 o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

9) Rozhodnutí NPS o návrhu změny:   Schvaluji ☐  Zamítám☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

10) Statutární zástupce investora:   Souhlasím ☐ Nesouhlasím  ☐ 

 

Jméno:     Datum:    Podpis  .................................. 



SŽDC SM105– ve znění Změny č. 1  Účinnost ode dne zveřejnění 

 

46 

Název veřejné zakázky:  ZL č.       II. KOLO 

Finanční vyjádření změny v Kč: 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K 

      

      

      

Celkem:      
Celkem kofinancovatelných nákladů: Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: Kč 

 
1) Zhotovitel: funkce, subjekt 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

5) Stanovisko právníka OŘ:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

6) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

7) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:  Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

8) Stanovisko Ř O15 o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

9) Rozhodnutí NPS o návrhu změny:   Schvaluji ☐  Zamítám☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

10) Statutární zástupce investora:   Souhlasím ☐ Nesouhlasím☐ 

 

Jméno:     Datum:    Podpis  .................................. 
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PŘÍLOHA C (NORMATIVNÍ)  
 

FORMULÁŘ ZMĚNOVÝ LIST – ZÁZNAM O ZMĚNĚ ZÁVAZKU V ÚSEKU NSM 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
Č. j.: 

Název veřejné zakázky:  

Označení/číslo původní Smlouvy:  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  

 

 

Iniciátor změny:  

Předběžný souhlas (kdy/kým): 

Stručný popis změny:  
 

 
 
 
 
 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 
 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí       Kč, tj.     % z ceny dle SOD. 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí      Kč, tj.     % z ceny dle SOD. 
Celkem saldo z předkládaného ZL činí        % z ceny dle SOD. 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☐ 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☐ 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  

Osoba odpovědná za vznik víceprací:  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☐ z přeschválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI ☐ 

ZAMÍTÁM ☐ 

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐ 
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 Účinnost ode dne zveřejnění 

  

 

49 

Název veřejné zakázky:  ZL č.         I. KOLO 

Finanční vyjádření změny v Kč: 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K1 

      

      

      

Celkem:      
Celkem kofinancovatelných nákladů:1 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:1 Kč 

 
1) Zhotovitel: funkce, subjekt 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

5) Stanovisko VO 29/1:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

6) Stanovisko Ř O29 o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

7) Rozhodnutí NSM o návrhu změny:   Schvaluji  ☐  Zamítám☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

8) Statutární zástupce investora:   Souhlasím  ☐ Nesouhlasím  ☐ 

 

Jméno:     Datum:    Podpis  .................................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 Pouze pro projekty spolufinancované ze zdrojů EU 
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Název veřejné zakázky:  ZL č.       II. KOLO 

Finanční vyjádření změny v Kč: 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K1 

      

      

      

Celkem:      
Celkem kofinancovatelných nákladů:1 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:1 Kč 

 
1) Zhotovitel: funkce, subjekt 
 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ: Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

5) Stanovisko VO 29/1:     Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

6) Stanovisko Ř O29 o návrhu změny:   Doporučuji☐ Nedoporučuji☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 
 

7) Rozhodnutí NSM o návrhu změny:   Schvaluji  ☐  Zamítám☐ 

 

Jméno:      Datum:    Podpis  .................................. 

 

8) Statutární zástupce investora:    Souhlasím ☐ Nesouhlasím  ☐ 

 

Jméno:     Datum:    Podpis  .................................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 Pouze pro projekty spolufinancované ze zdrojů EU 


