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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

ESD  ............  
 

Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „ Oprava trati v úseku Číčenice – Vodňany “ jejímž 

cílem je provedení opravných prací na železničním svršku v mezistaničním traťovém 

úseku Číčenice – Vodňany pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. 

Opravné práce se týkají zejména výměny stávajících dřevěných, ocelových 

i betonových pražců za pražce betonové SB8 užité vystrojené s novým upevněním 

Skl 24, současně s výměnou stávajících ojetých kolejnic 49 E1 za nové 60 E2 v délkách 

75 m se zřízením bezstykové koleje. Dále se při těchto opravných prací opraví 

i 4 přejezdové konstrukce u 4 železničních přejezdů a 4 propustky v tomto úseku trati. 

1.1.2 Rozsah Díla „ Oprava trati v úseku Číčenice – Vodňany “ je provedení stavebních prací 

pro zhotovení stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji na trati č. 197 dle JŘ, TÚ 0461 trať Číčenice - 

Nové Údolí v traťovém úseku Číčenice – Vodňany. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace - nepředpokládá se. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení - nepředpokládá se.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi: 

Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní organizace, 

OŘ Plzeň, TO Prachatice. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 

Díla nebo jeho části uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 
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4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. 

Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace 

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen 

používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 

staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 

informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz v sekci „Dokumenty 

/ Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
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deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.18 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.20 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 

13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 

náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.21 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.22 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.23 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.24 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.25 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 

příslušného úřadu)“.  

4.1.26 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  
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Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [70]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.36 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.38 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“. 

4.1.39 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.40 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.41 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 

do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 

Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.42 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.43 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 
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Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [72] [73]následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.44 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.45 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.46 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m), přípojky, zakopané 

spojky, křížení kabelů, servisní smyčky, paty instalačních trubek, ohyby, 

změny hloubky, poklopy, rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí, paty servisních sloupců, potrubí z PVC, všechny typy ventilů, 

křížení, rozdvojky, čistící výstupy, konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí, paty rozvodných sloupů, paty servisních sloupů, křížení, všechny 

typy ventilů, měřicí skříně, ukončovací armatury, hloubkové změny, 

překladové armatury, stlačená místa, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné 

spojky, všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body), uložení kabelových metalických spojek, anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce, kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body, uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení), anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení, kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení), uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy, paty servisních sloupců, vedlejší 

vedení, značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 
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U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 

inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Petr Křížek; 

krizekp@spravazeleznic.cz;  tel.: 601 015 463.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI 

Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace 

opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 

Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na 

vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá 

ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace 

nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního 

vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 

kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v 

otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 
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4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného 

provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému 

S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v 

rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 

Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

4.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru 

overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      

2. třídu přesnosti. 

4.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u 

kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.17 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 

na webovém odkazu https://spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. 

Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a 

svršku;  bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku; řízení procesu 

zřizování a udržování bezstykové koleje;  

 Z-06c - řízení prací při stavbách na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení, 

MST a VST; 

 M-02 - řízení prací na stavbách mostních objektů a tunelů; 
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 Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy: ZOZ-04 – řízení a obsluha 

drážního vozidla na dráze celostátní a regionální; organizace a kontrola činnosti v 

rozsahu ZOZ-04 

 Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o dráhách: 

D-04 - Odborná způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu 

 Osvědčení o provozování drážní dopravy; 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

 Oprávnění k podnikání - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 Oprávnění k podnikání - Výkon zeměměřických činností; 

 Oprávnění k podnikání - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

 Předložení autorizace v rozsahu dle § 5, odst. 3, písm. b) dopravní stavby 

 Předložení autorizace v rozsahu dle § 5, odst. 3, písm. d) mosty a inženýrské 

konstrukce 

 Zadavatel požaduje předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) 

 Osvědčení o způsobilosti ke svařování: Odtavovací stykové svařování kolejnic 

stejného tvaru dle přílohy 4 předpisu SŽDC S3/5, a to ze základní třídy tepelně 

nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD); 

 Aluminotermické svařování kolejnic stejného tvaru technologií dle Přílohy 3 

předpisu SŽDC S3/5 a svařování přechodových svarů R65/60E2(60E1), 

R65/49E1(T), 60E2(60E1)/49E1(T), 49E1(T)/A technologií dle Přílohy 3 předpisu 

SŽDC S3/5, a to ze základní třídy tepelně nezpracovaných kolejnic (R260, 900A, 95 

ČSD-Vk, 85 ČSD –Vk, 75 ČSD) a kolejnic R350HT 

 Smlouvu o provozování drážní dopravy se zadavatelem dle §24 odst. 6 písm. b) a 

násl. zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 

dodavatel při realizaci díla nebude provozovat drážní dopravu vůbec, předloží 

čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, 

že nebude v rámci zakázky provozovat drážní dopravu 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Realizační dokumentace stavby není v tomto případě požadována. 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 2x výstup v listinné podobě a 2x digitální 

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 
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4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Centrální nákup materiálu 

4.10.1.1 Nové kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 délky 75,000 m a kolejnice 

přechodové tv. 60E2/49E1  (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 

01 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých 

položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou 

součástí nákladů stavby. Nákup kolejnic provedl centrálně 

Objednatel a to včetně jejich dopravy do předem určených míst 

předání (dále „Místa předání“) provede centrálně Objednatel. 

4.10.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a další přeprava 

Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP včetně 

jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.10.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli na 

dopravních prostředcích dodavatele materiálu, případně uložen na 

konkrétním určeném místě. Případné další nakládky na dopravní prostředky, 

si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na 

základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří 

možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání 

je na náklady Zhotovitele. 

4.10.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby viz bod 1.2.1 ZTP jsou v 

soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z 

předpokládaných Míst předání: kolejnice délek 75 metrů a kolejnice 

přechodové tv. 60E2/49E1 – žst. Číčenice.  Místo předání může být 

Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou 

čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.10.1.5 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 

a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke 

kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly 

kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.10.2 Stavební objekty SO 01 až SO 05 jsou pro účely zhotovení a z důvodu věcně časových 

rozděleny na další 2 podobjekty, objekt SO 06 má 1 podobjekt, ostatní objekty SO 07 

až VON nemají další podobjekty: 
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Podobjekty SO 01.1, SO 02.1, SO 03.1, SO 04.1, SO 05.1, SO 06.1 a objekty SO 07, 

SO 08, SO 09, SO 10 a VON budou uchazečem oceněny v rámci výběrového řízení 

na zhotovení stavby. 

Podobjekty SO 01.2, SO 02.2, SO 03.2, SO 04.2, SO 05.2 nebudou uchazečem 

oceňovány v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Jedná se o podobjekty, 

které obsahují pouze materiál dodávaný do akce objednatelem! 

4.10.3 SO 01 - SVP, SVK od km 0,455 do 4,205 

Stávající stav: 

V úseku od km 0,455 do 4,205 jsou kolejnice 49 E 1 na dřevěných, ocelových i 

betonových pražcích s upevněním ŽS4, ojediněle T5. Přejezdy P1412 v km 0,721, 

P1413 v km 1,206, P1414 v km 1,552 a P1415 v km 2,932 mají vždy vnitřní 

železobetonové přejezdové panely ŽPP + vnější dosyp štěrkem (P1412 má vně navíc 

umístěné dřevěné výdřevy). 
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Podrobněji viz přílohy ZTP. 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 
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Požadované práce: 

- Doplnění kolejového lože kamenivem (23+2 SA vozů po 36 m3)  900 m3 

- Snížení KL pod patou kolejnice v koleji     3,714 km 

- Souvislá výměna pražců      5579 ks 

(48 ks pražců SB8 již uvedeno v jednotlivých přejezdech) 

- Ojedinělá výměna pražců dřevěných     77 ks 

(7 ks – za posledním společným u výh. č. 6, 5 ks před i za oběma mosty – celkem 20 

ks, 50 ks označených v km 3,924 – 4,205 – oblouk se bude dělat v investici v roce 

2022) 

- Demontáž pražce dřevěného      1359 ks 

(pražce ocelové šrot – 3206 ks, SB8 vystrojené se vyzískají – 996 ks,  

43 ks dřevo v započteno v přejezdech) 

- Souvislá výměna kolejnic rozdělení pražců ,,d“ současně s výměnou pryžové podložky 

(2 x 3450 m + 4 x 3,5 LIS = 3,464 , konec v km 3,924) 6950 m 

- Výměna LIS dl. 3,5 m 6-ti děrové (4 x 2 ks)    28 m 

(náhrada za stávající styky s alkamidovými spojkami v km 0,480,  

0,580, 0,696 a km 1,265) 

- Oprava kolejnicového styku demontáž spojek    84 styků 

- Dělení kolejnic kyslíkem      56 řezů 

- Úprava GPK strojně pražce betonové (km 0,455-4,205)  3,750 km 

- Svařování kolejnic mobilní svářečkou     74 svarů 

(bez napínání – realizace květen/červen) 

- Svařování kolejnic termitem (závěrné svary – oblouk po 250 m, rovná po 300 m) 

(bez napínání – realizace květen/červen)    32 svarů 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž kluzných podložek  6976 m 

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž kluzných podložek 6976 m 

- Demontáž zajišťovacích značek      74 ks 

- Montáž zajišťovacích značek (přímá po 50 m, oblouky 40 m)  74 ks   

- Demontáž a zpětná montáž lanového propojení   32 ks 

(0,491 – 8x , 0,587 – 8x, 0,708 – 8x a 1,268 – 8x) 

- Montáž pražcových kotev (osazení v km 1,802 – 2,116 = každý 3.pražec) 

(nutná úprava KL dle předpisu S3/2 – rozšíření KL)   171 ks 

- Výměna podkladnic S4 (T5) na mostech (60 ks a na dřev. Pražce před a za (40 ks) za 

R4          100 ks 

- Vyplnění starých otvorů v mostnicích impregnovanými kolíčky  240 ks 

- Otočení podkladnic (oblouk v km 1,802 – 2,116 – rožšíření +3,0mm = pouze jedna 

podkladnice na pražci!!!)      510 ks 

- Překování pražců SB 8 z podkladnic tv. R na tv. S pod přechodovou  

kolejnici za výh. č. 6 (15 ks x 2 plotny)    15 ks  

- Demontáž a montáž RSR  (km 3,700)     1 ks 

- Výměna námezníku u výh. č. 6 v žst. Číčenice    1 ks 

- Výměna výstroje dráhy – traťové značky (pískáč u přejezdu 6x, stanoviště samostatné 

předvěsti 1x, vlak se blíží k samostatné předvěsti 3x,  

rychlostník 50)        13 ks 

- Osazení nových návěstidel (v km 1,570 a v km 3,924 = rychlostníky 60 a 50 v km 

0,650 a 4,170 = posun zakázán, v km 2,582 a 3,282 = nová poloha pískáčů kvůli 

zvýšení traťové rychlosti z 280 m na 350 m)    8 ks 

- Výzisk ocelových pražců (prodáno na šrot) 0,082 x 3206  263 t 

- Pražce dřevěné odvoz na skládku do Vodňan tzn. do 10 km  112,16 t 

- Výzisk SB 8 užitých vystrojených pro další případné použití  289,83 t 

- Výzisk – demontáž kolejových polí bude probíhat v žst. Číčenice a v žst. Vodňany, 

veškeré drobné kolejivo bude poté převezeno do žst. Prachatice  

- Ekologická likvidace plastových součástí (pryžovky + polyetylneky) 

- Doprava kameniva do 30 km (lom Slavětice, Kobylí hora popř. Písek)  

- Doprava SB 8 užitých vystrojených (3000 ks z Veselí, 2579 z Nemanic) 

- Přechodová kolejnice v km 3,924 se osadí podle toho, kam skutečně vyjdou pražce SB8 

s podkladnicemi tv. R. 
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Specifikace traťových značek dodávaných zhotovitelem: 

- Traťová značka – stanoviště samostatné předvěsti  1 ks 

 
 

- Traťová značka – vlak se blíží k samostatné předvěsti  1 sada 

 
(1x – s jedním šikmým pruhem, 1x – se dvěma šikmým pruhy, 1x – se třemi šikmým 

pruhy) 

 

- Traťová značka – námezník (k výhybce č. 6)   1 ks 

 
 

- Traťová značka – návěst pískejte (výstražný kolík)  8 ks 

 
 

- Rychlostník 60 s mašinkou (km 1,570 směr Vodňany)    1 ks 
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- Rychlostník 60 (km 3,924 směr Číčenice)     1 ks 

 
 

- Rychlostník 50 (km 1,570 Směr Číčenice a km 0,600, 3,924 směr Vodňany) 3 ks 

 
 

- Posun zakázán (km 0,650 a 4,170)      2 ks 

 
 

- Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku (km 3,608 a 4,030)   2 ks 

 

Nákres požadovaných zajišťovacích značek PPK dodávaných zhotovitelem: 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

50 
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SO 02 - TSO přejezdu P1412 v km 0,721 

 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 
 

Požadované práce: 

- Demontáž přejezd. kce ze železob panelů (uvnitř ŽPP, zvenčí výdřeva)7,50 m 

- Demontáž náběhových klínů      2 ks 

- Demontáž dřevěných pražců (rozdělení pražců ,,d“ místo ,,u“)  12 ks 

- Ojedinělá výměna pražce (budou vloženy SB 8 užité - vystrojené) 13 ks 

 Vystrojení pražců podkladnice R 

- Ojedinělá výměna kolejnic – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Odtěžení - výměna KL        20 m3 

- Doplnění KL kamenivem – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Úprava GPK strojně s úpravou KL do profilu – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Montáž vnitřní části přejezd. celopryžové kce vč. náběh klínů (Rosehill)7,20 m 

- Dosypání štěrkem frakce 0/32 zvenčí     14,40 m 

- Vložení odvodňovacích svodnic na vnější straně přejezdu (např. výrobce KOVONA 

Systém)  2 x 6 m       12 m 

Odvodňovací svodnice: 

  
- Panely z přejezdu budou vyzískány 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 
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SO 03 - TSO přejezdu P1413 v km 1,206 

 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 

 

Požadované práce: 

- Demontáž přejezdové konstrukce ze železob panelů (pouze vnitřní část) 4,50 m 

- Demontáž náběhových klínů      2 ks 

- Demontáž dřevěných pražců (rozdělení pražců ,,d“ místo ,,u“)  9 ks 

- Ojedinělá výměna pražce (budou vloženy SB 8 užité - vystrojené) 10 ks 

 Vystrojení pražců podkladnice R 

- Ojedinělá výměna kolejnic – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Odtěžení - výměna KL        16 m3 

- Doplnění KL kamenivem – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Úprava GPK strojně s úpravou KL do profilu – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Montáž vnitřní části přejezd celopryžové kce vč. náběh klínů (Rosehill) 5,40 m 

- Dosypání štěrkem frakce 0/32 zvenčí     10,80 m 

- Panely z přejezdu budou vyzískány 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 

SO 04 - TSO přejezdu P1414 v km 1,552 
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Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 
 

Požadované práce: 

- Řezání asfaltu do 10 cm       9,4 m 

- Odstranění asfaltu do 10 cm (5,1*3,5) + (4,3*1,5)   32,5 m2 

- Demontáž náběhových klínů      2 ks 

- Demontáž ochranné kolejnic v přejezdu (kce. ,,Trutnov“)  14 m 

- Demontáž dřevěných pražců (rozdělení pražců ,,d“ místo ,,u“)  13 ks 

- Ojedinělá výměna pražce (budou vloženy SB 8 užité - vystrojené) 15 ks 

- Vystrojení pražců podkladnice R 

- Ojedinělá výměna kolejnic – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Odtěžení - výměna KL       20 m3 

- Doplnění KL kamenivem – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Úprava GPK strojně s úpravou KL do profilu – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Montáž kompletní přejezdové celopryžové konstrukce vč. závěrných zídek a 

náběhových klínů (Rosehill)       7,20 m 

- Zhotovení asfaltového povrchu vozovky (5,1*2,8)+(4,3*0,7)  17,5 m2 

- Vložení plastové chráničky pro kabely     10 m 

- Panely z přejezdu budou vyzískány 

 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/25 

„Oprava trati v úseku Číčenice – Vodňany“ 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

SO 05 - TSO přejezdu P1415 v km 2,932 

 

Požadavky stavby: 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 

Materiál dodávaný objednatelem SŽ, s.o.: 

 
 

Požadované práce: 

- Demontáž přejezdové konstrukce ze železobetonových panelů  6,00 m 

- Demontáž náběhových klínů      2 ks 

- Demontáž dřevěných pražců (rozdělení pražců ,,d“ místo ,,u“)  9 ks 

- Ojedinělá výměna pražce (budou vloženy SB 8 užité - vystrojené) 10 ks 

- Vystrojení pražců podkladnice R 

- Ojedinělá výměna kolejnic – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Odtěžení - výměna KL       16 m3 

- Doplnění KL kamenivem – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Úprava GPK strojně s úpravou KL do profilu – započteno v SO 01 (TSO koleje) 

- Montáž vnitřní části přejezd celopryžové kce vč. náběh klínů (Rosehill) 5,40 m 

- Dosypání štěrkem frakce 0/32 zvenčí     10,80 m 

- Panely z přejezdu budou vyzískány 

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 

 

SO 06 - NÁSLEDNÁ úprava GPK od km 0,455 do 4,205 

 

Termín následného podbití je předpokládán na II. čtvrtletí roku 2022 a bude zhotoviteli 
včas oznámen.  

 
Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] a Přílohy ZTP 
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SO 07 - Oprava propustku v km 1,882 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 
 

Požadované práce: 

 
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 8,000

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 24,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

přes 3 do 6 kabelů

m 8,000

Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených objemu přes 2 m3 v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 3,200

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost 

příložné, hloubky do 2 m
m2 8,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 8,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 10,650

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201
m3 10,650

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 10,650

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 10,650

Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých
m3 10,650

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 60,000

Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 4,900

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 22,400

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 22,400

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,495

Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,083

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 15,000

Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m m3 1,700

Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 4,000

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 1,750

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm m2 14,000

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 14,000

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm m2 33,600

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 16 mm
m 16,000

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 5,440  

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

 

SO 08 - Oprava propustku v km 2,854 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 
 

Požadované práce a konstrukce: 

 
Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 m 8,000

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 16,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

přes 3 do 6 kabelů

m 3,000

Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených objemu do 2 m3 v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 1,200

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost 

příložné, hloubky do 2 m
m2 3,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 3,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201
m3 4,650

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 4,650

Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých
m3 4,650

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 60,000

Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,650

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 3,620

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 3,620

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,071

Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,030  
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Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a 

objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

m 5,000

Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m m3 0,800

Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,000

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 0,650

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 16 mm
m 8,000

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 2,040

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,650

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,650  

 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

 

SO 09 - Oprava propustku v km 3,592 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 
 

Požadované práce a konstrukce:: 
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 9,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

přes 3 do 6 kabelů

m 5,000

Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených objemu přes 2 m3 v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 2,000

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost 

příložné, hloubky do 2 m
m2 5,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 5,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201
m3 8,320

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 8,320

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 8,320

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 80,000

Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,000

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 5,300

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 5,300

Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,047

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných 

kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 1,800

Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m m3 1,320

Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 4,000

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 1,000

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 21,200

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 

upravované plochy přes 6 do 12 m
m2 6,900

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 6 do 12 m
m2 10,500

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 16 mm
m 9,600

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 3,400

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 8,320

Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých
m3 8,320

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,106  
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

 

SO 10 - Oprava propustku v km 3,671 

Materiál dodávaný zhotovitelem: 

 
 

Požadované práce a konstrukce: 

 
Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 9,000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

přes 3 do 6 kabelů

m 6,000

Hloubení rýh vedle kolejí šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených objemu přes 2 m3 v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 2,000

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost 

příložné, hloubky do 2 m
m2 5,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 5,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201
m3 6,625
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Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 6,625

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 6,625

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 

500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
m2 72,000

Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,125

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 5,900

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 5,900

Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,053

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných 

kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3
m3 1,800

Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m m3 1,100

Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně m3 2,400

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 1,125

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 6 do 12 m
m2 3,600

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou 

průměr výztuže 16 mm
m 12,800

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
t 3,400

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 6,625

Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných sypkých
m3 6,625

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,119  
 

Podrobněji viz příloha ZD - Soupis prací k ocenění [zadání] 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Práce se týkají 4 železničních přejezdů: 

P1412 v km 0,721 

P1413 v km 1,206 

P1414 v km 1,552 

P1415 v km 2,932 

Podrobněji viz výše bod 4.10 

Uzavírky přejezdů zajišťuje zadavatel.  

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Práce se týkají 4 propustků: 

Propustek v km 1,882 

Propustek v km 2,854 

Propustek v km 3,592 

Propustek v km 3,671  

Podrobněji viz výše bod 4.10 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 
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4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Není zamýšlenými pracemi dotčeno. 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.22.1 Vyzískaný materiál bude předán zhotovitelem místně příslušnému vrchnímu 

traťmistrovi.  

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.23.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými 

odpady.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 

technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel 

si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk 

s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  květen 2021 

 Přípravné práce Bez výluky květen 2021 

Etapa A Opravné práce SO 01 – SO 05 

a SO 07 – SO 10 

ROV 93052 et. A 

Trať Číčenice - Volary 

úsek Číčenice - Vodňany 

od 7:50 do 17:55 hod 

 

et. A: 24N 

26. 5. 2021 – 18. 6. 

2021 

Etapa E, F Opravné práce SO 01 ROV 93052 et. E, F 

Trať Číčenice - Volary 

úsek Číčenice - Vodňany 

od 21:40 do 5:15 hod 

et. E, F: 3 x 7 hod 

noční výluka 

28. 5. – 31. 5. 2021 

 Dokončovací práce Bez výluky květen - listopad 2021 

 Dokončovací práce – následné 

propracování (SO 06) 

Denní výluky 

(bude upřesněno) 

II. čtvrtletí 2022 

 Ukončení stavby  30. 6. 2022 

(viz smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného 

ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic /  

odkaz dokumenty a předpisy“ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 01 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)  

Příloha 02 – Nákresný přehled železničního svršku 

Příloha 03 – Evidencni_list_P1412 

Příloha 04 – Evidencni_list_P1413 

Příloha 05 – Evidencni_list_P1414 

Příloha 06 – Evidencni_list_P1415 
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