I SPRAVA

z ZELEZNIC

HARMONOGRAM PRACI

LOprava mostu v km 12,570

v useku Protivec - Bochov”

1. Termin zahajeni plnéni: po nabyti G€innosti smlouvy o dilo

2. Pfredpokladané terminy vyluk:
29N v zari 2021

3. Termin ukondeni stavebnich praci a prevzeti zadavatelem: 9. 12. 2021
4. Vyklizeni stavenisté: do 10 dnii od ukonceni stavebnich praci

5. Predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) vE. geodetické DSP:

31. 3. 2022

V Usti n. L. dne 16. 3. 2021.

Zpracoval: Ing. Marek Zlamal

== Spnrava feleznic,

z statni organizace
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Zeleznitaska 1386/31, 400 03 Ustf n. L.

i¢0: 70994234 DIC: CZ70994234
[087]
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