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) Zvyseni kapacity trati Tyni§té n.0. — ¢ ice — i . &4
NAZEV AKCE, rekyonstrukze 25)12, éas‘:;)ylgvsi(t)een © Gastolovice SOImce’ ? caSt,
PREDMET JEDNANI T

Vstupni jednani
DATUM - 12. Fijna 2011
MisTO SUDOP Praha, a. s.
UCASTNICI Dle prezenéni listiny
ZAZNAMENAL(A) Dle textu

V Uvodu jednéni byli pfitomni seznameni s historii zpracovavané dokumentace, ktera navazuje na
zpracovany investiéni zamér (11/2009, SUDOP Praha, a. s. + PRODIN, a. 8.), ktery navrhl stavebni a
technologické Upravy pro zaji§téni pozadovaného rozsahu dopravy na uvedeném tratovém tseku Tynisté
nad Orlici — Castolovice — Solnice. Vzhledem k vysoké investiéni naro¢nosti stavby jako celku bylo
investorem rozhodnuto o etapizaci vystavby po jednotlivych funkénich celcich:

- Rekonstrukce nastupi$t v Zst. Tyni§té nad Orlici (nové dvé ostrovni a jedno vnéjsi, propojena
podchodem) a dil¢i Upravy SZZ (n&hrada dratovodnych tras elektromotorickymi pfestavniky)

- Rekonstrukce Zst. Castolovice (v&. TZZ pfilehlych tratovych Usekl a Zst. Rychnov n. Kn.)

- Rekonstrukce Zst. Tyni§té¢ n. O. (kolejisté v&. zhlavi a zGZeni kolejidt na pfejezdech na obou
zhlavich, SZZ, TZZ pfilehlych tratovych Usekir)

- Rekonstrukce Zst. Solnice v&. SZZ a TZZ do Rychnova n. K., vystavba Zst. Slemeno

Zelezniéni zabezpecovaci zatizeni

Stavbou se navrhuje zfidit ve v8ech tsecich nové zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie dle TNZ 34 2620.
Pro indikaci volnosti Useku budou pouZity po¢itate naprav, vyhybky do dopravnich koleji budou vybaveny
elektromotorickymi pfestavniky, ndvéstidla budou svételna, platna pro piislugnou kolej.

V mezistaniénim Useku Kostelec n.O. — Castolovice se pFedpoklada zfizeni tratového zabezpelovaciho
zafizeni typu automatické hradlo bez hradla na trati. V Useku se predpoklada vSechny pfejezdy
zabezpecit novym pfejezdovym zabezpedovacim zafizenim v ramci této stavby.

V ZST Castolovice se pfedpoklada zfizeni nového staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni elektronického
typu. Do doby vystavby dispecerského pracovidtd v ZST Tyniét& n. O. bude stanice ovladana mistné
z pracovisté JOP. Pro potfeby umisténi vnitini &asti zabezpedovaciho zafizeni bude zfizena nova
provozné-technologicka budova.

V mezistani¢nim Useku Castolovice — Tyniété n. O. se pfedpoklada zfizeni tratového zabezpedovaciho
zafizenf typu automatické hradlo s hradlem na trati. V Useku se pfedpoklada vsechny piejezdy
zabezpetit novym pfejezdovym zabezp_eéovacim zafizenim v rdmci této stavby.

V mezistani¢nim Gseku Castolovice ~ Rychnov n. K. se pfedpokl&da zfizeni tratového zabezpetovaciho
zafizeni typu automatické hradlo s hradlem na trati. Dimenze kabelizace bude navr®ena s ohledem na
predpokladané zfizeni vyhybny Slemeno. V Useku se pfedpoklada viechny piejezdy zabezpedit novym
prejezdovym zabezpefovacim zafizenim. Vybrané prejezdy, u kterych je nizka intenzita dopravy, se
predpoklada zabezpedit mechanickym prejezdovym zabezpelovacim zafizenim typu PZM 2. Navrh
zabezpeceni bude proveden s ohledem na pfedpokladané zvyseni rychlosti v Useku aZ na 80 km/h.

V ZST Rychnov n. K. se predpokladé ziizeni nového staniéniho zabezpeovaciho zafizeni elektronického
typu decentralizovaného charakteru s Fidici &asti v ZST Castolovice. Stanice bude tedy ovladana
z pracovi§té JOP v ZST Castolovice. Pro potfeby umisténi vnitini 8asti zabezpedovaciho zafizeni bude
zfizena nova provozné-technologicka budova.
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V mezistani¢nim Useku Rychnov n. K. — Solnice bude ponechano stavajici zabezpedeni pomoci
telefonického dorozumivani. Pro tyto potfeby bude nutné v Rychnové n. K. z¥idit pozici staniéniho
dozorce, ktery bude mit za Ukol kontrolovat konce viak( pfijizd&jicich ve sméru od Solnice.

Projektant byl upozornén, Ze zabezpedeni pfejezdil vkm 1,212 a 9,713 trati Castolovice — Solnice je
feSeno samostatnymi stavbami. Projek&ni organizaci zpracovavajici PD stavby je Projekt Servis.

Zaznamenal Ing. Petr Nekula

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Navrhovany stav vychazi ze skute¢nosti, kdy tratovy Usek Tyni§t& nad Orlici — Castolovice — Solnice
bude realizovan od etapy ¢.2, a tudiz je nutné, vybudovat dispederské pracovisté pro dalkové ovladani a
kontrolu sdélovaciho zafizeni v zst. Castolovice. V navaznych etapach dojde k vystavbé Zst. Tynisté n,
Orlici a nového technologického objektu a k pfesunu dispederského pracovisté ze #st. Castolovice.
K tomuto stavu a pozdé&jS§imu vyhledu je nutné navrhnout technologické systémy sdélovaciho zafizeni.

Diagnosticky opticky kabel

Pro spojeni telekomunikatnich a datovych zafizeni, informaéniho systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalsich technologickych systémi v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a
zastavkach se na feSeném Useku trati navrhuje vybudovat diagnosticky opticky kabel (dale jen ,DOK").

Trasa kabell bude vedena na pozemcich CD a.s. a SZDC s.o. spoleéné se zabezpe&ovacimi kabely.
DOK se navrhuje zafouknout do ochranné trubky HDPE @& 40/33 mm. Vystavba ochranné trubky HDPE
2 40/33 mm a DOK 36 vlaken bude probihat nasledovné:

1. Tynist& nad Orlici — Castolovice (3. etapa vystavby)

PoloZzeni HDPE & 40/33 mm a kabelovych komor KK v jednotlivych Zelezni&nich zastavkach bude
provedeno v 2. etapé vystavby. HDPE 40/33 bude ukon&ena na vjezdu do Zelezniéni stanice Tyni&té n.
Orlici v kabelové komote. Zafouknuti DOK 36 vidken v&etn& ukonéeni bude provedeno ve 3. etapé
vystavby aZ po vystavbé technologického objektu v Zst. Tynisté n. Orlici. Jedné se o stanice a zastavky:

e Zst. Tynisté nad Orlici (viezd);
* zast. Lipa nad Orlicf;
o zast. Cestice;
2. Castolovice — Rychnov nad Knéznou (2. etapa vystavby)

V ramci této etapy vystavby bude poloZena ochranna trubka HDPE 40/33mm do jednoetlivych Zelezniénich
stanic a zastavek v Gseku Castolovice — Rychnov nad knéZnou — Rychnov n. Kn. zastavka. Do této
HDPE 40/33 bude zafouknut opticky kabel DOK 36 vliaken a bude ukongen v OR. Jedna se o stanice a
zastavky:

e Zst. Castolovice

o zast. Castolovice

+ zast. Synkov

e Zst. Slemeno

o 7zst. Rychnov nad KnéZnou

¢ zast. Rychnov nad KnéZnou — zastavka
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3. Castolovice — Kostelec nad Orlici (2. etapa vystavby)

V ramci této etapy vystavby bude poloZena ochranna trubka HDPE 40/33mm do jednotlivych Zelezni¢nich
stanic a zastavek v Useku Castolovice — Kostelec nad Orlici. Do této HDPE 40/33 bude zafouknut opticky
kabel DOK 36 vldken a bude ukon&en v OR. Jedn4 se o stanice a zastavky:

e zast. Kostelec n. Orlici — mésto
e zst. Kostelec n. Orlici

Ve vSech tratovych usecich se navrhuje poloZit pouze jednu HDPE 40/33 (vychéazi z pozadavku investora
ze zadavacich podminek), do které bude zafouknut opticky kabel DOK. DOK se navrhuje v provedeni s
36-ti optickymi jednovidovymi vidkny. Na v8ech vidknech budou provedena pfislusna méfeni véetnd
méfeni Gtlumu svarl jednotlivych vidken.

Kabelova trasa pro trubku HDPE bude spoleéna s kabely pro zabezpecovaci zafizeni. Zemni prace pro
kabelovou trasu v pokladanych tsecich budou témé&f v celém Useku feSeny a rozpodtovany v ramci
zabezpeCovaciho zafizeni. RovnéZ v Zst. budou v maximalni mife vyuzivany spole¢né trasy s kabely
zabezpelovaciho zafizeni.

Trat'ovy kabel TK

Pro pfipojeni zafizeni na trati (venkovni telefonni objekty VTO, reléové domky, zafizeni TRS a dalsi
technologické systémy) se navrhuje vybudovat tratovy kabel (ddle jen L TK") v provedeni TCEPKPFLEZE
10x4x0,8 (vychazi z poZadavku investora ze zadavacich podminek). Tento kabel bude vyvadén
v jednotlivych stanicich celym profilem. V Zelezniénich zastavkach, do reléovych domkl a k VTO se
navrhuje vyvadét pouze pfisludné okruhy pomoci délicich spojek a pripojnych kabelt. Metalické ukon&eni
bude provedeno zafezovou technikou. Na vech kabelech TK i PK bude provedeno méfeni. Toto méfeni
bude provedeno pfed a po pokladce.

Vzhledem k etapizaci vystavby se bude pokiaddka TK fesena stejnym zplisobem jako u optického kabelu
DOK a HDPE trubky 40/33.

Mistni kabelizace

V jednotlivych Zst. se navrhuje nova mistni kabelizace. Jednak jsou stavajici mistni kabely jiz na konci
své Zivotnosti a navic je nutné provést i nova kabelova propojeni do dalsich objekti (napf. propojeni VB a
TB) a dale k nové budovanym VTO.

Mistni metalické kabely budou ukon&eny na zéfezovych svorkovnicich umisténych v kabelovych
plastovych skiinich ve venkovnich objektech a v rozvadétovych skFinich v 19“ provedenf umisténych ve
sdélovacich mistnostech. Mistni kabely se navrhuji v provedeni TCEPKPFLEZE. Trasy mistnich
sdélovacich kabelt jsou v maximalni mife spole¢né se zabezpedovacimi kabely.

V ramci mistnich kabelizaci budou téZ poloZeny nové trubky HDPE 40/33 jako ptiprava pro zafouknuti
optickych kabell k jednotlivym mistim umisténi kamerového systému a do daldich poZadovanych
objektt. Trubky budou ukon&eny ve sdélovacich mistnostech, ptip. zaslepeny v misté, kde budou
umistény jednotlivé kamery. Trubky budou kalibrovany a natlakovany.

Prenosovy systém

Pro pfenos datovych tokd, telefonnich okruht, videosignalt a pro propojeni telefonnich IP zapojovaéii.
(IPTZ) se navrhuje pfenosové zafizeni SDH.

V rdmci feSeného PS se navrhuje:
e SDH v st. Castolovice

*» SDH v zst. Rychnov nad Knéznou;
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e Vystavba datovych switch( v Zelezni¢nich stanicich a zastavkach.

Navrhuje se v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich pfenosovy systém typu SDH. Na feSeném Useku traté
se navrhuje vysokokapacitni zafizeni s rychlosti az 622 Mbps na Urovni STM-4. Pfenosovy systém je
pfipraveny pro vysokokapacitni pfenos jak komutovanych okruhd tak pro Sirokopasmovou sit Ethernet.
Pfenosovy systém disponuje s modulem 8x10/100BaseT s vnitinim switchem pracujicim na vrstvé L2
s moznosti jeho vyfazeni.

Telefonni zapojovac

Navrhujeme telefonni zapojoval ve varianté IP. Tato varianta a technologie umozni i snadn&j$i sitovou
implementaci jednotlivych tratovych TZ a zjednodudi perspektivni pfesun dispederského centra do
alternativnich lokalit pfi pfechodu na bezobsluzné fizeni tratového provozu. Technologie IP pouziva
jednotny pfenosovy paketovy format pro datovy i hlasovy provoz, &imz se umozni pfehledny komplexni
dohledovy a konfiguraéni management celé spojovaci sité, zjednodusujici a zleviujici b&znou udrzbu.

Vtéto varianté jsou v jednotlivych Zelezninich stanicich pfevodniky MBJ/IP realizované pomoci
smérovacl (routerl) a pfisluSnych internich pievodnikd analogovych rozhrani. Jako ovlddaci pracovisté
se navrhuje IP telefon a IP TouchScreenovy termindl. Ve stanicich, kde je potfeba telefonnich pfipojek do
telefonni sité CD se navrhuiji IP telefony. Pfipojeni do tel. sité €D bude v uréenych bodech pomoci toku
E1. Rizeni telefonniho provozu jak v dopravni siti, tak i pro telefonni pFipojky sit¢ CD bude
prostfednictvim spojovaciho prvku CM (Call Manageru). Propojeni TZ na FeSeném Useku traté se
navrhuje pomoci datové IP sité vybudované v SDH systému.

Zafizeni telefonniho zapojovade bude vybudovano v nasledujicich Zeleznidnich stanicich:
e 3st. Castolovice;

s zst. Rychnov nad Knéznovu;

Nahradni telefonni zapojovaé

Soucasti feSenych telefonnich zapojova¢ budou i nahradni zapojovale v jednotlivych stanicich, do
kterych vzhledem k po&tu okruhd budou zapojeny véechny MB okruhy (max. 20MB okr.). Stavajici
zapojovale a nahradni zapojovad v jednotlivych feSenych Zst. budou demontovany v ramci PS sdélovaci
zafizenl.

Informacni zafizeni

Pro informovéani cestujicich se navrhuje vybudovat v jednotlivych Zelezniénich stanicich informadni
zafizeni pro informovani cestujicich. IS je modemi informadni prostfedek pro poskytovani informaci o
vlakovych spojich s aktualni situaci v Zst. ve vizualni a zvukové podobé. Systém je tvofen akustickou
¢asti pro hladSeni viakovych spojd a vizualni ¢asti poskytujici informace prostiednictvim digitainich
informaénich panel( a pfipadné monitort.

Pomoci centralniho pocitace je moZné dodavat informace o aktuéinich dopravnich procesech (Casy
skuteCnych pfijezdd a odjezdd viaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), které poskytuje graficko-
technologické nadstavba zabezpedovaciho zafizeni GTN.

Tento systém bude mozZné obsluhovat dalkové z pracovidté dispeCera. Jednotlivé vybrané prvky
informaéniho systému budou doplnény hodinovym a zvukovym zafizenim. Soucasné s informacemi na
tabulich budou poskytovany i informace hiasové. Hiaseni je mozné realizovat manualné z telefonniho
zapojovace (TZ) s vystupem na rozhlasové zafizeni.

Rizeni informa&nich tabuli bude z PC vybaveného soudasné softwarem pro hlasova hlaseni. Dalkové
ovladani bude realizovano pomoci technologické datové sité LAN do jednotlivych Zelezniénich stanic z
fidici stanice.
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Informadni zafizeni v Zelezniénich zastavkach nebude vybudovano.
e ZST Castolovice
V Zst. Castolovice budou pouzity nasledujici informadni prvky:
o 1x Odjezdova tabule;
o 1x Pfijezdova tabule;
o 4x Nastupi$tni tabule — dvoustranna s hodinami;
o 2x L.CD monitor.
e ZST Rychnov nad Kné?nou
V Zst. Rychnov nad Knéznou budou pouzity nasledujici informadni prvky:
o 1x Odjezdova tabule;
o 2x Nastupidtni tabule — dvoustranna s hodinami;
o 1x LCD Monitor.

Rozhlasové zafizeni
Zelezniéni stanice

Spole¢né s informagnim zafizenim dojde k vybudovani nového rozhlasového zafizen! na v8ech
nastupistich, odbavovaci hale a prostorech uréenych k pfepravé cestujicich v jednotlivych Zst.
Rozhlasové zafizeni bude na bazi IP technologie s integrovanymi VolP vstupy pro pfimé pfipojeni do
digitalni infrastruktury. Rozhlasova Ustfedna bude umisténa ve sdélovaci mistnosti v 19 sk¥ini spole¢né
se zesilovadi. Ovladani rozhlasového zafizeni bud probihat pomoci technologické datové sité z
dispecerského centra v Zst. Castolovice (2. etapa) a po té z Zst. Tynité n. Orlici (3. etapa).

Zelezniéni zastavky

Z divodu neobsazenosti Zelezniénich zastavek se navrhuje rozhlasové zafizeni, které umoZrfiuje dalkové
ovladani z Zelezni¢ni stanice Castolovice resp. Tynisté n. O. Ovladani rozhlasového zafizeni bude
pomoci telefonniho zapojovate a automatického ovladani z informaéniho systému ze stanice
Castolovice.

IP Rozhlasova Ustfedna (zesilovade), interface rozhlasu a dalsi pi{sludenstvi bude osazeno do nové
venkovn{ klimatizované skfiné v antivandalnim provedeni instalované v ramci jednotlivych PS
rozhlasového zafizeni ne do reléovych domkil spoleéné se zafizenim zab. zaf.. Rozhlasové reproduktory
se navrhuje umistit na samostatné rozhlasové stozary nebo spoledné na stoZary s osvétlenim (stozary
budou pro umisténi reproduktorl pfipraveny jiz z vyroby). Napajeni rozhlasového zatizeni je 230V/50Hz.

ASHS

Prostory, kde bude umisténo nové technologické zafizeni, budou chréanény proti poZaru zafizenim
autonomnim samocinnym hasicim systémem (dal jen ,ASHS").

V ramci téchto PS je navrZeno chrénit mistnosti stavédlovych Ustfeden v jednotlivych Zelezni¢nich
stanicich. V uvedené mistnosti bude pouZit autonomni samog&inny hasici systém (,ASHS") na plyn FM-
200. NavrZeny systém bude obsahovat Ustfednu s vestavénym spoustdcim tlagitkem, konvené&ni
(neadresné) optické hiasite koure, ovladaci tlagitka, vystraznou signalizaci, sestavu tlakové lahve (lahvf)
s dostateCnym mnozstvim hasiva FM-200 a potrubni rozvod.

Soucasti Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napajena ze sité
230V/50Hz. Ustfedna ASHS bude pfipojena na Ustfednu EZS pomoci beznapé&tovych kontaktti NC/NO.
Provozni stavy z Ustfedny ASHS budou sméfovany do dohledového pracoviété prostfednictvim Ustfedny
EZS.
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Systém ASHS se navrhuje v néasledujicich Zelezniénich stanicich:
o 2st. Castolovice;

e 7zst. Rychnov nad Kné&Znou;

Elektronicka zabezpecovaci signalizace (EZS)

Zajisténi objektl bude provedeno jako dvojstupriové (pldtova ochrana, prostorova ochrana). Pro
plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty vlehkém nebo v tézkém provedeni. Prostorové zajisténi stfeZenych objektl
budou zajistovat prostorova dualni &idla. Dualni Cidlo je kombinaci &idla PIR (infrapasivniho) s &idlem
MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény poZarni hlasi¢e napojeny na
ustfednu EZS. Zabezpedovaci Ustfedna EZS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti. Soudéasti Gstfedny
bude i napéjeci zalohovany zdroj s moZnosti dobijeni. Ustfedna bude napdjena ze sité& 230V/50Hz.
Provozni stavy Ustfeden budou prfenaseny pomoci pfenosového systému do dohledového pracovisté
EZS.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zajisténa pFedevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
dopInéna o ochranu vnitfnich prostor(. Na Ustfednu EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se navrhuje
umistit v dopravni kanceléfi a u vchodu do objektl (VB, technol. objekt) a propoustéci zafizeni umisténé
u vchodovych dvefi vné objektu. Ustfedny se navrhuji pfipojit pomoci datové sité LAN a pfenosového
systému SDH na dohledové pracovisté EZS vybavené piislugnym softwarem.

Pracovi§té dohledu EZS bude umisténo v Zst. Castolovice vramci 2. etapy vystavby a po té bude
pfesunuto do Tynisté n. Orlici v rémci 3. etapy vystavby.

Systém elektrické pozarni signalizace (dale jen ,EPS") nebude vybudovan v Zadné Zeleznidni stanici.
V Zelezni¢nich stanicich budou v mistnostech s technologii a pifpadné i dal$ich dopln&ny pozarni hlaside
do systému EZS.

Kamerovy systém

V jednotlivych Zelezni¢nich stanicich se navrhuje vizualni kontrola pomoci IP kamerového systému. Ve
stanicich se navrhuji kamery umistit tak, aby sledovaly nastupistni hrany. Budou pouzity kamery pro
venkovni prostfedni, které budou opatfeny povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuji barevné
s moznosti pfechodu v nognich hodinach na ¢ernobily provoz (funkce den/noc).

IP Kamery budou pomoci datové sité pfipojeny na dohledovy a zaznamovy server, ktery umozni zdznam
na diskové pole. Pro pfipojeni kamer na dohledovy server bude v LAN siti (resp. v pfenosovém systému
SDH) k dispozici kapacita 100Mbit/s. Pfenos bude piné zabezpeden zackruhovanim prenosového systém
SDH po kabelech DOK.

V #st. Castolovice bude dogasn& umist&no zadznamové a dohledové pracovi$té kamerového systému
v Useku Tynisté nad Orlici — Castlovice — Solnice. Kamerovy server bude umistén ve sdélovaci mistnosti
v 19* skfini spoletné s pfevodniky OK/Ethernet a datovym switchem. Dohledové pracovisté bude
umisténo na dispeCerském pracovisti u dispelera. Dohledové pracovisté se bude skladat zjedné
pracovni PC stanice, LCD monitor(i a ovladaciho pracovisté.

Kamerovy systém bude vybudovan v nasledujicich stanicich:
o zst. Castolovice;
e 7st. Rychnov nad Knéznou;
.

Trat'ovy radiovy systém

Stavajici tratovy radiovy systém (dale jen ,TRS") v Useku Tynisté nad Orlici — Castolovice — Kostelec nad
Orlici zUstane zachovan v pIném rozsahu a budou na ném provedeny minimaini dpravy v podobé& vymény
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koaxidlnich svod( a pFepétovych ochran. V pfipadé $patného stavu zdkladnovych antén bude provedena
jejich vyména. Pokud bude nutné v zavislosti na stavebnich Upravach jednotlivych objektll, dojde
k pfesunu ovladacich a daldich Casti systému do vhodnéjsich prostor, tak aby byla zachovana funk&nost
celého systému TRS.

V useku Castolovice — Rychnov nad Kné&Znou — Solnice dojde k vybudovani nového tratového radiového
systému TRS. Zakladnové radiostanice budou umistény v Zst. Rychnov nad KnéZnou a Zst. Solnice.

Nahravani v8ech radiovych hovord bude probihat na nové zdznamové zafizeni, které bude umisténo
v 19" skfini ve sdélovaci mistnosti umisténé v prvni fazi vystavby v Zst. Castolovice (2. etapa) a po té
v Zst. Tyni§té n. Orlici (3. etapa). Stavajici zaznamové zafizeni bude demontovano.

Mistni radiova sit’

Ve vech Zelezni¢nich stanicich vramci 2. etapy (Zst. Castolovice, Zst. Rychnov nad Kné&Znou) se
navrhuje vybudovat nové mistni radiové sité MRS na béazi IP technologie. Navrhujeme systém
s dalkovym ovladdanim radiostanic pomoci pocitacové sité. Na strané ovladané zakladnové radiostanice
jsou umisténa dvé& zafizeni. VolP hlasova brana, ktera tvofi rozhrani mezi béZnou telefonni linkou a
politatovou siti, umozfiuje kddovat a dekddovat hlas v nékolika standardnich formatech a prenaset ho
protokolem pro VolP komunikaci H.323 (pfipadné SiP). Druhé zafizeni (Interface) je specialni zafizenli,
které umoznuje ovladani radiostanice pfes pod&itadovou sit TCP/IP a upravuje signal mezi VolP brénou a
radiostanici.

Do jednotlivych Zelezni€nich stanic vramci projektovaného Useku navrhujeme jeden radiovy blok
osazeny jednou zakladnovou radiostanici. Ridici server MRS bude umistén ve sdélovaci mistnosti v 19"
skfini. Ovladani této radiové sité bude pomoci zapojovace [P TouchScreenovy terminal. Zaznam hovort
bude provadén na zdznamové zafizeni umisténé v prvni fazi vystavby v zst. Castolovice (2. etapa) a po
te v zst. Tynisté n. Orlici (3. etapa).

Sdélovaci zafizeni
Provozni soubory sdélovaciho zafizeni fesi zejména:
o Vnitfni instalaci v jednotlivych objektech VB, TB v Zelezni¢nich stanicich;
¢ Hodinova zafizeni s DCF signalem véetné kabelovych rozvod( (hlavni a podruZné hodiny);
e Premisténi a Gpravy stavajiciho sdélovaciho zafizent;
¢ Vystavba centralniho napéjeciho zdroje 24V,
o Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Vnitfni instalace se navrhuji pomoci strukturované kabelazZe. Instalace bude ukon&ena na patchpanelech
umisténych ve 19" skfinich” spole¢né s mistnimi metalickymi a optickymi kabely nebo v samostatnych
skfinich. Sou&asti instalace bude i rozvod pro hodinové zafizenl.

Sdélovaciho zafizeni bude v této 2. etapé realizovano v nasledujicich Zelezniénich stanicich:
e Zst. Castolovice;

e 7st. Rychnov nad Kné&znou;

Zaznamenal Ing. Martin Strof
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Silnoprouda technolodgie a energeticka zafizeni

V ZST Castolovice dojde z diivodu navyseni energetické bilance o 89,3kVA (EQV, osvétleni, technologie
v TO) bude rekonstruovana trafostanice TS 35/0,4kVA v majetku SZDC. Ve stanici bude doplnén ohiev
vymeén v rozsahu stanoveném dopravni technologii, odhad pfikonu 55,3kVA. Dale bude ve stanici
provedena demontaz stavajicich stozart JZ a navrhnuto nové osvétleni dle platné CSN 12464-1 pomoci
osvétiovacich vézi vyS8ky 20m a stozarl vysky 12m. Do nové technologické budovy bude staZeno
veskeré napajeni a ovladani nové technologie zab.zaf., sdél.zaF., osvétleni a EOV.

ZST Rychnov nad Knéznou bude z ddvodu navyeni energetické bilance o 45kVA (EQV, osvétleni,
technologie v TO) posilena distribuéni pFipojka nn ve stanici. Ve stanici bude dopinén ohfev vymén
vrozsahu stanoveném dopravni technologii, odhad pfikonu 10,6kVA. Dale bude ve stanici provedena
demontdZ stavajicich stozard JZ a navrhnuto nové osvétleni dle platné CSN 12464-1 pomoci
osvétlovacich vézi vySky 20m a stoZarl vysky 12m. Do nové technologické budovy bude staZeno
veskeré napajeni a ovladani nové technologie zab.zaf., sdél.zaf., osvétieni a EOV.

Na jednotlivych piejezdech budou na zakladé poZadavku zab. zaf. upraveny pfipojky nn, {j. stavajici
kabely mezi pfejezdy budou demontovany a nahrazeny novymi. Déale budou upraveny nebo doplnény
elektromérové rozvadéfe u prejezdl, kde dochazi k navySeni poZadovaného pfikonu. V mistech kde
dochazi ke zruSeni PZS, bude zru$eno odbérné misto véetné demontaze elektromé&rového rozvadéde.

Zaznamenal Roman Duri$

Zelezniéni svréek a spodek, nastupisteé, preiezdy

Projektant predioZil se Stavebni spréavou Praha pfedem konzultovane navrhy ZST Castolovice (dvé
varianty) a ZST Rychnov nad KnéZnou:

1. ZST Castolovice — dle Zadani (délka koleje &.3 - 2 x 321 m uZ. dl s rozdélenim jednoduchou
kolejovou spojkou + podchod)

2. ZST Castolovice — dle Zadéani (délka koleje &.3 - 2 x 321 m uz. dl s rozdélenim jednoduchou
kolejovou spojkou + centralni pfechod)

3. ZST Rychnov n. K. — provéfeni na 321 m uz. dl. v koleji. &. 1
Na poradé bylo dohodnuto:

-V ZST Castolovice bude sledovéna a dale rozvijena varianta 2 (2 x 321 m uz. dl s vloZenou
spojkou + centraini pfechod + provéfeni doplnéni o 5. kolej), v8e bez zasahu do tynistského
zhlavi

- Néastupisté budou sledovana dle Zadani, 1x vnéjsi dl. 170 m u koleje ¢.1, 1 x poloostrovni (170 m
u koleje €.2 + hrana 90 m u koleje &.4 pro viaky smér Solnice), s nastupni hranou ukonéenou pro
4. kolej v km 57,829. Pfistup na 2. nastupi$té v Grovni koleji od vypravni budovy rampou, v cca
1/3 délky nastupisté. Nastupisté budou bez nastupistnich pfistresku.

- Hlavni kolej €. 1 bude bez pfevySeni, V=80 km/h, kol. & 2 V=50 km/h

-V ZST Rychnov n. K. bude déle sledovana predloZena varianta s uZ. dl. 1. kol 321m, sneseni
koleje &.5a. za pfejezd a nad uhelnou jdmou a napojeni 5. koleje na uz. dl. minimalné 100 m.
Rychlost ve v8ech kolejich na V=40 km/h.

- Nastupisté budou sledovana jako vnéjsi, nevstficnd, s Uroviiovym pfistupem.
Zaznamenal Ing. Pavel Utinek
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Mostni objekty

V rémci stavebnich Uprav Zeleznigniho svréku a spodku budou dotéené nasledujici mostni objekty:
- Mostv km 58,157 - TU 1302.
o Predpokladané Upravy na objektu z dlivodu smérového posunu os koleji:
o rekonstrukce fims a zébradli
o izolace nosné konstrukce

Na jednani byla vznesena pfipominka ze strany SDC SMT ve véci nevyhovujiciho stavu mostnich objektl
pFes feku Bé&la na kosteleckém zhlavi ZST Castolovice. Zastupcem investora bylo rozhodnuto, Ze tyto
objekty nejsou predmétem stavby. Technické feSeni bude uzplisobeno, tak aby nebyly stavbou tyto
objekty dotCeny.

Zaznamenal Ing. Pavel Horaéek

Pozemni stavebni objekty

Pro potfeby umisténi vnitfni technologie zabezpetovaciho, sdélovaciho a NN zafizeni budou zfizeny
provozné-technologické objekty v ZST Castolovice a ZST Rychnov n/K. V Castolovicich bude sou&asti
objetku i dopravni kancelar . Pro potfeby zaméstnancl zde bude zfizeno i sociaini zazemi (WC, Satna,
...). V. ZST Rychnov n. K.bude zfizena pouze nouzova dopravni kancelaf. Vzhledem k tomu, ze kancelaf
nebude v budoucnu trvale obsazena, nebude zde zfizovano sociélni zazemi. Do doby zfizeni nového
TZZ v Useku Rychnov n/K — Solnice bude zaméstnanci vyuzivano stavajici zazemi ve vypravni budové.

Dle vysledkt hlukové studie budou ve stanicich zfizeny protihlukové stény. Tyto budou navrhovany
pouze v mistech stavebnich Uprav, tzn. v obvodu stanic.

Zaznamenal Ing. Petr Nekula
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SUDOP Praha a.s.

Stfedisko 208
Ing.Nekula Petr
13080 Praha 3
8ZDC s.0. .~
Stavebpi"'é:préva
Sokolovska 278
190 00 Praha 9

VaE dopis zn./ze die 12.10.2011

Vyfizuje

Nade znatka 769/2011 Funkece
Datum 14.10.2011 Tel.
Pilohy 0 Fax
Véc Stanovisko k navrhu ,,ZvySeni o-mail

kapacity trati TyniSt€ n. O, —
Castolovice — Solnice, 2. &ast,

rekonstrukce Zst. Castolovice

a Rychnov n.K.%

Ing.L.Sejbal
Vedouci ST PJ Ceska Trebova
+420 972 325 890

Leos.Sejbal@cdcargo.cz

Na zaklade jednani o navrhu , Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice ~ Solnice, 2.
cast, rekonstrukce zst. Castolovice a Rychnov n.K., které prob&hlo dne 12.10.2011 Vam zasilam

stanovisko CD Cargo PJ Ceska Tiebova.

K predloZzenému navrhu mame nasledujici

pfipominky:

1. & ohledem na pfedpokladany rozvoj firmy SKODA AUTO Kvasiny a z toho plynouci
poZadavky na pepravy po Zeleznici povazujeme za dilezité a nutné poditat
v asovem horizontu vychazejicim ze strategickych plan SKODA AUTO s vystavbou
kolgje &. 5 v ZST Castolovice. Protoze, ale nemame zajem ohrozit realizaci této
planované stavby, kterd nepfedpoklada vystavbu 5.koleje, nebot tato neni soudasti
uzemniho planu a navic je omezena vystavbou cyklostezky, pozadujeme bez
prodlenf zacit s projednéavanim zmény Uzemniho plénu a soudasné pripravit i realizaci
planované rekonstrukce ZST Castolovice ve smyslu moznosti doplnéni (vystavby)
5.koleje v nasledujicich etapach (napf. pfi planované vystavbé vyhybny Slemeno).

2. Upozoriiujeme, Ze s ohledem na vy$e uvedené skutetnosti je nutno, aby navrhovana

rekonstrukce zcela bez vyjimky obsahovala :
- automatické hradlo v Useku Castolovice Tyniété n.O. a to ve dvou prostorovych

oddilech

- zvy$eni trat'ové rychlosti v iseku Castolovice-Solnice a tim zkraceni jizdnich dob

- rozdéleni koleje ¢.3. spojkou d

o koleje ¢.1

- osazeni cestovych navéstidel tak, aby bylo mozno vyuzivat poloviny koleje &. 3

nezavisle na sobé

- feSeni nezabezpeéenych pfejezdil v iseku Rychnov n.Knéznou - Rychnov n.K-

zastavka instalaci PZZ. Dosavadni nezabezpeéeni téchto prejetdi ma zasadni
negativni vliv na rychlost pfedepsanou v tomto Useku a tim i na normu hmotnosti
souvisejici s naslednym stoupanim a kritickou rychlosti lokomotivy.

D Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2¢, 170 00 Praha 7-HoleSovice, Ceska republika
Kontaktni adresa: (D Cargo, a. s., Provozni jednotka Ceskd Trebova, Bezrucovo ndmésti 1787, 560 02 Ceska Trebova

www.cdcargo.cz, IC: 281 96 678, DIC: €7 281 96 678

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZka 12 844
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3. Pozadujeme v ramci navrhované rekonstrukce vybudovat 5. kolej alespof v rozsahu
maximalnl mozné délky vzhledem k mistnim omezujicim faktoriim, &imz by byla jiz
zapojena do zabezpetovaciho zafizeni v plnohodnotném rozsahu a v nasledujici
etapé zrealizovat pouze jeji prodlouzeni a pfeneseni vyhybky a navéstidla.

4. Navrhujeme ponechat 4 kolej v ZST Castolovice v takové délce, ktera umozni vyuziti
botni rampy u skladiste.

5. Navrhujeme napojeni koleje &. 5. V ZST Rychnov n.K. také na solnickém zhlavi
spojkou do koleje €.3. z divodu urychleni manipulace s vozy a tim minimalizace
omezovani osobni dopravy.

6. Upozoriiujeme, Ze pro pfipadné vypoclty je nutno uvaZovat délky souprav jiz s vozy
dlouhymi 32-33 m, kterymi je vozovy park patrovych voz{i postupné obménovan.

4

3,,0.*"'\7‘710@ Mazura

teditel provozni jednotky /2, i
] ;//;/{//;/1/’7/; 5

Ceska Trebova

Tento dopis je odeslan pouze v elektronické podobé.

€D Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2¢, 170 00 Praha 7-HoleZovice, Ceska republika

Kontaktniadresa: CD Cargo, a. 5., Provozni jednotka Ceskd Trebova, BezruCove ndmisti 1787, 560 02 Ceskd Trebova
www.cdcargo.cz, 1C: 281 96 678, DIC: CZ 281 96 678

Spoleénost je zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vioika 12 844
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] : Zvyseni kapacity trati Tyni§té n.0. — ¢ ice — i . G4
NAZEV AKCE, 2 ;lonstru‘(ge is}t/ tézts;):gilsiz n.0. — Castolovice — Solnice, 2. ¢ast,
PREDMET JEDNANI g . ) )

Vyrobnt porada
DATUM 23. listopadu 2011
MisTO SUDOP Praha, a. s.
UCASTNiICI Dle prezenéni listiny
ZAZNAMENAL(A) Dle textu

Hlavnim tématem jednani bylo uzavieni kolejového fe$eni v ZST Castolovice. Dle dodatku smlouvy ze
dne (2. 8. 2011) byly v konceptu stavby odevzdany veskeré podklady k posouzeni kolejového feSeni ZST
Castolovice s/bez stani¢ni koleje &. 5. Projektantem byly v kratkosti prezentovany dopady zfizeni koleje
€. 5:

- Navyseni investi¢nich nakladd stavby

- Nutnost vykupu vétsiho rozsahu mimodraznich pozemkd

- Nutnost pfelozky budované cyklostezky

- Upozornéni na skutenost, Z?e cyklostezka je budovédna s podporou dotaénich programd
Evropské unie

Na tomto jednani byla projektantem prezentovana dopravni technologie, ktera nevyzaduje zfizeni této
koleje a zastupcem investora bylo doporueno nadale sledovat tuto prezentovanou variantu, tzn.
rekonstrukce tyni§tského zhlavi ZST Castolovice &imZ vznika stavebni pfipravenost pro budouci mozné
zapojeni koleje &. 5 v pozadované délce min. 650 m, tuto kolej v8ak stavbou nezfizovat. Definitivni
rozhodnuti v8ak bude projektantovi sdéleno po fadném posouzeni, zejména ze strany Odboru
provozovani drahy.

Vzhledem k termindim odevzdani bylo projektantem upozornéno, Ze toto rozhodnuti musi byt ze strany
investora pfedano v co nejkratdi dobé, tak aby bylo mozné jej do dokumentace zapracovat, pfipadné
bude nutnéa Gprava dilgich terminll plnéni dodatkem smlouvy.

B.2 Dopravni technologie

Obsah:
e Predpokladany rozsah osobni dopravy
s Predpokladany rozsah nakladni dopravy
e Pozadované varianty fedeni
e Zelezniéni stanice Castolovice
e Zastavka Rychnov nad Knéznou zast.

e Shrnuti pozadavkd na infrastrukturu

Predpokladany rozsah osobni dopravy

Na zékladé poZadavki spoletnosti OREDO, krajského organizatora vefejné dopravy, byl vytvofen
prislusny koncept pro vlaky osobni dopravy.

Vlaky na véech tratich budou provozovany na principech taktového jizdniho fadu s jednotnou osou
symetrie v minuté 00 pfi existenci taktového uzlu v Zst. Tyni$té n.O. kolem minuty 30 a pfipojovych
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vazbach (popf. spojovani a rozpojovani viak() v Zst. Castolovice kolem minuty 15 a 45. Predpokiada se
celodenné 30min takt viakd, v okrajovych ¢astech dne pak s mozZnym omezenim a2 na 1h takt.

Stavajici vozidlovy park, sestavajici pfedevéim z vozidel 810, 814 a 854+054+954, je pouze dodasnym
reSenim. Do vyhledu organizator pFedpoklada provoz modernimi motorovymi vozy na bazi vozidel Regio-
Shuttle RS1 (fada 840, resp. 841 CD), resp. v pfipadé realizace pfimych viakt Rychnov n.K. - Hradec
Kralové pak trakéné obdobnymi vozidly.

Vzhledem k moZnosti spojovani a rozpojovani viakd v zst. Castolovice je nezbytné, aby SZZ umoziiovalo
viezd na obsazenou kolej (minimalné na koleje &islo 1 a 2 ve sméru od Rychnova/Doudleb n.0.)

Pfedpokladany rozsah nakladni dopravy

Na zakladé informaci od zastupce SKODA Auto, a.s. se uvazuje s nardstem poctu nakladnich viak( pro
pfepravu automobilli po roce 2015 aZ na 12 part viakd denng. Dale bylo upozornéno i na moznost
nakladky $rotu na vle¢ce Preymesser Lipovka, piipadné i dovozu svitkll plechu tamtéz. Zastupci
spole¢nosti CD CARGO upozornili i na dalsi pfepravy v okoli, zejména na vyznamné prepravce ve
Vamberku a v Castolovicich (vlegka Orsil).

Pozadované varianty fe$eni

Na jednanf projektant seznamil pfitomné se zadanym technickym feSenim jednotlivych variant a s faktem,
Ze na zadané varianty byly zpracovany navrhy dopravni technologie.

e Varianta minimalni

o Cilem je zajistit uspokojeni poptavky nakladni dopravy pro Skoda Auto a. s., zavod
Kvasiny a souéasné zvysit bezpe&nost cestujicich pfi nastupu a vystupu v Zeleznignich
stanicich Tynisté n. O., Castolovice a Rychnov n.K.

* Varianta optimalni

o Zakladem je varianta minimaini, ktera je dale rozsifena o pozadavek umoznit realizaci
vyhledoveého provozniho konceptu spol. OREDO, predpokladajici prodlouzeni Os
Castolovice — Rychnov n.K. az do zastavky na Rychnov n. Kn. zast.

e Varianta maximalni

o Vychédzi zvarianty optimalni, navic pFedpokladd navySovani kapacity pro dalsi
rozifovani produkce Skoda Auto a. s., zavod Kvasiny.

Zelezniéni stanice Castolovice

V rdmci rekonstrukce Zst. Castolovice je zde navrzena vystavba néstupidt a zména konfigurace kole;jisté
tak, aby umoZiovalo vyhledovy rozsah dopravy. Vklada se ostrovni nastupidté mezi koleje 1 a 2
s Uroviiovym pfechodem pfes kolej ¢. 2. Kolej ¢.4 je uvazovana jako kusa ve sméru od Rychnova, taktéz
s nastupistém. Pro nékladni viaky (a jejich pobyt v Zst.) slouzi zejména kolej &.3, rozdélena kolejovou
spojkou na dvé &asti, umozZiujici rozdéleni viaku cca 600m s 18-ti vozy pro SKODA Auto na dvé &asti a
postupné navazeni do Solnice. Nakladnf viaky mohou pro prijezd &i kratkodoby pobyt vyuzivat i koleje 1
a 2 mimo &asy uzl osobnf dopravy.

Zpracovatel dopravni technologie upozortiuje, Ze pfi sestavovani GVD pro v8echny tfi variantni scénafe
nedoslo k situaci, kdy by byla spojka mezi kolejemi 1 a 3 nutna.

Pripadné déleni vlaki v zst. Castolovice toti#, vzhledem k predpokladanému provozu osobnich vilak(,
plsobi provozni komplikace, nebot ponechanim &asti viaku v Zst. Castolovice neni nasledné mo¥né
kfizovani s dal$im pravidelné vedenym néakladnim viakem ve $pi¢kach osobni dopravy. Zaroveri se
nevyuziva trasa s minimalnim pobytem v zst. Castolovice a cely koncept nakladnich vlakll se neimérné
zdrzuje a komplikuje. Pokud by v8ak technologie déleni a spojovani Mn vlakd do stanice Castolovice byla
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presunuta, bylo by nezbytné realizovat nejen kolejova spojka mezi kolejemi &. 1 a 3, ale také kolej ¢.5
v piné délce.

Zastupce CD Cargo navrhuje realizaci koleje ¢. 5 doasné alespori v polovi¢ni délce za tdelem zvyseni
kapacity pro feSeni mimoféadnosti a pro deponovani rezervnich voz{i uréenych na nakladku na viedce
SKODA Auto v Solnici.

Zpracovatel dopravni technologie se ztotoZnuje s poZadavkem na existenci takové rezervni kapacity,
av8ak upozorfiuje, Ze v pfipadé realizace v zst. Castolovice nebude mozné této kapacity téméf vyuzZivat,
Tento stav zapfiéifiuje, kromé pomémé velké vzdalenosti od Zst. Solnice, také poZadovany rozsah
provozu osobni dopravy v Useku Castolovice — Rychnov n.K. (resp. Rychnov n.K. zast.), kdy dochazi
prakticky k vyCerpani volné kapacity tohoto Gseku a nebude mozZné vkladat dodate&né trasy viaku po

dobu téméf celého dne (vZdy, kdyZ pojedou osobni viaky v 30min taktu).

Z tohoto dlvodu projektant navrhuje realizaci pfisludnych rezervnich kapacit v co nejbliz&im okoli mista
potfeby vozl, a to konkrétné v prostoru ,Lipovka“ tak, aby tato rezerva byla kdykoli dosaZitelna
lokomotivou ze Zst. Solnice b&hem prestavek v fadicich pracich.

Projektant i na zakladé vypo&th kapacity Zst. Tyni§té n.O. neshledava dlvod pro realizaci kole)e €.5 v zst.
Castolovice. Pro uspokojeni potfeby dostate¢ného poctu koleji navrhuje prodiouZit koleje &. 102, 104 a
106 pfimo v prostoru Zst. Tynisté n.O., kde je mozné tyto koleje vyuZit nejen pro sestavu a delem viak
od/do Solnice (spojovani a rozdélovéni 600m dlouhych viakl na dva dily), ale i pro ostatni nékladni viaky.

Zastupce CD GR 016 navrhuje provéieni umisténi navéstidla u koleje ¢.2 pfed pfechodem ve sméru
Tynisté, aby byl umozZnén vjezd od Kostelce rychlosti 80 km/h, zaroveri upozorfiuje na potfebu délky
nastupist pro trat Castolovice — Solnice minimalng 60 metrd.

Zastavka Rychnov nad Knéznou zast.

Zastupce OREDO poukéazal na zamér zajizdét az do zastavky Rychnov n.K. zast. uz od okamziku, kdy to
parametry infrastruktury umozni. Dnes se tak z dUvodu nedostatku &asu nedini a obraci se jiZ v Zst.
Rychnov n.K. Poloha zastavky ve mésté je v8ak vhodna pro prodlouZeni viakt az tam.

Zpracovatel dopravni technologie se ztotoZiiuje s poZadavkem a pfitomné upozornil, 2e k dosaZeni
tarifniho bodu Rychnov zastavka bez narUstu po&tu naleZitosti je bezpodmine&né& nutné zvysit tratovou
rychlost Castolovice — Rychnov na 80 km/h v&etn& odstran&ni rychlostnich propadl na pfejezdech a
nasadit vy8e zmifiovana vozidla s odpovidajici trakéni charakteristikou (napf. fady 841 CD).

Zastupce investora upozornil, Ze zastavku je v pfipadé rekonstrukce nezbytné pfesunout aZ za piejezd se
silnici /14 v km 9,713. Toto vyvolava, kromé potfeby nové vyresit zabezpeteni pfejezdu a rekonstrukce
nastupidté, i instalaci navéstidla bezprostiedné pred piejezdem ve sméru Rychnov n.K. vlevo ve sméru
jizdy pfimo na konci nastupisté tak, aby byla zajisténa potiebna dohlednost navéstidla. Takovéto opatieni
je dle zastupce investora mozné.

Zaroven vyvstava otdzka anulace prejezdového zabezpeCovaciho zafizeni (PZZ), jeho opé&tovného
spousténi pro jizdu opacnym smérem a taktéZ obsluhu viakovou Setou, napf. pomoci pageru pfimo ze
stanovi§té strojvedouciho. PFfima obsluha strojvedoucim zmista mimo vozidlo neni z divodu
nasledujiciho nedostatku Casu na obrat pfipustna. | stimto opatfenim vyjadfil zastupce investora
ramcovy souhlas.

Shrnuti pozadavkl na infrastrukturu

Pro v8echny zpracovavané varianty feSeni byly na zékladé vystupt z dopravni technologie definovany
nezbytné infrastrukturni Gpravy v Zst. Castolovice a souvisejici opatfeni v navazujicich tratovych Usecich
tak, aby bylo zaji§t€no spInéni definovanych poZadavk(.
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PoZadovany rozsah tprav infrastruktury Zst. Castolovice a okoli pro jednotlivé varianty

vsechny koleje és{. Castolovice dostupné od Rychnova n.K. ano ano ano
AH s bodem Tynisté n.O. — Castolovice (Lipa) ano ano ano

AH s bodem Castolovice - Rychnov n.K. (Synkov) ano ano ano
vyhybna v useku Tyni$té n.O. — Castolovice (Lipa) ne ano ano
vyhybna v Gseku Castolovice - Rychnov n.K. (Synkov) ne ano ‘ ano
rozdéleni kol.&.3 Zst. Castolovice ne ne ne

Zaznamenal Martin Sojka (IKP CE)

D.1 Zelezniéni zabezpecovaci zafizeni

Na jednani byly prezentovany pracovni verze situadnich schémat ZST Castolovice a ZST Rychnov n. K.
Dle vysledkd dopravni technologie bude nové sledovano zfizeni vyhybny Lipa v tratovém Useku
Castolovice — Tynidté n. O. a vyhybny Synkov v tratovém tseku Castolovice — Rychnov n. K. Tyto
vyhybny nebudou touto stavbou zfizovany, aviak technické FeSeni zabezpe&ovaciho zafizeni navrzené
touto stavbou musi umoznit jejich dodateéneé zfizeni samostatnymi stavbami. Zejména musi byt navrzena
dostatecna dimenze kabelizace. Proti prezentovanému navrhu zabezpedeni nebyly vzneseny zasadni
pfipominky.

PS 02-01-01-01 Kostelec n.O. - Castolovice, TZZ

V mezistaniénim Useku Kostelec n. O. — Castolovice bude zfizeno automatické hradlo bez hradla na trati,
jehoz vystroj bude soustfedéna do sousednich dopraven. V ptipad& ZST Kostelec n. O. se pfedpoklada
umisténi do prostor stavajici SU, v pfipadé ZST Castolovice pak do novych prostor SU. Pro indikaci
volnosti Useku budou pouzity Gseky poéitatt néprav. Jejich vnitini vystroj bude soustfedéna do
vybraného reléového domku PZS na trati a soudasné do SU Castolovice. Zelezni¢ni pfejezdy v km
60,587 a 58,440 budou zabezpeeny novym svételnym piejezdovym zabezpedovacim zafizenim.
Zelezni¢ni pFejezd v km 60,587 se navrhuje zabezpecit zafizenim typu PZS 3ZBI, Zelezniéni pFejezd v km
58,440 pak zafizenim typu PZS 3SBI. Na Zelezni¢nim pfejezdu v km 60,297 dojde pouze k zavazani do
nové zfizeného tratového zabezpelovaciho zafizeni, nebot tento piejezd byl v nedavné dobg
rekonstruovan. ZpUsob zabezpe&eni a daldich vyvolanych Uprav pFejezdd byly projednany s kladnym
vysledkem s pfisludnym silni¢nim spravnim organem.

PS 02-01-02-01 ZST Castolovice, SZZ

V Zelezniéni stanici Castolovice bude zfizeno elektronické stavédio s Fidici &asti v misté. Ovladani bude
probihat do doby zfizeni dispegerského pracovidté v ZST Tynisté n.O. mistn& z pracoviété JOP v ZST
Castolovice. Vnitini &ast zafizeni SZZ bude soustfed&na do nové provozné technologické budovy ziizené
touto stavbou. Pro indikaci prdjezdu viaku budou pouZity Useky po&itatl naprav. Vechny vyhybky do
dopravnich koleji budou vybaveny elektromotorickymi pfestavniky. Vyhybky odboé&ujici do manipulaénich
koleji budou zabezpeceny vyménovym a odtlaénym zamkem v zavislosti na odvratné vykolejce. Vysledny
klic zavislosti bude drZzen v EZ v misté zavislosti. Kolejova spojka na viecku ,Orsil* bude vybavena
elektromotorickymi pfestavniky. VesSkeré navéstidla budou svéteina, platna pro pFislugnou kolej. Predvést
viezdového navéstidla ve sméru od Rychnova n. K. bude umisténa na zabrzdnou vzdalenost min. 700 m
s ohledem na pfedpokléddané zvySeni rychlosti v Gseku aZ na 80 km/h. Pro odjezdy vlakd ve sméru do
Rychnova n. K. bude u nastupité ¢. 1 zfizena samostatna opakovaci pfedvést, aby se zvysil komfort pfi
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odjizdéni viakd. Vysunuti odjezdového navéstidia do polohy teto opakovaci pfedvésti na za nasledek
zkraceni uzZitecné délky koleje, které je vtomto pripadé dle vyjadfeni pfitomnych zastupcd dopravy
pfipusiné, avéak vzhledem K potfebé anulagniho prvku prejezdu v km 58,272 do vzdalenosti max. 75 m
od krajnice prejezdu (CSN 34 2650) by poté muselo dojit ke zfizeni dal&iho Useku pocitaéll naprav.
Projektantem je tedy doporudeno sledovat variantu s opakovaci pfedvésti. Na Zelezninim pFejezdu v km
58,262 v sougasnosti probihaji Upravy s ohledem na blizké zadsténi budované cyklostezky. Zelezniéni
pfejezd bude nové zabezpeden zatizenim typu PZS 3ZBI jehoZ vnitini vystroj bude soudasti SZZ a
v misté pfejezdu bude zfizena pouze piistrojova skiifi. Zplsob zabezpedeni byl kladné projednan
s pfisluSnym silni¢nim spravnim organem.

PS 02-01-03-01 Castolovice — Tynisté n.0., T2Z

V mezistani¢nim Gseku Castolovice — Tyni$té n. O. bude zfizeno automatické hradlo s hradlem na trati,
jehoZ vystroj bude soustfed&na v misté hradla do reléového domku blizkého PZS a uvazéna na SzzZ
vedlejSich dopraven. Pro indikaci volnosti Useku budou pouZity Useky pocitatl naprav. Jejich vnitini
vystroj bude soustfedéna do RD spolegné s vystroji automatického hradla a &astedné do pfilehlych
stanic. V8echny prejezdy budou zabezpeCeny novym svételnym prejezdovym zabezpedovacim
zafizenim. Zelezniéni pfejezdy v km 55,850, 54,650, 53,750 a 52,142 se navrhuje zabezpedit zafizenim
typu PZS 3ZBI a zbyvaijici pfejezdy v km 53,277 a 51,449 budou zabezpedeny zafizenim typu PZS 3SBI.
ZpUsob zabezpedeni a dalich vyvolanych Uprav prejezdl byly projednany 8 kladnym vysledkem
s pfisluSnym silniénim spravnim organem.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze v Useku se predpoklada v budoucnu zfizeni vyhybny Lipa, musi byt tomuto
pozadavku pfizplisobena i navrzena dimenze kabelizace pokladana touto stavbou, aby se timto omezily
budouci vykopové préace.

PS 02-01-11-01 Castolovice — Rychnov n.K., TZZ

V mezistaniénim tseku Castolovice — Rychnov n. K. bude zfizeno automatické hradlo s hradlem na trati,
jehoZ vystroj bude soustfedéna v SU Castolovice a na SZZ vedlejSich dopraven. Pro indikaci volnosti
useku budou pouZity Useky poé&itadl naprav. Jejich vnitfni vystroj bude soustfedéna do vybraného
reléového domku PZS na trati a soutasné do SU Castolovice a SU Rychnov n.K. Zabezpeleni prejezdl
vuseku se odviji pfedpokladaného zvyseni tratové rychlosti az na 80 km/h. Stavajici zplsob
zabezpecCeni pouze vystraznymi k¥iZi je z tohoto divodu Jiz nevyhovujici a musf byt navrzen odpovidajici
zpusob zabezped&eni svételnym nebo mechanickym pfejezdovym zabezpe&ovacim zafizenim. Zeleznidn|
prejezdy v km 2,458, 2,912, 3,755 a 4,259 se navrhuje zabezpedit zafizenim typu PZM 2, pfitemsz
vysledny kli¢ uvoliujici zvedaci mechanismus zavory bude drZen v misté pfejezdu. Prejezdy v km 5,694
a 7,495 se navrhuje zabezpedit zaFizenim typu PZS 3SBI. Zpusob zabezpedeni a dal$ich vyvolanych
Uprav pfejezdi byly projednany s kladnym vysledkem s pfisluSnym silni¢nim spravnim organem.

Vzhledem ke skute&nosti, Ze v Useku se predpoklada v budoucnu zfizeni vyhybny Synkov (v pfedchozim
stupni — 1Z se pfedpokladalo zfizeni vyhybny ve Slemeni), musi byt tomuto pozadavku pfizplsobena i
navrZzena dimenze kabelizace pokladana touto stavbou, aby se timto omezily budouci vykopové prace.

PS 02-01-12-01 ZST Rychnov n.K., SZZ

V ZelezniCni stanici Rychnov n.K. bude zfizeno elektronické stavédio s Fidici ¢asti v ZST Gastolovice.
Ovladani bude probihat délkové z pracovisté v ZST Castolovice. Ve stanici bude zfizena pouze nouzova
dopravni kancelaf, kde bude zfizena kolejova deska, na které bude mozné stavét cesty nutné pro
kfizovani vlakl v ZST. Vnitini &ast zafizeni SZZ bude soustfedéna do nové provozné-technologické
budovy zfizené touto stavbou. Pro indikaci priijezdu viaku budou pouZity Useky pocitacl naprav. Vyhybky
do dopravnich koleji budou vybaveny elektromotorickymi pfestavniky. Vyhybky odbodujici do
manipulaCnich koleji budou zabezpedeny vyménovym a odtlatnym zémkem v zavislosti na odvratné
vykolejce. Vysledny kli¢ zavislosti bude dren v EZ v misté zavislosti. V 2ST se bude lamat zabrzdna
vzdalenost. Ve sméru od Castolovic budou navéstidla umistovana min. na zabrzdnou vzdalenost 700 m,
ve sméru od Solnice budou navéstidla umistovana min. na zabrzdnou vzdalenost 400m. Vedkera
navéstidla budou svételna, platnd pro pristunou kolej. V obvodu stanice bude nové celkem pét
Zelezni¢nich pFejezdl. Zeleznidni pFejezdy v km 7,960 a 8,859 budou zabezpedeny zafizenim typu PZS
3ZBI, zelezniéni prejezdy v km 8,321 a 8,449 budou zabezpeleny zafizenim typu PZS 3SBI. Zelezniéni
prejezd v km 8,321 nelze doplnit o z&vorové bfevna s ohledem na blizkou kiizovatku a na hrozici pad
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zavorového bfevna na kapotu vozidla v pfipadé, Ze vozidlo pfijizdéjici z vediej§i komunikace, ktera se
kfizi s Zelezniéni trati, bude davat pfednost vozidlim jedoucim po hlavni komunikaci. Viseku mezi
Rychnovem n. K. a Solnici zlstava zachovéna stavajici tratova rychnost a Zelezni¢ni prejezd v km 9,214
muizZe zlstat zabezpelen stavajicim zplsobem, tzn. pouze vystraznym kiiZzem. Zplsob zabezpedeni byl
kladné projednan s pfislu§nym silni¢nim spravnim organem.

Dale bylo na jednani prezentovano vyhledové fe$eni ZST Rychnov n. K., které umozni poZadovanou
jizdu a navrat vlaku na/z zastavku Rychnov n. K. zastavka a sou¢asné jizdu viaku ve sméru od Solnice.
Reseni s pfejezdniky, které je v soucasnosti sledovédno PD samostané stavby zpracovavané fi. Projekt
servis, toto neumoZiiuje. ReSeni spodiva ve vysunuti viezdového navéstidla od Solnice aZ pred tuto
zastavku a v misté zastavky zfizeni cestovych/odjezdovych navéstidel. Toto feSeni v8ak nenf pfedmétem
této PD av8ak projektantem je doporugovano. Uzce s timto v8ak souvisi odstranéni sniZené rychlosti na
zelezni€nim pfejezdu v km 9,474, jehoZ zabezpedeni svéteinym zabezpedovacim zafizenim neni mozZné
bez pfijeti atipického zplsobu Feseni, projednani vyjimek z norem CSN 34 2650 a CSN 73 6380.

Zaznamenal Ing. Petr Nekula

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

Trat'ovy radiovy systém

Pfi zpracovani projektové dokumentace pro tratovy radiovy systém vychazime ze skuteCnosti, ze
vdaném Useku stavby bude obsazena stanice ZST Castolovice a ostatni stanice nebudou trvale
obsazeny.

Dle sdéleni odboru Fizeni dopravy méze dojit k situaci (po vybudovani dalkového fizeni ze ZST Tynisté
nad Orlici), kdy nebude ZST Castolovice obsazena a navrZeny tratovy radiovy systém TRS musi umoZnit
oviadani jednotlivych stanic nasledovné. Z Zelezniéni stanice Castolovice bude oviadana zakladnova
radiostanice ZR47 v ZST Castolovice, zdkladnovéa radiostanice ZR47 v ZST Rychnov nad KnéZnou a
ZST Solnice. V ptipadé neobsazenosti ZST Castolovice bude radiovy provoz ptepnut do ZST Tynisté nad
Orlici a v8echny ZR47 (ZST Castolovice, ZST Rychnov nad KnéZnou a ZST Solnice) budou ovladany ze
ZST Tynist& nad Orlici. V pFipadé obsazenosti ZST Castolovice Fidicim pracovnikem bude vypravéi
v ZST Castolovice ovladat pouze svoji ZR47 a ostatni budou ovlddany z dispederského pracovisté
v Tyniti nad Orlici (budouci stav). Vybudovani ovladani TRS ze ZST Tynisté nad Orlici bude fe$eno
v rémci navaznych etap.

Mistni radiova sit’

V ZST Solnice dojde v rdmci stavby ,Rekonstrukce radiovych siti v pasmu 150 MHz Hl. etapa v obvodu
RCP Hradec Kréalové" k vybudovani nové zakladnové radiostanice, kterd umozni vy3e popsané funkce a
vlastnosti. V ramci této stavby dojde pouze k pfipojeni a zaclenéni radiostanice do dalkového dohledu a
oviadani.

Dalkova diagnostika a oviadani sdélovaciho zafizeni

V rémci tohoto projektovaného Useku trati bude ve 2. etapé vybudovano dispeCerské pracovisté v Zst.
Castolovice. Z hlediska sdé&lovaci profese zde bude vytvofeno centralni dohledové pracovisté, které bude
slouzit nejen pro vyse projektovany Usek trati. Po vybudovani Zst. Tynisté n. Orlici ve 3. etapé bude
dohledové pracovisté z zst. Castolovice pfesunuto do nového technologického objektu a bude zde
provedena pfiprava pro jeho rozdifeni o dal$i navazné Useky. Centralni dohledové pracovisté pro
sdélovaci a dal§i navazné systémy bude sloZeno z nasledujicich ¢asti:

¢ Integralni server (koncentrator)
e Dohledy kamerového systému
o Dohled ASHS, EZS, EOV, Osvétleni

» Dohledy ostatnich sdélovacich technologif
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Integraéni server

Pro dohled sdélovacich systém(i bude dispecerovi slouZit pro jednoduchost a prehlednost integraéni
server. Jeho ukolem bude zajistit na dohledovém pracovisti pFehled o stavu systémd EZS, kamerového a
informaéniho systému a také systémi EOV a osvétleni v jednotném prostiedi (grafickém, oviadacim
atd.).

Integracni server bude umistény v 19" skfini ve sd&lovaci mistnosti. Server bude na bazi technologického
pocitale, tzn., Ze bude vybaven zélohovanym zdrojem a také zaloZnimi disky v diskovém poli RAID.
Kintegratnimu serveru budou pfipojeny komponenty komunika&nich modultl jednotlivych systémi. Na
integraénim serveru bude nahran pfislu§ny SW, ktery umozni integraci v8ech systémd.

Dohled kamerového systému

Pro dohled kamer z jednotlivych Zst. bude dispecerovi k dispozici klientska pracovni stanice se dvéma
LCD monitory. Pracovni stanice bude vybavena pfisludnym SW pro ovladani a dohled kamer. SW musi
umoziovat SW vymezeni napt. pfistupovych ploch a v pfipadé porugeni musi byt dispeder na tuto
skute&nost upozornén.

Dohled EPS, EZS, EOV, Osvétleni

Pro dohled ostatnich sdélovacich a ostatnich systému bude dispederovi slouzit klientska pracovni
stanice, ktera bude pfijimat jiz integrovana data z integragniho serveru a zobrazovat je na dané stanici
v jednotném prostredi a formatu.

Ostatni sdélovaci zafizeni zlstavaji vrozsahu daném zadavacimi podminkami investora a vstupnim
jednanim konaného dne 12, 10. 2011.

Zaznamenal Ing. Martin Strof

D.3 Silnoprouda technologie

PS 02-03-02-01 ZST Castolovice, rekonstrukce pfihradové TS 35/0,4kV

Byl predstaven navrh rekonstrukce transformovny TS35/0,4kV. Nosna ocelova konstrukce pfihradové
transformovny bude zachovéna. Stavajici elektrovyzbroj transformovny bude demontovana, ocelova
konstrukce bude mechanicky ogiSténa a bude proveden novy zékladovy natér veetng kryci barvy odoiné
proti povétrnostnim podminkdm. Bude provedeno revizni méfeni zemniho odporu.

V ramci rekonstrukce bude kompletn& vyménéna veskera elektrovyzbroj, v rozsahu od pojistkové konzole
VN s omezovacCi prepéti, pfes transformator 160kVA aZ po skfift méfeni. Ve skifni méfeni bude
provedena vyména MTP za pfitomnosti pracovnik(l CEZ méfeni.

Zaznamenal Roman Duri$

E.1 Inzenyrské objekty

Na poradé projektant prezentoval situace obou stanic v méfitku 1:1000, charakteristické fezy a podéiny
profil v ZST Rychnov nad KnéZnou

Bylo dohodnuto nasledujici:

1) Zelezniéni svréek, ZST Castolovice
» Na zakladé doporuceni technologa a vieobecného souhlasu v8ech pFitomnych bude
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pfipravna dokumentace déle sledovana ve verzi bez 5. koleje. PD bude ovéem
zpracovana v takovém fe8eni, které budouci zapojeni 5. koleje nevyluduje. (Tzn.
moZnost vloZeni kfiZzovatkové vyhybky v km 58,350 a piestavba tynist'ského zhlavi a
Castetné viecky ORSIL.
e Kolej €. 5 bude v dokumentaci zobrazovana pouze jako stavebni pfipravenost, bez
konstrukénich navaznosti (podkladni vrstvy, odvodnéni)
e Schvalena koncepce Zelezniéniho svrdku:
kol €. 1, €. 2. tvaru 849, 0,30 m KL, pruzné bezpodkladnicové upevnéni, BK, (v mistech,
kde to pfedpis S3/2 umozni)
Ostatni koleje tvar S49, 0,30 m KL, nové koleje na bet praZcich, tuhé upevnéni.
V Usecich, kde neni upevnéni rozponovymi svérkami, tvar S 49 znovuuZity, ojedinéla
vymeéna svérek, ojedinéla vyména prazcl, BK.
Kolejovy rost s rozponovymi podkladnicemi bude pouzit do koleje €. 6.
e V8echny vyhybky budou tvaru S49, 2. generace, bet. praZce, vyjma vyhybek na vledce
ORSILa¢. 9.
o Stavajici kolejové loZe bude odtéZeno, vzhledem k nepfiznivym vysledkim prézkumu
(kolejové loZe znecisténé nebo silné znelisténé) uvaZzovano se znovupouzitim
v nasledujicim rozsahu: 20% k regeneraci zpét do spodnich vrstev KL, 40% k regeneraci
pro pouZiti v podkladnich vrstvach a pro zasyp tél nastupist, 40% odpad.
Zelezni¢ni spodek, ZST Castolovice
* Koncepce navrhu PP a ZKPP bude prevzata z navrhu prazcového podioZi (kombinace $td a
stabilizace, bez geosyntetika) ZKPP kombinace $td a MZK a geosyntetika. (Projektant
navrhuje pouZiti separacnich geotextilii pro zabranéni vniku jemné frakce ze zlep$enych
zemin do $térkodrté a nasledné do kolejového loZe a vzniku blativych mist — toto feseni bylo
schvalovatelem odmitnuto)
¢ Ve stanici byla odsouhlasena koncepce vodorovné plané zelezni¢niho spodku a sklongné
zemni plané 5%
* Zadavatel souhlasi v odliivodnénych pfipadech pouZiti trativod(i se sklonem 3 promile.
¢ Demolice pfejedu bude soucdasti SO spodku
Nastupistg, ZST Castolovice
e Zadavatel souhlasi s pfedloZzenym Fe$enim konstrukci a polohou nastupist. Ukon&ent
poloostrovniho nastupisté bude probihat dale za vyhybku &. 9 a tento prostor nebude
klasifikovan jako nastupni hrana.
e Zadavatel souhlasi s pfedioZenym navrhem centrainiho pfechodu i S§ikmymi pfistupy na
nastupisté.
e Zadavatel poZaduje zdbradli na vnéjsi strané vnéj§iho nastupisté z divodu ochrany pred
nahlym vstupem do kolejisté.
Zelezniéni svréek, ZST Rychnov nad Knéznou
e Zadavatel souhlasi s ndvrhem GPK
+ Schvélena koncepce Zelezniéniho svréku:
kol €. 1, €. 3. tvaru 849, 0,30 m KL, pruzné bezpodkladnicové upevnéni, BK, (v mistech,
kde to pfedpis S3/2 umozni)
Kol. & 5 tvar S 49 znovuuZity, bet prazce, 0,30 m KL, tuhé upevnéni.
¢ V8echny vyhybky budou tvaru S49, 2. generace, bet. prazce.
Zelezniéni spodek, ZST Rychnov nad Knéznou
¢ Koncepce nédvrhu PP a ZKPP bude pfevzata z navrhu praZcového podlozi (kombinace §td a
stabilizace, bez geosyntetika) ZKPP kombinace §td a MZK a geosyntetika.
* Ve stanici byla odsouhlasena koncepce vodorovné plané Zeleznié¢niho spodku a sklonéné
zemni plané 5%
e Odvodnéni stanice bude sledovano trativodnim systémem 3% zalsténym do feky KnéZna
Nastupidté, ZST Rychnov nad KnéZnou
o Zadavatel souhlasi s pfedlozenym feSenim konstrukci a pclohou nastupist’.
e Zadavatel souhlasi s pfedlozenym navrhem centralniho pfechodu i Sikmymi pfistupy na
nastupiste.
» Zadavatel poZaduje zabradli na vnéjsi strané vnéjSiho nastupisté ¢. 2 z dlivodu ochrany
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pfed nahlym vstupem do kolejisté.
- Plocha za demolovanym objektem skladu a rampy u nastupisté ¢. 1 bude fedena v SO demolic

Zaznamenal Ing. Pavel Utinek

E.1.10 Protihlukové objekty

PhS je hlukovou studii navrZena pouze v Zelezniéni stanici Castolovice a to pfed rodinnym domem v cca
km 57,455 vlevo u tynistského zhlavi. PhS je navriena v celkové délce 28 m a vySce 2,5-3,0ma0,5m.
Konstrukéné je PhS navrZena jako &lenéna — tvofena nosnymi sloupky a jednostranng pohltivymi
protihlukovymi panely. PhS se predpokladaji ze Zelezobetonovych prefabrikovanych nebo ocelovych
sloupku tvaru H a do nich vkladanych panell s tvarovanou porovitou pohltivou vrstvou. Panely musi
splfiovat kategorii zvukové pohltivosti min. A3 (DLy = 8-11 dB). Osova vzdalenost sloupk( je 4 m. Nosné
sloupky paneld budou kotveny do vrtanych Zelezobetonovych monolitickych pilot. Umisténi PhS je
navrzeno ve vzdalenosti 3,5 m od osy koleje.

Zaznamenal Jaroslav Soumar

E.2 Pozemni stavebni objekty

Pozemni objekty budov

VZST Castolovice a ZST Rychnov nad Kn&znou jsou navrZzeny nové jednopodlazni provozng-
technologické objekty slouZici pro umisténi technologického zafizeni a k zajiSténi provozu Zelezniéni
dopravy. Objekty budou zdéné, jednoduchého obdélnikového tvaru se sedlovou stiechou. Rozméry
objektd jsou minimalizovany a dispozice jsou piné podfizeny navrhované technologii. Vzhledem k tomu,
Ze budova v Castolovicich bude dodasng (do doby zprovoznéni centralniho dohledového pracovité
v ZST Tyniété nad Orlici) slouZit k fizeni Zelezniéni dopravy a bude trvale obsazena, je zde na rozdil od
rychnovske provozné-technologické budovy, kterd slouzi pouze nouzové, navrzeno socialni zazemi vé.
Satny.

Demolice

V ZST Castolovice dojde k demolici zdéného jednopodiazniho pFistavku vypravni budovy a v ZST
Rychnov nad KnéZnou bude zdemolovan sklad a boé&ni rampy. Dlvodem k demolici vy§e zminé&nych
objektu je kolize t&chto objektl s novym kolejovym Fedenim. '

Zaznamenal Jaroslav Soumar

E.3 Trakéni a energeticka zatizeni

SO 02-18-02-01 ZST Castolovice, EOV

Na zakladé pozadavku dopravni technologie, v pFipadé tfikolejného usporadani zst. Castolovice, bude
zfizen ohfev na vyménach ¢&. 1, 2a, 3, 6, 7, 8, 11 a 13. Celkem 8ks. Pozadavek na piikon EQV bude
58,5kW.

V pripadé Ctyfkolejného uspofadani, doplnéni dopravni koleje €. 5, bude zfizen ohfev vymén navic u &.
2b, 12 (pfi vjezdu a vyjezdu na 5. kolej). Celkem 9ks, nebot dojde ke zméné, sloudeni kfizovatkové
vymeény 2ab. PoZadavek na zvy$eny pfikon EOV bude 71,7kW.

Napéjeni EOV bude provedeno z hlavniho rozvadéde RH1 v nové technologické budové, umisténé v
Dopravni kanceléfi. V rozvadégi RH1 budou pFipraveny méfené vyvody pro tfi rozvadéde: fidicl rozvadéd
REOV1 na tyniStském zhlavi, rozvadé& REQV2 na zhlavi stfed a Fidici REOV3 na rychnovském zhlavi.
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Oba fidici rozvadé&e budou vybaveny &idly pro zajisténi vypnuti a zapnuti ohfevu v zavislosti na
povétrnostnich podminkach. ,

Mistni ovladani obsluhou bude z ovladaciho rozvadéte ROV v DK. Rozvadéé ROV bude vybaven prvky
pro ovladani a signalizaci spoletnymi pro EOV a venkovniho osvétleni. Rozvadéé ROV bude vybaven
moduly pro mistni a dalkové ovladdani EQV. Pienos povell a signalizace do vzdaleného dispederského
pracoviste (napf. Tyni$t¢ nad Orlici) bude zaji§tén propojenim ovladacich prvkd s technologickym
zafizenim sdélovaciho zafizeni a déle po pfenosové cesté v ramai optického kabelu DOK.

SO 02-18-12-01 ZST Rychnov nad Knéznou, EOV

Na zakladé poZadavku dopravni technologie bude zfizen ohfev na vyménéch & 1 a 4. Celkem 2ks.
PoZadavek na pfikon EOV bude 12,8kW.

Napajeni EOV bude provedeno z hlavniho rozvadéde RH v nové technologické budové, umisténé v
Dopravn{ kanceléfi. V rozvadéci RH bude pfipraven méteny vyvod pro rozvadés REOV. Rozvadéé REOV
bude vybaven ¢idlem pro zaji$téni vypnuti a zapnuti ohfevu v zavislosti na povétrnostnich podminkéch.

Mistni ovladéni obsluhou bude z ovladaciho rozvadéée ROV v DK. Rozvadéd ROV bude vybaven prvky
pro ovladani a signalizaci spoleénymi pro EQV a venkovniho osvétleni. Rozvadé& ROV bude vybaven
moduly pro mistni a dalkové ovladani EOV. Pfenos povell a signalizace do vzdaleného dispeéerského
pracoviste (napf. Tyni§t€¢ nad Orlici) bude zaji$tén propojenim ovladacich prvkt s technologickym
zafizenim sdélovaciho zafizeni a déle po prenosové cesté v ramci optického kabelu DOK.

SO 02-19-01-01 Kostelec-Castolovice, kabel. rozvody, osvétleni, pfipojky PZS

- PZS v km 58,966 bude napéjen ze zasuvkové skiing, s méfenim odbéru PZS (elektromér+iistic)
osvétlovaci véze OV11 (posledni na rychnovském zhlavi) kabelem AYKY 4x25mm2 v délce v
délce 720m, pFes most Feky Bela, v soubghu v trase se sdélovacim vedenim. Zde bude zakonden
v reléovém domku. Bude provedena instalace pilife rozvadéde PZS, dodavka a uloZeni kabelu.

- PZS v km 60,297 bude zachovan rezervovany pfikon 3x40A z TS Ferodo. Bude provedena
instalace pilife s elektromérovym rozvadééem RE pro odbér PZS. Zastavka bude vybavena
novym rozvadéem RO opatfenym dalkovou diagnostikou pro pfenos informaci na dispedink o
provozu a poruse osvétleni.

- PZS v km 60,587 bude napajen z odb&rného mista v km 60,297 kabelem AYKY 4x25mm?2 v
délce v délce 320m, v soubéhu v trase se sdélovacim vedenim. Zde bude zakon&en v novém
pilifi rozvadéce PZS.

S0 02-19-02-01 ZST Castolovice, kabelové rozvody nn a tprava osvétleni

Ve stanici bude postavena nové technologickd budova, do které bude staZeno veskeré napajeni a
ovladani stanice. V dopravni kancelafi bude umist&n novy hlavni rozvad&é RH1 s podruznym meérenim
pro EOV a osvétleni stanice, dale hlavni rozvadéd RH2 pro stavédlovou Ustfednu a sdélovaci zafizeni.
Odbér zab.zaf. a sdél.zaF. bude méfen v novém rozvadédi RH2.

Stavajici osvétleni stanice stozary JZ véetné kabeldZe budou demontovany. Nové osvétleni stanice bude
provedeno jednak pomoci osvétlovacich vézi vysky 20m a jednak pomoci sklopnych osvétlovacich
stozard vysky 5,5 a 12m. Osvétleni kolejisté bude osvétleno na Grovell Em 210 Ix, osvétleni nastupist,
pfechodu a pfejezdu na Urovefi Em 220 Ix. Navrh byl proveden dle CSN 12464-1 osvétleni pracovnich
ploch.

Nastupisté budou osvétlena pomoci 12ks sklopnych stozar( vysky 5,5m s vybojkami 70W a 150W Koleje
¢.1 a €.3 ve stfedu stanice budou dosvétleny pomoci 3ks osvétiovacich stozar( vySky 12m s vybojkou
150W. Kolejisté bude osvétleno pomoci 11ks (z toho 2 stavajici) osvétlovacich vézi vysky 20m a 11ks
stozart vy8ky 12m s vybojkami 150W.

Mistni ovladani obsluhou bude z ovladaciho rozvadége ROV v DK. Rozvadéé ROV bude vybaven moduly
pro mistni a dalkové ovliadani EOV. Pfenos povelll a signalizace do vzdaleného dispecerského
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pracovisté (napf. Tyni$t€¢ nad Orlici) bude zajistén propojenim ovladacich prvk( s technologickym
zafizenim sdé€lovaciho zafizenf a déle po pfenosové cesté v ramci optického kabelu DOK.

SO 02-19-03-01 Castolovice - Tynisté n.O., pfipojky nn pro PZS

PZS v km 51,449 bude napajen novou kabelovou pfipojkou nn z PZS v km 52,142, kabelem
AYKY 4x35mm2 v délce 705m. Trasa bude vést v soubéhu s kabely zab.zaf., s prostorovym
oddélenim.

PZS v km 52,142 bude navy$en rezervovany piikon na 3x25A, odbé&rné misto bude spoleéné pro
zab.zaf. a osvétleni zastavky Lipa nad Orlici. Dojde k p¥epojeni napéajeni RD na odb&r z CEZ
Distribuce. Bude provedena instalace pilife s elektromérovym rozvadétem RE2 pro odbér PZS.
Zastavka bude vybavena novym rozvadéfem RO opatfenym dalkovou diagnostikou pro pfenos
informaci na dispeéink o provozu a poruge osvétleni.

PZS v km 53,277 bude napajen novou kabelovou pfipojkou nn z TS RaSovice, kabelem AYKY
4x25mm2 v délce 460m. Trasa bude vést v soubéhu s kabely zab.zaf., s prostorovym oddélenim.

PZS v km 53,750 bude napajen novou kabelovou pfipojkou nn z TS Rasovice, kabelem AYKY
4x25mm?2 v délce 60m. Trasa bude vést v soubéhu s kabely zab.zaf., s prostorovym oddé&lenim.
Bude upravena vyzbroj skiiné méfeni RST v TS Rasovice pro napojeni sousednich méfenych
vyvodUl PZS v km 53,277 a v km 54,650.

PZS v km 54,650 bude napajen novou kabelovou pfipojkou nn z TS Rasovice, kabelem AYKY
4x25mm2 v délce 920m. Trasa bude vést v soubéhu s kabely zab.zaf., s prostorovym oddélenim.

PZS v km 55,850 je napéjen piipojkou nn se stavajicim rezervovanym prikonem 3x25A z CEZ
Distribuce. Bude provedena instalace pilite s elektromérovym rozvadééem RE2 pro odbér PZS.

SO 02-19-11-01 Cv:astolovice—Rychnov n.K., kabel. rozvody, osvétleni, PZS

Zastavka Castolovice v km 1,221. Stavajici osvétleni bude nahrazeno osvétienim na sklopnych
stoZarcich (4ks nové) vysky 5,5m. Ovladani osvétleni bude dalkové pies datovou sit. Zastavka
bude vybavena novym rozvadécem RO opatfenym dalkovou diagnostikou pro pFenos informaci
na dispecink o provozu a poruse osvétleni.

Zastavka Synkov v km 3,776. Pfipojka pro zastavku Synkov bude vedena z odbé&rného mista v
obci Synkov, s povolenym rezervovanym pfikonem 3x20A. Délka pFipojky 360m kabelem 1-
AYKY 3x70+50mm2. Kabel bude zakonlen v elektromérovém pilifi na zastavce Synkov. Trasa
povede na cizich pozemcich. Stavajici osvétleni zastavky bude nahrazeno osvétlenim na
sklopnych stozarcich (5ks nové) vysky 5,5m. Ovladani osvétleni bude dalkové pres datovou sit.
Zastavka bude vybavena novym rozvadééem RO opatfenym dalkovou diagnostikou pro prenos
informaci na dispecink o provozu a poruse osvétleni,

Zastavka Slemeno v km 5,675. Pfipojka pro zastavku Slemeno bude vedena z odbérného mista
obce Tutleky, s povolenym rezervovanym pfikonem 3x20A. Délka pfipojky 350m kabelem 1-
AYKY 3x35+25mm2. Kabel bude zakonlen v elektromérovem pilifi na zastavce Slemeno. Trasa
povede na cizich pozemcich. Stavajici osvétleni bude nahrazeno osvétlenim na sklopnych
stoZarcich (5ks nové) vysky 5,5m. Oviladani osvétleni bude dalkové pfes datovou sit. Zastavka
bude vybavena novym rozvadééem RO opatfenym dalkovou diagnostikou pro pfenos informaci
na dispecink o provozu a poru$e osvétleni.

PZS v km 5,694 bude napajen ze zastavky Slemeno novou kabelovou pfipojkou nn AYKY
4x16mm?2 v délce 60m. Trasa bude vést v soubéhu s kabely zab.zaf., s prostorovym oddélenim.
Bude provedena instalace pilife rozvadéce PZS, dodavka a uloZeni kabelu.

PZS v km 7,495 bude napéjen novou kabelovou pfipojkou nn ze sousedniho pfejezdu PZS v km
7,960, kabelem 1-AYKY 4x25mm2 v délce 490m. Trasa bude vést v soubéhu s kabely sdél.zarf,,
s prostorovym oddélenim. Bude provedena dodavka a uloZeni kabelu.
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- PZS v km 7,960 je v soutasném stavu napajen z distribuce CEZ. Stavajici rezervovany p¥ikon
1x10A bude navy3en na 3x25A z ddvodu napajeni sousedniho prejezdu v km 7,495, Bude
provedena vyména elektromérového rozvadéde RE a instalace pilife pro odbér PZS.

- Zastavka Rychnov nad Kné&Znou v km 9,676. Stavajici osvétleni bude nahrazeno osvétlenim na
sklopnych stozarcich (5ks nové) vysky 5,5m. Ovladani osvétleni bude dalkové pfes datovou sit.
Zastavka bude vybavena novym rozvadé€em RO opatfenym délkovou diagnostikou pro prenos
informaci na dispelink o provozu a poruse osvétleni.

SO 02-19-12-01 ZST Rychnov nad Knéznou, kabel. rozvody, Gprava osvétleni

Ve stanici bude postavena nova technologicka budova, do které bude staZeno veskeré napajeni a
oviadani stanice. V dopravni kancelafi bude umistén novy hlavni rozvadé¢ s podruZznym méfenim pro
EOV, osvéileni stanice, stavédlovou Ustfednu a sdélovaci zafizeni.

Stavajici osvétleni stanice stozary JZ v8etné kabelaZze budou demontovany. Nové osvétleni stanice bude
provedeno jednak pomoci osvétlovacich véZi vysky 20m a jednak pomoci sklopnych osvétlovacich
stoZarli vysky 12m. Pro osvétleni stanice je navrzeno 5ks osvétlovacich vézi vysky 20m se svétlomety
osazenych vysokotlakovymi sodikovymi vybojkami 250W a 400W a 2ks osvétlovacich sklopnych stozar(
vy8ky 12m s vybojkami 150W. Kolejisté bude osvétleno na drovenn Em 210 Ix, osvétleni nastupist,
pfechodu a pfejezdu na Urovert Em 220 Ix. Navrh byl proveden die CSN 12464-1 osvétleni pracovnich
ploch.

Mistni ovladani obsluhou bude z ovladaciho rozvadéte ROV v DK. Rozvadéé ROV bude vybaven prvky
pro ovladani a signalizaci spole¢nymi pro EOV a venkovniho osvétleni. Rozvadé ROV bude vybaven
moduly pro mistni a dalkové ovladani EQV. Prenos povell a signalizace do vzdaleného dispeerského
pracovis§té (napf. Tynidt€ nad Orlici) bude zaji$tén propojenim oviladacich prvk( s technologickym
zafizenim sdélovaciho zafizeni a dale po pfenosové cesté v rdmci optického kabelu DOK.

Zaznamenal Roman Duri$
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Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Reditelstvi

Dlazdena 1003/7

Sprava Jelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

)

30,12, 201

V&8 dopis zn.. 11555/2011-58 PHA-UT 7| Sprava Zeleznitni dopravni cesty, s.o.

ii:: zn §;8161é/22()()1111 OPD Stavebni sprava Praha
' _ | naméstek Feditele pro techniku i T
Vyfizuje: Ing. Ondruéka i " : / / ; /
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Mobil: 602 435 577 R A [ 180 00 Praha 9 e 1{ ! {Z
E-mail: ondruska@szdc.cz o litwy — e
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Datum: 22.12.2011 o Wy
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Zvyseni kapacity trati Tyni$té n. O. — Castolovice — Solnice, 2. &ast, rekonstrukce zst. Castolovice,
stanovisko k realizaci stanicéni koleje ¢. 5

Po projednani v ramci Useku provozovani drahy a zvaZen( v8ech skutecnosti vyplyvajicich z Vasi Zzadosti ¢.j.
115655/2011-88 PHA-UT a pfedlozenych &asti vypracovaného néavrhu konceptu pfipravné dokumentace sdé-

fuji:

Na pozadavku uvedeném ve stanovisku &.j. 35648/11-OR ze dne 2.8.2011 tykajici se vybudovani nové kole-

je €. 5 v ZST Castolovice uréené pro potfeby nakladni dopravy trvame. Kolej je z provozniho hlediska po-

tfebna pro odstaveni prazdnych voz{ (vozové zalohy) co nejblize mista nakladky, aby mohlo byt reagovano
na aktualni pozadavky prepravce tykajici se pfistavby vozl na viecku a pfipadné nepravideinosti v dopravé

v provozné velmi zatizeném Useku Hradec Kralové — Tynisté n.O. — Cestolovice nevedly k p¥padnému ome-

zeni nakladky na vie¢ce SKODA AUTO, zavod Kvasiny.

Z Vasi zadosti vyplyva, ze vybudovani teto koleje je technicky realné, ovéem za podminky zaboru (odkupu)

mimodraznich pozemkd, pfekladky v soutasnosti budované cyklostezky a dale zmény Gzemniho planu

méstysu Castolovice. Jsme si védomi, Ze veskeré zaleZitosti tykajici se zmény uzemniho plénu jsou Casové
naroCné a vzhledem k pfedpokiadanému financovani vy$e uvedené investiéni akce z prostfedkd OPD by by-
lo velmi ohroZeno jeji zahajeni do konce roku 2013. Vzhledem k ristové strategii Zelezniéni dopravy SKODY

AUTO na vletce Kvasiny nutno bezpodminetné zajistit takova opatieni, aby od roku 2015 bylo mozno plné

realizovat poZadavky SKODY AUTO v oblasti nékladni dopravy a dale v ramci osobni dopravy i pozadavky

objednavatele regionalni dopravy. Vzhledem k fomu, Ze tyto poZzadavky nelze spinit dopravné-
technologickymi opatfenimi, nutno je Fesit cestou investi¢nich opatfeni, ktera jsou navrhovana v soudasnosti
zpracovavanou pfipravnou dokumentaci a studil proveditelnosti.

Aby bylo mozno dokonéit pfipravu stavby a zahdjit realizaci do konce roku 2013 navrhujeme:

~  vramci projekéné pripravované rekonstrukce ZST Castolovice sledovat vystavbu &asti koleje &. 5, které
nebrani stavajici uzemni plan a stavba cyklostezky na cbecnich pozemcich,

- kolgj €. 5 napojit v souladu s cilovym stavem do tyniStského zhlavi a pfechodné ji ukonéit cca v km
57,950 zarazedlem, tj. v kilometru, kde zalinaji obecni pozemky a na nichZ probiha realizace cyklos-
tezky (pfechodna délka kuse koleje €. 5 cca 430 m),

- kolej €. 5 zabezpetit jako kolej dopravni,

~  projednat zabor (odkoupeni) &asti pozemk( firmy Saint-Gobain Isover Castolovice cca v km 57,630-
57,830, cozZ je podminkou mozné realizace Casti koleje €. 5. Ve vyse uvedeném kilometru je situovani
nové koleje navrzeno vzhledem k prostorovych moznostem na hranici pozemkd CD a uvedené firmy.

Na rychnovsko/kosteleckém zhlavi poZzadujeme sledovat takové kolejové fesenl, které umozn! po zméné
tzemniho planu (cca od km 57,950 do 58,350) bez pgdsta}nych naslednych zasah{ do nové vybudovaného
zafizeni infrastruktury napojeni dopravni koleje &. 5 v ZST Castolovice do cilového stavu.

S pozdravem ,
- //[ (

{ Ing. Jaromir Kadlec
naméstek generainiho feditele
pro provozovani drahy

Preha 1, Didddsnd 1003/7, PSG 110 00
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlor Dlazdéna 100347, lCér?Méq D%ﬁ. 0270994234
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PREDMET JEDNANI T :

Zévéretna vyrobni porada
DATUM - = ’ 9. tnora 2012
MmisTO ‘ SUDOP Praha, a. s.
UCASTNICI : Dle prezenén listiny
ZAZNAMENAL(A) Dle textu

Hlavnim tématem jednani bylo projednani pfipominek vznesenych k odevzdané piipravné dokumentace.
Projektantovi byly do data projednani dorugeny piipominky od nasledujicich organizaci:

- 8ZDC, s. 0.; Stavebni sprava zapad

- 8ZDC, s. 0.; Odbor provozovani drahy

- SZDC, s. o.; Odbor fizeni regionalnich center provozu
- SZDC,s. o.; Odbor operativniho Fizeni provozu

- SZDC s. 0.; Odbor automatizace a elektrotechniky

- SZDC s. o.; Odbor tratového hospodarstvi

- SZDC s. o.; SDC severovychodni Cechy

- CD,a.s.;031GR

- CDCargo, a. s.

Na jednani bylo dohodnuto:

- Dokumentace se zapracovanymi pfipominkami bude oznatena textem ,PD po zapracovani
pfipominek 02/2012"

- Termin odevzdani je dle smlouvy, tedy 29.2.2012

Dale byli vyzvani jednotlivi pfipominkujici a byly diskutovany z jejich pohledu nejzasadng&jsi pripominky
(viz. naledujici text). ZpUsob vyporadani v8ech pfipominek pak bude soucasti samostatné piilohy tohoto
zapisu.

Dopravni technologie

Technické fe$eni zastavky Rychnov n.K. zastavka

Projektant seznamil s fe$enim zastavky Rychnov n.K. zastavka. Zastavka je na zékladé vstupniho
jednani nové umisténa v km 9,762 za prejezdem silnice I/14 v km 9,713. Zastavka je tvofena nastupistém
posunutim mista pro zastaveni vlaku, tak aby byla dodrZzena viditelnost navéstidia 8m a vytvofenim
pfistupu na nastupisté do chodniku z ulice Jiraskova. Cestové navéstidio je zfizeno z dlvodu kryti
pfejezdu 3m od kraje pfejezdové konstrukee, tj. véetné chodniku. Nastupisté je sirky 2,5m. JelikoZ konec
nastupisté jiz zasahuje do prechodnice navazujictho smérového oblouku o poloméru R=180m
s prevySenim D=50mm je nutné stanovit vy$ku nastupni hrany 380mm nad TK a ne s dfive uvaZovanou
vyskou 550mm, nad TK. Pro realizaci zastavky je nutné vytvofeni pfistupu z komunikace na pozemku
1786/3, kterou je nutné pfeloZit, tak aby byla zalsténa pied vystrazniky prejezdu 4m od osy koleje. Ve
stavajicim stavu je komunikace zalsténa az za vystraznik.
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Situovani nového nastupisté délky 60m do polohy pfed prejezd vkm 9,713 je sice mozné, avdak
nastupisté je situovano na vnitini stranu smérového oblouku o poloméru R=182m s prevysenim
D=92mm. Umisténi nastupisté pred prejezdem by meélo pfiznivy dopad na plynulost provozu na
komunikaci nespousténim vystrahy prejezdu pii obraceni os. viaku. PH &ifce nastupidté¢ 25 m a
vzdalenosti 3m od pfejezdové konstrukce véak také vyvolava zasah do pozemk( 1594/1 a 2989,

Zavér: Nastupisté zastavky Rychnov n.K. zastavka je uvazovano v poloze za prejezdem vkm 9,713
s vy$kou nastupni hrany 380 mm nad TK.

Problematika obraceni osobnich viak{l na zastavce Rychnov n.K. zastavka

V dokumentaci navrzeny obrat osobnich vlakli na zastadvce Rychnov nad KnéZnou zastavka v délce 2,5
min byl zpochybfiovan slozkami SZDC. Projektant uved| nékolik prikladl kratkého obratu viakd:

- na siti SZDC se stavajicimi vozidly: motorovy viiz fady 810 CD v Dolnim Zlebu 2 minuty (pfed
zavedenim prijezdného konceptu do Bad Schandau), dvoudilna jednotka fady 814 CD v
PFikosicich 3 minuty (aktualni GVD), souprava CD 843+043+954.2 v Unitové 3 minuty (aktuaini
GVD),

- pfiklady ze zahrani¢i: Ve stanici Friedrichshafen Stadt obraci spole€nost Bayerische
Oberlandbahn (BOB) vozidla RegioShuttle za 3 minuty (Jedouci ov8em ve dvojité trakci), ve
stanici Stolberg (Rheinl) Hbf spole¢nost DB Regio NRW GmbH avratuje vozidio rfady DB643
(tfidiina dieselové jednotka Talent) za 1 nebo 3 minuty dle &asove polohy ostatnich viak.

Projektant je nazoru, Zze nova vozidla by méla dopravu zrychlit mimo jiné i umoznénim kratkych dob
obratu. Kratkd doba obratu 2,5 min. vychazi z nizké cestovni rychlosti na trati, ktera i pres &asteéneé
zvy$eni rychlosti v useku Castolovice — Rychnov n.K. zast. az na 80 km/h neumoziuje del§i dobu pro
obrat. Obrat na zastavce Rychnov n.K. zast. je podminén nasazenim modernich vozidel s lepsi
dynamikou jizdy (uvaZovano vozidlo RS-1 tady 840 CD) nebo obdobné, nebot jednotky . 814+914
nejsou schopny kratké jizdni doby stihat. Pii nasazeni vozidel F. 814 by bylo nutné obrat na zast.
Rychnov n.K. zast. fesit kizovanim v zst. Rychnov n.K. a v pfipadé jizdy Mn vlaku je nutny navrat
soupravy do zst. Rychnov, nebo vybudovani odstavné koleje cca v km 10,0 pro uvolnéni tratové koleje

pro jizdu Mn viaku. Tato opatieni ale vyvolavaji nutnost nasazeni dalsiho vozidla do ob&hu.

Pro vypolty dopravni technologie bylo uvazovano vozidlo Regioshuttle RS-1 fady 840, resp. 841 €D
z dlvodU lepsi dynamiky jizdy nez u stavajicich vozidel ¥.814. Pro zkraceni jizdni doby je uvazovano pfi
plthodinovém taktu os. vlak( se stiidavou obsluhou zastavek Synkov a Slemeno, coz znamena obsluhu
téchto zastavek v intervalu 1h.

Ze strany SZDC je poukazovano na vynos CD a.s. &j. 302/2010-12/1-Rek o provozu novych vozidel,
ktery poZaduje minimaini dobu obratu 3 min pro vozidla ¥. 810 a 5 min pro jednotky . 814.

Zavér: Je poZzadovano stanovisko organizatora regionaini dopravy v Kralovéhradeckém kraji OREDO,
zda je poZadovano obracenf osobnich viakii na zastavce Rychnov n.K. zastavka a za jakych podminek,
napf. za cenu projizdéni zastavek Synkov a Slemeno z divodu nutného kraceni jizdnich dob.

Zastavka Rychnov nad KnéZnou zastavka je dnes umisténa v km 9,676 s nastupistém rozdélenym pred a
za prejezd v km 9,713. Cast pred pfejezdem je ve smérovém oblouku R=182m, coz je z hlediska
pfipadné rekonstrukce nastupisté nevyhovuijici stav.

Zastupce investora upozornil, ze v pfipadé rekonstrukce nastupists, je nutné umistit nové nastupisté do
pfimého Useku za piejezd. To vyvolava otazku anulace prejezdového zabezpedovaciho zafizeni (PZZ) a
jeho opétovného spousténi pro jizdu opadnym smérem. V dnednim stavu je mozna mistni obsluha PZZ
vlakovou ¢etou pomoci klite od vypravéiho v Zst. Rychnov nad KnéZnou. Ve stavajicim GVD neni
obsluha zastavky mozna z divodu dlouhych jizdnich dob v tseku Castolovice — Rychnov n.K.
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Zastupce OREDO poukazal na vyhledovy zamér zajizdét az do zastavky Rychnov n.K. zastavka, nedini
se tak pravé z dlvodu nizké cestovni rychlosti. Vzhledem k poloze zastavky v0i¢i meéstu je zajizdéni
Zadouci.

Ve vyhledovém stavu je nutné vyfesit zabezpeceni piejezdu v km 9,713 a jeho obsluhu vlakovou &etov,
napf. pomoci pageru pfimo ze stanovisté strojvedouciho. Zajizdéni Os na zastavku je podminéné také
zkracenim jizdnich dob. V pfediozené DT je uvaZovano se obracenim Os vlakii az v maximaini varianté.
V minimalni a optimalni varianté se s rekonstrukci zastavky neuvazuje.

Problematika Zelezniénich pfeiezdl v Rychnové n.K.

Ze strany investora byla vznesena pfipominka na obtizné realizovatelné zvyseni rychlosti pres prejezdy
vkm 9,214 a 9,474. Dlivodem je nenormova vzdalenost kiizovatek od prejezdu a obtizné zabezpeceni
prejezd(.

Projektant zabezpetovaciho zafizeni PD ,Zvy$eni kapacity trati Tyni§té n/O - Castolovice - Solnice,
2.¢ast, rekonstrukce zst. Castolovice" uved!, Ze byla zkoumana moznost zabezpedeni pfejezdl. Prejezd
v km 9,474 nelze zrusit, Ize zabezpetit PZS za podminek odligného situovani vystraznik pro soub&Znou
komunikaci a projednani s DU.

Prejezd v km 9,214 je moZno ponechat zabezpeceny vystraznymi kfizi z dlvodd max. tratové rychlosti
50 km/h, je nutneé zajisténi rozhledovych pomérli, zejména vykacenim kefli na soukromém pozemku.
Vykaceni je moZné vyzadovat, nebot se nachazime v ochranném pasmu drahy.

Resen! nedostatedné vzdalenosti piejezdu od kfiZzovatky ul. Jirdskova (sil. [/14) a Na Dubince je moZné
reSit zruSenim odboCovaciho pruhu vlevo z ul. Jirdskova ve sméru kprejezdu a vytvofenim
jednosmeérného odbocCovaciho a pfipojovaciho pruhu, ktery vytvofi dostateény prostor pro vyékavani
vozidel pfed i za pfejezdem v ul. Jiraskova.

Zavér: Reseni zabezpedeni ptejezdil bylo akceptovano.

Zaznamenal Ing. Tomas Hartman (IKP CE, s. r. 0.)

PS 02-03-02-01ZST Castolovice, rekonstrukce piihradové TS 35/0,4kV
Byl pfedstaven névrh rekonstrukce transformovny TS35/0,4kV.

Nosna ocelova konstrukce piihradové transformovny bude zachovana. Stavajici elektrovyzbroj
transformovny bude demontovéna, ocelova konstrukce bude mechanicky ogisténa a bude proveden novy
zakladovy natér véetn& kryci barvy odolné proti povétrnostnim podminkam. Bude provedeno revizni
méfeni zemniho odporu.

V ramci rekonstrukce bude kompletné vyménéna veskera elektrovyzbroj, v rozsahu od pojistkové konzole
VN s omezovali pfepéti, pFes transformator 160kVA az po skiifn méfeni. Ve skfini méfeni bude
provedena vyména MTP za pfitomnosti pracovnikd CEZ méreni.

Zaznamenal Roman Duris

PS 02-01-02-01 ZST Castolovice, S22

Pro zvyseni rychlosti mezi vjezdovym navéstidlem a troviiovym pifechodem pfes kolej & 2 v ZST
Castolovice bude pfed vyhybkou &. 6 zfizeno cestové navéstidio namisto navrzeného setfadovaciho
navéstidla. Neuvazuje se tedy se zfizenim navéstidla pfimo pred pfechodem ani se snizenim rychlosti
pomoci rychlostnik(. Pfi tomto feSeni se v8ak doporuéuje i vysunuti vjezdovych navéstidel ve sméru od
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Kostelce n.O. a Rychnova n.K. proti uvazovanému. Zkraceni koleje & 2 posunutim odjezdového
naveéstidla L2 pfed uroviiovy prechod bude ptipadné fedeno v nasledujicim stupni dokumentace.

Zaznamenal Ing. Petr Nekula

Na poradé probéhla debata tykajici se realizace novych provozné-technologickych budov v ZST
Castolovice a v ZST Rychnov nad KnéZnou. Debata byla vyvolana dopisem &j. 1367/2012-031 Odboru
spravy nemovitosti GR CD s negativnim stanoviskem v{iéi vystavb& novych provozné-technologickych
budov. Po pfedneseni argumentl ($patny technicky stav stavajicich VB, problémy s osazenim
klimatizacnich jednotek na fasady VB, byty nad prostory s umist&nou technologii, podsklepenost VB a
Casova tisef na proveden! stavebné-technickych prlzkum( a nasledné zmeny projektového fedeni) ze
strany projektanta a investora viéi poZzadavku O31 GR na umisténi nové technologie do stavajicich
vypravnich budov bylo dohodnuto, Ze navrhované provozné-technologické budovy budou zachovany.

Zaznamenal Jaroslav Soumar

4/4 < [;]
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Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice - Solnice, 2. &ast,
rekonstrukce zst. Castolovice
Projednani pfipominek
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SUDOP PRAHA, a. s.

267 094 153

petr.nekula@sudop.cz

?//&«wé/f(@é/ r/>r/m7/

)4 ) &y 0/‘

V24 242823

Pilng F@ s20le . o

PETR. UMK

Szac 8 cp;m

D) 2 8§

, i(u\m)(@ svo% &)

. 932 24 850
@y{ 5 I /"Rscw sch < ZAPHD /pjwlf; B Af
) . | Loty dlu §33 <~z
Vard, Fidoiddy, — fidaich@ s3de.c / ™
Lz %/// 97 B
I Dgsr s [, ~—
/iLWi HE//U(?CM C200 ﬂ] HEWILOVROS P2 O2 //@w(’cﬂz
P _ 772 244 825~
Hilaw Lenes §zpe, SSZ benesh) 2oAe. oz ZW?/
GPEZ GGPTY . -
Yilow Boan/ 1806 5z | Sl prove 2 %‘%V\
o b | | bo7 659 P70 / 4
/7 g /& x/ é A N /ééf») w(f?z){/é')’_( as Py ((
, Ll
ol . 5 U | %

J &L CZ{ 9/57 éb/ ‘ ‘//”/‘(V/\LC(?ZM? eé_fqﬁ)aa/écz Z/Qﬁig éf/
L - — . Z2Y Q«@? 795 Y/
Vi Deceeee | S2Ne 7D [ alefecet @éu‘&,‘ o % e -
- PN ‘WM o Mf 24 f;’ o477 e /({M

St %7:;3%;/%@,% N ? Geos cine k£’ aa Cnf v o j;% .
— e phova Dgreo.ee (g s
{/ AND {’;//*j’f,»’.’lf’\‘s/ Kl \/ [ J éw‘ﬂ x?’j i; f {;f* ;; P f; g] /flr s z ‘/// j\/ g




SUDOP
PRAHA

forel OTPCS-

S0 0 7430

/we/ ol v c?%c/ ere

N

Bobuslae VAL ICEH

SZPC OREF

éoe :sdb/z 28

VALS/CEKE@}W( cz,

!
AL BIHA

f?‘*’g/j&//ﬂ;\f

Fle & 869C- 02,

o

VARERL VOMOMT

OO VAW, W

O LS Q7L

NOWAT (a0 T8, CD . x>

/ \(o(m{\

Xgaz einAL

worgso

Bo1 H 320

ﬂé%u/

FLOEL UTivee

SO ©oe
He.

?Aua. \mvsc.,@%oaw

O‘i‘l

leos . éqbaQ@oJcmqo a

tk_C&

JARL AV
CERVIEMPB

Svdor
PrAys HK

19365s 382

JARSLAY- CERYENH ) Lvdo P

AAVEL KL

sSrHoP
PRAM  Hy

494{ (55 944

Leaved. mch{ @ codphbey

ALENA

MELISOY, AJ

ACRUATHE R
FROJECT  HE

606 769737

alpnane chora, (@ Mna,

ZUN T

C2pL SS7

792 2 %4733

7 o
ZUpA) ﬁ)&im g

[*4
JTROF

P PEGHY

26 F 094 444

HIRTIN (7RO @ i DOR (7

Q@@;o

22220269

2l du 2 (Porde e

JAN  PAMCHART S0

SO ot

Q22 35 Yo

Pq“c(r\a'rédc@g‘i:afcv ot

Lodad el vt

QA Ohg

S sC $92

Selina ®a2de. <z

juﬁzf T

1onain

‘ P
QQ "\‘p(ﬁ";o VL{'?\,&M\

207 944 384

Vornan- Auil @ Sodop-

ﬁg&,Q OSL Av gg v )ATK

B R R A=

2
Sobo L
P L 0 P D?é ‘\{A\ )5,}‘/\ 5% ;I/;,“,/> Qepen V""l/lr"&{/’«‘v»‘{s’flf‘//g,g,{2 /
¥
. . . ) R S _ Gpe e
’ g G e ‘ o A N .
L5 ke BE AL e & AT e s ope A = R
Vooe - Oo s L 1 , s f//:,./".v ; o /(/
L LA e 7




PETA. JTESELT L YPOP PLAKRA A L0C L2  Jso
PE T, L//"b&éﬂ?dﬁ u,m,bc’)g
e 7 602 36 210
B0 CEOH §}7c, &vc s 27
deaske Lhoor Cu&d@ zole o
| 7 975 I7/
7o fkhse. — i ’
(7 /(/ § // 5%/6/ /f/"éq é} ;20/6‘(72 /
ose s . cDC sVe §OPTLer 2579 —
5/? sa 7251\/ SCLT SR /gg"g%f ZoAe M ~27
ﬁ”’ﬁ‘f«'ﬁé _ obe el b0l LED 654
Kudlatod 0T HA frtboce L) prcto. ol /4% 2=
A/ o & f VT LYy Sy frr 2
vels : Ly 29 £ly
- s epc eve 205 569 PLT ‘ /;
S OS5/ . ’ T
J1 /j / J/A 90//34/\7//éf£ Byl 62 //j%
- o . 755 73y 5.
10787 Hapi ey | [k

T0M4s . HAR T An @ (6 PLE. @




. Zvy$eni kapacity trati Tyni§té n.O. — Castolovice — Solnice, 2. &ast,
NAZEV AKCE, rekonstrukce zst. Castolovice
PREDMET JEDNANI B A | e e )

Vypofadani pHpominek k PD

DATUM 28. Unora 2012
MisTO . -
UCASTNICI -
ZAZNAMENAL(A) -

V ramci projednani pfipravné dokumentace byly vzneseny pfipominky od niZe uvedenych organizaci.
Tyto pfipominky byly vypofadany jednotlivymi zpracovateli na jednani uskute&n&ném dne 9.2.2012,
pfipadné dalsimi samostatnymi jednanimi s vysledkem dle tohoto dokumentu.

SZDC, 8. 0.; StAVEDNT SPrAVA ZAPAU.........c..ov it eeeeeeeeeeeee oo 2
SZDC, s. o.; Odbor provozovani Aray (ING. RTNA). ... 17
SZDC, s. 0.; Odbor fizeni regionalnich center provozu (Vasisek / INg. Hajek) ... 20
SZDC, s. o. ; Odbor operativniho fizeni provozu (INg. KFemMeNn) ......oooiiiiiie e 22
SZDC s. 0.; OdbOor tratoVENo NOSPOTAFSIVE ........ov.ivoe oo 24
SZDC s. 0.; SDC SeVerovyChodni CECNY .........o.ioioeeeeoeeees oo, 30
Pripominky Ministerstva dopravy CR (ING. OtAVA)...........cc.c.ovoviiries oo 34
CD, a.s.; 031 GR (Ing SIMANKOVA / ING. JEINKOVA) .....oovveir oo 35
CD Cargo, @. 8. (ING. SEJDAI)..........o.oiiii oo 36
SOUPIS VSECH OBDRZENYCH PRIPOMINEK ..........oviitiioieoeooeoeeeoee oo 38
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8ZDC, s. o.; Stavebni sprava zapad

Zelezniéni svrsek, spodek, pozemni stavby (Ing. Fridrich)

Na rozpiskach objednatele uvadeéjte celym nazvem ,Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace”, obdobné i v textu v identifikadnich udajich (dale uz Ize zkratku). V rozpisce musi byt
uveden (téz) vedouci zpracovatelského tymu podle nabidky, resp. smiouvy o dilo. Dale 2adame
vypustit poznamku pod rozpiskou.

Pouzita zkratka ,,SZDC. s o.“ Je zavedenou zkratkou. Viextovich Cdstech bude u
identifikacnich udajii  stavby pouZito  plnohodnotné  oznaceni objednatele.  Vedouci
zpracovatelského timu je uveden v souladu uzavienou smlowvou o dilo. Pozndmka pod
rozpiskou je v souladu s platnymi zdkony CR, zejména zdkonem & 121/2000 Sb. -A utorskym
zakonem,

Chybéji ¢asti E.1.6 Potrubni vedeni, G Naklady a ekonomické hodnoceni, H.2, H.3 a |

Uvedené cdsti dokumentace budou doplnény.

A Prlivodni zprava:

A.1 ,charakter stavby" popsat tak, aby bylo srozumitelné pro nedrazni pracovniky v Gzemnim fizeni;
doplnit, Ze jde obsahem o dokumentaci pro Uzemni Fizeni (oboje i v jinych ¢astech PD).

Bude zapracovdno.

A.2.1.2 misto TPP je spravné TTP.

Bude zapracovdno.
A.2.1.3 prvni dvé véty posledniho odstavce nejsou pfili§ srozumiteing, upravit tak, aby bylo jasné, Ze
stavba obsahuje zabory mimodraznich pozemki vé. ZPF.

Bude zapracovdno.

A.2.2 i v Castolovicich jsou nastupisté vnéjsi, jazykové a poloostrovni, nikoliv ostrovni.

Bude zapracovdno.

A.2.3.1 tab. ,Gspora provoznich pracovniki® v Rychnove zlstane dozorce vyhybek, ale v rozsifené
pracovni dobé (bude zajistovat kontrolu konce viakd v tseku do Solnice s telefonickym zplsobem
dorozumivani); tab. ,propustnosti* uvadét stav po popisované stavbé (4. s AH v& oddill
v mezistani¢nich Usecich Tynisté — Castolovice a Castolovice — Rychnov), nikoliv s vyhledovymi
vyhybnami. Doplnit technické kapacitni Gdaje (rekonstruovanych stani¢nich zab. zat., T2Z, PZS, délky
koleji, pocty nastupist a vyhybek..., zabory).

Bude zapracovdno.
A.2.4 kapitolu pfepsat vzhledem k neschvaleni 1Z, zmé&né pravidel pro schvalovani 1Z a nutnosti

zpracovat SP tak, Ze se odkaze na soub&zné zpracovavanou »Studii proveditelnosti zvyseni kapacity
trati Tynisté n. O. - Castolovice — Solnice* (IKP CE, 2012).

Kapitola se opird o technické zaddvaci podminky pro zpracovani PD. Zpracovand SP bude
uvedena v podkladech pro zpracovdni PD.
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A.3 do podkladlt doplnit TES, u pouzitych dokumentaci (1Z, TES) doplinit zZpracovatele a rok
zpracovani.

Bude zapracovdino.

B.1 Souhrnna technicka zprava:

B.1.3.1 v Castolovicich budou zfizena dvé nastupiste, jedno poloostrovni (bez podchodu) u 1. SK
s pfistupem pfes centraini pFechod, jedno jazykové mezi 2. a 4. SK. Obé& provozné technologicke
budovy (text pod odrazkami) budou po stavbe trvale obsazeny.

Bude zapracovdno. Trvale obsazena bude pouze provozné technologickd budova v 78T
Castolovice. V ZST Rychnov n/K se predpoklida, ze zaméstmanec kontrolyjici konce viakii ve
smeéru ze Solnice bude po dokonceni stavby uzivar stavajict DK. Toto vychdzi ze skutecnosii
ze vnovém technologickém objekiu neni potFebné socidlni zdzemi pro rvale slouzici
persondl.

B.1.3.2.4.1 nastupisté v Castolovicich viz vySe. Popis Castolovického kolejisté neni pfesny — hlavni
podminkou pro navrh tvaru koleji§té bylo vytvofeni dvou kolejf pro nakladni vlaky délky alespon
321 m, odvozenou od délky koleji vle¢ky Skoda Auto a. s. v 2st. Solnice; t&mito kolejemi jsou 3. a
3a. SK. Doplnit dale zdGvodnéni navrhu 5. SK (s urCenim pro odstaveni voz{i pro vie¢ku Skoda Auto
a. s.) pozadavkem SZDC NP, véetné odkazu na stanovisko. Kolej 6a. neni vytazna, ale odstavna.

Bucle upraveno iv STZ
B.1.3.2.4.2 v Rychnové nad Knéznou bude spolu jednim vnéj§im nastupistém vybudovano jedno
poloostrovni nastupists.

Bude upraveno i v STZ
B.1.3 chybi pfehled dotéenych cizich siti (napojeni vodovodu technologické budovy Castolovice,

napojeni kanalizaci obou pozemnich staveb, zadst&ni odvodnéni st Castolovice) a stanoviska
viastnik( siti k navrzenému reseni.

Seznam  sprdveii infenyrskych siti je soucdsti samostatné cdsti dokumentace. Seznam
dotéenych sprdved siti, véeiné jejich souhlasu s napojenin novych provozné technologickych
objektil je soucdsti prislusnych SO zabyvajicich se touto problematikou.

vcelé STZ neni uvedeno, Ze stavba predpoklada zasah do vieCky Orsil a. s. s pfemist&nim dvou
vyhybek a hlavné sneseni viedky severné od kolejiste zst. Castolovice. Protoze pfed snesenim vlecky
musi prob&hnout zru$eni vle¢ky Draznim Gradem, o néz musi pozadat jeji (nezndmy) majitel, nutno jiz
v tomto stupni dofesit zplisob zrugeni vlecky.

Zdsahy do viecky Orsil budou zdiraznény v kapitoldch zabyvajicich se Zeleznicnim svrskem

a spodken v ZST Castolovice. Déle budo uvedeny v Majetkoprdavni édsti dokumentace.

B.1.4 doplnit tabulku ploch zaborl (trvalych, docasnych; ZPF, PUPFL, ostatni) s ¢lenénim po
katastralnich uzemich.

Bude zapracovano.

B.1.7 viz k A.2.4. Zde ale maji byt uvedeny také pozadavky na dopliiujici prizkumy (radonovy pro
budovy, geotechnicky pro prazcového podloZi a vsakovani) a podobné.

Bude doplnéno.

B.1.1 Geotechnicky prazkum:
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Podle tab. 3 se v sondé KS6 neprovadéla staticka zatézovaci zkougka, podle pfilohy provedena byla.
RozloZeni sond neni optimaini a pro nemalé &asti stanic neposkytuje informace.

Bude doplnéno
Chybi prizkum v misté navrzenych vsakovacich Zeber v 2st. Castolovice, nutny pro dolozeni

funkénosti navrZeného fedeni. Navrh je zalozen na jediné kopané archivni sondé, coz je
nedostate&né.

Bude provéreno zpracovatelem ndvrhu prascového podlosi

H.1 Doklady z vyrobnich porad.

Doplrite stanovisko SZDC NP k navrhu 5. SK v zst. Castolovice z 12. 2011.

Bude dopinéno.

E.1.1, E.1.2 Zelezniéni svréek, spodek, nastupi&ts

SO 02-11-02-01 ZST Castolovice, Zelezniéni svrsek. TZ: kap. 3.1.1 Castolovice lezi na trati 021,
nikoliv 031. Kap. 3.1.3 v 1. SK dnes neni upevnéni KS.

Bude upraveio
SO 02-11-02-01 ZST Castolovice, Zeleznitni svréek. TZ: Kap. 5.1.1.1 hlavni podminkou pro navrzeny
tvar kolejisté bylo vytvoreni dvou koleji pro nakladni viaky délky alespori 321 m, odvozenou od délky
koleji vie&ky Skoda Auto a. s. v Zst. Solnice; t&mito kolejemi jsou 3. a 3a. SK. Doplnit dale zd{ivodné&ni

navrhu 5. SK (s uréenim pro odstaveni voz{i pro vletku Skoda Auto a. s.) pozadavkem SZDC NP,
véetné odkazu na stanovisko.

TZ bude preformulovina a dopinéna

SO 02-11-02-01 ZST Castolovice, Zelezniéni svrsek. TZ: Kolej 6a. neni vytazna, ale odstavna.
Kap. 5.1.1.2 u 3.+3a. SK uvést navic i celkovou délku koleje mezi navéstidly L3 a S3a.

Bude upraveno a kordinovino se 27
SO 02-11-02-01 ZST Castolovice, zelezniéni svrsek. TZ: Kap.5.1.1.3 vPD uvaZovat z nového

kolejového rostu (49E1 na betonovych prazcich s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim) i 3.+3a.
SK, protoZe vyziskany rost z jediné koleje nebude stagit ani pro kusé a manipulaéni koleje.

Bude upraveno a kordinovdno s POV

SO 02-11-02-01 ZST Castolovice, zelezniéni svréek. TZ: Tabulka vyhybek: neni uvedeno, jaké tvaru
jsou vyjmuté vyhybky vie¢ky Orsil a. s. a zda je Ize pouzit zpét v posunuté poloze; pokud to mozZné
neni, navrhnout nové vyhybky 1. generace.

Viz vwyse, bude upraveno a provéreno

SO 02-11-02-01, Situace: prodlouzit ponechdvanou &ast 6. SK a2 ke koncovému styku trhané vyh. 8,
aby se za rampu vesly alespof dva vozy.

Bude upraveno

SO 02-11-02-01, Situace: Oblouk v 6a. SK upravit na nejméné R=190 m. Viz také k nastupistim.

Bude provéreno a upraveno
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SO 02-11-02-01, Situace: Charakteristické priéné fezy: CH1 vyh. 8S popsana jako ,uzita“, v rozporu
se situaci a TZ. CH2 stezku mezi 2. a 6. SK navrhnout ve sklonu 12 %, i tak ale je rozdil nivelet TK pFi
dané osové vzdalenosti velky. Tloustka kolejového loze v 1. a 3.+3a. SK ma byt 0,35 m.

Bude provéreno a upraveno
SO 02-11-02-02 ZST Castolovice, zelezni¢ni spodek. TZ kap. 5.1.2 sklon trativodl 3 %o doplnit
souhlas OTH s timto fe8enim (alespofi odkazem na projednani na poradé, popf. i konferenénim

projednanim). Charakteristické pfi¢né fezy: vzhledem ke sklonu trativodu 3 %. nebudou trativodni
trubky ve vetdiné fez( ulozeny do pisku, ale na betonové loze.

Bude upraveno
SO 02-11-02-02, Navrh prazcového podlozi: doplnit popis Useki véetné& uvazované charakteristické
hodnoty modulu pfetvarnosti, doplnit vypoget inosnosti (nejen navrh). Vypoéet promrzani (tab. 8) je
pro jeden z typl sanace chybny, pfi navrhu zlepsené zeminy nelze uvazovat s promrznutim zeminy tl.

0,40 m. Dimenzovani na 20/40 MPa se ale vztahuje jen k hlavni (1.) a pfedjizdné (nejspi§ 3.+3a.)
koleji, ostatni koleje (5., 2., 4.) maji byt dimenzovany na 15/30 MPa (ZKPP 50 MPa).

Bude upraveno zpracovatelem ndvrhu PP
SO 02-11-02-02, Navrh prazcového podlozi: V CH1 je pod vie¢kou navrZeno vodorovnych 0,15 m
Sterkodrti, s €imz souhlasime, ale tento navrh neni v TZ ani v Navrhu prazc. podlozi.

Bude upraveno zpracovatelem nevvhu PP
SO 02-11-02-02, Navrh prazcového podiozi: V Podéiném profilu chybi ZKPP mostu v KU (smér
Rychnov n. Kn./Kostelec n. O.).

Bude upraveno
SO 02-12-02-01 ZST Castolovice, nastupisté. TZ kap. 4.1.1 rozpor mezi popisem zabradli u

poloostrovniho nastupi$té v TZ (ochranné) a v fezu (pficné fezy), pokud neni vyskovy rozdil pres
0,5 m, nechat trojmadiové.

Bude upraveno
SO 02-12-02-01 ZST Castolovice, nastupisté. V TZ by mélo byt uvedeno, Ze jedno nastupisté je
jazykové a druhé poloostrovni. Situace: &elo jazykového nastupisté musi mit $itku 3,2 m i v pfipads,

Ze je jako nastupni uvaZovana jen jedna hrana (u nenastupni hrany bude misto ,slouené linie"
varovny pas a mezi pasy musi byt 1,6 m).

Bude provéieno a upraveno — GPK je upraveno na os. Vzd. 3.0m, - dopad do vyhybky ¢.9,

zdaboru pozemku,

SO 02-12-02-01 ZST Castolovice, nastupisté. Charakteristické pficné fezy (a situace): vzdalenost
hran u 2. a 4. SK ma byt 1680 mm.

Bude upraveno

SO 02-11-12-01 ZST Rychnov n. Kn., Zelezniéni svréek. TZ kap. 5.2.1.3 vkladany rost do 5. SK bude
regenerovany (ve VV je uvedeno). :

Bude upraveno

SO 02-11-12-01 ZST Rychnov n. Kn., Zeleznidni svréek. Situace: vyh. 1 je Obl-j.

Bude upraveno

5/38 <D

al



SUDOP
PRAHA

SO 02-11-12-01 ZST Rychnov n. Kn., Zelezniéni svréek. Podéiny profil: niveleta v zadatku a konci
Useku mimo rozsah vyrovnani koleje se nebude ménit.

Bude upraveno

SO 02-11-12-01 ZST Rychnov n. Kn., zelezniéni svréek. PFiené fezy: tloustka kolejového loze v 1. a
3. SKma byt 0,35 m; CH4 v 3. SK m4 byt dle TZ pruzné upevnéni.

Bude upraveno

SO 02-11-12-02 ZST Rychnov n. Kn., zelezniéni spodek. TZ kap. 5.2.2 sklon trativodd 3 %o dopinit
souhlas OTH s timto feSenim (alespofi odkazem na projednani na porad&, popt. i konferen&nim
projednanim). Charakteristické pficné fezy: vzhledem ke sklonu trativodu 3 %o nebudou trativodni
trubky uloZzeny do pisku, ale na betonové loze.

Bude upraveno

SO 02-11-12-02, Navrh prazcového podiozi: doplnit popis Usekll vdetn& uvaZzované charakteristické
hodnoty modulu pfetvarnosti, dopinit vypoget tinosnosti (nejen navrh). Vypocet promrzani (tab. 6) je
chybny, pfi navrhu zlep&ené zeminy nelze uvazovat s promrznutim zeminy tl. 0,40 m. Ke zvazeni, zda
s ohledem na vysledky geotechnického prizkumu (ob& méfené zatéZovaci zkousky jsou vy$si neZ
15 MPa) zlepseni zeminy nevypustit a nenahradit separaéni (popi. v ¢asti stanice vyztuznou)
geotextilii. Podle pficnych fezli pod 5. SK konstrukce prazcového podloZi neuvedend v TZ ani v
.Navrhu prazcového podlozi“.

Bude upraveno zpracovarelem ndavrhy PP
SO 02-12-12-01 ZST Rychnov n. Kn., nastupisté. TZ kap. 4.2.1: nastupiété u 3. SK je poloostrovni

jednostranné, nikoliv vnéjsi. Situace: vzdalenost hran kétovana 1,68 m v rozporu s priénymi fezy (kde
je spravnych 1,67 m).

Bude upraveno
V ZST Rychnov n. Kn. by byly mozné Uspory pouzitim regenerovaného kolejového rostu a vyhybek

v plném rozsahu, vypusténim rekonstrukce pfimé ¢asti manipulaéni 5. SK, ziZenim obou nastupist na
8ifku 2,5 m a vypusténim zabradli podél vnéjsiho nastupisté u 1. SK.

Bude provéreno

e CU bude opravena.

¢ Podohodé s investorem nebude nastupisté u piejezdu nijak upravovano.

E.1.3 Zelezniéni prejezdy

E

SO 02-13-01-01 Kostelec n. O. — Castolovice, Zeleznicni prejezdy. U pfejezdu ev. km 60,297 bude
zru$ena &ast nastupisté vychodné od prejezdu? VV: CU 2010 neni aktualni.

CU bude opravena.

Po dohodé s investorem nebude ndstupisté u prejezdu nijak upravovdano.

SO 02-13-11-01 Castolovice — Rychnov n. Kn., Zelezni¢ni prejezdy. Pfejezdy mimo feSeny Usek
z dokumentace vypustit. Na pfejezdech bez PZS ma byt zakreslen rozhledovy trojuhelnik dosazeny,
ne fiktivni (pfejezdy ev. km 9,474 a 9,850) pro vy$si nez dosazenou rychlost.

Prejezdy ev. km 9,214, 9.474 a 9,850 budou vypusitény.

.2 Pozemni stavebni objekty

SO 02-16-02-01 ZST Castolovice, provozné-technologicky objekt, SO 02-16-12-01 ZST Rychnov nad
Knéznou, provozné-technologicky objekt. TZ, identifikatni Udaje: chybné vymezeni ,mista stavby* a
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pro Uzemni fizeni neni vhodné formulovan ,charakter stavby“. Kap. 3.2.1 budova v Rychnové n. Kn.
bude trvale obsazena dopravnim zaméstnancem (stani¢nim dozorcem) do doby realizace tratového
zabezpelovaciho zatizeni v iseku Rychnov n. Kn. — Solnice a mélo by byt uvedeno, jak pro ngj bude
vite dobé zajisténo socialni zafizeni (v pavodni vypravni budové). Chybi str. 11 TZ. S vlastnim
stavebnim navrhem obou objektt souhlasime.

Misto stavby a charakter stavby v T7 bude upraven.
Do kapitoly 3.2.1 bude doplnéno zajistént socidlntho zaiizeni pro stanicniho dozorce.
Str. 11 bude doplnéna.

Mostni objekty (ing. Seidlova)
E.1.10 Protihlukové objekty

sloupky pozadujeme navrhnout betonové

Sloupky budou navrzeny jako betonové.

kap. 6 - uvedeny objekty, které s PHS nesouvisi
Uvedené souvisejici objekty budou redukoviny.
vySka PHS neodpovida Hlukové studii

Vyska PhS je navriena dle hlukové studie (str. 13, tabulka 6.1.1.2) tzn. vw§ka 2,5 — 3m

fez neodpovida architektonickému pohledu

Pohled bude upraven dle Fezu (zaloZeni na pilotdch, clenéni paneliy)

E.1.4 SO 02-14-02-01 ZST Castolovice, most v km 58,157

Technicka zprava; kap. 2 - prostorové usporadani nejasné - ve stavajicim stavu je ke kol. 4 a 3
Bude opraveno a doplnéno

Technickéa zprava; kap. 3.2 - na co jiného most nevyhovuje, kromé prostorové priichodnosti
Bude opraveno, dochdzi k posunu koleji

Technicka zprava; kap. 5.2.1 - most pozadujeme na VMP 3,0 — stanice
Bude opraveno

Technicka zprava; kap. 7.1.1.1 - stupefi korozniho namahani je C 5- (ne 1)
Bude opraveno
Technické zprava; kap. 7.1.1.1 - posledni odstavec se zfejmé netyka tohoto SO

Bude opraveno

Technicka zprava; kap. 8.1.1 - chybny nazev

Bude doplnéno

Technicka zprava; kap. 8.1.1 - pfechody do trati a terénni Upravy chybi na vykresech

Bude doplnéno
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Technicka zprava; kap. 8.1.1 - na vykresech chybi déleni praci

Bude doplnéno

Technicka zprava; kap. 8.1.3 - letopoget pozadujeme viysem

Bude dopinéno

Technicka zprava; kap. 9.1 - chybi na vykresech
Bude dopinéno

Technické zprava; kap. 9.1 - chybf pazeni pojizdéné koleje - i ve vykazu vymér
Bude doplnéno

Technické zprava; kap. 11.1 - uvedeny neplatné predpisy
Bude opraveno

pril. 2.1 - chybi &isla souvisejicich SO a PS
Bude doplnéno

pfil. 2.2 - pozadujeme doplnit priény fez a pldorys
Bude doplnéno

pfil. 2.2 - vy$ka terénu vigi Fimse ziejmeé chybné vykreslena
Bude doplnéno

pfil. 2.3 - poZzadujeme doplnit souvisejici SO a PS - v&. Popisu

Bude doplnéno

pfil. 2.3 - pozadujeme vykreslit pfechody, drenaze, zabradli, rozhodujici koty (
terénni Gpravy, sanace koryta

Bude dopliéno

pfil. 2.3 - drendze poZadujeme vyvést na terén na obou stranach
Bude doplnéno
pfil. 2.4 - pozadujeme dodrzet VMP 3,0

Bude opraveno

pfil. 2.5 - poZzadujeme doplnit d&leni SO

Bude doplnéno

pfil. 2.6 - chybf paZenf

Bucle doplnéno

pil. 2.6 - nivela¢ni znacky pozadujeme vypustit

Bude doplnéno
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e plil. 2.6 - nerezové potrubi chybi na ostatnich p¥ilohach

Bude doplnénc

Provozni a dopravni technologie, POV (Ing. Kunik)
Cast B:

Kap 2.2.1 Tratové technologie, osobni doprava: Nejsou uvedeny vlaky Os Tynisté n.O. — Doudleby
n.O. zahustujici takt ve §pickach pracovnich dnti na 30 minut.

Budle opraveno.

kap. 2.3 Stani¢ni technologie a vychozi stav zst. Castolovice: U zastavek by bylo vhodné zminit, zda
je mozny bezbariérovy nastup do viaku za pfedpokladu, Ze je tento nizkopodlazni (fj. vysku hran 550
mm nad TK a ostatni).

Bude doplnéno.
kap. 2.4 Stani¢ni technologie a vychozi stav zst. Rychnov nad Knéznou: U zastavek by bylo vhodné

zminit, zda je mozny bezbariérovy nastup do vlaku za predpokladu, ze je tento nizkopodlazni (tj.
vysku hran 550 mm nad TK a ostatni).

Bude doplnéno.

kap. 2.5 Zhodnoceni vychoziho stavu: Upfesnit, Ze dopravu v potfebné kvalité a s rezervou zajisti
pocet dopravnich koleji vzZst. Castolovice, ale nikoliv jejich  konfigurace, resp. dostupnost
z jednotlivych tratovych koleji. Pfestavovani vlaki od/do Solnice nelze povazovat za ,kvalitni
dopravu®,

Bude upfesnéno v duchu pripominky.

kap. 4.1 ZST Castolovice: V ti§téné dokumentaci chybf str. 28.

Bude upraveno.
kap. 4.2.2 ZST Rychnov nad Kné&znou, potfeba dopravnich koleji: Uzite¢na délka 3. SK je téz 329
metr{.

Chybny udaj bude opraven.
kap. 4.2.2 ZST Rychnov nad Knéznou, potfeba dopravnich koleji: V posiedni odrazce tykajici se
nového ZZ vypustit ,z CDP*.

Bude opraveno.

kap. 4.2.3 ZST Rychnov nad KnéZnou, Uspora pracovnikil: K uspofe pracovnikdl v celém uvadéném
rozsahu dojde az po pfipadném dokonceni dal&i stavby zahrnujici TZZ Rychnov nad Knéznou -
Solnice. Do té doby bude stanice obsazena zaméstnancem zjistujicim konce vlaki od Solnice.

Bude upiesnéno v duchu pripominky.

Chybi Cast B.6 Organizace vystavby!! Obecné informace v kapitole 6 jsou zcela nedostateéné.

Bude zapracovdno
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Cast D1.13:
o zst. Castolovice: Bylo by vhodné dopracovat téZ vyhledovy stav (obdobné jako u Zst. Rychnov n. K.)
s kompletni 5. SK.

Bude zapracovdno
o zst. Castolovice: Navéstidlo L2 posunout pfed pfechod na 2. nastupi$té tak, aby na vjezdu od
Kostelce n. O. na 2.8K byla umoznéna rychlost 80 km/h (navésténi jen hornim svétlem).

ZvySeni rychlosti mezi vjezdovym navéstidlem a prechodem na 2. ndstupiste bude docileno
zmenou seradovaciho ndavéstidla pred vyhybkou ¢. 6 na cestové.

Zabezpec&ovaci zafizeni (Ing. Zunt)

PS 02-01-02-01 ZST Castolovice, SZZ
* Ridici ast elektronického stavédla zst. Castolovice musf byt pfipravena pro budouci rozsifeni o SZZ
Zst. Kostelec nad Orlici.

Zarizeni umozni budouct rozsiveni o 827 v ZST Kostelec n/O. Konkrétni vpravy (SSW, ASW,
SWZPC. ...) SZZ Castolovice must byt FeSeny stavbou SZZ v ZST Kostelec n/O.

» Napajeni elektronického stavédla v Zst. Castolovice nutno dimenzovat s ohledem na umisténi Fidici
Casti SZZ, ktera bude spole¢na pro dal$i stanice (Rychnov nad Knéznou, Kostelec nad Orlici a
vyhledova vyhybna Slemeno).

V dokumentaci bude tento pozadavek zdiraznén.
e V zst. Castolovice s ohledem na pristup cestujicich na 2. nastupisté zvazte moznost zfizeni cestového
navéstidla u 2K,
Zitizeni cestového navéstidla nemd oporu v Zddnych platmych normdch a predpisech. Na
koleji se neprredpoklddd rychlost vyssi nez 50 km/h.
eV situa¢nim schéma zst. Castolovice je pro vyhledovy stav uvedena nespravna zabrzdna vzdalenost
400 m.
Bude zapracovdno
» Pro v€asnou anulaci PZS P4031 v km 58,262 by bylo vhodné doplnit pocitaci body (nebo jiny detekéni
prvek pro anulaci) pfimo u pfejezdu.

Unmisténi cnulacnich prvki PZS je v soulacu s CSN 34 2650.
» VTZbod 3.2.3.5 Kabelova lavka - upravte posledn! odstavec tak, aby byl srozumitelny.

Bude zapracovdino

* V TZ neni vénovana dostate¢na pozornost provizornimu zabezpe&ovacimu zafizeni.
Provizornimu  zabezpecovacimu  zarizeni je vénovina pozornost v rozsahu Pripravné
dokumentace. Je zde deklarovina moznost iiprav stavajiciho zarizent.

PS 02-01-11-01 Castolovice — Rychnov n.K., T2Z

* VTZje uvedena nespravna kilometricka poloha umisténi vystroje hradla Synkov.

Bude provéieno a uvedeno v soulad,
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PS 02-01-12-01 ZST Rychnov n.K., SZZ
e TZ nefesi, jakym zplsobem bude kontrolovana celistvost vlaku s ohledem na skute¢nost, Ze v tseku
Rychnov n.K — Solnice zUstane stavajici TZZ 1. kategorie - telefonické dorozumivani.

Bude zapracovdno
Pirejezdy:

e U v8ech dotéenych prejezdl nutno a spinit podminky TS 3/2007-Z ,Dalkové oviadana zvukova
signalizace pro nevidomé dopliiujici pfejezdové zabezpedovaci zatizeni.”

Zvukovd signalizace je navriena pouze u vybranych prejezdii s ohledem na predpoklddany
polyh choded,
e Nové budované PZS musi byt vreléovém provedeni s elektronickymi prvky a v souladu
s CSN 34 2650 ed. 2.

Bude respektovdno ndsledujicim stupném dokumentace

e Pro vsechny dotéené prejezdy nutno doloZit rozhledové poméry.
Dokladovdno v dasti E 1.3
¢ Pro pfejezdy, u nichz se méni rozsah zabezpeteni nutno dolozit Rozhodnuti DU o zméné
zabezpeceni.

Vdokumentaci budou doloZena dorucend souhlasnd vyjddieni dotéenych organizaci. Je zde
ddle priloZen zdznam z jedndni, které probéhlo mezi zpracovatelem a jednotlivymi obecnimi
iady. Samotnd zména zabezpedeni (rpojedndni s DU) bude FeSena nasledujicim stupném
dokumentace.

e U pfejezdu P4033 v rdmci stavby nutno fesit Upravu nastupisté véetné zamezeni pohybu osob mezi
vystraznik a kolej.

Demontdz ndstupisté byla v ramei projedndni pripominek k PD vypusiéna. Na piejezdy
dojde pouze k zavdzdni zarizeni PZS do T77.

Sdélovaci zafizeni (Ing. Svejk)

Stavajici kabelizace
» stavajici dalkovy kabel je nutné ukon¢it v novém technologickém objektu a zrusit vypich ve vypravni
budové

Budle zapracovano a doplnéno.
e dopliite ochranu a pfipadné pfelozku stavajicich dalkovych kabelll SZDC a optického kabelu CD-T
Bude zapracoviano a doplnéno.

4.1.1 Diagnosticky opticky kabel (DOK)
e ukonceni optického kabelu bude v souladu s pokynem SZDC &.j. 44764/09-OAE ze dne 31. 8. 2009 -
doplnit do technické zpravy

Bude zapracovdno a doplnéno.

e do vykazu vymér doplnit kabelovou knihu pland (pokud tam jiz neni) — plati i pro TK

Bude zapracovdno a doplnéno.
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4.2. Mistni kabelizace
o v pfehledovém schématu MK chybi v zst. Castolovice a Rychnov nad Knéznou propojovaci kabel
mezi technologickym objektem a vypravni budovou

Bude zapracovdno a dopinéno.
4.3.1 Pfenosovy systém

° navrzene pfenosové zafizeni bude zadlenéno pod stavajici dohledovy a konfiguraéni nastroj sité —
CTM (Cisco Transport Manager) — doplnit do technické zpravy

Bude zapracovdno a doplnéno.

e do vykazu vymér doplnit pfislugny podet licenci pro zaglenéni navrzenych uzll SDH do CTM
Bude zapracovdano a doplnéno.

4.5. Informacni zafizeni pro informovani cestujicich
* doplnte do technické zpravy a vykazu vymér kolikafadkové budou informa&ni tabule

Bude zapracovdno.
4.10.1 Trat'ovy radiovy systém
¢ doplite biokové schéma TRS

Bude zapracovino a doplnéno.

o Chybi vykaz vymér.

Bude doplnéno,

Elektro, silnoproud (Balan)

CastE 3.6. Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovl. odpojovaéi

S0 02-19-01-01 Kostelec - Castolovice, kabel. rozvody, osvétleni, pFipojky PZS

e vitextu techn. zpravy je udaj o ,osvétleni zastavky Kostelec nad Orlici*, dale viak z popisu neni
patrne, zda Upravy vlastniho osvétleni zastavky jsou pfedmétem naplné tohoto SO

Bude doplnéno. V zastdvee Kostelec n.O. bude v rozvadédi RO provedena pouze dprava na
DOOS, stavajici osvélleni zastavky bude zachovino beze zmén.SO 02-19-02-01 7st.
Castolovice, kabelové rozvody nn a iiprava osvétlent

» platnost pfilozeného stanoviska CEZ Distribuce, a.s. k navySeni rezervovaného piikonu
C. 4120527297 ze dne 15.1.2010 byla ukon&ena 15.1.2011 - nutno poZadat distributora
o prodlouzeni platnosti

poddna novd Zddost o prodlouzeni platnosti p. Andrsem z odboru SZE HK

e vtextu techn. zpravy se nespravné uvadi, e navrh osvétleni stanice je proveden die CSN 12464-1
(tato norma plati pro vnitfni pracovni prostory)
Pus: Cislo normy bude opraveno. Jednd se o preklep.
o dokumentace uvadi nedostate¢né parametry navrhovaného venkovniho osvétleni — udaje doplnit a
upfesnit s odkazem na pozadavky piislugné normy a predpisu SZDC E11

Pozadované tidaje budon doplnény
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e vramci pfipravné dokumentace musi projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy zajistit
zpracovani protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy dle predpisu SZDC E11

Protokol o urceni venkovniho osvétleni drdhy dle predpisu SZDC E1] bude doplnén.

SO 02-19-03-01 Castolovice ~ Tynisté n.O., pfipojky nn pro PZS
e PZS v km 52,142 - neni uvedena hodnota stavajiciho jistice pfed elektromé&rem, chybi stanovisko CEZ
Distribuce, a.s. k navyseni rezervovaného pfikonu

Bude doplnéno. Zastivka Lipa n.O. a PZS v km 52,142 maji spolecny stdivajici rezervovany’
DPFlkon 3x23A, ktery bude zachovan,

e PZS v km 53,277: PZS v km 53,750; PZS v km 54,650 - ztextu techn. Zpravy ani zjiné &asti
dokumentace neni patrné situovani TS Ragovice ani jiny jakykoliv daj o této TS (majetek CEZ
Distribuce, a.s. nebo SZDC s.0.) a zda se bude jednat o roz8ifeni stavajiciho nebo zfizeni nového
odbérného mista pro PZS

Stavajict napdjent z TS Rasovice bude zruseno a nabrazeno napdjenim z NN distribucni sité
z byvalého vyhybkdiského stanovisté vk 53,277 trati T¥nisté n.O. — Letohrad. V soucasné
dobé je poddna Zdidost o navyseni piikonu 3x254 na CEZ Distribuci p. Andrsem SZE HK.

s PZS v km 55,850 - z textu techn. Zpravy ani z jiné ¢asti dokumentace neni patrny rozsah Upravy resp.
vymeény elektromérového rozvadée RE, nového rozvadéée RE2 a jejich situovani

Bude doplnéno.

e PZS v km 55,850 - v textu techn. zpravy se uvadi udaje o ,osvétleni zastavky Cestice", dale vsak
Z popisu nenf patrné, zda jsou predmétem napiné tohoto SO néjaké Upravy viastniho osvétleni
zastavky

Bude doplnéno. V zasidvee Cestice bude v rozvadéci RO provedena pouze dprava na DOOS,
stavajict osvétlent zastavky bude zachovino beze zmén.

SO 02-19-11-01 Castolovice — Rychnov n.K., kabel. rozvody, osvétleni, PZS

e ztextu techn. zpravy ani z jiné &asti dokumentace neni patrné, zda stavajici odb&rné misto z(istane
bez Uprav, zda dojde ¢&i nedojde k navy$eni rezervovaného pfikonu, neni zminéno situovani nového
rozvadéce RO

Zastavka Castolovice v km 1,212 md ve stanovisku ze dne 21. 4. 20711 CEZ Distribuce, a.s.
odsouhlaseno navyseni prikonu 3x204. Probihd zde Jind stavba,
e zpracovani zmiflovaného protokolu o urdeni venkovniho osvétleni drahy (nastupi$td) vramci
pfipravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy
Protokol o urceni venkovniho osvétleni drdihy dle predpisu SZDC EIL bude dopinén.
e Zastavka Synkov v km 3,776 - dokumentace neobsahuje doklad o projednani navrhu pfipojky nn

s provozovatelem DS CEZ Distribuce, a.s. a jeho stanovisko k navrhovanému navyseni
rezervovaneého pfikonu v odb&rném misté

Bude doplnéno. Poddna novd Zddost o prodlouseni plamosti p. AndrSem z odboru SZE HK.
V pFedchozim stanovisku bylo CEZ Distribuce, a.s. odsouhlaseno navyseni prikonu.

o Zastavka Synkov v km 3,776 - zpracovani zmifiovaného protokolu o uréeni venkovniho osvétleni
drahy (nastupisté) vramci ptipravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupréaci
§ provozovatelem drahy

Protokol o urceni venkovniho osvétlent drdhy dle predpisu SZDC E11 bude doplnén.
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Zastavka Slemeno v km 5,675 - zpracovani zmifiovaného protokolu o uréeni venkovniho osvétleni
drahy (nastupisté) vramci pfipravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupraci
s provozovatelem drahy

Protokol o wrceni venkovniho osvétleni drdhy die predpisu SZDC E11 bude doplnén.

PZS v km 7,495; PZS v km 7,960 - dokumentace necbsahuje doklad - stanovisko provozovatele DS
CEZ Distribuce, a.s. k navrhovanému navyseni stavajiciho rezervovaného ptikonu v odbé&rnych
mistech '

Bude doplnéno. Ve stanovisku ze dne 7.12.2011 bylo CEZ Distribuce, a.s. odsouhlaseno
navyseni piikonu 3x25A4.

Zastavka Rychnov nad Knéznou v km 9,676 - z textu techn. zpravy ani z jiné ¢asti dokumentace neni
patrné zda stavajici odbérné misto zlstane bez Uprav, zda dojde & nedojde k navyseni
rezervovaneho piikonu, neni zminéno situovani nového rozvadéée RO

Bude doplnéno. V zastivee Rychnov nKn. bude zachovan sidvajici rezervovany prikon
3x254.

Zastavka Rychnov nad KnéZnou v km 9,676 - zpracovani zmiftovaného protokolu o ur&eni venkovniho
osvétleni drahy (nastupisté) v rdmci ptipravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupraci
s provozovatelem drahy

Protokol o urcent venkovniho osvétleni drdhy dle predpisu SZDC E11 bude doplnén.

SO 02-19-12-01 ZST Rychnov nad Knéznou, kabelové rozvody nn a tiprava osvétleni

dokumentace nepojednavé o problematice souvisejici s navysenim rezervovaného prikonu (chybi
stanovisko CEZ Distribuce, a.s.) — neni patrné zda dojde k Upravé méficiho mista (obchodniho
méreni) ve vztahu k CEZ Distribuce, a.s. a jakym zplsobem bude napojena nova technologicka
budova

Poddna novd Zddost o prodlouzeni platnosti p. Andrsem z odboru SZE HK
v textu techn. zpravy se nespravné uvadi, Zze navrh osvétieni stanice je proveden dle CSN 12464 -1
(tato norma plati pro vnitfni pracovni prostory)

Cislo normy bude opraveno. Jednd se o prekiep.
dokumentace uvadi nedostate¢né parametry navrhovaného venkovniho osvétleni — Udaje doplnit a
upfesnit s odkazem na pozadavky pfistudné normy a pfedpisu SZDC E11

PoZadované daje budou doplnény
vramci pFipravné dokumentace musi projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy zajistit
zpracovani protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy dle pfedpisu SZDC E11

Protokol o uréeni venkovniho osvétleni drdhy dle predpisu SZDC E11 bude doplnén.

Elektro, silnoproud (Ing. Benes)

CastD.3.5
PS 02- 03- 02- 01 Zst. Castalovice, rekonstrukce p¥ihradové transformovny TS 35/0,4 kV

Jedna se o stozarovou trafostanici 35/0,4 kV s hermetizovanym transformatorem o instalovaném
pfikonu 160 kVA . Technickou zpravu, schéma zapojeni a vykaz vymér je nutné doplnit o Udaje
tykajici se uzemnéni stoZarové trafostanice /stavajici i nové rekonstruované/. Uzemnéni je tfeba nove
obnovit! Do dokumentace je nutné doplinit modem pro prenos tdaji obchodniho méfeni energetickych
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veli¢in na energeticky dispecink SZDC SZE s. o. v Hradci Kralové. V dokumentaci chybi rovnéz Gdaje
o zplisobu fedeni kompenzace /stavajiciho i nového Fegeni/.

Pripominka bude zapracovdna.

o Chybi protokol o uréeni prostfedi a seznam pouzitych elektrotechnickych norem.

Bude doplnéno v dalsim stupni dokumeniace.

e Vdokumentaci neni feSen prechodovy stav napajeni elektrickou energii v dobg, kdy stavajici
trafostanice bude demontovana a nové zafizeni trafostanice po montaZi zprovoznéno.

Pripominka bude zapracovina. Po dobu rekonstrukce bude pro napdjeni pouzit mobilni
dieselagregdt. Polozka bude doplnéna do vykazu v¥mér a do technické zpravy.

¢V dokumentaci chybf koordinaéni situace s umist&nim trafostanice.

Zakres je proveden v celkové koordinacni situaci.

e Vdokumentaci ani v technické zprévé neni doloZeno, zda trafostanice se nachazi na pozemcich ve
vlastnictvi SZDC s. o.

Do 17 bude doplnéno ¢ parcelni a majitel pozemku. Trafostanice se nachdzi na pozemku
pare. 1158/23 ve viastnictvi CD a.s.

e Dokumentace neni oznadena &islem provozniho souboru.

Pripominka bude zapracovdna.

e Chybi vyjadfeni CEZ Distribuce a. s. © moznostech navyseni piikonu elektrické energie a ve vykazu
vymeér neni uvedena poloZka zahrnujici naklady vyplyvajici z vyhiasky ERU & 81/2010 Sb. O
podminkach pfipojeni k vefejné energetické soustavs.

Pripominka bude zapracovina. Stanovisko bude doplnéno. Poddna nova Zddost o
prodlouzent platnosti p. AndrSem z odboru SZE HK

SO 02- 16- 02- 01 ZST Castolovice, provozné - technologicky objekt

3.2.2 Elektroinstalace

e Vnové technologickém objektu — dokumentace zcela chybi, chybi energeticka bilance, chybf
uzemneéni objektu vnitfni i vnéjsi, chybi umisténi rozvadéle s podruznym méfenim véetné hodnot
jisticich prvkd. Chybi rovnéz vykaz vymér tykajici se elektroinstalace. Chybi protokol o uréeni
prostfedi. Neni feSeno napojeni technologie na dohledové centrum /dle TS 2/2008/, adkoliv
v technické zpravé se uvadi , Ze zde bude umistén integraéni server pro technologie sd&lovaci a
informacni véetné ASHS, klimatizace a vytapéni! V technologickém objektu je navrzena samostatna
baterie pro napdjeni technologie sdélovaciho a zabezpe&ovaciho zafizeni. Neni fedeno daldi
technologické zafizeni jako automatické nabijece ¢i UPS pro feseni zaskoku ele. energie pfi vypadku
napajeni z vefejné distribuéni sité. Chybi seznam platnych norem véetng TKP tykajici se uvedené
problematiky.

e Umisténi elektrického agregatu pro nouzové napdjeni je nutné fesit pod uzamykatelnym pfistfedkem
popfipadé v oddéleném prostoru v technologické budoveé.

e Vdokumentaci ani v technické zpravé neni doloZeno , zda technologicka budova se nachazi na
pozemcich ve vlastnictvi SZDC s.o.

Samostatna édst elektroinstalaci neni v tomto stupni  projektové dokumentace Fesena.
Llektroinstalace je popsdna v 1Z stejné jako ostatni profese (VZI, ZT1, vidpéni) a to véetnd
uzemnéni a umisténi rozvadéce s podruznym mérenim. Hodnoty Jisticich prvkii budou
uvedeny v dalsim stupni dokumentace. Vykaz vymer vychdzi v tomito stupni z obestavéného
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prostoru objekiu. Samostatny VIV za elektroinstalace bude FeSen v dal§im stupni. Energetickd
bilance a napojeni technologic je FeSeno v &dsti I5.3.6 - Rozvody va, nn, osvételni a ddlkové
ovidddni odpojovacii. Resent zdaskoku el. Energie dalii technologie je feSeno v samostatné
casti dokumentace D. Seznam platnych norem, TKP a protokol o urdeni méieni bude uveden
v dalSim stupni. Pro umisténi elektrického agregdiu nouzového napdjeni bude vné budovy
umisiéna ocelovd uzamykatelnd klec se striskou.

Zivotni prostiedi (Ing. Karnecka / Ing. Kolafova)

Souhrnna ¢ast — Souhrnna technicka zprava — Hiukova studie B.1, pf.¢.2
e Str. 2 kap. 1.1 Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném

venkovnim prostoru — opravit definici téchto prostorli pfesné die zakona &. 258/2000 Sb. — spravné —
s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkl.

Bude upraveno.

Str. 6 kap. 1.5 Nejistota vypoctu — opravit dle nového nafizeni viady &. 272/2011 Sb.
Bude upraveno.

Str. 13 kap. 6. Vyhodnoceni situaci a navrh protihlukovych opatfeni — chybi méfici body, alespor dva

(Jeden u RD, kde je navrzena PHS). Vypoétené hodnoty by pak meély vétsi vypovidajici hodnotu.
Hlukovda studie byla konzultovdna s hygienou a mérent nebylo pozadovino. Proto méreni
nebyla provedena. Bude treba mérent wdélat pred realizaci stavby, pravdépodobné
v prisbéhu zpracovdni dokumentace pro stavebni Fizeni.

Provéfit pouziti staré hlukové zatéze.
Bylo provéieno. Vzhledem k vyraznému navySeni zatizeni trati i hlukové zdaréze nebylo moiné
Jit na starvou hifukovou zdtés,

Z jakeho divodu uvadite v zavéru této kapitoly pouziti bokovnic?

Chyba, bude vypusténo.

Souhrnna ¢ast Vliv stavby na zivotni prostiedi B.3

Str. 10 kap. 4 Vliv na mimolesni zeleii: tato kapitola je pfevedena do dalsiho stupné — projektu stavby,
jak bude probihat odhad néakladd na kaceni a nahradni vysadbu, kdyZ neni proveden dendrologicky
prizkum? Jak se budou tyto naklady stanovovat v dal$ich stupnich?

Obvykle se v DUR podrobny dendrologicky prizkum u drdznich staveb neprovddi, protoze
viasini povolovani kdceni probihd na zdkladé dokumentace pro stavebni povoleni tésné pred
stavbou (doslo by kvyrazné Casové prodleve, kierd by znamenala hodné chyb). Odhad
ndkladii byl proveden na zdklade technického rFeSent jednotlivych stavebnich objektii (jednd
se o minimalni mnozstvi kdcené zelené, predevsim pro zajisiéni rozhledovych pomérii, bude
v DSP upraveno a dendrologicky prizkum proveden).
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SZDC, s. 0.; Odbor provozovani drahy (Ing. Riha)

Obecné pfipominky

» Vcelé pfedlozené dokumentaci pozadujeme pouzivat terminologii zékona ¢&. 266/1994 Sb. v platném

Znéni.

Bude provéveno a uvedeno v soulad,
Z hlediska prostorové prlchodnosti trati nutno dodrzet CSN 736320 a 734959,

Dokumentaci respektovdno.
V celém dokumentu pozadujeme stavbou dotéené traté uvadet dle Prohld8eni o draze celostatni a
regionalni, nikoliv podle jizdniho fadu pro cestujici (KJR).

Bude provéreno a uvedeno v soulad.
V dokumentaci poZadujeme pouzivat Slovnik dopravni terminologie vydany v roce 2009 Ministerstvem
dopravy CR (http://www slovnikdopravy.cz/) a to hlavné z diivodu jednoznaéného vykladu a

pochopeni dokumentace rGznymi profesnimi skupinami (napf. Zeleznidni stanice neni toté? co
vyhybna).

Bude provéreno a uvedeno v soulad,

V celém dokumentu poZaduje uvadét formainé spravné nazvy platnych dokument(l a predpist Spravy
Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace tak, aby problematika byla jednotné chapana vsemi
profesnimi skupinami.

Bude provéreno a uvedeno v soulad.
Za Usek naméstka GR pro provozovani drahy plati stanovisko ¢.j. 57866/2011-OPD ze dne
22.12.2011 i pro tuto pfedlozenou ptipravnou dokumentaci.

Dokumentact respektovdno.
V celé dokumentaci poZadujeme nazvy zaulsténych drah (vle¢ek) uvadét die UP vydanych Draznim
ufadem Praha a na styku drah poZadujeme vyfesit majetkopravni vztahy. Upozorfiujeme na

skuteCnost, Ze projektantem uvadény termin ,mimo provoz‘ neni v souladu s zadnym plathym
zakonem,

Bude provéreno a uvedeno v soulad.

Privodni zprava

Strana 7 - tabulka ,Uspora provoznich pracovnikl® - doporuCujeme pfejmenovat na ,Uspora
dopravnich zameéstnanci" a poZzadujeme uvést jejich skuteénou tsporu. Uspora 37,498 zaméstnanci
v této piipravované stavbé nenf realna.

Bude zapracovano.

Nazvy Synkov a Lipy pozadujeme sjednotit — neni totéZ Zelezniéni stanice a vyhybna — viz vyse.

Bude zapracovdno.
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Spravce hmotného investigniho majetku SZDC - zadame aktualizovat nazvy — viz vyse.

Bude zapracovino.

Souhrnna technicka zprava

Misto stavby (strana 5) ~ pfipominky - viz vyse.

Bude zapracovdano.

Strana 10 — popis ZST Castolovice - z dopravné technologického hlediska se nesluéuje poloostrovni
nastupisté s podchodem (mimo Groven koleji) — Zadame opravit die CSN 73 4959,

Bude zapracovano.

Strana 13 — pfi popisu PS 02-01-12-01 se ziejmé& omylem pise o ZST Castolovice — poZadujeme
opravit, ve stejném bod& se pige o ,kontrole celistvosti viaky". Tento pojem Zadame upfesnit ve
smyslu pFedpisovych ustanovent.

Bude zapracovdno.

Strana 32 — upozorfiujeme na skuteénost, Ze Hasi&ska zachranna sluzba (HZS) je soucast SZDC, s.o.

Bude zapracovano.

Provozni a dopravni technologie

Pozadujeme formainé spravné pojmenovat (podle pfilohy €. 1 ke Smérnici generainiho feditele &.
11/2008)) jednotlivé ¢asti ~ naptikiad bod B.6 — organizace vystavby.

bude zapracovino.
Bod 2.3 - traté zadame znadit die Prohlageni o draze — viz pozadavek vySe. V tabulce ,Viegky" na

strané 10 — Zadame vleéky znagit dle UP DU Praha a popsat jejich stav v souladu s platnym zakonem,
s uzitim pojmu ,, t.¢. mimo provoz" nesouhlasime — viz vyse.

Bude opraveno na prohildseni o drdze celostdmi (regiondlni) a bude upiesnén stav na
vieckdch.
Posledni tabulku na strané 12 dole — 2adame upfesnit, resp. doplnit a uvést zdroj dat.
Bude aktualizovdino, zdrojem dat jsou udaje = TTP 513C. ucinnost od 15.1.2010, Jiné
nemdme.
V bodé 2.4 (strana 13) — tabulka vleCky na trati — ve sloupci ,Poznamka“ — nesouhlasime s pojmem
»mimo provoz*, stav Zadame upfesnit — viz vyse.
Bude upfesnéno. Drdzni viad i CDCargo byli pozdiddni o uptesnéni a aktualizaci.
Strana 14 - Tabulka , Koleje" uvadéna délka koleje ¢. 5a neodpovida soudasnému stavu a popis
postradatelnych zafizeni neni pro ZST Rychnov nad Kn&znou aktualni.
Bude opraveno. Délka kol.¢. Sa pievzata ze stanicniho iddu 1.zména s idinnosti od 2.5.2011.
Strana 21 — bod 4.1.1 koncept zadame dopinit o poloZeni &asti koleje & 5 a moznost zfidit
plnohodnotnou kolej v dalich etapach.

Bude doplnéno. O plnohodnotnosti lze vsak miluvit a5 pri oboustranném zapojeni do obou
zhiavi.
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e Strana 27 — tabulka koleji — Zadame doplnit o &ast dopravni koleje &. 5.

Pozadavek na 5. kolej byl venesen az po odevzddni dokumentace. Bude doplnéno

e Bod4.23 -udaje o Uspofe dopravnich zaméstnancil je v celé dokumentaci nutné sjednotit, uspofit
v Rychnove nad Knéznou 6,122 zaméstnancl vidime jako nerealné — viz nize.

Bude dopnéno,

e PDT a Pfilohny PDT Zadame provazat s textem jednotlivych dokumentaci — napf. schéma ZST
Castolovice — navrhovany stav nenf v souladu se Souhrnnou technickou zpravou, strana 22, SO 02-
11-02-02 (zelezni¢ni svréek ZST Castolovice). Realizaci ¢asti dopravni koleje &. 5, ktera bude v ramci
teto stavby ukontena zarazedlem vkm, 57,946 pozadujeme (€j. 57866/2011-OPD ze dne
22.12.2011), v tomto smyslu Zadadme upravit text v celé PDT — viz vyse.

Bude doplnéno. Dopravni technologie byla zpracovina jesté pied rozhodnutim o viozeni
casti kol .&.5.

e Jiz vréamci této stavby doporu¢ujeme, odchyliné od zadavacich podkladl, zahrnout zastavku
Rychnov n. K. do obvodu ZST Rychnov n. K., aby bylo moZno bez provoznich problém( zajistit
avizovany pozadavek objednavatele regionaini dopravy vést osobni viaky aZ na zastavku Rychnov n.

Ve variani¢ minimdlni neni navrzeno zvySeni rychlosti v siscku Castolovice-Rychnov n.K.,
kieré je nutnow podminkou pro umoznéni rychlého obratu na zastdvce Rychnov n.K.
zastavka. Bez zvySeni rychlosti neni pozadavek vyuzitelny.
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SiDC, s. 0.; Odbor fizeni regionalnich center provozu (Vasicek / Ing. Hajek)

Provozni a dopravni technologie (PDT)

Strana 13 — tabulka personalniho obsazeni — zadame aktualizovat, sou¢asna personalni potfeba
v ZST Castolovice je 4,975 vypravéich.

Bude opraveno. PouZitd persondlni potieba byla prevzata z 17

e Strana 15 — tabulka personalniho obsazeni — 2adame aktualizovat = soucasna personalni potfeba
v ZST Rychnov nad KnéZnou je 3,743 vypraveich a 3,684 dozorce vyhybek.

Bude opraveno. Pouzitd persondini potieba byla pirevzata z 17

» Pozadujeme provefit, zda pii nové konfiguraci kolejiété bude mozno uskute&fiovat vykladku uhli na

manipulaéni koleji ¢. 5 jako v soucasnosti (pfi vykladce provadi prepravce posun s vozy vratkem
smérem do nesnesené ¢asti koleje ¢. 5a).

Kolej &.5 byla z vetsi casti jiz snesena 1ésné za stdv. vyh. & 5! Navijdk byval umistén za
vykldadacim bunkrem. V novém stavu je mozny posun jen k vykolejce v tirovni konce panelové
plochy u kol. ¢.5, stdvajici vohybka &.5 bude snesena

e Znavrzeného grafikonu viakové dopravy neni mozno bez odhlagky z ZST Rychnov nad Kn&znou do
ZST Solnice v ¢asové poloze 6 hod a 14 hod uskuteénit jizdu nasledného Os vlaku z ZST Solnice za
Mn vlakem.

¢ Resenim tohoto problému je;

vybudovat tratové zab. zafizeni v Useku Rychnov n.K. - Solnice

upravit GVD a vést nasledny osobni vlak az po odhlasce z ZST Castolovice do ZST Solnice

zajistit odhlasku z ZST Rychnov n.K. (obsadit ZST Rychnov n. K. zamé&stnancem se zkouskou

D02, popf. DO3)

* pfipadné po dohodé& s dopravcem zajistit pi prijezdu ZST Rychnov nad Knéznou ,viak viel cely"
do ZST Castolovice

¢ V Casove poloze 18:00 doporugujeme Mn vlak vést do ZST Solnice po dojezdu viaku Pn do ZST
Castolovice.

o Vcasové poloze 22:30 doporucujeme vést Pn vlak z ZST Solnice po dojezdu viaku PN do ZST
Castolovice.

Bude zparacovdno

Zabezpecovaci zafizeni

Pfiloha 13 — Situaéni schéma ZST Castolovice
e U dopravni koleje & 2 doporuCujeme pred centrainim prechodem zfidit cestové navéstidlo Lc2
z divodu moznosti navazani na (pfipadné) vystrazné zafizeni ztizené na prechodu.

Ziizeni cestového navéstidla nemd oporu v Zddnych plamych normdch a predpisech. Na
koleji se nepredpoklddad rychlost vy§§i nez 50 km/h a neni tedy divod zde zFizovar 3ddné
vystrazné zarizent,

» Navestidlo Se v km 57,486 na vle¢ce ,A" nezahrnovat do stavby (posun by si mél zajistovat vleckar).

Sefadovact navéstidlo je ziizeno z ditvodu bocni ochrany ustiedné stavénych posunovich
cest na viecku. V pripadé stavéni posunovyeh cest na viecku pouze prostéednictvim PSt neni
nutné naveéstidlo ziizovat. Bude ddle Feseno v ndsledujicim stupni dokumentace.
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e Oznaceni vyhybky na vieéce doporudujeme A1.

Bude zapracovdno

e Chybl dopravni program z 3. stani¢ni koleje na kolej 1a + dopInéni dopravniho programu na koleji 1a.

Bude upraveno i s ohledem na ndsledujici pFipominku.

o Navrzené sefadovaci navéstidlo pfed vyhybkou &. 6 doporuéujeme zménit na cestové.

Bude zapracovino

¢ Ve vyhledovém stavu u TK smér Rychnov nad KnéZnou opravit zadbrzdnou vzdalenost na 700m.

Bude zapracovdno

Pfiloha 15 - Situaéni schéma Catolovice — Rychnov nad Knéznou
- Vzdalenost mezi néavéstidly PfLo a Lo — Synkov - (950 m) a PiL a L ZST Rychnov nad Knéznou
(1110 m) uvést do souhlasu s TNZ 34 2620 ¢&l. 4.5.1 (vice nez dvojnasobek zabrzdné vzdalenosti).
Navéstidla jsou navrZena na vvhledovou zdbrzdnow vzddlenost 700m  (viz. predchozi
pripominka). Clanek 4.5.1 se vztahuje pouze na hlavni navéstidla a u iéchto pouze
nedoporucuje ziizovdani ndvestidel na vzddlenost véisi nez 2000m.

Pfiloha 17 — Situaéni schéma ZST Rychnov nad Knéznou — navrhovany stav
- U dopravni koleje ¢. 1 doporuéujeme pred centralnim pfechodem zfidit cestové navéstidio L1
z dvodu navazani na (pfipadné) vystrazné zafizeni zfizené na pfechodu
Ziizeni cestového navéstidla nemd oporu v Zddnych platnych normdceh a predpisech. Na
koleji se nepredpokiddd rychlost vys$si nez 50 km/h a neni tedy diivod zde ziizovat Zddné
Fikpvvstrazné zarizen.

- Pi pfedani EMZ na solnickém zhlavi v ZST Rychnov nad KnéZnou dojde ke spusténi vystrahy na
PZS v km 8,859. V blizkosti EMZ umistit i skFifiku pro mistni ovladani tohoto PZS.
Uvolnénim klice z EZ nedochdzi ke spusténi vystrahy na PZS. Ke spusténi vystrahy na
prejezdu dochdzi aZ po rozsviceni povolujiciho znaku na navéstidle L3. Pri wvolnéni klice
z EZ dojde pouze ke zhasnuti pozitivniho signdlu na PZS. Skifika misini obsluhy bude
ziizena v blizkosti PZS na pristrojové skiini.

Pfiloha 18 — Situa&ni schéma ZST Rychnov nad Knéznou - vyhledovy stav
* navrZeny dopravni program a zvoleny druh a oznageni navéstide! ve sméru na Solnici neodpovidaji

Bucle provéreno a uvedeno v soulad.

Sdélovaci zafizenti

Trat'ovy radiovy systém

e Pfipravnd dokumentace pocita pouze s obsazenim vypravéim ZST Castolovice. Po ukondeni této
stavby se pocitd s obsazeni vypravéim i ZST Solnice. Projekt musi fesit i oviadani TRS vypravéim
ZST Solnice.

Bude zapracovdno a doplnéno dle technickych moznosti systému TRS.
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SZDC, s. 0. ; Odbor operativniho Fizeni provozu {Ing. Kfemen)

Provozni a dopravni technologie (PDT)

» Prfistavba koleje &. 5 — v odrazkach vyhody a nevyhody projektant uvadi, Ze tato varianta vyzaduje

nasazeni vétSiho poétu hnacich vozidel a zavadi dal§i misto manipulaci s vozy, zaji$téni vozidel,
zkousku brzdy, coz v8ak neni nijak zdGvodnéno ani popsano v popisu technologie prace Mn viaku
v ZST Castolovice. Vzhledem ktomu, Ze z hlediska technologie je tato varianta podobna variant&
s vyuzitim stavajici 3. koleje, oproti které se ale ugetfi jeden posun za oznaénik, povazujeme uvedené
body (nutny vy$si pocet hnacich vozidel, dalgi misto manipulaci s vozy, svéSovani vozidel, zkouska
brzdy atd.) v odstavci vyhody a nevyhody za zcela bezpfedmétné (svéSovani a zaji§téni vozide! i
odpovidajici zkougka brzdy je potfeba i ve variantng s vyuzitim stavajici 3. koleje). Naopak zde chybi
srovnani této varianty s variantou vyuziti stavajici 3. koleje.

Technologie spojovdni / déleni na 5. koleji je téme¥ shodnd (a# na chybéjict spojku mezi 5. a

3. koleji) s technologit na 3. koleji, je ale rozdilng s variantou presumy technologie do Zst.
Iynisie n.O. Proto 5. kolej nic nového pozitivniho v minimdlni a optimdlni varianté
neprindsi.

VloZeni kolejové spojky do poloviny 1. a 3. SK - v odrazkach vyhody a nevyhody projektant uvadi jako
nevyhodu obtizné hledani mezer mezi viaky osobni dopravy pro vjezd Mn vlak(i od Rychnova na
stani¢ni kolej 1a v Castolovicich. Takto formulovany bod povazujeme za bezptedmétny. Mn viaky
nebudou vjizdét pouze na kolej 1a, ale budou vjizdat, resp. odjizdét na/ze 3. koleje pres kolej 1a,
takZe problém je predevsim v obsazeni rychnovsko-kosteleckého zhlavi Mn viakem pfi viezdu a
odjezdu od/do Rychnova, coz je ale ve viech variantach de facto stejné, tzn. nijak to tuto variantu
neznevyhodnuje. Naopak zde opét chybi srovnani s ptedchozimi variantami kolejového feseni ZST
Castolovice (varianta se spojkou mezi 1. a 3. SK napf. nebude vyZadovat posun za oznacnik
a umozni podstatné rychlej$i manipulaci s lozenymi a prazdnymi vozy v obvodu ZST Castolovice).

Nejednd se pouze o vhodnou trasu pro viezd do zst. Casiolovice, ale o chybéjict trasy v useku
Custolovice - Rychnov n.K. Je tfeba si uvédomit, Ze lokomotiva bude k dispozici v Tynisti
n.0. nebo v Solnici a vozy, kieré by mély nahradit zpozdény Mn viak v Solnici. budow BEZ
lokomotivy v Castolovicich. Je tedy treba mit k dispozici pdr tras pro ndjezd Lv viaku a
ndsledné jizdu Mn viaku. Pripadné v obrdceném poradi pro odstaveni lozenych vozi. Takové
trasy v GVD k dispozici nejsou.

Vyhodnoceni a doporu¢eni — odrazka vyhled (10 — 12 part Mn pro Skoda Auto za den); s ohledem na
pozadavek dostavby 5. SK doplnit s jakou technologii prace se pocita v Castolovicich u Mn viak{:
v pfipadé, ze by i nadéle jezdily z Tynisté n. Orl. viaky o 18 vozech a bylo nutné jejich déleni v ZST
Castolovice, bude pfi jakémkoliv vyuZiti 5. SK nutny posun za oznaénik na tynistském zhlavi. Z tohoto
divodu pozadujeme zvazit jiz v této stavbé vysunuti viezdového navéstidla S od Tynisté n. Orl. véetné
oznacniku tak, aby pfi posunu na tomto zhlavi nebylo nutné sjednavat PMD, tzn. aby se mezi krajni
vyhybku, resp. pfislusné sefadovaci navéstidio a oznadnik veslo alespon pozadovanych 9 vozl a
hnaci vozidlo. '

Bude zapracovdno.
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e Technologicky postup Vn/Mn v ZST Tynisté n. Orl. — projektant uvadi nutnost vykonani Upiné zkougky
brzdy, coz v8ak nenf v tomto pfipadé potfeba. Vzhledem k tomu, Ze predpokladame pfijezd uceleného
vlaku voz( pro nakladku automobildl, dojde v ZST Tynist& n. Orlici pouze k pfepfahu, ktery Uplnou
zkousku brzy nevyzaduje. Dale doporucujeme, aby jiz v b&hem odbaveni viaku v Tynisti n. Orl. byla
pfipravena zpradva o brzdéni pro dva samostatné viaky, na které bude plvodni viak rozdélen
v Castolovicich a nebylo tedy nutné zpravu o brzdéni znovu sepisovat a2 v Castolovicich.

e Technologicky postup Mn viaku pfi rozd&leni soupravy v ZST Castolovice — projektant uvadi nutnost
provedeni jednoduché zkousky brzdy, coz po odvéseni jednoho vozu nebo skupiny voz(l na konci
vlaku neni potfeba. Sepsani zpravy o brzdéni provést jiz v ZST Tynité n. Orl.

» Technologicky postup Mn vlaku po ptijezdu 1. dilu loZenych vozll a pfed odjezdem 2. dilu prazdnych
vozll — projektant uvadi nutnost vykonani uplné zkousky brzdy, kterou je viak nutné provést pouze
v pfipadé, Ze by vozy byly odstaveny déle nez 24 hodin, co? neni tento pfipad, tzn. Uplna zkouska
brzdy pouze zbytené prodluzuje technologii préce. Sepsani zpravy o brzdéni provést jiz v ZST
Tynisté n. Orl.

e Technologicky postup Mn via ku po ptijezdu 2. dilu do Castolovic a spojeni pfed odjezdem — zpravu o
brzdeéni doporu€ujeme sepsat jiz v predstihu.

» Technologicky postup Mn/NEx viaku v ZST Tynisté nad Orlici — projektant opét uvadi nutnost
vykonani Upin& zkousky brzdy, coZ v tomto ptipadé povazujeme za zbytedné. UZB bude muset
prob&hnout u obou &asti viaku pfi jejich sestavé po nakladce v Solnici, tzn. dalsi UZB jiz neni nutna.

Doplnime, ze UZB neni potieba a je to rezervni doba v procesu — nic nemenit.

» Kapitola 4.1.4 Potfeba koleji celkem a navrh Upravy kolejist' — Ohfev vymén

e Po pfipadné vystavbé 5. SK v celé délce predpokladame osazeni EOV i na vyhybku & 14 v ZST
Castolovice. Veskera technologicka zafizeni ZST Castolovice tak pozadujeme dimenzovat tak, aby
vyhovéla pfipadné budouci dostavbé 5. SK na kosteleckém zhlavi a nebyly tedy nutné Upravy, tzn.
dalsi investice do technologickych zatizeni (zabezpedovaci zafizeni, elektrotechnicka zafizeni apod.).

Je respektovdno.

» Projektant uvadi, 2e sestava modelového GVD je pfevzata zrozpracované SP Tyni&té n. Orl. -
Castolovice — Solnice. Modelovy GVD v uvedené SP v$ak nepodita s moznou technologii déleni viakl
pro Skodu Auto v ZST Castolovice. Z tohoto dlivodu pozZadujeme doplnit variantu modelového GVD
pro cely usek Tynisté n. Orl. — Castolovice — Solnice pro variantu, kdy budou viaky pro Skodu Auto
deleny v ZST Castolovice (modelovy GVD alespofi pro &pickovou ¢ast dne).

GVD pro variantu déleni v Castolovicich doplnit nelze, protoze pri déleni vlakii v Zst.
Castolovice nelze spinit pozadavky Skoda Auto a.s. a OREDO co se rozsalu dopreavy ice.

Dopravni opatfeni po dobu realizace stavby

e Pozadujeme doplinit jednotlivé stavebni postupy. Navrh stavebnich postupl poZadujeme zpracovat
nasledujicim zplsobem:

» veskere stavebni prace vyzadujici nepfetrzité vyluky tratovych koleji slou¢it do jedné nepretrzité
vyluky v celém useku Tyniste n. Orl. — Castolovice — Solnice, ktera bude realizovana v dobé
celozavodni dovolené ve Skodé Auto, tato skutednost viak omezuje moznost realizace vyluky
v této podobé pouze na obdobi letnich prazdnin:

* pro pfipad, kdy nebude mozné realizovat stavbu tak, aby probéhla pouze jedna nepretrzita vyluka

v dobé celozavodni dovolené v zavodé Skoda Auto, pozadujeme navrhnout variantné stavebni
postupy tak, aby veskeré prace vyzadujici nepfetrzité vyluky byly realizovany pouze o vikendech (v
nedéli nakladka na vieéce Skoda Auto neprobiha).
Dopravai opatieni po dobu realizace stavby budou zpracovdna v rozsahu pripravné
dokumentace, tak aby bylo prokdzdno, e pri stavebnich upravach Zeleznicnich stanic bude
zajisténa  obsluhovatelnost vyrobuiho zdvodu Skoda Auio, resp. bude minimalizovdino
omezeni jeho provozu. Dle pozadavku v pripomince.
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SZDC s. 0.; Odbor tratového hospodafstvi

Zelezniéni svrek, spodek, nastupi§ts, piejezdy (Ing. Parchantek)

e Prlvodni zprava (str. 6) - projektant chybné uvadi, ze v 2st. Castolovice budou vybudovana ostrovni
nastupisté. Popis novych nastupist musi byt v souladu s CSN 73 4959.

Bude zapracovdno

Prlvodni zpréva (str. 7) — nejsou nam zfejmé vypocty v tabulce Uspory provoznich pracovnik(.
Bude zapracovdano
Souhrnna technické zprava (str. 10) — projektant chybn& uvadi, Ze pFistup na nastupisté v Zst.
Castolovice bude podchodem. Ve skutednosti ma byt zfizen centralni pfechod.
Bude zapracovdino
Souhrnna technicka zpréava (str. 21) — projektant uvadi tloustku kolejového loZe 0,3 m pod loZnou

plochou betonoveho praZce. U hlavni staniénf a pfedjizdné koleje to véak musi byt 0,35 m (pfipominka
se tyka i str. 22).

Tloustka kolejového lozZe bude sjednocena na 0,35m
Souhrnna technicka zprava (str. 22) — nastupisté u koleje &. 1 v zst. Castolovice bude poloostrovni,
nikoliv vnejsi.

Bude upraveno i v STZ
Souhrnna technicka zprava (str. 22) — v Zst. Castolovice je chybné& popsano napojeni koleje ¢. 2
do koleje &. 2. Spravné ma byt do koleje &. 1. :

Bude upraveno i v STZ

Souhrnna technicka zpréava (str. 23) — nastupisté &. 2 v zst. Rychnov n.K. bude poloostrovni.

Bude upraveno i v STZ

Souhrnna technické zprava (str.23) — nastupisté &. 2 v zst. Castolovice nemUze byt ze strany od koleje
¢. 1 opatfeno zabradlim. Dale nam neni zfejmé, pro¢ by nastupisté u koleje &. 4 maélo byt formalné
ukonceno dfive, nez fyzicky kon¢i. PoZadujeme provéfit moznost smérové Upravy koleje &. 4 tak, aby
na konci nastupisté byla dodrzena minimalni pfedepsana sitka.

Ukonceni ndstupisté tdaimo zpiisobem bylol projedndno na profesnich poradach a je
navrzeno z (oho ditvvodu, Ze u néj je vohybky ¢ 9. Hrana u kol ¢ 4 jiz tak nebubude
vyuZivdna pro ndstup a ndstupisté pokracuje pouze u kol. ¢.2 $irkou min. 3.0 m. Navrh GPK
v fomio misté je pravé podiizen minimdini $ifce ndstupisté na konci, polohou vwhybky ¢ 9
co nejmensim zaborem pozemku v domu. Bude provérfeno rozsiFeni na 3,2m.

Souhrnna technicka zprava (str. 24) — nastupisté u koleje &. 3 v Zst. Rychnov n.K. neni vnéjsi.

Bude upraveno
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Souhrnna technické zprava (str. 26, protihlukové stény v Zst. Castolovice) — piedpokladame, Ze text
byl okopirovan z jiné stavby (neni ndm nic znamo o trak&nich sloupech a navéstnich lavkach v této
Zst).

Text bude upraven.

TZ Zel. svrsku a spodku — na str. 3 je chybné uvedeno &islo traté podle JR (031). Spravné ma byt 021.
Bude upraveno, preklep

TZ Zel. svrsku a spodku — tratové tfidy zatiZeni jsou popsany chybn&. Spravné ma byt Letohrad —

Tynisté n.O. C3 (20t/7,2 t) a Castolovice — Solnice C2 (20t/ 6,4 t).

cerpano z verejnyeh podkladi, bude upraveno

TZ zel. svrsku a spodku (str. 7) — nastupisté u koleje &. 1 v zst. Castolovice neni vn&jsi.

Bude upraveno na poloostrovni
TZ 2el. svrsku a spodku (str. 7) — v zst. Castolovice je chybné popsano napojeni koleje ¢. 2 do koleje
€. 2. Spravné ma byt do koleje €. 1.

Preklep, bude upraveno
TZ zelsvréku a spodku (str. 7) — pfedpokiadame, ze kolej & 6a v zst. Castolovice bude slouzit
pro odstavovani souprav, nikoliv jako vytazna.

Bude upraveno

TZ Zel. svrsku a spodku (str. 7) — pro potfeby VNVK bude slouzit v Zst. Castolovice kolej &. 6.

Bude upraveno

TZ zel. svrsku a spodku (str. 8) — u koleje &. 4 v Zst. Castolovice je uvedena uzitedna délka 103 m,
v situaci je véak uvedeno jednou 103 m a jednou 266 m. Pozadujeme opravit.

Bude upraveno
TZ Zel. svréku a spodku (str. 8) — u koleje & 2 v zst. Castolovice je uvedena uzitecna délka 414 m,
ve skutenosti je véak tato kolej kratsf.

Bude upraveno

TZ zel. svrsku a spodku (str. 8) — u koleje &. 1 v zst. Castolovice je uvedena uziteéna délka 414 m,
ve skutecnosti je viak tato kolej krat$i.

Bude upraveno
TZ Zel. svrsku a spodku (str. 8) — v textu je uvedeno, Ze vyhybky tvaru S49 druhé generace budou
v zst. Castolovice vloZzeny do koleje &. 1 (resp. 2). Podle tabulky vyhybek jsou v&ak v8echny vkladané

vyhybky tvaru S49 druhé generace. PoZadujeme uvést do souladu. Dale nesouhlasime s vioZzenim
novych vyhybek tvaru S49 druhé generace do vie¢ky Orsil.

Bude upraveno a provéreno, zdali vieckové vyhybky nejdou viozit zpét

TZ zel. svrsku a spodku — v Zst. Castolovice je chybné& navrzena jednotna tloustka kolejového loze
pod loznou plochou betonového prazce 0,3 m.

Tloustka kolejového loZe bude sjednocena na 0.35m
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TZ Zzel. svrsku a spodku (str. 10) — u ZKPP je uvedena konstrukéni vrstva ze $térkodrti tloustky 0,14
m. Minimalini pFipustna tloustka je véak 0,15 m.

Bude upraveno, preklep
Priloha &. 5 Zel. svréku a spodku — navrh prazcového podlozi v zst. Castolovice je navrZen jednotng
pro véechny koleje. Je nutné rozliSovat koleje hlavni, pfedjizdné a ostatni.

Bude zkoordinovdno se zpracovatelen navrhu prazeového podlozi
TZ 2el. svréku a spodku (str.12) — nastupisté &. 2 v zst. Castolovice nemiiZe byt ze strany od koleje
¢. 1 opatfeno zabradiim. Dale nam neni zfejmé, pro¢ by nastupisté u koleje &. 4 mélo byt formalné

ukon&eno dfive, nez fyzicky konc¢l. PoZadujeme provéfit moznost smérove tpravy koleje €. 4 tak, aby
na konci nastupisté byla dodrzena minimalni pfedepsana $ifka.

Viz pripominka ze STZ
Podélny profil 2st. Castolovice — poloméry zaobleni lomi sklonii nivelety koleje neodpovidaji
polomérim uvedenym v situaci stavby.

Bude upraveno
Podélny profil zst. Castolovice — podéiny profil je véech kolejich shodny? Pokud ano, tak lom koleje
v km 57,670 je ve vyhybce &. 10, pfi¢emz jeho polomér je pouze 2000 m.

Bude doplnéno vyskové Feseni ostanich rozhodujicih koleji
Castolovice — poZadujeme provéfit moznost umisténi odjezdového navéstidla u koleje &. 2 ve sméru
na Tynisté n.O. pfed centraini pfechod tak, aby bylo moZné vjizdét na kolej &. 2 rychlosti 80 km/h

od Kostelce n.O. (moZna bude nutné vlozit pfed vyhybku & 6 cestové navéstidlo pro mozZnost
spojovani souprav — zkraceni Useku koleje pojizdéné podle rozhledovych poméri).

Bude provéreno se zpracovatelem zabezpecovaciho zarizenit
Castolovice — v koleji &. 6a je uvedena rychlost 40 km/h, polomér 175 m pro tuto rychlost viak
nevyhovi.

Polmeér bude upraven na V=40 kmh

Castolovice — kolej &. 5 nema zfizeno odvodnéni.

Ocvodnéni bude dopinéno

Castolovice (pFi&né fezy) — chybné navrzena tloustka kolejového loZe pod loZnou plochou betonového
prazce (pro hlavni a pfedjizdné koleje musi byt navrzeno minimalné 0,35 m).

Viz. predchozi

Castolovice (pFi&né Fezy) — je nutné opravit vzdalenost nastupnich hran od os pfilehlych koleji
v obloucich s poloméry mensimi nez 1500 m.

Vzdalenosti nastuprich hran budou upraveny

Castolovice — na nastupisti &. 2 pozadujeme navrhnout zabradli méstského typu.

Bude upraveno
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Castolovice (pficny fez ¢. 3) — navrh sklonéné plochy (8,33 %) smérem k budoveé povazujeme
za nevhodné fedeni. Projektant provéfi moznost fesit tento prostor vhodnéjsim zplsobem.

Kombinace sklonéné zhorcené plochy a schodiste se jevi jako jedind moznd (vyiazent
Sikmého pristupového chodniku z boku by prineslo odddalent CP od pFirozené osy proudu
pésich od ulice. Na konferencnim projedndni pripominek bylo dohodnuto ponechdani
stavajictho nevrin,
Castolovice (pfieny fez &. 4) ~ k Gemu slouzf osvétleni zifzene vpravo od koleje ¢&. 57
Stoul k osvétleni manipuléni éasti kolejisté, jako doplné k osvétlovacim vésim. Podrobnosti
viz zpracovatel osveileni,
Castolovice ~ plastova trativodni potrubi ve sklonu mensim nez 5%0 musi byt ulozena na betonovy
podklad.

Bude upraveno a doddno projedndnt

Castolovice (pficny fez ¢. 6) — stavebni dilec U3 nenf nutné navrhovat.
Pouziti U3 bylo projedndno napredchozich poraddch pro minimalizaci zabori
Castolovice — v situaci stavby je uvedena kiiZovatkova vyhybka (v pfipad& realizace koleje €. 5 v celé
délce) jako prvni generace. PoZzadujeme opravit na druhou generaci.
Bude upraveno
Castolovice ~ v dalim stupni dokumentace pozadujeme provéfit takové Upravy kolejite, aby nebylo

nutné mit v koleji €. 2 protismérné oblouky a u oblouk( v koleji &. 1 doplinit u obloukt bez pfechodnic
pfechodnice.

Vdal$im stupni PD bude provéreno

Rychnov n.K. (TZ str. 13) — nastupisté &. 2 nenf vnajsi.

Bude upraveno
Rychnov n.K. (TZ str. 13) — v &lanku 5.2.1.2 je uvedena kolej &. 4. V st Rychnov n.K. v8ak zadna
kolej €. 4 nebude.

Bude upraveno

Rychnov n.K. (TZ str. 14) — chybné navrzena tloustka kolejového loze pod loZznou plochou betonového
prazce (pro hlavni a pfedjizdné koleje mus{ byt navrzeno minimaliné 0,35 m).

Bude upraveno

Rychnov n.K. (TZ str. 14) — navrZena tloustka konstruké&ni vrstvy ze Stérkodrti (ZKPP) neodpovida
navrhu v pfiloze ¢&. 5.

Bude upraveno

Rychnov n.K. — plastova trativodni potrubi ve sklonu mengim ne2 5%0 musi byt uloZena na betonovy
podklad.

Bude upraveno
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e Rychnov n.K. - na nastupisti &. 2 pozadujeme navrhnout zabradli méstského typu.
Bude upraveno
e Nastupisté (obecné) — v dalim stupni dokumentace musi byt FeSeny prvky pro osoby se sniZzenou
schopnosti orientace.

V situacich ndstupist jsou jig tyto prvky naznaceny

» Prejezd km 5,694 — odstranéna bude &ast nastupisté ve sméru do Rychnova n.K,
Bude opraveno.
e Prejezd km 8,321 - vozidlo jedouci od ptejezdu musi dat pfednost vozidldm jedoucim po hlavni
komunikaci. V tu chvili zlistane stat v nebezpedném pasmu pfejezdu.
Vzhledem  rozdilnému  vyznamu obou  komumikaci (silnice I/318 a mistii obsluind
komunikace) nent vhodné upravovat prednost v kfizovatce, tak aby byla komunikace vedouct
pres prejezd hlavni. Komunikace slouzl pouze pro prijezd vozidel k hibitovu a intenzity
dopravy jsou tak velmi nizké. Zachovani sidvajiciho stavu se tudiz jevi jako jediné mozné.
Vdalsim stupni PD mozno omezit vjezd néikladnich vozidel na prejezd znackou B4 |, Zdkaz
viezdu ndkladnich vozidel *.
e Piejezd km 8,859 — neni Fedeno odvedeni vody z komunikace svaZujici se k pfejezdu.
Bude dopinéna prahovd vpust.
e Prejezd km 55,850 ~ nastupisté se zkracuje ve sméru do stanice Castolovice. Dale je nutné dolozit, ze
délka nastupisté bude i po zkraceni vyhovujici.

Bude opraveno. Zistane zachovano nastupisté v délce 142 m.

¢ Prejezd km 58,262 — kam je odvodnéna kolej, ktera je v fezu chybné oznaena jako kolej ¢. 27
Odvodnéna bude do trativodu, bude dopliteno.
o Prejezd km 60,297 — jak bude fesena bezpe&nost cestujicich pii vystupovani z vlaku, kdyZ se zkracuje
Cast stavajiciho nastupisté, které je jiz tak nevhodné rozdéleno pozemni komunikaci?
Cdst stavajictho ndstupisté bude odstranéna pravé kvili bezpecnosti cestujicich, tak aby byli
smérovdni pred vystraznik. Zistane zachovdana délka ndstupisté min. 80 m.
* Prejezd km 60,587 — bude mozné odboéit od prejezdu do ulice Za Drahou? Pokud ano, je toto nutné
provéfit vieénymi kfivkami.

Bude doplnéna SDZ C2a ,, Prikdzany smér jizdy primo*.

Protihlukové objekty (Ing. arch Andrst)
SO 02-15-02-01 ZST Castolovice, protihlukové stény
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eV dokumentaci neni mozno (s ohledem na dopis naméstka pro modernizaci drahy ¢&. j. 17038/11-0i
zedne 8. 4. 2011) stanovit material protihiukové stény bez radného zdCivodnéni. Doporu€ujeme
stanovit u PhS jeji technické parametry (ti. rozméry, umisténi a akustické vlastnost), dale
architektonické feseni, pokud je zdivodnitelné a nezpochybnitelné. Materialové feseni navrhne a2
zhotovitel stavby, toto materialové feseni po ptipadné konzultaci s projektantem a architektem stavby
schvali technicky dozor investora stavby (za predpokladu pouziti systému PhS schvaleného odborem
tratového hospodarstvi feditelstvi SZDC).

Je splnéno. V dokumentaci jsou stanoveny technické parametry PhS bez materidlového
refent (vyjma sloupkit — ty budou betonové — viz. pripominka Ing. Seidlové)

e Vzhledem k charakteru stavby a umisténi PhS doporudujeme doplnit protihlukovou sténu postupnymi
nabéhy (mozno vyuzit i terénni Upravy nebo materidly bez deklarovanych akustickych vlastnosti).
Naopak nejsme pfesvédceni o nutnosti pouziti transparentnich prvk( u takto kratké stény.

PhS bude v mistech zmény vysky v horni ¢asti doplnéna zkosenymi ndbéhovymi panely
Transparentni prvky budou vypustény

Pozemni stavby (Ing. Heltova)

o Upozorfiujeme na znaény nesoulad textovych Casti A. Priivodni zprava a B. Souhrnna technicka
zprava. Napf.: v 8asti A je uvedeno, e v ZST Castolovice budou vytvofena ostrovni nastupisté, v ¢asti
B poloostrovni nastupisté. Déle je chybné uvedeno v bodu B.1.3., 2e v ZST Castolovice bude pfistup
na nastupisté zajistén mimouroviiové — podchodem, ale v popisu SO 02-12-02-01 zZST Castolovice
nastupisté je uveden Uroviovy centralni pfechod.

Bude zapracovdno.

e V<casti B je popis objektu SO 02-16-11-01 zast. Synkov, provozné technologicky objekt, ktery véak
chybi v asti E.2.1. Pozemni stavebni objekty — neni ani v technické zpravé ani ve vykresové ¢asti.
Vrozporu v Casti B a E.2.1. jsou také rozméry objektll SO 02-16-02-01 ZST Castolovice, provozné-
technologicky objekt a SO 02-16-12-01 ZST Rychnov nad Kné&znou, provozné-technologicky objekt -
v &astiBavcastiE2.1.

SO 02-16-11-01 zat. Synkov, provozné-technologicky objekt byl zrusen. Obé cdsti budou
uvedeny do souladu.

Mostni objekty (Ing. Neéekal)

e OTH OMT pozaduje, aby do ptipravné dokumentace byl dopinén ptigny Fez stavajiciho stavu
mostniho objektu. Do vykresu pfil. 2.4 — doplnit osové vzdalenosti koleji a posuny koleji, provedené
zmeny barevné odlisit. Pfi provedeni ochranné vrstvy SVI a podkladu pod drenaz Ize vyuzit min. ti.
betonu C25/30 — ve vykresu pfil. 2.5 je uvedena tf. betonu C30/37. Pfechodovou oblast Fesit
v souladu s predpisem S4 piiloha 24. Sougasti predlozené pfipravné dokumentace nebyly finan&ni
naklady stavby. Dal$i stupen projektové dokumentace musi byt zpracovan v souladu se smérnici
generéiniho feditele SZDC &.11/2006 pro pfipravu staveb na Zeleznignich drahéch celostatnich a
regionalnich a predloZen k posouzeni na SZDC.

Dokumentace bude dopinéna a opravena dle pripominek.
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$ZDC s. 0.; SDC severovychodni Cechy

Sprava trati (Cech)
- Ve stavebni &sti E.1.3 str. 15 — 17 souhrné Gidaje o Fel. pfejezdech neodpovidaji skuteénosti

Bude opraveno.
Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky (Tomek)

Ve studii je uvedeno u SZZ Zst. Castolovice, Ze byla provedena v roce 2004 komplexni
rekonstrukee tohoto zafizeni, pro upfesndni v tomto roce byla provedena pouze rekonstrukee
¢asti venkovniho zafizeni sudého zhlavi — vymény & 8,10,11,12 s éelistovym zdvirem a
nahrada KO 25 Hz SSSR za KO 275 Hz. :

Bude zapracovdino.

Ptipravovani samostatnd PD rekonstrukee PZS km 1,212 a 9,713 trati Castolovice —
Solnice je znaSeho pohledu vhodna vzhledem ke sta¥i a nevhodnosti systému na silnicich
prvai tidy. Je pouze nutné tyto projekty plizpisobit této PD, jednoznatng stanovit zptisob
obsluhy osobni dopravy na zastdvku Rychnov n/Kn a zp&t do Zst, Rychnov n/Kn a upravit takto
projekt rekonstrukee tohoto piejerdu,

Pripravinou dokumentacit je doporuceno PZS zifidit touto stavbou, tak aby byla zajisténa snadnd
koordinace staveb zejména pii poklddce kabelizace. Slouceni staveb se rovnéz doporucuje
vzhledem k snizeni ndkladii z pohledy nutnych viprav PZS pri zavazovdni do ziizovaného SZZ nebo
172

Doporudujeme kontrolu celistvosti obou bfeven uvaZovanych zivor PZM2.

Dokumentace uvazuje se ziizenim kontroly celistvosti zdavorového bievna pouze u jedné se zdvor,
nebol’ pri neoprdvnéném uziti prejezdu museji byt prerazeny obé zdavorovd bievna. Indikace
otevieného prejezdu je tedy zajisiéna i pri kontrole celistvosti pouze jednoho brevaa. Blize bude
Feseno nasledujicim stupném dokumentace.

Sprava mostu a tunelti (Ing. Sip)

2. Technicka zpréva str. 4 — sprévcem objektu nejsou ,Ceské drahy as..... “
Bude opraveno
3. Technicka zpréava str. 5 — nenl zfejmé, zda uvedena trafova tida zatizeni D4 je jiz pro
novy stav, stavajici tfida zatiZeni je C3.
Bude doplnéno . most je v novém stavu prechodny pro D4/ 80 a tim i pro C3
4. Technicka zprava — na str. 5 je uvedena volné vydka 3,5 m, na str. 6 345 m.
Bude opraveno
5. Technicka zpréava odst. 5.2.1 — nespravné pouzita zkratka MPP, platné je oznadeni
VMP jak je uvedeno dale v texiu.
Bude opraveno
6. Technicka zprava str. 9 — vodst. 7 se wadi mj. | ,protikorozni ochrana hlavnich
nosnik®®, a ,nezabetonovanych &asti ocelovych vyztuznych nosnika®. Ty se ovéem na

teéto stavbé nevyskytujl.
Bude opraveno
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7. Technicka zprava sir. 13 — uvedeny i nesouvisejici podklady .17 & &.18.
Bude opraveno

8. Pfiloha 2.4 Pfiény fez — pfi jednostranném sklonu pfiénych drenazi za op&rami a $ifce
mostu 15,77 m narUstaji znaéné vykopové prace a plocha SVI. Vhodngjsl je provést
stfechovity sklon s vylsténim na obé strany mostu.

Jednostranny sklon bude zachovdn s vyisténim na obé strany se zavickovdnint na vioku.

9. Dle CSN 736201 &L 4.2.11 musi byt pro rychlost mensi ne 120 km/h ve stanici
uplatnén VMP 3,0 s rezervou 125 mm dle & 5.2.1. Na vykrese Priéného fezu e
uveden VMP 2,5 a v pfipadé leveé strany (fimsovy nosnik) neni ani spinéna podminka
rezervy. Takiéz je chybny VMP 2,5 uveden i v Technické zpravé odst. 5.2.1.

Dle naseho ndzoru podie smérnice SZDC ¢.32 Zdsady rekonstrukce regiondinich drah je na
stavajicich mostech ve stanici povolena vzddlenost prekdzek 2500mm . Nicméné bylo
dohodnuto dodrzet VMP 3,0 a proro bude pFipominka zapracovdna.,

10. Pfiloha 2.5 Podélny fez — pfechodova oblast véetnd ZKPP neni navriena v souladu
s pfedpisem SZDC $4, pifioha 24, &. 5 a 8, obr. 1a a 4. Resp. obr. 8 byla-li zjistovana
unosnost v pfechodové oblasti geotechnickym prizkumem.

Bude opraveno

11. Priloha 2.5 Podéiny fez — Sipka s odkazem na ZKPP sméfuje do oblasti &térkového
loze, uvedena skladba ZKPP - Stérkodrt 150 mm a mineraini smés 400 mm
nekoresponduje s kétami na fezu 200 + 300 mm.

Bude opraveno

12. Piiloha 2.6 Vykaz vymér — v pol. 16 je uvedena .m&kka" ochrana izolace geotextilil,

v TZ a na vykresech je uvedena ,tvrdd" ochrana betonem.

Na rnosné konstrukei je tvrdda ochrana v aktual.vykazu odd. 4 pol 13, na ostatnich Cdstech
mékkd.
Sprava elektrotechniky a energetiky (Ing. Trunecek)

» Vhodnost umisténi ¢idla ovladani EQV v Zst. Rychnov nad Knéznou na ¢astolovickém zhlavi dolozit
pisemné.
Potvrzeno pisemmné p. Fojitkem, dozordi provozu RCP Hradec Krdlové:
. Doporucujeme ho umistit na zhlavi Castolovickém nékde v blizkosti vwhybky
¢ 1 a2 Zdivodiujeme to tim, Ze na tomto zhiavi dochdzi v odpolednich
hodindch k cdastecnému stinéni a to od budov neb porostit™

e Zajistit pfenos dat o technickém a provoznim stavu EOV datovou siti (v pfipadé jeji realizace) na
pracovisté elektrodispeginku SEE SVC do Hradce Kralové.

Bude zapracovano
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o Napajeni PZZ v km 58,966 trati Castolovice — Kostelec n.O. provest piimo z nového technologického
objektu za méfenim pro zab. zafizeni jako PZZ vkm 50,262 (souéasné s nim). Napojeni ze
zasuvkové skfiné rozvadéce pro osvétlovaci véz OV 11 z divodu mozZnych poruch a z dlvodu
nasazeni nahradniho zdroje je nezadouci.

Bude zapracovdno

o Vzst. Castolovice je navrhovana rekonstrukce stavajici stoZarové TS. Ve studii proveditelnosti
zvy$eni kapacity trati Tynisté n.O.- Castolovice — Solnice je navrhovana nova TS a VN pfipojka pro
vyhybnu Synkov a vyhybnu Ra$ovice. V obou pfipadech jsou z divodu instalovaného pfikonu tyto
stavby zbytené. Navic v blizkosti uvazované vyhybny Ra$ovice jiz trafostanice SZDC stoji. Misto
zbytecné investice do obou uvedenych trafostanic se jako nejvhodngjsi jevi investovat do nové
trafostanice v Zst. Castolovice, kompaktni betonové (napf.Betonbau) misto rekonstrukce stavajici
stozarove.

N zdveérecné poradé bylo rozhodnuti, o zdmeéné stozdrové TS za kompakmi betonovou TS,
investorem presunuto do dal§iho stupné dokumeniace.

» Pfi umisténi peronnich stozarkli na nastupisté upozorfiujeme na nutnost dodrzeni vzdalenosti od
hrany nastupisté dle CSN 73 49 59 — min. 2 m.

Je s tim uvazovano.

¢ PozZadujeme pfehodnotit navrh jedenéacti sklopnych osveétlovacich stozar(l délky 12 m a pokusit se je
nahradit osvétlovacimi vézemi délky 20 m. Jako problematicky se ukazal pfistup k uvedenym
stoZarlim se sklapécim zafizenim, pokud jsou umistény v kolgjisti. V zimnim obdobi se sn&hovou
pokryvkou je to nemozné.

~

Vist . Castolovice je uvazovdno 7 stoZdri, v Zst. Rychnov jsou uvazoviny 2 stozdry na
solnickém  zhlavi. Jednd se o usek kolejisté s 1-2 kolejemi, kde neni efektivni pouziti
osvétlovacich vézi,

e Peronni sklopné stoZarky 5,5 m pozadujeme v provedeni bez potfeby sklapéciho zatizeni.

umisténi rozhlasu na stozdru. Na oboustranném ndstupisti p#i osazeni 2 svitidel na stoZdru a
reprodukioru nelze pozadavek zarucir z diivodu mozného pietizeni stozdru tvpu Radek vysky
3,.3m pFi osazeni svitidel vy$Si hmomosti.  Dle sdéleni vyrobce nusi pri vyisim zatiZeni
stozdru skldpéni a zveddni stoZdru provddér 2 osoby.

o Osvétlenl kolejiste v zst. Castolovice musi byt navrzeno dle EN CSN 12 464 — 2, nikoliv CSN 12 464 —
1.

Cislo normy bude opraveno. Jednd se o preklep.
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SUDOP
PRAHAA

e Napajeni PZS v km 53,277 a dalich v km 53,750 a 54,650 trati Tyniste n.O. — Letohrad ze stavajici

stozarové trafostanice SZDC v km 53,277 se jevi jako nevhodné a z hlediska instalovaného pfikonu i
zbytetné a to i s pfihlédnutim k pfipadnému napajeni vyhybny RaSovice. Uvedena stavajici
trafostanice SZDC se nachazi na soukromém pozemku s velmi sloZitymi podminkami pfistupu. Jde o
podmacenou louku, kterd nékdy zcela pfistup znemozni. V blizkosti uvedené TS se nachazi i
soukromy rybnik. Diky t¢mto vlivim dochazi k postupnému narugovani statiky zakladu stozaru TS.
Jako feSeni se nabizi pfemisténi TS mimo soukromy pozemek na pozemek SZDC nebo CD as.
Pfemisténim se rozumi vybudovani nové TS. Nebo tesit napajeni ze stavajici distribuéni sit¢ NN,
ktera slouZila k napajeni byvalého vyhybkaiského stanovigtd v km 53,277 ftrati Tynisté n.O. -
Letohrad.

Stavajici napdjeni z TS RaSovice bude zruseno a nahrazeno napdjenim z NN distribucni sité
z byvalého vyhybkdrského stanovisté v km 53,277 trati Tyniste n.O. — Letohrad. V soucasné

Ovladani osvétleni v jednotlivych Zst. a zastavkach je navrzeno dalkové pomoci datové sité. V pripadé
Ze datova sit' nebude zcela vybudovana a osvétleni bude jiz hotovo je tfeba resit ovladani osvétleni
mistné.
Wvazovany systém DOOS pracuje také v autonomnim refimu bez napojeni na datovou sit,
Funkcnost  osvélleni  je  pak  numé  komtrolovat  pri pravidelnych  pochiizkdch.
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Pripominky Ministerstva dopravy CR {ing. Otava)

I} Pozadujeme provefit moinost umisténi nového zabezpetovaciho  zafizeni a daldich
technologif do stdvajicich draZnich budov a k v¥stavbe novych technologickyeh budov
pristoupit aZ v piipadé, Ze nebude nalezen vhodny prostor. Technologické budovy jsou zeela
nekoneepéné umfstény do mist, kterd by méla slouzit spiSe jako parkoviité,

Tento pozadavek byl provéen a ve stdvajicich budovach nebyly nalezeny vhodné prostory
pro umisténi nového technologického zarizeni. Die dohody uzaviené na jedndni dne 9.2.2012
Jje naddle sledovina varianta zFizeni novych provozné technologickych objekni. Objekty jsou
umisiény v mistech, které jsou vyhodné z pohledu umistént technologie, pripojeni objektd nu
mzenyrské sité a tak aby nebrdnili pohybu cestujicich. V Zddném pripade nejsou navrzeny do

ploch uréenyich jako parkoviste,

2) PoZadujeme zapracovat provedeni{ demolic opousténych objekti, které ncbudou mit dalgi

A':
vyuzilf,

Objekty, kieré v soucasnosti slouzl potiebdm stavajicich technologickych zarizeni, a neni pro
né ddle uplatnéni jsou stavbou demoloviny.

3) Pozadujeme doplnit elektronicky informaceni systém pro cestujicd,

Informacni systém je navrzen v obou upravovanych stanicich.
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SUDOP
PRAHA

CD, a. s.; 031 GR (Ing Simankova / Ing. Jelinkova)

V souvislosti s pfedloZenim konkretizovanych prostor v nové navrzenych technologickych budovach
v zst. Castolovice a 2st. Rychnov nad Kné&Znou bylo zjisténo, Ze poZadované prostory pro
instalovanou technologii se v dostate¢né mife nachazeji ve stavajicich vypravnich budovach. Z toho
davodu s vystavbou téchto novych objektl na pozemcich CD, a.s. nesouhlasime. Pozadujeme, aby
stavebnik danou situaci provéfil a umisténi technologie pfefesil tak, aby bylo v maximalni mozné mite
vyuZito stavajicich draZnich objektll a zbyte¢né nevznikaly nové nezajimavé a nevzhledné budovy v
blizkosti stavajicich, které po vymisténi technologie zlistanou z vétsi &asti nevyuzité a dasto i dale
nevyuZitelné. Tento pfistup k feSeni problematiky umistovani technologie v nadraznich budovach je
rovnéz podporovan i ze strany Ministerstva dopravy CR.

Dle dohody uzaviené na jedndni ze dne 9.2.2012 ve véci projedndni pripominek k PD nejsou
prostory ve siavajicich prostordach vypravaich budoy vhodné pro wumisténi nového
technologického zarizeni a zdstupci CD, a. s. soullasili s vystavbou novyeh teologickych
objektil.
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CD Cargo, a. s. (Ing. Sejbal)

S ohledem na pfedpokiadany rozvoj firmy SKODA AUTO Kvasiny a z {oho plynouct
poZadavky na pfepravy po Zeleznicl pavazujeme za dileZité a nutné po&itat

v &asovém horizontu vychazejicim ze strategickych plant SKODA AUTO s vystavbou
koleje €. 5 v ZST Castolovice. Protoze, ale nemame zajem ohrozit realizaci této
planované stavby, kterd nepfedpoklada vystavbu 5 koleje, nebot tato neni soutéasti
Uzemniho planu a navic je omezena vystavbou cyklostezky, poZadujeme bez
prodleni zacit s projednavanim zmény dzemniho planu & soudasné piipravit | realizaci
planované rekonstrukce 25T Castolovice ve smysiu moznosti dopinéni (vystavby)
5.koleje v nasledujicich etapach {napf. pfi planované vystavbé vyhybny Slemeno).

Stavbou je navizeno zridit kusou dopravni kolej &. 5 v maximdaini délce tak, aby pri jeji
realizaci nedoslo k zdsahu do budované cyklostezky. Konfigurace stanice umozini pozdéjsi
prodlouzent koleje a jeji zapojeni do kosteleckého zhlavi.

Upozeriiujeme, Ze s ohledem na vyée uvedené skutecnosti je nutno, aby navrhovana
rekonstrukee zoela bez vyjimky obsahovala -

- automatické hradlo v useku Castolovice Tynisté n.0. a to ve dvou prostaroviych
oddilech

- zvy$eni trat'ové rychlosti v Useku Castolovice-Solnice a tim zkréceni jizdnich dob
- rozdéleni koleje €.3, spojkou do koleje ¢.1

- osazeni cestovych navéstidel tak, aby bylo moino vyuzivat poloviny koleje ¢. 3
nezavisie na sobé

- FeSeni nezabezpetenych pfejezdl v (iseku Rychnov n.Knéznou - Rychnov n K-
zastavka instalaci PZZ, Dosavadni nezabezpefeni téchto prejetdd ma zasadn(
negativni vliv na rychlost pfedepsanou v tomto Gseku a tim i na normu hmotnosti
scuvisejici s naslednym stoupanim a kritickou rychiosti lokomotivy.

Stavbou jsou respekiovdiny vvSe wuvedené poZadavky. Zabezpecdeni prejezdii v useku
ST Rychnov w/K — zast. Rychnov /K zastévka neni predmétem této stavby. Ddle je numé
konstatovat, ze z pohledu snizent rychlosti na prejezdech je kriticky pouze Zeleznicni prejezd
vhm 9,474, na kterém je snizena rychlost na 20 km/h. Se ziizenim PZS na tomto prejezdu je
uvazovdno  pii ndvrhu vazebni  kabelizace v useku. Samomé PZS must byt Fefeno

samostatnou stavbou.

Pozadujeme v ramei navrhované rekonstrukce vybudovat 5, kolej alespofi v rozsahu
maximalni mozne délky vzhledem k mistnim omezujicim faktorlim, &imZ by byla jiz
zapojena do zabezpetovaciho zafizen! v pinohodnotném rozsahu a v nastedujici
etapé zrealizovat pouze jejl prodlouzeni a pfeneseni whybky a navéstidla,

Viz. odpovéd vyse.
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Navrhujeme ponechat 4 kolej v ZST Castolovice v takové délce, ktera umozni YYUFit
bo&ni rampy u skladisté,

Dokumentact respektovino. U bocni rampy je ponechdna koleje & 4b s ugitecénou délkou cca
90 m.

Navrhujeme napojeni koleje &. 5. V ZST Rychnov n.K. také na solnickém zhlavi
spojkou do koleje ©.3. z diivodu urychleni manipulace s vozy a tim minimalizace
omezovani osobni dopravy.

Kolej ¢. 5 je v ZST Rychnov n/K zapojena na Solnickém zhlavi odbocnou vyhybkou. Toto
reSeni bylo dohodnuto na vvrobnich poraddich a umoZiuje minimalizaci omezovdni osobni
dopravy.

Upozoriiujeme, Ze pro pfipadné vypolty je nutno uvaZovat délky souprav jiZ s vozy
dlouhymi 32-33 m, kterymi je vozovy park patrovych voz( pestupng obméhovan.

Zaddani pocitalo s prodlouZenim délky vozii z 27 na 31m. Neni mozné zménit vstupni
paramelry pred dokoncenim projekiu! DelSi vozy neni mozné ve véisi mive vyuzit a rozhodné
neni moiné znich sestavit cely 9-ti vozovy Mn viak pro SKODA AUTO v Kvasindch.
Duvodem je omezend délka koleji dand prostorov¥mi moznostmi v st Solnice, zejména
délkou kolej ¢.2a a kolejemi ¢.102-106 na viecce SKODY AUTO. Prodlouzeni koleji by
vyvolalo zcela zdsadni prestavbu stanice. Bude nutné i do budoucna pocitat s omezenim
délky viaku dle délky dopravnich koleji. Je numé doreSeni v dalsim stupni dokumentace.
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Spréva zelezniéni dopravni cesty, staini organizace
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Sprava Zelezniéni dopravni cesty

VAS bOPIS ZN.: dokumentace

ZE DNE: 11. 2011

NASE ZN. (&j). 1 222/12-S8Z-UT SUDOP PRAHA a. s.
POC. LISTY: O Ol8anska 1a

POC. PRILOH: O 130 80 Praha 3

POC. LISTUPR.: O

VYRIZUJE: Fridrich

TEL.: 972 244 833

FAX: 222 251 985

E-MAIL: fridrich@szdc.cz

DATUM: 1.2.2012

Zvyseni kapacity trati Tyni§té n. O. - Castolovice — Solnice, 2. c¢ast, rekonstrukce

zst. Castolovice, pfipominky k PD

K diléimu odevzdani vy$e uvedené dokumentace ma Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace, Stavebni sprava zéapad, Usek technicky oblasti pfipravy Praha a oddéleni
Zivotniho prostfedi nasledujici pfipominky.

Zelezniéni svrsek, spodek, pozemni stavby (zpracovatel Karel Fridrich, tf. 972 244 833)

Na rozpiskach objednatele uvadéjte celym nazvem »Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace®, obdobné i v textu v identifikaénich Gdajich (dale uz Ize zkratku). V rozpisce musi byt
uveden (téZ) vedouci zpracovatelského tymu podle nabidky, resp. smlouvy o dilo. Dale Zadame
vypustit poznamku pod rozpiskou.

Chybéji Casti E. 1.6 Potrubni vedeni, G Naklady a ekonomické hodnoceni. H2 H3al

A Pravodni zprava:

- A.1 ,charakter stavby" popsat tak, aby bylo srozumitelné pro nedrazni pracovniky v Uzemnim
fizeni; doplnit, Ze jde obsahem o dokumentaci pro Uzemni fizeni (oboje i v jinych ¢astech PD).

- A2.1.2 misto TPP je spravné TTP.

- A2.1.3 prvni dvé véty posledniho odstavce nejsou pfili§ srozumitelné, upravit tak, aby bylo
jasné, Ze stavba obsahuje zabory mimodraznich pozemk( vé&. ZPF.

cvor

- A.2.2iv Castolovicich jsou nastupi$té vnéjsi, jazykové a poloostrovni, nikoliv ostrovni.

- A23.1 tab. ,uspora provoznich pracovniki“ v Rychnové zlistane dozorce vyhybek, ale
vrozsifené pracovni dobé (bude zaji$tovat kontrolu konce viakil v useku do Solnice
s telefonickym zplsobem dorozumivani); tab. ,propustnosti uvadét stav po popisované stavbé
(. s AH v&. oddill v mezistani€nich usecich Tynisté — Castolovice a Castolovice — Rychnov),
nikoliv s vyhledovymi vyhybnami. Doplnit technické kapacitni udaje (rekonstruovanych
stanicnich zab. zaf., TZZ, PZS, délky koleji, po&ty nastupist a vyhybek..., zabory).

- A.2.4 kapitolu prepsat vzhledem k neschvaleni 1Z, zméné pravidel pro schvalovani 1Z a nutnosti
zpracovat SP tak, Ze se odkaze na soubézné zpracovavanou ,Studii proveditelnosti zvyseni
kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice" (IKP CE, 2012).

- A.3 do podkladt doplnit TES, u pouzitych dokumentaci (1Z, TES) doplnit zpracovatele a rok
zpracovani.
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B.1 Souhrnna technicka zprava:

- B.1.3.1 v Castolovicich budou zfizena dvé nastupiété, jedno poloostrovni (bez podchodu)
u 1. SK s pfistupem pres centraini pfechod, jedno jazykové mezi 2. a 4. SK. Obg& provozné
technologické budovy (text pod odrazkami) budou po stavbé trvale obsazeny.

- B.1.3.2.4.1 nastupiété v Castolovicich viz vyse. Popis &astolovického kolejisté neni pfesny —
hlavni podminkou pro navrh tvaru kolejisté bylo vytvoreni dvou koleji pro nakladni viaky délky
alespofi 321 m, odvozenou od délky koleji vie¢ky Skoda Auto a. s. v st. Solnice; témito
kolejemi jsou 3. a 3a. SK. Doplnit dale zdavodnéni navrhu 5. SK (s ur€enim pro odstaveni voz(
pro vie¢ku Skoda Auto a. s.) pozadavkem SZDC NP, véetné odkazu na stanovisko. Kolej 6a.
neni vytazna, ale odstavna.

- B.1.3.2.4.2 v Rychnové nad Knéznou bude spolu jednim vné&j§im nastupi§tém vybudovano
jedno poloostrovni nastupisté.

- B.1.3 chybi prehled doté&enych cizich siti (napojeni vodovodu technologickeé budovy
Castolovice, napojeni kanalizaci obou pozemnich staveb, zalsténi odvodnéni Zst. Castolovice)
a stanoviska vlastnikl siti k navrzenému fegeni.

- vcelé STZ neni uvedeno, Ze stavba pfedpoklada zasah do vlecky Orsil a. s. s pfemisténim
dvou vyhybek a hlavné sneseni viedky severné od kolejisté Zst. Castolovice. Protoze pFed
snesenim vie¢ky musi prob&hnout zrugeni vleCky Draznim Ufadem, o n&Z musi pozadat jeji
(neznamy) majitel, nutno ji2 v tomto stupni dofesit zpUsob zruseni viedky.

- B.1.4 doplinit tabulku ploch zabord (trvalych, docasnych; ZPF, PUPFL, ostatni) s &lenénim po
katastralnich Uzemich. :

- B1.7vizkA24. Zde ale maji byt uvedeny také pozadavky na doplfiujici prizkumy (radonovy
pro budovy, geotechnicky pro praZcového podiozi a vsakovani) a podobné.

B.1.1 Geotechnicky priizkum:

- Podle tab. 3 se v sondé KS6 neprovadéla staticka zatéZovaci zkouska, podle pfilohy provedena
byla. Rozlozeni sond neni optimalni a pro nemalé &asti stanic neposkytuje informace.

- Chybi prizkum v mist& navrzenych vsakovacich Zeber v st. Castolovice, nutny pro dolozeni
funkénosti navrzeného fegeni. Navrh je zaloZen na jediné kopané archivni sondé coz je
nedostate¢né.

H.1 Doklady z vyrobnich porad. Dopliite stanovisko SZDC NP k navrhu 5. SK v 2zst. Castolovice
z12.2011.

E.1.1, E.1.2 Zelezniéni svréek, spodek, nastupi&té

S koncepci Fedeni obou Zelezniénich stanic souhlasime.

SO 02-11-02-01 ZST Castolovice, Zelezniéni svréek. TZ: kap. 3.1.1 Castolovice lezi na trati 021,
nikoliv 031. Kap. 3.1.3 v 1. SK dnes neni upevnéni KS. Kap. 5.1.1.1 hlavni podminkou pro
navrzeny tvar kolejisté bylo vytvoreni dvou koleji pro nakladni viaky délky alesport 321 m,
odvozenou od délky koleji vieéky Skoda Auto a. s. v st. Solnice; t&mito kolejemi jsou 3. a 3a. SK.
Doplnit dale zdivodnéni navrhu 5. SK (s uréenim pro odstaveni vozu pro vieéku Skoda Auto a. s.)
pozadavkem SZDC NP, véetné odkazu na stanovisko. Kolej 6a. neni vytazna, ale odstavna.
Kap. 5.1.1.2 u 3.+3a. SK uvést navic i celkovou délku koleje mezi navéstidly L3 a S3a.
Kap. 5.1.1.3 v PD uvaZovat z nového kolejového rostu (49E1 na betonovych prazcich s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim) i 3.+3a. SK, protoze vyziskany rost z jediné koleje nebude stadit
ani pro kusé a manipulaéni koleje. Tabulka vyhybek: neni uvedeno, jaké tvaru jsou vyjmuté
vyhybky vleky Orsil a. s. a zda je Ize pouzit zpét v posunuté poloze; pokud to mozné neni,
navrhnout nové vyhybky 1. generace.
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SO 02-11-02-01, Situace: prodlouzit ponechavanou &ast 6. SK a2 ke koncovému styku trhané vyh.
8, aby se za rampu vesly alespof dva vozy. Oblouk v 6a. SK upravit na nejméné R=190 m. Viz
take k nastupistim. Charakteristické pricne fezy: CH1 vyh. 6S popsana jako ,uzitd", v rozporu se
situaci a TZ. CH2 stezku mezi 2. a 6. SK navrhnout ve sklonu 12 %, i tak ale je rozdil nivelet TK
pfi dané osové vzdalenosti velky. Tloustka kolejového loZze v 1. a 3.+3a. SK ma byt 0,35 m.

SO 02-11-02-02 ZST Castolovice, Zelezniéni spodek. TZ kap. 5.1.2 sklon trativod(i 3 %o dopinit
souhlas OTH s timto fe$enim (alespof odkazem na projednani na poradé, popt. i konferenénim
projednanim). Charakteristické pfiéné rezy: vzhledem ke sklonu trativodu 3 %o nebudou trativodni
trubky ve vétsiné fezt uloZeny do pisku, ale na betonové loze.

SO 02-11-02-02, Navrh praZcového podiozZi: doplnit popis Usekld véetnd uvazované
charakteristické hodnoty modulu pretvarnosti, doplinit vypodet Unosnosti (nejen navrh). Vypoget
promrzani (tab. 6) je pro jeden z typ(i sanace chybny, pfi ndvrhu zlepsené zeminy nelze uvazovat
§ promrznutim zeminy tl. 0,40 m. Dimenzovani na 20/40 MPa se ale vztahuje jen k hlavni (1.) a
predjizdné (nejspi§ 3.+3a.) koleji, ostatni koleje (5., 2., 4.) maji byt dimenzovany na 15/30 MPa
(ZKPP 50 MPa). V CH1 je pod vie¢kou navrzeno vodorovnych 0,15 m $térkodrti, s &imz
souhlasime, ale tento navrh neni v TZ ani v Navrhu prazc. podloZi. V Podélném profilu chybi ZKPP
mostu v KU (smér Rychnov n. Kn./Kostelec n. O.).

SO 02-12-02-01 ZST éastolovice, nastupisté. TZ kap. 4.1.1 rozpor mezi popisem zabradli u
poloostrovniho néstupisté v TZ (ochranné) a v Fezu (pfi€né Fezy), pokud neni vygkovy rozdil pies
0,5 m, nechat trojmadiové. V TZ by mélo byt uvedeno, Ze jedno nastupisté je jazykové a druhé
poloostrovni. Situace: &elo jazykového nastupi$té musi mit &itku 32m i v pfipadé, Ze je jako
nastupni uvazovana jen jedna hrana (u nenastupni hrany bude misto ,slou¢ené linie* varovny pas
a mezi pasy musi byt 1,6 m). Charakteristické picné fezy (a situace): vzdalenost hran u 2. a 4. SK
ma byt 1680 mm.

SO 02-11-12-01 ZST Rychnov n. Kn., Zelezni¢ni svr§ek. TZ kap. 5.2.1.3 vkladany rost do 5. SK
bude regenerovany (ve VV je uvedeno). Situace: vyh. 1 je Obl-. Podélny profil: niveleta v zagatku
a konci Useku mimo rozsah vyrovnani koleje se nebude ménit. Pri¢né fezy: tloustka kolejového
loZe v1.a 3. SKma byt 0,35 m; CH4 v 3. SK ma byt dle TZ pruzné upevnéni.

SO 02-11-12-02 ZST Rychnov n. Kn., Zelezni¢ni spodek. TZ kap. 5.2.2 sklon trativodd 3 %o
dopinit souhlas OTH stimto fedenim (alespori odkazem na projednani na poradé, popf. i
konferenénim projednanim). Charakteristické pricné fezy: vzhledem ke sklonu trativodu 3 %o
nebudou trativodni trubky uloZeny do pisku, ale na betonové loze.

SO 02-11-12-02, Navrh prazcového podiozi: dopinit popis Usekl véetné uvazované
charakteristické hodnoty modulu pFetvarnosti, doplnit vypoéet Unosnosti (nejen navrh). Vypodet
promrzani (tab. 8) je chybny, pfi navrhu zlepSene zeminy nelze uvaZovat s promrznutim zeminy tl.
0,40 m. Ke zvaZeni, zda s ohledem na vysledky geotechnického prizkumu (ob& méfené
zatézovaci zkousky jsou vy$si nez 15 MPa) zlepsSeni zeminy nevypustit a nenahradit separa&ni
(popf. v Casti stanice vyztuznou) geotextilii. Podle pfiénych fezli pod 5. SK konstrukce prazcového
podlozi neuvedena v TZ ani v ,Navrhu prazcového podlozi“.

SO 02-12-12-01 ZST Rychnov n. Kn., nastupisté. TZ kap. 4.2.1: nastupisté u 3.SK je
poloostrovni jednostranné, nikoliv vnéjsi. Situace: vzdalenost hran kétovana 1,68 m V rozporu
s pricnymi fezy (kde je spravnych 1,67 m).

V ZST Rychnov n. Kn. by byly mozné uUspory pouzitim regenerovaného kolejového rostu a
vyhybek v plném rozsahu, vypusténim rekonstrukce pfimé ¢asti manipulaéni 5. SK, ziZenim obou
nastupist na $itku 2,5 m a vypusténim zabradli podél vnéjsiho nastupisté u 1. SK.

E.1.3 Zelezniéni pFejezdy

SO 02-13-01-01 Kostelec n. O. - C‘astolovice, felezniénl: prejezdy. U prejezdu ev. km 60,297
bude zrudena ¢ast nastupisté vychodné od prejezdu? VV: CU 2010 neni aktualni.
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SO 02-13-03-01 Castolovice — Tynisté n. O., Zelezniéni piejezdy. Bez pripominek.

SO 02-13-11-01 Castolovice — Rychnov n. Kn., Zelezniéni pfejezdy. Pfejezdy mimo feSeny
usek z dokumentace vypustit. Na pfejezdech bez PZS ma byt zakreslen rozhledovy trojuhelnik
dosazeny, ne fiktivni (pfejezdy ev. km 9,474 a 9,850) pro vy88i nez dosazenou rychlost.

E.2 Pozemni stavebni objekty

SO 02-16-02-01 ZST Castolovice, provozné-technologicky objekt, SO 02-16-12-01
ZST Rychnov nad Knéznou, provozné-technologicky objekt. TZ, identifikaéni udaje: chybné
vymezeni ,mista stavby a pro Gzemni fizeni neni vhodn& formulovan ,Charakter stavby". Kap.
3.2.1 budova v Rychnové n. Kn. bude trvale obsazena dopravnim zaméstnancem (staniénim
dozorcem) do doby realizace tratového zabezpedovaciho zafizeni v tseku Rychnov n. Kn. —
Solnice a mélo by byt uvedeno, jak pro n&j bude v té dobé zajisténo socialni zafizeni (v plvodni
vypravni budové). Chybi str. 11 TZ. S vlastnim stavebnim navrhem obou objektl souhlasime.

SO 02-17-02-01 ZST Castolovice, demolice pristavku vypravni budovy, SO 02-17-12-01
Rychnov nad Knéznou, demolice skladu a boéni rampy. Bez pfipominek.

Mostni objekty (zpracovatelka ing. Lenka Seidlova, tf. 972 244 825)

E.1.10 Protihlukové objekty

- sloupky pozadujeme navrhnout betonové

- kap. 6 - uvedeny objekty, které s PHS nesouvisi
- vy8ka PHS neodpovida Hlukové studii

- fez neodpovida architektonickému pohledu

E.1.4 SO 02-14-02-01 ZST Castolovice, most v km 58,157
Technicka zprava - kap. 2 - prostorové uspoiadani nejasné - ve stavajicim stavu jekekol.4a3
- kap. 3.2 - na co jiného most nevyhovuje, kromé prostorové priichodnosti
- kap. 5.2.1 - most pozadujeme na VMP 3,0 - stanice
- kap. 7.1.1.1 - stuperi korozniho namahani je C 5-1 (ne 1)
- posledni odstavec se zfejmé netyka tohoto SO
- kap. 8.1.1 - chybny nazev
- pfechody do trati a terénni Upravy chybi na vykresech
- na vykresech chybi déleni praci
- kap. 8.1.3 - letopodet poZzadujeme vlysem
- kap. 9.1 - chybi na vykresech :
- chybi paZeni pojizdéné koleje - i ve vykazu vymér
- kap. 11.1 - uvedeny neplatné predpisy
pfil. 2.1 - chybi ¢isla souvisejicich SO a PS
pfil. 2.2 - poZzadujeme doplnit pfi¢ny fez a pldorys
- vyska terénu viigi Fimse zfejmé chybné vykreslena
pril. 2.3 - pozadujeme doplinit souvisejici SO a PS - v&. popisu
- pozadujeme vykreslit pfechody, drenaze, zabradli, rozhodujici kéty (osa koleje -
zabradli), terénni Gpravy, sanace koryta
- drenaze pozadujeme vyvést na terén na obou stranach
pfil. 2.4 - pozadujeme dodrzet VMP 3,0
pfil. 2.5 - pozadujeme doplnit déleni SO
pfil. 2.6 - chybi pazeni
- nivelacni zna€ky poZadujeme vypustit
- nerezové potrubi chybi na ostatnich pfilohach
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Provozni a dopravni technologie, POV (zpracovatel ing. Petr Kunik, tf. 972 244 851)

Cast B:

1.

Kap 2.2.1 Trafova technologie, osobni doprava: Nejsou uvedeny vlaky Os Tyniété n.O. —
Doudleby n.O. zahustujici takt ve $pi¢kach pracovnich dnti na 30 minut.

2. kap. 2.3 Staniéni technologie a vychozi stav #st. Castolovice: U zastavek by bylo vhodné
zminit, zda je mozZny bezbariérovy nastup do viaku za pfedpokladu, Ze je tento nizkopodlazni
(4. vysku hran 550 mm nad TK a ostatni).

3. kap. 2.4 Stanicni technologie a vychozi stav Zst. Rychnov nad Knéznou: U zastavek by bylo
vhodné zminit, zda je mozny bezbariérovy nastup do viaku za pfedpokladu, Ze je tento
nizkopodlazZni (tj. vy$ku hran 550 mm nad TK a ostatni).

4. kap. 2.5 Zhodnoceni vychoziho stavu: Upfesnit, Ze dopravu v potfebné kvalité a s rezervou
zajisti pocet dopravnich koleji v Zst. Castolovice, ale nikoliv jejich konfigurace, resp.
dostupnost z jednotlivych tratovych koleji. Pfestavovani vlaki od/do Solnice nelze povazovat
za kvalitni dopravu®.

5. kap. 4.1 ZST Castolovice: V tigténé dokumentaci chybi str. 28.

6. kap. 4.2.2 ZST Rychnov nad KnézZnou, potreba dopravnich koleji: UzZiteéna délka 3. SK je téz
329 metr(.

7. kap. 4.2.2 ZST Rychnov nad KnéZnou, potfeba dopravnich koleji: \/ posledni odrézce tykajici
se nového ZZ vypustit ,z CDP*.

8. kap. 4.2.3 ZST Rychnov nad Knéznou, tspora pracovniku: K Uspofe pracovniki v celém
uvadéném rozsahu dojde az po pfipadném dokondeni dalgi stavby zahrnujici TZZ Rychnov
nad KnézZnou — Solnice. Do té doby bude stanice obsazena zaméstnancem zjistujicim konce
vlakt od Solnice.

9. Chybi ¢ast B.6 Organizace vystavby!! Obecné informace v kapitole 6 jsou zcela nedostateéné.

Cast D1.13:

10. Zst. Castolovice: Bylo by vhodné dopracovat téZ vyhledovy stav (obdobné& jako u Zst. Rychnov

11.

n. K.) s kompletni 5. SK.

st. Castolovice: Navéstidlo L2 posunout pred pfechod na 2. nastupisté tak, aby na vjezdu od
Kostelce n. O. na 2.SK byla umoznéna rychlost 80 km/h (navésténi jen hornim svétlem).

Zabezpecovaci zafizeni (zpracovatel ing. Zbynék Zunt, tf. 972 244 733)

PS 02-01-02-01 ZST Castolovice, SZZ

1.

2.

5.

6.
7

Ridici ¢ast elektronického stavédla zst. Castolovice musi byt pfipravena pro budouci roz§ifeni
0 SZZ Zst. Kostelec nad Orlici.

Napéjeni elektronického stavédla v Zst. Castolovice nutno dimenzovat s ohledem na umisténi
fidici ¢asti SZZ, ktera bude spole¢na pro dalsi stanice (Rychnov nad Knéznou, Kostelec nad
Orlici a vyhledova vyhybna Slemeno).

V zst. Castolovice s ohledem na pfistup cestujicich na 2. nastupisté zvazte moznost zfizeni
cestového navéstidla u 2K.

V situaénim schéma Zst. Castolovice je pro vyhledovy stav uvedena nespravna zabrzdna
vzdalenost 400 m.

Pro v€asnou anulaci PZS P4031 v km 58,262 by bylo vhodné doplnit poéitaci body (nebo jiny
detekeni prvek pro anulaci) primo u prejezdu.

V TZ bod 3.2.3.5 Kabelova lavka - upravte posledni odstavec tak, aby byl srozumitelny.

V TZ neni vénovéna dostateénd pozornost provizornimu zabezpe&ovacimu zafizeni.

PS 02-01-11-01 Castolovice — Rychnov n.K., TZZ

8.

V TZ je uvedena nespravna kilometricka poloha umisténi vystroje hradla Synkov.
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PS 02-01-12-01 ZST Rychnov n.K., SZZ
9. TZ nefesi, jakym zpUsobem bude kontrolovana celistvost viaku s ohledem na skuteCnost, ze
v Useku Rychnov n.K — Solnice z(istane stavajici TZZ 1. kategorie - telefonické dorozumivani.

Prejezdy:

10. U v8ech dotéenych pfejezdd nutno a spinit podminky TS 3/2007-Z ,Dalkové ovladana zvukova
signalizace pro nevidomé doplfujici prejezdové zabezpelovaci zafizeni.”

11. Nové budované PZS musi byt v reléovém provedeni s elektronickymi prvky a v souladu
s CSN 34 2650 ed. 2.

12. Pro v8echny dotéené piejezdy nutno dolozit rozhledové poméry.

13. Pro prfejezdy, u nichZz se méni rozsah zabezpeceni nutno dolozit Rozhodnuti DU o zméné
zabezpedeni.

14. U pfejezdu P4033 v ramci stavby nutno fesit Upravu nastupisté véetné zamezeni pohybu osob
mezi vystraznik a kolej.

Sdélovaci zafizeni (zpracovatel Petr Svejk, tf. 972 244 824)

Stavajici kabelizace

- stavajici dalkovy kabel je nutné ukondit v novém technologickém objektu a zrusit vypich ve
vypravni budové

- doplnte ochranu a pfipadné prelozku stavajicich dalkovych kabeld SZDC a optického kabelu
CD-T

4.1.1 Diagnosticky opticky kabel (DOK)

- ukonceni optického kabelu bude v souladu s pokynem SZDC C.j. 44764/09-OAE ze dne
31. 8. 2009 ~ doplinit do technické zpravy

- do vykazu vymeér doplinit kabelovou knihu plant (pokud tam JiZz neni) — plati i pro TK

4.2. Mistni kabelizace .
- v pfehledovém schématu MK chybi v Zst. Castolovice a Rychnov nad Knéznou propojovaci
kabel mezi technologickym objektem a vypravni budovou

4.3.1 Pfenosovy systém

- navrzené pfenosové zafizeni bude zatlen&no pod stavajici dohledovy a konfiguracni nastroj
sité — CTM (Cisco Transport Manager) — doplnit do technické zpravy

- do vykazu vymer doplnit pfislusny poget licenci pro za&lenéni navrzenych uzltd SDH do CTM

4.5. Informacni zafizeni pro informovani cestujicich
- dopliite do technické zpravy a vykazu vymér kolikaradkové budou informaéni tabule

4.10.1 Tratovy radiovy systém
- doplite blokové schéma TRS

Chybi vykaz vymeér.

Elektro, silnoproud (zpracovatel Milan Balén, tf. 972 244 834)
Cast E 3.6. Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovl. odpojovady

SO 02-19-01-01 Kostelec - Castolovice, kabel, rozvody, osvétleni, pfipojky PZS
- viextu techn. zpravy je Gdaj o ,osvétleni zastavky Kostelec nad Orlici“, dale v$ak z popisu
neni patrné, zda Upravy vlastniho osvétleni zastavky jsou pfedmétem naplné tohoto SO
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PZS v km 58,966
PZS v km 60,297
PZS v km 60,587
Bez pfipominek

SO 02-19-02-01 Zst. Castolovice, kabelové rozvody nn a dprava osvétleni

- platnost pfilozeného stanoviska CEZ Distribuce, a.s. k navy$eni rezervovaného pfikonu
C. 4120527297 ze dne 15. 1. 2010 byla ukongena 15. 1. 2011 — nutno pozadat distributora
o prodlouzeni platnosti

- vtextu techn. zpravy se nespravng uvadi, Ze navrh osvétleni stanice je proveden dle
CSN 12464-1 (tato norma plati pro vnitini pracovni prostory)

- dokumentace uvadi nedostateé¢né parametry navrhovaného venkovniho osvétleni — Udaje
doplnit a upfesnit s odkazem na poZadavky pfislu§né normy a predpisu SZDC E11

- vramci pfipravné dokumentace musi projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy zaijistit
zpracovani protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy dle predpisu SZDC E11

SO 02-19-03-01 Castolovice — Tynisté n.O., pfipojky nn pro PZS

PZS v km 51,449
Bez pfipominek

PZS v km 52,142 5
- neni uvedena hodnota stavajiciho jisti¢e pred elektromérem, chybi stanovisko CEZ Distribuce,
a.s. k navy$eni rezervovaného prikonu

PZS v km 53,277

PZS v km 53,750

PZS v km 54,650

- ztextu techn. zpravy ani z jiné &asti dokumentace neni patrné situovani TS Rasovice ani jiny
jakykoliv Udaj o této TS (majetek CEZ Distribuce, a.s. nebo SZDC 8.0.) a zda se bude jednat o
rozsifeni stavajiciho nebo zfizeni nového odbérného mista pro PZS

PZS v km 55,850

- ztextu techn. zpravy ani z jiné &asti dokumentace neni patrny rozsah Upravy resp. vymény
elektromeérového rozvadéée RE, nového rozvadéée RE2 a jejich situovani

- vtextu techn. zpravy se uvadi Udaje o ,osvétleni zastavky Cestice", dale véak z popisu neni
patrné, zda jsou pfedmétem napiné tohoto SO néjaké Upravy vlastniho osvétleni zastavky

SO 02-19-11-01 Castolovice Rychnov n.K., kabel. rozvody, osvétleni, PZS

- ztextu techn. zpravy ani z jiné &asti dokumentace neni patrné, zda stavajici odb&rné misto
zlstane bez Uprav, zda dojde &i nedojde k navy$eni rezervovaného ptikonu, neni zmin&no
situovani nového rozvadéée RO

- zpracovani zmifiovaného protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy (nastupiété) v ramci
pripravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy

Zastavka Synkov v km 3,776

- dokumentace neobsahuje doklad o projednani navrhu pfipojky nn s provozovatelem DS CEZ
Distribuce, a.s. a jeho stanovisko k navrhovanému navy$eni rezervovaného pfikonu
v odbérném misté

- zpracovani zmifiovaného protokolu o uréeni venkovniho osvétieni drahy (nastupiété) v ramci
pfipravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy
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Zastavka Slemeno v km 5,675
- zpracovani zmihovaného protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy (nastupisté) v ramci
pfipravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy

PZS v km 5,694
Bez pfipominek

PZS v km 7,495

PZS v km 7,960

- dokumentace neobsahuje doklad - stanovisko provozovatele DS CEZ Distribuce, a. s.
k navrhovanému navyseni stavajiciho rezervovaného piikonu v odbérnych mistech

Zastavka Rychnov nad Knéznou v km 9,676

- ztextu techn. zpravy ani zjiné ¢asti dokumentace neni patrné zda stavajici odb&rmé misto
zustane bez Uprav, zda dojde &i nedojde k navydeni rezervovaného pfikonu, neni zminéno
situovani nového rozvadéée RO

- zpracovani zmiflovaného protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy (nastupisté) v ramci
pfipravné dokumentace musi zajistit projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy

SO 02-19-12-01 ZST Rychnov nad Knéznou, kabelové rozvody nn a tprava osvétleni

- dokumentace nepojedndva o problematice souvisejici s navy$enim rezervovaného pfikonu
(chybi stanovisko CEZ Distribuce, a.s.) — neni patrné zda dojde k Upravé méficiho mista
(obchodniho méfeni) ve vztahu k CEZ Distribuce, a.s. a jakym zpUsobem bude napojena nova
technologicka budova

- vtextu techn. zpravy se nespravné uvadi, Ze navrh osvétleni stanice je proveden dle
CSN 12464 -1 (tato norma plati pro vnitfni pracovni prostory)

- dokumentace uvadi nedostate¢né parametry navrhovaného venkovniho osvétleni — Udaje
doplnit a upfesnit s odkazem na pozadavky pfisludné normy a predpisu SZDC E11

- vramci pfipravné dokumentace musi projektant ve spolupraci s provozovatelem drahy zajistit
zpracovani protokolu o uréeni venkovniho osvétleni drahy dle predpisu SZDC E11

Cast E 3.4.0hfev vymén (EQV)

SO 02-18-02-01 ZST Castolovice, EOV

SO 02-18-12-01 ZST Rychnov nad Knéznou, EOV

Bez pfipominek

Elektro, silnoproud (zpracovatel Ing. Milan Benes§, tf. 972 244 825)
CastD.3.5

PS 02- 03- 02- 01 Zst. Castalovice, rekonstrukce prihradové transformovny TS 35/0,4 kV
Jedna se o stoZarovou trafostanici 35/0,4 kV s hermetizovanym transformatorem o instalovaném
pfikonu 160 kVA . Technickou zpravu, schéma zapojeni a vykaz vymér je nutné doplnit o Udaje
tykajici se uzemnéni stozarové trafostanice /stavajici i nové rekonstruované/. Uzemnéni je tfeba
nové obnovit! Do dokumentace je nutné dopinit modem pro pfenos udaji obchodniho méfeni
energetickych veliéin na energeticky dispedink SZDC SZE s. o. v Hradci Kralové. V dokumentaci
chybi rovnéz Udaje o zplsobu feseni kompenzace /stavajiciho i nového feseni/. Chybi protokol
o urCeni prostfedi a seznam pouzitych elektrotechnickych norem. V dokumentaci neni fegen
pfechodovy stav napajeni elektrickou energii v dobé, kdy stavajici trafostanice bude demontovana
a nové zafizeni trafostanice po montazi zprovoznéno. V dokumentaci chybi koordinaéni situace
s umisténim trafostanice. V dokumentaci ani v technické zpravé neni dolozeno, zda trafostanice
se nachazi na pozemcich ve vlastnictvi SZDC s. o.
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Dokumentace neni oznacena &islem provozniho souboru. Chybi vyjadieni CEZ Distribuce a. s.
0 moznostech navySeni pfikonu elektrické energie a ve vykazu vymér neni uvedena polozka
zahrnujici naklady vyplyvajici z vyhladky ERU &. 81/2010 Sb. O podminkach pfipojeni k vefejné
energetické soustavé.

S0 02- 16- 02- 01 ZST Castolovice, provozné - technologicky objekt

3.2.2 Elektroinstalace

V nove technologickém objektu — dokumentace zcela chybi, chybi energeticka bilance, chybi
uzemneéni objektu vnitfni i vnéjsi, chybi umist&ni rozvadéée s podruznym meéfenim véetné hodnot
jisticich prvkd. Chybi rovnéz vykaz vymér tykajici se elektroinstalace. Chybi protokol o uréeni
prostiedi. Neni feSeno napojeni technologie na dohledové centrum /dle TS 2/2008/, alkoliv
v technické zpravé se uvadi, Ze zde bude umistén integraéni server pro technologie sdélovaci a
informaéni véetné ASHS, klimatizace a vytapénil V technologickém objektu je navrzena
samostatna baterie pro napajeni technologie sd&lovaciho a zabezpe&ovaciho zafizeni. Neni
feSeno dal$i technologické zafizeni jako automatické nabijee & UPS pro feSeni zaskoku ele.
energie pri vypadku napajeni z vefejné distribuéni sité. Chybi seznam platnych norem véetn& TKP
tykajici se uvedené problematiky.

Umisténi elektrického agregatu pro nouzové napajeni je nutné Ffesit pod uzamykatelnym
pristfeskem popfipadé v oddéleném prostoru v technologické budove.

V dokumentaci ani v technické zpravé neni doloZeno , zda technologicka budova se nachazi na
pozemcich ve viastnictvi SZDC s.o.

Zivotni prostiedi (zpracovatelky ing. Jarmila Karnecka a ing. Jana Kolafova, tf. 972 244 849)

Souhrnna &ast —~ Souhrnna technicka zprava - Hiukova studie B.1, pF.c.2

Str. 2 kap. 1.1 Hygienické limity hiuku v chran&nych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru — opravit definici téchto prostor(l pfesné dle zakona &. 258/2000 Sb. — spravné
— s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemka.

Str. 6 kap. 1.5 Nejistota vypoétu — opravit dle nového nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.

Str. 13 kap. 6. Vyhodnoceni situaci a navrh protihlukovych opatieni — chybi méfici body, alespon
dva (jeden u RD, kde je navrZzena PHS). Vypo&tené hodnoty by pak mély vétsi vypovidajici
hodnotu. Provéfit pouziti staré hlukové zatéZe. Z jakého dlivodu uvadite v zavéru této kapitoly
pouziti bokovnic?

Souhrnna ¢&ast Vliv stavby na Zivotni prostfedi B.3

Str. 10 kap. 4 Vliv na mimolesni zeler: tato kapitola je pfevedena do dal$iho stupné — projektu
stavby, jak bude probihat odhad naklad(i na kaceni a nahradni vysadbu, kdyz neni proveden
dendrologicky prizkum? Jak se budou tyto naklady stanovovat v dal$ich stupnich?

S pozdravem

Ing. Pavel Mathé
namétek feditele pro fizeni Useku technického
Stavebni spravy zapad se sidlem v Praze

Kopie _
SZDC SSV ing. Pilny
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Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace

Vas dopis zn: 97/2012-SSV-03-Bru-Pi Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Ze dne: 1112012 . . .
Nase zn - 5284/2012-0PD Stavebni sprava vychod
. Nerudova 1
Vyfizuje: Ing. Pavel Riha
Telefon: 972 325 863 772 58 OLOMOUC
Mobif: 602 762 249
E-mail: riha@szdc.cz
Datum: 27 .1.2012

Pfipominky k pFipravné dokumentaci »Zvyseni kapacity trati Tyni$té nad Orlici — Castolovice — Solni-
ce, 2. éast, rekonstrukce zst. Castolovice *

K pfedloZené pfipravné dokumentaci (PD) mé Usek provozovani drahy nasledujic! stanovisko:
1. Odbor provozovani drahy (zpracovatel Ing. Pavel Riha)

Obecné pfipominky

- Vcelé pfediozené dokumentaci pozadujeme pouzivat terminologii zakona &. 266/1994 Sb. v platném
Znéni.

- Z hlediska prostorové prichodnosti trati nutno dodrzet GSN 736320 a 734959,

-V celé dokumentaci pozadujeme jmenované spolecnosti a organizace oznagit pfesné podle Obchodniho
rejstiiku CR, v dokumentaci aktualizovat i jejich organizaéni struktury.

- Vcelem dokumentu pozadujeme stavbou dotéené traté uvadst dle Prohlaseni o draze celostatni a regi-
onalni, nikoliv podle jizdniho fadu pro cestujicl (KJR).

-V dokumentaci poZadujeme pouzivat Slovnik dopravni terminologie vydany v roce 2009 Ministerstvem
dopravy CR (http://www slovnikdopravy.cz/) a to hlavné z davodu jednoznacného vykladu a pochopeni
dokumentace r(znymi profesnimi skupinami (napf. Zelezni¢ni stanice neni totéz co vyhybna),

- Vcelém dokumentu poZaduje uvadét formaing spravné nazvy platnych dokumentl a predpist Spravy
ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace tak, aby problematika byla jednotng chapéna véemi profes-
nimi skupinami.

- Za usek naméstka GR pro provozovani drahy plati stanovisko ¢.j. 57866/2011-OPD ze dne 22.12.2011
i pro tuto pfedloZenou pfipravnou dokumentaci.

- Vcelé dokumentaci pozadujeme nazvy zadastenych drah (vleek) uvadét dle UP vydanych Draznim Ura-
dem Praha a na styku drah poZadujeme vyfesit majetkopravni vztahy. Upozorfiujeme na skuteénost, ze
projektantem uvadény termin ,mimo provoz" neni v souladu s Zadnym platnym zakonem.

Priivodni zprava (PZ)

- Strana 7 - tabulka ,Uspora provoznich pracovnikl" ~ doporuCujeme piejmenovat na ,Uspora doprav-
nich zaméstnancl" a pozadujeme uvést jejich skutednou usporu. Uspora 37,498 zaméstnancil v této
pfipravované stavbé nenf reaina.

- Nazvy Synkov a Lipy pozadujeme sjednotit ~ neni totéz zeleznicni stanice a vyhybna — viz vyse.

- Spravce hmotného investiéniho majetku SZDC - zadame aktualizovat nazvy — viz vyse.

Souhrnna technicka zprava (ST2)

- Misto stavby (strana 5) — piipominky - viz vyse.

- Strana 10 - popis ZST Castolovice - z dopravné technologického hlediska se neslucuje poloostrovni na-
stupisté s podchodem (mimo Groven koleji) — zadame opravit dle CSN 73 4959.

- Strana 13 - pfi popisu PS 02-01-12-01 se zfejmé omylem pie o ZST Castolovice — poZadujeme opra-
vit, ve stejném bodé se pise o ,kontrole celistvosti viaku®. Tento pojem zadame upfesnit ve smysliu
pfedpisovych ustanoveni.

- Strana 32 - upozoriiujeme na skute&nost, 2e Hasidska zachranna sluzba (HZS) je sougast SZDC, s.o.

Provozni a dopravni technologie (PDT)

- Pozadujeme formalné spravné pojmenovat (podle pfilohy & 1 ke Smérnici generalniho feditele &.
11/2008)) jednotlivé ¢asti ~ napfiklad bod B.6 — organizace vystavby.

- Bod 23 - traté 2adadme znaéit dle Prohlageni o draze — viz pozZadavek vy$e. V tabulce ,Vie¢ky“ na
strané 10 — zadame vle¢ky znadit dle UP DU Praha a popsat jejich stav v souladu s platnym z&konem,
s uZitim pojmu ,, £.¢. mimo provoz" nesouhlasime — viz vyse,

prava Ielernidal dopravni casty. st orgenizan

o

o

zapsana v obohodnim resifiky o MEsiskéns soude v i
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Posledni tabulku na strané 12 dole — 2adame upfesnit, resp. doplnit a uvést zdroj dat.

V bodé 2.4 (strana 13) — tabulka vlecky na trati - ve sloupci ,Poznamka® — nesouhlasime s pojmem ,mi-
mo provoz”, stav Zadame upfesnit - viz vyse.

Strana 14 - Tabulka , Koleje* uvadéna délka koleje ¢. 5a neodpovida soucasnému stavu a popis po-
stradateinych zafizeni neni pro ZST Rychnov nad KnéZnou aktualni.

Strana 21 — bod 4.1.1 koncept 2adame doplinit o polozeni ¢asti koleje &. 5 a moznost zFidit pinohodnot-
nou kolej v dalsich etapach.

Strana 27 - tabulka koleji — zadame doplinit o ¢ast dopravni koleje &. 5.

Bod 4.2.3 - udaje o Uspote dopravnich zaméstnancil je v celé dokumentaci nutné sjednotit, uspofit
v Rychnové nad KnéZnou 6,122 zaméstnanct vidime jako nerealné — viz nise.

PDT a Prilohy PDT zadame provazat s textem jednotlivych dokumentaci — napf. schéma ZST Castolo-
vice — navrhovany stav neni v souladu se Souhrnnou technickou zpravou, strana 22, SO 02-11-02-02
(Zelezni¢ni svrSek ZST Castolovice). Realizaci &asti dopravni koleje &. 5, ktera bude v ramci této stavby
ukoncend zarazedlem v km, 57,946 poZadujeme (] 57866/2011-OPD ze dne 22.12.2011), v tomto
smyslu zad&dme upravit text v celé PDT - viz vyse,

Jiz v ramci této stavby doporuéujeme, odchyiné od zadavacich podkladd, zahrnout zastavku Rychnov
n. K. do obvodu ZST Rychnov n. K., aby bylo mozno bez provoznich problémt zajistit avizovany poza-
davek objednavatele regionalni dopravy vést osobni viaky a2 na zastavku Rychnov n. K.

Odbor fizeni regionalnich center provozu (zpracovatel p. Bohuslav Vasicek, tel. 972 241 035; Ing. Ha-
jek, tel. 972 341 662)

Provozni a dopravni technologie (PDT)

Strana 13 - tabulka personainiho obsazeni — Zadame aktualizovat, soudasna personalni potieba v ZST

Castolovice je 4,975 vypravéich.

Strana 15 — tabulka personalniho obsazeni — Zadame aktualizovat = soudasna personaini potfeba

vZST Rychnov nad Knéznou je 3,743 vypraveich a 3,684 dozorce vyhybek.

Pozadujeme provérit, zda pfi nové konfiguraci kolejisté bude mozno uskute&iovat vykladku uhli na ma-

nipulani koleji &. 5 jako v sougasnosti (pfi vykladce provadi pfepravce posun s vozy vratkem smérem

do nesnesené ¢asti koleje &. 5a).

Pfilohy

Z navrZeného grafikonu viakové dopravy neni mozno bez odhlagky z ZST Rychnov nad Kné?nou do

ZST Solnice v éasové poloze 6 hod a 14 hod uskute&nit jizdu nésledného Os viaku z ZST Solnice za

Mn viakem.

Resenim tohoto problému je: :

e vybudovat tratové zab. zafizeni v Useku Rychnov n.K. - Solnice

* Upravit GVD a vést nasledny osobni viak a2 po odhlasce z ZST Castolovice do ZST Solnice

*  zgjistit odhlasku z ZST Rychnov n.K. (obsadit ZST Rychnov n. K. zaméstnancem se zkouskou D02,
popf. DO3)

s pfipadné po dohodé s dopravcem zajistit pfi prijezdu ZST Rychnov nad Knéznou ,viak vjel cely* do
ZST Castolovice

V asove poloze 18:00 doporudujeme Mn viak vést do ZST Solnice po dojezdu viaku Pn do ZST Casto-

lovice.

V Casove poloze 22:30 doporuéujeme vést Pn viak z ZST Solnice po dojezdu viaku PN do ZST Castolo-

vice.

Zabezpecovaci zafizeni

Priloha 13 — Situagni schéma ZST Castolovice

U dopravni koleje ¢&. 2 doporucujeme pfed centralnim pfechodem zfidit cestové navestidlo Lc2 z divodu
moznosti navazani na (pfipadné) vystrazné zatizeni zfizené na prechodu

Navéstidlo Se v km 57,486 na vieéce ,A* nezahrnovat do stavby (posun by si mél zajistovat vieckar).
Oznaceni vyhybky na viegce doporudujeme A1,

Chybi dopravni program z 3. staniéni koleje na kolej 1a + dopinénf dopravniho programu na koleji 1a.
Navrzené sefadovaci navéstidlo pred vyhybkou &, 6 doporucujeme zménit na cestové.

Ve vyhledovém stavu u TK smér Rychnov nad Knéznou opravit zébrzdnou vzdalenost na 700m.

Priloha 15 - Situa&ni schéma Catolovice — Rychnov nad KnéZnou
Vzdalenost mezi navéstidly PiLo a Lo — Synkov - (950 m) a PfL a L ZST Rychnov nad Knéznou (1110
m) uvést do souhlasu s TNZ 34 2620 &1. 4.5.1 (vice nez dvojnasobek zabrzdneé vzdaienosti).

Priloha 17 - Situaéni schéma ZST Rychnov nad KnéZnou - navrhovany stav
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U dopravni koleje ¢. 1 doporuéujeme pred centrainim pfechodem zfidit cestové navéstidio Le1 z diivodu
navazani na (pfipadné) vystrazné zafizeni ziizené na pfechodu

Pfi pfedani EMZ na solnickém zhlavi v ZST Rychnov nad KnéZnou dojde ke spusténi vystrahy na PZS v
km 8,859. V blizkosti EMZ umistit i skffniku pro mistni oviadani tohoto PZS.

Priloha 18 - Situaéni schéma ZST Rychnov nad Knéznou — vyhledovy stav
navrzeny dopravni program a zvoleny druh a oznaceni navéstidel ve sméru na Solnici neodpovidaji

Sdélovaci zafizeni

Tratova radiovy systém

Pripravna dokumentace poéita pouze s obsazenim vypravéim ZST Castolovice. Po ukondeni této stavby
se pocita s obsazeni vypraveim i ZST Solnice. Projekt musi fesit | ovladani TRS vyprav&im ZST Solnice.

. Odbor operativniho fizeni provozu (zpracovatel Ing. Jan Kfemen, tel. 972 244 641)

Provozni a dopravni technologie (PDT)

Popis technologie provozu pro jednotlivé varianty kolejového feseni ZST Castolovice (strana 23)
Pristavba koleje ¢. 5 — v odrazkach vyhody a nevyhody projektant uvadi, 2e tato varianta vyZaduje nasa-
zeni vetsiho poctu hnacich vozidel a zavadi dalgi misto manipulaci s vozy, zajisténi vozidel, zkousku
brzdy, coz véak neni nijak zd{ivodnéno ani popsano v popisu technologie prace Mn viaku v ZST Casto-
lovice. Vzhledem k tomu, 2e z hlediska technologie je tato varianta podobna varianté s vyuzitim stavajici
3. koleje, oproti které se ale usetfi jeden posun za oznaénik, povazujeme uvedené body (nutny vyssi po-
Cet hnacich vozidel, dali misto manipulaci s vozy, svésovani vozidel, zkouska brzdy atd.) v odstavei vy-
hody a nevyhody za zcela bezpfedmétné (svésovani a zajisténi vozidel i odpovidajici zkouska brzdy je
potfeba i ve variantné s vyuzitim stavajici 3. koleje). Naopak zde chybi srovnani této varianty s variantou
vyuZziti stavajici 3. koleje.

VioZeni kolejové spojky do poloviny 1. a 3. SK ~ v odrazkach vyhody a nevyhody projektant uvadi jako
nevyhodu obtizné hiedani mezer mezi viaky osobni dopravy pro vjezd Mn viak{ od Rychnova na stanié-
ni kolej 1a v Castolovicich. Takto formulovany bod povazujeme za bezpfedmétny. Mn viaky nebudou
vjizdét pouze na kolej 1a, ale budou vjizdét, resp. odjizdet na/ze 3. koleje pfes kolej 1a, takze probléem
je pfedevsim v obsazeni rychnovsko-kosteleckého zhlavi Mn viakem pfi viezdu a odjezdu od/do Rych-
nova, coz je ale ve vsech variantach de facto stejné, tzn. nijak to tuto variantu neznevyhodnuje. Naopak
zde opét chybi srovnani s pfedchozimi variantami kolejového feseni ZST Castolovice (varianta se Spoj-
kou mezi 1. a 3. SK napf. nebude vyzadovat posun za oznaénik a umozni podstatné rychlejSi manipu-
laci s loZzenymi a prazdnymi vozy v obvodu ZST Castolovice).

Vyhodnoceni a doporuceni — odrézka vyhled (10 — 12 par(i Mn pro Skoda Auto za den); s ohledem na
poZadavek dostavby 5. SK doplnit s jakou technologil prace se pogita v Castolovicich u Mn viakg;
v pfipadé, Ze by i nadéle jezdily z Tynité n. Orl. viaky o 18 vozech a bylo nutné jejich déleni v ZST Cas-
tolovice, bude pfi jakémkoliv vyuziti 5. SK nutny posun za ozna&nik na tynistském zhlavi. Z tohoto dd-
vodu pozadujeme zvazit jiz v této stavbé vysunuti vjezdového navéstidia S od Tynisté n. Orl. véetné
oznacniku tak, aby pfi posunu na tomto zhlavi nebylo nutné sjednavat PMD, tzn. aby se mezi krajni vy-
hybku, resp. pfislu§né sefadovaci navéstidlo a oznaénik veslo alespon pozadovanych 9 vozli a hnaci
vozidlo.

Technologicky graf prace Mn viaki pro potfeby Skoda Auto (strana 25)

Technologicky postup Vin/Min v ZST Tynisté n. Orl, — projektant uvadi nutnost vykonani Upiné zkougky
brzdy, coz v8ak neni v tomto pfipadé potfeba. Vzhledem k tomu, Ze pfedpokléddame pfijezd uceleného
vlaku vozd pro nakladku automobilt, dojde v ZST Tynisté n. Orlici pouze k pfepfahu, ktery Uplnou
zkousku brzy nevyzaduje. Dale doporuéujeme, aby jiZ v béhem odbaveni viaku v Tynisti n. Orl. byla pfi-
pravena zprava o brzdéni pro dva samostatné vlaky, na které bude plvodni vlak rozdélen
v Castolovicich a nebylo tedy nutné zpravu o brzdéni znovu sepisovat az v Castolovicich.

Technologicky postup Mn viaku pii rozdéleni soupravy v ZST Castolovice — projektant uvadi nutnost
provedeni jednoduché zkousky brzdy, coz po odvésgeni jednoho vozu nebo skupiny voz(i na konci viaku
neni potieba. Sepsani zpravy o brzdéni provést jiz v ZST Tynistéd n. Orl.

Technologicky postup Mn viaku po piijezdu 1. dilu lofenych vozd a pred odiezdem 2. dilu prazdnych
vozu — projektant uvadi nutnost vykonanf (piné zkousky brzdy, kterou je v8ak nutné provést pouze
v pfipadé, Ze by vozy byly odstaveny déle ne2 24 hodin, coz neni tento pfipad, tzn. uplna zkouska brzdy
pouze zbytecné prodiuzuje technologii prace. Sepsani zpravy o brizdéni provest jiZz v ZST Tynisté n. Orl.
Technologicky postup Mn viaku po piljezdu 2. dilu do Castolovic a spojeni pfed odjezdem — zpravu o
brzdéni doporudujeme sepsat jiz v predstihu.
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Technologicky postup Mn/NEx viaku v ZST Tynisteé nad Orlici — projektant opét uvadi nutnost vykonani
Upiné zkousky brzdy, coz vtomto pfipadé povazujeme za zbyte¢né. UZB bude muset probéhnout u
obou &asti viaku pHi jejich sestave po nakladee v Solnici, tzn. dalgi UzZB jiz nenl nutna.

Kapitola 4.1.4 Potieba koleji celkem a navrh Upravy kolejist' ~ Ohtev vymeén

Po pfipadne vystavbé 5. SK v celé délce predpokladame osazeni EQV i na vyhybku ¢ 14 v ZST Casto-
lovice. Veskera technologicka zatizeni ZST Sastolovice tak pozadujeme dimenzovat tak, aby vyhovéla

Sestava modeloveho grafikonu

Projektant uvadi, Ze sestava modelového GVD Je pfevzata z rozpracované SP Tynisté n. Orl. — Castolo-
vice ~ Solnice. Modelovy GVD v uvedena SP véak nepoditad s moznou technologii déleni viak( pro $ko-
du Auto v ZST Castolovice. Z tohoto davedu pozadujeme doplnit variantu modeloveho GVD pro cely
usek Tynisté n. Orl. - Castolovice — Solnice pro variantu, kdy budou viaky pro $kodu Auto déleny v ZST
Castolovice {modelovy GVD alespon pro $pitkovou cast dne).

Dopravni opatfeni po dobu realizace stavby

PoZadujeme doplnit jednotlivé stavebni postupy. Navrh stavebnich postupli poZzadujeme zpracovat na-
sledujicim zptisobem:

veskeré stavebni prace vyZadujici nepietrzité vyluky tratovych koleji slougit do jedné nepfetrzité vyluky
Vv celém useku Tynisté n. Orl. — Castolovice — Solnice, ktera bude realizovana v dobé celozavodni dovo-
lené ve Skode Auto, tato skutednost viak omezuje moZnost realizace vyluky v této podobé pouze na
obdobi letnich prazdnin;

pro pfipad, kdy nebude mozneé realizovat stavbu tak, aby probéhia pouze jedna nepfetrzita vyluka
v dobé celozavodni dovoleng v zavodeé Skoda Auto, pozadujeme navrhnout variantné stavebni postupy

Ing. Pavel Skala

povéreny/figenim
useku naméstka ye%rélniho feditele

Pro provgzovani drahy
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VASDOPIS ZN.: 97/2012-SSV-U3-Bru-Pi

ZE DNE:

NASE ZN. (&) 2937/2012-OAE
POC. LISTU: 2

11.1.2012 oy ev r P
0 Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.

Stavebni sprava vychod

POC. PRILOH: 1 Nerudova 1
POC. LISTU PR.: Paré &.4 PD stavby 77258 Olomouc
VYRIZUJE: Ing. Zdengk Zahradnik Sprava Zelaznicni dofravl casty, |Poga] 7
TEL: 222335369 Stase;f.g'i'%;?%’;; AL \ ,
S mittarm v amae -
FAX: 2223 35380 , B }p
E-MAIL: zahradnik@szde.cz g):;.c 2 7 UT 2012 i-'.‘oh C/ C/ 7
' |
DATUM: 20.1.2012 ;W
(SRR 1 5 ]ph'bh
Vée:  ,,ZKT Tynisté n.Orl. — Castolovice — Solnice, 2. ¢ast, rekonstrukee st.

Castolovice*
Stanovisko OAE k PD stavby.

V piiloze dopisu &j.97/2012-SSV-U3-Bru-Pi ze dne 11.1.2012 jsme od vés obdrZeli

pripravnou dokumentaci stavby ,,ZvySeni kapacity trati Tyni$t& nad Orlici — Castolovice —
Solnice, 2. &ast, rekonstrukce Zst. Castolovice na zpracovani pfipominek k technologické
casti stavby, zpracované firmou SUDOP Praha, a.s. v terminu 02/2012.

K predloZené dokumentaci méme nésledujici pfipominky:

. Zabezpelovaci zaFizeni

Uvodem poznamenavame, Ze ve vSeobecné &4sti musi byt provedena zména
zadavatele v zakladnich Udajich stavby, nebot’ investice byla od 1.1.2012 pfesunuta na
Stavebni spravu vychod se sidlem v Olomouci. Termin odevzdani je 02/2012.

Zst. Kostelec nad Orlici je vybavena atypickym RZZ ruské vyroby ECM-C 2.
kategorie dle TNZ 34 2620 z roku 1985, na které chybi ndhradni dily a které je na
hranici Zivotnosti. SZZ nebylo rekonstruovéno.

Zst. Castolovice je vybavena zafizenim obdobnym jako v Zst. Kostelec nad Orlici
s tim, Ze v ramci rekonstrukce vyhybek na tyni§t'ském zhlavi v roce 2004 musely byt
rekonstruovany vyhybkové kolejové obvody (VKO) 25 Hz z hlediska jejich rozvétveni
a nahrazeni VKO 275 Hz.

Nové SZZ bude 3. kategorie dle TNZ 34 2620 elektronického typu se svételnymi
navestidly, elektromotorickymi prestavniky a pogitadi naprav. Nové TZZ bude 3.
kategorie dle TNZ 34 2620 s PN a s oddilovymi navéstidly.

Jednotlivé provozni soubory (PS):

PS 02-01-01-01 Kostelec n:Orl. - éastolovice, TZZ

Nove TZZ typu automatické hradlo s PN a oddilovymi navéstidly bez pfipominek.
Upravy pfejezdovych zabezpelovacich zafizeni vobvodu TU Kostelec n.Orl. —
Castolovice budou soudésti PS 02-01-01-01, Bez pfipominek.

PS 02-01-02-01 Zst. Castolovice, SZZ

Novym elektronickym SZZ bude vybaveno tplnym elektronickym SZZ v rozsahu 13
v.j. se svételnymi ndvéstidly, motorickymi prestavniky a PN. Vybaveni troviiového

Obchodni firma: Sprava Zeleznidni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Dlazd&na 1003/7, PSC 110 00
Zapis v obchodnim rejst¥iku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 70994234 DIC: CZ70994234 www.szde.cz



prejezdu vkm 58,262 bude souddsti PS 02-01-02-01. Vyhledové bude SZZ v st.
Castolovice délkové ovladano ze Zst. Tynisté n. Orlici. Bez pfipominek.

Pro zabezpeleni stavebnich postupit bude pouZito stavajiciho SZZ a vyménovych a
ustiednich zamkd. Soudasti uvedeného PS bude i klimatizace.

PS 01-01-03-01 Castolovice — Tynisté n. Orl., TZZ

Nové TZZ typu automatické hradlo s PN oddllovynn navéstidly na hr. Lipa bez
pfipominek. 5ks piejezdd bude zahrnuto do PS 01-01-03-01.

PS 02-01-11-01 Castolovice — Rychnov n, TZZ

Nové TZZ typu AH s PN s oddilovymi navéstidly na hr. Synkov bez pfipominek. Osm
kust piejezdovych zafizeni je soudésti PS 02-01-11-01.

2. Sdé&lovaci zafizeni (zpracoval: ing. Husnik, 1. 35421)
Sdelovaci zafizeni bez pfipominek.

3. Silnoproudé zatizeni, DRT (zpracoval: p.Knap, 1. 35479)
Silnoproudé zatizen{ bez pfipominek.

e

G

Ing. Josef Sibrava
feditel odboru
automatizace a elektrotechniky

Piiloha: paré ¢.4 PD stavby
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Sprava zeleznitni dopravni cesty, statni organizace
Reditelstvi
Diazdéna 1003/7

Sprava Zeleznitni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.. Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Ze dne: Stavebni sprava vychod

Nase zn.: 6641/12-OTH Nerudova 1

Vyfizuje: Ing. Panchartek 772 58 Olomouc

Telefon: 972 235 470 Na védomi:

'g"‘::;;l' anchartek@szd Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
panchartek@szdc.cz Stavebni sprava zapad

Datum: 3.0.2012 Sokolovska 278/1955

190 00 Praha 9

Zvy$eni kapacity trati Tynisté .0. — Castolovice — Solnice, 2. &ast, rekonstrukce zst. Castolovice

K predloZené pfipravné dokumentaci mame nasledujici pfipominky:

Zelezniéni svréek, spodek, nastupisté, prejezdy (zpracoval Ing. Panchartek):

Privodni zprava (str. 6) — projektant chybné& uvadi, ze v zst. Castolovice budou vybudovana ostrovni
nastupisté. Popis novych nastupist musi byt v souladu s CSN 73 4959.

PrOvodn{ zprava (str. 7) — nejsou nam ziejmeé vypocty v tabulce Uspory provoznich pracovnik(.

Souhrnna technicka zprava (str. 10) — projektant chybné uvadi, Ze pfistup na nastupisté v Zst
Castolovice bude podchodem. Ve skute&nosti méa byt ziizen centralni pfechod.

Souhrnna technicka zprava (str. 21) — projektant uvadi tloustku kolejového loZze 0,3 m pod loznou
plochou betonového prazce. U hlavni staniéni a pfedjizdné koleje to v8ak musi byt 0,35 m (pfipominka
se tyka i str. 22).

Souhrnna technicka zprava (str. 22) — nastupiété u koleje & 1 v Zst. Castolovice bude poloostrovni,
nikoliv vnéjsi.

Souhrnna technicka zprava (str. 22) — v 2st. Castolovice je chybn& popsano napojeni koleje &. 2
do koleje &. 2. Spravné mé byt do koleje &. 1.

Souhrnna technicka zprava (str. 23) — nastupisté ¢. 2 v Zst. Rychnov n.K. bude poloostrovni.

Souhrnna technicka zprava (str.23) — nastupisté ¢. 2 v Zst. Castolovice nemUze byt ze strany od koleje
¢. 1 opatfeno zabradlim. Dale nam neni zifejmé, pro¢ by nastupidté u koleje €. 4 mélo byt formalné
ukonéeno drive, nez fyzicky kon&i. Pozadujeme provéfit moZnost smérové Upravy koleje €. 4 tak, aby
na konci nastupisté byla dodrzena minimalni pfedepsané $ifka.

Souhrnna technicka zprava (str. 24) — nastupisté u koleje &. 3 v Zst. Rychnov n.K. neni vné&jsi.

Souhrnna technicka zprava (str. 26, protihlukové stény v Zst. Castolovice) — pFedpokladame, Ze text byl
okopirovan z jiné stavby (neni nam nic znamo o trakénich sloupech a navéstnich lavkach v této Zst.).

TZ Zel. svrdku a spodku — na str. 3 je chybné uvedeno &islo traté podle JR (031). Spravné ma byt 021.

TZ 2el. svrsku a spodku — tratové tfidy zatiZzeni jsou popsany chybné. Spravné ma byt Letohrad —
Tynisté n.O. C3 (20 t/ 7,2 t) a Castolovice — Solnice C2 (20t/6,4 1).

TZ zel. svrdku a spodku (str. 7) — nastupisté u koleje &. 1 v zst. Castolovice neni vné&jsi.

TZ zel. svrsku a spodku (str. 7) — v zst. Castolovice je chybn& popsano napojeni koleje ¢. 2 do koleje
&. 2. Spravné ma byt do koleje €. 1.

TZ Zel.svrsku a spodku (str. 7) — predpokladame, ze kolej ¢. 6a v Zst. Castolovice bude slouzit
pro odstavovani souprav, nikoliv jako vytazna.

TZ zel. svréku a spodku {str. 7) — pro potfeby VNVK bude slouzit v Zst. Castolovice kolej &. 6.

Sprava ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Diazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
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TZ zel. svrsku a spodku (str. 8) — u koleje &. 4 v zst. Castolovice je uvedena uzitet¢na délka 103 m,
v situaci je vSak uvedeno jednou 103 m a jednou 266 m. Pozadujeme opravit.

TZ Zel. svr8ku a spodku (str. 8) — u koleje & 2 v zst. Castolovice je uvedena uziteéna délka 414 m,
ve skuteénosti je v8ak tato kolej kratsi.

TZ Zel. svr8ku a spodku (str. 8) — u koleje & 1 v Zst. Castolovice je uvedena uzitetna délka 414 m,
ve skutecnosti je viak tato kolej kratsi.

TZ Zel. svrsku a spodku (str. 8) — v textu je uvedeno, Ze vyhybky tvaru S49 druhé generace budou v Zst.
Castolovice vloZeny do koleje ¢. 1 (resp. 2). Podle tabulky vyhybek jsou v8ak v8echny vkladané vyhybky
tvaru 549 druhé generace. Pozadujeme uvést do souladu. Dale nesouhlasime s vioZenim novych
vyhybek tvaru S49 druhé generace do vie¢ky Orsil.

TZ Zel. svréku a spodku — v zst. Castolovice je chybng navriena jednotna tloustka kolejového loze
pod loZnou plochou betonového prazce 0,3 m.

TZ Zel. svrsku a spodku (str. 10) — u ZKPP je uvedena konstruk&ni vrstva ze $térkodrti tloustky 0,14 m.
Minimalin{ pfipustna tioustka je véak 0,15 m. '

Priloha ¢ 5 Zel. svr8ku a spodku — navrh prazcového podioZi v Zst. Castolovice je navrzen jednotné
pro viechny koleje. Je nutné rozliSovat koleje hlavni, pfedjizdné a ostatni.

TZ Zel. svrdku a spodku (str.12) — nastupisté &. 2 v zst. Castolovice nem(ize byt ze strany od koleje &. 1
opatfeno zabradlim. Dale ndm neni zfejmé, pro¢ by nastupisté u koleje ¢. 4 mélo byt formalné ukonéeno
dfive, neZ fyzicky kongi. PoZadujeme provéfit moznost smérové Upravy koleje ¢&. 4 tak, aby na konci
nastupisté byla dodrzena minimalni pfedepsana 8irka.

Podélny profil zst. Castolovice — poloméry zaoblen! lom sklond nivelety koleje neodpovidaji polomérim
uvedenym v situaci stavby.

Podélny profil zst. Castolovice — podéiny profil je véech kolejich shodny? Pokud ano, tak lom koleje v km
57,670 je ve vyhybce €. 10, pficemz jeho polomér je pouze 2000 m.

Castolovice — pozadujeme provéfit moznost umisténi odjezdového navéstidla u koleje €. 2 ve sméru
na Tynisté n.O. pred centraini pfechod tak, aby bylo mozné vjizdét na kolej &. 2 rychlosti 80 km/h
od Kostelce n.O. (mozn& bude nutné vlozit pfed vyhybku &. 6 cestové navéstidlo pro moznost spojovani
souprav — zkraceni useku koleje pojizdéné podle rozhledovych poméra).

Castolovice — v koleji &. Ba je uvedena rychlost 40 km/h, polomér 175 m pro tuto rychlost véak nevyhovi,
Castolovice — kolej &. 5 nema zFizeno odvodnéni.

Castolovice (pfi&né fezy) — chybné navrzena tloustka kolejového loze pod loZznou plochou betonového
prazce (pro hlavni a pfedjizdné koleje musi byt navrzeno minimainé 0,35 m).

Castolovice (pFitné Ffezy) — je nutné opravit vzdalenost nastupnich hran od os pfilehlych koleji
v obloucich s poloméry mensimi nez 1500 m.

Castolovice — ha néstupisti &. 2 pozadujeme navrhnout zabradli méstského typu.

Castolovice (pfiény Fez & 3) — navrh sklon&né plochy (8,33 %) smé&rem k budové povaZujeme
za nevhodné fedeni. Projektant provéFi moznost fesit tento prostor vhodnéjsim zplsobem.

Castolovice (ptiény fez &. 4) — k Gemu slouzi osvétleni ziizené vpravo od koleje &. 5?

Castolovice — plastova trativodni potrubi ve sklonu men&im nez 5%o musi byt uloZena na betonovy
podklad.

Castolovice (ptigny Fez &. 6) — stavebni dilec U3 nenf nutné navrhovat.

Castolovice — v situaci stavby je uvedena kfizovatkova vyhybka (v pfipadé realizace koleje &. 5 v celé
délce) jako prvni generace. PoZzadujeme opravit na druhou generaci.
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Castolovice ~ v dal&im stupni dokumentace poZadujeme provéfit takové Upravy kolejisté, aby nebylo
nutné mit v koleji &. 2 protismérné oblouky a u oblouk v koleji &. 1 doplnit u obloukll bez prechodnic
pfechodnice.

Rychnov n.K. (TZ str. 13) — nastupisté &. 2 neni VNEjsi.

Rychnov n.K. (TZ str. 13) — v &lanku 5.2.1.2 je uvedena kolej €. 4. V zst Rychnov n.K. véak 2adna kolej
¢. 4 nebude.

Rychnov n.K. (TZ str. 14) — chybné& navrzena tloustka kolejového loze pod loznou plochou betonového
prazce (pro hlavni a pfedjizdné koleje musi byt navrzeno minimaing 0,35 m).

Rychnov n.K. (TZ str. 14) — navrZena tloustka konstruk&ni vrstvy ze $térkodrti (ZKPP) neodpovida
navrhu v pfiloze ¢. 5.

Rychnov n.K. — plastova trativodni potrubi ve sklonu mengim nez 5%o0 musi byt uloZzena na betonovy
podkiad.

Rychnov n.K. — na nastupisti ¢. 2 poZadujeme navrhnout zabradli méstského typu.

Nastupisté (obecng) — v dal$im stupni dokumentace musi byt feSeny prvky pro osoby se sniZenou
schopnosti orientace.

Prejezd km 5,694 — odstranéna bude &ast nastupiété ve sméru do Rychnova n.K.

Prejezd km 8,321 — vozidlo jedouci od pfejezdu musi dat pfednost vozidllim jedoucim po hlavni
komunikaci. V tu chvili zUstane stat v nebezpe&ném pasmu pfejezdu.

Prejezd km 8,859 — neni fe$eno odvedeni vody z komunikace svaZujici se k prejezdu.

Prejezd km 55,850 — nastupisté se zkracuje ve sméru do stanice Castolovice. Déle je nutné dolozit, ze
délka nastupisté bude i po zkraceni vyhovuijici.

Prejezd km 58,262 — kam je odvodnéna kolej, ktera je v fezu chybné oznadena jako kolej &. 27

Prejezd km 60,297 — jak bude fe$ena bezpe&nost cestujicich pfi vystupovani z viaku, kdyz se zkracuje
cast stavajiciho nastupiste, které je jiz tak nevhodné rozdéleno pozemni komunikaci?

Prejezd km 60,587 — bude mozné odbogit od prejezdu do ulice Za Drahou? Pokud ano, je toto nutné
proveéfit vieEnymi kiivkami.

Protihlukové objekty (zpracoval Ing. arch. Andrét, tel.: 35493):

SO 02-15-02-01 ZST Castolovice, protihlukové stény

V dokumentaci neni mozZno (s ohledem na dopis naméstka pro modernizaci drahy &. j. 17038/11-Ol
ze dne 8. 4. 2011) stanovit material protihlukové stény bez fadného zdGvodnéni. Doporugujeme stanovit
u PhS jejf technické parametry (tj. rozméry, umisténi a akustické viastnosti), dale architektonické fegent,
pokud je zdlvodnitelné a nezpochybnitelné. Materidlové tedeni navrhne a2 zhotovitel stavby, toto
materialové Feseni po pfipadné konzultaci s projektantem a architektem stavby schvali technicky dozor
investora stavby (za predpokladu pouZiti systému PhS schvaleného- odborem tratového hospodarstvi
Feditelstvi SZDC).

Vzhledem k charakteru stavby a umisténi PhS doporugujeme doplinit protihlukovou sténu postupnymi
nabeéhy (mozno vyuZit i terénni Upravy nebo materidly bez deklarovanych akustickych viastnosti).
Naopak nejsme presvédéeni o nutnosti pouziti transparentnich prvkl u takto kratké stény.

Pozemni stavby (zpracovala Ing. Heltova, tel.: 35679):

Upozorfiujeme na znagny nesoulad textovych ¢asti A. Privodni zprava a B. Souhrnna technicka zprava.
Napf.: v &asti A je uvedeno, 2e v ZST Castolovice budou vytvofena ostrovni nastupiste, v Casti B
poloostrovni nastupiété. Dale je chybné uvedeno v bodu B.1.3., Ze v ZST Castolovice bude pFistup
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na nastupisté zajistén mimouroviiové — podchodem, ale v popisu SO 02-12-02-01 ZST Castolovice
nastupisté je uveden Uroviiovy centraini pfechod.

eV casti B je popis objektu SO 02-16-11-01 zast. Synkov, provozné technologicky objekt, ktery vak chybi
v Casti E.2.1. Pozemnf stavebni objekty — neni ani v technické zprave ani ve vykresové Casti. V rozporu
v Casti B a E.2.1. jsou také rozméry objektl SO 02-16-02-01 ZST Castolovice, provozné-technologicky
objekt a SO 02-16-12-01 ZST Rychnov nad Knéznou, provozné-technologicky objekt - v ¢asti B a v &asti
E2.1.

e PoZadujeme v8echny vy8e uvedené nesrovnalosti v dokumentaci dat do souladu a opravit.

Mostni objekty (zpracoval Ing. Nec¢ekal, tel.: 35271):

K pfipominkéam byla pfedéana pfipravna dokumentace &ast E.1.4., paré 5. K pfedlozené dokumentaci
na opravu mostu, kterou zpracovala firma SUDOP PRAHA as., stfedisko Hradec Kralové nemame
zésadnich pfipominek.

OTH OMT poZaduje, aby do pfipravné dokumentace byl doplnén piiény fe2 stavajiciho stavu mostniho
objektu. Do vykresu pfil. 2.4 — dopinit osové vzdalenosti koleji a posuny koleji, provedené zmény barevné
odligit. Pfi provedeni ochranné vrstvy SVI a podkladu pod drenaz lze vyuzit min. tf. betonu C25/30 —
ve vykresu pfil. 2.5 je uvedena tf. betonu C30/37. Pfechodovou oblast fesit v souladu s predpisem S4
pfiloha 24. Soucasti pfedlozené pfipravné dokumentace nebyly finanéni naklady stavby. Dal§i stupen
projektové dokumentace musi byt zpracovan v souladu se smérnici generalniho feditele SZDC &.11/2006
pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich a predlozen k posouzeni na SZDC.

Pfiloha: 1 x dokumentace

Ing. Jifi Kozak
feditel odboru tratového hospodarstvi
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Sprava dopravni cesty severovychodni Cechy
se sidlem v Hradci Kralove

) U Fotochemy 259
Spréva eleznicni dopravni cesty 501 01 Hradec Kralové
VAS DOPIS ZN.;
ZE DNE: Odbor technického rozvoje
NASE ZN. @. |.):
POC. LISTL: Ine. Tif iy
. Jifi Pospf{sil
PO, PRILOH: & P
POC. LISTU PR.:
% . s Zde
VYRIZUJE: Simiinek Jindfich
TEL. 972341282
E-MAIL: simunek@szdc.cz
DATUM: 27. ledna 2012

Véc: ZvySeni kapacity trati TYni$té n.O. — Castolovice — Solnice*,

K projektové dokumentaci vy¥e uvedené akce nemame p¥ipominek.

Viadimir Svoboda
pfednosta SBBH SDC
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Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Spréva dopravni cesty severovychodni Cechy
se sidlem v Hradci Kralové

, » U Fotochemy 259
Spréva elezniéni dopravni cesty 501 01 Hradec Kralové
VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NASE zN. gy /12-SDC HKR - 300 Technicky odbor
POC. LIsTU: SDC severovychodni Cechy
POC. PRILOH:
zde
POL. LISTO PR.:
VYRIZUJE: Ing.Cech Jifi
TEL.: 972 341 578
E-MAIL: Cechl@szdc.cz
DATUM: 12.1.2012

Véc: Vyjadieni Spravy trati Hradec Kralové k piipravné dokumentaci na
s»ZvySeni kapacity trati Tyni§t€ n.OQ. — Castolovice — Solnice, 2.¢ast,
rekonstrukce #st. Castolovice*

- KypfedloZené dokumentaci nemame zasadnich p¥ipominek. P¥ipravné dokumentace je zpracovéna
v souladu se zdznamy z vyrobnich porad dne 12.10.2011 2 23.11.2011.

- Ve stavebni &asti E.1.3 str. 15 — 17 souhrnné tdaje o Zel. prejezdech neodpovidaji skutednosti

- PoZadujeme pfedloZit dalsi stupeii projektové dokumentace k projednani.

Ing. Jiti Cech
vedouci technického odd&leni
Spravy trati Hradec Kralové

v

Spréva zeleznitnl dowcesw,
Gt

statnl orgapizete @
sprava d@grav%;ﬁ 8y i Gochy
 Fatochemy 258, 801 01 Hradep/Krélové
1C: 7099423 .?lé:(&??(} 234
. 4} '
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Sprava Zelezniéni dopravnf cesty, statnf organizace

Sprava dopravni cesty severovychodni Gechy
se sidlem v Hradci Krélové

St U Fotochemy 259
Spréva Jefezniéni dopravnl cesty 501 01 Hradec Kralové
VAE DOPIS ZN.:
ZE DNE: ) Technické odd&leni
NASE ZN. (8)):  SDCSVC-400 Ing. Jifi Pospi¥il

POC. LISTU: 1
POt PRILOH: 0
EOC. LISTO PR.: O

VYRIZUJE: Tomek Viadimir
TEL: 724 594 520
E-NMAIL: tomekv@szde.cz
DATUM: 30.01.2012

Véc: Vyjadfeni k PD ,,Zvy$eni kapacity trati Tynité n. O. — Castolovice —
Solnice 2 &ast, rekonstrukce 3st. Castolovice*.

Ve studii je uvedeno u SZZ #st. Castolovice, Ze byla provedena v roce 2004 komplexni
rekonstrukce tohoto zafizeni, pro upfesn&ni v tomto roce byla provedena pouze rekonstrukce
¢asti venkovniho zafizeni sudého zhlavi — vymény & 8,10,11,12 s gelistovym zavérem a
néhrada KO 25 Hz SSSR za KO 275 Hz.

Pfipravovani samostatna PD rekonstrukce PZS km 1,212 a 9,713 trati Castolovice —
Solnice je znaSeho pohledu vhodna vzhledem ke staff a nevhodnosti systému na silnicich
prvai tfidy. Je pouze nutné tyto projekty pfizpdsobit této PD, jednoznaéné stanovit zpusob
obsluhy osobni dopravy na zastavku Rychnov n/Kn a zpé&t do #st, Rychnov n/Kn a upravit takto

projekt rekonstrukce tohoto pfejezdu.
Doporu€ujeme kontrolu celistvosti obou b¥even uvaZovanych zavor PZM?2.

Ing. Josef VaSata

Zéstupyi‘ednosty SSZT/
/ T T T
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Spréava Zelezniéni dopravni cesty, stgmf organizace

Spréva dopravnf cesty severovychodrni Cechy
se sidlem v Hradci Krélové

U Fotochemy 259
Spréva Zeleznicni dopravn{ cesty 501 01 Hradec Kralové
VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE;
NASE ZN. (&)): SDC severovychodni Cechy
POC.LISTO: 1 Usek technického ndméstka
POC. PRILOH: 0 Hradec Kralové
POC. LISTUPR.: 0
VYRIZUJE: Ing. Libor $ip
TEL. 972341227, 606716287
E-MAIL: Sip@szde.cz
DATUM: 30.1.2012

Véc: PFipominky SMT k pFipravné dokumentaci wZvy$eni kapacity trati Tynists
nad Orlici — Castolovice — Solnice, 2. gast, rekonstrukce 3st. Castolovice*

K pfedlozené pfipravné dokumentaci nZvySeni kapacity trati Tyni$té nad Orlici —
Castolovice — Solnice, 2. &ast, rekonstrukce 3st. Castolovice* z hiediska objektl Spravy
mostl a tunell nasledujici pripominky:

1. Pfipominky se vztahuji pouze k &astem PD, které se tykaji objektd SMT tj. 8O 02-14-
02-01 ZST Castolovice, most v km 58,157.

2. Technicka zprava str. 4 — spravecem objektu nejsou ,Ceskeé drdhy a.s....... .~

3. Technickd zprava str. 5 — neni ziejmé, zda uvedena tratova tiida zatl¥eni D4 je jiz pro
novy stav, stavajici tfida zatiZent je C3.

4. Technicka zprava — na str. 5 je uvedena volna vyska 3,5 m, na str. 6 je 3,45 m.

5. Technicka zprava odst. 5.2.1 ~ nespravné pouZitd zkratka MPP, platné je oznadeni
VMP jak je uvedeno déle v textu.

8. Technickd zprava str. 9 ~ vodst. 7 se uvadi mj. i ,protikorozni ochrana hlavnich
nosnikd®, a ,nezabetonovanych &asti ocelovych vyztuznych nosnikd®. Ty se ovéem na
této stavbé nevyskytuji.

7. Technicka zpréva str. 13 — uvedeny | nesouvisejici podkiady .17 a &.18.

Pfiloha 2.4 Pfi¢ny fez — pfi jednostranném skionu pFiénych drenazi za op&rami a &iice
mostu 15,77 m narGstajl znaéné& vykopové prace a plocha SVI. Vhodngjsi je provést
stfechovity sklon s vyusténim na obé strany mostu.

9. Dle CSN 736201 &l. 4.2.11 musi byt pro rychlost mensi nes 120 km/h ve stanici
uplatnén VMP 3,0 s rezervou 125 mm die &. 5.2.1. Na vykrese Pfigného fezu je
uveden VMP 2,5 a v pfipadé levé strany (Fimsovy nosnik) nenl ani spinéna podminka

rezervy. TaktéZ je chybny VNP 2,5 uveden i v Technické zprave odst. 5.2.1.
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10. Pfiloha 2.5 Podélny fez — pfechodova oblast véetng ZKPP neni navrzena v souladu
s pfedpisem SZDC S4, pfiloha 24, &. 5 a 8, obr. 1a a 4. Resp. obr. 6 byla-li zjistovana
unosnost v pfechodové oblasti geotechnickym priizkumenm.

11. Pfiloha 2.5 Podélny fez — $ipka s odkazem na ZKPP sméfuje do oblasti §térkového
loze, uvedend skladba ZKPP - $t&rkodrt 150 mm a mineraini smés 400 mm
nekoresponduje s kétami na Fezu 200 + 300 mm.

12. Pfiloha 2.6 Vykaz vymér — v pol. 15 je uvedena ,m&kka" ochrana izolace geotextilii,
v TZ a na vykresech je uvedena ,tvrda“ ochrana betonem.

pfednosta Spravy most(l a tunell
SDC severovychodni Cechy
se sidlem v Hradci Kralové
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Spréva ¥oloznitol dopravn] cesty

Spréva elekirotechniky a energetiky

UKLADAC! ZN.:
POC. LISTY: 2 SDC severovychodni Cechy
po¢. PRitoH: 0 Technicky odbor

poC. LISTU PR O

VYRIZUJE: Libor Trun&gek

TEL.: 972 342 388, 724 985 000
E-MAIL: Trunecek@szde.cz
DATUM: 1.2.2012

Véc: ZvySen{ kapacity trati Tyni§t¢ n.O.- Castolovice — Solnice, 2.84st, rekonstrukce Zst.
Castolovice — vyi. k PD

K pfipravné dokumentaci vy8e uvedené stavby mame tyto pfipominky:

1. Vhodnost umisténi gidla ovladani EQV v Zst. Rychnov nad Knéznou na
¢astolovickém zhlavi doloZit pisemné.

2. Zaijistit pfenos dat o technickém a provoznim stavu EOV datovou siti (v pfipadé jeji
realizace) na pracovi$té elektrodispeéinku SEE SVC do Hradce Kralové.

3. Napéjeni PZZ v km 58,966 trati Castolovice — Kostelec n.O. provest pfimo z nového
technologického objektu za méfenim pro zab. zafizeni jako PZZ v km 50,262
(sou€asné s nim). Napojeni ze zasuvkové skiing rozvad&ée pro osvétlovaci vés OV
11 z davodu moznych poruch a z diivodu nasazenf nahradniho zdroje je neZadouci.

4. V 3st. Castolovice je navrhovéna rekonstrukce stavajici stozarové TS. Ve studii
provediteinosti zvySeni kapacity trati Tynisté n.O.- Castolovice — Solnice je
navrhovana nova TS a VN pfipojka pro vyhybnu Synkov a vyhybnu Ra$ovice. V obou
pfipadech jsou z divodu instalovaného piikonu tyto stavby zbyteéné. Navic
v blizkosti uvaZované vyhybny Rasovice jiZ trafostanice SZDC stoji. Misto zbyte¢né
investice do obou uvedenych trafostanic se jako nejvhodngjsi jevi investovat do nové
trafostanice v Zst. Castolovice, kompaktni betonové (napf.Betonbau) misto
rekonstrukce stavajici stoZaroveé.

5. Pfi umisténi peronnich stoZzarkd na nastupisté upozorfiujeme na nutnost dodreni
vzdalenosti od hrany nastupisté dle CSN 73 49 59 — min. 2 m.

8. PoZadujeme piehodnotit navrh jedendcti sklopnych osvétlovacich stoZard délky 12 m
a pokusit se je nahradit osvétlovacimi vézemi délky 20 m. Jako problematicky se
ukazal pristup k uvedenym stoZarim se skidpécim zafizenim, pokud jsou umistény
v kolejisti. V zimnim obdobi se snéhovou pokryvkou je to nemozné.

7. Peronni sklopné stozarky 5,5 m poZadujeme v proveden| bez potieby sklapéciho
zafizeni.

8. Osvétleni kolejisté v Zst. Castolovice musi byt navrzeno dle EN CSN 12 464 — 2,
nikoliv CSN 12 464 — 1.
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9. Napajeni PZS v km 53,277 a daldich v km 53,750 a 54,650 trati Tynisté n.O. —

10.

Letohrad ze stavajici stoZarové trafostanice SZDC v km 53,277 se jevi jako
nevhodné a z hlediska instalovaného prikonu i zbyte¢né a to i s pfihlédnutim

k pfipadnému napajeni vyhybny Rasovice. Uvedena stavajici trafostanice SZDC se
nachazi na soukromém pozemku s velmi sloZitymi podminkami pfistupu. Jde o
podmacenou louku, kterd n&kdy zcela pfistup znemozni. V blizkosti uvedené TS se
nachazi i soukromy rybnik. Diky t&mto viiviim dochazi k postupnému narudovani
statiky zakladu stoZaru TS. Jako Fe$eni se nabizi premisténl TS mimo soukromy
pozemek na pozemek SZDC nebo GD a.s. Premisténim se rozumi vybudovani nové
TS. Nebo Fedit napajeni ze stavajici distribuéni sité NN, ktera slouzila k napajeni
byvalého vyhybkarského stanovidté v km 53,277 trati Tyniété& n.O. — Letohrad.
Ovladani osvétleni v jednotlivych st. a zastavkach je navrzeno dalkové pomoci
datové sité. V pifipadé Ze datova sit nebude zcela vybudovana a osvétleni bude jiz
hotovo je tf'eba fesit oviadani osvétieni mistns.

Ing. Ji¥{ Hijek /., %{;T;J,/,ﬂ

Pfednosta SEE b,;’/?’ UM/
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.. Ministerstvo dopravy ndbiezi Ludvika Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

SUDOP PRAHA a.s.
Olgansk4
130 80 Praha

o
Vs dopis znacky / ze dne  NaSe znacka Vylizuje / linka Praha
/ 7/2012-130-KR/1 Otava Karel, Ing. / 225 131 273 08.02.2012

Vée: Pripominky k pifpravné dokumentaci stavby "ZvySen{ kapacity trati Tyni§t& n. O. -
Castolovice - Solnice, 2.¢4dst, rekonstrukee ¥st. Castolovice"

PredloZend pifpravnd dokumentace (02/2012) zpracovand spole¢nosti SUDOP Praha, a.s., se
zabyvd Usekem Castolovice (véetng) — Rychnov nad Knéznou (vdetn&) a navazujicimi
mezistaniénimi Gseky. V rekonstrukcich Zelezniénich stanic Castolovice a Rychnov nad KnéZnou

jsou navrzeny nové technologické budovy v blizkosti stdvajicich vypravnich budov.

1) PoZadujeme provéfit moZnost umisténi nového zabezpelovactho zafizeni a daliich
technologif do stdvajicich drédZnich budov a k vystavbé novych technologickych budov
pristoupit aZ v pfipadg, Ze nebude nalezen vhodny prostor. Technologické budovy jsou zcela
nekoncep&né umfstény do mist, kterd by méla slouzit spiSe jako parkovisté,

2) PoZadujeme zapracovat proveden{ demolic opousténych objektl, které nebudou mit dalif
Vyuziti.

3) PoZadujeme doplnit elektronicky informadn{ systém pro cestujict.

Ing. Jind¥ich Kugnir ///’/ﬁ/ —
feditel g
Odbor drah, Zelezni¢n{ a kombinované dopravy

HEVREH OE @ I s &
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Spréava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace

Stavebni sprava Vychod

Ing. Danufe Bednafova
Olomouc

Na védomi : Stavebni sprava Vychod
Ing. FrantiSek Pilny

¢isto jednaci v Praze dne 06. 02.2012

Vé&c : Souhrnné stanovisko GR CD, a.s. k pripravné dokumentaci

»ZvySeni kapacity trati Tyni§té n. O. — Castolovice — Solnice,
2. &ast, rekonstrukee 7st. Castolovice®

Zpracovani pfipravné dokumentace bylo zafazeno v 6. zmé&ng planu investiéni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruk-
tury na rok 2011 pod ¢islem ISPROFIN: 3273214901 — global priprava a zabezpeleni staveb. Investorem stavby je
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

CIN dle Planu jsou 500 mil. Kg&.

Pripravna dokumentace fesf spInéni zéméru zvyeni kapacity tratového tiseku Tynist& — Castolovice — Solnice. Vy-
sledkem navrhovanych stavebnich a technologickych tiprav je snaha sni¥it provozni naklady, zvysit kapacitu trati a za-
Jistit technicky soulad s normami a predpisy. Ve stanici ZST Castolovice dojde k celkové rekonstrukei kolejové konfi-
gurace stanice. Ve stanici budou zifzeny tii nastupisté s vyskou hrany 550 nad temenem koleje. P¥istup na poloostrovni
nastupiSté bude zajistén mimotroviiové — podchodem. Stavebni tpravy budou umoZilovat bezproblémovy pohyb osob
se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Bude tak rovné? zajidténa piimd navaznost na zi{zeny autobusovy terminal.
Ve stanici ZST Rychnov nad Kné&Znou dojde k celkové rekonstrukei kolejové konfigurace stanice. Ve stanici budou zii-
zeny dve¢ nastupisté s vyskou hrany 550 nad temenem koleje. Piistup na poloostrovni nastupisté bude zajistén uroviiové
— centralnim pFechodem. Stavebni pravy budou umoZitovat bezproblémovy pohyb osob se sniZenou schopnosti pohy-
bu a orientace. Stavebnimi tipravami se uvoliiuje prostor pro uvaZované zfizeni autobusového terminalu. Pro potieby
umisténi vnitini asti technologickych zafizeni (stani¢niho zabezpeovactho zafizeni, sd&lovaci zafizeni, energeticka
zafizeni, atd.) budou vybudovany nové provozni budovy. Budovy jsou stavebn navrzeny vyhradng pro umistsni tech-
nologickych zafizeni

s mistnosti nouzové dopravni kancelafe, ktera bude obsazovéna pouze v p¥ipadech poruchy za¥izeni, nebude-li mozné
situaci fesit jinym zplsobem. Provozni budova bude vyhradn& ziizovéna na draZnich pozemcich. V ramei této stavby je
navrZena i zména zabezpedéeni na vytipovanych piejezdech za tucelem

zvySeni bezpecnosti pohybu silni¢nich a draZnich vozidel. Na frekventovanych piejezdech a na prejezdech v intravilanu
obef je pfevazn& navrhovéno zafizeni typu PZS 3ZBI, tzn. s pozitivai signalizaci (lunobilé svétlo) a s doplitkovou vy-
Ceské drahy, a. s., Generalni Feditelstvi Strana 1/1
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strahou pomoci zévorovych bieven. Na vytipovanych piejezdech je pak ziizena signalizace pro osoby se sniZenou
schopnostf pohybu a orientace. Pfejezdy na malo frekventovanych prejezdech je poté navrzeno zabezpelit mechanic-
kym zabezpetovacim zaffzenim typu PZM 2. Nov& zFizované kabelové trasy v mezistaniénich tisecich traté budou situ-
ovany pod¢l koleji na pozemku dréhy. V p¥fpadg kiiZeni s vodoteti a komunikacemi, budou kabely umistény v chranic-
kach na konstrukei mostii a propustki.

Odpovédny projektant: SUDOP PRAHA a.s. , 208 Stiedisko elektrotechniky, trakce, sd&lovaci a zabez-
pecovaci techniky, Ol3anska la, 130 80 Praha 3

Pripravna dokumentace byla projedndna na odboru provozu osobni dopravy — 016 — bez p¥ipominek, na odboru Spravy
nemovitost{ — O31 - stanovisko p¥iloZeno .

Ing. Mgr. Hana DluhoSova, MBA

feditelka odboru investic

Priloha Vyjadrenf 031 GR CD, a.s., &j. 1367/2012-031 ze dne 1.2.2012
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Opis 031/1

1367/2012-031 + Praze dne 01.02.2012
: _ I o 5813615
606 762 706

odpoved

Vyjadfeni k piipravné dokumentaci stavby ,ZvySeni kapacity trati Tyni§t&¢ nad Orlici — Castolovice
— Solnice, 2.84st, rekonstrukee Zst. Castolovice

Utelem stavby je provedeni stavebnich a technologickych uprav, které zvy§i kapacitu tratového tiseku Tynists —
Castolovice — Solnice. Vzhledem k investi¢ni naro&nosti je stavba rozd€lena na jednotlivé etapy. PredloZena piipravna
dokumentace (02/2012) zpracovand spole¢nosti SUDOP Praha, a.s. Olsanskd la, 130 80 Praha 3, se zabyva tsekem
Castolovice (vetng) — Rychnov nad KnéZznou (véetng) a navaqu1c1m1 mezistani¢nimi Useky. ZvySeni kapacity
pfedmétného useku se dosahuje predeviim rekonstrukei stanic Castolovice a Rychnov nad Kn&znou. V obou t&chto
stanicich jsou navrZeny nové samostatné technologické budovy v blizkosti stavajicich vypravnich budov.

V souvislosti s predloZzenfm konkretizovanych prostor v nov€ navrZenych technologickych budovach
v zst. Castolovice a Zst. Rychnov nad KnéZnou bylo zjisténo, Ze poZadované prostory pro instalovanou technologii se v
dostateCné mife nachdzeji ve stavajicich vypravnich budovach. Ztoho divodu s vystavbou t&chto novych objektl na
pozemcich CD, a.s. nesouhlasime. PoZadujeme, aby stavebnik danou situaci provéfil a umisténi technologie pfetesil tak,
aby bylo v maximalni mozZné mife vyuZito stdvajicich draZnich objektli a zbytedn& nevznikaly nové nezajimavé a
nevzhledné budovy v blizkosti stavajicich, které po vymisténi technologie zlistanou z v&t¥i ¢4sti nevyuZité a &asto i déle
nevyuZzitelné. Tento pfistup k Fedeni problematiky umistovani technologie v nadraZnich budovéch je rovnéZ podporovan i
ze strany Ministerstva dopravy CR.

V zajmu véci v pifloze piikladdme pro potfeby stavebnika a projektanta ptdorysy obou predmétnych vypravnich budov,
kde jsou Zlut¢ vyznadeny prostory nynf vyuZivané SZDC, s.o.

Dale uvadime, Ze jsme pfipraveni ve véci dofeseni principu vé&ci a navazujicich souvislosti dale jednat.

V dal$im projektovém stupni (tj. v projektu stavby pro stavebni povoleni) déle poZadujeme predloZit majetkopravni dast s
vyznadenim trvalych a dogasnych zéborf stavby a tras novych kabel na pozemcich ve vlastnictvi CD, a.s.

Na zavér uvaddime, Ze predloZend dokumentace byla prostudovana a vzijemn& konzultovina na O31 GR
ana RSM Hradec Kralové, a zakladg toho sd€lujeme toto spoledné stanovisko.

Ing. Jan Vrany

vedouci odd. provozng technického

Pt{lohy:
- plidorys vypravni budovy v Zst. Castolovice
- plidorys vypravni budovy v Zst. Rychnov nad KnéZnou
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V&% dopis zn./fze dne

Nade znacka
Datum

Prilohy

Véc

SUDOP Praha a.s.
Stfedisko 208
Ing.Nekula Petr
13080 Praha 3
SZDC s.o.
Stavebni sprava
Sokolovskéa 278
190 00 Praha 9

12.10.2011 VyFizuje Ing.I.Sejbal

769/2011  Funkee Vedouci ST PJ Ceska Tiebova
14.10.2011 Tel. +420 972 325 890

0 Fax

Stanoviske k navrhu ,,Zvy§eni e-mai Leos.Sejbal@cdcargo.cz

kapacity trati Tyni§t€ n, O. —
Castolovice — Solnice, 2. é4st,
rekonstrukee Zst, Castolovice
a2 Rychnov n.K.*

Na zakladé jednani o navrhu , Zvy$eni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 2.
gast, rekonstrukce zst. Castolovice a Rychnov n.K., které probéhlo dne 12.10.2011 Vam zasilam
stanovisko CD Cargo PJ Ceska Trebova.

K predloZenému navrhu méme nasledujici pfipominky:

1.

S ohledem na pfedpokladany rozvoj firmy SKODA AUTO Kvasiny a z toho plynouci
pozadavky na pfepravy po Zeleznici povaZujeme za dlleZité a nutné poditat

v asovém horizontu vychazejicim ze strategickych plani SKODA AUTO s vystavbou
koleje &. 5 v ZST Castolovice. Protoze, ale nemame zajem ohrozit realizaci této
planované stavby, ktera nepfedpokladé vystavbu 5.koleje, nebot tato neni soudasti
Gzemniho planu a navic je omezena vystavbou cyklostezky, pozadujeme bez
prodieni zagit s projednavanim zmény tizemniho planu a soucasne pfipravit | realizaci
planované rekonstrukce ZST Castolovice ve smyslu moznosti doplnéni (vystavby)
5.koleje v nasledujicich etapach (napt. pfi planované vystavbé vyhybny Slemeno).

Upozoriujeme, Ze s ohledem na vy$e uvedené skuteCnosti je nutno, aby navrhovana
rekonstrukce zcela bez vyjimky obsahovala :
- automatické hradlo v iseku Castolovice Tyni§té n.Q. a to ve dvou prostorovych

oddilech

- zvy$eni trat'ové rychlosti v iseku Castolovice-Solnice a tim zkracenf jizdnich dob

- rozdéleni koleje €.3. spojkou do koleje &.1

- osazeni cestovych navéstidel tak, aby bylo mozno vyuzivat poloviny koleje &. 3
nezavisle na sobé

- FeSeni nezabezpefenych pFejezdd v iseku Rychnov n.Knéznou - Rychnov n.K-
zastavka instalaci PZZ. Dosavadni nezabezped&eni téchto prejetdi ma zasadni
negativni vliv na rychlost predepsanou v tomto tseku a tim i na normu hmotnosti
souvisejici s naslednym stoupanim a kritickou rychiosti lokomotivy.

€D Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2¢, 170 00 Praha 7-Hole3ovice, Ceska republika
Kontaktni adresa: CD Carqo, a. s., Provozni jednotka Ceské Trebova, Bezruovo namésti 1787, 560 02 Ceska Tiebova

www.cdcargo.cz, IC:

28196678, DIC: CZ28196678

SpoleCnost je zapsana v Obchodnim rejstFiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 12 844




Pozadujeme v ramci navrhované rekonstrukce vybudovat 5. kolej alespo# v rozsahu
maximalni mozné délky vzhledem k mistnim omezujicim faktorlim, &imz by byla jiz
zapojena do zabezpetovaciho zafizeni v plnohodnotném rozsahu a v nasledujic!
etapé zrealizovat pouze jejl prodlouZeni a pfeneseni vyhybky a navéstidla.

Navrhujeme ponechat 4 kolej v ZST Castolovice v takové délce, ktera umosni vyuZiti
bo&nl rampy u skladigté.

Navrhujeme napojenf koleje &. 5. V ZST Rychnov n.K. také na solnickém zhlavi
spojkou do koleje ¢.3. z dlivodu urychleni manipulace s vozy a tim minimalizace
omezovani osobni dopravy.

Upozorfiujeme, Ze pro pfipadné vypocty je nutno uvaZovat délky souprav jiz s vozy
dlouhymi 32-33 m, kterymi je vozovy park patrovych voz{l postupné obméfiovan.

/

/

f/_,.,—»‘
Be-Milo§ Mazura

L
teditel provoznl jednotky ///M
/" Ceska Tiebova ' I
I//
Yy,

Tento dopis je odeslan pouze v elektronické podobé.
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