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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 
IČ: 709 94 234 
DIČ: CZ 709 94 234 

 
ZÁMĚR PROJEKTU 

                             

neinvestiční akce „Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž“ 

 
 
 
 

1) Identifikační údaje projektu: 
              
číslo projektu1) ISPROFOND:    500 311 0001 
název projektu:  Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž 
číslo akce z plánu oprav a údržby:  654200028 
místo realizace:  Jihočeský kraj 
  

 
Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku:                 2020-2022 
položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 
Veřejné rozpočty – doprava -  
(SFDI , OP Doprava, TEN-T, EIB) 

0 0 

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

0 0 

Soukromé zdroje 0 0 
Celkem 0 0 

 
Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:                 2020-2022 
položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 
Veřejné rozpočty – doprava -  
(SFDI, kap., OP Doprava, TEN-T, EIB) 

318 469 383 526 

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

0 0 

Soukromé zdroje 0 0 
Celkem 318 469 383 526 

___________________________ 
1) uvede se číslo, pokud již bylo přiděleno    
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2) Návaznost na schválené koncepce a programy: 
Udržení dobré míry provozuschopnosti, k čemuž opravy zařízení železniční infrastruktury 
slouží, je součástí dlouhodobé strategie Ministerstva dopravy, uvedené ve strategických 
materiálech „Dopravní politika pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“, která 
byla schválena usnesením vlády České republiky č. 449 ze dne 12. 6. 2013, a následně v 
materiálu „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“, jež uvažuje s výhledem do roku 2050, 
který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 850 ze dne 13. 11. 2013. 
Dle § 20, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je vlastník 
dráhy povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její 
provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami. Vlastník dráhy celostátní a dráhy 
regionální je dále povinen pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro 
zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území kraje. 
Ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 
Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, přísluší 
hospodaření s majetkem České republiky, v podobě státní železniční infrastruktury, Správě 
železnic, státní organizace. 
 

3) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu: 
Revitalizace trati České Budějovice – Volary 
V období 2014–2015 došlo v rámci akce „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“ 
k částečné rekonstrukci předmětného úseku Nová Pec - Černý Kříž. Došlo k rekonstrukci 
všech ŽST a zastávek (kromě zast. Ovesná). Zároveň došlo k níže uvedeným úpravám: 
Došlo k vybudování (v ŽST Nová Pec a v ŽST Černý Kříž) plnohodnotného 
elektronického staničního a zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, jehož řídící úroveň je 
společná pro ŽST Nová Pec a ŽST Černý Kříž. Nové SSZ umožňuje stavění vlakových i 
posunových cest na dopravní koleje. Došlo k osazení elektromotorických přestavníků 
v dopravních kolejích. Dále byly osazeny nová světelná, hlavní a seřaďovací návěstidla vč. 
obnovy kabelizace a počítačů náprav. Došlo ke zlepšení zabezpečení několika přejezdů. 
V ŽST Nová Pec je zjednodušené decentralizované elektronické staniční zabezpečovací 
zařízení. Nové SSZ umožňuje stavění vlakových i posunových cest na dopravní koleje. 
Došlo k osazení elektromotorických přestavníků v dopravních kolejích. Dále byly osazeny 
nová světelná, hlavní a seřaďovací návěstidla vč. obnovy kabelizace a počítačů náprav. 
Došlo ke zlepšení zabezpečení několika přejezdů. V ŽST Černý Kříž je zjednodušené 
decentralizované elektronické staniční zabezpečovací zařízení. Nové SSZ umožňuje 
stavění vlakových i posunových cest na dopravní koleje. Došlo k osazení 
elektromotorických přestavníků v dopravních kolejích. Dále byly osazeny nová světelná, 
hlavní a seřaďovací návěstidla vč. obnovy kabelizace a počítačů náprav. Došlo ke 
zlepšení zabezpečení několika přejezdů. V mezistaničním úseku Nová Pec – Černý Kříž je 
zřízeno nové traťové zabezpečovací 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu automatické hradlo 
bez hradla na trati. Zařízení je v součinnosti s novým staničním zabezpečovacím zařízením 
v ŽST Nová Pec. Obě tyto stanice přitom jsou dálkově ovládány. Pro potřeby 
zabezpečovacího zařízení je v úseku mezi vjezdovými návěstidly sousedních dopraven 
položena nová kabelizace. Dále zde bylo obnoveno vnitřní sdělovací zařízení ve všech ŽST 
v předmětném úseku, autonomní samočinný hasící systém (ASHS), elektronická 
zabezpečovací signalizace (EZS), informační zařízení (rozhlas pro cestující), nové místní 
radiové sítě (MRS), TRS (nové stožáry s anténami pro IP konektivitu a s anténami pro 
MRS technologii). Došlo k úpravě rozvodů NN v  ŽST Nová Pec a ŽST Černý Kříž. 
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Všechny ŽST a zastávky (kromě zast. Ovesná) v předmětném úseku byly modernizovány, 
tj. nová kolej, vč. drobných upevňovadel a pražců, lokálně vyčištěno štěrkové lože, nová 
nástupiště, nové přístřešky s mobiliářem vč. osvětlení a informačního systému pro cestující. 
Na předmětném úseku Nová Pec – Černý Kříž investor plánuje provést v rámci jedné 
výluky i opravu mostů a propustků. Tyto opravy jsou řešeny v rámci samostatné akce a při 
tvoření harmonogramu v dalším stupni dokumentace, musí být na tuto skutečnost brán 
zřetel. 
Akce „Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž“ řeší opravu chybějících částí v předmětném 
úseku tak, aby opravované úseky spolu s již rekonstruovanými částmi splnila náročné 
požadavky Investora na funkčnost a provozuschopnost. V rámci „Revitalizace trati České 
Budějovice – Volary“ je zbytek tratě v úseku České Budějovice – Č. Kříž kompletně 
zrealizován. Chybějící oprava je tedy nezbytným krokem k tomu, aby bylo možné prohlásit 
úsek České Budějovice – Nová Pec za opravený a ve stavu, kdy je napravena jeho funkčnost 
a provozuschopnost. 
Železniční trať České Budějovice – Černý Kříž je jednokolejná, neelektrifikovaná 
regionální dráha.  V knižním jízdním řádu je označena jako trať č. 194 (Číslo tratě 241 00 
dle Prohlášení o dráze). 
Prostorová průchodnost: GC 
Traťová třída zatížení je v úseku Nová Pec – Černý Kříž je C2 (20t – přípustná hmotnost na 
nápravu). Na uvažovaném úseku se nachází 1 zastávka. Maximální traťová rychlost je 60 
km/h. Zábrzdná vzdálenost 400 m. Organizování a provozování drážní dopravy je 
v předmětném úseku zabezpečeno automatickým hradlem. 
Stávající technický stav se blíží k technické hranici provozuschopnosti dráhy. Při 
neuskutečnění realizace těchto opravných prací by hrozilo případně zavedení pomalých jízd 
či úplné zastavení železniční dopravy. Revitalizace ani rekonstrukce trati není v rámci 
investiční přípravy v nejbližších letech plánována. 
Účelem stavby je provedení především takových stavebních činností, které povedou k 
opravě železniční infrastruktury a odstranění propadu trať. rychlosti v celém traťovém 
úseku. Stávající stav je nevyhovující a daleko za hranicí své životnosti. Dojde k  rozsáhlému 
pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám GPK a 
následným pomalým jízdám. Dále bude opraven nevyhovující stav přejezdových 
konstrukcí. Výrazně se zvýší komfort pro cestující a zajistí spolehlivé provozování 
železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících vč. křižujících vozidel na přejezdech, 
zvýší se kultura cestování a zatraktivní se využívání železniční dopravy pro cestující. 
 

• Železniční svršek 
Mezistaniční úseky jsou na směsici betonových a dřevěných pražcích, na kterých je špatná 
držebnost upevňovadel. Upevňovadla někde zcela chybí nebo jsou povolené a nelze je kvůli 
protáčivosti utáhnout. Dřevěné pražce jsou ve velmi špatném stavu. Většina pražců je 
napadena hnilobou. Štěrkové lože je středně, a místy silně znečištěné. Na některých místech 
dochází k opakovaným poruchám GPK. 
Staniční koleje se v rámci této akce neřeší. Stávající nástupiště ve stanicích jsou ve 
vyhovujícím stavu a budou z předmětné stavby vynechány (Nová Pec, Pěkná, Černý Kříž).  
V souladu s pokynem GŘ č. 16/2013 bude prověřen RP V130. 
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• Železniční přejezdy 
Všechny přejezdy v předmětném úseku jsou z hlediska stavu konstrukce ve špatném stavu. 
Dochází k uvolňování jednotlivých částí. Je nutná častá oprava a kontrola stavu přejezdů. 
Komfort pro automobilovou dopravu je díky jejich nerovnosti při přejetí minimální, a není 
tak možné dosáhnout optimálního stavu zklidnění silničního vozidla. Konstrukce nejsou 
vždy plně rozebíratelné. ZKPP nebude na přejezdech prováděno, dojde pouze k opravě 
přejezdové konstrukce. 
 

• Výstroj trati 
V předmětném úseku se nachází nevyhovující výstroj trati. Hektometrovníky vykazují 
značné poškození – ulomené hrany, nečitelné hodnoty. Plechová výstroj trpí značnou korozí 
a je z části vybledlá. 
 

• Zeleň 
V celém úseku je vysoká náletová vegetace, která značně ohrožuje provoz drážní dopravy. 
Část vegetace je silně poškozena vlivem sucha a nedostatkem péče.   
 

• Přeložky sítí 
V případě kolize stavebních prací s kabelovou trasou bude nutné kabelovou trasu přeložit. 
Pokud si to okolní podmínky vyžádají, bude kabelové vedení uloženo do chrániček.  
 

4) Požadavky na technické řešení 
Záměrem je oprava traťového úseku v úseku Nová Pec – Černý Kříž a zajistit tak bezpečné 
a spolehlivé provozování drážní dopravy a dlouhodobé udržení požadovaných parametrů 
trati.  
V navrhovaném řešení bude ve větší části zachována stávající osa koleje. Úpravy 
železničního svršku a spodku vycházejí z předpokladu maximálního využití možností 
daných stávajícím trasováním trati. Optimalizování GPK bude provedeno při využití 
stávajících pozemků dráhy. V celém úseku bude provedena úprava prostorové polohy koleje 
(PPK/GPK) a dojde k odstranění lokálních propadů rychlosti. Bezstyková kolej bude poté 
upravena dle předpisu S 3/2. Dále dojde v nevyčištěných úsecích ke strojnímu čištění 
štěrkového lože v místech se znečištěným štěrkovým ložem. Kvůli velmi omezeným 
přístupovým komunikacím k trati se předpokládá čištění bez snášení kolejového roštu. 
Čištění se provede až po výměně kolejového roštu za nový z důvodu špatného stavu 
stávajících upevňovadel. Stávající štěrkové lože v některých úsecích v nedávné době 
vyčištěné, v některých úsecích je lehce znečištěné spadem z okolních lesních porostů, v 
některých úsecích je silně znečištěné. Předpokládané množství pro zpětné použití 
vyčištěného kolejového lože bude cca 30 %. Dojde k úpravě GPK pomocí ASP v celém 
rozsahu. Odpad z čištění bude odvážen na meziskládky v železničních stanicích podle 
jednotlivých čištěných úseků. Následně bude odvezen na skládku.  
V místech s nefunkčním odvodněním bude obnovena funkce odvodnění trativody či jinými 
způsoby dle konkrétní situace. V celém úseku se pročistí a upraví zanešené a zarostlé 
příkopy, a tím se obnoví jejich odvodňovací funkce. V celém úseku se provede úprava 
drážních stezek do požadovaného tvaru. V problematických úsecích násypových těles bude 
provedeno obnovení stezek dle vzorových listů SŽDC (gabion, rovnanina z pražců). 
V železničních zastávkách a stanicích bude provedeno maximálně přerovnání nástupních 
hran zasažených stavbou. 
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Oprava proběhne následovně:  
Nový železniční svršek bude obnoven z kolejnic 49E1, z pražců betonových vyzískaných/ 
betonových nových/ ocelových Y pražců. Celý svršek bude upevněn pomocí pružného 
upevnění a svařen do BK. Přesný rozsah použití pražců bude stanoven v projektu na základě 
pasportizace stávajícího stavu a dále bude konzultováno se správcem (vzhledem k jeho akt. 
potřebám). V rámci opravy je požadováno vytvořit stezky v co možná největším rozsahu, 
avšak je nutné respektovat celkový charakter této opravné práce. 
Úsek oprav je v km 71,517 – km 83,613. Součástí opravných prací bude oprava přejezdů 
(ZKPP nebude na přejezdech prováděno. Dojde pouze k opravě přejezdové konstrukce, 
kromě přejezdů P1648 a P1649. U těchto dvou přejezdů ZKPP provedeno bude a bude 
proveden IGP) P1648, P1649, P1650, P1651, P1652, P1653, P1654, P1655, P1656, P1657, 
P1658, P1659, P1660, P1661, P1662, P1663, P1664, P1665, P1666, P1667. Zastávka Pěkná 
byla již opravena a bude z předmětného úseku vynechána. 
Projekt prověří přejezdy P1657 a P1658 z hlediska zvýšení rychlosti a z hlediska 
rozhledových poměrů. Vzhledem k situování přejezdu, bude prověřeno možné zrušení 
těchto přejezdů, či také úprava zabezpečení těchto přejezdů v rámci samostatné investiční 
akce.  
Soupis prací je podrobněji specifikován v kapitole č.5.  
 

5) Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů 
Stavba bude členěna do samostatných stavebních objektů. Skladba stavebních objektů je 
uvedena níže. Jedná se o opravné práce na železničním svršku, spodku a umělých 
objektech. 

1. SO 00-10-01   Výstroj trati 
2. SO 01-10-01   Nová Pec (mimo) - Černý Kříž (mimo), železniční svršek 
3. SO 01-11-01   Nová Pec (mimo) - Černý Kříž (mimo), železniční spodek 
4. SO 01-13-01   Železniční přejezd v ev. km 71,531 
5. SO 01-13-02   Železniční přejezd v ev. km 71,795 

 
Další umělé stavby železničního spodku vč. přejezdů atd. uvedených v odstavci č. 4 nemají po 
dohodě se zadavatelem samostatný objekt a budou řešeny v rámci SO železničního spodku. 

 
Popis prací v dotčeném traťovém úseku:  

- strojní čištění kolejového lože  
- snášení a zřizování železničního svršku v místech úprav  
- doplnění kolejové lože kamenivem a úprava profilu 
- podbíjení  
- úprava banketů 
- čištění příkopů 
- reprofilace odvodnění 
- zřízení bezstykové koleje 
- výměna kolejnic – upřesnění na základě pasportizace 
- výměna pražců vč. upevňovadel – upřesnění na základě pasportizace 
- montáž/demontáž výstroje trati – upřesnění na základě pasportizace  
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- kácení zeleně 
- přeložky kabelů 
- přejezdy – obnova/doplnění přejezdové konstrukce; osazení vnitřních + vnějších 

panelů; výměna/doplnění prahové vpusti; doasfaltování/dosypání. ZKPP nebude na 
přejezdech prováděno, dojde pouze k opravě přejezdové konstrukce. 
 

6) Územně technické podmínky 
Jedná se o opravné práce ve stávající ose koleje na pozemku SŽ, bez nároku na zábor 
pozemků, napojení na ostatní infrastrukturu apod. S rušením úrovňových přejezdů se 
v tomto úseku neuvažuje.  
 

7) Majetkoprávní vztahy 
Stávající hmotný investiční majetek železničního svršku, spodku, nástupišť a přejezdů je 
ve správě SŽ, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň. Po opravě ke změnám ve správě 
objektů nedojde. 
 

8) Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů 
Místo stavby se nachází v extravilánu. Stavba se nachází na pozemcích SŽ, státní organizace, 
jedná se o opravu stávajícího stavu. Realizací záměru nedojde k zásahu do ploch ZPF a  PUPFL.  
Místo stavby se nachází v CHKO Šumava. V dotčeném místě stavby se nachází oblast Natura 
2000 (ptačí oblast a Evropsky významná lokalita (EVL)). V rámci této akce dojde ke kácení 
zeleně. Z uvedeného vyplývá, že bude nezbytné provést podrobné projednání s orgány 
životního prostředí a dále také se správcem CHKO Šumava. 

 
9) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu 

majetku 
Provedenou opravou nedojde ke změně jednotlivých správců a institucí zajišťující údržbu 
objektů. Vzhledem k tomu, že nedochází k rozšíření stávající železniční sítě, nevzniká ani 
potřeba nárůstu pracovníků údržby. 

  

10) Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků 
a dopadů projektu 
Vzhledem k charakteru prováděných prací (opravné práce) je posouzení efektivnosti 
projektu řešeno dle kapitoly IV, odstavce 2, bodu o), Prováděcích pokynů pro hodnocení 
efektivnosti projektů dopravní infrastruktury. 
 
Bez projektu 
Stávající technický stav se blíží hranici technických parametrů umožňujících bezpečné 
provozování stávajícího drážního provozu.   
Bez realizace hrozí zavedení PJ a nutnost zvýšeného dohledu a výrazně četnější provádění 
údržbových prací. 
 
S projektem 
Opravná práce zajistí plynulost provozu a předejde zavádění pomalých jízd. Dále se také 
sníží náklady na údržbu daného úseku. Opravy přejezdů zlepší celkovou situaci na 
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úrovňovém křížení tělesa dráhy a pozemní komunikace. V neposlední řadě bude jízda 
osobních vlaků komfortnější s ohledem na současný stav.  
 
Výluky jsou plánovány následně:  

• Nová Pec -Černý Kříž; realizace v roce 2022, březen - květen; 90N) 
Případné zavedení NAD bude projednáno na výlukových poradách s dopravcem. Orientační 
výše NAD, tj. 3 003 000,00 Kč je součástí rozpisu nákladů. 

11)  Rozpis nákladů 

 V tis. CZK CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 
1 Poplatky za plány / stavební projekt 9 426 
2 Nákup pozemků  
3 Výstavba 271 620 
4 Stroje a zařízení  
5 Nepředvídatelné události(1) 26 643 
6 Příp. úprava ceny(2)  
7 Propagace 20 
8 Dozor v průběhu výstavby 300 
9 Technická pomoc 10 459 
10 Mezisoučet 318 469 
11 (DPH(3)) 65 056 
12 CELKEM(4)  383 526 

 
 

1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro 
nepředvídatelné události.  

2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých 
cenách. 

3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 
4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí 

zahrnovat DPH pokud je nerefundovatelná 
 
Cena projektu byla stanovena na základě rozpisu požadovaných prací a oceněna dle platných 
sborníků. 
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12)   Výčet příloh 

příloha A:    Formuláře VZOR 80 – 83 

příloha B: Neobsazeno 

příloha C:  Neobsazeno 

příloha D:  Situace 

příloha E:  Doložení současného stavu 

příloha F: Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace 

příloha G:  Neobsazeno 

příloha H:    Neobsazeno 

příloha I:    Neobsazeno 

příloha J: Prohlášení investora, že poskytnutí finančních prostředků na akce dle platné 

Směrnice V-2/2012 představuje / nepředstavuje zakázanou veřejnou podporu 

příloha K:  Neobsazeno 

 

 

 

 

 

 
Záměr projektu zpracoval:    
 
                    

Ing. Jakub Rentka 
Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil, dne:                        

Ing. Radek Makovec 
ředitel OŘ Plzeň 



příloha A:     Formuláře VZOR 80 – 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZOR  80 

IČ: 709 94 234 -

 TERMÍNY PŔÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :

 Název etapy  zahájení dokončení

8003  Vypracování a schválení projektové dokumentace 3 12

8004  Zadání akce (stavební části stavby)  12 3

8005  Zadání  technologické části stavby (strojů a zařízení)*

8006  Realizace akce (stavební části stavby) 3 5

8007  Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*

8008  Závěrečné vyhodnocení akce

 ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :

 Název parametru  měr.jednotka  hodnota parametru

8011

8014

8015

8016

8017

8018

8019

8020

 Pozn.:

* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.

Délka opravovaného úseku km 12,096

2022

 Rodné číslo (v případě,že účastník nemá IČ) :

INVESTOR Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Opraveno přejezdů ks 20

2022

2021 2021

2021 2022

ZÁMĚR PROJEKTU

NÁZEV AKCE Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž

ČÍSLO AKCE 5003110001 / 654200028



VZOR 81

Skut. Oček. Aktuál. Skutečnost  Plánované plnění: Zbývá Hodnota

 v mil.Kč na 3 des.místa do 31.12. skut. rok akt.roku   v roce v roce v roce v roce   po 1.1. ukazatele

  Č.ř.   N á z e v   u k a z a t e l e 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 CELKEM

8121 1   Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě 0,000

2   Náklady projektové  dokumentace 0,000

3   Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě 0,000

4   Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu 0,000

9   Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby 0,000

8121 S  Náklady přípravy a zabezpečení výstavby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8124  Náklady stavební části stavby 0,000

8125  Náklady technologické části stavby 0,000

8126 1   Náklady na dopravní prostředky 0,000

2   Náklady na výpočetní techniku 0,000

3   Náklady na vojenskou techniku a zařízení 0,000

4   Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení 0,000

9   Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení 0,000

8126 S  Náklady na stroje a zařízení 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8127 1   Náklady na programové vybavení 0,000

2   Náklady na ocenitelná práva 0,000

3   Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti 0,000

9   Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený 0,000

8127 S  Náklady na nehmotný investiční majetek 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8128 1   Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů 0,000

2   Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy 0,000

3   Náklady úplatného převodu pozemků 0,000

4   Náklady úplatného převodu nemovitostí 0,000

5   Úroky z úvěrů 0,000

7   Úroky z dodavatelských úvěrů 0,000

8   Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM 0,000

9   Ostatní investiční náklady výše neuvedené 0,000

8128 S  Investiční náklady ostatní celkem 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8129  REZERVA na úhradu investičních nákladů 0,000

812 S  INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8131  Splátky úvěrů 0,000

8133 2   Splátky dodavatelských úvěrů 0,000

9   Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,000

8133 S  Ostatní investiční potřeby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

813 S  SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8141  Vlastní zdroje účastníka 0,000

8142  Úvěry* 0,000

8147 1  Dotace ze Státního fondu životního prostředí 0,000

2  Dotace ze Státního  fondu dopravní infrastruktury 0,000

3  Dotace ze Státního  fondu rozvoje bydlení 0,000

9  Dotace z jiných státních fondů 0,000

8147 S  Dotace poskytnuté ze státních fondů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8148 1  Dotace z rozpočtu obce 0,000

3  Dotace z rozpočtu kraje 0,000

8148 S  Dotace z územních rozpočtů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8149 2  Dodavatelské úvěry 0,000

9  Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené 0,000

8149 S  Jiné zdroje tuzemské 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8151 4  Dotace z kohezniho fondu EU 0,000

5  Dotace ze strukturálních fondů EU 0,000

9  Dotace z jiných fondů EU 0,000

8151 S  Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8159  Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* 0,000

819 S  SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

* v textu IZ specifikovatZP specifikovat           

Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

                   BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
2020

NÁZEV AKCE Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž

ČÍSLO AKCE 5003110001 / 654200028

INVESTOR



VZOR  82

Skut. Oček. Aktuál. Skutečnost  Plánované plnění: Zbývá Hodnota

 v mil.Kč na 3 des.místa do 31.12. skut. rok akt.roku   v roce v roce v roce v roce   po 1.1. ukazatele

  Č.ř.   N á z e v   u k a z a t e l e 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 CELKEM

8221 1   Náklady inženýrské činnosti 3,471 5,207 8,678

2   Náklady projektové dokumentace 0,155 7,587 1,985 9,726

9   Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce 0,388 1,490 0,124 2,002

8221 S  Náklady přípravy a zabezpečení akce 0,000 0,000 0,155 0,000 11,446 8,681 0,124 0,000 0,000 20,406

8222 1  Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci 0,000

2  Povinné pojistné 0,000

8222 S  Mzdové náklady a povinné pojistné 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8223 1  Náklady na nákup materiálu 0,000

2  Náklady na nákup vody, paliv a energie 0,000

3  Náklady na nákup služeb 0,000

4  Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře 0,000

9  Náklady na ostatní nákupy 0,000

8223 S  Náklady materiální povahy a služby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8224  Náklady údržby a oprav stavební části stavby 266,435 266,435

8225  Nákl.údržby a oprav technologické části stavby 0,000

8226 1  Náklady na dopravní prostředky 0,000

2  Náklady na výpočetní techniku 0,000

9  Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek 0,000

8226 S  Náklady na drobný hmotný invest. majetek 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8227 1  Náklady na programové vybavení 0,000

2  Náklady na ocenitelná práva 0,000

3  Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 0,000

9  Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek 0,000

8227 S  Náklady na drobný nehmotný invest. majetek 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8228 5  Úroky z úvěrů 0,000

7  Úroky z dodavatelských úvěrů 0,000

9  Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené 4,985 4,985

8228 S  Ostatní neinvestiční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,985 0,000 0,000 0,000 4,985

8229  Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů 26,644 26,644

822 S  NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 0,000 0,000 0,155 0,000 11,446 306,745 0,124 0,000 0,000 318,470

8232  Splátky úvěrů* 0,000

8233 2   Splátky dodavatelských úvěrů 0,000

9  Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,000

8233 S  Ostatní neinvestiční potřeby 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

823 S  SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB 0,000 0,000 0,155 0,000 11,446 306,745 0,124 0,000 0,000 318,470
0,000

8241  Vlastní zdroje účastníka programu 0,000

8242  Úvěry* 0,000

8247 1  Dotace ze Státního fondu životního prostředí 0,000

2  Dotace ze Státního  fondu dopravní infrastruktury 0,155 11,446 306,745 0,124 318,470

3  Dotace ze Státního  fondu rozvoje bydlení 0,000

9  Dotace z jiných státních fondů 0,000

8247 S  Dotace poskytnuté ze státních fondů 0,000 0,000 0,155 0,000 11,446 306,745 0,124 0,000 0,000 318,470

8248 1  Dotace z rozpočtu obce 0,000

3  Dotace z rozpočtu kraje 0,000

8248 S  Dotace z územních rozpočtů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8249 2  Dodavatelské úvěry 0,000

9  Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené 0,000

8249 S  Jiné zdroje tuzemské 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8251 4  Dotace z kohezniho fondu EU 0,000

5  Dotace ze strukturálních fondů EU 0,000

9  Dotace z jiných fondů EU 0,000

8251 S  Dotace poskytnuté z fondů EU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8259  Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené* 0,000

829 S  SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ 0,000 0,000 0,155 0,000 11,446 306,745 0,124 0,000 0,000 318,470

* v textu ZP specifikovat
          

Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

                           BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE
2020

NÁZEV AKCE Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž

ČÍSLO AKCE 5003110001 / 654200028

INVESTOR



VZOR 83

NÁZEV AKCE Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž

ČÍSLO AKCE 5003110001 / 654200028

INVESTOR Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

číslo řádku STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *

náklady realizace celkem 

(mil. Kč)

1 Výstroj trati 0,90                                           

2 Nová Pec (mimo) - Černý Kříž (mimo), železniční svršek 217,50                                       

3 Nová Pec (mimo) - Černý Kříž (mimo), železniční spodek 28,02                                         

4 Železniční přejezd v ev. km 71,531 0,83                                           

5 Železniční přejezd v ev. km 71,795 0,51                                           

celkem 247,76                                       

* Pouze rozhodující SO a PS

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ  AKCE



příloha B:    Neobsazeno 

příloha C:    Neobsazeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha D:    Situace 
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příloha E:    Doložení současného stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha E – doložení současného stavu 

Stavba: Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž 
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příloha F:    Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce 

„Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž“ 

 

Jedná se o opravnou práci. Technické řešení je dáno platnými právními předpisy ČR, 
technickými normami a interními předpisy Správy železnic. Navržené řešení je s ohledem na 
dopravní význam tratě, její stávající technický stav, požadavky na regionální železniční dráhy 
a dlouhodobou životnost železniční dopravní cesty z technického a ekonomického hlediska 
nejefektivnější. 

 

 

V Praze dne 13.1.2021      

 
za  Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

 Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 

 IČ: 24831832, DIČ: CZ24831832 

 

 

 

…………………………… 

                                                                                                  Vedoucí projektu 
     Ing. Miroslav Rykl 

                Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

       ČKAIT 0400329 

 



příloha G:    Neobsazeno 

příloha H:     Neobsazeno 

příloha I:     Neobsazeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



příloha J:     Prohlášení investora, že poskytnutí finančních 

prostředků na akce dle platné Směrnice V-2/2012 představuje / 

nepředstavuje zakázanou veřejnou podporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení investora 

Záměr projektu 

„Oprava trati v úseku N. Pec – Č. Kříž“ 

 

V souladu se Směrnicí MD č. V-2/2012, změny č. 4, upravující postupy Ministerstva dopravy, 

investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a 

realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, schválené rozhodnutím ministra dopravy dne 15. 9. 2015 pod čj. 644/2012-

910-IPK/29, tímto prohlašujeme, že předmětná stavba nepředstavuje zakázanou veřejnou 

podporu. 

 

 

 

V Plzni dne  

 

 

 

 

 

 

…………………………………       

              Ing. Radek Makovec 

           ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 

 



příloha K:    Neobsazeno 
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