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1.1 UVOD

Pojmy, ustanoveni, poZadavky a udaje uvedené v této kapitole TKP plati i pro vSechny ostatni kapitoly TKP.

1.1.1 Definice TKP

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP) jsou souborem pozadavkll objednatele stavby
na provedeni, kontrolu a pfevzeti praci, vykonl a dodavek. Plati pro stavby drahy a pro stavby na draze, pokud se
dotykaji cesty uréené k pohybu draznich vozidel pfipadné jejiho rozsifeni, doplnéni nebo zabezpefeni ve smyslu
zékona ¢.266/1994 Sb. v platném znéni (déale jen zadkon ¢.266/1994 Sb.). Urcuji podminky pro provedeni
zhotovovacich praci a pozadavky na materialy, stavebni dilce, stavebni smési, konstrukce a technologické vybaveni.
Urcuji téZ zpusoby a rozsah kontroly pozadovanych parametrii a podminky pro odsouhlaseni a pievzeti praci.

1.1.2  Ukel TKP

Pro vyhledani vhodného zhotovitele, uzavieni kvalitni smlouvy o dilo, fadné provedeni dila a vytvofeni
pozadovaného predmétu dila (stavby) je nezbytné co nejpiesnéji urcit dilo a jeho predmét. Toto se zajisti:

— projektovou dokumentaci (dale jen dokumentace), ktera urCuje predmét dila, zejména Clenéni stavby, jeji
polohu a prostorové usporadani, druh konstrukei a praci, technologické zafizeni a dalsi potiebné udaje,

— technickymi kvalitativnimi podminkami, které jsou souhrnem technickych a kvalitativnich (jakostnich)
pozadavku na provedeni dila (zhotoveni stavby),

— soupisem praci, vykoni a dodavek, ktery udava vycet placenych praci, vykond a dodavek a zpusob jejich
ocenovani,

— dodacimi smluvnimi podminkami, které upravuji zavazkové vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem
z obchodné pravnich hledisek.

TKP jsou tedy jednim z dokumentd, ktery urcuje dilo a jeho predmét ve smyslu obchodniho zdkoniku a ptipadné
i obcanského zakoniku.

V zadavacim obdobi jsou TKP soucasti zadavaci dokumentace ve smyslu zakona o zadavani vetejnych zakazek.
V procesu uzavieni smlouvy o dilo tvoti TKP €ast obsahu smlouvy o dilo, ktera uruje zavazkové vztahy mezi
objednatelem a zhotovitelem ve smyslu obchodniho zakoniku. Pfi realizaci stavby urcuji TKP zhotoviteli
podminky pro provadéni praci a dale jsou jednim z podkladd pro vykon stavebniho dozoru objednatele.

1.1.3 Obsah TKP

TKP obsahuji technické a kvalitativni pozadavky na vétSinu praci z obord dopravniho a inzenyrského stavitelstvi
a sdélovaci, zabezpecovaci a silnoproudé techniky, které se vyskytuji na stavbach statnich drah. V podrobnostech se
odvolavaji na pravni i obecné technické predpisy, predpisy vlastnika a provozovatele drahy, smérnice a jiné
technické podklady - napt. byvalé ON ¢i zahrani¢ni technické piedpisy. Tyto odvolavky na celé dokumenty nebo
jejich casti uvedené v textech kapitol urCuji zavaznost celych citovanych dokumenti nebo jejich ¢asti pro
jmenovitou stavbu tim, ze TKP tvofi ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

TKP neobsahuji prace z oboru pozemnich staveb s vyjimkou ocelovych konstrukci budov, pro které plati kapitola
19 TKP.

V piipadech, kdy

— stavba zahrnuje prace, které nejsou uvedeny v TKP,

— je potfebné zménit (zpfisnit) nebo doplnit ustanoveni TKP,

— se jedna o specialni technologie a materialy,

pak musi objednatel zajistit vypracovani ,,Zvlastnich technickych kvalitativnich podminek* (dale jen ZTKP),
které po projednani s dotCenymi Utvary SZDC schvali generalni feditel SZDC, a pfilozit je k TKP. Ustanoveni
ZTKP jsou nadfazena ustanovenim TKP na stavbé, pro které jsou ZTKP vypracovany a pouzity jako soucast

zadavaci dokumentace. ZTKP vSak obecné nesmi snizovat kvalitativni pozadavky TKP a musi vyhovovat z hledisek
bezpecnosti prace, ekologie a ostatnich neopominutelnych pozadavk.




1.14

Skladba TKP

TKP obsahuji téchto 33 samostatnych kapitol:
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26
27
28
29
30
31
32
33

Vseobecné

Ptiprava staveniste

Zemni prace

Odvodnéni trati a stanic

Ochrana drazniho télesa

Prazcové podlozi

Kolejové loze

Konstrukce koleje a vyhybek
Uroviiové piejezdy a piechody
Nastupiste, rampy, zarazedla, i€elové komunikace a zpevnéné plochy
Trvalé oploceni

Chranicky a kolektory

Plyn, voda, produktovody
Kanalizace, septiky, Cisticky, lapace
Vegetalni upravy

Protihlukova opatieni

Beton pro konstrukce

Betonové mosty a konstrukce
Ocelové mosty a konstrukce

Tunely

Mostni loziska a ukonceni mostl
Izolace proti vodé

Sanace inzenyrskych objekth
Zvlastni zakladani

Protikorozni ochrana tloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi

Osvétleni, rozvody NN, véetné dalkového ovladani
Zabezpecovaci zatizeni

Sdélovaci zatizeni

Silnoprouda technologicka zatizeni

Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV

Trakéni vedeni

Zatizeni trati a tratové znacky

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

Kapitoly 2 az 33 TKP maji nésledujici jednotné clenéni na oddily:

1.
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Uvod (obecng)

Popis a kvalita stavebnich materiala
Technologické postupy praci

Dodavka, skladovani a prukazni zkousky
Odebirani vzork a kontrolni zkousky
Ptipustné odchylky, mira opotiebeni, zaruky
Klimatické omezeni

Odsouhlaseni a pfevzeti praci

Kontrolni méfeni, méfeni posunti a pretvoreni



10. Ekologie
11. Bezpecnost prace a technickych zafizeni, pozarni ochrana
12. Souvisejici normy a piedpisy
Jestlize kapitola TKP zahrnuje dva nebo vice druhti odlisnych praci, pak se kapitola déli na ¢asti podle druhu praci

a kazda ¢ast zachovava vyse uvedené Clenéni na oddily. Pokud néktery z ¢lankt nepfichazi pro danou kapitolu
v uvahu, je tato skutenost uvedena jak v obsahu, tak ve vlastnim textu. Jednotlivé oddily se dale ¢leni na ¢lanky.

Kapitola ¢. 1 TKP se ¢leni také na oddily a ¢lanky, ale jeji nazvy oddild jsou odlisné od standardnich nazvt oddilt
ostatnich kapitol.

Zakladni schéma skladby TKP Rozsifené schéma skladby TKP
Oznadeni skladebného prvku X, . X5 . X; Oznadeni skladebného prvku  X;. X1 . Xo . X3
KAPITOLA KAPITOLA
ODDIL CAST
Clének ODDIL
Clanek
X,=1az33
X]'l = A,B,C,
X,=1az12

X;=1,2,3....nebo 1.1, 1.2 ..2.1, 2.2 atd.

1.2 ZAKLADNIi POJMY A JEJICH VYKLAD

Nize uvedené pojmy maji pro TKP a navazujici dokumenty zadavaci dokumentace vyznam podle zde uvedeného
vykladu s vyjimkou piipadt, kdy kontext vyzaduje jiny vyklad.

(1) ,Vlastnikem drahy* je v pfipadé statnich drah, na jejichZz stavby se tyto TKP vztahuji, stat, ktery zakonem
¢.77/2002 Sb. vykonem funkce vlastnika drahy povéfil Spravu Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizaci (dale
SZDC).

(2) ,,Provozovatel drahy* je pravnicka nebo fyzicka osoba, majici k této ¢innosti Gfedni povoleni vydané draznim
spravnim ufadem. Provozovatelem statni drahy je ve smyslu zakona ¢. 77/2002 Sb. SZDC.

(3) ,Smlouva o dilo“ je dvoustranny pravni ukon, ktery mé& minimaln€¢ nalezitosti pozadované obchodnim
a pripadné obcanskym zakonikem a jejiz obsah se obvykle sestdva ze souboru listin a vykresi vzajemné
se dopliujicich.

(4) ,,Objednatel“ je pojem podle obchodniho zédkoniku a je jim pravnicka nebo fyzicka osoba uvedena ve smlouve
o dilo, ktera ptijala nabidku na zhotoveni dila (provedeni stavby) a zavazuje se k zaplaceni ceny za zhotoveni dila.
Ucastnikem smlouvy o dilo na strané objednatele miize byt i vice osob. V nasledujicim textu bude v tomto piipads
pojem objednatel pouzivan v jednotném Ccisle. Pojmem objednatel se rozumi i ,stavebnik nebo ,investor ve
smyslu stavebniho zdkona nebo zadavatel ve smyslu zakona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach a zakona
¢. 309/2006 Sb.

(5) ,»Zhotovitel“ je pojem podle obchodniho zakoniku a je jim pravnicka nebo fyzicka osoba uvedena ve smlouveé
o dilo, majici pfislusna opravnéni k podnikani ve vystavbé, jejiz nabidka na zhotoveni dila byla pfijata
objednatelem. V piipad€, Ze stavba je provadéna pouze na zakladé objednavky, pak zhotovitelem je ten, kdo
objednavku piijal a stavbu provadi. Ugastnikem smlouvy o dilo na strané zhotovitele mize byt i vice osob a v tomto
pfipadé bude v nasledujicim textu pojem zhotovitel pouzivan v jednotném cisle. Pojmem zhotovitel se rozumi
i dodavatel ve smyslu zékona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach.

(6) ,,Podzhotovitel* je pravnickda nebo fyzickd osoba majici ptislusnd opravnéni k podnikani. Tato osoba je
povétena zhotovit ¢ast dila a je uvedena ve smlouvé o dilo nebo je povétena zhotovitelem na zakladé souhlasu
objednatele.. Zhotovitel odpovida pii zhotoveni ¢asti dila za veSkerou Cinnost podzhotovitele (podzhotoviteli),
proto je dale uvadén pouze pojem ,,zhotovitel*.




(7) ,Stavebni dozor*“ je souhrn veSkerych cinnosti, vyplyvajicich z prav objednatele na kontrolu dila, které
zajist'uji a vykonavaji povétené utvary objednatele (stavebnika), resp. jim povétené pravnické, popi. fyzické osoby
(zejména organizacni jednotky provozovatele drahy, pfipadné inzenyrska firma). Stavebni dozor je vykonavan od
zahajeni stavby, pfi vyzkouSeni a zkuSebnim provozu, pfi pfedani stavby uzivateli, az po jeji kolaudaci.
Zaméstnanci povéfeni vykonem jednotlivych cCinnosti se nazyvaji ,,stavebnimi dozorci®. Jejich c¢innost
koordinuje ,,vrchni stavebni dozorce“, obvykle jmenovany zaméstnanec piimého investora, ktery si miize
vyzadat vypomoc specialistii provozovatele drahy v souladu s vynosem ¢.j. 55 147/99-O7 ¢&i specialisty
externiho. S touto skute¢nosti vrchni stavebni dozorce seznami zhotovitele. V TKP je dile pro veSkeré tyto
¢innosti pouZzivan jednotny nazev ,,stavebni dozor*.

(8) ,Provadeéni stavby* je zhotoveni stavby zhotovitelem (zhotoviteli) na zdkladé¢ smlouvy o dilo. Zhotovitelem
mize byt pouze osoba, kterd ma k tomu pfislusné opravnéni, nebo vnitini zhotovitel (zhotovitelé¢) provozovatele
drahy pfi zabezpeceni odborného vedeni stavby.

(9) ,,Prace* zahrnuji jak urcitou Cinnost, tak i pfedmét (hmotny vysledek) této Cinnosti. RozliSuji se zhotovovaci
prace a pomocné prace.

(10) ,,Zhotovovaci prace® jsou ty ¢innosti a jejich hmotny i nehmotny vysledek, které vytvareji predmét smlouvy
o dilo.

(11) ,,Udrzovaci prace* ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni jsou ¢innosti na stavebnim dile, jez ho
udrzuji v pozadovaném technickém stavu béhem jeho uzivani a nepodléhaji stavebnimu fizeni.

(12) ,,Pomocné prace“ jsou ty Cinnosti ajejich hmotny vysledek, které umoziuji provést zhotovovaci prace
a odstranéni jejich vad. Nejsou obvykle trvalou soucasti predmétu dila.

(13) ,,Technologické zatizeni“ je oznaCeni pro veskeré stroje a zafizeni, které jsou trvalou soucasti predmétu dila.

(14) ,,Stavebni vybaveni® je nazev pro vSechna zafizeni, stroje a véci vS§eho druhu nutné k provedeni a dokonéeni
dila, jeho udrzby do pfedani praci a k odstranéni vad. Nezahrnuje technologicka zafizeni a dalsi véci, které jsou
trvalou soucasti dila.

(15) ,,Uréena technicka zarizeni® jsou ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb. ta technicka zatizeni tlakova, plynova,
elektrickd, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pfed ucinky atmosférické a statické elektfiny, pro ochranu pifed
negativnimi ucinky zpétnych trakénich proudu, kontejnery a vyménné néstavby, ktera jsou konstruovéana a vyrabéna
pro provozovani drahy nebo drazni dopravu a slouzi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drazni dopravy. Tato
zatizeni podléhaji dozoru podle zakona. Taxativni vycet téchto zafizeni urcuje vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.

(16) ,,Vyrobek“ je jakakoliv véc, kterd byla vyrobena, vytéZena nebo jinak ziskana bez ohledu na stupeii jejiho
zpracovani a je uréena pro trvalé zabudovani do staveb. Jsou jimi i vyrobky uzité a repasované, resp. regenerované
¢i recyklované. Pokud se v textu vyskytnou pojmy ,,material® nebo ,,stavebni smés®, je tfeba je chapat jako vyrobky
ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb.

(17) ,Vybrané stavebni vyrobky* jsou vyrobky a zafizeni, na které jsou stanoveny pozadavky ve smyslu smérnice
EHS ¢. 89/106/EEC, zakona ¢. 22/1997 Sb., zakona ¢. 102/2001 Sb. a NV ¢&. 163/2002 Sb., to v§e v platném znéni.

(18) ,,Projektova dokumentace“ je soubor pisemnosti, vypoctl a vykrest, ktery urcuje ptedmeét dila, a tvoii Cast
zadavaci dokumentace ve smyslu § 44 odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb. o vetejnych zakazkach.

(19) ,,Plan BOZP* je zavaznym dokumentem, ktery nechava zpracovat objednatel (zadavatel stavby) v ndvaznosti

na projektovou dokumentaci v souladu s ustanovenim § 15 zdkona €. 309/2006 Sb. v platném znéni a piilohy
¢. SNV €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

(20) ,,Dokumentace zhotovitele“ je soubor pisemnosti, vykrest, vzord a modeld, které zpracovava zhotovitel na
zékladé projektové dokumentace pro zajisténi podrobnosti potiebnych pro realizaci stavby.

(21) ,, Technologicky piedpis“ je dokument, ktery obsahuje piedepsané technické pozadavky a pracovni postupy
pro provedeni urcité prace nebo vykonu.

(22) ,,Obvod drahy* je uzemi urc¢ené uizemnim rozhodnutim pro umisténi drahy.

(23) ,,Vefejny obvod drahy* tvoii prostory, objekty a zafizeni provozovatele drahy, které nejsou nepfistupné
vetejnosti.

(24) ,,Vyhrazeny (neveiejny) obvod drahy* tvoii prostory, objekty a zafizeni provozovatele drahy, do nichz je
vstup povolen pouze osobam, které maji nalezitou smyslovou schopnost a maji k tomu opravnéni, povéreni nebo
povoleni.




(25) ,Stavenis$té*“ je souhrn pozemkul a ploch potiebnych pro zhotoveni pfedmétu dila, poskytnutych zhotoviteli
objednatelem a provozovatelem drahy, pfipadné i dalSich ploch, jmenovit¢ uréenych smlouvou o dilo, resp.
projektovou dokumentaci.

(26) ,,Stavba“ je souhrn stavebnich praci, véetné dodavek stavebnich hmot a dilcti a dodavek stroju a zafizeni,
véetné jejich montazi, provadény zpravidla na souvislém misté a v souvislém c¢ase, jehoz ucelem je vybudovani
nového hmotného majetku (novostavba) nebo zména dosavadniho hmotného majetku. Tento hmotny majetek ma
ur¢ité funkéni poslani a pfi jeho navrhovani a provadéni se uplatnily zdsady a pozadavky urcené stavebnim
zakonem. Z hlediska obchodniho zakoniku je stavba pfedmétem dila.

(27) ,,Usek* znamena ¢ast predmétu dila jmenovité uréenou ve smlouvé o dilo jako usek.

(28) ,,Stavebni objekt (SO)* znamena ucelenou ¢ast pfedmétu dila jmenovité urcenou ve smlouvé o dilo jako
stavebni objekt.

(29) ,,Provozni soubor (PS)“ je souhrn stroji a zafizeni, vCetné jejich montazi, ktery slouzi k zajisténi dil¢iho
samostatného technologického nebo netechnologického procesu aje uvadén do provozu v souvislém Ccase;
ve smlouvé o dilo je oznacen jako provozni soubor.

(30) ,,Odsouhlaseni praci® znamena, ze prace jsou provedeny ve shodé s pozadavky smlouvy o dilo a projektovou
dokumentaci (poloha, rozméry, kvalita atd.) a rozsah praci pozadovany k zaplaceni souhlasi se skutecnosti.

(31) ,,Prevzeti praci“ je akt, kterym prechazeji veskera dalsi prava a povinnosti k pfedmétu dila nebo jeho ¢asti na
objednatele. Vlastnickd prava vtom piipadé, ze byl dohodnut odlisny postup od § 542 odst. (1) obchodniho
zakoniku.

(32) ,,Pisemny“ znamena rukopisny, strojopisny nebo pocitacovy a telekomunikacni vytisk, zahrnujici
elektronickou postu, telex, telegram a fax.

(33) ,,Statni stavebni dohled* je cCinnost povéfenych pracovnikd statnich organt opravnénych dohlizet na
provadéni, uzivani, zmény a odstranéni staveb a terénnich Uprav, praci a zafizeni podle stavebniho zakona
(i povétenych pracovnikti Drazniho ufadu jako specidlniho stavebniho uradu).

(34) ,Statni dozor® ve vécech drah a dopravci podle zakona o drahach vykonavaji povéfeni zaméstnanci
Ministerstva dopravy a Drazniho tfadu. Tento pojem je zde uveden proto, aby nedoSlo k zdméné se statnim
stavebnim dohledem.

(35) ,,Autorsky dozor zhotovitele projektu* je predevSim ovéfovani dodrzeni projektové dokumentace pii
realizaci stavby, na jejimz zaklad¢ bylo vydano stavebni povoleni.

(36) ,,Poradenska firma objednatele, supervizor, geotechnicky dozor apod.“ jsou pravnické nebo fyzické
osoby, které smluvné pro objednatele vykonavaji dohodnuté Cinnosti. Nenahrazuji vykon ¢innosti stavebniho
dozoru a sva ptipadna doporuceni nebo vyhrady uplatiuji vyhradné cestou objednatele stavby.

(37) ,,Technicko-bezpecnostni zkouskou“ se ovéfuje stavba nebo jeji ¢ast z hlediska dosazeni projektovanych
parametrti, funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a jeji kladny vysledek je podminkou
povoleni zkusebniho provozu.

(38) ,,ZkuSebni provoz® slouzi k ovéfeni funkce dokoncené stavby drahy jako celku nebo jeji samostatné casti.
Zkusebni provoz se zavadi pred vydanim pfislusného rozhodnuti Drazniho tfadu zapisem podle vyhlasky
¢. 177/1995 Sb.

(39) ,,Koordinator BOZP pri praci na stavenisti“ jsou pravnické nebo fyzické osoby, které na zakladé smlouvy
pro objednatele (zadavatele) vykonavaji ¢innosti dohodnuté v souladu s podminkami zakona ¢.309/2006 Sb.
o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a predpisy souvisejicimi. Nenahrazuji vykon
¢innosti stavebniho dozoru a sva ptipadnd doporuceni nebo vyhrady a nalezy souvisejici s jejich ¢innosti uplatiiuji
vyhradné prostiednictvim objednatele stavby.

(40) ,,Oznameni o zahajeni stavebnich praci® - podani ,,Oznameni“ o zahajeni stavebnich praci OIP dle zakona
¢. 309/2006Sb. a NV €. 591/2006 Sb. a jeho pfilohy €. 4, to vSe v platném znéni.

(41) ,Hornicka ¢innost“ je takova stavebni Cinnost, kterd spada do spravy Banského ufadu ve smyslu zakona
¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky ¢. 240/2006 Sb., to v§e v platném znéni.

(42) ,,Zavodny“ je odborny zaméstnanec najaty investorem odpovidajici za stavebni ¢innost provadénou
hornickym zptisobem.




(43) ,,Drazni inspekce® je organ statni spravy provadéjici inspekéni ¢innost a dozor ve smyslu zakona
¢. 266/1994 Sb. v platném znéni.

(44) ,.Interoperabilita® je schopnost transevropského konvencniho Zelezni¢niho systému umoznit bezpecny
a nepferusovany provoz vlakl dosahujicich stanovenych urovni vykonnosti na téchto tratich. Tato schopnost je
zalozena na vSech predpisovych, technickych a provoznich podminkach, které musi byt dodrZzeny v zajmu splnéni
zakladnich pozadavk.

(45) ,,Technické specifikace pro interoperabilitu® jsou specifikace, které se vztahuji na kazdy subsystém nebo
Cast subsystému tak, aby vyhovél zakladnim pozadavkim a zajiStoval interoperabilitu transevropského
konvenc¢niho Zelezni¢niho systému.

(46) ,,Notifikovana osoba“ znamena subjekt povéfeny posouzenim shody nebo vhodnosti pro pouziti prvka
interoperability nebo posuzovanim postupti ES ovétovani subsystému.

(47) ,,Mimo¥4dné a nehodové udalosti“ — dle SZDC Dpl17.

(48) ,,Postup hlageni nehody — mimo¥adna udalost* dle SZDC Dpl7 a zakoni &. 266/1994 Sb., ¢&. 361/2000 Sb.,
¢. 239/2000 Sb., to vSe v platném znéni.

(49) ,,Zivelna pohroma* — mimoradna udalost zptisobena klimatickymi podminkami.

(50) ,,Ekologicka havarie®“ — havarie, mimoradna udalost poskozujici Zivotni prostfedi (zakon ¢. 450/2005 Sb.
v platném znéni).

(51) ,,Hasebni obvod* — rozdéleni ptisobnosti HZS SZDC.

1.3 VYCHOZi PODKLADY

Vychozimi podklady pro obsah a pouziti TKP jsou pravni piedpisy, technické normy a ptedpisy a predpisy
vlastnika a provozovatele drahy v aktualni verzi. Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisu vlastnika
a provozovatele drahy i norem, které se tykaji pfedmétného dila, i pokud k nim dojde béhem realizace, a to ode dne
jejich ucinnosti. Tyto zmény budou feSeny v dodatcich pfislusnych smluv. Souhrnny piehled nejdilezitéjSich
pravnich ptedpist, technickych norem a pfedpist a piedpist vlastnika a provozovatele drahy, tykajici se kapitoly
1 TKP, je uveden v oddilu 15 této kapitoly. V oddilech 12 kapitol 2 az 33 TKP je seznam pravnich ptedpisd,
technickych norem a predpist a piedpist vlastnika a provozovatele drahy souvisejicich s prislusnou kapitolou.

1.3.1 Pravni predpisy

V oblasti piisobnosti TKP plati a je nezbytné uplatnit vSechny pravni piedpisy, které maji k jejich tématice urcity
vztah. V jednotlivych kapitolach jsou na n¢ uvedeny odvolavky, pfipadné citovany jejich zékladni pozadavky. Tyto
odvolavky nemusi byt ve vSech pfipadech Gplné. Zhotovitel vSak musi dodrzet vSechna souvisejici ustanoveni
pravnich predpist, i kdyz nejsou uvedeny v TKP, pokud maji obecnou zavaznost.

Zakladnimi pravnimi ptedpisy z hlediska TKP jsou zejména:

— zakon ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon) ve znéni pozd¢jsich predpisti
a jeho provadéci vyhlasky,

— zakon €. 266/1994 Sb. o drahach a jeho provadéci vyhlasky,

— zakon ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni,

— zakon €. 40/1964 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni,

v

— zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci a predpisy
souvisejicimi (v navaznosti na zakonik prace).




1.3.2 Technické normy a piedpisy

1.3.2.1 Technické normy nebo jejich c¢asti uvedené v textu TKP jsou zavazné pro kazdou
stavbu, pro kterou jsou TKP pouzity jako soucast obsahu smlouvy o dilo.

Za technické normy jsou v TKP povazovany:

—  Ceské technické normy (CSN, CSN ISO, CSN EN, atd.), povazované ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb. bud’ za
normy obecné dobrovolné, nebo za normy obecné zavazné, piipadné se zdvaznymi ustanovenimi,

Technické normy Zeleznic (TNZ),

— zahrani¢ni technické normy.

V textu jednotlivych kapitol TKP se normy uvadéji pouze oznaenim druhu normy ajejim ¢islem, napf.
CSN 73 0036, doplnéné piipadné odkazem na uréity ¢lanek. V oddile 12 kazdé kapitoly TKP (v oddile 15
kapitoly 1) je uveden seznam souvisejicich technickych norem s uplnym nazvem. Pokud norma byla nahrazena
normou novou, je tfeba postupovat v souladu s jejimi ustanovenimi.

1.3.2.2 Ustanoveni o zdvaznosti technickych norem, které jsou uvedeny v TKP, plati ipro
ostatni dale jmenované technické predpisy a podklady.

Do této skupiny patii:

1/ Technologické ptedpisy
Technologicky pfedpis mlize byt piimo soucésti zadavaci dokumentace. Tento zpisob je pouzit obvykle tehdy,
kdyz se jedna o specialni - neobvyklé prace nebo technologie. Jejich uvedeni v dokumentaci, nejlépe v ZTKP,
navrhuje zhotovitel dokumentace.
V piipadech, kdy podrobné technické pozadavky a postupy praci zavisi na dovednosti a vybaveni zhotovitele
nebo se jednd o pouziti neobvyklych materidlti, pracovniho zafizeni a obchodné chranénych znalosti, pozaduji
TKP vypracovani technologického pfedpisu na zhotoviteli a jeho piedlozeni objednateli k odsouhlaseni.
Jedna-li se o pouziti vyrobku urc¢eného dokumentaci, TKP nebo ZTKP, pro ktery vyrobce piedepisuje urcity
technologicky pfedpis pro pouziti, musi zhotovitel zajistit jeho dodrZeni.

2/ Technické podklady
Technickymi podklady se rozuméji vSechny technické smérnice, normalie, sborniky technickych feSeni apod.
jmenovité uvedené v TKP nebo ZTKP. Technické kvalitativni pozadavky obsazené v téchto technickych
podkladech jsou zavazné pro zhotoveni praci.

1.3.3  Predpisy vlastnika a provozovatele drahy

Pro stavby statnich drah plati vSechny ptedpisy vlastnika a provozovatele drahy, které k nim maji urcity vztah a jsou
uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen se seznamit s ptislusnymi piedpisy vlastnika a provozovatele drahy, které se tykaji provadéni
praci na draze, jejich kontroly a pfejimky a zajistit jejich dodrzovéani vlastnimi pracovniky izaméstnanci
podzhotoviteld.

Odvolava-li se dokumentace, TKP nebo ZTKP na platné technické podklady SZDC, piedeviim na vzorové
a zavadéci listy, typovou dokumentaci, technické normalie, smérnice, rukovéti, obecné technické podminky pro

funké&nost uréitého vyrobku a konkrétni technické podminky zpracované vyrobcem a odsouhlasené SZDC, pak jsou
tyto dokumenty pro zhotovitele zdvazné.

1.4 KVALITA PRACI

1.4.1 VsSeobecné

Kvalita celého stavebniho dila je tvofena souhrnem vsech jeho vlastnosti, které jsou métitkem pro stanoveni jeho
funkce, uzitné hodnoty a jeho zivotnosti. Je vysledkem ¢innosti zhotovitele (zhotovitelr), jeho (jejich) podzho-
tovitele (podzhotovitell) a vSech dalsich ticastnikti vystavby, podilejicich se na vytvoreni pfedmétu dila.
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Zakladni charakteristiky urovné kvality predmétu dila a jednotlivych praci uréuje dokumentace vypocty, navrhem
tvarll a rozmért, urenim typu konstrukci, druhu materialu, stavebnich smési a dilcii a pozadavky na technologicka
zafizeni.

Podrobné technické pozadavky, pracovni postupy, navody na zajisténi, sledovani a kontrolu provadéni jednotlivych
zhotovovacich praci stanovuji TKP a ZTKP, piipadné technologické piedpisy.

Z hlediska obchodné pravnich zavazki podle obchodniho zakoniku, ptipadné obcanského zakoniku, je pozadovana
kvalita (jakost) dosazena shodou provedenych praci s pozadavky ur¢enymi ve smlouvé o dilo.

1.4.2 Technologicka kazen

Vsechny zhotovovaci prace musi byt provedeny podle pozadavkti dokumentace, TKP, ZTKP ave shodé
s dokumentaci zhotovitele a technologickymi piedpisy schvalenymi objednatelem nebo osobou povéfenou vykonem
stavebniho dozoru.

Jestlize pro provedeni uréitych praci, zhotoveni nékterych konstrukci nebo montazi stavebnich dilci
a technologického zafizeni nejsou v dokumentaci ani v TKP nebo ZTKP stanoveny podrobné technické pozadavky
a postupy praci, je zhotovitel povinen na pozadani osoby povérené vykonem stavebniho dozoru piislusné podklady
zpracovat a piedlozit je k odsouhlaseni. Tyto podklady musi obsahovat podminky pro kvalitu dodavek materiald,
jeho skladovani, pfipravu, provedeni, osetfeni a pfipadné kontrolni zkousky a dalsi potfebné udaje zajist'ujici, ze
prace provedené podle téchto podkladid budou mit zakladni kvalitativni parametry pozadované dokumentaci nebo
uréené osobou povéfenou vykonem stavebniho dozoru. Podklady schvélené osobou povéfenou vykonem stavebniho
dozoru maji i€innost TKP.

1.4.3 Zabezpeceni jakosti

Zabezpeceni jakosti zhotovitelem vychazi zjeho ,,Systému zabezpecCeni jakosti“ certifikovanym pfislusnym
certifikaénim organem nebo ,,Pfirucky jakosti“ (vypracované zhotovitelem podle CSN ENISO 9001). Tyto
dokumenty, které prokazuji zpiisobilost zhotovitele pro provedeni pozadovanych praci, se predkladaji jako soucast
nabidky zhotovitele. Obsahuji organizacni strukturu, odpovédnosti, postupy, procesy a zdroje zhotovitele pro
realizaci fizeni jakosti.

Zhotovitel je povinen zajistit fizeni jakosti pro pfedmétnou stavbu ve shodé¢ s predlozenym systémem s cilem
doséhnout kvalitativni parametry pozadované dokumentaci, TKP a ZTKP.

1.4.4 Kvalita zhotovovacich praci

Provadéné prace véetné pouzitych materiall, stavebnich smési a dilci a technologického zafizeni musi odpovidat
kvalitativnim pozadavkim uvedenym v pfislusnych kapitolach TKP, piipadné ZTKP, dokumentaci, dokumentaci
zhotovitele, technologickych ptedpisech nebo pozadovanym osobou povérenou vykonem stavebniho dozoru.

Jestlize né€které podrobnosti technickych pozadavkli nebo pracovnich postupii nejsou v zaddvaci dokumentaci
uvedeny nebo pozadovany osobou povérenou vykonem stavebniho dozoru, zhotovitel musi postupovat tak, aby
kvalita provedenych praci méla obvyklou uroven s pfihlédnutim k funkci, bezpecnosti a Zivotnosti celé stavby.

Zhotovitel musi v souvislosti s provadénim praci zaméstnavat na stavenisti:

— jen takové techniky, ktefi maji vzdélani, praxi a pozadovanou autorizaci v pfislusnych povolanich, mistry
a predéky, ktefi jsou odborné zdatni tak, aby mohli fidit, provadét a kontrolovat provadeéni praci,

— takov¢ kvalifikované (s pfisluSnymi zkouSkami nebo opravnénimi), vyucené i nevyucené pracovniky, kterych je
tieba pro fadné, kvalitni a véasné provedeni praci.

Zhotovitel je povinen pouzit jen takové stavebni vybaveni, tj. vSechna zafizeni, stroje a véci vSeho druhu, které

umozni dosazeni pozadované kvality praci pii zajisténi obecné spolecenskych zajmi (ekologie, hluk, bezpecnost

apod.).

1.4.5 Vyrobky pro stavbu a vybrané stavebni vyrobky

Zhotovitel je povinen ze zdkona pouzit pro stavbu jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi bézné tdrzbé zaruCena jeji zivotnost, mechanicka odolnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostiedi, bezpe¢nost pfi uzivani, ochrana
proti hluku, uspora energie a ochrana tepla.
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Zadéavaci dokumentace urcuje obvykle pro vSechny vyrobky pozadavky na jejich druh a minimdlni kvalitativni
charakteristiky ve shod¢ s technickymi normami. Zhotovitel ale musi pouzit takové konkrétni vyrobky, které
odpovidaji také vySe uvedenému ustanoveni stavebniho zékona, ktery haji vefejné zajmy. Tato odpovédnost
zhotovitele plati i pro vyrobky uvedené v dokumentaci zhotovitele a technologickych predpisech.

Pro stavby smi byt pouzity jen bezpecné vyrobky, jak to stanovuje zakon €. 22/1997 Sb. v platném znéni a podle
tohoto zdkona vydand nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb., 24/2003 Sb., 21/2003 Sb., 20/2003 Sb.,
23/2003 Sb., 22/2003 Sb., 163/2002 Sb., 190/2002 Sb. v platném znéni nebo zvlastni pravni predpisy. Vyrobky
a materialy pro stavbu Zelezni¢niho svrSku a spodku musi vyhovét i vynosu ¢.j. 56 432/96 - S 13.

K plnéni zikona ¢&. 266/1994 Sb. v platném znéni stanovi SZDC ve funkci vlastnika dréhy podminky a postupy
péce o jakost k zajisténi bezpecného a hospodarného provozovani drahy. Do doby vydani piislusnych opatieni
SZDC obsahuji TKP odpovidajici opatieni CD; vydani novych dokumentd tohoto charakteru je vyhlaSovano ve
Véstniku dopravy. Tak se v konkrétnich ptipadech uplatni realizace zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a omezi
obecna platnost pfechodnych ustanoveni, uvedenych v § 21 tohoto zdkona. Povinnosti vyrobce a zhotovitele dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni tim nejsou dotCeny. Nekteré vyrobky jmenovité uvedené v dokumentaci
nebo v TKP mohou byt pouzity pouze tehdy, jsou-li schvéleny pro pouziti u SZDC (CD) odbornym utvarem SZDC
(CD) (TPD, zavadéci list, schvalovaci vynos a jiné). Jestlize zhotovitel hodla pouzit konkrétni vyrobek této
kategorie, ktery dosud schvalen nebyl, musi zazadat o jeho schvaleni a poskytnout pro schvalovaci fizeni potfebné
podklady. Pfi dodévce takovych vyrobkt ze zahrani¢i musi zhotovitel v pfipadé ptredkladani zahrani¢nich
dokumentd osvédéujicich shodu (certifikaty, osvéd&eni apod.) piedlozit i doklad o jejich uznani Utadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. V piipadé predkladani vysledkd zkousek a zjiSténi
provedenych v zahraniéi pozaduje SZDC doloZeni jejich uznani autorizovanou osobou.

1.4.6 Technologicka zarizeni

Zhotovitel musi zajistit dodani, montaz a funkéni odzkousSeni vSech technologickych zafizeni pozadovanych
dokumentaci ve shod¢ spozadavky TKP nebo ZTKP. Vsechna technologicka zafizeni musi byt schvalena
a zavedend pro provoz v podminkach SZDC (CD). Nezavedena zaiizeni musi byt oznadena v dokumentaci
a dolozena souhlasy SZDC (CD) k provoznimu ovéfeni. V piipadé, Ze zhotovitel navrhne v pritbéhu stavby pouzit
nové nezavedené zatizeni, musi si pied jeho dodanim zajistit u piislunych organtt SZDC schvaleni k provoznimu
ovéfeni v podminkach SZDC.

Jedna-li se ourcena technicka zafizeni ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb., kterd podléhaji dozoru podle tohoto
zékona, je vzdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet pozadavky vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. Zhotovitel
muize piedat urena technicka zatizeni jen s jejich platnym prikazem zpusobilosti.

1.4.7 Vyziskany material a zarizeni

Ptipadné pouziti vyziskaného materialu a zafizeni pti zménach staveb (rekonstrukce, modernizace) je mozné, jen
pokud je urc¢eno dokumentaci nebo odsouhlaseno objednatelem. Pouzity materidl musi byt ekologicky nezavadny,
tzn. nesmi byt odpadem. Vyziskany material vSak musi byt obecné, pokud neni odpadem, dale vyuzit (i mimo
danou stavbu). Pouze material, ktery nelze zregenerovat, opravit nebo jinak pouzit jako surovinu, je tfeba zafadit
jako odpad.

Vyrobky uzité nebo regenerované smi byt pouzity do staveb, pokud jsou bezpeéné. K tomu musi byt provedeny
stanovené zkousky, odstranény vady a dodrzeno maximalni dovolené opotiebeni, resp. poskozeni uvedené
v prislusnych technickych normach a pfedpisech. Splnéni technickych pozadavkil u téchto vyrobkl pro stavbu musi
byt dokumentovano. Pokud neni smluvné dohodnuto jinak, postupuje se pti hospodateni s vyziskanym materidlem
dle Smérnice GR ¢. 11 ,,Smérnice pro hospodaieni s vyziskanym materidlem z majetku SZDC ve spravé CD*“ &.j.
1664/2004-0O1 z 1.4.2004 ve znéni Dodatku ¢. 1 zn.: 4356/04-INFO z20:7:2004. Vyziskany material je vzdy
hmotnym majetkem SZDC.

1.4.8 Kontrola kvality praci

Kvalitu praci musi zhotovitel pribézné sledovat a disledné dodrzovat ve shod¢ s vlastnim systémem zabezpeceni
jakosti pfi respektovani pozadavkt TKP, ZTKP a technologickych predpist.

Vsechny materidly, stavebni smési, stavebni dilce, konstrukéni ¢éasti nebo technologickd zafizeni, které nejsou
z hlediska jakostnich charakteristik piesné specifikovany nebo maji odlisné vlastnosti od pozadavkl uréenych
v TKP, ZTKP a technologickych ptedpisech, smi byt zabudovany nebo jinak pouzity jen na zakladé pisemného
souhlasu stavebniho dozoru po piedchozim provéfeni vhodnosti pro pouziti zhotovitelem.
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Veskeré materialy, dilce a provadéné prace jsou predmétem zkouSek kvality podle pozadavkd TKP a ZTKP, které
zajistuje zhotovitel a jejich vysledky piedklada osobé povéfené vykonem stavebniho dozoru. Zhotovitel je povinen
pfed zahajenim piislusnych praci predlozit vysledky prikaznich zkousek vSech k pouziti ur¢enych zakladnich
materidll, jejich smési a stavebnich dilcd. Jedna-li se o vyrobky, které zhotovitel zajistuje u vyrobcli, musi
postupovat podle ¢asti 1.5. V pribéhu praci provede zhotovitel kontrolni zkousky v druzich a minimalnich
cetnostech, které jsou ur€eny v prislusnych kapitolach TKP, ptipadné v ZTKP.

Z4dné konstrukce aprace nesmi byt zakryty nebo znepiistupnény bez souhlasu osoby povéfené vykonem
stavebniho dozoru. Zhotovitel musi pfedem vyzvat stavebniho dozorce ke kontrole konstrukce nebo prace, ktera
bude zakryta nebo znepfistupnéna a soucasné predlozit vSechny podklady pro posouzeni provedenych praci.
Zhotovitel k nim zajisti piistup a ostatni podminky pro provedeni kontroly konstrukci a praci, které¢ budou nasledné
zakryty a dostanou se mimo dohled a moznost kontroly kvality nebo mnoZzstvi.

Osoba poverena vykonem stavebniho dozoru je opravnéna za ucelem ovéfovani kvality praci provadét sama nebo
prostfednictvim jinych organizaci (expertti, odbornych ustavt, akreditovanych laboratofi apod.) potfebné inspekce,
zkousky a méfeni v prib&éhu provadéni praci nebo na dokoncenych konstrukcich a objektech. Zhotovitel je povinen
za tim UCelem umoznit pfistup na libovolné misto stavenis§té, do vyroben materiali, smési a stavebnich dilcd,
laboratofi a ostatnich mist, kde je tfeba provést kontrolu, a poskytnout potiebné pisemné podklady a tstni
vysvétleni.

1.5 PREJIMKA MATERIALU, STAVEBNICH DILCU A KONSTRUKCI

1.5.1  Odbér zasilky

Odbérem zasilky se rozumi jeji prevzeti zhotovitelem ve vyrobné nebo od piepravce. Od piepravce prebere zasilku
zhotovitel na zaklad¢ privodniho dokladu. Zkontroluje, zda zasilka neni poSkozend nebo neuplna a zda dodané
mnozstvi, druh a jakost souhlasi s udaji privodniho dokladu.

Osoba povéfend vykonem stavebniho dozoru musi byt pfizvana zhotovitelem k pfejimce dodavky vybranych
materiall, stavebnich dilci a konstrukei, které jsou urceny v TKP, ZTKP nebo v jiném dokumentu smlouvy o dilo,
a dale v téch pripadech, kdy si to tato osoba vyhradi.

U pfejimanych vyrobkli musi byt ovéreno, zda byly objednany v souladu s technickymi pozadavky na vyrobky pro
prislusnou stavbu azda je kvalita dodavky v souladu s kvalitou deklarovanou vyrobcem, zda byly splnény
nalezitosti dle zakona ¢. 22/1997 Sb. o prokéazani a prohlaseni shody vlastnosti s technickymi pozadavky na dodané
vyrobky. Pokud je pro vyrobky v TKP, ZTKP nebo ve smlouvé o dilo pozadovana certifikace, stavebni technické
osvédceni nebo zkousky nad rozsah, stanoveny zakonem ¢. 22/1997 Sb. a prislusSnymi vladnimi nafizenimi, zajisti
je zhotovitel na své naklady.

Soucasti zelezni¢niho svrsku, jmenovité uvedené v kapitole 7 a 8 TKP, musi byt vzdy ovéteny kontrolory jakosti
materialu SZDC.

1.5.2 Prejimka mnoZstvi a jakosti

Zhotovitel je povinen zajistit fadnou piejimku, aby na stavenisti byl k dispozici pouze material, stavebni dilce
a konstrukce, které odpovidaji pozadavkiim smlouvy o dilo.

Kvantitativni piejimka se provede piepoctem kust, ur¢enim objemt, hmotnosti, kontrolou pfedepsaného oznaceni
a druhti vyrobki a jejich porovnanim s dodacim listem. Kvalitativni piejimkou se zjist'uje, zda piejimany vyrobek
nenese zjevné vady na kvalité. Zaroven se sleduje kompletnost, neporusenost obalti a funk¢ni vlastnosti vyrobkd,
které 1ze provéfit podrobnou prohlidkou. Ma-li zasilka zavady, které nelze odstranit, musi byt na stavenisti uloZzena
oddélen€ a trvanlivym zpusobem oznacena jako nepouzitelna.

1.5.3 Skladovani

Pozadavky na tadné uskladnéni jednotlivych zakladnich materialt, stavebnich dilcti a konstrukci a ostatnich
vyrobki, jsou uvedeny v ptislusnych kapitolach TKP.

Zhotovitel odpovida za spravné skladovani vSech materidlii a ostatnich vyrobku, jakoz iza manipulaci s nimi.
Zajisténi musi byt takové, aby se zamezilo ztratam z poskozeni, znehodnoceni a zdménam.

13



1.5.4 Odstranéni ze staveniSté

Materialy, stavebni dilce a konstrukce, které nesplituji podminky pro odbér zasilek a pozadavky na kvalitu nebo
jsou neopravitelné poskozeny, musi byt na ptikaz stavebniho dozoru odstranény ze staveniste.

1.6 ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

1.6.1 Zkousky a kontrolni méreni

Zkousky a kontrolni métfeni vSech druhti, které jsou pozadovany dokumentaci, TKP a ZTKP, jsou dulezitym
prvkem v zajisténi predepsané kvality dila. Jejich provadénim a vyhodnocenim se zajistuje kvalitativni sledovani
realizace dila v celém jeho pribéhu od jeho zacatku az do prevzeti dila objednatelem.

Jedna se o uplatnéni zasady, ze kvalita celku je vysledkem kvality jeho casti. Objednatel i zhotovitel si timto
kontrolnim procesem zajist'uji jeden z dulezitych pfedpokladi dosazeni finalniho vysledku ve shodé¢ se smlouvou
o dilo.

1.6.2  ZKkousKky a jejich druhy

Pro ucely TKP rozeznavame nasledujici druhy zkousek:
— zkousky prukazni,
— zkousky kontrolni,
— zkousky pfejimaci,
— zkousky rozhod¢i.

Dojde-li pti provadéni zkousek k poruseni jiz hotovych praci, zhotovitel je povinen provést vSechny nutné opravy
a uvedeni do ptivodniho stavu jako soucast ptislusnych zkousek.

1.6.2.1 Prikazni zkousky

Jsou to zkousky, kterymi se prokazuje, ze vlastnosti stavebnich material, smési, dilcti, vyrobka a nékterych praci
vyhovuji technickym pozadavkim stanovenym pravnimi piedpisy a dale TKP a ZTKP. Tyto pozadavky, které
uréuji druh zkousek, zpusob jejich provedeni a pozadované parametry, jsou uvedeny pfimo v jejich textu nebo
odvolavkami na piislusné technické normy nebo jiné technické predpisy. Jejich zajisténi, vcetné piedloZeni
vysledkii osobé povérené vykonem stavebniho dozoru, piislusi zhotoviteli. Prikazni zkousky prokazuji vhodnost
pro pouziti ve vyrobnim procesu, coz je nezbytny piedpoklad k souhlasu s pouzitim piislusnych materiald, smési,
dilct a vyrobk.

Stejnou ucinnost jako prukazni zkousky maji i certifikaty vyrobkl, vystavené autorizovanymi zkuSebnami.
Povinnost zhotovitele pfedkladat stanoveny doklad o jakosti plati pro vyrobky stanovené provadécimi natizenimi
vlady k zdkonu €. 22/1997 Sb. a dale pro vyrobky, pro které jsou doklady o prokazani technickych pozadavki
stanoveny TKP nebo ZTKP.

Vyrobky, pro kter¢é TKP nebo ZTKP nepozaduji certifikat, nemusi byt zhotovitelem podrobeny prikaznim
zkouskam, pokud vyrobce prokazuje shodu s pozadavky technickych norem prohlasenim shody.

Veskeré naklady ve vztahu k prikaznim zkouskam, zajisténi certifikati nebo prohlaseni shody se zahrnuji do cen
pfislusnych praci.

1.6.2.2 Kontrolni zkousky

V pribéhu praci se ovétuje dosazeni technickych a kvalitativnich parametrti, které jsou predepsany dokumentaci,
TKP a ZTKP nebo urceny vysledky pritkaznich zkousek, provadénim kontrolnich zkousSek. Zajisténi téchto zkousek
je povinnosti zhotovitele. Druhy a zptisoby provedeni pfislusnych kontrolnich zkousek a jejich ¢etnosti jsou uréeny
v jednotlivych kapitolach TKP nebo v ZTKP. Vysledky zkousek a jejich vyhodnoceni predklada zhotovitel osobé
poverené vykonem stavebniho dozoru. Néklady na kontrolni zkousky se zahrnuji do cen pfisluSnych praci.

Jestlize ma osoba povéfena vykonem stavebniho dozoru pochybnosti o spravnosti provedeni kontrolni zkousky
nebo o jejim vysledku, mize pozadovat na zhotoviteli jeji opakovani. Dale si tato osoba muze vyzadat na
zhotoviteli zajisténi vétsStho poctu kontrolnich zkousek nez urcuji TKP a ZTKP za ucelem presnéjSiho ovéfeni
pozadované kvality. V obou ptipadech naklady na zkousky hradi ten, v jehoz neprospéch vyznél vysledek zkousek.
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Neni-li osoba povéfend vykonem stavebniho dozoru piesvédéena o hodnovérnosti vysledkl kontrolnich zkousek
provadénych zhotovitelem, mlze si provadét své kontrolni zkousky ve vlastni zkusebné nebo je zajistit v jiné
nezavislé zkusebné. Pokud vysledky téchto zkousek mluvi v neprospéch zhotovitele, musi pfislusny material nebo
provedenou praci zhotovitel odstranit nebo dal§imi zkouskami a podklady prokézat, Zze vyhovuji pozadavkiim
smlouvy o dilo. Zkousky zajistované osobou povéienou vykonem stavebniho dozoru nezbavuji zhotovitele zadnych
zavazki vyplyvajicich ze smlouvy o dilo.

1.6.2.3 Ptejimaci zkousky

Prejimacimi zkouskami se provetuje kvalita celych konstrukei nebo ucelenych ¢asti zhotovovacich praci, dosazeni
projektovanych parametri a funkce stavby nebo jejich Casti a bezpecnost provozovani drahy. Jejich provedeni
a pozitivni vysledky jsou nutnym podkladem pro pievzeti dokoncenych zhotovovacich praci, objektl, usekti nebo
celé stavby ve shod¢ s pozadavky smlouvy o dilo a dale jsou podkladem nebo soucasti technicko-bezpecnostni
zkousky podle vyhlasky ¢.177/1995 Sb. Do této skupiny zkouSek patfi napi. zkousky provozni zptisobilosti
uréenych technickych zafizeni, zatézovaci zkousky, zaméfeni prostorové prichodnosti, tlakové zkouSky potrubi,
zkousky tésnosti nadrzi, zkousky Ginosnosti plané zelezni¢niho spodku, zkousky unosnosti vozovek apod.

Pozadavek na zajisténi téchto zkousek zhotovitelem je uveden v dokumentaci, TKP nebo ZTKP. Naklady na
prejimaci zkousky se rozpoctuji jako samostatné polozky v soupisu praci, pokud neni ve smlouvé o dilo uvedeno
jinak.

1.6.3 Pritomnost stavebniho dozoru u zkousek

Osoba odpovédna za stavebni dozor a ji povéfené osoby maji kdykoliv pfistup do zkuSeben, stavenistnich
laboratofi, vyroben a skladl zhotovitele a na mista odbéra vzorkt. Zhotovitel jim musi dale zajistit pfistup do cizich
zkuSeben a vyroben, u kterych zajistuje provadéni zkousek.

Zhotovitel si odsouhlasi s osobou povétenou vykonem stavebniho dozoru ¢as a misto odbéri vzorkil a zkousky.
Osoba odpovédna za stavebni dozor sdé€li zhotoviteli nejméné 24 hodin pied konanim odbéru vzorki a zkousky, zda
se ji hodla z(castnit. Jestlize se osoba povérena vykonem stavebniho dozoru na odsouhlasenou zkousku nedostavi,
mize zhotovitel provést odbér vzorkt a zkousku bez jeji pfitomnosti a preda ji vysledky pisemné.

1.6.4 Zkousky zajistované zhotovitelem

Pokud ve smlouvé o dilo (obvykle v ZTKP) mé objednatel uvedeny nékteré druhy zkousek, které zajistuje sam, pak
tyto zkousky jsou vyjmuty z povinnosti zhotovitele.

1.6.5 Odborna zpusobilost zkuSeben a pracovnikii k provadéni zkousek

Zhotovitel je povinen zabezpecit operativni a odborné provadéni pozadovanych zkousek v souladu s jeho systémem
zabezpeceni jakosti a s pozadavky TKP nebo ZTKP. Zkousky betonu pro stavby mostnich objektd (zkousky
prikazni, kontrolni, pfejimaci, rozhod¢i) musi vykonavat pouze zkuSebna majici osvédceni o akreditaci vydané
CIA.

Jednotlivé druhy zkousek jsou opravnény provadét nasledujici zkusebny:

a) Priikazni zkousky stavebnich materialti, smési a dilcti jsou opravnény provadét jen zkusebny, které maji doklad
o odborné zpusobilosti (spliiuji kritéria dana CSN EN 45 001) a ,,osvédceni o akreditaci vydané Ceskym
institutem pro akreditaci nebo jsou schvaleny MD CR.

b) Kontrolni zkousky mohou byt provadény ve staveniStnich nebo jinych odborné zpusobilych zkuSebnach,
schvalenych objednatelem.
Pracovnici staveniStnich zkuSeben musi mit pfislusné vzdélani, vycvik, technické znalosti a zkuSenosti pro
plnéni svych funkci. Laboratorni zafizeni musi spliiovat pozadavky pfislusnych norem. U méficich zafizeni musi
byt vedena evidence o kalibraci. ZkuSebna musi byt umisténa v objektu umoznujicim udrzovéani pifedepsaného
normalniho laboratorniho prostredi.

c) Prejimaci zkousky pozadované TKP, ZTKP nebo jinym dokumentem smlouvy o dilo jsou opravnény provadét
akreditované zkuSebny, statni zkuSebny nebo zkuSebny schvalené pfisluSnym tstfednim organem statni spravy.

d) Rozhod¢i zkousky provadi na zakladé dohody objednatele a zhotovitele nezavisla odborné uznavana zkusebna,
ktera se nepodilela na provadéni zkousek, jejichz vysledky jsou zpochybnény.
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1.6.6 Kontrolni méieni, méfeni posunii a pretvoreni

Dokumentace, TKP nebo ZTKP urcuji objekty, u kterych zhotovitel zajisti kontrolni meéfeni, méfeni posunil
a pretvotfeni. Soucasti dokumentace musi byt projekt méfeni pro kazdy objekt nebo jeho Cast, ktery je uren
ke sledovani. Jedna-li se o vice objekti, je zpracovan spolecny projekt mefeni.

1.6.6.1 Kontrolni méfeni

Kontrolnim méfenim zhotovitele se rozumi zjisténi geometrickych parametrti a dal$ich fyzikélnich vlastnosti
stavebnich dilci a dokonéenych stavebnich konstrukci a objektd, které jsou urceny dokumentaci. Pro kontrolu
geometrické presnosti plati ustanoveni CSN 73 0212, CSN 73 0210-1, CSN 73 0210-2, CSN 73 0212-4
a CSN 73 0212-5. Toto méfeni slouzi ke kontrole shody geometrickych parametrii uréenych dokumentaci se
skute¢nymi parametry. Dale se provede kontrolni méfeni téch fyzikélnich vlastnosti, které jsou jmenovité urceny
dokumentaci, TKP nebo ZTKP (méfeni a sledovani prazcového podlozi atd.).

Vysledky kontrolniho méfeni piedklada zhotovitel osobé povéfené vykonem stavebniho dozoru a vyuziji se jako
podklad pro pfevzeti praci a pro zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby. Naklady na kontrolni méfeni
jsou obsazeny v cenach za zhotoveni praci.

Za kontrolni méfeni se nepovazuje méfeni za ucelem zjisténi mnozstvi provedenych praci.

1.6.6.2 Méfeni posuntl a deformaci

Meéteni posunl a pietvofeni stavebnich objektt zajisti zhotovitel ve shod€ s projektem méfeni, zpracovanym pro
objekty uvedené v ¢l. 2 CSN 73 0405. Méfeni se provede béhem stavby a po jejim dokonceni.

Obsah projektu méfeni stanovi ¢l. 5 CSN 73 0405. Vlastni méfeni se provede podle oddilu II a vysledky méfeni se
vyhodnoti podle oddilu ITII CSN 73 0405.

1.6.7 Odmitnuti stavebnich materiali, smési, dilcti a konstrukci

Jestlize stavebni materidly, smési a dilce prokazateln¢ nespliuji pozadavky TKP nebo ZTKP, osoba povétena
vykonem stavebniho dozoru odmitne jejich zabudovani a nafidi jejich odstranéni ze staveniste.

Prokazi-li kontrolni zkousky, Ze hotové prace jednoznacné nedosahly parametri predepsanych dokumentaci,
TKP nebo ZTKP, osoba povéiena vykonem stavebniho dozoru miize nafidit jejich odstranéni a opétovné provedeni,
jestlize zhotovitel neni schopen zavady odstranit. Pokud zhotovitel neuzna vady v plnéni na zakladé kontrolnich
zkousek, provedou se zkousky prikazni nebo rozhodci.

1.7 ZEMEMERICKA CINNOST

1.7.1 VSeobecné

Na vSechny zemémeéfické prace spojené se stavbami statnich drah se vztahuji ustanoveni zakona ¢. 200/1994 Sb.
v platném znéni, vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. v platném znéni a natizeni vlady ¢. 430/2006 Sb. v platném znéni, piedpis
SZDC (CD) M21 a CSN 73 6360-2. Vykon zeméméfické &innosti ve vystavbé je upraven technickymi normami
podle seznamu, ktery je uveden v pfiloze k vyhlaSce ¢.31/1995 Sb. v platném znéni. Zpracovavané a predavané
geodetické a mapové podklady, pokud neni ve smlouvé o dilo stanoveno jinak, musi byt v souladu se zasadami
smérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006 ,Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahich
celostatnich a regionalnich* (¢.j. 13 511/06-OP ze dne 30.6. 2006) a dale v souladu s dokumenty v této smérnici
citovanymi (v platném znéni).

1.7.2  Vychozi podklady pro vykon zemémeérickych ¢innosti pri provadéni stavby

Pro stavebni Cinnosti na statnich drahach mohou byt pouzity jako vychozi jen ovéfené a spravcem (stiedisko
zelezni¢ni geodézie - SZG) Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) schvalené geodetické body a stanovené lokalni
transformacni klice. Spravcem piedavané body tvoii zékladni body primarniho systému pro vytyCovani (pfedavany
jsou viechny body z ZBP kategorie referenéni a zhugtovaci).
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Pied zahajenim stavby posoudi projektant vliv stavebni innosti na existujici ZBP a navrhne p¥ipadné doplnéni sité
véetné prelozeni bodi do prostort, kde nebude jejich stabilizace ohroZena stavebni ¢innosti. Jakykoliv zasah do
predavanych bodt primarniho systému muize byt uskute¢nén jen spravecem ZBP nebo jen s jeho povérenim.

Projektovana a dale vytvorena vytyCovaci sit’ musi spliiovat pozadavky na pfesnost vytyceni polohy hlavnich bodi
trasy a uréeni vysky hlavnich vy$kovych bodd podle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

Zhotovitel stavby béhem realizace stavby az po jeji pfedani objednateli musi zabezpecit ochranu, neporusenost
a neménnost primarniho systému vyty¢eni. Zhotovitelem predavané bodové pole musi splnit pozadavky na presnost
podle stanovené technologie kontroly a Udrzby systému zajiSténi prostorové polohy koleje - plati od nového vydani
predpisu SZDC S3 v roce 2008 (dil IIT).

Mapové podklady musi byt pouzitelné jak pro graficky projekéni systém v arovni 3D, tak pro geograficky
informacni systém (GIS) — viz zasady uvedené v 1.7.1. v dokumentu SZDC ¢. 11/2006 (¢.j. 13 511/06-OP).

1.7.3 Zeméméricka Cinnost zajiSt’ovana zhotovitelem

Zhotovitel stavby pfevezme od objednatele za ucasti spravce ZBP zakladni body primérniho systému a podle své
potfeby a navrhu vytyCovaci sité v projektové dokumentaci ji doplni o dalsi body. Zhotovitel musi po dobu stavby
chranit vytyCovaci body pred poSkozenim a znienim. V pfipadé poSkozeni nebo zniCeni téchto bodi zajisti
vybudovani vyty¢ovacich bodi novych, v¢etné¢ thrady vynaloZzenych nakladi na vybudovani poskozenych nebo
zni¢enych bodtl. Jakékoliv poskozeni pfedanych bodii primarniho systému musi byt ozndmeno spravci ZBP a jejich
obnoveni nebo premisténi mize byt uskute¢néno pouze spravcem nebo jen s jeho souhlasem.

Kontrolni méteni terénu ptfi predani stavenisté, vytyCovaci prace, geodeticka kontrolni méfeni, méfeni posunt
a pretvoreni, geodeticka bezpe¢nostni méfeni pfi provadéni stavby, méfeni skuteéného provedeni stavby
a zhotoveni geodetické Casti dokumentace skuteéného provedeni stavby, stabilizace znacek k zajisténi prostorové
polohy koleje a jejich vyty€eni a zaméfeni, osazeni normalizovanych hrani¢nich znakd a jejich vytyCeni a zaméteni
jsou zemémefickou Cinnosti, kterou zajistuje zhotovitel a pln€ odpovida za jejich spravnost. Vychozi podklady
predava objednatel podle smérnice SZDC &. 11/2006 (&.j. 13 511/06-OP).

Vykonavat zemémeétické prace zhotovitele jsou opravnény pouze odborné zpisobilé osoby a vysledky téchto
zemémetickych Cinnosti musi byt ovéfeny fyzickou osobou, které bylo udéleno tfedni opravnéni, tj. Ufedné
opravnénym zemémétickym inzenyrem (podle zakona ¢. 200/1994 Sb. v platném znéni). Toto ovéfeni prokazuje, ze
vysledky zemémeértické Cinnosti odpovidaji nalezitostmi a pfesnosti pravnim piedpisim a podminkam pisemné
dohodnutym s objednatelem (smlouva o dilo, pfipadn¢ podminky stavebniho dozoru).

Zhotovitel je povinen béhem stavby vést dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sit€¢ a po ukonceni stavby ji piedat
spravci ZBP. Tato dokumentace se predava v digitalni formé a musi obsahovat:

— Casovy vyvoj prekladani vytyCovaci site,

— zaznamy méfeni,

— vypocetni protokoly,

— seznam soufadnic a vysek po stavbé vyuzitelnych bodii vytyCovaci sité,
— geodetické udaje po stavbé vyuzitelnych bodii vytyCovaci sité,

— vysledky kontrolnich méteni.

Kontrolni méfeni terénu pii predani stavenisté provadi zhotovitel za ucasti objednatele.

Vytycovaci prace zhotovitele vychazeji z dokumentace a zahrnuji:

— kontrolu objednatelem predanych geodetickych bodu,

— vybudovani polohové a vyskové vytyCovaci sit€ podle navrhu vytyCovaci sité, tj. jeji stabilizaci, méfeni,
dokumentaci a udrzbu a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi postupy,

— vytyCeni a stabilizace hranice (obvodu) staveni$té, pokud je stanovena v geodetickém referen¢nim systému,
a vyhotoveni protokolu o vyty€eni hranice staveniste,

— vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni na povrchu, pokud mohou byt dotena stavebni Cinnosti
a jsou dokumentovéana v geodetickém referen¢nim systému,

— vytyCeni prostorové polohy jednotlivych objektli podle vytycovacich vykrest v souladu s izemnim rozhodnutim
a stavebnim povolenim vcetné stabilizace vytyCenych a zajistovacich bodi a vyhotoveni protokolu o vytyceni
prostorové polohy,
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— podrobné vyty€eni (vytyCeni tvaru a rozmért objektu).

Kontrolni geodeticka méfeni zajistuje zhotovitel ve smyslu ¢l. 1.6.6.1 této kapitoly TKP jako pribéznou kontrolu
dokoncenych konstrukei a objektti, mimo kontrolnich méfeni zabezpecovanych zéstupcem objednatele — viz 1.7.6.

Méieni posunu a pietvoreni zajisti zhotovitel, jestlize projektova dokumentace obsahuje projekt tohoto méfeni.
Postupuje se podle tidaji uvedenych v ¢l. 1.6.6.2 této kapitoly TKP s respektovanim udaji CSN 73 0405.

Méreni skute¢ného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby
Méreni skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel zajistuje polohové a vyskové zaméteni skuteéného provedeni dokoncenych objekti (provoznich souborti
a stavebnich objektd nebo jejich ¢asti - dale jen stavby) geodetickymi metodami ve 3. tfid€ pfesnosti (u Zelezni¢niho
svrsku, staveb Zzelezni¢niho spodku a dalSich predméti méfeni, které zasahuji nebo mohou zasahovat do
prijezdného prifezu nebo volného schiidného a manipulacniho prostoru ve 2. tfidé pfesnosti) na vytyCovaci sit
v geodetickém referenénim systému. Zpiisob méfeni je stanoven v dokumentu SZDC uvedeném v 1.7.1. -
¢. 112006 (¢.j. 13 511/06-OP) a zpracovani dokumentace je predmétem Pravidel pro vzijemnou vyménu
digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi (¢.j. 12133/1998 ze dne 30.11.1998) v platném znéni.

Polohové a vyskové zaméfeni skutecného provedeni podzemnich staveb, vedeni a zafizeni se provadi vzdy pred
zakrytim.

Polohové a vySkové zaméteni skutecného provedeni stavby musi byt provedeno s ohledem na zpracovani zaméfeni
v systému MicroStation.

Polohové a vyskové zaméteni skutecného provedeni stavby se pfedava objednateli ve tiech vyhotovenich ve formé
méfického nacrtu v métitku 1:1000 nebo 1:500, seznamu soufadnic a vySek podrobnych boda (véetné textového
tvaru na elektronickém nosici) a technické zpravy. Méfické nacrty véetné ¢islovani boda se vyhotovuji pro ucelené
dgkonéené tseky stavby (s navaznosti na klad listd JZM). Klad listti JZM zhotovitel obdrZi na vyzadani u spravce
JZM.

Polohové a vyskové zaméteni skute¢ného provedeni stavby se zpracovava tak, aby mohlo byt pfedano objednateli
pfi piejimacim fizeni pfislusného objektu.
Zajisténi prostorové polohy koleje

Pro zajisténi prostorové polohy koleje zpracuje zhotovitel p¥islunou dokumentaci podle piedpisu SZDC S3, dilu III
a kapitoly 8 TKP.

Osazeni hrani¢nich znaki

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkid nebo jejich ¢asti, které budou trvale zabrany pro
stavbu. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny podle platnych zasad pro stanoveni hranic drazniho pozemku
a hranice pozemnich komunikaci podle zadkona ¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoteny podle § 11 odst. 2 a ptilohy €. 3 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.
Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi spravee pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohranieni pozemk
bude projednan se spravcem pozemni komunikace a s tifedné opravnénym zemémetickym inZenyrem objednatele.

Zhotovitel zajisti oznaceni hranic pozemkid osazenim hrani¢nich znaku a jejich polohové zaméfeni v geodetickém
referen¢nim systému. Na vytyceni hranic pozemk se vztahuji ustanoveni vyhlasky ¢. 26/2007 Sb.

Geometrické plany

Zhotovitel zajisti vyhotoveni geometrickych planti pro oddéleni pozemkd nebo jejich ¢asti nebo pro vyznaceni
budov nebo pro vyznaceni vécného bfemene na Castech pozemkl do katastru nemovitosti pribézné po dobu
vystavby ihned po dokonceni objektu nebo souboru objektli (napt. silni¢ni nadjezd véetné prelozky komunikaci).
Pokud bude objekt nebo soubor objekttt dokoncen az v terminu ukonceni stavby nebo ve 1hlité nejpozdé&ji 6 mésicti
pred ukoncenim stavby, zajisti zhotovitel vyhotoveni geometrického planu postupem podle vyhlasky ¢. 26/2007 Sb.
tak, aby geometricky plan byl odevzdan ufedné opravnénému zemémeétickému inzenyrovi objednatele nejpozdéji
4 mésice pred ukoncenim stavby.

Néklady na vSechny zemémétické Cinnosti zhotovitele jsou zahrnuty v cen¢ stavby.
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1.7.4 Posouzeni zemémérickych ¢innosti zhotovitele pii vykonu stavebniho dozoru

Pfi vykonu stavebniho dozoru se posuzuje Uplnost, spravnost a vhodnost zemémeétickych Cinnosti zhotovitele. Toto
posouzeni miZze provadét pouze odborné zplsobild osoba (Clanek 1.7.3) a vysledky tohoto posouzeni musi byt
ovéfeny Ufedné opravnénym zeméméfickym inzenyrem (¢l. 1.7.3). Pfedmétem posouzeni jsou vsechny
zemémetické Cinnosti zhotovitele.

Posouzeni uplnosti, spravnosti a vhodnosti zemémétickych ¢innosti zhotovitele se uskutecniuje bud’ piitomnosti
odborné zpuisobilé osoby objednatele pii vykonu zemémétickych Cinnosti nebo naslednym posouzenim vysledkt
zemémeétickych Cinnosti zhotovitele véetné zajisténi vlastniho kontrolniho méfeni. V piipadé zjisténi netplnych
nebo chybnych vysledk zemémeétickych ¢innosti zhotovitele nebo nevhodnych postupt k jejich dosazeni nafidi
osoba povétrena vykonem stavebniho dozoru jejich napravu. Posouzeni zemémérickych ¢innosti zhotovitele pri
vykonu stavebniho dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za tplnost, spravnost a vhodnost jeho
zemémérickych ¢innosti.

Jestlize n&jaké prace byly provedeny na zakladé netplnych nebo chybnych vysledkd zeméméfickych Cinnosti
zhotovitele nebo nevhodnych postupt k jejich dosazeni, je zhotovitel povinen provést napravu na vlastni naklady
a ve shodé s pokyny stavebniho dozoru.

1.7.5 Presnost geodetickych méfeni

Presnost geodetickych méfeni pfi vykonu zemémétickych cinnosti zhotovitele a objednatele je upravena
technickymi normami uvedenymi v pfiloze k vyhlasce ¢. 31/1995 Sb. v platném znéni. Tyto technické normy jsou
uvedeny v ¢lanku 1.15.1 TKP. Déle je pfesnost geodetickych méteni upravena piedpisy uvedenymi v ¢l. 1.7.1 TKP.

1.7.6 Kontrolni geodeticka méfeni zajiStovana objednatelem

Pii predéani stavby objednatel zajistuje u spravce ZBP (SZG):

— geodetickou kontrolu vybranych mapovych prvki dokumentace skutecného provedeni v terénu a formalni
kontrolu digitalniho modelu v programu ZEM,

— geodetickou kontrolu prostorové polohy koleje pied uvedenim do trvalého provozu,
— geodetickou kontrolu definitivni polohy zajistovacich znacek prostorové polohy koleje,

— kontrolu primarniho systému vyty&eni a bodi ZBP vyuzitelnych po stavbé.

1.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI, ZARUKY

1.8.1 Odsouhlaseni praci

Odsouhlaseni praci znamena, ze predmétné prace byly provedeny v souladu se zavazky zhotovitele ve smlouvé
o dilo, tj. ze jejich poloha, tvar, rozmeéry, jakost a ostatni charakteristiky odpovidaji pozadavkim dokumentace,
TKP, ZTKP a ptipadné dalsim dokumentim smlouvy. Toto odsouhlaseni je nutné pro:

— zahdjeni nésledujicich praci, které na posuzované prace navazuji nebo je zakryji,
— potvrzeni mési¢nich plateb za provedené prace.

Zhotovitel musi 1 nadale o odsouhlasené prace fadné pecovat, udrzovat je a zodpovida za vzniklé Skody az do doby
prevzeti praci objednatelem, pokud neni smlouvou stanoveno jinak.

Pozadavek na odsouhlaseni praci predklada zhotovitel osobé povéfené vykonem stavebniho dozoru pisemnou
formou. K Zadosti se pfikladaji doklady prokazujici fadné provedeni praci, pokud pro konkrétni praci jsou
predepsany nebo ptfichazeji v tivahu, tj. naptiklad:

— vysledky pritkaznich zkousek, certifikaty nebo prohlaseni shody (dfive atesty a osvédéeni o jakosti),
— vysledky kontrolnich zkousek,

— vysledky kontrolnich métenti,

— zméfené vymery,

— potvrzeni o sjednani pozarucniho servisu zatizeni, jejichz charakter to vyzaduje,

— vSechny ostatni doklady pozadované smlouvou o dilo a obecné zavaznymi piedpisy nebo osobou povétrenou
vykonem stavebniho dozoru.
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Odsouhlaseni praci provede osoba povétena vykonem stavebniho dozoru, jen pokud bylo dodrzeno provedeni podle
dokumentace a kvalita odpovida pozadavkim TKP a ZTKP.

Odsouhlasenim praci se nerusi zavazky zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

1.8.2 Prevzeti praci

Prevzeti praci se provadi pro celé dilo nebo pro jeho jednotlivé ¢asti (stavebni objekt, provozni soubor, jejich ¢asti,
usek) ve shod¢ s pozadavkem objednatele, ktery je uveden ve smlouvé o dilo.

Pozndmka: Dilo nebo jeho jednotlivé casti musi pri prejimacim vizeni spliiovat parametry stanovené schvalenym
projektem (i kdyz napr. nebude hned zavedena plnd tratova rychlost).

Prevzeti praci probiha zpravidla pfed rozhodnutim ptisluSného stavebniho ufadu:
a) o uzivani dokonéené stavby (§ 119, § 120, § 122 zakona 183/2006 Sb.),
b) o pfed¢asném uzivani stavby (§ 123 zakona 183/2006 Sb.),
¢) o zkuSebnim provozu (§ 124 zakona 183/2006 Sb.).

Prevzeti praci se uskuteCiiuje pfejimacim fizenim, které svola objednatel po oznameni zhotovitele, ze dokoncil
prislusny objekt, provozni soubor, tsek nebo celou stavbu. Podminkou uskutecnéni pfejimaciho fizeni je provedeni
ptejimacich zkousek s kladnym vysledkem, pokud jsou tyto zkousky v obsahu smlouvy o dilo pozadovany.

Prevzeti praci potvrdi osoba povéfena vykonem stavebniho dozoru pouze tehdy, kdyz vSechny piebirané prace jsou
provedeny bez vad a nedodélkl ve shod¢ s dokumentaci, s pozadavky TKP, ZTKP a piipadnymi odsouhlasenymi
zménami. Lze pfipustit pouze vady a nedodélky nebranici fadnému a bezpecnému uzivani dila nebo jeho jednotlivé
casti. Tyto vady a nedodélky se uvedou do protokolu o pievzeti praci véetné jejich termind na odstranéni.

Ucastnikem piejimaciho Fizeni je vzdy vedle vlastnika drahy, zhotovitele a provozovatele drahy i organizaéni

jednotka provozovatele drahy, které bude pfisluSet sprava predavaného dila nebo jeho Casti (neni-li soucasné

objednatelem), ptipadné dalsi zainteresované osoby pozvané objednatelem.

K pfejimacimu fizeni musi zhotovitel pfedlozit v§echny potiebné doklady, zejména:

a) uplnou projektovou dokumentaci a dokumentaci zhotovitele, oboji s vyznacenim vSech odsouhlasenych
a provedenych zmén,

b) zapisy o odsouhlaseni nasledn¢ zakrytych nebo nepfistupnych praci, konstrukei a technologickych zatizeni (dle
casti 1.8.1),

c) protokoly vSech druhil zkousSek a vyhodnocenti jejich vysledka,

d) dokumentaci prokazujici kvalitu pouzitych materialt, dilct a konstrukei (certifikaty, prohlaseni shody atd.),
e) protokoly o odzkousSeni technologickych zafizeni,

f) priukazy zpusobilosti uréenych technickych zafizeni,

g) vysledky kontrolnich méfeni, méfeni posunt a ptetvoreni,

h) doklad o vytyCeni prostorové polohy stavby vcetné ptrehledu pricnych a vyskovych odchylek u podrobnych
bodt projektované polohy koleje,

i) vysledky pfejimacich zkouSek vcetn¢ zapisu o technicko-bezpecnostni zkousce a vyhodnoceni vysledkt
zkuSebniho provozu - doklady pozadované stavebnim povolenim drazniho spravniho ttadu,

j) dokumentaci skutecného provedeni stavby v rozsahu podle casti 1.11.4,

k) stavebni deniky,

1) pisemné prohlaseni o splnéni podminek téchto TKP,

m) vSechny dalsi doklady pozadované osobou povéfenou vykonem stavebniho dozoru.

Uplatnéni a rozsah jednotlivych dokladti uvedenych vyse v bodech a) az m) se fidi druhem rozhodnuti, o néz se

zada u pfislusného stavebniho Gfadu. Naptiklad vyhodnoceni zkusebniho provozu a projekt skuteéného provedeni
se predklada az k zadosti o kolaudacni souhlas (§ 112 zakona 183/2006 Sb.).

K terminu uvedeni provozniho souboru nebo stavebniho objektu do provozu musi byt odstranény vady branici
provozu nebo ohrozujici stav osob nebo véci vcetné vad zjisténych pii technicko-bezpecnostni zkousce (TBZ).
Ostatni vady zjisténé na stavbé musi byt zhotovitelem stavby odstranény v terminech dohodnutych s objednatelem,
nejpozdéji do ukonceni zkusebniho provozu.
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Dokonceny provozni soubor nebo stavebni objekt se zpravidla oveétuje zkuSebnim provozem na zakladé vykonané
TBZ podle zakona ¢. 266/1994 Sb. ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. Pro uvedeni stavby do zkusebniho provozu
musi objednatel draznimu uradu ptedlozit minimalné tyto doklady:

— (Cislo stavebniho povoleni,
— seznam provoznich soubort a stavebnich objektti uvadénych do zkuSebniho provozu,
— navrh délky zkusebniho provozu.

Pfi mistnim Setfeni musi zhotovitel predlozit vSechny potiebné doklady, zejména doklady dle bodu b, c, d, e, f vyse
uvedeného seznamu dokladt pro prevzeti praci, zapis o vysledku TBZ a prohlaseni budouciho spravce - organizaéni
jednotky provozovatele drahy, ze uvedend stavba je schopna bezpecného provozu.

Prejimaci fizeni se uzavie ,,protokolem o pievzeti praci®, ktery vystavi osoba povéfena vykonem stavebniho dozoru.

Od okamziku pievzeti praci prechazi povinnost pecovat o dilo nebo jeho ¢asti na objednatele, resp. na organizacni
jednotku provozovatele drahy - spravce dlouhodobého hmotného majetku (DLHM, diive HIM), ktery se stava
odpovédnym za Skody zptisobené timto dilem a na dile samotném, pokud nevyplynuly z vadného plnéni zhotovitele.
V ptipad¢ zahdjeni zkuSebniho provozu provozniho souboru nebo stavebniho objektu rovnéz prechazi povinnost
pecovat o ptislusny provozni soubor nebo stavebni objekt na organizacni jednotku provozovatele drahy - spravce
DLHM.

Prevzetim praci se nerusi zbyvajici zavazky zhotovitele ur¢ené smlouvou o dilo a obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, tj. zejména odpovédnost za vady dila.

1.8.3  Zaruky, zarué¢ni doba a udrzba v zaruc¢ni dobé

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo je bez vad, v kvalit¢ podle obecné zavaznych piedpist, platnych norem,
technickych norem Zeleznic, vyhlasky ¢. 173/1995 Sb. a 177/1995 Sb. v platném znéni, téchto TKP v platném znéni
vcetné souvisejicich predpisi a pfipadnych schvalenych vyjimek z téchto norem a vyhlasek. Musi dodrzovat
iujedndni smlouvy o dilo a jejich pfiloh, projektovou dokumentaci, stavebni povoleni, stanoviska a rozhodnuti
prislusnych organu statni spravy a vychazet z podkladi pfedanych mu objednatelem, véetné vSech zmén a dodatki
téchto dokumentd. Odpovida za to, Ze v zaruéni dob¢é bude dilo mit vlastnosti obvyklé a ve smlouvé dohodnuté.
Tuto odpovédnost ma po sjednanou zaruc¢ni dobu vici objednateli i v pfipadé, Zze k provedeni dila pouZzije tieti
osoby nebo jejiho vyrobku.

Pocatek béhu zarucni doby je dan predanim a prevzetim praci (viz ¢l. 1.8.2), v aktualnich smlouvach o dilo je
uvazovan pocatek béhu zaruéni doby zahajenim zkusebniho provozu; u objektli (minéno PS nebo SO), u kterych se
zkusebni provoz nezahajuje, bézi zarucni doba od okamziku prevzeti dila dle obchodniho zakoniku €. 513/1991 Sb.
Zarucéni doba se prodluzuje o dobu, po kterou je dilo nebo jeho ¢ast mimo provoz nebo provozovano v omezeném
rozsahu z divodu vady, za kterou zhotovitel odpovida v souladu s pievzatou zarukou.

Vady dila v zaru¢ni dobé ma objednatel podle upfesnéni ve smlouvé o dilo pravo reklamovat a zhotovitel povinnost
v terminu stanoveném dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem vady odstranit. Reklamaci vady uplatni
objednatel, tj. zpravidla stavebni sprava SZDC na zakladé podnétu organizaéni jednotky provozovatele dréhy. Do
konce zaruéni doby je opravnéna reklamovat vady ¢i nedodélky dila organizaéni jednotka provozovatele drahy -
spravce DLHM jen u pfislusné stavebni spravy, ktera je uplatni u zhotovitele podle smlouvy o dilo. Soucasné je
objednatel, tj. stavebni sprdva povinna zasilat spravci DLHM kopie reklamacnich dopist. Je-li vada na dile
neodstranitelna, je zhotovitel povinen dodat na svij naklad anebezpec¢i v konkrétnim Casovém terminu novy
nahradni pfedmét plnéni. Na tento ndhradni pfedmét plnéni se vztahuje nova zaruka, kterd zacina bézet znovu
okamzikem uvedeni nadhradniho pfedmétu plnéni do provozu a jeji délka je nejméné stejna, jako byla smluvena
délka zarucni doby vztahujici se na vadnou ¢ast dila.

V ptipadé, ze reklamovana vada ohrozuje bezpec¢ny provoz drazni dopravy, je nezbytné jeji neprodlené odstranéni.
V takovém ptipadé je objednatel nebo spravce dila opravnén zajistit odstranéni vady i jinym zhotovitelem nebo
vlastni kapacitou. Uhradu takto vynalozenych nakladd na odstranéni opravnéné reklamace je zhotovitel povinen
nahradit objednateli, ptipadné spravci dila v rozsahu, ktery byl sjednan smluvné nebo podle pfislusnych ustanoveni
obchodniho zakoniku ¢. 513/1991 Sb. o nahradé skody.

Pokud vadu dila ohrozujici bezprostiedni bezpecnost zelezni¢ni dopravy zjisti zhotovitel a prace je nutno provést
okamzité, je nutno ihned o této skutecnosti vyrozumét spravce s predlozenim technologického postupu opravy.
Pokud nelze vyrozumét spravce a hrozi nebezpeci z prodleni, musi byt provedena oprava dle platnych ptredpisii
a smeérnic.
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V ptipadé, ze zhotovitel stavby bude na zhotoveném a predmétném dile provadeét jakékoliv opravy (vcetné
reklamovanych zavad), je povinen o této skutecnosti informovat 14 dnl pfedem spravce dila a zastupce investora
a predlozit k odsouhlaseni technologicky postup opravy.

Zhotovitel odpovida za prokazatelné skody vcetné ptipadného uslého zisku, které z diivodu poruSeni jeho
povinnosti pfi provadéni dila dle smlouvy vzniknou objednateli nebo uzivateli dila nedodrzenim navrzenych
a v projektu uvedenych ekonomicko provoznich parametrt stavby.

Zhotovitel je povinen soucasné pii predani predmétného stavebniho objektu nebo provozniho souboru piedat
objednateli a organizacni jednotce provozovatele drahy - spravci DLHM pfislusné doklady prokazujici prevzeti
zéaruky od konkrétniho vyrobce celkli a komponentd, a to v jazyce Ceském.

Konkrétni zaruéni doby stanovi smlouva o dilo. Zaruéni doby pro dodavku a montaz stavebnich objekti,
technologickych celkti a provoznich soubort staveb statnich drah jsou stanoveny v nasledujicim piehledu:

zelezni¢ni spodek véetné prazcového podlozi, staveb a zatizeni 5 let
nastupisté, rampy, nakladisté, zpevnéné plochy, komunikace, obkladni a
protihlukové zdi, zafizeni trati a tratové znacky 5 let
Zelezni¢ni svrsek - material: novy 5 let
uzity 2 roky
zelezni¢ni svrSek - uprava geometrickych parametrt koleji — material: novy 5 let
uzity 2 roky
konstrukce Zelezni¢nich piejezdi a prechodt, konstrukce trvalého oploceni 5 let
ocelové mosty a masivni mostni objekty vCetné lozisek a mostnich zavéra, 5 let
protikorozni ochrana ocelovych mosti 10 let
protikorozni ochrana ocelovych konstrukci definovanych dle predpisu S 5/4 5 let
tunely 10 let

izolace proti vod¢€ v€etn¢ mostovek ocelovych mostti a celoplosné
izolace v tunelech 10 let

rekonstrukce a opravy masivnich mostd (z kamene, cihel, betonu) a opravy tunelit 5 let

pozemni stavby a inzenyrské site 5 let
sdé€lovaci a zabezpeCovaci zatizeni 5 let
trak¢ni vedeni, napajeci a spinaci stanice 5 let
silnoprouda zafizeni, specialni elektricka zatizeni 5let
fidici a automatizacni systémy elektrickych zatizeni 5 let

Pokud pro dodavku dil¢ich technologickych celkli nebo pro neékteré materialy ¢i vyrobky pouzité na stavbach byly
SZDC, piipadné CD v ramci schvaleni technickych podminek (technickych podminek dodacich apod.) dohodnuty
krat$i nez vySe uvedené zaru¢ni doby, plati ujednani ptislusnych technickych podminek. Pro dodavku kabelovych
souborti nesmi byt zaru¢ni doba kratSi nez 36 mésici a pro nckteré, ve smlouvé o dilo jmenovité uvedené
technologické celky odvétvi elektrotechniky a energetiky a sdélovaci a zabezpecovaci techniky 18 mésici. Pro
dodavky LIS, jez jsou soucasti stavby Zelezni¢niho svrSku materidlem novym, plati zaruéni doba 5 let. Zhotovitel
stavby pozada vyrobce o poskytnuti této zaruky. Pro dodavky LIS do ostatnich staveb a jako nahradni dily plati
zarucni doba 30 mésicli od data vyskladnéni od vyrobce. Na vyrobky, které ze své podstaty (naptiklad navéstni
zérovky) nemohou bez problémt plnit svoji funkci po dobu vySe uvedené zarucni doby, se sjednava délka zaruéni
doby pfiméfené a mize byt i kratsi nez 18 mésica.

Vyse uvedené zaruéni doby mohou byt vyjimeéng, po souhlasu odbornych utvard SZDC, zkraceny v piipadé
mimofadného rezimu financovani stavby, napf. z prostfredkt PHARE, ISPA apod.

Pokud pro dodavku dil¢ich technologickych celkii nebo pro nékteré materialy &i vyrobky byly SZDC, ptipadné CD
v ramci schvaleni technickych podminek (technickych podminek dodacich apod.) dohodnuty delsi zarucni doby,
plati ujednani pfislusnych technickych podminek.

22




Udrzba v zaruéni dobé
Obecné plati, ze dohled, oSetfovani a udrzbu v zaruéni dob¢ zajist'uje provozovatel drahy.
Piipadné povinnosti zhotovitele pii zajistovani udrzby v zaruéni dobé upfesnuji jednotlivé kapitoly TKP.

Vyskytne-li se v dobé zaruky vada dila, je pfedmétem reklamaéniho fizeni, pokud ji zaruka pokryva. Bez ohledu na
vysledek reklamace musi byt jeji odstranéni zajiSténo tak, aby zavada nebyla pfi¢inou nehodové udalosti a aby
pripadné snizeni technickych parametrii trat€¢ bylo minimalizovano na dobu nezbytné nutnou. V pfipad¢, ze v rdmci
uznané reklamace provede zhotovitel vyménu nékteré soucasti dila, poskytuje na tuto soucast dila novou zaruku
v délce stanovené pro novou soucast. Na prace spojené s odstranovanim reklamované vady poskytuje zhotovitel
samostatnou zaruku v délce min. 3 mésice, presahuje-li tato doba délku pivodni zaruky, v opacném piipadé plati
ptvodni zaruéni doby. Pokud pfi opravé reklamované vady dojde k vyméné€ dilu (soucéstky) a zarucni doba dle
TPD piesahuje zarucni dobu dila, plati zaruka dle TPD. Obdobné plati zaruka na provedené prace.

Mimoradné a nehodové udalosti v zaru¢ni dobé

V tomto ¢lanku uvedené zasady neplati v pripadé odstraiiovani nasledki zivelnych pohrom a nehodovych udalosti.
Kazdy takovy piipad posuzuje pfislusna organizacni jednotka provozovatele drahy - spravce DLHM individualné
na komisionalnim jednani, které stanovi dalSi postup na odstranéni nasledkli s dopadem na zruseni nebo trvani
platnosti zaruéni doby pro piislusny stavebni objekt, provozni soubor nebo jeho ¢ast.

1.8.4 Ukonceni zaru¢ni doby

Objednatel sleduje terminy ukonceni zaruénich dob. Jeden mésic pred ukoncenim zaruéni doby realizovaného dila
svola objednatel komisionalni jednani o ukonceni zaruky na zakladé termini uvedenych ve smlouvé mezi
objednatelem (stavebni spravou) a zhotovitelem. Tohoto jednani se vzdy zGcCastni zastupce:

organizacni jednotky provozovatele drahy - spravce DLHM (zpravidla ptislusna SDC),

zhotovitele stavby,

objednatele - zpravidla pfislusné stavebni spravy,

uzivatele v obvodu ZST, pokud se ho provozni soubor nebo stavebni objekt tyka.

Soucasti uvedeného komisionalniho jednani miize byt pési pochiizka s vizualni kontrolou stavu trati nebo stanice.
Provozovatel drahy - zpravidla piislusna SDC k jednani pfipravi pisemné zhodnoceni z hlediska spravce DLHM
a nasledujici doklady:

— vystupy z posledniho méfeni a vyhodnoceni GPK méficim vozem pro Zelezni¢ni svrsek nebo méfici drezinou
dle charakteru trati,

— prehled vyvoje GPK (vyhodnoceni grafu z technické pfejimky v ramci kolaudacniho fizeni a vSech tfetich
méfeni v jednotlivych letech zaruéni doby),

— posledni kontinualni méteni a vyhodnoceni GPK ve vyhybkach,

— vysledek geodetického ovétreni polohy zajistovacich znacek a prostorové polohy koleje provedeného mistné
ptislusnou SZG,

— vysledky posledni defektoskopické kontroly kolejnic, srdcovek a jazykd,

— vysledek posledni komplexni prohlidky stavu zelezni¢niho spodku,

— zaméfeni polohy nastupist’ vici koleji (ne starsi nez 6 mésici),

— vystup z georadaru v souladu s vynosy &.j. 5 612/05-OP za SZDC a &.j. 60 975/2005 za CD,
— prehled opravnych praci zajistovanych béhem zaru¢ni doby spravcem,

— revizni zpravy jednotlivych zafizeni, protokoly z méfeni, technickych prohlidek apod.,

— soupis neodstranénych zavad z kolaudace a reklamaénich fizeni,

— prehled zavad a poruch, jejichz odstranéni bylo uplatnéno u investora s vyhodnocenim vysledku

a podobnych nespecifikovanych dokladi.
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1.9 STAVENISTE

1.9.1 Situace a vybaveni stavenisté

Dokumentace urcuje zejména:

— hranice staveni$té nebo stavenist’,

— Clenéni ploch stavenisté na ¢asti, které budou piedavany postupné,

— poftadi, ve kterém budou jednotlivé ¢asti pfedavany,

— plochy, na kterych je mozno vybudovat deponie a docasné objekty zafizeni staveniste,
— vstupy a vjezdy na staveniste,

— oznaceni stavenist¢,

— oploceni staveniSté, odd€leni Casti staveniste atd.,

— privody a napojovaci a odbérova mista vody, energii, telefonu, kanalizace atd.,

— ochrannd opatieni stdvajicich objekti, zafizeni a porostd,

— udaje o dopravnich trasach,

— moznost vyuziti stavajicich objektl a zatizeni.

Jestlize se stavba nebo jeji ¢ast realizuje v existujicim obvodu drahy, musi dokumentace vyznacit na plose
staveniste:

— vefejny obvod drahy,

— vyhrazeny (nevefejny) obvod drahy (charakteristiky jsou uvedeny v pojmech).

1.9.2 Predani staveniSté

Predani staveniSté zhotoviteli zajiStuje objednatel nebo osoba povéiena vykonem stavebniho dozoru. Osoba
povefena vykonem stavebniho dozoru je rovnéz ucastnikem predani i v pfipad€, kdy objednatele nezastupuje.
Dalsimi Gcastniky jsou zainteresované osoby pozvané objednatelem. Stavenisté je pfedano objednatelem zhotoviteli
v souladu se smlouvou o dilo najednou nebo po ¢astech.

Objednatel preda zhotoviteli:
— stavenisté v rozsahu podle dokumentace s jasn¢ stanovenym obvodem a ¢lenénim,
— pristupy na stavenis$té, které v souladu se smlouvou o dilo ma zajistit,

— objednatelem urcené deponie a mista skladl materialu v obvodu drahy a pozadavky na jejich uzivani,
— kontakt na ,,hlavniho koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti®, je-li povinnost jej stanovit,
— oznameni pro OIP o zahdjeni stavebnich praci nebo ¢estné prohlaseni zhotovitele stavby,

— oznameni stavby Obvodnimu ¢eskému baiskému tfadu (pokud se jedna o podzemni stavebni dilo, napt. tunel,
protlaky, kolektor),

— ,,Plan BOZP na stavenisti“, je-li povinnost jej vyhotovit,

— pripadné dal$i potiebné nalezitosti.

Hranice staveniste se urci jednim z téchto zpisobi:

— je-li hranice stavenisté hranici obvodu drahy, hranice je ur¢ena mezniky hranice pozemki drahy,

— fyzické vyznaceni v terénu mimo obvod drahy podle tidaji v dokumentaci,

— seznam soufadnic urcujicich bodi hranice stavenisté vné obvodu drahy,

— seznam urcujicich bodi hranice stavenisté vn€ obvodu drahy, odvozenych z vytyCovaci sité.

Predani staveni$té (Casti stavenisté) je ukonceno podepsanim zapisu o odevzdani staveni$té, ve kterém musi byt
uvedeny veskeré nalezitosti pfedani (co bylo pfedano, v jakém stavu atd.) a uvedeno, Ze staveniste¢ bylo pfedano ve
stavu, ktery umoziiuje zhotoviteli zahajeni praci ve lhité stanovené smlouvou, popt. se uvedou zjisténé zavady
a lhity k jejich odstranéni.
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Po prevzeti staveniSté a je-li vyddno stavebni povoleni, mtize zhotovitel po oznaceni staveniSte¢ zahdjit prace na
stavbé i na vybudovani zatizeni stavenisteé, pokud jsou splnény dalsi predpoklady urc¢ené smlouvou o dilo.

1.9.3 Oznacdeni staveniSté

Zhotoviteli se uklada povinnost onacit staveniSté¢ a umistit na vhodném misté tabuli s informacemi o stavbé, ktera
musi obsahovat udaje Stitku podle § 7 vyhlaSky ¢. 526/2006 Sb., zékont €. 183/2006 Sb., 262/2006 Sb., 309/2006
Sb., 361/2000 Sb. a 266/1994 Sb., to vse v platném znéni, a NV ¢. 591/2006 Sb., NV €. 11/2002 Sb., vSe v platném
znéni, CSN EN 3, D1-3, SZDC (CD) Op14, SZDC (CD) Op16 a dalsi informace, tj. alespoii:

Oznaceni (ndzev) stavby

Objednatel

Osoba povéiena vykonem stavebniho dozoru

Zhotovitel

Stavbyvedouci

Datum zahajeni a ukonceni stavby

Stavba povolena

Oznameni o zahdjeni stavebnich praci v aktualnim vyhotoveni

Nejzakladngjsi informace pro cestujici v prostoru jim ur¢eném

Informacni tabule se osadi v souladu s pfedpisy na viditelném misté u vstupti na stavenisté a v pripad¢ liniového
charakteru stavby na jejim zacatku a konci.

1.9.4 Zarizeni staveni$té

Zatizeni stavenis$té a stavebni vybaveni (vCetné vSech strojii a zafizeni), jakoz ipostup vybudovani zafizeni
stavenisSté a jeho provozovani, udrZzovani a likvidace, pokud je to v souladu se stavebnim povolenim, je zalezitosti
zhotovitele, ktery vSak musi v této véci respektovat:

— prfipadné podminky dokumentace nebo smlouvy o dilo,
— podminky stavebniho povoleni,

— pozadavky bezpecnosti drazniho provozu,

— pfrislusné pravni, technické a drazni predpisy,

— bezpecnostni podminky ochrany zdravi,

— ,,pozarni ptedpisy*,

— pozadavky bezpecnosti silni¢niho provozu.

V objektech zafizeni staveni$té je zhotovitel povinen na vlastni néklady zfidit a zajiStovat provoz prostorti pro
vykon stavebniho dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybaveni prostori uré¢i smluvni strany ve smlouve o dilo.

1.9.5 Zakladni podminky pro uzivani stavenisté

Podminky pro uspofadani a uzivani staveni§té uréuje vyhlagka ¢. 137/1998 Sb., SZDC (CD) Opl4, SZDC (CD)
Opl6 a zakon & 309/2006 Sb., 183/2006 Sb., 361/2000 Sb., 262/2006 Sb., to vie v platném znéni a zhotovitel je
musi plné respektovat. Jsou to tyto podminky:

1/ Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit ptisunovymi cestami materialu tak, aby se stavby mohly fadné
a bezpetné provadét, upravovat nebo odstraiiovat. Nesmi pfitom dochazet k ohrozovani a nadmérnému nebo
zbyte¢nému obtézovani okoli staveb, pozemkl stavenisté a pfistupovych komunikaci, ke znecistovani
komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupil k pfilehlym stavbam nebo pozemkiim a k poruseni podminek
ochrannych pasem nebo chranénych tizemi.

2/ Zatizeni stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpecna.
3/ Stavenisté, popfipadé€ jeho oddélena pracovisté, se vhodnym a predepsanym zplisobem oploti nebo jinak zajisti.

4/ Stavebni vyrobky a materidly se musi na stavenisti fadné a bezpecné uskladiiovat a ukladat a pfitom dbat na
bezpecnost, vefejny potadek, pozarni ochranu, ochranu vod a ochranu Zivotniho prostiedi.
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5/ Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sité¢ v prostoru stavenisté se vyznaci polohoveé
a vyskove nejpozdéji pred predanim stavenisté. Tyto sité véetné méfickych znacek v prostoru stavenisté se musi
nalezité chranit a podle potieby zptistupnit po celou dobu stavebnich praci.

6/ Stavby, vefejnd prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu ucinkii zafizeni stavenisté, musi se po
dobu provadéni nebo odstraniovani stavby bezpecné ochranit.

7/ Vetejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSté pouziji jen v nezbytném rozsahu a dobé¢. Pred
ukonéenim jejich uzivani se musi uvést do piivodniho stavu. Jestlize se uzivanim naruSuje plynulost dopravy,
musi se v¢as zabezpecit nahradni dopravni feseni a udrzovat dopravni znaceni v potadku a Cistoté.

8/ Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro staveniSté¢ a soucasn¢ ponechané v uzivani
vetejnosti (chodniky pod leSenim, podchody, pfechody apod.) se musi po dobu uzivani bezpe¢né ochranovat
a udrzovat.

9/ Nebezpe¢na mista stavenist¢ se zabezpe¢i prostfedky hromadné ochrany osob a oznaci se vystraznymi
znackami. Déle se okamzité zajisti proti pfistupu nepovolanych nechranénych osob. Nelze-li tuto podminku
zabezpecit, pouziji se individualni ochranné prostredky osob.

10/ Stavenisté, staveniStni zafizeni, oploceni stavenist, ktera jsou zcela nebo zC€asti umisténa na vefejnych
pozemnich komunikacich a vefejnych prostranstvich, se musi zabezpecit, vyrazné oznalit aza snizené
viditelnosti nalezité osvétlit.

11/Stavenistni zafizeni v zastavéném tzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem,
zépachem, osliiovanim, zastinénim plisobit na okoli nad pfipustnou miru. Nelze-li u¢inky na okoli omezit na tuto
miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobe¢.

12/Provadéji-li se stavebni prace nebo jsou-li v provozu staveniStni zafizeni za snizené viditelnosti nebo v noci,
musi se stavenisté na vSech potiebnych mistech dostatecné osvétlit.

13/Pti provadéni stavebni ¢innosti je nezbytné dbat na ochranu cestujici vetfejnosti a ucinit takova opatieni, aby
byla zajisténa zvySena ochrana a pohyb invalidnich a handicapovanych osob a déti.

14/Osvétleni stavenist¢ na vetfejné pfistupnych stavbach (napf. nastupisté, podchody, haly) musi byt dostatecné,
zejména b&éhem stavebnich praci.

15/Provadéji-li se stavebni prace pii zhorSenych klimatickych podminkach, je nezbytné piizptisobit stavebni ¢innost
a pracovni postupy s ohledem na bezpecnost osob.

1.9.6 Vyklizeni stavenisté

K okamziku zahdjeni piejimaciho fizeni musi zhotovitel odstranit z té Casti staveniSté, na které¢ jsou umistény
dokoncené a ptebirané prace, veskeré své stavebni vybaveni, prebyte¢ny material a odpady, pomocné prace vseho
druhu, aby byla v ¢istém a fadném stavu ke spokojenosti osoby povétené vykonem stavebniho dozoru a dilo (nebo
jeho cast) bylo mozno prevzit a bezpeéné provozovat. Pokud tak zhotovitel neucini, nepovazuji se prace za fadné
provedené a piejimaci fizeni se odlozi do doby, nez je uvedeny pozadavek splnén.

Vydanim protokolu o ptevzeti praci piebira objednatel dokoncené prace soucasné s prislusnou ¢asti stavenisté. Toto
plati bez ohledu na to, jedna-li se o objekt (minéno SO nebo PS), tisek nebo celou stavbu.

V piipadé prevzeti dokoncenych jednotlivych objektti (minéno SO nebo PS) nebo usekii, mize zhotovitel plné
pouzivat zbyvajici ¢ast staveniste.
Jedna-li se opievzeti celé stavby, je zhotovitel oprdvnén zistat na staveniSti az do konce doby urcené

pro odstranéni vad, ato is materidlem, stavebnim vybavenim a pomocnymi pracemi, které jsou zapotiebi
pro odstranéni vad.

Je-li stavba pifevzata bez zavad nebo byly odstranény vady, musi zhotovitel vyklidit zbyvajici ¢ast stavenisté do
30 dnti po vydani protokolu o pfevzeti praci, nebo po dobé urcené pro odstranéni vad, pokud smlouva o dilo
neurcuje jinak (avSak nejpozdéji ve 1hité stanovené ve stavebnim povoleni). Z vyklizené Casti stavenisté musi byt
odstranény docasné stavby, provizorni prace, zbyly material a vS§echny odpady. VSechny plochy se vycisti a uvedou
do ptivodniho stavu nebo do stavu uré¢eného smlouvou o dilo.
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1.10 PROVADENI PRACI

1.10.1 VSseobecné

Pred zapocetim praci je objednatel povinen provést nebo smluvné zajistit provedeni nalezitosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb., tj. oznamit zahajeni praci atd.

Podle § 537 obchodniho zakoniku ma zhotovitel pravo postupovat pfi provadéni stavby samostatné, ale je povinen
plnit ty pokyny objednatele a osoby povétené vykonem stavebniho dozoru tykajici se zpisobu provedeni, které jsou
uvedeny ve smlouvé o dilo, pfedevSim v Obchodnich podminkach na realizaci staveb drah, Technickych
podminkach na realizaci stavby, TKP a ZTKP.

Pii provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky projektové dokumentace, TKP, ZTKP a ostatnich
dokumenti obsahu smlouvy odilo tak, aby bylo dosazeno pfedepsan¢ho umisténi, tvaru, rozmérd, jakosti
a vybaveni vSech objektil i celé stavby. Prace musi organizovat a zabezpecovat tak, aby byla zajisténa bezpecnost
prace a dodrzeny podminky piislusnych pravnich a draznich predpist uvedenych v jednotlivych kapitolach TKP.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni stavby a vykonavat stavebni dozor v rozsahu uréeném smlouvou
o dilo. Toto opravnéni je obecné dano § 550 obchodniho zdkoniku. Sleduje se zejména, zda se prace provadéji
podle projektové dokumentace, smluvnich (dodacich) podminek, TKP a ZTKP avsouladu se stavebnim
povolenim, s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami. Kontrola vykonu stavebniho dozoru
nezbavuje zhotovitele jeho zavazka vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, ani odpovédnosti za dodrZovani pravnich
predpisi.

1.10.2 Technologické postupy praci

Zhotovitel musi provadét prace ve shod¢ s projektovou dokumentaci a technologickymi postupy praci, které jsou
uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTKP. Jestlize TKP nebo ZTKP pozaduji na zhotoviteli, aby
vypracoval pro urcité prace technologicky piedpis, zpracuje jej na vlastni naklady. Po odsouhlaseni objednatelem se
stava navrzeny technologicky ptedpis pro stavbu zavazny.

V piipadé, Ze zhotovitel hodld pouzit jiny technologicky postup praci, nez piedepisuje prislusnd kapitola
TKP nebo ZTKP, musi tento postup pfedem projednat s objednatelem. Navrzeny postup mize zhotovitel pouzit az
po zpracovani technologického predpisu a jeho odsouhlaseni objednatelem.

Zhotovitel mize postupovat pii provadéni praci, pro které technologické postupy nejsou TKP nebo ZTKP uréeny,
podle svého uvazeni. Musi ale respektovat obecné platnd omezeni (pocasi, vlastnosti materialli, bezpecnost prace
atd.) a zvolit takovou technologii, kterd zaru¢i dosazeni pozadované kvality. Mohou-li byt pfi praci poskozena nebo
jinak ovlivnéna jina instalovana zatizeni zelezni¢ni infrastruktury, musi zhotovitel postup praci piedem dohodnout
se spravcem téchto zafizeni pripadné prace provadét pod odbornym dohledem jeho zaméstnance.

Jestlize to osoba povétenad vykonem stavebniho dozoru povazuje za Gcelné, mize vyzvat zhotovitele, aby piedlozil
k posouzeni jim zvolené pracovni postupy.

1.10.3 Ochranna pasma

Pfed zahajenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasdhnout do ochrannych pasem nadzemnich i podzemnich
inzenyrskych siti, drah a pozemnich komunikaci, si zhotovitel musi vyzadat souhlas prislusného spravce. Tyto prace
mohou byt provadény pouze za spravcem stanovenych podminek a pfipadné pod jeho dozorem. Jedna-li se
o podzemni vedeni, ktera by mohla byt dotéena provadénymi pracemi, musi zhotovitel nebo objednatel na zadost
zhotovitele zajistit u spravce jejich vytyCeni a vyznaceni na povrchu Gizemi.

Jestlize se prace provadéji v blizkosti nebo uvnitt sidelniho Gtvaru, musi zhotovitel respektovat jednak podminky
stanovené stavebnim povolenim a dale pozadavky pro ochranné pasmo obytné zony sidelniho ttvaru.

K ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezdvadnosti vodnich zdrojt slouzi ochranna pasma, ktera podle potieby
stanovi pfislusny okresni ufad, referat zivotniho prostfedi. Pokud stavba prochdzi timto ochrannym pasmem,
zakladni problematiku fesi dokumentace. Zhotovitel je povinen fidit se podminkami ur€enymi pro provadéni praci,
které jsou uvedeny ve stavebnim povoleni, a ddle musi respektovat pozadavky hygienickych pfedpisti pro ochranu
podzemnich vod i vodnich toki.
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Prochazi-li stavba chranénou oblasti pfirozené akumulace vod nebo zvlasté chranénym uzemim z hlediska ochrany
ptirody a krajiny, zhotovitel musi dodrZzovat vSechny podminky a pozadavky dokumentace, stavebniho povoleni
a prislusnych predpist tykajicich se téchto tizemi.

Ochranna pasma elektrickych venkovnich vedeni, podzemnich vedeni a elektrickych stanic jsou stanovena
zakonem €. 222/1994 Sb. § 19.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou urc¢ena zdkonem ¢. 222/1994 Sb. § 26.

Ochranna pasma vyroben a rozvodu tepla urcuje zakon ¢. 222/1994 Sb. § 34.

Ochranna pasma sdélovacich kabelii - zakon ¢. 127/2005 Sb.

Ochranna pasma potrubi pro pohonné latky a ropu v platném znéni vymezuje vladni nafizeni ¢. 29/1959.
Silni¢ni ochranna pasma pro délnice, silnice a mistni komunikace urcuje zédkon ¢. 13/1997 Sb. v platném znéni.
Ochranné pasmo drahy je stanoveno zakonem ¢. 266/1994 Sb. § 8.

Ochranné pasmo obytné zény sidelniho utvaru urcuje vyhlaska ¢. 137/1998 Sb. v § 22 a vzdalenost odstavnych
ploch motorovych vozidel od bytovych domt stanovi § 21.

Ochranna pasma vodnich zdroji stanovi podle zakona ¢.138/1973 Sb. vplatném znéni pfislusny
vodohospodarsky organ. Dosud ur¢ena ochranna pasma jsou uvedena v “zakladni vodohospodaiské mapé CSR*.

Pasma hygienické ochrany vodnich zdroji urcenych k hromadnému zésobovani pitnou a uzitkovou vodou
a zasady pro jejich vymezeni a vyuzivani uréuje smérnice ¢. HE 51/79 MZd CSR.

Vyse uvedené pravni predpisy urcuji, co je v ochrannych pasmech zakéazano, pfipadné jak mohou byt vyuzivana,
aby se umoznil spolehlivy provoz pfislusnych siti, drah a komunikaci a zajistila se ochrana vodnich zdroji, pfirody,
krajiny a Zivota, zdravi a majetku osob. Zhotovitel musi tyto zdkazy respektovat. Za pfipadné nedodrzeni této
povinnosti pln¢ zodpovida zhotovitel.

1.10.4 Vyluka dopravni cesty

1.10.4.1 Vseobecné

Jestlize se urCité prace musi provadét za vyluky dopravni cesty, zhotovitel ma za povinnost uzaviit smlouvu
o poskytnuti vyluk asluzeb provozovatele drahy ve smyslu jeho piedpisu SZDC (CD) D7/2 a odpovédnd
spolupracovat se zaméstnanci provozovatele drahy, aby organizovani, uskuteénéni a ukoncéeni vyluk probéhlo bez
problému a v planované dobé. Nalezitosti smlouvy stanovi piedpis provozovatele drahy. Zhotovitel musi mit na
zieteli, ze dodate¢né narokované vyluky nebo zmény planovanych vyluk se povoluji jen vyjimecné.

1.10.4.2 Organizace praci pii planované vyluce koleji, pravomoci a povinnosti ucastnikt

Vyluka zatizeni dopravni cesty je Uprava zpusobu provozniho pouziti zafizeni dopravni cesty, vyzZadujici piijeti
zvlastnich opatfeni technologickych nebo technickych a obvykle i opatfeni k provozovani drazni dopravy, ptipadné
k omezeni provozovani drahy. Umoziiuje uskutecnit modernizacni, rekonstrukéni, iidrzbové nebo opravné prace na
koleji nebo zabezpecovacim zafizeni nebo na elektrickych zatizenich.

Pro uvedené prace jsou zavadény zasadné vyluky pfedpokladané.

Pro pldnovéni, piipravu, realizaci a kontrolu vylukové innosti plati pedpis SZDC (CD) D7/2 Predpis pro
organizovani vyluk na siti Ceskych drah.

Opatfeni v provozovani drazni dopravy, potfebna pro vylouceni dotcené¢ho useku (trati, koleje, zatizeni nebo jejich
¢asti), jsou jednotlivym provoznim slozkam drahy ukladana ,,rozkazem o vyluce®, pfipadné ,rozkazem o vypnuti
a zapnuti zabezpeCovaciho zafizeni* (dale jen vylukovy rozkaz). Objednavatelem vyluky mtze byt jen piislusna
organizacni jednotka provozovatele drahy - zpravidla piislusnd SDC. Zhotovitel je povinen této organizacni
jednotce predlozit a s ni projednat veskeré podklady potfebné ke zpracovani zadosti o vydani vylukového rozkazu
v ji stanoveném terminu, nejméné vsak 12 tydni pfed prvnim pldnovanym dnem vyluky. V rozkaze o vyluce jsou
uvedeny povinnosti jednotlivych zaméstnancti, ktefi se na vyluce podileji (OZOV, vedouci prace, pracovnik pro
fizeni sledu, vypravci, koordinator a dalsi).
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O povoleni vyluk podle zpracovaného vylukového rozkazu na zéklad¢ prohldseni zhotovitele, ze je k vyluce
ptipraven, pozada prislusna organizacni jednotka provozovatele drahy v souladu s vySe uvedenym piedpisem
provozovatele drahy.

Pokud je pro zavaznost vyluk jmenovan vylukevy S§tab nebo uren koordinator (v tomto piipadé se nejedna
o koordinatora BOZP), ur¢i zhotovitel zaméstnance, ktery jej bude zastupovat pfi jednanich svolanych témito
organy, azajisti jeho UcCast na téchto jednanich. Z hlediska organizace vylukovych praci vylukovy S§tab
a koordinator zajistuji dopravni Cinnost, potfebnou pro zdarny prubch praci. Ustanovenim koordinatora nejsou
z4dnym zptsobem dotéeny povinnosti a odpovédnost zaméstnancii zapojenych piimo do organizace a fizeni vyluk.

1.10.4.3 Povinnosti zhotovitele a stavebniho dozoru ptfed ukoncenim vyluky

Pfed ukonCenim vyluky je zhotovitel za soucinnosti stavebniho dozoru povinen zajistit pfeméteni vSech
technickych hodnot a geometrickych parametrii koleje, trakéniho vedeni, sdélovaciho, zabezpecovaciho a pripadné
dalSich zafizeni, které byly vylukovymi pracemi dotCeny a ovliviiuji bezpecnost provozu. Pfeméfeni provede tak
vcas, aby mohla osoba povétena vykonem stavebniho dozoru méfeni vyhodnotit a oznadit zdvady a aby zhotovitel
mohl odstranit méfenim zjisténé zavady jesté pied ukoncenim vyluky. Pfed ukonéenim vyluky je zhotovitel také
povinen odstranit veskeré zavady, které v pribéhu praci zjistila osoba povéfena vykonem stavebniho dozoru a které
ur¢ila k odstranéni jest¢ pfed ukoncenim vyluky. Na Zzadost osoby povéfené vykonem stavebniho dozoru je
zhotovitel povinen zajistit opakované méteni k potvrzeni, Ze zavady jsou odstranény. Zhotovitel musi dale zajistit
bezpecné ulozeni materialu, naradi a nekolejovych mechanizac¢nich prosttedkl tak, aby byla zabezpecena volnost
prijezdného prifezu.

Stavebni vylukové prace musi byt ukonceny tak vcas, aby pfed ukoncenim vyluky mohly byt provedeny vSechny
prace na uUpravé zabezpeCovaciho zafizeni, trolejového vedeni a ptip. Upravy dalSich zafizeni, které byly
vylukovymi pracemi vyvolany.

Odpovédnost za volnost a sjizdnost vylouéené koleje po skonéeni prace ma OZOV (dle piedpisu SZDC (CD) D2,
¢l. 955).

1.10.4.4 Zékladni povinnosti zhotovitele ve vztahu k vyluce

Ve vztahu k vyluce ma zhotovitel zejména tyto povinnosti:

— zucastnit se na vyzvani porady k projednani obsahu zadosti o vyluku,

— jmenovat vedouciho prace zhotovitele, vedouciho pracovisté a zaméstnance zhotovitele pro fizeni sledu; nahlasit
jejich jména osobé povéfené vykonem stavebniho dozoru a odpovédnému zastupci objednatele vyluky,

— zajistit, aby vedouci prace zhotovitele se zucastiioval porad svolanych koordinatorem nebo vylukovym stabem,

— zajistit prokazatelné pouceni v uvahu pfichazejicich zaméstnanci s ustanovenimi vylukového rozkazu,

— vedouci prace zhotovitele potvrzuje do sluzebni knizky OZOV, ze vSechny vylukové prace jsou ukonceny
a zajistuji bezpecnou jizdu vlaki; soucasné potvrdi, Ze vSechna kolejova vozidla uvolnila vylouc¢enou kole;.
1.10.5 Prace za verejného provozu na pozemnich komunikacich nebo pri jejich ¢astecné ¢i
uplné uzavirce

Projektova dokumentace urcuje, které prace se provedou za vefejného silnicniho provozu a pii kterych je nutné
provoz na pozemni komunikaci ¢asteéné omezit nebo Uplné vyloudit. Pracovi§té se musi vybavit, ve shodé
s dokumentaci, dopravnim znacenim, zafizenim pro usmériiovani provozu a zajisténi bezpecnosti pracovnikl
i silniéniho provozu. Zhotovitel si zajisti souhlas spravce komunikace se zahdjenim praci a projednd omezeni
provozu s piislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Provadéni praci za péSiho provozu stanovi projektovd dokumentace. Zhotovitel se musi fidit témto hlavnimi
zésadami:
— komunikace pro pési ve staveni$ti musi byt fadné vyznaceny, zpevnény a pribézné Cistény,

— veskeré vykopy v blizkosti péSich tras musi byt oznaceny a zabezpec€eny tak, aby nemohlo dojit k padu chodci
do vykopu,

— pfi provadéni praci ve vyskach v blizkosti pésich tras (napf. na mostech) musi byt zfizeny ochranné konstrukce,
zachytné sit¢ apod. k zachyceni padajiciho materialu nebo naradi.
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1.10.6 Nalezy na stavenisti

1.10.6.1 Pyrotechnicky prazkum

Provadi-li se stavebni prace na stavenisti, kde lze predpokladat munici predev§im z druhé svétové valky, zajisti si
zhotovitel pyrotechnicky pruzkum, pfip. pyrotechnicky dozor a zpracuje havarijni plan.

Dojde-li pii ¢innosti na staveniSti k nepfedvidanym nalezim vojenské munice a jinych vybusnych prostfedkd,
zameéstnanci zhotovitele zajisti jejich nahlaseni a odborné zneskodnéni.

1.10.6.2 Archeologické nalezy

Dojde-li pfi ¢innosti na stavenisti k nepredvidanym nalezim kulturné cennych predmétd, zbytkd staveb, chranénych
Casti pfirody nebo archeologickym nalezim, postupuje se ve shodé sustanovenim stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb. a zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci takto:

a) zhotovitel je povinen okamzité zastavit vSechny prace na nalezisti a provést vSechna potfebna opatieni, aby se
zabranilo poskozeni, zni¢eni nebo ztraté nalezu a neprodlené ohlasit nalez osobé povétené vykonem stavebniho
dozoru,

b) osoba povéerena vykonem stavebniho dozoru proveri, zda je nalez fadn€ zabezpecen, zajisti pfipadné odstranéni
nedostatkti a o nalezu ihned uvédomi stavebni ufad a organ statni pamatkové péce. Jedna-li se o chranéné Casti
ptirody, je tieba dale ucinit ozndmeni organu statni ochrany pfirody, v ptipadé archeologického nalezu
oznameni archeologickému ustavu,

¢) hrozi-li prodleni oznamovaci povinnosti, protoze osoba povérena vykonem stavebniho dozoru neni k dosazeni
(napt. z divodu provadéni pouze obcasného stavebniho dozoru), zhotovitel zajisti oznameni nalezu podle
odstavce b) a nasledné co nejdiive uvédomi osobu povéfenou vykonem stavebniho dozoru,

d) o pfedmétu, mistu a datu nalezu, nalezci, zabezpecovacich opatfenich a provedeném oznameni se musi provést
zéznam do stavebniho deniku nebo vypracovat protokol.

Dale se postupuje podle podminek, které stanovi stavebni Ufad ve spolupraci s pfislusnymi statnimi organy nebo
archeologickym ustavem.

Jestlize podminky stavebniho tfadu na ochranu zajmt piislusnych statnich organti ve vztahu k néleziim
na stavenisti zptisobi zhotoviteli zvySené naklady nebo dojde ke zdrzeni praci v disledku zastaveni nebo pteruseni
praci, pak osoba povéiena vykonem stavebniho dozoru po projednani s objednatelem a zhotovitelem urci a smluvné
dojedna:

— prodlouzeni lhity provedeni praci, ke které se zhotovitel zavazal ve smlouvé o dilo, anebo

— Castku, o kterou se zvysi cena dila.

1.10.7 Provadéni praci za provozu na sousedni koleji

Zhotovitel je povinen vénovat zvySenou pozornost a péci provadéni praci na vyloucené koleji za soucasného
provozu na sousedni koleji (sousednich kolejich), pfipadné v blizkosti provozované koleje. Musi zajistit zejména:

— Dbezpecnost a ochranu zdravi pfi praci podle oddilu 1.13 této kapitoly TKP,

— Dbezpecnost zaméstnanct vzhledem k zelezni¢nimu provozu,

— dodrzovani vSech podminek a pozadavkil vylukového rozkazu a dbat pokynti OZOV podle ¢l. 1.10.4 této
kapitoly TKP,

— vSechna technickd a organizacni opatieni, aby byla zajiSténa stabilita a bezpecna doprava na provozovanych
kolejich (napt. pii praci stavebnich stroji, které musi nebo mohou zasahovat do prljezdného profilu
provozované koleje) a bezzdvadna funkce elektrickych obvodi urcenych technickych zafizeni. Muze-li
k takovému ohrozeni béhem prace dojit, je zhotovitel povinen pfedem postup prace dojednat a odsouhlasit
s osobou povétrenou vykonem stavebniho dozoru a organizacni jednotkou provozovatele drahy - spravcem
DLHM, zpravidla ptislusnou SDC.
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1.10.8 Stavebni denik

Zhotovitel musi vést stavebni denik ode dne pfedéani stavenisté. Vedeni stavebniho deniku se skonc¢i dnem, kdy se
odstrani stavebni zavady podle kolauda¢niho rozhodnuti.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel vSechny dulezité okolnosti tykajici se stavby v souladu s ustanovenim
§ 157 zékona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zadkon) v platném znéni a v souladu s § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
(o dokumentaci staveb), prilohou €. 5 ve smyslu vyhlaSky ¢. 132/1998 Sb., nutné pro posouzeni praci objednatelem
(osobou povéfenou vykonem stavebniho dozoru), stavebnim tGfadem a ostatnimi opravnénymi organy. Jedna se
zejména o udaje ¢asového postupu praci, dokladovani jejich mnozstvi a kvality, zdznam a zdivodnéni odchylek od
dokumentace ovéfené stavebnim ufadem a podminek rozhodnuti ostatnich orgénti statni spravy. K zapisim
stavebniho dozoru o zavadach, pozadavcich a nafizenich objednatele je zhotovitel povinen neprodlené uvadét sva
stanoviska a provedena opatfeni véetné termint splnéni.

Osoba povétrena vykonem stavebniho dozoru a objednatel sleduje obsah stavebniho deniku a k zdznamim v ném
uvedenym pfipojuje sva stanoviska. Stavebni denik musi byt béhem pracovni doby trvale pfistupny.

Na stavbach statnich drah se objednatelem SZDC pozaduje typizovana forma stavebniho deniku ,,Stavebni denik
SZDC — smluvni vzor objednatele”. Tato typizovana forma stavebniho deniku schvalena GR SZDC je zavedena od
1.6.2009 investiénim odborem SZDC &.j. S 17307/09-O1 ze dne 31.3.2009 a je zvefejnéna na internetovych
strankach http://typdok.tudc.cz pod odkazem stavebni deniky. Zde jsou ke stazeni vzory jednotlivych stavebnich
deniki, dale pak cenik hotovych vytiskt a jejich dostupnost. Spraveem informaci je:

SZDC, Technicka ustfedna dopravni cesty

UATT - odd¢leni typové dokumentace

772 58 Olomouc, Nerudova 1

tel.+420 972 742 241, +420 972 741 769

e-mail: typdok@tudc.cz

www: http://typdok.tudc.cz

Smluvni vzor typizovaného stavebniho deniku uklada vedeni typizovanych stavebnich deniki:
— STAVEBNI DENIK /stavby — centralni/

— STAVEBNI DENIK /¢ast stavby/

Tato typizovana forma objednatele SZDC plati pro smluvni zhotovitele (dodavatele) i jejich poddodavatele smluvng
vazané s hlavnim zhotovitelem (vedoucim sdruzeni nebo i ¢lenem sdruzeni) a to jak pro stavby financované
(spolufinancovang) ze strany EU, tak i pro stavby nefinancované EU.

Pribézné cislovani stranek deniku je opatfeno nezaménitelnym cislovanim. Vytisky denikdi jsou opatfeny
obsahovymi a grafickymi informacemi o zptsobu vedeni zdznamd.

Zapisy do ,,.Denni zdznamy* stavebniho deniku provadi pouze opravnéné osoby k tomu povéfené objednatelem
a zhotovitelem, nebo ptislusné kontrolni organy statni spravy. K zépisu pfipoji jeho autor vzdy sviij podpis,

Ke stavebnimu deniku se pfipojuji jako pfilohy vSechny dulezité listiny (protokoly, zaznamy o zkouskéch,
rozhodnuti objednatele, ap.) a vykresy dopliujici jeho obsah.

Je-1i na stavbé staly stavebni dozor, je zhotovitel povinen predkladat osobé povéiené vykonem stavebniho dozoru
kopii ,,denniho zaznamu* nejpozdéji nasledujici pracovni den. V ptipadé obcasného stavebniho dozoru piedava
zhotovitel osobné nebo zasild doporucené prupisy ,.denni zaznam* jednou za tyden. Druhou sadu kopii téchto
»zaznamu‘ uklada a archivuje zhotovitel oddelené od originall ,,zdznamt“ tak, aby byla k dispozici v piipadé¢
poskozeni nebo zniceni originalu stavebniho deniku.

Pro jednoduché stavby, po projednani objednatele se stavebnim Gfadem, mize zhotovitel vést ,,jednoduchy zdznam
o stavb¢™ formou a obsahem dle ustanoveni vyhl. ¢.499/2006 Sb., Ptil. 5.

Dalsi podrobnosti, ptipadné uptesnéni uvedenych pozadavkt miize uréit smlouva o dilo.

1.11 DOKUMENTACE PRO STAVBU

Pro zadani a realizaci stavby statnich drah se zpracovava nasledujici dokumentace:
— projektova dokumentace,
— dokumentace zhotovitele,

— dokumentace skute¢ného provedeni,
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— plan BOZP stavby, je-li stanoven,

— manudl udrzby stavby, je-li stanoven.

Pro dokumentaci staveb statnich drah plati Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 ,,Dokumentace pro piipravu
staveb na Zelezni¢nich drahéch celostatnich a regionalnich®, vydana pod ¢.j.:13 511/06-OP ze dne 30.6.2006.

1.11.1 Projektova dokumentace

Tato dokumentace urcuje v souladu se stavebnim zakonem pfedevSim clenéni, prostorovou polohu, tvar, hlavni
rozméry, druhy konstrukci, zakladni jakostni parametry a technologické zafizeni stavby. Navrh se zabyva
zhotovovacimi pracemi do podrobnosti, které¢ definuji stavbu a které jsou potfebné pro sestaveni soupisu praci. Pro
stavbu musi byt ovétena tradem pro stavby drah a stavby na draze.

Projektova dokumentace je pii zadani stavby soucasti zaddvaci dokumentace, kterd uréuje predmét pozadovaného
plnéni. V obsahu smlouvy o dilo definuje predmét dila aje zakladnim dokumentem pro provedeni stavby
z technického hlediska.

1.11.2 Dokumentace zhotovitele

Provedeni stavby (zhotoveni dila) vyzaduje obvykle vice podrobnosti, nez uvadi dokumentace. Jedna se zejména
o podrobnosti, které jsou podminény moznostmi, stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi zhotovitele.
Z téchto duvodi je povinnosti zhotovitele zajistit dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby, ktera se nazyva
,,dokumentace zhotovitele*.

Dokumentace zhotovitele pro zhotovovaci prace

Predmétem dokumentace zhotovitele jsou vSechny podrobnosti pro stavbu dilezitych zhotovovacich praci, které
navrhd se musi zpracovat dokumentace zhotovitele v rozsahu a podrobnostech urc¢enych smlouvou o dilo. Soucasti
dokumentace zhotovitele je téz technologicky predpis pro jednotlivé stavebni pravy.

U béznych praci akonstrukci zéalezi na uvaze zhotovitele, zda povazuje za ucelné vypracovat podrobnéjsi
dokumentaci ¢i ne. Objednatel si mize vyzadat za thradu vypracovani dokumentace zhotovitele pro jakoukoliv
praci, jestlize to povazuje za potiebné.

Vypracovana dokumentace zhotovitele se predlozi osobé povéiené vykonem stavebniho dozoru k odsouhlaseni.
Néklady na zpracovani dokumentace zhotovitele jsou soucasti cen zhotovovacich praci.

Dokumentace zhotovitele pro pomocné prace zpracovava zhotovitel v rozsahu a podrobnostech podle vlastnich
potieb a predpokladané naklady na jeji vypracovani si zahrne do cen zhotovovacich praci. Osoba povéfena
vykonem stavebniho dozoru mé pravo vyzadat si vypracovani a piedlozeni dokumentace zhotovitele téch
pomocnych praci, které by mohly nasledkem nespravného navrhu zpisobit zdrzeni, piipadné poskozeni praci nebo
ohrozeni bezpecnosti.

1.11.3 Zmény a dodatky dokumentace

Jestlize se béhem stavby objevi nutnost zmény nebo dodatku k projektové dokumentaci z diivodu nelezicich na
stran¢ zhotovitele nebo z potieb objednatele, zajistuje a hradi upravu dokumentace objednatel. Vyzaduji-li si nutné
zmény jejich povoleni stavebnim uradem, zajisti zménu stavebniho povoleni objednatel.

Ze strany zhotovitele jsou zmény v projektové dokumentaci vedouci k odlisnému konstrukénimu feSeni stavby zcela
nepiipustné.

Pouze v neodkladnych a patfi¢né odiivodnénych piipadech lze za souhlasu odborné slozky SZDC a souhlasu
autorského dozoru zhotovitele projektu uskutecnit zménu v projektové dokumentaci. Zmény nebo dodatky
k projektové dokumentaci v takovémto piipadé zajistuje a hradi zhotovitel. Vyzaduji-li si nutné zmény jejich
povoleni stavebnim Gfadem, zajisti zménu stavebniho povoleni zhotovitel.

Pokud vyplyne ze strany zhotovitele potieba upravy projektové dokumentace, zajisti ji na své naklady zhotovitel.
Névrhy na zmény dokumentace v pribéhu provadeéni stavby pfedlozi zhotovitel pisemné osobé povéiené vykonem
stavebniho dozoru. Jedna-li se o upravy, které nevyzaduji zménu stavby a lze je financovat v ramci ocenéného
soupisu praci, rozhodne o zménach a dopliicich osoba povétena vykonem stavebniho dozoru. Zmény vsak nesmi
byt v rozporu s TKP a ZTKP. V opaéném pfipad¢é osoba povétena vykonem stavebniho dozoru sdéli své stanovisko
objednateli, ktery o navrhu zmény nebo dodatku rozhodne.
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1.11.4 Dokumentace skute¢ného provedeni

Zhotovitel je povinen zakreslovat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace, které od objednatele pro tento
ucel obdrzel, vSechny zmény, knimz doslo pifi provadéni stavby. Tyto zmény je povinen zakreslovat
i do dokumentace zhotovitele.

Na zakladé vyse uvedené upravené dokumentace vyhotovi zhotovitel vykresy skute¢ného provedeni stavby
v trvanlivém provedeni (u urenych technickych zatfizeni ve dvou vyhotovenich) a soucasné ptreda tuto dokumentaci
v digitalni formé ve smyslu pfilohy ¢. 6 ,Pravidla pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi
a mimodraznimi organizacemi® (C.j. 12133/1998 ve znéni pozd¢jSich zmeén). Vykresy se doplni vybranymi
doprovodnymi pisemnostmi (statickymi vypocty, geologickymi prizkumy, souhlasy statnich organd, seznamy
vyskovych znacek na objektu a jeho okoli, montdznimi a demontdznimi pokyny, smérnicemi pro obsluhu a udrzbu
apod.). Déle se pfipoji vybrana ¢ast dokumentace zhotovitele, kterou je tfeba zachovat pro piipadné budouci
stavebni Uipravy, opravy a udrzbu.

Pii pfedani dokumentace v digitalni formé musi zhotovitel dodrzet definovana pravidla pro predavani digitalni
dokumentace dle piilohy ¢. 6 vySe uvedené¢ho vynosu. Pfiloha stanovi zejména typy digitalnich dat, prostfedi,
ve kterém se data piedavaji, a datové modely pro jednotliva technologicka odvétvi (knihovny znacek, knihovny ¢ar,
zakladaci vykresy, pouzité fonty, atributy znacek, zplsob kresleni objektt, struktura databazovych tabulek a jejich
propojeni, pouzité Ciselniky, pfipojeni databazovych informaci ke grafickym objektim apod.). Zaroven je zde
definovan zptsob predavani digitalnich dat, jejich kontrola a pamétova média pro jejich archivaci. Pfiloha soucasné
uvadi, kde uvedené knihovny muze zhotovitel ziskat. Vzhledem k neustalému technologickému vyvoji se
analogicky dopliiuje uvedeny vynos a souvisejici datové modely. Pro pfedavani digitalnich dat je nutné vzdy pouzit
knihoven, které plati v dobé¢ pfipravy dokumentace skute¢ného provedeni.

Podrobny obsah dokumentace skutecného provedeni stanovi smlouva o dilo. Vypracovanou dokumentaci
skute¢ného provedeni ptreda zhotovitel osobé povétené vykonem stavebniho dozoru jako soucést podklada pro
prejimaci fizeni a kolaudaci stavby. V pripad¢é predavani digitalni dokumentace 1ze ve smlouvé stanovit pozd¢;si
termin.

V kazdém piipadé musi byt minimalné splnény alespoii pozadavky na obsah této dokumentace podle zdkona
¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) v platném znéni.

rowr

Zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotoveni geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby musi byt provedeno podle ptilohy ¢. 6
»Pravidel pro vzéjemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimu a mimodraznimi organizacemi® (¢.j. 12133/1998 ve
znéni pozdgjsich zmén), vynosu CD DDC &.j.1009/94-07 véetnd , Opatieni pro zaméfovani objektll Zelezniéni
dopravni cesty®, a to v systému MicroStation.

Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby se predava objednateli ve tiech vyhotovenich v tomto
¢lenéni:

— technicka zprava,

— prehled kladu mapovych listi JZM a bodového pole v méFitku 1:10000 (véetné matrice),

— dokumentace po stavbé pouzitelnych bodu vytyCovaci sit€ a dalSich po stavbé pouzitelnych méfickych bodi
(technicka zprava, seznam soufadnic a vySek bodi, geodetické udaje o bodech, protokoly méfeni nového
bodového pole véetné nivelace),

— seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd,

— specialni mapa v méfitku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) v kladu mapovych listi JZM (véetné matrice),
— prehled ¢isel podrobnych bodu v métitku, které umozni orientaci a Citelnost (véetné matrice),

— zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zapracované do vektorizovanych rastrti map v JTSK nebo DKM.

Soucasti predané dokumentace bude CD ROM nebo DVD s datovymi soubory (vykresy ve formatu *.dgn a textova
dokumentace a seznamy soufadnic a vysek atd.).

Specidlni mapa nebude obsahovat hrar}ice draznich pozemki (€. 5.04 dle TNZ 01 3412, ale bude obsahovat stavbou
osazené hrani¢ni znaky ¢. 1.0500 dle CSN 01 3411).
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Kromé toho pfeda zhotovitel vjednom vyhotoveni, véetné digitdlniho zpracovani, métické nacrty z mapovych
podkladi pro projektovou dokumentaci stavby s vyznaCenim vSech predméti méfeni, které zustaly stavbou
nedotéeny a jejichz zaméfeni lze pouzit pro tvorbu a udrzbu JZM a GIS.

Mimo popsané¢ho zplsobu zhotoveni geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby zhotovitel
vyhotovi geodetickou ¢ast dokumentace skutecného provedeni vybranych objektd i podle pozadavkid organti mistni
samospravy nebo pravnickych osob (organizace spoju apod.).

1.12 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

1.12.1 Vseobecné

Z hlediska vlivu na zivotni prostfedi se problematika stavby jako celku v projektové ptipravé fidi pozadavky
platnych pravnich pfedpisti na ochranu zivotniho prostedi. V pfipad¢, Ze pfipravovany zamér (novostavba, zména
stavajici stavby) spada do ptisobnosti zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni, projektové piiprave predchazi proces
posuzovani vlivii na zivotni prostiedi (EIA). V jeho ramci jsou hodnoceny vlivy jednotlivych etap stavby —
pripravy, realizace, odstraiovani stavajicich staveb, bézné¢ho provozu, ale i neprovedeni stavby. Na zakladé
konkrétniho charakteru zdmeért je proces EIA ukoncen bud’ vydanim zavéru zjistovaciho fizeni, nebo pokracuje az
do vydani stanoviska.

Soucasti kazdé projektové dokumentace je souhrnna ¢ast s nazvem ,,V1iv stavby na zivotni prosttedi, ¢lenéna podle
jednotlivych slozek zivotniho prostiedi, kde musi byt uveden i soupis piipadnych odkazii na enviromentalni
souvislosti s feSenimi uvedenymi v jinych ¢astech.

Pfi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vSech ptedpisti tykajicich se ochrany zivotniho
prostfedi. Ustanoveni piislusnych piedpistt se musi uplatnit pti skladovani materialii, manipulaci s nimi, provadéni
vSech stavebnich i montaznich praci a odstranovani odpadti.

Tento oddil kapitoly 1 TKP uvadi piehled a zakladni pozadavky na provadéni stavby z hlediska jejich vlivu na
zivotni prostiedi. Specifické pozadavky z hlediska praci jednotlivych kapitol TKP jsou obsazeny v oddile 10
ptislusné kapitoly.

1.12.2 Hluk a vibrace

Ochrana pted hlukem a vibracemi vyplyva z § 30 a § 31 zakona ¢. 258/2000 Sb., které ukladaji vlastniku drahy
a provozovateli stroju a zafizeni zajistit, aby hluk a vibrace nepiekracovaly hygienické limity stanovené provadécim
predpisem (NV ¢.148/2006 Sb.). Za tcelem splnéni téchto pozadavkil jsou realizovana opatfeni ke snizeni zatéze
hlukem a vibracemi, vznikajicimi béhem zZelezni¢niho provozu a pii realizaci stavby.

V ramci piipravy stavby je nutno posoudit vyhledové hlukové zatizeni pfilehlych chranénych uzemi a obytné
zastavby v ramci bézného provozu a navrhnout pfipadné technicka opatieni ke snizeni hladin hluku. Tato opatieni
musi zajistit dodrzeni hygienickych limitl, jez se stanovuji souctem zékladni hladiny akustického tlaku 50 dB
a korekei pfihlizejici k druhu chranéného prostoru (chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb,
chranény vnitini prostor staveb), vzdalenosti od drahy (v ochranném pasmu drahy nebo mimo n¢j) a denni a no¢ni
dobé. Technicka opatfeni jsou dvojiho zékladniho typu — protihlukové stény a individualni protihlukova opatfeni.

Pfi provadéni stavby muze zhotovitel pouzivat jen stroje, jejichz emise hluku byla posouzena v ramci schvaleni typu
stroje a u nichz nedoslo k nartstu hlu¢nosti nasledkem zhorSeni jejich technického stavu. V ptipadé potieby je
zhotovitel povinen dodrzovat stanovena technicka a organizaéni opatfeni ke snizeni hlukové zatéze a na ochranu
proti Skodlivému ptsobeni hluku na okoli a pracovniky stavby. Organ ochrany vefejného zdravi mtlize stanovit
podminky pro provadéni stavby tak, aby byly dodrzeny pfislusné hygienické limity. V piipadé jejich stanoveni se
uvedou v dokumentaci a zhotovitel se jimi musi Fidit.

Megfteni hlukové zatéze je provadéno obvykle v chranéném venkovnim prostoru staveb pied zahijenim stavby
a ucinnost protihlukovych opatfeni je dale ovéfovana kontrolnim méfenim ke kolaudaci stavby. V pfipadé¢ stiznosti
obyvatel mize organ ochrany vefejného zdravi méfit hluk ze stavebni Cinnosti, pfipadné si toto vyzada od
autorizované osoby. Méfeni je provadéno osobami, jeZ jsou drziteli osvédceni o autorizaci. Méfeni dopravniho
hluku se provadi podle CSN ISO 3740.

Hygienicky limit pro zatizeni vibracemi v mist¢ pobytu osob stanovuje NV ¢. 148/2006 Sb. Méteni vibraci je
obvykle provadéno u nejbliz§ich chranénych objektd vramci projektové piipravy. V piipadé piekroceni
hygienickych limitd jsou v rdmci projektové dokumentace navrzena piislu$na antivibracni opatieni, jejichz ucinnost
je ovéfena méfenim po dokonéeni stavby. Méfeni se provadi podle CSN ISO 2631-2.
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V blizkosti budov, podzemnich vedeni, stozard apod. mize zhotovitel pouzit stavebni stroje s vibraci pouze po
posouzeni vlivu vibraci na stabilitu a pevnost dot¢enych objektl. Totéz plati pro té€zkou stavenistni dopravu.

Osoba povétena vykonem stavebniho dozoru miZze nafidit, aby zhotovitel zajistil méfeni vibraci a statické vypocty
u budov a zafizeni, u kterych je nebezpeci poruch uc€inky vibraci.

1.12.3 Ochrana ovzdusi

Provadéni praci zpisobuje zpravidla znecistovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli je zatéZzovano emisemi z provozu
stavebnich stroju, prachem, uvoliiovanim tékavych organickych latek a dal§imi druhy znecisténi ovzdusi.

V této zalezitosti je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 86/2002 Sb. v platném znéni. Zejména musi
dbat na to, aby

— motory automobilll a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise neptekracovaly pfipustné
meze,

— vSechna pracovisté byla udrzovéna v Cistot¢,

— pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné ¢istény,

— pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit prasnost na nejmensi moznou
miru,

— Tfadnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouZitim ochrannych prostiedkti byla omezena
prasnost pii zemnich pracich, vyrobé betonu, zivicnych smési, Cisténi Stérkového loze, demolicich apod. na
nejmensi moznou miru,

— vetejné komunikace u vjezdl na stavenisté, pripadné jejich iseky pouZzivané staveniStni dopravou byly chranény
pred znecisténim a fadné udrzovany,
— se na stavbé omezilo pouzivani materialti s t€kavymi oraganickymi latkami,

— Dbyl v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni dodrZovan zakaz spalovani odpadi na stavbe.

1.12.4 Zabezpeceni chranénych porosti, izemi, objektii a ochrannych pasem

V piipadé€, Ze pii provadéni stavby dochazi ke styku s chranénym tzemim (zvlasté chranéna uzemi dle narodni
legislativy, lokality evropské soustavy Natura 2000, izemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky),
chranénymi druhy rostlin, zivoc¢ichll a nerostll véetné pamatnych stromi, pamatkové chranénym objektem nebo
ochrannym péasmem, musi zhotovitel dodrzovat vSechna opatfeni o jejich ochran€, uvedena v dokumentaci
a podminkach stavebniho povoleni.

Dale musi pii provadéni praci dodrzet vSechny pravni predpisy, které stouto problematikou souvisi. Jsou to
zejména zékon €. 114/1992 Sb., vyhlaska ¢. 395/1992 Sb. a zakon €. 20/1987 Sb., to vSe v platném znéni.

1.12.5 Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Zhotovitel musi provést vSechna potfebna organizacni a technicka opatieni, aby zabranil nepfiznivému znecisténi
povrchovych a podzemnich vod, zplisobenych stavebni ¢innosti.

Zejména musi dodrzet bezpe€nostni opatieni pii nakladani se zavadnymi latkami ve smyslu § 39 zakona
¢. 254/2001 Sb., jimiz jsou pievazné ropné produkty, pfipadné dal$i nebezpecné chemické latky a chemické
pripravky dle zdkona ¢. 356/2003 Sb. Je tfeba dbat na dikladné zabezpeceni odstavnych ploch pro mechanismy,
aby nemohlo dojit ke kontaminaci podlozi. Na plochach zafizeni staveni§té nesmi byt skladovany pohonné hmoty
a soucasné zde nesmi byt provadéna udrzba a opravy mechanismt. V mistech s rizikem vzniku havarijni situace
musi byt k dispozici mobilni havarijni souprava. Pfi pfepravé, skladovani a pouzivani zavadnych latek musi byt
dodrzovana takova opatieni, aby bylo zabrdnéno tkapiim a unikiim. Pfi zachazeni se zdvadnymi latkami ve vétSim
rozsahu nebo kdyZ je jejich pouzivéni spojeno se zvySenym nebezpeCim, se zpracovava v souladu s vyhlaskou
¢. 450/2005 Sb. v platném znéni havarijni plan. V pfipadé realizace stavby v zaplavovém uzemi musi byt rovnéz
zpracovan povodnovy plan.

Hygienické vybaveni zafizeni staveni$té musi byt ziizeno ve shod€ se stavebnim povolenim a fadné provozovano
1 oSetfovano.
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1.12.6 Odpady

Béhem realizace staveb je snaha o maximdlni opétovné vyuziti vyziskanych materidlii. V pfipadé€, ze takovéto
vyuziti neni mozné, vznikaji odpady, se kterymi je dale nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. v platném
znéni. V ramci realizace stavby pfechazi vSechny povinnosti piivodce odpadt na zhotovitele, ktery za ucelem jejich
plnéni ustanovi odpadového hospodare. Zhotovitel musi zajistit zafazovani odpadii podle druhti a kategorii
v souladu s Katalogem odpadi (vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. vplatném znéni) a nasledn¢ odpady utfidéné
shromazd'ovat v prostfedcich, které zamezi jejich znehodnoceni, odcizeni nebo tniku. Odstranovani odpadl probiha
prostfednictvim opravnéné osoby, ktera odpady pievezme do svého vlastnictvi. O nakladani s odpady je vedena
v souladu s vyhlaskou €. 383/2001 Sb. v platném znéni prubéznéd evidence a piislusnému uradu je kazdorocné
zasilano hlaseni o produkci odpadii a naklddéni snimi. S nebezpeCnymi odpady je nakladano na zéklade
ptislusného souhlasu a pro kazdy takovyto odpad je zpracovan identifikacni list, kterym jsou vybavena mista, kde
dochazi k nakladani s uvedenym odpadem. Pii kazdé pfepravé nebezpeéného odpadu jsou vypliovany evidencni

listy a ty zasilany piislusnému ufadu. Dals$i podrobnosti pfi nakladani s odpady stanovuje dokumentace.

Néklady spojené se zneskodnénim odpadli véetné poplatki za jejich pfipadné ulozeni na sklddku se zahrnou
do ceny stavby.

1.12.7 Postup pri hlaSeni a odstranéni ekologické havarie

Postup pfi hlaseni a odstrafiovani ekologické havarie je shodny jako pfi pozaru nebo mimotradné udalosti. Povinnost
ohlasit ekologickou havarii maji zaméstnanci zhotovitele (zadkon ¢. 450/2005 Sb. v platném znéni).

1.13 BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVi A PROVOZ TECHNICKYCH
ZARIZENI

1.13.1 Vseobecné

v

zdravotné a odborné zplsobilym zaméstnancim a zajistit komunikaci na stavenisti v Ceském nebo slovenském
jazyce, predev§im s ohledem na bezpecnost drazni dopravy.

Zhotovitel pouziva v maximalni mife prostfedky ochrany cestujici vefejnosti, ostatnich zaméstnanct a zaméstnanci
CD a SZDC (osvétleni v noci, pfechody, oznaceni cest, zakryti cest a nastupist’).

Zhotovitel musi bezpodminecné pfizplisobit svoji ¢innost meteorologickym vlivim a pfirodné-klimatickym
podminkédm a v maximalni mozné miie omezit vliv zivelnych pohrom na stavebni dilo.

Bezpecnost prace aprovoz technickych zafizeni stavebniho vybaveni ma pti provadéni staveb statnich drah
mimofadny vyznam a zhotovitel je povinen vénovat této problematice maximalné moznou péci.

K vSeobecnym povinnostem zhotovitele ve vztahu k zajisténi bezpecnosti pii stavebni Cinnosti zde pfistupuje kol
zabranit nasledkiim nehod vyplyvajicich z drazniho provozu, stavebni Cinnosti, provozu vozidel a mechanizmd,
pracuje-li se v provozovanych kolejich nebo v jejich blizkosti a z praci na elektrizovanych tratich. Zhotovitel pii
realizaci stavby musi postupovat tak, aby neohrozil bezpe¢nost svoji a bezpecnost provozu drahy.

Zhotovitel je odpovédny za fadné a prokazatelné seznameni a proskoleni svych zaméstnancti a zaméstnancii svych
podzhotoviteld (dale jen zaméstnanct zhotovitele) s pravnimi predpisy, technickymi normami a piedpisy vlastnika
a provozovatele drahy, které se tykaji bezpecnosti prace a provozu technickych zatizeni a dbat na jejich dodrzovani.
Dale je zhotovitel odpovédny za vybaveni a pouzivani osobnich ochrannych bezpeénostnich prostiedkil
zamgéstnanci na stavbe. Rozsah seznameni musi odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych zaméstnanca.

1.13.2 Zajisténi obecné bezpecnosti prace a technickych zarizeni

Tato ¢ast bezpecnostni problematiky pfi provadéni stavby plati pro vztah zhotovitele jako zaméstnavatele k jeho
zaméstnanclim a pro obecné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z pravnich predpist. Zabezpeceni a odpovédnost zde
plné piislusi zhotoviteli a objednatel nema v tomto ohledu zadné zavazky.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni, zejména téchto piedpist:
— zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,
— vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. v platném znéni,
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— vyhlaska ¢. 22/1989 Sb. v platném znéni,
— zékon ¢. 61/1988 Sb. v platném znéni,

— zékon ¢. 86/1992 Sb. v platném znéni,

— vyhlaska €. 124/2000 Sb. v platném znéni,
— vynos & 4/1981 U.v.,

— zékon ¢. 174/1968 Sb. v platném znéni,

— vyhlaska ¢. 26/1989 Sb. v platném znéni.

Protoze mimotadné udalosti zpisobené nedodrzenim bezpecnostnich predpisii mohou zavaznym zplisobem ohrozit
planovany prib¢h praci (zejména v dobé vyluk), objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat prostiednictvim
koordinatorit BOZP na stavenisti, dal§ich osob (napf. bezpecnostni technik, PO technik) a osob povéfenych
stavebnim dozorem dodrzovani vSech bezpeCnostnich predpist. V souladu stim je opravnén dévat pokyny
k napravé zjisténych nedostatki a vyzadovat jejich bezodkladné odstranéni na odpovédnych zaméstnancich
zhotovitele. Tato kontrola a pokyny nezbavuji zhotovitele odpovédnosti vyplyvajici z provadéni jeho vlastni
kontroly bezpecnostnich pfedpisti a bezpecnosti prace.

1.13.3 Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri praci v kolejich a jejich blizkosti

Tato oblast zahrnuje problematiku bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii provadéni praci v provozované koleji i ve
vylouc¢ené koleji a na elektrickych zatizenich nebo v jejich blizkosti. Soucasné zahrnuje i problematiku zachovani
bezpecnosti zelezni¢niho provozu na provozovanych kolejich.

Zhotovitel musi stanovit postup nahlaSeni mimofadné udalosti na ,,ohlaSovaci pracovisté” a bezodkladné oznamit
mimofadnou udalost objednateli.

Zhotovitel musi pii provadéni praci a pohybu osob postupovat na stavbé statnich drah v souladu s predpisy
vlastnika a provozovatele drahy a normami CSN tykajicimi se bezpe&nosti prace a ochrany zdravi a s pozadavky
dokumentace. Jedna-li se o prace za vyluky, je nezbytné dodrzovat vSechny podminky piedepsané rozkazem
o vyluce (ROV) a pokyny OZOV.

Bezpeénostni predpis SZDC (CD) Opl6 ,Pravidla o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci je pro zhotovitele
zavazny. Zaméstnanci zhotovitele mohou byt na prace nasazeni, jen pokud jsou s timto pfedpisem prokazatelné
sezndmeni a vyhovuji podminkdm, které stanovi vycvikovy a zkusebni pfedpis SZDC Zaml, pro jejich pracovni
zafazeni.

Prace osamélého zaméstnance v prostoru kolejisté a jeho bezprostredni blizkosti je zakazana.

Piedpis SZDC (CD) Op16 uréuje povinnosti pro:

— vSechny bezprostiedné nadiizené zaméstnance zhotovitele, ktefi vykonavaji sluzbu a dozor v kolejisti,

— vSechny zaméstnance zhotovitele, ktefi pracuji v kolejisti.

Z pravnich piedpisi, predpisii vlastnika a provozovatele drahy a ustanoveni CSN vyplyvaji pro zhotovitele zejména
tyto nejzakladnéjsi povinnosti a podminky:

a/ Zpusobilost zaméstnancl zhotovitele
Zdravotni zpusobilost musi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 101/1995 Sb. v platném znéni.
Zaméstnanci Fidici prace v kolejisti a v jeho bezprostiedni blizkosti, Fidici ¢i obsluhujici specialni vozidla na
kolejich a zaméstnanci pracujici na tratich musi vyhovovat podminkdm stanovenym vycvikovym
a zkuSebnim predpisem SZDC Zaml a musi mit povoleni pro vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu
provozovatele drahy.

Osoby Fidici a obsluhujici specidlni vozidla na kolejich musi dale spliiovat i podminky stanovené dopravne-
provoznimi predpisy SZDC (CD) D1, D2 (D3) a ptislusnymi piedpisy fady S8.

b/ Povinnosti vedouciho praci stanovi bezpe¢nostni predpis a predpis o vylukach SZDC (CD) Op16 a D7/2.
¢/ Povinnosti zaméstnancii stanovi bezpe¢nostni predpis SZDC (CD) Opl6.

d/ Préce stroju v kolejisti
Na kolejich statnich drah mohou byt provozovana a pii stavbé pouZzitd pouze specialni vozidla, ktera jsou
zpusobila provozu ve smyslu vyhlasky MD €. 173/1995 Sb. v platném znéni, ktera jsou fizena osobou k tomu
zpisobilou dle predpisu SZDC Zaml a ktera spliuji ustanoveni piisluiného piedpisu SZDC (CD) fady SS8.
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Nasazeni specidlnich vozidel zahrani¢nich provozovateltl musi byt odsouhlaseno draznim ufadem, ktery stanovi
podminky jejich provozu, a provozovatelem drahy, ktery odsouhlasi jejich technologické vyuziti.

Z hlediska bezpeénosti provozu, piepravy a odstaveni specialnich vozidel plati predpisy SZDC (CD) DI, D2,
D3, Opl6, D2/81 apfislusné predpisy fady S8. Pfi praci stroji na elektrizované trati musi byt dodrzeny
podminky bezpe&né prace, zejména CSN 34 3109.

Zdvihaci zafizeni musi spliovat pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 100/1995 Sb. v platném znéni.

Pro zajisténi bezpecnosti zelezni¢ni dopravy pii praci stavebnich stroji i nékterych specialnich vozidel (jako
jefabu, rypadel a dalsich), které pfi své Cinnosti mohou narusit prijezdny prifez provozované koleje a tim
i bezpecnost vlakové dopravy, musi zhotovitel zajistit stfezeni, v€asné uvolnéni prijezdného prifezu a dalsi
opatfeni ve smyslu bezpeénostniho piedpisu SZDC (CD) Opl6.

e/ Prace na elektrickych zafizenich a v jejich blizkosti
Pted zapocetim praci v blizkosti kabelovych vedeni musi byt vytyCena trasa kabelli a prace se smi provadét jen
pod odbornym dohledem spravce kabelu.
Prace na elektrickych zafizenich musi zhotovitel provadét s dodrzovanim ustanoveni CSN EN 50110-1.
Pracovnici zhotovitele musi mit pfislusnou odbornou zpusobilost podle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. v platném
znéni.
Pii praci na trakénim vedeni a v jeho blizkosti se postupuje podle CSN EN 50110.

f/ Trhaci prace a prace hornickym zpisobem
Bezpecénost prace a ochrana zdravi pii ¢innosti provadéné hornickym zpisobem se fidi vyhlaskou ¢. 22/1989 Sb.
v platném znéni a vyhlaskou ¢. 26/1989 Sb. v platném znéni.
Pro trhaci prace plati obecné zakon €. 61/1988 Sb. v platném znéni ve znéni zakona ¢. 542/1991 Sb. a vyhlasky
&. 72/88 Sb. v platném znéni, jakoZ i bezpe¢nostni predpis SZDC (CD) Opl6.
Prace hornickym zptisobem
— dohled nad touto ¢innosti ma ,,zavodny*.
Trhaci prace smi fidit podle povahy a druhu :
— technicky vedouci trhacich praci, jde-li o trhaci prace velkého rozsahu nebo
— strelmistr, jde-1i o trhaci prace mensiho rozsahu.
Osoby zaméstnané pfi trhacich pracich nesméji prevzaté trhaviny a roznécovadla svéfit cizim osobam ani jich
nesméji pouzivat pro jiné ucely, nez pro které byly ptivodné urceny.
Ve vsech prostorach, ve kterych se vybusniny uskladiiuji nebo kde se vybusniny pouzivaji, je v jejich pfimé
blizkosti zakazano koufeni a jakékoliv zachdzeni s otevienym ohném a nekrytym svétlem nebo s rozpalenymi
predméty. Zapalky, zapalovace nebo jiné piedméty a latky snadno vznétlivé se nesméji prenaset do prostord, kde
jsou uskladnovany vybusniny.
Ve skladu vybusnin se sméji uskladiiovat pouze vybusniny. Trhaviny a roznécovadla se nesméji schovavat ani
v malém mnozstvi v dilnach, pfistiescich, kancelafich nebo odnaset a schovavat v bytech apod.

Vyse uvedené povinnosti zhotovitele a podminky nejsou vycerpavajici. Piipadné dalsi pozadavky jsou stanoveny
v oddilech 11 kapitol 2 az 33 TKP. Zhotovitel je odpovédny za dodrzeni nejen uvedenych, ale vSech pozadavki
pravnich predpist, predpist vlastnika a provozovatele drahy a CSN tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi.

K zabezpeceni zaméstnancll a bezpecnosti provozu se doporucuje pouzivat automatické vystrazné zafizeni typu
schvaleného provozovatelem drahy, uvadéné do ¢innosti samocinné jizdou vozidel.

1.14 POZARNIi OCHRANA

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb. v platném znéni a vyhlasky ¢.87/2000 Sb.,
v platném znéni.

Zasady pozarni ochrany pii pracich ve vyhrazeném obvodu drahy uréuje protipozarni predpis SZDC (CD) Op14.

Zhotovitel musi dodrzovat pii praci a pobytu na staveniti ustanoveni CSN ISO 8421-1 az 8 a CSN ISO 3864.
Zaméstnanci zhotovitele musi byt prokazatelné seznameni s misty zvySeného rizika moznosti vzniku pozaru,
s umisténim a pouzitim hasicich pfistrojii na pracovisti v souladu s CSN EN 3, s umisténim a obsahem poZzarnich
poplachovych smérnic, s umisténim ohlasovny pozaru a zpisobem ohlaseni vzniklého pozaru. V piipadé provadéni
praci v prostoru, kde jsou slozité podminky pro evakuaci osob, musi byt zaméstnanci zhotovitele prokazatelné
seznameni s obsahem pozarniho evakuaéniho planu objektu a mistem jeho uloZeni.

Zhotovitel nahlasuje objednateli provadéni praci, u nichz hrozi zvySené nebezpeci vzniku pozaru, v¢etné technicko-
organizacnich opatieni, kterd musi obsahovat popis ¢innosti (technologie) s uvedenim mozného nebezpeci, odborné
posudky, pozadavky na osoby provadéjici danou cCinnost a na osoby zajistujici odborny dohled, stanoveni
pisemného piikazu pro dané cinnosti surCenim pozarné bezpecnostnich podminek v pribéhu a po skonceni
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¢innosti, doklad o pfedani a pievzeti pracovisté pied zahdjenim a po skonc€eni Cinnosti, doklad o provedeni kontroly
spInéni stanovenych opatfeni a dalsi skute¢nosti a pozadavky, které zavisi na druhu innosti a pozarnim nebezpeci.

~

Svarecské prace lze provadét pouze v souladu s vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb. v platném znéni s piihlédnutim
k CSN 05 0601, CSN 05 0610, CSN 05 0630, CSN 07 8304. Zejména je nutné se zaméfit na zabezpedeni pozarniho
dohledu v priibéhu, pfi preruseni a po ukonceni svarovani a na pozarni bezpecnost v prostorach nad, pod a vedle
provadéné ¢innosti.

Obsluha strojl a zafizeni stavebniho vybaveni zhotovitele se musi fidit pfedpisy pozarni ochrany, které plati pro
piislusné stroje a zafizeni. Zhotovitel je povinen pouzivat k vykonu praci pouze zafizeni a pfistroje s platnymi
doklady o pozarmné bezpetném stavu, tj. odpovidajici zejména pozadavkiim plynoucim z CSN 33 2000-3,
CSN 33 2000-5-51, CSN 33 2000-6-61, CSN 33 1500, CSN 33 1600, s fadné provedenou revizi elektrickych
zafizeni.

Zhotovitel je povinen bez odkladu oznamit vznikly pozar, havarii, ekologickou havarii hasi¢skému zachrannému
sboru SZDC, v jehoZ hasebnim obvodu se stavba nachézi, a uzemné piislusnému hasi¢skému zachrannému sboru
kraje a také objednateli.

1.15 SOUVISEJiCi NORMY A PREDPISY V TKP

Uvedené souvisejici normy a predpisy vychazeji z aktualniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich aktualizace.

Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktudlni verze vychozich podkladti ve smyslu kap. 1.3 TKP, tj. pravnich

predpisi, technickych norem, piedpisti a piedpisi SZDC (CD).

,Razeni souvisejicich podkladi z odkazii v jednotlivych kapitolach TKP je v nasledujicich tabulkach provedeno

v alfanumerickém potadi podle oznaceni, kterym je bud”:

— v ¢&asti 1.15.1 ,, Technické normy* stanovena zkratka a ¢islo (napi.: CSN 65 6073, CSN EN 349, TNZ 34 2614)
nebo

— v casti 1.152 ,Ostatni dokumenty” nazev druhu podkladu (napf.: Natizeni vlady ¢&.169/1997 Sb.,
SZDC (CD) S 4/3, Opatfeni GR CD ¢&,j. ..., Vyhlaska ¢. 133/1985 Sb., Vynos CD ¢&. ...) resp. vlastni nazev
podkladu (napf.: Pfechod z nosné konstrukce na opéru, ¢.j. ..., Typova sestava zakladu, ¢.j. ...)"“

1.15.1 Technické normy

Oznaceni Nézev Uginnost Zmény
CSN 01 3411 Mapy velkych méfitek. Kresleni a znacky 1.1.1991
CSN 343100 Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a 1.10.1967 |a - 05.68,
praci na elektrickych zafizenich b -01.70,
c - 06.-07.76,
d-02.79,
e-09.85,
f-03.89,
7-04.93,
8-09.94
CSN 34 3101 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné poziadavky pre obsluhu a pracu |1.4.1988 a-05.91
na elektrickych vedeniach
CSN 34 3102 Bezpecnostni piedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych strojich 1.10.1967 |a-03.90

CSN 34 3103 Elektrotechnické piedpisy CSN. Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a 1.10.1967 [a-01.70
préci na elektrickych pfistrojich a rozvadé€ich
CSN 34 3104 Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a 1.10.1967
praci v elektrickych provozovnach

CSN 34 3108 Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpeénostni piedpisy o zachazeni 1.1.1969 a-07.75,
s elektrickym zafizenim pracovniky sezndmenymi b-02.79

CSN 34 3109 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni piedpisy pro ¢innost na trakénim |1.1.1998
vedeni a v jeho blizkosti na zelezni¢nich drahach celostatnich,
regionalnich a vleCkach

CSN 73 0210-1  |Geometricka piesnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Céast 1: Piesnost |1.1.1993
osazeni

CSN 73 0210-2  |Geometricka piesnost ve vystavbs. Cést 2: Presnost monolitickych 1.10.1993
betonovych konstrukci
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Oznaceni Nazev Ucinnost Zmény

CSN 73 0212-1 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1:Zakladni 1.11.1996
ustanoveni

CSN 73 0212-3  |Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:Pozemni 1.2.1997
stavebni objekty

CSN 73 0212-4  |Geometrické presnost ve vystavbé. Kontrola piesnosti. Cast 4: Liniové 1.7.1994
stavebni objekty

CSN 73 0212-5  |Geometricka piesnost ve vystavbs. Kontrola piesnosti. Cast 5: Kontrola  [1.2.1994
presnosti stavebnich dilcti

CSN 73 0405 Meéfeni posunti stavebnich objektl 1.1.1998

CSN 73 6360-2  |Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezniénich drah a jeji 1.8.1997 1-04.99

2007 prostorova poloha. Cést 2: Stavba a piejimka, provoz a udrzba

CSN EN 3-1 Pienosné hasici piistroje. Cast 1: Nazvy, doby ¢innosti, zkusebni objekty [1.3.1997

(38 9100) pro tfidu pozaru A a B

CSN EN 3-2 Pienosné hasici piistroje. Cast 2: Zkouska t&snosti, zkouska elektrické 1.3.1997

(38 9100) vodivosti, zkouSka odolnosti proti vibracim, zvlaStni ustanoveni

CSN EN 3-3 Pienosné hasici piistroje. Cast 3: Konstrukéni provedent, pevnost v tlaku, |1.8.1996

(38 9100) mechanické zkousky

CSN EN 3-4 Pienosné hasici ptistroje. Cast 4: MnoZstvi a napIng, minimalni 1.3.1997

(38 9100) pozadavky na hasici schopnost

CSN EN 3-5 Prenosné hasici pfistroje. 1.3.1997

(38 9100) Cést 5: Dodate&né pozadavky a zkougky

CSN EN 3-6 Prenosné hasici pfistroje. 1.2.1997

(38 9100) Cast 6: Ustanoveni pro atestaci shody prenosnych hasicich piistroji podle
EN 3 ¢ést 1 az ¢ast 5

CSN EN 3-7 Pfenosné hasici pfistroje. 1.10.2004

(38 9100) Cést 7: Vlastnosti, pozadavky na hasici schopnost a zkugebni metody

CSN EN ISO Akustika. Urceni hladin akustického vykonu zdrojt hluku. Smérnice pro |1.9.1995

3740 uziti zékladnich norem a pro ptipravu zkuSebnich postupti pro hluk

g()s(i\(l) ENISO Systémy managementu kvality - Zakladni principy a slovnik 1.1.1996

(01 0300)

CSN EN ISO Systémy managementu jakosti - Pozadavky. Model zabezpecovani jakosti [1.1.1996

9001 pfi navrhu, vyvoji, vyrobé, instalaci a servisu 1.9.2001

(01 0321)

CSN EN ISO Systémy managementu jakosti - Smérnice pro zlepSovani vykonnosti 1.9.2001

9004

(01 0324)

CSN EN ISO/IEC |Vseobecné pozadavky na zpisobilost zkusebnich a kalibraénich laboratofi [1.3.2001

17025 (01 5253)

CSN ISO 8322-2 |Geometricka piesnost ve vystavbé. Uréovani presnosti méficich piistrojii. [1.7.1994

(73 0212) Cést 2: M&ficka pasma

CSNISO 8421-1 |PoZarni ochrana. Slovnik. 1.8.1996

(38 9000) Cast 1: Obecné terminy a jevy pozari

CSN ISO 8421-2 |PoZarni ochrana. Slovnik. 1.8.1996

(38 9000) Cast 2: Pozarni ochrana staveb

CSNISO 8421-3 |Pozérni ochrana. Slovnik. 1.8.1996

(38 9000) Cast 3: Elektricka pozarni signalizace

CSNISO 8421-4 |Pozarni ochrana. Slovnik. 1.8.1996

(38 9000) Cést 4: Hasici zatizeni

CSNISO 8421-5 |Pozarni ochrana. Slovnik. 1.8.1996

(38 9000) Cést 5: Odvétrani koute

CSN ISO 8421-6 |Pozarni ochrana. Slovnik. 1.8.1996

(38 9000) Cast 6: Evakuace a inikové prostiedky
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Oznaceni Nazev Ukinnost Zmény
CSN ISO 8421-7 |Pozarni ochrana. Slovnik. 1.8.1996
(38 9000) Cast 7: Prostredky pro detekci a protlaceni vybuchu

CSN ISO 8421-8 |Pozarni ochrana. Slovnik. Cést 8: Terminy specifické prace a pro 1.8.1996
(38 9000) zachdzeni s nebezpeénymi latkami

CSN ISO 17123-1 |Optika a optické pistroje - Terénni postupy pro zkouseni geodetickych 1.1.2006
(73 0220) a méfickych piistrojti - Cast 1: Teorie

CSN ISO 17123-2 |Terénni postupy pro zkouSeni geodetickych a métickych piistroji - Cast  |1.1.2006
(73 0220) 2: Nivelacni piistroje

CSN ISO 17123-3 |Optika a optické piistroje - Terénni postupy pro zkouseni geodetickych 1.1.2006
(73 0220) a méfickych pristrojii - Cast 3: Teodolity

CSN ISO 17123-4 | Terénni postupy pro zkouseni geodetickych a métickych piistrojii - Cast  [1.1.2006
(73 0220) 4: Elektrooptické dalkoméry

CSN ISO 17123-5 |Optika a optické ptistroje - Terénni postupy pro zkouseni geodetickych 1.1.2006
(73 0220) a méfickych piistrojti - Cast 5: Elektronické tachymetry

CSN ISO 17123-6 |Optika a optické pistroje - Terénni postupy pro zkouseni geodetickych 1.1.2006
(73 0220) a méfickych piistrojii - Cast 6: Rotaéni lasery

CSN ISO 17123-7 |Optika a optické piistroje - Terénni postupy pro zkouseni geodetickych 1.1.2006
(73 0220) a méfickych piistrojii - Cast 7: Optické provazovaci piistroje

CSN ISO 4463-1 |Vyty&ovani a méfeni - Cast 1: Navrhovani, organizace, postupy méfeni 1.7.1999
(73 0411) a prejimaci podminky

CSN ISO 4463-2  |Méfici metody ve vystavbé - Vyty&ovani a méfeni - Cést 2: Méfické 1.7.1999
(73 0411) znacky

CSN ISO 4463-3 |Vyty&ovéani a méfeni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych 1.7.1999
(73 0411) a métickych sluzeb

CSN ISO 7737 Geometricka piesnost ve vystavbeé. Tolerance ve vystavbé. Zaznam dat o |1.11.1995
(73 0212) presnosti rozmért

CSN ISO 8322-7 |Geometrick4 piesnost pii vystavbé. Uréovani piesnosti méficich piistroji. [1.7.1994
(73 0212) Cast 7: Ptistroje pouZivané pii vytyGovani

TNZ 01 3412 Znacky a zkratky v jednotnych Zelezni¢nich mapach 1.12.1992
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1.15.2 Predpisy

¢. 26/1989 Sb.

hornické Cinnosti a pii Cinnosti provadéné hornickym zplisobem na
povrchu v platném znéni

Oznaceni Nazev Uginnost Zmény
SZDC (CD) D1  |Piedpis pro pouZivani navésti pii organizovani a provozovani drazni| 28.12.1997|1 - 05.99
dopravy 2-07.02
SZDC (CD) D2  |Pfedpis pro organizovani a provozovani drazni dopravy 28.12.1997|1 - 05.99
2-07.02
SZDC (CD) Doprava specialnich vozidel podle typi 1.7.2000
D2/81
SZDC (CD) D3 |Pfedpis pro zjednodusené ¥izeni drazni dopravy 28.12.1997|1 - 07.98
2 -05.00
3-07.02
SZDC (CD) Piedpis pro organizovani vyluk na siti Ceskych drah 28.12.1997
D772 1.7.2002
SZDC Dpl7 Ptedpis pro hlaseni a Setfeni mimotadnych udalosti 1.1.2007
SZDC (CD) M21 |Predpis pro stani¢eni Zelezniénich trati 1.6.2000
SZDC Zam] Piedpis o odborné zpiisobilosti zaméstnancti Spravy zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace
SZDC (CD) Zelezni¢ni poZarni ad 1.1.1960|1 - 01.61,
Opl4 2-1091
SZDC (CD) Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci 28.12.1997
Opl6
SZDC S3 Zelezniéni svriek 1.1.2003|  15.10.2004
1.1.2006
1.10.2006
SZDC (CD) S8  |Piedpis pro provoz, udr?bu a opravy specialnich vozidel 1.4.2001
SZDC (CD) Jednotna zelezni¢ni mapa - Metodika planovani, 1. Dil 1.7.1987
SR20/1(M)
Naftizeni vlady  |kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, 24.4.2002
¢. 163/2002 Sb., [v platném znéni
Natizeni vlady  |o stanoveni geodetickych referen¢nich systému a statnich mapovych dél 1.9.2006
&. 430/2006 Sb.  |z&vaznych na uzemi statu a zasadach jejich pouzivani v platném znéni
Pravidla pro vzijemnou vyménu digitalnich dat mezi drdznimi a mimodrdznimi 1.12.1998
organizacemi, &j. TUDC-12.133/98 ze dne 30.11.1998
Projektovani a provadéni opravnych praci zelezni¢niho svrsku s vyuzitim metody dlouhych
tétiv (navrh nové piilohy ¢. 3 predpisu S3 a navrh nové ptilohy €. 2 pedpisu S3/1)
Smérnice evropského parlamentu a rady 2001/16/ES ze dne 19. biezna 2001 20.4.2001
o interoperabilité transevropského konvencniho zelezni¢niho systému
Smémice CD DDC &j. 1 350/98-03 ze 14.12.1998 pro hospodafeni s vyziskanym 1.1.1999
materiadlem
Smérnice CD DDC &.j. 1224/99-0 7 , Pravidla a postupy pro pouziti vyziskaného materialu*,
véetné dodatku z 27.2.2001
Smérnice generalniho feditele SZDC & 11/2006 ,Dokumentace pro piipravu staveb na 1.7.2006
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich* (¢,j. 13 511/06-OP ze dne 30.6. 2006)
Smérnice generdlniho feditele SZDC &. 16/2005 ,,Zasady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky® (¢.j. 3790/05-OP ze dne 17.1. 2006)
Vyhlaska o bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pii 1.7.1989
¢. 22/1989 Sb. hornické cCinnosti a pii Cinnosti provadéné hornickym zplsobem
v podzemi v platném znéni
Vyhlaska o bezpeCnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pii 1.7.1989
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Oznaceni Nézev Ucinnost Zmény
Vyhlaska kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémefictvi a 0 zméné a 24.2.1995
¢.31/1995 Sb., |dopInéni nekterych zdkonl souvisejicich sjeho zavedenim v platném

znéni
Vyhlaska Zakladni pozadavky k zajisténi bezpec¢nosti prace a technickych zatizeni 1.7.1982
¢. 48/1982 Sb. v platném znéni
Vyhlaska o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni 1.1.1979
¢. 50/1978 Sb.
Vyhlaska o vybusninach v platném znéni 1.7.1988
¢. 72/1988 Sb.
Vyhlaska Podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu ur¢enych technickych zatizeni 23.6.1995
¢. 100/1995 Sb.  [v platném znéni
Vyhlaska R4d pro zdravotni a odbornou zpisobilost osob pfi provozovani dréhy a 23.6.1995
¢. 101/1995 Sb.  |drézni dopravy v platném znéni
Vyhlaska kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich v platném znéni 7.5.1997
¢. 104/1997 Sb.,
Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni 1.7.1998
¢. 137/1998 Sb.
Vyhlaska Dopravni fad drah v platném znéni 1.12.1995
¢. 173/1995 Sb.
Vyhlaska Stavebni a technicky fad drah v platném znéni 1.12.1995
¢. 177/1995 Sb.
Vyhlaska katastralni vyhlaska v platném znéni 1.3.2007
¢. 26/2007 Sb.
Vyhlaska. 0 organizaci a ¢innosti jednotek poZzarni ochrany v platném znéni 23.7.2001
¢. 247/2001 Sb.
Vyhlaska. Ministerstva dopravy o provozni a technické propojenosti evropského 1.7.2004
€. 352/2004 Sb.  [Zelezni¢niho systému v platném znéni
Vyhlaska kterou se provadgji néktera ustanoveni zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o 13.8.1992
&.395/1992 Sb.. |ochrané piirody a krajiny, v platném znéni
Vyhlaska kterou se zruSuji nékteré pravni predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany 1. 1.2002
¢.498/2001 Sb., |zdravi pfi praci, v platném znéni
Vynos CD DDC ¢&j. 1009/94-07 Clenéni a smérny rozsah piipravné a projektové 1.1.1995
dokumentace
Vynos CD DDC ¢&j. 60 689/94 Zasady pro provozni ovéfovani novych konstrukci a
technologii v oblasti Zelezni¢niho svrsku a spodku
Vynos CD DDC ¢j. 60 690/94-013 Zasady pro zpracovani a vydavani technické 30.12.1994
dokumentace
Vynos CD DDC &.j. 892/98-07
Vynos GR CD ¢&j. 29-94/KVRO-GR
Vynos Projektovani a provadéni opravnych praci Zelezni¢niho svr$ku s vyuzitim metody 2.12.1991
dlouhych tétiv, ¢.j. 60 968/91-0520
Vynos R DDC ¢&.j. 56 432/96 - S 13 Systém schvalovani vyrobki, materialii a zafizeni 20.5.1996
uréenych pro stavbu a udrzovéni Zelezni¢niho svriku a spodku trati Ceskych drah
Vynos U.v. & 4/1981, o nafizovéani pracovni pohotovosti 1981
Zakon o pozemnich komunikacich v platném znéni 1.4.1997
¢. 13/1997 Sb.
Zakon 0 péci a zdravi lidu v platném znéni 1.7.1966
¢. 20/1966 Sb.
Zakon o statni pamatkové péci v platném znéni 1.1.1988
¢.20/1987 Sb.
Zakon zakon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni 1.9.1997

¢.22/1997 Sb.

nékterych zakont v platném znéni
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Oznaceni Nézev Utinnost Zmény
Zakon obcansky zakonik v platném znéni 1.4.1964
¢. 40/1964 Sb.

Zakon o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské sprave v platném znéni 1.7.1988
¢.61/1988
Zakon o ochran€ ovzdusi v platném znéni 1.6.2002
¢. 86/2002 Sb.
Zakon o plsobnosti organtt Ceské socialistické republiky v socialnim 1.10.1988
¢. 114/1988 Sb.  [zabezpedeni v platném znéni
Zakon o ochrané piirody a krajiny v platném znéni 1.6.1992
¢. 114/1992 Sb.
Zakon o pozarni ochrané¢ v platném znéni 1.7.1986
¢. 133/1985 Sb.
Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace v platném znéni 1.1.1969
¢. 174/1968 Sb.
Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni 1.1. 2007
¢. 183/2006 Sb.
Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonii v platném znéni 1.1.2002
¢. 185/2001 Sb.
Zakon o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich 1.1.1995
¢.200/1994 Sb.  [s jeho zavedenim v platném znéni
Zakon o vodach a o zmén¢ nékterych zakont (vodni zdkon) v platném znéni 1.1.2002
¢. 254/2001 Sb
Zakon zakonik prace 1.1.2007
¢. 262/2006 Sb.
Zakon 265/1992 |o zépisech vlastnickych a jinych vécnych prav k nemovitostem v platném 28.4.1992
znéni
Zakon o drahach v platném znéni 1.1.1995
¢. 266/1994 Sb.
Zakon 359/1992 [o zemémétickych a katastralnich organech v platném znéni 7.5.1992
Zakon o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych 1.1.2001
€. 458/2000 Sb. [odvétvich a o zméné nékterych zakond (energeticky zakon) v platném
znéni
Zakon obchodni zakonik v platném znéni 1.1.1992
¢.513/1991 Sb.
Zakon kterym se méni a dopliiuje zdkon CNR & 61/1988 Sb., o hornické| 20.12.1991
&.542/1991 Sb. |&innosti, vybusninach a o statni baniské spravé, ve znéni zakona CNR ¢&.
425/1990 Shb. v platném znéni
Zasady pro zpracovani a vydavani technické dokumentace a zasady pro provozni ovéfovani
novych konstrukci a technologii v oblasti Zelezni¢niho svrsku

1.15.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola 2 az kapitola 33

44






TECHNICKE KVALITATIVNi PODMINKY STAVEB STATNICH DRAH

Kapitola 1

Tf e ti-aktualizované vydani se zapracovanou zménou €. 7 /z roku 2010/

Vydala Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

Zpracovatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Odbor tratového hospodarstvi

Technicky redaktor: Ing. lvana Svéabenikova
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty
Usek trati a budov

Odborny gestor: Ing. Jifi Palas¢ak
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty
Usek trati a budov

Vydal: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Odbor tratového hospodarstvi
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

Distribuce: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustfedna dopravni cesty
UATT - oddéleni typové dokumentace
772 58 Olomouc, Nerudova 1

tel.: +420 972 742 241, +420 972 741 769,
fax: +420 972 741 290,

e-mail: otd@tudc.cz

www.tudc.cz



