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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení (DUSP) a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro investiční akci „Zvýšení bezpečnosti 

na železničním přejezdu P2663 v km 25,620 na trati Praha – Vysočany - 

Turnov“. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti 

(dále EH viz bod 5.1.5), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.14) 

a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.21). 

1.1.2 Rozsah díla „Zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu P2663 v km 25,620 na trati 

Praha – Vysočany - Turnov“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 

Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 

stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 

dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 

staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 

a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l 

zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 

jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 

spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

 Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 

a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 

„vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 

Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 

GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu. 

1.1.2.4 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 

úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 

dokumentace“ (viz Příloha 7.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu“ (viz 

Příloha 7.1.2). 

1.1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 

č. 11/2006 části G, H a I a části J a K.  

1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
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webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní, atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.1.2.10 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - např. 

společné povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání, atd., průzkumů 

a studií. 

1.1.2.11 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční 

stavbu financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na 

realizaci, jejíž CIN může být do 20 - 30 mil. Rozsah stavby je proto třeba 

přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2. Rozšíření rozsahu stavby 

nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 

projednat s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je zajištění bezpečného přechodu chodců přes železniční trať. Stávající 

přejezd bude rozšířen o zabezpečený přechod pro pěší.  

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Hl. město Praha 

Okres:   Praha - východ 

Katastrální území: Měšice u Prahy 

Traťový úsek:  0901 

Definiční úsek: 10 

Staničení začátku a konce stavby: km 25,61 – 25,63  

poloha přejezdu km 25,62  

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.: Ostatní dráhy celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF: P5/F3 

Součást sítě TEN-T: NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 480 00 Skály odbočka - 

Turnov 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu: TTP 537 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu: 070 

Číslo traťového a definičního úseku: 0901 10 

Traťová třída zatížení: C2 

Maximální traťová rychlost: 100 km/h 

Trakční soustava: Neelektrifikovaná trať 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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Počet traťových kolejí: 1 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Praha, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TÚDÚ 0901 10 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. 

Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro 

zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Neobsazeno.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 

Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění. 

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 

30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem 

SŽDC PO-07/2019-GŘ ze dne 15.5.2019. 

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 
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4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady rekonstrukce 

celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému“.  

4.1.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 

elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 

protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 

z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 

prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

4.1.9 Železniční trať je určena k výhledové elektrizaci. 

4.1.10 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru/ 

umístění/ upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, 

jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.11 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 

Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.12 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.13 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky SŽ a ČD. Po projednání připomínek zajistí 

zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 

dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání 

připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání 

bude proveden zápis. 

4.1.14 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.15 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 

4.1.16 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 

nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  

v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.17 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové 

části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 

případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 

řádnou akceptaci díla. 

4.1.18 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 

Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 
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4.1.19 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 

potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých objektů stavební 

části a objektů technologické části stavby, případně koordinace s dotčenými 

souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 

týmu Zhotovitele.  

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.  

4.1.21 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 

a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 

celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 

stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 

zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 

operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 

sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 

schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 

povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 

nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 

neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 

stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 

objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 

a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 

v platném znění. 

4.1.22 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 

takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 

(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 

interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.1.23 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 

včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie České 

republiky, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.1.24 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne v otevřené 

formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 

3 – Rozpočet). 

4.1.25 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení 

stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli v oceněné i neoceněné 

variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 

Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet). 

4.1.26 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
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u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

 trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, 

změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker (145,7 kHz) 

 trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

 trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

 trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

 trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

 ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 

do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají 

žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS. 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 
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4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 

částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 

řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 

přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 

NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P2663 je zabezpečen PZS AŽD 71 kategorie PZS 3ZBI. Indikační a 

ovládací prvky jsou na JOP v ŽST Měšice u Prahy. Traťový úsek Praha-

Čakovice – Měšice u Prahy je zabezpečen TZZ AH 83. Ovládací úseky PZS jsou 

umístěny v RD PZS P2662. Výstraha je dávána 3ks výstražníků a 2x břevny 

závor. Z obou stran přejezdu je v jeho blízkosti ukončen chodník. V prostoru 

přejezdu musí chodci používat prostor vozovky. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Přejezd P2663 bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením se závorami a pozitivní signalizací dle ČSN 34 2650 ed2, typu 3ZBI.  

V rámci stavby bude provedena komplexní výměna stávající technologie PZS 

za novou. Bude provedeno doplnění stojanů závor s celými závorami, případně 

bude v závislosti na prostorových možnostech doplněn samostatný přechod 

pro chodce se samostatnými závorami. Předpokládá se použití ekonomicky a 

energeticky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky. 

Konfigurace výstrahy bude respektovat potřebu převedení chodců (včetně 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace) prostorem přejezdu (zřízení 

chodníku přes přejezd) a fakt, že se jedná o intravilán obce. Zejména se jedná 

o použití PZS se snížením intenzity zvukové výstrahy v noční době a taková 
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konfigurace mechanické výstrahy, aby po sklopení břeven závor mohlo dojít k 

vypnutí zvukové výstrahy. Bude doplněna zvuková signalizace pro nevidomé. 

4.3.2.2 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ pro vydání 

Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu. 

4.3.2.3 Indikační a ovládací prvky budou nadále v JOP Měšice u Prahy.  

4.3.2.4 Technologická část zařízení PZS bude umístěna do nového betonového, 

zatepleného a temperovaného reléového domku se sedlovou střechou 

umístěného přednostně na pozemku SŽ tak, aby vyhověly rozhledové poměry 

na přejezdu dle ČSN 73 6380. 

4.3.2.5 Pro PZS bude provedena odpovídající kabelizace, která bude provedena dle 

platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích SŽ 

s.o.. Stávající sdělovací a zabezpečovací kabelizace, bude využita při realizaci 

nového PZS. 

4.3.2.6 PZS bude napájeno novou přípojkou NN. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 U PZS se nachází VTO. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Bude navržena ochrana stávajících inženýrských sítí. Součástí přejezdu bude 

venkovní telefonní objekt (VTO) umístěný u nového RD. Předpokládá se 

sdružený sloupek s místní obsluhou a napájením. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Stávající přípojka NN společná pro PZS P2262 a PZS P2663 je od společnosti 

ČEZ, a.s.. Elektroměrový rozvaděč včetně přípojky NN je už na hranici své 

plánované životnosti. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Pro zabezpečení napájení nového PZS bude nutné zajistit a navrhnout 

kompletně novou přípojku NN. 

4.5.2.2 Bude nutné posouzení navýšení jistícího prvku (v A) před měřením vzhledem 

k navrženému odběru elektrické energie. 

4.5.2.3 Součástí nového napájení bude řešeno též uzemnění. 

4.5.2.4 Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 2650 

ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽ E8 – Předpis pro provoz 

zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, ve platném znění 

od 1.5.2013. 

4.5.2.5 Napájení zařízení PZS (rozvaděč NN pro RD) se vybaví přívodkou (přes 

přepínač), pro možnost připojení náhradního mobilního zdroje. 

4.5.2.6 Po dokončení stavby požaduje OŘ Praha SEE dodání DSPS včetně GEO 

zaměření dle skutečného provedení, revizní zprávu, protokol UTZ a průkaz 

způsobilosti el. UTZ. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  
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4.6.1.1 Železniční svršek se skládá z dřevěných pražců, kolejnic S 49 a kameniva ve 

stavu odpovídajícímu svému stáří. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Bude provedena výměna stávajícího kolejového roštu v délce minimálně 25 m 

včetně výměny kolejového lože a úpravy GPK. Nový kolejový rošt bude složen 

z betonových pražců s bezpodkladnicovým upevněním a kolejnic 49 E1 třídy 

oceli R 260. Upevnění v místě přejezdu bude v antikorozní úpravě. Detailně 

bude upřesněno při zahájení projekčních prací. Bude proveden geotechnický 

průzkum, na základě kterého bude stabilizován železniční spodek. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Stávající přejezdová konstrukce je živičná z asfaltového betonu. Bude 

provedena její demontáž. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Nová přejezdová konstrukce bude plastbetonová (z důvodu vysoké zátěže), 

rozebíratelná se závěrnými zídkami. Pro návrh řešení a použití přejezdové  

konstrukce budou přednostně splněny podmínky definované dokumentem č.j. 

15497/2017-SŽDC-GŘ-013 Železniční přejezdy – zásady pro návrh řešení a 

použití přejezdových konstrukcí, ze dne 3.4.2017. Jedná se zejména o obecný 

popis definovaný tímto dokumentem a zajištění dostatečného prostoru za 

hlavami pražců. Při návrhu budou dodrženy veškeré platné směrnice a 

předpisy. Upevnění v místě přejezdu bude v antikorozní úpravě. Přejezd bude 

doplněn o přechod pro pěší. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V blízkosti dotčeného přejezdu P2663 se nachází propustek v žkm 25,614. 

Propustek je tvořen železobetonovými troubami o průměru 0,60 m. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Stávající propustek bude respektován, stavební zásah se nepředpokládá. Při 

stavebních pracích nesmí dojít k narušení objektu nebo ke stavebním 

zásahům, které by současný stav tohoto objektu zhoršil. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 V blízkosti přejezdu P 2663 se nachází výpravní budova žst. Měšice u Prahy, 

IC 6000310228. V roce 2019 byla na objektu výpravní budovy provedena 

obnova opláštění. Dopravní kancelář je obsazena.   

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 V případě vstupu kabeláže do objektu ve správě SPS OŘ Praha využít stávající 

kabelové trasy/kabelovody. Prostupy do objektu utěsnit, porušené plochy 

omítek, soklů, chodníků, dlažeb opravit a uvést do původního stavu. Po celou 
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dobu stavby zajistit bezpečný přístup i příjezd k objektům ve správě OŘ Praha 

a na nástupiště žel. Stanice. 

4.11 Geodetická dokumentace 

4.11.1 Všeobecná ustanovení 

4.11.1.1 V celém odstavci 4.10 ZTP se nahrazuje označení „Část I. Geodetická 

dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Přílohy). 

4.11.1.2 Zhotovitel musí před zahájením prací prokázat odbornou způsobilost pro 

činnosti v železniční geodezii (Předpis SŽDC Zam1, Příloha č. 4)  

4.11.1.3 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.11.1.4 Objednatel prostřednictvím SŽG, pracoviště Praha dodá geodetické a mapové 

podklady do hranice dráhy v TU 0901 km 24,620 – 26,620, aktualizované 

v 09/2021. Tyto geodetické a mapové podklady budou splňovat TKP staveb 

státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 části I. 

6 Geodetické a mapové podklady. 

4.11.1.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho 

náklady provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné 

zpracování projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost 

koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu 

s TKP staveb státních drah a platnými předpisy Správy železnic a bude 

předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole na SŽG.  

4.11.1.6 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

4.11.1.7 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 

železniční dopravní cesty. Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.11.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují 

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole.  

4.11.1.9 Geodetické a mapové podklady a jejich dplnění se zpracovává podle předpisu 

SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka. 

4.11.1.10 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 

ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele, který je 

uveden v SoD, (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. s osvědčením G-02 nebo G-03 podle 

předpisu Zam1. Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené 

i otevřené formě. 

4.11.1.11 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 

dále zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

 stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole 

vedeného orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění 

měřické značky v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené 

stanovenou zákonem č. 200/1994 Sb., 
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 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního 

bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při 

přemístění, 

 Geometrické plány, 

 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a 

souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení, 

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.  

4.11.1.12 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 

zhotovení díla kontrolu nového směrového a výškového řešení u správce PPK 

příslušného pracoviště SŽG. 

4.11.1.13 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC   č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.11.1.14 Část N.1.5.2 Majetkoprávní část bude vyhotovena dle předpisu SZ M20/MP013 

Záborový elaborát. 

4.11.2     Geometrické plány 

4.11.2.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro 

žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i 

„GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny 

prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické 

infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 

Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 

předány Zhotoviteli.  

4.11.2.2 Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým 

elaborátem Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát, který bude 

na jejich základě postupně aktualizován. 

4.11.2.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 

částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního 

pozemku budou navrženy dle Metodického pokynu SŽDC M20/MP013 - viz 

předchozí odstavec. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 

projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím 

vlastníkem (správcem).  

4.11.2.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 

zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 

ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

4.11.2.5 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 

ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

4.11.2.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, 

stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

4.11.2.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 

zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu 

trvalého záboru. 

4.11.2.8 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli 

přílohu (viz níže). 
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4.11.2.9 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

4.11.2.10 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) Příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks pro 

každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 

smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona 

o urychlení výstavby (Zákon č. 416/2009 Sb. V platném znění) si 

Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci. 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP; 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 

nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 

pozemků; 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 

v *.txt formátu); 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC); 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP; 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický 

plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, 

poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného 

břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným 

břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů; 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 

a čísla příslušných Částí Díla. 

 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška); 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 (část 6 

Obvod a křížení dráhy); 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

[20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 

odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně. 

Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního prostředí, důraz 

bude dále kladen na kapitoly: 
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a) Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz 

bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů 

a rostlin v záboru stavby a výkopových trasách. Z pohledu ochrany přírody a krajiny 

bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území 

(ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě 

soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného 

stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).  

b) Dendrologický průzkum – v případě že bude nutný (úprava výhledových poměrů, 

náletová zeleň ve výkopových trasách) bude kapitola  zpracována v souladu 

s Metodickým pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, 

především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční 

dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou 

jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do 

VKP, údržba). v případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho 

zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části 

doložit dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je nutno uvést, že dohoda s 

příslušným OŘ nebyla možná. 

c) Hluk ze stavební činnosti – vzhledem k zastavěnému území bude HS pro stavební 

činnost prokazatelně konzultována s KHS. V případě nutnosti bude kapitola  

zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude 

minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

d) Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace povrchu a podloží, týká se úprav kolejového lože. Případné vzorkování 

probíhá po konzultaci s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. 

ŽP Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly 

potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku 

bude probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platné znění 

a jeho prováděcími předpisy.  

e) V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 

provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 

nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami). 

f) Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 

stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 

náklady na odvoz a uložení na skládce. 

g) Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, 

ke kterému bude přizván Objednatel. 

h) Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 

Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě 

zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením 

spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 

4.12.2 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 

žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 

prostředí v okolí stavby.  

4.12.3 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 

ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 

Objednatele. 

4.12.4 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
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NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 

VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.13 Smluvní zajištění a dokladová část 

4.13.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 

pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“, 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.  

4.13.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.13.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 

požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 

zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy 

a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky 

těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 

vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 

zařízení se po provedení přeložky nemění.  

4.13.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.13.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 

objednateli. Žádost o společné povolení podá zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 

během společného řízení. 

4.13.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 

na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 

zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.14 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.14.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou 

a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 

znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 

zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 

a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány 

ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP  na staveništi ve fázi přípravy 

stavby – viz 4.17.2 Stanovené činnosti koordinátora: 
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 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 

způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 

BOZP“) včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

při udržovacích pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na staveništi 

v souladu § 14 výše uvedeného zákon, 

 kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 

případných změn,  

 účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

 prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - 

jako jsou společná pracoviště železničářů a ostatních profesí mající pracoviště 

na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení,  atd., 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě 

a jejímu bezprostřednímu okolí, 

 vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanců SŽ, ČD, 

ČD CARGO, cestující veřejnosti, civilních osob, atd.),  

 jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 

a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 

nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 

ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci, 

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud 

jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ 

při řešení problematiky BOZP, 

 zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 

organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

4.14.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP. 

Určený Koordinátor BOZP na staveništi, ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové 

dokumentace, zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše v platném znění zejména následující činnosti:  

a) Zpracovat a předat zadavateli stavby: 

 před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 

BOZP“),  

 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících 

se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí, 

 zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 

o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 

z povolání, 
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 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 

stavby a její realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 

a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 

dokumentace stavby zadavatelem stavby. 

b) Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi, údaje, informace 

a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, 

vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP. 

c) Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  

 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 

informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, 

včetně provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, 

tj. zda byly provedeny změny v projektové dokumentaci stavby 

a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady“,  

 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

d) Předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 

byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 

bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají 

jejich činnosti. 

e) Dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 

 technicky realizovatelné, 

 v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby. 

f) Poskytovat: 

 odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

 odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 

pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace stavby, 

 odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 

a samosprávy. 

g) Účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace 

a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

h) Při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 

 charakteristiku technologie výroby (provozu), objektů stavební části a objektů 

technologické části, 

 zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽ a třetích osob nacházeních 

se na staveništi, 
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 bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 

 způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 

 vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště, 

 ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 

 skladování materiálů a manipulace s nimi, 

 vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 

 technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení, 

 skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi. 

i) Zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců, 

toto zdokumentovat a předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů 

BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný 

pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 

provozované SŽ.  

4.14.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

j) Koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje 

tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 

s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 

dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

k) Respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 

zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 

i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 

vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 

stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

l) Seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 

povinností, a jež jsou pro něj závazné. 

m) Všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 

stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn 

bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům 

než k plnění svých povinností. 

n) Může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně 

způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné 

oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 

Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti 

doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. 

v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP 

povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii 

tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby. 

o) Není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 

a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy. 

p) Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 

vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 

zadavateli stavby. 

q) Plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 

zadavatelem stavby zhotoviteli stavby. 

r) Plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 

dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby. 

s) Při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 

koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 

zpracování projektové dokumentace a realizace stavby. 

t) Bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 

bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době 

po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
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zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. 

Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím 

osobám určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném 

rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy 

na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 

koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ nelze-li 

toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení SŽ SSZ na základě opodstatněného návrhu 

projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemku ČD bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 

pozemků ČD a ostatních pozemků. 

5.1.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude řešit detailně návrh skladby a barevnosti veškerých 

povrchů, výplní a interiérových doplňků v úzké koordinaci s Objednatelem. U konstrukcí 

tvořených skladbou více prvků (vrstev, materiálů, komponent apod.) bude v PDPS 

uvedeno vysvětlení funkcí jednotlivých součástí skladby, pokud to nebude s ohledem 

na jiné související údaje evidentní. 

5.1.4 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017 s č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.5 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

5.1.6 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání  

Počet vyhotovení: 

 v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 

 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 včetně EH a SR v otevřené formě („xls“) 

 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování a odevzdání 

rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS 

a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

 3x CD (1x otevřená forma, 1x TreeINFO a 1x formát PDF) 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí R náklady stavby pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí R náklady stavby pare 

1-3 

 Majetkoprávní část pare 1-6  

 Plán BOZP pare 1-6   
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 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Počet vyhotovení:  

 2x CD (1x otevřená forma a 1x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma) 

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 

jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 

ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 

a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.1.8 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 

jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 

o nabytí právní moci. 

5.1.9 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 

obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách: www.spravazeleznic.cz, v sekci „O nás -> Vnitřní 

předpisy -> Dokumenty a předpisy“ (viz https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy). 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

7.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

