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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK
CAST PRVNI

BOZP .......... Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
CEF............. Evropsky fond finanéni pomoci Unie na transevropské sité
CIN ............. Celkové investi¢ni naklady

CNS............. Celkové naklady stavby

CU.............. Cenova urovefi

DOS............. Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby
DSP............. Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
DSPS........... Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
DPSR .......... Dopracovani projektového souhrnného feseni
DUR............. Dokumentace pro Gzemni Fizeni

EIA ............. Environmental Impact Assessment (Vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi)
FEU ........... Oddéleni fondl EU

FR ............... Finanéni rozpocet

e .............. Investorsko-inZenyrskéa &innost

MTZ............ Materialné technické zasobovani

OPD ... Operacni program Doprava

OTSKP ....... Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci
PD ............. Pfipravna dokumentace

PDPS .......... Projektova dokumentace pro provadéni stavby
PIN .............. Pofizovaci investiéni naklady

PRN............. Provozni naklady

PS .............. Provozni soubor

PULPF......... Pozemek ur€eny k plnéni funkci lesa

RDS ............ Realizaéni dokumentace stavby

(Strategic Environmental Assessment)

SEA oo Posuzovani vlivli koncepci na zivotni prostredi
SFDI ........... Statni fond dopravni infrastruktury
SO .............. Stavebni objekt

SOD ............ Smlouva o dilo

SR ... Souhrnny rozpocet

SZG ............ Sprava Zelezniéni geodézie
TKP............. Technické kvalitativni podminky
VRN ............ Vedlejsi rozpoctové naklady
UTS............ Uzemné technicka studie

ZAV ... Zachranny archeologicky vyzkum
ZBV ............ Zmény béhem vystavby

ZP ... Zameér projektu

ZPF.............. Zemédélsky pudni fond

ZRN ............ Zakladni rozpoc&tové naklady
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1.9

uvoD

Clanek 1
Zakladni ustanoveni a pojmy

Smérnice SZDC &. 20, pro stanoveni a élenéni investiénich naklada staveb (dale
jen Smérnice), v€etné zavaznych vzor( formulafd pro souhrnny rozpocet stavby
a polozkové rozpocty jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord, je
zavaznym podkladem pro stanoveni a ¢lenéni celkovych investi¢nich nakladd stavby a
vytvofeni finanéniho rozpoctu pro zajisténi spolufinancovani stavby z dota¢nich zdroja
(napf. OPD, CEF a jiné).

Pod pojmem stavba se pro potfeby této Smérnice rozumi souhrn Cinnosti zahmuijici
pfipravu, zabezpeceni a realizaci stavebniho dila jako celku. Z hlediska poskytovatele
dotace financnich prostfedkl se pod pojmem projekt uvedenym pouze v kap. 1.32
a ¢lanku 4 Finanéni rozpocet, rozumi také pojem stavba.

Souhrnny rozpocet je souhrnny prehled vSech nakladu, které jsou nutné k pfiprave,
zabezpeceni a realizaci stavby.

Polozkovy rozpocéet se pro ucely této Smérnice rozumi rozpocet jednotlivych
stavebnich objektu a provoznich souboru.

Finanéni rozpocet je financnim rozpisem celkovych investi¢nich nakladi stavby, ktera
je spolufinancovana z dota¢nich zdroji (napf. OPD, CEF a jiné). Finan¢ni rozpocet
tvofi tabulkové shrnuti investiCnich nakladi v ¢lenéni dle pfislusného zdroje
financovani stavby, vychazejicich ze souhrnného rozpoctu stavby.

Celkové investi¢ni naklady (dale jen CIN) jsou souhrnem nakladd na pfipravu,
celkové zabezpeceni a realizaci stavby v€etné rezervnich poloZek na nepfedvidatelné
¢innosti hrazené z planovanych investi¢nich zdroji. Do CIN nejsou zahrnuté naklady
provozni, pfijmy generované stavbou a hodnota zlstatkové ceny majetku, ktery bude
stavbou odstranén.

CIN jsou v ramci souhrnného rozpoctu roz€lenény do Casti:
A. Pfiprava a celkové zabezpecéeni stavby
B. Realizace stavby

Hodnota ziistatkové ceny majetku je hodnota majetku SZDC, ktery bude stavbou
odstranén, a zahrnuje hodnotu rozdilu mezi vstupni cenou hmotného majetku SZDC a
celkovou vysi odpis(i provedenych z tohoto majetku dle zakona &.563/1991" .

Pofizovaci investiéni naklady (dale taky PIN) zahrnuji celkové investiCni naklady
stavby, které jsou spojené s pfipravou, zabezpeCenim a realizaci stavby a naklady
zahrnujici hodnotu zlstatkové ceny majetku, ktery bude stavbou odstranén.
PIN je soucet CIN a hodnoty zlistatkové ceny majetku.

Provozni naklady stavby (dale taky PRN) zahrnuji naklady na provoz, které jsou
nezbytné k pfipravé, zabezpeCeni a realizaci stavby, vCetné nakladi na cinnosti
nezbytné pro pfedani stavby do provozu a zajisténi jejiho financovani.

1 , - vovs Y .o
Zéakon €. 563/1991 Sb., o U¢etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist,
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1.20

Prijmy generované stavbou jsou finan¢né vyjadrené naklady charakteru pfijmu, které
jsou pfimo generované stavbou a o které jsou celkové naklady stavby ponizené.
Jedna se o pfimé zdroje, které jsou generované hodnotou materiald SZDC
vyziskaného stavbou, nebo jiné zdroje externich subjektl, které se spolupodileji na
financovani stavby. PFijmy generované stavbou nezahrnuji dotacni zdroje pro
spolufinancovani stavby.

Celkové naklady stavby (dale taky CNS) je souhrn vSech naklad(i vztahujicich se
k stavbé, tj. se jedna o soucet PIN a PRN.

Limitni naklady jsou nejvyssi schvalené naklady v rozsahu CIN. Limitni naklady jsou
stanovené ve schvalovacim protokolu na zakladé posledniho schvaleného
souhrnného rozpoétu stavby.

Aktualni rok je rok, ve kterém byl souhrnny rozpocet zpracovan, tj. rok ve kterém je
kryci list SR podepsan zastupcem investora.

Aktualni cenova uroven je stanovena uroven cen materidld, dodavek a sluzeb
v roce zpracovani souhrnného rozpoctu, tj. v aktualnim roce.

Inflaéni koeficient se pro potfeby této Smérnice rozumi ro€ni index zmény cen
stavebnich praci, ktery je stanovovan SFDI pro kazdy rok samostatné a je dan
procentni sazbou. Aktualni inflaCni koeficient stanoveny SFDI bude zohlednén
u stavebnich nakladu pfi sestavovani ¢asti souhrnného rozpoctu ve smisené cenové
urovni, a to az do zvefejnéni nové aktualizace vySe inflacniho koeficientu.

SmisSena cenova uroven je stanovena uroveri cen materialu, dodavek a sluzeb, se
zohlednénim inflaCniho koeficientu, na zakladé aktualniho vyvoje makroekonomické
situace na trhu v jednotlivych letech realizace stavby jako celku (viz kap.1.1). SmiSena
cenova uroven zahrnuje celé obdobi pfipravy a realizace stavby, které je uvedené v
letech, pfiCemz za zahajeni stavby se pocita rok prvni fakturace (nakladl) vztazené
k pfedmétné stavbé, v€etné nakladl vztahujicich se k vnitropodnikovym pfevodium.

Naklady stavby jsou vzdy zpracované v souhrnném rozpoCtu stavby v pfislusném
stadiu. Dle procesu celkového pribéhu pfipravy a nasledné realizace stavby je stavba
rozdélena na stadia pripravy a stadia realizace.

Stadia pripravy stavby

zahrnuji stadia spojena s projektovou pfipravu provadénou pFed realizaci stavby
v roz¢lenéni dle zpracovani jednotlivych stupfiti projektové pfipravy:

Stadium 1 — zamér projektu

Stadium 2 — dokumentace pro Uzemni fizeni

Stadium 3 - projektova dokumentace

Zameér projektu (dale také ZP) je pfedprojektova dokumentace, ktera ¢asové, vécné
a funkéné vymezuje pozadavky na pfipravu a realizaci stavby v podrobnostech
nezbytnych pro posouzeni a vydani stanoviska MD. Rozsah a podrobnosti zpracovani
ZP jsou dané Smérnici MD ¢&.V-2/2012!". Zpracovani a schvaleni ZP je podminkou
zahajeni financovani navazuijici pfipravy a realizace stavby, ktera ma byt zafazena do
rozpoCtu SFDI jako akce jmenovita. ZP se zpracovava u jmenovitych staveb, u kterych
hodnota celkovych nakladu pfekrocila stanoveny limit uvedeny ve Smérnici MD &.V-
2/2012M"%. ZP se zpracovava v ramci predprojektové pfipravy ve stadiu 1.
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1.21

1.22

1.23

1.24

Dokumentace pro uzemni fizeni (dale také DUR) je predprojektova dokumentace,
jejiz soucasti je technické FeSeni stavby v podrobnosti odpovidajici zadavacim
podminkam, které jsou souc€asti SOD a v podrobnostech nezbytnych pro posouzeni
navrzeného feSeni z hlediska zasahl do daného Uzemi, napojeni na dopravni
infrastruktury, zasahu do inzenyrskych siti, stanoveni pozadavkid pro navazujici
pfipravu a naslednou realizaci stavby a posouzeni stavby z hlediska vlivl stavby na
Zivotni prostiedi. Jedna se o dokumentaci, jejiz soucasti jsou Cinnosti zajistujici
komplexni vefejnopravni projednani a zajisténi potfebnych dokladd, podkladi a
certifikatd nutnych k vydani izemniho rozhodnuti, pfipadné uzemniho souhlasu nebo
vyjadfeni pfisludného stavebniho Ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry
uzemniho planovani dle poZadavkd zakona &. 183/2006 Sb. . Dle smérnice SZDC
.11/2006!"® (ve znéni uginném ke dni platnosti Smérnice) se jedna o Pfipravnou
dokumentaci - PD. DUR se zpracovava v ramci pfedprojektové pfipravy ve stadiu 2.

Projektovda dokumentace pro ohlaseni stavby (dale také DOS) je projektova
dokumentace, kterd se zpracovava v rozsahu vyhlagky &. 146/2008 Sb.l' dle
pfilohy &. 4. Jedna se o projektovou dokumentaci staveb drah a na draze, jejiz
soucasti je podrobné technické feSeni stavby a ostatni €innosti zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi potfebnych dokladu, podkladl a certifikatd
nutnych k vydani souhlasu stavebniho ufadu s ohlaSenim stavby. Prioritné se jedna se
0 jednoduché stavby, pfipadné stavby terénnich uprav, nebo udrZovaci prace, které
splfiuji pozadavky zakona &. 183/2006 Sb.". V pfipadé, e na zakladé smluvnich
ujednani bude DOS podkladem pro realizaci stavby, musi byt sou¢asné s DOS
zpracovavana i dokumentace pro provadéni stavby (mimo Casti stavby, které nelze
zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméFfenosti a rovného zachazeni). Dle smémice SZDC &.11/2006"° (ve znéni
u¢inném ke dni platnosti Smérnice) spole¢né s PDPS se jednd o dokumentaci ve
stupni Projekt - P. DOS se zpracovava v ramci projektové pfipravy ve stadiu 3.

Projektovda dokumentace pro stavebni povoleni (dale také DSP) je projektova
dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu vyhlagky &. 146/2008 Sb.l'" dle
pfilohy €. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci pro staveb drah a na draze v jednom
stupni zahrnujici jednak projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a
jednak projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, mimo &asti stavby, které nelze
zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni. U téchto ¢asti stavby se pfedpoklada dopracovani
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o
technologické Casti, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobku, nebo
dodavatele technologického zafizeni). Jednd se o dokumentaci, jejiz soucasti je
podrobné technické feSeni stavby a cinnosti zajiStujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi potfebnych dokladl, podkladl a certifikatd nutnych k vydani
stavebniho povoleni dle pozadavk( zakona &. 183/2006 Sb. ' Dle smé&mice SZDC
&.11/2006 1"®! (ve znéni uginném ke dni platnosti Smérnice) se jedna o dokumentaci ve
stupni Projekt - P. DSP se zpracovava v ramci projektové pfipravy ve stadiu 3.

Stadia realizace stavby

zahrnuji stadia od ukonceni vybérového fizeni na zhotoveni stavby, (nebo pfed
zahajenim realizace, v pfipadé staveb, u kterych je soucasti povinnosti zhotovitele
stavby i zpracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo stavebni
povoleni), az po ukonéeni realizace stavby, a ¢leni se na:

Stadium 4 — po zadavacim fizeni na realizaci
Stadium 5 — v pribéhu realizace

Stadium 6 — po ukonéeni stavby
(po finan€nim ukon&eni projektu nebo stavby viz kap. 1.32 a 1.33)
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Projektovda dokumentace pro provadéni stavby (dale také PDPS), ktera se
zpracovava v rozsahu vyhlasky &. 146/2008 Sb.'” dle prilohy &. 6. Jedna se o
projektovou dokumentaci staveb drah a na draze pro provadéni stavby, které doplfiuje
a upfesiuje DSP nebo DOS (viz 1.22 a 1.23) do uplného obsahu stupné dokumentace
pro provadéni stavby. Jedna se zejména o technologické ¢asti dokumentace, které
nelze zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci, kterou zajiStuje zhotovitel stavebnich praci
vV rozsahu nezbytném pro uréeni  technickych parametr( pouzitych
materialu, konkrétnich vyrobkl, nebo dodavatele technologického =zafizeni, které
nebylo moZné urdit pfed vyb&rovym fizenim na zhotoveni stavby. Dle smémice SZDC
&.11/2006 "' (ve znéni G&inném ke dni platnosti Smérnice) se jedna o dokumentaci ve
stupni Dopracovani projektového souhrnného feseni - DPSR. PDPS v uvedeném
rozsahu se zpracovava v ramci realizace stavby ve stadiu 4. V pfipadé, Ze je
podkladem pro vybér zhotovitele na realizaci dila dokumentace ve stupni DUR (ij.
v pripadé staveb kdy projektovou dokumentaci ve stadiu 3 zpracovava zhotovitel
stavby), jsou naklady na PDPS zahrnuté do nakladl za celkové projekéni prace
dodavané zhotovitelem ve stadiu 3. V pfipadé, Ze se nejedna o stavby drah a na
draze je nutné PDPS, zpracovat ve stadiu 3 a to v rozsahu takovém, aby soupisy praci
odpovidal poZadavkam vyhlasky &. 169/2016 Sb.!""!

Realizaéni dokumentace (dale také RDS) zahrnuje pro ucely této smérmice vyrobné
technickou dokumentaci, kterou zajidtuje zhotovitel stavby pro vlastni potfebu v
rozsahu dokumentace konstrukéni, dilenské a montazni. Naklady spojené se
zpracovanim realiza¢ni dokumentace budou uvedené v samostatné polozce pfimo u
konkrétnich SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto €innosti vyzadovat.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale také DSPS), ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky 499/2006 Sb.” a pozadavk SOD. Jedna se o dokumentaci, kterou
zpracovava zhotovitel stavby po ukonleni stavebnich praci, a ktera zahrnuje
dokumentaci skute€ného provedeni v listinné a elektronické formé vcetné geodetické
Casti dokumentace. DSPS zahrnuje mimo jiné geodetické méfeni, zapracovani viech
zmén bé&hem vystavby, vysledné méfici protokoly, aktualni udaje a dokumenty k
zafizeni (vlastni SW, knihy kabelovych plant s méficimi protokoly a protokoly o jejich
uloZeni, pfedpisy pro obsluhu, doklady ovéfovaciho provozu apod.), zavérecnou
zpravu o nakladani s odpady apod. DSPS v uvedeném rozsahu se zpracovava v ramci
realizace stavby ve stadiu 6.

Naklady stavby ve stadiich pripravy jsou stanovene jako predpokladané a slouzi pouze
pro potfeby SZDC, jako zadavatele, investora a stavebnika (ve smyslu stavebniho
zakona &. 183/2006 Sb.™).

Naklady stavby uvedené v souhrnném rozpoCtu ve vSech stadiich budou vzdy
prioritné odpovidat uzavienym platnym smlouvam o dilo (dale jen SOD), nebo jinym
smluvnim ujednanim, provedenym fakturacim a vnitropodnikovym pievodim.
V pfipadé, Ze nejsou naklady ve stadiu pripravy doloZzené smluvné, budou naklady
stanovené vypoétem dle procentni sazby, nebo individualné dle charakteru stavby
(viz pfilohy A a B). Naklady, které ve stadiu realizace nejsou dolozené smluvné,
budou odpovidat nakladim z posledniho schvaleného stadia pripravy.

CIN stanoveny souhrnnym rozpoétem stavby bude schvalen vzdy, ve formé
schvalovaciho protokolu dle pfisluSného stadia stavby (viz €ast druha Clanek 2).
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1.31

1.32

1.33

1.34

Za spravnost stanoveni a zatfidéni nakladd v souhrnném rozpoctu odpovida
zpracovatel uvedeny a podepsany na krycim listu souhrnného rozpoctu. Zastupce
investora, ktery kontroloval a podepsal souhrnny rozpocet v pfisluSném stadiu
zpracovani, odpovida za spravnost nakladu, které predava jako podklad ke zpracovani
souhrnného rozpodtu.

Pod pojmem finanéni ukonéeni projektu se pro uc€ely financovani stavby z fondu EU
rozumi den, kdy budou dokonéeny vSechny platby nakladi zpUsobilych k financovani
z fondu EU spojenych s pfipravou, zabezpelenim a realizaci stavby, tj. kdy vSechny
financni prostfedky byly pfevedeny z uctu poskytovatele dotace na ucet pfijemce. Za
finan¢ni ukon&eni projektu se tedy povazuje den odepsani posledni ¢astky finan¢nich
prostfedkl z uctu poskytovatele. Tento termin souvisi s povinnosti pfijemce dotace
provést zavérecné vyhodnoceni stavby (viz pfiloha A kap. A.5.3.5).

Pod pojmem finanéni ukonéeni stavby se pro ucely této Smérnice rozumi den, kdy
budou dokonCeny v8echny platby spojené s pfipravou, zabezpeenim a realizaci
stavby, tj. vSechny finan&ni prostifedky budou pfevedeny z uctu platce na ucet pfijemce
v€etné vnitropodnikovych pfevodd. Za finanéni ukonceni stavby se tedy povazuje den
odepsani posledni ¢astky finan¢nich prostfedkl z uctu platce.

Pod pojmem predpokladana hodnota vefejné zakazky se rozumi soucet
predpokladanych naklad vSech plnéni, které mohou vyplyvat ze smlouvy na vefejnou
zakazku bez dané z pfidané hodnoty. Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky se
stanovi na zakladé posledniho schvaleného SR ve stadiu pfipravy (viz kap. 2.5)
v pfipadé, Ze byl vypracovan.
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21

2.2

2.3

24

2.5

2.5.1

CAST DRUHA
ROZPOCET STAVBY

Clanek 2
Souhrnny rozpocet

Souhrnny rozpocet (dale jen SR) je souhrnem vSech nakladu, které jsou nutné
k pfipravé, zabezpeleni a realizaci stavby v&etné pfijmi generovanych stavbou
a nakladu provoznich pfimo souvisejicich s realizaci stavby. Naklady, uvedené v SR,
vychazi z rozpoctu stavby jednotlivych stavebnich objektt (dale jen SO) a provoznich
souboru (dale jen PS) a ostatnich souvisejicich nakladd vychazejicich jiz z dfive
smluvné zajisténych vztahl nebo z procentniho vycisleni polozek souvisejicich
¢innosti nutnych k pfipravé, zabezpecleni a realizaci stavby (viz pfiloha A — pfiprava a
celkové zabezpecleni stavby, pfiloha B — realizace stavby a pfiloha C — rekapitulace
nakladu).

Zpusob stanoveni nakladl jednotlivych SO a PS je uveden v ¢lanku 3 — Polozkové
rozpodty.

SR bude vzdy zpracovan v oteviené formé v aktualnim formulari vzorové Sablony
SR (dale jen formuladF SR), dle &lenéni na stadia pfipravy a realizace. Aktualni
formulafe pro zpracovani SR, vcetné pokynl k jejich vypInéni jsou k dispozici ke
stazeni na www.szdc.cz. Uzaviena forma SR, kterd je pfedmétem odevzdani
a schvaleni SR v pfislusném stadiu musi plné odpovidat oteviené formé SR se
zachovanim kontinuity a provazanosti jednotlivych ¢asti formulait SR.

SR se vypracovava pro kazdou stavbu samostatné v pfislusném stadium pfipravy
nebo realizace.

Stadia pripravy:
SR se zpracovava ve formulafi SR pro stadium pfipravy.

Stadium 1 - zamér projektu (dale také ZP)

- SR se nezpracovava, pokud neni smluvné stanoveno jinak,

- rozpocty jednotlivych SO a PS se nevypracovavaji, pokud neni smluvné
stanoveno jinak,

- pfedpokladané naklady stavby na pfipravu a zabezpeceni, véetné vSeobecnych
nakladll na realizaci stavby budou vychazet z procentnich sazeb uvedenych
v pfilohach A a B. Stavebni naklady budou ocerfiované prioritné dle cenovych
normativ pro ocenéni Zeleznicnich staveb (viz www.sfdi.cz ),

- souhrn nakladi bude zapracovan do povinnych pfiloh k ZP, dle pozadavki
Smérnice ¢.V-2/20121",

2.5.2 Stadium 2 — dokumentace pro uzemni fizeni (dale také DUR)

- SR se zpracovava vzdy, a to na zakladé rozpoctd jednotlivych SO a PS,
uzavienych platnych smluvnich ujednani, provedenych fakturaci a vSech
vnitropodnikovych pfevodl vztahujicich se k dané stavbé,

- naklady, které jsou nezbytné& nutné k provedeni stavby a nejsou smluvné dolozené
Ize stanovit na zakladé procentnich sazeb uvedenych v pfilohach:

Pfiloha A - Pfiprava a celkové zabezpeceni stavby,
Pfiloha B - Realizace stavby,
- rozpocty pro jednotlivé SO a PS jsou zpracované jako propoclty v odpovidajici
podrobnosti dokumentace ve stupni DUR (viz kap. 3.4.2),
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- v pfipadé, Ze je podkladem pro vybér zhotovitele na realizaci dila dokumentace
ve stupni DUR (tj. v pfipadé staveb kdy projektovou dokumentaci ve stadiu 3
zpracovava zhotovitel stavby), jsou rozpocty jednotlivych SO a PS zpracované v
podrobnosti uvedené ve stadiu 3, se zohlednénim pozadavkim SOD dané stavby.
Soupisy praci jsou v téchto pfipadech zpracovavané pro ucel sestaveni nakladd
v SR, kontroly a stanoveni pfedpokladané hodnoty zakazky. Pro ucely zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele, budou podkladem pro zpracovani nabidky uchazecu
pozadavky na vykon a funkci pro jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory
dle zakona ¢&. 134/2016". Pozadavky na vykon a funkci budou vZdy zpracované v
oteviené formé v aktualnich vzorovych formulafich — dale jen pozadavky SO/PS,

- soucasti z?racova'nl' SR budou povinné pfilohy v rozsahu pozadavki Smérnice
8.V-2/2012""° v pfipadé, Ze doslo k prekrodeni stanovenych limitnich nakladq,
které vyvola aktualizaci ZP.

2.5.3 Stadium 3 — projektova dokumentace

- SR se zpracovava vzdy, a to na zakladé rozpoctld jednotlivych SO a PS,
uzavienych platnych smluvnich ujednani, provedenych fakturaci a vSech
vnitropodnikovych pfevod vztahujicich se k dané stavbé,

naklady, které jsou nezbytné nutné k provedeni stavby a nejsou smluvné dolozené

Ize orientacné stanovit na zakladé procentnich sazeb uvedenych v pfilohach:

Pfiloha A - Pfiprava a celkové zabezpecleni stavby,
Pfiloha B - Realizace stavby,

rozpodty pro jednotlivé SO a PS jsou zpracované, jako ocenéné soupisy praci pro

vybér zhotovitele dle pozadavkl provadécich predpist a zakonu, dle kterych bude

zadavatel postupovat pfi vyb&rovém fizeni na zhotoveni stavby (viz kap. 3.4.3).

rozpocty jednotlivych SO a PS se pro ucely fakturace zpracovavaji i v pfipadé, Ze

pro ucely zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele, byly podkladem pro zpracovani

nabidky uchazeé&(i pozadavky na vykon a funkci dle zakona &. 134/2016".

soucasti z?racovéni SR budou povinné pfilohy v rozsahu pozadavki Smérnice

8.V-2/2012""° v pfipadé, Ze doslo k prekrodeni stanovenych limitnich nakladq,

které vyvola aktualizaci ZP,

- vpfipadé, Z2e u projektové dokumentace (DSP nebo DOS), kdy jejim
zpracovatelem je zhotovitel stavby dojde k pfekroCeni stanovenych limitnich
naklad(i, které vyvolaji aktualizace ZP dle pozadavkd Smémice &.V-2/20121"%) a to
jak ve fazi zadavaciho Fizeni, tak v pribéhu zpracovani projektové dokumentace,
musi byt soucasti zpracovani SR povinné pfilohy v rozsahu pozadavkd Smérnice
8.V-2/2012"°!. Schvalovaci doloZka MD musi byt vydana vzdy pred zahajeni stadia
realizace stavby.

2.5.4 CIN ve stadiich pfipravy, které jsou uvedené v SR, musi byt vzdy schvalené formou
schvalovaciho protokolu (nebo schvalovaci dolozkou MD u ZP). Ve schvalovacim
protokolu jsou uvedené také limitni naklady stavby. Postup pro schvalovani
nakladl stavby neni pfedmétem této smérnice.

2.6 Stadia realizace:
SR se zpracovava ve formulafich SR pro stadia realizace dle rozdéleni.

2.6.1 Stadium 4 - po zadavacim fizeni na realizaci
- SR se zpracovava vzdy, a to na zakladé ocenénych soupisu praci vybraného
zhotovitele, ktery je soucCasti SOD na zhotoveni stavby, jinych uzavfenych
smluvnich ujednani platnych v dob& zpracovani SR, provedenych fakturaci a
vSech vnitropodnikovych pfevodl vztahujicich se k dané stavbé,
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- v pfipadé prekroéeni pfedpokladané hodnoty zakazky na vybér zhotovitele (viz
kap. 2.17.3) bude podkladem pro zpracovani SR pfislusny dokument hodnotici
komise, z kterého je patrny vybrany zhotovitel na zhotoveni stavby a ocenéné
soupisy praci vybraného zhotovitele,

- naklady, které ve stadiu 4 nejsou dolozené smluvné, budou odpovidat nakladim
z posledniho schvaleného stadia pfipravy (vyjma viz nize),

- u vybranych dodavek a sluzeb (viz pfilohy A a B), u nichZ jsou naklady dolozené
smluvné niz8i nez naklady stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného
stadia pfipravy, uvedou se ve stadiu realizace 4, naklady stanovené vypocétem,
dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé€, Ze jsou smluvni naklady vyssi, uvedou
se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

- vy8ka rezervy stavby viz pfiloha B kap. B.5.

2.6.2 Stadium 5 - v pribéhu realizace

- SR se zpracovava dle potreby, a to na zakladé ocenénych soupisu praci
vybraného zhotovitele, ktery je soucasti SOD na zhotoveni stavby, smluvné
dolozenych nakladu vychazejicich ze schvalenych zmén béhem vystavby dle
Smérnice SZDC &. 105%% jinych uzavienych smluvnich ujednani platnych v dobé
zpracovani SR, v&etné vSech dodatkl, provedenych fakturaci a vSech
vnitropodnikovych pfevodl vztahujicich se k dané stavbé,

- v odivodnénych pfipadech, zejména kdyz je nutné provéfit zpusob financovani
stavby, pfipadné proveéfit vySku stanovenych limitnich nakladu, lze do SR
zapracovat také naklady ze zmén bé&hem vystavby, které jesté nebyly doloZzené
smluvné, avSak vzdy se musi jednat o schvalené zménové listy dle Smérnice
SZDC &. 10577,

- naklady, které ve stadiu 5 nejsou dolozené smluvné, budou odpovidat nakladim
z posledniho schvaleného stadia pfipravy (vyjma viz nize),

- u vybranych dodavek a sluzeb (viz pfilohy A a B), u nichz jsou naklady doloZené
smluvné niz8i neZz naklady stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného
stadia pfipravy, mGzou byt v pfipadé, Ze to charakter stavby vyzaduje, uvedené
ve stadiu realizace 5 naklady stanovené vypoétem, dle posledniho stadia
pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady vyssi, uvedou se naklady dle
prislusnych smluvnich ujednani.

- rezerva stavby (viz pfiloha B kap. B.5) bude poniZzena o naklady vzeS$Ié ze vSech
zmén béhem vystavby, zapracovanych v SR az v pfipadé, kdy budou vycerpané
naklady na vystavbu z rozdilu stadia pfipravy a realizace (viz pfiloha B kap.
B.3.11),

- v pfipadé, Zze bude nezbytné postupné zpracovani SR ve stadiu 5 v nékolika
dilich etapach, dle potfeb a pribéhu zménového Fizeni b&éhem vystavby, bude
kazdé takoveé zpracovani SR odliSeno vzestupnou fadou (stadium 5.1, 5.2 atd.).

2.6.3 Stadium 6 — po ukonéeni stavby

- SR se zpracovava vzdy, a to na zakladé provedenych fakturaci a plateb dle
platnych smluvnich ujednani a veskerych vnitropodnikovych pfevodu vztahujicich
se k dané stavbé,

- rezerva stavby (viz pfiloha B kap.B.5) se neuvadi i v pfipadé, Ze nebyla
vyCerpana v celé vysi,

- naklady na vystavbu z rozdilu stadia pfipravy a realizace (viz pfiloha B
kap. B.3.11), se v SR po finanénim ukonéeni stavby neuvadi i v pfipadé, Ze
poloZka nebyla vy&erpana v celé vysi,

- v pfipadé, Ze doSlo k finanénimu ukoné&eni projektu pfed finanénim ukon&enim
stavby (viz kap.1.31 a 1.33), bude SR zpracovan také ve stadiu realizace 6.
V pfislusném formulafi SR bude vzdy uvedeno, zda se jedna o finanéni
ukongéeni projektu nebo finanéni ukonéeni stavby (viz kap. 1.31 a 1.33).
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2.6.4 Schvalovani nakladi ve stadiich realizace se provadi v pfipadé prekroCeni

stanovenych limitnich nakladu ze stadia pfipravy. Vtomto pfipadé bude CIN
pfeschvaleny novym schvalovacim protokolem, a to na zakladé SR v pfislusném
stadiu realizace. Postup pro schvalovani nakladi stavby neni predmétem této
smérnice.

2.6.5 V pfipadé zpracovani SR ve stadiu realizace, kdy nedochazi k prekro€eni limitnich

2.7

2.8

29

2.10

2.1

212

213

214

2.15

nakladli, budou naklady zpracované v SR v pfisluSném stadiu odsouhlasené
feditelem O6, nebo jim povéfenym zaméstnancem. Postup pro odsouhlaseni
nakladl stavby neni pfedmétem této smérnice.

V pfipadé, Ze jsou do nakladl stavby zahrnuté také naklady za provedeni studie
proveditelnosti nebo jinych studii nebo &innosti nutnych pro celkovou pfipravu a
zabezpeceni stavby, musi byt jejich fakturace zohlednéna ve smidené cenové urovni.

V nakladech na pfFipravu a celkové zabezpeéeni stavby ve stadiu pripravy
(viz pFiloha A pfiprava a celkové zabezpec€eni stavby) uvedenych v SR ve smiSené
cenové urovni nebude zohlednén inflaéni koeficient.

Ve stavebnich nakladech na realizaci stavby ve stadiu pripravy (viz pfiloha B -
realizace stavby) uvedenych v SR ve smiSeni cenové urovni bude zohlednén
inflaéni koeficient (viz kap. 1.16).

V SR se prioritné uvedou vzdy naklady odpovidajici pfislusnym smluvnim jednanim
nebo jinak dolozenym nakladim vztahujicim se k dané stavbé, pfipadné provedenym
vnitropodnikovym fakturacim, a to dle €lenéni v ramci SR. V pfipadé, Ze v pfislusnych
smlouvach nejsou naklady Cc&lenéné (napf. geodeticka c&innost, prizkumy atd.)
nebudou tyto naklady zpétné roz&lefiované do jednotlivych poloZzek uvedenych v SR,
tj. se uvedou pouze jednou poloZkou odpovidajici pFisludnému zafrazeni.

Vypocty nakladl procentni sazbou, uvedené v pfilohach A — pfiprava a celkové
zabezpeceni stavby a B — realizace stavby, se pouzZiji pouze v pfipadé, Zze nelze
dolozZit skute¢né naklady na zakladé provedenych fakturaci, nebo platnych smluvnich
ujednani. V pfipadé, Ze je procentni sazba stanovena v rozmezi bude jeji pfesna
hodnota stanovena pomérové vdaném rozmezi dle vySky CIN s pfihlédnutim
k charakteru stavby.

U opakovanych ¢innosti, nebo u €innosti, které nejsou jesté ukoncené, bude v pfipadé,
diléiho Cerpani nakladd stanovenych v celkovém rozsahu procentni sazbou (napf.
naklady na investorsko-inzenyrskou c¢innost ve vystavbé), celkova vysSe nakladi
v souhrnu odpovidat nakladim stanovenym procentni sazbou a dil¢i fakturace
provadéna v pribézné dle probihajici pfipravy a realizace stavby bude zahrnuta v jiz
v téchto nakladech.

Vedkeré naklady uvedené v SR v letech pfed aktualnim rokem musi odpovidat
provedenym fakturacim dle platnych smluvnich ujednani nebo jinak dolozenych
nakladli vztahujicim se kdané stavbé, pfipadé provedenym vnitropodnikovym
prevodim. Naklady pfed aktualnim rokem nesmi byt vypocétené procentni sazbou
(vyjma souhrnu nakladd uvedenych v kap. 2.12).

PfekroCeni horni procentni hranice nakladd stanovenych vypoétem ve stadiich
pfipravy lze provadét se souhlasem feditele O6, nebo jim povéfenym zaméstnancem.
K souhlasu je nutné dolozit zddvodnéni navySeni nakladd.

Naklady, které jsou ve stadiu realizace napini Cinnosti zhotovitele stavby a jsou
uvedené v SR samostatné mimo jednotlivé poloZkové rozpocéty SO a PS, budou pro
ucely zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby vZdy zahrnuté do samostatného objektu s
oznacenim SO 98 98 — VSeobecny objekt. Tento objekt nebude soucasti listd 3SO a
3PS formulafe SR. U staveb kdy projektovou dokumentaci ve stadiu 3 zpracovava
zhotovitel stavby se do VSeobecného objektu nezahrnuji naklady na DOS nebo DSP
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2.16

217

(viz kap. 1.22 a 1.23) a autorsky dozor, tyto naklady se pro ucel vybérového fizeni
vyClefiuje samostatné. Vzor pro aktualni formulaf na SO 98 98 VSeobecny objekt,
vcetné pokynu k jeho vypInéni je k dispozici ke stazeni na http://www.szdc.cz/.

Naklady v souhrnném rozpoctu ve stadiich 1 az 5 se uvadi v korunach éeskych [K¢E]
s presnosti matematického zaokrouhleni na dvé desetinna mista, se zobrazenim bez
desetinnych mist. Naklady, které jsou ve stadiu pfipravy stanovené vypocétem
procentni sazbou, budou zaokrouhlené na koruny ¢éeské bez desetinnych mist.
Naklady v souhrnném rozpoctu ve stadiu 6 se uvadi v korunach €eskych [K¢]
s pfesnosti matematického zaokrouhleni a zobrazenim na dvé desetinna mista.

Predpokladana hodnota verejné zakazky:

pfed zahajenim zadavaciho fizeni na pfipravu nebo realizaci stavby musi byt
stanovena zadavatelem predpokladana hodnota verejné zakazky, kterou se
predpoklada vySe uplaty za plnéni vefejné zakazky vyjadfena v penézich. Do
pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky se nezahrnuje dan z pfidané hodnoty.
Stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky se provede nasledovné:

2.17.1 Predpokladana hodnota vefejné zakazky pro ucéely zadavaciho fizeni na

zpracovani ZP_a DUR se stanovi bud’ na zakladé rozpoétu stavby v pfipadé, Ze je
k dispozici (napf. ze studie proveditelnosti), nebo jako procentni podil
z pfedpokladanych stavebnich nakladu dle procentni sazby uvedené v pfiloze A
kap. A.2.1. Do pFfedpokladané hodnoty, musi byt zahrnuté veSkeré naklady, na
sluzby a dodavky, které jsou predmétem plnéni zhotovitele (viz pfiloha A kap.
A2.11,A21.2aA21.3).

2.17.2 Predpokladana hodnota vefejné zakazky pro ucéely zadavaciho fizeni na

zpracovani projektovych dokumentaci (viz pfiloha A kap. A.2.2.2 a A.2.2.3) se
stanovi ze schvaleného souhrnného rozpoétu v poslednim stadiu pfipravy pred
zadavacim Fizenim na projektové dokumentace, a to jako souhrn vSech nakladt
uvedenych v SR, na sluzby a dodavky, které jsou predmétem plnéni zhotovitele
viz pfiloha A kap. A.2.21, A2.2.2 a A.2.2.3). V pfipadé, Ze soucasti zakazky na
zhotoveni stavby je i zajiSténi projektové dokumentace pro stavebni povoleni nebo
ohladeni stavby v€etné autorského dozoru (ij. v pfipadé staveb kdy projektovou
dokumentaci ve stadiu 3 zpracovava zhotovitel stavby) nebudou soucasti
pfedpokladané hodnoty pro projekéni pfipravu naklady na €innost koordinatora
BOZP v pfipraveé (viz pfiloha A kap. A.2.4.2).

2.17.3 Predpokladana hodnota vefejné zakazky pro uéely zadavaciho fizeni na

zhotoveni stavby, se stanovi ze schvaleného souhrnného rozpoc¢tu v poslednim
stadiu pfipravy pfed zadavacim fizenim na zhotoveni stavby (nej¢astéji ve stadiu 3 —
projektova dokumentace), jako soucet jednotlivych pfedpokladanych hodnot:

predpokladané hodnoty pInéni zhotovitele, které zahrnuji vzdy:

- predpokladanou hodnotu zakladnich rozpoctovych nakladd ZRN na realizaci
stavebnich nakladd dodavanych zhotovitelem, tj. sou€et nakladi na realizaci
jednotlivych SO a PS bez rezervy, které bude dodavat pfimo zhotovitel,

- pfedpokladanou hodnotu ostatnich nakladd nezahrnutych do jednotlivych SO
a PS, které budou pro ucéely vybérového Fizeni zahrnuté do samostatného
objektu s oznaCenim SO 98 98 — VSeobecny objekt (viz kap. 2.15 a 3.17).

predpokladané hodnoty souvisejicich pInéni, které mohou vyplyvat ze smlouvy
na vefejnou zakazku a které zahrnuji dle potreby:

- predpokladanou hodnotu nakladi na vyhrazené zmény zavazka ze smiouvy,
jejichz poskgtnuti si zadavatel vyhradil v souladu s § 100 odst. (1) zékona
8. 134/2016!"\. Tato predpokladana hodnota bude stanovena pouze u staveb,
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kdy jsou zmény zavazku ze smlouvy ve smluvnich podminkach vyhrazené.
Pfedpokladana hodnota vyhrazenych zmén bude Cinit 4 % ze zakladnich
rozpoctovych nakladd ZRN na realizaci stavebné technickych a technologickych
casti stavby dodavanych zhotovitelem, (tj. souctu nakladl na realizaci
jednotlivych SO a PS bez rezervy, které bude dodavat pfimo zhotovitel).
V pfipadé, ze hodnota rezervy stavby, stanovené v poslednim stadiu pfipravy
pfed zadavacim fizenim na zhotoveni stavby je nizsi, nez 4 % ze ZRN, bude
predpokladana hodnota vyhrazenych zmén zavazkl ze smlouvy odpovidat
rezervé stavby. Pfedpokladana hodnota vyhrazenych zmén zavazk( smlouvy
musi byt vzdy podlozena hodnocenim ekonomické efektivnosti stavby
(CBA). V pfipadé, Ze nelze na zakladé vysledku CBA prokazat moznost Cerpani
rezervy vplné vysSi, musi byt vySe hodnoty vyhrazenych zmén urCena
individualné a odsouhlasena Feditelem O6, nebo jim povéfenym
zaméstnancem,

pfedpokladanou hodnotu nakladd na dodavku stavebniho materialu nebo
technologii, ktery bude zadavatel, dle zadavacich podminek, poskytovat
zhotoviteli a ktery je nezbytny pro realizaci zadavanych stavebnich praci.
Jedna se o dodavky pofizované nové pfimo pro ucéel stavby (centralnim
nakupem) i vyziskané z MTZ. V pfipadé, Ze se jedna o dodavky, které budou
centralné nakupované pfimo pro ucel stavby, budou naklady na tyto dodavky
vyClenéné v samostatnych soupisech praci do samostatnych SO/PS s Ciselnym
oznacenim shodnym s hlavnim SO/PS s doplnénim Ccisla podobjektu
vzestupnou Cciselnou fadou (napf. SO/PS 10 10 01.1). Tyto SO/PS budou
zarazené v SR jako SO/PS zajistované pfimo investorem (viz pfiloha B kap.
B.1.2.1 aB.2.2.1). V pfipadé, Ze se jedna o dodavky materialu nebo technologii,
ktery jsou na stavbu vyziskané z majetku SZDC, budou naklady zafazené v SR
jako prace a dodavky zajidtované pfimo investorem (viz pfiloha B kap. B.1.2.2 a
B.2.2.2). Ve zvlastnich technickych podminkach a obchodnich podminkach
musi byt pfesné popsan zplUsob poskytnuti pfedmétného matrialu,

pfedpokladanou hodnotu nakladi na stavebni prace, na jejichZz poskytnuti si
zadavatel v souladu s § 100 odst. (3) zakona &. 134/2016""! vyhrazuje moznost
pouziti jednaciho fizeni bez uverejnéni. Pfedpokladana doba a rozsah
poskytnuti téchto novych stavebnich praci musi byt uveden ve Zvlastnich
technickych podminkach. Jedna se prioritné o naslednou tpravu smérového a
vySkového uspofadéani koleje, kterd by byla dle &asového harmonogramu
realizovana po ukonceni vSech ostatnich stavebnich praci zajiStovanych
zhotovitelem. Jedna se o stavebni prace, které se provadi nejdéle 13 mésicu od
ukonceni vSech stavebnich praci dodavanych zhotovitelem stavby na zakladé
smlouvy o dilo (tj. po poslednim Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila“) a soucasné do
vydani kolaudaéniho souhlasu.

pfedpokladanou hodnotu projekénich praci v pfipadé, Ze soucasti zakazky na
zhotoveni stavby je i zajisténi projektové dokumentace pro stavebni povoleni
nebo ohlaSeni stavby vCetné autorského dozoru (ij. v pfipadé staveb kdy
projektovou dokumentaci ve stadiu 3 zpracovava zhotovitel stavby). Do
pfedpokladané hodnoty zakazky na zhotoveni stavby musi byt zapocitané
naklady na projektové dokumentace a Cinnosti spojené se zpracovanim téchto
projektovych dokumentaci. Jedna se o soucCet nakladi za projektovou
dokumentaci pro ohladeni stavby nebo stavebni povoleni, projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, ostatni naklady na prace provadéné pro
zpracovani téchto projektovych dokumentaci a autorsky dozor (viz pfiloha A
kap.[A2.21+A222+A224+A23]nebo[A221+A223+A224+
A.2.3]).
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3.1

3.2

3.3

3.4
3.4.1
3.4.2

3.4.3

3.4.4

Clanek 3
Polozkovy rozpocet

Polozkovy rozpocet je pro ulely této Smérnice rozpoclet jednotlivych SO a PS
zahrnujici naklady jednotlivych stavebnich, dodavatelskych a montaznich praci
s jednotkovymi cenami za mémou jednotku té€chto praci a dodavek a kone¢nou cenou
za kazdou konkrétni polozku, s pfihlédnutim na stupef zpracovani dokumentace.

Podrobnost a zpUsob zpracovani polozkovych rozpoctl bude vychazet z pfisluSného
stadia stavby.

Polozkové rozpocty budou vzdy zpracované v oteviené formé v aktualnich vzorovych
formulafich polozkovych rozpocta — dale jen formular SO/PS, dle rozdéleni na stadia
pFipravy a realizace. Aktualni formulafe v€etné pokynu k jejich vyplnéni jsou k dispozici
ke stazeni na http://www.szdc.cz/.

Polozkové rozpocty ve stadiich pripravy:

Polozkové rozpocty se zpracovavaji ve stadiich 2 a 3.

PoloZzkové rozpocty ve stadiich pfipravy, které nejsou podkladem pro zadavaci
fizeni na zhotoveni stavby (nejCastéji ve stadiu 2), budou zpracované jako
propoéty jednotlivych SO a PS, v podrobnosti a mife agregace jednotlivych
poloZzek odpovidajici stupni zpracovani dokumentace. Podkladem pro zpracovani
polozkovych rozpoctll bude cenova databaze stavebnich praci pro dokumentace
Zelezniénich staveb ve stupni DUR, do vydani uvedené cenové databaze muze byt
pro zpracovani pouzita cenova soustava oborovych tfidnikl stavebnich konstrukci a
praci (dale jen OTSKP), nebo jind cenova databaze uréena objednatelem dle SOD
na zpracovani prislusné dokumentace.

PoloZkové rozpocéty v poslednim stadiu pfipravy pred zadavacim Fizenim na
zhotoveni stavby (nejCastéji ve stadiu 3) budou zpracované jako rozpodéty
jednotlivych SO a PS v rozsahu ocenénych soupisu praci dle pozadavku
vyhlagky &. 169/2016 Sb.'" Pro zpracovani rozpodtt se vzdy pouZije cenova
soustava OTSKP. V ojedinélych pfipadech, kdy s ohledem na charakter €innosti
nelze pro nékteré SO a PS pouzit cenovou soustavu OTSKP, Ize pouzit pro vybrané
SO a PS jinou volné dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajiStény neomezeny
dalkovy pfistup, za podminek dodrzeni pozadavkd vyhlagky &.169/2016 Sb.M".

V pfipadé, Ze pro Cinnosti zafazené do SO a PS nejsou v pouZité cenové soustavé
odpovidajici polozky, budou pro dané €innosti vytvofené nové samostatné poloZzky
(dale také R-polozky) s oznaCenim na prvni pozici R a Ciselnym pofadim polozky.
(napf. R123) V pfipadé, Ze R-poloZzka vychazi zindividualni kalkulace poloZky
uvedené v pouzité cenové soustavé, bude na dalich pozicich za oznadenim R
pouzité Ciselné oznaceni plvodni vychozi polozky, z které individualni kalkulace
vychazi. V pfipadé, Ze zjedné polozky uvedené v cenové soustavé vychazi vic
R-poloZek s rozdilnou technickou specifikaci, bude na konci takovéto polozky
dopInéno Cislo polozky vzestupnou cCiselnou fadou (napf. R[polozka cenové
soustavy]123). U vSech R-poloZek je vzdy nutné uvést technické specifikace s
presnym popisem specifikujicim dodavku materiald nebo vyrobkd s jednoznaénym
popisem materialu nebo vyrobku s uvedenim technickych parametri nebo vlastnosti
pozadovanych materiall nebo vyrobki za podminek dodrzeni pozadavkl vyhlasky
.169/2016 Sb."". Shodné oznadené R-polozky pouZité v jednom SO nebo PS musi
mit shodny nazev a technickou specifikaci a musi vychazet ze stejné individualni
kalkulace.

3.4.5 Nazvy jednotlivych polozek v soupisech praci a jejich technické specifikace nesmi

obsahovat pifimé ani nepfimé odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
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patenty na vynalezy, uzitné vzory, prdmyslové vzory, ochranné znamky nebo
oznaceni puvodu, a to ani pfikladem. V odlvodnénych pfipadech muze byt v
technické specifikaci polozky odkaz na urcité vyrobky nebo dodavatele, je-li to
odlvodnéno prfedmétem vefejné zakazky, nebo tehdy, nelze-li popsat polozku s
pouzitim specifikaci, které jsou dostate¢né piesné a srozumitelné. V téchto
pfipadech musi byt vZzdy v technické specifikaci dané poloZzky pfimo uvedena také
moznost nabidnuti a pouziti i jinych rovnocennych, tj. kvalitativné a technicky
obdobnych vyrobkl nebo dodavateld.

3.4.6 Meérné jednotky pouzité v poloZkovych rozpoctech v€etné zkratek a jejich vyznamu

musi odpovidat mérnym jednotkam poloZzek pouzité cenové soustavy. V pfipadé
R-polozek, budou pouzité prioritné mérné jednotky vychozi polozky, z které
individualni kalkulace vychazi. V pfipadé R-poloZzek bez vazby na cenovou soustavu
budou pouzité mémé jednotky v€etné oznaceni jejich zkratek dle cenové soustavy
OTSKP-ZS.

3.4.7 Soupisy praci bez uvedeni jednotkovych cen jednotlivych poloZzek jsou soucasti

3.5
3.5.1

3.5.2

3.6

3.7

3.8

dokumentace stavby, jako samostatné pfilohy jednotlivych SO a PS, (s dodrZzenim
pozadavkt vyhlasky &.169/2016 Sb.'! a pozadavki vychazejicich ze SOD). Tyto
soupisy praci musi svoji strukturou a obsahem vzdy odpovidat poloZzkovym
rozpoc¢tum pfedmétnych SO a PS.

Polozkové rozpocty ve stadiich realizace:

Polozkové rozpoCty SO a PS se pro sestaveni SR ve stadiich realizace
nezpracovavaji. V pfipadé zmén béhem vystavby se zména nakladll zapracovava
pouze do celkové ceny za SO a PS v pfislusnych formulafich SR, vyjma SO 98 98
Vseobecny objekt. Zmény nakladl tohoto objektu se zaradi do pfislusnych polozek
SR (viz kap. 2.15).

Pro potfeby stavby ve stadiu realizace je poloZkovym rozpoétem ocenény soupis
praci Zhotovitele stavby, ktery je soucasti SOD.

PoloZkové rozpoéty budou zpracované v aktualni cenové urovni.

V nakladech uvedenych v polozkovych rozpocétech budou rozpusténé vedlejsi
rozpoétové naklady. To znamena, Ze jednotlivé poloZzkové ceny v sobé& budou
zahrnovat zejména naklady na pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem
a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené podminky souvisejici s umisténim stavby nebo
omezeni v zastavovaném uzemi, prava a naklady na pfistupové cesty (pokud nejsou
vyClenéné zvlast viz pfiloha B kap. B.3.4, B.3.5 nebo viz kap. 3.13), pouzité pozemky,
souvisejici se zafizenim stavenisté a jejich uvedeni do puvodniho stavu, naklady na
vedkera pojisténi, zkousky, testy, vzorky poZadované zadavaci dokumentaci véetné
TKP™, poplatky, dan& a cla, potfebné energie, pfipadné jiné naklady vyplyvajici
z prislusné projektové dokumentace.

Vedlejsi rozpoc¢toveé naklady zahruté v jednotlivych poloZzkach pfislusnych SO a PS
musi byt v rdmci projektové dokumentace dohledatelné (napf. v pfilohach organizace
vystavby, technicka zprava, koordinacni situace atd.). Naklady na ztizené podminky
vystavby se stanovuji pouze u téch SO a PS jejichZ vystavba je jimi prokazatelné
zatizena. V technické zpravé pfislusnych SO a PS musi byt vZdy popsan rozsah a
oduvodnéni vlivu ztizenych podminek vystavby na naklady stavby.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Naklady spojené s naloZzenim, pfesunem a uloZzenim vcetné rozprostfeni materiald
ur€enych jako odpad k ulozeni na skladku, které se vazou k vystavbé v¢etné nakladu
za likvidaci odpadt (ij. naklady za ulozeni odpadl na skladku), budou soucasti
polozkovych rozpoctu jednotlivych SO a PS. Kazdy ztéchto nakladid bude
vyspecifikovan jako samostatna polozka.

Naklady spojené svykony SZDC provadénymi jako soudéast dila, se oceni
samostatnou polozkou v pfislusném SO a PS. Jedna se o prace pro zhotovitele
vymezené zadavaci dokumentaci, TKP'" a pfislusnymi predpisy, dle Smérnice SZDC
&. 55" Nejedna se o vykony inZenyrsko-investorské &innosti zahrnuté v souhrnnych
nakladech pfipravy a celkového zabezpeceni stavby.

Naklady spojené se zpracovanim realizaéni dokumentace (viz kap. 1.26) budou
uvedené v samostatné polozce pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto €innosti vyzadovat (nejedna se o naklady na projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby viz kap. 1.23 nebo naklady na dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby viz kap. 1.27). Projektant je povinen u takovychto poloZek uvést technické
specifikace s pfesnym jednoznaénym popisem specifikujicim danou ¢innost
v méfitelnych mérnych jednotkach (doporuéena jednotka komplet oznaceni kpl).

Naklady spojené s €innostmi zahrnujici provedeni korozniho méreni nebudou
zahrnuté do konkrétnich SO nebo PS. Naklady na korozni méfeni se v SR zahrnou
jako naklady ostatni (viz pfiloha B kap. B.3.9) v pfipadé, Ze korozni méfeni bude
provadéno zhotovitelem stavby. Pro ucely zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby,
budou naklady zahrnuté do objektu s oznacenim SO 98 98 — VSeobecny objekt (viz
kap. 2.15). U takovychto polozek je vZzdy nutno uvést technické specifikace s pfesnym
jednoznaénym popisem specifikujicim danou ¢&innost v méfitelnych mérnych
jednotkach. V pfipadé, Ze korozni méfeni bude provadéno samostatné, tj. mimo
SOD na zhotoveni stavby, budou naklady zafazené do polozky jiné naklady
v realizaci (viz pfiloha B kap. B.3.10).

Naklady spojené se zfizenim pristupovych komunikaci se v samostatné poloZce
uvedou pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto €innosti vyzadovat,
tj. v pfipadech, Ze se pfistupova komunikace zfizuje pouze za ucelem novostavby
nebo rekonstrukce jednoho SO nebo PS, pfipadné souboru SO a PS, které svym
obsahem doplauji Cinnosti pro objekt, ktery vyZaduje zfizeni pfistupové komunikace.
U takovychto poloZek je nutno uvést technické specifikace s pfesnym jednoznacnym
popisem specifikujicim danou c¢innosti v méfitelnych mérnych jednotkach. V téchto
pfipadech budou uvedené ¢innosti a naklady s nimi spojené vycClenéné do
samostatného podobjektu s Ciselnym oznaenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim
Cisla podobjektu vzestupnou €iselnou fadou (napf. SO 50 30 05.1)

Ostatni naklady v rozsahu geodetické ¢innosti a koordina€ni €innosti budou
soucasti polozkovych rozpoctu pouze u SO a PS u kterych je opodstatnéné takovéto
€innosti vyzadovat. U geodetické Cinnosti se zejména jedna o konkrétni geodetické
prace pro dany SO a PS (napf. vytyCeni stavajici kabelové trasy). V pfipadé, Zze u
realizace konkrétnich SO a PS dochazi k nutnosti provadét koordinaéni €innost s jinou
navazujici, nebo souvisejici stavbou, Ize do pfislusnych SO a PS zaradit také poloZky
pro koordinaéni €innosti. V projektové dokumentaci pfedmétnych SO a PS musi byt
dohledatelné, o jaké konkrétni Cinnost se jedna. Projektant je povinen u takovychto
polozek uvést technické specifikace s pfesnym jednoznaénym popisem specifikujicim
danou cinnost v méfitelnych mérnych jednotkach. Nejedna se o cCinnosti spojené
s vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni po ukon&eni stavby (viz kap. 1.27)
a vedlejSimi rozpoctovymi naklady (viz pfiloha B kap. B.1.1.2 a B.2.1.2)
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3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Soucasti prislusnych polozkovych rozpoctu jednotlivych SO a PS budou naklady na
pfechodné upravy provozu dotéenych komunikaci a staveb drah a staveb na draze,
které jsou uzivané vefejnosti (napf. znaleni objizdnych tras, osazeni provizornich
orientacnich tabuli pro pfistup k vlakiim v prostorach rekonstruovanych stanic, popf. k
nahradni doprave atd.)

V pfipadé, stavebnich Gprav dotéenych siti, mimo majetek SZDC, které nejsou
provadéné provozovatelem nebo zakaznikem siti ve smyslu zakon( &.458/2000 Sb.!
a 127/2005 Sb.®! (viz ptiloha B kap. B.4), budou naklady na tyto stavebni Gpravy
zafazené do samostatnych SO a PS. V pfipadé, Ze tyto stavebni Cinnosti byly
zjisténé dodatec¢né, a nelze je zafradit do jednotlivych SO a PS, a sou€asné budou
zajistované, jako soucast dodavky na zhotoveni stavby v ramci SOD, zafadi se do
SR jako naklady ostatni (viz pfiloha B. kap. B.3.9). V pfipadé, Ze tyto stavebni ¢innosti
nebudou zajistované, jako soucast dodavky na zhotoveni stavby v ramci SOD zafadi
se, dle charakteru €innosti do SR jako naklady na prace zajistované investorem pfimo
nebo naklady jiné (viz pfiloha B. kap. B.1.2.2, B.2.2.2 nebo B.3.10).

Mimo rozpoéty jednotlivych SO a PS, budou vzdy samostatné vyclenéné ostatni
rozpocCtové ndaklady souvisejici s realizaci a zabezpelenim stavby jako celku,
ti. ostatni naklady spojené s realizaci stavby vyplyvajici z jinych podminek
neuvedenych v polozkovych rozpoc¢tech SO a PS, které zahrnuji zejména:

- dokumentace pro provadéni stavby (vyjma viz kap. 1.25) (zafazenov A.2.2.4)

- dokumentace skutec¢ného provedeni (zafazenov A.2.5)

- osvédceni o shodé notifikovanou osobou v realizaci (zafazeno v B.3.1)
- koordinator BOZP v realizaci (zafazeno v B.3.2)
- osvédceni o bezpecénosti pfed uvedenim do provozu (zafazeno v B.3.3)
- rekultivace (zafazeno v B.3.4)
- zajisténi vefejnych zajmu (zafazeno v B.3.5)

- hlukové méfeni pro ucely realizace stavby (zafazeno v B.3.6)

- nahrady ve stadiu realizace (zafazeno v B.3.7)

- zabezpeCovaci a konzervacéni prace (zafazeno v B.3.8)

V pFipadé, ze nékteré z vySe uvedenych ¢innosti budou zajisStované zhotovitelem

stavby, budou pro ucely vybérového Fizeni na zhotovitele zafazené do SO 98 98 —
VSeobecny objekt (viz kap 2.15).

Mimo rozpocty jednotlivych SO a PS budou také vyc€lenéné ostatni, vySe
nespecifikované naklady, které nelze rozc€lenit do logickych celki a zafadit do
polozkovych rozpocta jednotlivych SO a PS, pfipadné se tykaji ¢innosti souvisejici
s realizaci vice SO a PS. Jedna se o ostatni nezarazené naklady v realizaci
provadéné zhotovitelem stavby v ramci SOD viz pfiloha B kap. B.3.9.

Naklady uvedené v polozkovych rozpoétech se uvadi v korunach céeskych [K¢]
s pfesnosti matematického zaokrouhleni na dvé desetinna mista. Mnozstvi mérnych
jednotek materiall dodavek a sluzeb stanovenych v polozkovych rozpo&tech se uvadi
s matematickym zaokrouhlenim na tfi desetinna mista.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Clanek 4
Finanéni rozpocet

Finanéni rozpocet, je finanénim rozpisem nakladd stavby financované
z Evropskych fondl (viz kap. 1.5). Finanéni rozpocet se vypracovava pro ucely podani
Zadosti o spolufinancovani stavby z dotacnich zdroju.

Finanéni rozpocet (dale jen FR) vychazi ze SR, a to v rozsahu CIN zpracovanych ve
smiSené cenoveé urovni a rozdélenych dle zdroje financovani. Naklady uvedené v FR
se ¢leni na zpulsobilé a nezpusobilé.

Nedilnou sougasti FR je Komentar k FR ve smisené CU, z kterého je patrné zafazeni
jednotlivych nakladu ze SR do FR a Prehled naklad.

Prehled nakladl, tvofi pfilohu finanéniho rozpoétu stavby financované
z Evropskych fondu. Jedna se o piehled sledovanych zpusobilych nakladu stavby
(viz kap. 4.6), roztfidénych dle monitorovacich kategorii vychazejicich z Clenéni
dokumentace stavby (viz smérnice SZDC &.11/2006!"%), financovani stavby a jejiho
smluvnich zajisténi. Pfehled nakladl vychazi ze SR ve smiSené cenové urovni
v pfislusném stadiu zpracovani.

Do prehledu nakladl se zarazuji pouze naklady, jejichz cela nebo dil¢i cast je
zpusobila.

Zpusobilé vydaje jsou vydaje, které Ize financovat z fondu EU, tj. vydaj ktery splfiuje

soucéasné nasledujici podminky:

- je vsouladu s pravnimi predpisy (tj. zejména s legislativou CR a EU),

- je vsouladu s pravidly a podminkami dané podpory,

- je pfiméfeny (odpovida cenam v misté a ¢ase obvyklym) a je vynaloZen v souladu s
§ 2 zakona &. 320/2001 Sb .2,

- vznikl a byl uhrazen pfijemcem podpory ve stanoveném obdobi,

- ma vazbu na podporovany region,

- je Fadné identifikovatelny, prokazatelny a doloZitelny.

Nezpusobilé vydaje jsou vydaje, které nemohou byt spolufinancovany z fond EU.
Pokud tyto vydaje ve stavbé existuji, musi byt vykazany ve finanénim planu projektu
a musi byt vzdy financovany z rozpoétu SFDI nad ramec povinného narodniho
spolufinancovani.

Pfesny zpusob rozdéleni nakladd a jejich zpusobilost, dle zdroja financovani je nutno
posoudit individualné dle charakteru stavby. Zakladni pravidla na zatfidéni nakladd dle
zpusobilosti financovani jsou upfesnéna v pfiloze Komentai k FR ve formulafi SR
uverejnéném na www.szdc.cz

FR v pfislusném stadiu bude schvalen vzdy spole¢né se SR. Za spravnost nakladi
uvedenych ve FR odpovida zpracovatel, ktery je uvedeny a podepsany na listu FR
ktery je soucasti formulafe SR. Za spravnost podkladu predanych zpracovateli
odpovida prislusna staveni sprava.

Naklady uvedené v FR budou v korunach éeskych [KE] s pfesnosti odpovidajici
nakladlm, uvedenym v SR ve stejném stadiu.

? Zakon &. 320/2001 Sb. Zakon o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékoni (zékon o finanéni kontrole)
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4.1

4.12

4.13

FR bude vzdy zpracovan v oteviené formé v pfislusném formulafi, ktery je
soucCasti formulare SR, dle c¢lenéni nakladid v SR. Aktualni formulafe SR jsou
k dispozici ke stazeni na http://www.szdc.cz/. Uzaviena forma FR, ktera je predmétem
odevzdani a schvaleni v pfislusném stadiu musi plné odpovidat oteviené formé FR se
zachovanim kontinuity a provazanosti jednotlivych ¢asti formulari SR.

Zpusob zatfidéni nakladl ze SR do formulafe FR je uveden v pfiloze D - Metodika
¢lenéni nakladu pro spolufinancovani stavby.

Naklady ve finan¢nim rozpoc&tu ve stadiich 1 az 5 se uvadi v korunach éeskych [K¢]
s presnosti matematického zaokrouhleni na dvé desetinna mista, se zobrazenim bez
desetinnych mist. Naklady ve finan¢nim rozpoctu ve stadiu 6 se uvadi v korunach
ceskych [KE] s presnosti matematického zaokrouhleni a zobrazenim na dvé
desetinna mista.
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5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1

6.2

6.3

71

7.2

7.3

7.4

o c':AsT TRETI ,
ZAVERECNA USTANOVENI

Clanek 5
Zmocnovaci ustanoveni

Zmény Smeérnice v rozsahu pfiloh A, B, C Ize provadét feditelem 06, nebo jim
povéifenym zaméstnancem po projednani s O7.

Zmény Smérnice v rozsahu pfilohy D |ze provadét feditelem O7, nebo jim povéfenym
zaméstnancem po projednani s O6.

Zmény formulare SR (viz kap. 2.3) zvefejiiovanych na strankach www.szdc.cz, lze
provadét feditelem 06, nebo jim povéfenym zaméstnancem po projednani s O7.

Zmeény formulard SO/PS pro sestavovani polozkovych rozpoctd (viz kap.3.3)
zvefejfiovanych na strankach www.szdc.cz, Ize provadét feditelem O7, nebo jim
povéienym zaméstnancem po projednani s O6.

Zmeény pfiloh formulafe SR v rozsahu zafazeni zpuUsobilosti nakladid ve FR,
zvefejfiovanych na strankach www.szdc.cz, lze provadét feditelem O7, nebo jim
povéifenym zaméstnancem po projednani s O6.

Clanek 6
Prechodna ustanoveni

SR zpracované a odevzdané v daném stadiu, dle ,Smérnice GR &. 20/2004" na
zakladé pfisludné SOD, v terminu pFfed nabytim u&innosti nové Smérnice, nebudou
v daném stadiu pfepracované dle nové Smérnice. Toto ustanoveni se nevztahuje
na pfipad zmény SR v ramci aktualizace projektové dokumentace na zakladé noveé
SOD pfipadné dodatku k SOD.

SR, které budou, dle pfislusné SOD odevzdavané v obdobi do 31.12. 2017 vietné
mohou byt zpracované dle ,Smérnice GR &.20/2004""* v&etn& zavaznych vzor(,
vyjma zpracovani Finanéniho rozpoétu (FR), ktery je souclasti Zadosti o
spolufinancovani stavby z fondu EU, tento musi byt vzdy zpracovany dle Smérnice.
SR, které budou, dle pfislusné SOD odevzdavané v obdobi po 1.1. 2018 musi byt
zpracované dle nové Smérnice, s pouZzitim aktualnich formulafi SR zvefejhovanych
na strankach www.szdc.cz.

Clanek 7
ZruSovaci a zavére€na ustanoveni

Smérnice SZDC &. 20, pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladd staveb, plné
nahrazuje Smérnici GR &. 20/2004"'" k &lenéni nakladi stavby u SZDC s.o.
a zavazné vzory jednotlivych formulafl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych
rozpoctu, €.j.. 4 124/04 -Ol, ze dne 19.11.2004, vcéetné vSech pfiloh, dodatku,
metodickych pokynl a dalSich dokument( které se k dané smérnici vztahuji nebo na ni
odkazuiji.

Dokument ,METODIKA PRO SESTAVENiI MONITOROVACIHO FORMULARE NA
SZDC, s.o0., z Gervence r. 2009, se v platném znéni rusi bez nahrady.

Dopis €.j. 34 167/10-Ol, ze dne 30.6.2010 ,Zafazovani nakladl stavby (projekt) do
jednotlivych Fadka tabulky H.1., vCetné aktualizace ¢&.j. 1112/2012 — Ol, ze dne
5.10.2012, platném znéni se rusi z vyjimkou pro stavby financované ze zdroji OPD1.

Tato smérnice nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni.
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(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

SOUVISEJiCi PREDPISY ANORMY

Zakon ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich,

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist
v€etné provadécich predpisu souvisejicich,

Zakon €.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich,

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisli a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisu
souvisejicich,

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu a jeho provadéci
vyhlasky v€etné provadécich vyhlasek a predpisli souvisejicich,

Zakon ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o
zméné nekterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadéci
vyhlasky v€etné provadécich vyhlasek a predpisli souvisejicich,

Zakon ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpisl souvisejicich,

Zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpisu,

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis,

[10] Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

ve znéni pozdéjSich predpisu,

[11] Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na

stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

[12] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. Cervna 2008 o

interoperabilité Zelezni¢niho systému, ve znéni pozdé;jSich pfedpisu,

[13] Provadéci nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpeénostni

metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrudeni nafizeni (ES) €. 352/2009, ve
znéni pozdéjSich predpist,

[14] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), v platném znéni

[15] Smérnice €.V-2/2012 — Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych

organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy investi¢nich
a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez ucasti statniho rozpodétu, ve
znéni pozdéjSich predpist,

[16] Smérnice GR SZDC &. 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach

celostatnich a regionalnich, ve znéni pozdéjsich predpisq,
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[17] Smérnice GR SZDC &. 20/2004, C.j.. 4 124/04 -Ol, ze dne 19.11.2004 — Smérnice k Clenéni
nakladu stavby u Spravy zZelezni¢ni dopravni cesty, s.o. a zavazné vzory jednotlivych
formulafl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd, v platném znéni vcetné
prislusnych dodatk( a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumentl a predpisu,

[18] Smérnice SZDC &. 44 — Pravidla pro publicitu spolufinancovanych projektt EU v ramci OPD —
Fond soudrznosti, ve znéni pozdéjsich predpisu,

[19] Smérnice SZDC &. 55 — Vykon v souvislosti s realizaci planu investiéni vystavby Zelezniéni
dopravni infrastruktury, ve znéni pozdéjSich predpisd,

[20] Smérnice SZDC &. 105 — Zmény b&hem vystavby, ve znéni pozdé&jsich predpis.
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Priloha A k Smérnici ¢. 20

A1 NAKLADY INVESTORSKO - INZENYRSKE CINNOSTI VE VYSTAVBE

Uvadi se naklady nutné k provadéni vykonu investorsko - inzenyrské Cinnosti (dale jen [[09)
financované v souvislosti s pfipravou a realizaci stavby provadéne na majetku SZDC, dle
gasti druhé Smérnice SZDC ¢&. 55"

Vypodet nakladi procentni sazbou uréuje celkovou hodnotu nakladi na IIC, véetné jiz
provedenych fakturaci a vnitropodnikovych ptevodd. Rozélenéni naklad(i na IIC pro stadia
pfipravy a realizace se provede dle Smérnice SZDC ¢.55!"" se zohledn&nim charakteru
stavby a naroCnosti jednotlivych stadii pfipravy a realizace. Pomérové roz¢lenéni nakladu
pro stadium realizace a stadium pfipravy se uvede procentnim vyjadfenim v pfislusném
fadku listu 2A formularfe SR.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.1=% x (A.2+A.3+A.4+A.5+B.7)

do 50 mil. K¢ do 8 %
50 — 500 mil. K¢ 8%—-6%
500 — 1800 mil. K¢ 6%—-4%
nad 1800 mil. K¢ 4%-2%

A.2 NAKLADY NA DOKUMENTACE STAVBY

Uvadi se soucet nakladu, které jsou spojené s pfipravou a pofizenim vSech dokumentaci
stavby ve stadiich pfipravy, v€etné jejich dodatk(, aktualizaci a ostatnich nakladi
vztahujicich se k danym dokumentacim, které jsou zpracovavané bud jako jejich soucast,
nebo samostatné. Uvadi se také naklady ve stadiich realizace, které zahrnuji naklady na
Cinnosti autorského dozoru a naklady na pofizené dokumentace skute¢ného provedeni
stavby. Polozka nezahrnuje naklady na pofizeni realizaCni dokumentace (viz kap.1.26
a 3.11).

Jedna se o soucet poloZek:

A2 A21+A.22+A.23+A.24+A.2.5
A.2.1 Naklady na predprojektové dokumentace pro pfipravu stavby
A.2.2 Naklady na projektové dokumentace
A.2.3 Autorsky dozor
A2.4 Ostatni naklady pro pripravu stavby
A.2.5 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

A.2.1 Naklady na predprojektové dokumentace pro pripravu stavby

Uvadi se soucet nakladli spojenych s pfipravou a pofizenim pfedprojektovych dokumentaci,
které zahrnuji zamér projektu, dokumentaci k uzemnimu fizeni a dodatky k uvedenym
dokumentacim. Uvadi se také naklady na prace nutné k zajisténi vSech podkladd nezbytnych
pro zpracovani pfedprojektovych dokumentaci.

Jedna se o soucet poloZek:

A.2.1 A211+A21.2+A.2.1.3+A.2.1.4
A2.1.1 Prace provadéné pro zpracovanim predprojektovych dokumentaci
A.2.1.2 Zamér projektu
A.2.1.3 Dokumentace k tzemnimu fizeni
A2.14 Dodatky k pfedprojektovym dokumentacim pro pripravu stavby

28/69



Priloha A k Smérnici ¢. 20

A.2.1.1 Prace provadéné pro zpracovani predprojektovych dokumentaci

Uvadi se souCet nakladi na prace, zajiStované pro zpracovani zaméru projektu
a dokumentace k uzemnimu Fizeni, a to pfed zpracovani pfedmétnych dokumentaci nebo
jako jeji soucast.
Jedna se o soucet poloZek:

A211 |A2111+A21.1.2+A.21.1.3+A.2.1.1.4+A.2.1.1.5
A.2.1.1.1 Geodetické prace a mapové podklady

A.2.1.1.2 Priazkumné prace pro predprojektové dokumentace
A.2.1.1.3 Posouzeni vilivu stavby na Zivotni prostfedi
A.2.1.1.4 InZenyrska ¢innost pro pfedprojektové dokumentace

A.2.1.1.5 Ostatni naklady pro predprojektové dokumentace

A21.11 Geodetické prace a mapové podklady

Uvadi se naklady na geodetické prace a pofizeni mapovych podkladi nezbytnych pro
zpracovani k vypracovani zaméru projektu a dokumentace k uzemnimu fizeni. Jedna se o
naklady na mapové podklady SZG vztahujicich se k dané stavb& zahrnujici napf.: naklady
na pofizeni katastralnich map, ortofoto mapovych podkladd, specialnich map. V poloZce jsou
zahrnuté také naklady na zaméfeni stavajiciho stavu provadéného zhotovitelem
dokumentace.

PFi stanoveni nakladd procentni sazbou se jedna o celkové naklady za danou polozku,
takze pokud c&ast nakladl (napf. na pofizeni mapovych podkladl) jiz byla soucasti
samostatné zpracovavaného zaméru projektu, bude v nakladech na dokumentaci pro
uzemni fizeni zohlednéna pouze pomérna ¢ast nakladl z celkovych nakladl stanovenych
vypottem procentni sazbou. Tato skuteCnost musi byt zohlednéna  pfi
stanoveni predpokladané hodnoty zakazky na dokumentaci pro Uzemni fizeni (viz kap.
2.17.1).

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vyclenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pInéni dané zakazky (ij. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevygcisluji.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.21.1.1=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ 0,5%

50 — 500 mil. K¢ 05%-03%
500 — 1800 mil. K¢ 0,3%—-0,1%
nad 1800 mil. K¢ 0,1%

V pfipadé, Zze budou v poloZzce zahrnuté naklady zvice smluvnich vztah(, bude popis
zafazenych nakladu pro pfehlednost uvedeny v poznamce pod ¢arou listu 1A formulafe SR.

A211.2 Pruzkumné prace pro predprojektové dokumentace

Uvadi se naklady na prizkumné prace, které jsou nezbytné prioritné pro zpracovani
dokumentace k uzemnimu Fizeni (napf. geotechnicky prizkum, stavebné technicky prazkum,
hydrotechnicky prizkum, biologicky priizkum a jiné).

PFi stanoveni nakladu procentni sazbou se jedna o celkové naklady za danou polozku.

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vyclenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pInéni dané zakazky (tj. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyclenuji a zpétné se procentni sazbou
nevy¢isluji.
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Stanoveni naklad( vypoltem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.1.1.2=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ 0,6 %

50 — 500 mil. K¢ 0,6%—-04%
500 — 1800 mil. K& 0,4% — 0,2%
nad 1800 mil. K¢ 02 %

Popis zafazenych nakladl musi byt uvedeny v poznamce pod €arou listu 1A formulare SR.

A2113 Posouzeni vlivu stavby na zivotni prostiedi

Uvadi se naklady na posuzovani vlivi stavby na Zivotni prostfedi, a to u staveb, jejichz
provedeni by mohlo ovlivnit Zivotni prostfedi. Jedna se zejména o procesy dle zakona
&. 100/2001 Sb.”, jako jsou napt. EIA, SEA, nebo vypracovani hlukova studie atd. Naklady
budou stanovené individualné dle charakteru stavby a budou zahrnovat naklady na
vedkeré odborné podklady, dokumentace, posudky a vyjadfeni nutné k vydani zavéreéného
stanoviska pfislusnym ufadem.

V pfipadé, ze budou v polozce zahrnuté naklady z vice procesu posouzeni vlivu stavby na
zivotni prostfedi, bude popis zafazenych nakladl pro pfehlednost uvedeny v poznamce pod
Carou listu 1A formulafe SR.

A2114 Inzenyrska ¢innost pro predprojektové dokumentace

Uvadi se naklady na inZzenyrskou ¢innost zajiStovanou externé pro zpracovani doprovodné
dokumentace k ZP a dokumentace k uzemnimu fizeni. PoloZka nezahrnuje Cinnosti pfimo
zajistované SZDC dle Smérnice SZDC ¢&. 55""% zahrnuté do nakladi v &asti A.1.

Jedna se zejména o c&innosti zahrnujici zajisténi podkladl pro komplexni vefejnopravni
projednani, které jsou nutné k vydani uzemniho rozhodnuti, pfipadné uzemniho souhlasu
nebo vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu o souladu navrhované stavby se zaméry
Uzemniho planovani dle zakona &. 183/2006 Sb."! Ve stupni ZP se naklady na inZenyrskou
Cinnost uvazuji pouze v opodstatnénych pfipadech, kdy v samostatné zpracovavaném
zaméru projektu, ktery neni zpracovavan soucasné s dokumentaci pro uzemni fizeni, je
nutné provéfit proveditelnost navrzenych technickych feSeni.

PFi stanoveni nakladd procentni sazbou se jedna o celkové naklady za danou polozku,
takze pokud &ast inZenyrské Cinnosti jiz byla sou€asti samostatné zpracovavaného zaméru
projektu, bude v nakladech na dokumentaci pro uzemni fizeni zohlednéna pouze pomérna
¢ast nakladl z celkovych nakladu stanovenych vypoctem procentni sazbou. Tato skute¢nost
musi byt zohlednéna pfi stanoveni predpokladané hodnoty zakazky na dokumentaci pro
uzemni fizeni (viz kap. 2.17.1).

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vycClenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pInéni dané zakazky (ij. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevygcisluji.

Nize uvedena procentni sazba je orientacni a je ur€ena pro odhad nakladl v dobé& zadani

predprojektové pfipravy. Pfi stanoveni nakladd na danou d¢innost je nutné pfihlédnout
k charakteru stavby.
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Stanoveni naklad( vypoltem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.1.1.4=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢& 0,30 % — 0,20 %

500 — 1800 mil. K¢ 0,20 % - 0,15 %

nad 1800 mil. K& 0,15 %

V pfipadé, Zze budou v polozce zahrnuté naklady zvice smluvnich vztahd, bude popis
zafazenych nakladu pro pfehlednost uvedeny v poznamce pod ¢arou listu 1A formularfe SR.

A2115 Ostatni naklady pro predprojektové dokumentace

Uvadi se ostatni neuvedené naklady nezbytné pro zpracovani zaméru projektu
a dokumentace k uzemnimu Fizeni, a to bud zajiStované pFfed zpracovani uvedenych
dokumentaci, nebo jako jejich souCast. Naklady budou stanovené individualné dle
charakteru stavby. Do polozky budou zahrnuté také veSkeré naklady (napf. studie
proveditelnosti, UTS a jiné) které souvisi pfedmétnou stavbou a jsou zpracovavané jako
podklad pro pfedprojektovou pfipravu dané stavby. Pfedbézné stanoveni nakladi vypoctem
se neprovadi.

Popis zafazenych naklad( musi byt uvedeny v poznamce pod listu 1A formulafe SR.

A.2.1.2 Zameér projektu

Uvadi se naklady na zpracovani zaméru projektu - ZP (viz kap. 1.20), jehoZ soucasti je
hodnoceni ekonomické efektivnosti stavby, v rozsahu daném Smérnici MD &.V-2/2012!"%.
V pfipadé, Ze neni hodnoceni ekonomické efektivnosti stavby doloZzeno schvéalenou Studii
proveditelnosti, stanovuji se naklady na zpracovani ZP vypoétem procentni sazbou (viz
tabulka). V pfipadé, ze ZP vychazi ze Studie proveditelnosti, budou naklady na ZP
stanovené individualné, pfic¢emz horni hranice téchto nakladd bude 200 tis. K¢.

V pfipadé, Ze se na zakladé podminek MD, ZP nezpracovava naklady se nezafazuiji.
Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.1.2=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

20 — 500 mil. K& 0,4%—0,2%
500 — 1800 mil. K& 0,2%-0,1%
nad 1 800 mil. K& 0,1%

A.2.1.3 Dokumentace pro Uzemni fizeni
Uvadi se naklady na vypracovani dokumentace pro uzemni fizeni - DUR (viz kap 1.21).

Pokud jsou, na zakladé pfisludnych smluvnich ujednani, sou¢asti dokumentace pro uzemni
fizeni i Cinnosti zafazené v kap. A.2.1.1 bez pfesného roz€lenéni nakladi za konkrétni
¢innost, nebudou se tyto naklady zpétné samostatné rozclefiovat do pfisluSnych kapitol
A.2.1.1 dle procentniho ¢lenéni.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.1.4=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K& 2%

50 — 500 mil. K¢ 2%—-1,5%

500 — 1800 mil. K& 1,5 % — 0,8%
nad 1800 mil. K¢ 08%—-0,5%
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A.2.1.4 Dodatky k predprojektovym dokumentacim pro pfipravu stavby

Uvadi se naklady, které jsou soucasti dodatki k SOD na zpracovani ZP a dokumentace
k uzemnimu fizeni. Uvedou se taktéz naklady za provedeni aktualizace téchto dokumentaci,
a to v rozsahu aktualizaci ¢asti téchto dokumentaci, napf. podklad( souvisejicich s tzemnim
fizenim nebo financovanim stavby. V pfipadé Ze se jedna o aktualizaci celé dokumentace
se zménou technickych parametr(i stavby, jako samostatného SOD, budou tyto naklady
zahrnuty v ¢asti A.2.1.2 nebo A.2.1.3.

Predbézné stanoveni nakladu vypodétem se neprovadi.

Popis zafazenych naklad( musi byt uvedeny v poznamce pod listu 1A formulafe SR.

A.2.2 Naklady na projektové dokumentace pro pripravu stavby

Uvadi se soucet nakladl spojenych s pfipravou a pofizenim vSech projektovych
dokumentaci, v€etné nakladd na prace nezbytné pro zajisténi podkladi souvisejicich se
zpracovanim projektovych dokumentaci a vSech jejich dodatku.

Jedna se o soucet poloZek:

A.2.2 A.2.21+A.22.2+A.2.23+A.224+A.2.2.5
A.2.2.1 Prace provadéné pro zpracovani projektovych dokumentaci
A.2.2.2 Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby
A.2.2.3 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
A.2.2.4 Projektova dokumentace pro provadéni stavby
A.2.2.5 Dodatky k projektové dokumentaci

A.2.2.1 Prace provadéné pro zpracovani projektovych dokumentaci

Uvadi se soucet nakladl na prace, zajistované pro zpracovani projektovych dokumentaci,
a to pfed zpracovani projektovych dokumentaci nebo jako jeho soucast.
Jedna se o soucet poloZek:
A2271 |A2211+A2212+A.2.21.3+A.22.1.4+A2.2.15
A.2.2.1.1 Geodetické prace a mapové podklady
A.2.2.1.2 Geotechnicky prizkum
A.2.2.1.3 Ostatni prizkumné prace
A2.214 InZenyrska cinnost pro projektovou dokumentaci
A.2.2.1.5 Ostatni naklady pro projektovou dokumentaci

A2211 Geodetické prace a mapové podklady

Uvadi se naklady na geodetické prace a pofizeni mapovych podkladi nezbytnych pro
zpracovani projektovych dokumentaci. Jedna se o naklady na mapové podklady SZG
vztahujicich se k dané stavb& zahrnujici napf.: naklady na pofizeni katastralnich map,
ortofoto mapovych podkladl, specialnich map. V polozce jsou zahrnuté také naklady na
zameérfeni stavajiciho stavu provadéného zhotovitelem dokumentace.

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vyclenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pInéni dané zakazky (ij. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracovaneé dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevygcisluji.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.2.1.1=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K& 0,4 %

50 — 500 mil. K& 0,4%-02%
500 — 1800 mil. K& 02%-01%
nad 1800 mil. K& 0,1%
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A2.212 Geotechnicky prizkum

Uvadi se naklady na geotechnicky prizkum pro projektovou pfipravu, v rozsahu pozadavku
internich predpisti SZDC se zohledn&nim charakteru stavby a pozadavkd vzeslych
z prizkumnych praci provadénych v ramci pfedprojektové pfipravy. Zahrnuje také naklady
pro zajisténi podkladi pro na hydrogeologické posouzeni stavby, navrh technologie vystavby
a posouzeni stability a deformaci zemniho télesa.

U staveb s pfevladajicim charakterem geotechnické Cinnosti (napf. stavby sanace skal,
zajisténi stability svahl, podzemni stavby), Ize naklady na prlizkumné prace zahrnujici
geotechnicky prizkum stanovit individualné.

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vyclenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pInéni dané zakazky (tj. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevygcisluji.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.21.2=%x (B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ 0,6% nebo individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢ 0,6 % —-04%

500 — 1800 mil. K¢ 04%—-02%

nad 1800 mil. K& 0,.2%

A2213 Ostatni prizkumné prace

Uvadi se naklady na ostatni prizkumné prace, které jsou nezbytné pro projektovou pfipravu
(napf. stavebné technicky prizkum, pedologicky prizkum, posouzeni nebezpecnych
vlastnosti odpad, biologicky prizkum, pyrotechnicky prizkum, radonovy prizkum a jiné).

PFi stanoveni nakladu procentni sazbou se jedna o celkové naklady za prizkumné prace.
Popis zafazenych nakladl musi byt uvedeny v poznamce pod listu 1A formulafe SR.
Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.2.1.3=%x (B.1.1.1+ B.2.1.1)
do 50 mil. K& 0,4% nebo individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢ 0,4 %—-0,3%
500 — 1800 mil. K¢ 03%—-0,1%
nad 1800 mil. K¢ 0,1%
A2214 Inzenyrska ¢innost pro projektové dokumentace

Uvadi se naklady na inZzenyrskou &innost zajistovanou pro projektovou dokumentaci stavby
extern&, mimo &innosti pfimo zajistované SZDC dle Smérnice SZDC ¢&. 55" zahrnuté do
nakladl v ¢asti A.1. Jedna se zejména o Cinnosti zahrnujici zajisténi podkladu pro komplexni
vefejnopravni projednani, v€etné majetkopravniho vypofadani a ostatnich &innosti, které
jsou nutné k vydani stavebniho povoleni nebo ohlaseni stavby dle pozadavkl zakona
¢. 183/2006 Sb.™.

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vyclenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pInéni dané zakazky (tj. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevy¢isluji.

Nize uvedena procentni sazba je orientacni a je ur¢ena pro odhad nakladd v dobé zadani
projektové pfipravy. Pfi stanoveni nakladd na danou ¢€innost je nutné pfihlédnout

k charakteru stavby.
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Stanoveni naklad(d vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.2.1.4=%x(B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ 0,50 %

50 — 500 mil. K¢ 0,50 % - 0,35 %
500 — 1800 mil. K& 0,35%—-0,15%
nad 1800 mil. K¢ 0,15 %

Procentni sazby pro stanoveni nakladd na inzenyrskou ¢innost k dokumentaci pro ohlaseni
stavby se pouziji pfiméfené s ohledem na charakter stavby, tj. vrozsahu spodni hranice
procentni sazby dle rozdéleni CIN.

A2.215 Ostatni naklady pro projektové dokumentace

Uvadi se ostatni neuvedené naklady nezbytné pro zpracovani projektovych dokumentaci
stavby, které jsou zadavané pfed zpracovanim jejich zpracovanim, nebo jako jejich soucast.
Naklady budou stanovené individualné dle charakteru stavby. Do polozky budou zahrnuté
mimo jiné veSkeré naklady souvisejici s aktualizaci podkladd nutnych pro zpracovani
projektovych dokumentaci jako jsou napf. aktualizace zaméru projektu, dokladové &asti pro
prodlouZeni platnosti uzemniho rozhodnuti, posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi a
jiné, v pfipadé Ze nejsou soucasti nakladu uvedenych v A.2.1.4). Pfedbézné stanoveni
naklad( vypocétem se neprovadi.

Popis zafazenych nakladl musi byt uvedeny v poznamce pod €arou listu 1A formulare SR.

A.2.2.2 Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

Uvadi se naklady na vypracovani projektové dokumentace pro ohlaseni stavby povoleni -
DOS viz kap. 1.22, ktera se zpracovava v rozsahu pfilohy &. 4 vyhlasky &. 146/2008 Sb.['”
Jedna se o dokumentaci, kterd nezahrnuje dokumentaci pro provadéni stavby viz A.2.2.4
V pfipadé, Zze DOS bude podkladem pro vybér zhotovitele stavby, nebo v pfipadé, Ze se
zpracovava dokumentace pro spoleéné povoleni, musi byt stanoveni nakladld na
dokumentaci pro provadéni stavby provedeno individualné (viz A.2.2.4).

V SR mlizou byt uvedené naklady na zpracovani DOS nebo DSP. V pfipadé, Ze stavba jako
celek nesplfiuje svym charakterem podminky zakona &. 183/2006 Sb.", pro ohlaseni stavby,
tj. Cast stavby bude vyzadovat stavebni povoleni a €ast ohlaSeni, budou naklady na
projektovou dokumentaci zafazené do A.2.2.3.

Pokud jsou, na zakladé pfislusnych smluvnich ujednani, soucasti projektové dokumentace
pro ohlaseni stavby i Cinnosti zafazené v kap. A.2.2.1, bez presného roz¢lenéni nakladt
za konkrétni c&innosti, nebudou se tyto naklady zpétné samostatné rozélenovat do
pfislusnych kap. A.2.2.1 dle procentniho €lenéni.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.2.2=%x60%z (B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ 6,0% —-4,0%
50 — 500 mil. K& 4,0%—-3,0%
500 - 1000 mil. Ké 30%—-2,0%
nad 1000 mil. K& neni stanoveno
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A.2.2.3 Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

Uvadi se naklady na vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni - DSP
viz kap. 1.23, ktera se zpracovava v rozsahu zpracovani pFilohy &. 2 smérnice ¢.11/2006 "®
a v rozsahu pfilohy &. 5 vyhlasky &. 146/2008 1'%

Jedna se o dokumentaci v jednom stupni zahrnujici jednak projektovou dokumentaci pro
vydani stavebniho povoleni a jednak projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
mimo Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZzeni
zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni. U téchto &asti stavby se
pfedpoklada dopracovani dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, viz 1.25
(jedna se zejména o technologické Casti, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich
vyrobku, nebo dodavatele technologického zafizeni).

V pfipadé, Ze pfedmétem zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni neni
diléi &ast dokumentace pro provadéni stavby (napf. v pfipadé, Ze se zpracovava
dokumentace pro spole¢né povoleni, nebo se nejedna o stavbu drah a na draze), bude
stanoveni nakladi na projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni ve stadiu pfipravy
provedeno vypoc&tem dle procentni sazby uvedené v tabulce nasledovné:

A223=%x[60%z(B.1.1.1+B.2.1.1)].

V pfislusném fadku listu 1A formulafe SR v ¢asti ,stanoveni nakladu“ bude uvedeno
Jndividualné®. Informace, Ze se jedna o pouze o dil¢i Cast projektové dokumentace pro
stavebni povoleni, se uvede v poznamce listu 1A formulaie SR.

Pokud jsou, na zakladé pfislusnych smluvnich ujednani, soucasti projektové dokumentace
pro stavebni povoleni i Cinnosti zafazené v kap. A.2.2.1, bez presného rozélenéni nakladt
za konkrétni c&innosti, nebudou se tyto naklady zpétné samostatné rozélenovat do
pfislusnych kap. A.2.2.1 dle procentniho ¢lenéni.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.2.3=%x (B.1.1.1+ 60% z B.2.1.1)

do 50 mil. K& 7,0%—4,5%
50 — 500 mil. K& 45%-30%
500 — 1800 mil. K& 30%-25%
nad 1800 mil. K& 25%-20%

A.2.2.4 Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Uvadi se naklady na vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby — PDPS
(viz kap. 1.25), ktera se zpracovava v rozsahu pfilohy &. 6 vyhlasky &. 146/2008.'” Jedna se
o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které dopliiuje a upfesiiuje projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni (viz A.2.2.3) do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jedna se o dopracovani projektové dokumentace technologickych &asti
stavby, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkl, nebo dodavatele
technologického zafizeni.

PoloZzka nezahrnuje naklady na realizaéni dokumentaci, ktera se v individualnich
pfipadech dopracovava samostatné jako soucast dodavky stavby a je zahrnuta jako
samostatna polozka konkrétniho SO nebo PS (viz kap.1.26 a 3.11).

V pfipadé, Ze bude nutné vypracovat dokumentaci pro provadéni stavby k projektove
dokumentaci pro ohladeni stavby, nebo k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni
(v pfipadé, Ze nebyla jeji soucasti), a to jak vrozsahu stavebné technické cCasti, tak
v rozsahu technologické ¢asti stavby, budou naklady na projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby stanovené vypoctem procentni sazbou uvedenou v tabulce, nasledovné:

A2.24=%x[40% z (B.1.1.1 + B.2.1.1)].
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V pfislusném fadku listu 1A formulafe SR v &asti ,stanoveni naklad(“ bude uvedeno
Jndividualné®. Informace, Ze se jedna o dopracovani projektové dokumentace pro provadéni
celé stavby, se uvede v poznamce listu 1A formulafe SR.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.2.4 =% x (40% z B.2.1.1)

do 50 mil. K& 7,0%—4,5%
50 — 500 mil. K& 45%-30%
500 — 1800 mil. K& 30%-25%
nad 1800 mil. K& 25%-20%

A.2.2.5 Dodatky k projektové pripravé

Uvadi se naklady, které jsou prioritné urCené pro dodatky k SOD na zpracovani projektovych
dokumentaci. Jedna se o rezervu nakladl pro projektovou pfipravu stavby, zahrnujici také
rezervu nakladu pro polozku Dokumentace skutec¢ného provedeni (viz A.2.5.) Stanoveni
nakladu vypoétem procentni sazbou, bude provedeno pouze ve stadiich pfipravy (viz
kap.1.19). Vypocet nakladu procentni sazbou ur€uje celkovou hodnotu nakladd na dodatky
k projektové pripravé, véetné jiz provedenych fakturaci pfipadné smluvné zajisténych
dodatkd. Ve stadiich realizace 4 a 5 bude celkova hodnota polozky odpovidat hodnoté v
poslednim stadiu pfipravy, pfed zadavacim fizenim na vybér zhotovitele stavby, vyjma
pfipadu, kdy ve stadiu 4 byly pfekroCené naklady na projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby (viz A.2.2.4) nebo dokumentaci skuteéného provedeni (viz A.2.5.). V téchto pfipadech
bude celkova hodnota nakladd na dodatky k projektové pfipravé ponizena o rozdil nakladd
ve stadiu pfipravy a skuteCnych nakladd dle SOD na zhotoveni stavby uvedenych v
polozkach. Ve stadiu realizace 6 se uvadi pouze naklady na dodatky dle skute¢né
provedenych fakturaci, jiné naklady se neuvadi, i kdyby nedoSlo k docerpani polozky
stanovené procentni sazbou.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.2.5=%x (B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K& 0,5%-04%
50 — 500 mil. K& 0,4%-03%
500 — 1800 mil. K& 0,3%-02%
nad 1800 mil. K& 0,2%

A.2.3 Autorsky dozor

Uvadi se prokazatelné naklady na provadéni autorského dozoru, tyto naklady musi byt
samostatné vy&lenéné jako soucast SOD na projektové dokumentace.

Pfedpokladané naklady na autorsky dozor se dokladuji v zavislosti na druhu praci a
pfedpokladané délce vystavby. Ve formulafi SR musi byt uvedeny pfredpokladany pocet
hodin na €innosti autorského dozoru, ktery musi odpovidat rozsahu stavby a dobé vystavby.
Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.3=%x(A.222+A.2.2.3+ A.2.2.4)

do 50 mil. K& 12 %

50 — 500 mil. K¢ 12% - 10 %
500 — 1800 mil. K& 10%-8%
nad 1800 mil. K¢ 8 %
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A.2.4 Ostatni naklady na dokumentace

Uvadi se soucet ostatnich nakladu nezbytnych pro projektovou pripravu. Jednotlivé ostatni
naklady se vyclenuji samostatné v pfipadé, Ze nebyly zahrnuté do jiz uvedenych nakladl na
pfipravu a zabezpecleni stavby, tj. nize uvedené ostatni naklady budou do SR vyc€islené
v pfipadé, Ze jsou pfedmétem samostatné SOD, nebo jsou samostatné v ramci jedné SOD
konkrétné na danou ¢€innost vyc€islené.

Pokud jsou, na zakladé pfisludnych smluvnich ujednani, soucasti pFfedprojektové nebo
projektové dokumentace stavby i Cinnosti zafazené mezi ostatni naklady v kap A.2.4, bez
presného roz€lenéni nakladi za konkrétni cinnost, nebudou se tyto naklady zpétné
samostatné rozclefiovat do pfislusnych kap. uvedenych v A.2.4 dle procentniho ¢lenéni.

Jedna se o soucet poloZek:

A24 |A241+A24.2+A243+A.24.4
A.2.4.1 Zajisténi vydéani osvédCeni o shodé notifikovanou osobou v pripravé
A.2.4.2 Koordinator BOZP v pfipravé
A.2.4.3 Zpracovani Zadosti o spolufinancovani stavby
A.2.4.4 Ostatni nezafazené éinnosti v pripravé

A.2.4.1 Osvédceni o shodé notifikovanou osobou v pripravé

Uvadi se naklady na zajiSténi vydani platného ES prohlaSeni o ovéfeni subsystému
notifikovanou osobou podle Smérnice 2008/57/ES!"?! ve stadiu pFipravy stavby.

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vyclenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pinéni dané zakazky (tj. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevydcisluji.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.41=%x (A.22.3+A.2.2.4)

do 50 mil. K& 1,7%-1,0%
50 — 500 mil. K& 1,0% - 0,7 %
500 — 1 800 mil. K& 0,7%-04%
nad 1 800 mil. K& 0,4 %-0,1%

A.2.4.2 Koordinator BOZP v pripravé

Uvadi se naklady, které jsou nutné k zajisténé veskerych cinnosti koordinatora bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve stadiu pfipravy, tj. pfi zpracovani projektovych
dokumentaci pro stavebni povoleni a ohlaseni stavby.

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vycClenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pinéni dané zakazky (tj. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevyc¢isluji.

V pfipadé, Ze soucasti zakazky na zhotoveni stavby je i zajiSténi projektové dokumentace
pro stavebni povoleni nebo ohlaseni stavby v€etné autorského dozoru (j. v pfipadé staveb
kdy projektovou dokumentaci ve stadiu 3 zpracovava zhotovitel stavby) musi byt
¢innost koordinatora BOZP v pfipravé provadéna spole¢né s Cinnosti koordinatora BOZP
v realizaci (viz B.3.2). Naklady na koordinatora BOZP v pfipravé budou uvedené v této
kapitole.
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Stanoveni naklad( vypoltem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.24.2=%x(A.2.2.2+ A.2.2.3)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢& 0,6%—-04%

500 — 1 800 mil. K¢ 04% - 0,3%

nad 1 800 mil. K¢ 03%-01%

A.2.4.3 Zpracovani zadosti o spolufinancovani stavby

Uvadi se naklady, které jsou nutné k vypracovani navrhu zadosti o spolufinancovani stavby
z dotacnich zdroju (napf. OPD, CEF a jiné) véetné vSech pozadovanych pfiloh. Soucasti
nakladl jsou i naklady na €innosti spojené s vyporadani pfipominek hodnotiteld zadosti, a to
az do vydani rozhodnuti o pfidéleni dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti.

Pokud nejsou naklady na danou ¢innost vyclenéné zvlast v ramci pfislusnych SOD, av3ak
jsou pfedmétem pInéni dané zakazky (tj. jsou soucasti celkovych nakladd zahrnutych do
zpracované dokumentace), samostatné se nevyélenuji a zpétné se procentni sazbou
nevygcisluji.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.4.3=%x (A.22.2+A.2.2.3)

do 50 mil. K& 40%-20%
50 — 500 mil. K& 20%—1,0%
500 — 1 800 mil. K¢& 1,0 % - 0,8 %
nad 1 800 mil. K& 0,8%

A.2.4.4 Ostatni nezarazené c¢innosti v pripravé

Uvadi se naklady nezbytné pro pofizeni dokumentaci stavby a &innosti pfimo souvisejici
s pfipravou, které vznikly po uzavieni SOD na zpracovani projektovych dokumentaci pro
stavebni povoleni pfipadné ohlaseni stavby, nebo které jsou zadavané samostatné (napf.
aktualizace posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi, hlukova studie, modely pro projekt
apod.). Naklady budou stanovené individualné dle charakteru stavby.

Popis zafazenych nakladl musi byt uvedeny v poznamce pod €arou listu 1A formulare SR.

A.2.5 Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Uvadi se soucet nakladi nezbytnych k vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni -
DSPS (viz kap. 1.27) vrozsahu dle SOD na zhotoveni stavby a v rozsahu dle vyhlasky
&. 499/2006 Sb.”!

Jedng se o soucet poloZek:

A.2.5 A.2.51+A.25.2+A.2.5.3
A.2.5.1 Geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby
A.2.5.2 Dokumentace skuteéného provedeni v listinné formé
A.2.5.3 Dokumentace skute¢ného provedeni v elektronické formé

A.2.5.1 Geodeticka dokumentace skuteéného provedeni stavby

Uvadi se veSkeré naklady na vypracovani elektronické i listinné geodetické ¢&asti
dokumentace skutecného provedeni dle SOD na zhotoveni stavby v€etné geodetického
zameéfeni skutecného provedeni a dodani geometrickych planu.
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Stanoveni naklad(d vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.5.1= % x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ 0,70 % — 0,60 %
50 — 500 mil. K¢ 0,60 % — 0,50 %
500 — 1 800 mil. K& 0,50 % — 0,30 %
nad 1 800 mil. K¢ 0,30 % - 0,10 %

A.2.5.2 Dokumentace skute€ného provedeni v listinné formé

Uvadi se vedkeré naklady na vypracovani technologické i stavebné technické ¢&asti
dokumentace skuteéného provedeni dle SOD na zhotoveni stavby v pfedepsaném poctu,
véetné vyslednych méficich protokoll, aktualnich udaju a dokumentl k zafizenim (vlastni
SW, knihy kabelovych plant s méficimi protokoly a protokoly o jejich ulozeni, pfedpisy pro
obsluhu, doklady ovéfovaciho provozu apod.), zavére¢né zpravy o nakladani s odpady apod.
Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.5.1=%x (B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K& 0,80 % — 0,75 %
50 — 500 mil. K& 0,75 % — 0,50 %
500 — 1 800 mil. K¢& 0,50 % — 0,30 %
nad 1 800 mil. K& 0,30 % - 0,10 %

A.2.5.3 Dokumentace skute€ného provedeni v elektronické formé

Uvadi se veSkeré naklady na vypracovani kompletni dokumentace skute¢ného provedeni
v elektronické formé dle SOD na zhotoveni stavby.
Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.2.5.3=%x (B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K& 0,07 % — 0,05 %
50 — 500 mil. K& 0,05 % — 0,04 %
500 — 1 800 mil. K& 0,04 % - 0,03 %
nad 1 800 mil. K& 0,03 %
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A.3 VYKUPY A ZATIZENi NEMOVITYCH VECI

Uvadi se soucet nakladll na vykupy v rozsahu trvalych zaborl a zfizeni vécnych bfemen
(sluzebnosti) tj. zatizeni vSech nemovitych véci, nezbytnych pro realizaci stavby.

Jedna se o soucet poloZek:

A3 A3.1+A3.2+A.3.3
A.3.1 Vykupy pozemku
A.3.2 Vykupy staveb
A.3.3 Vécné bfemena a sluZzebnosti

A.3.1 Vykupy pozemkii

Uvadi se naklady na vykupy veSkerych pozemkd, které jsou nezbytné pro realizaci stavby.
Naklady budou vzdy priorithé odpovidat plathym smluvnim ujednanim.

Naklady, které nejsou dolozené smluvné (napf. ve stupni zpracovani zaméru projektu nebo
dokumentace pro uzemni fizeni) budou stanovené vypoctem dle tzv. ceny obvyklé navySené
o prislusny koeficient (u staveb vefejné prospésnych), nebo (u staveb ostatnich) na zakladé
ceny zjisténé, dle vyhlasky &.441/2013 Sb.?, kterd je doplfujici vyhlagkou zakona
¢.151/1997 Sb.*

A.3.2 Vykupy staveb

Uvadi se naklady na vykupy veSkerych staveb nezbytnych pro realizaci stavby, které jsou
stavbami ve smyslu zakona ¢&. 183/2006 Sb."!, véetné staveb podzemnich se samostatnym
ucelovym uréenim.

Naklady budou vzdy priorithé odpovidat platnym smluvnim ujednanim. Naklady, které nejsou
dolozené smluvné (napf. ve stupni zpracovani zaméru projektu nebo dokumentace pro
Uuzemni fizeni) budou stanovené obdobné jako u vykupu pozemku (viz A.3.1).

A.3.3 Vécna bremena a sluzebnosti

Uvadi se naklady na veskeré jednorazové poplatky za vécna bfemena a sluZebnosti, které
trvale zatizi nemovité véci, které nejsou ve vlastnictvi investora, které jsou spojené se
Zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a bez kterych nelze stavbu
realizovat.

Naklady budou stanovené individualné. Ve stadiu pfipravy budou naklady stanovené na
zakladé odborného odhadu rozsahu zatizenych nemovitych véci dle cen obvyklych v misté a
Case. Naklady budou vzdy prioritné€ odpovidat plathym smluvnim ujednanim v pfipadé, Ze
jsou jiz v pfipravé uzavirany smlouvy o smlouvach budoucich o zfizeni vécného bfemena.
Ve stadiu realizace budou uvedené skute¢né naklady na zakladé uzavienych smluv o zfizeni
vécného bfemena dle geometrickych plan(, které doda zhotovitel dle skute¢ného provedeni.

3

Vyhldska €. 441/2013 Sb. k provedeni zdkona o ocefiovani majetku (ocefiovaci vyhlaska), ve znéni pozdéjsich predpist
4

Zéakon €. 151/1997 Sb., o ocefiovéni majetku a 0 zméné nékterych zakon( (zdkon o ocefiovani majetku), ve znéni pozdéjsich pfedpist a
jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich
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A.4 NAJMY PRO UCELY STAVBY

Uvadi se soucet nakladl souvisejicich s jednorazovym pronajmem budov a pozemkl pro
ucely stavby, které jsou hrazené pfimo investorem, nebo v opodstatnénych pripadech
samostatné vycislené pronajmy prevedené na zhotovitele stavby vramci SOD.
Neuvadi se naklady, které jsou sou€asti VRN a jsou rozpusténé v nakladech stavby jako
soucast dodavky stavebnich objektd a provoznich soubord zhotovitelem stavby nebo jako
soucast zafizeni stavenis§té. Opodstatnénost pronajmu budov nebo pozemku pro ucely
stavby musi byt patrnad z projektové dokumentace stavby (napf. na zakladé pozZadavku
zasad organizace vystavby, vyjadfeni vlastnik( dotéenych nemovitych véci atd.)

Jedna se o soucet poloZek:

A4 A41+A42
A4.1 Najmy hrazené investorem pfimo
A4.2 Najmy hrazené zhotovitelem stavby

A.4.1 Najmy hrazené investorem pfimo

Uvadi se naklady hrazené pfimo investorem, které jsou s vlastniky projednany a doloZeny
najemnimi smlouvami nebo smlouvami o smlouvach budoucich, pfipadné najemnimi
smlouvami s odloZzenou uc&innosti. Smlouvy musi byt vZzdy souclasti dokladové ¢&asti
dokumentace stavby. V pfipadé, Ze naklady nejsou zasmluvnéné budou tyto stanovené na
zakladé cen obvyklych v misté a Case.

Stanoveni naklad vypocétem procentni sazbou se neprovadi.

A.4.2 Najmy hrazené zhotovitelem stavby

Uvadi se naklady hrazené zhotovitelem stavby, které jsou s vlastniky projednany a doloZeny
najemnimi smlouvami nebo smlouvami o smlouvach budoucich, pfipadné najemnimi
smlouvami s odloZzenou uc&innosti. Smlouvy musi byt vZdy soucasti dokladové ¢&asti
dokumentace stavby. Jedna se o &innosti, které jsou zajistované zhotovitelem stavby a pro
ucely vybéroveho Fizeni na zhotovitele jsou zafazené do SO 98 98 (viz kap 2.15). Stanoveni
nakladl vypocétem procentni sazbou se neprovadi.
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A.5 JINE NAKLADY PRIPRAVY A ZABEZPECENI STAVBY

Uvadi se soucet nakladu, které jsou nezbytné pro pfipravu a zabezpeceni stavby a soucasné
které nelze svym charakterem zafadit do nakladd zahrnujici investorsko — inzenyrskou
¢innost a zpracovani vSech potfebnych dokumentaci stavby.

Jedna se o soucet poloZek:

A5 A5.1+A5.2+A5.3+A.54
A.5.1 Poradenské firmy pro pfipravu a zabezpeceni stavby
A.5.2 SoutéZe a zadavaci fizeni
A.5.3 Ostatni naklady pro zabezpeceni stavby
A.5.4 Odvody za odnéti ZPF a PULPF

A.5.1 Poradenské firmy pro pripravu a zabezpeéeni stavby

Uvadi se soucCet nakladu na veSkeré poradenské firmy, v pfipadé, Zze takovéto Cinnosti
charakter stavby vyZzaduje.

Jedna se o soucet poloZek:

A.5.1 A5.1.1+A51.2+A.513
A.5.1.1 Supervizor
A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnicky prizkum
A.5.1.3 Ostatni poradenské firmy

A.5.1.1 Supervizor

Uvadi se naklady na ¢&innost supervizora. Tyto néklady se wuvadéji u staveb
spolufinancovanych ze zdroji EU v pfipadé, Ze pfedpokladana hodnota zakazky na realizaci
stavby je vétsi nez 2 miliardy K¢ (v pfipadé, ze neni stanoveno jinak). VysSe nakladu se urci
individualné a musi zahrnovat dil¢i ¢ast zafizeni stavenisté pro supervizi pracovniky SFDI, a
to dle aktualnich pokynt ze strany SFDI. Jedna se o naklady na cinnosti, které jsou
zajistované zhotovitelem stavby a pro ucely vybérového fizeni na zhotovitele jsou zafazené
do SO 98 98 (viz kap 2.15).

A.5.1.2 Poradenské firmy pro geotechnicky priazkum

Uvadi se naklady na &innosti poradenskych firem v oblasti geotechniky prioritné v priibéhu
realizace stavby. Naklady na poradenské firmy v geotechnice se stanovuji pouze u stavby,
u které je opodstatnéné takovou Cinnost vyZadovat. Jedna se zejména u stavby se zasahem,
do Zelezni¢niho spodku nebo zahrnujici rozsahlejsi stavebné technické upravy inZenyrskych
objektl, pfipadné o stavby provadéné ve slozitych geotechnickych, nebo geomorfologickych
podminkach. U staveb s pfevladajicim charakterem geotechnické cinnosti (napf. stavby
sanace skal, zajisténi stability svahu, podzemni stavby), Ize naklady na poradenské firmy na
geotechnicky prizkum stanovit individualné. U staveb technologickych se s naklady
neuvaZzuje.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi neZ naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vyS$Si, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.5.1.2= % x (B.1.1.1)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢ 0,6%—-04%

500 — 1 800 mil. K¢ 04%-02%

nad 1 800 mil. K& 0,2 %
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A.5.1.3 Ostatni poradenské firmy

Uvadi se naklady na poradenské firmy spojené s fizenim a celkovym zabezpeCenim stavby,
a to od stadia pfipravy az do stadia realizace stavby, véetné Cinnosti po ukon&eni stavby
(napt. podpora technického dozoru stavby, poradenské firmy pro fizeni ve stadiich pfipravy
i realizace, vypracovani odbornych posudkll a expertiz k pfipravé a realizaci zadavanych
samostatné atd.).

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi nez naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pfipravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vy$8i, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

PFi stanoveni nakladu procentni sazbou se jedna o celkové naklady za poradenské firmy.
Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.5.1.3=%x (B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢& 0,25 % — 0,20 %

500 — 1 800 mil. K¢ 0,20 % — 0,15 %

nad 1 800 mil. K¢ 0,15 %

A.5.2 Soutéze a zadavaci rizeni

Uvadi se soucet nakladli spojenych se soutéZzemi a zadavacim fizenim na veSkeré stadia
stavby od jeji pfipravy az po realizaci stavby. Zahrnuje také naklady na pravni sluzby pro
ucely vybérového fizeni.
Jedna se o soucet poloZek:

A.5.2 A5.21+A5.22+A.523
A.5.2.1 SoutéZe a zadavaci fizeni na pfedprojektovou pfipravu
A.5.2.2 SoutéZe a zadavaci fizeni na projektovou pfipravu
A5.2.3 Soutéze a zadavaci Fizeni na zhotoveni stavby

A.5.2.1 Soutéze a zadavaci Fizeni na predprojektovou pripravu

Uvadi se naklady spojené se soutéZemi a zadavacim fizenim na zpracovani zaméru projektu
a dokumentace pro uzemni fizeni v€etné praci provadénych jako podklad pro zpracovani
pfedprojektovych dokumentaci. Naklady stanovené vypoltem procentni sazbou budou
pouze do ukonc&eni stadia 2. V pfipadé, Ze naklady stanovené procentni sazbou pro dané
stadium nebyly vy&erpané, nebudou se v nasledném stadiu uvadét.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.5.2.1=%x (A.2.1)

do 50 mil. Ké& individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢ 1,0%-0,5%

500 — 1 800 mil. K¢ 0,5%—-02%

nad 1 800 mil. K¢ 0,2%—-0,1%

A.5.2.2 Soutéze a zadavaci fFizeni na projektovou pfipravu

Uvadi se naklady spojené se soutéZemi a zadavacim fizenim na zpracovani projektové
pripravy. Naklady stanovené vypoctem procentni sazbou budou pouze do ukonceni stadia 3.
Ve stadiich realizace 4 a 5 se uvadi naklady stanovené vypoétem dle posledniho
schvaleného stadia pripravy stavby.
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V pfipadé, Ze jsou naklady dle smluvnich ujednani a vitropodnikovych prevodl vysSi nez
naklady stanovené vypoétem, uvedou se naklady dle pfisludnych smluvnich ujednani
a provedenych fakturaci.

Stanoveni nakladd vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A5.2.2=%x(A.2.2+A.2.3)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢ 20%-05%

500 — 1 800 mil. K¢ 0,6%-02%

nad 1 800 mil. K& 02%-01%

A.5.2.3 Soutéze a zadavaci Fizeni na zhotoveni stavby

Uvadi se naklady spojené se soutéZzemi a zadavacim fizenim na zhotoveni stavby. Naklady
stanovené vypoctem procentni sazbou budou pouze do ukonéeni stadia 3. Ve stadiich
realizace 4 a 5 se uvadi naklady stanovené vypocétem dle posledniho schvaleného stadia
pfipravy stavby. V pfipadé, Ze jsou naklady dle smluvnich ujednani a vitropodnikovych
prevodl vysSi nez naklady stanovené vypoctem, uvedou se naklady dle pfisluSnych
smluvnich ujednani a provedenych fakturaci.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.5.2.3=%x(B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢ 0,15 % - 0,05 %

500 — 1 800 mil. K¢ 0,05 % — 0,01 %

nad 1 800 mil. K& 0,01 %

A.5.3 Ostatni naklady pro zabezpeceni stavby

Uvadi se soucCet nakladl, které nelze svym charakterem zafadit do nakladd zahrnujici
investorsko inZenyrskou ¢innost a zpracovani dokumentaci stavby a jsou nezbytné pro
pfipravu a zabezpeceni stavby.

Jedna se o soucet poloZek:

A.5.3 A.5.3.1+A53.2+A5.33+A.53.4+A.5.3.5
A.5.3.1 Spravni a mistni poplatky
A.5.3.2 Zachranny archeologicky vyzkum
A.5.3.3 Publicita stavby podporované EU
A.5.3.4 Monitoring stavby
A.5.3.5 Viyhodnoceni stavby

A.5.3.1 Spravni a mistni poplatky

Uvadi se naklady na veSkeré spravni poplatky, které jsou spojeny se zadosti
0 vydani uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni a které hradi pfimo investor
stavby. Naklady budou stanovené individualné dle charakteru stavby. Neuvadi se naklady
na ¢innosti spojené se zajisténim v8ech potfebnych podkladl a certifikatd nutnych k vydani
uzemniho rozhodnuti nebo souhlasu a stavebniho povoleni, v pfipadé Ze je zajistuje
Zhotovitel v ramci SOD.

Ve stadiich realizace 4 a 5 se uvadi naklady stanovené vypoétem dle posledniho
schvaleného stadia pripravy stavby. V pfipadé, Ze jsou naklady dle smluvnich ujednani a
vitropodnikovych pfevodu vySSi nez naklady stanovené vypoltem, uvedou se naklady dle
prislusnych smluvnich ujednani a provedenych fakturaci.
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A.5.3.2 Zachranny archeologicky vyzkum

Uvadi se naklady na zachranny archeologicky vyzkum, vztahujici se k dané stavbé, dle
pozadavku zakona ¢&. 20/1987 Sb."®), smyslu zékona &. 395/2001 Sb.° .

Zachrannym archeologickym vyzkumem (dale také ZAV) se rozumi archeologicky vyzkum
ohroZeného Uuzemi s archeologickymi nalezy, jehoz naruSeni soudobou lidskou ¢€innosti nebo
pfirodnimi procesy je nevyhnutelné a z hospodafeni archeologickym dédictvim nevyplyva
moznost zachovani archeologického dédictvi na puvodnim misté. Cilem ZAV je zachovani
archeologického dédictvi mimo puvodni misto, které se provadi shromazdénim maximalniho
mnoZzstvi archeologickych dat, jehoz je ohroZené uzemi nositelem.

Naklady budou stanovené u staveb, které mizou zasahovat do Uzemi s archeologickymi
nalezy. Uzemim s archeologickymi nalezy se rozumi uzemi, & misto pdvodniho vyskytu
archeologickych nalezd nemovitych a/nebo movitych, na némz jiz byly registrovany jakékoliv
archeologické nalezy movité ¢i nemovité povahy, na némz je Ize odivodnéné ocekavat, i na
némz jejich vyskyt neni vylou€en. Za uzemi bez archeologickych nalez( Ize oznadit pouze
takové uzemi, na némz byly prokazatelné odtézeny veskeré ulozeniny ¢tvrtohorniho stafi.

Za stavby SZDC, které zahmuji oblasti s moznym vyskytem archeologickych nalezd Ize
uvazovat:
- veSkeré novostavby,
- stavby, u kterych dochazi k pfelozkam liniovych nebo pozemnich &asti mimo stavajici
trasu,
- stavby, u kterych se provadi stavebni €innost na uzemi s archeologickymi nalezy na
zakladé vyjadfeni Narodniho pamatkového ustavu,
- stavby, které se nachazi v pamatkové chranéném uzemi, pamatkové rezervaci, nebo
se jedna o objekty, které jsou nemovitou kulturni pamatkou.

Ve vy$ uvedenych pfipadech zajisti ve stadiu pfipravy projektant podklady pro stanoveni
predbézné ceny archeologickych praci vypoCtem, dle aktualniho ceniku Archeologického
ustavu AV CR, ktery je k dispozici na strankach www.arup.cas.cz.

Rozsah &asti stavby, ktera zasahne do uzemi, se uri na zakladé mapovych podkladd,
pfipadné jinych podkladd, které zajisti projektant stavby ve stadiu pfipravy u pfislusného
archeologického uUstavu. PFi pfekroCeni pfedbéznych nakladl za zachranny archeologicky
vyzkum 2 mil. KE zajisti projektant upfesnéni ceny a rozsahu pfimo u Archeologického
ustavu AV CR.

Na zakladé § 22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sb.®! budou naklady na ZAV zahmuté do
celkovych investi¢nich nakladi stavby. Naklady budou zahrnovat veskeré cinnosti
spojené se zachrannym archeologickym vyzkumem. Jedna se o naklady na:

- pfipravnou fazi vyzkumu,

- zjistovaci vyzkum (k ziskani prvotnich informaci) a pfedstihovy vyzkum (probiha pred
zahajenim jakychkoliv terénnich i stavebnich praci), které obvykle vypocita
procentni sazbou 30% z naklad(i ZAV,

- zachranny archeologicky vyzkum (ZAV) provadény jiz v soub&hu se stavebnimi
pracemi a to formou dohledu a pfipadné dokumentace naruSenych archeologickych
situaci a pfipadnym sbé&rem movitych archeologickych nalezu, vypocitany dle
aktualniho ceniku, ktery je k dispozici na strankach www.arup.cas.cz.

- zajisténi odborné analyzy v pfipadé archeologickych nalezu, které obvykle vypocita
procentni sazbou 15% z naklad( ZAV.

5 . N . N
Ustavni zakon ze dne 18. Fijna 2001, kterym se méni Ustavni zdkon Ceské narodni rady ¢. 1/1993 Sb., Ustava Ceské republiky, ve znéni
pozdéjsich predpisd
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Vypocet nakladl procentni sazbou urcuje celkovou hodnotu nakladd na ZAV, véetné jiz
provedenych fakturaci a vnitropodnikovych prevodu. V pfipadé Ze ve stadiu realizace, na
zakladé provedenych fakturaci, doslo k pfekro¢eni nakladl stanovenych procentni sazbou,
uvedou se naklady dle jiz provedenych fakturaci a vnitropodnikovych pfevoda.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi nez naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vy$8i, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

A.5.3.3 Publicita stavby

Uvadi se naklady na publicitu staveb spolufinancovanych Evropskou unii. V ramci
Opera¢niho programu Doprava (dale také OPD) se tyto naklady stanovy tak, aby byly v
souladu s pravidly pro Zadatele a pfijemce publicitu v ramci OPD vydanymi fidicim organem
OPD - Ministerstvem dopravy. V pfipadé, Ze bude stavba spolufinancovana z jinych zdroju,
musi pozadavky na publicitu odpovidat pozadavkim stanovenym poskytovatelem financni
podpory. Ve v8eobecnosti je rozsah Cinnosti zahrnujici publicitu stavby stanoven smérnici
SZDC &. 441"®. Naklady v SR budou odpovidat smluvnim ujednanim s dodavatelem publicity
platnym v dobé zpracovani souhrnného rozpoctu. Vypocet nakladd na publicitu se tedy bude
rovnat sou¢tu nakladd na povinné nastroje publicity a souc¢tu nakladu na pfipadné nepovinné
nastroje. Aktualni cenik nastroju publicity poskytuje O27.

V pfipadé, Ze ve stadiich realizace 4 a 5 nejsou naklady na publicitu dolozené smluvné,
a s danou cCinnosti se i nadale uvaZzuje, uvedou se naklady dle posledniho schvaleného
stadia pripravy stavby. V pfipadé, Ze jsou naklady dle smluvnich ujednani
a vitropodnikovych pfevodl vysSi nez naklady stanovené vypoctem, uvedou se naklady dle
pfislusnych smluvnich ujednani a provedenych fakturaci.

A.5.3.4 Monitoring stavby

Uvadi se naklady na monitoring staveb spolufinancovanych Evropskou unii, fakturacné se
vztahujici k dané stavbé, tj. naklady na monitoring stavby prfed uzavieni administrace
stavby. Jedna se o naklady, které nejsou soucasti provadéni vykonu v ramci investorsko-
inZenyrské &innosti dle Smérnice SZDC &. 55!"%, pFipadné nejsou zahnuté v jinych nakladech
na pfipravu a zabezpeceni stavby. Naklady a zahrnuji ¢innosti:
— pfi zméné nakladl v realizaci stavby (napf. vypocet finanéni analyzy a finan¢ni
mezery v pozadovaném modulu dle typu podpory),
— vypracovani prabéznych zprav o realizaci skute¢né dosazené hodnoty pfijmi a
vydaju ve stadiu realizace,

Polozka nezahrnuje naklady na monitoring v obdobi po realizaci projektu v dobé
udrzitelnosti projektu, tj. naklady na vypracovani zprav o udrzitelnosti projektu po ukonéeni
fakturace a uzavfeni administrace stavby.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi neZ naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vyS$Si, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.5.3.4=%x(B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢ 0,40 % - 0,15 %

500 — 1 800 mil. K¢ 0,15 % — 0,05 %

nad 1 800 mil. K¢ 0,05 %
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A.5.3.5 Vyhodnoceni stavby

Uvadi se naklady na veskeré Cinnosti spojené se zavéreCnym vyhodnocenim stavby, které
soudasné predstavuje uzavfeni administrace projektu, dle vyhlasky ¢&.560/2006 Sb.°
Neuvadi se naklady, které jsou spojené s vyhodnocenim stavby a jsou souc¢asti provadénych
vykonu v ramci investorsko-inzenyrské cinnosti financované v souvislosti s pfipravou a
realizaci stavby dle Smérnice SZDC ¢&. 55" Jedna se o éinnosti zajistované pro SZDC
externé na zakladé smluvnich ujednani.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi nez naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pfipravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vy$8i, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

A.5.3.5=%x(B.1.1.1+ B.2.1.1)

do 50 mil. K¢ individualné dle charakteru stavby
50 — 500 mil. K¢& 0,170 % — 0,05 %

500 — 1 800 mil. K¢ 0,05 % — 0,02 %

nad 1 800 mil. K& 0,02 %

A.5.4 Odvody za odnéti ze zemédélského a lesniho pudniho fondu

Uvadi se soucet nakladu souvisejicich s odvody za odnéti zemédélského pudniho fondu
(dale jen ZPF) a lesniho pudniho fondu (dale jen PULPF).
Jedna se o soucet poloZek:
A.54 A.5.4.1+ A.5.4.2
A.5.4.1 Odvody za trvalé odnéti ZPF a PULPF
A.5.4.2 Odvody za docasné odnéti ZPF a PULPF

A.5.4.1 Odvody za trvalé odnéti ZPF a PULPF

Uvadi se naklady (odvody) za trvalé odnéti z ZPF a PULPF. Naklady budou stanovené
individualné dle charakteru stavby.

A.5.4.2 Odvody za do¢asné odnéti ZPF a PULPF

Uvadi se naklady (odvody) za doCasné odnéti z ZPF a PULPF. Naklady budou stanovené
individualné dle charakteru stavby.

A.6 NAKLADY NA PRIPRAVU A ZABEZPECENIi VYSTAVBY CELKEM

Uvadi se soucet nakladu souvisejicich s pfipravou a celkovym zabezpecenim vystavby.
Jedna se o soucet poloZek:

A6 AT1+A2+A3+A4+A.5
A.1 Naklady na investorsko — inZenyrské Cinnosti ve vystavbé
A.2 Naklady na dokumentace stavby
A.3 Vykupy a zatiZzeni nemovitych véci
A4 Najmy pro ucely stavby
A5 Jiné naklady pfipravy a zabezpeceni stavby

6 Py s oax M . - o .
560/2006 Sb.o Gasti stat. rozpoétu na financovani program reprodukce majetku
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B.1 STAVEBNI CAST

Uvadi se soucet nakladl na realizaci stavebné technické Casti stavby, které jsou roz¢lenéné
do jednotlivych stavebnich objektll, nebo do ¢asti, které jsou zajiStované pfimo investorem.

Jedna se o soucet poloZek:

B.1 B.1.1+B.1.2
B.1.1 Stavebni objekty dodavané zhotoviteli
B.1.2 Stavebni Cast zajistovana primo investorem

B.1.1 Stavebni objekty dodavané zhotoviteli

Uvadi se soucet nakladl na stavebni €innosti, dodavky a sluzby, které jsou rozclenéné do
jednotlivych stavebnich objektd jako soucasti dokumentace stavby a jsou dodavané
zhotovitelem v ramci SOD.
Jedna se o soucet poloZek:

B.1.1 B.1.1.1+ B.1.1.2
B.1.1.2 Zakladni rozpoctové naklady jednotlivych SO
B.1.1.2 Vedlej$i rozpodtové naklady jednotlivych SO

B.1.1.1 Zakladni rozpoétové naklady jednotlivych SO

Uvadi se soucet zakladnich rozpoctovych nakladl (dale jen ZRN), které vychazi
z polozkovych rozpoctu jednotlivych stavebnich objektt, které budou realizované
zhotovitelem stavby na zakladé SOD. Jedna se o soucet polozek uvedenych v listu 3SO
formulare SR. Ve stadiu realizace se uvadi naklady ocenénych soupisl praci, které jsou
souCasti SOD na zhotoveni stavby, véetné vSech dodatki k SOD, pfipadné jinych
dodate¢nych smluvnich ujednani na zhotoveni stavby, které zohledfuji naklady vzeslé ze
zmén béhem vystavby.

B.1.1.2 Vedlejsi rozpocétové naklady jednotlivych SO

VedlejsSi rozpocétové naklady jsou rozpusténé do jednotlivych polozek SO, tj. jsou
zahrnuté v ZRN v B.1.1.1 a samostatné se nevyclenuji. Pfedmétem VRN jsou zejména
poZzadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi,
pokud jsou zadavatelem pozZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji z pfislusné dokumentace.

Naklady na zafizeni staveniSté rozpousténé v ZRN Ize vycislit i zpétné obvykle ze ZRN

nasledujici procentni sazbou:

- 1,5 az 2% nadprimérné vhodné zafizeni stavenisté (to znamena vyhovujici velikost, vybaveni
zdroji vody, energii, telefonem, vyhovujici pfijezdové komunikace s vyuzitim stavajicich objekta).

- 2 az 2,5% primérné vhodné zafizeni stavenisté (to znamena nutnost ¢astecné budovat nékteré
pFipojky zdrojl vody, energii, pfipadné budovat €asti pfistupovych komunikaci nebo pfemosténi).

- 3 az 3,5% nevhodné zafizeni stavenisté (to znamena nutnost budovat vétSinu pfipojek zdrojl
vody, energii, pfipadné budovat vétsinu pfistupovych komunikaci nebo pfemosténi).

Naklady na ztizené podminky vystavby, zahrnuji naklady, které souvisi se ztizenym

provadénim stavebnich praci oproti béZznému zplsobu realizace. Ve vétSiné pfipadl se

jedna o ruSeni plynulosti provadénych praci provozem dopravy, pfipadné o praci na uzemi
se ztizenymi vlivy klimatickych podminek. Naklady u téch SO, které jsou timto vlivem
postizeny jsou rozpousténé v ZRN, a Ize je vycislit i zpétné procentni sazbou:

- 0 az 6 % vhodné podminky vystavby, kdy vystavba je pfevazné mimo stavajici drazni téleso a pri
vzdalenosti od osy provozované koleje vét§i neZz 6 m na stavajicim draznim télese, vhodné
klimatické podminky, vhodné vyluky, apod.

- 6 az 8 % primérné podminky vystavby, kdy vystavba previada na stavajicim draznim télese pri
realizaci dila za dlouhodobych vyluk, za pfiznivych klimatickych podminek, apod.

- 8 az 10% nevhodné podminky, kdy vystavba pfeviada na stavajicim draznim télese pri realizaci
dila v kratkodobych vylukach, za nevhodnych klimatickych podminek, apod.
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B.1.2 Stavebni €ast zajiSt'ovana pfimo investorem

Uvadi se soucet nakladu na stavebni prace, dodavky a ¢innosti souvisejici pfimo s realizaci
stavby, které nejsou prfedmétem pinénim povinnosti zhotovitele stavby vramci SOD,
a zajistuje je investor pfimo.

Jedna se o soucet poloZek:

B.1.2 B.1.2.1+ B.1.2.2+ B.1.2.3
B.1.2.1 Stavebni objekty zajistované pfimo investorem
B.1.2.2 Stavebni prace a dodavky zajiStované pfimo investorem
B.1.2.3 Zkousky, revize a méfeni zajiStované primo investorem

B.1.2.1 Stavebni objekty zajiStované pfimo investorem

Uvadi se naklady na prace a dodavky, které zajistuje pfimo investor a jsou zahrnuté do
samostatnych objektl, nebo podobjekti. Jedna se o ZRN uréené na vystavby, které nejsou
pfedmétem povinnosti zhotovitele stavby vramci SOD. Srezervou se u téchto SO
neuvazuje. PoloZka taktéZz zahrnuje naklady na novy material zakoupeny a dodavany
centralnim nakupem pfimo pro ucely stavby. Naklady na tento material musi byt vyClenéné
do samostatnych objektii nebo podobjekti mimo ZRN zajiStované pfimo zhotovitelem (viz
kap B.1.1).

Jedna se o soucet poloZek uvedenych v listu 3SO formulafe SR.

B.1.2.2 Stavebni prace a dodavky zajistované primo investorem

Uvadi se naklady na prace a dodavky spojené s realizaci stavby, které zjiStuje pFfimo
investor, tj. nejsou spojené s plnénim povinnosti zhotovitele stavby v ramci SOD. Jedna se
o naklady, které nelze rozélenit do logickych celkli a zafadit do polozkovych rozpodctu
jednotlivych SO. Polozka taktéz zahrnuje hodnotu uzitého materialu SZDC dodavaného pro
ucely stavby pfimo z ulozisté¢ MTZ v pfipadé, Ze tato neni zahrnutd do samostatnych
objektl nebo podobjektu v pfiloze. B.1.2.1.

Naklady spojené s vykony SZDC, které jsou provadéné jako prace pro zhotovitele vymezené
zadavaci dokumentaci, TKP!'" a pFislusnymi predpisy, dle smémice SZDC &. 55!'% budou
vzdy zafazené jako samostatna polozka u pfedmétného SO a v ramci SR se nebudou
vyClenovat zvlast. (viz kap. 3.10).

V pfipadé, Ze nebudou stavebni prace a dodavky zajistované investorem zafazené do
samostatnych SO, budou tyto naklady uvedené pfimo v této &asti a jejich popis bude
uvedeny v poznamce pod Carou listu 1B formulafe SR.

B.1.2.3 Zkousky, revize a méreni

Uvadi se naklady na zkousky, revize a méfeni, které zajiStuje investor, a jsou financované
v souvislosti s realizaci stavby. Jedna se o naklady, které vychazi z pozadavku internich
predpisu SZDC a nejsou zafazené do inzenyrské Cinnosti uvedené v pfiloze A.1.

Popis zafazenych &innosti bude uvedeny v poznamce pod &arou listu 1B formulafe SR.
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B.2 TECHNOLOGICKA CAST

Uvadi se soucet nakladd na realizaci technologické Casti stavby, které jsou rozclenéné do
jednotlivych provoznich souborll, nebo do ¢asti, které jsou zajiStované pfimo investorem.

Jedna se o soucet poloZek:

B.2 B.2.1+B.2.2
B.2.1 Provozni soubory dodavané zhotoviteli
B.2.2 Technologicka cast zajisStovana pfimo investorem

B.2.1 Provozni soubory dodavané zhotoviteli

Uvadi se soucet nakladl na technologické Cinnosti, dodavky a sluzby, které jsou roz¢lenéné
do jednotlivych provoznich soubort jako soucasti dokumentace stavby a jsou dodavané
zhotovitelem v ramci SOD.

Jedna se o soucet poloZek:

B.2.1 B.2.1.1+ B.2.1.2
B.2.1.2 Zakladni rozpoctové naklady jednotlivych PS
B.2.1.2 Vedlej$i rozpoctové naklady jednotlivych PS
B.2.1.1 Zakladni rozpoétové naklady jednotlivych PS

Uvadi se souCet ZRN, které vychazi z polozkovych rozpoctld jednotlivych provoznich
souboru, které budou realizované zhotovitelem stavby na zakladé SOD. Jedna se o soucet
polozek uvedenych vlistu 3PS formulafe SR. Ve stadiu realizace se uvadi naklady
ocenénych soupist praci, které jsou soucasti SOD na zhotoveni stavby, vCetné vSech
dodatkd k SOD, pfipadné jinych dodate¢nych smluvnich ujednani na zhotoveni stavby, které
zohlednuji naklady vzeslé ze zmén bé&hem vystavby.

B.2.1.2 Vedlejsi rozpocétové naklady jednotlivych PS

VedlejSi rozpocétové naklady jsou rozpusténé do jednotlivych polozek PS, tj. jsou
zahrnuté v zakladnich rozpoétovych nakladech (ZRN) v B.2.1.1 a samostatné se
nevycélenuji. Pfedmétem vedlejSich nakladl jsou zejména pozadavky souvisejici s
vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici
s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, pokud jsou zadavatelem
pozadovany, pfipadné pokud vyplyvaji z pfisludné dokumentace. Naklady na zafizeni
stavenisté rozpousténé v ZRN Ize vycislit obvykle ze ZRN shodnym zplUsobem jako je
uvedeny v pfiloze B.1.1.2.

B.2.2 Technologicka ¢ast zajiStovana pfimo investorem

Uvadi se soucet nakladi na technologické prace, dodavky a cinnosti souvisejici pfimo
s realizaci stavby, které nejsou pfedmétem plnénim povinnosti zhotovitele stavby v ramci
SOD, a zajistuje je investor pfimo.

Jedna se o soucet poloZek:

B.2.2 B.2.2.1+B.2.2.2+B.2.2.3
B.2.2.1 Provozni soubory zajiStované pfimo investorem
B.2.2.2 Technologické prace a dodavky zajiStované pfimo investorem
B.2.2.3 Revize a méreni zajistované primo investorem

B.2.2.1 Provozni soubory zajiStované pfimo investorem

Uvadi se naklady na prace a dodavky, které zajiStuje pfimo investor, které jsou pfimo
zahrnuté do samostatnych provoznich soubori nebo podsouborl. Jedna se o ZRN urcené
na vystavby, které nejsou pfredmétem povinnosti zhotovitele stavby v ramci SOD. S rezervou
se u téchto PS neuvazuje.
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Polozka taktéz =zahrnuje naklady na dodavku novych technologii a materialu
zakoupeného a dodavaného centralnim nakupem pfimo pro ucely stavby. Naklady na tento
material musi byt vy€lenéné do samostatnych provoznich souborii nebo podsouboru
mimo ZRN zajistované pfimo zhotovitelem (viz kap B.2.1)

Jedna se o soucet poloZek uvedenych v listu 3PS formulafe SR.

B.2.2.2 Technologické prace a dodavky zajisStované pfimo investorem

Uvadi se naklady na prace a dodavky spojené s realizaci stavby, které zjiStuje pFfimo
investor, tj. nejsou spojené s plnénim povinnosti zhotovitele stavby v ramci SOD. Jedna se
o naklady, které nelze roz&lenit do logickych celkli a zafadit do polozkovych rozpodctu
jednotlivych  PS. Polozka taktéz zahruje hodnotu uzitého materidlu nebo
technologickych zafizeni SZDC dodavanych pro ugely stavby pfimo z ulozisté MTZ
v pfipadé, Ze tento neni zahrnuty do samostatnych PS nebo podsoubor( v pfiloze. B.2.2.1.
Naklady spojené s vykony SZDC provadénych jako prace pro zhotovitele v¥mezené
zadavaci dokumentaci, TKP'" a pfisludnymi predpisy, dle smémice SZDC &. 55" budou

vzdy zafazené jako samostatna polozka u pfedmétného SO a v ramci SR se nebudou
vyClenovat zvlast. (viz kap. 3.10).

V pfipadé, Ze nebudou technologické prace a dodavky zajistované investorem zafazené do
samostatného PS, budou tyto naklady uvedené pfimo v této €asti a jejich popis bude
uvedeny v poznamce pod Carou listu 1B formulafe SR.

B.2.2.3 Revize a méreni zajiStované pfimo investorem

Uvadi se naklady na revize a méfeni, které zajiStuje investor, a jsou financované v
souvislosti s realizaci stavby. Jedna se o naklady, které vychazi z pozadavkd internich
predpisu SZDC a nejsou zafazené do inzenyrské Cinnosti uvedené v pfiloze A.1.

Popis zafazenych &innosti bude uvedeny v poznamce pod &arou listu 1B formulafe SR.

B.3 OSTATNi NAKLADY PRO ZAJISTENi REALIZACE STAVBY

Uvadi se soucet nakladl na cinnosti, dodavky a sluzby ve stadiu realizace, které jsou
dodavané zhotoviteli na zakladé smluvnich ujednani.

Jedna se o soucet poloZek:

B.3 B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4+B.3.5+B.3.6 +B.3.7+B.3.8+B.3.9+ B.3.10 + B.3.11
B.3.1 Osvédceni o shodé notifikovanou osobou v realizaci
B.3.2 Koordinator BOZP v realizaci
B.3.3 OsvédcCeni o bezpecnosti pfed uvedenim do provozu
B.3.4 Rekultivace
B.3.5 Zajisténi vefejnych zajmu
B.3.6 Hlukové mérfeni pro tcely realizace stavby
B.3.7 Nahrady
B.3.8 Zabezpedovaci a konzervacni prace
B.3.9 Ostatni naklady na realizaci dodavané zhotoviteli
B.3.10 Jiné néklady na realizaci stavby
B.3.11 Naklady na vystavbu z rozdilu stadia pfipravy a realizace
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B.3.1 Osvédceni o shodé notifikovanou osobou v realizaci

Uvadi se naklady na za]jiéténl' vydani platného prohlaseni ES o ovéfeni subsystému podle
Smérnice 2008/57/ES'? notifikovanou osobou ve stadiu realizace v souhrnu pro stavebni
objekty a provozni soubory. Jedna se o Cinnosti, které jsou zajistované zhotovitelem stavby
a pro ucely vybérového fizeni na zhotovitele jsou zafazené do SO 98 98 (viz kap 2.15).

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

B.3.1=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)
do 50 mil. K& 0,30 % - 0,13 %
50 — 500 mil. K& 0,13%—-0,11%
500 — 1800 mil. K& 0,11 % - 0,08 %
nad 1 800 mil. K& 0,08 % — 0,06 %

B.3.2 Koordinator BOZP v realizaci

Uvadi se naklady na prace koordinatora BOZP ve stadiu realizace dle poZadavku zakona
&.309/2006 Sb.®l. V pripadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady
nizsi nez naklady stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy,
uvedou se naklady stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou
smluvni naklady vyssi, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

Stanoveni naklad(d vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

B.3.2= % x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 30 mil. K¢ Individuélné dle charakteru stavby
30 — 100 mil K¢ 30%—-08%

100 — 500 mil. K¢ 0,8%—-04%

500 — 1800 mil. K¢ 04%-02%

nad 1 800 mil. K¢ 0,2 %

B.3.3 Osvédceni o bezpec¢nosti pred uvedenim do provozu

Uvadi se naklady na zaji$téni vydani zpravy o posouzeni bezpeénosti NK EU 402/2013!",

Jedna se o Cinnosti, které jsou zajiStované zhotovitelem stavby a pro ucely vybérového
fizeni na zhotovitele jsou zafazené do SO 98 98 (viz kap 2.15).

Stanoveni naklad( vypoctem se provede procentni sazbou dle rozdéleni CIN:

B.3.3=%x (B.1.1.1 + B.2.1.1)

do 50 mil. K& 0,10 % — 0,05 %
50 — 500 mil. K& 0,05 % — 0,04 %
500 — 1800 mil. K& 0,04% - 0,02%
nad 1 800 mil. K& 0,02 %

B.3.4 Rekultivace

Uvadi se naklady na provedeni rekultivace uréenych pozemku pfimo souvisejicich s realizaci
stavby. Jedna se o Cinnosti majici charakter biologické rekultivace, avSak provadéné
v pribéhu realizace stavby, nebo bezprostfedné po ukonceni hlavni stavebni Cinnosti
a soucasné pred finan¢nim ukoncéenim stavby (viz 1.33). Neuvadi se naklady na naslednou
biologickou rekultivaci, ktera je provadéna po finanénim ukonéeni stavby, tj. neuvadi se
naklady, které maji charakter provoznich nakladd. Rozsah nakladi se urci individualné a
budou doloZené jako opravnéné financni naroky tfeti osoby (napf. poZadavky dotcenych
organu statni spravy).
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Prioritné budou cinnosti souvisejici s rekultivaci soucasti SOD na zhotoveni stavby. Pro
ucely vybérového fizeni na zhotoveni stavby musi byt uvedené jako samostatna polozka
v objektu s oznacenim SO 98 98 (viz kap 2.15). U takovychto polozek je vzdy nutno uvést
technické specifikace s pfesnym jednoznacnym popisem specifikujicim danou ¢innosti v
méfitelnych mémmych jednotkach.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi nez naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vySSi, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani. Toto ustanoveni plati pro
pfipad kdy dana €innost je pfedmétem samostatnych smiuvnich ujednani a neni_souéasti
SOD na zhotoveni stavby.

Popis zafazenych &innosti bude uvedeny v poznamce pod &arou listu 1B formulafe SR.
B.3.5 Zajisténi verejnych zajmu

Uvadi se naklady narealizaci vice SO a PS, které jsou spojené s plnénim povinnosti
zhotovitele stavby. Jednd se o naklady vztahujici se krealizaci stavby, které vzeSly
z pozadavkul dotéenych organl a osob, vznesenych v pribéhu stavebniho fizeni na zakladé
§ 38 zakona & 13/1997 Sb."| tj. o naklady na zajiténi potfebné Gpravy stavajicich
pozemnich komunikaci dotCenych stavbou. PoloZka nezahrnuje naklady na zfizeni
pfistupovych komunikaci (viz 3.13). V pfipadé, Ze budou ¢innosti souvisejici se zajisténim
vefejnych zajmul soucasti SOD na zhotoveni stavby, musi byt pro ucely vybérového fizeni
na zhotoveni stavby uvedené jako samostatna polozka v objektu s oznacenim SO 98 98 (viz
kap 2.15). U takovychto poloZzek je vZzdy nutno uvést technické specifikace s pfesnym
jednoznacnym popisem specifikujicim danou ¢innosti v méfitelnych mérnych jednotkach.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi nez naklady
stanovené vypocétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vy$Si, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani. Toto ustanoveni plati pro
pfipad kdy dana €innost je pfredmétem samostatnych smluvnich ujednani a neni_soucasti
SOD na zhotoveni stavby.

Popis zafazenych &innosti bude uvedeny v poznamce pod &arou listu 1B formulafe SR.

B.3.6 Hlukové méreni pro ucely realizace stavby

Uvadi se naklady na hlukové méreni v pribéhu realizace stavby, a to z divodu prokazani
uCinnosti navrzenych protihlukovych opatfeni, nebo jinych vlivi stavby na hlukovou zatéz
dotéeného Uzemi. Rozsah &innosti a nakladd s nimi spojenych musi odpovidat pozadavkim
dotéenych organli a osob vznesenych v prubéhu stavebniho fizeni. V pfipadé, Zze budou
¢innosti souvisejici s hlukovym méfenim soucasti SOD na zhotoveni stavby, musi byt pro
ucely vybérového Fizeni na zhotoveni stavby uvedené jako samostatna poloZka v objektu s
oznacenim SO 98 98 (viz kap 2.15). U takovychto polozek je vzdy nutno uvést technickeé
specifikace s pfesnym jednoznaénym popisem specifikujicim danou ¢€innosti v méfitelnych
mérnych jednotkach.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi neZ naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vy$Si, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani. Toto ustanoveni plati pro
pfipad kdy dana €innost je pfedmétem samostatnych smluvnich ujednani a neni_soucéasti
SOD na zhotoveni stavby.
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B.3.7 Nahrady

Uvadi se soucet nakladu na nahrady treti strané, nebo zhotoviteli stavby dle SOD, které
vznikaji ve stadiu realizace.

Jedna se o soucet poloZek:

B.3.7 B.3.7.1+B.3.7.2+ B.3.7.3
B.3.7.1 Nahrady za omezeni hospodafeni
B.3.7.2 Nahrady za omezeni provozu
B.3.7.3 Ostatni nahrady v realizaci

B.3.7.1 Nahrady za omezeni hospodafieni

Uvadi se naklady, které vzniknou tfeti osobé z dlivodu omezeni hospodareni s vlastnim
nebo svéfenym majetkem v obdobi realizace stavby napfiklad zddvodu omezeni
hospodafeni. Jedna se napf. o nahrady za omezeni vlastnickych prav, nahrady majetkové
ujmy vlastnikovi nebo najemci nemovitosti nebo za omezeni v obvyklém uzivani, jakoz i
nahrady za pfed€asné smyceny porost v souvislosti s vystavbou. Stanovené naklady musi
byt prokazané a podlozené jako opravnéné finanéni naroky treti osoby zplsobené realizaci
stavby. Ve stadiu pfipravy se uvadéji predpokladané nahrady vychazejici ze zpracované
dokumentace stavby, zejména z pfilohy organizace vystavby. Ve stadiu realizace 4 a 5
budou prioritné uvedené prokazatelné uhrazené nahrady za omezeni hospodafreni.
V pfipadé, Ze vtéchto stadiich realizace je$té nedoslo k finanénimu plnéni za omezeni
hospodafeni, nebo doslo pouze k diléimu finanénimu plnéni za danou ¢innost, uvedou se
naklady z posledniho schvaleného stadia pfipravy pfed zahajenim realizace stavby. V
pfipadé Ze ve stadiu realizace, na zakladé provedenych fakturaci, doslo k prekroCeni
nakladl stanovenych ve stadiu pfipravy, uvedou se naklady dle jiz provedenych fakturaci.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi nez naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vyS$8i, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

Popis zafazenych nakladl musi byt uvedeny v poznamce pod €arou listu 1B formulafe SR.

B.3.7.2 Nahrady za omezeni provozu

Uvadi se opravnéné naklady dopravce pfimo souvisejici se zabezpeCovanim nahradni
dopravy pfi pferuseni vefejné osobni drazni dopravy z dlvodu realizace stavby. VySe
vynaloZenych nakladl pfimo souvisejici se zabezpe€ovanim nahradni dopravy prokazatelné
dolozi dopravce. Stanovené naklady musi byt prokazané a podlozené jako opravnéné
finan¢ni naroky dopravce zplsobené realizaci stavby pfi splnéni podminek stanovenych
zakonem &. 266/1994 Sb.”

Ve stadiu pfipravy se uvadéji predpokladané nahrady vychazejici ze zpracované
dokumentace stavby, zejména z pfilohy organizace vystavby. Ve stadiu realizace 4 a 5
budou prioritné uvedené prokazatelné uhrazené nahrady za omezeni provozu.
V pfipadé, Ze vtéchto stadiich realizace jesté nedoSlo k finanénimu plnéni za omezeni
provozu, nebo doslo pouze k diléimu finanénimu plnéni za danou &innost, uvedou se naklady
z posledniho schvaleného stadia pripravy pfed zahajenim realizace stavby. V pfipadé Ze ve
stadiu realizace, na zakladé provedenych fakturaci, doslo k pfekro€eni nakladu stanovenych
ve stadiu pfipravy, uvedou se naklady dle jiz provedenych fakturaci.

V pfipadé, kdy ve stadiu realizace 4 a 5 jsou smluvné doloZené naklady nizsi neZ naklady
stanovené vypoétem, dle posledniho schvaleného stadia pripravy, uvedou se naklady
stanovené vypoctem, dle posledniho stadia pfipravy. V pfipadé, Ze jsou smluvni naklady
vyS$Si, uvedou se naklady dle pfislusnych smluvnich ujednani.

7 Zakon &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé;jSich predpisu
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B.3.7.3 Ostatni nahrady v realizaci

Uvadi se skutecné ucelné hospodarné a efektivné vynaloZzené naklady vzniklé
z opravnénych finanénich narok( zhotovitele ve stadiu realizace na zakladé smluvnich
podminek. O vysi nakladi uvedenych v této polozce musi byt vzdy ponizena vySe rezervy
stavby uvedena v B.5.

Ve stadiu pfipravy se naklady neuvadéji.

B.3.8 Zabezpecovaci a konzervaéni prace

Uvadi se naklady na nezbytné zabezpelovaci a konzervaéni prace, popf. udrzovaci prace v
pfipadé zastaveni investi¢ni akce a dekonzervaéni prace v pfipadé jejiho obnoveni ve stadiu
realizace. Jedna se o naklady vzniklé do doby uvedeni pofizovaného hmotného
dlouhodobého majetku do uzivani. Naklady budou stanovené individualné dle charakteru
stavby a pouze se souhlasem SZDC GR.

Ve stadiu pfipravy se naklady neuvadéji.

B.3.9 Ostatni naklady dodavané zhotoviteli

Uvadi se ostatni naklady spojené s realizaci stavby nezafazené do SO a PS ani vyse
uvedenych nakladu, které zajiStuje zhotovitel stavby v ramci SOD. Jedna se o naklady,
které nelze rozc€lenit do logickych celkll a zaradit do polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS (napf. atmogeochemicky prizkum, pyrotechnicky pruzkum, biologicky dozor,
ekologicky dozor atd.). Ostatnimi naklady, které souvisi s realizaci pouze jednoho SO a PS,
budou vZzdy zafazené jako samostatné polozky u pfedmétného SO a PS a pro ucely
souhrnného rozpoctu se nebudou vyclenovat.

Jedna se taktéz o naklady vztahujici se krealizaci stavby, které vzeSly z pozadavku
dotéenych organd a osob, vznesenych v pribéhu stavebniho fizeni, a to v pfipadé Zze
takovéto pozadavky nebylo mozné z €asovych dlvod( zapracovat do rozpoc¢t jednotlivych
SO a PS. Pro ucely zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby ve stadiu realizace budou
jednotlivé C€innosti zafazené jako samostatné poloZky v objektu s oznacenim SO 98 98
(viz kap. 2.15). U takovychto poloZek je vZdy nutno uvést technické specifikace s pfesnym
jednoznacnym popisem specifikujicim danou ¢innosti v méfitelnych mérnych jednotkach.
Popis zafazenych nakladl musi byt uvedeny v poznamce pod €arou listu 1B formulare SR.

B.3.10 Jiné naklady v realizaci

Uvadi se jiné vy3e neuvedené naklady spojené pfimo s realizaci stavby, které nejsou
soucasti €innosti zhotovitele stavby vramci SOD na zhotoveni stavby a jsou nutné
k realizaci stavby. Jedna se zejména o naklady na stavebni €innosti, nebo €innosti pfimo
souvisejici s realizaci stavby, jejichZz nutnost vznikla po zahajeni realizace stavby a jsou
zadavané externé. Naklady budou stanovené individualné dle charakteru stavby.

Popis zafazenych naklad( musi byt uvedeny v poznamce pod ¢arou listu 1B formulare SR.

B.3.11 Stavebni naklady z rozdilu stadia pfripravy a realizace

Uvadi naklady na prace a dodavky, které nebylo mozno urcit ani pfedpokladat v procesu
pfipravy a jejichz nutnost vznikla az v pribéhu realizace stavby, dale na prace vyvolané
kvalitativni zménou praci ¢i dodavek nebo jejich modifikaci, které nebyly zahrnuty v procesu
pfipravy a vznikly az v pribéhu realizace stavby a na nepfedvidané cenové zmény vzniklé
v pribéhu realizace stavby. Jedna se zejména o naklady na provedeni vyhrazenych zmén
zavazku ze smlouvy. Celkova vyse nakladl v polozce se stanovi az ve stadiu 4.
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Ve stadiu 4:

Se celkova vysSe nakladu v poloZzce se stanovi rozdilem ZRN jednotlivych SO a PS (viz
B.1.1.1 a B.2.1.1) urCenych na vystavbu v poslednimu schvalenému stadiu pfipravy (ij. pfed
zadanim vybérového fizeni na zhotovitele stavby - nej¢astéji stadium 3) a smluvni cenou
zakazky uvedenou v SOD na zhotoveni stavby v rozsahu ZRN (naklady za jednotlivé SO a
PS, mimo nakladl uvedenych v SO 98 98 (viz kap 2.15).

Vyska nakladu v polozce se urci individualné avSak v maximalni vysi takové, aby v souctu
tyto naklady s rezervou stavby (viz B.5), neprekrocily hodnotu 30 % z ceny ptvodni
zakazky na zhotoveni stavby dle SOD (ij. cena za provedeni SO a PS, ktera je uvedena
v SOD na zhotoveni stavby ve stadiu 4, bez zapocteni dodatk( k SOD vzniklych v pribéhu
realizace stavby).

Zarazeni nakladt do polozky B.3.11 bude provedeno se souhlasem feditele O6 nebo jim
povéfenym zameéstnance, v pfipadech kdy by dle vysledkd hodnoceni ekonomické
efektivnosti stavby:

e nebylo mozné Cerpat rezervu stavby (viz B.5), v poslednim schvaleném stadiu

pfipravy v plné vysi,

e stavba byla samofinancovatelna bez zapocteni nakladu v polozce B.3.11.
V pfipadé, Ze byly naklady ze stadii pfipravy ve stadiu 4 prekroéené (napf. dojde
k pfekro¢eni pfedpokladané hodnoty zakazky), se v polozce B.3.11 neuvadi naklady zadné.

Ve _stadiu 5 budou prioritné naklady zohledrujici zmény béhem vystavby, dle dodatku
k SOD (viz kap. 2.6.2) Cerpany z této polozky. VySe nakladi v polozce musi byt vzdy
ponizena o zmény nakladu zahrnutych do cen jednotlivych SO a PS.

Ve stadiu 6 se prioritné naklady neuvadi, a to i kdyby nedoslo k do€erpani polozky. Naklady
se v tomto stadiu uvedou pouze v pfipadech zasmluvnénych nebo planovanych nakladd,
jejichz realizaci nelze pfesné stanovit.

B.4 PRISPEVKY JINYM INVESTORUM

Uvadi se soucet nakladl na pfispévky jinym investorim nebo osobam, které vznikaji ve
stadiu realizace stavby.

Jedna se o soucet poloZek:

B.4 B.4.1+ B.4.2 +B.4.3
B.4.1 Podil na tcelné vynaloZenych nakladech dle zakona ¢.458/2000 Sb.
B.4.2 Podil na ucelné vynaloZenych nakladech dle zakona ¢. 127/2005 Sb
B.4.3 Ostatni prispévky

B.4.1 Podil na u¢elné vynalozenych nakladech dle zakona ¢.458/2000 Sb.

Uvadi se naklady, které plynou ze zadkona & 458/2000 Sb.®. Naklady se stanovuiji
individualné v pfipadé, Ze je poZzadovana uhrada za pfipojeni k pfenosové nebo distribuéni
soustavé, nebo je pozadovano, aby se SZDC podilela podle vysky odebiraného pfikonu na
uhradé opravnénych nakladi provozovatele prfenosové soustavy, nebo provozovatele
pfislusné distribuCni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni. Do této ¢&asti
souhrnného rozpoCtu se zafazuji i prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni
distribucni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pfelozky téchto zafizeni a
soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo prelozku vyvolal (SZDC), pfic¢emz
vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni prelozky neméni. Obdobné se do této ¢asti SR zafazuji i naklady,
kdy opravnény zakaznik poZaduje pfipojeni svého odbérného plynového zafizeni k pfepravni
soustavé nebo pfislusné distribuéni soustavé a uhradi i instalaci méficiho zafizeni
provozovateli pfepravni nebo distribuéni soustavy.
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V pfipadech, kdy neni pozadovano zakonem ¢&. 458/2000 Sb.’l aby prace provadél
provozovatel pfepravni nebo distribuéni soustavy, popf. se opravnény zakaznik podilel na
nakladech zafizeni souvisejici s jeho pfipojenim, budou ¢innosti a naklady s nimi spojené
zarazené pfimo do objektové skladby jako samostatny SO nebo PS.

B.4.2 Podil na u¢elné vynalozenych nakladech dle zakona ¢. 127/2005 Sb.

Uvadi se naklady, které plynou ze zaékona &. 127/2005 Sb.Pl. Naklady se stanovuiji
individualné v pfipadé, Ze je pozZadovana uhrada za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo
prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych
komunikaci, a to na urovni stavajiciho technického feseni.

Naklady souvisejici s modernizaci €i zvySenim pfenosové kapacity nadzemniho nebo
podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci nese vlastnik tohoto vedeni.

V pfipadech, kdy neni pozadovano zakonem &. 127/2005 Sb.P®! aby prace provadél
provozovatel prepravni nebo distribuéni soustavy, popf. se opravnény zakaznik podilel na
nakladech zafizeni souvisejici s jeho, potom budou éinnosti a naklady s nimi spojené
zarazené pfimo do objektové skladby jako samostatny SO nebo PS.

B.4.3 Ostatni prispévky

Uvadi se ostatni opravnéné pfispévky hrazené z nakladl stavby, které jiz nebyly zafazeny
do pfedchozi Casti souhrnného rozpoctu. Kazdy takovyto pFispévek vSak musi pfedevsim
splfiovat podminky, které jsou dany pfisluSnymi pravnimi pfedpisy pro pfevod majetku statu
na jiné ¢eské nebo zahraniéni pravnické nebo fyzické osoby (jedna se napfiklad o naklady
na prelozky nebo jiny zasah do vodovodu, kanalizaci, Cistiren odpadnich vod v pfipadé, ze
stavebni upravy zajiStuje jejich vlastnik nebo provozovatel, a to na naklady toho, kdo
pFelozku vyvolal (SZDC).

B.5 REZERVA

Uvadi naklady na prace a dodavky, které nebylo mozno urcit ani pfedpokladat v procesu
pfipravy a jejichz nutnost vznikla az v prlibéhu realizace stavby, dale na prace vyvolané
kvalitativni zménou praci & dodavek, které nebyly zahrnuty v procesu pfipravy a vznikly az
v pribéhu realizace stavby a na nepfedvidané cenové zmény vzniklé v pribéhu realizace
stavby. Postupu pfi zpracovani zmén b&hem vystavby je uréen smérnici SZDC &. 105.2°

Ve vSech stadiich pfipravy bude stanovena rezerva ve vySi 10% ze ZRN dodavanych
zhotovitelem, tj. z nakladl uvedenych v pfilohach B.1.1.1 a B.2.1.1. VySi procentni sazby Ize
v odivodnénych pfipadech snizit, a to se souhlasem feditele O6, nebo jim povéfenym
zaméstnancem.

Ve stadiu realizace 4 bude vySe rezervy odpovidat hodnoté v poslednim stadiu pfipravy,
pfed zadavacim fizenim na vybér zhotovitele stavby, avSak do maximalni vySe 10% z CIN.
V pfipadné, Ze hodnota rezervy pfekracuje 10% z CIN Ize pfebytek nakladd, uréenych jako
rezerva stavby, pfecerpat do polozky B.3.11 za podminek stanovenych viz B.3.11.

Ve stadiu realizace 5 bude vySe rezervy ponizena o naklady zohlednujicich zmény b&hem
vystavby, dle dodatkl k SOD (viz kap. 2.6.2) az v pfipadé, Ze doslo k vy€erpani nakladu
v polozce B.3.11.

Ve stadiu realizace 6 se rezerva stavby neuvadi.
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B.6 NAKLADY NA REALIZACI STAVBY CELKEM BEZ REZERVY

Uvadi se soucet nakladu souvisejicich s realizaci stavby bez zapocitani rezervy.
Jedna se o soucet poloZek:

B.6 B.1+B.2+B.3+B.4
B.1 Stavebni cast
B.2 Technologicka cast
B.3 Ostatni naklady pro zajisténi realizace stavby
B.4 Prispévky jinym investorim

B.7 NAKLADY NA REALIZACI STAVBY CELKEM S REZERVOU

Uvadi se souCet nakladu souvisejicich s realizaci stavby véetné rezervy.
Jedna se o soucet poloZek:

B.7 B.5+B.6
B.5 Rezerva
B.6 Naklady na realizaci stavby celkem bez rezervy
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C.1 PORIZOVACI INVESTICNi NAKLADY (PIN)

Uvadi se soucet vSech investi¢nich nakladi vrozsahu CIN a hodnoty zlstatkové ceny
majetku, ktery bude stavbou odstranén (viz kap 1.9).

Jedna se o soucet poloZek:

C.1.1 Celkové investi¢ni naklady (CIN)
C.1.2 Hodnota z(statkové ceny majetku
c11 Celkové investi€éni naklady (CIN)

Celkové investicni naklady (dale jen CIN) je souhrn nakladld na pfipravu, celkové
zabezpeCeni a realizaci stavby vCetné rezervnich polozek na nepfedvidatelné cCinnosti
hrazené z planovanych investi¢nich zdroju (viz kap. 1.6).

Jedna se o soucet poloZek:

C.1.1 C.1.1.1+C.1.1.2+C.1.1.3
C.1.1.1 Naklady na pripravu a celkové zabezpecCeni vystavby (A.6)
C.1.1.2 Naklady na realizaci stavby bez rezervy (B.6)
C.1.1.3 Rezerva (B.7)
C1.2 Hodnota zlstatkové ceny majetku

Uvadi se soucet nakladu, které zohledriuji zGstatkovou hodnotu stavajiciho majetku v ucetni
evidenci SZDC, ktery je pfimo stavbou dotCeny (viz kap. 1.8).

C.2 PROVOZNi NAKLADY (PRN)

Uvadi se vydaje spojené s pfipravou a zabezpelenim vystavby vzniklé po uvedeni stavby do
uzivani. Jedna se mimo jiné o naklady na nasledné provedeni biologické rekultivace
uréenych pozemku pfimo souvisejicich s realizaci stavby, které neprovadi zhotovitel stavby
vramci SOD. Tyto naklady nejsou soucasti pofizovacich investi€nich nakladd, tj. nejsou
soucasti ocenéni dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického
zhodnoceni a nemaiji charakter investi¢nich vydaju.

C.3 PRIJMY GENEROVANE STAVBOU

Uvadi se soucet nakladd, které zohledruji pfijmy stavby, tj. nakladl o které budou celkové
naklady stavby ponizeni (viz kap 1.11).
Jedna se o soucet poloZek:

C.3 C.3.1+C.3.2
C.3.1 Zdroje z vyzisku materialu SZDC
C.3.2 Ostatni zdroje

C.3.1 Zdroje z vyzisku materialu SZDC

Uvadi se hodnota vyziskaného materialu SZDC, ktery je stavbou odstranén a predan
k dalSimu vyuziti na MTZ. Hodnota materialu vyziskaného stavbou bude stanovena
prislusnym povéfenym zaméstnancem na zakladé aktualniho ceniku pro ocenéni
vyziskaného materialu uZitého a uréeného k regeneraci viz pfiloha Smérnice SZDC &.428.

8 o 5 M v , , . v . vovs Y .o
Smérnice SZDC €. 42 - Hospodareni s vyziskanym materidlem, ve znéni pozdéjsich predpist
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C.3.2 Ostatni zdroje

Zdroje z ostatnich pfijm0 stavby nezafazenych v kap. C.3.1 (jedna se napf. o spoluucast
externich subjektd na financovani stavby vyvolanych investic). Nejedna se o prijmy, které
zahrnuji financovani stavby z dotaénich zdroji. Popis a rozpis zafazenych nakladd musi
byt uvedeny v poznamce pod ¢arou listu 1C formulafe SR.

C.4 CELKOVE NAKLADY STAVBY BEZ DPH (CNS)

Uvadi se soucet pofizovacich investi¢nich nakladl a provoznich nakladu, ktery je ponizeny
o pfijmy generované stavbou.

Jedna se o souhrn poloZek:

Cc.4 C.1+C.2-C3
C.1 Porizovaci investicni naklady (PIN)
C2 Provozni naklady (PRN)
C.3 Prijmy generované stavbou

C.5 DAN Z PRIDANE HODNOTY (DPH)

Uvadi se dan z pfidané hodnoty (dale také DPH), ktera se vypocte ze zdkonem stanovené
sazby pro vypoCet dané z pfidané hodnoty v daném roce vystavby a celkovych
investi¢nich nakladi z planovanych investi¢nich zdroja (CIN) po odeéteni nakladi na
vykony v souvislosti s realizaci planu investiCni vystavby zajiStované vlastnimi
zaméstnanci nebo vlastnimi prostiedky SZDC.

DPH uvedena v souhrnném rozpoctu pfed zahajenim aktualniho roku (viz kap 1.14) bude
vzdy prioritné odpovidat uzavienym platnym smluvnim ujednanim a provedenym fakturacim.
DPH, kterou nelze dolozit smluvngé, se vypocita dle aktualni procentni sazby, ktera je
stanovené pro dany rok vystavby.

DPH se nestanovuje z naklada na:

- inzenyrské Cinnosti ve vystavbé zajiStované investorem (viz kap. A1),
- stavebni prace a dodavky zajistované pfimo investorem (viz kap. B.1.2.2)
- technologické prace a dodavky zajistované pfimo investorem (viz kap. B.2.2.2),
- zkous8ky, revize a méfeni zajiStované pfimo investorem (viz kap. B.1.2.3),
- revize a méfeni zajiStované pfimo investorem (viz kap.B.2.2.3).

DPH se stanovuje z celkovych investi¢nich nakladd (CIN) mimo naklady uvedené viz vyse.

Pro potfeby vypoctu DPH bude aktualni procentni sazba uvedena ve smiSené cenové urovni
v listu 2C formulafe SR.

C.6 CELKOVE NAKLADY STAVBY VC. DPH (CND)

Uvadi se naklady souctu celkovych nakladu stavby bez DPH (CNS) a dané z pfidané
hodnoty (DPH).

Jedna se o soucet poloZek:

C.5 C.3+CH4
C.3 Celkové naklady stavby bez DPH (CNS)
C4 Datri z pfidané hodnoty (DPH)
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Priloha D - Metodika ¢lenéni nakladt pro spolufinancovani stavby
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D.1  FINANCNi ROZPOCET

Finanéni rozpocet (viz kap. 1.5) je soucasti prilohy k Zadosti na spolufinancovani stavby
z dotacnich zdroju. Pro operac¢ni fond doprava (OPD2) v rozpocétovém obdobi 2014 — 2020 je
dokladan jako tabulka C1. Financ¢ni rozpocet tvofi tabulkovy pfehled celkovych investi¢nich
nakladli uvedenych v SR, v€etné DPH, agregovany do dvanacti fadka.

D.1.1 Radek 1 - Poplatky za plany/stavebni projekt

Zahrnuje naklady na veSkeré dokumentace stavby a €innosti a sluzby souvisejici pfimo se
zpracovanim téchto dokumentaci, mimo nakladd na cinnosti autorského dozoru a
investorsko-inZzenyrské €innosti.

Jedna se o soucet nasledujicich polozek vychazejicich ze SR:

Naklady na predprojektové dokumentace pro pfipravu stavby:

e A2111
e A2112
e A2113
e A2114
e A2115

e A212
e A213
e A214

Geodetické prace a mapové podklady

Prizkumné prace pro predprojektové dokumentace

Posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostredi

InZenyrska ¢innost pro predprojektové dokumentace

Ostatni naklady pro predprojektové dokumentace

Zamér projektu (ZP)

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Dodatky k predprojektovym dokumentacim pro pfipravu stavby

Naklady na projektové dokumentace:

e A2211
e A2212
e A2213
e A2214
e A2215
e A222

e A223
e A224
e A225

Geodetické prace a mapové podklady

Geotechnicky prizkum

Ostatni prizkumné prace

InZenyrska ¢innost pro projektové dokumentace
Ostatni naklady pro projektové dokumentace
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS)
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Dodatky k projektové dokumentaci

Ostatni naklady pro pripravu stavby:

e A241
e A242
e A243
e A244

Osvédceni o shodé notifikovanou osobou v pfipravé
Koordinator BOZP v pfipravé

Zpracovani Zadosti o spolufinancovani stavby
Ostatni nezafazené €innosti v pfipravé

Dokumentace skuteéného provedeni (DSPS)

e A251
e A252
e A253

Geodeticka dokumentace skuteCného provedeni stavby
Dokumentace skuteéného provedeni v listinné formé
Dokumentace skuteéného provedeni v elektronické formé
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D.1.2 Radek 2 - Nakup pozemka

Zahrnuje naklady na vykupy pozemk( a majetku nezbytnych pro realizaci stavby, naklady za
odnéti ZPF a PULPF a naklady za pronajmy a vécna bfemena. Jedna se o soucet
nasledujicich poloZek vychazejicich ze SR:

Vykupy a zatizeni nemovitych véci:

e A3A1 Vykupy pozemku

e A32 Vykupy staveb

e A33 Vécna bfemena a sluZebnosti

Odvody za odnéti ZPF a PULPF:
e A541 Odvody za trvalé odnéti ZPF a PULPF
e A542 Odvody za doCasné odnéti ZPF a PULPF

D.1.3 Radek 3 - Vystavba

Zahrnuje naklady spojené s realizaci stavby dodavané zhotovitelem nebo vice zhotoviteli,
dale naklady na realizaci stavby a €innosti nezbytnych pro dokoncéeni stavby zajistované
pfimo investorem a naklady bezprostfedné souvisejici se zabezpelenim realizace stavby.
V této Casti jsou také zahrnuté ostatni naklady souvisejici pfimo s realizaci stavby, véetné
nakladu na nahrady tfetim stranam, nebo zhotoviteli stavby dle SOD, které vznikaji pfimo v
pribéhu realizaci stavby. Polozka také zahrnuje naklady na prace vyvolané kvalitativni
zménou montaznich praci & dodavek nebo jejich modifikaci, které nebyly zahrnuty v procesu
pfipravy a vznikly az v prabéhu realizace stavby, dale pak naklady na nepredvidatelné
cenové zmény vzniklé v pribéhu realizace stavby. Jedna se o soucet nasledujicich polozek
vychazejicich ze SR:

Priprava a celkové zabezpeceni stavby:

e A4A Najmy hrazené investorem pfimo

e A42 Najmy hrazené zhotovitelem stavby
e Ab5.1 Supervizor

Realizace stavby:

Pfimé naklady na realizaci stavebni ¢asti stavby:

e B.1.1.1 Zakladni rozpoctové naklady jednotlivych SO (ZRN)

e B.1.1.2 VedlejSi rozpo€tové naklady nezahrnuté do jednotlivych SO (VRN)
e B.1.2.1 Stavebni objekty zajiStované pfimo investorem

e B.1.22 Stavebni prace a dodavky zajiStované pfimo investorem

e B.1.23 Zkousky, revize a méfeni zajiStované pfimo investorem

Pfimé naklady na realizaci technologické ¢asti stavby:

e B.21.1 Zakladni rozpoctové naklady jednotlivych PS (ZRN)

B.2.1.2 VedlejSi rozpoctové naklady nezahrnuté do jednotlivych PS (VRN)
e B.2.2.1 Provozni soubory zajiStované pfimo investorem

e B.222 Technologické prace a dodavky zajiStované pfimo investorem
B.2.2.3 Revize a méfeni zajiStované investorem

Prispévky jinym investoriim:

e B.4A1 Podil na u€elné vynaloZenych nakl. ve smyslu zak. ¢.458/00 Sb.

e BA42 Podil na u¢elné vynaloZenych nakladech dle zakona €. 127/2005 Sb.
e BA43 Ostatni pfispévky
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Ostatni naklady pro zajiSténi realizace stavby:

e B.3.1 Osvédcéeni o shodé notifikovanou osobou v realizaci
e B.32 Koordinator BOZP v realizaci
e B.33 Osvédceni o bezpelnosti prfed uvedenim do provozu

e B34 Rekultivace

e B.35 Zaijisténi vefejnych zajmu

e B.36 Hlukové méreni pro ucely realizace stavby

e B.3.7.1 Nahrady za omezeni hospodafeni

e B.3.7.2 Nahrady za omezeni provozu

e B.3.7.3 Ostatni nahrady v realizaci

e B.38 Zabezpec€ovaci a konzervaéni prace

e B.3.9 Ostatni nezafazené naklady v realizaci

e B.3.10 Jiné naklady v realizaci

e B.3.11 Stavebni naklady z rozdilu stadia pfipravy a realizace

D.1.4 Radek 4 - Stroje a zafizeni

Zahrnuje naklady na pofizeni strojli, zafizeni a naklady na dlouhodoby nehmotny majetek v
pfipadé, Ze jsou dodavany jako nezbytna soucast provoznich souborl nebo stroju a zafizeni.
Jedna se o naklady, které se do stavby prioritné nezafazuji, v pfipadé vzniku takovychto
nakladl je nutné uvést jejich zdvodnéni.

D.1.5 Radek 5 - Nepredvidatelné udalosti

Zahrnuje naklady uvedené v SR jako rezerva stavby viz pfiloha B kap. B.5. Ve vSech
stadiich pfipravy se uvadi rezerva stanovena procentni sazbou ze ZRN dodavanych
zhotovitelem, tj. z nakladd uvedenych v pfilohach B.1.1.1 a B.2.1.1.

Ve stadiu realizace 4 bude vy3e rezervy odpovidat hodnoté uvedené v poslednim stadiu
pfipravy, pfed zadavacim fizenim na vybér zhotovitele stavby, avSak do maximalni vySe
10% z CIN. Prebytek nakladl ur€enych jako rezerva stavby se vzdy pfeCerpa do polozky
B.3.11 zahrnujici naklady na vystavbu z rozdilu stadia pfipravy a realizace. Ve stadiu 5 bude
vySe rezervy ponizena o naklady zohledrujici zmény béhem vystavby, dle dodatki k SOD
(viz kap. 2.6.2) v pfipadé, ze doSlo k vyCerpani nakladu v polozce B. 3.11. Ve stadiu 6 se
rezerva stavby neuvadi.

D.1.6 Radek 6 - Pfipadna Gpravy ceny

Zahrnuje naklady na nepredvidatelné udalosti ve stadiu realizace stavby, pokud nejsou
uvedené v fadku 5. U staveb SZDC se neuvadi.

D.1.7 Radek 7 - Propagace

Zahrnuje naklady na publicitu staveb spolufinancovanych Evropskou unii. V ramci
Opera¢niho programu Doprava se tyto naklady uvadi v souladu s pravidly pro Zadatele
a prijemce publicitu v ramci Operaéniho programu Doprava vydanymi fidicim organem OPD
— Ministerstvem dopravy. Rozsah &innosti zahrnujici publicitu stavby je stanoven smérnici
SZDC ¢&. 4418,

Jedna se o poloZzku zafazenou v SR v pfiloze A v kap. A.5.3.3 Publicita stavby.
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D.1.8 Radek 8 - Dozor v priibéhu vystavby

Zahrnuje naklady €innosti autorského dozoru v obdobi realizace stavby.
Jedna se o polozku zafazenou v SR v pfiloze A v kap. A.2.3 Autorsky dozor.

D.1.9 Radek 9 - Technicka pomoc

Zahrnuje ostatni naklady spojené stechnickou pomocipfi zabezpelenim pfipravy
a realizace celé stavby i jeji ¢asti dodavané zhotovitelem nebo vice zhotoviteli, dale také
¢innosti zajiStované pfimo investorem.

Jedna se o soucet polozek vychazejicich ze SR:

e A1 Investorsko-inzenyrska ¢innost

e A.5.1.2 Poradenskeé firmy pro geotechnicky prizkum

¢ Ab513 Ostatni poradenské firmy

e AS52 SoutéZe a zadavaci fizeni

e A.5.3.1 Spravni a mistni poplatky

e Ab53.2 Zachranny archeologicky vyzkum

¢ A.5.34 Monitoring stavby

e Ab53.5 Vyhodnoceni stavby

D.1.10 Radek 10 - Mezisoucet

Zahrnuje souhrn nakladu fadku 1 - 9 jak pro celkové naklady stavby uvedenych ve sloupci A,
tak v rozdéleni dle zpusobilosti k financovani ze zdrojd EU uvedenych ve sloupci B —
nezpulsobilé a sloupci C — zplsobilé. Soucet celkovych nakladi uvedenych ve sloupci A
musi odpovidat celkovym investiénim nakladim stavby CIN ve smiSené cenové urovni
polozka z kryciho listu souhrnného rozpoctu — C.1.1 Celkové investi¢ni naklady (CIN).

D.1.11 Radek 11 - DPH

Zahrnuje se dafn z pfidané hodnoty (dale také DPH), kterd se vypoclte ze zakonem
stanovené sazby pro vypocet dané z pfidané hodnoty v daném roce vystavby a celkovych
investi¢nich nakladd z planovanych investi¢nich zdroji (CIN) po odecteni nakladi na
vykony v souvislosti s realizaci planu investiCni vystavby zajiStované vlastnimi
zaméstnanci nebo vlastnimi prostredky SZDC.

Pro potfeby FR bude DPH odpovidat hodnoté uvedena v SR ve smiSené cenové urovni (viz
pfiloha C kap. C.5)

D.1.12 Radek 12 - Celkem

Zahrnuje souhrn nakladu fadka 10 — 11.
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PREHLED NAKLADU

Prehled nakladu, tvofi pfilohu finanéniho rozpoctu stavby financované z Evropskych
fondl. Jedna se o prehled sledovanych zpusobilych nakladl stavby, roztfidénych
v monitorovacich kategoriich odpovidajicich ¢lenéni dokumentace, dale dle zplsobu
smluvniho zajisténi danych €innosti pro Ucely pfipravy a realizace stavby a zplsobu
financovani (viz nize).

Prehled nakladl vychazi ze souhrnného rozpodtu stavby (SR) ve smiSené cenové
arovni.

Naklady budou rozdélené na :

- naklady v realizaci dle SOD na zhotoveni stavby,
- ostatni zpudsobilé naklady.

Naklady v realizaci dle SOD na zhotoveni stavby budou zatfidéné do kategorii
monitoringu na urovni jednotlivych provoznich soubort a stavebnich objektd, pfipadné
podobjekt(l dle ¢lenéni dokumentace stavby dané smérnici SZDC &.11/2006 [°.

Kategorie monitoringu:
e E.1.1.1 Zelezniéni svriek
e E.1.1.2 Zelezniéni spodek
e E.1.2 Nastupisté
e E.1.3 Zelezniéni piejezdy
e E.1.4 Mosty, propustky, zdi
e E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
e E.1.6 Potrubni vedeni
e E.1.7 Zelezniéni tunely
e E.1.8 Pozemni komunikace
¢ E.1.9 Kabelovody, kolektory
e E.1.10 Protihlukové objekty
e E.2 Pozemni stavebni objekty
e E.3.1 Trak¢ni vedeni
e E.3.2 Napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna) — stavebni ¢ast
e E.3.3 Spinaci stanice — stavebni ¢ast
e E.3.4 Ohfev vymén (elektricky - EOQV, plynovy - POV)
o E.3.5 Elektrické pfedtapéci zafizeni (EPZ)
e E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
e E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
e E.3.8 VnéjSi uzemnéni
e E.3.9 Ostatni kabelizace
e D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
e D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
e D.4 Ostatni technologicka zafizeni
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Ostatni naklady v realizaci dle SOD na zhotoveni stavby budou zatfidéné do
prehledu nakladl na udrovni jednotlivych polozek SR dle zafazeni do SO 98 98 —
VSeobecny objekt (viz kap 2.15), nebo jiného zafazeni do SOD.

Ve poznamce pod Carou formulafe prehledu nakladid bude vzdy uveden zhotovitel
stavby dle zakladni SOD, pfipadné seznam zhotoviteld dil¢i ¢asti stavby (napf. dle
pribéhu zménového Fizeni v realizaci). V pfipadé vice zhotoviteld se uvede poddil
nakladl na celkovych nakladech zajiStovanych zhotoviteli v realizaci stavby.

Ostatni zpusobilé naklady uvedené tabulce pfehledu nakladd zahrnuji ty ¢asti stavby,
které jsou zpusobilé k financovani z Evropskych fondl a nejsou zahrnuté do SOD na
zhotoveni stavby. U téchto nakladu se vzdy uvede zpusob zajisténi plnéni v ramci
stavby (napf. zajistuje SZDC pfimo vlastnimi prostfedky, bude predmétem
vybéroveho fizeni, uvede se konkrétni zhotovitel dané sluzby nebo ¢innosti).

V tabulce prehledu nakladi se uvadeéji ty naklady které jsou zplsobilé (i z ¢asti)
k financovani z vybranych Evropsky fondu, pficemz se vzdy uvede podil zpUsobilych
nakladll z celkovych nezpusobilych nakladd dané polozky.

D.2.10 Naklady ze SR, které nejsou zpusobilé ani dil¢i ¢asti se v polozkovém rozpoctu

neuvadéji.

D.2.11 DPH se v polozkovém rozpoctu neuvadi.
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