

## **SŽ SM105**

### **Změny během výstavby**

Účinnost ode dne zveřejnění **v eDAP**.

Schváleno pod č.j. 18039/2022-SŽ-GŘ-O7

dne 31. března 2022

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.  
generální ředitel

dne 25. března 2022

Ing. Karel Švejda, MBA v. r.  
ředitel odboru investičního

**SM105****Změny během výstavby**

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace  
Odbor investiční  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
spravazeleznic.cz  
Rok vydání: 2022  
Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě

© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, rok 2022

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železniční dopravní cesty, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železniční dopravní cesty zakázáno.

**ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH**

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu.

<b>Oprava/změna a její pořadové číslo</b>	<b>Číslo jednací</b>	<b>Účinnost od</b>	<b>Opravu/změnu zapracoval</b>

## OBSAH

<b>ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH .....</b>	<b>3</b>
<b>OBSAH .....</b>	<b>4</b>
<b>ROZSAH ZNALOSTI .....</b>	<b>6</b>
<b>ZKRATKY A ZNAČKY .....</b>	<b>7</b>
<b>ČÁST PRVNÍ .....</b>	<b>9</b>
<b>ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....</b>	<b>9</b>
ČLÁNEK 1.....	9
ÚVOD .....	9
<b>ČÁST DRUHÁ .....</b>	<b>10</b>
<b>ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY V ÚSEKU MODERNIZACE DRÁHY .....</b>	<b>10</b>
ČLÁNEK 2.....	10
ZPRACOVÁNÍ ZMĚN BĚHEM VÝSTAVBY.....	10
ČLÁNEK 3.....	10
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY .....	10
ČLÁNEK 4.....	11
ADMINISTRACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ .....	11
ČLÁNEK 5.....	12
OBSAH ZMĚNOVÉHO LISTU .....	12
ČLÁNEK 6.....	14
JEDNOKOLOVÉ A DVOUKOLOVÉ ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ A NOVÝ OBCHODNÍ PŘÍPAD .....	14
ČLÁNEK 7.....	15
POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ZL .....	15
ČLÁNEK 8.....	15
MOŽNOSTI ZATŘÍDĚNÍ ZMĚN ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE §222 ZZVZ .....	15
ČLÁNEK 9.....	17
SMLUVNÍ KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY) .....	17
ČLÁNEK 10.....	19
DALŠÍ USTANOVENÍ .....	19
ČLÁNEK 11.....	19
CENY A VÝMĚRY .....	19
ČLÁNEK 12.....	20
ARCHIVACE, EVIDENCE A UVEŘEJŇOVÁNÍ .....	20
<b>ČÁST TŘETÍ .....</b>	<b>22</b>
<b>ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY V ÚSEKU PROVOZUSCHONOSTI DRÁHY.....</b>	<b>22</b>
ČLÁNEK 13.....	22
ZPRACOVÁNÍ ZMĚN BĚHEM VÝSTAVBY.....	22
ČLÁNEK 14.....	22
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY .....	22
ČLÁNEK 15.....	23
ADMINISTRACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ .....	23
ČLÁNEK 16.....	24
OBSAH ZMĚNOVÉHO LISTU .....	24
ČLÁNEK 17.....	26
JEDNOKOLOVÉ A DVOUKOLOVÉ ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.....	26
ČLÁNEK 18.....	27
POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ZL .....	27
ČLÁNEK 19.....	27

ČLÁNEK 20 .....	29
ČLÁNEK 21 .....	30
DALŠÍ USTANOVENÍ .....	30
ČLÁNEK 22 .....	30
CENY A VÝMĚRY .....	30
ČLÁNEK 23 .....	32
ARCHIVACE, EVIDENCE A UVEŘEJŇOVÁNÍ.....	32
<b>ČÁST ČTVRTÁ .....</b>	<b>32</b>
<b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ.....</b>	<b>32</b>
ČLÁNEK 35 .....	32
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ .....	32
ČLÁNEK 36 .....	32
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ .....	32
<b>SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY .....</b>	<b>33</b>
<b>PŘÍLOHA A (NORMATIVNÍ) .....</b>	<b>34</b>
<b>FORMULÁŘ ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY V ÚSEKU MODERNIZACE DRÁHY .....</b>	<b>34</b>
<b>PŘÍLOHA B (NORMATIVNÍ).....</b>	<b>38</b>
<b>FORMULÁŘ ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY V ÚSEKU PROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHY.....</b>	<b>38</b>
<b>PŘÍLOHA C (NORMATIVNÍ) .....</b>	<b>41</b>
<b>VZOR PŘÍLOHY Č. 1 PODROBNÝ POPIS ZMĚNY PRO OBA ÚSEKY .....</b>	<b>41</b>
<b>PŘÍLOHA D (NORMATIVNÍ) .....</b>	<b>44</b>
<b>VZOR PŘÍLOHY Č. 2 ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK PRO OBA ÚSEKY .....</b>	<b>44</b>
<b>PŘÍLOHA E (NORMATIVNÍ) .....</b>	<b>50</b>
<b>TYOLOGIE ZBV – PŘEHLED DRUHŮ ZBV VČETNĚ DOPORUČENÝCH DOKLADŮ .....</b>	<b>50</b>

## ROZSAH ZNALOSTI

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo zařazení (funkce)	Znalost ustanovení
Ředitelé O7, O15, O23, SS, OŘ. Náměstci SS a OŘ.	<b>Úplná:</b> celá Směrnice
Zaměstnanci O7/3, kteří se podílejí na procesu realizace staveb.	<b>Úplná:</b> část první, druhá a čtvrtá , příloha A, C, D a E <b>Informativní:</b> zbytek Směrnice
Zaměstnanci O15, O23, kteří se podílejí na procesu realizace staveb.	<b>Úplná:</b> část první, třetí a čtvrtá , příloha B, C, D a E <b>Informativní:</b> zbytek Směrnice
Zaměstnanci úseku investičního SS, kteří se podílejí na procesu realizace staveb.	<b>Úplná:</b> část první a druhá, příloha A, C, D a E <b>Informativní:</b> zbytek Směrnice
Zaměstnanci OŘ, kteří se podílejí na procesu realizace staveb.	<b>Úplná:</b> část první a třetí, příloha B, C, D a E <b>Informativní:</b> zbytek Směrnice
Zhotovitel na základě smluvního vztahu se SŽ.	<b>Úplná:</b> příloha A nebo B, C, D, E <b>Informativní:</b> zbytek Směrnice

## ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

<b>ASPE</b>	Software určený pro přípravu a realizaci stavebních projektů
<b>DAP</b>	Dokumenty a předpisy vnitropodnikové legislativy SŽ
<b>EU</b>	Evropská unie
<b>FIDIC</b>	Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní federace konzultačních inženýrů
<b>JŘBU</b>	Jednací řízení bez uveřejnění
<b>JV</b>	Jiný výkon
<b>K</b>	Kofinancovatelné/uznatelné náklady ze zdrojů EU
<b>Konzultant</b>	Konzultační, poradenská firma, podpora TDI atd.
<b>MD</b>	Ministerstvo dopravy
<b>MMR</b>	Ministerstvo pro místní rozvoj
<b>N</b>	Nekofinancovatelné/neuznatelné náklady ze zdrojů EU
<b>NM</b>	Náměstek GŘ pro modernizaci drah
<b>NPS</b>	Náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
<b>OPD</b>	Operační program doprava
<b>O3/1</b>	Oddělení externího financování
<b>O6</b>	Odbor přípravy staveb
<b>O7</b>	Odbor investiční
<b>O15</b>	Odbor provozuschopnosti
<b>O23</b>	Odbor pozemních staveb
<b>OUA</b>	Opravné a údržbové práce
<b>OJ</b>	Organizační jednotka
<b>OTSKP</b>	Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
<b>OŘ</b>	Oblastní ředitelství
<b>PS</b>	Provozní soubor
<b>PD</b>	Projektová dokumentace
<b>PDPS</b>	Projektová dokumentace pro provádění stavby
<b>RDS</b>	Realizační dokumentace stavby
<b>Ř O7</b>	Ředitel odboru investičního
<b>Ř O15</b>	Ředitel odboru provozuschopnosti
<b>Ř O23</b>	Ředitel odboru pozemních staveb

<b>SFDI</b>	Státní fond dopravní infrastruktury
<b>SO</b>	Stavební objekt
<b>SOD</b>	Smlouva o dílo
<b>SS</b>	Stavební správa (západ nebo východ)
<b>SŽ</b>	Správa železnic, státní organizace
<b>TDS</b>	Technický dozor stavebníka
<b>ÚM</b>	Úsek modernizace dráhy
<b>ÚPS</b>	Úsek provozuschopnosti dráhy
<b>VO 07/3</b>	Vedoucí oddělení realizace investic
<b>ZBV</b>	Změna během výstavby neboli Variace
<b>ZL</b>	Změnový list stavby
<b>ZZVZ</b>	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů



Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic tuto Směrnicí SM105 - Změny během výstavby (dále jen „Směrnice“).

## **ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 1 Úvod**

- (1) Směrnicí vydávám pro zajištění jednotného postupu při zpracování změn během výstavby (dále jen „ZBV“) neboli variací týkajících se staveb železniční dopravní cesty.
- (2) Tato Směrnice reaguje na: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), „Metodiku pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek“ a „Smluvní podmínky FIDIC“ ve vztahu k řešení změn během výstavby.
- (3) Základní pojmy a ustanovení jsou v této Směrnicí používány dle podčlánku 1) Obecná ustanovení „Smluvních podmínek FIDIC“- Obecných podmínek a Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní organizace.
- (4) Část Druhá Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby organizované na úseku modernizace dráhy (ÚM).
- (5) Část Třetí Směrnice upravuje pravidla pro změny během výstavby pro stavby organizované na úseku provozuschopnosti dráhy (ÚPS).
- (6) V rámci pravomocí jednotlivých náměstků GR je tímto odstavcem stanovena možnost udělit výjimku z ustanovení této Směrnice, pokud je tato výjimka v mezích zákonů ČR a ostatních směrnic SŽ.

## **ČÁST DRUHÁ**

### **ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY V ÚSEKU MODERNIZACE DRÁHY**

#### **Článek 2**

##### **Zpracování změn během výstavby**

- (1) Povinnost zpracování ZBV dle části druhé této Směrnice platí v úseku modernizace dráhy pro:
  - a. Investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů.
  - b. Ostatní akce financované z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci k veřejné zakázce nespádají do kompetence ředitele Stavební správy (dále jen SS) podle podpisového řádu SŽ.
- (2) U ostatních akcí financovaných z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci dle podpisového řádu SŽ spadají do kompetence ředitele SS, se zpracování ZBV provede adekvátně s touto směrnici s korekcí rozsahu schvalování změn dle podpisového řádu SŽ. Schvalování ZBV je na úrovni SS. I v tomto případě vede odpovědný zástupce SS evidenci v informačním systému C.E.Sta.

#### **Článek 3**

##### **Změnový list stavby**

- (1) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny závazků dle § 100 ZZVZ musí být zpracovány formou Změnového listu stavby (dále jen ZL), viz příloha A Směrnice.

**Ve všech případech musí být dále na ZBV zpracován dodatek k SOD či samostatná SOD.**

- (2) Podkladem pro zpracování dodatku SOD nebo samostatné SOD je:
  - a. Změnový list stavby.
  - b. Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je-li nutno ZBV zadávat.
- (3) Každá ZBV, která vyvolá změnu stavebního objektu (dále jen SO), provozního souboru (dále jen PS) nebo jiného výkonu (dále jen JV), musí být předem schválena objednatelům v ZL nebo postupem dle **čl. 4 odst. 5** této Směrnice.
- (4) ZBV, která je důvodem k zahájení změnového řízení a zpracování změnového listu, se rozumí:
  - a. Změna ceny SO, PS nebo JV na základě úpravy množství v kterékoli položce výkazu výměr.
  - b. Změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky z výkazu výměr.
  - c. Změny rozměrů některé části díla.
  - d. Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro dokončení díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, odstranění havárií, poruch a vad zařízení pokud je nezpůsobil zhotovitel, prodloužení doby výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, dodatečné změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a dalších zkušební a výzkumné práce.
  - e. Změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu ceny díla, když není příčina na straně zhotovitele.
  - f. Vady projektové dokumentace, tj. takový stav projektové dokumentace resp. taková vada, která dle uzavřené SOD má být reklamována, případně má být uplatněna určitá sankce/smluvní pokuta vůči zhotoviteli projektové dokumentace.
  - g. Změny vyplývající z rozdílu mezi dopracovanou realizační dokumentací stavby (dále jen RDS) a předchozím stupněm dokumentace. Takovou ZBV je potřeba

zestrany správce stavby nebo technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) prověřit, zdali ZBV nenastala z důvodu vady projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS). V případě že ano, tak je nutné PDPS reklamovat.

- h. Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla v reálném čase – vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv geologie, klimatické vlivy apod.).
- (5) U ZBV, které představují pouze méněpráce, se postupuje obdobně, jako u víceprací.
- (6) ZL se zpracovávají v členění po ZBV. Jeden ZL může obsahovat několik ZBV. Každá ZBV se může skládat z několika SO, PS.

#### **Článek 4** **Administrace změnových listů**

- (1) Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL a končící schválením ZL. Změnové řízení vede objednatel.
- (2) Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV. Po ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek k SOD či samostatná SOD.
- (3) Kromě objednatele a zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení:
  - a. zástupce autorského dozoru projektanta,
  - b. zástupci konzultačních firem,
  - c. případně další strany.
- (4) **Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.**
- (5) V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění bezpečnosti apod.) musí správce stavby nebo TDS získat „Předběžný souhlas“ s pokračováním části díla v rámci ZBV.
- (6) O „Předběžný souhlas“ žádá správce stavby nebo TDS náměstka ředitele OJ příslušné investiční části příslušné SS. V případě, že je (předpokládaná) cena ZBV v saldu vyšší než 10 000 000,- Kč bez DPH o udělení předběžného souhlasu nebo zastavení prací rozhodne ředitel příslušné SS. Předběžný souhlas lze udělit/vydat pouze tehdy, pokud je (předpokládaná) cena ZBV finančně a ekonomicky (ekonomickým hodnocením) kryta Schvalovacím protokolem, resp. aktuálně platným rozpočtem akce – stavby. V případě vydání předběžného souhlasu ze strany náměstka ředitele OJ, příp. ředitele příslušné SS se má za to, že podmínky pro vydání předběžného souhlasu byly splněny.
- (7) V následném ZL v části „Předběžný souhlas“ bude uvedeno, kdy a kým byl předběžný souhlas udělen a současně musí být ve ZL v příloze č.1 uvedeno, proč se ZBV musela realizovat neprodleně (proč bylo nanejvýše vhodné realizovat ZBV neprodleně), tj. na základě předběžného souhlasu. **Informace o získání „Předběžného souhlasu“ spolu s odhadem výše víceprací bude uvedena v IS C.E.Sta v sekci Změny během výstavby v rámci připravovaného ZL a to do tří pracovních dnů od udělení „Předběžného souhlasu“. Dále správce stavby nebo TDS ve shodné lhůtě zašle informační email o udělení předběžného souhlasu vedoucímu oddělení O7/3, u předběžných souhlasů udělených ředitelem SS bude informační email zaslán vedoucímu oddělení O7/3 a zároveň řediteli O7.**
- (8) V případě zjištění potřebné ZBV v dostatečném předstihu (cca 2 měsíce) před realizací vícepráce se o předběžný souhlas dle **čl. 4 odst. 5** této Směrnice nežadá a ZL se administruje bez předběžného souhlasu.
- (9) Každý ZL musí být evidován v IS C.E.Sta, viz **čl. 12 odst. 5** této Směrnice.

- (10) V případě, že je ZBV vyvolána z důvodu vady projektové dokumentace, a to včetně případné vady vyplývající z rozdílu mezi PDPS a RDS, bude tato skutečnost uvedena v ZL, bude průběžně po celou dobu „reklamačního řízení“ evidována v IS C.E.Sta a SS zajistí reklamaci příslušné části projektové dokumentace, případně uplatnění dalších práv SŽ.
- (11) ZL je veden na formuláři dle přílohy A Směrnice v tištěné verzi nebo přednostně po spuštění modulu ZBV v příslušném elektronickém informačním systému.
- (12) Pro potřeby ZL se cenou díla dle SOD myslí cena bez rezervy, bez dodatků a bez DPH z nabídky vybraného zhotovitele.

## Článek 5 Obsah změnového listu

- (1) ZL musí obsahovat:
  - a. **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (SO, PS, JV).
  - b. Návrh zařídění změn závazku dle ZZVZ včetně uvedení podmínek/důvodů z nichž vyplývá opodstatněnost zařídění uvedené ZBV do daného ustanovení § ZZVZ:
    - i. **§ 222/7 záměny v položkovém rozpočtu,**  
kde nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, kde cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, kde nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
    - ii. **§ 222/6 nepředvídané změny,**  
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst(odečtení méněprací) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
    - iii. **§ 222/5 nezbytné dodatečné práce,**  
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné, změna zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst(odečtení méněprací) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku
    - iv. **§ 222/4 de minimis,**  
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
    - v. **§ 222/3 změny ad hoc,**  
které vyvracející podmínky vymezující podstatnou změnu.
    - vi. **§ 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené JŘBU**
    - vii. **Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek**
    - viii. **Otevřené řízení dle ZZVZ**
    - ix. **§ 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny**
  - c. V případě, že bude v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním do různých ustanovení § ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **balance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění.**
  - d. Návrh **zdroje** financování.
  - e. Podpis **Zhotovitele** (hlavního stavbyvedoucího, příp. zástupce hlavního stavbyvedoucího).
  - f. **Stanoviska** účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského dozoru projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka SS, technický náměstek SS, investiční náměstek SS, VO 07/3, Ř 07).

- g. **Rozhodnutí** objednatele.
- h. Změnový list je doplněn přílohami, jejichž seznam je uveden na první straně formuláře. ZL v rámci příloh bude obsahovat:

**Příloha č. 1: Podrobný popis změny, s tím že:**

- Podrobný popis změny bude uveden pro každou ZBV, v rámci každého SO/PS, samostatně.
- V podrobném popisu bude u každé změny uveden hlavní důvod dané změny.
- Bude popsáno na základě čeho/koho potřeba/návrh (každé) ZBV vzniká.
- Bude popsána logická posloupnost a vzájemné souvislosti skutkového děje každé ZBV.
- Bude uvedeno, jakým způsobem uvedená (původně) řeší projektová dokumentace (dále jen PD), jaké jsou změny oproti PD a zdali je změna vyvolána vadou PD.
- U každé změny bude uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna. Tzn. zdali je změna oceněna:
  - cenou specifikovanou ve smlouvě/SOD,
  - příp. zdali je cena stanovena dle ceny obdobné položky ze smlouvy (SOD),
  - příp. je stanovena na základě ceny příslušné položky v OTSKP (příp. jiného třídníku cen – např. URS)
  - nebo je stanovena na základě individuální kalkulace.

Ocenění individuální kalkulací je možné využít až jako poslední možnosti v případech, kdy nelze využít postupně postupů uvedených pod čl. 11 odst. 2 písm. a), příp. následně písm. b) a příp. následně písm. c).

- Pod názvem ZBV bude uvedena Kategorizace ZBV, viz příloha C – Vzor přílohy č.1 podrobný popis změny pro oba úseky.

**Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek, s tím že:**

- Rozpis ocenění změn položek bude obsahovat finanční rekapitulaci změn v rámci jednotlivých SO/PS a celkovou hodnotu změn v rámci ZL.
- Rozpis ocenění bude rovněž obsahovat ocenění pro každou jednotlivou změnu samostatně. V rámci ocenění jednotlivých změn bude opět uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna – viz výše.
- Rozpis ocenění bude obsahovat celkové vyčíslení změn v rámci daného ZL.
- Návrh ocenění jednotlivých ZBV bude z fakturačního systému ASPE (ve formátu \*.xml – datový předpis XDC) a ve formátu \*.xlsx, kde bude označeno, jakým způsobem byla oceněna jednotková cena položky.

**Přílohy č. 3.1 – 3.xx: Doklady**

Pevně dané pořadí příloh: 3.1: Žádost OŘ či jiného subjektu o provedení změny, 3.2: Pokyn objednatele, 3.3: Cenové nabídky v případě ocenění změn prostřednictvím individuální kalkulace, 3.4: Fotodokumentace, 3.5: Zápis z místního šetření, 3.6: Zápis ve stavebním deníku, 3.7: Vyjádření autorského

dozoru/geotechnika objednatele/odborných složek, 3.8: protokol o skutečné výměře provedených prací, další přílohy od 3.9 dle potřeby.

V případě, kdy nebude některá z výše uvedených příloh vložena, bude číslování příloh ponecháno a bude uvedeno, že příloha nebyla vložena.

- i. V Příloze E SM105 je uvedena Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně doporučených dokladů do Příloh ZL č. 3.1 – 3.xx. Konkrétní zvolená typologie se v ZL nikde neuvádí.
- j. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (viz **čl. 4 odst. 5** této Směrnice) bude vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- k. Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ ve vazbě na finance a čas.
- l. V případě, že předmětem ZBV je odpadové hospodářství, bude ZL obsahovat v příloze č. 3 doklad, který jasně definuje rozsah dotčeného odpadu z projektové dokumentace, skutečnost zjištěnou v průběhu realizace a rozdíl a procentuální vyjádření množství mezi projektem a realizací. V případě ZBV u staveb, u kterých je celkové množství odpadu evidováno v objektu SO 90-90, dochází k ZBV až v případě, kdy je vyčerpáno celkové množství daného druhu odpadu evidovaného v SO 90-90.

## Článek 6

### Jednokolové a dvoukolové změnové řízení a nový obchodní případ

- (1) Pokud lze podle charakteru navrhovaných změn stavby jako přílohu ZL doložit **soupis stavebních prací** na navrhované změny stavby, ukončí se změnové řízení rozhodnutím náměstka GR pro modernizaci drah (NM) nebo u akcí kde podpisové pravomoci k veřejné zakázce (na realizaci stavby ke které ZBV vznikají) spadají do kompetence ředitele SS se změnové řízení ukončí rozhodnutím ředitele SS. Tento způsob změnového řízení se nazývá **jednokolový**.
- (2) **Dvoukolové** zpracování ZL přichází v úvahu u složitějších změnových řízení, kdy může dojít k situaci, že před realizací změny bude nezbytné v prvním kole odsouhlasit příčinu, princip a technické řešení změny a vzhledem k charakteru navrhovaných ZBV není možné v prvním kole zpracovat konkrétní a konečný soupis stavebních prací s výkazem výměr. Návrh ZL v prvním kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako součást popisu navrhované ZBV předpokládaný **rozsah změn a odhad zvýšení ceny**. Výše víceprací z prvního kola je zároveň cenou maximální v kole druhém. Soupis stavebních prací se zpracovává ve druhém kole případně s vyřešením detailů technického řešení. Soupis stavebních prací bude odsouhlasen v rámci projednávání ZL v druhém kole. Změnové řízení se ve dvoukolovém systému ukončí rozhodnutím NM nebo u akcí kde podpisové pravomoci k veřejné zakázce spadají do kompetence ředitele SS se změnové řízení ukončí rozhodnutím ředitele SS (na realizaci stavby ke které ZBV vznikají).
- (3) V případě, že ZBV je zaříděna jako Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek nebo Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ, se postupuje se jako v dvoukolovém změnovém řízení ovšem s tím rozdílem, že místo druhého kola ZL je realizována soutěž na nový obchodní případ. Povinnými přílohami ZL jsou pak pro první kolo podrobný popis změny, doklad stanovující kontrolní cenu (např. oceněný rozpočet ceníkovými cenami) a dokument stanovující rozsah díla (např. projekt).
- (4) Zadání nových obchodních případů dle Směrnice SŽ č. 53 mimo režim zadávacího řízení dle zákona (ZZVZ) je možno použít pouze v případech, kdy **potřebu (nových, resp. dodatečných) prací nemohl zadavatel při zadávání původní zakázky předvídat** (v opačném případě by šlo o účelové dělení zakázky) a kdy tento nový obchodní případ lze hodnotit jako **oddělitelný od původní zakázky**, tzn. je možné ekonomické a technické oddělení, spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Takový nový obchodní případ se zadá

v novém zadávacím/výběrovém řízení, jehož druh se určí dle předpokládané hodnoty nových dodatečných prací.

- (5) V případě potřeby takovýchto nových dodatečných prací je možné tyto práce zadat – administrovat dvěma následujícími způsoby:
- a. **Základní způsob:** návrh na zařazení **nové akce do plánu investiční přípravy**, a to se všemi nutnými podmínkami a postupy dle resortních směrnic a vnitřních předpisů SŽ.
  - b. **Podmíněně přípustný způsob:** návrh na **zadání realizace nového obchodního případu v rámci stávající schválené investiční akce**, přičemž je nutné dodržet zejména:
    - i. Schválený rozpočet investiční akce, v rámci které má být nový obchodní případ realizován,
    - ii. Ekonomické hodnocení, resp. požadovanou ekonomickou efektivitu akce,
    - iii. Zajištění finančního krytí (finančních zdrojů) pro realizaci nového obchodního případu i „primární/hlavní“ investiční akce.
- (6) V případě realizace **čl. 6 odst. 5 písm. b)** této směrnice. je zároveň nutné zajistit, že nebude ohrožen již schválený rozsah „primární/hlavní“ investiční akce, nedojde ke zmařeným investicím a bude splněn a zachován účel a přínosy „primární/hlavní“ investiční akce. Současně je pro tento případ nutné dodržet podmínku, že taková nová veřejná zakázka může být zadána pouze s uvedením nepřekročitelné maximální nabídkové ceny pod sankcí vyloučení, a to s cenou **do 30 000 000,- Kč** bez DPH (tj. do hranice tzv. „realizačních globálů“). Způsobu dle **čl. 6 odst. 5 písm. b)** této Směrnice lze využít pouze v ředitelem SS odůvodněných případech a při dodržení uvedených podmínek.

## **Článek 7**

### **Postup při zpracování ZL**

- (1) Návrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV.
- (2) K návrhu ZL se vyjádří předepsaní účastníci změnového řízení - oběh ZL sleduje a řídí objednatel. Pořadí podpisů v čase dané přílohou A Směrnice není závazné. Pro zkrácení trvání změnového řízení je vhodná forma konferenčního projednání návrhu ZL.
- (3) Před uvedením stanoviska ředitele O7 je nezbytné doporučení (zamítnutí) VO O7/3.
- (4) Ředitel odboru investičního posoudí stanoviska účastníků změnového řízení a potom navrženou změnu doporučí/nedoporučí ke schválení NM.
- (5) **Pokud NM navrženou změnu stavby zamítne, nelze navrženou změny stavby realizovat.**
- (6) Po schválení ZL zabezpečí objednatel v souladu se ZZVZ či Směrnicí SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek případné zadání dodatečných stavebních prací.

## **Článek 8**

### **Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 ZZVZ**

- (1) SŽ nesmí umožnit **podstatnou změnu závazku** ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, aby v případě, bude-li se jednat o **nepodstatnou změnu závazku**, SŽ takovou změnu přesto uskutečnilo v zadávacím řízení.
- (2) Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku **dle §222/3 ZZVZ** je taková změna, která by:

- a. umožnila účast jiných dodavatelů **nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele** v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
  - c. vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění **vyhrazených změn závazku** sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě podmínek dle § 100 odst. 1 ZZVZ.
- (4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje **záměna jedné nebo více položek (§ 222/7 ZZVZ)** soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že
- a. nové položky soupisu stavebních prací představují **srovnatelný druh materiálu nebo prací** ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b. **cena materiálu nebo prací** podle nových položek soupisu stavebních prací **je** ve vztahu k nahrazovaným položkám **stejná nebo nižší,**
  - c. **materiál nebo práce** podle nových položek soupisu stavebních prací **jsou** ve vztahu k nahrazovaným položkám **kvalitativně stejné nebo vyšší a**
  - d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c.
- Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) uvedených změn položek soupisu prací není ve vztahu k původní hodnotě závazku (tj. ve vztahu k původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky spolu úzce souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité pojmy „materiály“ a „práce“) a nelze takto paušálně zaměnit agregované položky soupisu prací (např. stavební objekt A za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek.
- (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují **dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ)**, které
- a. **nebyly zahrnuty v původním závazku** ze smlouvy na veřejnou zakázku,
  - b. **jsou nezbytné** (pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení díla) a
  - c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek **nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku;** pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na **sektorovou** veřejnou zakázku nepoužije.
- Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně.
- (6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje **nepředvídaná změna (§ 222/6),**
- a. jejíž **potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,**
  - b. **nemění celkovou povahu veřejné zakázky a**
  - c. hodnota změny **nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku;** pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na **sektorovou** veřejnou zakázku nepoužije.



Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

- (7) Pro výpočet **hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby (§ 222/5) a nepředvídané změny (§ 222/6)** platí, že se **počítá absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací** (bude-li např. hodnota víceprací 2 000 000,- Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000,- Kč bez DPH, hodnota změny bude  $2\,000\,000 + |-1\,000\,000| = 3\,000\,000,-$  Kč bez DPH). Toto ustanovení se **dle § 173 ZZVZ na sektorovou veřejnou zakázku nepoužije.**
- (8) **Pro ZBV uvedené pod čl. 8 odst. 5 a čl. 8 odst. 6** společně navíc platí, že celkový **cenový nárůst** související s těmito změnami **nesmí** při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, **přesáhnout 30 %** původní hodnoty závazku (bude-li např. hodnota víceprací 2 000 000,- Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000,- Kč bez DPH, cenový nárůst bude  $2\,000\,000 - 1\,000\,000 = 1\,000\,000,-$  Kč bez DPH). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité započítat pouze hodnotu těch méněprací, které předmětnými změnami souvisí, které jimi byly vyvolány, resp. které nebyly realizovány právě a pouze jen s ohledem na tyto změny. **Méněpráce, které nebudou realizovány z jiných důvodů, budou muset být zatříděny jako změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ).**
- (9) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje **změna de minimis (§ 222/4), která:**
  - a. **nemění celkovou povahu veřejné zakázky a**
  - b. jejíž **hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku** (hodnoty viz Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění budoucích předpisů) a
  - c. je nižší než 10 % původní hodnoty závazku v případě veřejných zakázek na služby a dodávky, nebo **15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.** Pro upřesnění uvádíme, že hraniční procentuální hodnoty 10 % resp. 15 % a finanční limit pro nadlimitní zakázku již nepatří do limitu pro změny de minimis.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

- (10) Pro výpočet **hodnoty změny de minimis (§ 222/4)** platí, že se **počítá absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací** (bude-li např. hodnota víceprací 2 000 000,- Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000,- Kč bez DPH, hodnota změny bude  $2\,000\,000 + |-1\,000\,000| = 3\,000\,000,-$  Kč bez DPH).
- (11) Podle přechodných ustanovení v § 273 odst. 6 ZZVZ se do povoleného **50% cenového nárůstu** podle § 222 odst. 5 a 6 **započítávají i změny provedené před nabytím účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ** (změny zadané pomocí **JŘBU**). Ovšem 50% cenový nárůst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatňuje.

## Článek 9 Smluvní kompenzační nároky (Claimy)

- (1) Smluvní kompenzační nároky (**Claimy**) představují obecně kompenzační nároky stran především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při událostech mimo kontrolu stran uplatněné v průběhu realizace stavby **dle Smluvních podmínek FIDIC.**
- (2) S ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ dle Smluvních podmínek FIDIC. Správce stavby posoudí, zda se jedná o:
  - a. uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již v zadávacích podmínkách, případně vyhrazené, a tudíž povolené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ,

- b. Claim na platbu i čas v souvislosti s dodatečnými pracemi, který lze řešit v rámci § 222 odst. 5 ZZVZ, případně též § 222 odst. 6 ZZVZ,
  - c. Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ nedotýká a jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy,
  - d. Claim, který se týká hodnoty zpoždění a ztížených podmínek, který je součástí smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především o smluvní řešení náhrady škody, by neměl být řešen v režimu ZZVZ,
  - e. Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi a službami jako např. dodatečné pojištění a zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze smlouvy.
- (3) Finanční nároky vzniklé z jednotlivých **Claimů budou** z hlediska jejich administrace a postupu dle této Směrnice **přednostně řešeny** jako změny dle **§ 100 nebo § 222 ZZVZ**. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační nárok (Claim) lze samostatně administrovat postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ nebo zda má souvislost s jinou ZBV, která je administrována postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. V případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok (Claim) administrován společně s touto ZBV a stejným způsobem jako související ZBV, tj. postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ.
- (4) Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat skutečným, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným v souladu se smlouvou a smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům je zhotovitel oprávněn připočítat sazby režii a zisku, je-li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek dle FIDIC možné.
- (5) Z předloženého Claimu musí vždy vyplývat:
- a. zda se jedná o Claim:
    - na peníze
    - na čas
    - na peníze a čas,
  - b. zda se jedná o Claim:
    - průběžný
    - konečný
- (6) Pokud nelze postupovat dle **čl. 9 odst. 3** této Směrnice, musí být oprávněnost nákladů podle **čl. 9 odst. 4** této Směrnice doložena jednoznačnými podklady prokazujícími vynaložení nákladů a znaleckým posudkem, který zadává O7.
- (7) Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita aktuální Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

## Článek 10

### Další ustanovení

- (1) Při realizaci staveb **spolufinancovaných ze zdrojů EU i úvěrových zdrojů** platí navíc tyto odlišnosti:
- Správce stavby/TDS určí „**uznatelnost**“ či „**neuznatelnost**“ ke spolufinancování víceprací ze zdrojů EU. V případě nejasnosti si vyžádá vyjádření konzultanta. Není-li konzultant určen, vyžádá si stanovisko VO 07/3.
  - Konzultant v rámci svého vyjádření **doporučí** nebo **nedoporučí** „uznatelnost“ či „neuznatelnost“ ke spolufinancování.
  - Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uveden v tabulce „Finanční vyjádření změny“ v ZL u jednotlivých dotčených SO, PS, JV v případě **uznatelných** nákladů znakem „**K**“ (kofinancovatelné), v případě **neuznatelných** nákladů znakem „**N**“ (nekofinancovatelné).
- (2) V případě, že součet ZBV dosáhl 75% přepínací hodnoty pro stavební náklady dle Schvalovacího protokolu stavby v realizaci (čerpat lze do výše přepínací hodnoty), je nutné zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivity projektu pro případné další čerpání nad rámec původní přepínací hodnoty. ZBV nad rámec původní přepínací hodnoty lze schválit až po odsouhlasení nového Schvalovacího protokolu s již upravenou částí Ekonomické hodnocení stavby.

## Článek 11

### Ceny a výměry

- (1) **Cena** ZBV zpracovaná do návrhu ZL vychází **ze soupisu stavebních prací**, který je součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává.
- (2) Vhodnou cenou pro jakoukoli položku v ZL musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
- je specifikovaná v SOD - pokud nelze použít položku z SO/PS, do kterého je ZBV začleněna, použije se položka z jiného SO/PS s nejnižší jednotkovou cenou, v odůvodněných případech lze použít cenu položky, která je svou hodnotou jednotkové ceny nejbližší váženému průměru ze všech shodných položek z rozpočtu přes všechny SO/PS.
  - je určena z ceny obdobné položky specifikované v SOD.
  - je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) dle příslušné cenové soustavy, která je v příslušném SO/PS použita (cenová soustava např. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) vydaná SFDI, cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS) vydané společností ÚRS CZ a.s. IČO 47115645, cenová soustava RTS DATA vydané společností RTS,a.s. IČO 25533843). Ceny v těchto cenových soustavách jsou považovány za expertní ceny. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta.
  - je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace pomocí cenové soustavy, která není v příslušném SO/PS použita jako je např. CS ÚRS, ÚOŽI. K použitým cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku, výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta.
  - je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh obsahuje přírážku přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážku na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážku na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Výše uvedené přírážky se uplatňují pouze v případě, pokud je již neobsahuje zhotovitelův návrh kalkulace přímých nákladů.

- (3) Položky v soupisu prací ZBV stanovené na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů (tzv. individuální kalkulace) budou v případě cenové nabídky podzhotovitele opatřeny kalkulací položek podzhotovitele. Přiměřenost ceny kalkulace podzhotovitele bude doložena nabídkami v rámci průzkumu trhu. Detailní kategorie individuální kalkulace jednotlivých položek včetně min počtu oslovených podzhotovitelů viz článek 11 odst. 4. Zhotovitel si na základě čl. 11 odst. 2 bodu e. připočítá přírážku přiměřeného zisku, správní a výrobní režie. Takto vybavenou IK Zhotovitel předkládá vždy jako přiměřenou, s cenou obvyklou v místě a čase, tedy nejvýhodnější pro Objednatele. Splnění těchto podmínek stavbyvedoucí Zhotovitele potvrdí podpisem.
- (4) Jednotlivé kategorie individuálních kalkulací pomocí položek podzhotovitele.

Výše individuální kalkulace položky	Minimální počet oslovených podzhotovitelů
0,- Kč bez DPH až 199 999,- Kč bez DPH	1
200 000,- Kč bez DPH až 3 999 999,- Kč bez DPH	3
4 000 000,- Kč bez DPH a více	Způsob doložení individuální kalkulace po projednání s Ř 07

- (5) Ve výjimečných případech lze akceptovat individuální kalkulaci v rozsahu od 200 000,- Kč bez DPH do 3 999 999,- Kč bez DPH doloženou pouze jednou cenovou nabídkou podzhotovitele a to z důvodů jako jsou např.: práce probíhají v časové tísní (např. ve výluce), neoddělitelnost prací od původního SO/PS, které realizuje daný podzhotovitel, problematika záručních podmínek celého SO/PS atd. Takovou skutečnost je nutno popsat v příloze č.1 Podrobný popis změny.
- (6) Případná rezerva v souhrnném rozpočtu či rozdíl mezi souhrnným rozpočtem stavby ve stadiu 3 stanovené SM20 (3. stádium přípravy stavby – projektová dokumentace) a smluvní hodnotou zakázky nezakládá právo realizovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby bez schválení u objednatel dle ZZVZ.
- (7) V případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací z důvodů vzniklých na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto vícepráce nárokovat.
- (8) Kontrolu oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu oceňování položek a jednotkových cen položek provádí konzultant případně TDS či správce stavby nebo jím pověřená osoba.

## Článek 12

### Archivace, evidence a uveřejňování

- (1) Za správnost údajů ve ZL odpovídá pověřený zástupce SS.
- (2) ZL se vyhotovují ve dvou originálních výtiscích, z nichž jeden je uložen na O7, druhý je archivován na příslušné SS.
- (3) Doba **archivace** je upravena ve „Spisovém řádu SŽ“.
- (4) Finanční čerpání víceprací je upraveno v „Metodickém pokynu pro příjemce OP Doprava“ viz [www.opd.cz](http://www.opd.cz).
- (5) Statistiku ZL a Reklamace PD (jakožto i ostatní požadované informace za realizaci stavby dle dopisu č.j. 16315/2016-SŽDC-O7) vyplňuje pověřený pracovník stavební správy v informačním systému C.E.Sta (Centrální evidence staveb) dostupném na <https://cesta.szdc.cz/index.php>.

- (6) V případě chyb v projektové dokumentaci zajistí příslušná stavební správa reklamaci vady projektové dokumentace.
- (7) Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba zaokrouhlovat na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho členění a věcný rozsah je závazný.
- (8) Pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení o změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), a to **ve lhůtě do 30 dnů** od uzavření dohody o změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb.
- (9) Po Potvrzení o převzetí díla zajistí SS dokument **Vyúčtování při dokončení**, který znázorňuje hodnotu veškerých prací provedených v souladu se SOD, jakékoli další obnosy, které Zhotovitel považuje za způsobilé k platbě a odhad jakýchkoli jiných částek, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou dle SOD náležet.

## **ČÁST TŘETÍ**

### **ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY V ÚSEKU PROVOZUSCHONOSTI DRÁHY**

#### **Článek 13**

##### **Zpracování změn během výstavby**

- (1) Povinnost zpracování ZBV dle části třetí této Směrnice platí pro opravné a údržbové akce (dle plánu OUA) v úseku provozuschopnosti dráhy vždy.
- (2) Pro akce:
  - a. spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů,
  - b. financované z národních zdrojů, v případě, že podpisové pravomoci k veřejné zakázce nespádají do kompetence ředitele Oblastního ředitelství (OR) podle podpisového řádu SŽ, u nadlimitních veřejných zakázek vždy,je součástí schvalování ZBV stanovisko O15/O23 (vždy v souladu s odpovědností vůči akcím plánu OUA dle Směrnice SŽ SM014). Schvalování ZBV probíhá v souladu s přílohu B této Směrnice.
- (3) U akcí financovaných z národních zdrojů, kde podpisové pravomoci dle podpisového řádu SŽ spadají do kompetence ředitele OR, se zpracování ZBV provede adekvátně s částí třetí této Směrnice s korekcí rozsahu schvalování změn dle podpisového řádu SŽ. Schvalování ZBV je na úrovni OR. I v tomto případě vede odpovědný zástupce OR přehlednou evidenci v informačním systému C.E.Sta OUA.

#### **Článek 14**

##### **Změnový list stavby**

- (1) Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky dle § 222 ZZVZ a vyhrazené změny závazků dle § 100 ZZVZ musí být zpracovány formou Změnového listu stavby (dále jen ZL), viz příloha B Směrnice.

**Ve všech případech musí být dále na ZBV zpracován dodatek k SOD či samostatná SOD.**
- (2) Podkladem pro zpracování dodatku k SOD nebo samostatné SOD je:
  - a. Změnový list stavby.
  - b. Případné podklady ze zadávacího řízení na zhotovitele víceprací je-li nutno ZBV zadávat.
- (3) Každá ZBV, která vyvolá změnu stavebního objektu (dále jen SO), provozního souboru (dále jen PS) nebo jiného výkonu (dále jen JV), musí být předem schválena objednatelem v ZL nebo postupem dle **čl. 15 odst. 5**.
- (4) ZBV, která je důvodem k zahájení změnového řízení a zpracování změnového listu, se rozumí:
  - a. Změna ceny SO, PS nebo JV na základě úpravy množství v kterékoli položce výkazu výměr.
  - b. Změny v kvalitě a jiných vlastnostech některé položky z výkazu výměr.
  - c. Změny rozměrů některé části díla.
  - d. Jakákoli dodatečná práce, zařízení, materiály nebo služby nezbytné pro dokončení díla, včetně veškerých přejímacích zkoušek s nimi spojených, vrtů, odstranění havárií, poruch a vad zařízení, pokud je nezpůsobil zhotovitel, prodloužení doby výluky pokud není důvod vzniku na straně zhotovitele, dodatečné změny/požadavky vyvolané místní samosprávou a dalších, zkušební a výzkumné práce.
  - e. Změny v pořadí nebo časovém rozvržení provádění díla, které vyvolají úpravu ceny díla, když není příčina na straně zhotovitele.

- f. Vady projektové dokumentace, tj. takový stav projektové dokumentace resp. taková vada, která dle uzavřené SOD má být reklamována, případně má být uplatněna určitá sankce/smluvní pokuta vůči zhotoviteli projektové dokumentace.
  - g. Změny vyplývající z dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby.
  - h. Řešení nepředvídaných skutečností vzniklých při provádění díla v reálném čase – vyvolané změny, řešení základových spár, únosnosti podloží (vliv geologie, klimatické vlivy apod.).
- (5) U ZBV, které představují pouze méněpráce, se postupuje obdobně, jako u víceprací.
  - (6) ZL se zpracovávají v členění po ZBV. Jeden ZL může obsahovat několik ZBV. Každá ZBV se může skládat z několika SO, PS nebo JV.

### Článek 15 Administrace změnových listů

- (1) Změnové řízení je proces začínající návrhem ZL a končící schválením ZL. Změnové řízení vede objednatel.
- (2) Výsledkem změnového řízení je ZL. Zpracovatelem ZL je zpravidla navrhovatel ZBV. Po ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek k SOD či samostatná SOD.
- (3) Kromě objednatele a zhotovitele jsou dalšími účastníky změnového řízení:
  - a. zástupce autorského dozoru projektanta,
  - b. zástupci konzultačních firem,
  - c. případně další strany.
- (4) **Zhotovitel nesmí provést žádnou ZBV, pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.**
- (5) V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu např. práce ve výluce, živelné pohromy, zajištění bezpečnosti apod.) musí technický dozor stavby (dále jen TDS)/správce stavby získat „Předběžný souhlas“ s pokračováním části díla v rámci ZBV.
- (6) O „Předběžný souhlas“ žádá TDS/správce stavby náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury (NPI).
- (7) V následném ZL v části „Předběžný souhlas“ bude uvedeno, kdy a kým byl předběžný souhlas udělen a současně musí být ve ZL uvedeno, proč se ZBV musela realizovat neprodleně (proč bylo nanejvýše vhodné realizovat ZBV neprodleně), tj. na základě předběžného souhlasu. **Informace o získání „Předběžného souhlasu“ spolu s odhadem výše víceprací bude uvedena v IS C.E.Sta OUA v sekci Změny během výstavby v rámci připravovaného ZL a to do pěti pracovních dnů od udělení „Předběžného souhlasu“. Dále TDS/správce stavby ve lhůtě do tří pracovních dnů zašle informační email o udělení předběžného souhlasu řediteli O15/řediteli O23 u předběžných souhlasů udělených náměstkem ředitele OŘ pro provoz infrastruktury.**
- (8) V případě zjištění potřebné ZBV v dostatečném předstihu před její realizací se o předběžný souhlas dle čl. 15 odst. 5 nežadá a ZL se administruje bez předběžného souhlasu.
- (9) Každý ZL musí být evidován v IS C.E.Sta OUA (viz čl. 23 Archivace, evidence, uveřejňování).

- (10) V případě, že je ZBV vyvolána z důvodu vady projektové dokumentace, bude tato skutečnost uvedena v ZL, bude průběžně po celou dobu „reklamačního řízení“ evidována v IS C.E.Sta OUA a OŘ zajistí reklamaci příslušné části projektové dokumentace, případně uplatnění dalších práv SŽ.
- (11) ZL je veden na formuláři dle přílohy B Směrnice v tištěné verzi nebo přednostně po spuštění modulu ZBV v příslušném elektronickém informačním systému.
- (12) Pro potřeby ZL se cenou díla dle SOD myslí cena bez dodatků (bez rezervy a bez DPH) z nabídky vybraného zhotovitele.

## Článek 16 Obsah změnového listu

- (1) ZL musí obsahovat:
- a. **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (SO, PS, JV).
  - b. Návrh zařazení změn závazku dle ZZVZ včetně uvedení podmínek/důvodů z nichž vyplývá opodstatněnost zařazení uvedené ZBV do daného ustanovení § ZZVZ:
    - i. **§ 222/7 záměny v položkovém rozpočtu**,  
kde nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, kde cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, kde nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
    - ii. **§ 222/6 nepředvídané změny**,  
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (odečtení méněprací) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
    - iii. **§ 222/5 nezbytné dodatečné práce**,  
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné, změna zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst (odečtení méněprací) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
    - iv. **§ 222/4 de minimis**,  
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
    - v. **§ 222/3 změny ad hoc**,  
vyvracející podmínky vymezující podstatnou změnu.
    - vi. **§ 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené JŘBU**
    - vii. **Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek**
    - viii. **Otevřené řízení dle ZZVZ**
      - ix. **§ 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny**
  - c. V případě, že bude v jednom ZL více ZBV/variací se zařazením do různých ustanovení § ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařazení **balance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařazení**.
  - d. Návrh **zdroje financování**.
  - e. Podpis **Zhotovitele** (stavbyvedoucího, příp. zástupce stavbyvedoucího).
  - f. **Stanoviska** účastníků změnového řízení (TDS/správce stavby, autorského dozoru projektanta, zástupce konzultantské firmy, právníka OŘ, věcně odpovědného zástupce OŘ, pověřeného pracovníka O15/O23, Ř O15/Ř O23, NPS).
  - g. **Rozhodnutí** objednatele.



- h. Změnový list je doplněn přílohami, jejichž seznam je uveden na první straně formuláře. ZL v rámci příloh bude obsahovat:

**Příloha č. 1: Podrobný popis změny, s tím že:**

- Podrobný popis změny bude uveden pro každou změnu, v rámci každého SO/PS, samostatně.
- V podrobném popisu bude u každé změny uveden hlavní důvod dané změny.
- Bude popsáno, na základě čeho/koho potřeba/návrh (každé) změny vzniká.
- Bude popsána logická posloupnost a vzájemné souvislosti skutkového děje každé změny.
- Bude popsáno, jakým způsobem uvedené (původně) řeší projektová dokumentace (dále jen PD), jaké jsou změny oproti PD a zdali je změna vyvolána vadou PD.
- U každé změny bude uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna. Tzn. zdali je změna oceněna dle **čl. 22, odst. 2, písm. a), písm. b), písm. c), nebo písm. d), případně písm. e)** této Směrnice.
- Ocenění kalkulací dle **čl. 22, odst. 2, písm. d), případně písm. e)** této Směrnice je možné využít až jako poslední možnosti v případech, kdy nelze využít postupně postupů uvedených dle **čl. 22, odst. 2, písm. a), případně následně písm. b), případně následně písm. c)** této Směrnice.
- Pod názvem ZBV bude uvedena Kategorizace ZBV, viz příloha C – Vzor přílohy č. 1 podrobný popis změny pro oba úseky.

**Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek, s tím že:**

- Rozpis ocenění změn položek bude obsahovat finanční rekapitulaci změn v rámci jednotlivých SO/PS a celkovou hodnotu změn v rámci ZL.
- Rozpis ocenění bude rovněž obsahovat ocenění pro každou jednotlivou změnu samostatně. V rámci ocenění jednotlivých změn bude opět uvedeno, jakým způsobem definovaným ve smlouvě (SOD) je změna oceněna – viz výše.
- Rozpis ocenění bude obsahovat celkové vyčíslení změn v rámci daného ZL.
- Návrh ocenění jednotlivých ZBV v Příloze č. 2 bude ve formátu \*.xlsx, kde bude označeno, jakým způsobem byla oceněna jednotková cena položky.

**Příloha č. 3: Doklady (označení jednotlivých příloh 3.1 – 3.xx):**

Pevně dané pořadí příloh: 3.1: Žádost OŘ či jiného subjektu o provedení změny, 3.2: Pokyn objednatele, 3.3: Cenové nabídky v případě ocenění změn prostřednictvím individuální kalkulace, 3.4: Fotodokumentace, 3.5: Zápis z místního šetření, 3.6: Zápis ve stavebním deníku, 3.7: Vyjádření autorského dozoru/geotechnika objednatele/odborných složek, 3.8: protokol o skutečné výměře provedených prací, další přílohy od 3.9 dle potřeby.

V případě, kdy nebude některá z výše uvedených příloh vložena, bude číslování příloh ponecháno a bude uvedeno, že příloha nebyla vložena.

- i. V Příloze E SM105 je uvedena Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně doporučených dokladů do Příloh ZL č. 3.1 – 3.xx. Konkrétní zvolená typologie se v ZL nikde neuvádí.

- j. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (**viz čl. 15 odst. 5**) bude vyplněna položka „Předběžný souhlas (kdy/kým):“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- k. Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ ve vazbě na finance a čas.
- l. V případě, že předmětem ZBV je odpadové hospodářství, bude ZL obsahovat v příloze č. 3 doklad, který jasně definuje rozsah dotčeného odpadu z projektové dokumentace, skutečnost zjištěnou v průběhu realizace a rozdíl a procentuální vyjádření množství mezi projektem a realizací. V případě ZBV u staveb, u kterých je celkové množství odpadu evidováno v objektu SO 90-90, dochází k ZBV až v případě, kdy je vyčerpáno celkové množství daného druhu odpadu evidovaného v SO 90-90.

### Článek 17 Jednokolové a dvoukolové změnové řízení

- (1) Pokud lze podle charakteru navrhovaných změn stavby jako přílohu ZL doložit **soupis stavebních prací** na navrhované změny stavby, ukončí se změnové řízení rozhodnutím objednatele. Tento způsob změnového řízení se nazývá **jednokolový**. V tomto případě se podpisová strana pro druhé kolo z ZL již nepřikládá.
- (2) **Dvoukolové** zpracování ZL přichází v úvahu u složitějších změnových řízení, kdy může dojít k situaci, že před realizací změny bude nezbytné v prvním kole odsouhlasit příčinu, princip a technické řešení změny a vzhledem k charakteru navrhovaných ZBV není možné v prvním kole zpracovat konkrétní a konečný soupis stavebních prací s výkazem výměr. Návrh ZL v prvním kole ve dvoukolovém systému obsahuje jako součást popisu navrhované ZBV předpokládaný **rozsah změn a odhad zvýšení ceny**. Výše ceny ZBV z prvního kola je zároveň cenou maximální v kole druhém. Soupis stavebních prací se zpracovává ve druhém kole případně s vyřešením detailů technického řešení. Soupis stavebních prací bude odsouhlasen v rámci projednávání ZL v druhém kole. Změnové řízení se ve dvoukolovém systému ukončí rozhodnutím objednatele.
- (3) V případě, že ZBV je zaříděna jako Veřejná zakázka dle Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek nebo Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ, se postupuje se jako v dvoukolovém změnovém řízení ovšem s tím rozdílem, že místo druhého kola ZL je realizována soutěž na nový obchodní případ. Povinnými přílohami ZL jsou pak pro první kolo podrobný popis změny, doklad stanovující kontrolní cenu (např. oceněný rozpočet ceníkovými cenami) a dokument stanovující rozsah díla (např. projekt).
- (4) Zadání nových obchodních případů dle Směrnice SŽ č. 53 mimo režim zadávacího řízení dle zákona (ZZVZ) je možno použít pouze v případech, kdy **potřebu (nových, resp. dodatečných) prací nemohl zadavatel při zadávání původní zakázky předvídat** (v opačném případě by šlo o účelové dělení zakázky) a kdy tento nový obchodní případ lze hodnotit jako **oddělitelný od původní zakázky**, tzn. je možné ekonomické a technické oddělení, spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Takový nový obchodní případ se zadá v novém zadávacím/výběrovém řízení, jehož druh se určí dle předpokládané hodnoty nových dodatečných prací.
- (5) V případě potřeby takovýchto nových dodatečných prací je potřebné tyto práce administrovat v souladu se směrnici SŽ SM014 následujícími způsoby:
  - a. návrh na zařazení **nové akce do Plánu OUA v režimu odstranění bezodkladných závad**, pokud je nutno řešit bezodkladně,
  - b. návrh na zařazení **nové akce do Plánu OUA ve standardním režimu**, pokud je řešení ZBV možno časově i věcně oddělit od provádění v rámci stávající neinvestiční akce,
  - c. návrh na **zadání realizace nového obchodního případu v rámci stávající schválené neinvestiční akce**, odpovídá-li ZBV svým charakterem pracím obsaženým v původním zadání akce,

d. v rámci **uzavřené rámcové dohody**, pokud tato obsahuje požadované úkony.

Ve všech výše uvedených případech je nutné zajistit financování z přidělu prostředků na činnost OUA.

### **Článek 18** **Postup při zpracování ZL**

- (1) Návrh ZL zpracuje zpravidla navrhovatel ZBV.
- (2) K návrhu ZL se vyjádří předepsaní účastníci změnového řízení - oběh ZL sleduje a řídí objednatel. Pro zkrácení trvání změnového řízení je vhodná forma konferenčního projednání návrhu ZL.
- (3) Před uvedením stanoviska Ř O15/Ř O23 je nezbytné doporučení/zamítnutí pověřeného pracovníka O15/O23.
- (4) Ř O15/Ř O23 posoudí stanoviska účastníků změnového řízení a potom navrženou změnu doporučí/nedoporučí a postoupí NPS k posouzení, NPS změnu doporučí/nedoporučí a postoupí ke schválení generálnímu řediteli.
- (5) **Pokud NPS navrženou změnu stavby nedoporučí a generální ředitel změnu stavby zamítne, nelze navrženou změnu stavby realizovat.**
- (6) Po schválení ZL zabezpečí objednatel v souladu se ZZVZ či Směrnicí SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek případné zadání dodatečných stavebních prací.

### **Článek 19** **Možnosti zatřídění změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ**

- (1) SŽ nesmí umožnit **podstatnou změnu závazku** ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Není vyloučeno, aby v případě, bude-li se jednat o **nepodstatnou změnu závazku**, SŽ takovou změnu přesto uskutečnilo v zadávacím řízení.
- (2) Podstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku **dle §222/3 ZZVZ** je taková změna, která by:
  - a. umožnila účast jiných dodavatelů nebo **by mohla ovlivnit výběr dodavatele** v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b. měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
  - c. vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění **vyhrazených změn závazku** sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě podmínek dle § 100 odst. 1 ZZVZ.
- (4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje **záměna jedné nebo více položek (§ 222/7 ZZVZ)** soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že
  - a. nové položky soupisu stavebních prací **představují srovnatelný druh materiálu nebo prací** ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b. **cena materiálu nebo prací** podle nových položek soupisu stavebních prací **je** ve vztahu k nahrazovaným položkám **stejná nebo nižší,**
  - c. **materiál nebo práce** podle nových položek soupisu stavebních prací **jsou** ve vztahu k nahrazovaným položkám **kvalitativně stejné nebo vyšší a**
  - d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a. a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c.

Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně. Rozsah (hodnota) uvedených záměn položek soupisu prací není ve vztahu k původní hodnotě závazku (tj. ve vztahu k původní ceně díla) nijak omezen. Není nezbytné, aby vždy byla striktně zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak je nezbytné, aby zaměňované položky spolu úzce souvisely. Záměna se přitom musí týkat konkrétních položek (srov. použité pojmy „materiály“ a „práce“) a nelze takto paušálně zaměnit agregované položky soupisu prací (např. stavební objekt A za stavební objekt B), aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek.

- (5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují **dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky (§ 222/5 ZZVZ)**, které

- a. **nebyly zahrnuty v původním závazku** ze smlouvy na veřejnou zakázku,
- b. **jsou nezbytné** (pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení díla) a
- c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek **nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku**; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na **sektorovou** veřejnou zakázku nepoužije.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

- (6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje **nepředvídaná změna (§ 222/6 ZZVZ)**,

- a. jejíž **potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat**,
- b. **nemění celkovou povahu veřejné zakázky a**
- c. hodnota změny **nepřekročí 50 % (včetně) původní hodnoty závazku**; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Toto ustanovení se dle § 173 ZZVZ na **sektorovou** veřejnou zakázku nepoužije.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

- (7) Pro **výpočet hodnoty změny dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby (§ 222/5 ZZVZ) a nepředvídané změny (§ 222/6 ZZVZ)** platí, že se **počítá absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací** (bude-li např. hodnota víceprací 2 000 000 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000 mil. Kč bez DPH, hodnota změny bude  $2\,000\,000 + |-1\,000\,000| = 3\,000\,000$ , - Kč bez DPH). Toto ustanovení se **dle § 173 ZZVZ** na **sektorovou** veřejnou zakázku nepoužije.

- (8) **Pro ZBV uvedené pod čl. 8 odst. 5 a čl. 8 odst. 6** společně navíc platí, že celkový **cenový nárůst** související s těmito změnami **nesmí** při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, **přesáhnout 30 %** původní hodnoty závazku (bude-li např. hodnota víceprací 2 000 000,- Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000 000 Kč bez DPH, cenový nárůst bude  $2\,000\,000 - 1\,000\,000 = 1\,000\,000$ , - Kč bez DPH). Při odečítání hodnoty méněprací je však důležité započítat pouze hodnotu těch méněprací, které s předmětnými změnami souvisí, které jimi byly vyvolány, resp. které nebyly realizovány právě a pouze jen s ohledem na tyto změny. **Méněpráce, které nebudou realizovány z jiných důvodů**, budou muset být **zatříděny jako** změny de minimis (**§ 222/4 ZZVZ**).

- (9) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje **změna de minimis (§ 222/4 ZZVZ)**, která

- a. **nemění celkovou povahu veřejné zakázky a**

- b. jejíž **hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou** zakázku (hodnoty viz Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění budoucích předpisů) a
- c. je nižší než 10 % původní hodnoty závazku v případě veřejných zakázek na služby a dodávky, nebo **15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce**. Pro upřesnění uvádíme, že hraniční procentuální hodnoty 10% resp. 15% a finanční limit pro nadlimitní zakázku již nepatří do limitu pro změny de minimis.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Všechny shora uvedené podmínky musí být splněny současně.

- (10) Pro výpočet **hodnoty změny de minimis (§ 222/4 ZZVZ)** platí, že se **počítá absolutní hodnota každé změny, tedy víceprací i méněprací** (bude-li např. hodnota víceprací 2 000 000 Kč bez DPH, hodnota méněpráce 1 000.000 Kč bez DPH, hodnota změny bude  $2\,000\,000 + |-1\,000\,000| = 3\,000\,000$  Kč bez DPH).
- (11) Podle přechodných ustanovení v § 273 odst. 6 ZZVZ **se do povoleného 50% cenového nárůstu** podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ **započítávají i změny provedené před nabytím účinnosti ZZVZ podle § 23 odst. 7 písm a) ZVZ** (změny zadane pomocí **JŘBU**). Ovšem 50% cenový nárůst se dle § 173 u sektorového zadavatele neuplatňuje.

## Článek 20 Smluvní kompenzační nároky (Claimy)

- (1) Smluvní kompenzační nároky (**Claimy**) představují obecně kompenzační nároky stran především při neplnění povinností druhé smluvní strany ze smlouvy anebo při událostech mimo kontrolu stran uplatněné v průběhu realizace stavby **dle Smluvních podmínek FIDIC**.
- (2) S ohledem na jejich různorodost není možné Claimy zhotovitele řešit pomocí jednoho přístupu, ale bude třeba vždy posoudit konkrétní případ dle Smluvních podmínek FIDIC. Správce stavby posoudí, zda se jedná o:
  - a. uplatnění smluvního mechanismu předvídaného již v zadávacích podmínkách, případně vyhrazené, a tudíž povolené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ,
  - b. Claim na platbu i čas v souvislosti s dodatečnými pracemi, který lze řešit v rámci § 222 odst. 5 ZZVZ, případně též § 222 odst. 6 ZZVZ,
  - c. Claim, který má charakter obdobný nároku na náhradu škody, který se ZZVZ nedotýká a jeho uplatnění nemá charakter změny smlouvy,
  - d. Claim, který se týká hodnoty zpoždění a ztížených podmínek, který je součástí smluvní ceny, ale vzhledem ke svému charakteru, kdy jde především o smluvní řešení náhrady škody, by neměl být řešen v režimu ZZVZ,
  - e. Claim, zapříčiněný dodatečnými pracemi a službami jako např. dodatečné pojištění a zajištění při prodloužení, který lze posuzovat jako změnu závazku ze smlouvy.
- (3) Finanční nároky vzniklé z jednotlivých **Claimů budou** z hlediska jejich administrace a postupu dle této Směrnice **přednostně řešeny** jako změny dle **§ 100 nebo § 222 ZZVZ**. Správce stavby je vždy povinen posoudit, zda předmětný smluvní kompenzační nárok (Claim) lze samostatně administrovat postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ nebo zda má souvislost s jinou ZBV, která je administrována postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ. V případě existence takové souvislosti bude smluvní kompenzační nárok (Claim) administrován společně s touto ZBV a stejným způsobem jako související ZBV, tj. postupem dle § 100 nebo § 222 ZZVZ.
- (4) Výše vyčíslení smluvních kompenzačních nároků (Claimů) zhotovitele musí odpovídat skutečným, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům stanoveným v souladu se smlouvou a smluvními podmínkami. Ke stanoveným nákladům

je zhotovitel oprávněn připočíst sazby režii a zisku, je-li to podle Smlouvy či Smluvních/Obchodních podmínek dle FIDIC možné.

- (5) Z předloženého Claimu musí vždy vyplývat:
- a. zda se jedná o Claim:
    - na peníze
    - na čas
    - na peníze a čas,
  - b. zda se jedná o Claim:
    - průběžný
    - konečný
- (6) Pokud nelze postupovat dle **čl. 20 odst. 3**, musí být oprávněnost nákladů podle **čl. 20 odst. 4** doložena jednoznačnými podklady prokazujícími vynaložení nákladů a znaleckým posudkem, který zadává příslušné OŘ, které je objednatelem.
- (7) Při administraci smluvních kompenzačních nároků (Claimů) bude podpůrně využita aktuální Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů, uveřejněná na webových stránkách SFDI: <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

## Článek 21 Další ustanovení

- (1) Při realizaci staveb **spolufinancovaných ze zdrojů EU i úvěrových zdrojů** platí navíc tyto odlišnosti:
- a. Správce stavby/TDS určí „**uznatelnost**“ či „**neuznatelnost**“ ke spolufinancování víceprací ze zdrojů EU či úvěrových zdrojů. V případě nejjasnosti si vyžádá vyjádření konzultanta. Není-li konzultant určen, vyžádá si stanovisko pověřeného pracovníka O15/O23.
  - b. Konzultant v rámci svého vyjádření **doporučí** nebo **nedoporučí** „uznatelnost“ či „neuznatelnost“ ke spolufinancování.
  - c. Rozdělení uznatelných/neuznatelných nákladů bude uvedeno v tabulce „Finanční vyjádření změny“ v ZL u jednotlivých dotčených SO, PS, JV v případě **uznatelných** nákladů znakem „K“ (kofinancovatelné), v případě **neuznatelných** nákladů znakem „N“ (nekofinancovatelné).
- (2) V případě, že součet ZBV dosáhl 75% přepínací hodnoty pro stavební náklady dle Schvalovacího protokolu stavby v realizaci (čerpá lze do výše přepínací hodnoty), je nutné zpracovat aktualizaci hodnocení ekonomické efektivnosti projektu pro případné další čerpání nad rámec původní přepínací hodnoty. ZBV nad rámec původní přepínací hodnoty lze schválit až po odsouhlasení nového Schvalovacího protokolu s již upravenou částí Ekonomické hodnocení stavby.

## Článek 22 Ceny a výměry

- (1) **Cena** ZBV zpracovaná do návrhu ZL vychází **ze soupisu stavebních prací**, který je součástí ZL nebo dodatku projektové dokumentace, pokud se zpracovává.
- (2) Vhodnou cenou pro jakoukoli položku v ZL musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
- a. je specifikovaná v SOD - pokud nelze použít položku z SO/PS, do kterého je ZBV začleněna, použije se položka z jiného SO/PS s nejnižší jednotkovou cenou, v odůvodněných případech lze použít cenu položky, která je svou hodnotou

jednotkové ceny nejbližší váženému průměru ze všech shodných položek z rozpočtu přes všechny SO/PS.

- b. je určena z ceny obdobné položky specifikované v SOD.
  - c. je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) dle příslušné cenové soustavy, která je v příslušném SO/PS použita (cenová soustava např. Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (Sborník ÚOŽI), vydaná SFDI, cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) vydaná společností ÚRS CZ a.s. IČO 47115645, cenová soustava RTS DATA, vydaná společností RTS,a.s. IČO 25533843. K použitým cenám z výše uvedených databází, se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta.
  - d. je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace pomocí cenové soustavy, která není v příslušném SO/PS použita jako je např. OTSKP, CS ÚRS, Sborník ÚOŽI. K použitým cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku, výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta.
  - e. je odsouhlasena objednatelem na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh obsahuje přírážku přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážku na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážku na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Výše uvedené přírážky se uplatňují pouze v případě, pokud je již neobsahuje zhotovitelův návrh kalkulace přímých nákladů.
- (3) Položky v soupisu prací ZBV stanovené na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů budou v případě nabídky podzhotovitele opatřeny kalkulací položek podzhotovitele. Přiměřenost ceny kalkulace podzhotovitele bude doložena nabídkami v rámci průzkumu trhu. Detailní kategorie individuální kalkulace jednotlivých položek včetně min počtu oslovených podzhotovitelů viz článek 22 odst. 4. Zhotovitel si na základě čl. 22 odst. 2 bodu e. připočítá přírážku přiměřeného zisku, správní a výrobní režie. Takto vybavenou individuální kalkulaci Zhotovitel předkládá vždy jako přiměřenou, s cenou obvyklou v místě a čase, tedy nejvýhodnější pro Objednatele. Splnění těchto podmínek stavbyvedoucí Zhotovitele potvrdí podpisem.
- (4) Jednotlivé kategorie individuálních kalkulací pomocí položek podzhotovitele.

<b>Výše individuální kalkulace položky</b>	<b>Minimální počet oslovených podzhotovitelů</b>
<b>0,- Kč bez DPH až 199 999,- Kč bez DPH</b>	<b>1</b>
<b>200 000,- Kč bez DPH až 3 999 999,- Kč bez DPH</b>	<b>3</b>
<b>4 000 000,- Kč bez DPH a více</b>	<b>Způsob doložení individuální kalkulace po projednání s Ř O15/Ř O23</b>

- (5) Ve výjimečných případech lze akceptovat individuální kalkulaci v rozsahu od 200 000,- Kč bez DPH do 3 999 999,- Kč bez DPH doloženou pouze jednou cenovou nabídkou podzhotovitele a to z důvodů jako jsou např.: práce probíhají v časové tísni (např. ve výluce), neoddělitelnost prací od původního SO/PS, které realizuje daný podzhotovitel, problematika záručních podmínek celého SO/PS atd. Takovou skutečnost je nutno popsat v příloze č.1 Podrobný popis změny.
- (6) V případě neoprávněného požadavku zhotovitele na provedení víceprací z důvodů vzniklých na straně zhotovitele (např. nesprávně zvolené technologie) nelze tyto vícepráce nárokovat.

- (7) Kontrolu oprávněnosti položek, dodržení pořadí priority při způsobu oceňování položek a jednotkových cen položek provádí podpora TDS, konzultant případně TDS či správce stavby nebo jím pověřená osoba.

### **Článek 23** **Archivace, evidence a uveřejňování**

- (1) Za správnost údajů ve ZL odpovídá pověřený zástupce OŘ.
- (2) ZL se vyhotovuje v jednom originále a pro archivaci se eviduje na příslušném OŘ.
- (3) Doba **archivace** je upravena ve „Spisovém řádu SŽ“.
- (4) Statistiku ZL a evidenci jednotlivých ZL jako i ostatní informace a dokumenty související se ZBV (např. přehledy kontrol limitů jednotlivých způsobů zatřídění ZL) vyplňuje pověřený pracovník příslušného OŘ v informačním systému C.E.Sta OUA (<https://cesta.spravazeleznic.cz/oua>).
- (5) V případě chyb v projektové dokumentaci zajistí příslušný objednatel projektové dokumentace (OŘ) reklamaci vady projektové dokumentace.
- (6) Veškeré ceny budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Množství je třeba zaokrouhlovat na tři desetinná místa. Formulář ZL je přílohou této Směrnice. Jeho členění a věcný rozsah je závazný.
- (7) Pro změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ platí povinnost uveřejnění formuláře „oznámení o změně“ ve Věstníku veřejných zakázek, případně též Úředním věstníku EU (pokud ZBV navazuje na nadlimitní veřejnou zakázku), a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření dohody o změně. Blíže viz § 14 písm. b) vyhlášky č. 168/2016 Sb.
- (8) Po Potvrzení o převzetí Díla zajistí OŘ dokument **Vyúčtování při dokončení**, který znázorňuje hodnotu veškerých prací provedených v souladu se SOD, jakékoli další obnosy, které Zhotovitel považuje za způsobilé k platbě a odhad jakýchkoli jiných částek, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou dle SOD náležet.

## **ČÁST ČTVRTÁ** **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ**

### **Článek 35** **Zrušovací ustanovení**

Dnem nabytí účinnosti této Směrnice se zrušuje:

- a. Směrnice SŽDC č. 105, ve znění změny č. 1, č.j. 48240/2018-SŽDC-GR-O7, účinná od 12. 10. 2018.
- b. Dopis GR č.j. S 39077/2016-07
- c. Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty č.j. S 21946/2014-O15

### **Článek 36** **Přechodná ustanovení**

U ZBV zahájených před nabytím účinnosti této Směrnice se postupuje podle dosavadní vnitropodnikové úpravy.



## **SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY**

### **Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy, ve znění pozdějších předpisů**

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

Zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj

Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek

Smluvní podmínky pro výstavbu FIDIC, Obecné podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu FIDIC, Zvláštní podmínky po stavby Správy železnic, státní organizace

### **Vnitřní předpisy, v aktuálním znění**

Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních

Pokyn 07/2019-GŘ Aplikace novel vyhlášek dokumentací staveb

Směrnice SŽ č. 53 o zadávání veřejných zakázek

Směrnice SŽDC č. 41 Oběh účetních dokladů

Směrnice SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb

Směrnice SŽ SM014 - Plánování, příprava a realizace opravných a údržbových akcí

### **Dopisy**

Dopisu č.j. 16315/2016-SŽDC-O7, o zavedení IS Cesta a povinnosti vyplňování

**PŘÍLOHA A (NORMATIVNÍ)**

**FORMULÁŘ ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY V ÚSEKU MODERNIZACE DRÁHY**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: XXXX/2022-SŽDC-SSZ-ÚI PHA

**Název veřejné zakázky:**

**Označení/číslo původní Smlouvy:**

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 01-01-01 ŽST Vzor – železniční spodek

SO 02-02-02 ŽST Vzor – železniční svršek

SO 03-03-03 ŽST Vzor – nástupiště

**Iniciátor změny:** Správa železnic SSZ,

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** 01. 01. 2022, jméno (e-mailem)

### Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – stručný popis změny

ZBV č. 2 – stručný popis změny

### Seznam příloh:

Příloha č.1 – Podrobný popis změny

Příloha č.2 – Rozpis ocenění změny položek

Příloha č.3 – Doklady

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 000 000 000,00 Kč.

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 0 000 0000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.

**Celkem méně práce z předkládaného ZL činí** 0 000 000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.

**Celkem saldo z předkládaného ZL činí** 0,00 % z ceny dle SOD.

- ZBV je:**
- ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
  - ☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
  - ☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

**Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒

**Navržený způsob zatřídění víceprací:**

### Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z předschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**Název veřejné zakázky:****Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01-01-01	10 000 000,00	3 333 333,00	0,00	13 333 333,00	N
SO 02-02-02	20 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	21 000 000,00	N
SO 03-03-03	30 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	K
Celkem	60 000 000,00	5 888 333,00	3 300 000,00	62 588 333,00	

Celkem kofinancovatelných  
nákladů:

1 500 000,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných  
nákladů:

4 333 333,00 Kč

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, název firmy

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**2) Stanovisko správce stavby/TDS:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**5) Stanovisko právníka SS:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**6) Stanovisko technického náměstka SS:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**7) Stanovisko investičního náměstka SS:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**Název veřejné zakázky:****Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01-01-01	10 000 000,00	3 333 333,00	0,00	13 333 333,00	N
SO 02-02-02	20 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	21 000 000,00	N
SO 03-03-03	30 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	K
Celkem	60 000 000,00	5 888 333,00	3 300 000,00	62 588 333,00	

Celkem kofinancovatelných  
nákladů:

1 500 000,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných  
nákladů:

4 333 333,00 Kč

**8) Stanovisko VO 07/3:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**9) Stanovisko Ř 07 o návrhu změny:**Doporučuji ☐Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**10) Rozhodnutí NM o návrhu změny:**Schvaluji ☐Zamítám ☐Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**PŘÍLOHA B (NORMATIVNÍ)**

**FORMULÁŘ ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY V ÚSEKU PROVOZUSCHOPNOSTI  
DRÁHY**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: XXXX/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ

**Název veřejné zakázky:**

**Číslo původní Smlouvy:**

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

SO 01-01-01 ŽST Vzor – železniční spodek

SO 02-02-02 ŽST Vzor – železniční svršek

SO 03-03-03 ŽST Vzor – nástupiště

**Iniciátor změny:** Správa železnic OŘ Praha

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** 01. 01. 2022, jméno (e-mailem)

**Stručný popis změny:**

ZBV č. 1 – stručný popis změny

ZBV č. 2 – stručný popis změny

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 000 000 000,00 Kč.**

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 00 000 000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 00 000 000,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.**

**Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,00 % z ceny dle SOD.**

**ZBV je:** ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

**Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒

**Navržený způsob zařazení víceprací:**

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☒ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Název veřejné zakázky:****Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01-01-01	10 000 000,00	3 333 333,00	0,00	13 333 333,00	N
SO 02-02-02	20 000 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	21 000 000,00	N
SO 03-03-03	30 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	30 000 000,00	K
Celkem	60 000 000,00	5 888 333,00	3 300 000,00	62 588 333,00	

Celkem kofinancovatelných  
nákladů:

1 500 000,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných  
nákladů:

4 333 333,00 Kč

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**5) Stanovisko právníka OŘ:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**6) Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**7) Stanovisko pověřeného pracovníka O15/O23:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**8) Stanovisko Ř O15/Ř O23:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**9) Stanovisko NPS o návrhu změny:****Doporučuji** ☐ **Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....

**10) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny:****Schvaluji** ☐ **Zamítám** ☐**Schvaluji s podmínkou** ☐

Jméno:

Datum:

Podpis .....



**PŘÍLOHA C (NORMATIVNÍ)**

**VZOR PŘÍLOHY Č. 1 PODROBNÝ POPIS ZMĚNY PRO OBA ÚSEKY**

## ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

### Obsah

Změna č. x – Název ZBV č.x

Změna č. xx – Název ZBV č.xx

Změna č. xy – Název ZBV č.xy

### ZBV č. x – Název ZBV č. x

#### 3.1 - Železniční spodek

Vzorový text podrobného popisu změny x.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

### ZBV č. xx – Název ZBV č. xx

#### 1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

Vzorový text podrobného popisu změny xx.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

### ZBV č. xy – Název ZBV č. xy

#### 7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

Vzorový text podrobného popisu změny xy.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

**PŘÍLOHA D (NORMATIVNÍ)**

**VZOR PŘÍLOHY Č. 2 ROZPIS OCENĚNÍ ZMĚN POLOŽEK PRO OBA ÚSEKY**



Správa železnic, státní organizace  
Číslo účtu: 1003/77, 110 00 Praha 1

## Název stavby:

### Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změny

Změna č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	SO 01-01-01	20 000 000,00	3 950 175,00	0,00	23 950 175,00	N
2	SO 02-02-02	30 000 000,00	1 031 659,20	1 800 000,00	29 231 659,20	N
3	SO 03-03-03	5 000 000,00	319 355,00	563 200,00	4 756 155,00	N,K
<b>Celkem:</b>		<b>55 000 000,00</b>	<b>5 301 189,20</b>	<b>2 363 200,00</b>	<b>57 937 989,20</b>	

## Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce					
Změna č.	§ 100	§ 222/4	§ 222/5	§ 222/6	
1	0,00	0,00	0,00	3 950 175,00	
2	0,00	1 031 659,20	0,00	0,00	
3	53 300,00	0,00	266 055,00	0,00	

Méněpráce					
Změna č.	§ 100	§ 222/4	§ 222/5	§ 222/6	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
3	42 5 000,00	0,00	138 200,00	0,00	

Celkem dle způsobu zatřídění:		Vícepráce	Méněpráce
§ 100		53 300,00	425 000,00
§ 222/4		1 031 659,20	1 800 000,00
§ 222/5		266 055,00	138 200,00
§ 222/6		3 950 175,00	0,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SÚD		
Vzorový název stavby										CELKEM		
SO 01-01-01 - Železniční spodek												
ZL Č.1, změna č. 1 - Název ZBV č. 1												
Název stavby:												
Název SÚPS:												
Název zmluvy:												
Číslo	Pop. SÚPS	Nové položky	Generál stavby / Zdroj položky	Změny příloha	Název položky	MJ	Množství	Intenzita	po změně	3. jednání	Cena	CELKEM
Změna č. 1												
Začlenění, změny náklady, měřování množství												
1	11111	SÚP	11111	1	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
2	11112	SÚP	11112	2	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
3	11113	SÚP	11113	3	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
Změna č. 2												
Začlenění, změny náklady, měřování množství												
4	12222	SÚP	12222	4	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
Změna č. 3												
Vydání, změny náklady, měřování množství												
5	44444	SÚP	44444	5	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
6	44445	SÚP	44445	6	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
7	44446	SÚP	44446	7	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
8	44447	SÚP	44447	8	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
Změna č. 4												
Vydání, změny náklady, měřování množství												
9	44448	SÚP	44448	9	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
10	44449	SÚP	44449	10	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
Změna č. 5												
Vydání, změny náklady, měřování množství												
11	44450	SÚP	44450	11	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
12	44451	SÚP	44451	12	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
13	44452	SÚP	44452	13	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
14	44453	SÚP	44453	14	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
15	44454	SÚP	44454	15	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
16	44455	SÚP	44455	16	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
17	44456	SÚP	44456	17	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
18	44457	SÚP	44457	18	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
19	44458	SÚP	44458	19	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
20	44459	SÚP	44459	20	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
21	44460	SÚP	44460	21	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
22	44461	SÚP	44461	22	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
23	44462	SÚP	44462	23	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
24	44463	SÚP	44463	24	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
25	44464	SÚP	44464	25	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
26	44465	SÚP	44465	26	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
27	44466	SÚP	44466	27	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
28	44467	SÚP	44467	28	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
29	44468	SÚP	44468	29	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
30	44469	SÚP	44469	30	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
31	44470	SÚP	44470	31	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
32	44471	SÚP	44471	32	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
33	44472	SÚP	44472	33	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
34	44473	SÚP	44473	34	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
35	44474	SÚP	44474	35	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
36	44475	SÚP	44475	36	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
37	44476	SÚP	44476	37	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
38	44477	SÚP	44477	38	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
39	44478	SÚP	44478	39	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
40	44479	SÚP	44479	40	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
41	44480	SÚP	44480	41	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
42	44481	SÚP	44481	42	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
43	44482	SÚP	44482	43	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
44	44483	SÚP	44483	44	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
45	44484	SÚP	44484	45	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
46	44485	SÚP	44485	46	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
47	44486	SÚP	44486	47	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
48	44487	SÚP	44487	48	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
49	44488	SÚP	44488	49	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
50	44489	SÚP	44489	50	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
51	44490	SÚP	44490	51	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
52	44491	SÚP	44491	52	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
53	44492	SÚP	44492	53	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
54	44493	SÚP	44493	54	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
55	44494	SÚP	44494	55	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
56	44495	SÚP	44495	56	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
57	44496	SÚP	44496	57	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
58	44497	SÚP	44497	58	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
59	44498	SÚP	44498	59	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
60	44499	SÚP	44499	60	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
61	44500	SÚP	44500	61	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
62	44501	SÚP	44501	62	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
63	44502	SÚP	44502	63	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
64	44503	SÚP	44503	64	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
65	44504	SÚP	44504	65	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
66	44505	SÚP	44505	66	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
67	44506	SÚP	44506	67	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
68	44507	SÚP	44507	68	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
69	44508	SÚP	44508	69	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
70	44509	SÚP	44509	70	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
71	44510	SÚP	44510	71	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
72	44511	SÚP	44511	72	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
73	44512	SÚP	44512	73	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
74	44513	SÚP	44513	74	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
75	44514	SÚP	44514	75	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
76	44515	SÚP	44515	76	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
77	44516	SÚP	44516	77	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
78	44517	SÚP	44517	78	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
79	44518	SÚP	44518	79	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
80	44519	SÚP	44519	80	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
81	44520	SÚP	44520	81	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
82	44521	SÚP	44521	82	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
83	44522	SÚP	44522	83	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
84	44523	SÚP	44523	84	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
85	44524	SÚP	44524	85	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
86	44525	SÚP	44525	86	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
87	44526	SÚP	44526	87	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
88	44527	SÚP	44527	88	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
89	44528	SÚP	44528	89	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
90	44529	SÚP	44529	90	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
91	44530	SÚP	44530	91	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
92	44531	SÚP	44531	92	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
93	44532	SÚP	44532	93	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
94	44533	SÚP	44533	94	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
95	44534	SÚP	44534	95	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
96	44535	SÚP	44535	96	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
97	44536	SÚP	44536	97	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
98	44537	SÚP	44537	98	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
99	44538	SÚP	44538	99	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
100	44539	SÚP	44539	100	3 000 000	50 000	0,00			31,00	1 500 000,00	
101												

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									
Název stavby:		Vzorový název stavby				CELKEM		CENA DLE SOD	
Název systému:		SO 02-02-02 - Železniční svršek							
Název směry:		ZL č.1, Změna č.2 - Název ZBV č. 2							
poř. číslo	Kód položky	Cena za soustavu / Změna položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	pořizovací	Cena	Celkem	
číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo	číslo
30	02-02-02	500	SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET	02	300 000	300 000	1 000 000	8 000 000,00 Kč	
Název položky									
31	02-02-02	30	SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET	02	100 000	100 000	97 31,44	9 900 Kč	



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET									
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				
Mlýnský název stavby					4 756 155,00 Kč				
Název stavby:					CELKEM				
Mlýnský název stavby					3 000 000,00 Kč				

## **PŘÍLOHA E (NORMATIVNÍ)**

### **TYOLOGIE ZBV – PŘEHLED DRUHŮ ZBV VČETNĚ DOPORUČENÝCH DOKLADŮ**

## **Typologie ZBV – přehled druhů ZBV včetně doporučených dokladů:**

### **Změna geologie**

1. vyjádření geotechnika objednatele, s doložením výsledků měření
2. písemné stanovisko projektanta, případně AD
3. fotodokumentace

### **Nález skrytých konstrukcí**

1. fotografie včetně zaměření konstrukcí
2. písemné stanovisko projektanta, případně AD
3. fotodokumentace

### **Archeologické nálezy:**

1. vyjádření příslušného orgánu státní správy
2. doložení vlivu změny technického řešení, časová prodleva
3. fotodokumentace

### **Nový požadavek OJ Správy železnic, nebo externího subjektu (radnice, PČR apod.)**

1. písemný požadavek správce podepsaný ředitelem, nebo jeho náměstkem
2. písemné stanovisko projektanta, případně AD
3. fotodokumentace

### **Chyba projektové dokumentace**

1. vyjádření projektanta, případně AD
2. podklady zhotovitele
3. uplatnění sankčních nároků
4. fotodokumentace

### **Změna stavebních postupů**

1. podklady zhotovitele, zdůvodnění změny
2. vyjádření projektanta, případně AD
3. doložení vlivu na změnu harmonogramu

### **Extrémní klimatické vlivy**

1. zprávy ČHÚ
2. doložení vlivu na změnu technického řešení a harmonogramu
3. fotodokumentace

### **Prostoje zhotovitele řešené formou ZBV**

1. podklady zhotovitele, zdůvodnění nezavinění prostojů
2. doložení přítomnosti mechanizace a personálu na staveništi i v době prostojů (stavební deník apod.)

**Akcelerace zhotovitele řešená formou ZBV**

1. pokyn zástupce SŽ k akceleraci
2. rozbor navýšení počtu personálu, mechanizace a případných dalších nákladů
3. doložení navýšeného počtu mechanizace a personálu na staveništi po dobu akcelerace (stavební deník apod.)

**Nový obchodní případ**

1. doklad stanovující kontrolní cenu
2. dokument stanovující rozsah díla (např. projekt)

**Změna obecných zákonů, vyhlášek, nebo změna předpisů SŽ s.o.**

1. pokyn správce stavby postupovat dle nových zákonů a předpisů jsou-li v rozporu se zadávací dokumentací
2. doložení vlivu změny na technické řešení (změna PD)

**Záměny v položkovém rozpočtu dle 222/7**

1. vyjádření projektanta, případně AD
2. doložení vlivu změny na technické řešení (změna PD, je-li nutná)
3. doložit finanční vyjádření změny s nulovým nebo záporným navýšením ceny
4. fotodokumentace

**Změna v odpadovém hospodářství**

1. tabulka porovnávající stav z PD se situací zjištěnou v průběhu stavby (množství, druh odpadu, vzdálenosti na skládku, dostupné skládky a jejich max. kapacita)
2. v případě změny skládky komunikace se skládkařem (původním i novým) ohledně přijatelného množství odpadu
3. vyjádření GT konzultanta objednatele
4. zpráva o kontrolním vzorkování odpadu

**Změna Dokumentace provedení stavby - Dodatečná diagnostika, průzkumy atd.**

1. zápis v SD nebo záznam z jednání
2. stanovisko projektanta, případně AD
3. pokyn správce stavby

**Ostatní nezařaditelné změny**

1. doklady dle domluvy správce stavby a pověřeného pracovníka O7
2. fotodokumentace

**Ověřovací doložka konverze dokumentu**

Ověřuji pod pořadovým číslem **2589612**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **52** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Jan ČÁSLAVA**

Vystavil: **Správa železnic, státní organizace**

Datum: **31.03.2022 14:26:54**



04589ebd-07b8-4b26-b2f0-31da1d36fa86