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1. Úvod 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště (dále jen „Plán BOZP") je dokument 
obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby.  
Předpokládaná délka stavby je 4 měsíce. 

1..1 Název a místo stavby 

Název stavby: 
„Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně“ 
Druh stavby – jedná se o stavbu na železnici, zejména o úpravy koleje, nástupiště, budovy a stavbu 
kanalizace. 
Místo stavby:  katastrální území Konstantinovy Lázně [669199]  
pozemek č.p.p. 1324/1 a 160, vlastník Česká Replublika, (SŽDC s.o.), ostatní plocha, dráha, a 
přilehlé pozemky obce Konstantinovy Lázně a Lázně Konstantinovy Lázně a.s. 

1..2 Zadavatel  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 
www. szdc.cz 
Kontaktní adresa pro zasílání korespondence:  
SŽDC, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

2. Základní údaje o stavbě 

2..1 Umístění 

Kraj :    Plzeňský kraj 
 Okres :                       Tachov 
 Trať dle JŘ :               č.177 
 Traťový úsek :            0261 
 Kategorie trati :           Regionální dráha REG055 
 Staničení  :                 km  21,160 - km 21,303  
Konstantinovy Lázně jsou jediné lázně v Plzeňském kraji a přímá vozba z žst. Plzeň hl.n. je 
s oblibou využívaná. 
Trať v předmětném úseku Konstantinových Lázní prochází atraktivní oblastí z hlediska přírodních 
podmínek, v městě a okolí je hojný výskyt vývěrů minerálních vod. 
Zastávka a je situována v blízkosti lázeňského centra Konstantinových Lázní. 
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Před nádražní budovou je parkoviště a zastávka autobusu.  Je tak zajištěn bezpečný a pohodlný 
přestup mezi železniční autobusovou a individuální dopravou. Bude zachován po dobu stavby ! 

2..2       Popis stavby 

Stavba je prováděna v železniční zastávce Konstantinovy Lázně, která leží na regionální trati č. 
177 Pňovany – Bezdružice.  
Trať je jednokolejná, provoz probíhá v motorové trakci, traťová rychlost 60 km/hod.  Zastávka 
Konstantinovy Lázně leží v km 21,2 uvedené tratě jako předposlední zastávka a je situována v 
blízkosti lázeňského centra Konstantinových Lázní.  Provozovatelem dráhy je SŽDC s.o., místním 
správcem OŘ Plzeň. 
Nástupiště v železniční zastávce se nachází na pravé straně trati mezi km 21,219 – 21,279 km 
v stávající délce 70 m. 
Předmětem stavby je rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně, 
vybudování nového osvětlení a orientačního systému na nástupišti, rekonstrukce sociálních 
zařízení, kanalizační přípojka do jednotné obecní kanalizace a rekonstrukce přilehlé části koleje vč. 
železničního spodku s drenáží a s obnovením povrchového odvodňovacího příkopu podél tarti. 
Odvodnění nástupiště bude napojeno do vsakovacího objektu s přepadem do jednotné kanalizace a 
drenáž bude napojena do jednotné kanalizace.  
Hlavním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení kultury cestování.  Stavba má 
přispět ke zvýšení pohodlí a bezpečnosti při pohybu cestujících na nástupišti a při nastupování  
(vystupování) do (z) vlaku. 

 

 
Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně 

4 



 PLÁN BOZP PRO PŘÍPRAVNOU FÁZI 

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele, zaměstnance a osoby pohybující se po staveništi. 
 

2..2.1 Železniční svršek 

Předmětem řešení železničního svršku je návrh rekonstrukce železničního svršku podél 
nástupiště, navázat na stávající dřevěné pražce v oblasti přejezdu na jedné straně a na straně 
druhé navázat na stávající betonové pražce za koncem zastávky. 
Současný stav - kolejový rošt je tvořen kolejnicemi tvaru T na ocelových pražcích s tuhým 
upevněním.  
Navržené řešení - kolej bude snesena v potřebném rozsahu cca 120 m v místě, kde železniční 
svršek tvoří kolejnice tvaru T na ocelových pražcích. Ocelové pražce budou nahrazeny betonovými 
a kolejnice budou použity S49. V rekonstruovaném úseku je navrženo zřízení bezstykové koleje 
(BK). Z důvodu zřizování BK budou vyměněny podložky v navazujících úsecích kde dojde k 
povolení kolejnic. Směrové a výškové řešení sleduje uspořádání stávajícího stavu. Vytěžené 
kolejové lože bude podle stupně znečištění možné znovu použít. Kolejové lože se zřídí z nového 
materiálu fr. 32/63 v tloušťce 350 mm. Kolejový rošt bude v požadovaném rozsahu vyměněn. 

2..2.2  Železniční spodek 

Průzkumem bylo zjištěno, že vrstva kolejového lože je pod pražcem nedostatečná. Úpravy spodku 
byly navrženy v úseku, kde bude snesena kolej. Podél uzavřeného kolejového lože na levé straně 
koleje bude obnovena funkce povrchového odvodňovacího příkopu, který bude zpevněn příkopovou 
tvárnicí. Žlab bude napojen, odvodněn do prahové vpusti železničního přejezdu tak jako ve 
stávajícím stavu. Na stejné straně (vlevo od koleje) bude i trativod. Trativod bude napojen z 
trativodní šachty kolmo pod kolejí do jednotné kanalizace umístěné na přístupové cestě k nástupišti. 
 

2..2.3 Nástupiště 

Vnější nástupiště bylo navrženo na místě stávajícího nástupiště s pevnou nástupní hranou výšky 
550 mm nad temenem kolejnice (ve stávajícím stavu je výška hrany 250 mm), délka nového 
nástupiště je 60 m, šířka nástupiště pak 3,310 m. 
Stávající nástupiště bude v rámci tohoto stavebního objektu sneseno. Zámková dlažba z nástupištní 
plochy i z plochy před výpravní budovou bude rozebrána a znovu použita při výstavbě nového 
nástupiště. Nové nástupiště je z nástupištních prefabrikátů typu L délky 2 m, které budou uloženy na 
vrstvě podkladního betonu. Před výpravní budovou je šířka nového nástupiště 5,00 m a dál 
pokračuje stávající plocha šíře 5,5 m až k výpravní budově. Na nástupiště je zřízen bezbariérový 
přístup. 

2..2.4 Kanalizace jednotná 

V současné době není železniční zastávka napojena na městskou kanalizaci. Odpadní vody ze 
staniční budovy jsou akumulovány v žumpě. 
V rámci stavby bude železniční zastávka připojena na městskou kanalizaci. Je navržen kanalizační 
řad vedený ze stávající kanalizace napojením novou šachtou Š2. Trasa vede v zelené ploše 
směrem k parkovišti, před kterým mění směr v šachtě Š3 a pokračuje v zelené ploše severním 
směrem před nádraží, kde řad bude ukončen v šachtě Š4. Do koncové šachty řadu bude připojena 

 
Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně 

5 



 PLÁN BOZP PRO PŘÍPRAVNOU FÁZI 

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele, zaměstnance a osoby pohybující se po staveništi. 
 

nová kanalizace železniční zastávky, na kterou budou napojeny výstupy domovní kanalizace z 
nových sociálních zařízení a ze staniční budovy. Stávající žumpa bude zrušena.  
Dešťové vody z trativodu železničního spodku a z povrchu nástupiště budou rovněž napojeny do 
nové kanalizace železniční zastávky. 

2..2.5 Rekonstrukce sociálního zařízení 

Veškeré stávající příčky budou vybourány a nahrazeny novými příčkami z plynosilikátu tl. 100 mm., 
Veškeré vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu budou nové. Stávající dřevěná okna budou 
vyměněna za nová plastová stejných rozměrů, ale lepších tepelně technických vlastností, obdobně 
dveře. Stávající podlaha bude v celém rozsahu vybourána, nášlapná vrstva nové podlahy je 
navržena z keramické dlažby. Budou provedeny omítky, malba, obklady a WC budou vybaveny 
zařizovacími předměty a topnými tělesy přímotopu. 

2..2.6 Rozvody nn + osvětlení 

Dokumentace řeší nové osvětlení nástupiště zast. Konstantinovy Lázně  a přístupových cest. Bude 
použito celkem 6 speciálních sklopných osvětlovacích stožárů  výšky 6 m se svítidly se sodíkovou 
výbojkou 70W.  Pro venkovní osvětlení bude instalován nový pilíř s rozvaděčem pro měření, jištění a 
ovládání osvětlení. Elektrické propojení je kabelem v zemi. Součástí dokumentace jsou i úpravy v 
budově – výměna přívodu a nová instalace soc.zařízení. 

3. Odůvodnění pro zpracování plánu, kontakty, odpovědnost, pravomoci 

Pro zpracování Plánu BOZP jsou splněny podmínky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., §15, 
odstavec (1) V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5, bod č. 6 a 11 : 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení (vzdušné vedení VN, plynovod, vodovod). 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb (kolejnice, kolejový rošt). 
Po dobu výstavby bude výluka na trati jen 14 dní. Zbylou dobu bude sloužit provizorní nástupiště 

(stávající přístupová cesta k nástupišti) pro běžné odbavení cestujících, cestující budou 
procházet v blízkosti stavby resp. přes stavbu. 

3..1 Zpracovatel projektu stavby a plánu BOZP 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1  
IČ: 48539589,  DIČ: CZ 48539589 
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Provozovna: Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10 
 Tel.: +420 224 828 211 
  Email: samsonpraha@samsonpraha.cz 
Odpovědný projektant  Ing. Otakar Hasík, autorizace č.0006716 
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy Ing.Marcel Rückl 

3..2 Důležitá telefonní čísla: 

3..3 Odpovědnost a pravomoci na úseku BOZP 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 
povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 
zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s 
plánem BOZP. Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích pracovníků, 
koordinátora BOZP, osoby zajišťující technický dozor investora a dalších osob investora 
zastupujících. 
Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá jeden koordinátor BOZP. 
Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou při přípravě známi, nejsou-li 
známi, musí plán odsouhlasit a podepsat nejpozději před zahájením prací. 
Plán BOZP musí být při realizaci stavby průběžně aktualizován ! 

4. Údaje o staveništi 

Stavba bude probíhat v obvodu staveniště na pozemcích investora.  
Dočasné plochy ZS jsou mimo jiné navrženy pro sociální, provozní a výrobní potřeby zhotovitele 
stavbys využitím pro   

a) dočasné mobilní objekty zařízení staveniště 
b) skládky stavebního materiálu, 
c) dočasné mezideponie materiálu. 

Plocha pro umístění provizorních mobilních buněk bude na parkovišti u točny autobusů před 
železniční budovou. Pro potřeby stavby zde bude zabrána část parkoviště. viz příloha situace,  
pokud tento prostor nebude kapacitně stačit, bude využita plocha na pozemku č. 1145/3. 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 
HASIČI 150 
POLICIE ČR 158 
MĚSTSKÁ POLICIE 156 
IZS 112 

PORUCHY - PLYN 1239 
- ELEKTŘINA 800 225 577 
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Navrhované plochy ZS jsou ve stávajícím stavu zpevněny (parkoviště, chodníky) nebo budou 
zpevněny panely, zaválcovaným štěrkem či drceným betonovým recyklátem. Po ukončení užívání 
budou plochy uvedeny do původního stavu. 
Po dobu výstavby bude probíhat železniční provoz v zastávce včetně procházení cestujících 
z autobusové zastávky na provizorní nástupiště. K zajištění bezpečnosti cestujících bude proto 
zřízen koridor pro pěší přes stavbu. 
Před zahájením prací nutno vytyčit a vyznačit podzemní inženýrské sítě. 
Přes staveniště vede nadzemní vedení NN, při práci v jeho ochranném pásmu nutno dodržet 
bezpečnostní předpisy a zásady a nutno dodržet podmínky práce v ochranném pásmu. 
Přes staveniště vede podzemní vedení plynu, nutno dodržet bezpečnostní předpisy a zásady a 
nutno dodržet podmínky práce v ochranném pásmu. 
Přes staveniště vede nadzemní vedení O2, při práci v jeho ochranném pásmu nutno dodržet 
bezpečnostní předpisy a zásady a nutno dodržet podmínky práce v ochranném pásmu. 
Situace stavby je přílohou plánu BOZP. 

5. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby, harmonogram 

předpoklad zahájení stavby : 04/2018 
předpoklad ukončení stavby : 09/2018 
Doba výstavby bude trvat celkem 120 dní. Doba výluky z toho 14 dní. 
Výstavba je rozdělena do 5. fází (etap) dle prací : 

1. příprava stavby – vybudování ZS, vybudování staveništních komunikací, dále provedení 
části zemních prací a budování kanalizace, vybourání stávajících sociálních zařízení (16 dní) 

2. snesení koleje č.1 včetně vybourání stávajícího nástupiště, odtěžení železničního spodku, 
vybudování trativodu a urovnání pláně (3 dní), - pří úplné nepřetržité výluce koleje, 
současně bude pokračováno v provádění kanalizace a budou vybourány stávající příčky 
sociálních zařízení 

3. výstavba nástupiště a osazení koleje č.1 - položení železničního spodku, svršku, 
odvodňovacího žlabu, osazení nástupiště, hrubé stavební práce na sociálním zařízení a 
osvětlení, pokládka kanalizace,  (11 dní), - pří úplné nepřetržité výluce koleje 

4. dokončení výstavby kanalizace a nástupiště, sociálních zařízení, provedení osvětlení a 
orientačního systému (45 dní) 

5. dokončovací stavební práce, likvidace staveništních komunikací a ploch, obnova oplocení, 
rekultivace pozemku, obnova povrchu ulice nad kanalizací, likvidace ZS (14 dní) 

6. kolaudace (1 den) 
Harmonogram je přílohou plánu BOZP. 
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 PLÁN BOZP PRO PŘÍPRAVNOU FÁZI 

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele, zaměstnance a osoby pohybující se po staveništi. 
 

6. Vybraná rizika a navržená opatření 

6..1 Pohyb osob v okolí staveniště a přes staveniště 

Po dobu výstavby budou procházet cestující z autobusové zastávky na provizorní nástupiště a 
kolem stavby. K zajištění bezpečnosti cestujících bude proto zřízen koridor pro pěší přes stavbu, 
stavba bude v místě styku s veřejností ohrazena, oplocena a vstupy a vjezdy na stavbu 
budou označeny a zajištěny proti přístupu veřejnosti. 

6..2 Osvětlení staveniště  

bude mobilní. 

6..3 Nadzemní vedení NN a O2 

Komunikace a staveniště budou pro podjíždění ve vhodném místě označeny a práce pod vedením 
bude probíhat ve zvlášť dohodnutém režimu. 

6..4 Práce v blízkosti podzemních inž.sítí 

V ochranných pásmech silových kabelů, sdělovacích kabelů a při křížení s dalšími inženýrskými 
sítěmi je nutné výkopové práce provádět ručně. Je nutné podzemní vedení vytyčit, ručně obnažit a 
zajistit proti poškození. 
Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a 
přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení ! 
Při provádění prací v ochranném pásmu uvedených inženýrských sítí je nutné dodržet stanovené 
podmínky pro provádění stavby v ochranném pásmu dle vyjádření jednotlivých správců sítí. 

6..5 Práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 

Vzhledem k omezenému prostoru na staveništi je nutno při stavebních pracích omezit skladování 
stavebních materiálů na staveništi a plně využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich 
trvalého uložení. 
Ochranná opatření: 

• skladovat materiál podle podmínek stanovených výrobcem 
• zamezit přístup nepovolaným osobám ke skladovanému materiálu 
• skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 
• místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 

přístupná 

6..6 Provádění výkopu 

Práce vystavující zaměstnance riziku 
poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce 
větší než 5m.  
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Provádění výkopu a pažení bude realizováno proškolenými pracovníky přesně dle schváleného 
technologického a pracovního postupu. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí, na staveništi 
musí být okraje výkopů zajištěny proti pádu fyzických osob do hloubky a proti pádu materiálu do 
výkopu. Zakrytí nebo ohrazení výkopů musí být provedeno ihned po jejich vzniku ! 
Výkopy budou řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

6..7 Zajištění pod místem práce ve výšce 

Při provádění prací ve výškách, nebudou pod tímto pracovištěm prováděny souběžně žádné další 
práce. Prostory, nad kterými se pracuje budou ohraničeny vhodnou zábranou vymezující ohrožený 
prostor, a to minimálně ve vzdálenosti 1,5 m od volného okraje při práci ve výšce od 3m do 10m. 
Ohrožený prostor bude vymezen přenosným dílcovým zábradlím nebo jinou vhodnou zábranou a 
bezpečnostní značkou "Zákaz vstupu nepovolaným osobám". 

6..8 Souběžná práce více zhotovitelů 

 
Ochranná opatření: 

• Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů. 
• Seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů. 
• Všechny zainteresované subjekty musí být prokazatelně seznámeny s Plánem a s riziky 

vyplývající z pracovních činností a dotčeného prostředí. Všechny osoby musí být 
prokazatelně proškoleni z BOZP a požární ochrany. 

• Na dostupném a viditelném místě musí být uvedena čísla tísňového volání včetně 
telefonních čísel na odpovědné stavbyvedoucí a osoby proškolené v poskytnutí první 
pomoci. 

6..9 Dopravní řád 

Příjezd na staveniště bude směřovat po veřejných komunikacích. Všechny vstupy na staveniště 
musí být opatřeny bezpečnostním a informačním značením, zamezujícím vstup nepovolaným 
osobám na staveniště a všechny vjezdy na staveniště musí být opatřeny dopravním značením 
zamezujícím vjezd ostatních vozidel na staveniště. 
Staveniště musí být viditelně označena ve dne i v noci. 

6..10 Montážní práce 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní 
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pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a 
konstrukcí a splňovalo požadavky. 

6..11 Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 

se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu (vazačské průkazy, 
nepoškozené a kontrolované závěsné a zdvihací zařízení). 
Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení 
a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto 
zajištění. Způsob uvolňování vázacích prostředků stanoví technologický postup tak, aby bezpečnost 
osob nebyla touto činností ohrožena. 

6..12 Betonářské práce a práce související 

Pro dopravu betonové směsi od autodomíchávačů budou použity čerpadla na beton nebo nádoby 
k tomu určené. Veškeré betonářské práce je možné provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu a stanovené návaznosti jednotlivých prací. Činnosti při ukládání betonové 
směsi se budou provádět z bezpečných míst a podlah. 

6..13 Zednické práce - zděné konstrukce 

Práce na vyzdívkách budou prováděny z podlah dále pak z lešení. 

6..14 Práce na střeše zajištěné lešením a lešení 

Lešení se navrhuje s ohledem na funkční požadavky, bezpečnost pracovníků, komunální 
bezpečnost a ekonomické využití. Výška horní tyče zábradlí u trubkových lešení dle ČSN 73 8107 a 
ochranných konstrukcí musí být 1,1 m, podél okraje střechy musí být podlaha lešení se zábradlím 
výšky 1,1m. 

6..15 Elektromechanické práce 

 
Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy CSN EN 50110-1: 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky. 
Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení vlhkosti, 
plamene, nebo mechanickému poškození. 
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Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím. 
Všechny kovové kryty elektrických zařízení budou uzemněny. 

6..16 Malířské a natěračské práce 

Při provádění úprav povrchů staveních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení 
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu 
ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací. 

6..17 Všichni zaměstnanci  

včetně vedoucích zaměstnanců stavby, kteří do tohoto prostoru stavby vstupují, musí být 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem a proškoleni BOZP. 

6..18 Hlavní zhotovitel  

zajistí zpracování „Požární poplachové směrnice", Požárního evakuačního plánu", 
„Traumatologického plánu", „Havarijního plánu" a „Situační plán (nákres) staveniště". S těmito plány 
budou seznámeni všichni pracovníci na stavbě a tyto plány budou na stavbě viditelně umístěny. 

7. Závěr a přílohy 

Platnost tohoto plánu se vztahuje pouze na tuto stavbu. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně 
řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby. 
Přílohy : 

• Potvrzení seznámení s Plánem BOZP 
• Situace 
• Harmonogram 
• Vzorový příčný řez 

 
ZÁZNAMY O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELU S PLÁNEM 
Níže podepsaní pracovníci svým podpisem stvrzují za zhotovitele, že byli seznámeni s Plánem 
BOZP a že souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu pro ně vyplývajícími a seznámí s Plánem 
všechny pracovníky na svém staveništi! Zhotovitel se dále zavazuje informovat koordinátora o 
nástupu nových podzhotovitelů. 
 

 Předán 
výtisk č. 

   

Datun Jméno pracovníka Zhotovitel/funkce Podpis 
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ID Název úkolu Doba trvání

1 Rekonstrukce nástupiště v žel. zast. Konstantinovy Láně 100 dny?

2 Projektové práce a autorský dozor 100 dny

3 Stavební dozor investora 100 dny

4 Zahájení stavby 1 den

5 Doravní výluka koleje č.1 14 dny?

6 1. etapa - Příprava stavby 60 dny

7 vybudování ZS 10 dny

8 stavenišťní komunikace 10 dny

9 výstavba kanalizace 40 dny

10 vybourání stávajících sociálního zařízení 10 dny

11 2. etapa - Stavební práce na nástupišti a koleji č.1 3 dny

12 snesení koleje č.1 1 den

13 vybourání stávajícího nástupiště 2 dny

14 st. Práce na žel. svršku a spodku 2 dny

15 3. etapa - Výstavba nástupiště a osazení koleje 11 dny

16 práce na žel. spodku a svršku 11 dny

17 vybudování trativodu 6 dny

18 stavební práce na nástupišti 11 dny

19 stavební práce na soc. zařízení VB 11 dny

20 výstavba provizorního nástupiště a proviz. Chodníku k nástupišti 3 dny

21 4. etapa - práce na nástupišti 25 dny

22 stavební práce na nástupišti 22 dny

23 st. Úpravy na soc. zařízení VB 18 dny

24 dokončovací práce na kanalizaci 9 dny

25 odstranění provizorního nástupiště a proviz. Chodníku k nástupišti 3 dny

26 5. etapa - dokončovací práce 30 dny

27 likvidace staveniště 10 dny

28 obnova oplocení 5 dny

29 rekultivace pozmků a povrchů 15 dny

30 Ukončení stavby a předání díla 1 den

Týden -1 Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 Týden 7 Týden 8 Týden 9 Týden 10 Týden 11 Týden 12 Týden 13 Týden 14 Týden 15

Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce
Konstantinovy Lázně
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DOPRAVNÍ PŘÍJEZDOVÉ TRASY PRO STAVBU

označení

název

Skladový kontejner

1

Kontejner pro šatny

2

Sociální zařízení, mobilní WC

3

LEGENDA:

KATASTR

ZAMĚŘENÍ

KRÁTKODOBÝ DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY

STANIČNÍ KOLEJ - REKONSTRUKCE SVRŠKU A SPODKU

HRANICE SŽDC

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠTĚ VČETNĚ CHODNÍKŮ

VĚCNÉ BŘEMENO KANALIZACE

PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK NA NÁSTUPIŠTĚ

PROVIZORNÍ  NÁSTUPIŠTĚ

PLOCHA PRO ZS, DEPONIE MATERIÁLU, ALTERNATIVNÍ PLOCHA PRO ZS
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