
Část: Paré:

Příloha:

Datum:

DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ

E: dipont@dipont.cz     T: 00420 475 201 724

STAVBA:

PŘÍLOHA:

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

B.8

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT STAVBY Účel PD:

Měřítko:

Formát:

Zakázka:

DSP

ING. MARTIN PLŠEK ING. PETR NOVÁK

STAVBA:

9xA4

OBJEDNATEL:

Správa železnic, s.o.

Kounicova 26

611 43 Brno

Oblastní ředitelství Brno

D22005 11/2022

Oprava propustku v km 51,820

na trati Slavonice - Telč

1

Oprava propustku v km 51,820

na trati Slavonice - Telč

MILADA TROUTNAROVÁ



Zakázka: D22005 
Stavba: Oprava propustku v km 51,820 na trati Slavonice - Telč 
Stupeň PD: DSP 

 

Technická zpráva ZOV  STRANA  1/9 
DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem | Datum: 09/2022 

 

B.8.1. Zásady organizace výstavby .................................................................................... 2 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění .................................................. 2 

b) odvodnění staveniště, ................................................................................................................... 2 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, ....................................... 2 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, ...................................................................... 2 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, ............. 2 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, ...................................................................... 3 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, ................................................................................... 3 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, .......... 3 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,.............................................. 4 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, .................................................................................... 5 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ....................................................... 5 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, ................................................... 7 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, .................................................................................... 7 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., ............................................................................ 7 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu, ................................ 7 

p) požadavky na výluky veřejné dopravy, ......................................................................................... 9 

q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu. ...................................................................................... 9 

 

  



Zakázka: D22005 
Stavba: Oprava propustku v km 51,820 na trati Slavonice - Telč 
Stupeň PD: DSP 

 

Technická zpráva ZOV  STRANA  2/9 
DIPONT s.r.o. | Ústí nad Labem | Datum: 09/2022 

 

B.8.1. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Předpokládá se použití mobilních zdrojů energií. 

b) odvodnění staveniště, 

V rámci zpracování projektové dokumentace nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum, 
proto je nutné počítat s možným čerpáním vody ze stavební jámy. Též pro odvod případné srážkové vody 
ze staveniště bude ve stavební jámě umístěna čerpací jímka, ze které bude v případě potřeby voda 
čerpána. Čerpací soustava musí být v pohotovosti po celou dobu provádění založení stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na stavbu je možný jen po kolejích. V místě stavby se nenacházejí inženýrské sítě.  

Před propustkem vpravo je zajišťovací značka. Za propustkem vpravo ve vzdálenosti 27,7 m je 
návěst Předvěstník. 

Předpokládá se použití mobilních zdrojů energií.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba se nachází na pozemku p.č. 2844 v k.ú. Dačice ve vlastnictví České republiky. Právo 
hospodařit s majetkem státu má Správa železnic, s. o.  a stavba je součástí stávající liniové stavby. Jedná 
se o stavbu dráhy. 

Vlevo trati na vtoku sousedí tento pozemek s pozemkem parc. č. 2697/2 ve vlastnictví Obce Dačice, 
Krajířova 27, 387 01 Dačice. Vpravo trati na výtoku sousedí drážní pozemek s pozemkem parc.č. 2078/1, 
ve vlastnictví Brodská Marie Ing., K rovinám 549/5 158 00 Praha 5; Chňoupek Jaroslav Ing.,  
Na Sádkách 130, 380 01 Dačice a Marek František Ing., Žižkova 1221/17, 148 00 Praha 4. Všechny 
uvedené pozemky leží v katastru obce Dačice, okres Jindřichův Hradec. 

Zásahy na cizí pozemky budou řešeny dočasnými zábory po dobu stavby. Souhlasy vlastníků viz 
dokladová část dokumentace. 

Seznam pozemků je uveden v dokladové části. 

Po skončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního stavu. Po uvedení stavby 
do provozu budou emisní a hlukové poměry srovnatelné se stávajícím stavem, není proto nutno 
provádět žádná speciální opatření. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

Při předání staveniště (nejpozději před zahájením stavebních prací) si zhotovitel stavby zajistí 
ověření stávajícího stavu (pasport) objektů bezprostředně dotčených stavbou. Jedná se o přilehlé 
pozemky a stavby nacházející se v bezprostředním okolí stavby.  

Po ukončení stavebních prací bude u těchto objektů proveden aktualizovaný pasport pro určení 
případného poškození stávajících objektů stavební činností – za nápravu odpovídá zhotovitel stavby. 
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Během výstavby a v důsledku potřebných terénních úprav bude nutno provést vykácení náletové 
a keřové zeleně v okolí propustku. 

Je nutné splnit povinnost vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Pro provádění stavebních prací nebude nutné budovat rozsáhlé zařízení staveniště. Pro umístění 
zařízení staveniště se předpokládají plochy na pozemku p.č. 2844 v k.ú. Dačice. Vlastníkem je Česká 
republika, právo hospodařit s majetkem státu má Správa železnic, s. o. 

Zásahy na cizí pozemky budou řešeny dočasnými zábory po dobu stavby. Souhlasy vlastníků viz 
dokladová část dokumentace. Pokud bude chtít zhotovitel umístit zařízení staveniště na jiný pozemek, 
je nutné toto projednat s vlastníkem pozemku. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Jedná se opravu propustku, požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou uvažovány.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Všechny vybourané materiály budou odvezeny na skládku, popřípadě vhodně recyklovány. 
Úpravy či změny určí nebo schválí TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouška na zjištění 
koncentrace škodlivin. 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Po dobu výstavby bude původcem odpadu 
ve smyslu zákona zhotovitel stavby.  

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, potom je povinen zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 
přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, 
spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 
z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, 
než jsou předány oprávněné osobě. 

Zhotovitel je povinen zpracovat „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném 
v příloze č. 4 Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady a současně VTP na zhotovení stavby. Uvedenou 
dokumentaci pak předloží objednateli jako jeden z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 
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Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu 
 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 
odpad

u 

Způsob nakládání s 
odpadem 

Druh odpadu Množství 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N Biodegradace úkapy, havárie - 

08 01 
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev 
a laků* 

používané nátěrové materiály 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* 
zneškodnění 
oprávněnou osobou 

ze stavebních strojů - 

15 01 Obaly (vč. odděleně sbíraného komun. obalového odpadu) 

15 01 06 Směsné obaly O, N deponování, spalování   - 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton O recyklace torkret, betony - 
17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 02 sklo O recyklace   - 

17 02 03 plast O recyklace, skládkování   - 

17 04 Kovy, slitiny kovů 

17 04 05 železo nebo ocel O recyklace mříže, KARI sítě  - 

17 05 Zemina vytěžená 

17 05 04 
zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O deponování 
výkopová zemina nevhodná 
do násypu, kamenné římsy - 

20 01 Složky z odděleného sběru 

20 01 01 papír a lepenka O recyklace sběrový papír (ZS) - 

20 01 27 barva, lepidlo, pryskyřice N spalování, deponování 
nátěrové hmoty a odpad 
z nich (obaly) 

- 

20 02 Odpady ze zahrad a parků 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kompostování náletová vegetace - 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování, spalování ZS - 
      

Uvedené množství nemusí odpovídat skutečnosti na stavbě.  

 

Pozn.: O - ostatní odpad 
 N - nebezpečný odpad 
 * - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 
 ZS - zařízení staveniště 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Vytěžená zemina bude kompletně odvezena na skládku. Případné úpravy či změny určí nebo 
schválí TDS. Před započetím výkopových prací bude provedena zkouška výkopku, z hlediska uložení 
na skládku, zda zemina není kontaminovaná nebezpečnými látkami. 

Zemina pro zásypy bude dovezena. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí. Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy, 
ustanoveními stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy. 

Provoz stavby nesmí nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Během stavebních prací zhotovitel 
účinně zamezí průniku ropných a chemických látek do půdy a do vody toku a zajistí likvidaci odpadu 
vzniklého užíváním stavby. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v řádném 
technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot, produkci nadměrného množství 
výfukových zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně 
nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami musejí být způsob nakládání, 
bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních opatření stanoveny pravidly, která je povinen 
vypracovat, dodržovat a kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést 
bezodkladně nápravu na vlastní náklady.  

Z hlediska prašnosti a emisí vznikajících při stavebních činnostech je třeba dbát opatření směřující 
k ochraně ovzduší a životního prostředí. K tomuto jsou níže stanoveny podmínky pro omezení prašnosti 
z výstavby: 

- při prováděných pracích a při manipulaci s prašným materiálem bude použito 
postupů   prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu 

- budou používána výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity 
podle platné legislativy pro mobilní zdroje 

- pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, stavebník provede neprodleně 
očištění komunikace.  

Vzhledem k charakteru stavby nedochází ke změně hlukového zatížení okolí stavby po jejím 
dokončení. 

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba postupovat dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel zvolí postup výstavby a technologie pro stavbu, aby vibrace a hluk působící na okolní 
obyvatele nepřekračoval limity ohrožující zdraví a jsou přípustné pro dané prostředí a pracoviště. Hlučné 
práce na všech částech stavby budou probíhat pouze v denní době (7,00 – 21,00 hod.). Na stavbě je 
nutné používat takové stavební stroje a pracovní dobu, aby byly požadavky na nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník 
práce, Nařízení vlády č. 591/2006 – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., který 
upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat 
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – předpisy SŽ Bp1, SŽ Bp2, SŽ Bp3 
a SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat zákon č.309/2006 Sb., o 
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zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající 
se BOZP. Na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu 
do volné hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozovaných 
kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami, 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení. 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení 
bezpečnosti.  

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny základní 
bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát 
bezpečnosti práce, požárníky. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a 
budou při tom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji Správy železnic, 
musí mít uzavřenou smlouvu se Správou železnic, s.o. o provozování drážní dopravy na tratích 
provozovaných Správou železnic, s.o.. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou 
odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní 
dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu Zam1 a 
Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

Je nutné spolupracovat s příslušnými složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi 
subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců 
těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby. 

Poučení pracovníků – před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení všech 
zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé 
technologie výstavby. 

Školení pracovníků – pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně školeni a o tomto 
musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. Vedení stavby zajistí účinný dohled 
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP. Obvod staveniště bude vymezen výstražnou páskou 
oplocením. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 
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Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
nezbytném pro zajištění požární bezpečnosti při provozované stavební činnosti.  

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována 
stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované stavební činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů“. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Jedná se o opravu propustku, bezbariérové řešení užívání není řešeno.   

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Oprava propustku a úprava železničního svršku proběhne za vyloučeného provozu na železniční 
trati na základě přidělených finančních prostředků pro daný rok a určení prioritních akcí v příslušném 
roce. Přidružené práce je pak možné provádět za provozu na trati. 

Samotná výluka na trati je navržena na 10 dní nepřetržitě.  
Přístupové cesty k objektu nejsou navrženy. 

V rámci této dokumentace není řešena náhradní autobusová doprava a ni nákladní doprava. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy: 

• železniční trať 641 00 Slavonice - Telč (dle „Prohlášení o dráze celostátní a regionální“). 

V blízkosti stavby se nenacházejí inženýrské sítě. 

 V ochranných pásmech nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty zařízení 
staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů.  

Zahájení a ukončení prací na trati je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS SŽ 
– JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod na nepoplachové č. tel. +420 972 645 562, 
v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné 
práce. Po dobu stavebních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech 
drah a na dráze. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu, 

Před zahájením stavby budou v dostatečném předstihu vyrobeny všechny prefabrikáty, aby  
v době uložení splňovaly předepsané parametry dle navržené specifikace a stáří betonu bylo minimálně 
28 dní. 

Před započetím samotných stavebních prací budou provedeny přípravné práce, které budou 
zahrnovat zejména zřízení zařízení.  

Umístění zařízení staveniště vybere zhotovitel dle svých potřeb po dohodě s investorem. Umístění 
se předpokládá na pozemku p.č. 2844 v k.ú. Dačice. Vlastníkem je Česká republika, právo hospodařit s 
majetkem státu má Správa železnic, s. o. 
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Zásahy na cizí pozemky budou řešeny dočasnými zábory po dobu stavby. Souhlasy vlastníků viz 
dokladová část dokumentace.  

Ve výluce trati bude snesen železniční svršek. Následně budou provedeny výkopy a demolice 
stávajícího objetu až na úroveň základové spáry nového mostního objektu. 

Vytěžená zemina a vybourané materiály budou kompletně odvezeny na skládku. Případné úpravy 
či změny určí nebo schválí TDS. Před započetím výkopových prací bude provedena zkouška výkopku, z 
hlediska uložení na skládku, jestli zemina není kontaminovaná nebezpečnými látkami. 

Na zhutněnou základovou spáru bude proveden podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm. Nad 
podkladním betonem bude zbudováno monolitické betonové lože – základová deska - z betonu  
C25/30-XA1,XF1 tloušťky 0,2 m. Armování základové desky je navrženo při obou površích – 
horním/spodním svařovanými výztužnými sítěmi o rozměru ø 8-100/100 mm. Vlevo trati na vtoku bude 
zbudován základ čela z betonu C25/30-XF1 (na podkladní beton C12/15-X0 v tl. 100 mm) a část dříku 
čela z betonu C30/37-XC4,XF3. Novou nosnou konstrukci propustku tvoří železobetonové patkové 
trouby DN 800 mm z betonu min. C35/45 s vlivy prostředí XD3, XF4. Na výtoku vpravo je propustek 
ukončen železobetonovým prefabrikátem se šikmým čelem se shodnými materiálovými vlastnostmi jako 
patkové trouby, vlevo na vtoku je monolitické železobetonové čelo z betonu C30/37-XC4,XF3, ocel 
B500B. Koncový prefabrikát se šikmým čelem na výtoku je částečně opásán. Zesílení základu vpravo trati 
na výtoku (tzv. sedlo) bude vyarmováno prutovou výztuží o průměru 10 mm. Zesílený základ na výtoku 
je zakončen betonovým prahem šířky 0,4 m a hloubky 0,6 m. Krajní betonový práh je bez podkladního 
betonu. Po osazení nosné konstrukce bude dokončena betonáž železobetonového čela na vtoku.  

Následně bude provedena izolace spodní stavby a nosné konstrukce a zásypy. 

V celém prostoru vtoku a výtoku je navržen kamenný obklad tl. 150 mm do betonu tl. 150 mm. 
Na vtoku i výtoku je navrženo odláždění kamenem tl. 150 mm do betonu tl. 150 mm. 

Vkládání prefabrikovaných železobetonových patkových trub je předpokládáno pomocí jeřábu. 
Hmotnosti jednotlivých prefabrikátů jsou uvedeny ve výkrese tvaru nosné konstrukce. 

Prefabrikáty budou přiváženy k jeřábu po koleji a postupně usazovány na své místo. 

Termín stavby bude určen investorem na základě přidělených finančních prostředků pro daný rok 
a určení prioritních akcí v příslušném roce. 

Postup prací bude rozdělen na práce ve výlukách a mimo výluky trati, jednotlivé práce se mohou 
po dobu výstavby prolínat. V příloze B.8.3 je uveden předpokládaný harmonogram jednotlivých prací, 
jak jej předpokládá projektant. Vzhledem k omezené době pro výluku je nutné počítat s pracovním 
režimem od 6:00-22:00. Je možné přerozdělit časové intervaly pro jednotlivé úkony podle možností a 
zkušeností zhotovitele, celková délka pro výluku je neměnná. 

Postup prací bude rozdělen na práce ve výlukách a mimo výluky trati. 

Přípravné práce: 

• zřízení zařízení staveniště 

• příprava území, mýcení náletových dřevin 
Práce ve výluce: 

• výkopy, demolice stávajícího propustku  

• výstavba nové konstrukce propustku  

• provedení izolačních nátěrů 
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• provedení zásypů 

• provedení železničního svršku včetně  GPK koleje 

Práce po skončení výluky: 

• kamenné obklady a dlažba 

• ohumusování a zatravnění svahů 

• dokončovací práce. 

Podrobný harmonogram prací je součástí přílohy B.8.3 Harmonogram stavby. 

Rozvržení času pro práce na jednotlivých objektech je nutné podrobně naplánovat, jedná 
se zejména o nasazení strojů a pracovníků. 

p) požadavky na výluky veřejné dopravy, 

Oprava propustku a úprava železničního svršku proběhne za úplné výluky na trati, přidružené 
práce je pak možné provádět za provozu na trati. 

Samotná výluka na trati je navržena 10 dní nepřetržitě. V harmonogramu stavebních prací je 
uveden podrobný časový rozpis jednotlivých prací, jak jej předpokládá projektant. Vzhledem k omezené 
době pro výluku je nutné počítat s pracovním režimem 6:00 – 22:00 hod. Je možné přerozdělit časové 
intervaly pro jednotlivé úkony podle možností a zkušeností zhotovitele, celková délka pro výluku je 
neměnná. 

Postup prací bude rozdělen na práce ve výlukách a mimo výluky trati. 

q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu. 

Stavba se nachází na stávající železniční trati 641 00 Slavonice - Telč, TÚ 1862 Slavonice (včetně) 
- Telč (včetně), DÚ 04 Slavonice-JEDNOTA. Propustek leží v širé trati mezi zastávkou Urbaneč a žst. 
Dačice. 

Pro provádění stavebních prací nebude nutné budovat rozsáhlé zařízení staveniště. Odtěžené 
hmoty budou ihned nakládány a odváženy na skládky nebo určená místa. Materiály pro stavbu budou 
přivezeny těsně před zabudováním a nebude nutné je na staveništi skladovat delší dobu. 

Plocha pro zařízení staveniště bude vybraná zhotovitelem a po dohodě s TDS. Při výstavbě je 
nutné respektovat všechny podmínky zástupců DOSS. Na uvedené ploše budou umístěny stavební 
buňky, které budou sloužit jako šatna, kancelář stavbyvedoucího a uzamykatelný sklad nářadí a 
drobného materiálu. Skladování materiálu na této ploše bude možné v množství dostatečném 
pro potřeby této stavby. 

 

 

V Ústí nad Labem, listopad 2022     Milada Troutnarová 

DIPONT s.r.o. 

 


