I SPRAVA

z ZELEZNIC

1/8

Schvalovaci protokol stavby v pripravée
,Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Usti
nad Labem - Most" ve stadiu 3

A. Zakladni identifikacni Gadaje

Nazev stavby: Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Usti nad Labem -
Most

ISPROFOND/ISPROFIN: 5423520034

Misto stavby: Zelezni¢ni trat Usti nad Labem - Most (TU 0591) v mezistani¢nim

Useku Teplice v Cechach - Retenice (DU 12)
Kraj: Ustecky

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ-70994234

Zastoupena Stavebni spravou zapad, Ke Stvanici 656/3,
186 00 Praha 8

Zpracovatel dokumentace: TOP CON SERVIS s. r. o.
Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
ICO: 45274983, DIC: CZ-45274983

Predpokladana realizace: 2023-2024

B. Posuzovaci cast

B.1. Uéel stavby
Hlavnim ucelem realizace stavby je zajisSténi provozuschopnosti a pozadované prechodnosti
v celé délce traté. Rekonstrukci mostu dojde k odstranéni statickych zavad v nosné konstrukci
a ve spodni stavbé, které omezuji zatizeni dopravou. Mostni objekt po rekonstrukci zajisti
zvyseni bezpeclnosti a spolehlivosti zelezni¢ni infrastruktury.

B.2. Popis stavby véetné kapacitnich adajt
Stavba ,Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Usti nad Labem - Most" se nachéazi
na celostatni dvojkolejné, elektrifikované draze, zafazené do systému TEN-T, v intravilanu
mésta Teplice v tésné blizkosti zhlavi ZST Teplice v Cechach. Trak¢ni soustava trati je zavisla,
se stejnosmérnou trakéni soustavou 3kV. V daném Useku je trat zafazena do tratové tiidy
zatizeni D4/80 (22,5 t). V soucasnosti je trat zatizena silnou osobni dopravou, obsluhujici velka
mésta na trase. Kromé& osobnich vlak{ jsou v provozu také rychliky linky Praha - Usti
nad Labem - Cheb. Spolu s nimi spojnici vyuzivd mnozstvi nakladnich vlakl, prepravujicich

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZd&na 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz
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zejména hnédé uhli, vytézené v okoli, a ropné produkty z rafinerie Unipetrol RPA v Zaluzi
u Litvinova.

Mostni objekt prevadi Zelezni¢ni trat pfes Spojeneckou ulici v mésté Teplice. Most byl
vybudovan v roce 1957. Posledni Gpravy na mosté pak probéhly v roce 1990.

Stavba zahrnuje rekonstrukci Zelezni¢niho mostu vcetné Zelezni¢niho svrsku, Upravy trakéniho
vedeni a prelozky kabelovych tras.

V soucasné dobé jsou ocelové plnosténné konstrukce silné poskozeny korozi. Déle jsou
poskozené hlavni nosniky narazy od dopravy pod mostem, véetné chodnikovych konzol.
Vyrazné jsou rovnéz poruchy v ulozeni OK na opérach, posunuté ¢i pootoCené loziskové desky
vlivem dynamickych G&inkl od Zelezniéni dopravy. Dle podrobné prohlidky je na mosté znaéné
korozni oslabeni s velkym koroznim Ubytkem.

Mostni objekt nevyhovuje na zatizeni dopravou dle CSN EN 1991-2, ma nevyhovujici
prostorovou prtichodnost, nesplfiuje VMP 3,0. Na mosté jsou trvalé a opakované poruchy v OK
a ve spodni stavbé. OK je trvale poskozena bez moznosti opravy. Hodnoceni stavebniho stavu
je K3/S3.

Redeni rekonstrukce mostu bude spoéivat ve vybudovani celé nové nosné mostni konstrukce
na nové spodni stavbé. Nové bude most mit dvé samostatné jednokolejné spojité nosné
konstrukce ze zabetonovanych nosnik{ o 3 polich o Rozpéti 9,0 + 13,7 + 9,0 m. Délka mostu
bude 40,4 m, délka premosténi 29,7 m. Zabetonované nosniky budou uloZeny na novych
svahovych opérach a ocelobetonovych pilifich.

Stavba se dotkne i Zelezni¢niho svrsku a spodku, kde dojde ke sneseni stavajiciho a vloZeni
nového kolejového rostu na mosté s kolejnicemi tvaru E2 60 na betonovych prazcich a rovnéz
bude provedena smérova a vyskova Uprava koleje. U mostu bude dale zfizena nova zesilena
konstrukce prazcového podlozi, po obou stranach mostu.

Novy mostni objekt bude splfiovat pozadavky na prostorovou prichodnost dle CSN 73 6201,
VMP 3,0, dale poZzadavek na prechodnost tratové tfidy D4 s pfidruzenou rychlosti 100 km/h,
bude navrzen na zatizeni LM-71 dle CSN EN 1991-2, a=1,21. Dale bude zajisténa bezpecnost
zelezni¢niho provozu na mosté. Po rekonstrukci bude na mosté v celém oblouku zavedena
tratova rychlost V = 80 km/h, od km 18,8 bude zvy$ena na V = V;3,=100 km/h.

Zakladni kapacitni Gdaje:

Mostni objekt km 18,582, rekonstrukce Zel. svrsku, Uprava GPK km 18,507 az km 18,892,
kolejovy rost km 18,535 aZz 18,618.

Kapacitni adaj | Popis Mérna Pfedchozi | Aktualni
jednotka schvalené |stadium 3

stadium -
zamer
projektu

Stavebni délka stavby Délka Useku m - 385

Mostni objekt Mosty Zelezni¢ni rekonstrukce ks 1 1

Zelezni¢ni svriek Rekonstrukce Zel.svrsku v jedné m 83 83

koleji
B.3. Projednani dokumentace

Dokumentace byla zadana pfimo ve stupni DSP. Ke stavbé byla vydana veskera vyjadieni

. v v 7 r o s r s . sV s . ’ r o sy
a stanoviska vsech dotcenych organu statni spravy, mimodraznich organizaci, spravcu siti
a slozek CD, a. s. a Spravy zeleznic, statni organizace.

Projednani s dotéenymi organy statni spravy:

. Krajsky Giad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi, Velka
Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem vydal pod ¢. j. 3575/ZPZ/2018 ze dne
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12. 10. 2018 vyjadreni z hlediska zakona &. 100/2001 Sb. KUUK OZPaZ, jako organ pfisluny
dle § 20 zékona ¢&. 100/2001 Sb. konstatuje, Ze zdmé&r nemdZe zavazné ovlivnit Zivotni
prostiedi, proto dle § 1 odst. 2 zadkona nepodléha posouzeni z hlediska vlivi na Zivotni
prosttedi, zji$tovacimu Fizeni dle §7 zdkona. Investor bere na védomi.

Dale vydal stanovisko z hlediska mozného ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich
oblasti. KUUK OZPaZ uvadi, ze v souladu s ust. § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb,,
uvedeny zamér nemtize mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zdméry a koncepcemi
vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych
lokalit a ptadich oblasti leZicich na Gzemi v plsobnosti Krajského Gfadu Usteckého kraje.
Investor bere na védomi.

Krajsky afad Usteckého kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi, Velka
Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem vydal pod €. j. KUUK/182370/2020 ze dne

14, 12. 2020, jako prislusny dopravni Ufad podle §34 zak. 111/1994 Sb. souhlasné
stanovisko podle §24 zakona o pozemnich komunikacich. Investor bere na védomi.
Magistrat mésta Teplice, odbor Zivotniho prostiedi, nam. Svobody 2, 415 95 Teplice
vydal pod &. j. MgMT OZP/121320/2020/V-1187/Kol ze dne 18. 12. 2020 souhrnné
stanovisko. Investor bere na védomi.

Magistrat mésta Teplice, odbor izemniho planovani a stavebniho Fadu, nam. Svobody
2, 415 95 Teplice vydal pod ¢. j. MgMT/039077/2020 ze dne 9. 4. 2020 podle ustanoveni §79
a 92 stavebniho zdkona rozhodnuti o umisténi stavby, které nabylo pravni moci dne

21. 5. 2020. Investor bere na védomi.

Magistrat mésta Teplice, odbor izemniho planovani a stavebniho Fadu, nam. Svobody
2, 415 95 Teplice vydal pod ¢. j. MgMT/123186/2020 ze dne 25. 11. 2020 jako stavebni Gfad
pfislusny podle §13 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim Fadu
podle ustanoveni §15 odst. 2 stavebniho zdkona souhlas s vydanim rozhodnuti o povoleni
stavby. Investor bere na védomi.

Na stavbu vydal Drazni Gfad, sekce infrastruktury, izemni odbor Praha, Wilsonova 300/8,
121 06 Praha 2 stavebni povoleni pro stavbu drahy pod ¢. j. DUCR-53854/21/Pl ze dne
22. 9. 2021, které nabylo pravni moci dne 23. 10. 2021.

Veskera projednani s draznimi organizacemi jsou uvedena niZe, ostatni podklady jsou soucasti
dokumentace - viz. Dokladova cast.

Projednani s draznimi organizacemi v¢. siti:

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor pFipravy staveb (06), Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 se vyjadFil pod znackou ¢&. j. 88423/2020-SZ-06 ze dne 17. 12. 2020 a uvedl|
pfipominky k navrhovanému feseni. Pfipominky byly zapracovany do projektové
dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor Fizeni provozu (011) a Odbor
planovani a koordinace vyluk (012), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadril

pod znackou ¢&. j. 86011/2020-S7-GR-0O11 ze dne 10. 12. 2020. O11 a 012 uved| pfipominky
k navrhovanému feseni. Pfipominky byly zapracovany do projektové dokumentace. Investor
bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor tratového hospodaistvi (013),
DIazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjad¥il pod znackou &. j. 7376/2021-SZ-GR-013 ze dne
27. 1. 2021. 013 ve svém vyjadreni uved| pfipominky k navrhovanému freseni. Pfipominky
byly zapracovany do projektové dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.
Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor sdélovaci a zabezpeéovaci techniky
(014), DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil pod znackou ¢&. j. 8435/2021-S7-GR-
014 ze dne 3. 2. 2021. 014 ve svém vyjadreni neuvedl zadné pripominky k navrhovanému
feSeni. Investor bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor tratového hospodarstvi (015),
DIazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjad¥il pod znackou €. j. 1328/2021-SZ-GR-015 ze dne
14. 1. 2021. 015 ve svém vyjadreni uvedl pfipominky k navrhovanému feseni. Pfipominky
byly zapracovany do projektové dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.
Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni ieditelstvi Usti nad Labem, Zeleznic¢arska
1386/31, 400 03 Usti nad Labem vydalo dne 14. 12. 2020 pod znackou ¢&. j. 28981/2020-S7-
OR-UNL-OPS souhlasné stanovisko ke stavbé. Ve svém souhrnném stanovisku uvedlo
pfipominky a podminky k navrhovanému feSeni. Pfipominky byly zapracovany do projektové
dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.
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. Sprava zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky, Malletova
2563/10, 190 00 Praha, vydalo vyjadreni pod &. j. 6323/2021-S7-CTD-UZT ze dne
25. 5. 2021 souhlasné stanovisko. Investor bere na védomi.

. Ceské drahy a.s., Odbor spravy a prodeje majetku vydal dne 5. 1. 2021
pod €. j. 33/2021-032 souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavebni povoleni.

. €D - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 190 00 Praha 9 vydala pod &. j. 1202021351
ze dne 30, 11. 2020 vyjadreni k existenci inzenyrskych siti. Investor bere na védomi.

« Pfipominky odbornych Gtvarl Spravy Zeleznic, statni organizace byly projednény
s projektantem, odsouhlasené feseni pripominek je uvedeno v odpovédi projektanta
k pfipominkam a bylo nasledné zapracovano do DSP.

« Zavérem je mozno konstatovat, ze projednani dokumentace pro stavebni povoleni odpovida
uvazované naplni stavby. Vzniklé pFipominky nebrani jejimu schvaleni. PFipominky, které je
nutno respektovat, doresit a zapracovat v ramci vlastni realizace stavby jsou podrobné
popsany v nasledujici kapitole B.4. Investor bere jednotliva stanoviska na védomi.

B.4. Pozadavky pro dalsi pripravu a realizaci
Na zaklad& vysledk{ projednéni dokumentace je nutné pfi realizaci stavby dodrzet nasledujici
podminky:

1) Pfi realizaci stavby musi byt respektovand schvélend dokumentace, dodrzeny zdvazné
kapacitni Udaje a ukazatele a splnény pripominky schvalovaciho protokolu (posuzovaci
a schvalovaci ¢asti).

2) Splnéni podminek, uvedenych v pfedpisu ,Technické a kvalitativni podminky staveb
statnich drah", schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8. 1. 2010 pod ¢&. j. S501/2010-
OKS ve smyslu platnych aktualizaci.

3) Pfed zahajenim praci je nutno s vybranym zhotovitelem stavby dohodnut rozsah
potfebnych vyluk zabezpecovaciho zafizeni, s ohledem na jednotlivé faze vystavby,
dale je potfeba dohodnout postup pfi tvorbé vylukovych rozkaz{ ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2 véetné zmén,

4) Pfi realizaci stavby musi byt dodrzena pFislusna ustanoveni zdkona ¢&. 266/1994 Sb.
o drahach, v platném znéni a vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., stavebni a technicky Fad drah,
v platném znéni.

5) Pro realizaci stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci mostnich objektl v rozsahu realiza¢ni
dokumentace stavby (RDS) dle Smérnice SZDC ¢. 11/2006, v rozsahu stanoveném
v pfiloze ¢. 5 pro vyrobu a montaz noveé flexibilni ocelové konstrukce. Je samostatnym
stupném dokumentace a je zasadné soucasti dodavky stavby. Dokumentace zhotovitele
se vzdy zpracovava podle schvalené projektové dokumentace stavby (DSP) pro konkrétni
technologie a postupy vystavby. DalSi pozadavky na dokumentaci zhotovitele jsou
stanoveny ve schvalené projektové dokumentaci véetné pfipadnych dal$ich poZzadavkd
na specialni vypocty a expertni posouzeni v ramci realizace stavby.

6) V ramci realizace stavby se provede vyhodnoceni provedené protikorozni ochrany (PKO)
a zavéreCny protokol PKO, ktery bude zpracovan ve smyslu CSN EN ISO 12944-8,
predpisu SZDC S5/4 a predan k zavedeni zkusebniho provozu.

7) Zhotovitel v ramci vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby zpracuje
geodetickou Cast dokumentace stavby. Bude dodrzena Smérnice SZDC €. 117 - Zména
¢. 1 Pfedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC. Soucasti zpracovani
geodetické dokumentace bude vybudovani a stabilizace geodetického bodového pole
a zakladni geodetické zaméreni, které bude tvofit zadklad pro vypracovani geodetické
dokumentace.

8) P¥i realizaci stavby je nutno dodrZet pozadavky na zajiSténi polohového a vyskového
zaméreni skute¢ného provedeni dokonéenych objektl technologické ¢asti (PS) a objektd
stavebni ¢asti (SO) nebo jejich ¢asti, geodetickymi metodami ve 3. tFidé presnosti
(u pfedmétd, které zasahuji do prijezdného prifezu nebo volného a schiidného
manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé presnosti), na vytycovaci sit v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv. Zamé&Ffovani a zobrazovani objektl Zelezniéni
dopravni cesty bude provedeno dle platnych predpis.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

V ramci realizace bude pro provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako urcena
technicka zafizeni, zajiSténo provedeni TBZ, UTZ. Budou stanoveny podminky a rozsah
zkuSebniho provozu a pfipadné urceny ucelené provozuschopné Casti stavby.

Pfi realizaci stavby je nutno respektovat vyjadreni véech zG&astnénych organl

a organizaci, které ke stavbé sdélily sva stanoviska. Zhotovitel stavby zajisti pfipadnou
aktualizaci vyjadreni véech dotéenych organl statni spravy a spravci siti technického
vybaveni, propadlych po vydani stavebniho povoleni nebo v prib&hu stavby, doloZenych
v dokladové Casti, potfebnych pro fadnou realizaci stavby.

V misté stavby a v jejim nejblizSim okoli se nachazi podzemni i nadzemni vedeni a zafizeni
v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci (déle jen spravci siti).
Zhotovitel na zékladé vyjadieni spravcl siti a stanovenych pozadavkd pro zhotovitele
stavby, pozada o vytyceni tohoto zafizeni a zajisténi pfipadného odborného dozoru

pfi provadéni téchto praci, prokazatelné seznami vsechny pracovniky, provadéjici zemni
prace, s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zakresy vSech dotlenych siti

do koordinacni situace a stanovené podminky pro prace v mistech ulozeni siti

a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym praC|m pouzito zadnych
mechanizaénich prostredkd. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily
kFizeni a soubéhy v souladu s CSN 73 6005 , Prostorové usporadani siti technického
vybaveni* véetné zmén. Pokud dojde k obnaZeni kabelovych vedeni, musi zhotovitel
zajistit jejich ochranu pfed mechanickym poskozenim. Po ukonceni zemnich praci je tfeba
zhutnit zeminu pod zafizenimi a vedenimi a obnovit jeho kryti véetné polozZeni vystrazné
folie. Pred provedenim zahozu obnaZenych kabell je zhotovitel povinen prizvat zastupce
uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zplsobu
uloZeni. Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni mize byt
realizovano zakryti, zdhoz a definitivni Uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych
trasach nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo slozisté materialu

a odstavovana tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vysku kryti stavajicich
kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy
musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajisténa bezpecnost ZelezniCnich
zaméstnanc{ a cestujici vefejnosti.

Zhotovitel na zakladé navrhu vlastnich stavebnich postupl jako soudast svoji nabidky
predlozi aktualizovany harmonogram provadéni stavby a pozadavek na pfripadné vyluky
zelezni¢niho provozu pro uplatnéni do planu vyluk.

Zhotovitel musi respektovat pozadavky zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni

a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni Narizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Upozorfiujeme na povinnost provést ohlaseni OIP. (min. 8 dni pred predanim stavenisté).

PFi realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy navrzené
dokumentaci pro stavebni povoleni a ovéfené ve stavebnim fizeni Draznim Ufadem.

V opac¢ném pfipadé zpracuje podklady pro zménu stavby, pfipadné podle potfeby uzavreni
smluv o zfizeni sluZebnosti inZenyrské sité nebo oddélovacich geometrickych plant

pro prevod nebo odkup pozemkd, predjednd jejich uzavireni a projedna Gzemni rozhodnuti
nebo GUzemni souhlas a stavebni povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni
(Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu) se stavebnim Ufadem, v¢. nabyti pravni
moci pro vsechny Useky trasy, vedouci mimo obvod drahy tj. po pozemcich, které nejsou
ve vlastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodareni pro SZDC, s. 0. nebo ve vlastnictvi
CD a. s.

Zhotovitel musi uvést dotcené nemovitosti do fadného stavu, respektovat navrh nakladani
s odpady v pribé&hu stavby s uvedenim jejich mnoZstvi dle jednotlivych kategorii, jeho
projednani s dotéenym organem statni spravy na Useku nakladani s odpady, navrh
konkrétnich skladdek dle jednotlivych kategorii odpadl a dokladovat nakladani s odpady
pfi kolaudaci.

Zhotovitel musi respektovat navrh nakladani s odpady v prlib&hu stavby s uvedenim jejich
mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dotéenym organem statni spravy

na Useku nakladani s odpady v¢. projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu

dle specifikaci jednotlivych kategorii odpadd a protokoly o nakladani s odpady dokladovat
pfi kolaudaci. Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané zivotniho prostfedi,
respektovana rozhodnuti a vyjadfeni organtl ochrany Zivotniho prosttedi.

Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané zivotniho prostfedi, dle vyjadreni
organi ochrany Zivotniho prostfedi, respektovany budou vedkeré vznesené ptipominky.
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18) V ramci realizace je zasadné nepfipustné ménit rozsah obsahové naplné stavby stanoveny
schvalenou projektovou dokumentaci.

19) Pfi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, musi zhotovitel zdsadné uvadét
nazev stavby tak, jak je uveden ve schvalovacim protokolu (posuzovaci a schvalovaci
¢ast) dokumentace pro stavebni povoleni.

20) Pred zahajenim realizace stavby zhotovitel projedna zvlastni uzivani komunikace
s povérenym silni¢nim spravnim Gradem.

21) Stavbou nebudou nadmérné znecistovany ani jinak znehodnocovany silnice a mistni
komunikace.

22) PFripominky uvedené v tomto bodé schvalovaciho protokolu tvofi nedilnou soucasti
zadavaci dokumentace na realizaci stavby.

7 vz

B.5. Shrnuti posuzovaci casti
Stavba ,Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Usti nad Labem - Most" je v souladu
s koncep¢nimi zdméry MD CR a Spravy Zeleznic, statni organizace a rovnés v souladu
se zaméry Usteckého kraje.

Zpracovana Dokumentace pro stavebni povoleni odpovida potfebam Spravy Zeleznic, statni
organizace, a pozadavkim platné legislativy, zejména zakonu o drahach ¢&. 266/1994 Sb.,
stavebnimu zdkonu ¢&. 183/2006 Sb. a provadécim vyhlagkam k témto zakonim, vée

v aktudInim znéni. Odpovida i pozadavkim na Dokumentaci pro stavebni povoleni podle
Smérnice GR ¢. 11/2006 v platném znéni.

Na zakladé vysledkd projedndni a posouzeni predmétné Dokumentace pro stavebni
povoleni doporucuje Stavebni sprava zapad stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

Zpracovatel posuzovaci Casti:
Ing. Stanislav Kejval, M:+420 602 774 961; E: Kejval@szdc.cz
V Plzni dne 7. prosince 2021

I Michal Fronék
z 16.12.2021 12:57
Podepsano elektronicky
Bc. Michal Fronék CEng MICE DIC
nameéstek reditele Stavebni spravy zapad pro techniku



