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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

 

 

 

Schvalovací protokol stavby v přípravě 

Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 
54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy   

ve stádiu 3 

 

 

A. Základní identifikační údaje 

Název stavby: Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice - 
Klatovy        

    
  

ISPROFOND/ISPROFIN: 
 

3273514800 / 5323530040  

  

Místo stavby: Trať: Horažďovice předměstí (mimo) - Klatovy (mimo) 

Traťový úsek: Běšiny – Proagro a.s. Klatovy 
  

Kraj: Plzeňský 

  

Investor: Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

  

 zastoupená Stavební správou západ,  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

  

Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 8 

  

Předpokládaná realizace: 2023 

 

 

B. Posuzovací část 

B.1. Účel stavby 

Hlavním cílem stavby je výstavba přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení 
doplněného závorami za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy na železničním 
přejezdu P939 zabezpečeného pouze výstražnými kříži, který kříží místní komunikaci na 

železniční trati Horažďovice předměstí – Domažlice na okraji obce Klatovy. 
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B.2. Popis stavby včetně kapacitních údajů   

Přejezd P939 se nachází na železniční trati č. 185 Horažďovice předměstí – Domažlice 

v traťovém úseku Běšiny – Klatovy na okraji Města Klatovy, kde kříží místní komunikaci           
s frekventovanou cyklostezkou č.38. V rámci stavby dojde k zabezpečení přejezdu P939 novým 
přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBI, které bude doplněno závorovými 
břevny přehrazující komunikaci ve více jak 90% své šíře. Výstavbou PZS se významně zvýší 
bezpečnost chodců, cyklistů i silniční dopravy.  

Nově vybudované přejezdové zabezpečovací zařízení PZS 3ZBI bude elektronického typu         
s kontrolou stavu zařízení umístěnou na pracovišti JOP v ŽST Klatovy. Jedná se o zabezpečení 
přejezdu s pozitivní signalizací, se závorami a s informací, která je předávána dopravnímu 
zaměstnanci.  

Na železničním přejezdu budou zřízeny dva výstražníky A a B pro zajištění světelné výstrahy    
v předepsaném rozsahu dle ČSN 34 2650 ed2. Výstražníky budou postaveny vždy na pravé 
straně komunikace ve směru jízdy, tak aby byla zajištěna předepsaná viditelnost. Oba 

výstražníky budou doplněny, doplňkovým výstražníkem. Ten bude umístěn na pravé straně 
stejně jako hlavní výstražníky, ale bude natočen do přilehlých směrů souběžných komunikací 
s železniční tratí. 

Dále dojde k vybudování nového reléového domku (RD), který bude umístěn v místě přejezdu 
a bude prefabrikované konstrukce. V místě přejezdu dojde ke zřízení nové kabelizace mezi 
jednotlivými prvky a nově zřízeným RD. Tento RD bude připojen na optickou a metalickou 

kabelizaci, která je zde v současnosti provozována. 

Stávající kabelová trasa bude využita k zajištění přenosu indikací do ŽST Klatovy na kontrolní   
a řídicí systémy, dojde k úpravě vnitřní části SZZ v dané ŽST a zároveň dojde k úpravě 
přenosového zařízení v jednotlivých PZS na trati Běšiny - Klatovy a zřízení nové kolejové desky 
v DK Běšiny. Na kolejové desce v ŽST Běšiny dojde pouze ke zřízení indikace souhrnné hlásky 
pohotovostního stavu PZS P932 – P938. 

Dále bude zřízena nová přípojka NN k napájení nového přejezdového zabezpečovacího zařízení 
z nově vystavěného přípojného bodu (ČEZu) do nového RD u P939. 

Rozsah stavby:  54,900 km – 55,000 km        

Kapacitní údaj Popis Měrná 
jednotka 

Aktuální 
stádium 3 

Rozsah stavby Délka stavby       M 100 

Zabezpečovací zařízení PZS 3ZBI     ks 1 

Silnoproudá technologie Rozvody NN pro napájení PZS   ks 1 

Pozemní objekty Technologický objekt - nový ks 1 

 

Prostorová průchodnost                                  Z-GC 

Traťová třída zatížení                                      C3 

Maximální traťová rychlost                              65 km/h 

B.3.   Projednání dokumentace 

Ke stavbě byla vydána veškerá vyjádření a stanoviska všech dotčených orgánů státní správy, 
mimodrážních organizací, správců sítí a složek ČD, a.s. a Správy železnic, státní organizace. 

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů 

Ke stavbě bylo dne 12.8.2021 vydáno souhlasné koordinované závazné stanovisko Městského 
úřadu Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování                  
pod č.j. ŽP/5836/21/Ks. 
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Ke stavbě bylo dne 30.7.2021 vydáno souhlasné stanovisko Městského úřadu Klatovy, odbor 
životního prostředí pod č.j. ŽP/6449/21/Ks. 

Ke stavbě bylo dne 2.8.2021 vydáno souhlasné závazné stanovisko Město Klatovy, silniční 
správní úřad pod č.j. HO/1427/21/Br. 

Ke stavbě bylo dne 13.7.2021 vydáno souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Klatovy, 
odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad pod č.j. OÚVP/5986/21/Kr. 

Ke stavbě bylo dne 26.7.2021 vydáno souhlasné stanovisko Městského úřadu Klatovy, odbor 
školství, kultury a cestovního ruchu, pod č.j. OŠKCR/846/2021. 

Ke stavbě bylo dne 21.7.2021 vydáno souhlasné stanovisko Městského úřadu Klatovy, odbor 
dopravy pod č.j. OD/15550/21/Dj. 

Ke stavbě bylo dne 2.6.2021 vydáno povolení ke kácení od Města Klatovy, odbor životního 
prostředí pod č.j. ŽP/4795/21/Br. 

Ke stavbě bylo dne 12.7.2021 vydáno souhlasné závazné stanovisko ČD-Telematika, a.s., SKS 

Plzeň pod č.j. 1202113520. 

Ke stavbě bylo dne 15.3.2021 vydána změna zabezpečení přejezdu od Drážního úřadu, územní 
odbor Plzeň pod č.j. DUCR-15096/21/Ki. 

Drážní úřad sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň vydal dne  8.11.2021 společné povolení 
č.j.: DUCR-63538/21/Ki, které nabylo právní moci dne 25.11.2021. 

 

Veškerá projednání s drážními organizacemi jsou uvedena níže, ostatní podklady jsou součástí 
dokumentace kap. E1. Doklady. 

Projednání s drážními organizacemi: 

Správa železnic, stání organizace, Oblastní ředitelství Plzeň vydalo dne 17. 6. 2021 pod 

č. j. 12826/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS vyjádření s připomínkami.  

Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky vydalo dne 22. 6. 

2021 pod č. j. 9754/2021-SŽ-CTD-ÚŽT vyjádření s připomínkami. Připomínky byly zapracovány  
a vysvětleny ve stanovisku projektanta. 

Správa železnic, státní organizace, Odbor investiční (O7) vydalo dne 4. 6. 2021 

vyjádření bez připomínek.  

Správa železnic, státní organizace, Odbor pozemních staveb (O23) vydalo dne 

31.5.2021 vyjádření bez připomínek.  

Správa železnic, státní organizace, Odbor traťového hospodářství (O13) vydalo dne 

1.6.2021  vyjádření bez připomínek.  

Správa železnic, státní organizace, Odbor řízení provozu (O11) vydalo dne 14.6.2021  

pod č. j. 81381/2021-SŽ-GŘ-O11 vyjádření bez připomínek.  

Správa železnic, státní organizace, Odbor plánování a koordinace výluk (O12) vydalo 

dne 14.6.2021 pod č. j. 81381/2021-SŽ-GŘ-O11  vyjádření s připomínkami. Připomínky byly 
zapracovány a vysvětleny ve stanovisku projektanta. 

Správa železnic, státní organizace, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky 
(O14) vydalo dne 17. 6. 2021 pod č. j. 91955/2021-SŽ-GŘ-O14 vyjádření s připomínkami. 
Připomínky byly zapracovány a vysvětleny ve stanovisku projektanta. 

Správa železnic, státní organizace, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24) vydalo 

dne 18. 6. 2021 pod č. j. 96126/2021-SŽ-GŘ-O24 vyjádření s připomínkami. Připomínky byly 
zapracovány a vysvětleny ve stanovisku projektanta. 

Správa železnic, státní organizace, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) vydalo 

dne 11. 6. 2021 pod č. j. 42109/2021-SŽ-GŘ-O30 vyjádření s připomínkami. Připomínky byly 
zapracovány a vysvětleny ve stanovisku projektanta. 

Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie (SŽG) vydalo dne 

21.6.2021 pod č. j. 3905/2021-SŽ-SŽG-RP PLZ a pod č. 3919/2021-SŽ-SŽG-RP PLZ vyjádření 
s připomínkami. Připomínky byly zapracovány a vysvětleny ve stanovisku projektanta. 
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Výše uvedená stanoviska jsou doplněna do projektové dokumentace v části E.1.6. 

K připomínkám jednotlivých odborů GŘ Správy železnic, s. o. bylo zpracováno Stanovisko 
projektanta k připomínkám, které je doloženo v dokladové části projektové dokumentace.  

Ostatní stanoviska a vyjádření jsou součástí dokladové části dokumentace. 

Investor bere jednotlivá stanoviska na vědomí.  

Závěrem je možno konstatovat, že projednání dokumentace pro společné povolení odpovídá 
uvažované náplni stavby a vzniklé připomínky nebrání jejímu schválení. Připomínky, které je 
nutno respektovat, dořešit a zapracovat v rámci vlastní realizaci stavby jsou podrobně popsány 
v následující kapitole B.4. schvalovacího protokolu. 

B.4. Požadavky pro další přípravu a realizaci    

Na základě projednané dokumentace pro společné povolení a jejího posouzení je nutné         
při realizaci stavby splnit následující podmínky: 

1) Při realizaci stavby musí být respektována dokumentace pro stavební povolení, dodrženy 
kapacitní údaje a ukazatele a splněny připomínky schvalovacího protokolu stavby 
v přípravě ve stádiu 3 (posuzovací a schvalovací části). 

2) Při realizaci stavby musí být splněny „Technické a kvalitativní podmínky staveb státních 
drah“, schválené generálním ředitelem SŽDC dne 8.1.2010 pod č. j. S501/2010-OKS      

ve smyslu platných aktualizací. 

3) Při realizaci stavby musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 266/94 Sb.              
o drahách v platném znění a vyhlášky č. 177/95 Sb., kterou byl vydán stavební a 
technický řád drah, v platném znění a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995, kterou 

se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení           
a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) v platném znění. 

4) V rámci realizace bude pro jednotlivé provozní soubory a stavební objekty, které jsou 

uvedené jako určená technická zařízení, zajištěno provedení TBZ UTZ. Budou stanoveny 
podmínky a rozsah zkušebního provozu a případně určeny ucelené provozuschopné části 
stavby.  

5) Zhotovitel musí respektovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
požadavky zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví     
při práci a Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Upozorňujeme na povinnost provést ohlášení 
stavby OIP (min. 8 dní před předáním staveniště). 

6) Zhotovitel v rámci vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zpracuje 
geodetickou část dokumentace stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

7) Při realizaci stavby je nutno dodržet požadavky na zajištění polohového a výškového 
zaměření skutečného provedení dokončených provozních souborů a stavebních objektů 
nebo jejich částí, geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti (u předmětů, které zasahují 
do průjezdného průřezu nebo volného a schůdného manipulačního prostoru ve 2. třídě 
přesnosti), na vytyčovací síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému 
Bpv.  

8) Pro stavbu není v ročním plánu výluk plánována žádná výluka. Jednotlivé části 
rekonstrukce lze provést bez výluk na provozované dopravní cestě. 

9) Zhotovitel na základě vlastních stavebních postupů může předložit aktualizovaný 
harmonogram provádění stavby.  

10) Při realizaci stavby je nutno respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů                 
a organizací, které ke stavbě sdělily svá stanoviska. Zhotovitel stavby zajistí případnou 
aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí technického 
vybavení, jejichž platnost již skončila nebo by skončila v průběhu stavby, a které jsou 
potřebné, pro řádnou realizaci stavby. Případná aktualizace by měla být provedena         
do zahájení stavebních prací.  

11) V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nacházejí podzemní i nadzemní vedení            
a zařízení v majetku nebo ve správě drážních i mimodrážních organizací uvedených 



  

 
 

5/6 Posuzovací část   
 

v DUSP v kapitole E1 – Doklady. Zhotovitel na základě vyjádření správců sítí                     
a stanovených požadavků pro zhotovitele stavby, požádá o vytýčení těchto sítí a zařízení  
a zajištění případného odborného dozoru při provádění těchto prací. Prokazatelně seznámí 
všechny pracovníky provádějící zemní práce s polohou těchto vedení. Bude respektovat 
zákresy všech dotčených sítí do koordinační situace a stanovené podmínky pro práce         
v místech uložení sítí a v ochranných pásmech sítí, kde nesmí být k výkopovým pracím 
použito žádných mechanizačních prostředků. Budou respektovány vypracované                
a odsouhlasené detaily křížení a souběhy v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení“ (vydané 09/1994), ČSN 33 4050 „Předpisy pro podzemní 
sdělovací vedení“ a ČSN 34 1050 „Předpisy pro kladení silových elektrických vedení“. 
Pokud dojde k obnažení kabelových vedení, musí zhotovitel zajistit jejich ochranu         

před mechanickým poškozením. Před provedením záhozu obnažených kabelů je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce výkonných jednotek Správy železnic s. o. a jiných organizací    
ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve po provedení této kontroly             
a prokazatelném odsouhlasení může být realizováno zakrytí, zához a definitivní úprava 
terénu v místě stavby. Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, 
umístěno složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí 
měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným 
krytem. Prováděné výkopy musí být ohrazeny a za noci osvětleny tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost železničních zaměstnanců a cestující veřejnosti. 

12) Při realizaci stavby musí zhotovitel respektovat vedení tras v obvodu dráhy navržené 
projektem stavby a ověřené ve společném řízení Drážním úřadem. V opačném případě 
zpracuje podklady pro změnu stavby, případně podle potřeby uzavření smluv na zřízení 
věcných břemen, vypracování oddělovacích geometrických plánů pro výkup od pozemků, 
jejich projednání a uzavření s dotčenými vlastníky, podle potřeby projednání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon s obecným 
stavebním úřadem, včetně nabytí právní moci pro všechny úseky trasy, vedoucí mimo 
obvod dráhy, tj. po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem 
hospodaření pro Správa železnic, státní organizace a projednání změny stavby            

před dokončení pro bezproblémovou následnou kolaudaci stavby. 

13) Zhotovitel musí uvést dotčené nemovitosti do řádného stavu, tj. do původního stavu    
nebo stavu dle projektu.  

14) Při realizaci stavby bude zhotovitel respektovat návrh nakládání s odpady v průběhu 
stavby s uvedením jejich množství dle jednotlivých kategorií, jeho projednání s dotčeným 
orgánem státní správy na úseku nakládání s odpady, návrh konkrétních skládek            
dle jednotlivých kategorií odpadů a dokladovat nakládání s odpady při kolaudaci. 

15) Budou splněny veškeré podmínky ve vztahu k ochraně životního prostředí, dle vyjádření 
orgánů ochrany životního prostředí, respektovány budou veškeré vznesené připomínky. 

16) V rámci realizace je zásadně nepřípustné měnit rozsah obsahové náplně stavby stanovený 
schválenou dokumentací pro stavební povolení. 

17) Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, musí zhotovitel zásadně uvádět 
název stavby tak, jak je uveden ve Schvalovacím protokolu dokumentace pro stavební 
povolení. 

18) Před realizací stavby bude provedena aktualizace zpracovaného dopravního inženýrského 
opatření (DIO). DIO bude projednané a odsouhlasené příslušnými orgány Policie ČR, 
správcem komunikace a příslušným odborem dopravy. 

19) Připomínky uvedené v tomto bodě Schvalovacího protokolu tvoří nedílnou součástí 
zadávací dokumentace na realizaci stavby. 
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B.5. Shrnutí posuzovací části

Stavba „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice - Klatovy“ je v souladu 

s koncepčními záměry MD a Správy železnic, státní organizace. 

Zpracovaná Dokumentace pro společné povolení odpovídá potřebám Správy železnic, státní 
organizace a požadavkům platné legislativy, zejména zákonu o drahách č. 266/1994 Sb., 
stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a prováděcím vyhláškám k těmto zákonům, vše 
v aktuálním znění. Odpovídá i požadavkům na Dokumentace pro společné povolení podle 

Směrnice GŘ č. 11/2006 v platném znění.

Na základě výsledků projednání a posouzení předmětné Dokumentace pro společné povolení
doporučuje Oblastní ředitelství Plzeň stavbu ve stádiu 3 ke schválení.

Zpracovatel posuzovací části: 

Miroslav Úlovec, tel.: 602 556 987, e-mail: ulovec@spravazeleznic.cz

V Plzni dne 19.1.2023

Ing. Karel Týr 
náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku


