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SEZNAM ZKRATEK 

V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními 

předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

AMM Automated Meter Management 

DDTS  ..........  Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DŘT  ............   Dispečerská řídící technika 

DUSP …………..   Dokumentace pro územní a stavební povolení  

FVE  ............   Fotovoltaická elektrárna 

LDSž ……………. Lokální distribuční soustava železnice 

NN ………………. Nízké napětí 

PBŘ …………….. Požárně bezpečnostní řešení 

PDPS  ..........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PPLDS Připojovací podmínky lokaní distribuční soustavy 

PPDS Připojovací podmínky distribuční soustavy (nadřazený distributor) 

SŽ .………………. Správa železnic, státní organizace 

SŽT………………. Správa železničních informačních technologií 

VN ………………. Vysoké napětí 

NPO ............. Národní plán obnovy (dotační program) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla je následující stavba: 

 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brandýs nad Labem, 

výpravní budova“  

 (dále jen - stavba FVE OŘ Praha) 

je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a manuálu údržby. Součástí DUSP k připomínkám bude ekonomická rozvaha 

včetně  vyčíslení doby návratnosti a to s dotací a bez dotace. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení včetně nabití právní moci. Poplatek za vydání povolení 

platí Zhotovitel.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

d) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

společného povolení. 

1.1.2 Cílem Díla je vybudování nových FVE na střeše budovy a tím nahrazení spotřeby 

elektrické energie, dodávané z distribuční soustavy (z tradičních zdrojů) elektrickou 

energií, vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje. 

1.1.3 Předmět díla musí být kladně projednán s orgány státní správy, samosprávy a dalšími 

předpokládanými účastníky společného řízení a jejich požadavky musí být v Projektové 

dokumentaci přiměřeně zohledněny. 

1.1.4 Vlastní zhotovení stavby lze zahájit až po projednání a schválení Projektové dokumentace 

Objednatelem a nabytí právní moci společného povolení. 

1.1.5 Rozsah a členění Projektové dokumentace a Zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, jako 

dokumentace pro vydání společného povolení. 

Součástí DUSP k připomínkám bude ekonomická rozvaha včetně  vyčíslení doby 

návratnosti a to s dotací a bez dotace. 

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění. 

c) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby, provedení revizí a změn ÚTZ, zajištění kolaudačního souhlasu, případně 

uvedení do zkušebního provozu. 
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1.2 Umístění staveb 

1.2.1 Výpravní budova je v obvodu působnosti OŘ Praha, a to v městě Brandýs nad Labem.  

1.2.2 Údaje k jednotlivým objektům a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních 

staveb (SPS) OŘ Praha: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000388865 
„Brandýs n.L. žst. - výpravní 

budova č.p.303“ 
408 3 837 

Brandýs 

nad Labem 
St. 338 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“ (ZDS2), SŽ, pro stavbu „Výstavba nových 

fotovoltaických zdrojů v lokalitě Brandýs nad Labem, výpravní budova“ 

2.1.2 Statické posouzení pro určení maximálního možného přitížení střech objektu na parc. 

č. st. 338 v k.ú. Brandýs nad Labem, Nádražní 303/1 250 01 Brandýs nad Labem, datum 

08/2022 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavebně technický průzkum střešních konstrukcí drážní budovy Brandýs nad Labem ON, 

datum 08/2022 

2.2.2 Protokol výstupu hodnot pro statické posouzení možného přitížení střešních konstrukcí, 

datum 08/2022 

2.2.3 Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN), 

číslo: 23_SOP_02_4122108429 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Tyto Zvláštní technické podmínky (ZTP), jako součást Specifikace díla, jsou vydávány 

pro každou zakázku zvlášť, definují další parametry díla a upřesňují konkrétní podmínky 

a specifické požadavky pro zhotovení díla. Ustanovení Zvláštních technických podmínek 

mají přednost před ustanovením Technických kvalitativních podmínek staveb státních 

drah (TKP), které jsou součástí souboru dokumentů pro stanovení požadavků 

Objednatele na provedení díla.  

4.1.2 Objednatel předá Zhotoviteli/Projektantovi před zahájením projekčních prací kontakty na 

koordinátory BOZP v přípravné fázi určené ke zpracování Plánů BOZP dle zák. 309/2006 

Sb. v platném znění. 

4.1.3 Objednatel předá Zhotoviteli před zahájením stavebních prací plán BOZP zpracovaný 

interním koordinátorem BOZP v souladu s platnou legislativou. 

4.1.4 Projektant poskytne Koordinátorovi BOZP v přípravné fázi součinnost pří zpracování DSP 

a to ve vazbě na navržená koordinační opatření pro realizační fázi i pro budoucí údržbu. 
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4.1.5 Projektant je povinen zahrnout navržená opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a budoucí údržbě do projektové dokumentace, ZOV 

i soupisu prací. Konkrétní opatření budou navržena ve vazbě na zabezpečení staveniště 

a přilehlých prostor proti vstupu nepovolaných osob, provádění prací ve výškách, 

manipulaci s břemeny. 

4.1.6 Zadavatel předpokládá spolufinancování stavby z programu „Národní plán obnovy“, 

administrovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Státního fondu 

dopravní infrastruktury. Dále Zhotovitel provede rozdělení soupisu prací na uznatelné 

a neuznatelné položky dle požadavku na spolufinancování. 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Všeobecně 

4.2.1.1 Dokumentace bude zpracována dle schválené Zjednodušená dokumentace ve 

„stádiu 2“ (ZDS2).   

4.2.2 Popis stávajícího stavu  

4.2.2.1 V současné době je předmětný objekt napájen z distribuční sítě ČEZ. 

4.2.2.2 Zjednodušený popis střešní konstrukce s odkazem na statické posouzení 

a stavebně technický průzkum. 

4.2.3 Požadavky na nový stav u jednotlivých FVE 

4.2.3.1 Výstavba fotovoltaické elektrárny včetně jejího připojení k distribuční sítí.  

4.2.3.2 Nutno dodržet výkon výrobny a uložiště s ohledem na předloženou žádost o 

dotaci z NPO: 

Označení budovy 
Požadovaný 
výkon FVE 

Požadovaná kapacita 
akumulace 

Brandýs n.L. žst. - výpravní budova 
č. p. 303 

27 kWp --- 

 

4.2.3.3 Veškeré použité komponenty FVE musí být v souladu s Českými a Evropskými 

normami a zároveň v souladu s dotační výzvou. Panely budou propojeny do 

více stringů, které budou odjištěny přes pojistky a přepěťovou ochranu do 

3fázových střídačů. Střídače obsahují požadované vlastnosti jako dálkové 

odpínání, měření požadovaných hodnot dle platných připojovacích podmínek 

standartních distributorů, ochrana před ostrovním provozem, hlídač zemního 

spojení, optimalizace střídačů v různých pracovních stavech panelů, přepěťové 

ochrany a další vlastnosti požadované v platných připojovacích podmínkách 

standartních distributorů. Střídače budou napojeny na dálkové ovládací 

centrum a musí být schopny komunikovat standartním komunikačním 

protokolem např. ModBus TCP-IP a nebo IEC 61870-5-104. Dálkovým 

ovládacím centrem je míněn dohledový systém dálkové diagnostiky 

technologických systémů (DDTS) příslušný ke každému oblastnímu ředitelství. 

4.2.4 Projednání a odevzdání dokumentace 

4.2.4.1 S ohledem na povahu díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 

projednávání Dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary 

Objednatele, s určenými zástupci Objednatele a dalšími dotčenými osobami 

a orgány. 

4.2.4.2 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické 

a obsahové, tak po stránce legislativní a bude posuzována a schvalována 

v připomínkovém řízení dle požadavků Objednatele. Technická a obsahová 

náplň bude projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele 

a s určenými zástupci Objednatele. Legislativní rozsah projednání s dotčenými 

orgány a osobami je dán obecně platnou legislativou, případně dalšími 
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požadavky příslušného stavebního úřadu. Zároveň musí splňovat požadavky 

platných dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem. 

4.2.4.3 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány 

a odsouhlaseny společně. 

4.2.4.4 Poradu na projednání Dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. 

V případě potřeby může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na 

každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení 

zástupci Objednatele. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), 

případně také písemně, alespoň 7 dnů před konáním porady na příslušné 

stavební správy a příslušné organizační útvary. Svolání porady musí být 

provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po 

podpisu Smlouvy. 

4.2.4.5 Vstupní porada – při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní 

jednání s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele. Vstupní porada může být spojena s místním šetřením v místě 

stavby. 

4.2.4.6 Průběžné porady – odborné otázky navrženého technického řešení 

v průběhu projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních 

poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích a poradách, které bude 

provádět a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí 

být svolána minimálně jedna odborná průběžná porada pro každý stupeň 

dokumentace. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – 

vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné 

souhlasné stanovisko. Průběžná porada může být spojena s místním šetřením 

v místě stavby. Zhotovitel bude také svolávat pravidelné porady týkající se 

majetkoprávního vypořádání.  

4.2.4.7 Závěrečné porada – bude svolána vždy před odevzdáním Dokumentace dle 

jednotlivých stupňů dokumentací k připomínkovému řízení s oprávněnými 

osobami Objednatele a určenými zástupci Objednatele, kteří se účastnili 

předešlých projednávání, a byli seznámeni s obsahem Dokumentace.  

4.2.4.8 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 

formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 

popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 

prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 

vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 

pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 

podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele. Návrh záznamu 

z projednání Dokumentace musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne 

jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu 

zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že 

s obsahem souhlasí. Záznam ani připomínky k záznamu nemohou obsahovat 

požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly předmětem 

projednání. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je možné pro 

zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání 

přečten, odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 

4.2.4.9 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace DUSP a PDPS budou zápisy 

z projednání a komplexní veřejnoprávní a inženýrsko-investorská činnosti 

prováděné na základě plné moci Objednatele, pro zajištění vydání 

pravomocného územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo 

vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se 

záměry územního plánování, vydání společného povolení nebo stavebního 

povolení dle stavebního zákona. Součástí jsou také veškeré požadované 

certifikáty o shodě, případně zajištění dalších posouzení vydávaných 

notifikovanou osobou, nezbytných k vydání společného povolení.  
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4.2.4.10 Lhůta pro zpracování stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla na 21 dní 

od data předání Dokumentace Zhotovitelem.  

4.2.4.11 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek 

obsažených v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný 

způsob vypořádání připomínek. Projednání připomínek svolává Objednatel 

nebo Zhotovitel Dokumentace. Výsledky projednání budou uvedeny 

v Protokolu o vypořádání připomínek. 

4.2.4.12 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 

vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 

oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele, kteří se 

účastnili předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem Dokumentace, 

případně byli jinak obeznámeni s obsahem a rozsahem Dokumentace 

a vznesli předmětné připomínky. Projednání připomínek může být 

provedeno konferenční formou. Všem zástupcům Objednatele bude před 

projednáváním zaslána pozvánka na projednání připomínek s návrhem 

vypořádání všech připomínek ze strany Zhotovitele, který zašle v souhrnné 

podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům 

stanovisek nejpozději 7 dní před datem projednání připomínek, společně 

s elektronickou podobou odevzdané Dokumentace. V návrhu vypořádání 

připomínek budou zahrnuta stanoviska obdržená nejméně 14 dní před 

uvedeným datem projednání připomínek.  

4.2.4.13 Součástí Dokladové části – Dokumenty objednatele bude samostatný 

dokument „Protokol o vypořádání připomínek“. Toto konečné vypořádání 

připomínek bude obsahovat seznam veškerých připomínek Objednatele 

vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně identifikace připomínkující složky 

a osoby. Součástí Protokolu vypořádání připomínek bude způsob vypořádání 

jednotlivých připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele a způsob 

zapracování připomínek do příslušné části Dokumentace. Každá připomínka 

musí být vypořádána jednoznačně. Protokol o vypořádání připomínek musí 

být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

4.2.4.14 Ke každému dílčímu termínu dle SOD bude provedeno odevzdání 

Dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD (viz 

příloha č. 2 – Harmonogram Projektové dokumentace), a to v listinné podobě 

v počtu jedné soupravy, a v elektronické podobě v počtu 2 × CD/DVD. 

Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě. 

4.2.4.15 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být doložení záznamů a zápisů 

z uskutečněných porad a jednání a vyjádření rozhodujících dotčených orgánů 

a osob, které podstatný způsobem ovlivňují ekonomické a technické 

parametry stavby. 

4.2.4.16 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným 

dokladem prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí 

Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění 

termínů dle SOD.  

4.2.4.17 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána elektronické podobě 

prostřednictvím datového uložiště SŽ https://datashare.spravazeleznic.cz/  

Elektronická podoba bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění 

listinné podoby Dokumentace. Současně s Dokumentací bude doručena 

pozvánka na projednání připomínek. Náklady na odevzdání dokumentace 

v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny díla.  

4.2.4.18 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému řízení 

bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v elektronické podobě 

v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v uzavřené formě ve 

formátu *.PDF v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

č. 169/2016 Sb..  

https://datashare.spravazeleznic.cz/
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4.2.4.19 Dokumentace ve stupni DUSP odevzdávaná Zhotovitelem za účelem podání 

žádosti o vydání společného povolení bude v počtu dle požadavků správních 

orgánů s jedním paré Dokumentace pro Objednatele. Všechny odevzdané paré 

budou označeny autorizačními razítky a podpisem zpracovatele dílčí 

dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb.  

4.2.4.20 Definitivní odevzdání DUSP a PDPS bude provedeno po ukončení projekční 

činnosti a schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu šesti souprav 

a v elektronické podobě v otevřené formě (*.DOCX, *.XLSX, *.DGN, *.DWG, 

…) a v uzavřené formě v počtu 2 ks na médiu DVD, se zapracováním 

veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dotčených 

osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání, včetně 

požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy ve společném 

územním a stavebním řízení, nebo při vydávání závazných stanovisek. 

O každém odevzdání dokumentace bude sepsán záznam o předání a převzetí 

dokumentace.  

4.2.4.21 Definitivní odevzdání Dokumentace dle předchozího odstavce bude označené 

pořadovým číslem paré 1 až 6. Paré 1 až 3 bude opatřeno autorizačním 

razítkem a podpisem zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona 

č. 360/1992 Sb. 

4.2.4.22 Definitivní odevzdání oceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni PDPS 

proběhne v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSX 

a v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

4.2.4.23 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. 

Elektronická podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat 

listinné podobě. 

4.2.4.24 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel 

zajišťuje pro Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to 

nejpozději do 14 dnů po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného 

rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o nabytí právní moci, je Zhotovitel je 

povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný dokument o tom, že 

rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě do 14 dnů 

po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.   

4.2.4.25 Autorský dozor – Na základě požadavku stavebního zákona budou součástí 

povinnosti Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené 

s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla 

dle zákona č. 360/1992 Sb. Popis a požadavky na AD je uveden v Příloze B 

Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP). 

4.2.5 Požadavky na zpracování dokumentace 

4.2.5.1 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené 

v Dokumentaci musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu 

a certifikovaných pro použití v České republice. 

4.2.5.2 Pokud dojde při zpracování DUSP a realizaci k zásahu do inženýrských 

sítí:  

(a) Pro přesnou identifikaci podzemních sítí budou použity RFID markery dle 

principů uvedených v dokumentu „Využití RFID markerů k lokalizaci 

podzemních inženýrských sítí v majetku Správy železnic, státní 

organizace“ (viz příloha 8.1.1 těchto ZTP) a upřesňujících pravidel správce 

dané lokality 

(b) Označování kabelů i zařízení popisky a kabelovými štítky musí být 

provedeno v souladu s platnými normami a upřesňujícími pravidly dané 

lokality.  
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(c) U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 

informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

(d) Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.2.5.3 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci 

dotčených energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. 

a správci dotčených elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb.  

4.2.6 Náklady stavby, soupis prací a souhrnný rozpočet  

4.2.6.1 Soupisy prací s výkazem výměr, které budou podkladem pro dílčí fakturaci, 

budou odevzdány při předání DUSP+PDPS v elektronické podobě v otevřené 

formě ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v uzavřené formě ve formátu *.PDF. 

Soupisy prací budou zpracovány v cenové databázi URS Praha v aktuální 

cenové úrovni v termínu odevzdání.  

4.2.6.2 Pokud budou soupisy prací s výkazem výměr obsahovat položky pro stavby 

infrastruktury (např. přeložení TRS, MRS na střeše budovy atd.) budou 

oceněny v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) 

v platném znění, OTSKP lze stáhnout na odkazu https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. 

4.2.7 Požadavky na zpracování geodetické dokumentace  

4.2.7.1 V případě přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel postupovat podle 

příslušných vnitřních předpisů Objednatele. 

4.2.8 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

a nabytí právní moci společného povolení. 

4.2.9 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovení stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace 

Objednatelem a nabytí právní moci společného povolení. 

4.3.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.2.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, 

předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená 

technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení 

a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, 

že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má 

pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, 

dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 

k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.3 Staveniště 

4.3.3.1 Předání Staveniště dalších částí díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

díla nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace 

v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ 

prostřednictvím TDS.  

4.3.3.2 Během provádění díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné 

zbytečné překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení 

Zhotovitele nebo nespotřebovaného, či jinak nevyužitého materiálu. 

Zhotovitel provádí pravidelný úklid odpadů vznikajících v prostoru Staveniště 

a v rámci závěrečného úklidu odstraní ze Staveniště veškerý nepotřebný 

materiál, odpad a dočasná díla. 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
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4.3.3.3 Odborná zkouška pro vedoucí prací cizí fyzické nebo právnické osoby na 

znalost jednotlivých DAP podle Zam 1, všech v úvahu přicházejících vedoucích 

pracovníků B-02 – Vedoucí prací a jeho zástupce - na budovách 

4.3.4 Kvalita prací a kontrolní měření 

4.3.4.1 Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně 

předat kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů 

o případných zkouškách prováděných v rámci odstranění vady. 

4.3.4.2 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se 

svým systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení 

díla, pokud byl součástí ZD.  

4.3.5 Provádění prací, organizace výstavby, výluky a technické požadavky 

4.3.5.1 Zhotovitel při provádění díla musí dodržovat požadavky ZD, požadavky 

vnitřních předpisů Objednatele na provádění Díla (např. TKP) a ostatních 

dokumentů obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků 

a připomínek dotčených orgánů a osob, obsažených ve vyjádřeních 

a stanoviscích k Projektové dokumentaci v dokladové části Projektové 

dokumentace a stavebním povolení. 

4.3.5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební 

dozor v rozsahu stanoveném SOD.  

4.3.5.3 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení díla a odstraňování jeho vad, se 

Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.  

4.3.6 Dokumentace stavby 

4.3.6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení potřebná 

k zahájení a provádění díla včetně pravomocného stavebního povolení na 

Zařízení Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních povolení 

s dalšími navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

4.3.6.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného společného povolení, či 

jiného potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem. 

4.3.6.3 Před zahájením zhotovení stavby i v příslušných částech v postupné 

návaznosti (dle harmonogramu podle SOD) bude vždy dopracována 

a schválena kompletní dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně RDS 

(tj. výrobní, montážní a dílenské), včetně Soupisu prací jako podkladu pro 

Vyúčtování. 

4.3.6.4 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí 

před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění díla. 

4.3.7 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.3.7.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění díla zajistit zpracování dokumentace 

skutečného provedení stavby DSPS v trvalé listinné a elektronické podobě.  

4.3.7.2 DSPS bude zpracována minimálně v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování je Dokumentace a RDS pro 
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zhotovovací práce. V DSPS budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak 

ve výkresové, tak v textové části. DSPS bude v členění dle schválené DUSP. 

4.3.7.3 Zhotovitel se zavazuje předat jedno pracovní vyhotovení DSPS v listinné 

podobě Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením přejímacích 

zkoušek k odsouhlasení. K převzetí prací díla nebo části díla předá dvě 

vyhotovení technické dokumentace v listinné podobě se zapracovanými 

připomínkami. Předání této dokumentace bude zaznamenáno v protokolu 

převzetí prací. 

4.3.7.4 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také 

zajištění dokladů, které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá 

souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, 

současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání 

zásahu stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných stavebních 

povolení. Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového 

průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (UTZ). 

4.3.7.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. a směrnice 

SŽDC č. 20 v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.7.6 Předání DSPS Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních a kompletní dokumentace v elektronické podobě v otevřené (ve 

formátu *.DOCX; *.XLSX; *.DGN; *.TXT, *.ASC; *.DGN; *.DWG; za 

elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný) a uzavřené formě 

(formátu *PDF/A) na médiu DVD při předání a převzetí díla. 

 

4.3.8 Životní prostředí, odpady 

4.3.8.1 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části díla, jako podklad ke 

kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady o nakládání 

s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích 

a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných stavebních 

a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační závod, 

evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich uskladnění, 

využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného pro 

nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.3.8.2 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby podle 

závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro 

nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen 

„SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání 

s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV. 

5.1.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit realizaci Stavby po obdržení pravomocného stavebního 

povolení, či jiného potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu. 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 



12/15 

FVE OŘ Praha 

Příloha č. 1- Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení Projektové dokumentace 
a dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny 

 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Všeobecně: 

6.1.1.1 Předmětem Díla je vytvoření projektové realizační dokumentace a následná 

realizace FVE včetně veškerých nezbytných úprav ostatních dotčených 

systémů. FVE musí splňovat veškeré zákonné a normativní povinnosti. 

6.1.1.2 V rámci projektové dokumentace je nutnost zažádat distributora o vyjádření 

k připojení FVE do jeho distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy. 

Distributor smí požadovat tzv. Studii připojitelnosti, dle podmínek § 5 

uvedených v PPLDS.  

6.1.1.3 Projektová dokumentace musí splňovat veškeré náležitosti dané dotačními 

podmínkami tak, aby po prvním paralelním připojení výrobny mohlo dojít 

k naplnění požadavků dotačního titulu. 

6.1.1.4 Konstrukce FVE nesmí být napojena na hromosvodovou soustavu. Pro uvedení 

neživých částí FVE na stejný potenciál bude provedeno ochranné pospojování 

podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.  

6.1.1.5 Důležitou a nedílnou součástí dokumentace bude: 

 Revidování stávajícího PBŘ budovy (případně vypracování nového) 

a posouzení vhodnosti rozdělení požárních úseků v případě, že technologie 

k FVE musí být podle ČSN 73 0834 umístěna v samostatném požárním 

úseku.  

 Získat, případně vyhotovit dokument „Výpočet a řízení rizika“ podle ČSN 

EN 62 305-2 ed. 2 pro dotčenou budovu a ověřit, zda jeho vstupní údaje 

odpovídají aktuální situaci. 

 Podrobné případně blokové schéma skutečně realizovaného zapojení 

všech prvků FVE do Technologické datové sítě SŽ se seznamem 

přidělených IP adres a jejich skutečného přiřazení prvkům FVE. Projekt 

musí získat kladné vyjádření kybernetické bezpečnosti SŽ. 

 Posoudit soulad stávajícího systému ochrany před bleskem (dále jen 

„LPS“) s požadavky normy ČSN EN 62 305-3 ed. 2 a zajistit projekční 

zpracování takových úprav a doplnění LPS, aby po instalaci FVE byla tato 

ochrana v souladu s výše uvedenou normou. 

 Posoudit soulad stávajícího vnitřního systému ochrany před bleskem 

a přepětím (tzv. koordinovaná ochrana svodiči přepětí označovanými SPD) 

v dotčené části instalace s požadavky normy ČSN EN 62 305-4 ed. 2 

a zajistit projekční zpracování takových úprav a doplnění, aby po instalaci 

FVE byla tato ochrana v souladu s výše uvedenou normou. 

 Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů. 

6.1.1.6 Odepnutím FVE nesmí dojít k vyřazení jakékoliv napájené technologie, která 

bude napájena jak z FVE, tak i z distribuční soustavy. Nesmí dojít například 

ani ke krátkodobému odepnutí běžné spotřeby v RH, kam je FVE připojena. 

6.1.1.7 Před zahájením díla musí být projektová dokumentace pro provedení stavby 

zaslána Objednateli k připomínkám a prokazatelně Objednatelem 

odsouhlasena. Termín na připomínky je stanoven minimálně na 21 pracovních 

dní.    

6.1.1.8 Ke zpracované projektové dokumentaci musí být vytvořena i modelace FVE 

s předpokládanou výrobou elektrické energie v kvalitním software (alespoň 

úrovně PV Sol, PV Sys). K tomu je nutné namodelovat i zatížení střechy, kde 

fotovoltaické panely budou umístěny a rovněž zprávu přiložit k dokumentaci.  

6.1.1.9 Pokud nebyl zpracován statický posudek na danou střechu, musí být proveden 

Zhotovitelem. 
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6.2 Technické požadavky: 

6.2.1.1 FVE musí splňovat podmínky dle PPLDS jako například dálkové odepnutí na 

výstupním jistícím prvku FVE. 

6.2.1.2 Střídač nesmí komunikovat přes Bluetooth nebo přes Wifi (musí být možnost 

trvalého vypnutí daného přenosového rozhraní). 

6.2.1.3 Pokud bude v objektu, na kterém bude instalována FVE, k dispozici datová síť 

SŽ, musí být střídač a samostatný fakturační elektroměr AMM (Automated 

Meter Management) připojen kabelově k této datové síti s použitím vhodných 

převodníků. 

6.2.1.4 Pokud v objektu nebude k dispozici datová síť SŽ, lze použít rádiový přenos 

LTE (Long Term Evolution) v síti veřejného mobilního operátora. LTE pro toto 

spojení je možné pouze v APN (Acces Point Name) SŽ a SIM karty pro všechna 

připojená zařízení musí být vystaveny SŽT. 

6.2.1.5 Pro připojení střídače k nadřazenému systému DDTS musí být použit protokol 

Modbus RTU po dvouvodičové sběrnici nebo Modbus TCP/IP po Ethernetovém 

kabelu, pro připojení samostatného fakturačního elektroměru AMM (pokud se 

měření neprovádí v střídači) pak protokol M-Bus nebo DLMS (Device Language 

Message Specification). 

6.2.1.6 Střídač musí umožňovat vzdálenou správu, tzn. základní ovládání střídače vyp 

/ zap, vyčítání chybových a provozních stavů, vyčítaní provozních analogových 

hodnot zařízení, přehled o nefakturačním měření dodané elektrické energie / 

výrobě a další. Prioritně musí být vzdálená správa realizována prostřednictvím 

protokolů Modbus TCP/IP nebo Modbus RTU. Správa prostřednictvím 

webového rozhraní za použití SW výrobce může být doplňkovou variantou. 

Střídač musí být schopen přenášet nejenom jednotlivé chybové stavy, ale také 

sumární poruchu v případě, že je aktivních více chybových stavů. 

6.2.1.7 Pokud bude střídač obsahovat pouze jedno fyzické rozhraní (Ethernet nebo 

RS-485) a binární vstupy/výstupy, může být instalováno technologické PLC 

(Programmable Logic Controller), které bude zajišťovat lokální sběr binárních 

stavů, řešení lokálního spínání prvků a vyčítání potřebných informací ze 

střídače pomocí uvedených komunikačních rozhraní. PLC bude dále předávat 

potřebná data do nadřazených systémů (DŘT, DDTS nebo jiných) po 

oddělených Ethernetových portech za pomoci technologické datové sítě SŽ po 

protokolu ModBus TCP-IP nebo protokolem IEC 61870-5-104 s časovou 

značkou. 

6.2.1.8 Střídač musí být připojen buď k integračnímu koncentrátoru DDTS nebo 

technologickému PLC. 

6.2.1.9 Po konečném odladění programových částí budou Objednateli předány 

zdrojové kódy ze všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro 

použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení (dále jen „programové 

části“). Mezi Zhotovitelem a Objednatelem daného zařízení bude sepsána 

licenční smlouva, kde budou přesně definovány názvy programových částí, 

kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu využívání daných 

programových částí Objednatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně 

určeny jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné 

různé úrovně využívání Objednatelem. Objednatel bude mít oprávnění dle 

svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající se logiky 

ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů, nebude však zasahovat 

do knihoven či celků řešících komunikační protokoly a ochranné funkce. 

Objednatel může provádět programové úpravy v záruční době pouze se 

svolením Zhotovitele. Objednatel nesmí předat žádné programové části třetí 

straně či použít žádné programové části do jiného zařízení bez souhlasu 

Zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká Objednateli nárok na HW 

a SW licenční klíče potřebné k jejich editaci. 
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6.2.1.10 Střídače také musí disponovat funkcí, která při aktivaci garantuje nulové 

přetoky do nadřazené distribuční soustavy, popřípadě možností vypínání dle 

požadavků provozovatele distribuční soustavy. 

6.2.1.11 Pro přenos vypínacího signálu od připojovacího místa nadřazeného 

distributora a dále v rámci LDSž bude využito buď standartního přenosu HDO 

(dálkové hromadné ovládání) s komunikací po elektrickém vedení VN, NN za 

pomocí tomu určených zařízení, nebo technologií AMM (Automated Meter 

Management)  kde komunikace  probíhá prostřednictvím PLC nebo GPRS za 

pomoci k tomu určených zřízení. Ty budou osazeny jak na výstupu z FVE, tak 

na místě připojení k distributorovi. Technologie přenosu AMM bude poplatná 

době výstavby FVE. O způsobu využití technologie AMM nebo HDO bude 

rozhodnuto na základě jednání Objednatele, Zhotovitele a nadřazeného 

distributora. 

6.2.1.12 Na výstupu FVE bude instalován čtyř-kvadrantový elektroměr s komunikačním 

rozhraním. 

6.2.1.13 Danému počtu panelů musí správně odpovídat optimizéry tak, aby došlo 

k minimalizaci úbytku napětí při zastínění panelu a celkové optimalizaci 

voltampérové charakteristiky (dle užitého výrobce). Na výstupech každého 

stringu bude instalován bezpečnostní DC odpínač řízený požárním kontaktem 

z tlačítka TOTAL STOP dle PBŘ. 

6.2.1.14 Obecnou podmínkou je podpora bezbateriového systému v případech, které 

jsou k tomu vhodné (např. napojení FVE do velkého bodu LDSž). 

6.3 Požadavky na jednotlivé komponenty: 

a) FV PANELY 

- Výkon FV panelu minimálně 450 Wp s minimální účinností 19% 

- Garantované rozmezí výkonu 0 % až 5 % (nesmí být -5 % až 5 %) 

- Předložení flash testu pro FV panel 

- Požadavek na výkonový optimizér 

- Prohlášení o shodě dle platné legislativy a označení CE 

- Degradace FV panelu max. 0,5 % za rok 

- Životnost FV panelu min. 30 let 

- Povinně vybaven centrálním vypínačem stejnosměrné části od střídavé 

b) STŘÍDAČE 

- Účinnost minimálně 98 % 

- Hodnota MPP (Maximum Power Point) minimálně 99 % 

- Požadavek na řešení asymetrie fází 

- Požadavek na maximální rozsah napětí pro optimální výkon 

- Požadavek na monitoring  

- Rozhraní pro datové přenosy 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 



FVE OŘ Praha 

Příloha č. 1- Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení Projektové dokumentace 

a dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny 15/15 

  
 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku Správy 

železnic, státní organizace (Využití_RFID_markerů_SŽ.pdf) 


