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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..ccvevennes Elektronicky stavebni denik

OUA .....ccoeeus Opravné a udrzbové akce

UMVZST...... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati Domazlice-Plana u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-
Domatzlice a pfejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzen-C. Kubice
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souéasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci pfisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu pfilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavk( Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skute¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné parametrl oproti platné dokumentaci stdvajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mize pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami

¢. 499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby (PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacateénymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené

v Obchodnich podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo
nevyplyva-li néco jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")

Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati Domazlice-Pland u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-
DomaZzlice a pfejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeri-C. Kubice
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati
Domazlice-Plana u M.L., prejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-Domazlice a
prejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeri-C. Kubice", jejimz cilem je nahradit
opotfebované a zastaralé prejezdové zabezpecovaci zafizeni P706 na trati Domazlice-
Plana u M.L., P816 na trati Janovice-Domazlice a P631 na trati Plzeri-C. Kubice.

Rozsah Dila ,,Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati Domazlice-Plana u M.L.,
prejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-Domazlice a prejezdu P631 v km 162,610
na trati Plzer-C. Kubice" je vyhotoveni realiza¢ni dokumentace, provedeni opravnych
praci a vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Jedna se zde o opravu
prejezdovych zabezpeclovacich zafizeni. Soudasti stavby bude provedeni opravy
technologie, napajeni, vné&jsich prvk{ prejezdového zabezpe&ovaciho zafizeni, reléovych
domkd pro prejezdovd zabezpedovaci zafizeni a v nékterych pFipadech oprava
kabelizace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati na prejezdu P706 na trati Domazlice-Plana u M.L., P816
na trati Janovice nad Uhlavou-DomaZlice a P631 na trati Plzefi-C. Kubice; Plzefsky kraj.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na opravu zabezpecovaciho zafizeni bude zpracovana dle
rozsahu zadani. Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je stavajici provozni
dokumentace prejezdovych zabezpecovacich zafizeni pfipadné souvisejicich stanicnich
zabezpecovacich zafizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s provadénim Gdrzby a oprav trati mistnimi tratovymi
okrsky - koordinaci bude zajistovat OZOV.

Soubézné s opravou prejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-Domazlice probiha ve
stejné vyluce akce ,Oprava zabezpecovaciho zafizeni na trati Janovice - Domazlice", pfi
které je provadéna oprava SZZ zst. Kdyné. Zhotovitel stavby zajisti koordinaci tak, aby
bylo mozné v&as v prib&hu vyluky prezkoudet funkci (kontrolni, ovladdaci prvky, vazba
se stani¢nim zabezpelovacim zafizenim Zst. Kdyné) prejezdového zabezpecovaciho
zarizeni.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
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pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou UGrovef s ptihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

V ¢l. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektova dokumentace (dale jen

w

~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnd pred terminem..." se
meéni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zédsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Preddvani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢&innosti pro pFipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vyty&ovaci sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadéani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.

V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendanich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odraZce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruéi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni ndklady zridit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pripadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit

o ’ ’ -0 z z ’ el ’ . .
zpusob odstaveni stavebnich stroju, zasobovani stroju pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati Domazlice-Plan u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-
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4.1.3
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4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

4.1.2.28
4.1.2.29
4.1.2.30

4.1.2.31

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih(ta z 21 dnd na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro Udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rusi.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnl na 15 dnd a déle se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfripadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih(ta z 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sSM0o11"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve dvou
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle él. 4.1.2.30 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se rusi.
Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,,....*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
dopliujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcéetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho treba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli pfedano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Ucinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecriuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti

Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati DomaZzlice-Plana u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-
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4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pIlnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (v&etné& ploch a objektd pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho (asti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo nafridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimainé 5 dnl pred zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s prisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového zabezpecovaciho
zafFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpelovaci zafizeni neni v cinnosti“ dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zarizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pri jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel(l) stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitinich a vnéjsich
Casti zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na
sdélovaci zafizeni. V ramci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred
uvedenim sdélovaciho a zabezpeclovaciho zafizeni do provozu zaskoleni
zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni obsluhovat a udrzovat.
Pfedani podkladl pro tvorbu Zakladni dopravni dokumentace v souladu s
pfisluSnym vnitfnim predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit
minimalné 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.
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4.1.3.15 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:
Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabell (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a

kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

4.1.3.16 Oznadniky je nutno k uloZenym kabellim, potrubim a podzemnim zatizenim
pevné upevinovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.17 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.18 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.19 Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.20 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

4.1.3.21 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou
zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID markerd k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v
majetku SZ.

4.1.3.22 Souborné zpracovani geodetické c¢asti DSPS bude predano Objednateli v
listinné a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a. Technickd zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b. Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a

*.pdf),
C. Elaborat bodového pole:

dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, ziizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méfeni, zpracovani, obsah dokumentace),

dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodQ,
geodetické Udaje o bodech)

d. Seznamy souradnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik bodl (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezniéni mapa velkého méritka.

Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati DomaZzlice-Pland u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-
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Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodd k vykresu
(vykrestim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 pfiloha C,

Seznam soufadnic bodd ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skutecného provedeni stavby.

e. Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zac¢inat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

iv.

Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni vSech definitivnich PS a
SO doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zadkresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se z&kresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

f. Pfedané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

Vi.

Seznam ¢&isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, doloZeni splnéni poZadované presnosti, kalibra¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi,

Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou koty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim &sltim pozemkd podle
evidence pravnich vztahG KN. Formu a obsah seznamu uptesni UOZI
Objednatele.

g. Geometrické plany

4.1.3.23

4.1.3.24

4.1.3.25

Seznam geometrickych plan obsahujici jeho &islo, Géel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Gzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

Geometrické plany a prilohy dle podclanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

V listinné podobé bude DSPS preddna v rozsahu ¢l. 4.1.3.22 téchto ZTP dle
&asti a), e), f)(v) a f)(vi).

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plan{ v knize planQ
dle pfisludnych Pravnich pfedpisi vydanych Objednatelem.

Zhotovitel je v terminu do 7 dnl od G&innosti SOD povinen pisemné& oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
c¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité& odlvodnéno. V piipad&, Ze tak Zhotovitel neucini,
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souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostiedi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
Zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.26 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim c¢asti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Souc&asti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpad{ pfedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vCetné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to véetn& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.27 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodafstvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S72-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pfedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdé&lit, kde bude dle pozadavk{ pravnich
predpisl uchovévat potiebné doklady o naklddani s odpady.

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatel{
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditeln& vyznadena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.31 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozZarnim
nebezpeé¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zadsah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard"), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozarl, a to jiz pfed uvedenim do

provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel za?add jmenovaného UOZI (Ufedné opravnény zeméméfi¢sky inZzenyr)
Objednatele Ing. Hanu Kubinovou, tel: 607 099 202, kubinova@spravazeleznic.cz o
zajisté&ni aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavki uvedenych v TKP a
téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generdiniho Feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a déle zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodetickd Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele“). V
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v ¢l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemé&méFické ¢&innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfredpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéFeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na ndklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcietné seznamu soufadnic v textovém formatu.

4.2.10 V pripadé upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude

4.2.11

jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

4.2.12 PFi méfeni GNSS technologii se ovéreni presnosti mapovani provadi prib&Zné na vsech

bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a minimalné na za¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body plni funkci
identickych bod(, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

4.2.13 V pripadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti

stdvajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka pfesnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

4.2.14 Pro stanoveni rozsahu Sifrky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve

spravé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

4.2.15 Zhotovitel preda dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS

uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji vdak do 30 dnl od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pri
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shledani nedostatkd UOZI Objednatele zaSle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nésledné& provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské) pro opravné prace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni, véetné

,

zajist&ni schvalenych situacnich schémat, tabulek prejezdd.

Sdélovaci a zabezpecovaci zafrizeni
Stavajici prejezdové zabezpelovaci zafizeni jsou typu AZD 71.

Zadavatel si vyhrazuje provést dodavku materidlu dle technické specifikace polozky
v Soupisu praci jednotlivych polozek uvedené v Casti 01.6. Material zadavatele -
NEOCENOVAT! Tyto polozky zlistanou neocenény. Material bude uloZen k prevzeti na
sloziéti OR Plzeri Plzeri Koterov.

V ramci zhotoveni stavby budou provedeny opravy zabezpecovaciho zafizeni v ramci
nasledujicich soubori:

Oprava PZS P706 na trati Domazlice-Plana u M.L

Vymeéna reléového stojanu (relé, Casové soubory, stabilizator napéti, elektronicky
kmitac¢, atd); PZS bude vybaveno stavovou a méfici diagnostikou s moznosti online
pfenosu informaci do diagnostického serveru SSZT; vyména dobijece, oprava rozvodnic
v reléového domku; veskeré vypnuté zabezpeclovaci zafizeni bude demontovano;

vy

vymeéna plechové skfinky na dokumentaci;

Oprava vnéjsich stén reléového domku (potazeni vnéjsich stén sklovlaknitym pletivem,
naneseni omitky, provedeni silikonového natéru); dopinéni ventilatoru s filtrem do otvord
v reléovém domku (zvysSena prasnost okoli reléového domku); v ramci realizaéni
dokumentace bude zpracovana tabulka pfejezdu a situace na prejezdu véetné schvaleni;

Oprava PZS P816 na trati Janovice-Domazlice

Vyména 4 ks vystraznikd za nové véetné 2 ks zavor (umisténi dle CSN 736380), 4 ks
kFizll, 2 x betonovych zékladt stojanll zavor; 1 x dodani a montaZ montézni (pFistupové)
lavky u stojant zavor a svételnych skfini; 1 x zpevnéni pfikopu pro umisténi betonového
zékladu stojanu zavor do dostatecné vzdalenosti od vozovky; umisténi betonovych desek
u vystraznikl; oprava kabelizace k vystraznikim; provedena ochrana proti
atmosférickym vlivim vystraznikd; vyména reléového stojanu (relé, ¢asové soubory,
stabilizator napéti, elektronicky kmitac, atd); PZS bude vybaveno stavovou a méfFici
diagnostikou s moznosti online pfenosu informaci do diagnostického serveru SSZT; LED
pozitivni signal; vyména reléové baterie a dobijeCe; veskeré vypnuté zabezpelovaci
zarizeni bude demontovéno; vymeéna plechové skfifnky na dokumentaci; dodani zebriku
pro zajisténi Gdrzby svétel vystraznikl; v rdmci realizaéni dokumentace bude zpracovéna
tabulka prejezdu, situaéni schéma zst. Kdyné a situace na prejezdu vcéetné schvaleni;
v pfipadé nutnosti prodlouZzeni pFiblizovacich Usekl budou vyuzity Useky s vystroji
umisténou v Zst. Kdyné.

Oprava PZS P631 na trati Plzefi-C. Kubice

Vyména 2 ks vystraznikd za nové véetné 2 ks zavor (umisténi dle CSN 736380), 2 ks
kFizll, 2 x betonovych z&kladt stojan( zavor; 1 x dodani a montaZ montazni (pistupové)
lavky u stojant zavor a svételnych skfini; 1 x zpevnéni pfikopu pro umisténi betonového
zékladu stojanu zavor do dostatecné vzdalenosti od vozovky; umisténi betonovych desek
u vystrazniku; oprava kabelizace k vystraznikim; provedena ochrana proti
atmosférickym vlivim vystraznik(; vyména reléového stojanu (relé, &asové soubory,
stabilizator napéti, elektronicky kmitac, diagnostika, atd); LED pozitivni signal; vyména
reléové baterie a dobijeCe; osazeni venkovniho telefonniho objektu; veskeré vypnuté
zabezpecovaci zafizeni bude demontovano; vyména plechové skfifiky na dokumentaci.
Oprava reléového domku (oplechovani vcetné oken, podlozeni propadlého rohu
reléového domku, vyména dvefi za plechové vcéetné zarubni, venkovni natér reléového
domku); oprava osvétleni reléového domku a elektroinstalace vletn& rozvadé&ly;

Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati DomaZzlice-Plana u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-
Domatzlice a pfejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeri—C. Kubice
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odstranéni porostu (strom{) u reléového domku; dodani Zebiiku pro zajist&ni udrzby
svétel vystraznikd; v rdmci realizaéni dokumentace bude zpracovéna tabulka prejezdu,
situacni schéma Zst. Radonice a situace na prejezdu vCetné schvaleni; v pfipadé nutnosti
prodlouzeni priblizovacich Usekl budou vyuZity Useky s vystroji umisténou v Zst.
Radonice; se zpracovanim situac¢niho schéma Zst. Radonice budou zpracovany a
schvéaleny tabulky prejezdl P628 km 160,231, P629 km 160,941, P630 km 161,291,
P631 km 162,610.

Pfi opravé zabezpecovaciho zafizeni je mozno pouziti i jinych, kvalitativné a
technologicky obdobnych fedeni, respektive materidld a vyrobk( splfujicich stejné
technické a bezpecnostni parametry, jaké jsou uvedeny v rozpocCtu. Dodavatel zajisti

pfezkouseni zafizeni dle predpisu T200 k aktivaci zaFizeni se zajist&nim zmény prikazu
zpUsobilosti.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

PFfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupt a
dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje povaZovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit Zhotoviteli navrzené casové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami
sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Etapy
Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonéeni
Zahajeni stavby duben 2023
1. Etapa Pfipravné prace Bez vyluky Od dubna 2023

Pfesny  termin bude
2. Etapa Oprava prejezdu P 631 Max. 5N upfesnén po  dohodé
objednatele a zhotovitele

3. Etapa Oprava prejezdu P 816 30N 7.9.2023 - 6. 10. 2023

Pfesny  termin bude
upfesnén po  dohodé

4. Etapa Oprava prejezdu P 706 Max. 5N objednatele a zhotovitele
5. Etapa Dokondovaci prace Bez vyluk Do ¢ervna 2024
Ukonceni stavby 28.6.2024

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V ndvaznosti na predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni
drahy zpracoval zadavatel v prfiloze ¢. 1 téchto ZTP prehled rizik mozného ohrozeni zdravi
a zZivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitFnimi

Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati Domazlice-Pland u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-

DomaZzlice a pfejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeri-C. Kubice
Pfiloha ¢&. 2 b)
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pFredpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
P¥iloha 1 - Registr rizik SZ pro CPS (véetné& ZDC)

Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati DomaZzlice-Plana u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-
Domatzlice a pfejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeri—C. Kubice
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