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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla 
1.1.1. Předmětem díla je zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS),  zhotovení stavby                   

a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati 
Lochovice-Zadní Třebaň“. Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silniční i vlakové dopravy včetně 
rekonstrukce přejezdové konstrukce na výše uvedeném přejezdu. Stavba řeší rekonstrukci přejezdové 
konstrukce a rekonstrukci technologické části přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace 
přejezdu P597 v km 24,981 novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3ZBI 
dle ČSN 34 2650 ed.2 na trati Zadní Třebaň - Lochovice. 

1.1.2. Přejezd P597 v km 24,981 řeší křížení železniční trati se silnicí II. třídy č. 118 v obci Lochovice. Přejezd                
je v současné době zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 3SBI typu AŽD 71 z roku 
1975 a dvěma výstražníky bez závor s jednou světlenou skříní. Pro spolupůsobení jízdy vlaků jsou použity 
počítače náprav. V rámci stavby tohoto provozního souboru dojde k rekonstrukci přejezdového 
zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího železničního přejezdu v km 24,981 na trati Lochovice - Zadní 
Třebáň. Přejezd bude zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s pozitivní signalizací                               
a závorovými stojany s celými závorami. Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 
2650 ed.2. Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích jsou navrženy počítače náprav                  
se směrovými výstupy a překlenutými počítacími úseky. Nová technologická část pro přejezd v km 24,981 
bude umístěna do nového technologického domku (RD). Pro potřeby sdělovací techniky bude v rozsahu 
výkopových prací položena trubka HDPE 40/33 modré barvy. Stávající přejezdová konstrukce v km 24,981 
je asfaltová šířky 7,00 m (pro vozovku šířky 6,00 m) má žlábky tvořené zaklopenou kolejnicí tvaru Xa. Její 
stav je velmi špatný, neboť kolej je pod ním uvolněna natolik, že jsou při průjezdu silničních vozidel 
patrné silné rázy, které se přenášejí na mostnice a celou konstrukci těsně přilehlého železničního mostu. 
Asfaltový povrch vozovky na přejezdu je z vnějších stran kolejnic popraskaný a vytlučený. Přejezdová 
konstrukce nově budovaného přejezdu šířky 6,00m je navržena celopryžová rozebíratelná se závěrnými 
zídkami z betonových prefabrikátů. Přejezdovou konstrukci tvoří vnitřní a vnější panely. Celková šířka 
nového přejezdu 7,20m pro vozovku šířky 6,00m je dána jednak úhlem křížení a jednak modulovou 
skladbou konstrukčních dílů přejezdu. V rámci stavby bude provedena úprava železničního svršku. 
V současné době je RD PZS v km 24,981 napájen pomocí stávající 1f elektrické přípojky ze stávajícího 
rozvaděče R 08 umístěného uvnitř RD PZS km 94,654. V rámci stavby je navrženo pro RD PZS v km 24,981 
napájení pomocí nové elektrické přípojky. 

1.1.3. Rozsah díla „Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třebaň“ je dán schválenou 
dokumentací pro stavební povolení (projektového souhrnného řešení) stavby. Pro potřeby zhotovení 
stavby bude před zahájení stavby provedeno dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) v rozsahu jednotlivých PS a SO. Zhotovení stavby bude provedeno v rozsahu zadávací                            
a schválené projektové dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skutečného provedení 
dle příslušné SoD a obchodních podmínek. 

1.2. Umístění stavby 

 Stavba bude probíhat na trati č. 172 Zadní Třebaň - Lochovice dle JŘ (TTP: 715B, dle Prohlášení o dráze                    
č. 365 00 Zadní Třebáň - Lochovice); REG052 Zadní Třebaň - Lochovice; TÚ 0291 Zadní Třebaň (mimo) – 
Lochovice (mimo), TUDU 029114 Neumětely – Lochovice.  

 Stavba ležící na území Středočeského kraje, okres Beroun.  

 Hlavní stavební činnost bude probíhat v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 
SŽDC s.o.. Stavba dále zasahuje rovněž na pozemky ve vlastnictví obce Lochovice, Středočeského kraje 
(v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace) a ČR, Povodí 
Vltavy, státní podnik. 

 Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků, na nichž bude stavba 
prováděna – jde o katastrální území Lochovice. 

 Obvod stavby ( výkopové práce ) – cca žkm 24,247 – 25,552.  

 Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň vydal pod č.j. DUCR-
64530/17/Rb ze dne 8.11. 2017 rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční 
dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí ( přejezd P597 v km 24,981 na trati Zadní Třebaň – Lochovice ). 
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 Městský úřad Hořovice, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice vydal 
17.1.2018 souhlas se stavbou. Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.            

 Pro stavbu bylo vydáno Stavební povolení Drážním úřadem ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavením řádu (stavební zákon) v platném znění. 

2.      PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Projektová dokumentace 
2.1.1. Dokumentace pro stavební povolení ( projektové souhrnné řešení ) stavby „Rekonstrukce PZS v km 

24,981 trati Lochovice-Zadní Třebaň“, zpracovatel dokumentace KTA technika s.r.o., datum 11/2017. 
  

2.2. Související dokumentace 
2.2.1. Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 17909/2018-SŽDC-SSZ-UT2-Kes ze dne 18. 05. 2018. 

2.2.2. Stavební povolení č.j.: DUCR-25100/18/Rb ze dne 2.5.2018. NPM 23.5.2018. 

3.       KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1. Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně zpracovávanými 

investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období 
provádění díla dle harmonogramu prací. 

3.1.2. V rámci zpracovávání DSP (PSŘ) nebyla potřeba koordinace s jinými stavbami. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 
4.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální verzi projektové dokumentace 

stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a výkaz výměr v tištěné                 
a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě (a současně v digitální podobě 
v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, Podrobněji viz 
Díl 5 Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací. 

4.1.2. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky                   
č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.1.3. Před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel vytýčení hranic 
drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k dotčení nebo záboru cizích pozemků. V případě, že by 
přesto k takovému záboru došlo, bude řešení vzniklých problému věcí a plně k tíži zhotovitele. 

4.1.4. Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení 
Policii ČR, DI příslušného okresního pracoviště Policie pro případnou úpravu a doplnění s ohledem              
na aktuální stav silniční sítě. 

4.1.5. součástí předmětu díla je dále: 

 zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření nutná k provedení díla, 

 zajištění dozoru v obvodu stavby. 

4.1.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom smyslu, že mu 
umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu objednatele (poskytnutí 
nezbytných kancelářských prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně 
parkovacích míst atd.). Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou 
tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

4.1.7. Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání 
v dané železniční stanici a přilehlém mezistaničním úseku za účasti zhotovitele projektové dokumentace 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem 
je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění jednotlivých prací. 
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Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny 
v přesnosti údajů o polohách stávajících inženýrských sítí. 

4.1.8. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti                 
na rozsahu zařízení. 

4.1.9. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů a výluk 
předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady pro zpracování úprav 
staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

4.1.10. Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky veřejnoprávních orgánů, které 
budou obsaženy ve stavebním povolení. 

4.1.11. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami a po nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

4.1.12. Zhotovitel bude ve svém technickém řešení respektovat technické řešení projednané a schválené 
v projektu stavby (DSP). Případné vícenáklady na dodatečné zajištění splnění požadavků zadavatele dané 
projektem stavby (DSP) z důvodu nemožnosti dodávaného zařízení splnit tyto požadavky ponese 
zhotovitel ke své tíži. 

4.1.13. Objednatel důrazně upozorňuje zhotovitele, že veškeré náklady související s  vlastní realizací včetně 
dopravy dodávek a materiálů, odvozem a likvidací odpadů, nastavením parametrů, oživením, 
dodavatelským a komisionálním přezkoušením, uvedením stavby do zkušebního a trvalého provozu, 
měřením hladiny hluku nově budovaných PZS, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby 
včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, provedením technických revizí                           
a potřebných komplexních vyzkoušení, vystavením revizních zpráv, protokolů UTZ a TBZ si zhotovitel 
zahrne do ocenění položek předaného výkazu výměr. 

4.1.14. Objednatelem nebudou akceptovány žádné pozdější požadavky na vícepráce vyplývající z důvodu 
opomenutí či zvolení nevhodného technického řešení zhotovitelem. Objednatel upozorňuje zhotovitele, 
že stavba není vývojovým pracovištěm zhotovitele a že veškeré náklady na odstranění nedostatků 
skutečně dodávané technologie oproti návrhu technického řešení deklarovanému v nabídce ponese 
zhotovitel na své náklady. Objednatel si vyhrazuje právo na předložení pouze jednoho technického 
řešení, ze strany zhotovitele, varianty se nepřipouštějí. 

4.1.15. Zhotovitel předloží ve své nabídce konkrétní návrh technického řešení jednotlivých PS a SO, který bude 
splňovat požadavky schváleného projektu stavby (DSP) s respektováním připomínek posuzovacího a 
schvalovacího procesu dle posuzovacího a schvalovacího protokolu. 

4.1.16. Užívání drážních a zejména mimodrážních nemovitostí pro účely zařízení staveniště a přístupových cest, 
jakož i využití dočasných záborů nad rámec uvedený v projektu stavby (DSP) si v předstihu projedná 
s vlastníky těchto nemovitostí a plně hradí zhotovitel. 

4.1.17. Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, je jich platný ověřovací 
provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí tohoto zařízení (nebo SO a PS, 
které toto zařízení obsahuje). Navržená zařízení musí splňovat podmínku kompatibility se zařízeními, 
která jsou použita v navazujících traťových úsecích. 

4.1.18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na předmětné části díla zajistit souhlas s ověřovacím 
provozem a stanovení podmínek pro tento provoz v případě zařízení nezavedeného u objednatele (dle 
směrnice SŽDC č. 34 v platném znění).  

4.1.19. Po dobu výstavby do uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově namontované výstražníky                       
na přejezdu zakrytím světlo-nepropustným povlakem z RETRO REFLEXNÍHO MATERIALU, odolného všem 
povětrnostním vlivům, označené na šikmo umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu 
s 3.4.7. TP 65 MD ze dne 31.7.2013). Toto je opatření k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.1.20. Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál převezme 
protokolárně Oblastní ředitelství Praha. 

4.1.21. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho 
provozuschopné části. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví řádně dokončené dílo bez vad                 
a nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením. 

4.1.22. Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části budou doklady potřebné 
k předání a převzetí díla: 
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 Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost ÚTZ), 
 Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky ÚTZ, 
 Příslušné tabulky dle předpisu T 200, 
 Výchozí revize elektrického zařízení, 
 Osvědčení o jakosti a kompletnosti, 
 Zhodnocení komplexního vyzkoušení, 
 Doklady, které požaduje Drážní úřad. 

4.1.23. K přejímacímu řízení zhotovitel předloží dvě soupravy projektové dokumentace skutečného provedení 
díla a předá je objednateli. Digitální formu zpracuje dle směrnice SŽDC č. 117 „ Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC “ v platném znění. 

4.1.24. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu zkušebního 
provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s objednatelem bude řešit závady, které z průběhu 
zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. 
Písemné vyhodnocení zkušebního provozu bude odsouhlaseno objednatelem či osobou, určenou 
objednatelem, např. správcem příslušné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbě končí až po vydání 
souhlasu odpovědného pracoviště SŽDC s.o. s trvalým provozem zařízení. 

4.1.25. Součástí plnění díla je provedení kompletní kolaudace stavby dle jednotlivých PS a SO je dán schválenou 
dokumentací pro stavební povolení (projektového souhrnného řešení) stavby. 

4.1.26. Zhotovitel si smluvně zajistí přístupové cesty na staveniště s příslušnými správci či majiteli dotčených 
pozemků. 

4.1.27. V případě, že se v rámci stavby vyskytnou nebezpečné odpady, zajistí zhotovitel na své náklady jejich 
likvidaci odbornou firmou. 

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele 
4.2.1. Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem 

SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty č.j.: S4730/2016-SŽDC-O13 
s účinností od 15.2. 2017 (viz www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni) zj. bude kladen důraz na kontrolu zákresu kabelů - každý svou linií. 

4.2.2. Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R/09/18. 

4.2.3. Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu modernizace dráhy 
(http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat zhotovitelé/projekční 
organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽDC úsekem modernizace. 

4.2.4. Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění odevzdána 
zhotovitelem ke kontrole na SŽDC, s.o., Stavební správu západ, a to v dostatečném předstihu termínu pro 
odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace                    
ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.3. Doklady předkládané zhotovitelem 
4.3.1. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky              

č. 100/1995 Sb. v platném znění, zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro 
všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, 
že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.3.2. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů:  

O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy            
a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění: 

    G-01 +G-03 nebo G-02 
- G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC                

č. 50; G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu 
úředního oprávnění c) dodavatelem) 

- G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle 
zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) 
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4.3.3. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost 
vykonávat. 

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu 
4.4.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské)                         

a další Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci 
(DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
příloha č. 6), příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 v platném 
znění zejména pro: 

 přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího                                   
a zabezpečovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení v souladu s POV. 

 sdělovací zařízení, včetně zapracování přechodových stavů. 
 zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované  výluce) jednotlivých SO a PS 
v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.2. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 
zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 4 v platném znění. 

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.5.1. Zhotovitel stavby se zavazuje: 

 zajistit v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu se závěry dílčích zpráv                      
o posouzení subsystémů interoperability zapracování všech stanovených podmínek                              
a vyhotovení dokumentace stavby dle skutečného stavu provedení díla včetně zakreslení změn 
(ve dvou vyhotoveních v papírové formě) a předá ji objednateli k odsouhlasení a k vyznačení 
případných požadovaných úprav nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení díla 
v souladu s drážními předpisy, 

 odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě odpovídající drážním 
předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě do 3 měsíců ode dne, kdy byl 
vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny budou zaměřeny s přesností odpovídající 
ČSN 73 0212-4, odevzdání bude ve formátu otevřené a uzavřené formě tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn 
a ve formátu TreeInfo, 

 prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
ve vlastní nabídce, 

 dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních, 

 že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace, 
 že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných ke geodetické 

dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn bude rozsah geodetické dokumentace 
rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících 
podzemních vedení a zařízení ve formátu *.dgn v souřadnicích S-JTSK. Seznam souřadnic bude 
též dodán v digitálním souboru typu *.asc. V případě odkupů pozemků, či uzavírání věcných 
břemen s mimodrážními subjekty, budou součástí geodetické dokumentace Oddělovací 
geometrické plány. 

4.5.2. Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 
 obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po uplynutí 

záruční doby díla, 
 soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby díla, 
 úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skončení záruky a vypořádání 

poslední reklamace, 
 funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to je do 

skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 
 za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla (stavby), 
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 za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou dobu 
trvání požadovaných práv, 

 v rámci geodetického zaměření odevzdá zhotovitel oddělovací plány. 

4.5.3. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 
 technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, kde tyto 

údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 
 km polohy začátků a konců staveb, 
 dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 
 výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 
 soupis použitých výjimek z předpisů a norem, 
 protokol o závěrečném měření kabelů, 
 revizní zprávy, 
 protokoly o technickobezpečnostní zkoušce. 

4.5.4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v šesti vyhotoveních a v 6x digitální podobě. 

4.6. Zabezpečovací zařízení 
4.6.1. Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem dráhy schválena pro 

provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; pokud použije výrobky nebo části, které 
nejsou schváleny pro provoz na drahách celostátních a regionálních bude postupovat dle směrnice SŽDC 
č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků v platném znění, které jsou součástí sdělovacích                      
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě                            
ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty; stavba bude ukončena                                        
až po úspěšném ukončení ověřovacích provozů těchto zařízení. 

4.6.2. PS 01  PZS v km 24,981 
Přejezd P597 v km 24,981 řeší křížení železniční trati se silnicí II. třídy č.118 v Lochovicích. Přejezd                       
je v současné době zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor kategorie PZS 3SBI 
typu AŽD 71 z roku 1975. Na trati je maximální traťová rychlost 60 km/h. Zábrzdná vzdálenost je 400m. 
V rámci stavby dojde k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího 
železničního přejezdu v km 24,981 na trati Lochovice - Zadní Třebáň. Přejezd bude zabezpečen pomocí 
dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní s pozitivní signalizací a závorovým stojanem 
s celou závorou. Výstražník bude vzhledem k místním poměrům umístěn na atypických základech TIIIZ                  
a pro přístup udržujících pracovníků bude vybudována přístupová plošina se zábradlím. Nové základy 
budou osazeny do nových umístění. Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 
ed.2. Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích jsou navrženy počítače náprav                                   
se směrovými výstupy a překlenutými počítacími úseky. Nová technologická část pro přejezd v km 24,981 
bude umístěna do nového technologického domku (RD) v km 24,955. Nové PZS bude zapojeno                            
do systému DOZ v traťovém úseku Zdice - Protivín. Indikace budou použity stávající, které jsou umístěny 
na JOP v ŽST Březnice. V ŽST Lochovice je umístěna součtová indikace „pohotovostního stavu PZS“                   
na desce nouzových obsluh. Přejezdové zabezpečovací zařízení bude doplněno záznamovým zařízením 
dle Technické specifikace č. 2/2007-Z vydané pod č.j.: 32729/07-OP ze dne 1.11.2007. PZS bude důsledně 
doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. Dále bude provedeno připojení nového telefonního 
objektu VTO, který bude umístěn na novém RD se skříňkou místního ovládání přejezdu. 

4.6.3. Zhotovitel v případě jakékoli změny oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulky přejezdu a zajistí 
její odsouhlasení a schválení příslušnými odbornými útvary SŽDC před zahájením realizace stavby. 

4.6.4. Doporučujeme, aby technologické celky byly dodány jako celek od jednoho odborného dodavatele, který 
bude schopen ručit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za jednotlivé části systému. 

4.7. Sdělovací zařízení 
4.7.1. Pro potřeby sdělovací techniky bude v rozsahu výkopových prací položena 1 x trubka HDPE 40/33  modré  

barvy. 
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4.8. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 
4.8.1. Kontrolní zkoušky zařízení elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle příslušných TKP.                 

V souladu s TKP vyžaduje objednatel komplexní vyzkoušení dodávky v širším než v TKP uvedeném 
rozsahu.  

4.8.2. Kontroly a zkoušky před uvedením rozvoden do ověřovacího provozu (pod napětí): 

 Všeobecné základní podmínky: 

- ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací podmínky atd.;  

- vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z hlediska el. bezpečnosti 
(dle ČSN 33 3505 ed.2, 33 1500 včetně změn, izolační stavy kabelů, napěťové zkoušky, dotyková 
napětí, uzemnění apod.) a předepsaných protokolů; 

- vybavení telekomunikačním zařízením, zprovoznění řídící techniky, přenosů ÚDŘ včetně doplnění 
ÚDŘ na řídícím středisku elektrodispečera.  

 Kontrola technologického zařízení: 

- dodržení vzdálenosti mezi živými a neživými vodivými částmi (konstrukce apod.); 

- utěsnění kabelových vstupů (proti vodě, hlodavcům atd.); 

- vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod.; 

- kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a rozvodny, osvětlení;   

- ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů a kabelů; 

- splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

 Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, ovládání a signalizace 
technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

 Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného provedení atd.. 

4.8.3. Při práci musí být dodrženy všechny normy a bezpečnostní předpisy v platném znění týkající elektrického 
zařízení a rozvodů. 

4.8.4. SO 01  Elektrická přípojka 

V současné době je RD PZS v km 24,981 napájen pomocí stávající 1f elektrické přípojky ze stávajícího 
rozvaděče R 08 umístěného uvnitř RD PZS v km 94,654 pomocí kabelu č. 302 AYKY 4x25mm². V rámci 
stavby je navrženo využít pro napájení nového RD PZS km 24,981 stávající elektrickou přípojku v ŽST 
Lochovice, ze které je rovněž napojen RD PZS km 94,654. Jedná se o stávající rozvaděč KSL 01 u stavědla 
č. 1 ze kterého je vyveden přívodní kabel B22 typu AYKY 4x50mm². Kabel B22 typu AYKY 4x50mm² je 
ukončen ve stávajícím rozvaděči KS 09 u RD PZS km 94,654. Stávající rozvaděč KS 09 u RD bude 
demontován a nahrazen novým rozpojovacím rozvaděčem obsahujícím dvě sady pojistkových spodků. 
Jedna sada bude doplněna o nové 20A pojistky, ze kterých bude napojen stávající rozvaděč R 08 v RD PZS 
km 94,654. V rozvaděči R 08 v RD bude muset být provedena výměna stávajícího hlavní jističe J1K82 - 
21A za nový jistič B16/3. Dále bude v rozvaděči R 08 v RD demontován stávající 1f jistič 15A                          
a oddělovací transformátor, ze kterého je napojen stávající kabel č. 302 typu AYKY 4x25mm². Kabel č. 302 
typu AYKY 4x25mm² bude rovněž demontován a bude nahrazen novým kabel č. 901 typu AYKY 4-
Jx50mm², který bude napojen z nového rozpojovacího rozvaděče (KS 09). Ukončení nového kabelu č. 901 
typu AYKY 4-Jx50mm² bude u nového RD PZS km 24,981 provedeno v novém plastovém pilířovém 
rozvaděči R0, který bude umístěn vedle stávajícího RD PZS km 24,981. V novém rozvaděči R0 bude 
umístěn hlavní 3P vypínač. Z nového pilířového rozvaděče R0 bude napojen nový nástěnný rozvaděč R1 
v RD pomocí kabelu č. 902 typu CYKY 4-Jx10. V novém nástěnném rozvaděči R1 v RD bude elektrická 
přípojka chráněna pomocí kombinovaného svodiče přepětí B+C. 

4.9. Inženýrské objekty 
4.9.1. SO 02  Přejezdová konstrukce v km 24,981 

Stávající stav 
Popis místa stavby 
Přejezd asfaltový v km 24,981 šířky 7,00m (pro vozovku šířky 6,00m) má žlábky tvořené zaklopenou 
kolejnicí tvaru Xa. Přejezd je šikmý v úhlu 96°. Jeho stav je velmi špatný, neboť kolej je pod ním uvolněna 
natolik, že jsou při průjezdu silničních vozidel patrné silné rázy, které se přenášejí na mostnice a celou 
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konstrukci těsně přilehlého železničního mostu. Asfaltový povrch vozovky na přejezdu je z vnějších stran 
kolejnic popraskaný a vytlučený. Vozovka je v okolí přejezdu asfaltová, silnice II. třídy. 
Železniční svršek a spodek 
Železniční svršek přímo v přejezdu je tvaru S49 (1987), kolej bezstyková, pražce pod přejezdem dřevěné, 
rozdělení zřejmě 61cm („d“) s upevněním tvaru S na podkladnicích žebrových. Kolej je v místě přejezdu 
vedena v přímé bez převýšení, niveleta koleje klesá cca 6‰. 
Železniční spodek 
V koleji nejsou patrné známky špatného odvodnění žel. spodku, takže se dá soudit, že je těleso dráhy 
dostatečně odvodněno jednak do svahu nízkého náspu před přejezdem a jednak do systému odvodnění 
spodní stavby přilehlých mostů. Ze zaměření stávajícího stavu je patrné, že byla trať budována                             
v dřívějších dobách, kdy byla přípustná šířka pláně železničního spodku 5,20m. 
Navržený stav 
Projekt vychází ze zadání stavby, z geodetického zaměření stávajícího stavu a ze znalosti místních 
poměrů. Návrh rekonstrukce přejezdu uvažuje se středním dopravním zatížením silniční dopravou                    
na silnici II. třídy.  
Směrové poměry koleje 
Kolej v místě přejezdu zůstane v přímé bez převýšení, úprava GPK se provede v délce 71m strojní 
podbíječkou – v koleji před přejezdem a v místě přejezdu. Těsně za přejezdem následuje kolej                 
na železničním mostě – rovněž v přímé. Osa vozovky svírá s osou koleje úhel křížení 96°. 
Sklonové poměry koleje 
V daném úseku niveleta koleje zůstane zachována v klesání. Bude zřízen lom sklonu ve staničení dle 
tabulky níže. Niveleta temene kolejnice je navržena tak, že v začátcích a koncích úseků jsou vždy 
minimálně dva počáteční/koncové body s výškovými posuny rovny nule. Sklonové parametry byly 
navrženy s ohledem na stávající niveletu temene kolejnice, tak aby byly minimalizovány zdvihy a poklesy 
nivelety TK a respektovány stávající objekty. 
Konstrukce přejezdu 
Přejezdová konstrukce nově budovaného přejezdu šířky 6,00m je navržena celopryžová rozebíratelná               
se závěrnými zídkami z betonových prefabrikátů. Přejezdovou konstrukci tvoří vnitřní a vnější panely, 
s celkovým počtem 6 skladebných modulů délky 1,20m. 
Vnější panely budou na straně u koleje uloženy na opěrky, na opačné straně budou uloženy                             
na betonových závěrných zídkách uložených na cementovou maltu a základový prefabrikát uložený                 
na podkladní vrstvu ze štěrkodrtě fr. 0/16. Úhel křížení železniční trati a komunikace na přejezdu zůstane 
96°. Celková šířka nového přejezdu 7,20m pro vozovku šířky 6,00m je dána jednak úhlem křížení a jednak 
modulovou skladbou konstrukčních dílů přejezdu. 
Konstrukce vozovky 
Před a za vlastním silničním přejezdem je navržena úprava stávající komunikace. Navržený stav kopíruje 
průběh stávající místní komunikace. Konstrukce vozovky bude upravena ve vzdálenosti 5,00m na obě 
strany od osy koleje. Nová konstrukce vozovky je navržená dle TP 170. V rámci stavby dojde k obnovení 
vodorovného dopravního značení a k úpravě svislého dopravního značení. 
Železniční svršek 
V km 24,935 709 před přejezdem a km 24,985 709 za přejezdem se kolejnice odříznou pilou a po 
rozebrání přejezdu se kolej v délce 50,00m vyjme. Řez před přejezdem se provede v místě vyhovujícím 
přesné délce nových kolejnic. Železniční svršek se v délce 50,00m nahradí svrškem novým včetně 
štěrkového lože. 
Nový svršek je navržen sestavy 49 E1 na nových betonových pražcích B 91S s rozdělením pražců „u“. 
Pouze poslední dva pražce v druhém kolejovém poli (těsně před mostem) budou dřevěné z nového 
materiálu, neboť k nim budou vrtulemi uchyceny první dva L profily mostové přídržnice. Mostová 
přídržnice musí být před rekonstrukcí přejezdu a železničního svršku demontována a poté navrácena                 
do původního umístění. 
Upevnění bude pružné svěrkami Skl 14 a to v celé délce rekonstrukce. V místě přejezdové konstrukce 
budou upevňovadla v antikorozním provedení. 
Kolejnice tv. 49 E1 budou v místě přejezdu použity nové, v délce pásů 25m, neděrované. Kolejové lože 
bude z drceného kameniva frakce 32 - 63mm v min. tloušťce 350mm pod ložnou plochou pražce.                      
Po odstranění stávajícího kolejového lože v přejezdu se pláň tělesa železničního spodku v oblasti přejezdu 
řádně zhutní vibrační deskou o hmotnosti min. 750 kg a bude na PTŽS uložena separační geotextilie. 
Do bezstykové koleje bude svařen celý úsek, na kterém bude provedena rekonstrukce železničního 
svršku.  
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Železniční spodek 
Odvodnění spodní stavby přejezdu se neprovádí, neboť je těleso dráhy dostatečně odvodněno jednak               
do svahu nízkého náspu před přejezdem a jednak do systému odvodnění přilehlých mostů. 

4.10. Životní prostředí a nakládání s odpady 
4.10.1. Zhotovitel předloží odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

dále předloží vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Bezprostředně 
po vydání Zhotovitel zašle obě vyjádření Objednateli (odd. ŽP SSZ). 

4.10.2. Biologické hodnocení bude provedeno formou pochůzky k vyloučení přítomnosti ohrožených druhů                     
a v závislosti na množství kácení dřevin (Dendrologický průzkum).  

4.10.3. Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,                    
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

4.10.4. Dále budou podrobněji zpracovány kapitoly Odpadové hospodářství, Odvodnění přejezdu                                
a Dendrologický průzkum (v závislosti na bodu 4.10.2) včetně případného získání rozhodnutí o povolení 
ke kácení, nebo bude předložena písemná dohoda s příslušným OŘ o kácení mimo režim stavby. 

4.10.5. Bude vypracován havarijní a povodňový plán. 

Dokladová část (H) bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí 
o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 
5.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem dráhy viz čl. 1.2. ZTP 

5.1.2. Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude se Zhotovitelem stavby 
dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC D7/2 v platném 
znění. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných kontrolních 
dnech v průběhu celé realizace stavby. 

5.1.3. Zhotovitel, jako součástí nabídky předloží návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně 
platebního kalendáře zahrnujícího termíny realizace stavby, zahrnující koordinaci se souběžně 
probíhajícími stavbami, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých výluk zabezpečovacího 
zařízení a železniční dopravy. Při návrhu harmonogramu Zhotovitelem požaduje Zadavatel minimalizovat 
délku výluk a omezení železničního provozu a silničních uzavírek. 
V rámci této stavby je uvažováno se silniční uzavírkou, jelikož dojde ke stavebním úpravám samotné 
přejezdové konstrukce. Objízdná trasa a DIO po dobu nepřetržité výluky byla projednáno s PČR DI. DIO               
je nutné před realizací opětovně projednat a odsouhlasit od PČR DI. Ostatní práce budou prováděny                   
za provozu bez narušení plynulosti a bezpečnosti silniční dopravy. 
Výluky železničního provozu 
Předpokládaná doba výluk dle projektové dokumentace : 
-  5 dnů nepřetržitá výluka s využitím víkendu 
-  2 dny denní výluka 10 hodin pro přípravné a dokončovací práce 
Během těchto dní budou provedeny hlavní stavební práce, které si vyžádají přerušení železničního                             
a silničního provozu a zajištění náhradních objízdných tras. Ostatní práce lze provádět za provozu nebo 
v krátkodobých výlukách, které budou dle potřeby operativně dohodnuty během stavby, či ve vlakových 
pauzách.  
Po dobu výluky bude pro osobní dopravu zřízena náhradní autobusová doprava (NAD), nákladní doprava 
bude zcela vyloučena. 
V RPV na 2018 je počítáno s výlukou 3N v 09/2018 pro SSZ a s výlukou 25N v 09/2018 pro OŘ Praha. 
Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce bude provedena v průběhu obou plánovaných výluk. 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby                   
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
okolí, zvláště hlukem, prachem a podobně. Dále nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu                   
na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Uvedená délka výluk je pro Zhotovitele maximální a nepřekročitelná. 
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5.1.4. V časovém harmonogramu postupu prací zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování 
a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických 
zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé doby výstavby je potřeba 
plynule realizovat všechny další práce, avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, 
aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně 
v pracovní dny po 16.00 hod. 

5.1.5. V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec projektu poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předložen objednateli nejméně čtyři měsíce před 
předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

5.1.6. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen bezodkladně tuto 
skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu stavby.  

5.1.7. Pokud si zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště či jiné přístupové cesty, je povinen si jejich 
využití projednat s vlastníky a s příslušnými orgány. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky                  

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

 
 
 

 


