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TPVP - soupis činností

Číslo dne
Čas

Číslo činnosti Popis činnosti
km poloha činnosti

V (km/h) délka v m
tech.linky Soupis mechanizace Omezující podmínky

od do od do

1 2023-09-07 07:00 2023-09-07 19:00 Demontáž koleje v ose do součástí 110,807 111,007

1 2023-09-07 07:00 2023-09-07 08:00 Demontáž přechodu 111,239 111,242

1 2023-09-07 08:00 2023-09-07 11:00 Demontáž výhybky v ose 110,954 110,984

2 2023-09-08 07:00 2023-09-08 19:00 Demontáž koleje v ose do součástí 111,007 111,207

2 2023-09-08 08:00 2023-09-08 11:00 Demontáž výhybky v ose 111,159 111,189

3 2023-09-09 07:00 2023-09-09 09:00 Demontáž koleje v ose na součásti 111,207 111,248

4 2023-09-10 07:00 2023-09-10 17:00 Demontáž koleje v ose do součástí 110,984 111,159

5 2023-09-11 07:00 2023-09-11 19:00 Odtěžení štěrkového lože 110,807 111,047

6 2023-09-12 07:00 2023-09-12 15:00 Odtěžení štěrkového lože 110,984 111,159

6 2023-09-12 07:00 2023-09-12 17:00 Odtěžení štěrkového lože 111,047 111,248

7 2023-09-13 07:01 2023-09-13 19:01 Předštěrkování 110,807 110,954

8 2023-09-14 07:00 2023-09-14 19:00 Předštěrkování 110,954 111,110

9 2023-09-15 07:00 2023-09-15 14:00 Pokládka výhybky, DESEC TL 50 110,954 110,984 DESEC TL 50 (Nosnost 36 t)

9 2023-09-15 07:00 2023-09-15 19:00 Předštěrkování 111,110 111,248

10 2023-09-16 07:00 2023-09-16 18:00 Montáž koleje v ose 110,807 110,900

10 2023-09-16 07:00 2023-09-16 19:00 Předštěrkování 110,981 111,130

10 2023-09-16 07:00 2023-09-16 09:30 Předštěrkování 111,130 111,162

10 2023-09-16 07:00 2023-09-16 14:00 Pokládka výhybky, DESEC TL 50 111,162 111,189 DESEC TL 50 (Nosnost 36 t)

11 2023-09-17 07:00 2023-09-17 13:00 Montáž koleje v ose 110,900 110,954

11 2023-09-17 07:00 2023-09-17 19:00 Montáž koleje v ose 110,981 111,082

12 2023-09-18 07:00 2023-09-18 19:00 Montáž koleje v ose 110,981 111,085

12 2023-09-18 07:00 2023-09-18 16:00 Montáž koleje v ose 111,082 111,162

13 2023-09-19 07:00 2023-09-19 16:00 Montáž koleje v ose 111,085 111,162

13 2023-09-19 16:00 2023-09-19 19:00 Montáž koleje v ose 111,189 111,220

14 2023-09-20 07:00 2023-09-20 16:00 Sypání štěrku, Sypáky Sa (Faccs) 110,807 111,248 340 Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3)

14 2023-09-20 07:00 2023-09-20 10:00 Montáž koleje v ose 111,220 111,248

14 2023-09-20 15:00 2023-09-20 19:00 Sypání štěrku, Sypáky Sa (Faccs) 110,981 111,162 340 Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3)

15 2023-09-21 07:00 2023-09-21 09:45 Úprava GPK, ASPv 08-275 U 110,807 111,248 ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod))

15 2023-09-21 10:00 2023-09-21 14:30 Doplnění kameniva před II. podbitím, Sypáky Sa (Faccs), SSP 110 SW 110,807 111,248 190 Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3), SSP 110 SW (950-1200 m/hod, Zásobník 5 m3)

15 2023-09-21 10:15 2023-09-21 11:00 Úprava GPK, ASPv 08-275 U 110,981 111,162 ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod))

15 2023-09-21 14:30 2023-09-21 17:15 II. podbití, ASPv 08-275 U 110,807 111,248 ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod))

15 2023-09-21 17:15 2023-09-21 19:15 Doplnění kameniva před II. podbitím, Sypáky Sa (Faccs), SSP 110 SW 110,981 111,162 190 Sypáky Sa (Faccs) (až 38 m3), SSP 110 SW (950-1200 m/hod, Zásobník 5 m3)

16 2023-09-22 07:00 2023-09-22 07:30 II. podbití, ASPv 08-275 U 110,981 111,162 ASPv 08-275 U (1 v.j./1 hod..,(600 m/hod))

16 2023-09-22 08:00 2023-09-22 10:00 Konečná úprava profilu, SSP 110 SW 110,807 111,248 SSP 110 SW (950-1200 m/hod, Zásobník 5 m3)

16 2023-09-22 10:00 2023-09-22 19:00 Svařování montážních svarů 110,807 111,248

17 2023-09-23 07:00 2023-09-23 19:00 Svařování montážních svarů 110,807 111,248

18 2023-09-24 07:00 2023-09-24 19:00 Svařování závěrných svarů 110,807 111,248
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