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Priloha ¢. 8 zadavaci dokumentace

HARMONOGRAM PLNENI

Faze Popis Odkaz na Termin zahajeni Pozadovany termin
kapitolu v TS dokonceni
Faze 1-A Pred implementacni analyza - ¢ast A 5.1 od ucinnosti smlouvy 8 tydnul
Faze 1-B Pfed implementacni analyza — ¢ast B 5.1 od ucinnosti smlouvy 12 tydnl
Faze 2 Implementace PAM/PIM pro Uvodni dva cilové 5.2 dodavatel je povinen 16 tydnu od zahajeni
systémy (aktiva) z prostredi UAS, pilotni zahajit implementaci faze 2
provoz implementace, Skoleni pro Uvodni 2 systémy
(viz pfiloha ¢. 3
zadavaci
dokumentace) bez
zbytecného odkladu po
zajist&ni HW zdrojl pro
prostfedi UAS ze
strany SZ
Faze 3 RozsSifeni implementace PAM/PIM na zbyvajici 5.3 Od ukonceni Faze 2 aktiva v prostredi
definované systémy UAS: podle
harmonogramu
definovaného v F1,
nejpozdé&ji do 40 tydnd
od ukonceni F2
Faze 4 Implementace PAM/PIM pro jeden cilovy 5.4 dodavatel je povinen aktiva v prostredi
systém v prostiedi TDS, pilotni provoz zahajit implementaci TDS: do 16 tydnl od
implementace pro systém v prostfedi |zahdjeni implementace
TDS (viz pfiloha ¢. 3 PIM/PAM pro TDS
zadavaci
dokumentace) bez
zbytecného odkladu po
splnéni prerekvizit
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implementace
PAM/PIM v prostiedi
TDS ze strany SZ

Faze 5 PribéZnd dodavka chybéijicich licenci 5.5 Pribézné dle dil¢ich implementaci ve fazi 2, 3 a
4

Faze 6 Technicka podpora reseni 5.6 Od prevedeni prvni 48 mésicl
dil¢i implementace
PAM/PIM do
produkcniho prostredi

Faze 7 Sluzby na vyzadani 5.7 Od ucinnosti smlouvy Dle objednavky
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