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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto zvláštních technických podmínkách (dále jen „ZTP“) výslovně uvedeno 

jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v Technických 

kvalitativních podmínkách (dále jen „TKP“). 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se 

o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena (DUSL, DUSP, resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti 
a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 
zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 
a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána 
v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace 

výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy 
zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 
z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-
technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. Náklady spojené 

se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných 
objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. Jedná 
se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS 
zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou prací 
dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 

dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 

Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 
o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 

z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen 
„TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního 
zákona. 
 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je realizace stavebních prací pod názvem „Údržba, opravy a odstraňování 

závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Liberec“, jejímž 

cílem je realizace údržbových a opravných stavebních prací na bytových jednotkách ve 

správě Oblastního ředitelství Hradec Králové. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu 

OŘ HKR 2024–2025 – oblast Liberec“ je blíže uveden v Orientačním soupisu položek a 

v Technické dokumentaci pro realizaci rámcové dohody. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu Oblastního ředitelství Hradec Králové – oblast 

Liberec. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech Zadávací dokumentace a přesné 

vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v dílčí smlouvě při zadávání dílčích 

veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Práce budou zpravidla prováděny bez stavebního povolení. Bude-li realizace stavebních 

prací zadávána na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením 

dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou. V takovém případě bude dílčí smlouva na projektovou dokumentaci odkazovat, 

případně bude řešeno jako její přílohová část. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Realizace stavebních prací s ohledem na jejich povahu zpravidla nepodléhá stavebnímu 

či jinému řízení.  

V případě dílčí smlouvy, kterou budou požadovány stavební práce podléhající stavebnímu 

povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných 

zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí, 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých objektech 

apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla 

a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu 

Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě dohodnuto jinak. 

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 se uplatní přiměřeně dle účelu 

a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 
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4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

Pokud to charakter Díla vyžaduje (uvedeno v dílčí smlouvě), je Zhotovitel 

v objektech zařízení Staveniště povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat 

provoz prostorů pro výkon TDS, případně Stavebního dozoru a pracovního 

týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Pokud to charakter Díla vyžaduje (uvedeno v dílčí smlouvě) zavazuje se 

Zhotovitel zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 

proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 
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4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající TDS 

k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání případné Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.27 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 

ukončení smluvního vztahu. Požadavek na DSPS bude uveden v dílčí smlouvě. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě  

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště v době, 

kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 

sjednaných ve dílčí smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

Objednatelem bez zbytečného odkladu v souladu s čl. 2.6 Rámcové dohody 

a čl. 5.1.1 těchto ZTP. 

4.1.3.2 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu s 

rámcovou dohodou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho 

části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací 

na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze 

Staveniště. 
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4.1.3.3 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.4 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.5 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.6 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Díle. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. 

Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.7 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.8 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.9 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 

použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce. 

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.11 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  
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po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.12 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.13 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.14 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.15 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.16 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 

vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.3.17 V případné dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 

informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí 

v majetku SŽ. 

4.1.3.18 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli 

v listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP: 

(při změně obvodu budovy, vždy po domluvě s objednavatelem, a to 

v elektronické podobě s elektronickým podpisem a časovým razítkem, popř. v 

tištěné formě 3x). 

4.1.3.19 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen 

písemně oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v případné 

Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem 

stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, 

budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 

oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak 

Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré 

následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 

prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a 

veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na 

ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené 

orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.1.3.20 Zhotovitel vždy předloží Objednateli, a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz 

bod 5.1.1 ZTP) doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů 

budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství 

a druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 

k recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 

evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 
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provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady 

předány. 

4.1.3.21 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu 

v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.26 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 

kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 

maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 

jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 

jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 

bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy. 

4.2 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.2.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením rámcové dohody, 

předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 

zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 

vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.2.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 

pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 

pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.  
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4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení Realizační 

dokumentace stavby, bude požadavek řešen před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.3.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.3.3 – 4.3.6 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání dílčí smlouvy. 

4.3.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“).  

4.3.4 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.3.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.3.6 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení DSPS, 

bude požadavek řešen před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných 

zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

4.4.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje ve dle standardního provedení DSP i doložení 

dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením dílčí smlouvy při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.4.3 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti UTZ. 

4.4.4 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: DTD (DataTresorDisc) nebo s využitím aplikace, kterou si 

dodavatel může stáhnout na Portále modernizace dráhy 

(https://modernizace.spravazeleznic.cz). Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír 

Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.5 Životní prostředí  

4.5.1 Nakládání s odpady  

4.5.1.1 Odpad z provedeného díla bude zlikvidován v souladu se směrnicí SŽ SM096 

- Směrnice pro nakládání s odpady.   

4.5.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování výkopových zemin ze stavby 

a dalších druhotných materiálů, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 

rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 

hodnot z provedeného vzorkování v Projektové dokumentace a realizace 

Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů a výkopových 

zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu 

Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.5.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.5.1.4 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 

zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit 

nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 

pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení 

expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 

O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ŽP 

Objednatele v náležitém předstihu. 

4.5.1.5 Objednatel si vede „Registr objektů s potencionálním výskytem azbestu“, kdy 

tento registr je průběžně aktualizován a na jednotlivé objekty objednatele jsou 

zpracovávány „Inspekční zprávy zjištění přítomnosti azbestu“. V případě, že 

uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako podkladový 

materiál, je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný objekt 

zpracována u Objednatele, konkrétně na Odboru provozuschopnosti, oddělení 

ŽP – Ing. Petr Pokorný, E: PokornyP@spravazeleznic.cz 

4.5.1.6 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné 

míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 

k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 

odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 

center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 

čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 

Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 

odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

pro opětovné použití.  

4.5.1.7 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru 

odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 

nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 

který předá ke kontrole TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí 

Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 

identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality 

a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 

budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 

a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně 

a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 

kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. 

Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP Objednatele 

přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního 

a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO. 

4.5.1.8 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.5.1.9 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 

likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 

resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.5.1.10 Dále uvedená ustanovení v bodě 4.5.1.10 – 4.5.1.13 těchto ZTP budou využita 

v rámci vlastní realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že budou 

zadávány na základě projektové dokumentace a že budou v Projektové 

dokumentaci vyčleněny odpady do samostatného SO 90-90. 

4.5.1.11 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.5.1.12 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat po 

Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám. 

4.5.1.13 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 

nad 20%, každé jedné kategorii odpadu – položce SO 90-90, vztahující se 

k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.5.1.14 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 

vyšší.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností dílčí smlouvy, není-li tento termín 

odlišně stanoven v rámcové dohodě nebo dílčí smlouvě (dílčí smlouva může být zadána 

nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.2 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v dílčích smlouvách (poslední 

možné uzavření (akceptace) dílčí smlouvy odpovídá termínu, na který je sjednána 

rámcová dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 
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6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Technická dokumentace 
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1. Předmět veřejné zakázky 
 

1.1. Předmětem zakázky „Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u 

SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Liberec“, jsou opravné a udržovací 

práce bytových jednotek ve správě Oblastního ředitelství Hradec Králové – oblast 

Liberec. 

1.2. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení 

v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další 

související činnosti dle specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Pro toto 

poptávkové řízení jsou součástí budov i příslušné přípojky inženýrských sítí, včetně 

souvisejících příslušenství provozních objektů. 

1.3. Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou 177/1995 Sb., v 

platném znění a v souladu s technickými a obchodními podmínkami na realizaci staveb a 

údržby drah. 

 

2. Postup při realizaci veřejné zakázky 
 

2.1. Zadání požadavku - postup 
 

2.1.1 Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení Sdíleného souboru evidence stavu 

zakázek. Zhotovitel zajistí sdílené úložiště pro daný soubor ke kterému budou mít 

přístup určené osoby zhotovitele i objednatele. 

2.1.2 Zhotovitel musí být schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými 

komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, 

emailem a telefonicky. 

2.1.3 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových 

lhůtách, dle čl. 2.3.            

2.1.4 Požadavky budou zhotoviteli ze strany objednatele zasílány elektronicky 

prostřednictvím emailu.  Status jednotlivých požadavků bude vzájemně 

odsouhlasen. V případě neodkladných oprav je možné zadávat požadavky 

prostřednictvím SMS na pohotovostní telefonní číslo zhotovitele a emailem zadat 

zpětně.  

2.1.5 Všechny požadavky budou evidovány průběžně ve sdíleném souboru.  

 

 

2.2. Typy požadavků 

2.2.1. Neodkladné opravy 

Odstranění nežádoucího stavu na majetku ve správě zadavatele po havárii nebo 

z jiných naléhavých provozních důvodů. 

Neodkladné opravy jsou práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují 

vady zařízení, kdy může být přímo ohrožen železniční provoz a fungování veřejné 

železniční dopravy, hrozí akutní nebezpečí úrazu, hrozí bezprostřední škody na 

majetku většího rozsahu. 

Odstraněním nežádoucího stavu se nerozumí pouze přímá oprava, ale i zajištění 

takových podmínek a učinění opatření, aby nebyl ohrožen železniční provoz i 

veřejná doprava, nehrozilo přímé nebezpečí úrazu a byly zamezeny další škody 

velkého rozsahu. 



  

 
 

2.2.2. Běžná údržba a opravy 

 

Práce a činnosti na majetku objednatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující 

železniční provoz, jeho bezpečnost a nemají bezprostřední vliv na vznik úrazu 

a kvalitu služeb zajišťovaných objednatelem. Nebo jde o práce a činnosti, které 

zpomalují fyzické opotřebení majetku, předchází vzniku poruch 

a zajišťující zachování původních vlastností a funkce majetku. 

 

 

2.3. Čas reakce 
 

2.3.1. Neodkladné opravy - doba nástupu zhotovitele na místo zahájení prací způsobem 

sjednaným oprávněným pracovníkem objednatele:  

- pro opravy technologického zařízení a instalací do 48 hodin po nahlášení; 

- u všech ostatních oprav je termín dokončení nejdéle do 30 kalendářních dní 

od nahlášení. 

2.3.2. Běžná údržba a opravy – doba na předložení cenové nabídky, včetně návrhů 

termínů na zahájení a ukončení prací, do 30 ti kalendářních dní po nahlášení. 

Dokončení sjednaných prací v rozsahu této veřejné zakázky bude provedeno do 2 

měsíců od potvrzení objednávky, pokud nedojde k jiné mimořádné dohodě. Na 

základě mimořádné dohody může být termín upraven za předpokladu odsouhlasení 

oběma stranami a tento termín bude uveden do objednávky. 

 

 

2.4. Zpracování cenového návrhu 

 

2.4.1. Obecné zásady tvorby cenového návrhu 

 

2.4.1.1. Pro každý požadavek zaslaný objednatelem dohodnutým způsobem, zhotovitel 

zpracuje cenový návrh, vycházející ze sborníku směrných cen URS Praha, 

k aktuálnímu datu. Cenové návrhy musí zhotovitel zpracovávat SW KROS plus.  

2.4.1.2. Při zpracování cenového návrhu zhotovitel zásadně použije vhodné ceníkové 

položky, uvedené v cenové soustavě ÚRS v aktuální verzi. Při jeho sestavení 

zodpovídá za jejich správnost. 

2.4.1.3. V případě nutnosti zpracování „R-položky“, tedy ocenění prací, které nejsou 

obsaženy ve sbornících cenové soustavy ÚRS, postupuje při zpracování zhotovitel 

podle kalkulačního vzorce pro tvorbu směrných cen soustavy ÚRS.  

2.4.1.4. „R-položky“ budou použity pouze v případě, že budou objednatelem, včetně 

cenové kalkulace jednotlivě odsouhlaseny. Pokud k odsouhlasení nedojde, 

nebudou tyto práce předmětem veřejné zakázky „Údržba, opravy a odstraňování 

závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Liberec“.  

2.4.1.5. Předpokládané množství výkonu v každé položce se vynásobí její jednotkovou 

cenou. Součet takto vzniklých položek tvoří ocenění stavebních prací.  

2.4.1.6. Materiál ve specifikaci potřebný pro realizaci požadavku, který není obsažen ve 

sbornících cenové soustavy ÚRS, se oceňuje v cenách obvyklých v daném místě 

a čase, po odsouhlasení ze strany zadavatele.  

2.4.1.7. Cenový návrh bude předkládán bez nákladů na dopravu. Tyto náklady účastník 

zadávacího řízení vyjádří do koeficientu do přílohy č. 2b zadávací dokumentace 

s názvem Nabídkový koeficient.  



2.4.1.8. Na vedlejší rozpočtové náklady se nabídkový koeficient nevztahuje, jejich 

podmínky jsou upraveny v příloze č. 2c zadávací dokumentace s názvem Limity 

VRN. 

2.4.1.9. Nezbytnou součásti cenového návrhu je návrh předpokládané časové náročnosti 

realizace a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.  

2.4.1.10. Na všechny oboustranně schválené nabídky budou vyhotoveny objednávky a v 

případě částek vyšších jak 50 000 Kč, budou objednávky uveřejněny v registru 

smluv. 

2.4.2. Postup při zpracování cenového návrhu 

2.4.2.1. Neodkladné opravy - zhotovitel nepředkládá cenový návrh před zahájením 

prací. Po ukončení prací zhotovitel předloží kalkulaci skutečně provedených prací, 

v souladu s článkem 2.4.1.  

2.4.2.2. Běžná údržba a opravy – na základě požadavku předloženého objednatelem 

před zahájením prací, předloží zhotovitel cenový návrh, zpracovaný v souladu 

s článkem 2.4.1., obsahující u jednotlivých položek počet měrných jednotek.  

2.4.3. Postup při projednání cenového návrhu 

2.4.3.1. Objednatel prověří cenový návrh zhotovitele a do pěti pracovních dnů návrh 

akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek. 

2.4.3.2. Zhotovitel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-

li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit ještě o tři pracovní dny. 

2.4.3.3. Cenový návrh musí být uzavřen nejpozději do 30 ti pracovních dnů od přijetí 

požadavku objednatele zhotovitelem. 

2.4.3.4. Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, požadavek bude vyřazen 

z evidence, viz článek 2.1.7. a tyto práce nebudou předmětem veřejné zakázky. 

2.4.3.5. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném 

plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a 

dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto 

rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) 

elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají 

jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami uzavřené rámcové 

dohody. 

 

 

2.5. Realizace výkonu 

2.5.1. Průběh prací na jednotlivých požadavcích se zapisuje v časové posloupnosti, vždy 

s jedinečným číslem požadavku.  

2.5.2. Práce s odsouhlasenou cenovou nabídkou vyšší jak 50 000 Kč mohou být zahájeny 

až po zveřejnění v registru smluv. 

2.5.3. Ostatní práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení cenového návrhu zhotovitele 

objednatelem. Netýká se „Neodkladných oprav“. 

2.5.4. Práce na realizaci požadavku musí být zahájeny a dokončeny v termínech v souladu 

s cenovou nabídkou zhotovitele.  

2.5.5. Realizace prací se zahajuje zásadně předáním staveniště.  



  

 
 

2.5.6. Výjimkou jsou požadavky na „Neodkladné opravy“. Staveniště se v těchto případech 

nepředává, přítomnost zástupce objednatele není podmínkou zahájení prací. 

2.5.7. Pokud charakter konkrétního požadavku nevyžaduje při předání staveniště fyzickou 

přítomnost zástupců smluvních stran, protože poměry na staveništi jsou oběma 

stranám dostatečně známy a zadání je přesné a srozumitelné, je možné po vzájemné 

dohodě postupovat odlišně od ustanovení článku 2.5.5.  

2.5.8. V případě, že se postupuje podle článku 2.5.7., zhotovitel oznámí objednateli 

skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou 

adresu a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací včetně závazného 

denního harmonogramu prací, který může být upravován pouze po vzájemné 

dohodě. V případě nedodržení bude postupováno dle sankčních usnesení ve 

smlouvě.   

2.5.9. Ukončení prací oznámí zhotovitel pomocí elektronické komunikace (e-mail) 

minimálně jeden pracovní den předem objednateli. Dokončené práce budou fyzicky 

a protokolárně převzaty.  

2.5.10. V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným 

způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod. 

 

2.6. Vykazování výkonů 

2.6.1. Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány 

prostřednictvím zadavatele. Zhotovitel musí být schopen měsíčně předložit před 

fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku zpracovaný ve smyslu 

objednatelem schválené nabídky. 

2.6.2. Zhotovitel doplní ke každé položce vykazovaného výkonu na stavební a montážní 

práce číselný kód odpovídající klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro účely přenesení 

daňové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupná na stránkách 

Českého statistického úřadu. 

 

 


