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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Bližší specifikace 
 

Studie proveditelnosti PPP – Projekt Rychlá spojení Morava  
 

 

1. Předmět plnění 

Vláda České republiky usiluje o realizaci koncepce vysokorychlostních tratí (VRT) v rámci 
systému Rychlých spojení (RS) na našem území.  

V této souvislosti vláda ČR dne 16. 8. 2023 svým usnesením č. 577 schválila strategický 
dokument „Vyhodnocení využití metody spolupráce veřejného a soukromého sektoru na 

projektech železniční a dálniční infrastruktury“, který definuje další procesní kroky 
k realizaci těchto projektů. 

Vzhledem k výraznější pokročilosti projektové přípravy vybraných částí infrastruktury na 
moravskoslezské části ramen Rychlých spojení 1 a 2 byl výše uvedeným dokumentem schválen 
záměr zadat studii proveditelnosti, která by vhodnost realizace tohoto projektu formou PPP 
prověřila. 

Dne 22. května 2017 vláda schválila dokument „Program rozvoje Rychlých železničních 

spojení v ČR“ svým usnesením č. 389. V tomto dokumentu jsou identifikovány hlavní příležitosti 
a rámcové finanční náklady spojené s budoucí realizací koncepce vysokorychlostních tratí v rámci 
systému Rychlých spojení na našem území.  

Dokument definuje jako klíčová ramena následující Rychlá spojení směřující centrálně z Prahy a 

Brna k příslušným hranicím ČR se sousedními státy.  

RS 1: spojení hlavního města Prahy s Brnem a následné pokračování z Brna na Ostravu a dále 
pak ke státní hranici s Polskem ve směru na Katowice. 

 
RS 2: spojení z Brna ke státní hranici s Rakouskem/Slovenskem, a to ve směru na Vídeň a 
Bratislavu. 
 
RS 3: spojení hlavního města Prahy s Plzní, Domažlicemi a následně pokračování ke státní hranici 
s Německem ve směru na Mnichov. 

 
RS 4: spojení hlavního města Prahy s Ústím nad Labem s možnou odbočkou na Most a 
pokračování k hranici s Německem ve směru na Drážďany. 
 
RS 5: spojení hlavního města Prahy s Hradcem Králové a Vratislaví v Polsku.  
 



  

 
 

2/14    
 

  

 

Program VRT v ČR 

Aktuálně jsou celkové investiční potřeby programu VRT v délce 784 km vyčíslené ve studiích 
proveditelností z let 2019-2021 odhadovány ve výši 807 miliard Kč (bez DPH) a odpovídající 

cenovým úrovním let 2019-2020; po úpravě o inflaci se rovnají 1 269 miliardám Kč (bez DPH). 
Provedené analýzy poukazují na fakt, že Program VRT je možné, nad rámec národních zdrojů, 
zafinancovat pouze s využitím nedotačních modelů financování, zejména kombinací dluhových 
nástrojů (zelenými dluhopisy) a PPP (Public-Private Partnership). 

Jako vhodný pro financování úseků RS byl navržen PPP model projektu s příjmem za 
dostupnost, a to pro úseky, které parametricky vhodně odpovídají kritériím vhodnosti modelu 
PPP, tj. zejména: 

 Přiměřený finanční objem 

 Ucelený traťový úsek 

 Nákladová efektivita stavební údržby 

 Vývojová a technologická stálost 

 Stavební připravenost 

Pro účely vypracování studie proveditelnosti využitím modelu PPP je navrhován úsek 
RS 1 / RS 2 Brno – Přerov – Ostrava / Brno – Rakvice. Pro tato dvě hlavní ramena sítě VRT 
byly dne 25. ledna 2022 schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR studie 
proveditelnosti, a to Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav a Studie 

proveditelnosti VRT (Brno –) Přerov – Ostrava.   
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Základní informace k jednotlivým úsekům: 

CIN v tisících Kč 

Doba 

realizace Úsek 

Délka v 

km 

84 095 079 2025-2032 RS1 M2 Brno – Přerov  75,5 
 

  

13 159 666 2026-2032 
RS 1 Brodek u Přerova – 

Prosenice 
13 

 

26 797 164 2027-2031 
RS1 Prosenice – Hranice na 

Moravě 
20 

 

 

  

44 776 315 2027-2031 
RS1 Hranice na Moravě – 

Ostrava 
44 

 

 

  

7 200 000 2027-2031 RS1 Ostrava - st.hr. 12 

 

 

  

27 155 848 2026-2030 RS2 Modřice –Rakvice 42 

 

 

 

 
 

Popis úseků RS: 

Brno – Přerov (stávající konvenční síť v probíhající modernizaci) 

Úsek Brno hl. n. – Přerov je série staveb, které mají za úkol přidat druhou kolej a celkově 

zmodernizovat konvenční trať, která v současné chvíli umožňuje provozní rychlost max. 100 

km/h. Maximální rychlost vlaků zde bude 200 km/h, jízdní doba mezi Vyškovem a Brnem se tak 

zkrátí na polovinu. Snížit se má také hlučnost provozu. Při modernizaci projde úsek konverzí ze 

stejnosměrné napájecí proudové soustavy na střídavou. Na celé trati bude také fungovat 
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zabezpečení pomocí systému ETCS a po dostavbě bude trať řízena z jedno místa, jímž bude 

Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov. 

 

Stav přípravy: 

 Studie 

proveditelnosti 

Záměr projektu EIA Územní povolení Stavební 

povolení 

1. stavba Brno – Blažovice 2018 2024 2025 2027 2027 

2. stavba Blažovice – Vyškov 2015 2020 2010 2024 2025 

3. stavba Vyškov – 

Nezamyslice 

2015 2020 2024 2026 2026 

4. stavba Nezamyslice – 

Kojetín 

2015 2020 2018 2022 2023 

5. stavba Kojetín – Přerov 2015 2020 2018 2023 2024 

      

 

 

Brodek u Přerova – Prosenice 

Prodloužení trasy z Prosenic do Brodku u Přerova navazuje na schválenou Studii proveditelnosti 

(Brno –) Přerov – Ostrava z roku 2021. Výstavba tohoto propojení s plánovanou vysokorychlostní 

tratí přinese olomoucké metropoli řadu výhod jako je zkrácení cestovní doby mezi jednotlivými 

městy a pozitivní impuls pro rozvoj bydlení. Úsek bude určen výhradně pro osobní vlakovou 



  

 
 

5/14    
 

dopravu s rychlostí až 320 km/h a navazuje na VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a 

Hranicemi na Moravě v odbočce Hliníky. 

 

Stav přípravy: 

Studie proveditelnosti Záměr projektu EIA Územní povolení Stavební povolení 

Datum Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Schválena 26. 4. 2023 Není zpracováno cca 9/2024 Není zpracováno Není zpracováno 

 

Přerov – Ostrava 

Úsek zahrnuje projekty Moravská brána I (RS1 Prosenice – Hranice na Moravě) a Moravská brána 

II (Hranice na Moravě – Ostrava – Svinov). Jde o dvoukolejnou trať, elektrifikovanou střídavou 

napájecí soustavou a zabezpečenou jednotným evropským systémem ETCS. Sloužit bude 

výhradně osobní vlakové dopravě s rychlostí až 320 km/h. Trať výrazně navýší kapacitu železnice 



  

 
 

6/14    
 

v regionu, zkrátí jízdní doby mezi Ostravou, Brnem, Vídní, Prahou a dalšími městy v České 

republice i v zahraničí. 

 
 

Stav přípravy: 

Studie proveditelnosti Záměr projektu EIA Územní povolení Stavební povolení 

Datum Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Schválena 25. 1. 2022 Není zpracováno (po 

EIA) 

cca 08/2024 cca 02/2025 ca 09/2026 

 

Ostrava – státní hranice 

Chystaný úsek Katowice–Ostrava spojí vysokorychlostní tratí s maximální rychlostí 250 kilometrů 

v hodině moravskoslezský region až do Pobaltí, příprava probíhá ve spolupráci s polskou stranou, 

na českém území zatím není specifikováno, kudy vysokorychlostní trať povede přes státní hranici. 

Jedna varianta vede podél dálnice D1 u Bohumína, druhá varianta pak poblíž Dolní Lutyně, 

přičemž lépe vychází varianta přes Dolní Lutyni, kde se sice musí vyřešit problematický úsek 

Natura v okolí řeky Olše, v okolí dálnice je však více problémů, zejména technických. 

Stav přípravy: 

Studie proveditelnosti Záměr projektu EIA Územní povolení Stavební povolení 

Datum Datum (případně 
očekávané datum) 

Datum (případně 
očekávané datum) 

Datum (případně 
očekávané datum) 

Datum (případně 
očekávané datum) 

 n/a n/a n/a n/a 

 

Brno (Modřice) – Rakvice  

Úsek „Jižní Morava“ je součástí mezinárodního spojení ČR s Rakouskem a Slovenskem, přinese 

zásadní zvýšení dopravní kapacity v silně vytíženém úseku koridorové trati a zkrácení cestovních 
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dob na trase Brno – Břeclav pro vnitrostátní i mezinárodní vlaky. Jedná se o novostavbu 

dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským 

zabezpečovacím systémem ETCS. V přípravě je kladen silný důraz na vztah k chráněnému území 

soustavy NATURA 2000 v oblasti Vranovického lesa, čemuž je přizpůsobeno jak vedení trati, tak 

v následujících krocích také technické řešení. Jižně od Rakvic proběhne modernizace stávající 

trati pro rychlost 200 km/h tak, aby tyto dvě stavby tvořily ucelené řešení. 

 

Stav přípravy: 

Studie proveditelnosti Záměr projektu EIA Územní povolení Stavební povolení 
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Datum Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Datum (případně 

očekávané datum) 

Schválena 27. 10. 2021 Není zpracováno cca 1/2024 cca 8/2024 cca 3/2027 

 

Předpokladem pro úspěšnou realizaci výše uvedených úseků RS 1 / RS 2 Brno – Přerov – Ostrava 

/ Brno – Rakvice (dále také jen „Projekt“) je vypracování materiálu, který by měl potvrdit 

proveditelnost, vhodnost a výhodnost využití metody PPP. Studie bude zpracována v takovém 

rozsahu, aby byla dostatečně komplexním podkladem pro odůvodnění veřejné zakázky realizace 

Projektu ve smyslu ustanovení zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisu (dále také jen „ZZVZ“). Dále bude studie připravena zejména v souladu 

s metodikou PPP projektů vypracovanou Ministerstvem financí ČR (Průvodce metodikami pro 

realizaci PPP projektů) a metodikou EIB (EPEC Guide to Public-Private Partnerships) 1. 

Součástí zadání bude rovněž vypracování studie příležitostí vedení dálkových vysokokapacitních 

elektrických přenosových linek a velkokapacitních datových přenosových linek v souběhu s 

vysokorychlostními železnicemi. 

2. Specifikace předmětu plnění 

Celkový cíl: 

Vypracování „Studie proveditelnosti PPP“ včetně hloubkové kontroly dostupných technických 

studií, právního rámce, environmentálních a sociálních požadavků a finančního posouzení, 

fiskální analýzy, analýzy nákladů a přínosů (CBA) a analýzy poměru hodnoty a ceny Projektu. 

Dodavatel se zaměří zejména na finanční, obchodní, E&S, technické a právní aspekty pro zadání. 

Příprava Projektu musí splňovat všechny požadavky a standardy stanovené v metodických 

dokumentech pro přípravu PPP projektů. 

2.1. Hlavní náplň činnosti dodavatele:  

V rámci konkrétních úkolů bude dodavatel povinen provést následující typy úkolů: 

Řízení činnosti dodavatele: 

Bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

• Podávání zpráv a výstupů určeným zástupcům SŽ. 

• Plánování a řízení realizace úkolů. 

• Sledování provádění úkolů. 

• Vedení, řízení jednání a úzká spolupráce a koordinace se zástupci Správy železnic 

(SŽ), Ministerstva dopravy ČR, SFDI a ostatními dotčenými subjekty.  

• Koordinaci a shromažďování dat, údajů a vstupů od příslušných zúčastněných stran 

pro přípravu výstupů. 

• Zajištění nejvyšší kvality dodávek sdílených v rámci úkolů. 

• Koordinaci zpětné vazby k výstupům. 

• Poskytování administrativní podpory při řízení a provádění této veřejné zakázky, 

která může zahrnovat i zajištění překladů, tlumočení, podporu při přípravě 

dokumentů potřebných pro schválení příslušnými vládními orgány atd. 

• Komunikaci se zástupci Správy železnic schválení v rámci schvalování pokynů k 

provádění úkolů. 

Přezkum dokumentace (vypracování „Zprávy o zjištěních“): 
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Dodavatel přezkoumá stávající dokumenty a studie, aby lépe porozuměl Projektu a identifikoval 

kritické nedostatky, které je třeba řešit. To bude zahrnovat zejména následující: 

• Přezkoumání dostupné dokumentace a studií relevantních pro Projekt. Zadavatel 

tyto dokumenty poskytne dodavateli při zahájení plnění realizace této veřejné 

zakázky. Dodavatel však bude koordinovat shromažďování všech relevantních 

dokumentů. 

Jedná se zejména o následující dokumenty: 

o Studie proveditelnosti, 

o Návrh Projektu, 

o Posouzení vlivu na životní prostředí, 

o Interní dokumenty Správy železnic týkající se technických aspektů údržby 

tratí, 

o Dokumentace přípravy staveb apod. 

• Doplnění informací získaných z přezkumu stávajících dokumentů a studií o 

sekundární výzkum. 

• Vyjádření ke kvalitě a dostatečnosti dokumentů a seznam dalších dokumentů 

potřebných před zahájením zadávacího řízení na uzavření smlouvy o partnerství. 

• Identifikaci nedostatků a problémů ve studiích proveditelnosti, projektech a 

povoleních, které již Zadavatel dokončil, v porovnání s požadavky na připravenost 

PPP projektu.  

• Doporučení dalších hodnocení a/nebo změn stávajících hodnocení, které by byly 

potřebné pro zpřesnění a zlepšení kvality stávajících studií. 

• Zachycení a/nebo shrnutí všech výše uvedených zjištění v rámci „Zprávy o 

zjištěních“. 

 

Přístup a metodika, pracovní plán a časový harmonogram (vypracování „Úvodní 

zprávy“):  

Dodavatel vypracuje integrovaný plán provádění úkolu a koordinuje jeho provádění. To bude 

mimo jiné zahrnovat následující: 

• Vypracování podrobného přístupu a metodiky s přihlédnutím ke zjištěním z úkolu 

výše. 

• Vypracování podrobného pracovního plánu a časového harmonogramu pro realizaci 

úkolu, který je v souladu s přístupem a metodikou. 

• Prezentaci navrženého přístupu Zadavateli. 

• Přípravu seznamu dokumentů a klíčových schůzek se spolupracujícími stranami 

v rámci realizace úkolu. 

• Upozornění na jakékoli problémy, které by bránily realizaci Projektu. 

• Zpracování všech výše uvedených činností v „Úvodní zprávě“. 

Technické hodnocení 

Technický poradce bude v koordinaci s ostatními poradci zodpovědný za následující úkoly: 

 Veškeré technické podrobnosti týkající se stávajících návrhů, místních technických norem 
a železničních předpisů, které je třeba vysvětlit nebo zahrnout do přípravy Projektu. 

 Připravit technickou specifikaci standardů veřejné služby, definovat standardy platné pro 

výstavbu a provoz železniční tratě, která je předmětem veřejné zakázky jako veřejná 
služba. 

 Ověření nákladů na výstavbu a provoz Projektu. 
 Posoudí, do jaké míry byla v Projektu zohledněna kritéria na odolnost vůči klimatu, a v 

případě potřeby navrhne doporučení ohledně kroků potřebných ke zvýšení odolnosti 
Projektu vůči klimatu ve fázích návrhu, výstavby a provozu. 

 Definuje standardy a požadavky na údržbu různých aktiv pro údržbu železniční tratě a 
stanic podle místních předpisů a standardů v rámci smluv o PPP (zpravidla 5 až 60 let). 
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 Zajistí technické vstupy do předem definovaného platebního mechanismu včetně milníků, 
odpočtů, časového rozvrhu reakce, vyčíslení škod atd. Navrhne podrobné klíčové 

ukazatel výkonnosti (KPI). 

 Zajistí vypracování odpovědí na technické dotazy Projektu. 

 

Posuzování vlivů na životní prostředí a sociální aspekty a analýza nedostatků 

Dodavatel vypracuje souhrnnou analýzu posouzení vlivů na životní prostředí a sociálních aspektů 

na základě stávajícího posouzení vlivů na životní prostředí a další dostupné dokumentace a 

provede analýzu nedostatků Projektu z hlediska platných norem v oblasti životního prostředí a 

sociálních aspektů. 

Dodavatel provede následující činnosti: 

 Kontrola dokumentů a návštěva na místě. 
 Screening a kategorizace Projektu. 
 Souhrnné posouzení vlivů na životní prostředí a bezpečnost. 

 Vypracování zprávy o analýze nedostatků a plánu jejich odstranění včetně odhadovaných 
nákladů, harmonogramu a odpovědnosti za odstranění nedostatků. 

 Příprava rozsahu prací k odstranění nedostatků.  

 

Právní analýza 

Dodavatel je odpovědný za provedení podrobné hloubkové kontroly všech právních/smluvních 

otázek spojených s Projektem. To bude zahrnovat následující: 

 Zmapování institucionálního prostředí a identifikace klíčových zúčastněných stran 
relevantních pro Projekt. 

 Prověření stavu vlastnictví pozemků v lokalitě (lokalitách) Projektu a identifikace 
případných stávajících věcných břemen. Následně doporučí opatření, která je třeba 

přijmout. Přezkoumání a poradenství ohledně veškerých otázek souvisejících 
vlastnickými právy a proveditelností převodu majetku, práv a licencí ve vlastnictví státu 
a/nebo jiných stran (např. práva cesty). 

 Analýza legislativního prostředí, jako jsou klíčové zákony, nařízení, vyhlášky a směrnice 
týkající se PPP, železnic a dalších relevantních zákonů, nařízení a směrnic vztahujících se 
na Projekt. Analyzovat mezinárodní postupy a identifikovat potenciální řešení, aby bylo 

možné vytvořit jasný, stručný a soudržný právní rámec pro Projekt. 
 Identifikace veškerých provozních, finančních nebo jiných smluvních závazků, které jsou 

pro vládu ČR a/nebo SŽ závazné (podrozvahové závazky, potenciální závazky a jiné 
daňové povinnosti, pojistně-matematické nebo environmentální závazky, stávající 
pojistné smlouvy, probíhající soudní spory atd.) a návrh možností jejich řešení v rámci 
transakční struktury. 

 Zmapování procesů a postupů PPP potřebných pro přípravu a schválení Projektu. 

 Přezkoumání veškerých právních aspektů všech stávajících pracovních ujednání v 
kontextu navrhovaných struktur včetně stanovení práv a povinností mezi 
provozovatelem železnice a provozovatelem infrastruktury. 

 Vyjmenování klíčových schválení, povolení a souhlasů souvisejících s Projektem a jejich 
rozdělení mezi příslušné strany, které jsou nejlépe schopny tato schválení a souhlasy 
zajistit. 

 Příprava registru právních rizik prostřednictvím identifikace klíčových právních rizik a 

problémů. 
 Na základě výše uvedených skutečností poskytnutí poradenství ohledně vhodné strategie 

zadávacího řízení a právních požadavků na zadání Projektu v rámci PPP. 
 Součinnost s vládou ČR v případě, že budou nutné určité změny právních předpisů, které 

usnadní realizaci Projektu formou PPP.  

 

Finanční, ekonomická a daňová analýza  
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Dodavatel je odpovědný za provedení finanční a ekonomické analýzy Projektu. To bude 

zahrnovat zejména následující činnosti: 

 Příprava podrobného finančního modelu, který umožní posoudit proveditelnost Projektu 
a analyzovat různé možnosti PPP (dále jen "finanční model"). 

 Finanční model bude strukturován a vytvořen v souladu se standardy a metodikou FAST 
(http://www.fast-standard.org/). Bude vypracován ve formátu Microsoft Excel a nebude 
obsahovat žádnou ochranu, která by omezovala jeho použití a změny ze strany 

Zadavatele. Příprava finančního modelu Projektu bude dodána v otevřené formě a bez 
zaheslovaných maker nebo obsahu. 

 Poskytnutí obchodních a finančních vstupů do finančního modelu, jako jsou podmínky 
dluhového financování, sazby, náklady na pojištění a měnové zajištění, 
makroekonomické předpoklady podle potřeby k zajištění komplexního a úplného 
finančního modelu. 

 Poskytnutí daňových a účetních vstupů do finančního modelu tak, aby odrážel přesnou 
ekonomiku Projektu. 

 Odhad fiskálního dopadu Projektu v rámci různých variant PPP. To zahrnuje kvalitativní 
a kvantitativní fiskální dopad přímých a podmíněných závazků. Projektový poradce 
případně použije nástroj pro posouzení fiskálních rizik PPP (PFRAM) k posouzení fiskálního 
dopadu každé zvažované varianty PPP. 

 Provedení komplexní ekonomické analýzy Projektu (včetně vnějších vlivů). V rámci této 

analýzy dodavatel vypočítá ekonomické vnitřní výnosové procento Projektu spolu s 
doprovodnými zdůvodněními a vysvětleními. 

 Podle potřeby vypracování srovnávacího modelu veřejného sektoru (PSC) a stínového 
modelu nabídky, aby bylo možné provést analýzu hodnoty za peníze (VFM) Projektu. 

 Analýza a zhodnocení cenové dostupnosti služeb Projektu pro jeho uživatele a ochoty 
uživatelů platit za služby Projektu. 

 Analýza úvěruschopnosti příjemce (příjemců) služeb poskytovaných v rámci Projektu. 

 Analýza daňových režimů, které se na investora vztahují. V případě potřeby doporučení 
případné daňové úlevy, na které by Projekt mohl mít za daných podmínek nárok. 

 Podpora při zpracování struktury Projektu Eurostatem a při případných konzultacích 
vlády ČR s Eurostatem v souvislosti s Projektem a možností PPP. 

 Cílem tohoto úkolu je zjistit finanční, ekonomickou a daňovou životaschopnost Projektu. 
Proto může být podle potřeby zapotřebí provést další analýzy subjektů spojených s 

Projektem, aby bylo možné komplexně analyzovat a s vysokou mírou jistoty stanovit 
konkrétní obchodní případ. 

 

Studie příležitostí vedení dálkových vysokokapacitních elektrických přenosových 

linek a velkokapacitních datových přenosových linek 

Dodavatel provede následující analytické výstupy: 

 Identifikace kladných a záporných synergických efektů souběhu vysoce výkonné HV DC 
dálkové přenosové linky s nově budovanou vysokorychlostní železnicí, 

 zpracování potenciálu přínosů a rizik v období budování, 

 zpracování potenciálu přínosů a rizik v období provozu, 
 SWOT analýza souběhu vysoce výkonné HV DC dálkové přenosové linky s nově 

budovanou vysokorychlostní železnicí z pohledu finančních příjmů a nákladů pro 
koncesionáře a Správu železnic,  

 celkové hodnocení souběhu vysoce výkonné HV DC dálkové přenosové linky s nově 
budovanou vysokorychlostní železnicí z pohledu státu. 

 

Strukturování PPP projektu 

Dodavatel provede podrobnou analýzu rizik, posoudí různé možnosti PPP a doporučí strukturu, 

která je pro Projekt nejlépe vyhovující a financovatelná. Struktura by měla být schopna prokázat, 

že riziko by měla nést strana, která je nejlépe schopna jej řídit; veškerá podstatná rizika by měla 

být přenesena na soukromý sektor. To bude znamenat následující: 

http://www.fast-standard.org/
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 Příprava registru rizik, který zachycuje různá rizika Projektu spolu s doporučenými 
přístupy k předcházení rizikům, jejich zmírňování a přidělování. 

 Poskytování technických, právních, environmentálních a sociálních, obchodních a 

finančních vstupů do registru rizik v koordinaci s technických poradcem. 
 Návrh vhodných výstupních specifikací Projektu v koordinaci s technickým poradcem. 
 Průzkum, jak jsou podobná rizika a projekty úspěšně strukturovány v jiných zemích. 
 Vypracování platebního mechanismu, který bude v souladu s analýzou rizik a 

specifikacemi výstupů Projektu a zároveň bude pro věřitele financovatelný a pro 

soukromý sektor životaschopný. 
 Doporučení vhodných platebních a bezpečnostních mechanismů pro zlepšení 

financovatelnosti Projektu. 
 Analýza různých možností PPP vhodných pro Projekt a doporučení preferované možnosti. 

 

Průzkum trhu a marketing Projektu 

Důležitou součástí přípravy Projektu je posouzení/zjištění zájmu potenciálních účastníků a získání 

předběžné zpětné vazby k navrhovanému Projektu a struktuře PPP. Tento krok poskytuje 

důležitou zpětnou vazbu, kterou je možné zapracovat do struktury Projektu a matice rizik a 

následně do zadávací dokumentace, postupů a kvalifikačních kritérií. 

Dodavatel připraví: 

(a) krátkou prezentaci Projektu na základě studie proveditelnosti PPP a rozdělení rizik; 

(b) seznam otázek a problémů týkajících se struktury Projektu, které je třeba ověřit na trhu. 

Dodavatel osloví na základě výše uvedené prezentace Projektu potenciální účastníky za účelem 

zjištění jejich předběžného zájmu a připraví zprávu o: 

i) míře zájmu o Projekt, 

ii) hlavních obavách, 

iii) názorech na potenciální financování Projektu,  

iv) názorech na časový průběh zadávacího řízení na realizaci Projektu. 

Po obdržení pokynu Zadavatele k pokračování plnění bude dodavatel zodpovědný za propagační 

činnosti související s Projektem. Očekává se, že tyto činnosti budou zahrnovat např. přípravu 

předběžného informačního memoranda vč. tzv. teaseru v angličtině a češtině. 

Strategie výběrového řízení 

Poradce za využití dosavadních zkušeností v rámci ČR vypracuje strategii výběrového řízení, 

která bude nejlépe vyhovovat požadavkům Projektu. To bude mimo jiné zahrnovat následující: 

 Analýzu a doporučení struktury zadávání veřejných zakázek, které budou nejlépe 
vyhovovat potřebám Projektu a zároveň budou v souladu s platnými právními předpisy 
ČR. Dodavatel zváží různé aspekty struktury zadávacího řízení, jako je jednostupňový 
vs. dvoustupňový proces, vyjádření zájmu vs. jeho vynechání, statická nabídka vs. 

dynamická aukce apod. 
 Návrh kvalifikačních kritérií pro různé fáze procesu zadávání veřejných zakázek, tj. pro 

žádost o kvalifikaci (RFQ) a žádost o nabídku (RFP). 
 Doporučení studií a dokumentů, které mají být poskytnuty potenciálním účastníkům 

spolu se zadávací dokumentací. 
 Doporučení vhodné platformy pro realizaci zadávání veřejných zakázek, tj. datových 

místností (data room), systému elektronického zadávání veřejných zakázek (E-ZAK) 

nebo aukčních platforem, které jsou v souladu s potřebami Projektu a zákony a předpisy 
o zadávání veřejných zakázek. 

 Doporučení vhodného časového harmonogramu pro zadávání veřejných zakázek v rámci 
Projektu. 

 Podpůrnou zprávu o struktuře PPP a strategii zadávacího řízení.  
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Studie proveditelnosti 

Dodavatel zahrne všechny výše uvedené činnosti ve studii proveditelnosti podle pokynů 

Zadavatele a v souladu s požadovanými metodikami. Dodavatel dále poskytne součinnost 
Zadavateli při procesu schvalování studie proveditelnosti vládou ČR.  

Harmonogram činnosti dodavatele 

Celková doba trvání jednotlivých úkolů je následující: 

Výstup/týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Zpráva o zjištěních 
                                        

Úvodní zpráva 
                                        

Výstup z marketingového 
průzkumu                                         

Studie proveditelnosti 
                                        

 

# Dodávka / milník Termín 
odevzdání 

výstupu 

1.  Zpráva o zjištěních 2 týdny 

2.  Úvodní zpráva 4 týdny 

3.  Výstup z marketingového průzkumu 18 týdnů 

4.  Studie proveditelnosti 20 týdnů 

 

Dodavatel bude zodpovědný za organizaci své práce a za úhradu veškerých nákladů spojených 

s ubytováním, cestovními a životními náklady, komunikací, materiály, tiskem, překlady, 

přípravou zpráv atd. Zadavatel poskytne dodavateli přístup ke všem relevantním informacím a 

nezbytným úvodním informacím, aby bylo možné zahájit práci v rámci každého úkolu. 

Dodavatel bude podávat pravidelné zprávy Zadavateli a spolupracovat s určeným zástupcem SŽ 

na všech aspektech každého úkolu. 

Za účelem zřejmé a flexibilní komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem a minimalizace 
možných nedorozumění Zadavatel požaduje, aby byly ze strany vedoucího realizačního týmu 
pravidelně pro jednání koordinační skupiny zpracovávány tzv. flash reporty shrnující postup 
projektových prací. 

Zadavatel si pro účely komunikace s dodavatelem ustanoví koordinační skupinu, jež bude složena 
z odborníků v návaznosti na projednávanou problematiku. V koordinační skupině mohou být i 
zástupci jiných institucí, než je osoba Zadavatele. 

Koordinační skupinu řídí zástupce Zadavatele odpovědný za realizaci projektu, který má 
konečnou rozhodovací odpovědnost v projektu. Dalšími členy koordinační skupiny jsou zástupci 
dodavatele – vedoucí realizačního týmu (projektový manažer) a další z vybraných pracovníků 
realizačního týmu. 

 

Obsahem jednání koordinační skupiny projektu bude zejména: 

 shrnutí provedených prací za dané období, představení výstupů, 

 informace o harmonogramu plnění, 
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 informace o dalším postupu projektových prací, 

 rozhodnutí požadovaná po Zadavateli. 

  

Pravidelná jednání koordinační skupiny se budou konat 1x za 2 týdny, příp. dle potřeby. 

Všechny výstupy budou předávány písemnou formou zástupci Zadavatele odpovědnému za 
realizaci Projektu. Struktura dokumentů bude odpovídat nabídce Dodavatele, uzavřené smlouvě 
o dílo a odsouhlaseným výstupům „Úvodní zprávy“. 

 

 


