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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Naše zn. 1151/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ   

Listů/příloh 7/1  

   

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková   

Telefon 972 422 242  

Mobil x  

E-mail VondrakovaV@spravazeleznic.cz  

    

Datum 10. 01. 2024   

    

    

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací 

dokumentace č. 3 

V souladu s čl. 7 Pokynů pro dodavatele vydaných pod č.j. 36203/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ve znění 

následných dodatečných informací (dále jen „Pokyny“) a s dodržením ustanovení § 98 a § 99 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) 

 
 
V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

 
„Obnova trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří“ 
 

Identifikace zadávacího řízení: 

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 

ZZVZ. 

 

Evidenční číslo zadavatele: 65023042 

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-058674 

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 2023/S 247-776938 

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“) 
 

 

Zadavatel 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384 

 

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele: 

Název:   Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Sídlo   Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 

Zastoupená  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky, 

   na základě pověření č. 3408 ze dne 01. 11. 2023.  

 

(dále jen „Zadavatel“) 
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I. 

Zadavatel v nadepsaném Zadávacím řízení vydává vysvětlení zadávací dokumentace na 

základě obdržených žádostí ze strany dodavatelů: 

 

• ze dne 09. 01. 2024 (dotazy č. 8 až 20) 

Dotaz č. 8 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek je pol.č. 15 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6. Celkové 

 požadované množství dvojitých kroužků je 16738 ks.  Dle SP se 4330 ks má dodat do 

 km 3,267- 7,022, to jsou úseky kde se má vyměnit 15 %. Toto sdělení ale 

 nekoresponduje s TZ, kde se píše, že v km 4,223 – 5,744 se má vyměnit 100 % dvojitých 

 kroužků. Z dokumentace není zřejmé, do jakého km máme dodat zbývajících 12408 ks 

 dvojitých kroužků.   

Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci kilometráže, kam se mají dvojité kroužky dodat 

 a v jakém počtu. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8 

4330 ks se má dodat do km 3,267 – 7,022 (15 % výměna), v km 4,223 – 5,744 se má 

vyměnit 100 %, tzn. o dalších 85 % víc materiálu, než jak to specifikuje km 3,267 – 

7,022.  

12408 ks bude dodáno všude tam, kde jsou dnes pražce SB5 na rozponech, které 

nebudou nahrazeny jiným typem upevnění, tzn. v úsecích km 3,625 – 4,900; km 5,135 

– 5,744; km 5,974 – 6,113. 

 

Dotaz č. 9 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek je pol.č. 65 Výměna drobného kolejiva kroužek pružný dvojitý.  Celkové 

 požadované množství dvojitých kroužků je 16738 ks.  Dle SP se 4330 ks má dodat do 

 km 3,267- 7,022, to jsou úseky, kde se má vyměnit 15 %. Toto sdělení ale 

 nekoresponduje s TZ, kde se píše, že v km 4,223 – 5,744 se má vyměnit 100 % dvojitých 

 kroužků. Z dokumentace není zřejmé, do jakého km máme dodat zbývajících 12408 ks 

 dvojitých kroužků.   

Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci kilometráže, kam se mají dvojité kroužky dodat 

 a v jakém počtu.  

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9 

Dotaz je schodný s předchozím, platí tedy odpověď na Dotaz č.8. 

Dotaz č. 10 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek jsou pol. č.  63, 65, 66. Součet těchto položek souvisejících s výměnou 

 pryžové podložky je 7846 ks, toto množství nekoresponduje z dodávkou materiálu 

 položka č. 14, 15.  Součet těchto položek je 3615 ks.  
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Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci kilometráže, kam se mají pryžové podložky 

 dodat, a v jakém počtu. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10 

Pryžové podložky se dodají do těchto úseků: 

(68+280)/2 "na přejezdu a pod nadjezdem v km 1,025 174 ks 

40 "na mostě v km 1,842       40 ks 

42*2 "ochranné pole       84 ks 

21 "kolejnicová vložka                  70 ks 

200*2 "km 3,005-3,125     400 ks 

358 "výměna v úseku 3,267-3,625    358 ks 

366+752 "výměna v úseku 3,625-4,900; 5,135-5,915         1 118 ks 

784 "výměna v úseku 4,900-5,135    784 ks 

167*2 "km 5,931-6,031     334 ks 

70+232 "výměna v úseku 5,915-7,022   302 ks 

15*2 u přechodové kolejnice       30 ks 

42*2 propustek km 3,759       84 ks 

84*2 most km 4,108      168 ks 

84*2 propustek km 4,564     168 ks 

84*2 most km 5,695      168 ks 

84*2 přejezdy P2286 a P2287               168 ks 

podél nástupiště km 5,921-6,031    366 ks   

CELKEM       4 816 ks 

Položky č. 13, 14, 63, 65, 66 budou v soupisu prací SO 01-10-01.1 upraveny tak, 

aby korespondovaly s výše uvedeným množstvím. 

 

Dotaz č. 11 

Dle zadavatelem postoupené dokumentace – Technické zprávy k objektu SO 01-10-01.1 

 - Železniční svršek je požadováno v bodě 9.10 Štěrkové lože – zřízení stezky o celkové 

 ploše 7764 m2 z frakce 4-16 mm.    

V soupise prací je v položce č. 6 požadována frakce 4-8 mm. V příčných řezech 

 postoupené dokumentace je požadována frakce 0-32 mm.  

 Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci frakce drceného kameniva. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11 

Předpis S3 ukládá pro materiál povrchové úpravy drážní stezky frakci 4-16. Zadavatel 

nicméně požaduje použít frakci 4-8 (frakce 8-16 je méně vhodná).  

V případě fr. 0-32 je myšlena povrchová úprava rozšíření stezky pomocí svahových 

stupňů nebo gabionů, které řeší příslušné VZ.L.Ž.2.2. Tato povrchová úprava fr. 0-32 

musí být zachována. 

 

Dotaz č. 12 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek je pol.č. 53 Výměna drobného kolejiva vložka "M".  Je požadováno 

 vyměnit 6204 ks vložek M.  Dodat má zhotovitel dle položky č. 18 Součásti upevňovací 

 vložku M 16444 ks.   

 Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci kilometráže, kam se mají vložky M dodat a v 

 jakém počtu. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 12 

V pol. č. 18 jsou některé vložky M duplicitně (4512 ks + 5625 ks + 100 ks nebudou 

potřeba), bude potřeba pouze 6204 ks. 

6204 ks vložek M bude dodáno všude tam, kde jsou dnes pražce SB5 na rozponech, které 

nebudou nahrazeny jiným typem upevnění, tzn. v úsecích km 3,625 – 4,900; km 5,135 

– 5,744; km 5,974 – 6,113. 

 

Dotaz č. 13 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek jsou pol.č. 93, 94 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a Montáž 

 upevňovadel s osazením kluzných podložek. Požadované množství 10.534 m se nám jeví 

 jako nedostačující vzhledem k celkové délce úseku.  

 Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění požadovaného množství. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 13 

Položka zahrnuje umožnění volné dilatace všech kolejnic v úsecích km 0,695-2,914 a km 

3,267-5,915, vč. výběhů pro umožnění volné dilatace (celkem 10 074 m). V úsecích v 

km 2,914-3,267 a v km 5,915–7,022 jsou uvažovány jen krátké úseky pro jednotlivé 

práce na žel. svršku (celkem 460 m), protože v těchto úsecích už bezstyková kolej 

zřízena je. 

 

Dotaz č. 14 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek je pol.č. 45 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. 

 Chybí odstranění štěrkového lože pod přejezdem P 2284 v délce 30 m.   

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 14 

Ano chybí, původně se tento přejezd měl řešit v rámci akce „Doplnění závor na přejezdu 

P2284 v km 2,639 úseku Louny – Libochovice“. Stavební úprava přejezdu a přilehlých 

propustků byla tedy dodatečně přeřazena do stavby Louny – Radonice. Pravděpodobně 

došlo k opomenutí odstranění stávajícího kolejového lože při začleňování zpět do 

dokumentace. Do položky 45 a dalších souvisejících soupisu prací SO 01-10-01.1 tedy 

bude doplněno odstranění 122m3 stávajícího štěrkového lože. 

 

Dotaz č. 15 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek je pol.č. 135 Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 

 sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km.  Zadavatel odečítá 

 669,6 tun na provizorní přístupovou komunikaci, stejně tak i pol. č. 147 Poplatek za 

 uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného. Není zřejmé, proč je toto 

 množství odečítáno, když přístupovou komunikaci musí zhotovitel zřídit na začátku 

 stavby, kdy ještě nebude disponovat potřebným výziskem.   

 Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo úpravu položek. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 15 

Položky 135 a 147 soupisu prací SO 01-10-01.1 budou upraveny, množství 669,6 t se 

nebude odečítat. 
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Dotaz č. 16 

Dle zadavatelem postoupené dokumentace – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek pol.č. 51 Povrchová úprava plochy železničního spodku požaduje 

 zadavatel úpravu pláně do 5% sklonu v délce 3137 m. Z dokumentace není zřejmé, zda 

 je požadováno provedení této úpravy při průjezdu strojní čističky bez snesení kolejového 

 roštu?  

 Žádáme zadavatele o vysvětlení a jasnou specifikaci km polohy těchto úprav.   

Odpověď zadavatele na dotaz č. 16 

Úseky, kde dojde k odtěžení ŠL bagrováním, jsou vypsány v Technické zprávě, str. 17. 

Zde bude PTŽS ukloněna a řádně zhutněna dle TKP. V ostatních úsecích, kde bude 

štěrkové lože strojně pročištěno, dojde pouze k úpravě PTŽS do sklonu 5 % při průjezdu 

strojní čističky bez hutnění.      

 

Dotaz č. 17 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.2 - 

 Železniční spodek je pol.č. 1 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32. V Technické zprávě 

 je na str. 22 u přístupové komunikace uvedeno zřízení přístupové komunikace z této 

 frakce. V soupise prací chybí ale množství na zřízení této podkladní vrstvy.  

 Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo úpravu položek. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 17 

Množství ŠD fr. 0/32 bude do položky 1 a dalších souvisejících soupisu prací SO 01-10-

01.2 doplněno. Jedná se o 372*1,7 = 632,4 t. 

 

Dotaz č. 18 

Dle zadavatelem postoupené dokumentace – Technické zprávy k objektu SO 01-10-01.2 

 - Železniční spodek je na str. 24-25 Rozšíření přesypávkou – svahové stupně uvedeno, 

 že tyto budou tvořeny propustným nenamrzavým materiálem (štěrkodrtí). V soupise 

 prací tento materiál chybí a ani výziskem ze stavby tento materiál nelze získat.  

 Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo úpravu položek. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 18 

Množství není napočítáno, protože tato podkladní vrstva může být provedena z výzisku 

odtěžené zeminy žel. spodku nebo nástupišť. Jiný vhodný nenamrzavý materiál lze použít 

(viz Technická zpráva, str. 25). Z harmonogramu vyplývá, že již 4.-7. den se bude 

odtěžovat štěrkové lože nad mostními objekty včetně spodku v km 0,695-4,564 a dále 

pak v koleji v km 0,695-2,914; v km 3,430-3,560; 4,900-5,135. Výzisk pro přisypávky, 

které začínají 8. den a končí až 28. den dle harmonogramu, tedy již bude k dispozici. 

 

Dotaz č. 19 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.2 - 

 Železniční spodek je pol.č.  23 Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 

 vnějšího panelu. Množství uvedené u této položky nekoresponduje s množstvím pol. č.  

 24   Demontáž dílů zádlažbové přejezdové konstrukce vnějšího panelu.  

 Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo úpravu položek. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 19 

Stávající polní cesty jsou v takovém stavu, že pravděpodobně bude nutné část 

panelových provizorních cest ponechat na místě, jinak by došlo při demontáži panelů k 
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jejich degradaci, proto položka 23 nekoresponduje s položkou 24. Můžeme doložit 

fotodokumentací stávajících polních cest z roku 2020. 

 

Dotaz č. 20 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací objektu SO 01-10-01.1 - 

 Železniční svršek jsou pol.č. 26, 27, 124, 125, které se týkají zajištění koleje PPK na 

 zajištovací značku.     

Dle výnosu GŘ – ODB13 z 3.12.2021 je s účinností od 1.1.2022 stanoveno zajištění PPK 

 na neelekrizovaných tratí pouze s využitím bodů železničního bodového pole. Dle 

 metodiky se bodové pole zahustí a zajišťovací značky se již neosazují.    

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda se má postupovat dle tohoto výnosu při realizaci 

 zakázky, popřípadě o opravu položky v soupisu prací.    

Odpověď zadavatele na dotaz č. 20 

Výnosu GŘ – O13 z 3.12.2021 s účinností od 1.1.2022 ohledně zajištění PPK na 

neelekrizovaných tratí vstoupil v platnost až po zpracování projektu stavby. Zadavatel 

v reakci na dotaz nicméně rozhodl, že bude provedeno zahuštění stávajícího žel. 

bodového pole novými základními body ŽBP s těžkou stabilizací v souladu s důvodovou 

zprávou č.162076/2021–SŽ-GŘ 013 ze dne 11.11.2021 dle obrázku č.37 vč. dodání 

materiálu. Umístění jednotlivých bodů se provede dle rozvrhu dodaného SŽG. Položky č. 

26, 27, 124, 125 soupisu prací SO 01-10-01.1 budou revidovány v souladu s výše 

uvedeným. 

 

Dotaz č. 21 

V TZ ZOV je příjezd ke staveništi uvažován mj. po polních cestách v majetku obcí a 

 soukromých osob. Ptáme se zadavatele, zda jsou tyto přístupové cesty s majiteli 

 pozemků (dle VTP čl. 2.2.) předjednány. 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 21 

Pronájem přístupových cest nebyl s vlastníky předjednán. Nájemní smlouvy si dojedná 

zhotovitel před vlastní stavbou v návaznosti na jím zvolenou technologii a harmonogram 

při provádění stavby (viz čl. 4.1.3.4 a 4.1.3.6 ZTP). V rozpočtu je uvažováno s jejich 

zpevněním, čištěním, nájmem a případnou opravou. 

 

Dotaz č. 22 

SO 01-11-02_ÚRS – Nástupiště, zast. Slavětín (ÚRS) 

V poskytnutém soupise prací jsou uvedeny položky č. 43 Montáž přímého kovového 

 zábradlí z dílců do betonu v rovině a položka č. 44 zábradlí tyčové třímadlové o výměře 

 48,390. Tato výměra však neodpovídá součtu rozvinutých výměr uvedených ve výkresu 

 E.1.2.4 – Zábradlí na vnějším nástupišti a přístupovém chodníku, kde součtem 

 jednotlivých částí 24,96m + 10,61m + 11,92m + 1,73m = 49,22m. Může zadavatel 

 vysvětlit tento rozpor a případně sdělit, která výměra platí? 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 22 

Platí výměra uvedená ve výkrese E.1.2.4 tedy celková délka zábradlí je 49,22m, tato 

délka je uvedena i v TZ. Bude tedy opravena položka soupisu prací č. 43 a 44 na hodnotu 

49,22m. Upozornění: Přesné rozměry zábradlí budou zaměřeny až po provedení patek a 

monolitických zídek, kde se musí zaměřit přesný průběh, jak výškově, tak i směrově dle 

skutečného stavu provedení. Výkresovou dokumentaci pro zábradlí je nutné brát jen jako 

orientační pro výpočet materiálu a výkazu výměr. 

 



  

 
 

7/7    
 

II. 

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace: 

• Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA č. 1  

 

a současně dochází ke změně článku 5.3 Pokynů následovně: 

 

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 227 690 690,75 Kč (bez DPH). 

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši 1 289 348,35 

Kč (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat 

dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací. 

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty 

zadavatelem poskytovaného materiálu činí 226 401 342,40 Kč (bez DPH). 

Zadavatel dále sděluje, že nabídka musí být zpracována na základě této úpravy. 

V případě podání nabídky s původní přílohou zadávací dokumentace – Díl 4 Soupis 

prací s výkazem výměr, může být dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení ve 

smyslu § 48 odst. 2 ZZVZ. 

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají 

v platnosti v původním znění. 

Zadavatel přiměřené prodlužuje lhůtu pro podání nabídky uvedené u této zakázky na 

profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz tak, aby byla splněna ustanovení 

§ 98 ZZVZ. 

 

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

 
 
 

 

 
 
…………………………… 

Tomáš Helcl, DiS. 

vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA č. 1 

 

 

 

 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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