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Název stavby:   GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno 
stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace (PD) 

A Průvodní zpráva 

A 1 Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno 
 

Zadavatel PD: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
Organizační složka: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
 

Investor stavby: shodný se zadavatelem PD 
 

Ústřední orgán: Ministerstvo dopravy a spojů, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 
 

Dodavatel PD: Sdružení „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“ 
   vedoucí účastník sdružení: 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
adresa: Kounicova 26, 611 36 Brno 

   IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417 
   člen sdružení: 

SUDOP PRAHA, a.s. 
adresa: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 

   IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 
 
Dodavatel stavby: bude vybrán formou veřejné soutěže 
 

Kraj:    Jihomoravský, Vysočina, Středočeský 
 

Vlastníci dotčených pozemků/nemovitostí: SŽDC, s.o., České dráhy, a.s. 
      (ostatní viz geodetická část PD) 
 

Charakter stavby: novostavba 
 

Druh stavby:  stavba dráhy 
 

Typ stavby:  telekomunikační stavba železniční infrastruktury 
 

Cíl stavby: výstavba mobilní sítě GSM-R pro potřeby železniční dopravy na trati 
Kolín – Havlíčkův Brod - Brno 
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A 2 Základní údaje o stavbě 

Předmětem stavby je výstavba digitálního rádiového systému GSM–R na trati Kolín – Havlíčkův 
Brod – Brno. Jedná se o celostátní tratě č. 230 a 250, které jsou zařazeny do kategorie hlavní 
tratě. Tato trať je v úseku Kutná Hora–Havl.Brod–Brno elektrifikována  trakční soustavou 25 
kV/50Hz. 
Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R provozovanou na I.NŽK v úseku st. 
hranice SRN – Děčín – Praha - Kolín – Č.Třebová – Brno – Břeclav – st.hranice Rakousko a 
SR, na II.NŽK v úseku Břeclav – Přerov - Petrovice u Karviné, Česká Třebová – Přerov, uzel 
Ostrava a Děčín – Všetaty – Kolín a na další vyprojektované úseky sítě v uzlu Praha a na III. 
NŽK Beroun - Plzeň - Cheb. 
Ze stavby „GSM-R, trať Děčín – Prostřední Žleb - Děčín východ – Ústí n/L. Střekov – Mělník – 
Všetaty – Lysá n/L.– Kolín“, která byla projekčně zpracovaná v r. 2009 (přípravná dokumentace 
a dokumentace pro územní řízení) jsou v úseku Kolín – Kutná Hora připraveny dvě základnové 
stanice BTS 501 zast.Hlízov a BTS žst.Kutná Hora, které jsou předmětem PS 101 a 102 stavby 
„GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“, na tyto dvě BTS bylo již vydáno územní 
rozhodnutí s právní mocí. 
Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem 
radiotelefonní sítě GSM-R o cca 200km. Hlavní technologickou částí stavby je výstavba 
základnových stanic BTS, které zajišťují šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím 
centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena 
rovněž související systémová část, tj. centrální spojovací a řídící část a dohledový 
management. V rámci stavby se vybaví centrální systém aplikacemi (licencemi) pro nové 
připojované základnové stanice, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály pro 
potřeby organizačních jednotek SŽDC, uživatelskými terminály na lokomotivách SŽDC a 
zapojovači v železničních stanicích. Stavba neřeší uživatelskou část sítě tj. neřeší vybavení 
účastnické strany mobilními stanicemi pro jiné další uživatele sítě mimo SŽDC, s.o.. 
Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro spuštění 
systému GSM-R nezbytně nutná, tj. výstavbu přenosového systému SDH a výstavbu dálkového 
optického kabelu v celém úseku stavby Kolín - Brno. 
Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřeby železničního 
provozu – základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových 
zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin – posun, 
konference, dispečerské okruhy, apod. Realizací stavby dojde k úplnému pokrytí tratě signálem 
GSM-R, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE v kvalitě potřebné pro nasazení 
zabezpečovacího systému ETCS L2. 
Síť oproti standardní veřejné síti GSM poskytne zvýšené a speciální požadavky na kvalitu, 
spolehlivost a dosažitelnost rádiového spojení požadované v železničním provozu dle 
specifikací obsažených v technickém standardu EIRENE. Provoz sítě bude slučitelný s rádiovou 
komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.  
Systém GSM–R využívá kmitočtové pásmo 876-880MHz a 921-925 MHz. Jedná se o 
kmitočtové pásmo, které je pro síť GSM-R rezervováno ve všech zemích Evropské unie a dále 
ve všech zemích, které přistoupily k mezinárodní dohodě o implementaci systému GSM-R – 
země jejichž železnice jsou členy UIC. Na území České republiky je na pásmo GSM-R vydáno 
Všeobecné oprávnění VO – R 19/08.2005 ze dne 19.8.2005. Držitelem „Povolení“ pro celý úsek 
stavby je SŽDC, s.o.. Provozovatelem terminálů pásma GSM-R mohou být právnické nebo 
fyzické osoby, které jsou držitelem platné licence k provozování drážní dopravy nebo 
vykonávající činnosti souvisejícími se zabezpečením provozu dráhy a drážní dopravy.  

Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je obecně směrována podél 
železničních tratí. Šíření signálu GSM-R je zajištěno základnovou stanicí označovanou jako 
BTS (Base Transciever Station). Základnová stanice se obecně skládá z anténního stožáru, 
umístěného volně v terénu na základové patce, anténního systému, umístěného na stožáru a 
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z technologického elektronického zařízení, které je alternativně umístěno v samostatném 
technologickém objektu, v samostatné technologické budově, ve venkovní přístrojové skříni 
nebo v nově adaptovaných místnostech ve stávajících budovách. 

V rámci stavby jsou pro umístění antén navržené betonové stožáry kruhového průřezu výšky, 
25, 30 a 35m – celkem 39 betonových stožárů. V dalších čtyřech mezistaničních špatně 
přístupných místech pro stavební techniku jsou navržené lehké montované příhradové stožáry 
do 15m. Součástí základnových stanic BTS je dále připojení na stávající železniční sdělovací 
kabelovou a přenosovou síť a připojení na zdroj elektrické energie. Ve stavbě nejsou navržené 
repeatery, zajišťující regeneraci signálu. 

Umístění základnových stanic BTS bylo zvoleno na základě  výsledků výpočtů a následního 
měření pokrytí železniční tratě signálem sítě GSM-R a dále na základě výsledků místních 
šetření za účasti výběrové komise, složené ze zástupců SŽDC, s.o. - SS, OŘ, TÚDC, odb.OAE;  
ČD, a.s. – RSM, RCP; ČD Telematiky a.s. a projektanta. Výběr míst byl prováděn s ohledem na 
možnosti přednostního situování BTS na pozemcích a objektech SŽDC, s.o. a na možnosti 
využití stávající železniční telekomunikační infrastruktury a napájecích zdrojů. 

Přesné situování BTS bylo dále projednáno a upřesněno na základě informací o vlastnických 
vztazích k pozemkům, informací o plánovaném dělení pozemků mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a 
na základě informací o jiných plánovaných stavbách v dané lokalitě, průběhu inženýrských sítí a 
s ohledem na ostatní technické možnosti (přístupy, příjezdové komunikace apod.). Celkový 
počet prověřovaných lokalit pro umístění BTS byl vyšší než počet definitivně navržených BTS 
z důvodu výběru nejvhodnější varianty. 

Ve třech případech bude provedena demolice stávajících objektů za účelem získání potřebného 
prostoru pro umístění BTS, ve dvou případech budou provedeny stavební úpravy stávajících 
objektů nebo úpravy stávající technologie.  

V osmi případech budou provedeny úpravy spočívající ve výstavbě trafostanice 25/0,4kV a 
úprav trakčního vedení za účelem vytvoření přípojky nn k zajištění energie pro BTS 
v mezistaničním úseku. 

V souvislosti s instalací nové technologie do stávajících sdělovacích místností budou provedeny 
úpravy nn rozvodů pro připojení této technologie a v souvislosti se zvýšeným ztrátovým 
výkonem budou některé místnosti doplněny klimatizací. 

V celém úseku Kolín - Brno se vybuduje nový dálkový (diagnostický) optický kabel DOK o 
kapacitě 36 vláken a přenosový systém SDH v kapacitě STM16 (dálkové spojení), STM-4 
(železniční stanice) a STM-1 (mezistaniční úseky). Optický kabel bude v celém úseku uložen 
v nové trubce HDPE v nové zemní trase.  

V souvislosti s pokládkou trubek HDPE pro dálkový optický kabel budou provedeny úpravy na 
mostech, které zajistí přechody HDPE přes tyto mosty, jedná se o doplnění kabelových žlabů, 
lávek a souvisejících úprav. 

Technologie BTS bude napojena přes železniční kabelovou a přenosovou síť na centrální 
spojovací systém NSS přes stávající řídící jednotku BSC, umístěnou v objektu CDP Přerov.  

Realizaci stavby lze provést ve více etapách po jednotlivých úsecích. Stavba je z hlediska 
přípravy projektové dokumentace rozdělena na následující úseky: 

 úsek Kolín – Havlíčkův Brod – žst. Pohled (mimo) 

 úsek žst. Pohled – žst. Křižanov 

 úsek žst. Křižanov (mimo) - Brno 

Výstavba a předávání každé základnové stanice BTS může probíhat samostatně nezávisle na 
ostatních BTS. Samostatně bude povedeno i doplnění a předání centrálních částí sítě. Doplnění 
centrální částí musí být dokončeno před zapojováním jednotlivých BTS do sítě. Dále musí být 
před zapojováním BTS do provozu dokončený kabel DOK a přenosový systém v daném úseku. 
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V rámci zpracování přípravné dokumentace bylo v souladu se zadávacími podmínkami 
provedeno měření pokrytí signálem na nákladním průtahu Brnem od stávajících BTS Židenice a 
Horní Heršpice, toto měření proběhlo v 1. pol. 10/2010. Naměřený signál v celém úseku 
průtahu má dostatečnou úroveň, není ale dostatečná kvalita signálu. V oblasti zast. Černovice 
dochází k výpadkům spojení a k deformaci přenášených dat z důvodu interferenčních vlivů a 
odrazů. Terén je zde členitý s hustou zástavbou s množstvím průmyslových objektů, staveb a 
jiných překážek, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu signálu. Tento problém nelze 
vyřešit doplněním stávajících BTS novými anténami nebo nasměrováním stávajících antén. 
Jediným řešením je vybudování nové BTS nebo repeateru v blízkosti zast. Černovice, tímto 
řešením by došlo k eliminaci vlivu odrazů. Nová BTS v této oblasti je již vyprojektovaná v rámci 
stavby: „Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží  -1. etapa“ 
(zkráceně ŽUB) – v  „PS 31-14-04 Brno os.nádr.-zhlaví Hády, úprava a doplnění GSM-R“ jako 
BTS262 Brno Černovice. Stavba ŽUB je zpracovaná ve stupni Projekt stavby a v době 
zpracování PD na GSM-R Kolín-Brno probíhá na stavbu ŽUB územní řízení. 

Projektované kapacity: 
Celková délka pokrývaného úseku      202km 

z toho  úsek Kolín – Pohled        82km 
  úsek Pohled – Křižanov      60km 
  úsek Křižanov – Brno       60km 

počet nových BTS        43ks 
z toho  vnitřních      37ks 
  venkovních        6ks 

   jeden sektor      40ks 
  dva sektory        3ks 

   počet BTS v úseku Kolín – Pohled (mimo)    17ks 
  počet BTS v úseku Pohled – Křižanov    11ks 
  počet BTS v úseku Křižanov (mimo) – Brno    15ks 

počet nových stožárů betonových pro BTS     39ks 
 z toho  35m         7ks 
   30m         8ks 
   25m       23ks 

počet nových příhradových stožárů 15m       4ks 

počet antén         90ks 
z toho  úsek Kolín – Pohled (mimo)    38ks 
  úsek Pohled – Křižanov    23ks 
  úsek Křižanov (mimo) – Brno   30ks 

počet nových technologických objektů (domků)    34ks 
 z toho  typ TD1 s jednou místností    30ks 
   typ TD2 se dvěma místnostmi     4ks 

počet venkovních přístrojových skříní pro BTS     6ks 

počet využitých stávajících místností      3ks 

počet adaptací stávajících prostor       2ks 

Celková délka nově pokládaných kabelů              218km 
z toho  DOK Kolín – Čáslav     25km 
  DOK Čáslav – Světlá n/S.    44km 
  DOK Světlá n/S. – Havl.Brod    18km 
  DOK Havl.Brod – Pohled      8km 
  DOK Pohled – Žďár n/S.    33km 
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  DOK Žďár n/S. - Křižanov    28km 
  DOK Křižanov  - Tišnov    38km 
  DOK Tišnov – Brno     22km 

Vyvedení OK do žst. Kr. Pole       2km 

Celkový počet nových přenosových uzlů   celkem  53ks 
      z toho SDH STM1 28ks 
       SDH STM4 17ks 
       SDH STM16   8ks 
 

  z toho úsek Kolín – Pohled (mimo)     SDH STM1 11ks 
       SDH STM4   6ks 
       SDH STM16   3ks 
 
 úsek Pohled – Křižanov    SDH STM1   5ks 
       SDH STM4   6ks 
       SDH STM16   1ks 
 

úsek Křižanov (mimo) – Brno  SDH STM1 12ks 
 SDH STM4   5ks 
 SDH STM16   2ks 
 

přenosové uzly na ostatních tratích  SDH STM16   2ks 

celkový počet zapojovačů       21ks 
z toho úsek Kolín – Havl.Brod          8ks 
 úsek Pohled - Brno      13ks 

Celkový počet nových terminálů na hnacích vozidlech SŽDC   41ks 
z toho pevných           19ks 
 přenosných        22ks 

Celkový počet nových terminálů pro pracovníky SŽDC             161ks 
z toho OŘ Praha           29ks 
 OŘ Brno (oblast Jihlava)      88ks 
 OŘ Brno (oblast Brno)      36ks 
 HZS           8ks 

A 3 Přehled výchozích podkladů 

 technické specifikace sítě GSM-R EIRENE  

 výpočet rozmístění základnových stanic 

 měření pokrytí signálem na trati Kolín – Havl.Brod – Brno v 05-07/2010 

 měření pokrytí nákladního průtahu Brno v 10/2010 

 místní šetření v 04-07/2010 

 mapy JŽM (jednotné železniční mapy) 1:1.1000 

 soubor map z katastru nemovitostí 

 mapy 1:10.000 a 1:50.000 pro určení širších vztahů 

 výpisy z katastru nemovitostí 

 pracovní porady účastníků výstavby 
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 jednání s organizačními jednotkami Správy železniční dopravní cesty, s.o. a ČD, a.s. 

 kapacity a parametry realizovaného „Pilotního projektu GSM-R.....“ 

 podklady ze staveb GSM-R na I. a II.NŽK 

 zadávací podmínky stavby 

A 4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Na trati dotčené stavbou je v současné době připravováno několik staveb rekonstrukcí kolejí. 
Konkrétně se jedná o stavby „Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole – Kuřim“, 
„Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole“ a „Rekonstrukce koleje č. 1 a 
2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou“. Na všechny výše uvedené stavby je v současné 
době (04/2013) zpracována přípravná dokumentace a je zažádáno o vydání územního 
rozhodnutí. S vlastní realizací staveb se počítá v první polovině roku 2014. Dále se připravuje 
zadání přípravné dokumentace stavby rekonstrukce kolejí v navazujícím úseku Ostrov nad 
Oslavou - Žďár nad Sázavou („Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad 
Sázavou“). V případě, že tyto stavby budou předbíhat výstavbu sítě GSM-R, budou v 
příslušném traťovém úseku položeny HDPE trubky v rámci stavby rekonstrukce. V případě, že 
stavba GSM-R bude zahájena dříve než ostatní stavby, budou HDPE trubky položeny v rámci 
stavby GSM-R do samostatné zemní kabelové trasy, která je vzájemně koordinována se 
stavbami rekonstrukcí, tak aby byla v co nejmenší míře zasažena následnou stavbou.  

Stavbu na straně žst. Kolín je nutné koordinovat se stavbou „GSM-R, trať Děčín – Prostřední 
Žleb - Děčín východ – Ústí n/L. Střekov – Mělník – Všetaty – Lysá n/L.– Kolín“, v rámci které 
byly připraveny  BTS Hlízov a Kutná Hora. 

Na straně Brna je nutné stavbu koordinovat se stavbou „Železniční uzel Brno, modernizace 
průjezdu a I. část osobního nádraží – 1. etapa“ v rámci které je připravena výstavba BTS 262 
Brno Černovice, která zajišťuje pokrytí nákladního průtahu v železničním uzlu Brno a 
systémově přímo navazuje na trať Kolín – Havl.Brod – Brno. S touto stavbou je nutné dále 
koordinovat výstavbu zapojovačů přenosového systému a zaústění DOK do žst.Brno Kr.Pole. 

Centrální části GSM-R (MSC a BSS) je nutné koordinovat s připravovanou stavbou „GSM-R 3. 
koridor Beroun - Plzeň - Cheb“ a „GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)“. 

V jednotlivých úsecích a místech je nutné stavbu koordinovat s dalšími lokáními stavbami. 
Celkový seznam všech staveb, se kterými je nutná koordinace, je následující: 

 
• GSM-R 3. koridor Beroun - Plzeň - Cheb 
• ŽUB Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží – 1.etapa 
• GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov) 
• Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim 
• Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole  
• Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou 
• Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou 
• Přeložka silnice I/37 Sklené nad Oslavou – obchvat 
• Rekonstrukce havlíčkobrodského zhlaví žst. Křižanov 
• Silnice II/385 Obchvat Hradčany 
• Přestupní uzel, zastávka ČD Česká – Lelekovice  
• Zóna lehké průmyslové výroby – Zadní Mezihoří, odlehčovací kanalizace Lelekovice 
• Lelekovice, Kanalizace a ČOV – 2. část 
• Přeložky silnice III/3771 Tišnov – Předklášteří 
• Parkoviště Na Loukách 

http://www.kurim.cz/filemanager/files/file.php?file=81921
http://www.kurim.cz/filemanager/files/file.php?file=81921
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A 5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Technologická část 
úsek  Kolín - Pohled 
PS 101 BTS 501 zast.Hlízov 
PS 102 BTS 502 žst.Kutná Hora 
PS 103 BTS 503 zast.Třebešice 
PS 104 BTS 504 žst.Čáslav 
PS 105 BTS 505 zast.Horky u Čáslavi 
PS 106 BTS 507 zast.Golčův Jeníkov město 
PS 107 BTS 509 Podmoky 
PS 108 BTS 511 Kozohlody 
PS 109 BTS 515 žst.Leština u Světlé 
PS 110 BTS 517 zast.Sázavka 
PS 111 BTS 519 zast.Světlá n/Sáz.-Josefodol 
PS 112 BTS 520 žst.Světlá nad Sázavou 
PS 113 BTS 521 zast.Horní Pohleď 
PS 114 BTS 523 žst.Okrouhlice 
PS 115 BTS 525 zast.Havlíčkův Brod-Perknov 
PS 116 BTS 526 žst.Havlíčkův Brod 
PS 117 BTS 528 Termesivy 
PS 121 Uvedení do provozu, úsek Kolín - Pohled 
PS 131 Přenosové zařízení, úsek Kolín - Pohled 

úsek Pohled - Křižanov 
PS 201 BTS 530 žst.Pohled 
PS 202 BTS 532 zast.Přibyslav 
PS 203 BTS 534 zast.Ronov n/S. 
PS 204 BTS 535 Nížkov 
PS 205 BTS 536 žst.Sázava u Žďáru 
PS 206 BTS 537 zast.Hamry n/S. 
PS 207 BTS 538 žst.Žďár n/S. 
PS 208 BTS 541 žst.Ostrov n/Osl. 
PS 209 BTS 543 žst.Sklené n/Osl. 
PS 210 BTS 544 Radenice 
PS 211 BTS 545 žst.Křižanov 
PS 221 Uvedení do provozu, úsek Pohled - Křižanov 
PS 231 Přenosové zařízení, úsek Pohled - Křižanov 

úsek Křižanov - Brno 
PS 301 BTS 546 Sviny 
PS 302 BTS 547 zast.Ořechov 
PS 303 BTS 549 žst.Vlkov u Tišnova 
PS 304 BTS 550 zast.Níhov 
PS 305 BTS 551 Kutiny 
PS 306 BTS 552 žst.Říkonín 
PS 307 BTS 553 zast.Dolní Loučky 
PS 308 BTS 555 Tišnov 
PS 309 BTS 557 zast.Čebín 
PS 310 BTS 558 Moravské Knínice 
PS 311 BTS 559 žst.Kuřim 
PS 312 BTS 560 zast.Česká 
PS 313 BTS 562 zast.Brno-Řečkovice 
PS 314 BTS 563 žst.Brno-Královo Pole 
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PS 315 BTS 564 zast.Brno-Lesná  
PS 321 Uvedení do provozu, úsek Křižanov - Brno 
PS 331 Přenosové zařízení, úsek Křižanov - Brno 

napájení základnových stanic BTS z TV 
PS 501 Podmoky, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 502 Kozohlody, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 503 zast.Přibyslav, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 504 Nížkov, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 505 Radenice, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 506 Sviny, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 507 Kutiny, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 508 Tišnov, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 

centrální a uživatelské části sítě, zapojovače 
PS 601 Doplnění  centrálních částí sítě GSM-R 
PS 602 Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály 
PS 603 Radiovníky 
PS 611 Zapojovače v úseku Kolín - Havlíčkův Brod 
PS 612 Zapojovače v úseku Havlíčkův Brod - Brno 

kabelizace 
 trubky HDPE, Kolín - Pohled 
PS 701 Trubky HDPE v úseku žst. Kolín -  zast. Hlízov 
PS 702 Trubky HDPE v úseku zast. Hlízov - zast. Třebešice 
PS 703 Trubky HDPE v úseku zast.Třebešice - zast. Horky u Čáslavi 
PS 704 Trubky HDPE v úseku zast. Horky u Čáslavi - Podmoky 
PS 705 Trubky HDPE v úseku Podmoky - žst. Vlkaneč 
PS 706 Trubky HDPE v úseku žst. Vlkaneč - zast. Pohleď 
PS 707 Trubky HDPE v úseku zast. Pohleď - žst. Havlíčkův Brod 
PS 708 Trubky HDPE v úseku žst. Havl.Brod - žst. Pohled 
 trubky HDPE, Pohled - Brno 
PS 711 Trubky HDPE v úseku žst.Pohled - zast.Ronov n/S. 
PS 712 Trubky HDPE v úseku zast.Ronov n/S. - žst.Žďár n/S. 
PS 713 Trubky HDPE v úseku žst.Žďár n/S. - zast.Laštovičky 
PS 714 Trubky HDPE v úseku zast.Laštovičky - žst.Křižanov 
PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.Křižanov - Březské 
PS 716 Trubky HDPE v úseku Březské - žst.Tišnov 
PS 717 Trubky HDPE v úseku žst.Tišnov -  zast.Česká 
PS 718 Trubky HDPE v úseku zast.Česká - žst.Brno, Kr.Pole 
PS 719 Zaústění trubky HDPE do žst.Brno Kr.Pole 
 DOK, Kolín - Pohled 
PS 731 DOK  Kolín - Čáslav 
PS 732 DOK Čáslav - Světlá n/S. 
PS 733 DOK Světlá n/S. - Havl.Brod 
PS 734 DOK Havl.Brod - Pohled 
 DOK, Pohled - Brno 
PS 741 DOK Pohled - Žďár n/S. 
PS 742 DOK Žďár n/S. -  Křižanov 
PS 743 DOK Křižanov - Tišnov 
PS 744 DOK  Tišnov - Brno 
PS 745 Zasmyčkování DOK do žst.Brno-Kr.Pole 
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Stavební část 
stavební úpravy 
SO 801 zast.Havl.Brod Perknov, demolice objektu zastávky 
SO 802 žst.Havl.Brod, demolice skladu 
SO 803 zast.Níhov, stavební úpravy 
SO 804 zast.Dolní Loučky, stavební úpravy 
SO 805 žst.Čebín, demolice skladu 
SO 806 žst.Brno Královo Pole, stavební úpravy 
SO 807 doplnění klimatizace v úseku Kolín - Pohled 
SO 808 doplnění klimatizace v úseku Pohled - Brno 

samostatné přípojky NN 
SO 811 zast. Ronov, úprava přípojky NN pro zastávku 
SO 812 Moravské Knínice, přípojka NN 

úpravy rozvodů NN  
 Kolín - Pohled 
SO 821 úpravy nn v žel.objektech v úseku Kolín - Golčův Jeníkov 
SO 822 úpravy nn v žel.objektech v úseku Gol.Jeníkov - Pohled 
 Pohled - Brno 
SO 823 úpravy nn v žel.objektech v úseku Pohled - Říkonín 
SO 824 úpravy nn v žel.objektech v úseku Říkonín - Brno 

úpravy TV 
SO 831 Podmoky, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 832 zast.Přibyslav, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 833 Nížkov, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 834 Radenice, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 835 Sviny, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 836 Kutiny, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 837 Tišnov, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 

úpravy mostů 
 Kolín - Pohled 
SO 841 úpravy mostů v úseku Kolín - Golčův Jeníkov 
SO 842 úpravy mostů v úseku Golčův Jeníkov - Pohled 
 Pohled - Brno 
SO 843 úpravy mostů v úseku Pohled - Říkonín 
SO 844 úpravy mostů v úseku Říkonín - Brno 

A 6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

 dokončení aktualizace přípravné dokumentace   04/2013 

 dokončení podkladů pro územní řízení    05/2013 

 konferenční projednání přípravné dokumentace   01/2011 

 posuzovací protokol stavby      04-05/2013 

 schválení stavby       04-05/2013 

 územní řízení        05-07/2013 

 veřejná obchodní soutěž na zhotovitele    07-08/2013 

 zahájení stavby        11/2013 
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 zpracování dokumentace pro stavební povolení   11/2013-05/2014 

 stavební řízení, ohlášení      11/2013-05/2014 

 zpracování realizační dokumentace     11/2013-10/2014 

 stavební úpravy        11/2013-10/2014 

 výstavba BTS, přenosových systémů, přípojky nn, stav.úpravy 11/2013–08/2014 

 doplnění a úpravy MSC, BSC      05-12/2014 

 výstavba HDPE, DOK       05/2014-06/2015 

 uvedení jednotlivých úseků do provozu    08-09/2015 

 zkušební provoz       08-11/2015 

 ukončení realizace stavby      11/2015 

A 7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační infrastrukturu pro železniční provoz 
v národním a mezinárodním železničním provozu. Rozšířením základnových stanice v rámci 
předmětné stavby dojde k úplnému pokrytí hlavní tratě Kolín – Havl. Brod – Brno, která slouží 
jako záložní železniční spojení mezi I. a II. koridorem.  

Celá síť GSM-R je budována podle mezinárodního standardu - technického předpisu EIRENE 
(standard Evropské integrované traťové rádiové sítě). Na základě tohoto standardu byl 
proveden výpočet plánování sítě a následně i simulované měření pokrytí. Tomuto standardu 
musí odpovídat i zvolený systém vybraný na základě veřejné soutěže. 

Každá základnová stanice sítě tvoří samostatnou buňku jedno nebo dvousektorovou, 
pokrývající úsek trati v délce cca 4-8km. Buňky, tvořené jednotlivými základnovými stanicemi 
BTS se vzájemně překrývají tak, aby celé území podél železniční trati svým pokrytím a 
dosahem spojení odpovídalo standardu EIRENE v rozsahu parametrů pro nasazení systému 
ETCS úrovně 2. 

Umístění základnových stanic BTS sítě GSM-R v jednotlivých lokalitách vychází z výsledků 
výpočtů a měření. Při umístění BTS se dále vycházelo z následujících požadavků: 

 přednostní umístění BTS na pozemcích SŽDC, s.o. 

 přednostní umístění v žel. stanici, zastávce, případně v jiném objektu železnic 

 umístění v místě možného napojení na železniční optické kabely a přenosové systémy 

 umístění v místě s možností snadného napojení na zdroj elektrické energie železnic 

 možnost umístění technologie ve vnitřních sdělovacích prostorách železnic 

Výstavba sítě GSM-R v rámci této stavby zabezpečí mobilní rádiovou komunikaci pracovníků 
železnic, komunikaci s jedoucími vozidly, datové přenosy a vytvoří podmínky pro následné 
nasazení zavádění zabezpečovacího systému ETCS úrovně 2. 

Výstavba sítě GSM-R a její zprovoznění je podmíněno výstavbou spojovací cesty tj. výstavbou 
dálkového optického kabelu DOK a přenosového systému v celém úseku stavby Kolín – 
Havl.Brod – Brno. 

Technologicky je stavba členěna následovně: 

 výstavba BTS 

 výstavba přenosového systému 
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 nové kabelizace – výstavba trubek HDPE a nový DOK 

 příprava zdrojů nn,  

 doplnění centrálních a systémových částí sítě 

 vybavení uživatelské části sítě 

Stavební členění je následovné: 

 vnitřní úpravy sdělovacích místností, demolice objektů pro uvolnění prostor 

 výstavba samostatných přípojek nn 

 úpravy rozvodů nn 

 úpravy trakčního vedení pro napájení BTS 

 úpravy mostů pro uložení trubek HDPE 

A 8 Členění přípravné dokumentace 

Členění přípravné dokumentace je následující: 

A Průvodní zpráva 
A 1 Identifikační údaje stavby 
A 2 Základní údaje o stavbě 
A 3 Přehled výchozích podkladů 
A 4 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
A 5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
A 6 Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
A 7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
A 8 Členění přípravné dokumentace 
A 9 Přehled vlastníků a správců hmotných investičních prostředků 

B Souhrnná část 
B 1 Souhrnná technická zpráva 
B 2 Provozní a dopravní technologie 
B 3 Vliv stavby na životní prostředí 
B 4 Odolnost a zabezpečení stavby 
B 5 Organizace výstavby 
B 6  Přílohy souhrnné části 

C Celková situace 
C 1 Celková situace stavby 1:50.000 
C 2 Celková situace stavby v úseku Kolín - Pohled  1:10.000 
C 3 Celková situace stavby v úseku Pohled - Brno  1:10.000 

D Technologická část 
D 1 úsek Kolín - Pohled 

PS 101 BTS 501 zast.Hlízov 
PS 102 BTS 502 žst.Kutná Hora 
PS 103 BTS 503 zast.Třebešice 
PS 104 BTS 504 žst.Čáslav 
PS 105 BTS 505 zast.Horky u Čáslavi 
PS 106 BTS 507 zast.Golčův Jeníkov město 
PS 107 BTS 509 Podmoky 
PS 108 BTS 511 Kozohlody 
PS 109 BTS 515 žst.Leština u Světlé 
PS 110 BTS 517 zast.Sázavka 
PS 111 BTS 519 zast.Světlá n/Sáz.-Josefodol 



SUDOP Brno spol.s r.o. 
 

A_průvodní zpráva 12 

PS 112 BTS 520 žst.Světlá nad Sázavou 
PS 113 BTS 521 zast.Horní Pohleď 
PS 114 BTS 523 žst.Okrouhlice 
PS 115 BTS 525 zast.Havlíčkův Brod-Perknov 
PS 116 BTS 526 žst.Havlíčkův Brod 
PS 117 BTS 528 Termesivy 
PS 121 Uvedení do provozu, úsek Kolín - Pohled 
PS 131 Přenosové zařízení, úsek Kolín - Pohled 

D 2 úsek Pohled - Křižanov 
PS 201 BTS 530 žst.Pohled 
PS 202 BTS 532 zast.Přibyslav 
PS 203 BTS 534 zast.Ronov n/S. 
PS 204 BTS 535 Nížkov 
PS 205 BTS 536 žst.Sázava u Žďáru 
PS 206 BTS 537 zast.Hamry n/S. 
PS 207 BTS 538 žst.Žďár n/S. 
PS 208 BTS 541 žst.Ostrov n/Osl. 
PS 209 BTS 543 žst.Sklené n/Osl. 
PS 210 BTS 544 Radenice 
PS 211 BTS 545 žst.Křižanov 
PS 221 Uvedení do provozu, úsek Pohled - Křižanov 
PS 231 Přenosové zařízení, úsek Pohled - Křižanov 

D 3 úsek Křižanov - Brno 
PS 301 BTS 546 Sviny 
PS 302 BTS 547 zast.Ořechov 
PS 303 BTS 549 žst.Vlkov u Tišnova 
PS 304 BTS 550 zast.Níhov 
PS 305 BTS 551 Kutiny 
PS 306 BTS 552 žst.Říkonín 
PS 307 BTS 553 zast.Dolní Loučky 
PS 308 BTS 555 Tišnov 
PS 309 BTS 557 zast.Čebín 
PS 310 BTS 558 Moravské Knínice 
PS 311 BTS 559 žst.Kuřim 
PS 312 BTS 560 zast.Česká 
PS 313 BTS 562 zast.Brno-Řečkovice 
PS 314 BTS 563 žst.Brno-Královo Pole 
PS 315 BTS 564 zast.Brno-Lesná  
PS 321 Uvedení do provozu, úsek Křižanov - Brno 
PS 331 Přenosové zařízení, úsek Křižanov - Brno 

D 4 napájení základnových stanic BTS z TV 
PS 501 Podmoky, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 502 Kozohlody, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 503 zast.Přibyslav, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 504 Nížkov, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 505 Radenice, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 506 Sviny, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 507 Kutiny, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 
PS 508 Tišnov, trafostanice 25/0,4 kV pro napájení BTS 

D 5 centrální a uživatelské části sítě 
PS 601 Doplnění  centrálních částí sítě GSM-R 
PS 602 Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály 
PS 603 Radiovníky 

D 6 zapojovače Kolín - Havlíčkův Brod 
PS 611 Zapojovače v úseku Kolín - Havlíčkův Brod 

D 7 zapojovače Havlíčkův Brod - Brno 
PS 612 Zapojovače v úseku Havlíčkův Brod - Brno 

D 8 trubky HDPE, Kolín - Pohled 
PS 701 Trubky HDPE v úseku žst. Kolín -  zast. Hlízov 
PS 702 Trubky HDPE v úseku zast. Hlízov - zast. Třebešice 
PS 703 Trubky HDPE v úseku zast.Třebešice - zast. Horky u Čáslavi 
PS 704 Trubky HDPE v úseku zast. Horky u Čáslavi - Podmoky 
PS 705 Trubky HDPE v úseku Podmoky - žst. Vlkaneč 
PS 706 Trubky HDPE v úseku žst. Vlkaneč - zast. Pohleď 
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PS 707 Trubky HDPE v úseku zast. Pohleď - žst. Havlíčkův Brod 
PS 708 Trubky HDPE v úseku žst. Havl.Brod - žst. Pohled 

D 9 trubky HDPE, Pohled - Brno 
PS 711 Trubky HDPE v úseku žst.Pohled - zast.Ronov n/S. 
PS 712 Trubky HDPE v úseku zast.Ronov n/S. - žst.Žďár n/S. 
PS 713 Trubky HDPE v úseku žst.Žďár n/S. - zast.Laštovičky 
PS 714 Trubky HDPE v úseku zast.Laštovičky - žst.Křižanov 
PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.Křižanov - Březské 
PS 716 Trubky HDPE v úseku Březské - žst.Tišnov 
PS 717 Trubky HDPE v úseku žst.Tišnov -  zast.Česká 
PS 718 Trubky HDPE v úseku zast.Česká - žst.Brno, Kr.Pole 
PS 719 Zaústění trubky HDPE do žst.Brno Kr.Pole 

D 10 DOK, Kolín - Pohled 
PS 731 DOK  Kolín - Čáslav 
PS 732 DOK Čáslav - Světlá n/S. 
PS 733 DOK Světlá n/S. - Havl.Brod 
PS 734 DOK Havl.Brod - Pohled 

D 11 DOK, Pohled - Brno 
PS 741 DOK Pohled - Žďár n/S. 
PS 742 DOK Žďár n/S. -  Křižanov 
PS 743 DOK Křižanov - Tišnov 
PS 744 DOK  Tišnov - Brno 
PS 745 Zasmyčkování DOK do žst.Brno-Kr.Pole 

E Stavební část 
E 1 stavební úpravy 

SO 801 zast.Havl.Brod Perknov, demolice objektu zastávky 
SO 802 žst.Havl.Brod, demolice skladu 
SO 803 zast.Níhov, stavební úpravy 
SO 804 zast.Dolní Loučky, stavební úpravy 
SO 805 žst.Čebín, demolice skladu 
SO 806 žst.Brno Královo Pole, stavební úpravy 
SO 807 doplnění klimatizace v úseku Kolín - Pohled 
SO 808 doplnění klimatizace v úseku Pohled - Brno 

E 2 samostatné přípojky NN 
SO 811 zast. Ronov, úprava přípojky NN pro zastávku 
SO 812 Moravské Knínice, přípojka NN 

E 3 úpravy rozvodů NN, Kolín - Pohled 
SO 821 úpravy nn v žel.objektech v úseku Kolín - Golčův Jeníkov 
SO 822 úpravy nn v žel.objektech v úseku Gol.Jeníkov - Pohled 

E 4 úpravy rozvodů NN, Pohled - Brno 
SO 823 úpravy nn v žel.objektech v úseku Pohled - Říkonín 
SO 824 úpravy nn v žel.objektech v úseku Říkonín - Brno 

E 5 úpravy TV 
SO 831 Podmoky, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 832 zast.Přibyslav, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 833 Nížkov, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 834 Radenice, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 835 Sviny, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 836 Kutiny, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 
SO 837 Tišnov, připojení trafostanice 25/0,4kV na TV 

E 6 úpravy mostů, Kolín - Pohled 
SO 841 úpravy mostů v úseku Kolín - Golčův Jeníkov 
SO 842 úpravy mostů v úseku Golčův Jeníkov - Pohled 

E 7 úpravy mostů, Pohled - Brno 
SO 843 úpravy mostů v úseku Pohled - Říkonín 
SO 844 úpravy mostů v úseku Říkonín - Brno 

G Náklady stavby 
H Doklady 
I Geodetická dokumentace 
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I 1 BTS v úseku  Kolín - Pohled 
I 2 BTS v úseku Pohled - Křižanov 
I 3 BTS v úseku Křižanov - Brno 
I 4 HDPE v úseku Kolín - Pohled 
I 5 HDPE v úseku Pohled - Brno 

J Průzkumy 

A 9 Přehled vlastníků a správců hmotných investičních prostředků 

Nově budované kapacity sítě GSM-R budou po výstavbě a kolaudaci předány do majetkové 
správy Správě železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.). Jedná se o nově vzniklé kapacity 
následujících technologií: 

 zařízení sítě GSM-R - základnové stanice a centrální systémové části 

 nové napájecí zdroje 

 nové přenosové uzly SDH 

 optické kabely DOK a MOK 

 nové technologické objekty (technologické domky) vč. technického zařízení 

 nové technologické vybavení stávajících sděl. místností (skříně, klimatizace apod.) 

 nové přípojky nn od měřicího zařízení po el. rozvaděč 

 uživatelské terminály 

Správcem nového sdělovacího zařízení bude Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC), 
servis a údržbu sítě bude zajišťovat ČD-Telematika. 

Nově budované kapacity vzniklé úpravou kabelů nn, úprav TV, úprav mostů a stavební úpravy 
budov převezme do správy podle územní příslušnosti OŘ Praha nebo Brno. 
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