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sProdlouzeni podchodu a zaji$téni bezbariérového pfistupu na nastupi§té v zst. Cesky Brod*“

Dodateéné informace - Dodatek &. 6

V souladu se znénim &lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz é.11: .

V Technicke zprave Casti ,F" projektové dokumentace je uvedeno, Ze vyh.&. 18 ma byt v kol. & 5 nahrazena
kolejovym polem. Tato skutecnost je téZ naznacena v Situaci zelenou ¢arou. Zminény pozadavek v&ak neni
uveden v jinych Castech zadani, ve kterych bychom jej ocekavali (napf. Technicka zprava S02111).

Je soucastl zakazky nahrada vyh. €. 18 kolejovym polem? Pokud ano, maji byt sneseny téz vyh.&.19 a kol. &.
7 a 7a, které by po sneseni vyh.€.18 zUstaly bez napojeni na kolejisté?”

Odpovéd' na dotaz é. 11:

Néhradu vyhybky ¢. 18 kolejovym polem provede z viastnich prostiedki SZDC s. o., OR Praha, a to v dobé
vyluky koleje C. 5, tzn. toto neni soucésti zakazky. Do souhrnnych casti stavby byla néhrada vyhybky &. 18
uvedena jako souvisejici stavba, neni proto uvedena v 24dném SO.

Dotaz ¢. 12: .

Dle Zavazneho vzoru smlouvy a Zviastnich technickych podminek je uréena doba vystavby na 18 mésict a
termin zahajeni je dan pouze obecné ,po uzavieni smlouvy". Vyluky maji byt koordinovany se souvisejicimi
stavbami, z nichz nékteré doposud ani nezacaly. S jakymi terminy mame pogitat pro pozadovany
harmonogram do nabidky? Jake jsou terminy vyluk souvisejicich staveb a ke kterym &asovym soub&htm
nesmi dojit? Jsou uz pfipadné pro tuto stavbu naplanované vyluky v Ro&nim planu vyluk pro rok 2014;
pokud ano, tak jakeé? Je mozné pro ucely nabidkového harmonogramu uvaZovat s terminem zahajeni stavby
01.03.20147?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 12:

Uchaze¢ predlozi v nabidce harmonogram, ktery bude respektovat predpokladany termin zahajeni praci
uvedeny v Oznameni o zakazce v bodé VI.3), tj. 03/2014. Zagatek praci ize tedy uvazovat kdykoliv v rozmezi
1.3.2014 - 31.3.2014. Pro tuto stavbu byly zadavatelem navrZeny vyluky, jejichz schvaleni (v pfipad&, Ze
budou potfebne) predpokliadame na konci prvniho &tvrtleti roku 2014 (je nutna koordinace s dalgimi stavbami
na rameni Praha — Ostrava). V soutasné dobé jsou konkrétné znamy vyluky, které prob&hnou v ramci
souvisejici stavby ,Modernizace tratového Useku Praha Béchovice — Uvaly* a tyto jsou zapracovany
v harmonogramu uvedené stavby, ktery pfikladame v pfiloze tohoto Dodatku.

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praz§._oddil A, vlozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/2



Nesmi dojit k Casovym soub&hlm stavebnich postupll (SP) ¢. 2 a § s nasledujicimi vylukami v ramci stavby
.Modernizace tratového Useku Praha Béchovice - Uvaly:

- s nepfetrzitymi vylukami TK v Gseku Cesky Brod — Uvaly,

- s vylukou dvou koleji v Uvalech mezi novym a stavajicim ¢eskobrodskym zhlavim.

SP 2 a 5 tedy mohou probihat v rozmezi 24.7.2014 — 1.3.2015.

Priloha: soubor ,HMG Béchovice — Uvaly.x/s"

‘ \ [
~ 1‘ l | ~—
VPrazedne () § -12- 2013 M&\A\.‘\\s

\

Ing. Lubor Hrube$ \U

}
{
i

feditel SS zapad

2/2



