Generalni feditelstvi

= / Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

570¢

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Dl4azdéna 1003/7

Smérnice SZDC &. 55
Vykony v souvislosti s realizaci planu investic¢ni vystavby
zeleznicéni dopravni infrastruktury

C.j.: S 38 870/2012-0l

Ukladaci znak :01.3.2
Skartac¢ni znak a |hita: A - 10

Pocet listU: 11

Pocet pfiloh: 0

Pocet listl priloh: 0

Gestorsky utvar: odbor investi¢ni
Zpracovatel: Ing. Libor Kuta
Tel.: 2223 35397
Fax: 2223 35399
E-mail: kuta@szdc.cz
Rozdélovnik 1. NGR, EN, NM, NPS, NRP

Reditelé SS, OR, HZS, SZE, SZG, TUDC

Uginnost od: 1.10. 2012
V Praze dne: 21.9. 2012

Ing. Jifi Kolaf, Ph.D., v.r.
generalni feditel



2/22



Smérnice SZDC &. 55
Vykony v souvislosti s realizaci planu investi¢ni vystavby
zeleznicéni dopravni infrastruktury

Schvéleno generalnim feditelem SZDC
dne: 21. 9. 2012
¢.j.. S 38 870/2012-0l

Gestorsky utvar:  Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Generalni feditelstvi
Odbor investiéni
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1
Rok vydani: 2012

3/22



4/22



OB S A H . e e e e e e e e 5
LIST PROVEDENYCH ZMEN .......ooiiiuiiieieeceeeeeeeee ettt 6
ROZSAH ZNALOSTH ...ttt eaen s 7
SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK ......coouiiveiieeeeeeeteeeeee e 8
CAST PRVNI. ...ttt ettt e en e ann e, 9
UVODNI USTANOVENI ..ottt 9
CAST DRUHA ...ttt n e, 10
VYKONY PROVADENE V RAMCI INVESTORSKO INZENYRSKE

CINNOSTI FINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY .....oouiiieiceeeeeeeeeeeeee e, 10
CAST TRETH ..ottt ettt en e n e, 15
VYKONY PROVADENE JAKO SOUCAST DODAVKY DILA PRO ZHOTOVITELE

STAVBY A FINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY ....cooiiieiceceeeeeeeeeee e, 15
CAST CTVRTA ...ttt n e, 16
VYKONY PROVADENE JAKO SOUCAST DODAVKY DILA PRO ZHOTOVITELE

STAVBY A FINANCOVANE ZHOTOVITELEM STAVBY MIMO ROZPOCET STAVBY........ 16
CAST PATA ..ottt 16
VYKONY PROVADENE V RAMCI PROVOZOVANI ZELEZNICNi DOPRAVNI

CESTY NEFINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY .....cooiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 16
CAST SESTA ..ottt ee ettt n e, 17
VYKONY PROVADENE V RAMCI ZAJISTENi PROVOZUSCHOPNOSTI

ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY NEFINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY .................. 17
CAST SEDMA ...ttt st en s e, 18
VYKONY OJ SZDC MIMO SS PROVADENE V SOUVISLOSTI S INVESTICNI
VYSTAVBOU, NEFINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY ...c.ovveieeeeeieeeeeeeeeeeee e, 18
CAST OSMA ...ttt et en e n e, 19

VYKONY DOPRAVCU NA ZELEZNICNi DOPRAVNi CESTE, KTERE NELZE
UCTOVAT A HRADIT Z ROZPOCTU STAVBY V RAMCI ZAJISTENI
PROVOZOVANi A PROVOZUSCHOPNOSTI ZELEZNICNI DOPRAVNI

CESTY (PROVOZNI NAKLADY DOPRAVCE)........ciiiiieiieeeeeeteeeeee e, 19
CAST DEVATA ..ot e, 20
NAKLADY NA VYKONY INVESTORSKO INZENYRSKE CINNOSTI

SZDC FINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY ......oouiiieiieeeeeeeteeee e, 20
CAST DESATA ...t 20
UCTOVANI VYKONU V RAMCI STAVEB SZDC........ccocuiuieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20
CAST UEDENACTA ..o, 21
ZAVERECNA USTANOVENI .....oouiiiieeceeeeeeeee e, 21
SOUVISEJICI PREDPISY A NORMY ......oooiiiiiiiiiieteeeeeeeeeeeeee e es e en s enne, 22

5/22



LIST PROVEDENYCH ZMEN

C.j. zmény Dat Zmen:l
. « o . m rove
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zmény | Datum pfiloh: . prijmeni a

schvaleni zmeny jmeéno /

podpis
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ROZSAH ZNALOSTI

Usek (OS nebo Pracovni ¢innosti Znalost
oJ)

GR SZDC zaméstnanci zabyvajici se uplna: cela smérnice
pfipravou a realizaci staveb
zaméstnanci zabyvajici se uplna: cela smérnice
uctovanim vykonu

0J SZDC zaméstnanci zabyvajici se uplna: cela smérnice
pfipravou a realizaci staveb
zaméstnanci zabyvajici se uplna: cela smérnice

uctovanim vykonu
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SEZNAM POUZITYCH ZNACEK A ZKRATEK

CIN

GPK
GPT

nc
ISPROFIN
KSUaTP
oJ

OR
ROV
SFDI
SR

SS
SZDC
SZG
TKP
TUDC

Celkové investi¢ni naklady

Geometrické parametry koleje
Geometrické parametry troleje

Investorsko inZzenyrska €innost

Informaéni systém programového financovani
Koordinaéni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
Organizacni jednotka

Oblastni feditelstvi

Rozkaz o vyluce

Statni fond dopravni infrastruktury

Statni rozpocet

Stavebni sprava

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sprava Zelezni¢ni geodézie

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
Technicka ustfedna dopravni cesty
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1.

1.

1.

1.

1.

2,

3.

4,

CAST PRVNI
UVODNI USTANOVENI

Ugelem Smérnice SZDC &. 55 - Vykony v souvislosti s realizaci planu
investicni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury (dale jen Smérnice) je
ur€eni vykonu investorsko inZenyrskych a dodavatelskych €innosti (dale jen
vykony) v souvislosti s realizaci planu investiéni vystavby Zelezni¢ni dopravni
infrastruktury, s ur€enim jejich druhovosti a jejich uhradou at’ uz jako soucast
nakladd stavby nebo zjinych zdroji. Dale uvedené vykony jsou obvykle
zajistovany vlastnimi zaméstnanci SZDC prostfednictvim OJ SZDC (SS
a pfipadné OR, TUDC, SZG apod.). SZDC uplatfiuje vykony financované
z rozpodtu staveb u majetku SZDC do nakladd staveb vramci smlouvy
o financovani investiéni vystavby SZDC se Statnim fondem dopravni
infrastruktury.

Vycet vykonl, vtéto Smérnici uvedenych, nemusi byt uplny, postihujici
vyCerpavajicim zplsobem vSechny vykony, které mohou v souvislosti
s investicni vystavbou, resp. investorsko-inZenyrskou c¢innosti vzniknout.
Zakladnim ramcem, z hlediska ur€eni vykonl investi¢niho a neinvesti¢niho
charakteru, jsou zakonné a podzakonné predpisy.

Vykony se déli na:
e vykony financované z rozpoctu staveb
¢ vykony nefinancované z rozpoctu staveb.

Vykony financované zrozpoCtu staveb jsou soucasti nakladu staveb,
stanovenych pomoci souhrnného rozpoctu stavby, zahrnujiciho rozpodty
jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubor( (dale jen rozpoctu
stavby). Smérnice obsahuje seznam vykonl. Zpusob uétovani vykonl je
obsazen v samostatném souvisejicim predpise.

Vykony provadéné v souvislosti s investicni vystavbou se Ccleni
v nasledujicich ¢astech Smérnice takto:

CAST DRUHA - Vykony provadéné v ramci investorsko-inzenyrské &innosti

financované z rozpoctu stavby,

CAST TRETI - Vykony provadéné jako soudast dodavky dila pro zhotovitele
stavby a financované z rozpoctu stavby,

CAST CTVRTA - Vykony provadéné jako soudast dodavky dila pro zhotovitele
stavby a financované zhotovitelem stavby mimo rozpocet stavby,

CAST PATA - Vykony provadéné v ramci provozovani zelezni¢ni dopravni
cesty nefinancované z rozpoctu stavby,

CAST SESTA - Vykony provadéné v ramci zajisténi provozuschopnosti
Zelezniéni dopravni cesty nefinancované z rozpoctu stavby,

CAST SEDMA - Vykony provadéné v souvislosti s investiéni vystavbou,
nefinancované z rozpoctu stavby.
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Vykony provadéné v souvislosti sinvesti¢ni vystavbou ve ,skladovych
arealech pohotovostnich zasob® jsou sledovany Odborem bezpecénosti a jsou
realizovany v souladu s metodickymi pokyny Spravy statnich hmotnych rezerv.

1.5. Zrozpocltl staveb lIze financovat pouze vnitropodnikové vykony, které
prostfednictvim vnitropodnikové dohody/smlouvy, objednavky, popf. prg.
SORUT (Systém operativniho fizeni udrzby trati) poZaduje pfimy objednatel
zakazky (SS). Jako podklad pro vyuctovani vykonl bude slouzit pisemny
vykaz téchto vykonu specifikovanych v souladu s ¢innostmi uvedenymi v této
Smeérnici, ktery bude potvrzen pfisluSnym pracovnikem pfimého objednatele
zakazky (zastupcem SS).

CAST DRUHA

_VYKONY PROVADENE V RAMCI INVESTORSKO
INZENYRSKE CINNOSTI FINANCOVANE Z ROZPOCTU

STAVBY

2.0. Vykony provadéné vramci investorsko inZenyrské cinnosti financované
z rozpocCtu stavby obsahuiji €innosti, které se provadéji pfi

zabezpecdeni pfipravy staveb,
zabezpeceni realizace staveb,

zabezpeceni ¢innosti po ukonc&eni realizace staveb.

21. Vykony provadéné v ramci investorsko inzenyrské cinnosti pfi zabezpeceni
pfipravy staveb do doby vydani uzemniho rozhodnuti:

211

21.2

213
214

21.5

2.1.6
21.7
21.8

zabezpeceni zadani, pfejimky a kontroly uzemné technickych studii
a studii proveditelnosti,

zabezpeceni dalSich vstupnich podkladd (udaje pro lokalizaci stavby
v€etné informaci o stavajici infrastruktufe pozarni ochrany, zabezpeceni
vybéru staveni$té, objasnéni zakladnich cild stavby, zadani
architektonickych a objemovych studii, zabezpeceni prizkumu pro
vypracovani pfipravné dokumentace, urCeni rozsahu postradatelného
zafizeni SZDC),

zabezpeceni zdrojll na zpracovani investi¢nich zameéra,

zabezpeceni zdroji na komplexni pfFipravhou dokumentaci (plan
a nasledné Cerpani),

zabezpeceni zadani zpracovani investiCnich zaméri a pfipravné
dokumentace v&etné potfebnych prizkuma dle platnych TKP,

uzavieni smluvnich vztah( se zhotovitelem a Uhrada praci zhotovitele,
spoluprace pfi zpracovani dokumentace,

ginnosti souvisejici s vykupy a najmy pozemkil nevlastnénych SZDC
a potfebnych pro realizaci stavby na téchto pozemcich (mimo cinnosti
zajiStované zhotoviteli staveb),
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21.9

2110

pfejimka vypracované dokumentace vcéetné kontroly a pfipadné
reklamace vad dokumentace,

zabezpeceni projednani a schvaleni investicnich zaméra a pfipravné
dokumentace s pfisluSnymi organy a organizacemi,

2.1.11 zabezpecleni dokladl pro uUzemni fizeni a vypracovani navrhu na
zahajeni uzemniho fizeni,

2.1.12 ucdast v uzemnim fizeni,

2113 zeméméfické Cinnosti zajiStované ufedné opravnénym zeméméfickym
inZenyrem pfi pFipravé staveb,

2.1.14 zabezpeceni splnéni podminek vychazejicich z uzemniho fizeni, které
svym charakterem zdsadné méni rozsah technického feSeni
a rozpoctovych nakladd stavby

2.2, RozSifené vykony provadéné vramci investorsko inZenyrské cCinnosti pfi

zabezpecleni pripravy staveb do doby vydani uzemniho rozhodnuti
u zdroju financovani ze SR, SFDI a bankovnich uvérd s garanci statu:

2.21
2.2.2

223
224

22,5

2.2.6

vedeni Ciselnikd akci,

zpracovani podkladi pro rozpocétova opatieni SFDI a podkladid pro
ISPROFIN,

kontrola €erpani zdroji a vyhodnocovani planu v prabéhu roku,

roni vyuctovani a finan¢ni vyporadani zdroju SFDI, SR, pfipadné
bankovnich uvérd,

plnéni vSech podminek smlouvy o poskytnuti finanénich prostfedku
z rozpoctu SFDI,

ostatni u€etni a ekonomicky servis.

2.3. Vykony provadéné v ramci investorsko inZenyrské cinnosti pfi zabezpeceni
pfipravy staveb ve fazi projektu do vydani stavebniho povoleni pro realizaci
stavby:

2.31

2.3.2
233

234

2.3.5
2.3.6

2.3.7

zabezpeceni splnéni podminek uzemniho rozhodnuti se zapracovanim
do zadavacich podminek dalSiho stupné projektové dokumentace a
pfipadné projednani navrhovanych zmén,

zabezpeceni zdrojli na komplexni projekt stavby (plan a Cerpani zdroju),

zabezpeceni zadani projektu nebo projektového souhrnného feseni pro
vydani stavebniho povoleni v€etné €asti projektu pro provadéni stavby,
vzdy i pro schvaleni projektu, v€etné zajisténi aktualizace zadavacich
podkladd,

zabezpeceni zadani dopracovani projektového souhrnného feSeni resp.
projektu pro provadéni stavby,

uzavieni smluvnich vztahl na vypracovani projektu a uhrada praci,

spoluprace pfi zpracovani projektu (vyrobni vybory, pfipominkovani
v rozhoduijicich fazich zpracovani projektu),

provéfeni a schvaleni zavérovych tabulek zabezpefovaciho zafizeni,
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24,

2.3.8 kontrola a nasledné zavedeni KSUaTP,
2.3.9 predkategorizace ur¢eného materialu a navrhy na jeho vyuZiti, pokud se

jedna o objednavku pfimého objednatele pro konkrétni investi¢ni
zakazku,

2.3.10 ¢ginnosti souvisejici s vykupy a najmy pozemk( nevlastnénych SZDC

a potfebnych pro realizaci stavby na téchto pozemcich (mimo cinnosti
zajiStované zhotoviteli staveb),

2.3.11 prfejimka vypracované dokumentace vcCetné kontroly a pfipadné

reklamace vad dokumentace a opétovné kontroly odstranéni vad,

2.3.12 zabezpecCeni projednani a schvaleni projektu s pfislusnymi organy

a organizacemi,

2.3.13 zabezpeceni dokladl pro stavebni Fizeni a vypracovani navrhu na

zahajeni stavebniho fizeni,

2.3.14 cast ve stavebnim fizeni,

2.3.15 zabezpeceni splnéni podminek, vychazejicich ze stavebniho fizeni, které

svym charakterem méni rozsah technického feSeni a rozpoctovych
nakladu stavby,

2.3.16 zemémeéfické Cinnosti zajiStované ufedné opravnénym zeméméfickym

inZenyrem pfi pfipravé staveb.

RozSifené vykony provadéné vramci investorsko inZenyrské cinnosti pfi
zabezpeceni pfipravy staveb ve fazi projektu do vydani stavebniho povoleni
pro realizaci stavby u zdroju financovani ze SR, SFDI
a bankovnich avéru s garanci statu:

2.4.1 vedeni ¢iselnikd akei,
2.4.2 zpracovani podkladl pro rozpocétova opatieni SFDI a podkladd pro

ISPROFIN,

2.4.3 Kkontrola Cerpani zdroju a vyhodnocovani planu v prabéhu roku,
244 rocni vyuctovani a finanéni vyporadani zdroji SFDI, SR, pfipadné

bankovnich uveérd,

245 pInéni vSech podminek smlouvy o poskytnuti financnich prostfedki

z rozpoctu SFDI,

2.4.6 ostatni uCetni a ekonomicky servis.
2.5.

Vykony provadéné v ramci investorsko inZenyrské cinnosti pfi zabezpeceni
realizace staveb:

251 zabezpecCeni splnéni podminek stavebniho povoleni; pfipadné

zapracovani do projektu pro provadéni stavby (pokud tento neni
zajistovan zhotovitelem stavby),

2.5.2 zabezpeceni zdroju na realizaci stavby (plan a ¢erpani zdroju),
2.5.3 zabezpeceni zadavaciho fizeni na realizaci stavby,
2.5.4 zabezpeCeni smluvnich vztahd pro provadéni stavby s vybranymi

zhotoviteli,
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255

2.5.6

2.5.7
258
259

2.5.10

2.5.1
2.512
2513

2514

2.5.15

2.5.16

2.5.17

2.5.18

2519

2.5.20

2.5.21

2.5.22

2.5.23

zabezpeceni aktualizace €asového planu stavby za ucelem koordinace
praci a dodavek,

uplatnéni prav ze zavazkovych vztah( v rozsahu vykonavané cinnosti
vCetné zastupovani ve sporech,

technicky dozor investora,
zabezpeceni vSech investorskych vykonu pfi provadéni stavby,

kategorizace vyziskaného materialu, pokud se jedna o objednavku
objednatele (SS) pro konkrétni investi¢ni zakazku,

ucast pfi pfedavani a prevzeti stavenist, pfedavani stavby nebo jeji Casti,
pfi zahajovani zkuSebnich provoz(,

provéfeni a schvaleni zavérovych tabulek zabezpecovaciho zafizeni,
ucast pfi situovani a smérovani navéstidel,

ucast v komisi pro prezkuSovani a zapnuti zabezpeCovacich zafizeni
podle pfedpisu SZDC (CSD) T200 ,Pfedpis pro vyzkouSeni a uvadéni
zelezni¢niho zabezpecovaciho zafizeni do provozu“ a provadéni Cinnosti
podle tohoto pfedpisu,

kontrolni méfeni a funkcni zkousky vzajemného ovlivnéni a kompatibility
provozu elektrickych zafizeni infrastruktury ve smyslu § 22 a 25 vyhl.
C. 177/1995 Sb. v plathém znéni,

provadéni kontrolniho korozniho meéfeni uloznych zafizeni v pribéhu
stavby ve smyslu TKP 25A,

zhodnoceni rizik a vypracovani zpravy o hodnoceni rizik dle ,Nafizeni
Komise (ES) €. 352/2009,

ucast na technickych prohlidkach zafizeni a technicko-bezpecénostnich
zkou8kach Casti staveb uvadénych do provozu vE. kontroly technickych
parametru elektrickych zafizeni,

kontrolni prohlidka (eventualné spojena s kontrolni jizdou) Drazniho
Ufadu pred zahajenim zkuSebniho provozu resp. kolaudaci stavby,

zabezpeceni podkladu v¢etné kontroly dokumentace stavby pro uvedeni
stavby do zkuSebniho provozu (napf. i dokladld o kontrolach
provozuschopnosti poZzarné bezpecnostnich zafizeni atd.),

zabezpecleni pfed€asného uzivani stavby nebo prozatimniho uZivani
stavby nebo jeji &asti ke zkuSebnimu provozu, plnéni podminek
zkusebniho provozu,

ucast na vyhodnoceni zkuSebniho provozu a zabezpeceni dokladu pro
kolaudacni fizeni,

zabezpecleni zapracovani pozadavku vyplyvajicich z kolaudaéniho Fizeni
a zabezpeceni kolaudaéniho rozhodnuti,

komplexni vykon zemémérfiCskych cinnosti investora (od pfedani
bodového pole pfes soucinnost pfi zajisténi prostorové polohy koleje az
po oveéreni prostorové polohy koleje a kontrolu prostorové prichodnosti
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2.5.24

2.5.25

2.5.26

2.5.27

2.5.28

2.5.29
2.5.30
2.5.31
2.5.32
2.5.33

trat) a zeméméfické CcCinnosti zajistované dfedné opravnénym
zemémérickym inZenyrem pfi provadéni staveb,

vykony investorsko inZenyrskych ¢innosti, které provadi OJ za pfimého
investora jako nezadatelné prace (jsou vymezené zadavaci dokumentaci,
TKP a popf. pfedpisy - jde napf. o objednavani vyluk, €innost odborné
zpusobilé osoby pozarni ochrany, ovéfovaci méfeni apod.),

prejimka a uhrada provedenych praci, vykonu a dodavek véetné vécné
a formalni kontroly vystavovanych danovych dokladl a jejich pfiloh,

zabezpecleni uhrady provedenych praci podle koneénych prejimek
majetku,

zabezpecleni zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného
provedeni,

zabezpecleni zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby,
vSech stavebnich objektd a provoznich soubord, pro kolaudaci stavby,

zabezpeceni geometrickych plant pro majetkopravni vyporadani stavby,
aktualizace smluvnich vztah( v pribéhu realizace,

zabezpeceni individualnich a komplexnich zkousek,

koordinace praci a dodavek mezi pfimymi zhotoviteli,

zabezpecleni zmén potifebnych povoleni.

2.6. RozSifené vykony provadéné vramci investorsko inZenyrské cinnosti pfi
zabezpeceni realizace staveb u zdrojd financovani ze SR, SFDI
a bankovnich avéru s garanci statu:

2.6.1
2.6.2

2.6.3
264

2.6.5

2.6.6

vedeni ¢iselnikd akci,

zpracovani podkladl pro rozpoétova opatfeni SFDI a podkladd pro
ISPROFIN,

kontrola ¢erpani zdroji a vyhodnocovani planu v pribéhu roku,

roni vyuctovani a finanéni vyporadani zdroji SFDI, SR, pfipadné
bankovnich uvérd,

plnéni vSech podminek smlouvy o poskytnuti finanénich prostfedku
z rozpoctu SFDI,

ostatni ucetni a ekonomicky servis.

2.7. Vykony provadéné vramci investorsko inZenyrské Ccinnosti SS pfi
zabezpeceni ¢innosti po ukonc&eni realizace stavby:

2,71

2.7.2

2.7.3

274

ucast na vyhodnoceni zkuSebniho provozu a zabezpeceni dokladu pro
kolaudacni fizeni,

provadéni dodatecného korozniho méfeni uloznych zafizeni ve smyslu
TKP 25A,

zabezpeceni pozadavku vyplyvajicich z kolaudacniho fizeni
a zabezpeceni kolaudaéniho rozhodnuti,

dal8i zde neuvedené rezijni naklady souvisejici s uvadénim majetku do
uzivani,
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2.7.5 zabezpeceni garantnich zkousek,

2.7.6 formalni kontrola digitalni dokumentace stavby podle pravidel pro

Pozn.:

prfedavani digitalni dokumentace.

Naklady na vykony provadéné vramci investorsko inzenyrské cinnosti
financované zrozpoctu stavby se stanovi v souhrnném rozpoctu staveb
orienta¢né a jejich vypocet je uveden v Casti devaté.

CAST TRETI

VYKONY PROVADENE JAKO SOUCAST DODAVKY DILA

3.1.

3. 2.

3. 3.

3. 4.

3.5.

3. 6.
3.7.

3. 8.

PRO ZHOTOVITELE STAVBY A FINANCOVANE
Z ROZPOCTU STAVBY

Objednané subdodavky u OJ SZDC zhotovitelem stavby (stroje, vykony
a prace) v€. objednané vnitrostavenistni dopravy nebo jiné pfepravy na
uréené slozisté stavby, nutna manipulace a nezbytna demontaz v souladu
s projektem stavby (v€. pfesunl a manipulace s vyziskanymi materialy
z mista skladovani pro stavbu).

Vykony, které provadi OJ SZDC jako uréené (obvykle nemohou byt
provedeny zhotovitelem) prace pro zhotovitele, jsou vymezené zadavaci
dokumentaci, TKP a predpisy. Jde napf. o hlavni prohlidky mosta a tuneld,
pfitomnost pfi zfizovani bezstykové koleje, provéfeni a odsouhlaseni
umisténi zajiStovacich znacek a bodu zelezniéniho bodového pole, kontrolni
meéfeni prostorové polohy koleje, kontrola prostorové pruchodnosti,
dynamické méfeni trakéniho vedeni, méfeni zpétné cesty pro odvod
trakéniho proudu, nastavovani zafizeni infrastruktury pro detekci vozidel,
kontrola GPK a GPT méficimi vozy pro pfFejimku, méfeni dotykovych
a pfistupovych napéti jako ochrana pfed urazem elektrickym proudem apod.
Pokud jednotka SZDC (TUDC) provede méfeni GPK a GPT pro prejimku
stavby v ramci pravidelnych jizd, budou uctovany zhotoviteli pouze naklady
na prehodnoceni vystupl pro prejimkovy rezim.

Zhotoveni pomucek potfebnych k zajisténi dopravy ve vylukach (nahradni
zavislosti - pakové zamky, vyménové zamky, tabule k zavéseni kli¢i apod.).
Vykonavani bezpecnostniho dozoru spravcem zafizeni, pokud to urCuje
zavazny predpis nebo norma (napf. prace jefabu a jinych mechanizmd do
vzdalenosti mensi nez 2 m od zivé Casti trakéniho vedeni).

Dozor pfi pracech na provozovanych kabelech véetné nasledného
prfezkouSeni dotéenych €asti zabezpeCovacich zafizeni a odborny dozor pfi
pracich na nevypnutych ¢astech zabezpecCovaci techniky.

MéFeni izolaCniho stavu koleji dle § 25 b vyhladky €. 177/1995 Sb.

Provadéni a ruSeni uprav zavislosti zabezpecovacich zafizeni podle ROV na
zabezpecovacim zafizeni.

Vypnuti nebo zapnuti zabezpeCovaciho a sdélovaciho zafizeni pro €innost
zhotovitele.
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3.9.

3.10.

3. 11.

3.12.
3.13.

Pozn.:

Vypnuti nebo zapnuti elektrickych zafizeni pro ¢innost zhotovitele na téchto
zarizenich nebo v jejich blizkosti, v€etné zajisténi pracovisté.

ViytyCeni inzenyrskych siti vyzadane zhotovitelem, které jsou ve spraveé nebo
majetku SZDC.

Napojeni zafizeni stavenisté na energie. Zhotovitel nesmi tyto vykony
samostatné fakturovat pfimému investorovi - jsou soucasti uhrady za
zafizeni stavenisté!

Zaijisténi nahradniho napajeni provozovaného zafizeni energiemi.

Ve vykazu vymeér, zjiStovacich protokolech a ve fakturach se vykony
provadéné jako soucCast dodavky dila pro zhotovitele stavby a financované
z rozpocCtu stavby uvadi stejné jako jakakoliv jina polozka, tj. popis €innosti
bez uvedeni, zda se jedna o dodavku nebo subdodavku zhotovitele stavby.
Naklady na vykony provadéné jako soucast dodavky dila pro zhotovitele

stavby a financované zrozpoCtu stavby jsou stanoveny rozpoctem
pfislusného stavebniho objektu nebo provozniho souboru.

CAST CTVRTA

VYKONY PROVADENE JAKO SOUCAST DODAVKY DILA

PRO ZHOTOVITELE STAVBY A FINANCOVANE

ZHOTOVITELEM STAVBY MIMO ROZPOCET STAVBY

4.1.

4, 2.

4. 3.

5.1.

Odstranovani poruch na provozovaném zafizeni zpusobenych zhotovitelem
nebo vzniklych &innosti zhotovitele, v€etné kontrolniho méfeni a provedeni
potfebnych zkousek zafizeni.

poradenstvi a expertni cinnosti pfi odstranovani vad souvisejicich
s kompatibilitou provozu elektrickych zafizeni (dle § 22 a 25 wyhl.
€. 177/1995 Sb. v platném znéni).

Odstranovani vad dila v pribéhu zaru¢ni doby v€etné pfipadnych kontrolnich
meéfeni.

CAST PATA
VYKONY PROVADENE V RAMCI PROVOZOVANI

ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY NEFINANCOVANE

Z ROZPOCTU STAVBY

Veskeré ostatni vykony souvisejici se zajisténim zmény provozu, dopravy
a jeho fizenim po dobu provadéni investi¢ni €innosti, které nemaji dopad na
zvySeni personalni potfeby zaméstnancu fizeni provozu a obsluhy drahy
(napf. vylukové rozkazy, planovani vyluk apod.).
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5. 2.

Pozn.:

Objednané Skoleni pracovniku Fizeni provozu u zhotovitele.

Naklady SZDC na vykony provadéné v ramci provozovani Zzelezniéni
dopravni cesty nefinancované zrozpo€tu stavby vyplyvaji zfunkce
provozovatele a povéfeného vlastnika majetku - Zelezni¢ni dopravni cesty.

CAST SESTA
VYKONY PROVADENE V RAMCI ZAJISTENI

PROVOZUSCHOPNOSTI ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY

NEFINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY

Poskytovani podkladl vlastnika majetku pro budouci investi¢ni cinnost
v€etné kontroly spravnosti vstupnich udaji pro pozarné bezpecnostni feseni
stavby.

Vyjadfovani se a pfipominkovani vSech stupiiu dokumentaci (tyka se vSech
OJ SZDC a utvart feditelstvi SZDC).

Sledovani, uplatiovani a reklamovani skrytych vad po celou zaru¢ni dobu
cestou pfimého investora (napf. kontrolni méfeni prostorové polohy koleje
pfed ukon€enim zaru¢ni doby).

Poskytovani informaci o pfesném ulozeni podzemnich inzenyrskych siti
a skrytych zafizenich v majetku SZDC.

Poskytovani informaci a expertni Cinnosti pro zajisténi koordinace vlastnosti
a kompatibility provozu stavajicich elektrickych zafizeni infrastruktury
a zarizeni dotéenych stavbou.

Dohledaci ¢innost na provozovaném zafizeni.

Obsluha provozovanych technologickych celkll jako napajecich stanic,
trafostanic, rozvoden apod.

Ugast na kontrolnich dnech stavby.
Odbératelska kontrola odstranéni vad provozni dokumentace.

Zpracovani mistnich pfedpislti a doplfujicich ustanoveni v€. tvorby podkladu
pro stani¢ni fad a jeho zmény, jakoZ i pro pfisluSnou dokumentaci pozarni
ochrany.

Prevzeti, zatfidéni, ocenéni a evidence zafizeni a materiald zdemontovanych
zhotovitelem.

Manipulace s vyziskanym materidlem, dalSi demontaze, regenerace, ulozeni
a uskladnéni materialt a dal$i vykony pro zajisténi provozuschopnosti a pro
dal$i vyuZiti po prevzeti objednatelem od zhotovitele. (Zhotovitel je povinen
vramci rozpoCtu stavby deponovat, demontovat a pfedat objednateli
vyziskany material na mistech ur€enych ve Smlouvé o dilo).
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6. 16.
6. 17.

6. 20.
6. 21.

Pozn.:

Zabezpeceni pfipadného prodeje materiall nebo jinych vykonu s materialem.
Zpracovani zadosti o ROV a vyjadfeni k ROV.

Sjednavani dopravnich opatfeni s pracovniky Ffizeni provozu napf. pro
kratkodobé vypnuti zabezpecCovaciho zafizeni.

Ugast na vylukovych poradach s vazbou na provadéné stavebni prace.
Objednané skoleni a pfezkuSovani pracovnikl spravy zafizeni u zhotovitele.

Odstranovani poruch na provizornich zafizenich upravenych nebo ¢aste¢né
vypnutych nejsou-li zpasobeny zhotovitelem nebo jeho €innosti.

Predkategorizace a kategorizace vyziskaného materidlu a navrhy na jeho
vyuziti, pokud se nejedna o pfimou objednavku stavebni spravy pro
konkrétni investi¢ni zakazku.

Kontrola a nasledné schvalovaci fizeni pro ,Koordina¢ni schéma ukolejnéni*.

Osazovani navéstidel pro pomalou jizdu pfipadné jinych na provozované
koleji.

Vypovédi najemnich vztahti na nemovitostech SZDC dotéenych stavbou.
Cinnosti OJ mimo SS, po ukondeném prejimacim fizeni, nutné

k zabezpeceni vyhodnoceni zkusebniho provozu a kolaudaci stavby, plnéni
podminek vyplyvajici z kolauda¢niho rozhodnuti.

Naklady na vykony provadéné v ramci zajiSténi provozuschopnosti
Zelezni¢ni dopravni cesty nefinancované zrozpoCtu stavby vyplyvaji
z funkce provozovatele a povéfeného vilastnika majetku - Zelezniéni
dopravni cesty.

CAST SEDMA

VYKONY OJ SZDC MIMO SS PROVADENE V SOUVISLOSTI

71.

S INVESTIENi VYSTAVBOU, NEFINANCOVANE
Z ROZPOCTU STAVBY

Vykony SZDC vyplyvajici z funkce spravce majetku - Zelezniéni dopravni
cesty:

7.1.1. Ucast pfi fizeni ve vécech uzemnich planl obci, vy$Sich Uzemnich

samospravnych celkl, generell dopravy apod. z titulu vykonu prav
spravce majetku statu - Zelezni¢ni dopravni cesty,

7.1.2. vyfizovani restituénich narok na majetek ve spravé SZDC,

7.1.3. vykony pfi prodeji majetku statu ve spravé SZDC,

7.1.4. vykony pfi zfizovani vécnych bfemen na pozemcich ve spravé SZDC,
7.1.5. vykony pfi zabezpeCeni jinych majetkopravnich vyporadani

(s Pozemkovym fondem CR, s lesy CR, s katastralnimi ufady apod.),
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7.1.6. reklamace skrytych vad po celou zaruCni dobu a kontrola jejich
odstranéni v€etné uplatiiovani smluvnich pokut a jinych sankci, pokud
je stavba finan¢né ukoncena,

7.1.7. prohlidky a méfeni na objektech stavby dle dle pfilohy €. 1 vyhlasky
€. 177/1995 Sb., pfed ukonCenim zarucni doby,

7.1.8. kontrolni méfeni parametrl a vlastnosti elektrickych zafizeni pred
ukon&enim zarucni doby a jejich vyhodnoceni ve vztahu k hodnotam
pozadovanym (projektem, pfedpisy, normami) a hodnotam zjisténym
pfi uvedeni do provozu,

7.1.9. archivace dokumentu a jejich evidence po ukonceni stavby,

7.1.10. obstaravani, predkladani, prevazeni dokumentaci a dokladd pro
potfeby auditi v€etné zpracovavani namitek, vysvétlovani, navrh(
opatfeni atd.

Pozn.: Naklady na vykony SZDC nefinancované zrozpo&tu stavby vyplyvajici
z funkce povéfeného vlastnika majetku - Zelezniéni dopravni cesty.

CAST OSMA

VYKONY DOPRAVCU NA ZELEZNIGNi DOPRAVNI CESTE,
KTERE NELZE UGTOVAT A HRADIT Z ROZPOGTU STAVBY
V RAMCI ZAJISTENi PROVOZOVANI
A PROVOZUSCHOPNOSTI ZELEZNIGNi DOPRAVNI CESTY
(PROVOZNi NAKLADY DOPRAVCE)

8.1. Pripadné zvySené naklady dopravcl na zelezni¢ni dopravni cesté na vykony
vyplyvajici z planovanych zmén v obdobi realizace staveb patfi do
provoznich nakladl dopravce a nejsou financované z rozpoctu stavby ani
financovany nebo spolufinancovany zhotovitelem nebo investorem (SZDC).

8.2. Vykony dopravcu na zelezni¢ni dopravni cesté, které nelze uctovat a hradit
zrozpoCtu stavby vramci zajiSténi provozovani a provozuschopnosti
Zelezni¢éni dopravni cesty (provozni naklady dopravce) v obdobi realizace
staveb, jsou:

8.2.1 nahradni autobusova doprava,
8.2.2 zvySené naklady z titulu pomalych jizd,
8.2.3 zvySené naklady z titulu odklond vlakd,

8.2.4 ztrata trzeb dopravce z titulu nedostateCné kapacity Zelezniéni
dopravni cesty po dobu vystavby.
8.3. Pripadné zvySené naklady dopravcl na zelezni¢ni dopravni cesté vyplyvaijici
z neplanovanych zmén v obdobi realizace staveb jsou feSeny na zakladé
smluvnich vztah( dopravce a nejsou pfedmétem této Smérnice.
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CAST DEVATA

'NAKLADY NA VYKONY INVESTORSKO INZENYRSKE
CINNOSTI SZDC FINANCOVANE Z ROZPOCTU STAVBY

9.1.

9. 2.

10. 1.

Naklady na vykon investorsko inZenyrské cCinnosti se stanovuji vzhledem
k rozdilim mezi jednotlivymi stavbami pouze orientacné. Orientani celkové
naklady na vykon investorsko inzenyrské Cinnosti financované z rozpoctu
staveb €ini u staveb s CIN (dle Smérnice ¢.20/2004):

do 10 mil. K& 8 % z CIN
10— 100 mil. KE 6 % z CIN
100 — 500 mil. KE 4 % z CIN
od 500 mil. K€ vySe 2 % z CIN

Naklady na vykony investorsko inZenyrské €innosti pfi zabezpeceni pfipravy
staveb, pfi zabezpeceni realizace staveb a po ukonCeni realizace staveb se
stanovi opét pouze orientacné z celkovych nakladd na IIC.

Pfi zabezpecleni pfipravy staveb ¢ini naklady na vykony dle &lankt 2.2 az
2.5 Smérnice:

priprava staveb do vydani uzemniho rozhodnuti:
dle 2.2. a 2.3. 24,3 % z celkovych nakladu na IIC

pfiprava staveb ve fazi projektu do vydani stavebniho povoleni pro realizaci

stavby: 5
dle 2.4.a 2.5. 16,2 % z celkovych nakladu na 1IC
celkem priprava 40,5 %

Pfi zabezpecleni realizace staveb a po ukonceni realizace staveb Ccini
naklady na vykony dle ¢lankl 2.6 az 2.8 Smérnice:

pfi zabezpeceni realizace staveb: ;
¢innostidle 2.6. a 2.7. 51,4 % z celkovych nakladt na IIC

po ukonceni realizace staveb:

ginnosti dle 2.8. 8,1 % z celkovych naklad( na IIC
celkem realizace 59,5 %
CAST DESATA

UCTOVANI VYKONU V RAMCI STAVEB SZDC

Na vykony, které Ize hradit z rozpoctu stavby jako investorsko inZzenyrskou
¢innost (Cast druha), vystavi OJ, ktera vykony provedla vnitini doklad.
Pfilemcem tohoto dokladu je pfimy investor, tj. pfislusna stavebni sprava.
PrFisluSna stavebni sprava tento vykon zahrne do naklad( stavby a zabezpeci
jeho uhradu z prislusnych zdroju.
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10. 2. Vykony provedené na objednavku zhotovitele jako soucast jeho dodavky
fakturuje OJ pfimo objednateli (Cast treti a Ctvrta).

10. 3. Vykony provedené jako soucast zajiSténi provozovani Zelezni¢ni dopravni
cesty a zaijisténi provozuschopnosti vykazuje pfislusna OJ na tuto Cinnost
(Cast pata, cast Sesta).

10. 4. Podrobnéji je problematika uctovani vykonUl investorsko inzenyrské ¢innosti
vramci staveb SZDC rozpracovana v Pokynu ekonomického naméstka
¢.2/2008, ¢.j. 300608/08-INFO ze dne 30.6.2008 - Metodika uctovani
investorsko-inZenyrské &innosti v ramci staveb SZDC.

CAST JEDENACTA
ZAVERECNA USTANOVENI

11.1 Nabytim dcinnosti této Smérnice se rusi Smérnice SZDC &. 55,
¢.j. 34919/2008-0I a jeji pfiloha €.j. 34781/08-OU

11.2 Tato smérnice nabyva ucinnosti dne 1.10.2012
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SOUVISEJiCi PREDPISY A NORMY

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu

Smérnice SZDC &. 20 k ¢lenéni nakladd staveb.
Pokyn ekonomického naméstka ¢.2/2008, ¢.j. 300608/08-INFO ze dne 30.6.2008.

Opatieni EN k uhradé nakladd na cinnosti souvisejici s investi¢ni vystavbou,
¢.Jj. 37537/11-OEK.
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