
Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany 
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

 

Strana 1 

 

 

Zřízení železničních zastávek 
Rudná, Jinočany 

 

 

DÍL 2 

ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY 

 

Příloha 1 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

 

 

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 

 

 

 

 



Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany 
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

 

Strana 2 

 

OBSAH 

 

1. DEFINICE POJMŮ ............................................................................................................................. 3 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE ......................................................................................... 5 

3. DOBA PLNĚNÍ ................................................................................................................................... 9 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE ............................................................ 12 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY ...................................................................................................................... 14 

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE ........................................................................................................... 14 

7. SUBDODAVATELÉ .......................................................................................................................... 16 

8. BEZPEČNOST .................................................................................................................................. 17 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ............................................................................................................. 18 

10. DOKONČENÍ DÍLA....................................................................................................................... 21 

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ ......................................................................................................... 21 

12. CENA DÍLA .................................................................................................................................. 22 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY ................................................................................................................ 23 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ................................................................................................................... 24 

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO ................................................................................................................. 26 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA...................................................................................... 27 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ ....................................................................................................................... 28 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCI ODPOVĚDNOST ................................... 29 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY ......................................................................................... 30 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ ................................................................................... 32 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE ..................................................................................................... 35 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE ............................................................. 37 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ ........................................................................................................................... 38 

 



Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany 
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

 

Strana 3 

 

Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních 

podmínkách a ve Smlouvě (bez příloh) s velkým počátečním písmenem význam uvedený 

níže: 

Cena Díla znamená celkovou částku, specifikovanou jako Cena Díla v článku 

3 a v příloze č. 4 Smlouvy 

Část Díla znamená stavební objekt, provozní soubor nebo jinou část plnění 

vymezenou v Harmonogramu plnění 

Den zahájení prací znamená datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den 

zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa znamená časový úsek určený v Harmonogramu plnění 

pro poskytnutí určité Části Díla 

Dílo znamená plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“ 

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem nad rámec výluk 

uvedený v Harmonogramu plnění, nebo jiném schváleném plánu 

výluk dle Smlouvy, včetně výluk nutných k odstraňování vad 

a nedodělků Díla, a to i v záruční době 

Dokumentace 

Zhotovitele 

znamená dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti 

s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu 

provádění Díla nebo po jeho dokončení předána Objednateli 

Harmonogram plnění znamená dokument, který Zhotovitel zpracoval v souladu s POV 

a požadavky Objednatele v zadávacím řízení a předložil jej ve své 

nabídce, který se skládá z jednotlivých Částí Díla a uvedení 

termínů jejich dokončení a který obsahuje zejména hlavní časové 

milníky postupu výstavby a stručný popis hlavních činností, 

metod a postupů výstavby 

Harmonogram 

postupu prací 

znamená grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, které tvoří součást Harmonogramu plnění a které 

je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 

interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 

prokazatelně seznámen  

Jiná oprávněná osoba třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
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Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 

příslušné Části Díla 

Nabídka Zhotovitele znamená nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení 

na Veřejnou zakázku 

Notifikovaná osoba znamená osobu, označenou nařízením vlády č. 133/2005 Sb., 

o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 

evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 

jako „Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající 

pro takovou osobu z právních předpisů 

Obchodní podmínky znamená tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 

„Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

znamená dokument blíže specifikující Harmonogram plnění 

pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.5 Obchodních 

podmínek  

POV znamená plán organizace výstavby 

Projekt znamená projektovou dokumentaci, která ve sloučené formě 

zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení (DSP) 

a dokumentaci  pro provádění stavby  

Předávací protokol znamená písemný dokument prokazující předání celého Díla 

Zhotovitelem a převzetí Objednatelem  

Seznam interních 

předpisů Objednatele 

znamená seznam interních předpisů Objednatele uvedených 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah  

Smlouva znamená smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis provedených 

prací 

znamená písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 

dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 

provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště znamená území určené k realizaci Díla a umístění zařízení 

staveniště  

Stát Česká republika 

Subdodavatel podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC znamená zkratku názvu Objednatele 

TDS znamená technický dozor stavebníka 

Technické podmínky znamená souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka znamená veřejnou zakázku, označenou ve Smlouvě jako „Veřejná 

zakázka“ 
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Výkaz poskytnutých 

služeb 

Znamená jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených 

úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 

Zadávací 

dokumentace 

znamená dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zápis o předání a 

převzetí Díla 

znamená písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, 

prokazující že Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré 

plnění, připadající na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako 

příslušnou Část Díla 

Zhotovitel znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 

„Zhotovitel“ 

Zkušební provoz znamená proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku 

nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením 

drážního správního úřadu 

  

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele; 

2.1.3 odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru;  

2.1.4 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů 

nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených v Zadávací 

dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, bezpečných 

a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, aby Dílo mohlo 

sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu obvyklému;  

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 

povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh Díla 

a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních 

předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud k těmto změnám 

dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna 

interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného 

seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou 

změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře Objednatelem a s tím 

související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
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materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 

u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací 

na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřené osoby 

za podmínek na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele 

v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu 

byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo 

zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl 

být vědom při vynaložení náležité odborné péče. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 

nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto 

činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna 

ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně 

závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je 

povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu 

účinnosti Smlouvy v platnosti. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých stavebních 

prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem Dopravy ČR Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 

ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez zbytečných 

odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na základě 

pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve 

Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž 

Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, 

nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti 

Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek 

interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b zákona 

266/1994 Sb. v platném znění, budou Zhotovitelem předány Objednateli. Předané 

certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto 

doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího 

řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele 

podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení 

a posuzování rizik, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba 
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zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 

přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců 

ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 

s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského 

úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované 

z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená 

osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení 

závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení 

provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a zaručuje, že záznamy 

a výkazy všech Subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků 

spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádné provést jejich kontrolu 

subjekty dle předchozí věty. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele 

či Subdodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským 

účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou 

či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou 

stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 

společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.  

2.14 Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 

a předložit Objednateli pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy a toto udržovat v platnosti 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokázat Objednateli 

existenci pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv 

či písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli písemný příslib banky, kterým Zhotovitel prokáže, že má přístup k úvěrům 

a dalším finančním zdrojům ve výši uvedené ve Smlouvě s tím, že příslib banky musí být 

platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání Zápisu o předání a převzetí 

Díla. 

2.16 Při zahájení realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat výkon autorského dozoru 

po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu 

Smlouvou. 

2.17 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby popř. jiná místa určená 

Objednatelem. 

2.18 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje: 

2.18.1 ověřovat dodržení činností v rámci realizaci stavby v souladu s Projektem; 

2.18.2 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, zhotovitele stavby a dotčený 

orgán státní správy, zjistí-li nedodržení činností v rámci realizaci stavby v souladu 

s Projektem, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli 

příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy; 
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2.18.3 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci 

stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas 

odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti; 

2.18.4 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, pokud zjistí, že i nadále zhotovitel 

stavby provádí stavbu v rozporu s Projektem, rozhodnutím Objednatele, nebo 

jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů státní správy; 

2.18.5 navrhovat Objednateli opatření, zjistí-li odchylky od Projektu; 

2.18.6 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních 

a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) projektu; 

2.18.7 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních 

nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, 

pevných osvětlovacích těles apod.; 

2.18.8 účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům; 

2.18.9 zajišťovat dodržení činností při realizaci stavby s Projektem s přihlédnutím 

k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout vysvětlení potřebné 

pro plynulost provádění stavby; 

2.18.10 posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti Projektu a dávat k 

nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně orgány 

státní správy; 

2.18.11 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace 

provádění stavby; 

2.18.12 účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí stavby, nebo její části 

a kolaudace stavby /části stavby/ a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení 

a Zkušebního provozu; 

2.18.13 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 

učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem 

do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně 

vyjadřovat; 

2.18.14 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník 

při nahlížení podepisovat; 

2.19 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15.11. předložit 

Objednateli a/nebo hlavnímu inženýrovi stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, 

který bude obsahovat: 

2.19.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru,  

2.19.2 jména osob vykonávajících autorský dozor, 

2.19.3 datum provedení jednotlivého úkonu, 

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 

jej Objednatel svým podpisem. 
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3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení 

prací, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli tyto překážky, a v případě odpadnutí 

překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel 

učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení 

bránily okolnosti vylučující odpovědnost, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu 

Harmonogramu plnění dle odstavce 3.5.5 těchto Obchodních podmínek.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu plnění s péčí řádného hospodáře, ale 

veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli nárok 

na změnu Harmonogramu plnění dle odstavce 3.5.5 těchto Obchodních podmínek.  

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap nebo Částí Díla ve lhůtách 

pro dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.4.1  za okamžik dokončení Části Díla je považován okamžik podpisu Zápisu o předání 

a převzetí Díla Zhotovitelem a Objednatelem, a  

3.4.2 za okamžik dokončení Díla je považován okamžik podpisu Předávacího protokolu 

ze strany Zhotovitele a Objednatele. 

3.5 Podrobný harmonogram 

3.5.1 V případě písemného požadavku Objednatele na upřesnění Harmonogramu plnění 

je Zhotovitel povinen předat Objednateli Podrobný harmonogram do třiceti (30) dnů 

od doručení písemného požadavku Objednatele. Podrobný harmonogram bude 

obsahovat: 

3.5.1.1 časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 

vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,  

3.5.1.2 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky 

na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 

3.5.1.3 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

3.5.1.4 průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá 

postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech 

typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé 

ze zaznamenaných etap. 

3.5.2 Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 

obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě 

a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným 

harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci 

Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností na Podrobný 

harmonogram. 
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3.5.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 

těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.5.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednatelipravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si 

dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu 

plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 

předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu 

dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.5.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 

Části Díla v případě, že nastane následující: 

3.5.5.1 změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,  

3.5.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 

Harmonogramu plnění podle některého článku těchto Obchodních 

podmínek, 

3.5.5.3 okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo 

3.5.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 

Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 

objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.5.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 

některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 

bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 

zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 

Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 

argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 

3.5.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Dílčí etapy nebo Části Díla, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) 

dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu 

plnění formou písemného dodatku k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava 

doby plnění příslušné Části Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok 

na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy nebo Části Díla. 

Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících 

Částí Díla o tomu odpovídající dobu. 

3.5.8 Objednatel je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram plnění, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla, které se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednatel neprodleně po jeho zjištění. Revidovaný 

Podrobný harmonogram  bude obsahovat i popis metod, které hodlá Zhotovitel 

přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 
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dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Pro schválení 

revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11 těchto Obchodních 

podmínek obdobně. 

3.5.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 

nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení 

Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé 

z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 

vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž 

popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění 

Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné 

míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, 

kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně, vypracování příslušné Dokumentace 

Zhotovitele. 

3.5.10 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.6 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem 

vázán.  

3.7 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 

Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 

újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které 

jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními 

předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob 

a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby 

nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou 

dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.6 

těchto obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně 

a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. 

Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní 

strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.9 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je 

toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele.  

3.10 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na věcech 

dle předchozího odstavce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.11 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odstavce 3.7 nezpůsobuje prodlení, případně 

se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit 

Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu plnění. Zhotovitel však vyvine 

maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu plnění byly dodrženy 

s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne 

nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle článku 3.5.5 těchto Obchodních podmínek. 
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3.12 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

Objednatel pokyn z důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou 

vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele nebo materiálů které Zhotovitel 

použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat 

podle Smlouvy pokud měl takovou povinnost. 

3.13 Jestliže přerušení práce na Díle trvá více než osmdesát čtyři (84) dnů, může Zhotovitel 

požádat Objednatele o souhlas s pokračováním práce. V případě, že pominuly skutečnosti, 

které vedly k přerušení práce na Díle nebo Části Díla, vydá Objednatel do dvaceti osmi (28) 

dnů pokyn k obnovení prací. 

3.14 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 

Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 

prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí 

Zhotoviteli bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.15 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

Objednatele k obnovení prací.  

3.16 Dodatečné výluky: 

3.16.1 Zhotovitel je v případech, kdy není z technických důvodů možné, aby bylo 

pokračováno ve zhotovování Díla bez Dodatečných výluk, oprávněn písemně 

požádat Objednatele o poskytnutí Dodatečných výluk, a to alespoň sedmdesát (70) 

dnů před termínem potřebné Dodatečné výluky. 

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

 s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými subjekty 

a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti. 

3.16.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí Dodatečné výluky uhradit Objednateli částky 

uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad pro úhradu 

částek za poskytnutí Dodatečných výluk, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém jsou Dodatečné výluky poskytnuty. Daňový 

doklad bude mít splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební 

podmínky dle odst. 13.7 a násl. těchto Obchodních podmínek.   

3.16.4 Zhotovitel se zároveň v souvislosti s poskytnutím Dodatečné výluky zavazuje uhradit 

veškeré oprávněné náklady uplatněné Objednatelem či příslušnými dopravci 

(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy), které vznikly v souvislosti 

s takto poskytnutou Dodatečnou výlukou. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo (realizaci stavby)typizovaný 

stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků;  



Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany 
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

 

Strana 13 

 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Části Díla (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související  s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, 

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny Technických 

podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se 

do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 

(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží 

Objednateli jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s Objednatelem 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě objednavatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat Objednateli. První zpráva bude pokrývat období 

do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení. Poté budou zprávy předávány 

za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního měsíce, 

jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, 

o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu o předání 

a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat: 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, 

Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních 

prací, montáže a zkoušení, 

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi, 

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, 

postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

4.3.3.1 zahájení výroby, 

4.3.3.2 inspekcích Zhotovitele, a 

4.3.3.3 zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi, 

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů, 

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům  s veřejností, a 

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu 

se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení 

se zhotovením Díla. 
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5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné 

osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky 

Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 

zmocněnými k činění úkonů jménem smluvní strany. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna 

na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 

smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 

změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím 

řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně 

oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 

Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro plánování, 

zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého jazyka 

i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která 

pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 

a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 

znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 

Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka 

ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.  

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své řemeslo 

nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na odůvodněnou 

žádost Objednatele kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při provádění Díla, 

která podle mínění Objednatele: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané Objednatelem, 

nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené 

pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 

pokud byla stanovena. 
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6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou 

prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně 

způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí 

zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem 

oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. 

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 

mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění; 

ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném Směrnicí 

SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 

drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty“, 

vydanou pod č.j.: 31175/08-OP ze srpna 2008, s účinností od 01.09.2008, v platném 

znění). Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením 

prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií 

předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, 

nemůže Zhotovitel provádět práce na Díle. 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 

(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 

(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle 

osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 

kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení 

ke vstupu do prostor Správy železniční  dopravní cesty, státní organizace“, schválený 

GŘ SŽDC dne 01.08.2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 01.09.2011, v platném 

znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 

pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor 

bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí 

a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní 

předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou 

uvedeny v Obecných technických podmínkách. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 

licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 

uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 

vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 

a zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 

drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
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závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost 

se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla 

předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. 

Pokud doklady doložil, prokáže jejich aktualizaci. 

6.10 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 

bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků 

v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich 

repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

7. SUBDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně vymezená 

část předmětu plnění nesmí být plněna Subdodavatelem, zavazuje se Zhotovitel, že 

minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky s tím, že zbývající 

rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím subdodávek.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Subdodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla nepřevede na dalšího Subdodavatele, s výjimkou případů, kdy je 

třeba k provedení části provozního souboru nebo stavebního objektu speciálních činností 

nebo zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část plnění dotčeného provozního 

souboru nebo stavebního objektu, přičemž budou ohledně tohoto dalšího Subdodavatele 

splněny požadavky těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na Subdodavatele 

Zhotovitele. Rozhodující část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být 

provedena vlastními prostředky původního Subdodavatele.  

7.3 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím Subdodavatele provést jen takové plnění Smlouvy, 

které je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. To však není 

požadováno u Subdodavatele, který provádí jen část stavebního objektu nebo provozního 

souboru a pro určení jeho rozsahu plnění, v takovém případě postačuje pouhé písemné 

oznámení Zhotovitele TDS, aniž by tento Subdodavatel a jeho rozsah plnění museli být 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy. Takový Subdodavatel se považuje za schváleného, pokud 

TDS bez zbytečného odkladu po doručení písemného oznámení Zhotovitele, nejpozději však 

do pěti pracovních dnů, nově navrhovaného Subdodavatele, i bez uvedení důvodů, 

neodmítne. Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své 

Subdodavatele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo 

poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo 

Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné 

Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že tyto stroje 

a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít Zhotovitel při plnění předmětného 

Díla k dispozici, nemusí však být v jeho vlastnictví. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi způsobenou, 

stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno 

jinak: 
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7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou uvedeni 

v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 

nebo předmět jejich subdodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 

doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

subdodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného subdodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního subdodavatele; 

7.5.3 Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně dvacet osm (28) dnů předem 

předpokládané datum zahájení každé subdodavatelské práce a poté oznámí 

zahájení takové práce na Staveništi. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že Subdodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je 

zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, 

které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitelem vybraný Subdodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 

pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, 

Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 

a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 

a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a  k užívání a ochraně 

veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 

provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) 

ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel 

povinen písemně informovat Objednateli, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy. 

8.3 V případě, že bude byť určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 

bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 

určitou Část Díla k realizaci Subdodavateli, a na Staveništi budou působit současně 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat 
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Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat Objednatele, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na Staveništi 

a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení kontaktních 

informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 

s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

Subdodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel zajistí, 

aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele vždy 

dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba 

a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky 

a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle Objednateli podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem plnění a tímto článkem 9.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou Část 

Díla v termínu dle Harmonogramu plnění, oznámit Objednateli termín, ve kterém bude 

připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 

v den nebo ve dnech, kdy to nařídí Objednatel.  

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout Objednateli a Objednatel je oprávněn 

i bez jejich návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze 

ucelená část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být 

provedeny tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu plnění. 

O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již 

nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se 

na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.  

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat Objednateli 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby  v souladu s Technickými 

podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 

udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 
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9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že: 

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro účinné 

provedení zkoušek; 

9.5.2 Objednatel je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn Objednatele;  

9.5.3 Jestliže se Objednatel nedostaví na místo zkoušek v čase, který Objednatel oznámí 

jako čas zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li 

od Objednatele jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny 

v přítomnosti Objednatele; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném 

Objednatelem, může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady 

Zhotovitele. O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel 

a Objednatel v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 

umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a Objednatel k nim nemá 

výhrad, potvrdí Objednatel Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a Objednatel podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 

Objednatel je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu plnění pro příslušnou Část Díla jen s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. 

9.5.6 Jestliže Objednatel nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou. 

9.6 Objednatel je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, 

požádat Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli 

Objednatel písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku Objednatele na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat Objednateli, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované Objednatelem. 

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne tak, že 

se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací a metoda 

měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími dokumenty a výsledek 

měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu Objednatelem a Zhotovitelem, 

přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, ani 

nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené Objednatelem (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné. 

9.6.4 Budou-li zhotovovací práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy připraveny 

Objednatelem. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu 
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odsouhlasí záznamy spolu s Objednatelem. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů 

nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepíše 

Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí Objednateli důvody, které ho vedly 

k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení Objednatel 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto 

oznámení Objednateli do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil záznamy 

a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné. 

9.6.6 Objednatel v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou sazbu 

nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za podobnou práci, 

a to v souladu se stanovenou  cenou, zejména soupisem prací příp. požadavky 

na výkon nebo funkci, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele. 

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen 

podpisem Měřícího protokolu Objednatelem a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky Objednatel zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak:  

9.7.1 příslušná Část Díla je považována za vadnou; 

9.7.2 je Objednatel oprávněn odmítnout podepsání Zápis o předání a převzetí Díla, 

 s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací; 

9.7.3 Objednatel nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž Objednatel poskytne 

Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při přejímacích 

zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné 

náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 30 dní od doručení písemné 

výzvy Zhotoviteli. 

9.8 V případě převzetí Díla nebo Části Díla s menšími vadami, které podstatně neovlivní užívání 

Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu, uvede Objednatel do Zápisu o předání a převzetí 

Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které 

se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech povinností 

nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, je příslušná Část Díla považována za předanou 

a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu plnění považována 

za ukončenou, Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat: 

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla; 

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele; 

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 případně vady, které podstatně neovlivní užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému 

účelu, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 
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9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek bude považováno za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 

podle Smlouvy pro dokončení Díla.  

10.2 Objednatel podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávacího protokolu bez 

zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a 

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a 

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech vad 

uvedených v Zápisech o předání a převzetí Díla; a  

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 

včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.  

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou 

pro dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i Objednatelem  je Dílo považováno 

za převzaté a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, 

přičemž Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku; 

10.4.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i Objednatele zůstávají nadále v platnosti 

závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž 

povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

10.6 Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem 

i Objednatelem Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný 

materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo 

možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný 

a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, který 

bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v souladu 

s tímto článkem. 
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11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem plnění, nebo 

jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla 

za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 Objednatel je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k první verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho 

první verze za závazný. 

11.4 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu 

dle výhrad a připomínek Objednatel a takto upravený dokument předat jako jeho druhou 

verzi Objednateli k akceptaci. 

11.5 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho 

druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel 

a Objednatel zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 

a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání. 

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, změnu 

termínů dle Harmonogramu plnění, obsah dokumentu je pro strany závazný pouze 

v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku ke Smlouvě 

a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle jednotlivých Částí Díla podle Harmonogramu plnění. 

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu uvedenou 

v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, že cena 

uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou 

a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být 

měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 

hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 

odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH, 

12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ. 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 

zahrnuta v Ceně Díla.  
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12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na vypracování projektové dokumentace, která bude 

ve sloučené formě zahrnovat dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci 

pro provádění stavby ,náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně 

geodetické dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby 

a náklady na výkon autorského dozoru. Dále obsahuje náklady na provedení měření, 

potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště Zhotovitele 

i jeho Subdodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení Staveniště 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodářství 

a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení 

technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky 

výstavby, dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště 

a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je Zhotovitel 

povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu stanoveném 

Směrnicí SŽDC č. 55. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 

na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm a celým 

obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část, technické specifikace 

a část soupisu prací příp. požadavky na výkon nebo funkci). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 

z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu jednotlivých 

kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude dosud 

neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu indexu 

cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým statistickým 

úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle 

tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 

příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla nebo Předávacího protokolu, pokud Dílo není 

rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli 

do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 

přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje 

předmětnou částku uhradit dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních 

podmínek.  

13.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, vydané 

pod č.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické 

podobě, včetně způsobu číslování faktur, které se provádí samostatnou nepřetržitou 

číselnou řadou, s desetimístným číslem, které bude vycházet z čísla ISPROFOND akce 

a poslední tři číslice budou vyjadřovat pořadové číslo daňového dokladu. Vystavené daňové 

doklady jsou považovány za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:   
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a) soupis zjišťovacích protokolů,  

b) zjišťovací protokoly 

c) soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře) 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak jednou 

v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný 

daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke dni 

potvrzení Výkazu poskytnutých služeb Objednatelem za předcházející kalendářní čtvrtletí 

a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek v tomto článku 

Obchodních podmínek. 

13.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla částku 

ve výši 10 % z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění závazku 

Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat záruční vady Díla v souladu se Smlouvou.  

13.6 Splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku administrativní 

náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury šedesát (60) dnů od doručení 

řádného daňového dokladu Objednateli. 

13.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka se považuje 

za uhrazenou dnem připsání částky na bankovní účet oprávněného. 

13.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat přiloženou kopii podepsaného Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud se jedná 

o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Předávacího protokolu, pokud Dílo není rozděleno 

na Dílčí etapy nebo Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem Objednatele. 

13.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn 

zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 

se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněné či opravené faktury. 

13.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy datum potvrzení Soupisu provedených prací Objednatelem.  

13.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku 

za provedení Díla ve formě bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě, a to do deseti (10) 

dnů od účinnosti Smlouvy. Záruka za provedení Díla bude zajišťovat dodržení smluvních 

podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita 

jako kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 

schopen nebo ochoten plnit své závazky ze Smlouvy.  
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14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 

odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku 

Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených 

plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 

Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

14.3 Záruka za provedení Díla bude vydána bankou, která provozuje činnost v souladu 

se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. bankou se sídlem 

v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou 

na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU, ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného. 

14.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla stanovenou ve Smlouvě 

a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného Díla,  

14.5 právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil 
své závazky vyplývající ze Smlouvy;  

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;   

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;  

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů. 

14.6 Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud 

nebude podepsán Předávací protokol Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky 

bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší povinnosti právnické osoby, 

která vydala bankovní záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo 

na obdržení Předávacího protokolu do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 

bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 

bankovní záruky za provedení Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny 

a dokud Objednatel neobdrží bankovní záruku na odstranění vad podle článku 15 těchto 

Obchodních podmínek. 

14.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky dále  v případech, pokud: 

14.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, v případech kdy 

je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel 

nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení Díla, 

14.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami 

sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat o nárocích 
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dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů 

po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, nebo 

14.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněný závazek do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takového závazku.  

14.8 Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, 

kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Předávací protokol a kdy Objednatel od Zhotovitele 

obdržel bankovní záruku na odstranění vad, podle toho, který termín nastane později. 

15. PLATBA ZÁDRŽNÉHO 

15.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 13.5 

Obchodních podmínek v případě, že Zhotovitel: 

15.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo 

15.1.2 neodstraní záruční vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo 

15.1.3 nevydá Objednateli bankovní záruku na odstranění vad dle podmínek uvedených 

níže. 

15.2 Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodních 

podmínek ve výši 50 % celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou si 

Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele nejpozději 

do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i Objednatelem.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího 

protokolu Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli bankovní záruku na odstranění 

vad Díla. Bankovní záruka na odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 

50 % celkové výše zádržného.  

15.4 Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50 % celkové výše zádržného, 

případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to 

na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne předložení bankovní 

záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i Objednatelem. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka za odstranění vad bude vydána na dobu šesti (6) 

let, a to bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České republice nebo bankou 

se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá 

výhodu jednotné licence podle práva EU. 

15.6 Pokud podmínky bankovní záruky na odstranění vad specifikují datum ukončení platnosti 

bankovní záruky na odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny záruční vady do třiceti 

(30) dnů před tímto datem ukončení platnosti bankovní záruky na odstranění vad, potom je 

Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky na odstranění vad prodloužit, dokud nebudou 

všechny záruční vady odstraněny. 

15.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky na odstranění vad pouze 

v případech, pokud: 

15.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za odstranění vad v případě, že její 

platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností 
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může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky bankovní záruky 

za odstranění záručních vad, 

15.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami 

sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat o nárocích 

dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů 

po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

15.7.3 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné 

přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

15.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 

článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 

oznámeno či nikoliv. 

15.8 Objednatel vrátí bankovní záruku na odstranění vad Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co 

tato bankovní záruka na odstranění vad pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, 

včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Projektu jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má právo 

hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že k pozemkům 

Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel poskytuje pro plnění Smlouvy a které se stanou 

součástí nebo příslušenstvím Díla nebo pozemku nebo které vznikají jako výsledek plnění 

Smlouvy, nabývá okamžikem předání nebo kdy se staly součástí nebo příslušenstvím Díla 

nebo kdy takto vznikly, Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření 

ve smyslu zákona o státním podniku. 

16.3 Ustanovení o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 

přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je 

ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 

Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské 

dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, Zhotovitel poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo 

k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej 

užít – licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné 

pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. 
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Pro vyloučení pochybností se má za to, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě 

tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 

17. ZMĚNY DÍLA 

17.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 

popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 

plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 

změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 

všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv 

na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

17.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, 

tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 

změny projednají.   

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel 

provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení 

změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 

s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

 v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny 

ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo 

úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 

nebo odmítne. 

17.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém 

řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 

přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně jednotkové 

ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 
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víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi 

a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací 

položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, je 

Zhotovitel oprávněn vytvořit individuální ocenění požadovaných víceprací. V případě, že 

nabídka Zhotovitele bude obsahovat porovnávané položky nebo individuální ocenění 

víceprací, je Objednatel oprávněn posoudit takovou nabídku cenovými specialisty 

a v případě, že nabídka Zhotovitele bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než jaká bude 

určena cenovými specialisty Objednatele, je Objednatel oprávněn nabídku Zhotovitele 

nepřijmout. 

17.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 

s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZVZ. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogramem plnění.  

17.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny Díla 

nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny 

navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takového závazku dle názoru Zhotovitele 

ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 

oznámit Objednateli. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST  

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí 

Díla Zhotovitelem i Objednatelem. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele 

ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě 

právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele 

ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 

uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 

Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je 

trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho 

část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda byla způsobena 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, čímž však nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty 

pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  
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18.6 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda nevznikla v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti smluvní strany v souvislosti s plněním Smlouvy, případně 

prokáže, že škoda neexistuje. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání 

a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví kdykoliv 

v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se vztahuje záruka 

za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Díle 

vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil 

svůj závazek. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost 

Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé 

k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu bude mít 

vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek a geometrické uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není 

ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy 

Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 

vymezená v Harmonogramu plnění. V případě převzetí části Části Díla počíná běžet záruční 

doba až po převzetí celé Části Díla.  

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část Díla, 

řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části Díla 

i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související Část Díla. 
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19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 

umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 

Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady. 

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží. 

19.10 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se 

Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 

předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento komponent 

součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 

výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku 

za jakost alespoň v této delší době. 

19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 

po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 

převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 

že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 

osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady 

pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 

odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 

zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 

a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 

v době nezbytně nutné pro jejich odstranění.  

19.16 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část 

Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili 

při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu záruční 

doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této záruční doby. Objednatel 

nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli 

v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

19.17 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 

odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 

že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad 

se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky 

a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-

li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

19.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
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odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 

Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá 

Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady 

na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. 

Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající 

z bankovní záruky na odstranění vad.  

19.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje jakákoli okolnost, jež vyplývá z osobních, 

zejména hospodářských poměrů povinné strany. 

19.20 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 

písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty součásti 

zařízení, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn požadovat, 

aby Zhotovitel zvýšil částku bankovní záruky na odstranění vad o úplné náklady na náhradu 

těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky. 

19.21 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může Objednatel 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad. 

19.22 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, zavazuje se Zhotovitel 

dodat do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo 

poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 

náhradní plnění nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele. 

19.23 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 

pro odstranění vad. 

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana 

oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 

právními předpisy. 

20.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech 

a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Části Díla je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,1 % z ceny 

za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele 

dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy tím nejsou dotčena. 

20.3 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo dohodnuté 

smluvními stranami pro odstranění vad, včetně vad v záruční době, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla 

za každý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.4 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 

změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání s jejich 

hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti včetně 

rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní intervaly, 

kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době 
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trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den 

trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše penále uplatněné vůči 

Objednateli ze strany dopravců.  Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem 

okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. 

které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije. 

20.5 V případě, že Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou nebude 

pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za takový případ.  

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové Ceny 

Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části. 

20.7 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.8 Obchodních podmínek, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny všech 

dotčených Části Díla za každý takový případ. 

20.8 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, který byl 

uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. 

Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.9 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení. 

20.10 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle odst. 2.18 

Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), jako částku jednorázovou, a to 

za každou neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon 

autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje nedodržení 

termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech 

z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru 

Objednatel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 

vzniklých problémů v souvislosti s projektem stavby, a kdy Zhotovitel nepostupuje 

při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí. 

20.11 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého dotčeného 

dopravce: 

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.12 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání výluky nebo 

samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné časové poloze 
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nebo nejsou ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění 

každého vlaku. 

20.12.1 Smluvní pokuta za překročení doby trvání výluky nebo samostatné etapy výluky 

se neuplatní v případě: 

a) prvních 10 min. překročení doby trvání výluky u vlaku osobní dopravy, 
b) prvních 60 min. překročení doby trvání výluky u vlaku nákladní dopravy, 
c) pokud nemá vliv na jízdu vlaku. 

 

20.12.2 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 

dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % 

z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím 

nejsou dotčeny. 

20.14 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli bankovní 

záruku za provedení Díla nebo bankovní záruku za odstranění vad nebo neudržuje 

v platnosti bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z celkové Ceny 

Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli bankovní 

příslib nebo neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % 

z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 

dotčeny. 

20.16 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť 

i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši     3 % z celkové Ceny Díla 

za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.17 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 

pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu 

do kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý 

kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz 

„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti 

nebo v blízkosti kolejí. 

20.18 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí 

v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, zejména odst. 4.1 

a 4.2 Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 

200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové 
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povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit 

další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý další den, 

až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.19 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat Objednateli zprávu o postupu prací 

dle odst. 4.3 Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Díla, maximálně 100.000,- Kč (slovy: 

jednostotisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá 

Objednateli předmětnou zprávu o postupu prací. 

20.20 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 1 % z Ceny Díla, maximálně 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíc korun českých) 

za každý zjištěný případ. 

20.21 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Projektem, případně, na něž pro takové účely nebyla 

uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za účelem 

provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc 

korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně 

dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.22 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezajistí, aby každá osoba, která se podílí 

na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala splnění 

příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou, 

právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro Zhotovitele, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 

českých) za každý případ porušení této povinnosti.  

20.23 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 

výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

20.24 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti 

(30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

20.25 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

20.26 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána 

plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit 

od Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než šedesát (60) 

dní. 
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21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného upozornění 

Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti bankovní 

záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo bankovní záruku za odstranění vad 

dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost předložit 

a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 

vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

Objednatele, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě. 

21.1.5 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo 

Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude 

pokračovat v provádění Díla. 

21.1.6 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle odstavce 19.4 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

21.1.7 Zhotovitel poruší závazek, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy 

pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či povinnosti 

ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

21.1.8 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace 

v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, 

Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 

insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů nebo byla 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, jedná s věřiteli 

o podmínkách vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce 

konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, 

jestliže byla proti Zhotoviteli nařízena exekuce nebo pokud dojde k jakémukoliv 

jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

z uvedených úkonů nebo událostí. 

21.1.9 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti 

s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

21.1.10 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

21.1.11 V případě okolnosti vylučující odpovědnost, která znemožňuje provedení Díla. 

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál 

nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou 

zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, to 

vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat 

vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li 

takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 
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21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 Obchodních 

podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které 

nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech 

uvedených v bodech 21.1.8 a 21.1.9 těchto Obchodních podmínek může Objednatel 

odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy. 

21.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 

pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

21.4.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za něž 

obdržel platbu;  

21.4.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k zajištění 

bezpečnosti, a opustí Staveniště; a 

21.4.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla 

převzal. 

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, 

aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Dokumentaci 

Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

21.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 

nákladů za:  

21.6.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly 

Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Části Díla; 

21.6.2 zařízení a materiály, které Zhotovitel objednal pro zhotovení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 

Zhotovitel povinen přijmout: tato zařízení a materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli 

vydat v místě určeném Objednatelem; 

21.6.3 odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele ze Staveniště a navrácení těchto 

věcí do provozovny Zhotovitele na území České republiky. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

22.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Zhotovitel oprávněn odstoupit 

od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 Objednatel nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele a Zhotovitel vyzval 

Objednatele k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla; 

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 
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22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Ustanovení odst. 21.4 až 21.6 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému 

soudu České republiky.  

 


