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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Z rozhodnutí investora stavby Správy železniční dopravní cesty, s.o., byla původní stavba 
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - 
Opatovice nad Labem“ rozdělena v žkm 16,334. Z původní stavby Stéblová (včetně) - Opatovice 
nad Labem (včetně) byla vyjmuta ŽST Opatovice nad Labem, která bude realizována v následující části 
zdvoukolejnění.  

Průvodní zpráva popisuje první část rozdělené stavby „Modernizace trati Hradec Králové – 
Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem“, 
bez ŽST Opatovice nad Labem.    

1.1 OZNAČENÍ STAVBY 

Název stavby: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 
1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice 
nad Labem 

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury, zdvoukolejnění železniční 
tratě 

Kraj: Pardubický (Pak) 

Obec s rozšířenou působností: Pardubice 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice 

Obec: Pardubice, Srch, Stéblová, Čeperka, Opatovice nad Labem 

Katastrální území: Pardubice, Rosice nad Labem, Trnová, Semtín, Ohrazenice, 
Pohránov, Srch, Stéblová, Čeperka, Opatovice nad Labem, 
Pohřebačka 

Místo stavby: železniční trať CLS065 Pardubice os. n. – Hradec Králové 
hl. n. v úseku ŽST Stéblová (včetně) – ŽST Opatovice 
nad Labem (mimo) s úpravou zabezpečovacího zařízení 
do ŽST Rosice nad Labem a na vlečce do areálu Elektráren 
Opatovice a.s.  

1.2 STAVEBNÍK 

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Jednající: Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním ředitelem 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

 

Organizační jednotka: Stavební správa východ se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 
772 58 Olomouc 

Kontaktní osoby pro věci smluvní: Dr. Ing. Václav John, ředitel stavební správy východ 

 Mgr. Lenka Deiguezová, právní oddělení 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Miroslav Bocák, náměstek ředitele pro techniku 

 Ing. František Pilný, hlavní inženýr stavby  
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1.3 PROJEKTANT 

Projektant: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, 
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva 

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě 

 Výkon zeměměřických činností 

 Geologické práce 

 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

 

Zpracovatelský útvar: SUDOP PRAHA a.s., středisko 250, Hradecká 1151, 
500 03 Hradec Králové 3 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Daniel Filip 
č. autorizace ČKAIT 0601407 
obory dopravní stavby, mostní a inženýrské konstrukce 
E: daniel.filip@sudophk.cz 
T: +420 498 655 930 

 

Podzhotovitelé: SUDOP Pardubice s.r.o. 
K Vápence 2677 
530 35 Pardubice 
- geotechnický průzkum 

 METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2  
- projekt dílčích částí 

 IKP Consulting Engineers, s.r.o.  
Jankovcova 1037/49 
170 00 Praha 7 Holešovice  
- projekt dílčích částí 

 Valbek, spol. s r.o.  
Novodvorská 1698 
142 01 Praha 4 Braník 
- projekt dílčích částí 

 Výzkumný Ústav Železniční a.s. 
Novodvorská 1698 
142 01 Praha 4 Braník 
- posouzení shody s národními předpisy 
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1.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Stavba zahrnuje novostavbu nové druhé traťové koleje v úseku Stéblová (včetně) – Opatovice 
nad Labem (mimo) a kompletní rekonstrukci stávající traťové koleje a krajní stanice Stéblová, mimo tento 
úsek rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení do ŽST Pardubice - Rosice nad Labem a 
na vlečce do areálu Elektráren Opatovice a.s., přípojku nn v ŽST Pardubice. Součástí stavby jsou 
opatření k omezení dopadů účinku hluku z železniční dopravy, vyvolané úpravy pozemních komunikací a 
sítí technické infrastruktury, vyvolané úpravy oplocení pozemků. 

1.5 ÚČEL STAVBY 

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města, každé s cca 100 000 
obyvateli. Slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno / Olomouc. Trať je 
zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u ŽST Opatovice nad Labem včetně 
využívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím. Trať slouží i pro odklony z koridorové tratě 
Pardubice – Kolín. 

Stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ je 1. stavbou modernizace trati 
Pardubice – Hradec Králové. Další úseky budou rekonstruovány dle finančních možností v rozsahu 
dle výsledků „Studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice“.  

Účelem stavby zdvoukolejnění je: 

- zvýšení kapacity železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové umožněním míjení 
protijedoucích vlaků v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem 

- zlepšení podmínek pro organizaci osobní dopravy v integrovaném taktovém jízdním řádu - 
napojení vlaků na trati Pardubice – Hradec Králové do taktového jízdního řádu v Hradci Králové 
dle požadavků objednatele veřejné osobní dopravy 

- snížení přenosu případného zpoždění mezi vlaky a zvýšení reálné kapacity možnosti průvozu 
vlaků ve svazcích 

- pozvednutí kvality a atraktivity železniční dopravy nárůstem traťové rychlosti a zkrácením jízdní 
doby  

- zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení 
přejezdů 

- zvýšení komfortu pohybu cestujících při nástupu a výstupu do a z vlaků rekonstrukcí stanic a 
zastávky 

- zajištění přístupu pro osoby s omezenou možností orientace a pohybu ve stanicích a zastávce 

- snížení nákladů na obsluhu dopravní cesty rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení. 

1.6 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Začlenění železniční tratě do území po stavbě se téměř nemění, dochází k posunu nástupišť 
v Opatovicích nad Labem o cca 1 km směrem na Pardubice. 

Ve stávajícím stavu železniční trať prochází a po zdvoukolejnění bude i nadále procházet 
po okraji obce Stéblová a přímo obcemi Čeperka, Opatovice nad Labem (částí obce Pohřebačka). 
Mimo obce železniční trať prochází mezi Stéblovou a Čeperkou lesem, za Čeperkou směrem 
na Opatovice nad Labem zemědělsky obhospodařovanou krajinou. 

Železniční trať prochází a bude procházet zastavěným územím v obcích i nezastavěným územím 
mimo obce. 

Stavba využívá drážní pozemky, výstavba druhé koleje vyvolává trvalý zábor sousedních 
pozemků a demolici domu v Čeperce. Trvalý zábor vyžaduje též výstavba nové pozemní komunikace a 
vyvolané úpravy pozemních komunikací. Stavba vyvolává zábor zemědělského a lesního půdního fondu. 
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Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení proběhne na drážních pozemcích a na pozemcích 
Elektráren Opatovice a.s.  

Stavba je veřejně prospěšná včetně nezbytných zařízení a doprovodných staveb, uvedená V ÚP 
VÚC Pardubického kraje z 12/2006 a v ZÚR Pardubického kraje z 29. 4. 2010, s nabytím účinnosti 
15. 6. 2010, pod číslem VPS D102. 

Stavba je v souladu s územními plány obcí Srch, Stéblová, Čeperka, Opatovice nad Labem. 

Všichni vlastníci dotčených nemovitostí byli osloveni pro účely územního řízení. 

Dotčení všech mimodrážních pozemků stavbou bylo s vlastníky dotčených pozemků vypořádáno 
pro účely stavebního řízení – viz část H Doklady.  

1.7 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 

1) Geodetické a mapové podklady pro přípravnou dokumentaci stavby Stéblová – Opatovice 
nad Labem, Středisko železniční geodézie Praha, 01/2003, 

2) Geodetické doměření, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

3) Geotechnický a stavebně technický průzkum pro přípravnou dokumentaci stavby, GeoTec GS 
a.s., 12/2003, 

4) Doplňující geotechnický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

5) Doplňující pedologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

6) Průzkum radonového rizika, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

7) Hydrogeologické posouzení vlivu stavby na vodní zdroj Hrobice – Čeperka, Vodní zdroje 
Chrudim spol. s r.o., 06/2012, 

8) Dendrologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

9) Biologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

10) Průzkum a výpočet vlivů trojfázových vedení VVN na podzemní sdělovací a zabezpečovací 
vedení, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

11) Korozní průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 05/2012, 

12) Modelování pokrytí signálem v pásmu GSM pro rozmístění základnových radiostanic (BTS) 
systému GSM-R, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

13) Průzkum situace stávajících sítí technické infrastruktury, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012. 

1.8 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

1.8.1 Železniční tra ť 

Zdvoukolejňovaná železniční trať náleží do systému celostátních drah České republiky. 

Nejbližší železniční uzel před Stéblovou je ŽST Pardubice, která leží na hlavní trase Praha – 
Brno/Olomouc, ze ŽST Pardubice Rosice nad Labem pokračuje trať do Chrudimi a dále na Havlíčkův 
Brod. 

Na druhém konci stavby je do ŽST Opatovice nad Labem zaústěna spojka od Plačic z tratě 
Hradec Králové – Praha. Z železničního uzlu Hradec Králové se rozbíhají železniční tratě na Týniště 
nad Orlicí a dále na Letohrad/Choceň, na Jaroměř a dále na Liberec/Trutnov/Náchod, na Hořice a dále 
na Jičín/Turnov, na Velký Osek a dále na Kolín/Prahu/Ústí nad Labem.  
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1.8.2 Železniční vlečky 

Do železniční tratě jsou v zájmovém úseku ve stávajícím stavu zapojeny železniční vlečky. 
Zapojení vleček zůstanou i po stavbě, budou rekonstruována. 

V ŽST Stéblová je zapojena vlečka firmy DITON s.r.o., která se zabývá výrobou betonových 
prefabrikátů. V současné době je vlečka neprovozovaná. Dle vyjádření zástupců firmy se počítá 
s obnovením provozu. 

V ŽST Opatovice nad Labem je zapojena vlečka Elektráren Opatovice a.s. Po vlečce probíhá 
doprava uhlí.  

1.8.3 Pozemní komunikace 

Přístup k železniční stanici a zastávkám je po systému stávajících pozemních komunikací, 
mimo stanici a zastávky trať kříží další pozemní komunikace. 

U ŽST Stéblová kříží úrovňově železniční trať silnice III/0373. 

Přístup do obce Stéblová je po účelové komunikaci podél železniční tratě nebo po silnicích 
III/0373 a III/0376. 

Mezi ŽST Stéblová a zastávkou Čeperka kříží úrovňově železniční trať dvě účelové komunikace. 

U zastávky Čeperka kříží úrovňově železniční trať silnice III/0372 – ulice B. Němcové. 

V Čeperce kříží železniční trať místní komunikace – ulice Vrchlického. 

Mezi Čeperkou a ŽST Opatovice nad Labem kříží úrovňově železniční trať dvě účelové 
komunikace a mimoúrovňově rychlostní komunikace R35. 

U zastávky Opatovice nad Labem kříží úrovňově železniční trať jedna místní komunikace – 
křížení bude ve stavbě nahrazeno podchodem.   

V ŽST Opatovice nad Labem kříží úrovňově železniční trať místní komunikace.  

Přístup k nástupištím v zastávce Opatovice nad Labem bude po stávající místní komunikaci a 
po nově zřizované přístupové komunikaci. 

1.9 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba bude napojena na veřejné sítě technické infrastruktury. 

Sdělovací sít ě 

Přenosový systémy SDH bude využívat dálkový optický kabel ČD-Telematika a.s. (SO 99-39-01). 

Elektrorozvodné sít ě 

Trakční vedení je a bude napájeno z trakčních měníren Opočínek, Moravany a Hradec Králové, 
které jsou napojeny na síť ČEZ Distribuce a.s. 

Elektrická zařízení v ŽST Stéblová budou napájena z nadzemního vedení VN 35 kV ČEZ 
Distribuce a.s., na stožáru 35 kV bude úsekový odpínač ČEZ Distribuce a.s., zemní vedení SŽDC, s.o. 
(SO 03-36-05) bude dovedeno ze stožáru 35 kV do nové provozní budovy, kde bude umístěna nová 
trafostanice 35/0,4 kV SŽDC, s.o. (PS 03-23-05). Záložní napájení pro zabezpečovací zařízení bude 
z trakčního vedení (PS 03-23-01). 

Elektrická zařízení na zastávce Opatovice nad Labem a v ŽST Opatovice nad Labem budou 
napájena z nadzemního vedení VN 35 kV ČEZ Distribuce a.s., na stožáru 35 kV bude úsekový odpínač 
ČEZ Distribuce a.s., zemní vedení SŽDC, s.o. (SO 05-36-06) bude dovedeno ze stožáru 35 kV 
do nového technologického domku, kde bude umístěna nová trafostanice 35/0,4 kV SŽDC, s.o. (PS 05-
23-05). Záložní napájení pro zabezpečovací zařízení bude z druhého nezávislého zdroje - přípojky NN 
(SO 05-36-58) ze stávající stožárové transformovny 35/0,4 kV ČEZ Distribuce a.s. v Opatovicích 
nad Labem. 
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Vodovody 

Nová provozní budova v ŽST Stéblová bude napojena přípojkou (SO 03-37-21) na stávající 
vodovod VaK Pardubice a.s. 

Kanalizace 

Nová provozní budova v ŽST Stéblová bude napojena do jímky (SO 03-34-31). 

Tepelné rozvody 

Ve stavbě bude odstraněna teplovodní přípojka do domu č.p. 45 na st.p. č. 66 v Čeperce, který 
bude demolován.  

Dále bude stavba napojena na rozvody SŽDC, s.o.   

1.10 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

1) Ministerstvo pro místní rozvoj 

dopis č.j. 14599/2012-83/805 ze dne 3. 4. 2012  

- bez požadavků 

2) Magistrát m ěsta Pardubice, Stavební ú řad 

dopis č.j. MmP 41929/2012 ze dne 9. 7. 2012  

- bez požadavků 

dopis č.j. MmP 53235/2012 ze dne 10. 9. 2012 

- bez požadavků 

3) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. ŽP/44593/12/Ves ze dne 7. 8. 2012  

Oddělení odpadů a ovzduší 

1. S odpady, které vzniknou v průběhu realizace, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy 
souvisejícími. 

2. Všechny druhy odpadů (tedy i použité železniční pražce) vzniklé při realizaci projektu je 
možno předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

3. Odpady obsahující azbest lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být 
upraveny, a zabaleny tak, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší (§ 35 
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech) a musí být respektován § 21 nařízení vlády č.361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Materiály, které obsahující 
azbest by měly být odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací. 

4. V místě stavby je možné využít pouze stavební nebo demoliční odpady kategorie „O" 
známého původu (úlomky cihel, tašek, betonu, zbytky malty), které byly zpracovány 
v recyklačním zařízení. 

5. Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze na povrchu terénu 
využít s výjimkou odpadů 17 05 04 - zemina a kamení. Neupravené stavební a demoliční 
odpady je možné v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 294/2005 pouze ukládat jako 
odpad na skládky. 
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6. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství. 

7. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraněni nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence. 

8. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění nebo využití vzniklých odpadů. 

- Požadavky na nakládání s odpady jsou zpracovány v části B.3.3 Odpadové hospodářství. 
Jsou též uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

Oddělení ochrany přírody 

1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 
2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a 
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena 
ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m), 

- Požadavky na ochranu dřevin při stavbě jsou zpracovány v části B.3.1 Vliv stavby 
na životní prostředí. Jsou též uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky 
na realizaci stavby. 

2) v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání 
povolení na kácení věcně i místně příslušný Obecní úřad nebo Úřad městského obvodu 
Pardubice VII v Rosicích nad Labem. 

- Bylo zažádáno o povolení kácení na příslušných úřadech, kácení bylo povoleno, viz příloha 
H.7 Doklady o projednání s dotčenými orgány. 

3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno 
odbornou firmou na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být 
sankciováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb., 

- Požadavky na ochranu dřevin při ořezání jsou zpracovány v části B.3.1 Vliv stavby 
na životní prostředí. Jsou též uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky 
na realizaci stavby. 

4) souhlasíme se zásahem do VKP v souvislosti s křížením vodních toků železničními mosty 
s Opatovickým kanálem v km 12,849, bezejmennou vodotečí v km 15,394 a Plačickým 
potokem v km 17,288 v rozměrech dle navržené PD za předpokladu zajištění průchodu 
drobných živočichů suchou cestou (např. instalací bočních lávek o minimální šířce 40 cm 
po obou stranách vodního toku). Lávky musí být umístěny 10-20 cm nad hladinou 
při běžných průtocích vody. 

- Pod železničními mosty byly navrženy požadované lavičky, viz projekt SO 04-38-03, 
SO 05-38-08, SO 05-38-11. 

 

PUPFL 

- Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je třeba souhlas 
se stavbou v ochranném pásmu lesa a na lesních pozemcích dle § 14 odst. 2 uvedeného 
zákona. 

- O souhlas bylo zažádáno, souhlas byl vydán, viz příloha H.7 Doklady o projednání 
s dotčenými orgány. 

ZPF 

- Veškeré zemědělské pozemky dotčené stavbou musí být odňaty ze zemědělského 
půdního fondu dle zák. č. 334/1992 Sb. 
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- Bylo zažádáno o odnětí, odnětí ze ZPF bylo povoleno, stanoveny odvody, viz příloha H.7 
Doklady o projednání s dotčenými orgány. 

Oddělení vodního hospodářství 

- Stavba prochází ochranným pásmem vodního zdroje „Hrobice - Čeperka", kříží Plačický 
potok, Opatovický kanál, Velkou strouhu a bezejmenné vodoteče. V souvislosti s pracemi 
v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů a vodních toků, bude zpracován plán opatření 
pro případ havárie pro dobu výstavby. 

- Viz příloha B.4.4 Havarijní plán. 

- K vydání závazného vyjádřeni vodoprávního úřadu žádáme o doplnění vyjádření: 

 1. VAK Pardubice, a.s. 

 2. Povodí Labe s.p. Hradec Králové 

 3. Hydrogeologa Ing. Jana Blažka (Vodních zdrojů Chrudim) 

- Požadovaná vyjádření byla získána, viz příloha H.7 Doklady o projednání s dotčenými 
orgány. 

4) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. ze dne   

- bude doplněno 

5) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. ze dne   

- bude doplněno 

6) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. OŽP/49801/3/2012/Ra ze dne 6. 9. 2012  

1. na dotčených lesních pozemcích nebude skladován ani ukládán žádný stavební ani jiný 
materiál, 

2. při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na lesní pozemky, 

3. nesmí dojít k těžbě stromů na dotčených lesních pozemcích, 

4. nedojde k poškození stojících stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na PUPFL, 

- Zapracováno v části F Zásady organizace výstavby. Podmínky jsou uvedeny v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

 

1. nedojde k poškození nadzemních častí a hlavního kořenového systému lesních dřevin, 
nacházejících se mimo přímo dotčené plochy PUPFL, 

2. na PUPFL nebudou ukládány žádné stavební a jiné materiály, 

- Zapracováno v části F Zásady organizace výstavby. Podmínky jsou uvedeny v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

3. části PUPFL, které budou přímo dotčeny stavbou, musí být, na základě pravomocného 
územního rozhodnutí ve věci, následně trvale odňaty z PUPFL. 

- Byla podána žádost, pozemky byly trvale odňaty z PUPFL.  
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7) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. 52785/12/VA ze dne 6. 9. 2012  

1) Za trvalé odnětí 7.329 m2 zemědělské půdy ze zem. půdního fondu pro výše citovanou 
stavbu jste povinni zaplatit odvod ve výši 75.872,- Kč v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) 
zákona dle výpočtu provedeného a.s. SUDOP PRAHA viz Dokumentace č. smlouvy 
11-420.250. Výše odvodu je pouze orientační, bude upřesněna v rozhodnutí. 

 Odvod Vám bude předepsán samostatným rozhodnutím v návaznosti na rozhodnutí 
ve věci samé, vydané stavebním úřadem, jehož kopii požaduje orgán ochrany ZPF MmPce 
předložit ihned po nabytí jeho právní moci. 

- Kopie rozhodnutí byla předložena. 

2) Zábor bude trvale, viditelně vyznačen v terénu. Nesmí být dotčena okolní zemědělská 
půda. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

3) Před zahájením stavebních prací bude na odnímané ploše provedena oddělená skrývka 
kulturních vrstev půdy. Skrytá zemina bude po dobu výstavby deponována odděleně. 
Deponie bude zabezpečena proti zcizení a pravidelné ošetřována proti zaplevelení. 

 Po skončení stavebních práci bude skrytá zemina použita dle návrhu uvedeného 
v předložené dokumentaci, příloha 2.4 

- Zapracováno v části B.9.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF. Podmínka je uvedena v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

4) Staveniště bude udržováno v řádném stavu, pravidelně budou likvidovány plevele, aby 
nedocházelo k jejich šíření na okolní zemědělské pozemky. 

- Zapracováno v části B.9.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF. Podmínka je uvedena v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

8) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. 51948/12/VA ze dne 6. 9. 2012  

3) Před zahájením stavebních prací bude na celé odnímané ploše provedena oddělená 
skrývka kulturních vrstev dle záběrového elaborátu, příloha č. 4 dokumentace. 20 cm. 
Skrytá zemina bude po dobu výstavby uložena na deponii, která bude zabezpečena 
proti zcizení a ošetřována pravidelně proti zaplevelení. 

 Po skončení užívání záboru bude skrývka zpětně rozprostřena na plochy dočasného 
záboru v původní mocnosti. 

- Zapracováno v části B.9.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF. Podmínka je uvedena v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

4) Před ukončením záboru bude prostor zařízení staveniště vyklizen, odstraněny všechny 
nepůvodní materiály. Technická a biologická rekultivace bude provedena dle plánu 
rekultivace, který je zpracován v dokumentaci, příloha č. 3. 

- Zapracováno v části B.9.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF a v SO 99-82-01 Terénní 
úpravy a rekultivace. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

5) Dočasný zábor je povolen do 31. 12. 2018 /včetně provedení rekultivace/. V případě 
nedodržení tohoto termínu požádá investor o prodloužení tohoto souhlasu. 

- Investor případně požádá o prodloužení. 
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6) Po celou dobu záboru budou pozemky udržovány v čistotě, pravidelně budou likvidovány 
plevele, aby nedocházelo k jejich šíření na okolní zem, pozemky. 

- Zapracováno v části B.9.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF. Podmínka je uvedena v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

9) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor dopravy 

dopis č.j. MmP 44172/2012 OD ze dne 23. 7. 2012  

- bez požadavků 

10) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor dopravy 

dopis č.j. MmP 62215/2012 OD ze dne 25. 10. 2012  

- zachovat funkční odvodnění silnic, případě potřeby doplnit odvodnění vozovky silnice 

- Zapracováno v SO 05-32-01. 

- aby vodorovné dopravní značení bylo navrženo v provedení plast 

- Zapracováno v SO 05-32-01. 

- aby případná výměna svislého dopravního značení byla provedena s důrazem na dodržení 
TP118, TP65 aTP100 

- TP dodržena, zapracováno v SO 05-32-01. 

- vytěžený materiál ze silničního tělesa bude odvezen na nejbližší cestmistrovství SÚSPk / 
Pardubice - Doubravice 

- Zapracováno v SO 05-32-01. 

- napojení komunikací, polních cest bude povoleno rozhodnutím silničního správního úřadu -
v předstihu budou s námi projednány přepravní trasy, stav dotčených silnic bude před 
zahájením a po skončení stavby zdokumentován za účastí zástupců investora stavby, 
zhotovitele stavby a zástupce SÚSPk, dle potřeby bude stanoven rozsah, způsob a termín 
případných oprav silnic, vyvolaných důsledky stavby 

- Požadavek zdůrazněn v částech A Průvodní zpráva, B.1 Souhrnná technická zpráva, 
F Zásady organizace výstavby.  

- рři stavbě bude dbáno náležitostí zákona č, 13/97 Sb. o pozemních komunikacích 

- V dokumentaci uvedeno. 

- majetkové změny / nabytí či úbytek silnic / je třeba ze strany investora řešit s Pardubickým 
krajem. Po dokončení stavby požadujeme na základě vypracovaného geometrického plánu 
provést majetkové vypořádání stavby včetně pozemků, SÚSPk na základě souhlasného 
stanoviska Pardubického kraje převezme do svého hospodaření přeložku silnice III/03324 
v prostoru u žel. přejezdu v Opatovicích nad Labem - SO 05-3201, úprava křižovatky silnic 
II/324 а III/03324 

- řešeno smluvně mezi SŽDC, s.o. a Pardubickým krajem 

 

2. Připojením na silnici a jeho užíváním nesmí být narušeny odtokové poměry silnice. 
Připojení musí být udržováno v pořádku a čistotě, včetně propustku, je-li vybudován, 
Nesmí být ohrožena dotčená pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní 
(sváděním a odtékáním vod na silniční těleso, jejich technickým provedením nebo 
umístěním). 

- V projektu dodrženo. 
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3. Napojení musí plynule navazovat na vozovku silnice, nesmí tvořit dopravní překážku a 
závadu pro provádění zimní údržby na silnici. Při provádění připojení je zakázáno 
skladovat materiál na vozovce a nesmí dojít ke znečištění okolních komunikací. 

- V projektu dodrženo. 

4. Budou dodrženy příslušné platné normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 
6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací. 

- Normy jsou dodrženy. 

5. Budou dodrženy podmínky stanovené příslušným orgánem Policie ČR č.j. KRPE-96-
510/ČJ-2012-170606 ze dne 8.10.2012: 

- Stavební úprava křižovatky silnice č, 11/324 se silnicí č. III/03324 v obci Pohřebačka. Dle 
zpracovatele (Ing. Roman Petřík autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - autorizace č. 
0601882) rozhledové poměry splňují ČSN 73 6102 - požadujeme vymístění i dopravního 
značení z rozhledových polí pro zastavení vozidla vyjíždějícího z vedlejší komunikace. 
Rozhledové pole ve směru od železničního přejezdu lze uvažovat v protilehlém jízdním 
pruhu pouze v případě, že i zde je provozována zóna zákazu předjíždění (dz č. IP25a-b se 
symbolem dz. č. B21a). 

- Dopravní značení bylo vymístěno z rozhledových polí zvýšením dopravních značek. 

11) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor dopravy 

dopis č.j. ze dne  

- bude doplněno 

12) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor správních agend 

dopis č.j. MmP 471600/2012 ze dne 7. 8. 2012  

- bez požadavků 

13) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor správních agend 

dopis č.j. MmP 42320/2012 ze dne 25. 7. 2012  

- Dojde ke kontaktu stavby s nemovitou kulturní památkou Opatovický kanál. Stavba 
podléhá vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

- Byla podána žádost a vydáno závazné stanovisko – viz bod 5. 

- Celá stavba je situována na území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen ohlásit 
záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR. 

- Stavebník ohlásí AV. Stavebník uzavře smlouvu o provedení archeologického průzkumu. 

14) Magistrát m ěsta Pardubice, Odbor hlavního architekta 

dopis č.j. OHA/44874/2012/Zm ze dne 1. 8. 2012  

- bez požadavků 

15) KÚ Pardubického kraje, Odbor životního prost ředí a zemědělství 

dopis č.j. 46944/2012/OŽPZ/VR ze dne 27. 7. 2012  

- Rekonstrukcí mostu v km 17,288 je dotčen regionální biokoridor. Při rekonstrukci musí být 
zachovány stávající parametry mostu – výška a šířka konstrukce v místě křížení 
s biokoridorem. 
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- Stávající parametry prostoru pod mostem pro migrující živočichy zůstaly zachovány – viz 
projekt SO 05-38-11).  

16) KÚ Pardubického kraje, Odbor životního prost ředí a zemědělství 

dopis č.j. 53072/2012/OŽPZ/Si ze dne 21. 8. 2012  

Opatření před zahálením stavebních prací: 

1. Držitel výjimky musí minimálně s dvoutýdenním předstihem prokazatelným způsobem 
Informovat krajský úřad o zahájení stavebních prací, a to i přípravných. 

2. Investor stanoví odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu, která bude 
na náklady investora v pravidelných intervalech po celou dobu stavby až do doby její 
kolaudace sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Údaje o této osobě (jméno 
a kontakt), včetně dokladu o její odborné způsobilosti, budou před zahájením prací 
nahlášeny krajskému úřadu. Tímto orgánem musí být navržená osoba pro výše uvedenou 
činnost schválena. 

3. Celý prostor staveniště (s důrazem na místa výskytu výše uvedených druhů) musí být 
bezprostředně před započetím stavebních prací (maximálně 3 týdny předem) zhlédnut 
odborně způsobilou osobou, která ověří aktuální stav výskytu zvláště chráněných živo-
čichů a pořídí, pokud v místě zjisti výskyt zvláště chráněných druhů, z tohoto šetřeni 
stručný zápis se zákresem lokalit výskytu jednotlivých druhů. Výsledky posouzeni musí být 
předeny krajskému úřadu, který stanoví, zda je nezbytné provést transfer živočichů 
mimo dosah stavební činnosti, nebo zda přijmout Jiná obdobná opatření. Držitel výjimky je 
povinen vyčkat se zahájením stavebních činnosti do doby provedení transferů nebo přijeti 
jiných kompenzačních opatřeni. 

4. Pokud krajský úřad na základě postoupených Informací usoudí, že je nezbytné provést 
záchranný přenos nebo jiná nutná opatřeni, bude držitel výjimky povinen tento přenos nebo 
provedeni opatřeni prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistit. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

Podmínky k ochraně bezobratlých živočichů: 

5. Rozhodující přípravné práce, zejména skrývky, pro vlastní stavební činnost musí být 
provedeny nejdříve ke konci období vegetačního klidu. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

Podmínky k ochraně obojživelníků a plazů: 

6. Pokud budou v průběhu realizace záměru zjištěni v prostoru stavby obojživelníci nebo plazi 
v počtu do 10 jedinců, kteří by mohli být stavebními činnostmi ohroženi, musí být odborně 
způsobilou osobou neprodleně přenášeni na jiná nejbližší obdobná stanoviště mimo dosah 
stavební činnosti. O tomto musí být proveden záznam do stavebního deníku. Při zjištěni 
většího počtu jedinců musí být tato skutečnost neprodleně oznámena krajskému úřadu, 
který stěnoví další postup k ochraně zjištěných jedinců. Případně stanovená ochranná a 
kompenzační opatřeni budou nákladem investora. 

7. Terénní deprese (nevyschlé) nacházející se v místě záměru, bude možné zasypat 
v období od 1. 9. do 1. 3. běžného roku. Zasypání těchto depresi v jarním nebo letním 
období je možné pouze v případě, bude-li jednoznačně prokázáno a krajským úřadem 
odsouhlaseno, že tyto deprese nejsou stanovištěm obojživelníků, nebo po provedeném 
transferu živočichů (za přítomnosti krajského úřadu) mimo prostor staveniště. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 
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8. Železniční propustky, mosty a jiné obdobné objekty musí být provedeny tek, aby netvořily 
past pro obojživelníky, tj. dno propustku nesmí být pod úrovní vyústěni více než o 10 cm. 

- Železniční propustky a mosty jsou navrženy s ohledem na obojživelníky. 

9. Zejména v době jarních migraci obojživelníků musí být odborně způsobilou osobou 
v pravidelných Intervalech (ne delších než 3 dny) kontrolovány všechny výkopové jámy. 
Případně zjištění živočichové v těchto výkopech musí být vyjmuti е přeneseni na vhodné 
lokality. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

10. Po celou dobu stavby Je nezbytné dbát na to, aby nedocházelo k únikům škodlivých látek 
(oleje, pohonné hmoty). Na plochách zařízeni staveniště musí být dostatečné množství 
sanačních prostředků pro připadnou likvidaci úniků ropných látek. 

- Požadavky zapracovány v příloze B.4.4 Havarijní plán. Podmínky jsou uvedeny v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

Podmínky k ochraně ptáků: 

11. Kácení dřevin a odstraňováni keřů musí být provedeno pouze v odůvodněných 
případech, a vždy v mimovegetační a mimohnízdní období, tj. v období od 15. 10. do 15. 3, 
kalendářního roku, a v případě dřevin, u nichž je nezbytné ke kácení povolení, pouze 
na základě povoleni příslušného orgánu ochrany přírody. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

12. Protihlukové stěny nesmí být tvořeny průhledným materiálem. Nejvhodnějším materiálem 
je neprůhledný přírodní materiál, například dřevo. V opodstatněných případech může být 
použit průsvitný materiál. Provedeni protihlukových stěn musí být odsouhlaseno krajským 
úřadem. 

- Protihlukové stěny jsou z neprůhledného materiálu, na mostech z průsvitného materiálu. 

Další podmínky obecného charakteru 

13. Po ukončení stavebních prací musí investor zajistit ověřeni aktuálního stavu území 
po výstavbě (zpráva musí být předána krajskému úřadu), a to jako podklad pro konkretizaci 
požadavků na rekultivaci a renaturalizaci území dotčeného zemními a stavebními pracemi, 

- Terénní úpravy a rekultivace řeší SO 99-82-01 Terénní úpravy a rekultivace. Podmínka je 
uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

14. Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí 
být před realizaci záměru držitelem výjimky prokazatelným způsobem poučeni (například 
zápisem do stavebního deníku) o všech podmínkách tohoto rozhodnutí. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

17) KÚ Pardubického kraje, Odbor životního prost ředí a zemědělství 

dopis č.j. KrÚ 43586/2012/OŽPZ/Pe ze dne 12. 7. 2012  

- bez požadavků 

18) KÚ Pardubického kraje, Odbor dopravy, silni čního hospodá řství a investic 

dopis č.j. ODSHI-46916/2012-Sa ze dne 6. 8. 2012  

- bez požadavků 
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19) KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor životního pro středí a zemědělství 

dopis č.j. 11680/ZP/2012-NA ze dne 9. 7. 2012  

- bez požadavků 

20) KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor životního pro středí a zemědělství 

dopis č.j. 12483/ZP/2012 ze dne 13. 8. 2012  

- bez požadavků 

21) KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a sil ničního hospodá řství 

dopis č.j. 13966/DS/2012/MT ze dne 17. 8. 2012  

- bez požadavků 

22) Magistrát m ěsta Hradec Králové, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. MMHK/121913/2012 ze dne 23. 7. 2012  

- Upozorňujeme, že v případě křížení tratě s vodním tokem je nutné požádat příslušný 
vodoprávní úřad o souhlas podle §17 vodního zákona. 

- Bylo zažádáno o souhlas, souhlas vydán, viz část H.7 Doklady o projednání s dotčenými 
orgány. 

- V případě, že bude stavba prováděna do 50 m od lesního pozemku (tedy do jeho 
ochranného pásma), nutno předložit dle § 14 odst. 2, zák. č.289/1995 o lesích, 
samostatnou žádost o vydání souhlasného stanoviska k umístění stavby 

- Bylo zažádáno o souhlas, souhlas vydán, viz část H.7 Doklady o projednání s dotčenými 
orgány. 

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstraněni odpadů, které při stavebních 
úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 
zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny 
před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny I další povinnosti 
vyplývající ze zákona o odpadech - zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 
ohlašovacích povinností. 

- Doklady o využití, nebo předáni odpadů oprávněným osobám budou předloženy 
k závěrečné kontrolní prohlídce. 

- Požadavky na nakládání s odpady jsou zpracovány v části B.3.3 Odpadové hospodářství. 
Jsou též uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

- Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, stavebník zajistí 
v maximální míře snížení prašnosti. 

- Požadavek je uveden v části F Zásady organizace výstavby. Podmínka je uvedena v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

23) Magistrát m ěsta Hradec Králové, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. MMHK/181930/2012 ze dne 30. 10. 2012  

1. Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci prvního (etapy) příslušného stavebního 
povolení, odborným způsobem. 

2. Při ochraně stromů, které nebudou káceny a budou ohroženy stavebními pracemi, bude 
postupováno v souladu s ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině -Ochrana 
stromu, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Za kořenovou zónu se 
považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 
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1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Tuto kořenovou zónu je třeba chránit plotem 
k zamezení poškození koruny, kůry či dřeva. Odůvodněné požadavky na zmenšení plochy 
chráněné kořenové zóny budou předem projednány s OŽP MM HK. 

3. Dřeviny, které nebudou káceny, nebudou poškozovány řezem, nebude zmenšován objem 
jejich koruny. 

- Požadavky na ochranu dřevin při ořezání jsou zpracovány v části B.3.1 Vliv stavby 
na životní prostředí. Jsou též uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky 
na realizaci stavby. 

24) Magistrát m ěsta Hradec Králové, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. MMHK/117456/2012/ŽP/Han ze dne 3. 8. 2012  

1. Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci prvního příslušného stavebního povolení, 
odborným způsobem. 

2. Při ochraně stromů, které nebudou káceny a budou ohroženy stavebními pracemi, bude 
postupováno v souladu s ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině -Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Za kořenovou zónu 
se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran 
o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Tuto kořenovou zónu je třeba chránit plotem 
k zamezení poškození koruny, kúry či dřeva. Odůvodněné požadavky na zmenšení plochy 
chráněné kořenové zóny budou předem projednány s OŽP MM HK. 

3. Dřeviny, které nebudou káceny, nebudou poškozovány řezem, nebude zmenšován objem 
jejich koruny. 

- Požadavky na ochranu dřevin při ořezání jsou zpracovány v části B.3.1 Vliv stavby 
na životní prostředí. Jsou též uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky 
na realizaci stavby. 

25) Magistrát m ěsta Hradec Králové, Odbor životního prost ředí 

dopis č.j. MMHK/139627/2012/ŽP/Hlav ze dne 27. 8. 2012  

- na PUPFL nebude vjížděno motorovými vozidly 

- na PUPFL nebude ukládán stavební ani jiný materiál 

- nedojde k poškození nadzemních a podzemních částí lesního porostu 

- nedojde ke kácení dřevin. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby.  

26) Magistrát m ěsta Hradec Králové, Odbor dopravy 

dopis č.j. MMHK/143367/2012 ze dne 28. 8. 2012  

- Projektová dokumentace musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
s těmito ČSN: 73 6380 - Železniční přejezdy a přechody 

- Projekt je v souladu se jmenovanou normou, viz část E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

- Požadujeme dodržení § 37 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
ve znění pozdějších předpisů. (Zabezpečovací zařízení na přejezdu s dráhou umisťuje a 
udržuje vlastník dráhy. Vlastník dráhy je povinen udržovat v řádném technickém stavu 
silnici nebo místní komunikaci na přejezdu bez závor do vzdáleností 2,5 m od osy krajní 
koleje, na přejezdu se závorami v úseku mezi závorami, a to v celé šíři tělesa pozemní 
komunikace. Pokud šířka silníce nebo místní komunikace na přejezdu neodpovídá šířce 
jejich přilehlých úseků, je vlastník dráhy povinen přejezd při jeho rekonstrukci přiměřeně 
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rozšířit; u silnic a místních komunikaci užších než 5 m musí být na přejezdu zachována 
volná šířka alespoň 5 m.) 

- Požadavek splněn, viz část E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

- Protihluková stěna u žst. Opatovlce nad Labem ve směru od HK bude umístěna tak, aby 
byl zachován dostatečný rozhled pro vozidla přejíždějící k přejezdu resp. chodce 
přicházející k přejezdu. 

- Požadavek splněn, viz projekt PHS: SO 05-34-03 a SO 05-34-04.  

- Stanovení dopravních tras bude projednáno pro těžkou dopravu. 

- Dopravní trasy byly projednány pro těžkou dopravu, viz část F Zásady organizace 
výstavby, část H.1 Projednání během projektu. 

- Vozidla stavby budou na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

- Zdejší úřad velmi doporučuje vlastníku dráhy provedení úpravy stávajících železničních 
přejezdů, a to v ul. Kuklenská a Honkova zřízením zabezpečovacích zařízení se závorami. 
Zároveň velmi doporučujeme zabezpečení železničního přejezdu na trati Opatovice 
nad Labem - odb. Plačíce (ul. U Náhona - Borovinka), a to alespoň zařízením kategorie 
PZS 3SBI. 

- Úprava zabezpečení jmenovaný přejezdů bude předmětem následujících staveb 
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim. 

dopis č.j. MMHK/151071/2012 ze dne 10. 9. 2012  

- shodné s předchozími požadavky 

27) Magistrát m ěsta Hradec Králové, Odbor památkové pé če 

dopis č.j. MMHK/115938/2012 PP/MEJ ze dne 11. 7. 2012  

- Celá stavba je situována na území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen ohlásit 
záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR. 

- Stavebník ohlásí AV. Stavebník uzavře smlouvu o provedení archeologického průzkumu. 

28) KHS Královéhradeckého kraje 

dopis č.j. S-KHSHK 18159/2012/2/HOK.HK/TD,No ze dne 13. 8.  2012  

1. po dohotovení stavby provést kontrolní prohlídku stavby za účasti KHS, na základě které 
bude v souladu s podanou žádostí stavebníka vydáno závazné stanovisko k užívání stavby 
pro účely vydání kolaudačního souhlasu, 

2. v průběhu zkušebního provozu stavby za plného provozu železniční dráhy provést měření 
hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze železniční dopravy v chráněném 
venkovním prostoru staveb v katastrálním území Březhrad – referenční bod B18 (rodinný 
dům č.p.115), referenční bod B19 (rodinný dům č,p,183) a referenční bod B20 (bytový dům 
č.p.185) uvedené v hlukové studil (SUDOP PRAHA, a.s., Praha - 06/2012) v denní a noční 
době, 

3. k žádosti o vydání závazného stanovisku k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný 
akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující 
nepřekročení přípustných hlukových limitů. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 
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29) KHS Pardubického kraje 

dopis č.j. KHSPA12284/2012/HOK-Pce ze dne 21. 8. 2012  

1. Bourací práce s možnou expozicí azbestu (např. odstraňování střešní krytiny, 
azbestocementového odpadního potrubí, izolací elektroinstalace, vzduchotechniky, 
protipožárních klapek, protipožárních nástřiků apod.) budou hlášeny KHS v souladu 
s platnou legislativou. 

- Požadavek uveden v části B.3.3 Odpadové hospodářství. Požadavek je uveden v části 
A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

2. V objektu v ŽST Opatovice nad Labem bude měřením intenzity umělého osvětlení (činitele 
udržované osvětlenosti) dokladováno dodržení činitelů udržované osvětlenosti 
stanovených ČSN EN 12464-1, výsledky měření budou předloženy před uvedením stavby 
do zkušebního provozu, 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

3. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z železniční dopravy v době 
noční u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb v obcích Čeperka a 
Pohřebačka, tj. před okny v nejvyšším patře RD Čeperka čp, 89, Čeperka čp. 305 a 
Pohřebačka čp. 84. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hlučnosti z provozu sdělovacího 
zařízení ve všech zastávkách posuzované stavby, které jsou situovány na území 
Pardubického kraje. Měření bude provedeno pro nejhlučnější hodinu v době noční 
u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb jednotlivých obci: Stéblová, Čeperka, 
Opatovice nad Labem a Pohřebačka. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

5. Realizace protihlukových stěn bude dokončena nejpozději před uvedením stavby 
do předčasného užívání. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

30) HZS Královéhradeckého kraje 

dopis č.j. HSHK-1165a/OP-2012/b ze dne 22. 8. 2012  

- bez požadavků 

31) HZS Pardubického kraje 

dopis č.j. HSPA-13-252/2012-Šk ze dne 27. 8. 2012  

1. Elektrická zabezpečovací signalizace, jejíž součástí jsou požární kombinované hlásiče, 
bude splňovat požadavky čl. 4.12 ČSN 73 0875:2011. 

- Projektant upravil PS 03-22-05, PS 05-22-05, PS 05-22-10. 

2. Do požárně bezpečnostního řešení bude zapracován požadavek projektu autonomního 
stabilního hasicího zařízení na vybavení vstupních dveří do chráněného prostoru 
mechanickým samozavíracím zařízením. 

- Systém EZS byl doplněn detektory EPS jako nadstavba systému EZS na přání investora a 
není tedy požární zprávou vyžadován - předepsán. Na základě informace EZS o aktivaci 
detektorů EPS nedochází k žádnému ovládání návazných zařízení ve smyslu EPS - viz 
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zmiňovaný bod v ČSN (čl. 4.12 ČSN 73 0875:2011). V tomto smyslu pak nemá být 
uvažováno toto zařízení ani v požární zprávě. 

3. Bude předloženo oprávnění projektanta autonomního stabilního hasicího zařízení 
k projektové činnosti pro toto vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení. 

-  Projektant doložil. 

4. Budou předloženy situace objektu se zakreslenými odstupovými vzdálenostmi. 

- Projektant doložil v části B.4.2 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany. 

5. Hodnoty odstupových vzdáleností budou doloženy výpočtem. 

- Projektant doložil v části B.4.2 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany. 

6. V požárně bezpečnostních řešeních jednotlivých objektů bude zhodnocena elektrická 
zabezpečovací signalizace, jejíž součástí jsou požární kombinované hlásiče. 

- Projektant doplnil do SO 03-34-31 s SO 05-34-32. 

32) HZS GŘ 

dopis č.j. MV-98488-5/PO-PRE-2012 ze dne 17. 10. 2012  

- bez požadavků 

33) Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 

dopis č.j. PV2/12/18540/Ka/O ze dne 31. 8. 2012  

- Úsek Opatovického kanálu v místech křížení má minimální spád, dochází zde 
ke zvýšenému usazováni nánosů a musí se pravidelné odstraňovat. Stavbou mostu nesmí 
dojit ke ztížení čištění OK. 

- Ke ztížení čištění koryta nedojde, naopak se zvětšuje rozpětí mostu. 

- Stavbou nesmí být narušeno původní jílové těsněni koryta Opatovického kanálu. 

- Rozpětí železničního mostu a lávky bylo zvětšeno, aby spodní stavba nezasahovala 
do jílového těsnění. 

- Při samotné stavbě mostu a lávky požadujeme zachováni průtočnosti, nesmí docházet 
ke spadu materiálu do koryta vodního toku. Případné nečistoty musí být bezprostředně 
po dokončení stavby odstraněny. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

- Požadujeme předložit ke schválení havarijní plán stavby. 

- Havarijní plán stavby byl předložen a odsouhlasen, viz příloha B.4.4 Havarijní plán. 

- Dále žádáme oznámení zahájení prací е jejich ukončeni našemu závodu v Pardubicích 
(Cihelna 135, T: 466 868 246 nebo 721 963 729 p. Šprync). 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

- K opravě mostu přes Plačický potok jsme dne 29.6.2012 vydali stanovisko správce povodí 
pod č.j. PVZ/12/15355/Vn/O. Požadujeme dodržet podmínky uvedené v tomto stanovisku. 

- Podmínky byly dodrženy, viz SO 05-38-11. 

- Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, 
ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude 
účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo 
stavebního zákona. Způsob možného vypořádáni majetkoprávních vztahu záměrem 
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(stavbou, činnosti) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat 
s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, 
po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a 
stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízeni a rozhodnutí v požadované 
věci. V žádosti |e třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska. 

- Povodí Labe, s.p. bylo osloveno jako dotčený orgán pro stavební řízení. 

34) Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a z řídel 

dopis č.j. MZČR 23685/2012-2/O2D-ČIL-V ze dne 19. 7. 2012  

- bez požadavků 

35) Archeologický ústav AV ČR 

dopis č.j. 6033/12 ze dne 9. 7. 2012  

- bez požadavků 

36) Ministerstvo životního prost ředí, odbor obecné ochrany p řírody a krajiny 

dopis č.j. 59422/ENV/12, 3464/610/12 ze dne 9. 10. 2012  

- bez požadavků 

37) ŘSD ČR Správa Pardubice 

dopis č.j. 005471/38200/3/Du/2012 ze dne 11. 9. 2012  

- Při realizaci stavby vozovka silnice I/35 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv 
materiálu nebo pro odstavování mechanizace 

- V projektu SO 04-38-11 je takto uvažováno. Podmínka je uvedena v části A Průvodní 
zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

- Při realizaci stavby odpovídá stavebník za bezpečný provoz v daném úseku 
do protokolárního předání ŘSD ČR, Správa Pardubice 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

- Dopravní značení bude projednáno s MV ČR - Dl Pardubice; stanovení dopravního 
značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad MD ČR. 

- Zhotovitel projedná. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

- Před vlastním prováděním stavebních prací požádá investor, případně zhotovitel ŘSD ČR 
o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 26, odst. 6, písm. c) zákona 
č. 13/1987 Sb. Žádost o vydání souhlasu bude obsahovat všechny náležitosti 
dle přiloženého vzoru „žádosti" a bude doložen snímek pozemkové mapy (musí obsahovat 
parc. číslo dotčeného silničního pozemku) a údaje o dotčeném pozemku od příslušného 
Katastrálního úřadu. 

- Zhotovitel požádá. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby.  

- Na základě vydaného souhlasu ŘSD ČR s prováděním stavebních prací bude požádán 
silniční správní úřad - MD ČR o povolení zvláštního užíváni silnice - prováděni stavebních 
prací (§ 25, odst. 6 písm. „c"). Vlastní stavební práce budou zahájeny po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

- Zhotovitel požádá. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 
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 - Umístění otvorů pro osazení kotev trnů k upevnění konstrukce zábran bude konzultováno 
s projektantem mostu. 

- Bylo provedeno. Viz SO 04-38-11. 

- Právo k realizaci stavby získá zhotovitel na základě písemného předání staveniště. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby.  

- ŘSD ČR požaduje předložit ke schválení technologický postup sanace povrchu nosné 
konstrukce a říms po odstranění stávajících kotev, 

- Předloží zhotovitel. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

- ŘSD ČR požaduje předložit ke schválení technologický postup osazování nových kotev 
pro nové protidotykové zábrany. 

- Předloží zhotovitel. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

- Do doby protokolárního předáni protidotykových zábran bude za stav a správu 
protidotykových zábran zodpovědný stavebník. 

- Investor bere na vědomí. 

38) Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikac í 

dopis č.j. 564/2012-120-STSP/3 ze dne 22. 10. 2012  

- Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, I, stavba, zdvoukolejnění 
úseku Stéblová - Opatovice nad Labem" v ochranném pásmu rychlostní silnice č. R 35 
bude umístěna podle předložené dokumentace (číslo smlouvy: 11-420.250, projektant: 
SUDOP PRAHA a.s„ Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, IČ: 257 93 349). 

- Zhotovitel stavby bude postupovat dle projektové dokumentace.  

39) Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát Hradec Králové 

dopis č.j. KRPH-170-293/ČJ-2012-050206 ze dne 17. 10. 2012  

- Bude-li akcí dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních 
komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 
měsíc před zahájením prací) zdejšímu dopravnímu inspektorátu návrh přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude sloužit jako 
podklad pro naše písemné vyjádření či stanovisko k stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích příslušným orgánem státní správy ve smyslu § 77 odst. 1) 
písm. a) a písm. c) a § 77 odst. 2) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. 

 - Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby.  

- Po dobu výluky drážní dopravy a provozování náhradní autobusové dopravy na území 
města Hradec Králové požadujeme změnu trasování této náhradní dopravy. V předložené 
dokumentaci je náhradní autobusová doprava vedena přes střed města po dopravně silně 
zatížených místních komunikacích (Gočárova třída, ul, Puškinova), kdy navíc v prostoru 
Riegrova náměstí projíždí pěší zónou. Pro zmírnění intenzity dopravy v těchto místech tedy 
požadujeme zněnu trasování přes ul. Hořická a ul. Haškova na Riegrovo náměstí či ul. 
Hořická a ul. Nádražní. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby.  
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40) Krajské ředitelství Policie ČR, Dopravní inspektorát Pardubice 

dopis č.j. KRPE-96-391/ČJ-2012-170606 ze dne 30. 7. 2012  

1. Požadujeme zajištěni rozhledu dle platných ČSN 73 6380, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a 
ČSN 73 6102. 

- Rozhledy jsou zajištěny dle uvedených ČSN, viz část E.1.3 Železniční přejezdy a 
přechody. 

2. Pozemní komunikace ve smyslu ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. požadujeme uspořádat 
dle platných ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. 

- Pozemní komunikace jsou navrženy dle uvedených předpisů, viz část E.1.8 Pozemní 
komunikace. 

3. Na konci slepých komunikaci požadujeme zřídit obratiště dle ČSN 73 6110. 

- Ve stavbě nedojde k zaslepení stávajících komunikací.  

4. Typ a umístění stojanů na jízdní kola požadujeme dle ČSN 73 6056. 

- Stojany na jízdní kola navrženy dle jmenované ČSN, viz SO 03-34-51 a SO 05-34-51. 

5. V rámci přemístění zastávky Opatovice nad Labem doporučujeme vyřešit parkovací místa i 
pro osobni vozidla v rámci řešeni dopravního systému (IAD pouze v co nejkratší trase a 
dále využití prostředků hromadné přepravy osob). 

- Projekt pokračuje dle přípravné dokumentace.  

dopis č.j. KRPE-96-510/ČJ-2012-170606 ze dne 8. 10. 2012 

2. Stavební úprava křižovatky silnice č. 11/324 se silnicí č. III/03324 v obci Pohřebačka. Dle 
zpracovatele (Ing. Roman Petřík autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - autorizace č. 
0601882) rozhledové poměry splňují ČSN 73 6102 - požadujeme vymístění i dopravního 
značení z rozhledových polí pro zastavení vozidla vyjíždějícího z vedlejší komunikace. 
Rozhledové pole ve směru od železničního přejezdu lze uvažovat v protilehlém jízdním 
pruhu pouze v případě, že i zde je provozována zóna zákazu předjíždění (dz č. IP25a-b se 
symbolem dz. č.B21a). 

- Dopravní značení bylo vymístěno z rozhledových polí zvýšením dopravních značek. 

41) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

dopis č.j. SUSPk/4037/2012 ze dne 28. 8. 2012  

- zachovat funkční odvodněni silnic, v případě potřeby doplnit odvodněni vozovky silnice 

- Stávající odvodnění zůstalo dle možností zachováno a dle potřeby bylo doplněno, viz část 
E.1.8 Pozemní komunikace a část E.1.3 Železniční přejezdy a přechody. 

- aby vodorovné dopravní značení bylo navrženo v provedení plast 

- Vodorovné značení navrženo dle požadavku, viz část E.1.8 Pozemní komunikace a část 
E.1.3 Železniční přejezdy a přechody. 

- aby případná výměna svislého dopravního značeni byla provedena s důrazem na dodržení 
TP 118, TP 65 a TP 100 

- Bylo splněno, viz část E.1.8 Pozemní komunikace. 

- vytěžený materiál ze silničního tělesa bude odvezen na nejbližší cestmistrovství SÚSPk 
/Pardubice - Doubravice/ 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 
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- v předstihu budou s námi projednány přepravní trasy, stav dotčených silnic bude 
před zahájením a po skončení stavby zdokumentován za účasti zástupců investora stavby, 
zhotovitele stavby a zástupce SÚSPk, dle potřeby bude stanoven rozsah, způsob a termín 
případných oprav silnic, vyvolaných důsledky stavby 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

- při stavbě bude dbáno náležitosti zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích 

- Splněno. 

- majetkové změny / nabyti či úbytek silnic /je třeba ze strany Investora řešit s Pardubickým 
krajem. Po dokončení stavby požadujeme na základě vypracovaného geometrického plánu 
provést majetkové vypořádáni stavby včetně pozemků. SÚSPk na základě souhlasného 
stanoviska Pardubického kraje převezme do svého hospodaření přeložku silnice Ill/03324 
v prostoru u žel. přejezdu v Opatovicích nad Labem - SO 05-3201, úprava křižovatky silnic 
Il/324 a lIl/03324 

- Řešeno smluvně, viz část H.9 Projednání s vlastníky pozemků a staveb 

dopis č.j. SUSPk/3371/2012 ze dne 15. 6. 2012  

- majetkové změny /nabytí či úbytek silnic / je třeba ze strany investora řešit s Pardubickým 
krajem. Po dokončení stavby požadujeme na základě vypracovaného geometrického plánu 
provést majetkové vypořádání stavby včetně pozemků. 

- Řešeno smluvně, viz část H.9 Projednání s vlastníky pozemků a staveb 

- provést obnovu živičného krytu v úseku mezi žel. přejezdem a touto stavbou 

- Splněno, viz část E.1.3 Železniční přejezdy a přechody. 

42) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-45627/12/Hm ze dne 24. 8. 2012 

dopis č.j. DUCR-53247/12/Hm ze dne 5. 10. 2012 

1. Stavba (její uvedená dílčí část) bude provedena podle projektové dokumentace předložené 
a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen 
předem projednat s Drážním úřadem. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. Případné změny budou projednány s Drážním úřadem.  

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny ani poškozeny drážní objekty, zařízení a 
inženýrské sítě. 

- Stavbou nejsou nepříznivě dotčena drážní zařízení, případné kolize jsou v projektu řešeny. 

3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

- Ve stavbě nejsou umístěny sporné prvky. 

4. Pří provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná 
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat 
s provozovatelem dráhy. 

- ZOV jsou navrženy, aby nebyl ohrožen železniční provoz. Výluky projedná investor a 
zhotovitel stavby. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 
stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 
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- Provede investor. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který 
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona 

- Provede investor. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 
2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

43) VUSS Pardubice 

dopis č.j. 6033/21431-ÚP/2012-1420 ze dne 5. 9. 2012  

- bez požadavků 

44) Pozemkový fond ČR, pracovišt ě Pardubický kraj 

dopis č.j. PFCR 385989/2012/Hol ze dne 3. 9. 2012  

- V rámci zpracování dalšího stupně dokumentace bude nutno předložit PF ČR, SVD 
konečný technický návrh úprav k odsouhlasení. 

- Konečný návrh ve stupni projekt (DSP) projektant předložil. 

dopis č.j. PFCR 435513/2012/Hol ze dne 26. 9. 2012 

- bez požadavků 

45) Lesy ČR, s.p. 

dopis č.j. LCR953/002136/2012 ze dne 10. 7. 2012  

- Po dokončení stavby se pozemky dotčené stavbou uvedou do původního stavu.  

- Pokud dojde při stavbě k zanesení vodoteče materiálem použitým ke stavbě propustku 
nebo jiné škodě na majetku vnáší správě na vodním díle, požadujeme odstranění 
naplavenin nebo opravu škod na náklady subjektu provádějící rekonstrukci propustku. 

- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. 

- Požadavky uvedeny v jednotlivých SO. Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, 
v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

- Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací - kolaudaci. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby.  

dopis č.j. LCR953/002714/2012 ze dne 20. 8. 2012  

- Hospodaření se závadnými a nebezpečnými látkami musí být prováděno tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci vody ve vodotečích.  

- Při opatřeních po havárii při úniku do vodního recipientu je nutné sanovat případný 
kontaminovaný sediment splavený do koryta vodoteče na základě chemického rozboru 
pod místem vzniku závadné látky. 

- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. 

- Požadavky řešeny v části B.4.4 Havarijní plán. Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní 
zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

dopis č.j. LCR164/002395/2012 ze dne 14. 9. 2012  

- při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na části předmětných lesních 
pozemků, které nejsou dotčeny záborem, 
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- na částech lesních pozemků, které nejsou dotčeny záborem, nebude ukládán žádný 
stavební a jiný materiál, 

- případné škody na částech lesních pozemků, které nejsou dotčeny záborem, budou 
odstraněny na náklad stavitele. 

- Požadavky uvedeny v jednotlivých SO. Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, 
v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

dopis č.j. LCR953/003010/2012 ze dne 29. 10. 2012  

- odkaz na předchozí vyjádření 

- Požadujeme dodržet podmínky ze stanoviska LČR, s.p., OPL - správy toků pod č.j. 
LCR953/002136/2012 ze dne 10.7.2012 a stanoviska LČR, s.p., OPL - správy toků pod č.j. 
LCR953/002714/2012 ze dne 20.8.2012. 

- Je zapotřebí stanovisko Lesů ČR, s.p., Lesní správy Choceň, jakožto vlastníka lesních 
pozemků a porostů.  

- Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací - kolaudaci. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

46) Obecní ú řad Opatovice nad Labem 

dopisy č.j. 1183/12, 1366/12, 1368/12, 1370/12, 1372/12, 1374/12 ze dne 29. 8. 2012  

1. Povolení stavebního úřadu lze vydat až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

- Bylo respektováno. 

2. Provozem uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční 
dopravy, 

- Uložená vedení neovlivňují silniční provoz. 

3. Umístění sítí technického vybavení svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci 
komunikací, ztěžovat provádění jejich údržby. Vlastník je povinen na výzvu vlastníka 
dotčené pozemní komunikace, při stavebních pracích, při kterých by mohlo dojít 
k poškození vedení, zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor. 

- Splněno, viz dokumentace jednotlivých SO. 

4. Před vlastní realizací stavby je nutno požádat o povolení zvláštního užívání pro užití 
silnice, silničního pozemku pro provádění stavebních prací, ve smyslu § 25, odst. 6, 
písm. c) 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném, znění. 

- Zhotovitel stavby požádá. 

5. V případě omezení silničního provozu pří provádění výstavby, včetně omezení chodců, 
budou v rámci výše uvedeného povolení stanoveny podmínky, a to zejména způsob 
označení dopravní překážky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu dle zákona 
č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

- Návrh proveden v části F Zásady organizace výstavby. Konkrétní provedení projedná 
zhotovitel stavby. 

6. Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen 
odstranit neprodleně, po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, odstraní a 
zlikviduje věc vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka věci. 

- Zajistí zhotovitel stavby. 
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47) Obecní ú řad Opatovice nad Labem 

dopis č.j. 0001284/12 ze dne 8. 8. 2012  

- Stavebník požádá Obecní úřad Opatovice nad Labem, silniční správní úřad o vydání 
rozhodnutí zvláštního užívání dle § 25, odst. 6, písm. c) a § 36 zákona č. 13 / 1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 jeho prováděcí vyhlášky 
č. 104/1997 Sb. 

- Zhotovitel stavby požádá. 

dopis č.j. 0001182/12 ze dne 8. 8. 2012  

- Obec Opatovice nad Labem po prostudování projektové dokumentace upozorňuje a 
zároveň požaduje, aby projektová dokumentace neurčovala majetkoprávní převody týkající 
se majetku obce nebo převzetí do majetku obce. Veškeré majetkoprávní záležitosti týkající 
se výše uvedené stavby a Obce Opatovice nad Labem budou řešeny oboustranným 
smluvním ujednáním. Ze strany obce upozorňujeme na povinnost projednání 
v zastupitelstvu nebo v radě obce. Návrhy jednotlivých smluv předkládejte s dostatečným 
časovým předstihem. 

- Řešeno smluvně. 

48) Obecní ú řad Opatovice nad Labem 

dopis č.j.  ze dne  

- bude doplněno 

49) Obecní ú řad Opatovice nad Labem 

dopis č.j. 0001362/12 ze dne 29. 8. 2012  

- Ukládá náhradní výsadbu formou finanční kompenzace. Částka bude zaslána v den 
zahájení výstavby na účet obce. 

- Částka uvedena v souhrnném rozpočtu stavby, stavebník uhradí při zahájení stavby. 

50) Obecní ú řad Stéblová 

dopis č.j.  Ú/05/09/2012 ze dne 5. 9. 2012 

1. Kácení lze provést po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

2. Kácení bude prováděno odborným způsobem, za dodržení bezpečnostních předpisů. 

3. Dřevní hmota bude z místa těžby neprodleně odklizena, žadatel zajistí její vhodné využití 
nebo likvidaci. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

dopis č.j.  Ú/19/10/2012 ze dne 19. 10. 2012 

1. Kácení lze provést po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. Kácení provede žadatel na vlastní náklady a bude prováděno odborným způsobem, za 
dodržení bezpečnostních předpisů. 

3. Dřevní hmota bude z místa těžby neprodleně odklizena, žadatel zajistí její vhodné využití 
nebo likvidaci. 

- Podmínky jsou uvedeny v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

4. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením stromů - viz. Tabulka - „seznam 
kácené zeleně" se ukládá provedení náhradní výsadby 20 ks okrasných stromů na území 
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obce Stéblová, na pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Stéblová. Realizace výsadby bude provedena 
nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nesplnění této 
povinnosti bude obecní úřad postupovat podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. g) zákona. 
Povinnost bude podrobena následné kontrole. Pokud uhyne vysázená dřevina, bude 
vysázena vhodná náhrada. 

- Podmínka zanesena v SO 99-83-01 Náhradní výsadby. 

51) Obecní ú řad Čeperka 

dopis č.j. 01008/12 ze dne 7. 9. 2012  

- Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

- Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

52) Obecní ú řad Čeperka 

dopis č.j.  01170/12 ze dne 16. 10. 2012 

- bez požadavků 

53) České dráhy, a.s., Odbor 31 

dopis č.j. 760a/2012-O3 ze dne 1. 8. 2012  

- bez požadavků 

dopis č.j. 760a/2012-O3 ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

dopis č.j. 9377/2012-O31 ze dne 24. 7. 2012  

- budou dodrženy podmínky správce nemovitostí CD, a.s., RSM Hradec Králové uvedené 
ve stanovisku čj. 5828/2012 ze dne 23.07.2012, 

- Podmínky budou dodrženy. 

- majetkoprávní vztahy budou ošetřeny ještě před vydáním stavebního povolení - investor 
uzavře s ČD, a.s. smlouvu o právu provést stavbu ve smyslu ustanovení § 110, odst. 2, 
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

- Řešeno smluvně. 

- pro účely uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. 
bude do majetkoprávní části projektové dokumentace doplněn výkres s vyznačením 
trvalých a dočasných záborů a nových kabelových tras včetně jejich ochranných pásem. 
Požadovaný výkres je pak nutné předat ČD GŘ O31 v digitální editovatelné podobě (tj. 
v některém z uvedených formátů - DGN, DWG a DXF) a také ve formátu PDF - kontaktní 
osoba Ing. Jitka Jelínková, tel. 606 762 706, mail: jelinkova.jitka@gr.cd.cz. 

- Bylo doloženo ke smlouvě. 

54) České dráhy, a.s., Regionální správa majetku 

dopis č.j. 5828/2012 ze dne 23. 7. 2012  

1. Zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Hradec 
Králové (pro žst. Opatovice nad Labem. p. Petr - tel. 972 341 184, mobil 606 934 291) a 
na Místní správu RSM Pardubice (pro žst. Stéblová, p. Dostál -tel. 972 341 235, mobil 
725 529 047) 

- Oznámí investor stavby SŽDC, s.o., Stavební správa východ. 
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2. V uvažovaných zájmových lokalitách se vyskytují sítě a zařízení v naší správě. 
Před zahájením je třeba přizvat místní správce RSM Hradec Králové a Pardubice 
za účelem přesného vytýčení, příp. stanovení způsobu jejich ochrany - kontakty viz výše, 

- V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že před započetím stavby musí být vytýčeny 
veškeré sítě technické infrastruktury za účasti majitelů a správců sítí. 

3. Do vydání stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o právu provedení stavby 
na pozemcích st.p. č. 66/1. objekt výpravní budovy č. p. 53, k.ú. Pohřebačka, p.č. 64/5, 
st.p. č. 33, objekt výpravní budovy čp. 22 a 64, objekt skladiště bez č.p., k.ú. Stéblová, 
na kterých bude stavba realizována (kontaktní osoba p. Frenclová. tel. 972 341 579, mobil 
724 564 841). 

- Řešeno smluvně. 

4. Bude-li akce na pozemcích ČD, a.s, trvat déle jak 1 měsíc, požadujeme uzavřít nájemní 
smlouvu s RSM Hradec Králové, majetkově oddělení - Ing. Sejpková, tel. 972 341 614, 
mobil 724 972 786. 

- Řešeno smluvně.  

5. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a. s. Za případné škody 
na stavbě a zařízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby. 

- Investor vzal na vědomí. 

6. Likvidaci příp. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně 
jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemku v naší správě. 
Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma - zhotovitel dané 
stavby. 

- Likvidace odpadů je řešena v části B.3.3 Odpadové hospodářství. 

7. Místnosti, opouštěné SŽDC, s.o. ve výpravních budovách v žst. Stéblová a žst. Opatovice 
nad Labem budou uvedeny do původního stavu dle předložené projektové dokumentace a 
poté předány odpovědným Místním správám RSM Hradec Králově a Pardubice (kontakty 
viz výše). 

- Rozsah úprav opouštěných výpravních budov řeší SO 03-34-61 ŽST Stéblová, stavební 
úpravy VB a SO 05-34-31 ŽST Opatovice nad Labem, stavební úpravy VB. Rozsah úprav 
byl projednán a odsouhlasen zástupci ČD a.s., RSM Hradec Králové. 

8. Akcí zasažené pozemky ČD, a.s., budou po ukončení realizace uklizeny - převzetí zástupci 
Místních správ RSM Hradec Králově a Pardubice - kontakty viz výše. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

9. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat, 

- Případné změny budou projednány. 

55) Elektrárny Opatovice, a.s. 

dopis č.j. 40000/05/32-19 ze dne 28. 8. 2012  

- Pro stavební řízení bude vydáno samostatné vyjádření. 

- Projektant požádal o samostatné vyjádření pro stavební řízení.  

56) Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. 

dopis č.j. VZ/0737/12 ze dne 18. 6. 2012  

- Pro možnost posouzení vlivu stavby na jakost jímaných podzemních vod zdrojů 
pardubického vodovodu požadujeme před zahájením (cca 20.8.2013), po ukončení 
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1. etapy (cca 10.5.2014) a po ukončení 2. etapy (cca 31.5.2014) provést kontrolní 
vzorkování vybraných nejbližších vodních zdrojů (přibližně 12 trubních jímacích studní) na 
stanovení ropných látek a základního fyzikálního a chemického rozboru. 

- V rámci 2. etapy, po sejmutí železničního svršku" (koleje + štěrk), požadujeme provést v 
celé délce ochranného pásma 1. stupně kontrolní odběr 2 směsných vzorků (složených z 
10 dílčích vzorků) zemin z bezprostředního podloží železničního svršku v rozsahu 
stanovení ropných uhlovodíků C10 - C40, těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků 
(PAU), fenolů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Zároveň bude odebrán jeden vzorek 
vody z nejbližší sběrné studny na laboratorní analýzy ve stejném rozsahu, tj. do - do, těžké 
kovy, PAU, fenoly a PCB. 

- Podmínky uvedeny v části A Průvodní zpráva a B.1 Souhrnná technická zpráva. 
V rozpočtu stavby počítáno s náklady na průzkumy.  

57) Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

dopis č.j. Ok/2012/v/19 ze dne 30. 7. 2012  

1. Nové železniční těleso bude budováno z nově těžených zemin, nekontaminovaných, nové 
štěrkové lože též nekontaminované (nebude použit předrcený recyklát vyzískaného 
kolejového lože). 

 - V projektu dodrženo, viz část E.1.1 Železniční spodek a svršek. 

2. Budou respektovány závěry hydrogeologického posouzení, které zpracovaly Vodní zdroje 
Chrudim, s.r.o. - Ing. Blažek dne 18.6.2012 značka VZ/0737/12:  

a) Pro možnost posouzení vlivu stavby na jakost jímaných podzemních vod zdrojů 
pardubického vodovodu požadujeme před zahájením (cca 20.8.2013), po ukončení 
1. etapy (cca 10.5.2014) a po ukončení 2. etapy (cca 31.5.2014) provést kontrolní 
vzorkování vybraných nejbližších vodních zdrojů (přibližně 12 trubních jímacích studní) 
na stanovení ropných látek a základního a chemického rozboru. 

b) V rámci 2. Etapy, po sejmutí „ železničního svršku" (koleje + štěrk), požadujeme provést 
v celé délce ochranného pásma 1. stupně kontrolní odběr 2 směsných vzorků 
(složených z 10 dílčích vzorků) zemin z bezprostředního podloží železničního svršku 
v rozsahu stanovení ropných uhlovodíku С10 – С40 těžkých kovů, polyaromatických 
uhlovodíků (PAU), fenolů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Zároveň bude odebrán 
jeden vzorek vody z nejbližší sběrné studny na laboratorní analýzy ve stejném rozsahu, 
tj. С10 – C40, těžké kovy, PAU, fenoly a PCB. 

- V projektu předepsáno v části B.1 Souhrnná technická zpráva. 

3. Při přestavbě stávajícího železničního propustku v km 11, 829 budou použity stavební 
mechanismy v dokonalém technickém stavu. Pravidelně bude probíhat kontrola z hlediska 
možných úkapů ropných látek. Pod stojící mechanismy budou instalovány záchytné 
plechové vany. 

- Zapracováno v části B.4.4 Havarijní plán. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, 
v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

4. Po trati nebudou přepravovány a používány zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky 
uvedené v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Vodní zákon.  

- Podmínka v rozporu s vyhlášením ochranného pásma, v současnosti je stávající železniční 
trať provozována bez omezení. 

5. K údržbě železničního svršku ve II. ochranném pásmu lze použít pouze přípravky 
registrované a schválené pro aplikaci v ochranném pásmu vodního zdroje. Seznam 
přípravku je uveden na stránkách Státní rostlinolékařské správy.  

- Zapracováno v části B.4.4 Havarijní plán. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, 
v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 
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6. Bude zpracován havarijní plán nejen na dobu výstavby, ale i na provoz. 

- Je zpracován havarijní plán pro stavbu. Havarijní plán pro provoz zpracuje SŽDC, s.o.  

7. V ochranném pásmu vodního zdroje je zákaz skladování a manipulace s ropnými látkami.  

- Zapracováno v části B.4.4 Havarijní plán. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, 
v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

8. Stavební mechanismy musí být parkovány mimo toto ochranné pásmo. Bude používáno 
biopalivo a biomazivo. 

- Zapracováno v části B.4.4 Havarijní plán. Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, 
v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci stavby. 

9. VAKu Pardubice bude předán harmonogram stavebních prací.  

- Investor předá před zahájením stavby harmonogram prací. 

10. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.  

- Investor bude zvát na kontrolní dny technika VaK.  

11. VAKu Pardubice bude předán roční plán údržby trati v úseku ochranného pásma. 

- SŽDC, s.o., OR Hradec Králové předá po stavbě. 

dopis č.j. Ok/2012/v/31 ze dne 4. 9. 2012  

2) Nesouhlasíme s umístěním zařízení staveniště ZS 3 v km 11,829, tedy v ochranném 
pásmu I. stupně. Umístění ZS do I. ochranného pásma je také v rozporu se zaslanou 
projektovou dokumentací, V průvodní zprávě Modernizace trati Hradec Králové -Pardubice 
– Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem na str. 18 
v odstavci Ochranná pásma vodních zdrojů je uvedeno: V oblasti vodního zdroje nesmí být 
umístěna zařízeni staveniště ani odstavovány mechanismy. 

- Zařízení staveniště č. 3 bylo z projektu vypuštěno. 

3) Vzhledem k tomu, že propustek v km 11,829 (tedy v ochranném pásmu I. stupně) je 
navržen z železobetonových trub patkových DN 1200, požadujeme minimalizovat 
provádění hydroizolačních nátěrů na staveništi a nátěry železobetonových trub provést 
mimo ochranné pásmo. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

4) Na ošetření betonových konstrukcí budou použity nátěrové hmoty s atestem pro styk 
s povrchovou a podzemní vodou a pro ochranné pásmo vodního zdroje. 

- Podmínka je uvedena v části A Průvodní zpráva, v kapitole 2.5 Požadavky na realizaci 
stavby. 

5) V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech. 

- Investor bude zvát na kontrolní dny technika VaK.  

dopis č.j. Ok/2012/v/32 ze dne 4. 9. 2012  

2) Přeložku vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu 
přeložky vyvolala. Vlastnictví vodovodu nebo kanalizace se po provedení přeložky nemění. 
Po dokončení stavby přeložek nám bude předáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní 
moci, dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření dle směrnice VAK a 
související doklady (kladečské schéma, rozbor vody a doklad o tlakové zkoušce). 

- Investor doloží. 
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3) Pro přeložku vodovodu v km 16,189 budou uzavřeny s majiteli dotčených pozemků a 
zaneseny do Katastru nemovitostí smlouvy o zřízení věcného břemene v rozsahu 
ochranného pásma. Podrobnosti projednejte s organizačně právním oddělením - p.Hudec. 

- Smluvně řešeno, viz části H.7 a H.8. 

4) Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu 
rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. 

- V projektu dodrženo. 

5) V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK Pardubice, a.s. při kontrolních dnech. 

- Investor bude zvát na kontrolní dny technika VaK.  

6) Před zahájením prací si požádejte o vytyčení zařízení v naší správě na příslušných 
střediscích (středisko vodovodů - p. Kouřil, středisko kanalizace - Ing. Štorek, ÚV Hrobice - 
p. Škreptáč). 

- Investor zažádá. 

58) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39799/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

59) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39820/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

60) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39836/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

61) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39852/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

62) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39917/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

63) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39929/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

64) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39937/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 
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65) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39954/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

66) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39302/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

67) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39738/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

68) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39757/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

69) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-39770/12/Hm ze dne 24. 7. 2012  

- bez požadavků 

70) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-40944/12/Hm ze dne 30. 7. 2012  

- bez požadavků 

71) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-40874/12/Hm ze dne 30. 7. 2012  

- bez požadavků 

72) Drážní ú řad Praha 

dopis č.j. DUCR-40906/12/Hm ze dne 30. 7. 2012  

- bez požadavků 

1.11 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
v platném znění změny 20/2012 Sb..  

Navržené řešení splňuje technické požadavky výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění. 

1.12 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

Územní rozhodnutí vydal Stavební úřad Magistrátu města Pardubic pod č.j. MmP 47129/2008 
dne 23. 9. 2008 s nabytím právní moci 6. 11. 2008. 

Stejný úřad prodloužil platnost Územního rozhodnutí pod č.j. MmP 2078/2011 dne 10. 1. 2011 
do 10. 1. 2013. 

Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí jsou uvedeny v příloze B.1 Souhrnná technická 
zpráva.  
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1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI ŇUJÍCÍ STAVBY A 
JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

V době zpracování projektu se zpracovává nový územní plán města Hradce Králové. 

Souběžně s projektem byla zpracována „Studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice“, 
na jejímž základě bude rozhodnuto o dalším postupu modernizace železniční tratě mezi Pardubicemi a 
Hradcem Králové, včetně výstavby zastávky Březhrad.  

Podmiňující je stavba přeložek stávajících silových vedení ČEZ Distribuce a.s. v km 9,615, 
v km 12,787, v km 13,254, v km 16,212 a u nové provozní budovy v Opatovicích nad Labem. Realizaci 
zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy se SŽDC, s.o. 

Podmiňující je zřízení úsekových odpínačů pro napojení na stávající vedení 35 kV 
ČEZ Distribuce a.s. Realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy se SŽDC, s.o. 

Podmiňující je stavba přeložek stávajících sdělovacích vedení Telefónica a.s. v km 9,686, 
v km 12,778, v km 13,000, v km 15,222. Realizaci zajišťuje Telefónica a.s. na základě smlouvy se SŽDC, 
s.o. 

Připravuje se rozšíření ochranného pásma vodního zdroje Hrobice - Čeperka. 

SŽDC, s.o. připravuje zdvoukolejnění úseků Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová a 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové. 

1.14 PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

Podrobně je postup výstavby řešen v části F Zásady organizace výstavby. 

Předpokládaná lhůta výstavby je 1. 3. 2014 – 31. 8. 2015. 

Celá stavba je rozdělena na čtyři etapy výstavby: 

0. etapa : práce přípravné v celém úseku stavby 

I. etapa : traťový úsek ŽST Stéblová – ŽST Opatovice nad Labem, 2. traťová kolej km 9,695 - 
km 15,300, délka 5,605 km; kolejové úpravy v ŽST Stéblová v sudé skupině 

II. etapa : kolejové úpravy v 1. koleji v ŽST Stéblová (km 8,730 – km 10,000) a ŽST Opatovice 
nad Labem (km 15,300 – stávající výhybka č. 2) 

III. etapa : ŽST Opatovice nad Labem, rekonstrukce stanice 

 traťový úsek první traťové koleje, km 10,000 – km 15,300, délka 5,300 km 

0. etapa: 1. 3. 2014 – 31. 10. 2014 

- práce přípravné v celém úseku stavby 

- km 8,730 - km 16,334 

- zemní těleso pro 2. traťovou kolej 

- provisorní nástupiště u 1. traťové koleje v zastávce Čeperka 

- demolice v prostoru zastávky Čeperka 

- zřízení stezky pro cyklisty v Čeperce 

- přeložka místní komunikace v Pohřebačce  

- pozemní objekty pro zabezpečovací zařízení 

- demontáž koleje 6 v ŽST Stéblová (mimo odbočné výhybky) 

- staví se stožáry 1 - 32, 34, N2, 36, 38, 39, 40 (ve stávajícím nástupišti), 41 - 57 liché, (42, 44 
v budoucím nástupišti, budou potřeba hned v 1. postupu) a příslušná břevna 
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I. etapa 

- traťový úsek ŽST Stéblová - ŽST Opatovice nad Labem 

- 2. traťová kolej, km 9,695 - km 15,300, délka 5,605 km 

I. etapa, 1. postup: 1. 3. 2014 – 31. 8. 2014 

- zřízení 2. traťové koleje v úseku km 9,695 – km 15,300 včetně vložení nové výhybky č. 6 
v ŽST Stéblová a nových výhybek č. 2, 3, 4 v odbočce Pohřebačka (vložení nových výhybek 
v odbočce Pohřebačka v prvních týdnech postupu, do 30. 4. 2014) 

- výstavba nástupiště u 2. koleje v ŽST Stéblová a zastávce Čeperka 

- výstavba nové části mostu v km 15,394 (pro kolej 2) v prvních týdnech postupu, do 30. 4. 2014 

- staví se stožáry 46 – 58 sudé (Stéblová) 

I. etapa, 2. postup: 1. 5. 2014 – 10. 5. 2014 

- vložení nových výhybek č. 1, 3, 7 v ŽST Stéblová, nových výhybek č. 1, 5 v odbočce 
Pohřebačka, vložení výhybky V1 pro zapojení vlečky elektrárny Opatovice 

- zapažení základových jam mostních objektů pro 2. TK (staniční kolej 2 v ŽST Opatovice 
nad Labem do konce stavby) proti 1. TK 

- kompletní obměna TV v ŽST Stéblová 

I. etapa, 3. postup: 11. 5. 2014 – 31. 8. 2014 

- rekonstrukce kolejí č. 2, 4 a demolice přilehlých nástupišť v ŽST Stéblová, vložení nových 
výhybek č. 2 a 4, dokončení kolejových spojení 

- výstavba 2. staniční koleje ŽST Opatovice nad Labem v úseku km 15,300 – konec kolejových 
úprav (km 16,375) včetně nástupiště a výhybky č. 1 

II. etapa 

- kolejové úpravy v 1. koleji ŽST Stéblová (km 8,730 – km 10,000) a ŽST Opatovice nad Labem 
(km 15,300 – výhybka 3 mimo), dokončení mostu v km 15,394 

- 2. traťová kolej, km 9,695 - km 15,300, délka 5,605 km 

II. etapa, 1. postup: 1. 9. 2014 – 20. 9. 2014 

- rekonstrukce 1. staniční koleje ŽST Stéblová včetně výstavby nástupiště, vložení nové výhybky 
č. 5 

- rekonstrukce 1. staniční koleje ŽST Opatovice nad Labem v km 15,900 – stará výhybka č. 3 
(km 16,333, mimo) včetně vložení nové výhybky č. 2 

- výstavba části podchodu v km 15,693 pod kolejí 1 (přechází do SP II/2) 

II. etapa, 2. postup: 21. 9. 2014 – 20. 12. 2014 

- rekonstrukce traťové koleje 1 v úseku výhybka 5 odbočky Pohřebačka (mimo) - výhybka č. 2 
ŽST Opatovice nad Labem (mimo) 

- rekonstrukce koleje 1 odbočky Pohřebačka mezi výhybkami 1 a 5 (obě mimo) 

- výstavba části podchodu v km 15,693 pod kolejí 1 (přechází ze SP II/1) 

III. etapa: 1. 3. 2015 – 30. 6. 2015 

- úsek 1. traťové koleje km 10,000 – km 15,300 

- rekonstrukce 1. traťové koleje 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Stavba leží na dráze celostátní CLS 065 Pardubice hl. n. – Hradec Králové hl. n., nezařazené 
do vybrané železniční sítě ČR (mimo TEN-T). 

Stavba leží v traťovém úseku 1612 Rosice nad Labem – jižní zhlaví (včetně) – Hradec Králové 
hl. n. (mimo). 

Úpravy zabezpečovacího zařízení zasahují dále do traťového úseku 1618 Opatovice nad Labem 
(mimo) – Elektrárny Opatovice a.s. (včetně). 

Stavba prochází po okraji obce Stéblová (k.ú. Stéblová) a přímo obcemi Čeperka (k.ú. Čeperka), 
Opatovice nad Labem (k.ú. Pohřebačka, Opatovice nad Labem). Úpravy zabezpečovacího zařízení 
zasahují dále na území obcí Pardubice (k.ú. Rosice nad Labem, Trnová, Semtín, Ohrazenice, Pohránov), 
Srch (k.ú. Srch). Přípojka nn zasahuje na území obce Pardubice (k.ú. Pardubice). 

2.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA Ú ČELU A FUNKCE 

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města, každé s cca 100 000 
obyvateli. Slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno / Olomouc. Trať je 
zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u ŽST Opatovice nad Labem včetně 
využívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím. Trať slouží i pro odklony z koridorové tratě 
Pardubice – Kolín. 

Stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ je 1. stavbou modernizace trati 
Pardubice – Hradec Králové. Další úseky budou rekonstruovány dle finančních možností v rozsahu 
dle výsledků „Studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice“.  

Účelem stavby zdvoukolejnění je: 

- zvýšení kapacity železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové umožněním míjení 
protijedoucích vlaků v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem 

- zlepšení podmínek pro organizaci osobní dopravy v integrovaném taktovém jízdním řádu - 
napojení vlaků na trati Pardubice – Hradec Králové do taktového jízdního řádu v Hradci Králové 
dle požadavků objednatele veřejné osobní dopravy 

- snížení přenosu případného zpoždění mezi vlaky a zvýšení reálné kapacity možnosti průvozu 
vlaků ve svazcích 

- pozvednutí kvality a atraktivity železniční dopravy nárůstem traťové rychlosti a zkrácením jízdní 
doby  

- zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení 
přejezdů 

- zvýšení komfortu pohybu cestujících při nástupu a výstupu do a z vlaků rekonstrukcí stanic a 
zastávky 

- zajištění přístupu pro osoby s omezenou možností orientace a pohybu ve stanicích a zastávce 

- snížení nákladů na obsluhu dopravní cesty rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení. 
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2.3 PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Rozsah stavby 

rozsah stavby (zabezpečovací zařízení) 

rozsah úprav žel. svršku 

rozsah rekonstrukce žel. spodku 

rozsah zabezpečovacího zařízení 

rozsah zabzař. na vlečce EOP 

 

km 8,500 - km 16,334  (7,834 km) 

km 8,639 - km 16,375  (7,736 km) 

km 8,697 - km 16,334  (7,637 km) 

km 2,750 - km 16,762 (14,012 km)  

km 0,000 - km 3,840 (3,840 km) 

Traťová rychlost  včetně stanic 160 km/hod 

Prostorová pr ůchodnost UIC GC 

Traťová t řída zatížení D4 

Zabezpečovací za řízení 

úsek Rosice nad Labem – Stéblová 

úsek Stéblová – Odbočka Pohřebačka 

Odbočka Pohřebačka - Opatovice nad Labem 

úsek Opatovice nad Labem – Elektrárny Opatovice 

3. kategorie typu: 

automatické hradlo 

automatický blok 

integrované traťové zařízení 

automatické hradlo 

Počet výhybek zabezpe čených SZZ 

ŽST Stéblová 

Odbočka Pohřebačka 

ŽST Opatovice nad Labem (úprava) 

 

7 ks 

6 ks 

2 ks 

Sdělovací za řízení 

rozhlasové zařízení 

kamerový systém 

EZS 

ASHS 

DOK Rosice n. L. - Stéblová 

informační systém pro cestující 

MRS, TRS 

Příprava pro systém GSM-R 

 

30 ks reproduktorů 

12 ks IP kamer 

1 ks 

1 ks 

16 680 m, DOK 36 vláken 

6 ks informačních panelů 

4 ks (2 ks MRS, 2 ks TRS) 

2 ks základnových BTS (dle rádiového plánování) 

Dispečerská řídící technika 

DŘT 

DDTS ŽDC 

 

4x 

3x 

Silnoproudá technologie 

transformační stanice 35/0,4 kV 

oddělovací transformátor 

rozvaděč zajištěné sítě 

měnič z trakce pro napájení zabzař. 

 

2x 

2x 

2x 

1x 
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Železniční svršek 

zřízení nového svršku UIC 60 

zřízení užitého svršku UIC 60 

zřízení užitého svršku R 65 

zřízení nového svršku S 49 

zřízení užitého svršku S 49 

počet nových výhybek celkem 

 

14 564 m 

0 m 

198 m 

129 m 

76 m 

15 ks (Stéblová 7, Pohřebačka 6, Opatovice 2) 

Železniční spodek 

úprava pláně se zhutněním 

svahování násypu 

svahování zářezu 

 

84 486 m2  

5 817 m2  

5 522 m2  

Nástupišt ě 

nová vnější nástupiště (dl. hrany 110 m) 

rekonstruovaná nástupiště (dl. hrany 110 m) 

celkem délka nástupištní hrany 

 

5 ks (2x Stéblová, 1x Čeperka, 2x Opatovice n. L.) 

1 ks (Čeperka) 

660 m 

Železniční přejezdy 

rekonstrukce úrovňových přejezdů 

 

8 ks 

Mosty, propustky 

nové železniční mosty (podchody) 

rekonstrukce železničních mostů 

rekonstrukce železničních propustků 

nová lávka pro pěší 

nový silniční most 

nové zábrany proti dotyku 

 

2 ks 

2 ks 

7 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

Přeložky a ochrany sítí technické infrastruktury 

sdělovací Telefónica (zajišťuje Telefónica a.s.) 

sdělovací ČEZ ICT  

DK SŽDC 

DOK ČD-Telematika 

NN Vak Pardubice 

NN ČEZ DS (zajišťuje ČEZ DS a.s.) 

VO OÚ Čeperka 

VO OÚ Opatovice nad Labem 

 

4x 

1x 

3x 

1x 

1x 

4x 

3x 

1x 
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Přeložky a ochrany trubních vedení 

dešťová kanalizace – nové (SŽDC)  

dešťová kanalizace - přeložka (SŽDC) 

kanalizace podchod – nové (SŽDC) 

kanalizace - přeložka a ochrana  
(VaK Pardubice, obec Čeperka) 

vodovod - přípojka (SŽDC) 

vodovod - přeložka a ochrana 
(VaK Pardubice) 

plynovod VTL - ochrana (VČP) 

tepelné rozvody - zrušení přípojky (SŽDC) 

tepelné rozvody - ochrana (EOP) 

 

1x 

1x  

1x 

2x 
 

1x 

6x 
 

1x 

1x 

3x 

Pozemní komunikace 

nová komunikace pro SŽDC 

stávající komunikace přeložky a úpravy 

stávající komunikace dopravní opatření 

nová komunikace k zastávce 

 

1x 

3x 

1x 

1x 

Protihlukové objekty 

protihlukové stěny - počet úseků 

protihlukové stěny - celková délka 

protihlukové stěny - výška nad TK 

 

4 ks  

1646 m 

2,0 m 

Pozemní objekty budov 

nová provozní budova SŽDC 

zastavěná plocha nových objektů 

obestavěný prostor nových objektů 

rekonstrukce budov SŽDC 

úpravy v  budovách ČD 

oplocení celkem délka 

 

1 ks 

213 m2  

1297 m3 

1 ks 

2 ks 

157 m 

Přístřešky na nástupištích 

nové přístřešky počet 

celková plocha 

stávající čekárna 

 

5 ks 

62 m2 

1 ks 

Orienta ční systém 3x 

Demolice 

budovy cizích vlastníků 

 

2x 

Přístřešky pro kola 

nové přístřešky počet 

počet stání pro kola celkem 

 

3 ks 

44 ks (12 + 16 + 16) 
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Trakční vedení 

montáž a úprava TV celkem 

demontáž TV celkem 

 

18,35 km 

11 km 

Ohřev vým ěn 

ŽST Stéblová 

Odbočka Pohřebačka 

ŽST Opatovice nad Labem 

 

7 ks 

6 ks 

3 ks 

Rozvody VN, NN, osv ětlení, DOÚO 

nová přípojka VN 

nová přípojka NN 

venkovní osvětlení SŽDC 

DOÚO počet 

 

2x 

6x 

3x (Stéblová, Čeperka, Opatovice n. L.) 

17 ks nových + 10 stávajících 

  

Spot řeba elektrické energie 

železniční doprava z trakčního vedení 

ŽST Stéblová 

zastávka Čeperka 

zastávka Opatovice nad Labem 

přejezdová zabezpečovací zařízení samostatná 

 

3 600 MWh/rok 

 182 MWh/rok 

 88 MWh/rok 

 430 MWh/rok 

 24 MWh/rok 

Zábor celkem 

trvalý celkem 

dočasný nad 1 rok celkem 

dočasný do 1 roku celkem 

 

 37 814 m2  (z toho pozemek ČD, a.s. 19 725 m2) 

 596 m2 

 18 017 m2 

z toho zábor ZPF 

trvalý  

dočasný nad 1 rok 

dočasný do 1 roku 

 

 6 127 m2 

 234 m2 

 1 948 m2 

z toho zábor LPF 

trvalý 

dočasný nad 1 rok 

dočasný do 1 roku 

 

 488 m2 

 82 m2 

 580 m2 

  

Úspora pracovních sil 

ŽST Stéblová 

zastávka Čeperka 

ŽST Opatovice nad Labem 

celkem 

 

- 5,0 (úspora výpravčí) 

- 4,8 (úspora hláskaři) 

+ 3,2 (nárůst výpravčí) 

- 6,6 (úspora pracovních sil) 
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2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ DOT ČENÉHO STAVBOU 

Území dotčené stavbou leží v nivě nedaleké řeky Labe. Území v nejbližším okolí stavby je 
rovinaté. Mimo zastavěná území v obcích stavba prochází krajinou dlouhodobě přetvářenou lidskou 
činností, částečně lesem a částečně zemědělsky obhospodařovanou krajinou. 

Ve Stéblové a v Čeperce kříží stavba dva nadregionální biokoridory, propustkem v km 9,384 a 
železničním mostem přes Opatovický kanál v km 12,849. 

Železniční trať je trasována převážně v úrovni terénu, místy v nízkém násypu. 

2.5 POŽADAVKY NA REALIZACI STAVBY 

Stávající sít ě technické infrastruktury 

Před stavbou musí být v terénu prokazatelně vytýčeny sítě technické infrastruktury za účasti 
majitelů a správců jednotlivých sítí. 

Archeologický dozor 

Pro stavbu musí stavebník zajistit archeologický dozor ve smyslu § 22 odst. 2, zákona č. 20/1997 
Sb., v platném znění. 

Pasportizace stávajících komunikací 

Před stavbou bude provedena pasportizace stávajících komunikací využívaných stavbou 
za účasti investora, zhotovitele stavby, vlastníka a správce komunikace. 

Po stavbě bude znovu provedena pasportizace za účasti stejných osob a na základě zjištěných 
rozdílů bude provedena úprava komunikací v nutném rozsahu 

V předstihu budou s SÚSPk projednány přepravní trasy, stav dotčených silnic bude 
před zahájením a po skončení stavby zdokumentován za účasti zástupců investora stavby, zhotovitele 
stavby a zástupce SÚSPk, dle potřeby bude stanoven rozsah, způsob a termín případných oprav silnic, 
vyvolaných důsledky stavby. 

Povod ňový plán 

Musí být dodrženy požadavky Povodňového plánu. 

Havarijní plán 

Musí být dodrženy požadavky Havarijního plánu.  

Úplná výluka do Elektráren Opatovice 

Postup výstavby musí respektovat požadavek Elektráren Opatovice a.s. na nepřetržitou dodávku 
uhlí. Jediná možnost výluky je v době revizní odstávky dodávajícího uhelného dolu. Odstávka v délce 10 
– 14 dní probíhá začátkem května. Přesný termín bývá stanoven v lednu téhož roku. 

Vylu čování provozu na p řejezdech 

Vylučování provozu na přejezdech musí probíhat tak, aby byla zachována dostupnost a dopravní 
obslužnost území.  

Mezi Stéblovou a Čeperkou musí být zachován provoz vždy na jednom z přejezdů v km 10,156 a 
v km 11,161. 

V Čeperce musí být zachován provoz vždy na jednom z přejezdů v km 12,771 a v km 12,990.  
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Ochrana vodních zdroj ů 

V rozsahu kontaktu s vodním zdrojem Hrobice - Čeperka v km 10,9 – km 12,8 musí být 
bezpodmínečně splněny požadavky na ochranu vodního zdroje před možnou kontaminací. 

1. Nové železniční těleso bude budováno z nově těžených zemin, nekontaminovaných, nové 
štěrkové lože též nekontaminované (nebude použit předrcený recyklát vyzískaného kolejového lože). 

2. Budou respektovány závěry hydrogeologického posouzení, které zpracovaly Vodní zdroje 
Chrudim, s.r.o. - Ing. Blažek dne 18.6.2012 značka VZ/0737/12:  

a) Pro možnost posouzení vlivu stavby na jakost jímaných podzemních vod zdrojů pardubického 
vodovodu požadujeme před zahájením (cca 20. 8.2013), po ukončení 1. etapy 
(cca 10.5.2014) a po ukončení 2. etapy (cca 31.5.2014) provést kontrolní vzorkování 
vybraných nejbližších vodních zdrojů (přibližně 12 trubních jímacích studní) na stanovení 
ropných látek a základního a chemického rozboru. 

b) V rámci 2. Etapy, po sejmutí „ železničního svršku" (koleje + štěrk), požadujeme provést v celé 
délce ochranného pásma 1. stupně kontrolní odběr 2 směsných vzorků (složených z 10 dílčích 
vzorků) zemin z bezprostředního podloží železničního svršku v rozsahu stanovení ropných 
uhlovodíku С10 – С40 těžkých kovů, polyaromatických uhlovodíků (PAU), fenolů a 
polychlorovaných bifenylů (PCB). Zároveň bude odebrán jeden vzorek vody z nejbližší sběrné 
studny na laboratorní analýzy ve stejném rozsahu, tj. С10 – C40, těžké kovy, PAU, fenoly a 
PCB. 

3. Při přestavbě stávajícího železničního propustku v km 11,829 budou použity stavební 
mechanismy v dokonalém technickém stavu. Pravidelně bude probíhat kontrola z hlediska možných 
úkapů ropných látek. Pod stojící mechanismy budou instalovány záchytné plechové vany. 

5. K údržbě železničního svršku ve II. ochranném pásmu lze použít pouze přípravky registrované 
a schválené pro aplikaci v ochranném pásmu vodního zdroje. Seznam přípravku je uveden na stránkách 
Státní rostlinolékařské správy.  

6. Bude zpracován havarijní plán nejen na dobu výstavby, ale i na provoz. 

7. V ochranném pásmu vodního zdroje je zákaz skladování a manipulace s ropnými látkami.  

8. Stavební mechanismy musí být parkovány mimo toto ochranné pásmo. Bude používáno 
biopalivo a biomazivo. 

3) Vzhledem k tomu, že propustek v km 11,829 (tedy v ochranném pásmu I. stupně) je navržen 
z železobetonových trub patkových DN 1200, požadujeme minimalizovat provádění hydroizolačních 
nátěrů na staveništi a nátěry železobetonových trub provést mimo ochranné pásmo. 

4) Na ošetření betonových konstrukcí budou použity nátěrové hmoty s atestem pro styk 
s povrchovou a podzemní vodou a pro ochranné pásmo vodního zdroje. 

4) Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu 
rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. 

5) V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK Pardubice, a.s. při kontrolních dnech. 

Podmínky územního rozhodnutí 

25. Po celou dobu stavby budou dotčené komunikace udržovány ve sjízdném stavu a bude 
zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. 

26. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací 
v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není 
vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním 
nákladem. 

27. Investor zajistí oznámení veřejnosti o době trvání a způsobu omezení dopravy způsobené 
stavbou. 
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28. S odpady, které vzniknou v průběhu úprav veřejných ploch panelového sídliště, je nutno 
nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a předpisy souvisejícími. 

29. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 
odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

30. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt 
bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou. 

31. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

32. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence. 

33. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu 
odstranění nebo využití vzniklých odpadů. 

34. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty 
kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. 
bedněním kmene minimálně do výšky 2m). 

35. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání 
povolení na kácení věcně i místně příslušný obecní úřad. 

36. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno 
odbornou firmou na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle 
výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.. 

37. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. OŽPZ/13490/04/FE/EIA ze dne 
20.12.2005, v tomto rozsahu:  

Podmínky životního prost ředí 

2. Opatření pro fázi výstavby (tato opatření musí oznamovatel uplatnit u dodavatele stavby) 

● Zpracovat podrobný plán organizace výstavby (POV) a v něm navrhnout taková technicko-
organizační opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat 
jak vlivy na životní prostředí i okolí, tak budou co nejméně narušovat faktory pohody obyvatel v okolí. 

● Doporučuje se výstavbu záměru časově koordinovat s připravovaným silničním dopravním 
řešením v území (D11, R35 a navazující komunikace). V případě, že tato koordinace nebude možná, 
se doporučuje provést modernizaci trati v úseku mezi stávající železniční zastávkou Opatovice 
nad Labem a novou železniční zastávkou Opatovice nad Labem až po výstavbě připravovaného 
silničního dopravního řešení v území (D11, R35 a navazující komunikace) 

2.1. Hluk 

● Vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů 
pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, 

● veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době, 

● v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky 
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými zástěnami. 

2.2. Vody 
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● Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; 
v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu, 

● ve vodohospodářsky citlivých oblastech a PHO nesmí být provozována jakákoliv manipulace 
s látkami škodlivými vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy, ani jejich skladování, dále zde 
nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich 
parkování, 

● veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti 
vodních toků odváženy, 

● všechny mechanismy, které se budou pohybovat ve vodohospodářsky citlivých oblastech a 
PHO a na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí vodoteče musí být v dokonalém technickém stavu; 
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude 
prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto územích; v průběhu krátkodobé odstávky 
mechanismů budou tyto podloženy těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů; stavební 
mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci 
úniků ropných látek, 

● v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům, 

● během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do kolejiště a 
mimo kolejiště a rovněž prevenci úniků zásaditých stavebních hmot (cement, surový beton aj.) 
do prostoru vodotečí, 

● v rámci řešení zařízení staveniště č. 3 kolem km 11,8 minimalizovat skladování stavebního 
materiálu a tím snížit rozsah dočasného záboru,  

● mezideponie sypkých stavebních materiálů a zemin budou realizovány v dostatečné 
vzdálenosti od břehové hrany toků, 

● tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit u zařízení 
staveniště zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených lapolem,  

 - s vodami z nepropustné jímky nakládat podle rozhodnutí příslušného vodohospodářského 
orgánu, 

 - případné kontaminované kaly z nepropustné jímky likvidovat na skládce odpadů nebo 
na vhodné biodegradační stanici v okolí, 

 - po skončení stavebních prací zemní jímky likvidovat až po jejich vyčištění, 

● veškeré činnosti na zařízeních stavenišť organizovat tak, aby byla minimalizována možnost 
ohrožení povrchových a podzemních vod především ropnými látkami, 

● plochu pro recyklační linku realizovat jako zpevněnou s odtokem srážkových vod 
do nepropustné jímky, 

● před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u recyklační linky provést kontrolní 
analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody. 

2.3. Odpady 

● Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; 
o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence, 

● v rámci smlouvy se zhotovitelem stavby bude zabudována podmínka, požadující nakládání 
s odpady s obsahem azbestu (např. střešní krytina) v souladu s platnou legislativou, 

● při provádění vlastních rekonstrukčních prací dopřesnit rozsah kontaminace štěrkového lože a 
zeminy, 
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● veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu budou prováděny 
akreditovanou laboratoří; ke každému odběru bude zpracován protokol o odběru. 

2.4. Příroda 

● Rozhodující přípravné práce (skrývky, kácení dřevin, odlesnění) pro vlastní stavební činnost 
zahájit nejdříve ke konci období vegetačního klidu, kácení preferovat v období vegetačního klidu 
na základě odůvodněného minimalizovaného rozsahu,  

● dodržet pouze příslušnými orgány odsouhlasený rozsah kácení mimolesních porostů dřevin 
v jednotlivých lokalitách a prostorech, ostatní jedince dřevin ochránit, 

● pro kácení dřevin v PHO vodního zdroje, v prostorech niv a v okolí vodních toků a mokřadů 
používat pouze motorové pily, mazané biomazadly, 

● zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními pracemi, které 
podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat zachovány, minimálně v rozsahu 
ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech, 

● po ukončení stavebních prací ověřit aktuální stav území po výstavbě pochůzkou zhotovitele 
stavby za účasti investora s orgánem ochrany přírody z důvodu ověření aktuálního stavu po výstavbě, 
zejména pro lokality zoologických doprůzkumů, jako podklad pro konkretizaci požadavků na rekultivaci a 
renaturalizaci území dotčeného zemními a stavebními pracemi po výstavbě a odstranění (kompenzaci) 
ekologických škod, vzniklých nad rámec dohodnutého rozsahu podmínek před zahájením stavby, 

● v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin kolem přemostění 
jednotlivých biokoridorů, 

● důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené 
stavebními pracemi s ohledem na původní určení pozemků z důvodu prevence ruderalizace území. 

2.5. Ostatní 

● Zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání 
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF, 

● při rekonstrukci železničního svršku v každém případě zajistit recyklaci štěrkového lože 
s výjimkou úseků, které jsou prokazatelně kontaminované, 

● POV stavby bude preferovat pro transport stavebních materiálů, které případně nebude 
možné přepravit po železnici přístupy k železniční trati mimo souvislou obytnou zástavbu, 

● POV stavby bude preferovat transport maximálního objemu potřebného materiálu po železnici, 

● před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního 
stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, 

● dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a 
další výstavbě, 

● vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě 
nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných 
stavebních ploch, 

● provoz recyklační základny je nutno provádět při maximálním možném zakrytí zařízení a 
se zkrápěním (mlžení). 

Nakládání s odpady 

1. S odpady, které vzniknou v průběhu realizace, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími. 
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2. Všechny druhy odpadů (tedy i použité železniční pražce) vzniklé při realizaci projektu je 
možno předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím 
k tomu zřízené právnické osoby. 

3. Odpady obsahující azbest lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být 
upraveny, a zabaleny tak, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší (§ 35 zák. č. 185/2001 
Sb. o odpadech) a musí být respektován § 21 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. Materiály, které obsahující azbest by měly být odňaty ze stavby 
před prováděním dalších stavebních prací. 

4. V místě stavby je možné využít pouze stavební nebo demoliční odpady kategorie „O" 
známého původu (úlomky cihel, tašek, betonu, zbytky malty), které byly zpracovány v recyklačním 
zařízení. 

5. Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze na povrchu terénu využít 
s výjimkou odpadů 17 05 04 — zemina a kamení. Neupravené stavební a demoliční odpady je možné 
v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 294/2005 pouze ukládat jako odpad na skládky. 

6. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

7. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraněni nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence. 

8. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
nebo využití vzniklých odpadů. 

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstraněni odpadů, které při stavebních úpravách 
vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona o odpadech. 
Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny I další 
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech - zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění 
ohlašovacích povinností. 

- Doklady o využití, nebo předáni odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné 
kontrolní prohlídce. 

- Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, stavebník zajisti 
v maximální míře snížení prašnosti. 

1. Bourací práce s možnou expozicí azbestu (např. odstraňování střešní krytiny, 
azbestocementového odpadního potrubí, izolací elektroinstalace, vzduchotechniky, protipožárních 
klapek, protipožárních nástřiků apod.) budou hlášeny KHS v souladu s platnou legislativou. 

Ochrana d řevin, o řezání dřevin, kácení d řevin 

1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty 
kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci 
při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu 
stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m), 

3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou 
firmou na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše 
uvedeného zákona č. 114/1992 Sb. 

1. Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci prvního příslušného stavebního povolení, 
odborným způsobem. 

2. Při ochraně stromů, které nebudou káceny a budou ohroženy stavebními pracemi, bude 
postupováno v souladu s ČSN 839061 - Technologie vegetačních úprav v krajině -Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy 
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pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Tuto 
kořenovou zónu je třeba chránit plotem k zamezení poškození koruny, kúry či dřeva. Odůvodněné 
požadavky na zmenšení plochy chráněné kořenové zóny budou předem projednány s OŽP MM HK. 

3. Dřeviny, které nebudou káceny, nebudou poškozovány řezem, nebude zmenšován objem 
jejich koruny. 

3. Dřevní hmota bude z místa těžby neprodleně odklizena, žadatel zajistí její vhodné využití nebo 
likvidaci. 

Ochrana zvlášt ě chrán ěných živo čichů 

1. Držitel výjimky musí minimálně s dvoutýdenním předstihem prokazatelným způsobem 
Informovat krajský úřad o zahájení stavebních prací, a to i přípravných. 

2. Investor stanoví odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu, která bude na náklady 
investora v pravidelných intervalech po celou dobu stavby až do doby její kolaudace sledovat výskyt 
zvláště chráněných druhů živočichů. Údaje o této osobě (jméno a kontakt), včetně dokladu o její odborné 
způsobilosti, budou před zahájením prací nahlášeny krajskému úřadu. Tímto orgánem musí být navržená 
osoba pro výše uvedenou činnost schválena. 

3. Celý prostor staveniště (s důrazem na místa výskytu výše uvedených druhů) musí být 
bezprostředně před započetím stavebních prací (maximálně 3 týdny předem) zhlédnut odborně 
způsobilou osobou, která ověří aktuální stav výskytu zvláště chráněných živo-čichů a pořídí, pokud 
v místě zjisti výskyt zvláště chráněných druhů, z tohoto šetřeni stručný zápis se zákresem lokalit výskytu 
jednotlivých druhů. Výsledky posouzeni musí být předeny krajskému úřadu, který stanoví, zda je 
nezbytné provést transfer živočichů mimo dosah stavební činnosti, nebo zda přijmout Jiná obdobná 
opatření. Držitel výjimky je povinen vyčkat se zahájením stavebních činnosti do doby provedení transferů 
nebo přijeti jiných kompenzačních opatřeni. 

4. Pokud krajský úřad na základě postoupených Informací usoudí, že je nezbytné provést 
záchranný přenos nebo jiná nutná opatřeni, bude držitel výjimky povinen tento přenos nebo provedeni 
opatřeni prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistit. 

5. Rozhodující přípravné práce, zejména skrývky, pro vlastní stavební činnost musí být 
provedeny nejdříve ke konci období vegetačního klidu. 

6. Pokud budou v průběhu realizace záměru zjištěni v prostoru stavby obojživelníci nebo plazi 
v počtu do 10 jedinců, kteří by mohli být stavebními činnostmi ohroženi, musí být odborně způsobilou 
osobou neprodleně přenášeni na jiná nejbližší obdobná stanoviště mimo dosah stavební činnosti. 
O tomto musí být proveden záznam do stavebního deníku. Při zjištěni většího počtu jedinců musí být tato 
skutečnost neprodleně oznámena krajskému úřadu, který stěnoví další postup k ochraně zjištěných 
jedinců. Případně stanovená ochranná a kompenzační opatřeni budou nákladem investora. 

7. Terénní deprese (nevyschlé) nacházející se v místě záměru, bude možné zasypat v období 
od 1. 9. do 1. 3. běžného roku. Zasypání těchto depresi v jarním nebo letním období je možné pouze 
v případě, bude-li jednoznačně prokázáno a krajským úřadem odsouhlaseno, že tyto deprese nejsou 
stanovištěm obojživelníků, nebo po provedeném transferu živočichů (za přítomnosti krajského úřadu) 
mimo prostor staveniště. 

9. Zejména v době jarních migraci obojživelníků musí být odborně způsobilou osobou 
v pravidelných Intervalech (ne delších než 3 dny) kontrolovány všechny výkopové jámy. Případně zjištění 
živočichové v těchto výkopech musí být vyjmuti е přeneseni na vhodné lokality. 

10. Po celou dobu stavby Je nezbytné dbát na to, aby nedocházelo k únikům škodlivých látek 
(oleje, pohonné hmoty). Na plochách zařízeni staveniště musí být dostatečné množství sanačních 
prostředků pro připadnou likvidaci úniků ropných látek. 

11. Kácení d řevin a odstra ňováni ke řů musí být provedeno  pouze v odůvodněných 
případech, a vždy v mimovegetační a mimohnízdní období, tj. v období od 15. 10. do 15. 3. , 
kalendářního roku, a v případě dřevin, u nichž je nezbytné ke kácení povolení, pouze na základě povoleni 
příslušného orgánu ochrany přírody. 
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13. Po ukončení stavebních prací musí investor zajistit ověřeni aktuálního stavu území 
po výstavbě (zpráva musí být předána krajskému úřadu), a to jako podklad pro konkretizaci požadavků 
na rekultivaci a renaturalizaci území dotčeného zemními a stavebními pracemi, 

14. Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být 
před realizaci záměru držitelem výjimky prokazatelným způsobem poučeni (například zápisem 
do stavebního deníku) o všech podmínkách tohoto rozhodnutí. 

Ochrana ZPF 

2) Zábor bude trvale, viditelně vyznačen v terénu. Nesmí být dotčena okolní zemědělská půda. 

3) Před zahájením stavebních prací bude na odnímané ploše provedena oddělená skrývka 
kulturních vrstev půdy. Skrytá zemina bude po dobu výstavby deponována odděleně. Deponie bude 
zabezpečena proti zcizení a pravidelné ošetřována proti zaplevelení. Po skončení stavebních práci bude 
skrytá zemina použita dle návrhu uvedeného v předložené dokumentaci, příloha 2.4 

4) Staveniště bude udržováno v řádném stavu, pravidelně budou likvidovány plevele, aby 
nedocházelo k jejich šíření na okolní zemědělské pozemky. 

3) Před zahájením stavebních prací bude na celé odnímané ploše provedena oddělená skrývka 
kulturních vrstev dle záběrového elaborátu, příloha č. 4 dokumentace. 20 cm. Skrytá zemina bude 
po dobu výstavby uložena na deponii, která bude zabezpečena proti zcizení a ošetřována pravidelně proti 
zaplevelení. Po skončení užívání záboru bude skrývka zpětně rozprostřena na plochy dočasného záboru 
v původní mocnosti. 

4) Před ukončením záboru bude prostor zařízení staveniště vyklizen, odstraněny všechny 
nepůvodní materiály. Technická a biologická rekultivace bude provedena dle plánu rekultivace, který je 
zpracován v dokumentaci, příloha č. 3. 

6) Po celou dobu záboru budou pozemky udržovány v čistotě, pravidelně budou likvidovány 
plevele, aby nedocházelo k jejich šíření na okolní zemědělské pozemky. 

Ochrana PUPFL 

- na PUPFL nebude vjížděno motorovými vozidly 

- na PUPFL nebude ukládán stavební ani jiný materiál 

- nedojde k poškození nadzemních a podzemních částí lesního porostu 

- nedojde ke kácení dřevin. 

- Po dokončení stavby se pozemky dotčené stavbou uvedou do původního stavu.  

- Pokud dojde při stavbě k zanesení vodoteče materiálem použitým ke stavbě propustku nebo 
jiné škodě na majetku vnáší správě na vodním díle, požadujeme odstranění naplavenin nebo opravu 
škod na náklady subjektu provádějící rekonstrukci propustku. 

- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. 

1. na dotčených lesních pozemcích nebude skladován ani ukládán žádný stavební ani jiný 
materiál, 

2. při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na lesní pozemky, 

3. nesmí dojít k těžbě stromů na dotčených lesních pozemcích, 

4. nedojde k poškození stojících stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na PUPFL, 

1. nedojde k poškození nadzemních častí a hlavního kořenového systému lesních dřevin, 
nacházejících se mimo přímo dotčené plochy PUPFL, 

2. na PUPFL nebudou ukládány žádné stavební a jiné materiály, 
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Ochrana pozemních komunikací 

- Vozidla stavby budou na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna. 

- Zachovat funkční odvodnění silnic, případě potřeby doplnit odvodnění vozovky silnice. 

- Při stavbě bude dbáno náležitostí zákona č, 13/97 Sb. o pozemních komunikacích. 

- Při provádění připojení je zakázáno skladovat materiál na vozovce a nesmí dojít ke znečištění 
okolních komunikací. 

- Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, I, stavba, zdvoukolejnění 
úseku Stéblová - Opatovice nad Labem" v ochranném pásmu rychlostní silnice č. R 35 bude umístěna 
podle předložené dokumentace. 

Bezpečnost na pozemních komunikacích 

- Bude-li akcí dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních 
komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před 
zahájením prací) zdejšímu dopravnímu inspektorátu návrh přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude sloužit jako podklad pro naše písemné vyjádření či 
stanovisko k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným orgánem 
státní správy ve smyslu § 77 odst. 1) písm. a) a písm. c) a § 77 odst. 2) Zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. 

- Po dobu výluky drážní dopravy a provozování náhradní autobusové dopravy na území města 
Hradec Králové požadujeme změnu trasování této náhradní dopravy. V předložené dokumentaci je 
náhradní autobusová doprava vedena přes střed města po dopravně silně zatížených místních 
komunikacích (Gočárova třída, ul, Puškinova), kdy navíc v prostoru Riegrova náměstí projíždí pěší 
zónou. Pro zmírnění intenzity dopravy v těchto místech tedy požadujeme zněnu trasování přes ul. 
Hořická a ul. Haškova na Riegrovo náměstí či ul. Hořická a ul. Nádražní. 

Realizace protihlukových st ěn 

5. Realizace protihlukových stěn bude dokončena nejpozději před uvedením stavby 
do předčasného užívání. 

Měření hluku po stavb ě 

1. po dohotovení stavby provést kontrolní prohlídku stavby za účasti KHS, na základě které bude 
v souladu s podanou žádostí stavebníka vydáno závazné stanovisko k užívání stavby pro účely vydání 
kolaudačního souhlasu, 

2. v průběhu zkušebního provozu stavby za plného provozu železniční dráhy provést měření 
hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze železniční dopravy v chráněném venkovním prostoru 
staveb v katastrálním území Březhrad – referenční bod B18 (rodinný dům č.p.115), referenční bod B19 
(rodinný dům č,p,183) a referenční bod B20 (bytový dům č.p.185) uvedené v hlukové studil (SUDOP 
PRAHA, a.s., Praha - 06/2012) v denní a noční době, 

3. k žádosti o vydání závazného stanovisku k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný 
akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení 
přípustných hlukových limitů. 

3. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z železniční dopravy v době noční 
u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb v obcích Čeperka a Pohřebačka, tj. před okny 
v nejvyšším patře RD Čeperka čp, 89, Čeperka čp. 305 a Pohřebačka čp. 84. 

4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hlučnosti z provozu sdělovacího zařízení 
ve všech zastávkách posuzované stavby, které jsou situovány na území Pardubického kraje. Měření 
bude provedeno pro nejhlučnější hodinu v době noční u nejbližších chráněných venkovních prostorů 
staveb jednotlivých obci: Stéblová, Čeperka, Opatovice nad Labem a Pohřebačka. 
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Měření intenzity osv ětlení po stavb ě 

2. V objektu v ŽST Opatovice nad Labem bude měřením intenzity umělého osvětlení (činitele 
udržované osvětlenosti) dokladováno dodržení činitelů udržované osvětlenosti stanovených 
ČSN EN 12464-1, výsledky měření budou předloženy před uvedením stavby do zkušebního provozu. 

Ochrana vodních tok ů 

- Při samotné stavbě mostu a lávky požadujeme zachováni průtočnosti, nesmí docházet 
ke spadu materiálu do koryta vodního toku. Případné nečistoty musí být bezprostředně po dokončení 
stavby odstraněny. 

- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. 

Oznámení o zahájení stavby 

- Povodí Labe, s.p.: Dále žádáme oznámení zahájení prací е jejich ukončeni našemu závodu 
v Pardubicích (Cihelna 135, T: 466 868 246 nebo 721 963 729 p. Šprync). 

- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, 
a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 

- Zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem na Místní správu RSM Hradec 
Králové (pro žst. Opatovice nad Labem. p. Petr - tel. 972 341 184, mobil 606 934 291) a na Místní správu 
RSM Pardubice (pro žst. Stéblová, p. Dostál -tel. 972 341 235, mobil 725 529 047) 

- VAKu Pardubice bude předán harmonogram stavebních prací.  

- V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.  

Realizace zábran proti dotyku na silni čním most ě R35 

- Při realizaci stavby vozovka silnice I/35 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv 
materiálu nebo pro odstavování mechanizace 

- Při realizaci stavby odpovídá stavebník za bezpečný provoz v daném úseku do protokolárního 
předání ŘSD ČR, Správa Pardubice 

- Dopravní značení bude projednáno s MV ČR - Dl Pardubice; stanovení dopravního značení 
provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad MD ČR. 

- Před vlastním prováděním stavebních prací požádá investor, případně zhotovitel ŘSD ČR 
o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 26, odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1987 Sb. 
Žádost o vydání souhlasu bude obsahovat všechny náležitosti dle přiloženého vzoru „žádosti" a bude 
doložen snímek pozemkové mapy (musí obsahovat parc. číslo dotčeného silničního pozemku) a údaje 
o dotčeném pozemku od příslušného Katastrálního úřadu. 

- Na základě vydaného souhlasu ŘSD ČR s prováděním stavebních prací bude požádán 
silniční správní úřad - MD ČR o povolení zvláštního užíváni silnice - prováděni stavebních prací (§ 25, 
odst. 6 písm. „c"). Vlastní stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

- Právo k realizaci stavby získá zhotovitel na základě písemného předání staveniště. 

- ŘSD ČR požaduje předložit ke schválení technologický postup sanace povrchu nosné 
konstrukce a říms po odstranění stávajících kotev, 

- ŘSD ČR požaduje předložit ke schválení technologický postup osazování nových kotev 
pro nové protidotykové zábrany. 

Uložení materiálu SÚSPk 

- vytěžený materiál ze silničního tělesa bude odvezen na nejbližší cestmistrovství SÚSPk 
/Pardubice - Doubravice/ 
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Provedení stavby, ovlivn ění provozu 

1. Stavba (její uvedená dílčí část) bude provedena podle projektové dokumentace předložené a 
odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem 
projednat s Drážním úřadem. 

4. Pří provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy. 

Zvláštní užívání komunikací, dopravní opat ření 

4. Před vlastní realizací stavby je nutno požádat o povolení zvláštního užívání pro užití silnice, 
silničního pozemku pro provádění stavebních prací, ve smyslu § 25, odst. 6, písm. c) 3 a písm. d) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném, znění. 

- Stavebník požádá Obecní úřad Opatovice nad Labem, silniční správní úřad o vydání 
rozhodnutí zvláštního užívání dle § 25, odst. 6, písm. c) a § 36 zákona č. 13 / 1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

5. V případě omezení silničního provozu pří provádění výstavby, včetně omezení chodců, budou 
v rámci výše uvedeného povolení stanoveny podmínky, a to zejména způsob označení dopravní 
překážky pro zajištění bezpečnosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 sb., o provozu 
na pozemních komunikacích. 

Uvedení pozemk ů do původního stavu 

- Akcí zasažené pozemky ČD, a.s., budou po ukončení realizace uklizeny - převzetí zástupci 
Místních správ RSM Hradec Králově a Pardubice - kontakty viz výše. 

Recykla ční základna 

Ve stavbě je navržena recyklační základna drážního štěrku v Opatovicích nad Labem. Zhotovitel 
si zajistí druhou recyklační základnu pro oblast Stéblové dle vlastních možností na svém stavebním dvoře 
nebo po dohodě v areálu nebo na pozemcích jiné firmy v blízkém okolí (např. SK-EKO Pardubice, 
DITON, FINIŠ).   

Žádosti po dokon čení stavby 

- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní 
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona 

- Lesy ČR, s.p.: Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací - 
kolaudaci. 

- Bude zpracován havarijní plán pro vodní zdroj Hrabice – Čeperka nejen na dobu výstavby, ale 
i na provoz. 

- VAKu Pardubice bude předán roční plán údržby trati v úseku ochranného pásma. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

3.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 03-21-02 ŽST Stéblová, stani ční zabezpečovací za řízení 

 PS 05-21-01 ŽST Opatovice nad Labem, stani ční zabezpečovací za řízení 
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 D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 03-21-01 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  automatické hradlo 

 PS 04-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, autobl ok 

 PS 05-21-02 Opatovice nad Labem – EOP, automatické  hradlo 

 D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 99-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOZ        

 D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.2.1 Místní kabelizace 

 PS 03-22-01 ŽST Stéblová, sd ělovací za řízení 

 PS 03-22-07 ŽST Stéblová, místní kabelizace 

 PS 05-22-01 ŽST Opatovice nad Labem, sd ělovací za řízení 

 PS 05-22-07 ŽST Opatovice nad Labem, místní kabeli zace 

 D.2.2 Rozhlasové zařízení 

 PS 03-22-02 ŽST Stéblová, rozhlasové za řízení 

 PS 04-22-02 Zastávka Čeperka, rozhlasové za řízení 

 PS 05–22-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozhlasové za řízení 

 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

 PS 03-22-10 ŽST Stéblová, kamerový systém 

 PS 05-22-09 ŽST Opatovice nad Labem, kamerový syst ém 

 PS 05-22-12 Spínací stanice Opatovice nad Labem, k amerový systém 

 D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

 PS 03-22-05 ŽST Stéblová, EZS 

 PS 03-22-06 ŽST Stéblová, ASHS 

 PS 05-22-10 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stani ce Opatovice, EZS 

 D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 03-22-08 Rosice nad Labem - Stéblová, trubky HD PE a TK 

 PS 99-22-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOK a TK 

 D.2.7 Informační systém pro cestující 

 PS 03-22-09 ŽST Stéblová, informa ční systém pro cestující 

 PS 04-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, informa ční systém 
pro cestující 

 PS 05-22-08 ŽST Opatovice nad Labem, informa ční systém pro cestující 

 D.2.8 Traťové radiové spojení 

 PS 03-22-03 ŽST Stéblová, místní radiová sí ť 

 PS 03-22-04 ŽST Stéblová, úprava TRS 

 PS 05-22-03 ŽST Opatovice nad Labem, místní radiov á síť 

 PS 05-22-04 ŽST Opatovice nad Labem, úprava TRS 
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 D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

 PS 99-22-02 Úprava p řenosového systému Pardubice - Hradec Králové - Česká T řebová 

 PS 99-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, GSM - R      

 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.3.1 Dispečerská řídící technika 

 PS 03-22-30 ŽST Stéblová, D ŘT 

 PS 03-22-31 ŽST Stéblová, DDTS ŽDC  

 PS 05-22-30 ŽST Opatovice nad Labem, D ŘT 

 PS 05-22-31 ŽST Opatovice nad Labem, DDTS ŽDC 

 PS 05-22-32 Rekonstrukce D ŘT ve spínací stanici Opatovice nad Labem 

 PS 99-22-31 ED Pardubice, dopln ění DŘT 

 PS 99-22-33 ED SŽDC Pardubice, pracovišt ě DDTS ŽDC 

 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

 PS 03-23-05 ŽST Stéblová, nová TS 35/0,4 kV 

 PS 04-23-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, odd ělovací transformátor 

 PS 05-23-03 ŽST Opatovice nad Labem, odd ělovací transformátor 

 PS 05-23-05 ŽST Opatovice nad Labem, nová TS 35/0, 4 kV 

 D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

 PS 03-23-02 ŽST Stéblová, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 03-23-04 ŽST Stéblová, napájecí silnoproudé roz vody 

 PS 05-23-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 05-23-04 ŽST Opatovice nad Labem, napájecí siln oproudé rozvody 

 PS 99-23-01 ED SŽDC Pardubice, posílení záložního napájení 

 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

 PS 03-23-01 ŽST Stéblová, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení z trakce    

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční spodek a svršek 

 SO 03-33-03 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  zrušení izolovaných styk ů 

 SO 03-33-01 ŽST Stéblová, železni ční svršek, lichá skupina 

 SO 03-33-11 ŽST Stéblová, železni ční spodek, lichá skupina 

 SO 03-33-02 ŽST Stéblová, železni ční svršek, sudá skupina 

 SO 03-33-12 ŽST Stéblová, železni ční spodek, sudá skupina 

 SO 04-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční svršek, lichá skupina 

 SO 04-33-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční spodek, lichá skupina 

 SO 04-33-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční svršek, sudá skupina 
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 SO 04-33-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční spodek, sudá skupina 

 SO 05-33-01 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční svršek, lichá skupina 

 SO 05-33-11 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční spodek, lichá skupina 

 SO 05-33-02 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční svršek, sudá skupina 

 SO 05-33-12 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční spodek, sudá skupina 

 SO 99-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, výstro j a značení trati 

 E.1.2 Nástupiště 

 SO 03-33-31 ŽST Stéblová, nové vn ější nástupišt ě 

 SO 04-33-31 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, nová vn ější nástupišt ě 

 SO 05-33-31 ŽST Opatovice nad Labem, nová vn ější nástupišt ě 

 E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

 SO 03-33-21 ŽST Stéblová, železni ční přejezd ev. km 9,618 

 SO 04-33-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 11,161 

 SO 04-33-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 12,771 

 SO 04-33-23 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 12,990 

 SO 04-33-24 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 15,230 

 SO 04-33-25 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 10,156 

 SO 04-33-26 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 14,318 

 SO 05-33-21 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční p řejezd ev. km 16,203 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 04-38-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční most - ev.km 12,849 

 SO 04-38-10 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, podchod pro cestující 
v km 12,714 

 SO 05-38-05 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční most v km 15,693 - podchod pro p ěší a 
cyklisty 

 SO 05-38-08 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční most - ev.km 15,394 

 E.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 03-38-01 ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384 

 SO 04-38-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 11,829 

 SO 04-38-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 13,421 

 SO 04-38-05 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 14,194 

 SO 04-38-06 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 14,658 

 SO 04-38-07 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 15,036 

 SO 05-38-09 ŽST Opatovice nad Labem, propustek - e v.km 15,817 
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 E.1.4.3 Lávky pro pěší 

 SO 04-38-09 Stéblová - Opatovice nad Labem, lávka přes Opatovický kanál v Čeperce 

 E.1.4.4 Silniční mosty 

 SO 04-38-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, silni ční most na R 35 p řes tra ť v žkm 13,831 - 
zábrany proti dotyku 

 SO 05-38-12 ŽST Opatovice nad Labem, silni ční most p řes Libišanský potok 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 03-39-01 ŽST Stéblová, úprava DK  

 SO 04-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  DK 

 SO 04-39-03 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  kabelizace ČEZ ICT v km 13,297 

 SO 05-39-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava DK  

 SO 99-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  DOK ČD-T 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 04-36-51 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN v km 11,827 (VaK Pce) 

 SO 04-36-53 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN (VO) v km 12,787 
(OÚ Čeperka) 

 SO 04-36-54 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN (VO) v km 12,889 
(OÚ Čeperka) 

 SO 04-36-55 Stéblová – Opatovice nad Labem, p řeložka pojistk. sk říně v km 12,889 
(OÚ Čeperka) 

 SO 05-36-52 ŽST Opatovice nad Labem, p řeložka ve řejného osv ětlení u silnice III/03324 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 04-37-11 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a kanalizace VaK Pardubice – 
km 15,871 

 SO 04-37-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, p řeložka kanaliza ční přípojky SŽDC – 
km 12,725 

 SO 04-37-13 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochran a podtlakové kanalizace obce 
Čeperka - km 12,682 

 SO 05-37-12 ŽST Opatovice nad Labem, odvodn ění podchodu v km 15,693 

 E.1.6.2 Vodovody 

 SO 03-37-21 ŽST Stéblová, p řípojka vodovodu pro provozní budovu  

 SO 03-37-22 ŽST Stéblová, ochrana vodovodu VaK Par dubice - km 9,627 

 SO 04-37-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a vodovod ů VaK Pardubice – 
km 10,146 

 SO 04-37-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a vodovod ů VaK Pardubice – 
km 11,825 
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 SO 04-37-23 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  vodovodu VaK Pardubice – 
km 12,788 

 SO 04-37-24 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  vodovodu VaK Pardubice – 
km 12,995 

 SO 04-37-25 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  vodovodu VaK Pardubice – 
km 16,189 

 E.1.6.3 Plynovody 

 SO 04-37-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a VTL plynovodu V ČP Pardubice – 
km 14,409 

 E.1.6.4 Tepelné rozvody 

 SO 04-37-71 Stéblová – Opatovice nad Labem, odstra nění teplovodní p řípojky na parc. č. 66 
– km 12,800 

 SO 04-37-72 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochran a teplovodního kanálu EOP a.s. – 
km 12,877 

 SO 04-37-73 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochran a teplovodního kanálu EOP a.s. – 
km 13,097 

 SO 04-37-74 ŽST Opatovice nad Labem, ochrana teplo vodního kanálu EOP a.s. - km 16,175 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 03-32-01 ŽST Stéblová, p řístupová komunikace k provoznímu objektu 

 SO 04-32-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, stezka  pro p ěší km 12,780 - 12,940 

 SO 04-32-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, doprav ní opat ření u p řejezdu v km 12,991 
v Čeperce, ul. K.H. Máchy 

 SO 05-32-02 ŽST Opatovice nad Labem, úprava místní ch komunikací u p řejezdu v ev. km 
16,203 

 SO 05-32-03 ŽST Opatovice nad Labem, podchod pro p ěší a cyklisty v km 15,693 

 SO 05-32-05 ŽST Opatovice nad Labem, p řístupová komunikace k zastávce Opatovice 
nad Labem 

 E.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 04-34-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 2, km 12,791 - 13,296 vlevo 

 SO 04-34-02 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 3, km 12,814 - 13,059 vpravo 

 SO 05-34-01 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 4, km 15,703 - 16,400 vlevo 

 SO 05-34-02 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 5, km 16,069 - 16,395 vpravo 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 03-34-31 ŽST Stéblová, provozní objekt 

 SO 03-34-61 ŽST Stéblová, stavební úpravy VB 

 SO 04-34-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, stavební úpravy PB 

 SO 04-34-81 Stéblová – Opatovice nad Labem, úpravy  oplocení 

 SO 05-34-31 ŽST Opatovice nad Labem, stavební úpra vy VB 
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 SO 05-34-81 ŽST Opatovice nad Labem, úpravy oploce ní 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 03-34-41 ŽST Stéblová, p řístřešky pro cestující 

 SO 04-34-41 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, p řístřešky pro cestující 

 SO 05-34-41 ŽST Opatovice nad Labem, p řístřešky pro cestující 

 E.2.4 Orientační systém 

 SO 03-34-71 ŽST Stéblová, orienta ční systém 

 SO 04-34-71 Stéblová – Opatovice nad Labem, orient ační systém 

 SO 05-34-71 ŽST Opatovice nad Labem, orienta ční systém 

 E.2.5 Demolice 

 SO 03-34-21 ŽST Stéblová, demolice 

 SO 04-34-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, demolice 

 E.2.14 Vnější vybavení budov 

 SO 03-34-51 ŽST Stéblová, p řístřešek pro kola 

 SO 05-34-51 ŽST Opatovice nad Labem, p řístřešky pro kola 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.1 Trakční vedení 

 SO 03-35-01 ŽST Stéblová, trak ční vedení  

 SO 04-35-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, trak ční vedení koleje č. 1 

 SO 04-35-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, trak ční vedení koleje č. 2 

 SO 05-35-01 ŽST Opatovice nad Labem, trak ční vedení 

 SO 05-35-03 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stani ce Opatovice, úprava p řipojení na TV  

 E.3.4 Ohřev výměn 

 SO 03-36-02 ŽST Stéblová, elektrický oh řev výhybek 

 SO 05-36-02 ŽST Opatovice nad Labem, elektrický oh řev výhybek 

 E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 03-36-01 ŽST Stéblová, úprava venkovního osv ětlení 

 SO 03-36-03 ŽST Stéblová, dálkové ovládání odpojov ačů DOÚO 

 SO 03-36-04 ŽST Stéblová, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 11,161 

 SO 03-36-05 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  přípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 4,232, km 5,953 

 SO 03-36-06 ŽST Stéblová, p řípojka VN 35 kV 

 SO 04-36-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, úprava venkovního 
osv ětlení 

 SO 04-36-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 12,771, km 12,990 
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 SO 05-36-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava venkov ního osv ětlení 

 SO 05-36-03 ŽST Opatovice nad Labem, dálkové ovlád ání úsekových odpojova čů 

 SO 05-36-04 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení 
v km 14,318, km 15,230, km 16,203 

 SO 05-36-06 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka VN 35 kV 

 SO 05-36-08 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojky NN pro zabezpe čovací za řízení  

 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 03-35-02 ŽST Stéblová, ukolejn ění TV a vodivých konstrukcí  

 SO 04-35-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolej nění TV a vodivých konstrukcí koleje 
č. 1  

 SO 04-35-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolej nění TV a vodivých konstrukcí koleje 
č. 2 

 SO 05-35-02 ŽST Opatovice nad Labem, ukolejn ění TV a vodivých konstrukcí  

 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 99-80-01 Odstran ění lesní a mimolesní zelen ě 

 SO 99-83-01 Náhradní výsadby 

 SO 99-82-01 Terénní úpravy a rekultivace 

 SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájm ů 

3.2 ZMĚNY V OBJEKTOVÉ SKLADB Ě PROTI PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACI 

3.2.1 Zabezpečovací za řízení 

PS 05-21-03 Opatovice nad Labem – Hradec Králové hl. n., automatické hradlo 

- nový PS, požadavek Zadávací dokumentace - Posuzovací protokol, podmínka č. 22 

- PS přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

3.2.2 Sdělovací za řízení 

Integrovaná telekomunika ční zařízení 

PS 03-22-10 ŽST Stéblová, kamerový systém 

PS 05-22-09 ŽST Opatovice nad Labem, kamerový systé m 

PS 05-22-12 Spínací stanice Opatovice nad Labem, ka merový systém 

- nové PS, požadavek MD, Odboru infrastruktury a územního plánu, dopis č.j. 43/2012-910-IZD/1 ze dne 
16. 3. 2012 na realizaci 

Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 

PS 03-22-06 ŽST Stéblová, ASHS (v PD EPS) 

- změna obsahu PS, požadavek Zadávací dokumentace, Díl 3 – TP, část 2 – ZTP, str. 5, kap. D.2, 
„V projektu navrhnout náhradu v PD uvedeného zařízení EPS zařízením ASHS pro chránění prostor 
s technologickým zařízením.“ 

PS 05-22-05 ŽST Opatovice nad Labem, EZS 

- PS přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 
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PS 05-22-06 ŽST Opatovice nad Labem, ASHS (v PD EPS) 

- změna obsahu PS, požadavek Zadávací dokumentace, Díl 3 – TP, část 2 – ZTP, str. 5, kap. D.2, 
„V projektu navrhnout náhradu v PD uvedeného zařízení EPS zařízením ASHS pro chránění prostor 
s technologickým zařízením.“ 

- PS přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

PS 05-22-10 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stanic e Opatovice, EZS 

- nový PS, v souladu s požadavkem Zadávací dokumentace, Zvláštní technické podmínky, na zavedení 
dálkového diagnostického systému technologických systému železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC), 
spínací stanice začleněna do DŘT a DDTS ŽDC - zavedeno i EZS; odsouhlaseno SŽDC, s.o. 
na poradě 17. 2. 2012 a 21. 2. 2012 

Dálkový kabel, dálkový optický kabel 

PS 05-22-11 Opatovice nad Labem - Hradec Králové hl. n., DOK a TK 

- nový PS, důsledek požadavku Zadávací dokumentace, Zvláštních technických podmínek, na zavedení 
DŘT a DDTS ŽDC, nutno zajistit kapacitní přenos dat, kabel se položí do společné trasy 
se zabezpečovacím zařízením; odsouhlaseno SŽDC, s.o. na poradě 30. 3. 2012 

- PS přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

Informa ční systém pro cestující 

PS 03-22-09 ŽST Stéblová, informa ční systém pro cestující 

PS 04-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávk a Čeperka, informa ční systém pro cestující 

PS 05-22-08 ŽST Opatovice nad Labem, informa ční systém pro cestující 

- nové PS, požadavek MD, Odboru infrastruktury a územního plánu, dopis č.j. 43/2012-910-IZD/1 ze dne 
16. 3. 2012 na realizaci 

3.2.3 Silnoproudá technologie v četně DŘT 

Dálková diagnostika technologických systém ů ŽDC 

PS 03-22-31 ŽST Stéblová, DDTS ŽDC  

PS 05-22-31 ŽST Opatovice nad Labem, DDTS ŽDC 

PS 99-22-33 ED SŽDC Pardubice, pracovišt ě DDTS ŽDC 

- nové PS, požadavek Zadávací dokumentace, Zvláštní technické podmínky, “V P bude řešena dálková 
diagnostika EOV a osvětlení na ŘSE (elektrodispečink) Pardubice v souladu s Technickými 
specifikacemi systémů zařízení a výrobků TS 2/2008 – ZSE č.j.11980/09-OAE (druhé vydání)“ 

PS 99-22-32 ED SŽDC Hradec Králové, pracoviště DDTS ŽDC 

- nový PS, požadavek Zadávací dokumentace, Zvláštní technické podmínky, “V P bude řešena dálková 
diagnostika EOV a osvětlení na ŘSE (elektrodispečink) Pardubice v souladu s Technickými 
specifikacemi systémů zařízení a výrobků TS 2/2008 – ZSE č.j.11980/09-OAE (druhé vydání)“ 

- PS přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

Dispečerská řídící technika 

PS 05-22-32 Rekonstrukce D ŘT ve spínací stanici Opatovice nad Labem 

- nový PS, v projektu bylo DŘT ve spínací stanici Opatovice nad Labem začleněno do stavby, aby mohlo 
být ovládáno kompletně trakční vedení, stávající zařízení se již nevyrábí a nelze ho připojit do nově 
navrhovaného DŘT v Elektrodispečinku v Pardubicích; ve stávajícím stavu je spínací stanice ovládána 
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z Elektrodispečinku Hradec Králové, nově bude ovládána z Elektrodispečinku Pardubice, stávající 
zařízení je provozováno na metalickém kabelu, nově požadován optický kabel (Ethernet); odsouhlaseno 
SŽDC, s.o. na poradě 17. 2. 2012 a 12. 3. 2012 

PS 99-22-30 ED Hradec Králové, doplnění DŘT 

- změna názvu PS dle aktuálního stavu, vypuštěno ČD 

- PS přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

PS 99-22-31 ED Pardubice, dopln ění DŘT 

- změna názvu PS dle aktuálního stavu, vypuštěno ČD, dispečink přesunut z České Třebové do Pardubic 

Technologie transforma čních stanic 

PS 03-23-03 ŽST Stéblová, oddělovací transformátor 

- PS zrušen, změna způsobu napájení elektrických zařízení v ŽST Stéblová z VN sítě ČEZ Distribuce 
a.s., nová trafostanice v ŽST Stéblová 

PS 03-23-05 ŽST Stéblová, nová TS 35/0,4 kV 

PS 05-23-05 ŽST Opatovice nad Labem, nová TS 35/0,4  kV 

- nové PS, v projektu bylo navrženo dle požadavku SŽDC, s.o. výhodnější technické řešení - napájení 
elektrických zařízení z nezávislého zdroje pro zvýšení spolehlivosti a pro případ výpadku trakční 
měnírny Hradec Králové. Dle závěrů Energetického výpočtu, v případě výpadku či odstavení 
TM Hradec Králové vypadne napájení až po ŽST Stéblová, výpadek nelze nahradit. Výhodnější 
technické řešení SŽDC, s.o. uplatnilo a odsouhlasilo na poradě 17. 2. 2012, potvrzeno na poradě 
12. 3. 2012 doplněno na místním šetření 30. 3. 2012. Napájení elektrických zařízení v ŽST Stéblová a 
ŽST Opatovice nad Labem je navrženo ze sítě ČEZ Distribuce a.s. z hladiny VN, ekonomicky 
výhodnější oproti též prověřované hladině NN. 

Provozní rozvod silnoproudu 

PS 99-23-01 ED SŽDC Pardubice, posílení záložního n apájení 

- nový PS, důsledek požadavku Zadávací dokumentace na rozdělení stavby. 

Napájení zabezpe čovacích a sd ělovacích za řízení z trakce 

PS 03-23-01 ŽST Stéblová, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení z trakce 

- změna názvu PS dle aktuálního stavu, vypuštěno DAK, nebude určeno konkrétní zařízení 

- změna náplně PS, bude sloužit pouze jako druhé nezávislé napájení pro zabezpečovací zařízení 

PS 05-23-01 ŽST Opatovice nad Labem, měnič DAK pro napájení zabezpečovacího zařízení 

- PS zrušen, změna způsobu napájení elektrických zařízení v ŽST Opatovice nad Labem z VN sítě 
ČEZ Distribuce a.s. 

3.2.4 Železniční svršek a spodek 

SO 03-33-03 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, zrušení izolovaných styk ů 

- nový SO, formální vyčlenění úpravy železničního svršku z PS 03-21-01 

SO 05-33-03 Opatovice nad Labem – Hradec Králové hl. n., zřízení izolovaných styků 

- nový SO, důsledek požadavku Zadávací dokumentace, Posuzovací protokol, podmínka č. 22, 
na zřízení AH mezi Opatovicemi nad Labem a Hradcem Králové 
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- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

3.2.5 Nástupišt ě 

SO 05-33-32 ŽST Opatovice nad Labem, demolice nástupišť 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

3.2.6 Železniční přejezdy a p řechody 

SO 05-33-22 ŽST Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 16,419 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-33-23 ŽST Opatovice nad Labem, železniční přechod ev. km 17,501 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

3.2.7 Mosty, propustky, zdi 

Železniční mosty 

SO 04-38-10 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávk a Čeperka, podchod pro cestující 
v km 12,714 

- změna názvu SO, (v PD km 12,688) zkrácením nástupišť došlo k posunu polohy podchodu, obsah SO 
zůstává dle PD 

SO 05-38-11 ŽST Opatovice nad Labem, železniční most - ev.km 17,288 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

Železniční propustky 

SO 05-38-10 ŽST Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 16,649 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

Silni ční mosty 

SO 04-38-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, silni ční most na R 35 p řes tra ť v žkm 13,831 - 
zábrany proti dotyku 

- nový SO, nový silniční most přes železniční trať na nové rychlostní komunikaci R 35, zábrany 
proti dotyku nad novou kolejí 

SO 05-38-12 ŽST Opatovice nad Labem, silni ční most p řes Libišanský potok 

- nový SO, důsledek požadavku Zadávací dokumentace na rozdělení stavby, akceptace SŽDC, s.o.  
požadavku obce Opatovice nad Labem na vybudování přístupové komunikace k zastávce Opatovice 
nad Labem. 

3.2.8 Ostatní inženýrské objekty 

Sdělovací sít ě 

SO 03-39-02 ŽST Stéblová, úprava kabelizace Telefónica  

SO 04-39-02 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava kabelizace Telefónica  

SO 05-39-02 ŽST Opatovice nad Labem, úprava kabelizace Telefónica  

- změna názvu SO dle aktuálního stavu, Č. Telecom změněn na Telefónica 
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- změna náplně SO, nově požadavek Telefónica a.s. na řešení křížení se všemi stávajícími kabely 
dle interních předpisů správce sítě 

- SO zrušeny, přeložky a úpravy zajišťuje Telefónica a.s. včetně projektu a projednání  

SO 04-39-03 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava kabelizace ČEZ ICT v km 13,297 

- nový SO, nové sdělovací vedení pod železniční tratí 

Elektrorozvodné sít ě 

SO 03-36-51 ŽST Stéblová, přípojka NN pro ŽST 

- SO zrušen, změna způsobu napájení z VN sítě ČEZ Distribuce a.s. 

SO 03-36-52 ŽST Stéblová, zajištění kabelu NN v km 9,615 (ČEZ DS) 

- nový SO, nově požadavek ČEZ Distribuce a.s. na řešení křížení se všemi stávajícími kabely 
dle interních předpisů správce sítě 

- SO zrušen, přeložky a úpravy zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. včetně projektu, projednání a stavebního 
povolení 

SO 04-36-52 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajištění kabelu NN v km 12,787 (ČEZ DS) 

SO 04-36-56 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajištění kabelu NN v km 13,254 (ČEZ DS) 

- změna názvu SO dle aktuálního stavu, VČE Pardubice změněna na ČEZ DS 

- SO zrušeny, přeložky a úpravy zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. včetně projektu, projednání a stavebního 
povolení 

SO 04-36-53 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN (VO) v km 12,787 (OÚ Čeperka) 

SO 04-36-54 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN (VO) v km 12,889 (OÚ Čeperka) 

SO 04-36-55 Stéblová – Opatovice nad Labem, p řeložka pojistk. sk říně v km 12,889 (OÚ Čeperka) 

- změna názvu SO dle aktuálního stavu, MÚ Čeperka změněn na OÚ Čeperka 

SO 04-36-57 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajištění kabelu NN v km 16,212 (ČEZ DS) 

- nový SO, nové vedení ČEZ Distribuce a.s., mezi projektem a přípravnou dokumentací vzdušné vedení 
změněno na kabelové pod tratí 

- SO zrušen, přeložky a úpravy zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. včetně projektu, projednání a stavebního 
povolení 

SO 05-36-51 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka NN pro provozní budovu 

- změna náplně SO, změna způsobu napájení z VN sítě ČEZ Distribuce a.s., NN přípojka pro nezávislé 
záložní napájení zabezpečovacího zařízení, záznam z porady na trakci a elektro 17. 2. 2012, záznam 
z porady technologických profesí 12. 3. 2012, záznam z místního šetření s ČEZ a ČD 30. 3. 2012 

- změna názvu SO, důsledek požadavku Zadávací dokumentace, Díl 3 – TP, část 2 – ZTP, str. 7, 
kap. E.2 na umístění technologií do nových budov SŽDC, s.o., nová provozní budova v ŽST Opatovice 
nad Labem (SO 05-34-32) 

- SO zrušen, přeložky a úpravy zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. včetně projektu, projednání a stavebního 
povolení 

SO 05-36-52 ŽST Opatovice nad Labem, p řeložka ve řejného osv ětlení u silnice III/03324 

- nový SO, dle aktuálního stavu, přeložka VO pro realizaci přeložky silnice III/03324 (SO 05-32-01) 
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3.2.9 Potrubní vedení 

Kanalizace 

SO 04-37-11 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana  kanalizace VaK Pardubice – km 15,871 

- úprava názvu SO, dle navrženého technického řešení 

SO 04-37-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, p řeložka kanaliza ční přípojky SŽDC - km 12,725 

- nový SO, důsledek změny polohy podchodu v zastávce Čeperka (SO 04-38-10), zasáhne do kanalizace 

SO 04-37-13 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochrana  podtlakové kanalizace obce Čeperka – 
km 12,682 

- nový SO, nově požadavek Obce Čeperka na řešení křížení se všemi stávajícími kanalizacemi 
dle interních předpisů správce sítě 

SO 05-37-11 ŽST Opatovice nad Labem, úprava kanalizace ČD – km 16,746 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-37-13 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka splaškové kanalizace pro provozní budovu 

SO 05-37-14 ŽST Opatovice nad Labem, dešťová kanalizace pro provozní budovu 

- nové SO, důsledek požadavku č. 10 Posuzovacího protokolu na umístění technologií do nových budov 
SŽDC, s.o., nové provozní budovy v ŽST Stéblová (SO 03-34-31) a v ŽST Opatovice nad Labem 
(SO 05-34-32), kanalizační přípojky, záznam z porady s ČD k umístění budov 15. 2. 2012, záznam 
z porady na pozemní stavby 16. 3. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 19.4.2012 

- SO přesunuty do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-37-15 ŽST Opatovice nad Labem, ochrana kanalizace KHP Veolia - km 17,835 

- nový SO, nově požadavek KHP Veolia Hradec Králové na řešení křížení se všemi stávajícími 
kanalizacemi dle interních předpisů správce sítě 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

Vodovody 

SO 03-37-21 ŽST Stéblová, p řípojka vodovodu pro provozní budovu  

- nový SO, důsledek požadavku č. 10 Posuzovacího protokolu na umístění technologií do nových budov 
SŽDC, s.o., nová vodovodní přípojka pro novou provozní budovu v ŽST Stéblová (SO 03-34-31), 
záznam z porady s ČD k umístění budov 15. 2. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 16. 3. 2012, 
záznam z porady na pozemní stavby 19.4.2012 

SO 03-37-22 ŽST Stéblová, ochrana vodovodu VaK Pard ubice - km 9,627 

- nový SO, nově požadavek Vak Pardubice a.s. na řešení křížení se všemi stávajícími vodovody 
dle interních předpisů správce sítě 

SO 04-37-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana  vodovod ů VaK Pardubice – km 10,146 

- úprava názvu SO, dle navrženého technického řešení 

SO 04-37-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana  vodovod ů VaK Pardubice – km 11,825 

- úprava názvu SO, dle navrženého technického řešení 
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SO 05-37-21 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka vodovodu pro provozní budovu 

- nový SO, důsledek požadavku č. 10 Posuzovacího protokolu na umístění technologií do nových budov 
SŽDC, s.o., nová provozní budova v ŽST Opatovice nad Labem (SO 05-34-32), vodovodní přípojka, 
záznam z porady s ČD k umístění budov 15. 2. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 16. 3. 2012, 
záznam z porady na pozemní stavby 19.4.2012 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-37-22 ŽST Opatovice nad Labem, ochrana vodovodu KHP Veolia - km 17,836 

- nový SO, nově požadavek KHP Veolia Hradec Králové a.s. na řešení křížení se všemi stávajícími 
vodovody dle interních předpisů správce sítě 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

Plynovody 

SO 04-37-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochrana  VTL plynovodu V ČP Pardubice – 
km 14,409 

- úprava názvu SO, dle navrženého technického řešení 

SO 05-37-31 ŽST Opatovice nad Labem, ochrana STL plynovodu VČP Hradec Králové – km 17,705 

- úprava názvu SO, dle navrženého technického řešení 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

Tepelné rozvody 

SO 04-37-72 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochrana  teplovodního kanálu EOP a.s. – km 12,877 

SO 04-37-73 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochrana  teplovodního kanálu EOP a.s. – km 13,097 

SO 04-37-74 ŽST Opatovice nad Labem, ochrana teplov odního kanálu EOP a.s. - km 16,175 

- nové SO, nově požadavek Elektráren Opatovice a.s. na řešení křížení se všemi stávajícími tepelnými 
rozvody dle interních předpisů správce sítě 

3.2.10 Pozemní komunikace 

SO 03-32-01 ŽST Stéblová, p řístupová komunikace k provoznímu objektu 

- změna názvu SO, v PD k technologickému objektu, důsledek požadavku č. 10 Posuzovacího protokolu 
na umístění technologií do nových budov SŽDC, s.o., záznam z porady na pozemní stavby 19. 4. 2012 

- změna náplně SO, změna vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb - 
vyhláška č. 268/2011 Sb. - přístupová komunikace delší než 50 m musí být dvoupruhová nebo mít 
na konci obratiště; v projektu navržena dvoupruhová komunikace šířky 6,0 m 

SO 04-32-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, dopravn í opat ření u p řejezdu v km 12,991 
v Čeperce, ul. K. H. Máchy 

- změna názvu a náplně SO, v PD bylo navrženo zaslepení ul. K. H. Máchy a koncové obratiště 
vzhledem k nedostatečné vzdálenosti od přejezdu; v projektu navrženo řešení dopravním opatřením 
ve smyslu změny ČSN 73 6380 železniční přejezdy a přechody, Z1 (05/2008) po dohodě s Policií 
DI Pardubice 

SO 05-32-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava křižovatky silnic II/324 a III/03324 u přejezdu v ev. km 
16,419 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 
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SO 05-32-04 ŽST Opatovice nad Labem, přístupová komunikace k provoznímu objektu 

- nový SO, důsledek požadavku č. 10 Posuzovacího protokolu na umístění technologií do nových budov 
SŽDC, s.o., nová provozní budova v ŽST Opatovice nad Labem (SO 05-34-32), záznam z porady 
na pozemní stavby 19. 4. 2012 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-32-05 ŽST Opatovice nad Labem, p řístupová komunikace k zastávce Opatovice nad Labem 

- nový SO, důsledek požadavku Zadávací dokumentace na rozdělení stavby, akceptace SŽDC, s.o.  
požadavku obce Opatovice nad Labem na vybudování přístupové komunikace k zastávce Opatovice 
nad Labem. 

3.2.11 Protihlukové objekty 

SO 03-34-01 ŽST Stéblová, PHS č. 1, km 8,160 - 8,750 vlevo 

- SO zrušen, změna legislativy, novela Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací umožnila redukci PHS 

SO 04-34-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 2, km 12,791 - 13,296 vlevo 

- změna rozsahu SO, v PD km 12,660 – 13,460 

SO 04-34-02 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 3, km 12,814 - 13,059 vpravo 

- změna rozsahu SO, v PD km 12,680 – 13,290 

SO 05-34-01 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 4, km 15,703 - 16,400 vlevo 

- změna rozsahu SO, v PD km 15,715 – 16,400 

SO 05-34-02 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 5, km 16,069 - 16,395 vpravo 

- změna rozsahu SO, v PD km 15,950 – 16,400 

SO 05-34-03 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 6, km 17,310 - 17,845 vlevo 

- změna rozsahu SO, v PD km 17,100 – 17,840 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-34-04 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 7, km 17,675 -17,850 vpravo 

- změna rozsahu SO, v PD km 17,650 – 17,840 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

3.2.12 Pozemní stavební objekty a jejich technické vybavení  

Pozemní objekty budov 

SO 03-34-31 ŽST Stéblová, provozní objekt 

- změna náplně a názvu SO, v PD technologický objekt, požadavek č. 10 Posuzovacího protokolu 
na umístění technologií do nových budov SŽDC, s.o., záznam z porady na koleje s ČD 9. 2. 2012, 
záznam z porady s ČD k umístění budov 15. 2. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 16. 3. 2012, 
záznam z porady na pozemní stavby 19.4.2012 
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SO 03-34-61 ŽST Stéblová, stavební úpravy VB 

- změna náplně SO, v PD měla být ve VB umístěna dopravní kancelář, v P se VB opouští, důsledek 
požadavku č. 10 Posuzovacího protokolu na umístění technologií do nových budov SŽDC, s.o., záznam 
z porady na koleje s ČD 9. 2. 2012, záznam z porady s ČD k umístění budov 15. 2. 2012, záznam 
z porady na pozemní stavby 16. 3. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 19. 4. 2012 

SO 04-34-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastávk a Čeperka, stavební úpravy PB 

- změna náplně SO, změna normy ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách 
celostátních, regionálních a vlečkách, nově požadavek na maximální délku omezení šířky nástupiště 
do 10 m, v budově zastávky bude vytvořena nika s požadovanou šířkou nástupiště, záznam z porady 
na pozemní stavby 16. 3. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 19. 4. 2012 

SO 04-34-81 Stéblová – Opatovice nad Labem, úpravy oplocení 

- nový SO, požadavek GŘ SŽDC OTH na vytvoření servisního prostoru za PHS v šířce 1 m, záznam 
z porady na pozemní stavby 19. 4. 2012 

SO 05-34-31 ŽST Opatovice nad Labem, stavební úprav y VB 

- změna náplně SO, v PD měla být ve VB umístěna dopravní kancelář a technologie, v P se VB opouští, 
důsledek požadavku č. 10 Posuzovacího protokolu na umístění technologií do nových budov SŽDC, 
s.o., záznam z porady na koleje s ČD 9. 2. 2012, záznam z porady s ČD k umístění budov 15. 2. 2012, 
záznam z porady na pozemní stavby 16. 3. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 19.4.2012 

SO 05-34-32 ŽST Opatovice nad Labem, provozní objekt 

- nový SO, požadavek č. 10 Posuzovacího protokolu na umístění technologií do nových budov SŽDC, 
s.o., záznam z porady na koleje s ČD 9. 2. 2012, záznam z porady s ČD k umístění budov 15. 2. 2012, 
záznam z porady na pozemní stavby 16. 3. 2012, záznam z porady na pozemní stavby 19.4.2012 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-34-81 ŽST Opatovice nad Labem, úpravy oplocen í 

- nový SO, požadavek GŘ SŽDC OTH na vytvoření servisního prostoru za PHS v šířce 1 m, záznam 
z porady na pozemní stavby 19. 4. 2012 

Individuální protihluková opat ření 

SO 03-34-11 ŽST Stéblová, IPO  

SO 04-34-11 Stéblová – Opatovice nad Labem, IPO 

SO 05-34-11 ŽST Opatovice nad Labem, IPO 

- SO zrušeny, změna legislativy, novela Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací umožnila nerealizaci IPO a jejich vypuštění ze stavby 

Orienta ční systém 

SO 03-34-71 ŽST Stéblová, orienta ční systém 

SO 04-34-71 Stéblová – Opatovice nad Labem, orienta ční systém 

SO 05-34-71 ŽST Opatovice nad Labem, orienta ční systém 

- nové SO, v projektu vyčleněny jako samostatné SO, záznam z porady na pozemní stavby 19. 4. 2012 
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3.2.13 Trakční a energetická za řízení 

Rozvody vvn, vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 

SO 03-36-04 ŽST Stéblová, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 11,161 

- redukce náplně SO, v PD přípojka ještě pro přejezdy v km 9,617 a v km 10,156 

SO 03-36-05 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, přípojka NN pro zabezpe čovací za řízení 
v km 4,232, km 5,953 

- nový SO, důsledek požadavku požadavek Zadávací dokumentace, Posuzovacího protokolu, podmínky 
č. 2, na zabezpečení přejezdů (PS 03-21-01), pokud nebude možné jejich zrušení  

SO 03-36-06 ŽST Stéblová, p řípojka VN 35 kV 

SO 05-36-06 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka VN 35 kV 

- nové SO, v projektu bylo navrženo dle požadavku SŽDC, s.o. výhodnější technické řešení - napájení 
elektrických zařízení z nezávislého zdroje pro zvýšení spolehlivosti a pro případ výpadku trakční 
měnírny Hradec Králové. Dle závěrů Energetického výpočtu, v případě výpadku či odstavení 
TM Hradec Králové vypadne napájení až po ŽST Stéblová, výpadek nelze nahradit. Výhodnější 
technické řešení SŽDC, s.o. uplatnilo a odsouhlasilo na poradě 17. 2. 2012, potvrzeno na poradě 
12. 3. 2012 doplněno na místním šetření 30. 3. 2012. Napájení elektrických zařízení v ŽST Stéblová a 
ŽST Opatovice nad Labem je navrženo ze sítě ČEZ Distribuce a.s. z hladiny VN, ekonomicky 
výhodnější oproti též prověřované hladině NN. 

SO 04-36-03 Stéblová - Opatovice na Labem, zajištění kabelu NN v km 12,764 (SEE) 

- SO zrušen, změna průběhů vedení a majetkových vztahů, přeložka bude provedena v SO 04-36-52  

SO 05-36-04 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 14,318, km 
15,230, km 16,203 

- redukce náplně SO, v PD přípojka ještě pro přejezdy v km 15,230, km 10,693, km 16,203, km 16,419 

- rozšíření náplně SO, dle požadavku Zadávací dokumentace na rozdělení stavby doplněny přípojky 
pro přejezdy v km 15,230,  km 16,203 

SO 05-36-05 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 17,855, 
km 18,743 

- změna náplně SO, v PD přípojka též pro přejezd v km 17,501, nově přípojka pro přejezd v km 18,743 
dle požadavku OR Hradec Králové  

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-36-07 Opatovice nad Labem – Hradec Králové hl. n., přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v 
km 19,409, km 20,601  

- nový SO, důsledek požadavku požadavek Zadávací dokumentace, Posuzovacího protokolu, podmínky 
č. 22, na zřízení AH do Hradce Králové (PS 05-21-03) 

- SO přesunut do další části stavby, požadavek Zadávací dokumentace na rozdělení stavby 

SO 05-32-05 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojky NN pro zabezpe čovací za řízení 

- nový SO, důsledek požadavku Zadávací dokumentace na rozdělení stavby. 
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3.2.14 Ostatní stavební objekty 

SO 99-80-01 Odstran ění lesní a mimolesní zelen ě 

SO 99-83-01 Náhradní výsadby 

SO 99-82-01 Terénní úpravy a rekultivace 

SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájm ů 

- nové SO, v projektu vyčleněny do samostatných SO 

3.3 SEZNAM VÝCHOZÍCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 

1) Zadávací dokumentace Projektu stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem“, SŽDC, s.o., 
08/2011, 

2) Zadávací dokumentace Úpravy projektu stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice 
– Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem“, SŽDC, s.o., 
03/2013, 

3) Přípravná dokumentace, SUDOP PRAHA a.s., 03/2004, aktualizace 06/2007, 

4) Podklady a doklady k žádosti o zrušení přejezdů v km 10,156, km 11,161, km 16,203, SŽDC, 
s.o., Stavební správa Praha, 08/2010, 

5) Studie „Posouzení dopravní kapacity trati Hradec Králové – Pardubice - Chrudim“, SUDOP 
PRAHA a.s., 06/2009, 

6) Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby, č.j. 8 193/2010-SS PHA-ÚT, 

7) Schvalovací protokol přípravné dokumentace č.j. 41 579/10-OI ze dne 31.8.2010, 

8) Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., ECO-ENVI-CONSULT, 07/2005, 

9) Stanovisko ohodnocení vlivů provedení záměru na životní prostředí, Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního prostředí, č.j. OŽPZ/13490/04/FE/EIA z 20. 12. 2005, 

10) Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MmP 47129/2008 ze dne 23. 9. 2008, vydal Magistrát města 
Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní, nabytí právní moci dne 6. 11. 2008, 

11) Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. MmP 2078/2011 ze dne 
10.1.2011, vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní, nabytí 
právní moci dne 24. 1. 2011 

12) Oprava územního rozhodnutí 

13) Změna územního rozhodnutí 

14) Studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

15) Geotechnický a stavebně technický průzkum pro přípravnou dokumentaci stavby, GeoTec GS 
a.s., 12/2003, 

16) Doplňující geotechnický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

17) Doplňující pedologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

18) Dendrologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 05/2012, 

19) Biologický průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

20) Průzkum a výpočet vlivů trojfázových vedení VVN na podzemní sdělovací a zabezpečovací 
vedení, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

21) Korozní průzkum, SUDOP PRAHA a.s., 05/2012, 
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22) Modelování pokrytí signálem v pásmu GSM pro rozmístění základnových radiostanic (BTS) 
systému GSM-R, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

23) Průzkum situace stávajících sítí technické infrastruktury, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012. 

24) Geodetické a mapové podklady pro přípravnou dokumentaci stavby Stéblová – Opatovice nad 
Labem, Středisko železniční geodézie Praha, 01/2003, 

25) Geodetické doměření, SUDOP PRAHA a.s., 06/2012, 

26) Hydrogeologické posouzení vlivu stavby na vodní zdroj Hrobice – Čeperka, Vodní zdroje 
Chrudim, spol. s r. o., 06/2012. 

4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ 

4.1 ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVBY 

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města, každé s cca 100 000 
obyvateli. Slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno / Olomouc. Trať je 
zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u ŽST Opatovice nad Labem včetně 
využívána pro zásobování Elektrárny Opatovice uhlím. Trať slouží i pro odklony z koridorové tratě 
Pardubice – Kolín. 

Současná kapacita jednokolejné trati je vyčerpána a její kapacita nevyhovuje požadavkům 
objednatele dopravy v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.  

Pro zvýšení kapacity tratě je v 1. fázi nezbytné zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice 
nad Labem, včetně úprav všech stavebních a technologických částí. Současně je třeba zvýšit i maximální 
traťovou rychlost a rychlosti ve vybraných kolejových spojkách. Přínos zdvoukolejnění úseku bude patrný 
především v oblasti kvality železniční osobní dopravy. Umožní totiž zavést pravidelnou intervalovou 
dopravu s taktem 30 minut, při využití míjení protijedoucích vlaků na dvoukolejném úseku.  

Z hlediska bezpečnosti a plynulosti železničního provozu je ve stanici, dopravně a 
v mezistaničních úsecích nezbytné realizovat nové zabezpečovací zařízení. Pro nové zabezpečovací 
zařízení a pro splnění všech jeho funkcí je nutné vybudovat zcela nové sdělovací zařízení s návaznostmi 
do stávajícího stavu. 

4.2 ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO TECHNICKÉHO STAVU A VYUŽ ITÍ DOSAVADNÍHO 
MAJETKU 

Základní přehled o stavu dosavadního majetku byl získán z podkladů správců a doplněn 
prohlídkami na místě v průběhu zpracování projektu. Jen malou část staveb a zařízení lze využít i 
po úpravách po stavbě. Na základě zhodnocení současného technického stavu bylo navrženo technické 
řešení jednotlivých PS a SO, aby splňovalo požadavky na rekonstrukci tratě dle Směrnice č. 30.  

Traťový úsek je v současném stavu jednokolejný, s kolejovým roštem S 49 a R 65. Výhybky 
v obou stanicích jsou na dřevěných pražcích. Traťová rychlost do 100 km/hod. 

Technický stav a další použitelnost železničního svršku byl stanoven v předkategorizaci 
zpracované SŽDC, s.o. Stávající železniční svršek je do hlavních kolejí nepoužitelný, bude v minimálním 
množství využit ve vedlejších kolejích, převážně však bude předán správci. 

Nástupiště se budou rekonstruovat, použitelné prvky stávajících nástupišť budou předány 
správci. 

Železniční přejezdy a přechody se budou kompletně rekonstruovat, stávající použitelné části 
budou předány správci. 

Železniční mosty propustky se budou kompletně rekonstruovat, stávající konstrukce budou 
po zpracování odvezeny na skládku a k výkupu druhotných surovin. 

Materiál z demolic budov bude odvezen na skládku a k výkupu druhotných surovin.  
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Demontované prvky trakčního vedení budou odvezeny na skládku a k výkupu druhotných 
surovin.  

Demontované prvky technologií budou odvezeny na skládku a k výkupu druhotných surovin. 

4.3 ÚDAJE O VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH TECHNICKÝCH A TE CHNOLOGICKÝCH 
PARAMETRECH STAVBY 

Železniční svršek v obou kolejích bude nový tvaru UIC 60 na betonových pražcích, traťová 
rychlost v celém úseku včetně stanic bude 160 km/hod. Na začátek a konec dvoukolejného úseku budou 
vloženy štíhlé výhybky J60 1:26,5-2500 pro rychlost 120 km/hod. 

Bude přehutněna zemní plán, provedena nová konstrukce pražcového podloží a nové kolejové 
lože. 

Nástupiště budou nová, vnější, s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK, s bezbariérovým 
přístupem a se značením pro nevidomé. 

Přejezdy budou nové, pryžové, se sníženou hlučností přejíždějících vozidel. Všechny přejezdy 
budou nově zabezpečeny zařízením PZS 3ZBI elektronického typu s celými závorami. 

Po rekonstrukci budou stávající mosty a propustky splňovat požadavky na přechodnost D4 a 
prostorovou průchodnost ZGC UIC.  

Nová provozní budova a technologické domky umožní bezpečné umístění a provozování 
technologických zařízení a dopravní kanceláře. 

Nové přístřešky pro cestující ochrání cestující před nepříznivými povětrnostními vlivy. Přístřešky 
pro kola zvýší atraktivitu cestování po železnici zlepšením dostupnosti nástupních bodů. 

Nové trakční vedení zvýší spolehlivost napájení hnacích vozidel. 

Nový elektrický ohřev výhybek zvýší spolehlivost a provozuschopnost výhybek za mrazu a 
sněžení. 

Nové přípojky VN a NN zajistí napájení elektrických zařízení ve stanicích a zastávce. 

Nové osvětlení ve stanici a zastávkách umožní přístupnost i v době sníženou viditelností. 

Ve dvoukolejném úseku bude nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu soustředěný 
elektronický autoblok, v navazujícím úseku typu automatické hradlo. Zvýší se bezpečnost, spolehlivost a 
kapacita železničního provozu. Všechny přejezdy budou nově zabezpečeny zařízením PZS 3ZBI 
elektronického typu s celými závorami.  

Pro informovanost cestujících bude instalováno nové rozhlasové zařízení a informační systém 
pro cestující ve stanici a zastávkách.  

K ochraně objektů ve stanicích a zastávce bude instalován kamerový systém. 

Objekty budou dále chráněny EZS a ASHS. 

Ve stavbě bude provedena příprava pro budoucí nasazení GSM-R. 

Dispečerská řídící technika bude doplněna zavedením systému dálkové diagnosticky 
technologických systémů železniční dopravní cesty.  

Zdrojem napájení elektrických zařízení ve stanicích bude VN 35 kV ČEZ Distribuce, zvýší se 
spolehlivost dodávky elektrické energie a sníží se náklady. 

4.4 ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY NA ZÁKLAD Ě ZPRACOVANÉHO A 
PROJEDNANÉHO PŘEDCHOZÍHO STUPNĚ DOKUMENTACE 

Umístění stavby je dáno současnou polohou železniční tratě, ke které se přikládá druhá kolej 
vpravo ve směru staničení, z hlediska světových stran východně. Směrové vedení stávající první koleje 
se nemění.  
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Nástupiště v ŽST Stéblová u koleje č. 1 zůstává ve stávající poloze, nástupiště u koleje č. 2 je 
nově umístěno za železniční přejezd v km 9,618 kvůli novému kolejovému uspořádání v ŽST Stéblová a 
ke zkrácení přístupu na nástupiště. 

Nástupiště v zastávce Čeperka zůstávají ve stávajících polohách. 

Nástupiště ze ŽST Opatovice nad Labem se přesouvají na zastávku Opatovice nad Labem o 
cca 1 km směrem na Pardubice blíže centru obce Opatovice nad Labem a místní části Pohřebačka. 

Železniční přejezdy zůstávají ve stávajících polohách. 

Mosty a propustky zůstávají ve stávajících polohách s drobnými posuny propustků dle stávajícího 
vedení vodotečí. Nový podchod pro cestující v zastávce Čeperka je umístěn dle prostorových možností 
u stávající zastávky co možná nejblíže příchodu cestujících. Nový podchod pro pěší a cyklisty 
v Opatovicích nad Labem je umístěn v místě stávajícího přejezdu v km 15,697. 

Pozemní komunikace k provoznímu objektu v ŽST Stéblová je dána polohou obsluhovaných 
objektů. Stezka pro pěší v Čeperce podél železniční trati přes Opatovický kanál, zabíraná výstavbou 
druhé koleje, se překládá na levou stranu trati do volného prostoru podél tratě. Buduje se nová přístupová 
komunikace na zastávku Opatovice nad Labem. Budují se nové komunikace do podchodu pro pěší a 
cyklisty v km 15,693. Je navržena úprava místních komunikací u přejezdu v km 16,203, vynucená 
nedostatečnou vzdáleností křižovatek od přejezdu.  

Rozsah a umístění protihlukových stěn jsou dány výsledky Hlukové studie. 

Nová provozní budova v ŽST Stéblová je umístěna do jediného vyhovujícího volného prostoru 
na drážním pozemku s dostupností ze silnice II/373. 

Přístřešky na nástupištích jsou umístěny přibližně v jedné třetině délky nástupiště převládajícího 
směru příchodu cestujících. 

Přípojky VN a NN jsou vedeny od nebližších zdrojů nejkratší cestou na drážní pozemek a 
po drážním pozemku do místa spotřeby.  

5 PŘEDČASNÉ UŽÍVANÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVANÍ STAVEB 
KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ VE VZTAHU 
K DOKONČENÍ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vzhledem k rozsáhlosti stavby je postup výstavby rozdělen na etapy a podrobněji na stavební 
postupy. Podrobně je postup výstavby řešen v části F Zásady organizace výstavby.  

Stavba bude probíhat v naprosté většině času za provozu na železniční trati vždy minimálně 
v jedné koleji, pouze s nezbytnými krátkými úplnými výlukami na přepojení provozu mezi kolejemi.  

Po skončení každého stavebního postupu bude dokončená část ve všech profesích uvedena 
do zkušebního provozu. Zprovoznění předchozího úseku je podmínka pro zahájení dalšího stavebního 
postupu. Před uvedením do zkušebního provozu bude na drážních stavbách a zařízeních provedena 
technicko-bezpečnostní zkouška, na ostatních zařízeních budou provedeny předepsané prohlídky, 
zkoušky a revize. Teprve v případě kladného výsledku bude povoleno uvedení stavby či zařízení 
do zkušebního provozu. Dobu zkušebního provozu určí Drážní úřad. 

Postupně budou předávány do předčasného užívání dokončené úseky stavby: 

I. etapa, 2. postup: do 10. 5. 2014 

- nové výhybky č. 1, 3, 7 v ŽST Stéblová 

- nová spojka na Elektrárnu Opatovice – nové výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5 a V1 v Odbočce 
Pohřebačka 

I. etapa, 3. postup: do 31. 8. 2014 

- nové koleje č. 2 a 4 v ŽST Stéblová 
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- nové výhybky č. 2, 4, 6 v ŽST Stéblová 

- nová druhá traťová kolej mezi Stéblovou a Odbočkou Pohřebačka 

- nová kolej č. 2 mezi Odbočkou Pohřebačka a ŽST Opatovice nad Labem ke stávající výhybce 
č. 4 v ŽST Opatovice nad Labem 

- nová výhybka č. 1 v ŽST Opatovice nad Labem 

II. etapa, 1. postup: do 20. 9. 2014 

- nová kolej č. 1 v ŽST Stéblová 

- nové výhybky č. 3 a 5 v ŽST Stéblová 

- nová kolej č. 1 v ŽST Opatovice nad Labem ke stávající výhybce č. 3 

- nová výhybka č. 2 v ŽST Opatovice nad Labem 

II. etapa, 2. postup: do 20. 12. 2014 

- nová kolej č. 1 v Odbočce Pohřebačka mezi novými výhybkami č. 1 a 5 

- nová kolej č. 1 v ŽST Opatovice nad Labem mezi novými výhybkami č. 5 Odbočky Pohřebačka 
a č. 2 ŽST Opatovice nad Labem 

III. etapa: do 30. 6. 2015 

- nová kolej č. 1 od nové výhybky č. 7 ve Stéblové po novou výhybku č. 1 v Odbočce Pohřebačka 

6 PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ 
TECHNICKO - BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 

Podmínky uvedení do provozu drážních objektů stanoví zákon č. 266/1994 Sb. v platném znění, 
o dráhách, v § 47. Před uvedením do provozu drážních objektů musí být provedena technicko-
bezpečností zkouška v rozsahu dle § 5 a § 6 vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
v platném znění.  

Podmínky pro zahájení technicko-bezpečností zkoušky jsou: 

a) technická způsobilost určených technických zařízení 

b) provedení a vyhodnocení zkoušek únosnosti pláně tělesa železničního spodku 

c) zaměření prostorové průchodnosti 

d) prokázání přechodnosti. 

Zhotovitel stavby může předat určená technická zařízení jen s jejich platným průkazem 
způsobilosti dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění a podle vyhlášky 100/1995 Sb., 
řád určených technických zařízení, v platném znění. Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení 
zajistí zhotovitel stavby na svůj náklad.  

Drážní úřad stanoví dle § 5 - § 7 vyhlášky č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
v platném znění, podmínky a rozsah zkušebního provozu. 

 

Seznam PS a SO podléhajících technicko-bezpe čnostní zkoušce 

Železniční spodek a svršek 

SO 03-33-01 ŽST Stéblová, železniční svršek, lichá skupina 

SO 03-33-11 ŽST Stéblová, železniční spodek, lichá skupina 

SO 03-33-02 ŽST Stéblová, železniční svršek, sudá skupina 

SO 03-33-12 ŽST Stéblová, železniční spodek, sudá skupina 
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SO 04-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina 

SO 04-33-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční spodek, lichá skupina 

SO 04-33-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina 

SO 04-33-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční spodek, sudá skupina 

SO 05-33-01 ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, lichá skupina 

SO 05-33-11 ŽST Opatovice nad Labem, železniční spodek, lichá skupina 

SO 05-33-02 ŽST Opatovice nad Labem, železniční svršek, sudá skupina 

SO 05-33-12 ŽST Opatovice nad Labem, železniční spodek, sudá skupina 

SO 99-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, výstroj a značení trati 

Železniční sd ělovací za řízení 

Místní kabelizace 

PS 03-22-01 ŽST Stéblová, sdělovací zařízení 

PS 03-22-07 ŽST Stéblová, místní kabelizace 

PS 05-22-01 ŽST Opatovice nad Labem, sdělovací zařízení 

PS 05-22-07 ŽST Opatovice nad Labem, místní kabelizace 

Integrovaná telekomunikační zařízení 

PS 03-22-10 ŽST Stéblová, kamerový systém 

PS 05-22-09 ŽST Opatovice nad Labem, kamerový systém 

PS 05-22-12 Spínací stanice Opatovice nad Labem, kamerový systém 

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

PS 03-22-05 ŽST Stéblová, EZS 

PS 03-22-06 ŽST Stéblová, ASHS 

PS 05-22-10 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stanice Opatovice, EZS 

Dálkový kabel, dálkový optický kabel 

PS 03-22-08 Rosice nad Labem - Stéblová, trubky HDPE a TK 

PS 99-22-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOK a TK 

Traťové radiové spojení 

PS 03-22-03 ŽST Stéblová, místní radiová síť 

PS 03-22-04 ŽST Stéblová, úprava TRS 

PS 05-22-03 ŽST Opatovice nad Labem, místní radiová síť 

PS 05-22-04 ŽST Opatovice nad Labem, úprava TRS 

Jiná sdělovací zařízení 

PS 99-22-02 Úprava přenosového systému Pardubice - Hradec Králové - Česká Třebová 

PS 99-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, GSM – R 

Sdělovací sítě 

SO 03-39-01 ŽST Stéblová, úprava DK  

SO 04-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava DK 
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SO 05-39-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava DK  

SO 99-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava DOK ČD-T   

Dispečerská řídící technika 

PS 03-22-30 ŽST Stéblová, DŘT 

PS 05-22-30 ŽST Opatovice nad Labem, DŘT 

PS 05-22-32 Rekonstrukce DŘT ve spínací stanici Opatovice nad Labem 

PS 99-22-31 ED Pardubice, doplnění DŘT 

Dálková diagnostika technologických systém ů ŽDC 

PS 03-22-31 ŽST Stéblová, DDTS ŽDC  

PS 05-22-31 ŽST Opatovice nad Labem, DDTS ŽDC 

PS 99-22-33 ED SŽDC Pardubice, pracoviště DDTS ŽDC 

Železniční zabezpe čovací za řízení 

Staniční zabezpečovací zařízení 

PS 03-21-02 ŽST Stéblová, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 05-21-01 ŽST Opatovice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení 

Traťové zabezpečovací zařízení 

PS 03-21-01 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, automatické hradlo 

PS 04-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, autoblok 

PS 05-21-02 Opatovice nad Labem – EOP, automatické hradlo 

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

PS 99-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOZ  

Silnoproudá technologie  

Technologie transformačních stanic vn/nn 

PS 03-23-05 ŽST Stéblová, nová TS 35/0,4 kV 

PS 04-23-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, oddělovací transformátor 

PS 05-23-03 ŽST Opatovice nad Labem, oddělovací transformátor 

PS 05-23-05 ŽST Opatovice nad Labem, nová TS 35/0,4 kV 

Provozní rozvod silnoproudu 

PS 03-23-02 ŽST Stéblová, rozvaděč zajištěné sítě 

PS 03-23-04 ŽST Stéblová, napájecí silnoproudé rozvody 

PS 05-23-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozvaděč zajištěné sítě 

PS 05-23-04 ŽST Opatovice nad Labem, napájecí silnoproudé rozvody 

Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

PS 03-23-01 ŽST Stéblová, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení z trakce   
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Trakční a energetická za řízení 

Trakční vedení 

SO 03-35-01 ŽST Stéblová, trakční vedení  

SO 04-35-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, trakční vedení koleje č. 1 

SO 04-35-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, trakční vedení koleje č. 2 

SO 05-35-01 ŽST Opatovice nad Labem, trakční vedení 

SO 05-35-03 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stanice Opatovice, úprava připojení na TV  

Ohřev výměn 

SO 03-36-02 ŽST Stéblová, elektrický ohřev výhybek 

SO 05-36-02 ŽST Opatovice nad Labem, elektrický ohřev výhybek 

Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 03-36-01 ŽST Stéblová, úprava venkovního osvětlení 

SO 03-36-03 ŽST Stéblová, dálkové ovládání odpojovačů DOÚO 

SO 03-36-04 ŽST Stéblová, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 11,161 

SO 03-36-05 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení 
v km 4,232, km 5,953 

SO 03-36-06 ŽST Stéblová, přípojka VN 35 kV 

SO 04-36-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, úprava venkovního osvětlení 

SO 04-36-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, přípojka NN pro zabezpečovací 
zařízení v km 12,771, km 12,990 

SO 05-36-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava venkovního osvětlení 

SO 05-36-03 ŽST Opatovice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

SO 05-36-04 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 14,318, km 
15,230, km 16,203 

SO 05-36-06 ŽST Opatovice nad Labem, přípojka VN 35 kV 

SO 05-36-08 ŽST Opatovice nad Labem, přípojky NN pro zabezpečovací zařízení 

Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 03-35-02 ŽST Stéblová, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí  

SO 04-35-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí koleje č. 1  

SO 04-35-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí koleje č. 2 

SO 05-35-02 ŽST Opatovice nad Labem, ukolejnění TV a vodivých konstrukcí  

Silniční mosty 

SO 04-38-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, silniční most na R 35 přes trať v žkm 13,831 - zábrany 
proti dotyku 

Mosty, propustky 

Železniční mosty 

SO 04-38-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, železniční most - ev.km 12,849 

SO 04-38-10 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, podchod pro cestující v km 12,714 

SO 05-38-05 ŽST Opatovice nad Labem, železniční most v km 15,693 - podchod pro pěší a cyklisty 
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SO 05-38-08 ŽST Opatovice nad Labem, železniční most - ev.km 15,394 

Železniční propustky 

SO 03-38-01 ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384 

SO 04-38-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 11,829 

SO 04-38-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 13,421 

SO 04-38-05 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 14,194 

SO 04-38-06 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 14,658 

SO 04-38-07 Stéblová - Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 15,036 

SO 05-38-09 ŽST Opatovice nad Labem, propustek - ev.km 15,817 

Lávky pro pěší 

SO 04-38-09 Stéblová - Opatovice nad Labem, lávka přes Opatovický kanál v Čeperce 

Silniční mosty 

SO 05-38-12 ŽST Opatovice nad Labem, silniční most přes Libišanský potok 

Pozemní objekty budov 

Objekty obsahují zařízení podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce. 

SO 03-34-31 ŽST Stéblová, provozní objekt 

SO-04-34-31-Stéblová – Opatovice nad Labem, zastávka Čeperka, stavební úpravy PB 

7 PŘEHLED VLASTNÍKŮ, POPŘÍPADĚ SPRÁVCŮ HMOTNÝCH 
INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 03-21-02 ŽST Stéblová, stani ční zabezpečovací za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 05-21-01 ŽST Opatovice nad Labem, stani ční zabezpečovací za řízení – SŽDC, s.o. 

 D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 03-21-01 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  automatické hradlo  – SŽDC, s.o. 

 PS 04-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, autobl ok  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-21-02 Opatovice nad Labem – EOP, automatické  hradlo  – Elektrárny Opatovice, a.s. 

 D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 99-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOZ  – SŽDC, s.o. 

 D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.2.1 Místní kabelizace 

 PS 03-22-01 ŽST Stéblová, sd ělovací za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 03-22-07 ŽST Stéblová, místní kabelizace  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-01 ŽST Opatovice nad Labem, sd ělovací za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-07 ŽST Opatovice nad Labem, místní kabeli zace – SŽDC, s.o. 
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 D.2.2 Rozhlasové zařízení 

 PS 03-22-02 ŽST Stéblová, rozhlasové za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 04-22-02 Zastávka Čeperka, rozhlasové za řízení – SŽDC, s.o. 

 PS 05–22-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozhlasové za řízení – SŽDC, s.o. 

 D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

 PS 03-22-10 ŽST Stéblová, kamerový systém  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-09 ŽST Opatovice nad Labem, kamerový syst ém – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-12 Spínací stanice Opatovice nad Labem, k amerový systém  – SŽDC, s.o. 

 D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

 PS 03-22-05 ŽST Stéblová, EZS  – SŽDC, s.o. 

 PS 03-22-06 ŽST Stéblová, ASHS  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-10 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stani ce Opatovice, EZS  – SŽDC, s.o. 

 D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 03-22-08 Rosice nad Labem - Stéblová, trubky HD PE a TK – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOK a TK – SŽDC, s.o. 

 D.2.7 Informační systém pro cestující 

 PS 03-22-09 ŽST Stéblová, informa ční systém pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 PS 04-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, informa ční systém 
pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-08 ŽST Opatovice nad Labem, informa ční systém pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 D.2.8 Traťové radiové spojení 

 PS 03-22-03 ŽST Stéblová, místní radiová sí ť – SŽDC, s.o. 

 PS 03-22-04 ŽST Stéblová, úprava TRS  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-03 ŽST Opatovice nad Labem, místní radiov á síť – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-04 ŽST Opatovice nad Labem, úprava TRS  – SŽDC, s.o. 

 D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

 PS 99-22-02 Úprava p řenosového systému Pardubice - Hradec Králové - Česká T řebová  – 
SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, GSM - R – SŽDC, s.o. 

 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.3.1 Dispečerská řídící technika 

 PS 03-22-30 ŽST Stéblová, D ŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 03-22-31 ŽST Stéblová, DDTS ŽDC  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-30 ŽST Opatovice nad Labem, D ŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-31 ŽST Opatovice nad Labem, DDTS ŽDC  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-22-32 Rekonstrukce D ŘT ve spínací stanici Opatovice nad Labem  – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-31 ED Pardubice, dopln ění DŘT – SŽDC, s.o. 

 PS 99-22-33 ED SŽDC Pardubice, pracovišt ě DDTS ŽDC – SŽDC, s.o. 
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 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

 PS 03-23-05 ŽST Stéblová, nová TS 35/0,4 kV  – SŽDC, s.o. 

 PS 04-23-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, odd ělovací transformátor  – 
SŽDC, s.o. 

 PS 05-23-03 ŽST Opatovice nad Labem, odd ělovací transformátor  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-23-05 ŽST Opatovice nad Labem, nová TS 35/0, 4 kV – SŽDC, s.o. 

 D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

 PS 03-23-02 ŽST Stéblová, rozvad ěč zajišt ěné sít ě – SŽDC, s.o. 

 PS 03-23-04 ŽST Stéblová, napájecí silnoproudé roz vody  – SŽDC, s.o. 

 PS 05-23-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozvad ěč zajišt ěné sít ě – SŽDC, s.o. 

 PS 05-23-04 ŽST Opatovice nad Labem, napájecí siln oproudé rozvody  – SŽDC, s.o. 

 PS 99-23-01 ED SŽDC Pardubice, posílení záložního napájení  – SŽDC, s.o. 

 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

 PS 03-23-01 ŽST Stéblová, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení z trakce  – 
SŽDC, s.o.   

E STAVEBNÍ ČÁST 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční spodek a svršek 

 SO 03-33-03 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  zrušení izolovaných styk ů – 
SŽDC, s.o. 

 SO 03-33-01 ŽST Stéblová, železni ční svršek, lichá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-33-11 ŽST Stéblová, železni ční spodek, lichá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-33-02 ŽST Stéblová, železni ční svršek, sudá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-33-12 ŽST Stéblová, železni ční spodek, sudá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční svršek, lichá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-33-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční spodek, lichá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-33-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční svršek, sudá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-33-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční spodek, sudá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-33-01 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční svršek, lichá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-33-11 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční spodek, lichá skupina  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-33-02 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční svršek, sudá skupina  – SŽDC, s.o., 
Elektrárny Opatovice a.s., HALENS, s.r.o. 

 SO 05-33-12 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční spodek, sudá skupina  – SŽDC, s.o., 
Elektrárny Opatovice a.s., HALENS, s.r.o. 

 SO 99-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, výstro j a značení trati  – SŽDC, s.o. 

 E.1.2 Nástupiště 

 SO 03-33-31 ŽST Stéblová, nové vn ější nástupišt ě – SŽDC, s.o. 
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 SO 04-33-31 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, nová vn ější nástupišt ě – 
SŽDC, s.o. 

 SO 05-33-31 ŽST Opatovice nad Labem, nová vn ější nástupišt ě – SŽDC, s.o. 

 E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

 SO 03-33-21 ŽST Stéblová, železni ční přejezd ev. km 9,618  – SŽDC, s.o., Pardubický kraj 

 SO 04-33-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 11,161  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-33-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 12,771  – 
SŽDC, s.o., Pardubický kraj 

 SO 04-33-23 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 12,990  – 
SŽDC, s.o., Obec Čeperka 

 SO 04-33-24 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 15,230  – 
SŽDC, s.o., Elektrárny Opatovice a.s., Obec Opatovice nad Labem 

 SO 04-33-25 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 10,156  – 
SŽDC, s.o., Lesy ČR, s.p. 

 SO 04-33-26 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 14,318  – 
SŽDC, s.o., Obec Opatovice nad Labem 

 SO 05-33-21 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční p řejezd ev. km 16,203  – SŽDC, s.o., Obec 
Opatovice nad Labem 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 04-38-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční most - ev.km 12,849  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-38-10 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, podchod pro cestující 
v km 12,714  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-38-05 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční most v km 15,693 - podchod pro p ěší a 
cyklisty  – SŽDC, s.o., Obec Opatovice nad Labem 

 SO 05-38-08 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční most - ev.km 15,394  – SŽDC, s.o. 

 E.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 03-38-01 ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-38-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 11,829  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-38-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 13,421  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-38-05 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 14,194  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-38-06 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 14,658  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-38-07 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 15,036  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-38-09 ŽST Opatovice nad Labem, propustek - e v.km 15,817  – SŽDC, s.o. 

 E.1.4.3 Lávky pro pěší 

 SO 04-38-09 Stéblová - Opatovice nad Labem, lávka přes Opatovický kanál v Čeperce  – 
Obec Čeperka 
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 E.1.4.4 Silniční mosty 

 SO 04-38-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, silni ční most na R 35 p řes tra ť v žkm 13,831 - 
zábrany proti dotyku  – Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 SO 05-38-12 ŽST Opatovice nad Labem, silni ční most p řes Libišanský potok  – obec 
Opatovice nad Labem 

 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

 E.1.5.1 Sdělovací sítě 

 SO 03-39-01 ŽST Stéblová, úprava DK  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  DK – SŽDC, s.o. 

 SO 04-39-03 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  kabelizace ČEZ ICT v km 13,297  – 
ČEZ ICT Services a.s. 

 SO 05-39-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava DK  – SŽDC, s.o. 

 SO 99-39-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  DOK ČD-T – ČD-Telematika a.s. 

 E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

 SO 04-36-51 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN v km 11,827 (VaK Pce)  – 
VaK Pardubice a.s. 

 SO 04-36-53 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN (VO) v km 12,787 
(OÚ Čeperka)  – Obec Čeperka 

 SO 04-36-54 Stéblová – Opatovice nad Labem, zajišt ění kabelu NN (VO) v km 12,889 
(OÚ Čeperka)  – Obec Čeperka 

 SO 04-36-55 Stéblová – Opatovice nad Labem, p řeložka pojistk. sk říně v km 12,889 
(OÚ Čeperka)  – Obec Čeperka 

 SO 05-36-52 ŽST Opatovice nad Labem, p řeložka ve řejného osv ětlení u silnice III/03324  – 
Obec Opatovice nad Labem 

 E.1.6 Potrubní vedení 

 E.1.6.1 Kanalizace 

 SO 04-37-11 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a kanalizace VaK Pardubice – 
km 15,871  – VaK Pardubice a.s. 

 SO 04-37-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, p řeložka kanaliza ční přípojky SŽDC – 
km 12,725  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-37-13 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochran a podtlakové kanalizace obce 
Čeperka - km 12,682  – Obec Čeperka 

 SO 05-37-12 ŽST Opatovice nad Labem, odvodn ění podchodu v km 15,693  – SŽDC, s.o. 

 E.1.6.2 Vodovody 

 SO 03-37-21 ŽST Stéblová, p řípojka vodovodu pro provozní budovu  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-37-22 ŽST Stéblová, ochrana vodovodu VaK Par dubice - km 9,627  – VaK Pardubice 
a.s. 

 SO 04-37-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a vodovod ů VaK Pardubice – 
km 10,146  – VaK Pardubice a.s. 
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 SO 04-37-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a vodovod ů VaK Pardubice – 
km 11,825  – VaK Pardubice a.s. 

 SO 04-37-23 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  vodovodu VaK Pardubice – 
km 12,788  – VaK Pardubice a.s. 

 SO 04-37-24 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  vodovodu VaK Pardubice – 
km 12,995  – VaK Pardubice a.s. 

 SO 04-37-25 Stéblová – Opatovice nad Labem, úprava  vodovodu VaK Pardubice – 
km 16,189  – VaK Pardubice a.s. 

 E.1.6.3 Plynovody 

 SO 04-37-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, ochran a VTL plynovodu V ČP Pardubice – 
km 14,409  – RWE GasNet s.r.o. 

 E.1.6.4 Tepelné rozvody 

 SO 04-37-71 Stéblová – Opatovice nad Labem, odstra nění teplovodní p řípojky na parc. č. 66 
– km 12,800  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-37-72 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochran a teplovodního kanálu EOP a.s. – 
km 12,877  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 04-37-73 Stéblová - Opatovice nad Labem, ochran a teplovodního kanálu EOP a.s. – 
km 13,097  – Elektrárny Opatovice a.s. 

 SO 04-37-74 ŽST Opatovice nad Labem, ochrana teplo vodního kanálu EOP a.s. - km 16,175  
– Elektrárny Opatovice a.s. 

 E.1.8 Pozemní komunikace 

 SO 03-32-01 ŽST Stéblová, p řístupová komunikace k provoznímu objektu  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-32-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, stezka  pro p ěší km 12,780 - 12,940  – Obec 
Čeperka 

 SO 04-32-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, doprav ní opat ření u p řejezdu v km 12,991 
v Čeperce, ul. K.H. Máchy  – Obec Čeperka 

 SO 05-32-02 ŽST Opatovice nad Labem, úprava místní ch komunikací u p řejezdu v ev. 
km 16,203  – Obec Opatovice nad Labem 

 SO 05-32-03 ŽST Opatovice nad Labem, podchod pro p ěší a cyklisty v km 15,693  – 
SŽDC, s.o., Obec Opatovice nad Labem 

 SO 05-32-05 ŽST Opatovice nad Labem, p řístupová komunikace k zastávce Opatovice 
nad Labem  – obec Opatovice nad Labem 

 E.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 04-34-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 2, km 12,791 - 13,296 vlevo  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 04-34-02 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 3, km 12,814 - 13,059 vpravo  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 05-34-01 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 4, km 15,703 - 16,400 vlevo  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-34-02 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 5, km 16,069 - 16,395 vpravo  – SŽDC, s.o. 
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 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.1 Pozemní objekty budov 

 SO 03-34-31 ŽST Stéblová, provozní objekt  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-34-61 ŽST Stéblová, stavební úpravy VB  – ČD, a.s. 

 SO 04-34-31 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, stavební úpravy PB  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 04-34-81 Stéblová – Opatovice nad Labem, úpravy  oplocení  – vlastníci pozemků  

 SO 05-34-31 ŽST Opatovice nad Labem, stavební úpra vy VB  – ČD, a.s. 

 SO 05-34-81 ŽST Opatovice nad Labem, úpravy oploce ní – vlastníci pozemků 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 03-34-41 ŽST Stéblová, p řístřešky pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-34-41 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, p řístřešky pro cestující  – 
SŽDC, s.o. 

 SO 05-34-41 ŽST Opatovice nad Labem, p řístřešky pro cestující  – SŽDC, s.o. 

 E.2.4 Orientační systém 

 SO 03-34-71 ŽST Stéblová, orienta ční systém  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-34-71 Stéblová – Opatovice nad Labem, orient ační systém  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-34-71 ŽST Opatovice nad Labem, orienta ční systém  – SŽDC, s.o. 

 E.2.5 Demolice 

 SO 03-34-21 ŽST Stéblová, demolice  – ČD, a.s. 

 SO 04-34-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, demolice  – soukromý 
vlastník 

 E.2.14 Vnější vybavení budov 

 SO 03-34-51 ŽST Stéblová, p řístřešek pro kola  – Obec Stéblová 

 SO 05-34-51 ŽST Opatovice nad Labem, p řístřešky pro kola  – Obec Opatovice nad Labem 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.1 Trakční vedení 

 SO 03-35-01 ŽST Stéblová, trak ční vedení  – SŽDC, s.o.  

 SO 04-35-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, trak ční vedení koleje č. 1 – SŽDC, s.o. 

 SO 04-35-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, trak ční vedení koleje č. 2 – SŽDC, s.o. 

 SO 05-35-01 ŽST Opatovice nad Labem, trak ční vedení  – SŽDC, s.o., Elektrárny Opatovice, 
a.s. 

 SO 05-35-03 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stani ce Opatovice, úprava p řipojení na TV  
– SŽDC, s.o. 

 E.3.4 Ohřev výměn 

 SO 03-36-02 ŽST Stéblová, elektrický oh řev výhybek  – SŽDC, s.o. 
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 SO 05-36-02 ŽST Opatovice nad Labem, elektrický oh řev výhybek  – SŽDC, s.o. 

 E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 03-36-01 ŽST Stéblová, úprava venkovního osv ětlení  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-36-03 ŽST Stéblová, dálkové ovládání odpojov ačů DOÚO – SŽDC, s.o. 

 SO 03-36-04 ŽST Stéblová, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 11,161  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-36-05 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  přípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 4,232, km 5,953  – SŽDC, s.o. 

 SO 03-36-06 ŽST Stéblová, p řípojka VN 35 kV  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-36-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, úprava venkovního 
osv ětlení  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-36-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 12,771, km 12,990  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-36-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava venkov ního osv ětlení  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-36-03 ŽST Opatovice nad Labem, dálkové ovlád ání úsekových odpojova čů – 
SŽDC, s.o. 

 SO 05-36-04 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení 
v km 14,318, km 15,230, km 16,203  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-36-06 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka VN 35 kV  – SŽDC, s.o. 

 SO 05-36-08 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojky NN pro zabezpe čovací za řízení – 
SŽDC, s.o. 

 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 03-35-02 ŽST Stéblová, ukolejn ění TV a vodivých konstrukcí  – SŽDC, s.o. 

 SO 04-35-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolej nění TV a vodivých konstrukcí koleje 
č. 1 – SŽDC, s.o. 

 SO 04-35-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolej nění TV a vodivých konstrukcí koleje 
č. 2 – SŽDC, s.o. 

 SO 05-35-02 ŽST Opatovice nad Labem, ukolejn ění TV a vodivých konstrukcí  – SŽDC, s.o. 

 E.4 Ostatní stavební objekty 

 SO 99-80-01 Odstran ění lesní a mimolesní zelen ě – nebude 

 SO 99-83-01 Náhradní výsadby  – vlastníci pozemků 

 SO 99-82-01 Terénní úpravy a rekultivace  – vlastníci pozemků 

 SO 99-84-01 Zabezpečení veřejných zájm ů – vlastníci komunikací 

8 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů 
NA VÝSTAVBU, VČETNĚ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navržené řešení splňuje technické požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění změny 20/2012 Sb..  

Navržené řešení splňuje technické požadavky výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění. 

Navržené řešení veřejných částí stavby splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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Nástupiště a přístupy na nástupiště, úpravy komunikací a přejezdů, přístupy do budov jsou 
navrženy dle požadavků pro pohyb osob s omezenou možností pohybu a orientace, osob nevidomých a 
slabozrakých. 

9 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice č. 11/2006 , změny č. 1 06/2010, 
generálního ředitele SŽDC, s.o. 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná část 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.2 Provozní a dopravní technologie 

B.3 Vliv stavby na životní prostředí 

B.3.1 Vliv stavby na životní prostředí 

B.3.2 Hodnocení hluku a vibrací 

B.3.3 Odpadové hospodářství 

B.3.4 Rozptylová studie 

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby 

B.4.1 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska BOZP 

B.4.2 Odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany 

B.4.3 Ochrana před vlivy trakčních a energetických vedení 

B.4.4 Havarijní plán 

B.5 Energetické výpočty 

B.6 Protikorozní ochrana 

B.7 Graf dynamického průběhu rychlostí 

B.8 Dopravní opatření 

B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL 

B.9.1 Dokumentace pro odnětí ze ZPF 

B.9.2 Dokumentace pro odnětí z PUPFL 

C Situace stavby 

C.1 Přehledná situace oblasti stavby 

C.1.1 Přehledná situace stavby  

C.1.2 Celková situace stavby  

C.2 Koordinační situace stavby 

C.2.1 Koordinační situace stavby 

C.2.2 Koordinační příčné řezy 

C.3 Architektonické řešení stavby 

D Technologická část 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
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D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.1 Místní kabelizace včetně přenosových systémů 

D.2.2 Rozhlasové zařízení 

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel 

D.2.7 Informační systém pro cestující 

D.2.8 Traťové radiové spojení 

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídící technika 

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

E Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční spodek a svršek 

E.1.2 Nástupiště 

E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

E.1.4.1 Železniční mosty 

E.1.4.2 Železniční propustky 

E.1.4.3 Lávky pro pěší 

E.1.4.4 Silniční mosty 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

E.1.5.1 Sdělovací sítě 

E.1.5.2 Elektrorozvodné sítě 

E.1.6 Potrubní vedení 

E.1.6.1 Kanalizace 

E.1.6.2 Vodovody 

E.1.6.3 Plynovody 

E.1.6.4 Tepelné rozvody 

E.1.8 Pozemní komunikace 
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E.1.10 Protihlukové objekty 

E.2 Pozemní stavební objekty 

E.2.1 Pozemní objekty budov  

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

E.2.3 Individuální protihluková opatření 

E.2.4 Orientační systém 

E.2.5 Demolice 

E.2.14 Vnější vybavení budov 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.1 Trakční vedení 

E.3.4 Ohřev výměn 

E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

E.4 Ostatní stavební objekty  

F Zásady organizace výstavby (v četně dopravní technologie b ěhem výstavby) 

F.1 Technická zpráva 

F.2 Dopravní technologie během výstavby 

F.3 Výkresy 

F.4 Časový postup prací 

F.5 Schéma stavebních postupů 

F.6 Bilance zemních hmot 

G Náklady a ekonomické hodnocení 

G.1 Náklady 

G.1.1 Celkové náklady stavby 

G.1.2 Dílčí náklady - stavební část 

G.1.3 Dílčí náklady - technologická část 

G.2 Ekonomické hodnocení  

H Doklady 

H.1 Doklady o projednání během projektu 

H.2 Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace 

H.3 Územní rozhodnutí 

H.4 Doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, o souhlasu drážního úřadu 

H.5 neobsazeno 

H.6 Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele 

H.7 Závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky 
stavebního řízení 
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H.8 Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí 

H.9 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených 
stavbou 

H.10 Situace stávajících inženýrských sítí 

H.11 Prohlášení o shodě notifikovanou osobou 

H.12 Provedené průzkumy 

H.12.1 Doplňující geotechnický průzkum 

H.12.2 Doplňující dendrologický průzkum 

H.12.3 neobsazeno 

H.12.4 neobsazeno 

H.12.5 neobsazeno 

H.12.6 neobsazeno  

H.12.7 Doplňující biologický průzkum 

I Geodetická dokumentace 

I.1 Technická zpráva 

I.2 Majetkoprávní část 

I.3 Návrh vytyčovací sítě 

I.4 Koordinační vytyčovací výkres 

I.5 Obvod stavby 

I.6 Geodetické a mapové podklady 

I.7 Oddělovací plány 

10 SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 
PRO ES OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU POVĚŘENÝM SUBJEKTEM 

Stavba leží mimo vybranou železniční síť ČR. Bude provedeno ES ověření subsystému 
pověřeným subjektem ve smyslu čl. 17 směrnice 2008/57/ES – shoda s národními předpisy. 

Subsystém „ řízení a zabezpe čení“ (CCS) 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 

 PS 03-21-02 ŽST Stéblová, stani ční zabezpečovací za řízení 

 PS 05-21-01 ŽST Opatovice nad Labem, stani ční zabezpečovací za řízení 

 D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

 PS 03-21-01 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  automatické hradlo 

 PS 04-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, autobl ok 

 PS 05-21-02 Opatovice nad Labem – EOP, automatické  hradlo 

 D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

 PS 99-21-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOZ        
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 D.2 Železniční sdělovací zařízení 

 D.2.1 Místní kabelizace 

 PS 03-22-01 ŽST Stéblová, sd ělovací za řízení 

 PS 03-22-07 ŽST Stéblová, místní kabelizace 

 PS 05-22-01 ŽST Opatovice nad Labem, sd ělovací za řízení 

 PS 05-22-07 ŽST Opatovice nad Labem, místní kabeli zace 

 D.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

 PS 03-22-08 Rosice nad Labem - Stéblová, trubky HD PE a TK 

 PS 99-22-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, DOK a TK 

 D.2.8 Traťové radiové spojení 

 PS 03-22-03 ŽST Stéblová, místní radiová sí ť 

 PS 03-22-04 ŽST Stéblová, úprava TRS 

 PS 05-22-03 ŽST Opatovice nad Labem, místní radiov á síť 

 PS 05-22-04 ŽST Opatovice nad Labem, úprava TRS 

Subsystém „energie“ (ENE) 

 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

 D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn 

 PS 03-23-05 ŽST Stéblová, nová TS 35/0,4 kV 

 PS 04-23-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, odd ělovací transformátor 

 PS 05-23-03 ŽST Opatovice nad Labem, odd ělovací transformátor 

 PS 05-23-05 ŽST Opatovice nad Labem, nová TS 35/0, 4 kV 

 D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

 PS 03-23-02 ŽST Stéblová, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 03-23-04 ŽST Stéblová, napájecí silnoproudé roz vody 

 PS 05-23-02 ŽST Opatovice nad Labem, rozvad ěč zajišt ěné sít ě 

 PS 05-23-04 ŽST Opatovice nad Labem, napájecí siln oproudé rozvody 

 PS 99-23-01 ED SŽDC Pardubice, posílení záložního napájení 

 D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení 

 PS 03-23-01 ŽST Stéblová, m ěnič pro napájení zabezpe čovacího za řízení z trakce    

Subsystém „infrastruktura“ (INF) 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční spodek a svršek 

 SO 03-33-03 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  zrušení izolovaných styk ů 

 SO 03-33-01 ŽST Stéblová, železni ční svršek, lichá skupina 

 SO 03-33-11 ŽST Stéblová, železni ční spodek, lichá skupina 
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 SO 03-33-02 ŽST Stéblová, železni ční svršek, sudá skupina 

 SO 03-33-12 ŽST Stéblová, železni ční spodek, sudá skupina 

 SO 04-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční svršek, lichá skupina 

 SO 04-33-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční spodek, lichá skupina 

 SO 04-33-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční svršek, sudá skupina 

 SO 04-33-12 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční spodek, sudá skupina 

 SO 05-33-01 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční svršek, lichá skupina 

 SO 05-33-11 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční spodek, lichá skupina 

 SO 05-33-02 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční svršek, sudá skupina 

 SO 05-33-12 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční spodek, sudá skupina 

 SO 99-33-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, výstro j a značení trati 

 E.1.2 Nástupiště 

 SO 03-33-31 ŽST Stéblová, nové vn ější nástupišt ě 

 SO 04-33-31 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, nová vn ější nástupišt ě 

 SO 05-33-31 ŽST Opatovice nad Labem, nová vn ější nástupišt ě 

 E.1.3 Železniční přejezdy a přechody 

 SO 03-33-21 ŽST Stéblová, železni ční přejezd ev. km 9,618 

 SO 04-33-21 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 11,161 

 SO 04-33-22 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 12,771 

 SO 04-33-23 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 12,990 

 SO 04-33-24 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 15,230 

 SO 04-33-25 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 10,156 

 SO 04-33-26 Stéblová – Opatovice nad Labem, železn iční přejezd ev. km 14,318 

 SO 05-33-21 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční p řejezd ev. km 16,203 

 E.1.4 Mosty, propustky, zdi 

 E.1.4.1 Železniční mosty 

 SO 04-38-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, železn iční most - ev.km 12,849 

 SO 04-38-10 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, podchod pro cestující 
v km 12,714 

 SO 05-38-05 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční most v km 15,693 - podchod pro p ěší a 
cyklisty 

 SO 05-38-08 ŽST Opatovice nad Labem, železni ční most - ev.km 15,394 

 E.1.4.2 Železniční propustky 

 SO 03-38-01 ŽST Stéblová, propustek - ev.km 9,384 

 SO 04-38-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 11,829 

 SO 04-38-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 13,421 
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 SO 04-38-05 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 14,194 

 SO 04-38-06 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 14,658 

 SO 04-38-07 Stéblová - Opatovice nad Labem, propus tek - ev.km 15,036 

 SO 05-38-09 ŽST Opatovice nad Labem, propustek - e v.km 15,817 

 E.1.4.3 Lávky pro pěší 

 SO 04-38-09 Stéblová - Opatovice nad Labem, lávka přes Opatovický kanál v Čeperce 

 E.1.4.4 Silniční mosty 

 SO 04-38-11 Stéblová - Opatovice nad Labem, silni ční most na R 35 p řes tra ť v žkm 13,831 - 
zábrany proti dotyku 

 SO 05-38-12 ŽST Opatovice nad Labem, silni ční most p řes Libišanský potok 

 E.1.10 Protihlukové objekty 

 SO 04-34-01 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 2, km 12,791 - 13,296 vlevo 

 SO 04-34-02 Stéblová – Opatovice nad Labem, PHS č. 3, km 12,814 - 13,059 vpravo 

 SO 05-34-01 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 4, km 15,703 - 16,400 vlevo 

 SO 05-34-02 ŽST Opatovice nad Labem, PHS č. 5, km 16,069 - 16,395 vpravo 

 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

 E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 03-34-41 ŽST Stéblová, p řístřešky pro cestující 

 SO 04-34-41 Stéblová – Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, p řístřešky pro cestující 

 SO 05-34-41 ŽST Opatovice nad Labem, p řístřešky pro cestující 

Subsystém „energie“ (ENE) 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.1 Trakční vedení 

 SO 03-35-01 ŽST Stéblová, trak ční vedení  

 SO 04-35-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, trak ční vedení koleje č. 1 

 SO 04-35-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, trak ční vedení koleje č. 2 

 SO 05-35-01 ŽST Opatovice nad Labem, trak ční vedení 

 SO 05-35-03 ŽST Opatovice nad Labem, spínací stani ce Opatovice, úprava p řipojení na TV  

 E.3.4 Ohřev výměn 

 SO 03-36-02 ŽST Stéblová, elektrický oh řev výhybek 

 SO 05-36-02 ŽST Opatovice nad Labem, elektrický oh řev výhybek 

 E.3.6 Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 03-36-01 ŽST Stéblová, úprava venkovního osv ětlení 

 SO 03-36-03 ŽST Stéblová, dálkové ovládání odpojov ačů DOÚO 
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 SO 03-36-04 ŽST Stéblová, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení v km 11,161 

 SO 03-36-05 Pardubice Rosice nad Labem – Stéblová,  přípojka NN pro zabezpe čovací 
zařízení v km 4,232, km 5,953 

 SO 03-36-06 ŽST Stéblová, p řípojka VN 35 kV 

 SO 04-36-01 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, úprava venkovního 
osv ětlení 

 SO 04-36-02 Stéblová - Opatovice nad Labem, zastáv ka Čeperka, p řípojka NN 
pro zabezpe čovací za řízení v km 12,771, km 12,990 

 SO 05-36-01 ŽST Opatovice nad Labem, úprava venkov ního osv ětlení 

 SO 05-36-03 ŽST Opatovice nad Labem, dálkové ovlád ání úsekových odpojova čů 

 SO 05-36-04 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka NN pro zabezpe čovací za řízení 
v km 14,318 

 SO 05-36-06 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojka VN 35 kV 

 SO 05-36-08 ŽST Opatovice nad Labem, p řípojky NN pro zabezpe čovací za řízení  

 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 03-35-02 ŽST Stéblová, ukolejn ění TV a vodivých konstrukcí  

 SO 04-35-03 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolej nění TV a vodivých konstrukcí koleje 
č. 1  

 SO 04-35-04 Stéblová - Opatovice nad Labem, ukolej nění TV a vodivých konstrukcí koleje 
č. 2 

 SO 05-35-02 ŽST Opatovice nad Labem, ukolejn ění TV a vodivých konstrukcí  

11 KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI 

Souběžně s projektem byla zpracována „Studie proveditelnosti Hradec Králové – Pardubice“, 
na jejímž základě bude rozhodnuto o dalším postupu modernizace železniční tratě mezi Pardubicemi a 
Hradcem Králové. Další stavby budou navazovat na stavbu zdvoukolejnění, včetně připravované 
zastávky Březhrad. 

Podmiňující je stavba přeložek stávajících silových vedení ČEZ Distribuce a.s. v km 9,615, 
v km 12,787, v km 13,254, v km 16,212 a u nové provozní budovy v Opatovicích nad Labem. Realizaci 
zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy se SŽDC, s.o. 

Podmiňující je zřízení úsekových odpínačů pro napojení na stávající vedení 35 kV 
ČEZ Distribuce a.s. Realizaci zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy se SŽDC, s.o. 

Podmiňující je navýšení rezervovaného příkonu v zastávce Čeperka ze stávajících 3 x 20 A 
na 3 x 25 A. Povoluje ČEZ Distribuce a.s. Žádost podala SŽE. 

Podmiňující je stavba přeložek stávajících sdělovacích vedení Telefónica a.s. v km 9,686, 
v km 12,778, v km 13,000, v km 15,222, v km 16,32 - 16,56, v km 17,279, v km 17,715. Realizaci 
zajišťuje Telefónica a.s. 

12 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKON ČENÍ STAVBY 

Zadavatel stavby sleduje v plánovacích podkladech termín realizace stavby od 1. 3. 2014 
do 31. 8. 2015. 
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V Hradci Králové dne 29. 5. 2013  

Ing. Daniel Filip     

T: +420 498 655 930    

M: +420 605 229 078    

E: daniel.filip@sudophk.cz   
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