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Tyto Zvlastni technické podminky tvofi spolu s VSeobecnymi technickymi podminkami
a Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah Technické podminky, které jsou
jednim z dokumentu tvoficich obsah smlouvy o dilo na zhotoveni stavby ,Rekonstrukce mostu
v km 38,816 trati Lovosice — Ceska Lipa“ a které jsou pro jeji provedeni z&vazné.

Tyto Zviastni technické podminky upfesfuji a specifikuji VSeobecné technické podminky.
V pfipadé odli$né upravy ve VSeobecnych technickych podminkach a Zvlastnich technickych
podminkéch plati tyto Zvlastni technické podminky.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI
1.1. Ucel stavby
Stavba ,,Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice — Ceska Lipa“

Zelezniéni trat v tomto Useku je jednokolejna neelektrifikovana a pfevadi trat ze strany od
Lovosic pres potok, silnici ES5, podchod pro pési, 4 otvory v zavodé Lovochemie, feku Labe
a jeji inundaci, ucelovou komunikaci, zelezniéni trat' a dalsi silnici. Trat lezi na katastralnich
uzemich Lovosice, Zalhostice, Pitany.

Hlavnim cilem této stavby je zvySeni rychlosti v Useku Lovosice — Zalhostice z 50 km/h na
80, 85, resp. 90 km/h a odstranéni $patného stavebné-technického stavu mostu pies Labe,
na kterém je z tohoto diivodu snizena rychlost na 30 km/h. Dalim, neméné dlleZitym
faktorem je odstranéni nevyhovujici prostorové prichodnosti nejenom na mosté pfes Labe,
ale i dal$ich 8 mostnich konstrukcich.

V navaznostech je tfeba na tuto stavbu nahlizet jako na jeden z dil&ich krokd k naplnéni
projektu rekonstrukce celé Zelezniéni traté Lovosice — Litoméfice, ktera je v osobni dopravé v
regionu Usteckého kraje velmi dulezita. V Planu dopravni obsluZnosti Usteckého kraje je
jasné deklarovan zajem na tom, aby doslo k takovému zkraceni jizdnich dob osobnich viakd
mezi Lovosicemi a Litoméficemi hor. n., aby pfi dosahovani pripojovych skupin v Lovosicich
bylo moZno pfipojnymi viaky na této trati dosahnout kiizovani az v zst. Litoméfice hor. n.
namisto sou&asného kfizovani v Zst. Zalhostice. Takto celkové pojata rekonstrukce jiZ prinasi
vétsi éasové uspory v cestovnich dobach vech cestujicich tranzitujicich uzlem Lovosice.

Stavba se nachazi na Zelezni&ni trati Lovosice — Zalhostice a nevyZaduje dalsi napojeni na
komunikaéni sit’ ani technickou infrastrukturu.

Pfijezd na stavbu je moZny po télese drahy, po silnici I/15, II/261 a dale po mistnich
komunikacich obce Zalhostice a Lovosice, resp. po komunikacich v zavodé Lovochemie a.s..

1.2. Koordinace se soub&Znymi a navazujicimi stavbami

V prostoru stavenisté a v jeho okoli jsou pfipravovany dalsi investicni a stavebni akce.
Né&které z nich bezprostfedné souvisi nebo navazuji na stavbu modernizace trati a jsou v
rizném stadiu piipravenosti. Soutasti pinéni pfedmétu dila je i zajist&ni koordinace s nize
uvedenymi investicemi:

s Oprava plynovodu Hlinna - Lukavec, kterou pfipravuje RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
NaplIni této opravy je mimo jiné i revize jejich vedeni po povodni v r. 2013, které je
umisténo na mosté v km 38,816 pies Labe. Oprava je planovana v dobé& nepretrzité
vyluky na trati v roce.2015. Obé stavby jsou vzajemné koordinovany.

e« SZDC, s.o. pfipravuje stavbu ,Revitalizace trati Lovosice — Ceska Lipa“ a
,Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni 2st. Lovosice". Je velmi pravdépodobné, Ze
stavby budou &aste&né probihat ve stejnou dobu. V ramci téchto staveb je v Useku
ZST Lovosice — ZST Zalhostice fe$ena rekonstrukce TZZ v&etné kompletni
kabelizace, nahrady kolejovych obvodl za pocitate naprav a osazeni novych
vjezdovych navéstidel do obou ZST. Dédle bude provedena rekonstrukce ohfevl
vyhybek na prazském zhlavi ZST Lovosice — nahrada stavajicich plynovych ohiev(
za EOV. Stavajici plynové rozvody budou zruseny. Stavby byly vzajemné
koordinovany.
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1.3.

Soutasné piipravuje SZDC OR Usti nad Labem akci ,Odstranéni propadu rychlosti
v trati Litomé&fice — Usti nad Labem-Stfekov”, kterd rovnéz ma probihat v roce 20185.
Dotéeny trat'ovy Usek prochazi pod mostem SO 106.

Souéasti pinéni dila

Vyjma samotné realizace stavby budou soucasti dila nasledujici polozky:

a)

vyhotoveni realizacni projektové dokumentace (dokumentace zhotovitele dle TKP,
projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro provadéni stavby dle
vyhlasky €. 146/2008 Sb., priloha €.6 a dokumentace dodavatele mostnich objektu dle
Smérnice generalniho feditele €. 11/2006, zména &. 1, pfil. £.5) :

- stavebni objekt zelezniéniho mostu
- u ostatnich SO v pifiméfeném rozsahu (zejména pro zfizeni bezstykové koleje),

projekt odpadového hospodarstvi véetné likvidace odpadlu a nebezpednych odpad(,
projedndni tohoto projektu s prisluSnymi organy statni spravy, event. UGzemni
samospravy (dle zakona & 185/2001 Sbh.). Obsahem projekiu odpadového
hospodarstvi je rozélenéni veSkerych cCinnosti a nakladd vzniklych v souvislosti
s odpadovym hospodafstvim véetné poplatku za uloZzeni odpadu podle jednotlivych
SO. Néklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych
SO vcené téchto SO, vEetné poplatki za uloZzeni na jednotlivych skladkach dle
projektu odpadového hospodarstvi;

zpracovani technologickych postupl provadéni praci véetné kontrolniho a
zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v jednotlivych etapach
vyluk) jednotlivych SO, které obsahuji pfedevsim:

— hydroizolaci mostnich konstrukci a podchodu, dle TNZ 736280,

— vyrobni a montazni dokumentace zhotovitele,
betonaz uloZnych prahd, prechodové a podkladni desky,
vyrobu a montaz (osazeni) lozisek a mostnich zavéru,

— provadéni povrchové ochrany protikorozni i ochrany betonovych konstrukci,

— provadéni injektazi a hloubkového sparovani kamenného zdiva,

— provadéni  ochrannych natérovych  systéml  ocelovych konstrukci
SZDC (CD) S5/4,

— provadéni hlubinného zaloZeni a ostatnich zvlastnich zakladani (injektaze),

- technologicky piedpis pro reprofilaci a protikarbonaéni natér na povrchovou Gpravu
dosavadnich kamennych a betonovych konstrukci spodni stavby,

— technologicky postup provadéni sanaci Zzelezni¢niho spodku,

— technologicky postup provadéni rekonstrukce Zelezni¢niho svrdku,

— technologicky postup vypinani, zapinani (eventualné pfepinani) provizorniho a
definitivniho, staniéniho, tratového, zabezpeCovaciho zafizeni a sdélovaciho
zafizeni,

- pfistupové cesty (silniéni komunikace, komunikace pro pési, vodni cesty} na
stavenisté v jednotlivych stavebnich postupech s uvedenim zafizeni vcetné
pfislusnych majetkovych spravcl jejichz zafizeni budou dotéena (stavajici
kabelové trasy, dopravni znaéeni apod.) a nasledna napravna opatieni do uvedeni
do puvodniho stavu,

—~ mezideponie materidlu, plochy pro recyklace material(,

— omezeni &i zastaveni plavby, nahradni autobusova doprava, omezeni podjezdné
vy$Sky mostu v plavebnim profilu, omezeni & ziZeni $ifky plavebni drahy,
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omezeni rychlosti Zelezniéni dopravy po ukonéeni jednotlivych etap - vyse
omezeni a doba trvani,

technologie zfizovani bezstykové koleje (nové kolejnicové styky nesméji byt
pojiZdény pfed jejich svafenim), smérova a vySkova poloha koleje do
projektovaného stavu vyhotovena pred zahajenim zfizovani bezstykové koleje,
smérové a vyskové zaméfeni koleje do zajistovacich znagek vyhotovenych pied
zahajenim zfizovani bezstykové koleje,

zaji$téni vyznaceni plavebni drahy neustale viditelnymi plavebnimi znaky (v noci
osvétlené), noéni osvétleni pilifh mostu, znaéeni pravého okraje plavebni drahy,

technologické postupy praci véetné kontrolniho a zkusebniho planu je povinen zhotovitel
pfedat objednateli k odsouhlaseni ve dvojim vyhotoveni 30 dnii pfed zahajenim praci.

d) Gspésné provedeni technickych revizi a pfedani veskerych reviznich zprav, protokold,
atest(, UTZ (technicka prohlidka a zkou$ka), a dokladd kvality pouzitych vyrobkd a
zafizeni véetné spinéni podminek § 47 zak. &. 266/94 Sb., o drahach, v platném znéni,
které jsou z hlediska obecné zavaznych predpisii a zvladtnich draznich pfedpisG
pozadovany a Uspésné provedeni technicko-bezpe&nostni zkousky podie vyhl. MD
&. 177/1995 Sb. a vyhl. MD &. 210/2006 Sb., v platném znéni.

e) Dale je soutasti pfedmétu dila:

nakladka a pfevoz (odvoz i dovoz) vyziskaného materidlu na uréené skladky,
montazni a demontazni zdkladny, dle ,Smérnice pro hospodareni s vyziskanym
materidlem & 42 z majetku SZDC". Pfed zahajenim praci na Zel. svrku se musi
provést kontrola kategorizace vyziskaného materialu.

uloZeni a protokolarni pfedani vyziskanych &asti konstrukce SZDC s.o.,
Oblastnimu feditelstvi Usti nad Labem, SMT po piedeslém projednani
znedkodnéni dfevénych praZcl, jako odpadu, v souladu s platnou legislativou dle
planu odpadového hospodarstvi

stanoveni minimalnich zemnich odporu jednotlivych zarizeni

provedeni pfedbézného korozniho prizkumu tzn. pied zahajenim stavby
rekonstrukce mostu a dodateéného korozniho pruzkumu tzn. po uvedeni stavby do
zku$ebniho provozu véetné vyhodnoceni a pfijeti pfipadnych napravnych opatfeni
provedeni recyklace vyziskaného materidlu ze 3térkového loZe v&etné odvozu
k recyklaci, odvoz uzitého materialu k druhotnému uziti do nasyp( resp. odvoz na
skladky, v&etn& uloZeni nebo likvidace, a to podle pokyni objednatele

provedeni regenerace uzitého materidlu, ktery v ramci stavby bude znovu pouZit
vrozsahu daném projektovou dokumentaci a pfisludnymi draznimi predpisy
zhotovitel ocenil ve své nabidce. Konkrétni rozsah regenerace a jeji cena bude
stanovena odbornou komisi objednatele az po vyziskani jednotlivych materiald a
uréeni provedeni piislusnych poloZek regenerace a koneéna cena bude upravena
pii realizaci. Pozadovany material k druhotnému vyuZiti (vyzisk) bude zastupci
pfisludné OJ Oblastni feditelstvi Usti nad Labem upfesnén pfi pfedani stavenisté
nebo kontrolnich dnech stavby,

likvidace materidlu a zafizeni objednatele, které brani realizaci dila
a které nelze dale vyuZit, u demolic je provedeni v&etné odstranéni zakladovych
konstrukci, odpojeni veSkerych siti, Upravy terénu a odvozu suti z obvodu stanice
na recyklaci pfip. druhotné vyuziti,
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2. ZVLASTNI PODMINKY PRO PROVEDENI DiLA

2.1. Podminky pro realizaci stavby

2.1.1.

Demontaze odpojeného potrubi VTL plynovodu DN 200 z mostni konstrukce v
ramci SO 201 jsou charakterizovany jako nezadatelné prace ve smyslu § 70
zakona & 458/2008 - Energeticky zdkon. Podminkou pro provedeni
demontaze potrubi VTL plynovodu DN 200 je pisemny souhlas k zasahu do
plynarenského zafizeni od jeho vlastnika RWE GasNet, s.ro., Usti nad
Labem. Zhotovitel na zakladé technologického predpisu demontaze zajisti
pfed zahajenim praci tento souhlas.

¢ Pied zahajenim stavby musi byt provedeno vyty&eni stavajiciho VTL
plynovodu DN 200 na misté stavby v terénu, objednat pfedem na
tel.602149362 pani Kmochova Libude

« Piirealizaci stavby musi byt u¢inéna zhotovitelem stavby takova
opatfeni, aby nedoslo k po$kozeni a ohroZeni provozu stavajiciho VTL
plynovodu DN 200 v&etné& zemniho a nadzemniho prislu$enstvi tohoto
VTL.plynarenského zafizeni (poklopy, orientaéni sloupky, propojovaci
objekty, méfici vyvody atd.)

o Vedkeré zpevn&né manipulaéni plochy, skladky materialu atd. musi byt
umistény mimo ochranné pasmo stavajiciho VTL plynovodu DN 200, {;.
v minimalni vzdalenosti 4,0 m od pudorysu tohoto VTL.plynarenského
zafizeni

» V misté pfejezdu nakladnich vozidel stavebnich stroju a mechanismu
pfes stavajici VTL plynoved DN 200 budou osazeny pfiéné
Zelezobetonové silniéni panely v dostateéné Sifce a v délce min. 4,0 m
od VTL.plynarenského zafizeni na obé strany. Podélny pojezd po
trase VTL.plynovodu DN 200 neni povolen. Dale viz stanovisko
RWE, které je nutno dodrzet, ¢ast DOKLADY H1.2

Nosna konstrukce musi byt vyrobena v tiidé provedeni EXC3 dle CSN EN
1090-2. Pro nékteré zvlasté namahané detaily nosné konstrukce (ortotropni
mostovka a dolni pas hlavnich nosnikl) je poZzadovana tfida provedeni EXC4
dle CSN EN 1090-2. Podruzné nenosné &asti (revizni lavky, zabradli} mohou
byt vyrobeny v tfidé provedeni EXC2 dle CSN EN 1090-2,

e pro vyrobu a montaz ocelové konstrukce jsou v projektu stavby
stanoveny funkéni tolerance v tfidé 2 a zvlastni tolerance dle CSN
EN 1090-2 kap. 11.1,

¢ pro vyrocbu nosné konstrukce je poZadovano dodani zékladniho
materialu s mezi kluzu f, = 355 MPa pro tloustky plechi < 40 mm,
tzn. bez redukce meze kluzu oproti dodaci normé CSN EN 10025-2
pro tloudtky zakladniho materialu t >16 mm az t < 40 mm,

e podminky pro vyrobu a montdz ocelové konstrukce a zplsobilost
zhotovitele jsou stanoveny v TKP SS8D, kap. 19, CSN EN 1090-1,
CSN EN 1090-2 a CSN 73 2603 a déle také v navazujicich Obecné
technickych podminkach pro provadéni ocelovych konstrukei,

» Kkonstrukce kalotovych lozZisek je pozadovana s pfedpokladanou
dobu Zivotnosti 100 let,

» pozadovana zivotnost ONS dle CSN ISO 12944-1 az 5 se pozaduje:
velmi vysoka VV, min. 25 rok(,




A‘ﬂg OPD n ,Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice-Ceska Lipa"

Dil 2 - Zavazny vzor smiouvy
Pfiloha 2 ¢) - Zvlastni technlcké podminky

2.1.5.

21.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2111,

V projektu stavby je textové i vykresové pro zeleznini svrek deklarovan uZity
material. Vzhledem k tomu, Ze do sou&asné doby nebyl tento vyzisk SZDC pro
tuto stavbu zaji§tén, je ve vykazu vymér uveden materiél pro Zel. svréek novy,
a tak i bude zhotoviteli ocenén.

Navrzena technologie rekonstrukce mostu v km 38,816 pfes Labe byla
podrobné projednana s Povodim Labe s.p. a navic pro polohy podpérnych
konstrukci v fece a na inundacich byl proveden hydrotechnicky vypocet, ktery
prokazuje jak tyto konstrukce, které v pripadé velké vody nebude mozné z
prostoru stavby odstranit, ovliviiuji zvy$eni hladiny Q100. Pokud zhotovitel
zvoli jinou variantu demontaZze a montaze OK (jiné polohy a polty docasnych
podpér v fece a na predpolich}, bude muset opétovné projednat toto feseni s
Povodim Labe, Statni plavebni spravou a Reditelstvim vodnich cest.

Pro stavbu bude zhotovitelem zpracovan povodniovy a havarijni plan, ktery
bude zohlediovat technologii provadéni. Tyto dokumenty budou v pfedstihu
projednany s pfislu$nymi dotéenymi organy.

Podminkou uvedeni mostll do provozu je provedeni technicko-bezpetnostni
zkousky ve smyslu vyhlasky &.177/1995 Sb. formou hlavni prohlidky dle SZDC
S5. Hlavni prohlidka bude provedena pfislusnymi organy SZDC. Na
vybranych mostech (SO 101, 104.2, 105, 106) se pfedepisuje provedeni
zatéZovaci zkousky, ktera u SO 104.2, 105 a 106 mlzZe byt provedena azZ
dodateéné, ve shodném Case s provedenim zatézovaci zkousky pro most SO
101. Tyto dopliujici zatéZovaci zkou$ky, nepodmifiuji uvedeni mostu do
provozu.

Pro rekonstrukce mostd, které se pfimo dotykaji zavodu Lovochemie (SO
104.1, 104.2, 104.3, 104.4 a SO 101) je nezbytné zajistit ostrahu, ktera
zabrani vniknuti nepovolanych osob do tohoto zavodu, protoZe Zeleznicni trat
pfes néj pfejizdi.

Pfi rekonstrukci mostu SO 103 bude po nezbytnou dobu omezen (budou
zUZeny jizdni pruhy) resp. zcela pferu$en provoz na této komunikaci v souladu
s technologii provadéni tohoto mostu. Dopravni opatieni, spojené s
technologii zhotovitele si zhotovitel projedna s pfislusnym dopravnim
organem.

Po celou dobu stavby musi byt zachovan plavebni prostor $ifky 50 m, vyjma
obdobi, kdy bude stfedni pole sna$eno a nové vkladano na dobu 2 x 2 dny.
Plavba v poli ¢.3 bude po dobu stavby zcela zruSena. Radarové odraZece,
nyni osazené na pilifich, budou do&asné premistény napi. na plovouci bdje.
RovnéZ musi byt zachovano osvétleni plavebnich znak( po celou dobu
stavby.

Prace na rekonstrukci tratového Useku ZST Lovosice — ZST Zalhostice
vyvolava potrebu vylouceni tratové koleje v délce SON a to mezi sefazovacim
navéstidlem Se 106 v ZST Lovosice a nameznikem vyhybky & 1 v ZST
Zalhostice.

Prace na rekonstrukci Zelezniéniho spodku v km 36,968 000 — 37,510 000
vyvolavaji potfebu vylouceni staniéni koleje €. 2b, & 2c a €. 102 v ZST
Lovosice od namezniku vyhybky & 103 az po sefazovaci navéstidlo Se107 -
v délce 4N, dale pak koleji €. 2b a & 102 od namezniku vyhybky & 103 po
nameznik vyhybky & 148 v délce 4N. Dale budou nutné vyluky trakéniho

vedeni mezi odpojovagem &. 402 a & 412 v délce BN a mezi odpojovacem €.
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2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

412 a & 422 v délce 4 x 10 hodin. Sled dennich napétovych vyluk bude
upfesnén zhotovitelem dle konkrétni technologie vystavby.

Prace na rekonstrukci zelezniéniho spodku v km 38,764 431 - 40,076 000
vyvoldvaji potfebu vyloudeni tratové koleje ZST Velké Zernoseky — ZST
Zalhostice - v délce 22N.

V ramci planované rekenstrukce stavajiciho Zelezni¢niho mostu v km 39,729
trati Lovosice — Ceska Lipa v mist& kfizeni s trati & 1001 v lokalité zelezniéni
stanice Velké Zernoseky, dvojkolejného tratového Useku Lovosice — Velké
Zernoseky, je nutné provést Gpravu stavajiciho trak&niho vedeni s ohledem
na technologické postupy stavebnich praci. Tyto prace si vyzadaji vyluky na
podjezdné trati. Pro demontaz staré OK a vloZeni nové nosné konstrukce se
pfedb&zné uvaZuje s vylukami traté Litomé&fice d.n. — Velké Zernoseky v délce
2x8h v noéni dobé . V piipadé zmény technologie provadéni rekonstrukce
tohoto mostu, musi zhotovitel opétovné projednat rozsah zasahu a vyluk do
traté TU 1001.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektem stavby, ¢&ast dopravni
technologie, povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit zhotoviteli navrzené ¢asové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti
a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Po vytyCeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel
povinen svolat jednani v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a mezistaniénich
Usecich za ucasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a
zabezpeCovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitell a
objednatele. Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi na Zelezni¢nim spodku.
Z jednani je zhotovitel povinen provést podrobny zapis. Zhotovitel musi byt
pripraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti Udaji o polohach stavajicich
inZ. siti a je povinen zachovat v celém prabéhu realizace dila jejich funk&énost
pfip. zajistit jejich pfelozeni nebo odpovidajici nahradni zdroj.

U mostnich objektd budou v souladu s CSN 73 6201 umistény
tzv. pozorované body a vyznaden letopodet vyhotoveni. Zhotovitel zajisti
a uhradi v souladu s CSN 736209 zkuSebni bfemena k provedeni zatéZovaci
zkousky.

Pfi uzivani kameniva tfidy B | ze skladky do kolejového loZe je zhotovitel
povinen provadét pretfidéni kameniva na mobilni tfidicce a prokazovat jeho
kvalitu kontrolnimi zkouskami v rozsahu:

- zmitost - min. 1 zkouska na kazdych 500 t,
- odplavitelné, cizorodé, popfiipadé rozlisné ¢astice - min.1 zkouska na
kazdych 1000 t.

- tvarovy index 3 a 5 - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t.
Pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametrl neodpovidaji hodnotam
uvedenym v OTP musi byt kamenivo zarazeno do té jakostni tfidy (B Il nebo
C), které pfisludna hodnota odpovida a pouZito v souladu s touto jakostni
tfidou nebo odstranéno ze stavby. Mezideponie musi byt oznadeny tabulemi
udavajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva pro kazdy lom zvlast. Pred
odstrané&nim mezideponie nevyhovujiciho kameniva ze staveni$té musi byt
mezideponie oznadena tabuli ,Nevyhovuje pro kolejové loZe®.
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2.1.18.

2.1.19.

2.1.20.

2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24,

2.1.25.

2.1.26.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem
plivod kameniva pokud ma investor divodné podezieni, Ze kamenivo na
mezideponii nebo ve stavb& nepochazi od vyrobcl udanych vzavazném
seznamu vyrobcll kameniva vlastnicich platné Osvédéeni pro dodavky do
¥eleznitnich drah CR nebo pokud neni dodriena jakost kameniva
a zhotovitel nezpochybniteln& neprokaze vyrobce kameniva.

Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikim technického dozoru
objednatele uplatnéni reklamace kameniva a pfedat kopie dokladi
o zpUsobu jejiho vyfizeni véetné protokoll o pfipadnych zkouskach
provadénych v ramci reklamace. Pracovnik technického dozoru objednatele
postoupi opis t&chto podklady TUDC S13 OJMP.

Pracovnik technického dozoru objednatele ma pravo pozadovat na zhotoviteli
prokazani kvality kameniva ve zfizovaném kolejovém lozZi dle OTP, a to
kdykoli v pribé&hu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto pfipadé zhotovitel
povinen prokazat zkouskami na vzorcich odebranych z kolejového loZe,
pfipadné zjeho jednotlivych wvrstev vmistech uréenych pracovnikem
technického dozoru objednatele. Naklady na tyto zkousky jdou ktizi toho,
v jehoz neprospé&ch zni vysledek zkousky.

Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukci
mostnich staveb v kvalité pohledového betonu dle TKP. Pohledovy beton
bude proveden v kvalité PB2 dle TP CBS 03/2009.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit provadéni odkryti plané Zelezni¢niho spodku,
jakoz i zakladovych spér objektd na nezbytné nutnou dobu maximalné vak do
48 hodin. V pfipadé prekrogeni stanovené |hiity je povinen provést vlastnim
nakladem neprodiend takova opatfeni a oSetfeni plané k zabezpeceni
bezpeéného provozu drahy a vylougeni nepfiznivych vliva pocasi.

V ramci realizace dodavky zafizeni se zhotovitel zavazuje poudit vSechny
pracovniky objednatele nebo pfisludného spravce, ktefi tato zafizeni budou
obsluhovat a udrZovat. Naklady na poudeni nesmi byt soudasti nabidky
zhotovitele. Zhotovitel pfeda dokumentaci stavu dle skute¢ného provedeni,
piipadné dal$i udaje aktualni k datu prevzeti zafizeni (vlastni SW, predpis pro
obsluhu, doklady ovéfovaciho provozu apod.) kromé stavajiciho zplsobu téz
na kompaktnim disku.

Zhotovitel zajisti predani navodl k obsluze, dale predani v3ech nutnych
podklad( pro zpracovani provoznich fadd a obsluhovacich pfedpist, které
budou pfisludet do kompetence Zel. stanic. Pfedani poklad( pro tvorbu
Zakladni dopravni dokumentace v souladu s pfedpisem CD D5 poZadujeme
minimainé 1 mésic pfed uvedenim zafizeni do provozu.

Zhotovitel musi v ramci pfejimacich fizeni vytvofit €asovy prostor pro ¢innost
odbornych komisi objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pfed pfedanim
stavby (nebo jeji &asti) objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni. Spole¢né
se zahajenim piejimaciho fizeni se pfedpokliada zahajeni zkuSebniho provozu
v délce trvani 6 mésict. Ukonéeni pfejimaciho fizeni bude provedeno na
zakladé uspésného ukondeni a vyhodnoceni zkusebniho provozu.

Zasady pro montaZ optickych kabelti CD - Telematika a.s. Manipulace s OK
CD - Telematika jsou nezadané. Price budou provedeny techniky majitele
zafizeni na zakladé pfedem sjednaného smiuvniho vztahu se zhotovitelem
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2.2,

2.1.27.

2.1.28.

2.1.29.

2.1.30.

2.1.31.

2.1.32.

2.1.33.

dila. Nezadatelnosti jsou dodrZzeny technologické postupy a nezbyine
podminky pro montaze optickych kabelt CD — Telematika a. s.

Zhotovitel je povinen nejméné 5 dni pfedem oznamovat a projednavat
prostfednictvim zaméstnance vykonavajiciho technicky dozor objednatele
s urtenym pracovnikem SZDC s.o., Oblastniho Feditelstvi Usti nad Labem,
Spravy Zelezniéni energetiky, CD - Telematika, a.s. a pfipadné dal$ich
vlastnikli zasahy do stavajiciho provozovaného zafizeni nebo jeho potfebné
Upravy,

Zhotovitel je povinen spolupracovat s poradenskou a konzultacni firmou
objednatele a supervizorem stavby, ktery bude vybran na zakladé veiejné
zakdzky, v oblasti realizace, finanéniho planu, &asového harmonogramu
vystavby dle pokynlu objednatele. Soufasné je povinen spolupracovat
s autorskym  dozorem  projektanta, koordinatorem  bezpeénosti a
archeologickym dohledem.

Sohledem na dobu vystavby bude zhotovitel zajiStovat koordinaci
s pfipadnymi soub&Zné probihajicimi stavbami cizich investort pfi realizaci
praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostor pro stavenisté, apod.

Pro montaz Zelezni¢niho svrSku zhotovitel pouzije stroje a zarizeni
s nastavitelnym utahovacim momentem. Todivy moment bude prenasen
pouze elektricky, aby byl po celou dobu montaze konstantni (hydraulické ruéni
stroje nebudou pouzivany).

Zhotoviltel je povinen pred zahdjenim praci vytyéit inzenyrské sité uvedené
v projektu stavby, a to véetné téch inZzenyrskych siti, které vznikly v dobé od
zpracovani dokumentace do zahajeni praci na pfisludné ¢asti dila a oznamit
objednavateli tuto skute&nost pfed zahajenim praci na této &asti dila.
Sougasné je povinen vytyéit a vterénu viditelné vyznacit obvod stavby,
jednotlivych ZS, hranice pozemkd, jednotlivé linie a rozhodujici rozméry
realizovanych SO a tyto po nezbytnou dobu vystavby udrZovat v naleZitém
stavu.

Zelezniéni bodové pole (ZBP) je ve vlastnictvi SZDC, s. 0. a bylo vytvaieno

jako soutast bodového pole v ramci sité SZDC, s.o., v pfipadé jejich ohrozeni

Eebo poskozeni (znieni) je toto nutno konzultovat s pfislusnym spravcem
BP.

Zhotovitel pfed zahéjenim technické a biologické rekuitivace, aby pozemek
mohl byt vracen zpét k zemédélské vyrobé, vyzve najemce p. Posdika tel.
603475087 ke kontrole zafizeni stavenisté a pristupovych cest. Rekultivace
pozemkl bude provedena nejpozdéji do 31. 3. 2016. Nebude-li rekultivace
provedena & dokonena ve sjednané |hité a predepsané kvalité, uhradi
zhotovitel néklady na jeji dokon&eni.

Podminky pro éasovy harmonogram stavby

Pred zahajenim praci poZadujeme svolat jednani, na kterém bude s vybranym
zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazi ve smyslu
ustanoveni piedpisu CD D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feseny
samostatné na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace.
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23.

a)

Doporugeny &asovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vazan na projednané
vyluky a béhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat v8echny dal$i prace
tak, aby byla dodrzena |hita vystavby 11 mésicl. Zadavatel pozaduje, aby ukonceni
vylukovych praci nebylo planovéno na dny pracovniho volna a pracovniho klidu,
pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

Rozhodujici milniky doporuteného asového harmonogramu:

Pfedpokladany termin vlastni realizace stavby je v roce 2015 s tim, Ze priprava
a vyroba ocelové konstrukce v mostarmé bude probihat od ledna 2015. Zahgjeni
pfipravnych praci na staveniéti je uvazovano od bfezna 2015. Ukoneni stavby je
piedpokladano do konce listopadu 2015. Pro vyménu nosné konstrukce mostu
a upravy spodni stavby je uvaZovano s nepfetrzitou vylukou Zeleznicniho provozu
v délce trvani 90 dni (90N) v terminu 01. 07. 2015 do 28. 08. 2015.

Podminky pro zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby
Zhotovitel stavby se zavazuje:

- Zze zajisti v souladu s podminkami stavebniho povoleni opravu projektu stavby dle
skuteéného stavu provedeni dila véetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich
v papirové formé) a pfeda ji objednateli k odsouhlaseni a vyznaceni pfipadnych
pozadovanych Uprav nejpozdé&ji 7 dnl pfed zahajenim prejimaciho fizeni ¢asti dila
v souladu s draznimi pfedpisy. Dokumentaci v trvalém provedeni (€ernotisk) pfeda
zhotovitel objednateli v trojim vyhotoveni do 4 mésicl ode dne piejimaciho fizeni
s vyznaéenymi poZadovanymi zménami. Zmény budou zaméfeny s pfesnosti
odpovidajici CSN 73 0212-4.

—odevzdat objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve formé
odpovidajici draZnim pfedpisim v digitaini podob& do 4 mésici od ukonceni
stavby,

- prokézat zavaznym zplsobem zaji$téni zpracovani dokumentace skuteéného
provedeni stavby ve viastni nabidce,

dodat objednateli dokumentaci v digitdini formé oteviené a uzaviené na CD
nosicich ve tfech vyhotovenich (CD = oteviena a uzaviena forma),
— 2e odpovida za soulad papirové a digitalni podoby dokumentace.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

—obsah a spravnost dodanych médii skuteéného provedeni stavby po dobu dvou
let po uplynuti zaruénich dob na prisludné &asti dila,

-soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti
zaruénich dob na prislu$né ¢asti dila,

- uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonéeni viech
zaruk a vyporadani posledni reklamace,

—funk&nost dokumentace a editovatelnost souborl po dobu archivace
u objednatele, to jest do skonceni v8ech zaruk a vypofadani posledni reklamace,

- dodrzeni dojednanych datovych modelll po dobu existence dila (stavby),

—za soulad dokumentace skuteéného provedeni se skuteénosti po dobu existence
dila (stavby),

—za &asti, u kterych zhotovitel uplatiuje ochranu podie autorského prava,
a to po celou dobu trvani pozadovanych prav.

Soucéasti dokumentace skuteéného provedeni stavby dale budou:
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- technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni (daje o pouzitém materialu
tam, kde tyto (daje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

— doloZzeni zatiZitelnosti mostnich objektd dle wvyhl. 177/1995 Sb,,
§ 25 odst. 11 (vysledna tab. zatiZitelnosti mostnich objektl SR 5)

-~ km polohy zacatkid a konch staveb Zelezniniho spodku,

-~ kilometraz zacatkd a konch koleji, polohy nameznikl uzitné délky koleji a
polohy LISU (ne ve vyhybkéach),

— nakresy a schéma koleji, umisténi LISO BK podle platnych pfedpisq,

- podélny profil sanaénich vrstev s uvedenim km poloh a zakreslenim
odvodfiovacich zafizeni,

- vysledky méieni inosnosti Zel. spodku,

— vysledky radarového méreni podle ,Pokynl pro pouziti georadaru v méficim
voze pro Zel. svréek” z 26. 11. 1998,

— dokumentace skute&ného provedeni vystroje drahy,

— seznam prekazek v evidenénim prostoru dle ,Smérnice pro pfepravu zasilek
s PLM* D-31, &l. 25 a pfil. £.2,

— vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),

— vysledky koroznich mé&feni a korozniho prizkumu

— dokumentace Zelezni¢nich kabell — knihy pland

— soupis pouzitych vyjimek z pfedpist a norem.

2.4. Podminky pro zpracovani a predani realiza¢ni dokumentace

Pro dopracovani dokumentace si veskeré mapové, technické a jiné podklady od
draznich i pfipadnych mimodraznich organizaci zajisti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel ponese naklady také za dopracovani realizaéni dokumentace
(dokumentace zhotovitele pro provadéni stavby).

Realizacni dokumentaci — dokumentaci dodavatele mostnich objektd, kterou je
povinen zhotovitel zajistit, pfeda objednateli ke schvaleni v 6 vyhotovenich
v tisténé formé a 2x v digitalnim Zpracovani v terminu
40 dnl pred zahdajenim praci. Zhotovitel Realizacni dokumentace — dokumentaci
dodavatele mostnich objekti pfizve na vyrobni porady zastupce odbornych slozek
objednatele a projektanta.

Ostatni realizaéni dokumentace bude dodana 60 dnl pfed zahajenim praci v 6
vyhotovenich v ti§téné formé& a 2x v digitalnim zpracovani. Jedno vyhotoveni
realizaéni dokumentace za$le zhotovitel na adresu Generalniho projektanta
predmétné stavby-TOP CON SERVIS
182 00 Praha 8 pro posouzeni souladu skoncepci projektu stavby.
Pfi zpracovani realizaéni dokumentace je zhotovitel povinen zajistit dodrzeni
stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén a dopliikd, vyhlasku
¢. 146/2008 Sb., Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah (TKP),
norem CSN, technickych norem Zeleznic, draZnich pfedpisi, dodatkovych
podminek, ostatnich obecné =zavaznych pravnich pfedpisi, pravomocného
stavebniho povoleni a jinych pravomocnych rozhodnuti pfislusnych spravnich
uradd.

2.5. Podminky pro obstarani verejnopravnich projednani a ziskani potrebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlasl a jinych opatreni

Zhotovitel se zavazuje zajistit vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti
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vyzadovanych pro uzavirku, popi. objizdku pozemnich komunikaci
a rozhodnuti vyZzadovana pro zvla$tni uZivani pozemnich komunikaci v souladu
s prislusnymi platnymi ustanovenimi zakona c. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich v&etné omezeni uzZivani vodni cesty, jestlize se jejich
potfeba objevi v souvislosti s realizaci dila. Zhotovitel je dale povinen zajistit i
viechna dal$i rozhodnuti potfebna pro realizaci stavby podle zakona &. 13/1987
Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen zajistit i v8echna ostatni vefejnopravni projednani
a ziskat rozhodnuti, povoleni, souhlasy a jind opatieni potfebna pro provadéni dila
podie prava Ceské republiky, zejména pak podle stavebniho z&kona, zdkona o
ochrané  pfirody a  krajiny, zadkona o zdravi lidu, zakona
o odpadech, zakona opozarni ochrang zakona o vodach, zakona
o vodovodech a kanalizacich, zakona o telekomunikacich, energetického zakona,
zakona 0 pozemnich komunikacich, lesniho zakona, zakona
o ochrané zemédélského pudniho fondu, zakona o ochrané ovzdusi, pfedpisi na
Useku bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a dal§ich obecné zavaznych pravnich
predpisu.

3. ZVLASTNi PODMINKY PRO STAVENISTE

3.1.

3.2,

3.3.

Pied zahajenim vykopovych a zemnich praci si zhotovitel ovéfi zjisténé informace o
uloZeni vdech podzemnich vedeni a zajisti si jejich vytyleni a fixovani v terénu, a to
véetné t&ch inZenyrskych siti, které vznikly v dobé od zpracovani dokumentace do
zahajeni praci na pfisludné casti dila a je povinen oznamit objednateli tuto
skute€nost pfed zahajenim praci na této ¢asti dila. Pfipadné po8kozeni siti jde na
vrub zhotovitele. Tyto &innosti budou soudasti cenové nabidky. Pfed zahajenim
vykopovych praci zazada zhotovitel o vytySeni podzemnich siti ve spravé SZDC
s.0., Oblastniho Feditelstvi Usti nad Labem a ostatnich spravci minimalné 10 dnu
pfedem a zasle na adresu SZDC s.o., Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem pfip.
ostatnich spravct pisemnou objednavku. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a
lokdlni zmény vpfesnosti Udaji o polohach stavajicich inz.  siti
a je povinen zachovat v celém prabéhu realizace dila jejich funknost véetné jejich
pfip. preloZeni a zajisténi dodavky odpovidajicim nahradnim zdrojem.

Soudasti predani stavenisté je uréeni rozsahu ploch pro provozni a socialni zafizeni
stavenité, délky koleji pro umisténi pracovniho vlaku a UloZist& pro demontované
soudasti stavby, umisténi ostatniho provozniho zafizeni staveni$té podle projektu
stavby a POV. Tyto plochy a kolejisté budou zhotovitelem bezplatné uZivany po
dohodnutou dobu terminu vystavby. Zeméméficky inzenyr zhotovitele vyzve
objednatele ke spolupraci na kontrolnim méfeni pfi pfejimce stavenidté a provadi
kontrolni mé&feni terénu za (&asti objednatele dle CSN 73 0420 ,Pfesnost
vytyCovani stavebnich objekt( - zakladni ustanoveni®.

Zhotovitel bude po celou dobu stavby zajidtovat ochranu a udrzbu bodd této sité
tak, aby nedo$lo kjejich neplanovanému zniéeni, poSkozeni, neopravnénému
pfemisténi nebo ucginéni nepouzitelnymi. Zni¢eni, poskozeni, neopravnéné
pfemisténi, nebo uéinéni nepouzitelnymi u ZGB musi byt neprodlené projednano se
spravcem ZBP. Jejich obnoveni nebo premisténi miZe byt uskutednéno pouze
spravcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto &innost jsou souéasti
pfedmétu dila.
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Zhotovitel je opravnén pro vyhotoveni dila pouzit nemovitosti nebo jejich casti,
které mu objednatel pfeda a ke kterym ma objednatel pravo hospodafit, pripadné,
k nimz ma objednatel pravo najmu. Zhotovitel dila se zavazuje k uhrazeni
ve$kerych $kod, které v dusledku realizace pfedmétné stavby nebo jakékoliv jeho
dal3i souvisejici &innosti vzniknou.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude poZzadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke
kierému ma objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek pFedan
objednateli nejméné &tyfi mésice pied pfedpokiadanou dobou najmu pfedmétného
pozemku.

Pri vymezeni a pfipravé stavenisté je zhotovitel povinen respektovat platné obecné
zdvazné pravni predpisy a specifické podminky objednatele, jejich provozu a
provozu na Zelezniéni dopravni cesté.

Do 28-mi kalendainich dnl po odevzdani a prevzeti dila pfip. ¢asti dila je zhotovitel
povinen stavenidté zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklada Smlouva o
dilo a projekt stavby a odevzdat ho objednateli. Do konce IhQty pro vyklizeni
stavenisté je zhotovitel povinen nemovitosti, pfedané mu objednatelem, uvést do
puvodniho stavu.

Do konce lhidty pro odevzdani staveni$té je zhotovitel povinen dohodnout
s dotéenymi vlastniky jednotlivych nemovitosti termin jejich odevzdani a tyto
terminy oznamit stavebnimu dozoru objednatele nejméné 7 dni pfedem. Zhotovitel
je povinen odevzdat pronajaté nemovitosti a spolu s vlastnikem podepsat protokol o
odevzdani nemovitosti jejimu vlastnikovi. Bez protokolarniho odevzdani nemovitosti
zhotovitele v8em viastnikim zhotovitelem, s vyjimkou vlastnik(, ktefi jsou
prokazatelné& neéinni, neni objednatel povinen prevzit od zhotovitele dilo pfip. ¢asti
dila. Zhotovitel odpovida objednateli za skodu, kterd by mu pfipadné vznikla
v disledku skuteénosti, Zze zhotovitel nezajistii fadné predani pozemkd jejich
vlastnik(m.

Pfed odevzdanim dila je zhotovitel povinen uspofddat stroje, vyrobni zafizeni,
materidl a odpady na stavenisti tak, aby bylo dilo pfip. &¢ast dila mozné fadné
pievzit a bezpe&né provozovat.

Po uplynuti Ihity uvedené v bodé 3.16. muZe zhotovitel ponechat se souhlasem
objednatele na stavenisti pouze ty stroje, zafizeni a material, ktery potfebuje
k odstranéni vad, se kterymi objednatel dilo prevzal
a zhotovitel se zavazal tyto vady ve stanoveném terminu odstranit.

Po odstranéni vad je zhotovitel povinen vyklidit zcela stavenisté pfip. pfedmétnou
&ast stavenisté, nejpozdé&ji do 15 ti dnl po ukonéeni praci na odstranéni vad dila.

O vyklizeni stavenisté (zafizeni staveni$té, prijezdné cesty, pronajatych pozemcich
apod.) musi zhotovitel pofidit protokol za ucéasti zmocnénych zastupct zhotovitele,
objednatele, vlastnikl &i spraved dotéenych pozemkd a spravnich afadd.

V protokolu musi byt uvedeny skuteénosti o skuteéném stavu vyklizené plochy, zda
jejich stav odpovida puvodnimu stavu & stavu dle projektu stavby. V pfipadé
nedostatkl musi byt uvedeno, kdo je odpovédny za odstranéni zjisténych
nedostatkd a sou¢asné uveden i termin k odstranéni zaprotokolovanych zavad.

Pfipadné Skody a zavady vzniklé nesplnénim prevzatych povinnosti dle jednotlivych
ustanoveni tohoto ¢lanku je objednatel opravnén v pfipadé nedinnosti zhotovitele je
odstranit na naklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli naklady,
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které prokazatelné vynalozi, a nahradit mu zpusobenou $kodu a zaplatit
dohodnutou smiluvni pokutu.

Prostor staveni$té se nachazi v zatopové oblasti feky Labe. Zarizeni stavenisté je
proto nutné pfizplsobit moznosti zatopeni. Podminky pro zafizeni stavenisté a
provadéni stavby jsou uvedeny v &asti B.3.2 - Povodnovy a havarijni plan.
Zhotovitel musi brat do uvahy hydrologické podminky stavenidté (5-ti letd voda
zcela znemoZzni pfistup na staveni§té, tzn., Ze je zatopen i levy bfeh a k zatopeni
pravého brehu dochazi jiz pfi 1-leté vodé).

4. ZVLASTNIi PODMINKY PRO KONTROLY A ZKOUSKY

4.1.

4. 2,

o

5.1.

5.2,

5. 3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a vykonavat dohodnuté nebo
stanovené zkousky.

Objednatel je opravnén vySe uvedené g&innosti vykonavat prostrednictvim spravce
stavby a jeho persondlu a prostfednictvim poradenské firmy objednatele, s niZ ma
uzavienu pfislusnou smlouvu.

V pfipadech neupravenych Zviastnimi podminkami nebo témito Zvlastnimi
technickymi podminkami se prab&zné kontroly a =zkousky fidi Technickymi
kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah.

Zhotovitel je povinen dolozit kvalitu ocisténi betonovych a dfevénych konstrukci
zkougkami (prikaznimi a kontrolnimi) pfilnavosti sanaénich vrstev, natéra a izolaci.

Vedkeré atesty zafizeni a materidld pouZitych pfi stavb& musi byt vydany
autorizovanou zku$ebnou. U materidlG konstrukci vyrobenych v zahraniéi bude
dolozen certifikat Statniho zkudebniho Gstavu CR (natéry, izolace, loZiska, mostni
zavéry, omitkové smési apod.).

U mostnich objektl zhotovitel pfedioZi nejpozdéji tfi tydny pfed konanim zatéZovaci
zkousky program zatéZovaci zkousky odsouhlaseny SZDC, pfisluSnou Stavebni
spravou.

V pfipadech, kdy je to nezbytné nebo potfebné, musi byt zkousky provedeny
akreditovanymi laboratofemi nebo laboratofemi s odbornou zpUsobilosti.

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele predavaji zhotoviteli
staveni$té a nemovitosti uréené v projektu stavby jako nemovitosti urené pro
umisténi stavby. Po ukonéeni praci na pfedmétnych nemovitostech tyto nemovitosti
protokolarné piebiraji zpét od zhotovitele. Pro tyto Gcely zabezpeduji vyhotoveni
protokolu o zpétném predani nemovitosti po ukonéeni praci.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele spolupracuji se zhotovitelem
na pfipravé vylukovych rozkaz{, kontroluji prace vykonavané ve vylukach a prubéh
vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na dile provadénymi ve vylukach kontroluji
i éas a datum zahajeni a ukonéeni vyluk, oznameni o ukonéeni praci a moznost
dfivéjsiho ukonéeni vyluky.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni po zhotoviteli
vyzadovat a od né&j pfejimat pfedepsané doklady prokazujici, ze prace na dile a
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ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvu o dilo,
Souvisejicimi dokumenty a v souladu s podklady a pokyny
a umoziuji tak zahajit zkuSebni provoz. Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor
objednatele dale kontroluji, zda zhotovitel vykonava zkousky materiald, konstrukei a
praci, které jsou stanoveny, UCastni se t&chto zkousek, kontroluji jejich vysledky a
poZaduji po zhotoviteli pfedloZeni dokladl, které prokazuji kvalitu provedenych
praci, vykonl a dodavek (atesty, protokoly apod.).

5. 4. Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vstupovat na
staveniété, do dilen a skladil zhotovitele v dobé, kdy v téchto prostorach zhotovitele
probiha &innost souvisejici s provadénim dila. Jsou opravnéni vyZadat si od
zhotovitele k nahlédnuti vysledky kvalitativnich zkousek, vyrobni vykresy a dalSi
podklady, podle nichz je dilo provedeno.

6. ZEMEMERICSKA CINNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel zajistuje vykon zemémeéfickych <&innosti v souladu se zakonem
£.200/1994, o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu, a vyhlaskou €.31/1985 Sb., kterou
se provadi zakon £.200/1994 Sb., o zemémerictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim,
ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Zhotovitel zajisti vybudovani Zelezniéniho bodového pole (ZBP) v soufadnicovém
systému S-JTSK a vy3kového bodového pole ve vy3kovém systému Bpv pro
geodetické zaméieni skuteéného provedeni stavby, pokud nebylo bodové pole
vybudovano jiz pro projekt stavby nebo pokud nelze prevzit z technické
dokumentace Spravy Zelezniéni geodézie (dale jen SZG). ZBP tvofi ZGB (zakladni
geodetické body) 1. tridy pfesnosti méfené metodou GNSS (primarni systém) a
GB (geodetické body) 2. tfidy pfesnosti (sekundarni systém).Pfi praci s bodovym
polem je potfeba akceptovat ustanoveni TKP staveb statnich drah bod 1.7.2, kde
spravcem bodového pole je prislusné SZG a pfiméfené bodu 1.7.3 TKP pii ochrané
a dohusténi bodového pole.

6.1. Vytyéovaci sit, vyty&ovaci prace, geodetické mikrosité bodi a kontrolni mé&reni

6.1.1. Zhotovitel zajisti podél zeleznitni trati rekonstruované nebo navrZzené v projektu
stavby stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udrzbu ZBP za liéelem zachovani
primarniho systému (4. plvodnich soufadnic a vy3ek ZBP 1.tfidy pfesnosti pouzitého
pro zhotoveni projektu stavby). Body primarniho systému ZBP budou zfizeny cca po
1 km (max. 1,3 km) staniéeni trati v mistech, které bude uréeno v dohodé s vedenim
stavby a spravcem ZBP tak, aby se minimalizovala pravdépodobnost jejich zni&eni
b&hem stavby. Body primarniho systému ZBP musi byt pfimo pouzitelné pii méfeni
metodou pfechodnych stanovisek pro zajiSténi prostorové polohy koleje. Body
primarniho systému ZBP se stabilizuji meznikem M2, nivelagnim hfebem N1 nebo
méfickym hiebem v pevném zakladu — nelze pouZit stabilizace na patce sloupu. U
stabilizace meznikem se umistuje OTZ (ochranny tyCovy znak) s oznagenim proti
kameni (nesmi byt v rozporu s provoznimi pfedpisy drahy. Pravidla tvorbu ZBP jsou
dana predpisem ,Metodicky pokyn feditele S7G Praha — prozatimni & 05/2011°
Dokumentaci o zfizeni bodtl primarniho systému ZBP pfed4 zhotovitel objednateli do
jednoho tydne po jejim zhotoveni.
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6.1.2.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.2.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi bod( v 1. tfidé pfesnosti podle
projektu stavby, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a udrzbu pro
geotechnicky monitoring a jina méfeni posun( a pretvoreni, pokud tyto geodeticke
mikrositd bodl v 1. tfidé pfesnosti nebudou zhotoveny prostfednictvim objednatele
nezavisle. Dokumentaci bodl geodetickych mikrositi v 1. tfidé pfesnosti pfeda
Zhotovitel objednateli do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

. Zhotovitel zajisti vytyéeni a stabilizaci hranic obvodu stavenité dle projektu stavby a

vyhotovi protokol o vytyéeni hranic obvodu stavenist&. Protokol o vytyéeni hranic
obvodu stavenidté pfedd zhotovitel objednateli pfi piejimce stavenidté.. Soucasti
protokolu je na&rt a seznam souradnic vytyéenych bod( obvodu Stavenisté.

. Zhotovitel je povinen vyzvat v soucinnosti s objednatelem spravce prostorové polohy

koleje (SPPK) ke kontrole PPK pred zfizenim bezstykové koleje. (bod 8.3.6 TKP
staveb statnich drah) a pred uvedenim stavby do trvalého provozu (bod 1.7.6. TKP
staveb statnich drah). Spravcem PPK je pFislusné SZG.

Zhotovitel zajisti podrobné vyty&eni (vytyéeni rozmérd a tvaru stavby ve vodorovném
a svislém sméru a vyty&eni jednotlivych &asti a konstrukénich prvkid uvnitf stavby).

Zhotovitel zajisti kontrolni zaméfeni bodu vytylovaci sité s pfipojenim body
primarniho systému ZBP vytyZovanim pro prvni podbiti Zelezniéniho svrku. Cilem
tohoto mé&feni je eliminace véech vlivl, které by mohly zpUsobit nedodrzeni absolutni
polohové odchylky prostorové polohy koleje od jeji projektované polohy podle CSN
73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha. Cést 2: Stavba a piejimka, provoz a tidrzba (2007).

Zhotovitel zajisti pfedepsand geodeticka kontrolni mé&feni (napf. vySkové méreni
skuteéného provedeni podkladnich vrstev Zelezniéniho spodku
a odvodnéni). Déle zajisti provedeni kontroly geodetické Cinnosti pfisludnou SZG dle
TKP.

Geodetickd ¢&ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické &asti dokumentace skute¢ného provedenti

6.2.1. Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby

a) zhotovitel zajisti polohové a vy$kové zaméreni skuteCného provedeni dokoncenych
provoznich souborli a stavebnich objektt nebo jejich &asti (dale jen .stavby®)
geodetickymi metodami ve 3. tfidé pfesnosti (u Zel. svr3ku, staveb. Zel. spodku a
daldich pfedmétl méfeni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného
prifezu nebo volného a schidného manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé pfesnosti)
na vytyGovaci sit’ v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vy3kovem systému Bpv.
Zpusob méfeni a zobrazeni predméti méreni stanovuje ,Metodicky pokyn feditele
SZG Praha — prozatimni &.01/2012, Opatieni k zaméfovani objektd Zelezni¢ni
dopravni cesty’ a ,D3-001 Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitalnich dat mezi
draznimi a mimodraznimi organizacemi

b) polohové a vyékové zaméfeni pro zpracovani geodetické Casti dokumentace
skuteéného provedeni stavby musi byt provedeno s ohledem na zpracovani
zaméfeni v systému MicroStation V8 v drovni 3D ,

c) geodetickd &ast dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedana
objednateli ve tfech vyhotovenich ve formé& méfického nacértu, vypocetniho
protokolu, seznamu soufadnic a vy$ek podrobnych bodu (véetné textového tvaru
na optickém nosigi) a technické zpravy. Méfické naérty véetn& &islovani bodi
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d)

budou vyhotoveny pro ucelené dokongené useky stavby
(v této fazi nemusi byt pfima navaznost na klad lista JZM),

geodeticka ¢ast dokumentace skute&ného provedeni stavby u podzemnich vedeni
a zarizeni, kterd budou po pfedani objednateli nepristupna, bude predana pfi
odevzdani a prevzeti pfisludného SO,

geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby u objektl ostatnich
bude predana po ucelenych dokonéenych usecich (napi. Zeleznicni stanice,
mezistanitni Usek) do jednoho mésice po uplném dokonceni a pfedani téchto
Usekl (u koleji po poslednim podbiti). Tato skuteénost bude uvedena v protokolu o
odevzdani a pfevzeti provozniho souboru nebo stavebniho objektu, kterych se to
tyka, véetné uvedeni terminu dodani,

f) upfesnéni rozsahu Useku, zplisobu a terminu pfedani geodetické &asti dokumentace

g)

h)

skute¢ného provedeni stavby muZe byt provedeno pfimym jednanim UGfedné
opravnéného zeméméfického inZenyra objednatele
a zhotovitele,

pro zajisténi prostorové polohy koleji (PPK) zhotovitel zajisti, ve smyslu pfedpis(
SZDC S3 Zeleznicni svrdek, ktery byl schvalen GR SZDC
&.j. 9675/08-OP dne 3.6.2008 a SZDC(CD) S3/1 Prace na Zelezniénim svrdku,
zména 6.2, ktery byl schvdlen GR SZDC &j. 5170/2009-TUDC dne 21.12.2009,
stabilizaci a polohové a vyskové zaméfeni zaji$tovacich znalek v pfedepsané
presnosti, vypoéty prostorovych vztahu zaji$tovacich znaéek k projektované poloze
koleje a zpracovani tabelogramu pro vytyéeni dlouhych tétiv. Zaméreni pro
definitivni zaji$té&ni polohy koleji |ze provést az po zatizeni novych trak&nich stoZara
vrcholovymi tahy, ne dfive nez pull roku po zfizeni zakladu. Bude-li nova kolej
uvedena do zkuSebniho provozu dfive, bude nutno navic provést prozatimni
zajisténi polohy koleje (napr. ryskami na trakénich stoZzarech). Dokumentace
k zajisténi prostorové polohy koleje bude vyhotovena a pfeddna vrozsahu a za
podminek podle
&l. 25 — 35 a &l. 36 a 37 casti treti vySe uvedeného predpisu SZDC S3,

zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkd nebo jejich &asti,
které budou trvale zabrany pro stavbu. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny
podle CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah
a hranice pozemkid pozemnich komunikaci podle zakona & 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, v platném zné&ni a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni § 11
odst. 2 a pfilohy & 3 vyhladky & 104/1997 Sb., v platném zné&ni. Sifi silniéniho
pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohraniéeni pozemk( bude projednan se spravcem Zelezniéni trati, spravcem
pozemni komunikace

a objednatelem,

ch) zhotovitel zajisti osazeni hrani¢nich znakl pfedepsanych ustanovenimi § 91 vyhl.

¢.357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), kterou se provadi
zakon &. 256/2013 Sb o katastru nemovitosti (katastraini zakon) a jejich polohové
zamérfeni v S-JTSK,

zhotovitel zajisti pro spravce systému staniéeni Zelezniéni trati (SDC a SZG)
v souladu se SZDC (CD) M 21 Predpis pro stanieni Zelezniénich trati, ktery byl
schvalen GR CD &j57463/2000 ze dne 23.5.2000, zpracovani zavaznych
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)

k)

6.2.2.

podkladl systému staniCeni, tj. udaji o prostorové poloze osy staniteni (osy
1.koleje), soupis zékladnich referenénich bodl a jejich zajiStovacich bodu, soupis
staniénikd, soupis zaji$tovacich znadek prostorové polohy koleje, soupis skoku
v prib&hu stanieni, soupis jinych centralné spravovanych polohovych bodu.

zhotovitel navic zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného
provedeni stavby pro nedraZni viastniky nebo spravce siti technického vybaveni
(napf. vodovodni, elektrické, plynarenské, tepelné energie, telekomunikacni sité,
kanaliza&ni sité) podle jejich pravidel a systému
a splni poZadavky mést a obci na dodani geodetické casti dokumentace
skuteéného provedeni stavby do digitalni technické mapy mésta nebo obce nebo
do jinych uzemné orientovanych informacgnich systémi podie jejich pravidel.

zhotovitel zpracuje kabelovou knihu pland, pfeda méfici protokoly kabell

a protokoly o jejich uloZeni. Pfi pokladce kabell bude respektovat pfedpisy
objednatele, pfedev&im SZDC (CSD) T32 Predpis pro méfeni Zeleznicnich
dalkovych kabell, a SZDC (CSD) T84 Dokumentace Zeleznitnich kabell
a ,Zakladni technické specifikace optickych kabelu a jejich pfisludenstvi v tel.siti
SZDC*, &.. 44764/09-0OAE ze dne 31.8.2009.

Souborné zpracovani geodetické éasti dokumentace skuteéného provedeni
stavby

souborné zpracovani geodetické &asti dokumentace skutedného provedeni stavby
bude provedeno ,D3-001 Pravidla pro vzdjemnou vyménu digitalnich dat mezi
dréZnimi a mimodraZnimi organizacemi® (¢j. 12.133/1998 ze dne 30.11.1998 Z,
(ddle jen “Pravidla”) a ve znéni Smémice SZDC &.19/2006 (&]. 38562/06-OP ze
dne 25.1.2007) Standardizace aplikacniho SW, formatl a zpusob pfedavani dat
v oblasti [T ZDC SZDC.

Pro zhotovitele, ktefi vytvareji pro objednatele geodetickou dokumentaci (zaméfeni
skuteéného stavu atd.), plati ta pravidla pro vyménu dat mezi draznimi a
mimodraZnimi organizacemi, ktera platila v dobé& uzavieni smlouvy s objednatelem.
Zhotovitel mize odevzdat vykresy vyhotovené podle aktualnich pravidel, platnych
v dobé odevzdani, ale pouze se souhlasem té organizace, ktera se zhotovitelem
ma uzavienou prisludnou smlouvu.

Pokud nejsou zhotovitelem v “Pravidiech” nalezeny piislusné predméty mérfeni,
kontaktuje za ucelem konzultace pfislu$ného spravce JZM pifi SZG.

Véechny vykresy se pfedavaji ve formatu *.dgn ( MicroStation V8) v Urovni 3D,
kddova stranka diakritiky 1250 (Windows XP). Pokud je v pfiloze pravidel, pro
jednotlivé odvétvi, vyslovné uveden jiny format predavani vykresu pak Ize tento
pouzit, ale pouze pro technologické vykresy, nikoliv pro vykresy situace.

souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby
bude pfedano objednateli nejdéle do 4 mésici po dokondeni celé stavby a
odstran&ni véech vad, které se promitnou do geodetického zaméfeni,

souborné zpracovani geodetické &asti dokumentace skuteéného provedeni stavby
bude pfedano objednateli ve tfech vyhotovenich v tomto &lenéni:

technicka zprava,
piehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000,

17



A‘"ki OPD m ,Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice-Cesk4 Lipa“
Dil 2 - Zdvazny vzor smlouvy
PFiloha 2 c} - Zvlastni technlcké podminky

- dokumentace po stavbé pouzitelnych bodd vytyCovaci sité a dalsich po stavbé
pouzitelnych méfickych bodl (technicka zprava, vypocetni protokoly, seznam
soufadnic a vy$ek bod(, geodetické udaje o bodech),

- seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodu,

- specialni mapa v mé&fitku 1:1000 (popf. v méfitku 1:500) v kladu mapovych listd
JZM. Stavebni objekty a provozni soubory budou v digitalni foomé& oznaéeny §titky,

- prehled ¢&isel podrobnych bodl (nadr) v méfitku, které umozni orientaci

a Citelnost.

Podrobné body budou vsouborném zpracovani ocislovany dvanactimistnym
gislem bodu:

pozice 1 -4 gislo tratového Useku

pozice 5 — 8 gislo listu JZM

pozice 9 -12 vlastni &islo bodu.

Podrobné body vobvodu SZG Praha je moiné po dohodé G&islovat podle
¢€.j. 788/03-07-hg ze dne 29.4.2003:

pozice 1 —4 Cislo tratového Useku
pozice 5—6 Cislo defini¢niho Useku
pozice 7 - 8 tislo skupiny poéinaje 01, oznadujici soubory bodl z

¢asové odlisnych nebo od jinych dodavatell prevzatych méreni
pozice 9 — 12 vlastni &islo bodu.
Volna vlastni ¢isla bod( pfidéli prisludna Sprava zeleznicni geodézie.

Soucddsti pfedané dokumentace bude opticky nosi¢ (CD nebo DVD) s datovymi
soubory (vykresy ve formatu *.dgn, textova dokumentace
a seznamy soufadnic a vySek ve formatu *.txt v kddovani LATIN 2 nebo ve formatu
*.doc nebo ve formatu *.xls, geodetické (daje o bodech, pokud nebudou zhotoveny
v nékterém z vySe uvedenych formatd, ve formatu *.pdf a technicka zprava, popf.
dal$i dokumenty, ve formatu *.doc nebo * pdf)
a pouzitou knihovnou bunék, knihovnou é&ar, seznamem pouzitych vrstev véetné
jejich popisu a zakladacim souborem.

Specialni mapa bude obsahovat nové hranice pozemkd dokumentované
v geometrickych planech zhotovenych podle nasledujiciho &lanku.

Kromé& toho pfeda zhotovitel v jednom vyhotoveni méfické naérty z mapovych
podkladt pro projekt stavby s vyznacenim vSech pfedmétl méfeni, které zustaly
stavbou nedotéeny a jejich zaméfeni Ize pouzit pro tvorbu a udrzbu JZM, graficky
projek&ni systém v trovni 3D a GIS SZDC s.o. Po dohod& s objednatelem (dle
formy plvodnich pfedanych podkladl) je mozné predat takto upravené méficke
naérty pouze v digitalni formé.

Po dohodé mezi Gfedné opravnénymi zemémeéfickymi inZenyry objednatele
a zhotovitele lze podet vyhotoveni nékterych &asti souborného zpracovani
geodetické &asti dokumentace skuteéného provedeni stavby zménit.
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Zhotovitel vyhotovi seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim
gislum pozemki podle evidence pravnich vztahi KN. Formu (tabulka ve formatu
.xIs) a obsah seznamu upfesni UOZI objednatele.

Priklad:
k.u.
PS nebo SO Dotcené parcely Dotéené parcely
(projekt) (skuteénost)
12-13-14 12, 123, PK(466)

6.3. Geometrické plany

Zpracovani geometrickych plant se nepfedpokiada

7. REALIZACNi DOKUMENTACE A DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI
STAVBY

7.1. Podminky pro zpracovani a pfredani realizaéni dokumentace

Pro dopracovani dokumentace si ves$keré mapové, technické a jiné podklady od
draznich i pfipadnych mimodraznich organizaci zajisti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel ponese naklady také za dopracovani realizatni dokumentace
(dokumentace zhotovitele pro provadéni stavby).

Realizaéni dokumentaci — dokumentaci dodavatele mostnich objektd, kterou je
povinen zhotovitel zajistit, preda objednateli ke schvaleni v 6 vyhotovenich v tisténé
foomé& a 2x v digitdlnim 2zpracovéni vterminu 40 dnd pred zahajenim praci.
Zhotovitel Realizaéni dokumentace — dokumentaci dodavatele mostnich objekti
pfizve na vyrobni porady zastupce odbornych slozek objednatele a projektanta.

Ostatni realizaéni dokumentace bude dodana 60 dn( pfed zahajenim praci v 6
vyhotovenich v tisténé formé& a 2x v digitdlnim zpracovani. Jedno vyhotoveni
realizaéni dokumentace zaSle zhotovitel na adresu Generalniho projektanta
predmétné stavby — TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stirce 56, 182 00 Praha 8,
pro posouzeni souladu s koncepci projektu stavby.
Pfi zpracovani realizaéni dokumentace je zhotovitel povinen zajistit dodrzeni
stavebniho zdkona &. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjdich zmén a doplfikd, vyhlasku
&. 146/2008 Sb., Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah (TKP),
norem CSN, technickych norem Zeleznic, draZnich pfedpisi, dodatkovych
podminek, ostatnich obecné zavaznych pravnich pfedpisd, pravomocného
stavebniho povoleni a jinych pravomocnych rozhodnuti pfisludnych spravnich
uradq.

Ptipadné vyjimky z technickych norem a piedpisl S$ZDC budou projednany mezi
zhotovitelem a zadavatelem.

7.2. Dokumentace stavby pfi diléim prejimacim fizeni
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Pfi prejimacim fizeni ¢asti dila pfedlozi zhotovitel projekt stavby pfedavané casti dila
upraveny dle skute¢ného provedeni, jako podklad pro zpracovani <distopisu
dokumentace skute&ného provedeni ve dvojim vyhotoveni.

Pro mostni objekty zajisti zhotovitel dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve
smyslu platnych internich predpisu S7DC, statni organizace.
U mostnich objekt bude pfedana objednateli v trvalém provedeni ve 3 paré
nejpozdéji do 3 mésicl po pfedani a pfevzeti Easti dila. Jeden vytisk musi obsahovat
staticky pfepocéet objektu.

7.3. Podminky pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje:

- Ze zajisti v souladu s podminkami stavebniho povoleni opravu projektu stavby dle
skuteéného stavu provedeni dila véetné zakresleni zmén. Dokumentaci v trvalém
provedeni (€ernotisk) pfeda zhotovitel objednateli
v trojim vyhotoveni nejpozdéji do 4 mésicl ode dne, kdy byl vydan Protokol o
prevzeti praci pro celé dilo (tento termin je zéroven terminem pro ukonceni dila).
Zmény budou zaméieny s presnosti odpovidajici
CSN 73 0212-4.

- odevzdat objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve formé
odpovidajici draznim predpisim v digitaini podobé& do 4 mésici od ukonéeni
stavby,

- prokdzat zavaznym zpusobem zajiSté€ni zpracovani dokumentace skuteiného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

- dodat objednateli digitalni dokumentaci na CD nosi&ich v trojim vyhotoveni.

Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skuteéného provedeni stavby po dobu dvou let
po uplynuti zaruénich dob na pfisludné &asti dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruénich
dob na pfisluné &asti dila, soulad papirové a digitaini podoby dokumentace,
Gplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skonéeni vSech
zaruk a vyporadani posledni reklamace,

funk&nost dokumentace a editovatelnost souborl po dobu archivace
u objednatele, to jest do skonéeni vSech zaruk a vypoiadani posledni reklamace,
dodrZeni dojednanych datovych modeld po dobu existence dila (stavby),

za soulad dokumentace skuteéného provedeni se skutec¢nosti po dobu existence
dila (stavby),

za cCasti, u kterych zhotovitel uplatfiuje ochranu podle autorského prava,
a to po celou dobu trvani pozadovanych prav.

7.4. Dokumentace skute&ného provedeni stavby

a)

b)

Dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby bude provedena dle TKP staveb statnich
drah, kap. 1. Jeji podrobnost bude nejméné podle ustanoveni pro projekt stavby dle
smérnice generalniho feditele ¢ 11/2006, rozSifena o veskeré dokumenty
zajistované zhotovitelem pro pfedani stavby dle TKP.

Struktura a tvar digitalni dokumentace musi byt vytvorena die ,D3-001 Pravidla pro
vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi®(¢j.
12.133/1998 ze dne 30.11.1998) v platném znéni a dle aktualizovaného ,Provadéciho
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opatreni k pfedavani digitdlni dokumentace z investini vystavby“ (¢.j. 2347/1999-07
ze dne 03.12.1999, ve znéni &.j.1162/2002-07 ze dne 17.05.2002, &.). 1615/2003-07
ze dne 21.08.2003 a C.j. 6154/04-0O1 ze dne 01.11.2004). Po dokon&eni stavby
predlozi zhotovitel dokumentaci skuteéného provedeni v pisemné i digitalni formé&.

8. VYBRANE OBECNE ZAVAZNE PRAVNI PREDPISY A INTERNi PREDPISY
OBJEDNATELE

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
s internimi pfedpisy objednatele. Zhotovitel podanim nabidky potvrzuje znalost v3ech
pravnich a internich predpist objednatele, zejména pak nize uvedenych:

8.1. Predpis S 3 Zelezniéni svriek, platny s udinnosti od 01. 10. 2008, schvaleny 3. 6.
2008, pod C.j.: 9675/ 08-OP ve znéni zmény &.1 s platnosti od 1.10.2011.

8.2. Priedpis S 3/1 Prace na Zeleznitnim svriku ve znéni zmény ¢. 2, platny s ucinnosti od
01.01.2010.

8.3. Predpis S 3/2 Bezstykova kolej, platny s a&innosti od 01.09.2013.

8.4. S 3/5 Predpis pro svafovani Zelezni¢niho svr8ku v tratovém hospodarstvi, platny
s U&innosti od 01.09.2013.

8.5. S B/3 Prfedpis pro provoz specidlnich vozidel podle typu, platny s Géinnosti od
01.01.2005.

8.6. Pfedpis S 66 Zakladni pfedpis pro prostorovou pruchodnost
a pfechodnost vozl na tratich celostatnich drah v Ceské republice, platny s G&innosti
od 01.11.1982 véetné zmén: Zména &. 1, udinnost od 01.11.1990; zmé&na &. 2, uginnost
od 31.05.1992; zména ¢&. 3, ucinnost od 30.12.1992; zména ¢. 4, udinnost od
29.05.1994,

8.7. Predpis S 67 Vady a lomy kolejnic, platny s uginnosti od 01.02.1997.
8.8. Predpis S 68 Vady betonovych prazcu, platny s udinnosti od 01.05.2004.

8.9. Predpis S4 Zeleznitni spodek, platny s U&innosti od 1. 10. 2008, schvéleny 21. 02.
2008, pod C.j.: S 263/ 08-OP.

8.10. Predpis S5 Sprava mostnich objekiu
8.11. Pfedpis $5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

8.12. Pfedpis S7 pro spravu budov,IS a ostatniho DLM obdobného charakteru, piatny
s Udinnosti od 1. 2. 2010, schvaleny 1. 2. 2010, pod
C.j.; 2505/10-OTH.

8.13. Viynos &. 1 k predpisim SZDC (CD) S3/2, SZDC (CD) $3/3, SZDC (CD) 3/4, SZDC
(CD) $3/5, SZDC S4, SZDC (CD) S4/3, SZDC (CD) S5,..., s Géinnosti od 01.09.2008.

8.14. Smérnice sZDC & 32 ,Zaésady rekonstrukce regiondlnich  drah*
¢.j.: 14936/07-OP ze dne 06.12.2007, s G&innosti od 01.01.2008.

8.15. Smérnice SZDC &. 34 ,Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou sougasti
sdélovacich a zabezpedovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na
Zeleznicni dopravni cest&é ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezniéni
dopravni cesty” &.j.: 21 783/07-OP ze dne 26.09.2007, s uéinnosti od 01.10.2007.

8.16. Smérnice SZDC &. 35 ,Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.
8.30.

radiovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu
a realizaci na zZelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu - zména & 1* &j.. S-
12322/11-0OAE ze dne 11.04.2011, s Géinnosti od 01.05.2011.

Smérnice SZDC (o 42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem"”
C.j.: S 6495/08-MTZ ze dne 20.05.2009 s G&innosti od 07. 01. 2013.

Smérnice SZDC &. 44 ,Pravidla pro publicitu spolufinancovanych projektd EU v rAmci
OPD -  Fond  soudrznosti Cij: S 9640/2012-FEU  ze  dne
29.02. 2012, s ucinnosti od 02. 03. 2012 v aktualnim znéni.

Smérnice SZDC &.50 ,Pozadavky na odbornou zpUsobilost dodavatell pii &innostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava zeleznini dopravni cesty“, zména
¢.1 &j.. 50366/08-OP ze dne 29.12.2008 a navazné Sdéleni feditele odboru
provozuschopnosti

& 2/2011 ,Sjednoceni osnovy Kabinetu bezpeénosti prace v predpise SZDC Zam1
(prozatimni) a ve Smérnici SZDC & 50 (zm&na  &.1)
s &.j.. 18126/11 — OP a ucinnosti od 01.05.2011.

Smérnice SZDC &.55 ,Vykony jednotek SZDC s.o. mimo vykonu investora, (&.j.
34919/2009-0l z 26.03.2009)

Smérnice SZDC & 56 ,Smérnice o poZarni bezpelnosti pfi svafovani ve statni
organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty" &.j.: 40 870/08-OKR ze dne 21.05.2009,
s udinnosti od 01.06.20089.

Smérnice SZDC & 71 ,ProtipoZarni opatfeni pfi provozovani parnich lokomotiv na
Zelezniéni dopravni cesté, kterou provozuje statni organizace Sprava Zeleznicni
dopravni cesty” &.j.: S 23 685/11 - BEZ ze dne 15.11.2011, s d&innosti od 01.12.2011.

Smérnice sZDC ¢. 77  ,Technicka specifikace novych  vyhybek
a vyhybkovych konstrukci soustavy UIC 60 a S 49 2. generace"
¢.j.. S 36645/10-OTH ze dne 03.09.2010, s ucinnosti od 01.10.2010.

E 4 Predpis pro provoz nahradnich zdroju elektrické energie, s Gginnosti od
01.01.2011.

E 8 Pfedpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpelovacich zafizeni,
s ucinnosti od 01.03.1999, vietné zmén: Zména . 1,
&j. 59496/01-014, G€innost 01.11.2001; zména & 2, §. 58506/02-014, ucinnost od
01.08.2002.

Vynos & 1 k pfedpisim SZDC (CD) E2, SZDC (CD) E3, SZDC (CD) E4, SZDC (CD)
E6, SZDC (CD) E7, SZDC (CD) E8, SZDC (CD) E9, SZDC (CD) E10, SZDC (CD) E11,
SZDC (CD) E15, SZDC (CD)SR13(E), SZDC (CD) SR14(E), SZDC (CD) SR18(E),
SZDC (CD) SR19(E),... , s G&innosti od 01.09.2008

Predpis M 32 ,Smérnice k ochrané Zivotniho prostfedi pfed znedisténim nebezpeénymi
latkami®, s Gdinnosti od 01.01.2005.

Vstup do kolejisté - plati pfedpis SZDC Ob 1 ,Vydavani povoleni
ke vstupu do prostor Spravy zelezniéni dopravni cesty, statni organizace®, schvaleny 1.
zastupcem GR povéfeného Fizenim organizace dne 01.08. 2011 pod &j.: 28 361/11-
BEZ, s uginnosti od 01.09. 2011 ve znéni zmény &. 1 a €. 2. Vydavajicim subjektem je
feditelstvi statni organizace Sprava Zelezni&ni dopravni cesty, odbor krizového fizeni.

Zhotovitel je povinen se fidit predpisem Bp 1 G€innym od 01.10.2013.
Pfedpis SZDC Ob 14 ,Piedpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany
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8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

8.36.
8.37.
8.38.

8.39.

8.40.

8.41.
8.42.

Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace®, schvaleny 1. zastupcem GR
povéfenym fizenim organizace dne 15.11.2011 pod ¢&j.: 8 51082/11-BEZ, s UCinnosti
od 01.01.2012.

Obecné technické podminky pro technologii prace automatickych strojnich podbijedek
pfesnou metodou s vyuzitim dat ziskanych mefenim prostorové polohy koleje, €.j.:
2599/2011-TUDC, s ucinnosti od 01.01.2012.

PMR Pfedpis pro vystavbu, (dribu, obnovu a opravu navéstidel,
¢.j.. 1/92-PMR, s uéinnosti od 27.08.1992

Pokyn GR SZDC &. 8/2008 ze dne 26. 5. 2008 — , Pievzeti pfedpist CD, a.s. do gesce
SZDC, na zakladé prevodu &innosti provozovatele drahy”, v platném znéni, s u&innosti
od 1.7.2008.

SZDC TUDC &j. 376/11-TUDC ze dne 25.1.2011- ,Seznam vyrobcl kameniva
vlastnicich Osvéd&eni pro dodavky do Zelezniénich drah CR ke dni 1.1.2011 v&.
aktualniho prehledu k 14.09.2011.

Zvyraznéni  vystraznych  kfizi na  pfejezdech  Zlutou  reflexni  folii
dle rozhodnuti &.j. 23 479/10 — OAE ze dne 31. kvétna 2010.

D 1 Dopravni a navéstni predpis, uginny od 01.07.2013, véetné zmén a vynoso.
Predpis D 2/81 Doprava specidlnich vozidel podle typ(, s ucinnosti od 01.07.2000.

SZDC D 7/2 ,Pfedpis pro organizovani vylukové €innosti na tratich provozovanych
Spravou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace”s acinnosti od 01.12.2011,
schvaleny 1. zastupcem GR pov&fenym fizenim organizace 18.10.2011 pod &j. S
39156/10-OR.

Pfedpis D 31 Smérnice pro prepravu zasilek s pfekroéenou loZnou mirou, zasilek
tézkych nebo dlouhych, s G€innosti od 01.01.1977.

Pfedpis Dp 17 (prozatimni) u Predpis pro hlddeni a Setfeni mimofadnych udalosti,
s aéinnosti od 01.07.2008 a pfedpis Dp 17-1 (prozatimni) Provadéci opatfeni k
pfedpisu pro hlaseni a Setfeni mimofadnych udalosti, s ucinnosti od 01.07.2008.

Prislusné TNZ.

Zavazny dokument pro realizaci stavby ¢&.j.10/06/LN/027 ze dne 10.€ervna 2010, ktery
vydala Sjednocena organizace nevidomych a slabozrakych.

Veskeré vyse uvedené dokumenty jsou k nahlédnuti u zadavatele.

9. GASOVY PLAN STAVBY

9.1

9.2

Souéasti nabidky bude fadkovy &asovy harmonogram praci vZetné platebniho
kalendafe zahrnujici termin vypracovani realizaéni dokumentace (dokumentace
zhotovitele pro provadéni stavby), koordinaci se soub&zné probihajicimi stavbami
objednatele pripadné& soub&2né probihajicimi stavbami cizich investor(, vylukovou
&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych &asl, uzavirky pozemnich komunikaci,
pfechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan) a vedkeré prace a
dodavky podzhotovitell.

Pfi zpracovani harmonogramu musi brat zhotovitel v Uvahu Casové navaznosti
technologickych  postupd  praci, jednotlivé navrzené stavebni postupy
a dopravni opatfeni v PS v souvislosti s pokrytim potfeb vyziskaného materialu Zel.
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9.3

9.4

9.5

svréku a mozné povétrnostni a hydrologické podminky v dané dobé a oblasti, které
mohou podstatné ovlivnit postup praci.

V &asovém harmonogramu praci je nutno respektovat nasledujici pozadavky
a terminy:

a) termin zahajeni a ukon&eni stavby

b) moZné terminy uvadéni provozuschopnych celki do provozu

c) zkusebni provoz v délce & mésicl
Na zakladé ¢asového harmonogramu praci zpracuje zhotovitel v nezbytném rozsahu
poZadavky na vyluky a tyto bude v ramci svého technologického postupu praci na
dile narokovat u pfisludné provozni slozky SZDC, s.0. formou mési&nich a tydennich
objednavek v tabulkové podobé& doplnénych Zadosti o vyhotoveni wvylukového
rozkazu.

Casovy harmonogram, schvaleny a projednany s provozni slozkou SZDC, s.0. a
objednatelem, bude zavazny a stane se soucasti smlouvy o dilo.

Zadavatel poZaduje dodrzovani a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych &asu,
tomu odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni
vicesménného provozu.

10.OSTATNi PODMINKY

10.1. Dot&ené organy statni spravy

10.2.

10.3.

Z projednavani této akce s dotéenymi organy vyplynuly podminky pro realizaci této
stavby (viz. PS ¢ast H pfiloha ¢€.3). Tyto podminky jsou sou&asti plnéni pfedmétu dila a
uchazedi o realizaci této stavby je zapracuji do své nabidky.

Interoperabilita stavby

Netykd se.

Ostatni podminky véeobecné

10.3.1. Béhem realizace stavby je nutno respektovat vdechna vyjadieni dotéenych
organl statni spravy, spravcl inZenyrskych siti a ostatnich dotéenych
Ucastnikl stavebniho Fizeni, které jsou umistény v dokladové Zasti projektu
stavby ¢ast H - DOKLADY

10.3.2. Stavbu je tfeba dale koordinovat se soub&Znymi a navazujicimi stavbami
v bodé 1.2. Naklady na koordinaci budou soucasti nabidky zhotovitele.

10.3.3. Stavebni povoleni na stavbu vydava Drazni Orad:
Drazni Ufad, sekce stavebni, oblast Praha, Wilsonova 80, 121 06 Praha 1
Jako specialni stavebni Urad vydava stavebni povoleni na vdechny SO stavby.

10.3.4. Pripadné prace v noci musi byt separatné projednany s dotéenymi organy
statni spravy, ostatnimi organizacemi a mistné pfislu§nymi obcemi.

10.3.5. Soucéasti dodavky zhotovitele pfi druhém a tretim podbiti koleji je kromé

Upravy geometrické polohy koleje i zhutnéni $térkového loZe v prostoru mezi
praZci a za hlavami prazcd a dynamicka stabilizace §térkového loze. Toto plati

24



Afk OPD m nRekonstrukce mostu v km 38,816 tratl Lovoslca-Ceska Lipa"

Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy
Pfiloha 2 ¢} - Zvlastni technlcké podminky

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

pro technologii jak se snasenim, tak bez snaseni kolejového rostu. Pri
technologii bez snaseni kolejového roétu se dynamicka stabilizace Stérkového
loze pouZije také pro prvni podbiti.

Pfed zapoéetim stavebnich praci na jednotlivych &astech stavby budou ve
spolupraci zhotovitele, investora, spravce komunikace, policie CR
a pfislusného odboru dopravy prohlédnuty komunikace, které budou pfi
stavbé pouZivany. Jejich stav bude protokolamé zaznamenan. Dale bude
zhotovitelem, na zakladé projektové dokumentace a ,Dohody o Upravach
pozemnich komunikaci podle ust. § 38 odst., 2 zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jSich predpisl* mezi investorem
stavby ,Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice — Ceska Lipa* (SZDC)
a vlastnikem komunikaci posouzena nutnost oprav nebo zesileni jesté pfed
povolenim stavebniho provozu.

Vlastni realizaci stavby bude omezen Zelezniéni, &aste¢né silnicni provoz a
vodni doprava a Castetné bude také omezen i pohyb pé&3ich
a cestujicich v tésné blizkosti Zelezniéni traté, & v Zelezniénich stanicich.
Organizaci téchto omezeni je povinny zabezpecit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem piné odpovédnosti za dodrzeni
ustanoveni zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakond, v platném znéni, véech pravnich poZzadavkid a predpist objednatele
(napt. Smémice SZDC &. 96 pro nakladani s odpady).

Zhotovitel se zavazuje k pInéni vedkerych podminek ze zavéru procesu
posuzovani vlivih stavby na Zivotni prostredi, dle zakona &. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivll na Zivotni prostredi.

10.3.10.Vitézny uchazet obdrzi 2 kompletni soupravy projektové dokumentace stavby

v titéné formé. Digitalni formu dokumentace obdrzel jiz v ramci zadavaci
dokumentace.

ZTP byly zpracovany za spoluprace: Ing. Stoklasa Jan, USala Martin DiS a USalova Dana

Schvalil:

Ing. BohuslavStecéinsky

nameéstek rfeditele SSZ pro techniku

Dne:

17.9. 2014
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SEZNAM ZKRATEK:

SZDC Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

TUDC Technicka Ustredna dopravni cesty

SDC Sprava dopravni cesty

SZG Sprava zelezniéni geodézie

GR generalni feditelstvi

PS projekt stavby

SO stavebni objekt

zZ5 zarizeni stavenisté

POV projekt (plan) organizace vystavby

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

CSN deska technicka norma

TNZ Technicka norma Zeleznic

uIC Mezinarodni Zelezniéni unie

S-JTSK  soufradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

Bpv vyskovy systém Baltsky po vyrovnani

JZM Jednotna Zelezniéni mapa

ZGB zakladni geodeticky bod

Z2BP Zelezniéni bodové pole

GIS geograficky informacéni systém

GPS globalni polohovy systém (prip. zafizeni pracujici na jeho principu)

ZsT Zelezniéni stanice

TK temeno kolejnice

VTL vysokotlaké (vedeni)

SoD smlouva o dilo

GUK geometrické uspofadani koleje

GPK geometrickd poloha koleje

ZTP Zvlastni technické podminky

OTP Obecné technické podminky

GVD grafikon vlakové dopravy

LIS lepeny izolovany styk

DLHM dlouhodoby hmotny majetek

TDS technicky dozor stavebnika

TDI technicky dozor investora

EOV elektricky ohfev vyhybek

EMC elektromagneticka kompatibilita

PPK prostorova poloha koleje

vozi ufedné opravnény zeméméficky inZzenyr

oJ organiza&ni jednotka

CD Compact disc (Kompaktni disk) - Opticky disk schopny digitalni
reprodukce zvuku nebo dat

CR Ceské republiky

SSZ Stavebni sprava zapad

ZB Zelezobeton
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