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Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
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»Odstranéni propadu trat'ové rychlosti ve vybranych tisecich traté Liberec - Tanvald“

Dodateéné informace - Dodatek &. 3

V souladu s ust. § 49 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (déle jen ,zakon") a
s odvolanim na znéni €lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz €. 4:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smlouvy, P¥iloha & 2c Zviastni
technické podminky, €l. 1.2. jsou uvedeny 4 investiéni a stavebni akce v prostoru stavenité a jeho okoll.
Z divodl zajisténi koordinace a zpracovani harmonogramu stavby je nutné postoupeni podrobnych
harmonogram( téchto staveb k dispozici uchazetim.

Zadame zadavatele o postoupeni podrobnych aktuélnich harmonogrami téchto staveb, soubézné
pak i o postoupeni podrobného harmonogramu stavby Modernizace Zst. Velké Hamry, jejiz postup na
rameni Zelezny Brod — Harrachov pfimo ovliviiuje moZnost zasobovéani stavby materidlem. Dale pak
Zadame zadavatele o potvrzeni terminu ukonceni stavby TT Liberec — Jablonec n.N. a poskytnuti
informace o plédnovanych stavbdach zadavatele na tratich Turnov - Liberec, Turnov — Stara Paka a
Zelezny Brod — Harrachov s pFedpokladanymi terminy realizace.

Odpovéd’ na dotaz é. 4:
V pfiloze predkladame schvéleny rocni plan vyluk na vylukovém rameni 548 a 508.
Investorem stavby TT Liberec — Jablonec n.N. neni SZDC, s.o.

Dotaz €. 5:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha & 2c Zvlastni
technickeé podminky, €l. 2.13. si zadavatel vyhrazuje pravo pozménit zhotovitelem navrZené &asové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Mame tomu rozumét tak, Ze zadavatel miZe jednostranné zasahnout do uchazeéem v nabidce
navrzeného harmonogramu praci a poZadovat plnéni zadavatelem upraveného harmonogramu ?
Pripousti zadavatel v tomto pfipadé tpravu konecné ceny realizace dila ?

Odpovéd’ na dotaz €. 5:
Casovym horizontem je minéno datum zahéjeni a ukonceni vyluk v névaznosti na ostatni vyluky na trati,
prip. vyluky souvisejici — viz priloZeny schvaleny rocni plén vyluk k odpovédi na dotaz & 4.

SZDC, s.o. nebude zasahovat do viastniho odsouhlaseného harmonogramu praci zhotovitele, pocet a délka
vyluk nebude zhotoviteli kracena.
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Dotaz €. 6:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smiouvy, Pfiloha & 2c Zvlastni
technické podminky, ¢l. 1.3.4. pismeno b) je uvedeno, Ze soucasti pfedmétu plnéni je kromé jiného
vyhotoveni realiza¢ni projektové dokumentace (dokumentace zhotovitele):

- provoznich soubord staniéniho a pfejezdového zabezpetovaciho zafizenf véetné navaznosti
v profesich sdélovaciho zafizeni, véetné& zapracovani provizornich stavil sdél. a zab. zafizeni
v souladu s POV,

- provoznich souborl sdélovaciho zafizeni,

- u ostatnich PS a SO v pfiméfeném rozsahu dle TKP staveb statnich drah.

U tohoto bodu pfedpokiadame, Ze se jedna o dopracovani dilenskych dokumentaci, dokumentaci PKO u
danych SO a dalSich dil¢ich ¢innosti. Nejedna se o realizagni dokumentaci na SO Zel. svréku, Zel. spodku,
prejezdl, nastupist, atd. Nejedna se dale o prohlddeni dokumentace predané zadavatelem budoucimu
zhotoviteli za dokumentaci zhotovitele véetné viech povinnosti z tohoto tkonu vyplyvajicich.

Na tento bod pfimo navazuje ¢l. 2.10 Zvi&tnich technickych podminek, kde jsou i popsané terminy na
predlozeni realizatni dokumentace v délkach 30 a 60 dnii pfed zahajenim praci, jejichz dodrzeni je
vzhledem k terminu odevzdani nabidky jiz v tuto dobu problematické. Vieobecné technické podminky této
stavby v &l. 1.4. uvadéji dokonce termin 90 dni. V navaznosti na tento bod Zadame o upfesnéni, jaky stupe
dokumentace preda investor v ramci soutéze. Z &l. 1.3 a 1.4 VTP. vyplyva Ze je to (P), tedy dokumentaci pro
provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobnl, dilenskou a dokumentaci vybranych soubor(i technologickych
Casti, ktera se dopracovava samostatné jako soucast dodavky stavby (coz mé vazbu na &l. 1.3.4. b) ZTP) a
tudiz ¢lanky 1.3 a 1.4 VTP jsou v tomto pfipadé bezpfedmétné a podle naseho nazoru pozbyvaiji platnost.

Zédame zadavatele o uprFesnéni, resp. potvrzeni stupné preddvané dokumentace, Ihat pro
predkladani realizacni projektové dokumentace zhotovitele a platnosti zminénych &lanka VTP ve
vazbé na souvisejici ¢lanky Zvilastnich technickych podminek stavby.

Odpovéd’ na dotaz é. 6:

V ramci zadavaciho fizeni uchazeci obdrZeli projektovou dokumentaci ve stupni PS tj. Projekt stavby (dle
Smérnice &.11 GR SZDC a TKP staveb st. drah).

Zhotoven! Realizacni dokumentace stavby je véci zhotovitele.

V nékterych pripadech je mozné, Ze zhotovitel ¢asti PS prohlasi za zhotovitelskou realizacni dokumentaci
véetné vsech povinnostf z toho vyplyvajicich.

V' nekterych céastech zhotovitel musi realizacéni dokumentaci dopracovat (dopracovéni dilenskych
dokumentaci, dokumentaci PKO u danych SO a dalich dil¢ich ¢innosti), véetné vsech povinnosti z toho
vyplyvajicich.

V obou pfipadech Realizaéni dokumentace podléhé schvéleni, odsouhlaseni zadavatelem.

Termin prediozeni realizacni dokumentace je vtomto pfipadé tedy 30 dni pfed zahdjenim praci, jelikoZ
v ramci stavby nedochdzi k vystavbé nebo Upravé zebezpedovaciho zafizeni.

Dotaz €. 7:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha & 2c¢ Zvlastni
technické podminky, ¢l. 1.3.4. pod pismenem f) je uvedeno, Ze soucasti predmétu plnéni je krome jiného
povinnost zhotovitele projednat s organy Zivotniho prostfedi vyiezy porostu.

U tohoto bodu predpokladame, Ze zadavatel ma od organ(l ochrany Zivotniho prostfedi pro tuto stavbu
vydané povoleni ohledné vyfezl porostli a kaceni a Ze vybrany zhotovitel bude mit za povinnost tyto &innosti
na zakladé jiz vystaveného povoleni pouze nahladovat ve smyslu upfesnéni rozsahu provadénych praci.

Zadame o vyjasnéni, resp. potvrzeni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz €. 7:

Vyfez porosti a kaceni v rozsahu vykazu vymér stavby se provadi na zékladé ,Metodického pokynu pro
udrzbu vy$si zelene” ¢.j. S 7512/2014 — 015, ze dne 20.2.2014, kde je rozsah projednavéni S organy
Zivotniho prostfedi uveden. Tento Metodicky pokyn si lze stahnout na strénkach www.szdc.cz.

Mimo uvedeny Metodicky pokyn zadavatel dal$i projednéavéni s organy Zivotniho prostredi, nebo jinymi,
nezajistuje.
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Dotaz €. 8:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha & 2c Zvlatni

technické podminky, &l. 2.11. je uvedeno mimo jiné:

Objednatel zajistuje stavebni povoleni potfebna dle platnych obecné zavaznych pravnich predpist k
zahajeni a provadéni praci (s vyjimkou stavebniho povolenl na zafizeni staveni§té, které si zajistuje
zhotovitel), zodpovida za jejich soulad s jim zajistovanym projektem stavby. Tato povoleni je povinen pfedat
zhotoviteli nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislugnych SO nebo PS.

V dalsi Casti se uvadi, Ze zhotovitel se zavazuje zajistit vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti
vyzadovanych pro uzavirku, popf. objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZadovana pro zviastni
uzivani pozemnich komunikaci v souladu s pifsludnymi platnymi ustanovenimi zakona &. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, jestlize se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen zajistit i vdechna dalsi rozhodnuti potfebna pro realizaci stavby podle zakona &. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Dle naseho nazoru jsou tyto dva €lanky ve vzajemném rozporu. Tyto povinnosti nelze v plném rozsahu
pfenést na zhotovitele, nebot jsou to povinnosti stavebnika. V praxi zhotovitele se to tyka upfesfiovani
uzavirek prejezdl a situovani objizdnych tras.

Provede zadavatel dpravu této casti Zvlastnich technickych podminek ve smyslu prerozdéleni
povinnosti objednatele a zhotovitele?

Odpovéd’ na dotaz €. 8:

Tyto dva clanky si vzajemné neodporuji. Stavebni povoleni s vyznadenim pravni moci zajisti zadavatel a
pfeda ho zhotoviteli pfed podpisem smiouvy o dilo.

Zmiriovana ustanoveni ¢l. 2.11, zdstavaji v platnosti.

Dotaz €. 9:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha & 2c Zvlastni

technické podminky, €l. 2.11. je dale uvedeno:

Zhotovitel je povinen zajistit i vSechna ostatni vefejnopravni projednani a ziskat rozhodnuti, povoleni,
souhlasy a jina opatfeni potfebna pro provadéni dila podle prava Ceské republiky, zejména pak podle
stavebniho zakona, zakona o ochrané pfirody a krajiny, zakona o zdravi lidu, zakona o odpadech, zakona o
pozarni ochrané, zakona o vodéch, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona o telekomunikacich,
energetickeho zakona, zakona o pozemnich komunikacich, lesniho zékona, zakona o ochrané
zemédelskeého pudniho fondu, zakona o ochrané ovzdusi, pfedpist na useku bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci a dal8ich obecné zavaznych pravnich predpisl.

Dle naseho nazoru tyto povinnosti nelze v piném rozsahu pfenést na zhotovitele, nebot jsou to dle platné
legislativy povinnosti stavebnika.

Zadame o upravu textu Zviastnich technickych podminek ve smyslu nasi pripominky.

Odpovéd’' na dotaz ¢é. 9:

Objednatel zajisti vydéani stavebniho povoleni. VSechna potfebna vefejnopravni projednani nutné k vydéni

SP jsou soucasti projektu stavby.
Zmiriovana ustanoveni ¢l. 2.11, zlstévaji v platnosti.

Dotaz €. 10:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha & 2c Zviastni
technické podminky, v ¢l. 2.9. jsou uvedeny podminky a naleZitosti opraveného projektu stavby dle
skutecného stavu provedeni vEetné zakresleni zmén a pfedani k odsouhlaseni do 7 dnl pred zahdjenim
pfejimaciho fizeni Casti dila. SouCasti dokumentace dle skut. Provedeni, jsou i doklady, které jsou
predkladany k TBZ.

Soubé&zné v Clanku 2.30. Zvlastnich technickych podminek se uvadi povinnost zhotovitele v terminu do 14
dni po zahgjeni zkuSebniho provozu predat zastupci objednatele &astetnou dokumentaci skuteéného
provedeni stavby pro potfebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zelezniéniho svréku
(smérové a sklonové pomeéry, km polohy objekti, izolované styky, zafizeni, propustkl, mostl, pfejezdd
apod.) ve smyslu platného pfedpisu S-3.
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Navrhujeme zvazit Upravu terminu uvedeného v ¢lanku 2.9. a sjednotit ho s terminem uvedenym v &lanku
2.30., tj. pfedat pfislusné dokumenty dle €l. 2.9. a 2.30. ZTP do 14 dnl po ukon&eni prejimaciho fizeni &asti
dila a jejim uvedeni do zku§ebnlho provozu.

Zadame o upravu textu Zvlastnich technickych podminek ve smyslu nasi pripominky.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 10:

Se sjednocenim termini nesouhlasime

V bodé 2.9. se jednéa o podklady nutné k uvedeni stavby nebo jeji ¢4sti do zkuSebniho provozu, pfip. pro
zpracovani TBZ.

V bodé 2.30 se jedna o podklady potfebné pro spravu a udrZovéni pfedané stavby nebo jeji Sasti do doby
pfedani definitivni, kompletnl dokumentace dle skuteéného provedent.

Dotaz €. 11:
V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, dil 2 Zavazny vzor smlouvy, Pfiloha & 2c Zviastni

technickeé podminky, v €l. 2.9. se uvadi, Ze dokumentace skute¢ného provedeni ma byt dodana objednateli
v oteviené i uzaviené formé.

Bude vybranému uchazeci poskytnuta k dispozici ze strany zadavatele projektovd dokumentace
rovnéz v oteviené formé?

Odpovéd' na dotaz ¢. 11:

Dle platnych ustanoveni Vyzvy bude vybranému uchazedi pfi pfedavani staveniité poskytnuta 2x tisténa
projektova dokumentace a 1x DVD (uzaviend forma).

Zhotoveni dokumentace skutecného proveden] v oteviené i uzaviené formé je véci zhotovitele.

V Praze dne 11 -12- 200

Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéfeni® & 1700

Prilohy - soubory:
Tanvaldsko 2015.pdf
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